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0 DESCRIPTION DES INDICES ET CONCLUSIONS PRINCIPALES

0.1 DESCRIPTION DES INDICES

Indice Date Rédacteur Vérificateur Approbateur

A 06/02/2012 A. LAGARRIGUE

H. DENJOY
P. GUILLEMOT
M. ALGAROTTI
F. MAS

JP. DELAMOTTE

0.2 DOCUMENTS DE REFERENCE 

§ Documents de sécurité

Référence Intitulé
[B1] EXT – 581698* Plan Général de Coordination Sécurité et Protection de la 

Santé
[C1] TA-604107* Spécification de Management Applicable aux Fournisseurs

de la Maîtrise d’Ouvrage
[D1] TA-577121* Règlement de chantier
[D2] TA-577437* Gestion du compte prorata

0.3 GLOSSAIRE

CFO : Courants FOrts
IGC : Instruction Générale de Chantier
LDE : liste des documents à émettre
LOMC : Liste des Opérations de Montage et de Contrôle
MAD : Mise A Disposition
MOE : Maitrise d’œuvre
OPC : Ordonnancement, Pilotage, Coordination
PERT: Project Evaluation and Review Technique
UN: Unité Nucléaire
ZC : Zone de Construction
ZE : Zone Entreprise
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1 OBJET DU DOCUMENT

Ce document décrit les besoins de la cellule OPC MOE, en phase préparatoire aux 
interventions des titulaires sur le site de construction du RJH.
Les éléments attendus de la part des intervenants permettront d’analyser les besoins et 
contraintes de chacun afin d’optimiser l’ordonnancement des travaux, tout en anticipant, 
autant que possible, les problèmes de coactivités
Ces éléments font parti des documents dus par les Titulaires au titre de leurs contrats 
(procédures d’acheminement et de mise en place du matériel à l’intérieur du bâtiment, 
procédures de montage, …) et pourront faire l’objet de documents spécifiques à fournir en 
version préliminaire de travail, afin d’être consolidés en concertation avec la cellule OPC.

2 PREREQUIS AVANT MONTAGE

Le périmètre physique de ces prérequis ne concernent que la zone de construction du 
RJH. La préparation à l’installation des titulaires sur la zone entreprise (surfaces 
nécessaires pour mise en place de locaux vestiaires / bureaux / atelier, besoins en CFO, 
…) étant traitée par le responsable logistique MOE.
Afin de préparer le début d’intervention des titulaires sur site, l’OPC MOE attend des 
titulaires les prérequis incontournables au commencement de leurs activités :

2.1 DECHARGEMENT ET ACCES BATIMENTS

§ Les zones extérieures aux bâtiments nécessaires aux déchargements de gros 
matériels, ainsi que la durée d’immobilisation de ces zones, dans le cas où les 
titulaires n’utilisent pas les moyens d’accès nominaux aux bâtiments (Hall camion 
pour l’UN) :

§ Le colisage des équipements à acheminer jusqu’aux zones de montage,
§ Les caractéristiques des moyens de déchargement et de manutention (type, 

encombrement, …),
§ Les zones (hors couloirs de circulation déjà libres) intérieures aux bâtiments pour le 

cheminement des matériels.

2.2 ZONES DE MONTAGE

§ La configuration des locaux dans lesquelles interviennent les titulaires : Préciser si  
des équipements spécifiques doivent déjà montés.
Exemple : ponts roulants, équipements d’un autre titulaire pour raccordement après 
montage, …

§ Nous rappelons qu’un état des lieux des locaux sera effectué par la MOE avec le 
titulaire, pour chaque mise à disposition de zones de montage.
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§ Les conditions d’environnement des zones,
§ Le type, l’encombrement, la localisation et la période d’installation des moyens 

spécifiques mis en œuvre par les titulaires : moyens manutention, SAS de 
protection, SAS de propreté, …

Pour les besoins en alimentation électrique de chantier, comme précisé dans l’IGC 
Gestion du compte prorata [D2], des armoires de chantier divisionnaires et/ou 
subdivisionnaires (suivant les bâtiments) sont mises à disposition des titulaires par la 
MOE. Il est de responsabilité de chaque titulaire de déployer son propre réseau électrique 
pour ses besoins de montage, depuis les départs prévus dans les armoires de chantier.

3 LOGIQUES ELEMENTAIRES DE MONTAGE

Le titulaire doit traduire, sous forme de logigramme (par exemple), l’ordre de montage de
leurs équipements/réseaux.
L’objectif n’est pas de refaire un planning (sous forme de PERT), mais de distinguer les 
grosses phases de montage par zone, nécessitant chacune des prérequis ou contraintes 
différentes.
Ces logiques doivent s’appuyer sur les réflexions déjà menées par le titulaire (procédures, 
cinématiques de montage des équipements, …) et intégrer les essais de type 0 et type 1

3.1 DESCRIPTION DU LOGIGRAMME

Cf. un exemple en annexe.
Le logigramme doit décrire :
§ L’enchainement logique des phases de montage. Est considérée comme une 

phase : un regroupement d’équipements / réseaux situés dans un ou plusieurs 
locaux et devant être montés en une seule fois,

§ Les points de rendez-vous avec d’autres titulaires pour accostage : raccordement 
physique entre 2 éléments de fourniture de titulaires différents,

§ Les prérequis pour des tâches spécifiques. Ex : Moyens de manutention RMP mis à 
disposition par la MOE, équipement X du titulaire Y déjà monté, …

3.2 LEGENDE 

§ Les cases correspondantes au montage du titulaire sont de couleur bleu. Elles 
doivent contenir : Le nom de la phase, un numéro et, si possible, la durée 
estimative. 
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§ Les cases correspondantes aux accostages sont de couleur rose. Elles doivent 
préciser le nom (ou n° de lot) des 2 titulaires, en mettant la police en gras et 
souligné de celui qui est responsable du raccordement.

§ Les cases correspondantes à un prérequis sont de couleur blanche. Les prérequis 
peuvent être : 

o la fin de montage des équipements d’un autre titulaire,
o la mise à disposition d’une nouvelle zone de montage par la MOE,
o La mise à disposition d’un moyen spécifique par la MOE, suivant ce qui est 

spécifié dans chaque contrat.

4 LOGIQUES GENERALE DE MONTAGE

Une logique générale de montage sera établie par l’OPC MOE, elle aura pour but de 
présenter :
§ Les concepts majeurs retenus pour en élaborer la logique,
§ Les conditions d’environnement dans lesquelles les travaux s’effectueront,
§ Le scénario de travail nominal pris en compte pour le montage des équipements et 

réseaux dans les locaux du RJH,
§ Les spécificités des travaux des principaux titulaires de marchés et leurs impacts 

sur :
o les travaux de montage des autres titulaires,
o l’ordonnancement de ces derniers.

§ Les interfaces et la coordination entre les différents marchés.
Pour bâtir cette logique de montage, les données d’entrées principales sont les suivantes :
§ Les MAD de zones,
§ Les contraintes amenées par chaque titulaire, 
§ Les contraintes d’aménagement. 
§ La logique générale des essais,

Les logiques élémentaires de montage sont indispensables à l’établissement de la logique 
générale de montage et les données d’entrées listées ci-dessus sont nécessaires à 
l’établissement des logiques élémentaires de montage.
Ces dernières feront donc l’objet de plusieurs itérations avant leur validation.
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5 REUNIONS PREPARATION MONTAGE

Pendant toute la période précédant les activités site, des réunions spécifiques de 
préparation montage seront organisées par l’OPC sur les thèmes suivants : 
§ Logiques élémentaires de montage, sur la base des éléments fournis par les 

titulaires :
o Procédure de montage,
o Cinématiques de montage,
o 1er draft de logique élémentaire,
o Planning de réalisation,
o Ordonnancement des essais type 0 et 1,
o …

§ Problématiques de montage et optimisation des coactivités.

6 REPRESENTANT OPC

Les titulaires nomment un représentant Préparation Montage, disposant des 
connaissances nécessaires pour traiter des sujets listés dans le présent document. Il 
assure le lien avec ses équipes base arrière et met en place un fonctionnement en interne 
permettant de relayer efficacement les actions et les besoins de l’OPC.
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7 ANNEXE

Version du JJ/MM/AAAA

Mise à disposition (MAD) 
de zone 1 par le MOE

Projet RJH Logique élémentaire de montage Marché X

Montage supportages …

Marché X

N° 1-1 Durée : x J

1

Montage ….

Marché X

N° 2-1 Durée : x J

Elément … monté

Marché Y

Prérequis

Montage ….

Marché X

N°3-1 Durée : x J

MAD zone 2 
par le MOE

Montage supportages …

Marché X

N° 1-2 Durée : x J

Montage ….

Marché X

N° 2-2 Durée : x J

Raccordement des éléments de 
la zone 1 et 2

Marché X

N°4 Durée : x J

BUR / Niv. -1 / Locaux : UR XXX

BUA / Niv. -1 / Local UA-1SXX

Accostage élément X avec 
élément Y

Marché X / Marché Y

N°5 Durée : x J

BUR / Niv. -1 / Locaux : UR XXX

Pont EML mis à
disposition 

MOE

Prérequis

Titulaire : Version du JJ/MM/AAAA

Mise à disposition (MAD) 
de zone 1 par le MOE

Projet RJH Logique élémentaire de montage Marché X

Montage supportages …

Marché X

N° 1-1 Durée : x J

Montage supportages …

Marché X

N° 1-1 Durée : x J

1

Montage ….

Marché X

N° 2-1 Durée : x J

Montage ….

Marché X

N° 2-1 Durée : x J

Elément … monté

Marché Y

Prérequis

Elément … monté

Marché Y

Prérequis

Montage ….

Marché X

N°3-1 Durée : x J
Montage ….

Marché X

N°3-1 Durée : x J

MAD zone 2 
par le MOE

Montage supportages …

Marché X

N° 1-2 Durée : x J

Montage supportages …

Marché X

N° 1-2 Durée : x J

Montage ….

Marché X

N° 2-2 Durée : x J

Montage ….

Marché X

N° 2-2 Durée : x J

Raccordement des éléments de 
la zone 1 et 2

Marché X

N°4 Durée : x J
Raccordement des éléments de 
la zone 1 et 2

Marché X

N°4 Durée : x J

BUR / Niv. -1 / Locaux : UR XXX

BUA / Niv. -1 / Local UA-1SXX

Accostage élément X avec 
élément Y

Marché X / Marché Y

N°5 Durée : x J
Accostage élément X avec 
élément Y

Marché X / Marché Y

N°5 Durée : x J

BUR / Niv. -1 / Locaux : UR XXX

Pont EML mis à
disposition 

MOE

Prérequis

Pont EML mis à
disposition 

MOE

Prérequis

Titulaire :
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