
 
 
Direction du Projet Réacteur Jules HOROWITZ 

 
 

CHANTIER RJH          Page  1/15 
Établissement de CADARACHE 
Centre d’études de CADARACHE 
BP 9 - 13115 SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE 

 TA–6500742 Ind.D  
Document propriété du CEA – Reproduction et diffusion externes au CEA soumises à l’autorisation de l’émetteur 

 . 

 
 
 

 

  

Rédacteur Vérificateur Approbateur Date d’approbation 

P. DAUBRIVE 
P. BAUDRY 

 
T. HARTMANN 

L. ANTONEL  

Fonctionnement du Plateau Projet Intégré 

DE260257
Texte tapé à la machine
16 septembre 2021



 
 
Direction du Projet Réacteur Jules HOROWITZ 

 
 

CHANTIER RJH          Page  2/15 
Établissement de CADARACHE 
Centre d’études de CADARACHE 
BP 9 - 13115 SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE 

 TA–6500742 Ind.D  
Document propriété du CEA – Reproduction et diffusion externes au CEA soumises à l’autorisation de l’émetteur 

 . 

A. DOCUMENTS D’ENTRÉE (et/ou de référence) : 

  

Rep. Référence 
TechnicAtome 

Ind Date Appr 
Société 
Externe 

Référence  
Externe Titre 

<1>       
<2>       

 
 

B. RÉSUMÉ (ET/OU CONCLUSIONS PRINCIPALES) :  

 
 
 

C. VERIFICATION MULTIPLE : 

  



 
 
Direction du Projet Réacteur Jules HOROWITZ 

 
 

CHANTIER RJH          Page  3/15 
Établissement de CADARACHE 
Centre d’études de CADARACHE 
BP 9 - 13115 SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE 

 TA–6500742 Ind.D  
Document propriété du CEA – Reproduction et diffusion externes au CEA soumises à l’autorisation de l’émetteur 

 . 

SOMMAIRE 

 

 

0  DESCRIPTION DES INDICES ET CONCLUSIONS PRINCIPALES ........................... 4 

0.1  DESCRIPTION DES INDICES .............................................................................. 4 

0.2  DOCUMENTS APPLICABLES .............................................................................. 4 

0.3  TERMINOLOGIE ................................................................................................... 4 

1  OBJET DU DOCUMENT ............................................................................................. 5 

2  PRESENTATION DU PPI............................................................................................ 5 

2.1  PRINCIPES DU PPI .............................................................................................. 5 

2.2  OBJECTIFS DU PPI .............................................................................................. 5 

2.3  MOYENS DU PPI .................................................................................................. 5 

3  FONCTIONNEMENT DU PPI ...................................................................................... 5 

3.1  ORGANISATION DU TRAVAIL ............................................................................. 5 

3.1.1  Convergence d’aménagement ....................................................................... 6 
3.1.2  Définition et mise au point des interfaces ....................................................... 7 
3.1.3  Gestion du planning de réalisation ................................................................. 7 
3.1.4  Autres activités ............................................................................................... 9 

3.2  PILOTAGE DU PPI ................................................................................................ 9 

3.3  ACTIVITES DU PPI ............................................................................................. 10 

4  ANNEXE1 : AMENAGEMENT DU PTI ...................................................................... 14 

5  ANNEXE 2 : FONCTIONNEMENT DU PTI ............................................................... 15 

 



 
 
Direction du Projet Réacteur Jules HOROWITZ 

 
 

CHANTIER RJH          Page  4/15 
Établissement de CADARACHE 
Centre d’études de CADARACHE 
BP 9 - 13115 SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE 

 TA–6500742 Ind.D  
Document propriété du CEA – Reproduction et diffusion externes au CEA soumises à l’autorisation de l’émetteur 

 . 

0 DESCRIPTION DES INDICES ET CONCLUSIONS PRINCIPALES 

0.1 DESCRIPTION DES INDICES 

Indice Date Rédacteur Vérificateur Approbateur 
A 27/02/20 P. DAUBRIVE D. GIMENEZ L. MARX 

B 03/07/20 P. DAUBRIVE D. GIMENEZ L. MARX 

C 06/07/20 P. DAUBRIVE D. GIMENEZ L. MARX 

D 
Cf. page de 

garde 
P. DAUBRIVE 

P. BAUDRY 
T. HATMANN 

L. ANTONEL 

     

Indice A : émission initiale. 

Indice B : compléments et précision suite aux remarques des titulaires 

Indice C : correction de la date d’approbation sur la page de garde 

Indice D : 

§ 3.1.1 : compléments et détails sur le déroulement de la séquence de convergence 

§ 3.1.3 : mise en cohérence avec les méthodes de suivi de planning mises en œuvre 

Corrections de forme 

0.2 DOCUMENTS APPLICABLES 

<Réf. R1> Spécification de management applicable aux fournisseurs du Maitre d’ouvrage 
TA-604107 Ind F 

 

0.3 TERMINOLOGIE 

CAO Conception Assistée par Ordinateur 

CdP Chef de Projet 

FDR Feuille De Route 

OPC Organisation Pilotage du Chantier 

PPI Plateau Projet Intégré 

PTI Plateau Technique Intégré 

REAL REALisation des projets 

RIDA Relevé d’Informations, Décisions, Actions 

RJH Réacteur Jules Horowitz 

RQ Responsable Qualité 

SQL Sureté Qualité Licensing 

Tit Titulaire 
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1 OBJET DU DOCUMENT 

La présente note a pour objet de présenter les modalités de fonctionnement du plateau 
projet intégré (PPI) mis en œuvre dans le cadre du projet RJH. 

2 PRESENTATION DU PPI 

2.1 PRINCIPES DU PPI 

Le PPI est un espace de travail collaboratif, mis à disposition des titulaires pour gagner en 
réactivité et en efficacité dans l’exécution de leurs tâches d’études et de montage. 
Le plateau technique intégré (PTI), espace de travail centré sur la maquette numérique, est 
une des composantes du PPI. 

2.2 OBJECTIFS DU PPI 

Dans le but de préserver les jalons critiques du planning général et de dérisquer les phases 
de montage par la meilleure appréciation possible de la coactivité, les objectifs du PPI sont : 

 préparer et anticiper les phases de montage détaillées en suivant la feuille de route, 
 anticiper et gérer tous les prérequis du montage (appros, documentation, ressources, 

moyens, etc.), 
 identifier les risques liés au montage et piloter les plans de mitigation, 
 coordonner le déroulement du montage, 
 traiter de manière réactive les problèmes techniques, avec la participation de 

plusieurs titulaires si nécessaire. 

2.3 MOYENS DU PPI 

Pour le fonctionnement du PPI, le projet RJH met à disposition des titulaires  
 Locaux  

 des bureaux équipés pour l’accueil du PTI (Cf. annexe 1), 
 une salle de réunion pour les autres activités du PPI. 

 Moyens informatiques 
 Pour les titulaires des lots D08, D10 et E01, en présence permanente au PTI : 

 matériels : PC CAO, ligne téléphonique personnelle, boite mail personnelle, 
 logiciels : CATIA V5, Smartream, Scan 3D, Créoview, TransfertPro, Base PTI, Pack 

Office. 
 Les titulaires des lots autres que D08, D10 et E01, dont la participation au PTI est 

occasionnelle utilisent leurs propres matériels et logiciels. 

3 FONCTIONNEMENT DU PPI 

3.1 ORGANISATION DU TRAVAIL 

Le principe de fonctionnement du PPI est fondé sur un travail en commun, sur le site du 
RJH, entre plusieurs titulaires ou entre des titulaires et le projet RJH pour traiter des sujets 
complexes ou coordonner des activités multi-lots, en privilégiant les échanges directs. 
Ces principes sont conformes aux dispositions du document <Réf. R1>. 
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3.1.1 Convergence d’aménagement 

Cette activité du PTI consiste à adapter et à finaliser les maquettes CAO des titulaires pour 
aboutir à un aménagement cohérent de l’ouvrage. Elle est réalisée par les titulaires, en 
présentiel sur le PTI, par intervention directe sur la maquette de référence (Cf. annexe2). 
 
Pour structurer et planifier cette convergence, l’ouvrage RJH a été décomposé en 27 zones. 
La convergence de chaque zone est planifiée selon une feuille de route (FDR) mise à jour 
régulièrement et partagée avec les titulaires. 
 
La partie « travail sur maquette » de la convergence est encadrée par des tâches amont et 
aval :  
 Livraison des maquettes (titulaire) et remontage dans SMARTEAM (CEA) pour 

mise à disposition du PTI, 
 Réunion de lancement de la convergence : cette réunion est organisée par le 

pilote Approvisionnement Réalisation, en charger de la zone (participants : 
titulaires, PTI, DT, Ingénierie, OPC et EFI). Elle a pour but  
 de rappeler les objectifs calendaires de convergence et de fixer les points 

de rendez-vous (retours SLI/EFI sur maintenabilité exploitabilité, retour 
OPC sur montabilité, retour GC sur possibilité carottages…),  

 de valider la configuration prise en compte en convergence (évolutions, 
points durs), 

 
 
 
 Passe de vérification globale de l’aménagement (CEA) et traitement des points 

durs ou réserves résiduels, 
 Remontage de la maquette validée 
 Libération de la zone qui marque le début des études de détails des titulaires. 

La libération peut être prononcée avec des réserves non bloquantes 
(adaptation qu’un titulaire peut traiter seul et non susceptible de remettre en 
cause l’aménagement convergé. Ces réserves sont traitées par le titulaire 
pendant ses études détaillées. 

 
Les activités de convergence d’aménagement sont programmées selon la FDR,  
 les titulaires des lots D08, D10 et E01 sont présents en permanence sur le PTI. 
 les titulaires des autres lots interviennent de façon discontinue en PTI, en fonction de leur 

implication dans la zone en cours de convergence. 
  

Convergence : travail collaboratif sur maquette commune 

Tâches 
amont 

Tâches 
ava 
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3.1.2 Définition et mise au point des interfaces 

Le PPI intervient dans la définition des interfaces lorsque : 
 l’interface est complexe à définir et nécessite une convergence entre plusieurs titulaires, 
 les données fournies par un titulaire ne peuvent être prises en compte en l’état par un 

autre titulaire (problème de dimensionnement, fabrication, fonctionnement, …). 
Dans ces cas, afin de parvenir à converger rapidement la définition de l’interface, les 
titulaires concernés ainsi que l’ingénierie CEA travaillent en PPI, sous pilotage CEA, sur 
simple demande du CEA pour trouver une solution acceptable par les parties. 

3.1.3 Gestion du planning de réalisation 

Les outils plannings, produits par le CEA et utilisés pour le pilotage du projet sont : 
 La feuille de route du planning général du RJH : donne un cadre applicable à tous pour 

la période 2021 – 23 et une base de travail pour l’élaboration du planning postérieur à 
2023, 

 La feuille de route PTI : décrit l’enchaînement et la planification des convergences 
maquettes des 27 zones de montage, 

 Le planning OPC : décrit l’enchaînement et la planification des tâches de montage, pour 
l’ensemble des titulaires intervenant dans un local ou un ensemble de locaux, 

 Le planning de rang 2 : décrit le déroulement global du projet. Il est partagé avec les 
titulaires, 

 Jalons OTD : jalons calendaires importants voire critiques pour la réalisation du RJH. Ces 
jalons sont identifiés, pour l’année n+1 (environ 25 jalons par an), au dernier trimestre de 
l’année n. Leur choix est partagé avec les titulaires impliqués. 

 
Les actions de gestion de la planification dans lesquelles le PPI est impliqué sont les 
suivantes : 
 Gestion de la feuille de route PTI : la feuille de route PTI est gérée et mise à jour en 

PPI, de façon collaborative par les installateurs de réseaux (D08, D10, E01) et d’autres 
titulaires concernés, sous le pilotage du CEA. 

 
 Planification du montage : la planification du montage est gérée à travers le planning 

OPC et intégrée dans les mises à jour trimestrielles du planning de rang 2. 
 
 Mise au point des séquences de montage : action pilotée par l’OPC sur la base des 

plannings des titulaires (analyse de montabilité, définition des logiques détaillées de 
montage). Les plannings des titulaires peuvent être adaptés en fonction de la logique 
définie et des besoins d’accostages aux interfaces entre titulaires. Ces plannings servent 
ensuite de base à la construction du planning général du RJH. 

  



 
 
Direction du Projet Réacteur Jules HOROWITZ 

 
 

CHANTIER RJH          Page  8/15 
Établissement de CADARACHE 
Centre d’études de CADARACHE 
BP 9 - 13115 SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE 

 TA–6500742 Ind.D  
Document propriété du CEA – Reproduction et diffusion externes au CEA soumises à l’autorisation de l’émetteur 

 . 

 
 Suivi des prérequis du montage : afin de sécuriser les dates de début de montage, 

pour une zone de montage donnée, une liste détaillée des actions préalables au montage 
est établie par le CEA, en collaboration avec les titulaires, préalablement au début de 
montage (≈ 6 mois auparavant). La vérification (fréquence adaptée aux échéances des 
actions) de l’avancement du traitement des actions est ensuite effectuée en PPI par les 
titulaires et le CEA et les dispositions correctives sont décidées si nécessaires. Les outils 
planning utilisés pour mener à bien cette tâche sont notamment les plannings OPC et le 
planning de rang 2. 

 
 Construction du planning général du RJH postérieur à 2023 : 

 Ce planning est élaboré de façon collaborative, en PPI à travers d’un GT Planning. Il 
est basé sur : 
 Les séquences détaillées de montage (Cf. ci-dessus), 
 L’identification des données suivantes : quantités à monter, évolutions non encore 

intégrées, prérequis et contraintes de montage, risques associés, etc. Ces données 
sont rassemblées dans le but de constituer une fiche d’hypothèses par zone de 
montage. 

 Lorsque le planning sera remonté à partir des données ci-dessus, émanant 
principalement des titulaires, le CEA pourra être amené à demander des adaptations 
pour répondre aux objectifs et à ses besoins. La recherche de solutions sera effectuée 
dans le cadre de ce GT. Le cas échéant, les demandes d’arbitrages seront remontées 
en CODIR PPI.  

 
 Suivi et maîtrise des plannings 

 Plannings des titulaires : 
 A court terme (2 mois) : action bimensuelle (2MLA : 2-Months-Look-Ahead) pilotée 

par le responsable de lot avec le support de l’entité « planning ». Chaque titulaire et 
le CEA s’assurent que le déroulement de l’ensemble des activités (données 
d’entrée, études, approvisionnements, montage) sont conformes à son planning. 
Cependant, des aléas peuvent amener les titulaires à adapter l’enchainement et la 
durée de leurs tâches et donc à modifier son planning. Les indicateurs issus de ce 
suivi 2MLA sont l’adhérence (déroulement conforme au planning sur les 2 semaines 
écoulées) et la robustesse du planning (pas de modification du déroulement sur les 
2 mois à venir).  

 Montages en cours : suivi par l’OPC via la mise à jour des plannings OPC détaillés 
par zone de montage en collaboration avec les titulaires. 

 A moyen terme (2023) : analyse mensuelle des plannings titulaires et échanges 
spécifiques si nécessaire par rapport à la FdR du planning général RJH. Cette 
action est pilotée par l’entité « planning ». 

 
 Respect des jalons OTD : selon la criticité du jalon, mise en œuvre de plans d’actions 

établis par les Responsables de Lots et suivis au travers de réunions bimensuelles. 
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 Planning général du RJH : action trimestrielle pilotée par l’entité « planning », sur la 

base FdR du planning général du RJH jusqu’en 2023. L’objectif étant d’évoluer ensuite 
vers le planning général issu du GT planning. Le processus de mise à jour du planning 
général du RJH est collaboratif et se base sur les mises à jour des plannings titulaires 
et/ou des plannings OPC. Elle ne doit pas entrainer de modification des jalons OTD. 
Les titulaires et le CEA prennent, en commun, les dispositions pour qu’il en soit ainsi. 
Si toutefois le décalage d’un jalon devient inévitable, le sujet est présenté aux 
directions de projet CEA et des titulaires concernés pour acter la démarche à suivre. 
La mise à jour du planning général du RJH tient compte de la décision associée. 

 
Au titre de sa participation au PPI, le titulaire s’engage, sous la coordination du CEA, et en 
collaboration avec les autres participants au PPI et notamment avec les titulaires avec 
lesquels il est en interface à rechercher et mettre en œuvre des dispositions permettant de 
respecter le planning général du RJH en tenant compte des contraintes propres au projet. 
En cas de blocage persistant, les décisions sont prises de la manière suivante : 
 le CEA arbitre et prend une décision en PPI ; 
 si un titulaire s’estime lésé, il peut porter sans délai le différend devant les Directions de 

chaque partie pour arbitrage final, qui devra intervenir dans les 72 heures suivant la 
décision (la décision devient exécutoire après ce délai). Cette disposition doit rester 
exceptionnelle. 

3.1.4 Autres activités 

Les autres activités font l’objet de réunions périodiques en fonction des types d’activités du 
PPI. Au cours de ces réunions, des séances de travail spécifiques peuvent être décidées à 
la demande d’un titulaire ou du projet RJH. 

3.2 PILOTAGE DU PPI 

Le travail du PTI est animé par des membres de la cellule de synthèse du projet RJH. 
Les réunions concernant les autres activités du PPI sont pilotées par un membre de la 
Direction « Réalisation des projets » (REAL). Les décisions et les actions sont tracées et 
suivies en management visuel dans la salle PPI, au moyen d’un RIDA géré par la Direction 
REAL. 
 
Pour maitriser les échanges entre les différentes entités, chaque titulaire désigne un 
interlocuteur du PPI. 
 
Le CODIR PPI, constitué par la Direction du projet RJH, la Direction REAL, les CdP titulaires 
des principaux lots, a pour mission de s’assurer du bon fonctionnement du PPI et de rendre, 
le cas échéant, des arbitrages. La fréquence de réunion du CODIR est bimestrielle. 
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3.3 ACTIVITES DU PPI 

Les activités du PPI sont décrites dans le tableau ci-dessous. 
 

Activité PPI Pour quoi faire Comment Qui 
Moyens 
particuliers 

Convergence 
aménagement 
(PTI) 

 Finaliser l'aménagement dans un 
environnement dense et complexe, 

 Résoudre les interférences, 
 Converger géographiquement les 

interfaces entre lots, 
 Prendre en compte, dans la définition 

des matériels, les contraintes de 
montage de l'ensemble des lots, 

 Valider la maintenabilité des 
équipements, 

 Arbitrer les choix d'aménagement, 
 Analyser la conformité règlementaire 

au code du travail  
 Prononcer la libération de zones. 

 Travail collaboratif entre titulaires et 
cellule de synthèse, selon planning 
dédié cohérent avec la FDR, 

 Travail direct sur la maquette CAO, 
 Réunion de validation avec étude Tit, 

Cf. Annexe 2. 
 
Traçabilité, suivi : fiches PTI + gestion des 
évolutions propre aux titulaires (le cas 
échéant) 

Tit :  
 Projeteurs 

(permanents pour 
D08,D10,E01) 

 Ressources études 
 Interlocuteur PPI 
CEA :  
 Cellule de synthèse 
 Ingénierie 

Tit :  
 Licences 

CATIA 
CEA :  
 Bureaux  
 Logiciel 

Smartream 
 Station de 

travail, 
téléphone 
(pour les 
permanents 

Traitement 
points durs 
techniques* 

 Trouver des solutions techniques à des 
difficultés qui pourraient freiner les 
études, la fabrication, le montage, les 
essais, 

 Optimiser des définitions et choix 
techniques, 

 Arbitrer des décisions. 

 Réunions bimensuelles (identification 
des sujets à traiter en PPI), 

 Réunions de travail dédiées (multi ou 
mono lot), 
 

Traçabilité, suivi : RIDA + gestion des 
évolutions propre aux titulaires (le cas 
échéant) 

Tit :  
 Projeteurs 

(permanents pour 
D08,D10,E01) 

 Ressources études 
 Interlocuteur PPI 
CEA :  
 Ingénierie 
 REAL 

/ 
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Définition 
gestion des 
interfaces* 

 Définition des interfaces complexes 
physiques et fonctionnelles entre 
plusieurs lots, 

 Mise au point de données d’interfaces 
acceptables par les titulaires 
concernés, 

 Arbitrer et figer des interfaces. 

 Réunions périodiques (avancement, 
identification des sujets), 

 Réunions de travail dédiées (multi ou 
mono lot) 

 
Traçabilité, suivi : RIDA 

Tit :  
 Projeteurs 

(permanents pour 
D08,D10,E01) 

 Ressources étude 
 Interlocuteur PPI 
CEA :  
 Interfaces 
 Coordinateur GT 

interfaces électriques 

/ 

Optimisation / 
simplification 
des processus 
(ingénierie, 
réalisation, 
montage) 

 Identifier les sujets à optimiser / 
simplifier (peut passer par la mise en 
place d’indicateurs de performance 

 Proposer des solutions alternatives 
permettant d’atteindre l’objectif de 
manière plus simple et plus rapide, 

 Décliner dans les processus du projet 

 Réunions de circonstance 
 
Traçabilité, suivi : RIDA 

Tit :  
 RQ 
 Interlocuteur PPI 
 
CEA : 
 REAL 
 ingénierie, SQL 

/ 

Etablissement 
suivi du 
planning 

 Mise au point des séquences de 
montage, 

 Suivi de la Feuille de route et des 
prérequis de montage, 

 Suivi des plannings des titulaires, 
 Suivi du planning de réalisation du RJH. 
 
PM : la mise au point des séquences de 
montage est décrite dans l’activité 
« préparation coordination du montage » 
ci-dessous. 

 Réunions de travail hebdomadaires 
multilots  

 Réunions systématiques mensuelles 
(avancement, identification des écarts) 

 
Traçabilité suivi : RIDA, feuille de route, 
mise à jour planning rang 1 

Tit :  
 Planificateurs, CdP 
 Interlocuteur PPI 
CEA :  
 Planning 
 REAL / 
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Préparation 
coordination du 
montage 

 Définir des séquences macro de 
montage, 

 Valider la définition des matériels en 
regard des contraintes de montage, 

 Gérer et arbitrer la coactivité 
(séquençage détaillé des activités dans 
les locaux "multilots", 

 Traiter les difficultés de montage, 
décider et arbitrer les éventuelles 
reconfigurations nécessaires, 

 Définir les moyens communs 
(échafaudages, outillages, ...), 

 Suivre la levée des réserves critiques. 

 Réunions hebdo (coordination, suivi, 
identification des difficultés…), 

 Réunions de travail pour traitement 
difficultés 

 
Traçabilité, suivi : RIDA 

Tit :  
 Chef de Chantier 
 Ressources études 

(traitement Pb) 
 Interlocuteur PPI 
CEA :  
 OPC 
 REAL 

/ 

Préparation des 
essais 

 Valider la définition des matériels en 
regard des besoins des essais, 

 Mettre au point les séquences d'essais 
et leurs enchainements, 

 Mettre au point et valider le planning 
des essais, 

 Traiter les difficultés d'essais, décider et 
arbitrer les éventuelles modifications de 
déroulement nécessaires, 

 Suivre la levée des réserves critiques. 

 Réunions (fréquence à préciser 
ultérieurement : coordination, suivi, 
identification des difficultés…) 

 Réunions de travail pour traitement 
difficultés 

 
Traçabilité, suivi : RIDA 

Tit :  
 Essais, 
 Ressources études 

(traitement Pb) 
 Interlocuteur PPI 
CEA :  
 Essais 
 REAL 

/ 

CODIR  

 Valider les activités du PPI, 
 Donner les éventuels arbitrages requis 

(techniques et mobilisation…). 

 Réunion bimestrielle 
 
Traçabilité, suivi : RIDA 

Tit :  
 CdP 
CEA :  
 DIR RJH 
 REAL 

/ 

* : ces activités ne concernent que les points durs ou interfaces dont le traitement nécessite l’intervention du Projet RJH et / ou la collaboration de 
plusieurs titulaires. 

 
   



I I I I I I I 

 
 
Direction du Projet Réacteur Jules HOROWITZ 

 
 

CHANTIER RJH          Page  13/15 
Établissement de CADARACHE 
Centre d’études de CADARACHE 
BP 9 - 13115 SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE 

 TA–6500742 Ind.D  
Document propriété du CEA – Reproduction et diffusion externes au CEA soumises à l’autorisation de l’émetteur 

 . 

Cycle des réunions systématiques du PTI 
Le tableau ci-dessous représente, sur une période de 2 mois, la planification des activités récurrentes du PPI (activités 
permanentes et réunions cycliques). 
 

Semaine 
Activité 

  S1      S2      S3      S4      S5      S6      S7      S8   

Conv aménagement PTI selon planning dédié 
Points durs                                                
Optimisation 
processus 

                                               

Coord 
montage/planning 

                                               

Prépa essais                                                
CODIR                                                
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4 ANNEXE1 : AMENAGEMENT DU PTI 

 

 
 



• Contributeurs aux analyses 

TitulairesIPTlIlNG/OPC/GIE/EFI 

• Mise à jour maquette 

Titulaires 

• Analyses Titulaires/PTl 

Permutation des locaux pour 
éviter les doublons d'analyses 

j; 

::: I L oIOsÇ 
odioprosecrool I de do.sieereue 

I I Local d100Su,c 

Gale cc :ccnolqoe 

Cycl. 1 Cycl. 2 Cycl. 3 Autres 

Loc. Verts D08 F01 010 CEA 

010 008 E01 CEA 

Loc. Rouges E01 D10 008 CEA 

(quit. p,oj,spr, Echaccges p,élicninai,e avec les fjtulaj,ON oNe jflfég,afiOn COnt 3.0 P,,,,CI,h,05, d,s.nalys,s 

foule. e,ol.s 0ev ____________________________________________ 0 

,stice iou,
foula., Maquet,eeJ: 

N 

Josceenlaes 

FPTI . FPTI FPTI 

Réunions dArbifragen Mulfi-Lots 

000e dc dév,nc000 collégiolen des 0500es correccves o réocoen avec leo 00500000bles Techncsises pdolOees 0005 

pilologe/orbslrogedu Vespon000lede Zone 

Actions rirulairen 

fs ila0O tte 

Validation P01 du eoeu 01V 

Diffusion officielle 

• Processus de travail Maquette avec les Titulaires sur le réseau CEA (par Zone) 

Nouvelle 

AUTRE B.VI 0er de travslen travail pour la 

ooa . V2 direct ou via MOE : suite des études 

NC VENTIL B.Vi 
V3 ________ 

- Revue de liberation : 4 ev de zone : 
/2 

r r 
. :

4ARTFAM1 Vérif.PTI L>r 
Adm. 

> ncforlPro 
Projet RJH) 

CATIA 
Projet RJH J Projet RJHj Ç ...) '

MQN nd A L g J MUN no B \ e ,e (conf 3.2) scctG G- GaGa,. Soiled 

tres lots 
- Rapports d'Analyses 

w 
Validation des NC 

NCELECB.VI NC PIP B.VI 
• 008 

V2 V2 
Synthese 010 
Aménagement EOI 

V3 V3 
de la Zone Autres... 
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5 ANNEXE 2 : FONCTIONNEMENT DU PTI 
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