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1. DESCRIPTION DES INDICES ET CONCLUSIONS PRINCIPALES

0.1 DESCRIPTION DES INDICES

Indice Date

Rédacteur

Vérificateur

Approbateur

A Cf. page de

garde

A. LAGARRIGUE

O. FREYSZ

G. VILLARD

Indice A : Emission initiale

0.2 DOCUMENTS DE REFERENCE

Référence .
Rep. TechnicAtome Titre
<1> MD/lPOC(B)Cll/09— Plan Général de Coordination Sécurité et Protection de la Santé

<2> TA-577121

Reéglement de chantier

<3>

TA-6260653

RJH - Procédure de transferts de zone de montage vers zone

essais, puis zone exploitation provisoire

<4>

TA-6703701

Autorisation de Travail
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Direction du Projet Réacteur Jules HOROWITZ

0.3 TERMINOLOGIE

AT : Autorisation de Travall

BMX : Batiment Exploitation

BMM : Batiment de Montage et Maintenance
BTE: Bureau de Travaux / Essais

CEA/EFI:  CEA/Exploitant Futur de I'Installation
DMP : Dispositions et Moyens Particuliers
DMSR : Demande de Mise sous Régime

EF: Ensemble Fonctionnel

Essai TO: Essai Type 0 de montage

Essai T1: Essai Type 1 de mise au point

Essai T2: Essai Type 2 fonctionnel de mise en service
IGC : Instruction Générale de Chantier

IRE : Batiment de livraison électrique

MSR : Mise Sous Régime

OPC: Ordonnancement Pilotage Coordination
PEE : Procédure d’Exécution d’Essai

PDE : Programme Détaillé des Essais
PGCSPS : Plan Général de Coordination, Sécurité et de Protection de la Santé RJH
PV : Procés-verbal

RaF : Reste a Faire

RC: Régime de consignation

RE : Régime d’Essais

RES : Responsable d’Essais

RCE : Responsable de Corps d’Etat

RJH : Réacteur Jules Horowitz

RMP : Pont polaire situé dans le Hall réacteur
SSC: Superviseur Sécurité Chantier

ZE : Zone Essais

ZEP . Zone d’Exploitation Provisoire

M : Zone Montage

0.4 OBJET

La présente procédure définit les modalités pratiques pour effectuer une demande
d’intervention sous régime, avec autorisation de travail, lorsqu’'un matériel / équipement /
circuit est passé en zone essais ou en exploitation provisoire.

Cette procédure vient compléter I''GC [3].
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Direction du Projet Réacteur Jules HOROWITZ

2. CONDITIONS D’UTILISATION DES AT

Rappel :
Toute intervention du Titulaire (y compris travaux de modification et déroulement des PEE)

sur un EF transféré est soumise a une demande de Mise Sous Régime et une Autorisation
de Travail.

Pour dérouler les essais T1 et T2f et valider leurs performances, les EF peuvent étre
connectés a des sources/servitudes pouvant faire I'objet de consignation.

La prise en charge pour consignation est sous la responsabilité BTE pour un régime :
e d’interdiction de manceuvre (régime par défaut) ;
e de travaux ;
e d’essais.

Nécessitant des actions de consignation /déconsignation, condamnation / décondamnation
selon I'analyse de risques conduite.

3. BUREAU DE TRAVAUX ET ESSAIS

Le BTE est actuellement intégré dans I'équipe OPC de la Direction Sécurité-Chantier qui
gere la coordination des travaux entre les différents intervenants. Il coordonne et autorise
tous les accés a I'ouvrage et toutes les activités sur le chantier dés lors que le local ou la
zone d’intervention appartient a la liste des locaux soumis a autorisation. Les clés d’acces
a ces locaux sont gérées par TOPC/BTE.

Lorsqu’un Titulaire prévoit de faire des travaux sur un EF transféré, il doit en faire la
demande a travers les plannings P3S et détailler son intervention et les impacts associés a
travers les réunions hebdomadaires de coordination de zones. Avant toute intervention en
zone essais, le chargé de travaux / essais doit compléter une demande d’autorisation de
travail et la déposer aupres du BTE a minima 48h avant la date de la prochaine réunion
hebdomadaire de coordination de zones.

4. BUREAU DE CONSIGNATION

Sur le chantier RJH, il existe deux bureaux de consignation :

e L'un géré par la Direction Sécurité-Chantier du projet RJH qui concerne toute
I'électricité provisoire de chantier (installations avals aux postes de livraison
électrique n°811, 812 et 813) ;

e L’un géré par le future exploitant SERJH/EFI qui concerne les poste et armoires
électriques transférés a I'exploitant (BMX, IRE, BMM, pont RMP) et les postes de
livraison électriqgue du RJH (postes n°811, 812 et 813).

Suivant la demande d’intervention, le BTE sollicite 'un ou l'autre BC. Le BC assure les
fonctions suivantes :

¢ Analyse et validation de toutes les demandes de consignation ;
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Direction du Projet Réacteur Jules HOROWITZ

e Réalisation des
décondamnations ;

e Tenue a jour de I'état des systémes ou des Ensembles Fonctionnels (consignés /
déconsignés) transférés en zone essais ;

e Archivage des attestations de consignation / déconsignation.

consignations  /

déconsignations, condamnations ou

5. AUTORISATION DE TRAVAIL

Toutes les rubriques doivent étre complétées par I'entreprise qui réalise I'intervention. Elle
doit joindre tous les documents nécessaires a la compréhension des travaux a effectuer afin
que les vérificateurs/approbateur en évaluent 'impact, ainsi que les consignations a réaliser.
Tout cela pour que I'intervention s’effectue dans les meilleures conditions de sécurité.

Les explications permettant de compléter le formulaire d’AT sont données en annexe.
Le chargé de travaux doit toujours avoir en sa possession I'AT pendant l'intervention.
Le pro-forma d’AT a utiliser est référencé [4].

5.1.CYCLE DE VIE DE L’AUTORISATION DE TRAVAIL

Qui Quoi Comment
Titulaire Demander l'intervention sous AT Rédaction d’'une demande
d’autorisation de travaux (1 pour le
titulaire + 1 par sous-traitant) a
envoyer : BTE + RCE/RES
BTE Analyser la demande d’AT et Avec la procédure d’intervention du
vérifier auprés de : SSC, CSPS, titulaire
RCE/RES et suivant le cas au Signature des différentes parties
SERJH (si EF transféré en ZEP) prenantes dans la vérification
BTE Demander la consignation vers le Par mail suivant pro forma
BC (pour travaux ou essais) Si
nécessaire
BC Consigner / déconsigner Attestation de consignation
complétée/signée/envoyée au BTE
BTE Valider la demande d’intervention Signature de la demande d’AT avec
une date/heure de début et fin. Envoi
un mail au titulaire, copie RCE/RES
'informant de la validation de 'AT
(disponible au bureau BTE)
Titulaire Récupérer I'AT par le(s) Vient chercher I'AT et 'attestation de
intervenant(s) - préalable a consignation auprés du BTE
l'intervention
Titulaire Réaliser I'intervention Suivant procédure
Le titulaire tient informé
RCE/RES/BTE de I'état d’'avancement
des travaux/essais
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Titulaire Clbéturer l'intervention Le titulaire émet le bilan documentaire
des modifications/essais attestant de
la conformité aux BPE/PEE. Le
titulaire remet I'AT au BTE et précise
s’il a mis en place et laissé des DMP
avant/apres intervention

BTE Demander la fin de régime Par mail suivant pro forma

BC Consigner / déconsigner Attestation de déconsignation remise
au BTE

BTE Cléturer I'AT Signature de I'AT, puis archivage

5.2.CAS PARTICULIERS

Pour les AT ouvertes sur une longue période faisant 'objet de plusieurs interventions, I'AT
doit toujours étre remise en fin de chaque intervention au BTE. L'AT se trouve dans un état
« suspendu » jusqu’a la prochaine intervention ou le chargé de travaux / essais vient
chercher I'AT auprés du BTE (visa BTE sur le verso).

5.2.1. MONTE-CHARGE

e Une demande d’autorisation annuelle peut étre demandée pour 'ensemble des
monte-charges pour les maintenances préventives, sous condition qu’il n'y ait pas
besoin de consignation par I'Equipe Projet RJH. Les dates prévisionnelles
d’intervention devront étre précisées dans ’AT. SERJH/EFI confirmera chaque date
d’intervention a S-2 lors de la réunion de coordination de zones. Pour chaque
intervention, le verso de I'AT devra étre signé par le BTE puis étre remis en main
propre a l'intervenant. Le chargé de travaux ou essais remettra I'’AT, toujours en main
propre, au BTE qui validera la fin des travaux aprés intervention ;

e Une demande d’autorisation annuelle peut étre demandée pour I'ensemble des
monte-charges pour les maintenances curatives avec un cadre donné suivant REX
établi, sous condition qu’il n’y ait pas besoin de consignation par 'Equipe Projet RJH.
Pour chaque intervention, le verso de I'AT devra étre signé par le BTE pour remise
en main propre vers le chargé de travaux / essais. Le chargé de travaux / essais
remettra I'AT, toujours en main propre, au BTE qui validera la fin des travaux apres
intervention.

Lorsque l'intervention de maintenance curative sort du cadre de la note ci-dessus, une
demande d’autorisation de travail spécifique pour le monte-charge concerné doit étre
établie.

5.2.2. PONT RMP

e Une demande d’autorisation annuelle peut étre demandée pour les maintenances
préventives, sous condition qu’il n’y ait pas besoin de consignation par 'Equipe Projet
RJH. Les dates prévisionnelles d’intervention devront étre précisées dans I'AT. Le
SERJH confirmera chaque date d'intervention a S-2 lors de la réunion de
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coordination de zones. Pour chaque intervention, le verso (Autorisation journaliere)
de I'AT devra étre signé par le BTE puis étre remis en main propre au chargé de
travaux / essais. Le chargé de travaux / essais remettra I'’AT, toujours en main propre,
au BTE qui validera la fin des travaux apres intervention.

e Une demande d’autorisation spécifique par zone concernée sera établie pour les
maintenances curatives et pour les VRP (essais en charge).

6. ANNEXE

Explications pour compléter I'Autorisation de travaux.
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