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0 DESCRIPTION DES INDICES ET CONCLUSIONS PRINCIPALES 

0.1 DESCRIPTION DES INDICES 

Indice Date Rédacteur Vérificateur Approbateur 

A 29/03/2019 S. SUMIAN N. FERRAGUTO A. LAGARRIGUE 

B Cf page 1 J. LUCAS L. TRAN D. GARASA 

 
Ind. A : Emission initiale 
Ind. B : Mise à jour globale 
 Suppression référence MOE / MOA 
 
 

0.2 DOCUMENTS DE REFERENCE 

[R1] TA-6363596 – Processus OPC 
[R2] TA-6751925 – Méthode de planification des travaux 

 

0.3 TERMINOLOGIE 

P3S : Planning à 3 Semaines 
OPC : Ordonnancement, Pilotage et Coordination 
RCE : Responsable Corps d’Etat 
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1 DESCRIPTION DU PLANNING P3S 

1.1 OBJECTIF 

Cette procédure décrit la façon dont le planning à 3 semaines (P3S) des titulaires, doit être 
structuré, les informations qu’il doit contenir et son mode de gestion avec l’équipe OPC. 
Le P3S doit être représentatif des activités des titulaires et doit être suivi, les aléas seront 
discutés en réunion de coordination de zones hebdomadaire, en réunion de coordination 
sur chantier ou directement avec le responsable de zone OPC et le RCE (en réunion hebdo 
chantier RCE). 
Une activité non planifiée au P3S et générant une contrainte/risque non acceptable 
sur un autre titulaire sera bloquée par l’OPC. De la même façon une activité non 
planifiée au P3S est soumise à l’acceptation de l’OPC et sera non prioritaire aux 
activités planifiées par les autres titulaires. 
 

1.2 STRUCTURE P3S  

Le P3S devra se baser et être mise à jour sur la base des séquences (Planning) OPC, 
validées en amont, avec les titulaires.  
 
L’équipe OPC utilise pour la synthèse des P3S un outil de coordination interne. 
Il est demandé aux titulaires de transmettre leurs P3S sous version native (Primavera, MS 
Project ou Excel) ainsi qu’une version PDF, afin de pourvoir exploiter les liens logiques entre 
tâches.  
 
Le P3S représente la planification des travaux à 3 semaines. 
 
Il doit comporter les informations suivantes, dans le même ordre :  
 
- Lot 
- Nom de la Tâche, 
- Local (ou ensemble des locaux impactés par la tâche) 
- Durée, 
- Date de Début (1ère date de début de la tâche), 
- Date de Fin de la tâche, 
- % Avancement, 
- Trigramme circuit. 
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Des exemples ci-dessous : 
 
• Version Primavera (P6) : 
 

 
 
• Version Excel : 
 

 
 

1.2.1 PREREQUIS P3S : 

Afin de fiabiliser la planification des travaux de l’ensemble des lots , il est demandé : 

 D’inclure les délais de mise en place des moyens de chantier nécessaires à 
l’intervention (échafaudage, SAS, ventilation, etc.). 

 D’indiquer clairement dans le planning si l’intervention est sous-traitée en identifiant 
le nom de la société intervenante. 

 D’inclure clairement les besoins en moyen de manutention communs (ponts EML, 
RMP, etc.) ou spécifique (grue mobile, nacelle, etc.), nécessaires. 

 D’indiquer les perturbations dans les cheminements personnels en commentaire de 
chaque ligne du planning. 

 De faire figurer toutes les programmations de tirs radiographiques. 

1.2.2 PLANIFICATION DES TACHES : 

Les tâches de travaux planifiées devront correspondre au planning de rang 3 convergé avec 
l’ensemble des titulaires  
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Les modifications de date, de libellé ou tout autre modification d’une semaine à l’autre 
devront être clairement identifiées dans le P3S. Ces dernières devront faire l’objet d’une 
justification auprès des RCE. 
 
Les tâches achevées la semaine précédente devront apparaître soldées. Toute 
prolongation devra clairement apparaître et faire l’objet d’une discussion avec le 
coordinateur de zone OPC. 
 

1.2.3 SYNTHESE ET SUIVI OPC 

Les P3S des différents titulaires seront synthétisés par l’équipe OPC pour la gestion de la 
coordination sur le site. Cette synthèse sera présentée et discutée en réunion de 
coordination hebdomadaire, le planning à 3 semaines de l’ensemble des activités du RJH 
convergé sera joint au compte rendu de réunion de coordination. 
 

1.3 MODE DE DIFFUSION 

Le planning des titulaires sera diffusé obligatoirement une fois par semaine le mardi au plus 
tard, avec une vision à 3 semaines, au coordinateur planning OPC, 
préparateurs/coordinateurs des zones concernées et RCE. 
 

2 CONCLUSION 

La structure planning P3S devra se baser sur le planning de référence de rang 3 (convergé 
avec l’ensemble des titulaires) du périmètre concerné. 
La mise à jour est attendue de façon hebdomadaire, en amont de la réunion de coordination 
du jeudi matin, au plus tard le mardi soir. 
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