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0 DESCRIPTION DES INDICES ET CONCLUSIONS PRINCIPALES 

0.1 Description des indices 

Indice Date Rédacteur Vérificateur 1 Vérificateur 2 Approbateur 
A 28/07/20 A. DROUILLET C. RENOU F. MEMETEAU M. BERMEJO 

B Cf. page 
de garde A. DROUILLET C. RENOU F. MEMETEAU M. BERMEJO 

 
Indice A : émission initiale 
Indice B : prise en compte des commentaires D10 du 12/10/20 et D08 du 23/10/20 : 
  - ajout du sigle IG dans la terminologie du §0.2.  

- précision du mode d’envoi par mail pour les demandes au §4.2, 
  - retrait de la fourniture des données torseurs au stade de la demande de massif au §4.3.3, 
  - retrait du terme « convergé » en démarrage du §4.4, 
  - ajout du terme GC pour désigner le titulaire réalisant les travaux GC au point 4 du §5, 

- ajout d’une colonne « tolérance d’exécution du massif » dans le tableau de demande, 
- ajout d’interlocuteurs D08 à la liste des interlocuteurs. 

 

0.2 Terminologie 

BGC  Besoin Génie-Civil (définition du besoin en maquette) 
GC  Génie Civil 
IG  Installation Générale 
MOE  Maître d’Œuvre du projet RJH (TechnicAtome) 
PTI  Plateau Technique Intégré 
RJH  Réacteur Jules Horowitz 

1 OBJET 

L’objet de ce document est de définir le processus de gestion de demande de massifs entre 
les titulaires, la Cellule Interfaces, le PTI, les études GC  et l’OPC. 

2 DOCUMENTS GENERAUX DE REFERENCE 

Documents à consulter pour repérer les files GC :  
Nota : ces plans servent d’indication des files et des noms de voiles ; ils ne sont en 
aucun cas une représentation du TQC du GC. 

• UN : 
B.U. Niv.-3 : Plan de repérage de la 
crypte et du radier niv -3 - Plan de 
coffrage et armatures 

RJH_BU_GC-_1AB_PLC_BU-00001 EXT-653025 F 

B.U. Niv.-3 : Plan de repérage des 
voiles dans la hauteur du niv-3 - Plan 
de coffrage et armatures 

RJH_BU_GC-_1AB_PLC_BU-00002 EXT-653026 F 

B.U. Niv.-2 : Plan de repérage -niv-2 - 
Dalles et Voiles - Plan de coffrage et 
armatures 

RJH_BU_GC-_1AB_PLC_BU-00003 EXT-653027 E 
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B.U. Niv.-1 : Plan de repérage -niv-1 - 
Dalles et Voiles - Plan de coffrage et 
armatures 

RJH_BU_GC-_1AB_PLC_BU-00004 EXT-693656 D 

 Niv.+0 : Plan de repérage du niveau + 
0 - Dalles et Voiles - Plans de coffrage 
et armatures 

RJH_BU_GC-_1AB_PLC_BU-00006 EXT-693654 D 

B.U. Niv.+1 : Plan de repérage du 
niveau + 1 (BUA & BUR) - Dalles et 
Voiles - Plans de coffrage et armatures 

RJH_BU_GC-_1AB_PLC_BU-00015 EXT-
2053213 C 

B.U. Niv.+2 : Plan de repérage du 
niveau + 2 ( BUA & BUR) - Dalles et 
Voiles - Plans de coffrage et armatures 

RJH_BU_GC-_1AB_PLC_BU-00017 EXT-
2053215 C 

B.U. Niv.+3 : Plan de repérage du 
niveau + 3 (BUA & BUR) - Dalles et 
Voiles - Plans de coffrage et armatures 

RJH_BU_GC-_1AB_PLC_BU-00019 EXT-
2053217 B 

 
• BAV 
B.A.V. Niv.-3 (-14.910 b) Vue de 
dessus - Coffrage RJH_BA_GC-_1AB_PLC_BAV00001 EXT-660317 F 

B.A.V. Niv.-2 (-9.350 b./f.) Vue de 
dessus - Coffrage RJH_BA_GC-_1AB_PLC_BAV00003 EXT-660319 J 

B.A.V. Niv.-1 (-5.100 b./f.) Vue de 
dessus - Coffrage RJH_BA_GC-_1AB_PLC_BAV00005 EXT-660321 I 

B.A.V. Niv.+0 (-0.030 b.& +0.510 b./f.) 
Vue de dessus - Coffrage RJH_BA_GC-_1AB_PLC_BAV00007 EXT-686229 F 

B.A.V. Niv.+1 & +2 (+4.700 b.& +7.200 
b./f.) Vue de dessus - Coupes - 
Coffrage 

RJH_BA_GC-_1AB_PLC_BAV00009 EXT-686231 H 

• BAS 
BAS -A- Niv.+0 (-8.540 b.F.) : Vue de 
dessus RJH_BA_GC-_1AB_PLC_BAS00002 EXT-

2023552 H 

BAS -A- Niv.+1 : (-3.740 b.) & Niv +2 
(+0.060 b.) - Vue de dessus RJH_BA_GC-_1AB_PLC_BAS00003 EXT-

2023553 E 

BAS -B- Niv.+0 (-0,340 b.F.) : Vue de 
dessus RJH_BA_GC-_1AB_PLC_BAS00012 EXT-

2075500 H 

BAS -B- Niv.+1 : (+4,660 b.) & Niv +2 
(+8,460 b.) - Vue de dessus RJH_BA_GC-_1AB_PLC_BAS00013 EXT-

2075501 D 

 
• BMR 
Plancher haut niv +1 (niv-8,840) RJH_BM_GC-_1AA_PLC_BMR00002 EXT-660350 D 
Plancher haut niv +1 (niv-4,740) RJH_BM_GC-_1AA_PLC_BMR00003 EXT-660354 E 

Plancher BMR niveau +1 (niv-8,510) RJH_BM_GC-_1AA_PLC_BMR00015 EXT-
2004562 I 

Radier vue de dessus (niv-14,510) RJH_BM_GC-_1AA_PLC_BMR00001 EXT-660349 D 
 

• Galeries BAG/BMN 

Galeries BAGA/BMN : Vues en plan RJH_BA_GC-_1AB_PLC_BAG00001 EXT-
2075403 F 

  



BUtiment BUS 

SUA. Ni -3 Cahier de étoile des massifs béton Toutes Zones RJHBUGC-IABPLCEIUAUO190 I EXT-2102779 D INGEPLANBlJA-32909 04 

SUA. Niv.-l-0 Cahier de détails des massifs béton Toutes Zones RJHBIJGC- 1ABPLCEIUAUO146 A EXT-2102780 A INGE PLAN FlUA +0 2911 02 

B.U.A. Niv.+1 : Cahier de dételle den massifs béton ToLites Zones RJHBUGC- 1ABPLCEIUAOO1IU7 A EXT-211 1289 A INGE PLAN EIUA +1 2927 02 

B.U.A. Niv.+2 : Cahier de dételle den massifs béton Toutes Zones RJHBUGC- 1ABFLCEIUAUO168 A EXT-211 129G A INGE FLAN SUA +2 2920 02 

B.U.A. Niv.+3 : Cahier de détails den massifs béton Toutes Zones RJHBUGC-1ABPLCtIUAUO1IUO A EXT-211 1291 A INGE PLAN SUA +3 2929 02 

BUtiment OUR 

SUR. Nie -3 Cahier de détails des massifs béton coté CER RJHBUGC- 1ABPLCBUROO141 2 EXT-21 11292 E INGEPLANBUR-32999 05 

SUR. Nie -2 Cahier de détails dus massifs béton coté 0FR RJHBUGC- 1ABPLCBUROOI42 I EXT-21 11293 C INGEPLANBUR-22310 03 

Bétiment 04V 

5A.M. Cahier de détails des massifs béton Tous Niveaux RJHBAGC- 1ABPLCBAV0003O I EXT-21 11294 B INGEPLANBAVZZ3€25 02 

5A.M. Cahier de détails des massifs béton - Niv -I-0 RJHBAGC- 1ABPLCBAV00031 1 EXT-2130529 B INGEFLANBAVZZ3€26 02 

BUtimerrt SUA 

SUA. Nile.-) -14.91Ub : Ferraillage massifs - surbaus - relevés RJHBUGC- 1AEFLFB!JAOU23O 1 tXT-2023499 B INUEFERRBUA-32509 02 

U.A nie. -1/-2f-3 Ferrsillage massifs urmarures- Planche 1,2 RJHBIjGC- 1ARPLFBIJAOO5R1 D tXT-2'102652 D INGEFERRBUAZZ34S3 04 

U.A. Nie. -31-2f-1 - Massifs - Planche 2,2 RJHEUGC- 1AEPLFBIJA00552 D tXT-2'118701 D INGEFEI3RBUAZZ3472 04 

UA nie, f-0,+1/4-2 
- ferraillsge massifs - Armatures RJH_BIJ_GC-_1AF_PLF_B!JA00000 D EXT-2123390 D INGE_FERR_BUA_ZZ_3917 05 

UA nie -3 - Massifs - Files G à K et 5 9 RJHBIJGC- IABPLFB!JA00038 A EXT-2150450 A INGE FERR SUA a-3 3584 UI 

UA nie -3 - Massifs - Files G à K et I é 5 -Flanche 112 RJHSIJGC- IASPLFB!J400537 A EXT-2150453 A INGE FERR SUA a-3 3580 UI 

UA nie' -13 - Massifs - Files G à K et I 5 -Flanche 212 RJHSIJGC- tASPLFB!JA00038 A EXT-2150454 A INGE FERR SUA +3 3585 Ut 

UA nie', 3 - Massifs - FilesA à G -Armatures - Planche 1,5 RJHSIJGC- tASPLFB!J,A00061 A EXT-2175015 A INGE FERR SUA +3 3722 Ut 

UA nie', 3 - Massifs - FilesA à G -Armatures - Planche 2'5 RJHSIJGC- tASPLFB!J,A00062 A EXT-2175010 A INGE FERR SUA +3 3723 Ut 

U.A nie', f- 3 - Massifs - FilesA à 6 -Armatures - Planche 3,5 R,lHSljGC- 1ASFLFUIjA00003 /4 EXT-2175017 A INGE FERR SUA +3 3724 01 

UA nie'. +3 - Massifs - FilesA à G -Armatures - Planche 4,5 RJHSIJGC- 1ASPLFBIJA00554 A EXT-2175015 A INGE FERR SUA +3 3725 01 

B.UA nie'. +3 - Massifs - FilesA à G -Armatures - Planche 5,5 RJHSIJGC- 1ASPLFBIJA0055S A EXT-2175019 A INGE FERR SUA +3 3720 01 

SUA. sis', f-3 - Massifs et piste sur édicule UA+2951 RJH_SIJ_GC-_IAS_PLF_B!JA005SOU A EXT-2185G1111 A INGE_FERR_SIIA_+3_3727 UI 

SUA. nie, f-3 - tiasuifs et pista sur édicules UA+2952 at IJAf-3905 RJH_SIJ_GC-_IAS_PLF_B!JA0005Z A EXT-218551113 A INGE_FERR_SUA_+3_3728 Ut 

SUA. rile, f-3 - Massifs sur udicule UA-13S09 RJHBIJGC- IASPLFB!JA00058 A EXT-2185C1115 A INGE FERR SUA +3 3729 UI 
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3 AUTRES DOCUMENTS CONCERNANT LES MASSIFS EXISTANTS 

 

3.1 Cahiers de détails des massifs 

 

3.2 Plans de ferraillage des massifs 

 



Bétirsent OUR 

I Massifs -3ME1 -3ME5-3ME€-3IdS3 -3M61 -3M215 -
RJH BU GC- lAB PLF BUR00541 A EXT-2150142 A INGE FERR BUR ZZ 35€0 01 I 3MD14 -3M57-3M811 et rnassifniv-l-G - Armatures I ---- -- -- - -- - - - --- --- - -------- - I I I I - - - - I I 

BUE riiv. -2: Massifs RJHBUGC- 1ABPLFBUR00542 A EXT-2150206 A INGEFERRBUR-23557 01 

Bétirsent 04V 

BAy. Niw. -3 et Niv. -1 - Massifs RJHEAGC- 1ABPLPBAV0007O EXT-2130486 C INGEFERRBAVZZ3I528 03 

BAy. - Massifs niv. +0 - Planche 12 RJHEAGC- 1ABPLPEIAV0001'9 A EXT-2150130 A INGEFERRBAV-i-03713 02 

BAy. - Massifs sly. +0 - Planche 22 RJHEAGC- 1ABPLPEIAV00080 A EXT-2150140 A INGEFERRBAV-i-03714 02 

BOtimest 0MO 

Ferraillage - Relevés et Socles - Détails - NieaLI -8.51 RJHBMGC- 1AAPLFBhlR0003€ 2 EXT-693640 F RAZE FERR BMR +1 1874 08 

Ferraillu5je - M assifs sur radier (Niveau - 14.510) RJHBMGC- 1 stA PLF Bld R000311 1 EXT-093842 F RAZE FERR Bld R +0 1878 08 

Bétiment BAS 

BASAJBASB - Radier (nappes) et massifs - Planche 1'3 RJHBAGC- IABPLFBAS00003 1 EXT-2123510 D INGE FERR BAS +0 3031 04 

BASA/BASB - Radier (nappes) et massifs - Planche 2.13 RJHBA_GC-_1ABPLFBAS00004 1 EXT-212361 1 C INGEFERRBAS+03032 03 

BASABASB - Radier (nappes) et massifs - Planche 3/3 RJHBAGC- 1ABFLFBAS00005 1 EXT-2123612 E INGE FERR BAS +0 3033 05 

BASA/BASB - Niv. +1 - Armature dalle - Nappes et massifs 
- RJH BA GC- lAB PLF BAS000l7 1 EXT-21504€B C INGE FERR BAS +1 3946 03 

Planche 12 - - - - 

BASA'BASB - Niv. -i-1 - Armatare dalle - Nappes et massifs 
- RJHBAGC- IABFLFBAS000lO 1 EXT-21504€9 C INGE FERR BAS +1 39413 03 

Planche 22 

 
 
Direction du Projet Réacteur Jules HOROWITZ 

 
R J H  0 0 Z Z Z  C E A  P R O  0 0 0 0 0 0 1 7  B  
1 2 3  4 5 6 7 8  9 10 11  12 13 14  15 16 17 18 19 20 21 22  23 24 

 

CHANTIER RJH           Page  7/11 

Établissement de CADARACHE 
Centre d’études de CADARACHE 
BP 9 - 13115 SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE 

 TA–6532433B   
Document propriété du CEA – Reproduction et diffusion externes au CEA soumises à l’autorisation de l’émetteur 

 

 

4 PROCESSUS 

4.1 Interlocuteurs 

Sont impliqués dans le présent processus les interlocuteurs suivants : 
• Projet CEA_RJH : 

o Cellule Interfaces, 
o PTI, 
o Etudes GC CEA_RJH, 
o OPC, 
o Chantier CEA_RJH, 
o RL CEA_RJH F01, 
o RL CEA_RJH D08, 
o RL CEA_RJH D10, 
o RL CEA_RJH E01, 

• Titulaires : 
o F01, 
o D08, 
o D10, 
o E01, 

L’application à d’autres titulaires pourra être rajoutée en cas de besoin tout au long du projet. 
Une liste des interlocuteurs nominative est transmise en annexe et sera tenue à jour tout au 
long du projet. 
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4.2 Procédure d’échange 

Le titulaire du lot technique nécessitant des créations ou modifications de massifs devra tout 
d’abord respecter les règles générales listées au §4.3 suivant, et matérialiser ces demandes 
dans la maquette numérique au travers du nœud commun BGC. 
Les demandes de massifs seront ensuite transmises par mail à la Cellule Interfaces à l’aide 
du tableau d’échange joint en annexe au présent processus selon la procédure suivante : 
 

1 – Le titulaire demandeur remplit les colonnes en bleu clair « Demande de Massif à remplir 
par titulaire demandeur » de manière exhaustive pour chaque demande de massifs et le 
transmet à la Cellule Interfaces pour démarrage de l’instruction. 
 
2 – La Cellule Interfaces informe et met à disposition du projet la demande ainsi que ses 
annexes éventuelles pour instruction. Chaque demande est indicée pour permettre de 
conserver l’historique (première colonne). 
 
3 – Arbitrage de la demande :  
Les études GC CEA_RJH, et le PTI renseignent les colonnes en gris suivantes tout en 
échangeant avec le titulaire demandeur. Des réunions spécifiques seront programmées 
autant que de besoin afin de traiter des sujets bloquants. 
 
4 – Une fois la décision prise par le projet, la Cellule Interfaces transmet le fichier 
renseigné : 

- au lot demandeur uniquement si celle-ci n’a pas pu aboutir (étape 5), 
- au lot demandeur ainsi qu’au lot réalisateur si celle-ci a été convergée (étape 6). 

Ces retours seront tracés par FDIE conformément à la procédure de Gestion des Interfaces 
Externes TA-6162373D applicable sur le projet RJH. 
 
5 – Dans le cas d’un retour négatif du projet nécessitant une nouvelle demande de travaux 
massifs, le titulaire insérera une ligne sous la demande initiale et celle-ci passera à l’indice 
supérieure afin de tracer l’historique. Le cycle reboucle alors avec l’étape 1. 
 
6 – Dans le cas d’un retour positif et d’une réalisation des travaux : 

• Le titulaire demandeur remplit les colonnes en bleu claire suivantes et transmet le 
fichier EXCEL accompagné des documents annexés (Torseur, Plan guide zone 
massif et Plan d’implantation des ancrages éventuels) à la Cellule Interfaces. 

• Les études GC CEA_RJH dimensionnent le massif pour réalisation (possibilité de 
réajustement géométrique à l’issue des calculs), 

• Le PTI modélise le massif dans la maquette officielle GC, 
• L’OPC définit une date de réalisation au plus tard, 
• Le titulaire demandeur supprime de son nœud commun BGC les massifs validés 

après mise à jour de la maquette officielle GC par le PTI, 
• Le titulaire réalisant les travaux remplira les colonnes en orange suivantes jusqu’au 

récolement des travaux et transmission des plans de réalisation. 
 
Nota : Afin de minimiser les allers-retours et montées d’indice, la phase 3 du cycle de vie 
du fichier donnera lieu à autant de réunion et d’échanges que de besoin, en informant la 
cellule interfaces des points durs et échanges éventuels. 



Bard de p que 
in rt GC 

-couverce 

L 

2 réservations pour ancrages 
typ PF M16-300 

100 m m i i I 

p0Ui ancrages 
e PG 1116-30G 

UA-3M45 

555 
Ppn,rt dms 
axes d i:cmge 1 B5O 

359 
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La Nomenclature à respecter du fichier de demande EXCEL sera la suivante :  
Tableau de demandes massifs_AAMMJJ_LOT. 

4.3 Règles générales  

4.3.1 Dénomination des massifs 

La dénomination des plans GC existante sera conservée. 
L'ensemble des massifs en interface avec les équipements du titulaire doivent être repérés 
en plan. 
Un massif modifié conserve sa référence telle que défini dans les documents applicables. 
En cas de création de massif, un repère sera alloué par l’IG en respectant les contraintes 
suivantes : 

- Pour une création, une numérotation au format de la forme UX±nMyy : 
o UX : Identification du bâtiment 
o ±n : niveau dans le bâtiment 
o yy : numéro chronologique 

Exemple : UA-3M01 

4.3.2 Distances minimales à respecter en bordure des massifs : 

Lorsqu'un équipement est assemblé sur un massif par l'intermédiaire d'une plaque de base 
ou d'une platine, afin de ne pas couper les ferraillages de ceinturage, la distance minimum 
à prendre entre le bord de béton et l’axe des ancrages sera de 100 mm.  
Le titulaire pourra, avec l’accord du CEA, réduire cette distance sous réserve : 
- qu’il prenne toutes les dispositions nécessaires pour ne pas endommager les armatures 
de frettage du massif, 
- qu’il prenne en compte la distance au bord du béton dans la justification de ses ancrages. 
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Il est nécessaire de respecter les distances de bord entre le bord du béton et le centre de 
l’ancrage (au sens large) qui varie selon la référence retenue et les agréments techniques 
du fournisseur. 

4.3.3 Données d’interfaces  

Les données suivantes sont à fournir par le Titulaire demandeur au projet RJH : 
 

• Lors de la demande : 
o Tableau de demande EXCEL, 
o Matérialisation des demandes de massifs via le nœud commun BGC 

maquette, 
o Plan d’implantation des ancrages, 

• Après validation de la demande par le Projet (GC CEA_RJH, PTI) : 
o Tableau de demande EXCEL, 
o Plan guide du massif, 
o Plan d’implantation des ancrages, 
o Torseurs : 

 Calculs réalisés par le titulaire : Torseurs aux ancrages, 
 Calculs réalisés par les études GC CEA_RJH : Torseurs au centre de 

surface d’appui 
 

Les torseurs doivent être décomposés de façon unitaire dans le repère RJH 
comme suit :  
 

• Charges permanentes (poids propre équipement avec fluide) 
• Charges variables (torseur) 
• Charges accidentelles (séisme) 

 
L’origine du Repère RJH (0,0,0) est le centre de la piscine RER au niveau +0. 

4.3.4 Massifs existants 

 
Le titulaire devra dans la mesure du possible utiliser les massifs existants afin d’implanter 
ses équipements. 
Sur justification particulière (platine plus large, ancrage plus long, torseurs trop importants 
…) , il pourra demander une modification ou démolition de massif. 
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4.4 Analyse de faisabilité 

Le Titulaire exprime son besoin auprès de la cellule PTI via le BGC et le fichier Excel dûment 
rempli, au plus tard avant la convergence maquette. 
S’en suit une analyse de faisabilité : 

• Analyse du BGC de la cellule PTI, 
• Analyse structurelle des études GC CEA_RJH via le fichier Excel. 

Les analyses du PTI et des études GC CEA_RJH seront menées conjointement et les 
réponses retranscrites dans le fichier Excel tenu à jour lors des différents échanges entre 
Projet et Titulaires. Voir Annexe. 

4.4.1 Analyse de la cellule PTI 

L’analyse de la cellule PTI consiste à :  
• Évaluer le besoin réel du massif (géométrie du massif/espace disponible dans le 

local), de mutualisation éventuelle, 
• Identifier et gérer les clashs éventuels avec d’autres lots, 
•  Gérer la dénomination des massifs. 

4.4.2 Analyse structurelle des études GC 

L’analyse de faisabilité structurelle est menée par la cellule Études GC sur la base des plans 
et minutes de ferraillage. 
 

5 RAPPEL DES ECHEANCES DES LIVRABLES ATTENDUS 

1. Le titulaire demandeur transmet la maquette BGC et le tableau EXCEL au plus tard 
avant la convergence PTI, 

2. Les études GC CEA_RJH valident la demande et font les ajustements nécessaires 
sous 2 semaines, 

3. Le titulaire demandeur prend en compte le retour Projet RJH dans la phase de 
convergence maquette, 

4. Le titulaire réalisant les travaux GC se conforme au cadencement défini par l’OPC. 
 

6 ANNEXES 

Exemple de tableau de demande EXCEL mis à jour au 19/02/21. 
Liste des interlocuteurs Processus gestion de demande de massifs mise à jour au 19/02/21. 



Cellule / Marché Projet RJH Titulaires

PTI

Anthony DE BLASI (Bâtiments 

Annexes)

Interlocuteur à définir (BUA)

Pierre-Yves BAYET (BUR)

Etudes GC Fabrice ROCHETTE

OPC

Patrick PINHEIRO (BUA)

Cédric GOBILLARD (BUR)

Emmanuel SABA (BMR, BUR hors 

Casemates et piscines, CEDE)

Sylvain BEAUJEU (TRANS)

Chantier Frederic MOUTH

F01
Julien MAS

Ludivine VANNOZ

Xavier MARTIN

Antonin CHASTANG

D08 Brice PERERA

Lucas JOLIET

Mathias DE-BURY

Arnaud PONCE

Arnaud BERTHIER

D10 Eden BERNARD Gilles BOTTOLLIER

E01
Stéphane BROUCKE

Fabrice LOMBARD

Matthieu MORIN

Alexandre CHARLES

Interlocuteurs Processus demandes travaux massifs

au 19/02/21
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Exemple de Tableau de demande massifs Titulaires

NDC

Réponse GC 

et PTI aux 

demandes
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N°EXT
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N°EXT
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Validation de 

la demande 
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Torseur (O/N) 

Plan  guide de 

zone massif 

(O/N) 
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la note
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Validation 

note BPE

l
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L
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h
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calage GC 

préconisé

Observations n° FDM date
Date
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fiche de 

massif

n° plan date

PLANS

Arbitrage de la demande : Etudes GC / PTI

FDM Plan de réal. Massif

Réalisation

à remplir par le titulaire réalisant ou modifiant les massifs

Date retour

vers Titulaire 

Numéro de 

fiche PTI

Date 

d'intervention 

prévisionnelle 

(au plus tard)

Documents annexés à la demande

Etudes GC / PTI / OPCDonnées à fournir par titulaire demandeur

Calculs et définition finale massif 

Etudes GC
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