
BILAN DES FICHES DE SUIVI DE NON-CONFORMITE D'UN FOURNISSEUR (PROJET RJH)

Avis référent ESPN 

Fabricant

prop. conf.

A07
MINETTO / 

EUROVIA
2 2 NC NON

Terrassements 

réseaux
Chantier Câble MALT du BAV

Rupture à deux reprises du 

câble de mise à la terre 

autour du BAV. 

30/08/13

Soudures Cadwel 

ponctuelles, avec un point 

d'arrêt MOE avant la 

Réparation / Reprise

RJH-00-TER-0DB-

PLD-000-10115-B

(EXT-2157982 B)

RJH/FNC/A07/001 B 30-août-13 Clôturée 20-mars-18
Accord le 21/11/16

Cloturé le 20/03/18
1 













Soumise pour 

accord


En traitement 



1 1 1EP Usine Acceptation en l'état Découverte / Analyse
1 si concerné, 0 si 

vide

1 si concerné, 0 si 

vide

2 2/3 1 Chantier Demande de dérogation Soumise pour accord

0 NC 2 Evolution documentaire En traitement

3 Réparation / Reprise Soumise pour clôture

NC Rebut Clôturée

Annulée

Montée d'indice

Typologie de la NC

Produit

Date 

ouverture ou 

mise à jour 

FSNC

Indice 

applicable
(OK / NOK + ref. avis)

Etat de FSNC Observations

Date de 

clôture de la 

FSNC
Processus

Lot Type de traitementDescription du TraitementEcart constaté
Désignation des pièces 

impactées

Lieu du 

constat
Produit IntégrantNiv. NC Niv. EIPNiv. 

ESPN

Nom du titulaire 

ou son sous-

traitant

Trigramme 

fonctionnel + 

Désignation

IndentificationClassement NC

CEA Ind.

Nom du 

Fournisseur

Date de 

constat de 

l'écart Titulaire ou S/T

(EXT-xxxxxxx)
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