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0 DESCRIPTION DES INDICES ET CONCLUSIONS PRINCIPALES
0.1 DESCRIPTION DES INDICES

Indice Date Rédacteur Vérificateur Approbateur
H. DENJOY
P. GUILLEMOT
A 06/02/2012 |A. LAGARRIGUE M. ALGAROTTI JP. DELAMOTTE
F. MAS
0.2 DOCUMENTS DE REFERENCE
= Documents de sécurité
Référence Intitulé
[B1] | EXT —581698* | Plan Général de Coordination Sécurité et Protection de la

Santé

[C1] TA-604107* Spécification de Management Applicable aux Fournisseurs
de la Maitrise d’Ouvrage

[D1] TA-577121* Réglement de chantier

[D2] TA-577437* Gestion du compte prorata

0.3 GLOSSAIRE

CFO: Courants FOrts

IGC : Instruction Générale de Chantier

LDE : liste des documents a émettre

LOMC : Liste des Opérations de Montage et de Controle
MAD : Mise A Disposition

MOE : Maitrise d’ceuvre

OPC : Ordonnancement, Pilotage, Coordination
PERT: Project Evaluation and Review Technique

UN: Unité Nucléaire

ZC: Zone de Construction

ZE : Zone Entreprise
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1 OBJET DU DOCUMENT

Ce document décrit les besoins de la cellule OPC MOE, en phase préparatoire aux
interventions des titulaires sur le site de construction du RJH.

Les éléments attendus de la part des intervenants permettront d’analyser les besoins et
contraintes de chacun afin d’optimiser 'ordonnancement des travaux, tout en anticipant,
autant que possible, les problémes de coactivités

Ces éléments font parti des documents dus par les Titulaires au titre de leurs contrats
(procédures d’acheminement et de mise en place du matériel a lintérieur du batiment,
procédures de montage, ...) et pourront faire I'objet de documents spécifiques a fournir en
version préliminaire de travail, afin d’étre consolidés en concertation avec la cellule OPC.

2 PREREQUIS AVANT MONTAGE

Le périmetre physique de ces prérequis ne concernent que la zone de construction du
RJH. La préparation a linstallation des titulaires sur la zone entreprise (surfaces
nécessaires pour mise en place de locaux vestiaires / bureaux / atelier, besoins en CFO,
...) étant traitée par le responsable logistique MOE.

Afin de préparer le début d’intervention des titulaires sur site, 'TOPC MOE attend des
titulaires les prérequis incontournables au commencement de leurs activités :

2.1 DECHARGEMENT ET ACCES BATIMENTS

= Les zones extérieures aux batiments nécessaires aux déchargements de gros
matériels, ainsi que la durée d'immobilisation de ces zones, dans le cas ou les
titulaires n’utilisent pas les moyens d’accés nominaux aux batiments (Hall camion
pour 'UN) :

= Le colisage des équipements a acheminer jusqu’aux zones de montage,

= Les caractéristiques des moyens de déchargement et de manutention (type,
encombrement, ...),

= Les zones (hors couloirs de circulation déja libres) intérieures aux batiments pour le
cheminement des matériels.

2.2 ZONES DE MONTAGE
» La configuration des locaux dans lesquelles interviennent les titulaires : Préciser si
des équipements spécifiques doivent déja montés.

Exemple : ponts roulants, équipements d'un autre titulaire pour raccordement apres
montage, ...

»= Nous rappelons qu’un état des lieux des locaux sera effectué par la MOE avec le
titulaire, pour chaque mise a disposition de zones de montage.
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= |es conditions d’environnement des zones,

= Le type, 'encombrement, la localisation et la période d’installation des moyens
spécifiques mis en oceuvre par les titulaires: moyens manutention, SAS de
protection, SAS de proprete, ...

Pour les besoins en alimentation électrique de chantier, comme précisé dans I'lGC
Gestion du compte prorata [D2], des armoires de chantier divisionnaires et/ou
subdivisionnaires (suivant les batiments) sont mises a disposition des titulaires par la
MOE. Il est de responsabilité de chaque titulaire de déployer son propre réseau électrique
pour ses besoins de montage, depuis les départs prévus dans les armoires de chantier.

3 LOGIQUES ELEMENTAIRES DE MONTAGE

Le titulaire doit traduire, sous forme de logigramme (par exemple), 'ordre de montage de
leurs équipements/réseaux.

L’objectif n’est pas de refaire un planning (sous forme de PERT), mais de distinguer les
grosses phases de montage par zone, nécessitant chacune des prérequis ou contraintes
différentes.

Ces logiques doivent s’appuyer sur les réflexions déja menées par le titulaire (procédures,
cinématiques de montage des équipements, ...) et intégrer les essais de type 0 et type 1

3.1 DESCRIPTION DU LOGIGRAMME

Cf. un exemple en annexe.
Le logigramme doit décrire :

= |’enchainement logique des phases de montage. Est considérée comme une
phase : un regroupement d’équipements / réseaux situés dans un ou plusieurs
locaux et devant étre montés en une seule fois,

= Les points de rendez-vous avec d’autres titulaires pour accostage : raccordement
physique entre 2 éléments de fourniture de titulaires différents,

= Les prérequis pour des taches spécifiques. Ex : Moyens de manutention RMP mis a
disposition par la MOE, équipement X du titulaire Y déja monté, ...

3.2 LEGENDE

= Les cases correspondantes au montage du titulaire sont de couleur bleu. Elles
doivent contenir: Le nom de la phase, un numéro et, si possible, la durée
estimative.
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= Les cases correspondantes aux accostages sont de couleur rose. Elles doivent
préciser le nom (ou n° de lot) des 2 titulaires, en mettant la police en gras et
souligné de celui qui est responsable du raccordement.

= Les cases correspondantes a un prérequis sont de couleur blanche. Les prérequis
peuvent étre :

o la fin de montage des équipements d’un autre titulaire,
o la mise a disposition d’'une nouvelle zone de montage par la MOE,

o La mise a disposition d’'un moyen spécifique par la MOE, suivant ce qui est
spécifié dans chaque contrat.

4 LOGIQUES GENERALE DE MONTAGE

Une logique générale de montage sera établie par TOPC MOE, elle aura pour but de
présenter :

= Les concepts majeurs retenus pour en élaborer la logique,
= Les conditions d’environnement dans lesquelles les travaux s’effectueront,

= Le scénario de travail nominal pris en compte pour le montage des équipements et
réseaux dans les locaux du RJH,

= Les spécificités des travaux des principaux titulaires de marchés et leurs impacts
sur :

o les travaux de montage des autres titulaires,
o lordonnancement de ces derniers.
» Les interfaces et la coordination entre les différents marchés.
Pour béatir cette logique de montage, les données d’entrées principales sont les suivantes :
= |Les MAD de zones,
= Les contraintes amenées par chaque titulaire,
= Les contraintes d'aménagement.
= Lalogique générale des essais,

Les logiques élémentaires de montage sont indispensables a I'établissement de la logique
générale de montage et les données d’entrées listées ci-dessus sont nécessaires a
I'établissement des logiques élémentaires de montage.

Ces derniéres feront donc I'objet de plusieurs itérations avant leur validation.
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5 REUNIONS PREPARATION MONTAGE

Pendant toute la période précédant les activités site, des réunions spécifiques de
préparation montage seront organisées par 'OPC sur les thémes suivants :

» Logiques élémentaires de montage, sur la base des éléments fournis par les
titulaires :

o Procédure de montage,

o Cinématiques de montage,

o 1% draft de logique élémentaire,

o Planning de réalisation,

o Ordonnancement des essais type 0 et 1,
(@)

= Problématiques de montage et optimisation des coactivités.

6 REPRESENTANT OPC

Les titulaires nomment un représentant Préparation Montage, disposant des
connaissances nécessaires pour traiter des sujets listés dans le présent document. I
assure le lien avec ses équipes base arriére et met en place un fonctionnement en interne
permettant de relayer efficacement les actions et les besoins de 'OPC.

AREVATA TA-2074255 Ind. ANP
Page 6/7

TA-W181 Rév 15-2 24/05/2007 - Général Ce document est la propriété de la Société Technique pour 'Energie Atomique et ne peut étre reproduit ou communiqué sans son autorisation



AREV A

7 ANNEXE

Projet RJH

BUR / Niv. -1/ Locaux : UR XXX

Logique élémentaire de montage Marché X

Mise a disposition (MAD)
de zone 1 par le MOE

MAD zone 2
par le MOE

Elément ... monté

Accostage élément X avec
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1 ! 1

1 ! 1

1 ! 1

1 ! 1

1 ! 1

1 ! 1
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1 ! ]

1 ! ]
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1
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1 ! 1
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1 ! |

1 ! 1

1 Marché X 1 1 Marché X

1 ! 1

1 ! 1

1 : I

: Prérequis N° 2-1 I Durée : x J 1 : N° 2-2 I Durée : x J
1

: Pont EML mis a Montage .... 1 : Montage ....

1 disposition : 1

1 1

1 : 1

N MOE Marché X 1 : Marché X

1 ! 1
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1
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Titulaire :

BUA /Niv. -1/ Local UA-1SXX

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a

Version du JJ/MM/AAAA

AREVATA

TA-W181 Rév 15-2 24/05/2007 - Général

TA-2074255 Ind. A NP

Page 7/7

Ce document est la propriété de la Société Technique pour 'Energie Atomique et ne peut étre reproduit ou communiqué sans son autorisation



	-PGTA-2074255A.doc
	INTTA-2074255A.pdf
	TA-2074255A.doc


