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0 DESCRIPTION DES INDICES ET CONCLUSIONS PRINCIPALES

0.1 DESCRIPTION DES INDICES

Indice Date Rédacteur Vérificateur Approbateur
A 29/03/2019 S. SUMIAN N. FERRAGUTO A. LAGARRIGUE
B Cf page 1 J. LUCAS L. TRAN D. GARASA

Ind. A : Emission initiale
Ind. B : Mise a jour globale
Suppression référence MOE / MOA

0.2 DOCUMENTS DE REFERENCE

[R1] TA-6363596 — Processus OPC
[R2] TA-6751925 — Méthode de planification des travaux

0.3 TERMINOLOGIE

P3S : Planning a 3 Semaines
OPC : Ordonnancement, Pilotage et Coordination
RCE : Responsable Corps d’Etat
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1 DESCRIPTION DU PLANNING P3S

1.1 OBJECTIF

Cette procédure décrit la facon dont le planning a 3 semaines (P3S) des titulaires, doit étre
structuré, les informations qu’il doit contenir et son mode de gestion avec I'équipe OPC.

Le P3S doit étre représentatif des activités des titulaires et doit étre suivi, les aléas seront
discutés en réunion de coordination de zones hebdomadaire, en réunion de coordination
sur chantier ou directement avec le responsable de zone OPC et le RCE (en réunion hebdo
chantier RCE).

Une activité non planifiée au P3S et générant une contrainte/risque non acceptable
sur un autre titulaire sera bloquée par 'OPC. De la méme facon une activité non
planifiée au P3S est soumise a l’acceptation de I’OPC et sera non prioritaire aux
activités planifiées par les autres titulaires.

1.2 STRUCTURE P3S

Le P3S devra se baser et étre mise a jour sur la base des séquences (Planning) OPC,
validées en amont, avec les titulaires.

L’équipe OPC utilise pour la synthese des P3S un outil de coordination interne.

Il est demandé aux titulaires de transmettre leurs P3S sous version native (Primavera, MS
Project ou Excel) ainsi qu’'une version PDF, afin de pourvoir exploiter les liens logiques entre
taches.

Le P3S représente la planification des travaux a 3 semaines.
Il doit comporter les informations suivantes, dans le méme ordre :

- Lot

- Nom de la Tache,

- Local (ou ensemble des locaux impactés par la tache)
- Durée,

- Date de Début (1ere date de début de la tache),

- Date de Fin de la tache,

- % Avancement,

- Trigramme circuit.
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Des exemples ci-dessous :

. Version Primavera (P6) :

RJH - MONTAGE MECANIQUE SITE - rev. A2 - MAJ - 31/01/23 | RJH - planning P35 chantier sans BL_2
Aty IO Ackty Name igna i 3 Tommentars ik} T Tebnary 2028

0 24-lan-Z3A 07Feb-23
0 24-Jan-Z3A 07Feb-23

-a-zl

Qﬂn.bn 23A Introduction et stockage au BMR+ 3 la ivaison # Likaison pompe - SPADTE.

--zl

o 24«11’1—23,\ ZMH zm Ivraisons sur3 jours M Lpksison 28 compensateur

A15DE281 Livraison supports BUA<D - SPA DE3 -BPT 07Feb-23" & Livaison suppor
Montage et Installation o2 50 05Dec22A  21-Apr23
Montage -EMR el 58| 05Dec22A 21-Apr23

| e8]  58(23.4n23A [2tApr23 |

|68 5823.n23A__[21Apr23 |
Lii] 5B 23-Jlan-23A 21-Apr23

A15ETER Réparation tuyauterie - BMN+1501 - RS5 a2 56| 23-Jan-Z3 A 21-4pr23 reprise suite pb portugal - Dépose parte supéneurs RSS +
partie inferieure partielle avant ke debut des réparations

A1GBEZZ1 Dépose support point foce TWO33 10 D 23-Jan-23 A 3-Jan-23 A

i tobeomA | sturzs i
[ 30| 44/05De02A [3tMa2 | i
Deétection, perzage =t pose 135 ancrages - BMR+0301 3 44 05Dec22 A 3-Mar23 I":
H
. Version Excel :
Chantier RJH
Axima D08
Année : [ 2025 ] r Semaine 6 | Semaine 7 Semaine 8 Semaine §
Semaine : [ s | 06102/2023 1310212023 2010212023 2710212023
% - Besoi Statut
WBS  IDActivité Lot Tiche salle Début Fin _ Jours e Commentaire .. LMMJ\/SDLMMIJVSDLMMIVSDLMMIJVSD
Achevé " echaffaudage opc
. . . . T FE R EFFEREEEEFFEEEREE
BUA
103.19 08 _tracage conf. 3.2 T ua2sol  30/01/2023 | 3oy |GG 2 s
- -
103110 | 008 Modif conf 3.2 T ua2sor  02/02/2023 " osjo NN 2 [ p | 1 [T BT BT

1.2.1 PREREQUIS P3S:

Afin de fiabiliser la planification des travaux de I'ensemble des lots , il est demandé :

e D’inclure les délais de mise en place des moyens de chantier nécessaires a
l'intervention (échafaudage, SAS, ventilation, etc.).

e D’indiquer clairement dans le planning si l'intervention est sous-traitée en identifiant
le nom de la société intervenante.

e D’inclure clairement les besoins en moyen de manutention communs (ponts EML,
RMP, etc.) ou spécifique (grue mobile, nacelle, etc.), nécessaires.

e D’indiquer les perturbations dans les cheminements personnels en commentaire de
chaque ligne du planning.

e De faire figurer toutes les programmations de tirs radiographiques.

1.2.2 PLANIFICATION DES TACHES :

Les taches de travaux planifiées devront correspondre au planning de rang 3 convergeé avec
'ensemble des titulaires

CHANTIER RJH Page 5/6
Etablissement de CADARACHE

Centre d’études de CADARACHE

BP 9 - 13115 SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE TA-6399685 Ind. B
Document propriété du CEA — Reproduction et diffusion externes au CEA soumises a l'autorisation de I'émetteur



Direction du Projet Réacteur Jules HOROWITZ

Les modifications de date, de libellé ou tout autre modification d’'une semaine a l'autre
devront étre clairement identifiées dans le P3S. Ces derniéres devront faire I'objet d’'une
justification auprés des RCE.

Les taches achevées la semaine précédente devront apparaitre soldées. Toute
prolongation devra clairement apparaitre et faire l'objet d’'une discussion avec le
coordinateur de zone OPC.

1.2.3 SYNTHESE ET SUIVI OPC

Les P3S des différents titulaires seront synthétisés par I'équipe OPC pour la gestion de la
coordination sur le site. Cette synthese sera présentée et discutée en réunion de
coordination hebdomadaire, le planning a 3 semaines de I'ensemble des activités du RJH
convergé sera joint au compte rendu de réunion de coordination.

1.3 MODE DE DIFFUSION

Le planning des titulaires sera diffusé obligatoirement une fois par semaine le mardi au plus
tard, avec une vision a 3 semaines, au coordinateur planning OPC,
préparateurs/coordinateurs des zones concernées et RCE.

2 CONCLUSION

La structure planning P3S devra se baser sur le planning de référence de rang 3 (convergé
avec I'ensemble des titulaires) du périmétre concerné.

La mise a jour est attendue de facon hebdomadaire, en amont de la réunion de coordination
du jeudi matin, au plus tard le mardi soir.
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