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0 DESCRIPTION DES INDICES ET CONCLUSIONS PRINCIPALES

0.1 DESCRIPTION DES INDICES

Indice Date Rédacteur Vérificateur Approbateur
B. GOUGIS
F. MAS
C. WOOLDRIDGE
H. DENJOY
P. GUILLEMOT
A 25/05/2015 | E. CARLIER S. HERPIN H. BEAUMONT
D. DELESVAUX
P. REBOLLO
M. ROMESTAN
H. DENJOY
G. AIRIEAU
M. ROMESTAN
G. AIRIEAU
B 03/07/2018 | E. JOUET B GOUGIS L. MARX
C. RENOU
cf page de M. BERMEJO
C garde19/08/ | E. JOUET G. VILLARD G. AIRIEAU
2020 P. DAUBRIVE
of page de M. BERMEJO
D P gd C. LEPRINCE-CLAYETTE |G. VILLARD G. AIRIEAU
garde P. DAUBRIVE
Ind. A : Version initiale pour lancement de la phase de test chez les Titulaires.
Ind. B
e Prise en compte de la FAD MOA CEA/DEN/CAD/DPIE/RJH GR22 1 FAD n° 29 du 12/02/2018
e Prise en compte des commentaires du MOA envoyés par email les 11/05/2018 et 15/05/2018 et lors
de I'échange au cours du COMOD du 21/06/2018,
o Extension de l'utilisation aux interventions et changement de nom en FDAI
e Emission de FDAI depuis le MOE/MOA vers des Titulaires
e Mise en place d’un traitement par la Cellule de Synthése en deuxiéme niveau
o Possibilité d’émettre des FDAI a I'issue du traitement d’'une évolution
e Prise en compte de I'organisation MOE
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Ind. C : Prise en compte de la nouvelle organisation du projet RJH :
e Suppression de la double validation MOE et MOA,
e Mise a jour des fonctions,
e Mise a jour de la limite financiére des FDAI,
Prise en compte de I'’échange entre C.RENOU et M.ROMESTAN du 03/07/2018 : information par le
RCE des RCE des autres marchés impactés
Ind. D :

Mise a jour de la checklist de la fiche de validation en:
o Clarifiant les termes génériques du questionnaire pour les rendre plus opérationnels du point
de vue RCE
o Renvoyant aux impacts maquette
Isolant les FDAI touchant I'ouvrage
o Assurant I'exhaustivité des questions pour ne pas passer a c6té de sujets qui auraient da étre
transmis a la CS
o Notifiant 'émission d’'une FDAI suite a une évolution
Revue du synoptique de traitement d’'une FDAI
Ajout d’'une référence CEA au présent document
Ajout de références aux modéles des fiches applicables dans le cadre du processus

o

0.2 DOCUMENTS DE REFERENCE

Ref. Titre Emetteur Réf. TA

[1] RJH — Systéeme (?e Management IntégréRJH — Systéeme de CEA TA-6524138 *
Management Intégré

[2] Spgcific'ation de Management Applicable aux Fournisseurs du Technicatome | TA-604107 *
Maitre d'Ouvrage

[3] Processus de Gestion des Evolutions Technicatome | TA-2066509 *

[4] Procedurg_de gestlon des ordres de services & des accords Technicatome | TA-605007 *
pour modification de commande

[5] RJH — Modéle FDAI CEA TA-6765357 *

[6] RJH - Modéle : tableau de suivi des FDAI CEA TA-6765405 *

[7] RJH - Modéle : fiche de validation de FDAI CEA TA-6765359 *

* Indices en vigueur
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0.3 TERMINOLOGIE
AMC Accord pour Modification de Contrat
BE Bordereau d’Envoi
CdP Chef de Projet
CE Cellule Evolutions
CS Cellule de Synthese
DT Directeur Technique
Equipe Projet RUH | Equipe assurant les missions de Maitrise d’ouvrage et de Maitrise d’ceuvre du projet RJH
ERQ Enregistrements Relatifs a la Qualité
FDAI Fiche de Demande d’Adaptation ou d’Intervention
FDM Fiche Descriptive de Modification Titulaire
FNC Fiche de Non-Conformité
GC Génie Civil
1A Ingénieur Achats
(ON] Ordre de Service
PTI Plateau Technique Intégré
RCE Responsable Corps d’Etat
RL Responsable de Lot
RJH Réacteur Jules Horowitz
RQP Responsable Qualité Projet
RUM Responsable Unité Métier
SGDT Systeme de Gestion de Données Techniques
Titulaire Titulaire d’'un Marché pour le compte du CEA
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Le processus FDAI (Fiche de Demande d’Adaptation ou d’Intervention) permet de traiter des adaptations et
des interventions en phase chantier.

L'objet de la présente note est de définir ce processus et de préciser les dispositions établies dans les
documents de management du projet RJH.

Une FDAI permet une réactivité sur le chantier pour réaliser des adaptations ou des interventions dans un
cadre maitrisé.

Une adaptation est une disposition & mettre en ceuvre suite prise a la détection en phase chantier d’'une
difficulté de mise en ceuvre ne remettant pas en cause la configuration technique applicable de I'ouvrage RJH.

Une intervention est une prestation supplémentaire non prévue au contrat initial d’'un Titulaire sans en
modifier sa définition ni sa qualité de construction.

A titre d’exemple, elle peut étre motivée par la nécessité de :

» réaliser des travaux ou des approvisionnements pour remettre I'installation en conformité suite a une
dégradation, une casse ou un vol,

» mettre en place et retirer un montage provisoire ou une protection des ouvrages ou des personnes,

déposer puis remettre en place un équipement pour permettre le montage d’un lot tiers.

traiter une interférence ne remettant pas en cause la configuration technique applicable de I'ouvrage
RJH

Ce processus FDAI ne doit pas étre utilisé :
- enlieu et place d’'une FDM, qui porte une modification de la configuration technique et/ou contractuelle
applicable au Titulaire,
- enlieu et place d’'une FNC, qui porte la détection et le traitement d’'un écart contractuel ou technique
aux dispositions prévues par le Marché.

Une FDAI émise par un Titulaire (FDAI mére) ayant des impacts sur d’autres marchés entrainera I’émission
d’'une FDAI pour chacun des marchés impactés (EDAI filles) ou si impact sur la configuration technique,
'ouverture d’'une Evolution.

Une évolution ayant obtenue 'accord COMOD1 peut donner lieu a une déclinaison totale ou partielle via FDAI
vers un titulaire sous réserve d’étre dans le cadre d’une adaptation ou intervention suivant la définition donnée
dans ce chapitre.

Les FDAI sont limitées a 50 k€ par marché et 100 k€ pour 'ensemble FDAI mére et FDAI filles.

Cette présente note introduit également certains principes visant a faciliter la mise en ceuvre et le suivi par les
Titulaires de la gestion des adaptations et des interventions.

La présente note introduit :
- un modeéle de FDAI type[5]
- les modalités de traitement et de transmission des FDAI (§ Erreur ! Source du renvoi introuvable.)
- les délais cibles associés au traitement des FDAI (§ 2.2.9)

Ces modéles sont disponibles dans le répertoire « Catalogue des modéles » du Projet.
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2 PROCESSUS FDAI
2.1 SYNOPTIQUE
Le processus détaillé associé au processus FDAI est présenté dans le logigramme ci-dessous.
Emizzion de la FDAI
Emission de la FDAI parun titulsie parléquipe projet i —
Anslyse dala FDAI parle titulaire
I I du marche impads
i fefﬁ?ﬁs lsm.e W Anslyse dela FOAl parie RCE
de validation du marché impadé
| aul
| P Impact sur gl Cuverture ' une évolution
| Analyse daia FDAI parla €S Fouvage RIH parI'équipe projet
l el
: - ou | soa |
e ——-| A —
\/ impactés
ON |
Acceptationdels FDA| parke RCE
dum@éiﬂms@é
{ Accaptatondeis FDAI parie chefds
chantier
[ FOM ow finalisation FOAI
| Lancementet réglizatondes f
|L travaux parle titulaie = e
|| Cioture de la FDAL parle titulaie |
|l Cliture de s FDAl parféquips praiet |
Transmission deta FDAI ciituréa par
‘ requipe projet su tiiaire
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®

2.2 DETAIL DES ETAPES CLES DU PROCESSUS

2.2.1 Description de la demande d’adaptation ou d’intervention

La demande d’adaptation ou d’intervention est générée par le Titulaire ou par 'Equipe Projet RUH. Le modele
de FDAI [5] est alors utilisé.

Dans le champ « Titre de la FDAI », le Titulaire ou 'Equipe Projet RJH donne un libellé a la FDAI. Ce dernier
sera repris dans la colonne associée de la liste des FDAI gérée par le Titulaire.

Le titulaire ou 'Equipe Projet RJH décrit 'adaptation ou lintervention dans le cadre [1] de la FDAI. Des
informations complémentaires peuvent étre fournies via piéce(s) jointe(s) au dossier afin de donner une vision
ou explication complémentaire au probleme rencontré et décrire précisément les actions proposées. Ces
piéces jointes doivent étre clairement identifiées et référencées dans la FDAL.

2.21.1 Cas d’une FDAI émise par le titulaire

La FDAI doit faire état de I'analyse du Titulaire. L’ensemble des champs des cadres [1] et [2] de la FDAI
doivent étre correctement remplis. Des informations complémentaires peuvent étre fournies via des piece(s)
jointe(s) au dossier, par le Titulaire, afin de donner une vision ou explication complémentaire au probléme
rencontré. Ces piéces jointes doivent étre clairement identifiées et référencées dans la FDAI.

En cas de demande de rémunération par le Titulaire, ce dernier doit justifier I'éligibilité a une rémunération
complémentaire.

Le montant proposé par le Titulaire pour réaliser la prestation est basé :
- soit par la remise d’'un devis décomposé dans le cadre [2] de la FDAI,
- soit par prix bordereau en indiquant les quantités prévues dans le cadre [2] de la FDAI.

Dans les deux cas, la FDAI est communiquée a I'Equipe Projet RJH pour acceptation du montant proposé.
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[1] DESCRIPTION DE LA DEMANDE D’ADAPTATION OU D’INTERVENTION

Objet

Descriptif

1-Objectifs

Permet a un Titulaire d’avertir 'Equipe Projet RJH de I'existence d'un probléme rencontré dans le cadre de
son intervention sur site et de proposer une solution technique d’adaptation ou d’intervention sur site.

La FDAI concerne :
- les interférences des parties d'ouvrage ne mettant pas en cause la qualité,
- les dispositions pour faciliter ou permettre le montage.

2-Données d’entrée

Détection par le Titulaire d'un probléme au niveau du montage

3-Description de la tache

Le Titulaire :

- CONSTATE un probléme de montage.

- DECIDE qu'il reléve du traitement des adaptations et des interventions et non du traitement des
écarts (FNC). En cas de doute, le Titulaire peut solliciter directement I'avis du RCE de I'Equipe
Projet RJH sans émettre de FDAI.

- OUVRE et RENSEIGNE la FDAI.

- RENSEIGNE le formulaire FDAI avec la référence et l'indice de la FDAI, la description du
probléme rencontré, la proposition technique argumentée et justifiée (cadres [1] et [2] de la FDAI)
ainsi que, le cas échéant, le devis de cette adaptation. Tous les champs des cadres [1] et [2]]
doivent étre saisis et correctement remplis par le Titulaire.

- PRECISE si la FDAI induit une modification de conception

- TRANSMET le formulaire FDAI au RCE de I'Equipe Projet RJH. La transmission de la FDAI se
fait par mail.

- RENSEIGNE le Tableau de suivi des FDAI avec les informations en sa possession.

NOTA : Il est important de noter que la circulation de la FDAI devra étre régularisée par bordereau lors de
la cl6ture de la FDAL.

4-Données de sortie

FDAI renseignée par le Titulaire et transmise au RCE de I'Equipe Projet RJH par mail.

Points de vigilance

paragraphe 1.

La mise en ceuvre du traitement proposé par le titulaire est conditionnée a 'acceptation de I'Equipe Projet
RJH formulée par signature de la FDAI.

Le renseignement de la FDAI doit étre explicite et précis afin d’éviter tout malentendu ou risque de mauvaise
instruction de la part de 'Equipe Projet RJH.

Le processus FDAI ne doit pas étre utilisé en lieu et place d'une FDM ou d’une FNC comme défini dans le

| CHANTIER RJH

Page 10/24

Etablissement de CADARACHE
Centre d’études de CADARACHE

| BP 9 - 13115 SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE TA-6094709 Ind. D
Document propriété du CEA — Reproduction et diffusion externes au CEA soumises a I'autorisation de I'émetteur




cea

Direction du Projet Réacteur Jules HOROWITZ

R|J|H ojo0jojojoO C|E]A P|/R|O 0o(jojoj0[0|0]|O0 |4 D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Nom Projet Composante Projet Emetteur Type Doc. Numéro Rév

2.21.2 Cas d’une FDAI émise par le Projet RJH

L’Equipe projet RJH remplit le cadre [1] de la FDAI et transmet la FDAI au Titulaire impacté.

La FDAI doit faire état de I'analyse du Titulaire. L’ensemble des champs du cadre [2] de la FDAI doivent étre
correctement remplis. Des informations complémentaires peuvent étre fournies via piéce(s) jointe(s) au
dossier, par le Titulaire, afin de donner une vision ou explication complémentaire au probléme rencontré et
décrire précisément les actions proposées. Ces piéces jointes doivent étre clairement identifiées et
référencées dans la FDAI.

En cas de demande de rémunération par le Titulaire, ce dernier doit justifier I'éligibilité a une rémunération

complémentaire.

Le montant proposé par le Titulaire pour réaliser la prestation est basé :
- soit par la remise d’'un devis rempli dans le cadre [2] de la FDAI,
- soit par prix bordereau en indiquant les quantités prévues dans le cadre [2] de la FDAI.

Dans les deux cas, la FDAI est communiquée a I'Equipe projet RJH pour acceptation du montant proposé.

[1] DESCRIPTION DE LA DEMANDE D’ADAPTATION OU D’INTERVENTION

Objet

Descriptif

1-Objectifs

Permet a I'Equipe Projet RJH d’avertir le Titulaire de I'impact d’un lot tiers sur son périmétre suite a un
probléme rencontré dans le cadre de son intervention sur site, ou de demander la mise en ceuvre de
dispositions supplémentaires de chantier suivant la définition décrite au paragraphe, et de proposer une
solution technique d’adaptation ou d’intervention sur site.

La FDAI concerne :
- les interférences des parties d'ouvrage ne mettant pas en cause la qualité,
- les dispositions pour faciliter ou permettre le montage.

2-Données d’entrée

Détection par 'Equipe Projet RJH d'un probléme au niveau du montage

3-Description de la tache

L’Equipe Projet RJH :

- CONSTATE un probléme de montage.

- DECIDE qu'il releve du traitement des adaptations et des interventions et non du traitement des
écarts (FNC).

- OUVRE et RENSEIGNE la FDAL.

- TRANSMET le formulaire FDAI au Titulaire. La transmission de la FDAI se fait par mail.

Le Titulaire :

- ATTRIBUE un numéro a la FDAI,

- RENSEIGNE le formulaire FDAI avec la référence et l'indice de la FDAI, la description du
probléme rencontré, la proposition technique argumentée et justifiée (cadre [2] de la FDAI) ainsi
que, le cas échéant, le devis de cette adaptation. Tous les champs du cadre [2] doivent étre saisis
et correctement remplis par le Titulaire.

- PRECISE si la FDAI induit une modification de conception,

- TRANSMET le formulaire FDAI au RCE de I'Equipe Projet RJH. La transmission de la FDAI se
fait par mail.

- RENSEIGNE le Tableau de suivi des FDAI avec les informations en sa possession.

NOTA : Il est important de noter que la circulation de la FDAI devra étre régularisée par bordereau lors de
la cléture de la FDAL.

4-Données de sortie

FDAI renseignée par le Titulaire et transmise au RCE de I'Equipe Projet RJH par mail.
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Points de vigilance

La mise en ceuvre du traitement est conditionnée a I'acceptation de I'Equipe Projet RJH formulée par
signature de la FDAI.

Le renseignement de la FDAI doit étre explicite et précis afin d’éviter tout malentendu ou risque de mauvaise
instruction de la part du projet RJH.

Le processus FDAI ne doit pas étre utilisé en lieu et place d’'une FDM ou d’'une FNC comme défini dans le
paragraphe 1.

2.2.2 Acception de la demande d’adaptation ou d’intervention

La description du probléme rencontré sur site et la proposition de I'adaptation ou
d’intervention doivent étre explicites et précises de sorte a permettre a I'Equipe Projet RJH
d’instruire la FDAI.

En cas d’'impact financier, un devis correspondant a 'adaptation ou a I'intervention proposée est remise par le
Titulaire au RCE de I'Equipe Projet RJH avec la FDAL.

Echanges avec le Titulaire :

Toute adaptation ou intervention doit impérativement étre validée par 'Equipe Projet RJH avant d’étre réalisée
sur site :
- Le RCE de 'Equipe Projet RJH analyse la proposition du Titulaire et le cas échéant échange sur le
devis transmis par le Titulaire.
- Le RCE s’assure que la documentation nécessaire a la tragabilité de la réalisation de la FDAI (ERQ
le cas échéant) est bien prévue par le Titulaire.
- En cas d’accord du RCE sur la demande d’adaptation ou d’intervention du Titulaire, celui-ci transmet
la FDAI a la Direction de Chantier de I'Equipe Projet RJH pour validation de I'impact financier.
Le RCE envoie la FDAI signée au Titulaire pour prise en compte en mettant en copie la Direction de
Chantier et le RL.
- En cas de refus par le RCE, ce dernier renseigne la motivation du refus. Il peut également proposer
I'application d’'un autre processus au Titulaire.
- Deés lors que I'acceptation du traitement par 'Equipe Projet RJH est acquise, sa mise en application
par le Titulaire ne nécessite pas de passage d’indice de la FDAL.

Points de vigilance

Les possibles interfaces (ou difficultés) doivent étre instruites et gérées lors de la demande faite par le
Titulaire et complétées par le RCE de I'Equipe Projet RJH lors de l'instruction de la FDAI.
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Echanges internes Equipe Projet RJH :

A réception de la FDAI par le RCE de I'Equipe Projet RJH, ce dernier doit solliciter I'avis des différents
responsables d’entités compétents (RL, RQP, RUM, CE, DT...) afin de valider la proposition d’adaptation ou
d’intervention en fonction de la nature des travaux a faire.

Le RCE de 'Equipe Projet RJH remplit une fiche de validation FDAI (document interne a I'Equipe projet RJH)
en utilisant le modéle de fiche de validation de FDAI [7]. Cette fiche est gérée par le RCE et tracée dans la
SGDT : document connecté a la FDAI. Cette fiche est vérifiée par la Direction de Chantier de I'Equipe Projet
RJH.

Si la fiche de validation FDAI ne comporte que des « non », le RCE poursuit le traitement de la FDAL.

Si la fiche de validation FDAI comporte au moins un « oui », le RCE transmet par email la FDAI a la CSCS et,
si mentionnée sur la fiche de validation, a l'ingénierie concernée en mettant en copie le RL du marché
concerné. La CS ouvre une fiche PTI, communique le numéro de la fiche PTl au RCE et réalise les actions
suivantes :

1. La CS statue sur la nécessité d’ouvrir une demande d’évolution. Si oui, conformément a [4], la CS
remplit un folio DS, met la FDAI et la fiche PTI en annexes du folio DS et transféere le folio DS a la
Cellule Evolutions en mettant en copie le la DT, le RCE et le RL du marché concerné. Le La DT
informe le RCE et le RL du marché concerné si la FDAI peut étre acceptée en anticipation de
l'instruction de I'évolution suivant le processus équivalent a celui pour la demande de FDM anticipée.

2. Siune évolution n’est pas nécessaire, la CS statue sur I'acceptation de la FDAI et analyse les impacts
sur les autres marchés. La CS informe le RCE et le RL du marché concerné du résultat de son analyse.
Si des impacts sur les autres marchés sont présents, le RCE transmet la fiche PTI vers les RCE des
marchés concernés en mettant en copie les RL des marchés concernés et ces RCE rédigent les FDAI
filles vers les autres marchés. Les FDAI filles doivent référencer la FDAI mére et suivent le processus
FDAI depuis 0.

La Cellule Evolutions fera périodiquement une revue des FDAI envoyées a la CS et ne donnant pas lieu a
I'ouverture d’'une évolution afin de valider I'absence de nécessité d’'une évolution. La Cellule Evolutions en cas
de besoin apportera un soutien méthodologique au Chantier.

En cas de refus de la proposition de traitement par le RCE de I'Equipe projet RJH, le Titulaire prend en compte
les commentaires du RCE de I'Equipe projet RJH, et met a jour sa FDAI si nécessaire pour la remettre de
nouveau au RCE de I'Equipe projet RJH a I'indice supérieur.
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[2] ACCEPTATION DE LA DEMANDE D’ADAPTATION OU D’INTERVENTION

Objet

Descriptif

1-Objectifs

Formalisation dans la FDAI de I'analyse, en particulier I'identification d'impact sur des lots tiers.
Validation par 'Equipe Projet RJH de la demande d’adaptation ou d’intervention pour le lancement des
travaux par le Titulaire

2-Données d'entrée

FDAI complétée (cadres [1] et [2] complets) et envoyée par le Titulaire avec entre autres :
- Descriptif précis du probléme rencontré
- Adaptation ou intervention proposée par le Titulaire
- Date et durée prévisionnelle des travaux
- Devis de I'adaptation ou I'intervention proposée (le cas échéant)

3-Description de la tache

Le RCE de I'Equipe Projet RJH:
- ANALYSE le probléeme décrit par le Titulaire,
- VERIFIE la conformité technique de la proposition (situation actuelle et adaptation proposée),
- VERIFIE la solution proposée par le Titulaire,
- REMPLIT la fiche de validation de la FDAI,
- Si nécessaire, TRANSMET la FDAI a la CS et I'ingénierie concernée et OBTIENT l'avis technique
de la CS, voire du DT,
- Si nécessaire, INFORME les RCE des autres marchés impactés,
- INSCRIT son analyse (cadre [3]) si besoin,
CAS AVEC DEVIS :
- ANALYSE le devis (colt des pieces, main d'ceuvre) émis par le Titulaire,
CAS AVEC PRIX PAR BORDEREAU :

- ANALYSE la définition des postes du bordereau concernés par la FDAI avec leurs prix unitaires.
Les postes de bordereau utilisés peuvent étre donnés dans une page annexée,
VISA SUR LA FDAI :

- SIGNE la FDAI,
- TRANSMET la FDAI pour acceptation de la Direction de Chantier.
- TRANSMET la FDAI par mail au Titulaire pour réalisation, copie Direction de Chantier et RL.

La Cellule de Synthése :
- STATUE sur la nécessité d'ouvrir une évolution et si nécessaire, REDIGE la demande
d’évolution,
- ANALYSE les impacts sur les autres marchés,
- INFORME le RCE des résultats de son analyse,
- TRANSMET la fiche PTI aux RCE des autres marchés impactés.

4-Données de sortie

FDAI acceptée et envoyée au Titulaire par mail
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2.2.3 Lancer la réalisation de I'adaptation ou d’intervention

Cette étape permet de lancer la réalisation de I'adaptation ou l'intervention proposée par le Titulaire pour une

FDAI a un indice donné.

[3] Lancer la réalisation de I’adaptation ou I’intervention

Objet

Descriptif

1-Objectifs

Traitement par le Titulaire du probléme rencontré selon les modalités prévues dans la FDAI

2-Données d'entrée

FDAI acceptée par 'Equipe Projet RJH

3-Description de la tache

Le Titulaire :
- RECOIT la FDAI validée par 'Equipe Projet RJH,
- EST RESPONSABLE de I'’émission des ERQ adéquats et de leur remplissage a I'avancement,
- LANCE les travaux d’adaptation ou d’intervention sur chantier.

CAS AVEC PRIX PAR BORDEREAU :

Dans ce cas, le Titulaire valide le principe de valorisation donné par les postes de bordereau unitaire, postes
sur la base desquels il fera sa facturation.

4-Données de sortie

FDAI lancée en réalisation

2.2.4 Constat de réalisation par le Titulaire

La réalisation de la FDAI doit étre confirmeée par le Titulaire.

Le Titulaire s’assure avant transmission au RCE de I'Equipe Projet RJH que I'ensemble des travaux de la
FDAI ont été correctement réalisés.

[4] CONSTAT DE REALISATION et CLOTURE PAR LE TITULAIRE

Objet

Descriptif

1-Objectifs

Formaliser I'action d’adaptation ou d’intervention réalisée par le Titulaire

2-Données d'entrée

FDAI acceptée par 'Equipe Projet RJH

3-Description de la tache

Le Titulaire :

- VERIFIE que les travaux ont été réalisés comme décrits dans I'adaptation ou lintervention
initialement proposée (cadres [1] et [2] de la FDAI), ou le cas échéant, avec prise en compte des
observations du RCE de I'Equipe Projet RJH,

- INFORME dans la FDAI qu’une partie de sa documentation est impactée,

- INSCRIT la date d’'implémentation,

- SIGNE la FDAI dans la partie de la FDAI cadre [4], une fois que I'adaptation ou I'intervention sur|
site a été réalisée,

- TRANSMET l'original de la FDAI signée par mail au RCE de I'Equipe Projet RJH et les ERQ
associés au traitement de la FDAI.

4-Données de sortie

FDAI réalisée (cadre [4] renseigné par le Titulaire), ERQ renseignés par le Titulaire (le cas échéant)
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2.2.5 Acceptation de la cléture par ’Equipe Projet RJH

L’acceptation de la cloture de la FDAI est réalisée par 'Equipe Projet RJH. L’Equipe Projet
RJH s’assure que I'adaptation ou I'intervention a bien été réalisée et signe le compte-rendu
de réalisation.

Le RCE de I'Equipe Projet RJH s’assure avant acceptation que I'ensemble des travaux de la FDAI ont été
correctement réalisés. Il transmet ensuite la FDAI cléturée au Titulaire par bordereau.

En cas de refus de la cléture, le RCE retourne la FDAI au Titulaire avec les raisons de son désaccord sur
I'acceptation de la cléture de la FDAI et les actions a réaliser. Le Titulaire devra soumettre de nouveau la FDAI
pour acceptation de la cléture aprés réalisation des actions demandées.

[5] ACCEPTATION DE LA CLOTURE

Objet Descriptif

1-Objectifs Formaliser la vérification de I'adaptation ou l'intervention réalisée sur site par 'Equipe Projet RIH

2-Données d'entrée FDAI avec cadre [4] renseigné par le Titulaire

3-Description de la tache Le RCE de I'Equipe Projet RJH :
- SIGNE la FDAI aprés avoir vérifié la réalisation de I'adaptation ou l'intervention sur site,
- TRANSMET la FDAI signée au Titulaire par mail ou en main propre.

La FDAI signée et cloturée par I'Equipe Projet RJH valide la réalisation de I'adaptation ou de l'intervention.

4-Données de sortie FDAI cléturée (cadre [5] renseigné) par I'Equipe Projet RJH et transmise au Titulaire

2.2.6 Facturation de la FDAI

La facturation de la prestation objet de la FDAI se fera conformément aux dispositions
contractuelles du marché concerné et en respect de la procédure de traitement par AMC et
OS [9].

2.2.7 Suivi des FDAI

Le Titulaire tient a jour un « Tableau de suivi des FDAI ». L’ensemble des FDAI figure dans
ce tableau qui est propre a chaque Titulaire.

Le « Tableau de suivi des FDAI » établit selon le modéle [6] a jour est transmis (format source et pdf) :

- au RCE de 'Equipe Projet RJH pour discussion a chaque réunion hebdomadaire de pilotage avec le
RCE
- Au RL a chaque mensuelle.

Une version a jour de ce tableau peut étre présentée a tout instant par le Titulaire, sur demande de I'Equipe
Projet RJH.
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Un modéle de ce tableau est donnée en annexe 2disponible dans le répertoire « Catalogue des modéles » du

Projet

dans la rubrique « Chantier ». Le respect de ce modéle par le Titulaire est obligatoire. Celui-ci doit étre

complété par le Titulaire au fil de I'eau pour chaque nouvelle FDAI et notamment suite aux événements
suivants :

Ouverture ou réception d’'une FDAI en mentionnant la référence et I'indice de la FDAI associée,
Diffusion d’'une FDAI au RCE de I'Equipe Projet RJH,

Réception de I'avis de I'Equipe Projet RJH (acceptation ou refus),

Adaptation réalisée sur site,

Information de prise en compte de la FDAI dans le dossier constructeur,

Annulation de la FDAL.

Le Titulaire s’assure :

que le « Tableau de suivi des FDAI » est a jour,

de I'exhaustivité de ce tableau par rapport aux FDAI transmises a I'Equipe Projet RJH ou regues de
I'Equipe Projet RJH,

de la complétude et de la justesse des informations portées sur ce tableau,

d’avoir diffusé 'ensemble des FDAI identifiées dans ce tableau avec leur état a date (transmises au
RCE, en traitement, documentation intégrée dans le dossier constructeur, cléturée) ainsi que les
eléments associées,

que I'ensemble des FDAI diffusées ont fait I'objet d’'une réponse formelle (acceptation ou refus du
traitement).

Pour répondre aux exigences de tragabilité, le Titulaire doit identifier de maniére claire les ajouts et corrections
apportés au « Tableau de suivi des FDAI » (code couleur préconisé : texte modifié surligné en jaune).

Le titulaire devra inclure ce tableau de suivi dans son dossier final Tel Que Construit et justifier dans la note
d’accompagnement de la maquette numérique la prise en compte des FDAI dans sa maquette Tel que
Construit.
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Points de vigilance

ou de l'intervention.

Le délai de traitement des FDAI est un indicateur sur lequel 'Equipe Projet RJH porte une attention
particuliere. Il est révélateur du niveau de traitement d’'une demande d’adaptation ou d’intervention réalisé
par un titulaire. Le délai de traitement concerne linstruction de la demande d’adaptation ou d’intervention
et n’inclut pas la réalisation de cette adaptation ou intervention.

Il nexiste pas de délai de traitement spécifié sur le projet RUH pour les demandes d’adaptation ou
d’intervention, cependant il est concevable de considérer les délais objectifs moyens de traitement de FDAI,
entre la fin de I'étape 1 et la fin de I'étape 2, comme suit :

- Délai moyen de traitement d’'une FDAI sans devis : 2 jours a compter de la FDAI transmise au RCE
de 'Equipe Projet RJH,

- Délai moyen de traitement d’'une FDAI avec devis : 3 jours & compter de la FDAI transmise au RCE
de 'Equipe Projet RJH.

Ces délais sont donnés a titre de cibles et doivent étre adaptés aux impératifs et contraintes de I'adaptation

Suivre les FDAI

Objet

Descriptif

1-Objectifs

Faciliter le suivi de traitement des FDAI

2-Données d'entrée

FDAI a ses différentes étapes

3-Description de la tache

Le Titulaire :
- MET A JOUR pour chaque nouvelle FDAI un tableau Excel de suivi des FDAI, appelé « Tableau
de suivi des FDAI », qui contient entre autres les informations suivantes :
o laréférence de la FDAI et son indice
o  son titre
o les dates des différentes étapes clés au cours de I'avancement : réception, réponse et
le constat soldé
o le nom de la personne qui a validé le compte-rendu de la réalisation
- ENREGISTRE au fur et a mesure dans ce tableau les informations relatives aux FDAI
- TRANSMET périodiquement au RCE et au RL de I'Equipe Projet RJH le « Tableau de suivi des
FDAI » pour des échanges lors des réunions organisées par le RCE.
- RENSEIGNE dans la note d’accompagnement maquette les FDAI intégrées dans les modéles
Tel Que Construit.

NOTA (pour ’Equipe Projet RJH) : I'enregistrement de ce tableau dans PLM2 en fin d'affaire n'est pas

nécessaire car chaque dossier final Tel Que Construit doit contenir I'information de réalisation de la FDAI.

4-Données de sortie

Tableau de suivi des FDAI renseigné par le Titulaire
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2.2.8 Annulation d’une FDAI

L’annulation d’'une FDAI peut étre actée de la fagon suivante :

Le RCE de I'Equipe Projet RJH barre la case « Oui» dans le cadre [3] de la FDAI pour la demande
d’acceptation ou d’intervention et renvoie la FDAI signée en retour au Titulaire avec la justification de
I'annulation si nécessaire.

2.3 SUIVI ET PILOTAGE DU PROCESSUS FDAI
2.3.1 Diffusion de la FDAI

Les diffusions de la FDAI se font par mail entre le Titulaire et le RCE :
- lors de I'émission pour les FDAI émises par 'Equipe projet RJH (Etape 1)
lors de toute soumission pour acceptation de la proposition de traitement (Etape 1)
lors de la notification de la décision de 'Equipe Projet RJH (Etape 2)
lors de la réalisation de la FDAI par le Titulaire (Etape 3)
lors de l'acceptation de la cléture de la FDAI (Etape 4).

Une diffusion officielle, par bordereau, est faite aprés cléture de la FDAI, par le RCE. La FDAI est envoyée par
BE au Titulaire avec copie interne a 'Equipe projet RJH vers RCE, RL, IA et CdP. Plusieurs FDAI impactant
le méme lot pourront étre regroupées dans le méme BE.

2.3.2 Validation des étapes du processus FDAI

Dans le but d’optimiser les délais de transmission, les échanges par mail sont préconiseés.

2.3.3 Suivi réalisé par le RCE

Lors des reunions hebdomadaires organisées par le RCE, ce dernier s’assure que le

Titulaire a bien rempli les attendus et vérifie :

- que le « Tableau de suivi des FDAI » géré par le Titulaire est bien mis a jour,

- de I'exhaustivité de ce tableau par rapport aux FDAI regues ou émises par le RCE,

- de la complétude et de la justesse des informations portées sur ce tableau,

- d’étre en possession de I'ensemble des FDAI identifiées dans ces tableaux dans leur état a date
(regues, en traitement, cloturées),

- que l'ensemble des FDAI Titulaires regues par le RCE ont fait I'objet d’'une réponse formelle
(acceptation ou refus du traitement).

- que I'ensemble des FDAI dont la réalisation a été validée par le RCE sont ingérées sous PLM2.

Le RCE met a disposition de 'Equipe Projet RJH le Tableau de suivi des FDAI des marchés dans le répertoire
08.05. Pilotage réalisation.

CHANTIER RJH Page 19/24
Etablissement de CADARACHE

Centre d’études de CADARACHE

BP 9 - 13115 SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE TA-6094709 Ind. D

Document propriété du CEA — Reproduction et diffusion externes au CEA soumises a I'autorisation de I'émetteur



cea

Direction du Projet Réacteur Jules HOROWITZ

R|{J|H ojojojojof|C|E|A||P|R[O||[O|O|jO0OfO0O|O|O0O[0]4||D

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Nom Projet Composante Projet Emetteur Type Doc. Numéro Rév

®

2.4 REFERENCE FDAI

2.41 Référence FDAI

Le Le modéle de FDAI [5] doit étre suivi. Seule la tramele modéle de la FDAI, proposée dans cette note, doit
étre utilisée par le Titulaire et le projet RJH.

La référence de la FDAI est de type FDAI-XXX-YYY avec :
- XXX correspondant a la référence du lot
- YYY au numéro chrono

2.4.2 Gestion des indices

La gestion des indices est gérée par le Titulaire de la fagon suivante :
- Indice A émis par le Titulaire ou I'Equipe Projet RJH avec 'ensemble des données du cadre [1]
renseignées
- Indice supérieur si I'indice précédent a été refusé ou modifié comme suit :
o refus de la FDAI par le RCE et nouvelle proposition faite par le Titulaire ou I'Equipe Projet
RJH,
o compléments apportés par le Titulaire dans la description ou I'analyse du traitement de la
FDAI,
o modification ou remise en cause de la proposition de traitement initiale faite par le Titulaire.

La montée d’indice de la FDAI est entierement gérée par le Titulaire.

Dés lors que l'acceptation du traitement par 'Equipe Projet RJH est acquise, sa mise en application par le
Titulaire ne nécessite pas de passage d’indice de la FDAI.

2.4.3 Traitement sous PLM2

- FDAI émise par le titulaire : le titulaire assigne un numéro EXT (transmission au titulaire d’'un ensemble
de références a utiliser pour les FDAI a la demande).

- FDAI émise par le CEA_Projet RJH : le CEA_Projet RJH assigne un numéro TA.

- Pour ingérer les FDAI dans PLMZ2, bien respecter le titre: RJH-FDAI-XXX-YYY-titre de
modification.pdf

- Llingestion sous PLM2 concerne le fichier source de la FDAI et les fichiers annexes désignés par le
RCE.

- Le secrétariat prend en charge la diffusion par BE une fois la FDAI cléturée.

3 ANNEXES

Les modéles applicables dans le cadre de ce processus sont disponibles dans le répertoire « Catalogue des
modéles » du projet dans la rubrique « Chantier ». A titre illustratif, une copie de ces modéles est présentée
dans les annexes ci-dessous.
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R|{J|H o/j0j0j0/0| | C/E|A||P|[R|O||0O|OfjO0O|O|OfO|O0O|4||D

1 2 3 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Nom Projet Composante Projet Emetteur Type Doc. Numéro Rév

IS
®

FICHE de DEMANDE D'ADAPTATION QU
RJ H DINTERVENTION TITULAIRE F DAI
MARCHE : XXX FOALCOCYYY lodice |

[1] DESCRIPTION DE LA DEMANDE Titulaire ou Equipe Projet RJH
[~ Equipe Projet RJH [~ Thulaira

Emetteur
Titre de la FDAI ;

Réference de la FDAI mére (") FDAL-x=yyYy
Batiment concermné : Systéme :
Etage : Trigramime :

Repére
fonctionnel :

Local :

Description du probléme rencontré ;

PJ:
Adaptation proposee ou intervention demandée Nom f DaTe [ Visa

DESCRIFTION DU TRAITEMENT Titulaire

impact colt Oul | Siimpact colt, montant du devis final
(): Non | Montant initial, si différent du montant final {**) :

Justification en cas de demande de rémunération
complémentaire (**) :

Date prévisionnelle de début des travaux :

Durée prévisionnelle des travaux :

Date de réponse scuhaitée par 'Equipe Projet RJH (**)

La FDAl impacte-t-elie [a conception: dimensicnnement,
exigences  fonctionnelles, performances, conditions
d'ambiance, etc. 7 (Deétailler)

Adaptation ou intervention retenue ; NOM f DATE / Visa

Page 11

TA-XXXXXXX - |nd. X
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R|J|H 0(0(0|O|O||C|E|A||P|R|O||Of(OfO|O|O]|jO]|O|4]| |D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Nom Projet Composante Projet Emetteur Type Doc. Numéro Rév
.
[3] ACCEPTATION DE LA DEMANDE Equipe Projet RJH
Demande d'adaptation ou d'intervention acceptée (*) : Oui Non
Quverture nécessaire (*) : FNC Fiche PTI
Cui f Non Oui f Non
Impact autre(s) lot(s) (*) : Cul Mon
Estimation des codts des impacis sur l'ensemble des lots (*) Ok€ | <20k€ | <BOKE | <100KE
RCE MNom f DATE [ Visa
Commentaires :
Direction de chantier Nom / DATE / Visa
Commentaires :
[4] CONSTAT DE REALISATION PAR LE TITULAIRE Responsable Titulaire
Adaptation realisee (") : Oui Mon
Documentation impactee (") : Oul Mon
Date d'implémentation
Commentaires : Mo § DATE [ Visa
[5] ACCEPTATION DE LA CLOTURE RCE de I'Equipe projet RJH
Acceptation de la cloture (*) : Oul | Mon
Commentaires : Nom ! pate { Visa
(%) - Barrer la mention inulie
"} A remphr 5 néCessaire
ANCE TA-XXXXXXX - Ind. X
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R|J|H 0jo0ojojo0]|O C/lE/A||P|R|O||OfO|O|jOfO0O|O0O|O0O[4]| (D
12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Nom Projet Composante Projet Emetteur Type Doc. Numéro Rév.
sty b Vi i PO [T Mbix 3 PO AT ires
El i
Dssaits A aliads Tatul
L] L] L] L
L 3 1 1
Tatal 5 1 [
Bate f acarpratinn Dta walidintisn sits | Mimadcs chrons
Dt ds b Adapeasian b | Dute rigsean gy | Acctptation FBAL oAl Mumidin de b ficke PTH | Adapraties rialieds =
o “'_"'" 'ﬁ:"' ::"“‘ "““““';""' [ ——— dama " wedit pur b TIT P"""““':"P I oy onmin par a SIGE . Rirpeasehle TIT salide """ﬁ"“* = Amc:
| i Lo Gnada 1 frdie %) frades 2] i RHE Prajes Rl fraddee 2} T T (e s i wysiugon
] [T rem| aplrsiney i (Pl b ps \vanpiin / Pobmais _stuhan o | o Poinan O srivln ARGy
| I
R . 1 Stiie i S e
o % W I e O Piss RIS aapte
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R|J|H 0/]0(0]0 C|E|A||P|R|O||O|JO|O|OfO|O0(0|4]| D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Nom Projet Composante Projet Emetteur Type Doc. Numéro Rév
Interne Equipe
FICHE de VALIDATION de FDAI :
RJ H Projet RJH
MARCHE : XX FOALXOCYYY Indice |
Question Réponse Remarque
Retour C5 :
La FDAI concerne-t-elle un passage en - = Mo
trémie/carottage 7 Oui |
Retour Ingéniere GG :
La FDAI conceme-t-elle un ancrage ou A =i
une pléce noyés 7 " Oul [3/on Retour CS :
La FDAI impacte-t-glle le positionnement Retour CS :
hors tolérance ou la géomeétrie d'un [~ Oui [~ Non
equipement ou d'un réseau 7
Retour Ingénierie Concameée ;
I~ Non
La FDAI impacte-t-elle |la conception 7 =10 '
Si une évolution est a 'origine de la FDAI, 3
préciser son numeéro, FBT e
Evol
Si la réponse est Oui, la FDAI doit étre transmise & la Cellule de Synthése et & la Cellule
Ingénierie concernée pour analyse avant acceptation. En cas de doute sur la réponse d'une
question, cocher Qui,
RCE
Commentaires : Nowm / DATE [Visa
Validation par la Direction de Chantier du Projet RJH
Commentaires : Nowm | DATE [ Visa
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