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0 DESCRIPTION DES INDICES ET CONCLUSIONS PRINCIPALES

0.1 Description des indices

Indice Date Rédacteur Vérificateur 1 Vérificateur 2 Approbateur
A 28/07/20 | A. DROUILLET C. RENOU F. MEMETEAU M. BERMEJO
B Cf.page | \ PROUILLET C. RENOU F. MEMETEAU M. BERMEJO
de garde

Indice A : émission initiale
Indice B : prise en compte des commentaires D10 du 12/10/20 et D08 du 23/10/20 :
- ajout du sigle IG dans la terminologie du §0.2.
- précision du mode d’envoi par mail pour les demandes au §4.2,
- retrait de la fourniture des données torseurs au stade de la demande de massif au §4.3.3,
- retrait du terme « convergé » en démarrage du §4.4,
- ajout du terme GC pour désigner le titulaire réalisant les travaux GC au point 4 du §5,
- ajout d’une colonne « tolérance d’exécution du massif » dans le tableau de demande,
- ajout d’interlocuteurs D08 a la liste des interlocuteurs.

0.2 Terminologie

BGC Besoin Génie-Civil (définition du besoin en maquette)
GC Génie Civil

IG Installation Générale

MOE Maitre d’CEuvre du projet RJH (TechnicAtome)

PTI Plateau Technique Intégré

RJH Réacteur Jules Horowitz

1 OBJET

L’objet de ce document est de définir le processus de gestion de demande de massifs entre
les titulaires, la Cellule Interfaces, le PTI, les études GC et 'OPC.

2 DOCUMENTS GENERAUX DE REFERENCE

Documents a consulter pour repérer les files GC :

Nota : ces plans servent d’indication des files et des noms de voiles ; ils nhe sont en
aucun cas une représentation du TQC du GC.

« UN:

B.U. Niv.-3 : Plan de repérage de la
crypte et du radier niv -3 - Plan de RJH BU GC- 1AB PLC BU-00001 | EXT-653025 F
coffrage et armatures

B.U. Niv.-3 : Plan de repérage des
voiles dans la hauteur du niv-3 - Plan RJH BU GC- 1AB PLC BU-00002 | EXT-653026 F
de coffrage et armatures

B.U. Niv.-2 : Plan de repérage -niv-2 -
Dalles et Voiles - Plan de coffrage et RJH BU GC- 1AB PLC BU-00003 | EXT-653027 E
armatures
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B.U. Niv.-1 : Plan de repérage -niv-1 -
Dalles et Voiles - Plan de coffrage et RJH BU GC- 1AB PLC BU-00004 | EXT-693656 | D
armatures
Niv.+0 : Plan de repérage du niveau +
0 - Dalles et Voiles - Plans de coffrage RJH BU GC- 1AB _PLC BU-00006 | EXT-693654 | D
et armatures
B.U. Niv.+1 : Plan de repérage du EXT-
niveau + 1 (BUA & BUR) - Dalles et RJH BU GC- 1AB PLC BU-00015 C
. 2053213
Voiles - Plans de coffrage et armatures
B.U. Niv.+2 : Plan de repérage du EXT-
niveau + 2 ( BUA & BUR) - Dalles et RJH_BU_GC-_1AB_PLC_BU-00017 C
. 2053215
Voiles - Plans de coffrage et armatures
B.U. Niv.+3 : Plan de repérage du EXT-
niveau + 3 (BUA & BUR) - Dalles et RJH_BU_GC-_1AB_PLC_BU-00019 B
. 2053217
Voiles - Plans de coffrage et armatures
- BAV
B.A.V. Niv.-3 (-14.910 b) Vue de RJH_BA_GC-_1AB_PLC_BAV00001 | EXT-660317 | F
dessus - Coffrage
B.A.V. Niv-2 (9.350 b./f.) Vue de RJH_BA_GC-_1AB_PLC_BAV00003 | EXT-660319 |
dessus - Coffrage
B.A.V. Niv.-1 (-5.100 b./f.) Vue de i i
dessus - Coffrage RJH_BA_GC-_1AB_PLC_BAV00005 | EXT-660321 I
BAV. Niv+0 (-0.030 b.& +0.510b/1) | g,y A GG 1AB_PLC_BAV00007 | EXT-686229 | F
Vue de dessus - Coffrage
B.A.V. Niv.+1 & +2 (+4.700 b.& +7.200
b./f.) Vue de dessus - Coupes - RJH BA GC- 1AB_PLC _BAV00009 | EXT-686231 H
Coffrage
. BAS
BAS -A- Niv.+0 (-8.540 b.F.) : Vue de i EXT-
dessus RJH_BA_GC-_1AB_PLC_BAS00002 5023552 H
BAS -A- Niv.+1: (-3.740 b.) & Niv +2 i EXT-
(+0.060 b.) - Vue de dessus R el 0003553 [
BAS -B- Niv.+0 (-0,340 b.F.) : Vue de i EXT-
dessus RJH_BA_GC-_1AB_PLC_BAS00012 2075500 H
BAS -B- Niv.+1 : (+4,660 b.) & Niv +2 i EXT-
(+8,460 b.) - Vue de dessus RUREBARCGCSIABIRECEBASO00ISY) 475501 (WO
- BMR
Plancher haut niv +1 (niv-8,840) RJH_BM_GC-_1AA_PLC_BMR00002 | EXT-660350| D
Plancher haut niv +1 (niv-4,740) RJH_BM_GC-_1AA_PLC_BMR00003 | EXT-660354 | E
Plancher BMR niveau +1 (niv-8,510) | RJH_BM_GC-_1AA_PLC_BMR00015 20%)2&2 !
Radier vue de dessus (niv-14,510) RJH BM_GC- 1AA_PLC BMRO00001 [ EXT-660349 | D
- Galeries BAG/BMN
; . EXT-
Galeries BAGA/BMN : Vues en plan RJH _BA GC- 1AB_PLC BAGO00001 5075403 F
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3 AUTRES DOCUMENTS CONCERNANT LES MASSIFS EXISTANTS

3.1 Cahiers de détails des massifs

Batiment BUA

B.U.A. Niv.-3 : Cahier de détails des massifs béton Toutes Zones | RJH_BU_GC-_1AB_PLC_BUAD0165| 1 | EXT-2102779 D INGE_PLAN_BUA_-3_2909 | 04
B.U.A. Niv.+0 : Cahier de détails des massifs béton Toutes Zones | RJH_BU_GC-_1AB_PLC_BUAOD0166 | A | EXT-2102780 A INGE_PLAN_BUA_+0_2911 | 02
B.U.A. Niv.+1 : Cahier de détails des massifs béton Toutes Zones RJH_BU_GC-_1AB_PLC_BUA00167 | A | EXT-2111289 A INGE_PLAN_BUA_ +1_2927 | 02
B.U.A. Niv.+2 : Cahier de détails des massifs béton Toutes Zones RJH_BU_GC-_1AB_PLC_BUA00168 | A | EXT-2111290 A INGE_PLAN_BUA +2 2928 | 02
B.U.A. Niv.+3 : Cahier de détails des massifs béton Toutes Zones | RJH_BU_GC-_1AB_PLC_BUAD0169 | A | EXT-2111291 A INGE_PLAN_BUA_+3 2925 | 02
Batiment BUR
B.U.R. Niv.-3 : Cahier de détails des massifs béten coté CER RJH_BU_GC-_1AB_PLC_BURO00141| 2 | EXT-2111292 E INGE_PLAN_BUR_-3_2899| 05
B.U.R. Niv.-2 : Cahier de détails des massifs béton coté CER RJH_BU_GC-_1AB_PLC_BURO00142| 1 | EXT-2111293 C INGE_PLAN_BUR_-2_2910| 03
Batiment BAV
B.AV.: Cahier de détails des massifs béton Tous Miveaux RJH_BA_GC- 1AB_PLC_BAV00030 | 1 | EXT-2111294 B INGE_PLAN_BAV_Z7_3625| 02
B.AV.: Cahier de détails des massifs béton - Niv. +0 RJH_BA_GC-_1AB_PLC_BAV00031| 1 | EXT-2130529 B INGE_PLAN_BAV_ZZ 3626 02
3.2 Plans de ferraillage des massifs
Batiment BUA :
B.U.A. Niv.-3 (-14,610b) : Ferraillage massifs - surbaux - relevés RJH_BU_GC-_1AB_PLF_BUA00239| 1 |ExT-2023499 B INGE_FERR_BUA_-3 2599 | 02
B.U.A niv. -1/-2/-3 Ferraillage massifs armatures- Planche 1/2 RJH_BU_GC-_1AB_PLF_BUA00561 | D | EXT-2102682 D INGE_FERR_BUA_Z7_3453 | 04
B.UA. Niv. -3/-2/-1 - Massifs - Planche 2/2 RJH_BU_GC-_1AB_PLF_BUA00582 | D |exT-2118701 D |INGE_FERR BUA_ 77 3472 04
B.U.A niv. +0/+1/+2 - ferraillage massifs - Armatures RJH_BU_GC-_1AB_PLF_BUA0DG06 | D | EXT-2123390 D INGE_FERR_BUA_ZZ 3517 | 05
B.U.Aniv +3 - Massifs -Files GaKetba 9 RJH_BU GC- 1AB_PLF_BUA00636 | A | EXT-2158450 A INGE_FERR_BUA_+3 3584 | 01
B.U.A niv +3 - Massifs - Files GaKet1a5-Planche 1/2 RJH_BU _GC- 1AB_PLF_BUAO00G37 | A | EXT-2158453 A INGE_FERR_BUA_+3 3585 | 01
B.U A niv +3 - Massifs - Files G aK et 145 - Planche 2/2 RJH_BU_GC-_1AB_PLF_BUAQDG38 | A | EXT-2158454 A INGE_FERR_BUA_+3_3586 | 01
B.U_A niv. +3 - Massifs - Files A a G - Armatures - Planche 1/5 RJH_BU_GC-_1AB_PLF_BUA0DGE1 | A | EXT-2176615 A INGE_FERR_BUA_+3_3722 | 01
B.U_A niv. +3 - Massifs - Files A & G - Armatures - Planche 2/5 RJH_BU_GC-_1AB_PLF_BUA0DG62 | A | EXT-2176616 A INGE_FERR_BUA_+3 3723 | 01
B.U.A niv. +3 - Massifs - Files A a G - Armatures - Planche 3/5 RJH_BU_GC-_1AB_PLF_BUA0DG63 | A | EXT-2176617 A INGE_FERR_BUA_+3_3724 | 01
B.U.A niv. +3 - Massifs - Files A a G - Armatures - Planche 4/5 RJH_BU_GC-_1AB_PLF_BUAO0DG64 | A | EXT-2176618 A INGE_FERR_BUA_+3 3725 | 01
B.U.A niv. +3 - Massifs - Files A a G - Armatures - Planche 5/5 RJH_BU_GC-_1AB_PLF_BUA0DGES | A | EXT-2176619 A INGE_FERR_BUA_+3_3726 | 01
B.U.A. niv. +3 - Massifs et plots sur édicule UA+2551 RJH BU GC- 1AB_PLF_BUAO00G66 | A | EXT-2185061 A INGE_FERR_BUA +3 3727 | 01
B.UA niv. +3 - Massifs et plots sur édicules UA+2552 et UA+3S05 RJH_BU_GC-_1AB_PLF_BUAOQDGET | A | EXT-2185063 A INGE_FERR_BUA_+3 3728 | 01
B.U.A. niv. +3 - Massifs sur édicule UA+3509 RJH_BU_GC-_1AB_PLF_BUAO00668 | A | EXT-2185065 A INGE_FERR_BUA_+3_3729 | 01
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Batiment BUR :

Massifs_-3ME1_-3ME5_-3ME6_-3M58_-3M61_-3MD15_-
3MD14_-3MS7_-3MB11_et_massif_niv+0 - Armatures

RJH_BU_GC-_1AB_PLF_BUR00541

A | EXT-2158142

INGE_FERR_BUR_Z7_3569

01

B.UR niv. -2 : Massifs

RJH_BU_GC-_1AB_PLF_BUR00542

A | EXT-2158206

INGE_FERR_BUR_-2_3557

01

Batiment BAV :

B.AM. Niv. -3 et Niv. -1 - Massifs

4 PROCESSUS

4.1 Interlocuteurs

Sont impliqués dans le présent processus les interlocuteurs suivants :

* Projet CEA_RJH :

o Cellule Interfaces,

o PTI,

o Etudes GC CEA_RJH,

o OPC,

o Chantier CEA_RJH,

o RL CEA RJH FO1,

o RL CEA RJH D08,

o RL CEA RJH D10,

o RL CEA RJH EO1,
o Titulaires :

o FO1,

o DO08,

o D10,

o EO1,

RJH_BA_GC-_1AB_PLF_BAV00078| 1 | EXT-2130488] C | INGE_FERR BAV ZZ 3623| 03
BAV. - Massifs niv. +0 - Planche 112 RJH_BA_GC- 1AB_PLF_BAV000T9| A | EXT-2158133| A | INGE_FERR BAV_+0 3713 02
BAV. - Massifs niv. +0 - Planche 212 RJH_BA_GC- 1AB_PLF_BAV00080| A | EXT-2158140| A | INGE_FERR BAV_+0_3714| 02
Batiment BMR :

Ferraillage - Relevés et Socles - Détails - Niveau -8.51 RJH_BM_GC-_1AA_PLF_BMR00036| 2 | EXT-693640] F | RAZE FERR_EMR_+1_1674] 08
Ferraillage - Massifs sur radier (Niveau - 14,510) RJH_BM_GC- 1AA_PLF BMR00038| 1 | EXT-693642] F | RAZE_FERR EMR +0 1876 08
Batiment BAS

BASA/BASE - Radier (nappes) et massifs - Planche 173 RJH_BA_GC-_1AB_PLF_BAS00003| 1 | EXT-2123510] D | INGE_FERR_BAS_+0_3931 | 04
BASA/BASE - Radier (nappes) et massifs - Planche 2/3 RJH_BA_GC-_1AB_PLF_BAS00004| 1 | EXT-2123511| C | INGE_FERR_BAS_+0_3932 | 03
BASA/BASE - Radier (nappes) et massifs - Planche 3/3 RJH_BA_GC- 1AB_PLF_BAS00005| 1 | EXT-2123512| E | INGE_FERR_BAS +0_3933 | 05
DASADASD - Niv. +1 - Armature dalle - Nappes etmassifs - | g4 BA_GC-_1AB_PLF_BAS00017| 1 | EXT-2158468| C | INGE_FERR_BAS_+1_3945 | 03
BASAIBASD - Niv. +1 - Armature dalle - Nappes etmassifs - | pj4_BA_GC-_1AB_PLF_BAS00018| 1 | EXT-2158469| C | INGE_FERR_BAS_+1_3946 | 03

L’application a d’autres titulaires pourra étre rajoutée en cas de besoin tout au long du projet.
Une liste des interlocuteurs nominative est transmise en annexe et sera tenue a jour tout au

long du projet.
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4.2 Procédure d’échange

Le titulaire du lot technique nécessitant des créations ou modifications de massifs devra tout
d’abord respecter les regles générales listées au §4.3 suivant, et matérialiser ces demandes
dans la maquette numérique au travers du nceud commun BGC.

Les demandes de massifs seront ensuite transmises par mail a la Cellule Interfaces a l'aide
du tableau d’échange joint en annexe au présent processus selon la procédure suivante :

1 — Le titulaire demandeur remplit les colonnes en bleu clair « Demande de Massif a remplir
par titulaire demandeur » de maniére exhaustive pour chaque demande de massifs et le
transmet a la Cellule Interfaces pour démarrage de l'instruction.

2 — La Cellule Interfaces informe et met a disposition du projet la demande ainsi que ses
annexes éventuelles pour instruction. Chaque demande est indicée pour permettre de
conserver I'historique (premiére colonne).

3 — Arbitrage de la demande :

Les études GC CEA_RJH, et le PTI renseignent les colonnes en gris suivantes tout en
échangeant avec le titulaire demandeur. Des réunions spécifiques seront programmées
autant que de besoin afin de traiter des sujets bloquants.

4 — Une fois la décision prise par le projet, la Cellule Interfaces transmet le fichier
renseigné :

- au lot demandeur uniquement si celle-ci n’a pas pu aboutir (étape 5),

- au lot demandeur ainsi qu’au lot réalisateur si celle-ci a été convergée (étape 6).
Ces retours seront tracés par FDIE conformément a la procédure de Gestion des Interfaces
Externes TA-6162373D applicable sur le projet RJH.

5 — Dans le cas d’un retour négatif du projet nécessitant une nouvelle demande de travaux
massifs, le titulaire insérera une ligne sous la demande initiale et celle-ci passera a l'indice
supérieure afin de tracer 'historique. Le cycle reboucle alors avec I'étape 1.

6 — Dans le cas d’un retour positif et d’'une réalisation des travaux :

» Le titulaire demandeur remplit les colonnes en bleu claire suivantes et transmet le
fichier EXCEL accompagné des documents annexeés (Torseur, Plan guide zone
massif et Plan d'implantation des ancrages éventuels) a la Cellule Interfaces.

» Les études GC CEA_RJH dimensionnent le massif pour réalisation (possibilité de
réajustement géométrique a l'issue des calculs),

* Le PTI modélise le massif dans la maquette officielle GC,

» L’OPC définit une date de réalisation au plus tard,

» Le titulaire demandeur supprime de son nceud commun BGC les massifs validés
aprés mise a jour de la maquette officielle GC par le PTI,

» Le titulaire réalisant les travaux remplira les colonnes en orange suivantes jusqu’au
récolement des travaux et transmission des plans de réalisation.

Nota : Afin de minimiser les allers-retours et montées d’indice, la phase 3 du cycle de vie
du fichier donnera lieu a autant de réunion et d’échanges que de besoin, en informant la
cellule interfaces des points durs et échanges éventuels.
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La Nomenclature a respecter du fichier de demande EXCEL sera la suivante :
Tableau de demandes massifs. AAMMJJ_LOT.

4.3 Regles générales

4.3.1 Dénomination des massifs

La dénomination des plans GC existante sera conservée.
L'ensemble des massifs en interface avec les équipements du titulaire doivent étre repérés
en plan.
Un massif modifié conserve sa référence telle que défini dans les documents applicables.
En cas de création de massif, un repere sera alloué par I'lG en respectant les contraintes
suivantes :
- Pour une création, une numérotation au format de la forme UX+nMyy :
o UX : Identification du batiment
o %n:niveau dans le batiment
o Yy :numéro chronologique
Exemple : UA-3MO01

4.3.2 Distances minimales a respecter en bordure des massifs :

Lorsqu'un équipement est assemblé sur un massif par l'intermédiaire d'une plaque de base
ou d'une platine, afin de ne pas couper les ferraillages de ceinturage, la distance minimum
a prendre entre le bord de béton et 'axe des ancrages sera de 100 mm.

Le titulaire pourra, avec I'accord du CEA, réduire cette distance sous réserve :

- gu’il prenne toutes les dispositions nécessaires pour ne pas endommager les armatures
de frettage du massif,

- qu’il prenne en compte la distance au bord du béton dans la justification de ses ancrages.

Bord de plaque |9 rgservations pour ancrages
interface GC [ type PF M16-300

avet~couvercle '

pour ancrages o i

e PG M16-300 T— -
555 736 359

Parimetre des
axes dancrage 1650

100 mini

“ ':L?‘ g—’ é
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Il est nécessaire de respecter les distances de bord entre le bord du béton et le centre de
'ancrage (au sens large) qui varie selon la référence retenue et les agréments techniques
du fournisseur.

4.3.3 Données d’interfaces

Les données suivantes sont a fournir par le Titulaire demandeur au projet RJH :

 Lors de lademande :
o Tableau de demande EXCEL,
o Matérialisation des demandes de massifs via le noeud commun BGC

maquette,
o Plan d'implantation des ancrages,
» Apres validation de la demande par le Projet (GC CEA_RJH, PTI) :

o Tableau de demande EXCEL,

o Plan guide du massif,

o Plan d'implantation des ancrages,

o Torseurs:
= Calculs réalisés par le titulaire : Torseurs aux ancrages,
= Calculs réalisés par les études GC CEA _RJH : Torseurs au centre de

surface d’appui

Les torseurs doivent étre décomposés de fagon unitaire dans le repére RJH
comme suit :

» Charges permanentes (poids propre équipement avec fluide)
» Charges variables (torseur)
» Charges accidentelles (séisme)

L’origine du Repére RJH (0,0,0) est le centre de la piscine RER au niveau +0.

4.3.4 Massifs existants

Le titulaire devra dans la mesure du possible utiliser les massifs existants afin d'implanter
ses équipements.

Sur justification particuliere (platine plus large, ancrage plus long, torseurs trop importants
...), il pourra demander une modification ou démolition de massif.
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4.4 Analyse de faisabilité

Le Titulaire exprime son besoin auprés de la cellule PTl via le BGC et le fichier Excel diment
rempli, au plus tard avant la convergence maquette.
S’en suit une analyse de faisabilité :

« Analyse du BGC de la cellule PTI,

- Analyse structurelle des études GC CEA_RJH via le fichier Excel.
Les analyses du PTI et des études GC CEA_RJH seront menées conjointement et les
réponses retranscrites dans le fichier Excel tenu a jour lors des différents échanges entre
Projet et Titulaires. Voir Annexe.

4.4.1 Analyse de la cellule PTI

L'analyse de la cellule PTI consiste a :
- Evaluer le besoin réel du massif (géométrie du massif/espace disponible dans le
local), de mutualisation éventuelle,
- ldentifier et gérer les clashs éventuels avec d’autres lots,
-  Gérer la dénomination des massifs.

4.4.2 Analyse structurelle des études GC

L’analyse de faisabilité structurelle est menée par la cellule Etudes GC sur la base des plans
et minutes de ferraillage.

5 RAPPEL DES ECHEANCES DES LIVRABLES ATTENDUS

1. Le titulaire demandeur transmet la maquette BGC et le tableau EXCEL au plus tard
avant la convergence PTI,

2. Les études GC CEA_RJH valident la demande et font les ajustements nécessaires
sSous 2 semaines,

3. Le titulaire demandeur prend en compte le retour Projet RJH dans la phase de
convergence maquette,

4. Le titulaire réalisant les travaux GC se conforme au cadencement défini par I'OPC.

6 ANNEXES

Exemple de tableau de demande EXCEL mis a jour au 19/02/21.
Liste des interlocuteurs Processus gestion de demande de massifs mise a jour au 19/02/21.
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Interlocuteurs Processus demandes travaux massifs

au 19/02/21

Cellule / Marché |Projet RJH Titulaires
Anthony DE BLASI (Batiments
Annexes)
PTI < e
Interlocuteur a définir (BUA)
Pierre-Yves BAYET (BUR)
Etudes GC Fabrice ROCHETTE -
Patrick PINHEIRO (BUA)
Cédric GOBILLARD (BUR)
OPC Emmanuel SABA (BMR, BUR hors
Casemates et piscines, CEDE)
Sylvain BEAUJEU (TRANS)
Chantier Frederic MOUTH -
Fo1 Julien MAS Xavier MARTIN
Ludivine VANNOZ Antonin CHASTANG
Lucas JOLIET
D08 Brice PERERA Mathias DE-BURY
Arnaud PONCE
Arnaud BERTHIER
D10 Eden BERNARD Gilles BOTTOLLIER
Eo01 Stéphane BROUCKE Matthieu MORIN

Fabrice LOMBARD

Alexandre CHARLES




Exemple de Tableau de demande massifs Titulaires

Indice de la demande

1/2



Arbitrage de la demande : Etudes GC / PTI

Exemple de Tableau de demande massifs Titulaires

PLANS

NDC

Réponse GC
et PTl aux
demandes

Etudes GC

Etudes GC / PTI / OPC

Réalisation
a remplir par le titulaire réalisant ou modifiant les massifs

PLC
N°EXT

PLF
N°EXT

NT BE

Validation de
la demande
titulaire (O /
N)

Calculs et définition finale massif

Date d'envoi
BE vers BE GC

Réception de
la note

. Type de
o Validation | L h
N°denote BE| e BPE définitif définitif definitif | <2ge &¢
preconise

Observations

Date
d'intervention
prévisionnelle
(au plus tard)

Date retour
vers Titulaire

Numéro de
fiche PTI

FDM

n° FDM

date

Date
réalisation

Référence
fiche de
massif

Plan de réal. Massif

n° plan date

2/2
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