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0 DESCRIPTION DES INDICES ET CONCLUSIONS PRINCIPALES

0.1 Description des indices

Indice Date Rédacteur Vérificateur Approbateur
G.BOURGES
A 21/06/2017 | O. BRUN C.RENOU R.CARITOUX
G.ROYER
G.BOURGES
B 30/07/2018 | SF PONT C.RENOU R. FROMAGE
G.ROYER

R. FROMAGE
C 21/05/2019 | SF PONT C. RENOU R. FROMAGE
C. RENOU
D 18/09/2020 | SF PONT A. DROUILLET F. MEMETEAU
T. RAILLON

F. MEMETEAU
SF. PONT C. RENOU
L. VANNOZ
C.VOLLE

Voir Page |S. MARION
de Garde |T.O'JEANSON

Indice A : émission initiale

Indice B : Prise en compte du REX F06, prise en compte de 'EVOL1633

Carottage dans bardage : hors GC

Carottage dans casquette porte : pb chainage porte + éléments extérieurs

Carottage dans double mur non alignés (noms différents) : méme référence de cotation — indiquer
alignement — 1 seule demande — nom XXX-1 et XXX-2

Trémies dans caniveau : vérification des TQC et implantation des 2 cbtés

Carottages non alignés sol/mur tolérances flottantes : rajouter cheminement vue 3D — cotation par rapport au
méme réf

Carottages non alignés avec lot hors BO1 : indication des alignements

Carottage dans MALT : difficile & vérifier : adaptation chantier + vigilance carotteur

Vues peu claires : suppression de la fiche de demande titulaire au profit du BGC et tableau

Diam carottage a adapter selon DN : 20mm entre béton et traversant

Numeéros sources d’erreurs : mettre un ordre logique

Cotations incorrectes / sol / files, ...

Trémies avec agrandissements impossibles a réaliser : régles précisées dans le texte

Vérification du carottage des 2 cotés

Fiches de demande de carottage portées par IG

Intégration des BGC maquette dans le processus

Intégration du tableau a remplir par les titulaires, le PTI et le GC dans le processus

Indice C : modification des tableaux de demande, modification du titre, prise en compte REX ind B
Ajout des zones proscrites

Modification et complément des distances aux éléments GC

Ajout extrait des régles de rebouchage des trémies du standard

Ajout Origine projet des coordonnées

Ajout colonne DN traversant

Ajout colonne nature/type de traversant (écoulement gravitaire, eau sous pression, ...)

Ajout colonne zone proscrites (linteaux, poutres, poteaux, chainages d’angles, ...

Ajout colonne TQC
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Indice D :
Mise a jour du format documentaire CEA_RJH.
Ajout de la procédure d’échange

Indice E :

Modification point d’entrée des demandes : GC 2 IG/PTI

Clarification de la différence entre TQC (Tel Que Construite) et TQP (Tel Que Posé)

Suppression de I'extrait du standard de rebouchage des traversées, se reporter directement au dernier

indice en vigueur dudit document

Précision sur les numérotations des carottages : les références XXX-a sont a proscrire, la nombre de digit
doit étre le méme pour toutes les traversées

Ajout zone interdite sur voiles obliques
Ajout des logigrammes trémies et carottages et mise a jour des explicatifs associés

Ajout paragraphe convergence
Suppression de la proposition de positionnement du carottage sans découpe d’armature par le titulaire

Mise en place d’un code couleur pour les BGC demandés et les BGC validés
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0.2 Terminologie
BGC Besoin Génie-Civil (définition du besoin en maquette)
GC Génie Civil
PTI Plateau Technique Intégré
RJH Réacteur Jules Horowitz
IG Installation Générale
BE Bureau d’Etudes (GC)
NM Nomenclature (ici des traversées du GC)
TQC Tel Que Construit
TQP Tel Que Posé

Voile amont De l'intérieur vers I'extérieur du batiment RJH

1 OBJET

L’objet de ce document est de définir le processus de gestion des demandes de traversées

entre les titulaires, le PTI et les études GC.

2 DOCUMENTS DE REFERENCE

- TA-6156334 ind. A : RJH — Prescription de carottages pour les réseaux électriques

dans le BAV.

- TA-583373 ind K : RJH — Nomenclature des traversées de 'UN
- TA-2004736 ind D : RJH —Standard de rebouchage des traversées Génie-Civil

Documents a consulter pour repérer les files GC :

Nota : ces plans servent uniquement d’indication des files et des noms de voiles ; ces
plans donnent la liste des plans TQC de B0O1 a consulter. Ces derniers ne sont en aucun
cas unereprésentation TOP du GC et notamment de la position exacte des armatures.

Le TOP n’est accessible gu’apres détection de ces derniéres.

e UN:

B.U. Niv.-3 : Plan de repérage de la
crypte et du radier niv -3 - Plan de
coffrage et armatures

RJH_BU_GC-_1AB_PLC_BU-00001

EXT-653025

B.U. Niv.-3 : Plan de repérage des
voiles dans la hauteur du niv-3 - Plan
de coffrage et armatures

RJH_BU_GC-_1AB_PLC_BU-00002

EXT-653026

B.U. Niv.-2 : Plan de repérage -niv-2 -
Dalles et Voiles - Plan de coffrage et
armatures

RJH_BU_GC-_1AB_PLC_BU-00003

EXT-653027

B.U. Niv.-1 : Plan de repérage -niv-1 -
Dalles et Voiles - Plan de coffrage et
armatures

RJH_BU_GC-_1AB_PLC_BU-00004

EXT-693656
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Niv.+0 : Plan de repérage du niveau +
0 - Dalles et Voiles - Plans de coffrage RJH BU_GC- 1AB PLC BU-00006 | EXT-693654 | D
et armatures
B.U. Niv.+1 : Plan de repérage du EXT-
niveau + 1 (BUA & BUR) - Dalles et RJH_BU_GC-_1AB_PLC_BU-00015 C
¢ 2053213
Voiles - Plans de coffrage et armatures
B.U. Niv.+2 : Plan de repérage du EXT-
niveau + 2 ( BUA & BUR) - Dalles et RJH BU GC- 1AB PLC BU-00017 C
¢ 2053215
Voiles - Plans de coffrage et armatures
B.U. Niv.+3 : Plan de repérage du EXT-
niveau + 3 (BUA & BUR) - Dalles et RJH_BU_GC-_1AB_PLC_BU-00019 B
) 2053217
Voiles - Plans de coffrage et armatures
« BAV
B.A.V. Niv.-3 (-14.910 b) Vue de RJH_BA_GC-_1AB_PLC_BAV00001 | EXT-660317 | F
dessus - Coffrage - = = = -
B.AV. Niv.-2 (-9.350 b /t.) Vue de RJH_BA_GC-_1AB_PLC_BAV00003 | EXT-660319 | J
dessus - Coffrage - = = - —
B.AV. Niv.-1 (-5.100 b /t.) Vue de RJH_BA_GC-_1AB_PLC_BAV00005 | EXT-660321 I
dessus - Coffrage - = = - —
BAV. Niv.+0 (:0.030b.& +0.510b/L) | g3y A G- 1AB_PLC_BAV00007 | EXT-686229 | F
Vue de dessus - Coffrage - = = = -
B.A.V. Niv.+1 & +2 (+4.700 b.& +7.200
b./f.) Vue de dessus - Coupes - RJH_BA GC- _1AB_PLC BAV00009 | EXT-686231| H
Coffrage
¢ BAS
BAS -A- Niv.+0 (-8.540 b.F.) : Vue de EXT-
dessus RJH_BA_GC-_1AB_PLC_BAS00002 2023552 H
BAS -A- Niv.+1: (-3.740 b.) & Niv +2 i EXT-
(+0.060 b.) - Vue de dessus SRR (00 L) FILe BRSES00Y 2023553 E
BAS -B- Niv.+0 (-0,340 b.F.) : Vue de EXT-
dessus RJH_BA GC-_1AB_PLC_BAS00012 2075500 H
BAS -B- Niv.+1 : (+4,660 b.) & Niv +2 EXT-
(+8,460 b.) - Vue de dessus SRR (00 L) [FILe, BRSNS 2075501 D
« BMR
Plancher haut niv +1 (niv-8,840) RJH BM_GC- 1AA PLC BMRO00002 [ EXT-660350 | D
Plancher haut niv +1 (niv-4,740) RJH BM_GC- 1AA PLC BMRO00003 | EXT-660354 | E
Plancher BMR niveau +1 (niv-8,510) RJH_BM_GC-_1AA PLC_BMRO00015 20%):;;32 I
Radier vue de dessus (niv-14,510) RJH_ BM_GC-_1AA PLC BMRO00001 | EXT-660349 | D
o Galeries BAG/BMN
Galeries BAGA/BMN : Vues en plan RJH_BA GC- 1AB_PLC BAG00001 EXT- F
2075403
CHANTIER RJH Page 7/22

Etablissement de CADARACHE
Centre d’études de CADARACHE
BP 9 - 13115 SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE

TA-6259607 E

Document propriété du CEA — Reproduction et diffusion externes au CEA soumises a l'autorisation de I'émetteur




Direction du Projet Réacteur Jules HOROWITZ

R|J|H 0(0|Z|Z|Z||C|]E]|A PIR|[O 0/[0]J]0O|0Of0O]0O]1|8]||E

1 2 3 4 5 6

-~
©
©
-
o
-
s
-
N
-
w
-
~
-
@
-
=Y
-
i
=
©
=
©
N
5}
N
N
N
N
N
[N}

24

3 EXCLUSIONS

3.1 Bardage

Les découpes dans le bardage de la galerie BAV sont proscrites.

Les autres découpes de bardage se font sous la responsabilité du titulaire, aprés accord du
Chantier (hors processus), au-dela de @200mm, pour les trémies et les fortes densités de
traverseées, le titulaire prendra des dispositions constructives telles que chevétre, rajout de
lisse, ...

Dans tous les cas, les dispositions de reprises de structure et d’étanchéité sont de la
responsabilité du titulaire.

En aucun cas un lot GC (FO1 par ex.) n’effectuera des découpes de bardage.

3.2Bloc Eau

Les demandes de traversées dans les voiles de piscines sont interdites.

Les demandes de traversées dans les voiles bloc eau sont interdites en dessous du niveau
-1:-5m10.

Les traversées dans les voiles bloc eau en UR-4S01 sont interdites en dessous du niveau -
2m00. (Evol 1633).

Sur demande de dérogation diment justifiée, il pourra étre accordé une traversée des voiles
Bloc-eau en dehors des zones interdites. Les dispositions devront étre prises pour réaliser
un rebouchage étanche EIS3.

3.3 Voiles Obliques

Les demandes de traversées dans les voiles obliques en ZRF sont a proscrire, en effet, ces
voiles sont tres densément ferraillés en particulier dans les zones de chainages, (a proximité
des angles), donc impossibles a carotter sans endommager des armatures.

Sur demande dament justifiée et exceptionnelle, il pourra étre étudié la possibilité de créer
une traversée des voiles obliques en dehors des zones interdites.

Nota : les voiles CEDE ne sont pas concernés.

4 PROCESSUS

4.1 Interlocuteurs

Sont impliqués dans le présent processus les interlocuteurs suivants :

e Projet CEA_RJH:

o PTI,

IG
Etudes GC CEA_RJH,
Bureau d’étude GC (Société Egis), sous-traitant des études GC CEA_RJH
OPC,
o Chantier CEA_RJH,

0O O O O
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-
N

RL CEA_RJH FO1,
RL CEA_RJH D08,
RL CEA_RJH D10,
RL CEA_RJH EO1,
RL CEA_RJH EO2,

© O O O O

e Titulaires:
o FO1 (entreprise réalisant les travaux trémies/carottages),

SITES (entreprise réalisant les FERROSCAN)

D08,

D10,

EO1,

EO02

EO5

0O O O O O O

L’application a d’autres titulaires pourra étre rajoutée en cas de besoin tout au long du projet.

4.2 Procédure d’échange trémies

Le titulaire du lot technique nécessitant des créations ou modifications de trémies devra tout
d’abord respecter les régles générales listées tout au long du présent document, et
matérialiser ses demandes dans la maquette numérique au travers du nceud commun BGC.
Les demandes de trémies sont transmises en paralléle de la maquette a I'équipe études IG
et GC CEA_RJH a l'aide du tableau d’échange joint en annexe au présent processus selon
la procédure suivante :

1 — Demande de trémie :
Le titulaire demandeur remplit les colonnes en bleu clair « Trémie a remplir par titulaire
demandeur » de maniére exhaustive pour chaque demande de trémies et les transmet aux
études IG et GC CEA_RJH pour démarrage de l'instruction. En paralléle, le titulaire crée un
BGC en maquette :
o Sila demande concerne une nouvelle trémie, le BGC est crée dans le
nceud « BGC Nouveau ». Ce BGC sera de couleur orangée transparent.
o Sila demande concerne I'agrandissement d’'une trémie existante, le BGC
est créé dans le nceud « BGC agrandissement ». Ce BGC sera de
couleur jaune transparent.
Nota : lidée est de pouvoir différencier rapidement une nouvelle demande d’'un
agrandissement mais la méme couleur peut étre utilisée pour les 2 BGC. Ceci-dit, la couleur
bleue transparente est proscrite, celle-ci étant déja utilisée pour représenter les volumes des
traversées.

2 — Analyse Ingénierie :
Les études IG/IGC CEA _RJH avec I'appui de I'ingénierie renseignent les colonnes en gris
suivantes tout en échangeant avec le titulaire demandeur. Des réunions spécifiques seront
programmeées autant que de besoin afin de traiter des sujets bloquants.
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2b — Infaisabilité ingénierie :

¢ Dans le cas d’'une infaisabilité, des réunions spécifiques sont montées afin de trouver
des solutions alternatives. Si une solution alternative est trouvée, alors la demande
initiale passe a I'indice supérieur en prenant en compte les modifications (mise a jour
des BGC et du master Excel) et le cycle continue a I'étape 3.

e Si aucune solution alternative n’est satisfaisante, la demande est annulée et devra
faire 'objet d’'une nouvelle demande avec un nouveau numéro. Le cycle recommence
alors a I'étape 1.

3 — Calculs de rebouclage :
Une fois que la demande est acceptée par le projet, les études GC transmettent le besoin au
bureau d’étude GC afin qu'il procéde aux calculs idoines. L’IG transmet en paralléle le fichier
renseigné au lot demandeur pour l'informer du statut de sa demande.

3b — Infaisabilité calculs :
Dans le cas d’'un retour négatif du BE, la demande est annulée, le titulaire insérera une ligne
sous la demande initiale et celle-ci passera a l'indice supérieur afin de tracer I'historique. Le
cycle reboucle alors avec I'étape 1.

4- Confirmation des trémies
Suite au retour positif du BE, I'lG procéde a la mise a jour du master et informe le Titulaire,
lors d’une réunion conjointe :

o Sil'agrandissement ou la nouvelle trémie est validé conformément a la
demande initiale, le Titulaire passe son BGC dans le nceud « BGC validé »,
sans plus de modification,

o Silagrandissement ou la nouvelle trémie est validé avec un écart par rapport a
la demande initiale, le titulaire modifie son BGC, le passe dans le nceud « BGC
validé » et adapte ses réseaux,

o Sile besoin du Titulaire a évolué et que le BGC n’est plus nécessaire, le BGC
est supprimé.

Une fois que les BGC sont passés dans le nceud « BGC validé », I'lG procédera, par batch,
a la mise en dur des nouvelles trémies et des agrandissements de trémies en maquette,
dans le noeud GC_B1. Le nceud « BGC validé » est de couleur verte transparente.

Une fois que les trémies sont a leurs formes et positions définitives, les Titulaires procéderont
a la suppression des BGC.

5- Réalisation des trémies
L’IG procéde a un bilan des trémies a réaliser et aux éventuels travaux préparatoires béton
associés. Une FDM est préparée conjointement IG/GC en direction du Titulaire GC.
Le Titulaire GC réalise les travaux et transmet son TQC pour mise a jour du master.

5b — Trémie non-conforme
Dans le cas d’une trémie non-conforme (aux tolérances de GC prés), une FNC sera
instruite, entrainant potentiellement :
o Mise a jour des différents documents (master, maquette, NM)
o Sibesoin recherche de solution pour pallier la non-conformité
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Nota : Afin de minimiser les allers-retours et montées d’indice, la phase 2 et 3 du cycle de
vie du fichier donnera lieu a autant de réunion et d’échanges que de besoin.

4.3 Procédure d’échange carottages

Le titulaire du lot technique nécessitant des créations ou modifications de carottages devra
tout d’abord respecter les régles générales listées dans le présent document, et matérialiser
ses demandes dans la maquette numérique au travers du noeud commun BGC.

Les demandes de carottages sont transmises en paralléle de la maquette a I'équipe études
IG et GC CEA_RJH a l'aide du tableau d’échange joint en annexe au présent processus
selon la procédure suivante :

1 — Demande de carottages :
Le titulaire demandeur remplit les colonnes en bleu clair « Carottage a remplir par titulaire
demandeur » de maniére exhaustive pour chaque demande de carottages et les transmet
aux études IG et GC CEA_RJH pour démarrage de I'instruction.
Il crée son BGC dans le nceud « BGC nouveau » de couleur orangée/jaune transparente.
Nota : voir nota dans le chapitre des trémies.

2 — Analyse Ingénierie :
Les études IG et GC CEA_RJH renseignent les colonnes en gris suivantes tout en
échangeant avec le titulaire demandeur. Des réunions spécifiques seront programmeées
autant que de besoin afin de traiter des sujets bloquants.

Les demandes sont vérifiées selon les exigences spécifiques par I'ingénierie CEA :
Faisabilité structurelle,

Analyses rebouchage,

Incendie,

Radioprotection,

Etanchéité a I'eau (étanchéité au ruissellement eau de pluie, zone de rétention, etc),
Etanchéité I'air (en particulier si différence de pression importante),

2b — Infaisabilité de la demande :

¢ Dans le cas d’'une infaisabilité, des réunions spécifiques sont montées afin de trouver
des solutions alternatives. Si une solution alternative est trouvée, alors la demande
initiale passe a l'indice supérieur en prenant en compte les modifications (mise a jour
des BGC et du master Excel) et le cycle continue a I'étape 3.

e Si aucune solution alternative n’est satisfaisante, la demande est annulée et devra
faire 'objet d’'une nouvelle demande avec un nouveau numéro. Le cycle recommence
alors a I'étape 1.

3 — Ferroscan :
Une fois la demande acceptée, les études IG et GC CEA_RJH transmettent le fichier
renseigné au lot demandeur ainsi qu’a I'entreprise réalisant les FERROSCAN :
e SITES réalise sur site un relevé FERROSCAN des positions demandées par le
titulaire et transmet les résultats aux études IG et GC CEA_RJH,
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4 — Analyse des Ferroscans =» Décision finale :
Une réunion d’analyse Projet + Titulaires permet de décider de l'implantation finale du
carottage, au cours de cette réunion :
e La position finale du carottage est arrétée, sur la base des retours Ferroscan,
e Le Titulaire modifie son BGC en fonction et le passe dans le nceud « BGC validé »,
de couleur vert transparent,
o L’IG met le master Excel a jour.

4b — Infaisabilité réalisation :
¢ Dans le cas d'une infaisabilité, des réunions spécifiques sont montées afin de trouver
des solutions alternatives,
e Si aucune solution alternative n’est satisfaisante, la demande est annulée et devra
faire I'objet d’'une nouvelle demande avec un nouveau numéro. Le cycle recommence
alors a I'étape 1.

4c¢ — Calcul de rebouclage
Au cas ou aucune solution ne soit trouvée a l'issue de I'étape de recherche d’une solution
alternative de positionnement, I'option de dernier recours est un calcul de rebouclage, par le
BE GC, pour obtenir l'autorisation de découpe d’armature. Ce cas est a éviter au maximum
car ses chances d’aboutir sont assez minces.
En cas de retour négatif du BE, la demande est annulée et devra faire I'objet d’'une nouvelle
demande, avec un nouveau numero. Le cycle recommence alors a I'étape 1

5 — Confirmation carottages :
e L’ensemble des carottages du nceud « BGC validé » sont inscrits en dur dans le
nceud B1 de la maquette,
e Les titulaires suppriment leurs BGC correspondants,
o L’IG établit la liste des carottages a réaliser, a destination du marché FO1.

6 — Réalisation des carottages :
Le Titulaire réalisant les travaux remplit les colonnes « dates de réalisation des
carottages » dans le master Excel. Les carottages sont réputés étre réalisés a la position
convergée a I'étape 4 ou 5.

6b — Carottage non conforme
En cas de réalisation non conforme, une FNC sera ouverte et instruite, entrainant
potentiellement :
e Mise a jour des différents documents (master, maquette, NM)
e Adaptation des réseaux sur site
e Reéalisation d’'un nouveau carottage, agrandissement du carottage, etc
Nota : il est rappelé ici que la tolérance de réalisation du GC est de +- 20 mm. Un carottage
réalisé dans ces tolérances est donc réputé conforme. Voir le chapitre correspondant.

Nota : Afin de minimiser les allers-retours et montées d’indice, les phases 2, 4 et 6 du
cycle de vie du fichier donnera lieu a autant de réunions et d’échanges que de besoin.
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4.4 Regles générales

4.4.1 Nomenclatures des fichiers de demandes

La Nomenclature a respecter des fichiers de demande EXCEL sera la suivante :
e Tableau de demandes Trémies_ AAAAMMJJ_LOT
e Tableau de demandes Carottages AAAAMMJJ _LOT

Chaque envoi sera également accompagné d’'une nomenclature PDF par batiment : 1
fichier par batiment (onglet de la NM) filtré uniquement sur les nouvelles demandes ; il faut
également respecter le formalisme suivant :

e Tableau de demandes Trémies AAAAMMJIJ _LOT_BAT

e Tableau de demandes Carottages AAAAMMJJ _LOT_BAT

Nota : il est important que la date du fichier corresponde a la date de demande dans le
fichier.

4.4.2 Convergence

Dans le cas de traitement en phase convergence, et uniquement lors des réunions de
convergence entre IG, PTI, GC et titulaires, les nouvelles demandes et mises a jour des
traversées pourront étre prise en compte directement en réunion par I'lG et le GC.
Autrement les nouvelles demandes doivent étre faites suivant le présent processus,
en passant par la mise a jour du master Excel par le Titulaire.

4.4.3 Dénomination des traversées

Afin d’éviter des erreurs d’'implantation sur chantier, le titulaire devra :

e Créer une numérotation lisible sur chantier, avec une logique facilement identifiable :
de gauche a droite, ou de haut en bas.

e Pour les traversées de 2 voiles GC accolés (I'espace entre les 2 voiles n’est pas une
salle, exemple entre les BAS et I'extension des BAS), le titulaire donnera le méme
nom a la traversée en rajoutant un indice pour chaque voile : « -1 » et « -2 ». Le nom
final de la traversée sera unique et sera le nom sans son indice.

444 Agrandissement des trémies

Le titulaire souhaitant agrandir une trémie observera les régles suivantes :

¢ Ladimension maximale sans meneau d’un c6té d’une trémie est de 1200mm, lorsque
'un des c6té d’une trémie dépasse 1200 mm, il faut prévoir un meneau béton de
200mm pour étre conforme au PV feu du rebouchage

e Si la trémie est dans un voile non biologique et a plus de 500mm du plafond :
'agrandissement se fera dans I'épaisseur du becquet de coulage, voir illustration ci-
apres

e Dans les autres cas, I'agrandissement se fera vers le bas
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e Le titulaire veillera @ ne demander I'agrandissement d’une trémie que dans 1 seule
direction, de préférence vers le bas, ou éventuellement 1 coté.

e L’agrandissement vers le haut en dehors du becquet est a éviter sauf a regrouper 2
trémies

e lllustrations :

Becq ueta‘ }»

H

IDEM EN LARGEUR : privilégier I'agrandissement que d’'1 seul c6té

Figure 1 : régles d'agrandissement des trémies

CHANTIER RJH Page 14/22
Etablissement de CADARACHE
Centre d’études de CADARACHE

BP 9 - 13115 SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE

TA-6259607 E

Document propriété du CEA — Reproduction et diffusion externes au CEA soumises a I'autorisation de I'émetteur



R|J|H 0(0|Z|Z|Z||C|]E]|A PIR|[O 0/[0]J]0O|0Of0O]0O]1|8]||E

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

-
N
w
IS
3

TRAVERSEES DANS VOILE N'ASSURANT
PAS _UNE PROTECTION BIOLOGIQUE

Coupe sur trémie sous plancher > a 500

Figure 2 : coupe du becquet

445 Diameétre des carottages

Afin de permettre le rebouchage de la traversée, un espace de 20mm est nécessaire entre
le bord béton et le traversant, donc le diametre de carottage a prendre en compte est égal
au diamétre du traversant plus 40mm.

Le titulaire veillera a respecter cette régle afin d’obtenir un diameétre au plus juste
permettant d’éviter la découpe de fers sous peine de voir sa demande refusée.

Les diametres de carottages standards sont : 40, 50, 63, 70, 80, 90, 100, 110 et 120mm.
Toutefois, le diamétre maximal autorisé de carottage est de 120 mm :

La maille courante du ferraillage sur les batiments du RJH étant de 200 x 200 mm, le
diametre des carottages est limité a 120 mm de facon a éviter toute découpe de fer.

Si le besoin de la traversée est supérieur a 120 mm de diametre, la demande fera I'objet
d’un traitement particulier.
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REX UN :
Pour I’UN le diamétre maximal autorisé est @100mm.

Si la maille du ferraillage est inférieure a 200 x 200 mm, les demandes de carottages seront
traitées au cas par cas (diminution du diamétre, etc.).

Cas patrticulier des traversées pour cables électriques :

Colonne « traversant électrique ? » a remplir ;

Dans certains cas pour les traversées de cables électriques, la distance au bord mini pour
le rebouchage peut étre diminuée, dans ce cas la cellule GC pourra proposer une réduction
du diametre de carottage souhaité.

446 Taille minimale des trémies

Afin de permettre la réalisation des traversées, une taille minimale de trémie de
400x400mm est imposée.

447 Regles de distance au bord mini des trémies

Voir le standard de rebouchage TA-2004736 au dernier indice.

4.4.8 Implantation des carottages

Concernant les carottages pour traversants électriques, le document TA-6156334 ind. A est
applicable au lot EO1 dans le BAV, il n’est pas applicable pour les autres batiments.

449 Tolérances de position

44.9.1 Demande de carottage en cotes libres

Par défaut, le titulaire doit faire ses demandes de carottages en cotes libres :

Le carottage sera placé dans la mesure du possible & +/- 10 cm de la position théorique
demandée (le titulaire anticipe cette tolérance dans sa conception).

Cas particulier de I'UN :

Le REX montre que la tolérance de 10cm n’est généralement pas suffisante pour s’affranchir
de la découpe des fers, dans ce cas, la position est optimisée en réunion PTI/PPI, cf. étape
6 de la procédure de carottage.

4.49.2 Demande de carottage en cotes bloquées

Dans certains cas exceptionnels et diment justifiés (réseau gravitaire par exemple), le
titulaire pourra formuler une demande d’implantation en « cotes bloquées » : dans ce cas,
la tolérance est ramenée entre 0 et 2 cm.

Dans I'UN la probabilité de sectionner un voire 2 fers étant proche de 100%, ces demandes
seront systématiquement envoyées pour validation (non acquise dans les zones a marges
faibles) au BE GC et le délai d’instruction de la demande s’en trouvera rallongé et la
probabilité d'impossibilité de découpe des fers reste élevée.
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4.49.3 Alignements

Si le tracé du réseau du titulaire demande un alignement spécifique, le titulaire devra
l'indiquer dans le tableau et indiquer les plans d’alignements (ex : entre plusieurs carottages,
vertical ou horizontal).

La cotation se fera donc a partir du méme repere et une vue 3D du cheminement pourra
étre insérée a destination du titulaire réalisant les traversées.

Si un alignement avec un élément extérieur au GC, (par exemple un caniveau, un regard
extérieur pour relier un réseau gravitaire, ...) la cotation par rapport au voile GC n’est pas
pertinente, aussi le titulaire précisera cet alignement et le titulaire réalisant la traversée
pourra aligner les éléments aux tolérances d’évitement du ferraillage pres.
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4494 Tolérance de réalisation

Les indications ci-dessus s’entendent hors tolérance de réalisation.

Les tolérances de réalisation du GC a +/-2cm restent applicables et ne constituent pas une
FNC (ex : tolérance de positionnement de la carotteuse, déviation, mobilité du coffrage lors
du coulage, etc... sont inhérents aux conditions de réalisation et inévitables).

Les représentations en maquettes s’entendent donc au delta pres de ces tolérances.

4.4.10 Cotations

4.4.10.1 Carottages

Le titulaire doit indiquer dans le tableau les coordonnées (X, Y, Z) du centre de la face du
carottage du c6té du voile amont.

4.4.10.2 Trémies

Le titulaire doit indiquer dans le tableau la largeur et la hauteur de la trémie souhaitée et les
coordonnées (X, Y, Z) du centre de la face du c6té du voile amont.

L’origine du Repere RJH (0,0,0) est le centre de la piscine RER au niveau +0.

Dans le cas d’'un agrandissement de trémie, la largeur et hauteur finales sont a indiquer, le
centre étant celui de la trémie finale.

Nota : lorsque le retour du GC amene un changement de position ou de dimension, il est a
la charge du titulaire de remettre & jour les cases des dimensions et coordonnées du centre.

4.4.10.3 FERROSCAN

Lors de la réalisation des ferroscan le titulaire devra indiquer les axes X, Y, Z et les
coordonnées théoriques et finales.

Les repérages d’armatures sont effectués sur une zone de 1m?2 autour du carottage
envisage.

Le titulaire réalise le ferroscan de la zone puis implante les coordonnées théoriques. Les
coordonnées possibles sans découpe de fers sont proposées par le GC et I'lG.

D’autres moyens de détection (radar, tomographie) peuvent étre envisagés pour le repérage
des armatures. lls seront dans ce cas soumis a I'approbation du CEA.

4.5 Dispositions spécifiques

45.1 Voiles Protection Radiologique et voiles coupe-feu

Les traversées dans les voiles de protection radiologique devront étre limitées et sont donc
a eviter.

Le respect des critéres relatifs aux traversées dans les voiles, protection radiologique et
coupe-feu (taux de remplissage, distance au bord...) est de la responsabilité du titulaire.
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452 Distances minimales aux éléments adjacents

Les distances préconisées entre le bord d’'un carottage et les éléments structurels sont (voir

Figure

3):

50 mm des planchers,

200 mm des plafonds,

200 mm des voiles,

350 mm d’un angle voile/plafond,
250 mm des bords de trémies,

Plafond

350 mm
200 mm

Si > 350mm

Voile
Voi

A

\d
50 mm
50 mm

Plancher

Figure 3:Schéma des distances minimales de positionnement a respecter.
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45.3 Distance entre deux carottages

La distance minimale a respecter entre les centres de 2 carottages est égale a la maille.
Le carottage doit étre centré dans la maille (200x200 mm sur le RJH sauf exceptions), voir

Figure 4.
ldéalement dans les voiles CF, une distance de 2 mailles soit 400mm est a privilégier.
. 200
F Y
= |
o
o
¥
/T 200
‘\__q___ /"II N /
5 |
o
.f/ ™
‘\__ﬂ__ S

Figure 4: Schéma illustrant les distances entre carottages a respecter, a minima, en fonction de la maille
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454 Distance minimale vis-a-vis d’une porte

Les distances préconisées entre le bord d’un carottage et les ouvertures de type porte sont,
voir Figure 5 : zone exclusion porte Figure 5 :
e 300mm au-dessus de la porte,
e 250mm aux cotés de la porte,
e Nota: pour les portes donnant sur I'extérieur, I'exclusion s’étant a la zone de la
casquette de protection.

250

Figure 5 : zone exclusion porte

455 Zones proscrites

Du fait de leur nature certains ouvrages de GC sont a proscrire :
o Poutres,
o Poteaux,
« Chainages.
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456 Distance minimale au bord d’une platine

Les traversées doivent étre suffisamment éloignées des platines (préscellées ou
chevillées) :
e Lazone a moins de 100 mm du bord de platine est proscrite :

100 mm
PLATINE P

Y

Figure 6: Schéma de la zone d’exclusion autour d'une platine

4.6 Rebouchage

Dans le cas ou, pendant I'analyse ingénierie des demandes de traversées, le rebouchage
envisage est rigide (de type béton ou Pagel), la Colonne « type de rebouchage envisagé »
est renseignée avec R = rebouchage Rigide envisagé. Cette donnée est a prendre en
compte par le Titulaire dans le maintien ou le retrait de sa demande.

Dans le cas contraire, cela n’augure pas que le rebouchage sera forcément souple. Il sera
étudié ultérieurement via la nomenclature des traversées.

5 ANNEXES

Logigramme processus de trémie et carottages indice E et master Excel.
Nota : La partie en bleu clair du Master est & remplir impérativement et exhaustivement
par le titulaire.
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[ Logigramme Processus de Carottages ind.E J

Fonctionnement nominal

QUI :

Titulaire
CEA

\,

1-Demande de Carottages

>
a/ Titulaire/CEA : master Excel

b/ Titulaire/CEA : NC BGC « Nouveau »

L [ouverture Evol évolutive]

Oui

QuUl :

Ingénierie CEA

) |
2-Analyse Ingénierie RJH I
( a/ GC : faisabilité structurelle h |
b/ ING : analyses rebouchage, incendie, .
radioprotection, inondation (sireté)... Non
\[FASE au fil de I'eau] y

Oui

QuI: leTIEs 3-Demande de Ferroscans
a/ PTl : rédaction du mail de demande
b/ SITES : réalisation des ferroscan =t
¢/ SITES : livraison des fiches de |
L ferroscan ) I
Oui I
|
L] ( ) I
Qul : ETC'/'G 4-Analyse des Ferroscans ,
Titulaire 4 a/ PTI/Titulaire/GC : choix du carottage h
b/ Titulaire : NC BGC « validé » et mise |
a jour réseaux ol
¢/ PTI : mise a jour du master Excel Non
\_ [Complétude de la FASE IG] Y.
|
1 _ .
OK COMOD ou Accord
pour FDM anticipée
( v N\
Qul : 'T?tulaire 5-Confirmation Carottages
a/ IG : mise a jour de la maquette GC
b/ Titulaire : suppression des BGC .k
¢/ 1G : ajout dans la nomenclature Non
d/ IG : récap des carottages a réaliser l L]
Oui
{ I
4 N\ I
Qul : ;Laigkllé Fo1 6-Réalisation des Carottages I
PTI ( a/ RL FO1 : rédaction de I’OS carottages ) |

b/ FO1 : réalisation des carottages
¢/ FO1 : retour conformités carottages
Y d/ PTI : mise a jour du master Excel y

FNC

Demandes Problématiques

4 v \
2b-Infaisabilité Demande

( a/ PTI/GC/Titulaire : recherche solution h
alternative
b/ Titulaire : mise a jour BGC

L ¢/ PTI : mise a jour du master Excel y

I Oui
] ] ] ] ] J

4b-Infaisabilité Réalisation

4 a/ PTI/GC/Titulaire : recherche solution N\
alternative
b/ Titulaire : mise a jour réseaux et BGC
¢/ PTI : mise a jour du master Excel
d/ IG : mise a jour de la maquette GC
\_e/ 1G : mise a jour de la nomenclature ~ /

I Oui
|
|

Non

Non

| [ 4c-Calculs Rebouclage

___*_

Oui { a/ BE GC : demande d’autorisation de

découpes d’armatures

4

6b-Carottage non-conforme
" ~

a/ CEA/Titulaire : instruction FNC
b/ IG : mise a jour du master Excel et de
la nomenclature correspondante
¢/ 1G : mise a jour de la maquette GC
d/ Titulaire : mise a jour réseaux
. ! y,

Demandes Refusées

a/ Transformation en trémies
b/ Modification forte des réseaux avec
de nouvelles demandes d’ouvertures

a/ Transformation en trémies
b/ Modification forte des réseaux avec
de nouvelles demandes d’ouvertures

a/ Transformation en trémies

b/ Modification forte des réseaux avec
de nouvelles demandes d’ouvertures
¢/ IG : mise a jour de la maquette GC
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