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1 INTRODUCTION

©

1.1 OBJET DU DOCUMENT
Conformément aux CDG (ref. <1>) et CGA (réf. <2>), le présent document définit 'organisation et les modalités

mises en ceuvre par le CEA/PRJH en vue de la réception des ouvrages ou parties d’'ouvrages objets de
contrats passés par le CEA dans le cadre du programme RJH (cf. logigramme)

1.2 CHAMP D’APPLICATION - PERSONNEL CONCERNE

Cette procédure s’applique a tous les marchés d’ouvrages ou parties d’ouvrages passés par le CEA et réalisés
sur le site du projet RJH pour lesquels une réception est prévue. Cette procédure traite également le cas des
marchés de fournitures sans montage.

2 ORGANISATION ET MODALITES DES OPR

2.1 MARCHES COMPORTANT DES PRESTATIONS DE MONTAGE SUR SITE

2.1.1 Généralités

L’objectif des OPR est de permettre au CEA/PRJH de prononcer une réception sans réserves, ou si requis au
contrat plusieurs réceptions partielles sans réserves, conformément aux dispositions contractuelles.

Les OPR consistent, pour les parties, a s’assurer que I'ensemble des obligations du Titulaire, au titre du
marché, sont respectées et achevées. Par conséquent, et en tout état de cause, les OPR ne peuvent étre
déclenchées que sur un ouvrage (ou une partie d’'ouvrage) réputé achevé et conforme par le Titulaire (avec
sa documentation associée).

Les OPR comportent, en tant que de besoin :

— Les constatations relatives a 'achévement des attendus contractuels ((opérations usine, opérations et
travaux site, documentation comprenant notamment le Dossier de I'Ouvrage Exécuté (DOE), etc.)

— Les essais et épreuves éventuellement prévus au marché,

— La constatation éventuelle de l'inexécution de prestations prévues au marché ou d’imperfections et
malfacons,

— Lareconnaissance et la surveillance de la conformité des ouvrages exécutés,

— La constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des lieux.

2.1.2 Phasage

2.1.2.1 Phase Reste A Faire (RAF)

Enclenchement du RAF :

Cette phase doit étre anticipée par le Titulaire. Au plus tard a I'approche de I'achévement des ouvrages, le
Titulaire doit proposer au CEA / PRJH un outil de suivi de son Reste a Faire puis le mettre en application et
l'instruire. Des échanges réguliers Titulaire / CEA/PRJH sont & prévoir afin d’alimenter et mettre a jour ce suivi
du RAF avec I'objectif qu’il soit exhaustif pour permettre le lancement de la phase OPR.

Au cours de la phase RAF, le CEA/PRJH peut étre amené a constater I'inexécution totale ou partielle de
certaines obligations. Dans ce cas, il amende la liste de RAF signifiant au Titulaire les opérations, travaux,
fournitures, essais, documentation appelée par le DOE restant a exécuter pour permettre I‘enclenchement des
OPR.

Cette liste précise pour chaque ligne les délais de réalisation et permet de suivre 'avancement du RAF.
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Les actions ou documents en RAF peuvent étre classés comme mineurs en I'absence d’'impacts, ou majeurs
en cas d’'impact par exemple sur le montage de lots tiers, sur la sécurité, sur la coactivité du chantier, sur le
projet/Performance/Sureté, ou encore en cas de risque financier associé.

L’objectif de la phase RAF est d’atteindre un état compatible avec la constatation de 'achévement des travaux.

Achévement du RAF :

Lorsqu’il estime que ses ouvrages ou parties d’'ouvrages sont ou vont étre achevés ou que des étapes
permettant de valider cet achévement sont franchies (par exemple la mise en exploitation provisoire ou mise
en service industriel pour des systéemes fluides, de ventilation ou électriques), le Titulaire avise le CEA/PRJH,
par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date a laquelle il estime que les travaux ont été
achevés ou le seront.

Le CEA/PRJH, analyse la recevabilité de I'avis d’achévement des travaux. Pour ce faire, il vérifie I'étendue du
RAF le cas échéant, I'importance (mineure ou majeure) de chaque attendu, le niveau de maitrise du Titulaire
quant a la date de solde du RAF prévue par le Titulaire.
A compter de la date de réception de I'avis mentionné ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour
'achévement des travaux — sous réserve que cette date soit postérieure et que le CEA/PRJH I'accepte, le
CEA/PRJH dispose de :
- Soit de 10 jours ouvrés pour notifier la non-recevabilité de I'avis d’achévement des travaux du Titulaire,
- Soit de 20 jours ouvrés pour procéder, le titulaire ayant été convoqué, aux opérations préalables a la
réception des ouvrages. Le CEA/PRJH participe a ces OPR.

2.1.2.2 Phase Opérations Préalables a la Réception (OPR)

Aprés accord du lancement de la phase OPR, et pour le cas ou un reste a faire mineur subsisterait, le
CEA/PRJH pilote et met a jour I'outil de suivi qui servira de support pour 'achévement de la phase OPR.

L’enregistrement qualité lié aux OPR est le rapport d’OPR<8>, qui est visé par le Titulaire du marché et par le
CEA/PRJH.

La liste de RAF, qui est un document distinct du PVR, est diffusée au Titulaire soit au travers du rapport dOPR
soit en réunion de suivi.

Al'issue de la phase OPR, le CEA/PRJH établit un dernier rapport d’OPR signé par lui et par le Titulaire. Si le
Titulaire refuse de signer le rapport, il en est fait mention.

Dans le délai de cing jours ouvrés suivant la date d’établissement du rapport, le CEA/PRJH informe le Titulaire
de sa décision de prononcer ou non la réception du marché, et dans I'affirmative la date d’achévement des
travaux qu’il retient, ainsi que les réserves qu’il a éventuellement attachées a la réception.

Trois réponses sont possibles :

Refus de prononcer la réception : cela signifie qu’il reste des actions a réaliser qui ne peuvent faire I'objet
de réserves. Le rapport d’'OPR signifie alors que la réception ne peut étre prononcée. Dans ce cas le
CEA/PRJH refuse de prononcer la réception et fixe un délai de prolongation de la phase OPR suivant la
planification du solde de RAF,

— Acceptation de prononcer la réception avec réserves : la réception peut étre prononcée avec réserves par
le CEA/PRJH. En ce cas, ces réserves établies a partir du RAF sont mineures et ne peuvent en aucun cas
affecter ni la suite du planigramme contractuel de réalisation, ni le fonctionnement ou l'utilisation de
'ouvrage ou partie d’ouvrage objet de réception,

— Acceptation de prononcer la réception sans réserve : la réception est prononcée sans réserve par le
CEA/PRJH.
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2.1.2.3 Phase réception

Si la réception est acceptée, le CEA/PRJH émet le proces-verbal de Réception (PVR), avec ou sans réserves
<9>. La Garantie de Parfait Achevement (GPA) est alors enclenchée.

Le CEA/PRJH fixe alors la date qu'il retient pour 'achévement des travaux.

La réception prend effet a la date fixée pour 'achévement des travaux ou en cas de retard a la date du constat
d’achévement des travaux.

Le modéle de PVR permet de préciser :
- silaréception est partielle ou pas,
- sila réception est provisoire! ou définitive (cas des marchés de fournitures pour lesquels le document
<1> est applicable).

En cas de réserves, le PVR renvoie a une liste des réserves qui précise les délais de leur réalisation. Cette
liste, qui est un document distinct du PVR, permet de suivre 'avancement des levées de réserves. Cette liste
des réserves est tenue a jour par le CEA/PRJH.

Pour mémoire, ces réserves sont, a ce stade, enregistrées dans l'outil de gestion des réserves utilisé par le
CEA/PRJH.

La levée des réserves mentionnées sur la liste des réserves s’effectue par un PV de levée des réserves
(PVLR) <10> établi autant que de besoin et accompagné de la liste des réserves a jour.

Les réserves sont considérées levées a la date de visa du PVLR par le CEA/PRJH.

Les réserves devront étre levées dans les délais fixés dans la liste des réserves et au plus tard 3 mois avant
I'expiration du délai de garantie?.

Aprés mise en demeure restée infructueuse au cas ou les travaux ou prestations, objets de ces réserves, ne
seraient pas réalisés dans les délais prescrits, le CEA/PRJH peut, de plein droit, prolonger le délai de garantie
ou faire exécuter ces travaux ou prestations par un tiers de son choix aux frais et risques du Titulaire.

Le PVLR est visé dans 'ordre suivant : le Titulaire du marché, le CEA/PRJH

2.2 MARCHES DE FOURNITURES SANS MONTAGE NI ESSAIS SUR SITE

La réception de ces marchés est prononcée a la suite de la recette des fournitures en usine ou a la livraison
sur site. Le CEA/PRJH peut alors prononcer une réception, ou si requis au contrat plusieurs réceptions
partielles, conformément aux dispositions contractuelles.

Lorsque la recette en usine (opération prévue dans les PQR) est prononcée par le CEA/PRJH, le titulaire
demande au CEA/PRJH de prononcer la réception totale ou partielle.

Le CEA/PRJH vérifie que les prestations dues par le titulaire, associées aux fournitures objet de la réception
sont achevées. Pour cela, il utilise la « check list » jointe au modéle de PV de réception <9>

A lissue de cette vérification, le CEA/PRJH décide ou non de prononcer la réception totale ou partielle du
marché et en informe le titulaire.

Dans le cas ou des prestations ne seraient pas totalement achevées et dans la mesure ou elles ne remettent
pas en cause la qualité et I'utilisation des fournitures, le CEA/PRJH peut prononcer la réception avec réserves.

1 Une réception provisoire peut étre prononcée a lissue des essais de réception réalisés par le titulaire et
toutes réserves étant levées. Cette réception provisoire enclenche la garantie. A l'issue du délai de garantie,
la réception définitive peut étre prononcée.

2 Pour les marchés de travaux, les garanties débutent dés la prononciation de la réception avec ou sans
réserve. Pour les marchés de fournitures, les garanties débutent dés la prononciation de la réception provisoire
avec ou sans réserve.
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Si la réception est prononcée, le CEA/PRJH émet le proces-verbal de Réception (PVR), avec ou sans réserves
<9>. La garantie est alors enclenchée. Sans préjudice des éventuelles garanties |égales applicables, le délai
de garantie des fournitures est d’'un an sauf stipulations contraires prévues au marché, et le titulaire reste
responsable pendant cette durée de I'ensemble des éléments qu'il a fournis.

Le CEA/PRJH fixe alors la date qu’il retient pour la levée des réserves.

La réception prend effet a la date fixée pour la levée des réserves ou en cas de retard a la date du constat de
levée des réserves.

En cas de réserves, le PVR renvoie a une liste des réserves qui précise les délais de leur réalisation. Cette
liste, qui est un document distinct du PVR, permet de suivre 'avancement des levées de réserves. Cette liste
des réserves est tenue a jour par le CEA/PRJH.

Les réserves sont traitées avec les dispositions retenue pour les marchés avec montage.
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