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0 INTRODUCTION DU DOCUMENT

0.1 DESCRIPTION DES INDICES

Ind Rédacteur Vérificateur Approbateur
A | H.D’AMORE T. DOUGNAC J.P. DELAMOTTE
J.M. CROUZET
P. DE RAUVILLE
B |H.D'AMORE T. DOUGNAC J.P. DELAMOTTE
J.M. CROUZET
P. DE RAUVILLE
||C |P.REBOLLO T. DOUGNAC B GOUGIS
F MAS
H D’ AMORE
‘ D |P.REBOLLO T. DOUGNAC B GOUGIS
K BAY
‘ E |PREBOLLO T. DOUGNAC B GOUGIS
F MAS

Historique des évolutions principales du document :
— Indice A : Emission initiale
— Indice B : Prise en compte des remarques CEA (FAD CEA/DEN/CAD/DPIE/RJH GR22 1 FAD 09 du
14/03/2011).
— Indice C : refonte du document avec principales évolutions apportées :
» Intégration de « I'accord pour travaux »
» intégration du REX (tel que le traitement des cas de refus de MAD)
» fusion des documents PV de MAD et constat de MAD
» mise a jour des modeles en annexes.
— Indice D : prise en compte des remarques du MOA formulées en réunion d’échange du 05/03/2013 et
rappelées ci-dessous :
» Générique : remplacement du terme "Entreprise Hébergée" par "Entreprise Hébergée MAD" ou
"Entreprise Hébergée APT" suivant les cas et mise en cohérence dans le document et annexes,
» §3.3.2: clarification a apporter au §3.3.2 vis-a-vis de I'APT a initier pour traitement du RAF ou
réserve lors d'une MAD
» pages 9 et 10 : erreur de renvoi §.
— Indice E : prise en compte des remarques du MOA formulées par FAD réf. EXT-6022238 du 04/06/14
portant sur une phrase répétée au §4.3.3.

AREVATA TA-2004111 Ind. E NP
Page 2/13

Ce document est la propriété de la Société Technique pour I'Energie Atomique et ne peut étre reproduit ou communiqué sans son autorisation



A

| R H|[o 00
1 3 4 5 6
Composante Projet Emetteur Type Doc. Numéro Rév

N G
~ o

0|[T[A P'RTO|[0]0]0[0[0[0[0[2][D] |
8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Nom Projet

0.2 DOCUMENTS D’ENTREE

Num. | Réf. TA Libelleé
<1> | Sans Marchés de travaux ou de fournitures (§ mise a disposition)
<2> | Sans Cahier des dispositions générales applicables aux marchés

passés par le CEA (version de novembre 1997)

<3> | TA-579389 ind C | RJH — Organisation préliminaire des essais site

<4> | TA-605007 ind E | Procédure de gestion des ordres de services et des accords
pour modification de commande

0.3 MODE DE DIFFUSION

Client : par BD pour acceptation.
Interne : par mail pour application et diffusion aux titulaires
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1 OBJET

Dans le cadre du programme Réacteur Jules Horowitz (RJH), le CEA a notifié a des
Titulaires des marchés qui prévoient des Mises a Disposition (MAD) de leur Fourniture.

Le CEA peut prescrire au Titulaire dans le cadre de son marché :

— des Mises a Disposition pour une période déterminée de sa Fourniture,

— des Accords pour Travaux pour une période déterminée, soit sur sa Fourniture, soit sur
la Fourniture qui a été mise a sa disposition par une Entreprise Détenteur.

Ce document a pour objet de préciser les conditions et modalités de ces Mises a
Disposition et Accords pour Travaux.

2 TERMINOLOGIE

2.1 SIGNES ET ABREVIATIONS

Les principaux sigles et abréviations utilisés dans ce document sont les suivants :

APT : Accord pour Travaux

CEA: Commissariat a 'Energie Atomique et aux Energies Alternatives
CSPS : Coordinateur de Sécurité et de Protection de la Santé

MAD : Mise a Disposition

MOA : Maitre d’Ouvrage CEA

MOE : Maitre d’CEuvre

OPC : Ordonnancement et Pilotage de Chantier

OS: Ordre de Service

PV : Procés Verbal

PVEP : Procés verbal de prise en charge pour Exploitation Provisoire
RM : Responsable de Marché (MOE)

2.2 DEFINITIONS

Accord pour Travaux (APT) : ’Accord pour Travaux est le processus par lequel le MOA,
au travers du MOE, requiert d’'une Entreprise Détenteur (*), la Mise a Disposition de la
Fourniture dont elle est propriétaire ou qui est placée sous sa garde, pour exécuter ou
faire exécuter par une Entreprise Hébergée APT des travaux spécifiques, planifiés et
limités dans le temps.

Entreprise Détenteur : désigne le Titulaire qui met a disposition a I'Entreprise Hébergée
MAD ou qui consent(*) un Accord pour Travaux de la Fourniture a I'Entreprise Hébergée
APT.

AREVATA TA-2004111 Ind. E NP
Page 4/13

Ce document est la propriété de la Société Technique pour I'Energie Atomique et ne peut étre reproduit ou communiqué sans son autorisation



A

R H||0 | 0O
1 3 4 5 6
Composante Projet Emetteur Type Doc. Numéro Rév

N G
~ o

0|[T[A P'RTO|[0]0]0[0[0[0[0[2][D] |
8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Nom Projet

Entreprise _Hébergée MAD(*) : désigne I'Entreprise a qui la Fourniture est Mise A
Disposition aux fins d’exécution de travaux objets de son Marché avec le CEA.

Entreprise Hébergée APT : désigne I'Entreprise qui regoit un Accord pour Travaux aux fins
d’exécution de travaux objets de son Marché avec le CEA.

Fourniture : Terme générique retenu pour désigner les fournitures ou parties de
fournitures, ouvrages ou parties d’ouvrages, équipements ou parties d’équipements
achevé(s) ou non, objets d’'une Mise A Disposition ou d’un Accord pour Travaux.

Marché : contrat conclu par le CEA avec des opérateurs économiques publics ou privés,
pour répondre a ses besoins en matiére de travaux, de fournitures ou de services.

Mise a disposition de Fournitures (MAD) : la Mise A Disposition est le processus par lequel
le MOA au travers du MOE requiert, pour une période déterminée, d’'une Entreprise
Détenteur conformément a son Marché ou a un OS de MAD, la Fourniture afin d’exécuter
ou de faire exécuter par une Entreprise Hébergée MAD des travaux de montage ou
d’assemblage, des essais ou toute autre opération, autres que celles qui font I'objet du
Marché entre 'Entreprise Détenteur et le CEA.

Titulaire : opérateur économique public ou privé avec lequel le CEA contracte pour
répondre a ses besoins en matiére de travaux, de fournitures ou de services.

(*) I'Entreprise Hébergée MAD peut étre amenée a consentir un APT vers I'Entreprise
Détenteur afin de lui permettre de cléturer un reste a faire (cf. article 3.3).

3 PROCESSUS DE MISE A DISPOSITION

3.1 CONTEXTE

Les Fournitures objet du Marché entre le Titulaire et le CEA peuvent étre mises a
disposition d’Entreprises, elles-mémes titulaires d’'un marché avec le CEA a différentes
fins dans le cadre de la construction du RJH.

3.2 PRINCIPES

La Fourniture, objet du Marché d’'une Entreprise Détenteur, peut :
- étre montée ou assemblée par une Entreprise Hébergée MAD,
- faire I'objet d’essais a charge d’'une Entreprise Hébergée MAD (cf. réf. <3>),
- ou faire I'objet de toute autre opération a charge de I'Entreprise Hébergée MAD
rendue nécessaire pour le bon déroulement de la réalisation du RJH dans le cadre
et les limites prévues dans les PV de MAD.
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3.21

Les acteurs

| Le processus de MAD de la Fourniture fait intervenir :

3.2.2

le MOE,

I'Entreprise Détenteur,
I'Entreprise Hébergée MAD,
le MOA.

Les supports

La MAD peut étre demandée de 2 facons :

Nota :

soit le marché de I'Entreprise Détenteur comprend un jalon de sortie qui prévoit la
mise a disposition de la Fourniture concernée a une Entreprise Hébergée MAD : en
ce cas, lorsque la MAD est effective, un constat de franchissement de jalon est
établi puis signé,

Nota : pour le cas ou I'Entreprise Détenteur demande la MAD de sa Fourniture mais
que I'Entreprise Hébergée MAD ne peut la prendre en charge, MOE communique
par courrier son refus auquel il joint un constat d’état de la Fourniture.

soit le marché de I'Entreprise Détenteur ne comprend pas de jalon de sortie de
mise a disposition de la Fourniture concernée : en ce cas, la demande est formulée
par un OS de MAD (cf. modéle en annexe) qui est établi puis signé par le MOE et
I'Entreprise Détenteur.

L’Entreprise Hébergée MAD est prévenue (par courrier ou en réunion avec

notification au compte rendu, ou autre support écrit) de la mise a disposition a venir.

Le procés-verbal de MAD (cf. modéle en annexe) est le document qui précise I'objet et les

modalités de la MAD. Il comprend :

le contour de la Fourniture,
en début de la MAD :
o [Iétat de la Fourniture a la date de la MAD,
o les protections associées ou a associer a la Fourniture,
o les précautions et/ou réserves ou reste a faire éventuels associés a la
Fourniture,
les limites des interventions a réaliser par I'Entreprise Hébergée MAD,
les conditions d’utilisation et d’entretien de la Fourniture,
les conditions de manutention de la Fourniture,
la date de la MAD (= date de signature par le MOA du PV de MAD),
o la durée prévisionnelle de MAD et la date prévisionnelle de fin de MAD
en fin de MAD :
o I'état de la Fourniture a la date de la fin de MAD afin de vérifier qu’elle n’a
subi aucune altération,
o le reste a faire éventuel associé a la Fourniture,
o la date de fin de MAD (= date de signature par le MOA du PV de MAD).

O O O O

Le proces-verbal de MAD ne vaut pas réception.

De par la signature du procés-verbal de MAD :

AREVATA TA-2004111 Ind. E NP
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- le MOE valide le processus,

- I'Entreprise Détenteur et I'Entreprise Hébergée MAD donnent leurs accords,

- une fois signé par le MOE, I'Entreprise Détenteur et I'Entreprise Hébergée MAD, le
MOA rend la MAD (ou la fin de MAD) effective.

3.3 ACTIONS A MENER DANS LE CADRE D’UNE MAD

3.3.1 Actions a mener par le MOE

Le MOE initie les documents supports au processus, assure le suivi et le respect du
processus.

3.3.2 Actions a mener par ’Entreprise Détenteur

L’Entreprise Détenteur mettant sa Fourniture a disposition précisera, sur le PV de MAD,
les conditions de prise en charge, les précautions particulieres et les limites des
interventions a réaliser sur sa Fourniture. Elle fournira, avec le PV de MAD, tous les
documents d’utilisation et/ou d’entretien utiles.

Si I’'Entreprise Détenteur identifie un reste a faire lors de la MAD, elle le précise sur le PV
de MAD.

Conformément a 'APT (cf. article 4), 'Entreprise Détenteur interviendra ultérieurement via
APT pour clbturer le reste a faire. Ce reste a faire ne peut pas bloquer le processus de
mise a disposition mais il peut cependant conditionner I'enclenchement des travaux par
'Entreprise Hébergée MAD sur la fourniture mise a disposition. Si tel est le cas, cette
condition devra étre signalée dans le PV de MAD.

3.3.3 Actions a mener par ’Entreprise Hébergée MAD

L’Entreprise Hébergée MAD a en charge de vérifier que la Fourniture mise a disposition
posseéde bien les caractéristiques techniques attendues et signalera tout écart sur le PV
de MAD.

L’Entreprise Hébergée MAD procédera a un étiquetage provisoire de la Fourniture mise a
disposition portant la mention « propriété du marché XXX — YYY » (XXX = trigramme du
marché (ex : BO1) et YYY = Nom de I'Entreprise Détenteur).

L’Entreprise Hébergée MAD est tenue de ne pas procéder a la manutention sur Site, au
montage de la Fourniture ou a son utilisation avant d’avoir regu les indications nécessaires
a ces opérations par I'Entreprise Détenteur.

Conformément a I'APT (cf. article 4), si un reste a faire est identifié sur le PV de MAD,
'Entreprise Hébergée MAD établit un APT afin d’autoriser I'Entreprise Détenteur a
intervenir ultérieurement pour cléturer le reste a faire.

3.3.4 Actions a mener par le MOA
Le MOA signe a 2 reprises le PV de MAD :
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- une premiére fois qui enclenche la prise d’effet de la mise a disposition
- puis une seconde qui enclenche la prise d’effet de la fin de MAD.

3.4 REFUS OU RESERVES

Si I'Entreprise Détenteur estime que les opérations a réaliser ou a faire réaliser par
I'Entreprise Hébergée MAD sont de nature a détériorer la Fourniture mise a disposition,
elle peut émettre des réserves motivées sur le PV de MAD. Ces réserves ne peuvent pas
bloquer le processus de mise a disposition.

Si 'Entreprise Hébergée MAD estime que les dispositions ne sont pas réunies pour mener
a bien les opérations qu’elle a a réaliser, elle peut émettre des réserves motivées sur le
PV de MAD. Ces réserves ne peuvent pas bloquer le processus de mise a disposition.

Si 'Entreprise Détenteur ou I'Entreprise Hébergée MAD refuse expressément de signer le
PV de MAD, elle est tenue de formuler sur le PV de MAD les motivations de son refus.

3.5 GARDE ET PROPRIETE

3.5.1 Propriété

Pendant la mise a disposition, I'Entreprise Détenteur conserve la propriété de la
Fourniture.

3.5.2 Garde

La mise a disposition opére le transfert de la garde et des risques de I'Entreprise
Détenteur au CEA puis du CEA vers I'Entreprise Hébergée MAD.

Aussi pendant la mise a disposition, I'Entreprise Hébergée MAD est responsable de la
garde de la Fourniture et assume jusqu’a sa restitution toutes les responsabilités lieées a la
garde et a l'utilisation de la Fourniture.

3.6 RESTITUTION DE LA FOURNITURE

A la fin de la MAD, le MOE, I'Entreprise Détenteur, I'Entreprise Hébergée MAD dressent le
constat de I'état final de la Fourniture puis le signent.

Le MOE, I'Entreprise Détenteur, I'Entreprise Hébergée MAD et le MOA signent ensuite le
PV de fin de MAD. Si le constat de I'état final appelle des commentaires, ils sont annotés
dans 'emplacement prévu.

Si parmi les commentaires un reste a faire est identifié, 'Entreprise Détenteur autorisera
via un APT (cf. article 4) I'Entreprise Hébergée MAD a intervenir ultérieurement pour
cléturer le reste a faire.
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4 PROCESSUS D’ACCORD POUR TRAVAUX

4.1 CONTEXTE

L’accord pour travaux est utilisé dans le cadre ou le MOE, par délégation du CEA, requiert
l'intervention d'une Entreprise Hébergée APT pour des opérations spécifiques sur
'ouvrage RJH.

Le processus d’APT est retenu en lieu et place du processus de MAD lorsqu’au moins une
des conditions suivantes est satisfaite :
- les opérations a effectuer par I'Entreprise Hébergée APT sont planifiées et limitées
dans le temps en regard des interventions de I'Entreprise Détenteur,
- les opérations sont a réaliser en coactivité.

4.2 PRINCIPE

4.2.1 Les acteurs

L’Accord pour Travaux sur la Fourniture fait intervenir :
- le MOE,
- le CSPS,
- I'Entreprise Détenteur,
- I'Entreprise Hébergée APT.

4.2.2 Le support

Le support est constitué d’'un PV d’APT qui comprend en page 2/2 les constats d’état initial
et final.

Nota importante : Si tout ou partie du périmétre concerné n'est plus en zone montage (et
se trouve par exemple en zone essais), le PV d'APT ne dispense en aucune maniére de
respecter le processus de régime de consignation (pour travaux ou pour essais) et
d'obtenir les autorisations associées auprés du Bureau Travaux Essais (cf. réf <3> §
4.1.2).

4.2.2.1 Début d’intervention

Avant toute procédure d’accord pour travaux, les points suivants doivent étre traités :

- les travaux demandés par I'Entreprise Hébergée APT doivent étre approuvés en
réunions hebdomadaires de coordination de zone (organisées par le MOE/OPC),
sur la base du planning de I'Entreprise Hébergée APT et du planning de I'Entreprise
Détenteur transmis a 3 semaines.

- I'Entreprise Hébergée APT doit définir et baliser les zones dans lesquelles elle doit
intervenir,

- I'Entreprise Détenteur doit s’assurer du libre accés aux zones de travaux de
I'Entreprise Hébergée APT,
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- Le CSPS doit vérifier que les accés aux zones d’intervention de I'Entreprise
Hébergée APT sont en état et sécurisés,

- les protections associées ou a associer a la Fourniture sont mises en place,

- les réserves éventuelles associées a la Fourniture sont précisées dans le PV
d’APT,

- les dispositions prévues par les Entreprises (Hébergée APT et Détenteur) sont en
adéquation avec les coactivités éventuelles.

Le début d’intervention s’opére par le renseignement et la signature du PV d’APT (cf.
modeéle en annexe) avec :
- le référencement (en page 1/2) de 'APT qui comprend :

o le numéro de I'APT qui identifie I'Entreprise Détenteur et I'Entreprise
Hébergée APT,

o Lalocalisation autorisée par le MOE a I'Entreprise Hébergée APT,

o Les dates d’entrée (date Indice) et de sortie prévisionnelle de I'Entreprise
Hébergée APT,

o lindice de révision qui évolue notamment en cas de changement par le MOE
de date de sortie ; en cas d’évolution d’indice, I'objet de la révision précise le
compte rendu de la réunion d’OPC traitant de ce changement de date,

- le cadre A (en page 1/2) relatif a I'identification de I'intervention qui comprend :

o Les descriptions des interventions/travaux en cours par [I'Entreprise
Détenteur et ceux a effectuer par I'Entreprise Hébergée APT,

o Si requis, les descriptions des interventions/travaux en cours par d’autres
Entreprises Hébergées (MAD ou APT) pouvant rentrer en coactivité,

o Les conditions particulieres notamment sur les aspects sécurité (a mettre en
ceuvre par I'Entreprise Détenteur) et protection de la Fourniture (a mettre en
ceuvre par 'Entreprise Hébergée APT),

- le cadre B (en page 1/2) relatif au début d’intervention qui comprend :

o le constat de I'état initial (a2 renseigner en page 2/2) de la zone autorisée a
I'Entreprise Hébergée APT : la description est basée sur un état des lieux
contradictoire signé entre I'Entreprise Détenteur et I'Entreprise Hébergée
APT en présence du MOE,

o les pré requis a lever avant le début de l'intervention (accés sécurisé,
panneaux seécurité/risque installés, ...),

o les éventuelles remarques du MOE, du CSPS, de I'Entreprise Détenteur ou
de I'Entreprise Hébergée APT,

o la signature du PV d’APT actant le début de l'intervention.

4.2.2.2 Fin d’intervention

La fin d’intervention s’opére par le renseignement du cadre C (en page 1/2) qui
comprend :

- le constat de l'état final (& renseigner en page 2/2) de la zone autorisée a

'Entreprise Hébergée APT : la description est basée sur un état des lieux
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contradictoire signé entre I'Entreprise Détenteur et I'Entreprise Hébergée APT en
présence du MOE,

- éventuellement les dégradations (objet et localisation) occasionnées et les
réparations associées en précisant pour chacune les acteurs et actions correctrices
genérées,

- la signature du PV d’APT actant la fin de I'intervention.

4.3 ACTIONS A MENER DANS LE CADRE D’UN APT

4.3.1 Actions a mener par le MOE

Le MOE initie les documents supports au processus, assure le suivi et le respect du
processus.

4.3.2 Actions a mener par le CSPS

Le CSPS s’assure que toutes les dispositions sont prises par les Entreprises (Détenteur et
Hébergée APT) pour mener en toute sécurité les opérations objets de 'APT.

4.3.3 Actions a mener par I’Entreprise Détenteur

L’Entreprise Détenteur autorisant I'accés a I'Entreprise Hébergée APT précise sur le PV
d’APT 'ensemble des préconisations (conditions particuliéres, sécurité, ...) a respecter par
I'Entreprise Hébergée APT sur sa Fourniture.

L’Entreprise Détenteur signale tout dommage ou dégradation éventuel constaté sur sa
Fourniture a la fin de l'intervention et précisera si des réparations sont a mener.

De méme, I'Entreprise Détenteur identifie les références de I'APT et de la LOMC de
I'Entreprise Hébergée APT et les reportent sur la ligne concernée de sa LOMC.

4.3.4 Actions a mener par I’Entreprise Hébergée APT

L’Entreprise Hébergée APT a en charge de vérifier qu'elle est en possession des
préconisations a respecter pendant son intervention et signalera toute absence sur le PV
d’APT.

L’Entreprise Hébergée APT est tenue de ne pas procéder a l'intervention sur la Fourniture
tant que le PV d’APT n’est pas signé par I'ensemble des parties.

Si la Fourniture ou une partie de celle-ci est sous régime de consignation, I'Entreprise
Hébergée APT établit les documents adéquats et se charge d'obtenir les autorisations de
travail aupres du Bureau Travaux Essais.

En cas de dommage ou de dégradation identifié sur la Fourniture a la fin de l'intervention,
'Entreprise Hébergée APT est tenue de mener a ses frais les actions correctrices
nécessaires telles que des réparations si requises.
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L’Entreprise Hébergée APT établit une LOMC spécifique aux opérations qu’elle méne
dans le cadre de 'APT.

4.4 GARDE ET PROPRIETE

4.4.1 Propriété

Pendant l'accord pour travaux, I'Entreprise Détenteur conserve la propriété de la
Fourniture.

4.4.2 Garde

L’accord pour travaux n’opére pas de transfert de la garde et des risques.

5 AIDE AU RENSEIGNEMENT DES CONSTATS (INITIAL ET FINAL)

Interface :

Par « interface » s’entend ici une partie de fourniture qui peut étre utilisée par I'Entreprise
Hébergée APT ou Hébergée MAD. Son état est a vérifier lors du constat. Cette partie de
fourniture peut étre par exemple un mur, un plafond, un équipement de génie civil, un
équipement mécanique, un raccord de tuyauterie par bride ou autre, un raccordement
électrique, un échafaudage ou simplement un appui temporaire.

Etat :

Par « état » s’entend ici la compatibilité entre les exigences requises pour la mise en
ceuvre d’'une intervention, son environnement et les moyens mis a disposition par les
Entreprises (Détenteur, Hébergée MAD, Hébergée APT). La description de I'état doit faire
apparaitre éventuellement la vétusté ou la dégradation de linterface ou de la Fourniture
ainsi que son identification ou son repérage. Tous les points remarquables seront notés
(tels que calorifuge défoncé, tuyauterie endommagée, repére manquant, fils débranchés,
cables blessés, matériel endommagé, installation « pirate », propreté, dégradation
éventuelle, accés, interférences avec les installations adjacentes, interférences avec
d’autres interventions, etc.).

6 GESTION DOCUMENTAIRE

Les procés verbaux associés aux opérations de MAD ou APT sont identifiés par le MOE
via numéro chrono. lls ne comportent donc pas de numéro d’identification TA.

Aprés clbture, c’est a dire aprés la restitution de la Fourniture vers I'Entreprise Détenteur
levée des éventuelles réserves et signés de tous, les proces verbaux sont joints en
annexe au compte rendu de réunion OPC.

MOE conserve l'original et une copie a chacun des signataires qui en fait la demande.
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Nota : Les Entreprises Détenteurs et Hébergées (MAD ou APT) identifient les opérations
de MAD et d'APT dans leurs LOMC pour assurer leur tragabilité dans les dossiers
constructeurs.

7 ANNEXES

Les fichiers des modéles qui suivent sont situés sur le réseau de la MOE au
répertoire « X\EP_RNC_RJH\00_Catalogue des Modeles RIH\MAD et APT » :

—~ Annexe 1 — Ordre de Service de Mise a Disposition
— Annexe 2 — PV de Mise a Disposition
- Annexe 3 — PV d’Accord pour Travaux
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Maitre d’CEuvre : PROJET RJH Maitre d’Ouvrage :

A ORDRE DE SERVICE (0OS)
DE MISE A DISPOSITION
AREVA N° « trigramme du marché — OS — numéro Cea
chrono » CADARACHE
AREVA TA MARCHE : Libellé du marché
Titulaire

(Entreprise Détenteur)
N° du contrat CEA :

Objet de I’ordre de service :
Demande de mise a disposition (MAD) de Fourniture :

Date prévue de la MAD

Contour de la Fourniture
MAD :

Etat d’avancement requis
de la Fourniture :

Type d’'Opérations qui O Montage d’équipements sur la Fourniture

seront réalisées avec la O Montage de la Fourniture sur d’autres Fournitures

Fourniture : O Montage sur de la Fourniture sur 'Ouvrage RJH
O Essais

O Exploitation Provisoire
O Autre : (a préciser)

Descriptif des opérations

Entreprise Hébergée O un Titulaire (trigramme/libellé du marché/ nom du titulaire)
MAD : O 'Exploitant du CEA

Date prévue de fin de la
MAD
Modalités de maintenance a prévoir : [ Oui O Non

Sans incidences colit et délai.

MOE TITULAIRE
Rédacteur Approbateur (Entreprise Détenteur)
FONCTION
NOM
DATE
VISA

Réf. : TA-XXXXXX ind. X
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Maitre d’CEuvre :

PROCES VERBAL de MAD

Maitre d’Ouvrage :

Référence :
A Batiment : Marché Entreprise Marché Entreprise N° chrono
Détenteur : Herbergée MAD :
AREVA cea
....................................... MAD CADARACHE
AREVATA

Objet de la MAD

] Mise a disposition de la Fourniture pour montage
] Mise a disposition de la Fourniture pour essais
] Mise a disposition de la Fourniture pour toute autre opération (a préciser) :..........ccccovevviiiiiiiiiiiiiiiinnnn.
L’original signé doit étre retourné a I’émetteur : AREVA TA/Chantier RJH/BP 9 13115 Saint Paul Lez Durance.
DESCRIPTIF DU PERIMETRE DE MISE A DISPOSITION
Fourniture :

(références/descriptif/ quantitatif,...)

Documents associés :
(plans, notes, procédures, ...)

Date effective de la MAD :

OS de demande de MAD réf. .........
Ou
Constat de franchissement de jalon : Numérodujalon:.................. réf. du constat : .........

Date prévisionnelle de fin de MAD :

ENTREPRISE DETENTEUR

Numéro du Marché CEA : Numeéro et libellé du marché :

Nom du Titulaire :

Piéces jointes (indiquer les références des documents) :
L] PV de transfert sur site d’'un équipement

[ ] PV de fin de montage

L]PVPCC

] PV de MSI,

] Documentation d’utilisation,

] Modalités d’entretien,

Réserves éventuelles ou reste a faire liées a la Fourniture mise a disposition : (si nécessaire ajouter a une annexe)

Accord pour travaux requis en cas de traitement de réserves a mener par 'Entreprise Détenteur : [ ] OUI [[] NON

Dispositions éventuelles a prendre en compte par 'Entreprise Hébergée MAD : (si nécessaire ajouter a une annexe)
— Conditions de prise en charge :

— Précautions ou protections particuliéres :

— Limites des interventions a réaliser :

— Maintenance :

Délai de retour souhaité (le cas échéant) :

Modeéle Projet RJH : PVMAD
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Maitre d’CEuvre :

PROCES VERBAL de MAD vielte douvage:

Référence :
A Batiment : Marché Entreprise Marché Entreprise N° chrono
Détenteur : Herbergée MAD :

AREVA

AREVATA

MAD

ENTREPRISE HEBERGEE MAD

Numéro du Marché CEA :

Nom du Titulaire :

Numeéro et libellé du marché :

Document informant de la mise a disposition (courrier, compte rendu de réunion, autre document) :

Acceptation des Dispositions éventuelles demandées par I'Entreprise Détenteur :

L] : oui

[]:non, si coché justifier les motivations :

Réserves éventuelles liées a la Fourniture mise a disposition : (si nécessaire ajouter a une annexe)

Délai de restitution prévu (le cas échéant) :

Modeéle Projet RJH : PVMAD
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Maitre d’CEuvre : Maitre d’Ouvrage :
PROCES VERBAL de MAD
Référence :
A Batiment : Marché Entreprise Marché Entreprise N° chrono

Détenteur : Herbergée MAD :

AREVA C@a

....................................... MAD CADARACHE
AREVA TA

CONSTAT D’ETAT POUR DEBUT DE MISE A DISPOSITION DL CHA 1A IS () Gk 138

Désignation de la Fourniture mise a disposition :

Documents de références :

Etat descriptif initial :

Fonctions / Noms / Visas

Entreprise Détenteur Entreprise Hébergée MAD MOE

Signature du PV (début de MAD) :

Fonctions / Noms / Dates / Visas

Entreprise Détenteur Entreprise Hébergée MAD MOE(*) MOA(*)

(*) commentaires éventuels :

Accord pour travaux requis en cas de traitement de reste a faire & mener par I'Entreprise Détenteur : [_] OUI[_] NON

Modeéle Projet RJH : PVMAD
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Maitre d’CEuvre : P ROC ES VE RBAL de MAD Maitre d’Ouvrage :
Référence :
A Batiment : Marché Entreprise Marché Entreprise N° chrono
Détenteur : Herbergée MAD :
A R E VA etenteur erbergee %
....................................... MAD CADARACHE
AREVATA

CONSTAT D’ETAT POUR FIN DE MISE A DISPOSITION

Date d’établissement du
constat : .............ccceuut

Désignation de la Fourniture mise a disposition :

Documents de références :

Etat descriptif final :

Fonctions / Noms / Visas

Entreprise Détenteur Entreprise Hébergée MAD MOE
Signature du PV (fin de MAD) :
Fonctions / Noms / Dates / Visas
Entreprise Détenteur Entreprise Hébergée MAD MOE(*) MOA(*)

(*) commentaires éventuels :

Accord pour travaux requis en cas de traitement de réserves a mener par I'Entreprise Hébergée MAD : [_] OUI[_] NON

Modeéle Projet RJH : PVMAD
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MOE PROCES VERBAL D'APT MOA
A Entreprise Entreprise
Batiment . hébergée N°Chrono
détenteur
AREVA APT Cea
CADARACHE
AREVA TA
Niv : Salle(s):
Zone(s)
Ind Obijet de la révision Date Ind Date Sortie
A Rédaction Initiale
Cadre A : Identification de I'intervention
En cours par I'Entreprise Détenteur
A effectuer par I'Entreprise Hébergée APT :
Conditions particuliére / protection de I'existant / Sécurité : risques / parades
Cadre B : Début d'intervention Oui|Non| SO

Plan matérialisant les locaux concernés et les cheminements d'acces personnel et matériel / équipement

Accés aux zones de travaux constatés en état et sécurisés

Protections collectives en place, adéquates et en bon état (lisses, sous-lisses, plinthes)

Trémies obturées par platelages fixés ou trémies protégées par des garde-corps réglementaires

Local propre (absence de poussiere et de déchets)

Constat d'état partie "état initial" joint et complété

Présence des panneaux de sécurité/risques/parades constatés a I'entrée des locaux

Remarques éventuelles:

MOE

CSPS Entreprise Détenteur

Entreprise Hébergée APT

Fonction
Nom
Date
Visa

Cadre C : Fin d'intervention

Oui

Non

SO

Constat d'état partie "état final" et "Reprise" joint et complété

Retrait des panneaux de sécurité/risques/parades a l'entrée des locaux

Accés aux locaux en bon état et sécurisés

Protections collectives en place, adéquates et en bon état (lisses, sous-lisses, plinthes)

Trémies obturées par platelages fixés ou trémies protégées par des garde-corps réglementaires

Local propre (absence de poussiere et de déchets), stockage, matériels et équipements évacués

Remarques éventuelles:

MOE

Entreprise Détenteur

Entreprise Hébergée APT

Fonction
Nom
Date
Visa
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Constat d'état initial

Constat d'état final

Reprise

Etat final

Interfaces

Etat

C |NC Etat

O|N Réparations a effectuer

Date prév | ¢ |[NC| Visa

Plafond

Murs

Sol

Eclairage

Autres :

A effectuer par I'Entreprise Hébergée APT :

Conditions particuliére / protection de I'existant / Sécurité : risques / parades

Remarques éventuelles :

Remarques éventuelles :

Fonctions / Noms / Dates / Visas

Fonctions / Noms / Dates / Visas

MOE

Entreprise Détenteur

Entreprise Hébergée APT

MOE

Entreprise Détenteur

Entreprise Hébergée APT
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