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1 DESCRIPTION DES INDICES ET CONCLUSIONS PRINCIPALES

1.1 DESCRIPTION DES INDICES

Ind. A : Emission initiale
Ind. B : Mise a jour de la note dans son intégralité (annexes comprises)

1.2 DOCUMENTS DE REFERENCE

A. Plan général de coordination

<1>

EXT-581698

Plan général de coordination sécurité protection de la santé (PGC
SPS)

* = Dernier indice en vigueur applicable

B. Instructions Générales de Chantier

PROJET RJH — IGC - Dispositions spécifiques aux travaux : en locaux
<2> TA-2129577 * sensibles, en espace confiné, générant un risque anoxie, en enceinte
conductrice exigué
<3> TA-6032342 * PROJET RJH — IGC - Gestion des travaux dans locaux en propreté

* = Dernier indice en vigueur applicable

C. Dossier Plans et autres documents

<4>| TA-511000 * Plan d’'aménagement du I'Unité Nucléaire (BUA+BUR)

<5>| TA-530632 * Plan d’'aménagement du batiment de sauvegarde BASA BAGA
<6>| TA-530634 * Plan d’aménagement du batiment de sauvegarde BASB BAGB
<7>| TA-511999 * Plan d’'aménagement du batiment vestiaire BAV

<8>| TA-530619 * Plan d’'aménagement du batiment réfrigérant BMR BMN

* = Dernier indice en vigueur applicable

1.3 TERMINOLOGIE

BASA :
BASB :
BAV :
BMR :
BMT :
BUA :
BUR :
CEA:
CMA :

Batiment Vestiaire

Batiment de Sauvegarde A
Batiment de Sauvegarde B

Batiment des Réfrigérants

Caniveaux inter-batiments

Batiment des Auxiliaires Nucléaires

Batiment Réacteur

Commissariat a 'Energie Atomique et aux Energies Alternatives

Charge Maximale Admissible

CHANTIER RJH

Etablissement de CADARACHE
Centre d’études de CADARACHE

BP 9 - 13115 SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE

Page 5/19

TA- 6606337 Ind. B

Document propriété du CEA — Reproduction et diffusion externes au CEA soumises a I'autorisation de I'émetteur




Direction du Projet Réacteur Jules HOROWITZ

CMU : Charge Maximale d’Utilisation

CSPS: Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé
EB: Expression de Besoin

IGC : Instruction(s) Générale(s) de Chantier

L*: Titulaire de lot « Echafaudeur commun »

NDC : Note De Calcul

OPC: Ordonnancement Pilotage et Coordination

PGCSPS : Plan Général de Coordination de Sécurité et Protection de la Santé

RCE : Responsable Corps d’Etat

RJH : Réacteur Jules Horowitz

SEC: Superviseur Echafaudage Commun
UN : Unité Nucléaire

1.4 DEFINITION

Modification non structurelle :

Modification structurelle :

Co-activité :
entreprises.

2 PREAMBULE

modification ne remettant pas en cause la mise en service.

en cas de changement de configuration, de remplacement
ou de transformation importante intéressant les
constituants essentiels de I'échafaudage, notamment a la
suite de tout accident ou incident provoqué par la
défaillance d’'un de ces constituants ou de tout choc ayant
affecté la structure.

activité  simultanée ou successive de plusieurs

Les titulaires doivent inclure dans leurs P3S le montage, les modifications éventuelles et le
démontage des structures en échafaudages afin de garantir un meilleur ordonnancement et

planification des travaux.
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3 INTRODUCTION DU DOCUMENT

3.1 OBJET DU DOCUMENT

Pendant les phases de montage, la densité et la complexité des matériels a installer dans
certains locaux compliquent fortement la Co-activité.

La mise en place d’'un échafaudeur commun (L*), contrat géré par le CEA, permet la
mutualisation sur site d'un méme moyen d’accés aux postes de travail par les différents
titulaires et ainsi limiter les phases de montage et de démontage de ces équipements de
travail.

Les contraintes de co-activité sont également prises en compte pour assurer une circulation
sécurisée des intervenants et matériels a proximité des échafaudages.

Ce document a pour vocation de présenter aux titulaires la démarche a suivre pour exprimer
leurs besoins au CEA ainsi que le périmetre et responsabilités de chaque partie.

4 ETENDUES ET LIMITES DE L’ECHAFAUDEUR COMMUN

L’échafaudeur commun a la charge, sur les demandes titulaires et/ou CEA, de configurer
les échafaudages, les sapines d’acces, les protections antichute (Garde-Corps) lors des
ouvertures de trémies et/ou caniveaux ainsi que d’autres structures spécifiques
conformément aux besoins exprimes.

Le lot échafaudage commun ne se substitue pas a la responsabilité des employeurs de
mettre en place les protections adaptées aux risques qu’ils générent.

Un échafaudage peut profiter a plusieurs titulaires pour des besoins communs dans un
méme local ou a un seul titulaire.

5 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

5.1 ORIGINE DES EXPRESSIONS DE BESOINS

Les expressions de besoins (EB) en échafaudage peuvent avoir comme origine:
- Un besoin exprimé directement par les titulaires ;
- Des réunions de synthése des échafaudages ;
- Un besoin exprimé directement par le CEA ;
- Une suggestion exprimée par le CSPS.

5.2 FORMALISATION DES EXPRESSIONS DE BESOINS

5.2.1 Cas des échafaudages, sapines d’accés, protections antichute ou autres
structures

- Les besoins de structures en échafaudage s’effectueront par le biais d'une
expression de besoin (EB) qui doit étre transmise au SEC (formalisme ANNEXE 1).
- Le SEC transmettra par courriel les EB au titulaire du lot L*.
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Le SEC organisera ensuite, par voie €lectronique, une visite tripartite préalable au
montage en présence a minima du ou des titulaires demandeurs et du titulaire du lot
L* (formalisme ANNEXE 2). Lors de cette visite toutes informations utiles impactant
la configuration de montage et le délai de montage devront étre indiquées par le
titulaire du lot L*. Tout comme les spécificités liées aux travaux devront étre indiquées
par le ou les titulaire(s) demandeur(s).

Le titulaire du lot L* procedera ensuite au montage de la structure (formalisme
ANNEXE 3A, 3B, 3C et 3D en fonction de sa nature).

Le titulaire du lot L* procedera a la mise en service de la structure (formalisme
ANNEXE 3A, 3B, 3C et 3D en fonction de sa nature) en présence du titulaire
demandeur qui devra valider par sa signature la conformité a son besoin. Le titulaire
du lot L* préviendra alors le SEC de la mise en service de la structure.

Le titulaire demandeur préviendra le SEC par courriel de la fin de ses travaux afin
gue celui-ci puisse organiser le démontage de la structure ou sa modification en vue
d’une utilisation par un autre titulaire en accord avec 'OPC.

5.2.2 Délais
TO: réception de la demande (EB, ANNEXE 1) par le SEC. Celui-ci a 2 jours pour
programmer la visite tripartite préalable au montage.
T1: jourde la visite tripartite préalable au montage (ANNEXE 2) = TO + 2 jours
T2: début du montage par le titulaire du lot L* = T1 + 3 jours. Attention, si la structure
nécessite une Note De Calcul @, alors le début du montage sera = T1 + 5 jours.
T3 : mise en service de la structure (ANNEXE 3A, 3B, 3C et 3D) = T2 + délai de montage
par L*.
T4 : début du démontage par le titulaire du lot L* = T3 + délai d’utilisation + 2 jours.
T5: date de démontage effective = T4 + délai de démontage par L*
Tableau reprenant le délai sans Note de Calcul ! Demande de démontage
+ durée + durée J + délai de
Nb de jours 0J 1J 2] 317 4] 5J | de d'utilisati | +2J démonta
montage on ge
EB TO
Visite T1
Début du montage T2

Durée du montage

Mise en service T3

Durée d'utilisation

Début du démontage T4
Date de démontage effective T5
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Demande de démontage

Tableau reprenant le délai avec Note de Calcul

EB

Visite

Début du montage avec NDC

Durée du montage

Mise en service

Durée d'utilisation

Début du démontage

Date de démontage effective

(1) La nécessité de la NDC est a I'appréciation du lot L*, I'arbre de décision pour la NDC ci-
dessous n’est donné qu’a titre d’information.

Est-ce-que la structure est supérieure ou égale a 24m ?

Est-ce-que la structure comporte une poutre en trellis ?

Est-ce un échafaudage suspendu?

Est-ce-que I'échafaudage est en extérieur et recouvert (bache,
filet, bardage, ...)?

Est-ce-que I'échafaudage est déstiné au levage (potence, ...)?

Est-ce-que I'échafaudage est destiné au supportage ou a
I'étaiement de charges?

Est-ce-que I'échafaudage possede un déport ou port-a-faux
sans possibilité d'amarrage ou un faux-pied, non justifié dans
la notice fournisseur?

Est-ce-que I'échafaudage extérieur est sans amarrage et non
présent dans la notice?

Est-ce-que c'est un autre échafaudage?
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5.2.3 Codification des structures :

Numéro d’Expression de Besoin a renseigner par le titulaire demandeur : EB-AAA-XXXXX
EB : Racine commune (Expression de Besoin)
AAA : Trigramme titulaire (Exemple : D10)
XXXXX : Numéro chronologique de 1 & 9999

Numéro de Visite Tripartite Préalable au Montage a renseigner par le SEC : V-XXXXX
V : Racine commune (Visite Tripartite Préalable au Montage)
XXXXX : Numéro chronologique de 1 & 9999

Numéro de Registre Unique a renseigner par le titulaire du lot L*

5.3 REUNIONS DE SYNTHESE ECHAFAUDAGE

Des aménagements exigus dans les locaux peuvent complexifier le montage des
échafaudages, des réunions de synthese peuvent alors étre organisées par le SEC afin de
coordonner et rationnaliser le montage de ces échafaudages.

Seront présents lors de ces réunions :
e Un représentant OPC ;
Le SEC;
Les représentants ou les chefs de chantier des titulaires concerneés ;
Le représentant L* (échafaudeur commun) ;
Eventuellement un représentant de la cellule sécurité environnement et/ou un
représentant CSPS de I'Equipe Projet RJH.

Lors de ces réunions, chaque titulaire fera état :
e De ses besoins en échafaudage ;
e Toutes les informations utiles impactant la configuration de la structure ;
e De la configuration des échafaudages actuels et a venir.

Cette réunion aura pour deuxiéme objectif de partager I'expression de besoin d’un titulaire
unique avec les autres lots pour qu’ils puissent manifester leur intérét en vue d’une future
mutualisation.

A lissue de ces réunions, une configuration d’échafaudage mutualisée correspondant aux
besoins de plusieurs titulaires sera discutée avec I'ensemble des titulaires. Il est a noter
gu’une EB sera demandée pour chaque titulaire demandeur.
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5.4 VISITE PREALABLE

A la suite de la réception des EB, le SEC organisera une visite tripartite préalable au
montage qui sera effectuée sur le lieu souhaité de I'intervention.

Seront présents lors de ces réunions :
e LeSEC;
e Les représentants ou les chefs de chantier des titulaires concernés ;
e Le représentant L* (échafaudeur commun) ;
e Eventuellement un représentant OPC et/ou un représentant de la cellule sécurité
environnement et/ou un représentant CSPS de I'Equipe Projet RJH.

Lors de cette visite, chaque titulaire devra :
e Confirmer son besoin en échafaudage (il pourra s’aider de documents, d’extraits de
maquette ou de plan, ...) ;
e Toutes les informations utiles impactant la configuration de la structure ;
e Des modifications prévisibles de la structure.

Lors de cette visite, le titulaire L* devra :
e Mentionner le besoin d’'une NDC ;
Mentionner les spécificités liées au besoin ;
Donner le délai de montage ;
Préciser les répartitions au sol a prévoir ;
Définir le nombre et la position des travées d’acces ;
Identifier les risques pour le montage, ...

Un rapport de visite tripartite sera complété et signé par les différents (formalisme ANNEXE
2).

5.5 RECONFIGURATION D’ECHAFAUDAGE

Des reconfigurations d’échafaudage peuvent étre nécessaires afin de s’adapter a I'évolution
des besoins des titulaires.

5.5.1 Cas des modifications anticipées par le ou les demandeur(s):

Dans ce cas, le ou les titulaires doivent mentionner lors de la visite préalable leur besoin de
différentes configurations de I'échafaudage.

Cela permettra de planifier avec le titulaire du lot L* et TOPC les phases de modifications
prévues par le ou les titulaires.
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5.5.2 Cas des modifications non prévues ou non prévisibles :

3 cas de modifications différentes peuvent étre distinguées :

55.2.1 Les modifications structurelles :

Les modifications structurelles nécessiteront I'organisation d’'une nouvelle visite tripartite
préalable a la modification. Dans ce cas, pour les échafaudages, sapines d’acces,
protections antichute ou autres structures ne nécessitant pas de note de calcul, le titulaire
du lot échafaudeur commun a T1+3 jours ouvrés pour débuter le
montage/démontage/modification de I'échafaudage considéré. Et pour les échafaudages,
sapines d’accés ou protections antichute nécessitant une note de calcul, le titulaire du lot
échafaudeur commun a T1+5 jours ouvrés pour débuter le
montage/démontage/modification de I'échafaudage considéré.

5.5.2.2 Les modifications non structurelles :

Un titulaire de lot qui souhaiterait faire réaliser une modification non structurelle devra en
faire la demande directement au SEC.

Ces moadifications non structurelles seront, couvertes par la fiche suiveuse au dos de
'ANNEXE 4 et réalisées dans un délai inférieur a 3 jours par le lot L*.

5.5.2.3 Les modifications a réaliser suite a une remarque concernant la sécurité

Dans un premier temps I'observateur d’'une problématique de sécurité doit interdire I'acces
en positionnant de facon visible le panneau « acces interdit ».

Dans un second temps, Il doit contacter le SEC qui informera la cellule sécurité du CEA et
le titulaire du lot L*.

Une visite sur site sera effectuée afin d’évaluer les modifications nécessaires qui seront a
exécuter comme précisé en 85.5.2.1 selon qu’elles soient structurelles ou 85.5.2.2 pour les
non structurelles.

5.6 AJOUT D’UN TITULAIRE A LA MUTUALISATION DE L’ECHAFAUDAGE

Seuls les titulaires identifiés sur le document de mise en service de I'’échafaudage sont
autorisés a utiliser I'échafaudage.

Si un nouveau titulaire manifeste le besoin de travailler sur I'échafaudage, une nouvelle
visite tripartite préalable au montage devra étre effectuée.
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5.7 CAS PARTICULIER DE STRUCTURES DEVANT ETRE UTILISEES A DES FINS DE
LEVAGE

5.7.1 Levage de charge avec potence fournie par le titulaire L*

Toute demande d’installation de potence sur échafaudage devra étre précisée par le
demandeur sur 'EB et fera obligatoirement I'objet d’'une note de calcul.

Le titulaire du lot L* peut fournir une potence en adéquation avec le matériel utilisé.
L’utilisateur y positionnera son appareil de levage (poulie, treuil, etc..) et effectuera la mise
en service de I'ensemble.

5.7.2 Levage de charge avec potence non fournie par le titulaire L*

Si le titulaire a un besoin de levage ne pouvant étre effectué avec la potence fournie par le
titulaire L*, il devra alors prévoir I'appareil de levage et son support et procéder tel que ci-
dessous :
- Le titulaire devra fournir a 'échafaudeur les caractéristiques techniques de ceux-ci
afin que I'échafaudeur puisse en tenir compte dans sa note de calcul.
- L’échafaudeur transmet sa note de calcul via le SEC au demandeur.
- Le titulaire vérifie 'adéquation.
- L’échafaudeur monte et réceptionne I'échafaudage sans I'appareil de levage et son
support.
- Le titulaire integre son appareil de levage et son support a la structure.
- L’échafaudeur réceptionne I'échafaudage avec I'appareil de levage.
- Le titulaire se charge de faire vérifier son appareil de levage et son support par un
organisme de contréle.

5.8 PROPRETE

Le titulaire L* mettra a disposition un échafaudage en adéquation avec le niveau de propreté
requis par le demandeur.

En cas de travaux salissants, le titulaire devra mettre en ceuvre les protections nécessaires
afin de garantir I'état de propreté initial du matériel mis en place et en assurer son maintien
en propreté (fréquence selon niveau de propreté du local) <3>.

5.9 FIN D’UTILISATION DE LA STRUCTURE

5.9.1 Alademande du titulaire utilisateur
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Direction du Projet Réacteur Jules HOROWITZ

Dés la fin d’utilisation de la structure, le titulaire demandeur doit impérativement prévenir le
SEC afin que celui-ci puisse planifier sa dépose ou sa reconfiguration.

Lorsque la structure sera effectivement déposée ou modifiée, le SEC préviendra le
demandeur afin que celui-ci puisse verifier que le maintien en propreté de la salle a bien été
réalisé dans son intégralité. En effet, il est possible que dans certain cas la structure montée
empéche le titulaire d’accéder a certains endroits rendus inaccessibles par la structure en
place.

5.9.2 Alademande du SEC

Afin de réduire I'immobilisation injustifiée de matériel d’échafaudage et d’améliorer les
conditions de circulation, une ronde réguliére sera effectuée par le SEC afin de vérifier que
les structures sont utilisées. En cas de non utilisation durant 2 semaines consécutives d’'un
échafaudage, le SEC demandera aux titulaires pour lesquels il a été monté, de motiver le
maintien en configuration de cet échafaudage.

En cas de constatation avérée d’inutilisation, le SEC pourra ordonner le démontage de cet
échafaudage.
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- LOGIGRAMME
Etapes Moyen disponible Délai*
Expressign(s) de Annexe 12 envoyer par To
besoin(s) courriel au
1 le SEC programme une
Programmation de la [ ---- invitation par courriel au
visite tripartite T demandeur et au titulaire L*
Annexe 2 a complétersur
1 P + T1=TO+2j
IR place
Visite tripartite FeIIIll o
1 “7t=--——_____| Notice constructeurou .
note de calcul o T?\JEF '_'I_i‘J o
Début montage RIS N ] s s
Ttte--——._____| Annexe3a compléteret
1 afficher T3=T2 + délai de
Mise ou remise en montage
service Annexe 1 envoyer par mail
| I % au
Demande de Ajoutd'un Détectiond'une non
modification Lot conformité
Ooul Modification Modification oul
Structurelle Structurelle
NON NON | Annexe3Aacompléterau
o T verso
Réalisationdela Réalisationdela
modification modification
Vérification(s)
périodique(s) selonle
type de structure
l Le titulaire utilisateur
I Find'utilisation l ************************* préviens par courriel le
Débutdu démontage T4
FIN du démontage T5
* Délais en jour ouvré
Monteur
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6 VERIFICATIONS ET UTILISATION DES STRUCTURES

6.1 VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES

» Vérification avant mise ou remise en service :
Celle-ci est réalisée par une tierce partie n’ayant pas participée au montage, formée,
compétente et autorisée du lot échafaudeur commun L* pour le compte des titulaires
selon leurs exigences formulées lors de la visite tripartite préalable au montage.
La vérification avant mise ou remise en service s'impose dans les circonstances
suivantes :
» Lors de la premiere utilisation ;
» En cas de changement de site d'utilisation et de tout démontage suivi d'un
remontage de I'échafaudage ;
= En cas de modifications structurelles, de changement de configuration, de
remplacement ou de transformation importante intéressant les constituants
essentiels de I'échafaudage.
» A la suite de tout accident ou incident provoqué par la défaillance d'un de ces
constituants ou de tout choc ayant affecté la structure ;
= A la suite de la modification des conditions d'utilisation, des conditions
atmosphériques ou d'environnement susceptibles d'affecter la sécurité
d'utilisation de I'échafaudage ;
= A la suite d'une interruption d'utilisation d'au moins un mois.

> Vérification journaliére :
Le titulaire du lot L* est mandaté par le PRJH pour effectuer 'examen de I'état de
conservation en vue de s'assurer que le matériel ou I'équipement de travail n'a pas
subi de dégradation perceptible pouvant créer des dangers.
Cette vérification n’étant valable que durant 24h, les titulaires formés et intervenants
sur les structures pourront également étre amenés a la réaliser.

» Veérification trimestrielle :
Aucun échafaudage et sapines d’accés ne peuvent demeurer en service s'ils n'ont
pas fait I'objet depuis moins de trois mois d'un examen approfondi de leurs états de
conservation. Cette vérification est a la charge du titulaire du lot L*.

6.2 AUTRES VERIFICATIONS

» Vérification de conformité au besoin :
Il est demandé au titulaire de valider la conformité la structure par rapport a son
besoin. A partir de ce moment, le titulaire accepte la structure telle quelle. Toutes les
demandes de modification suite a cette signature devront reprendre le chemin
classique de demande avec les délais associés. Le formalisme utilisé par

I'échafaudeur commun, est joint en ANNEXE 3A pour les échafaudages, ANNEXE
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3B pour les sapines d’accés, ANNEXE 3C pour les Garde-Corps et ANNEXE 3D pour
les autres structures.

» Vérification mensuelle :
Les protections antichute et les autres structures sous responsabilité L* doivent étre
vérifiées mensuellement pour s'assurer qu’elles n'ont pas subi de dégradation
perceptible pouvant créer des dangers. Cette vérification est a la charge du titulaire
du lot L*.

6.3 UTILISATION

Chagque titulaire utilisant un échafaudage devra assurer la tracabilité de son utilisation
par sa signature (une personne une fois par jour et par titulaire) ANNEXE 4A.

6.4 APPLICABILITE DES TYPES DE VERIFICATIONS

> Echafaudage :
= Veérification avant mise ou remise en service ;
= Vérification journaliere ;
= Vérification trimestrielle ;
= Veérification de conformité au besoin.

»> Sapine :
= Vérification avant mise ou remise en service ;
= Vérification trimestrielle.

> Protection antichute :
= Vérification mensuelle.

» Autres structures :
= Vérification mensuelle.

7 OBLIGATIONS

7.1 OBLIGATIONS DU DEMANDEUR

Le demandeur devra impérativement prévoir d’'intégrer dans son P3S I'activité de mise a
disposition de la structure demandée, son délai de montage et de démontage afin de
permettre a 'OPC de gérer la co-activité sur le chantier. Voir les délais dans le logigramme
(verso de TANNEXE1).
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Si le P3S du demandeur ne comprend pas le délai de mise a disposition de la structure ou
son démontage, alors, en cas de retard de mise a disposition de cette structure ou de son
démontage, celui-ci ne pourra pas opposer un arrét de chantier au PRJH.

Le demandeur doit impérativement prévenir le SEC de la fin de l'utilisation de la structure
mise a disposition afin que celui-ci puisse procéder a sa dépose.

7.2 OBLIGATION DU TITULAIRE DU LOT L*

Le titulaire de lot L* est dans I'obligation de mettre a disposition la structure demandée dans
les délais impartis repris dans le logigramme (verso de TANNEXE1).

Le titulaire du lot L* est aussi dans l'obligation de fournir aux OPC son P3S afin de pouvoir
gérer la co-activité sur le chantier.

8 MISES A DISPOSITION DOCUMENTAIRES

Sera présente sur le matériel L* 'ensemble de la documentation ci-dessous en fonction de
son applicabilité définie au §86.4 :

e L’expression de besoin (EB) (ANNEXE 1)

e Le rapport de visite tripartite préalable au montage complété et signé par le titulaire,
le PRJH/SEC et I'échafaudeur commun L* (ANNEXE 2) ;

e Le procés-verbal de mise en service, remise en service et vérification trimestrielle
(ANNEXE 3A, 3B, 3C, 3D) ;

e Le rapport de vérification journaliére et la fiche de suivi des modifications (ANNEXE
4);

e Le rapport de vérification mensuel pour les protections antichute (ANNEXE 3C) et
pour les autres structures (ANNEXE 3D) ;

e La fiche d’interdiction d’utilisation ANNEXE 5.
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ANNEXE 1 :

ANNEXE 2 :

ANNEXE 3A :

ANNEXE 3B :

ANNEXE 3C :

ANNEXE 3D :

ANNEXE 4 :

ANNEXE 5:

EXPRESSION DE BESOIN

RAPPORT DE VISITE TRIPARTITE PREALABLE AU
MONTAGE

PROCES VERBAL DE VERIFICATIONS AVANT MISE OU
REMISE EN SERVICE - ECHAFAUDAGE

PROCES VERBAL DE VERIFICATIONS AVANT MISE OU
REMISE EN SERVICE — SAPINE D’ACCES

PROCES VERBAL DE MISE A DISPOSITION - GARDE-
CORPS

PROCES VERBAL DE MISE A DISPOSITION - AUTRE
STRUCTURE

VERIFICATIONS JOURNALIERES ET RAPPORT
D’UTILISATION - ECHAFAUDAGE

FICHE D’INTERDICTION D’UTILISATION
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A envoyer au SEC par courriel
Une visite tripartite sera réalisée dans les 2

EXPRESSION DE BESOIN jours ouvrés suivant I'envoi
N"EB (RIH): af EB.AAA-XXXXX

compléter par le demandeur

Réacteur Jules Horowitz

Société :

Type de structure [0 Echafaudage [] Garde-corps [ Sapine O Autre (GUErite, ...) & ..oooeieeiieiie e,

Niveau de propreté

Local : Environnement

O Intérieur [0  Extérieur T T 3 T

Date du besoin Date de fin de
monté : besoin :

Utilisation d'appareil de levage (Palan, treuil,..) Surcharge ponctuelle sur un plancher

]

Calorifuge Dépose / repose d'équipement Mécaniques O
Protection / peinture Jointage / génie civil Autres : .........ceeeennes O
Electriques Métallurgiques

Non [ Oui: poids de la charge a lever :....................... POidS fuuiiieii




LOGIGRAMME DE FONCTIONNEMENT
DE L'ECHAFAUDEUR COMMUN

Réacteur Jules Horowitz

- LOGIGRAMME
Etapes Moyen disponible Délai*
Expression(s) de ... | Annexe1laenvoyerpar To
besoin(s) courriel au -
l le SEC programme une
Programmation de la e invitation par courriel au
” visite tripartite T demandeur et au titulaire L*
l Annexe 2 a compléter sur .
place ‘ T1=TO+2j
Visite tripartite
1 Notice constructeur ou )
note de calcul - T2=T1+3j
. T2siNDC=T1+5J
Début montage N i
.| Annexe 3 acompléteret
1 afficher EE) 73 =T2 +délai de
Mise ou remise en P montage
service _| Annexe 1 envoyer par mail
| au
\ 4 R w L 4
Demande de Ajout d'un Détection d'une non
modification Lot conformité
oul Modification Modification oul
Structurelle Structurelle
NON NON | Annexe 3A & compléter au
verso
Réalisation de la Réalisation de la
modification modification
A 4
Vérification(s)
périodique(s) selon le
type de structure
l Le titulaire utilisateur
Fin d'utilisation | -~ préviens par courriel le
Début du démontage ) T4
FIN du démontage ) T5
| RJH / SEC |
| Demandeur |
* Délais en jour ouvré
Monteur




VISITE TRIPARTITE

A réaliser en présence du ou des
demandeur (s), de RJH et du titulaire L*.

RIH PREALABLE AU MONTAGE " viete Fom.
- DEMANDE
o . N° de registre
NFIEE (Rel)) (si modification) :
Type de structure [0 Echafaudage [] Garde-corps [] Sapine O Autre (GUBHILE,...) : ooeveeeeeieeeeeeeeeciieeeenn,
Localisation : O  intérieur O Extérieur Niveaudepropreté: [1 2 [ 3 [ 4

VERSO

- SPECIFICITES LIEES AU BESOIN

Détails (si oui)

Modifications prévues en cours d'utilisation

Potence : CMUde ..... si matériel L* O oui O wNon
Bache : Surface en métre carré : Si oui préciser la(es) mofification(s)
Filet : Surface en métre carré :

pT::\ii::rrss: Nombre @.......cceveenen Hauteur dernier plancher :.......................

Charge a supporter

Charge maximale :

Localisation :

Tour mobile :

Mise a la terre :

Note de calcul :

Oooooiod .

Se référer a I'arbre de décision au verso du document

Obligatoire pour une potence

- RISQUES IDENTIFIES pour les équipes de L*

O Anoxie

O Chute de plain pied
O Le besoin du demandeur et la configuration du local imposent une non-conformité (si coché, contacter le SSC CEA)

O Heurt alatéte
O Chute de hauteur

O Risque Electrique

O Coactivité

O Présence de matériel
O Autres :

O  Bruit
O Chute d'objets

- DATES ET DELAIS

Date du besoin
monté :

besoin :

Date de fin de

Délai de montage
initial:

prévu :

Délai de démontage

- PRESCRIPTIONS PARTICULIERES (Libre passage pour les Piétons, Engins, véhicules, ...)

- VISAS
Demandeur (s)
Prénom NOM : Prénom NOM : Prénom NOM : Prénom NOM :
Lot : Lot : Lot : Lot :
Visa: Visa: Visa: Visa :
Date : (T1) RJH / SEC Monteur
Prénom NOM : Prénom NOM :
Visa : Visa :




LA NOTE DE CALCUL - ARBRE DE DECISION (pour information uniquement)

Est-ce-que la structure est supérieure ou égale a 24m ?

Est-ce-que la structure comporte une poutre en trellis ?

Est-ce un échafaudage suspendu?

Est-ce-que I'échafaudage est en extérieur et recouvert (bache,
filet, bardage, ...)?

Est-ce-que I'échafaudage est déstiné au levage (potence, ...)?

Est-ce-que I'échafaudage est destiné au supportage ou a
I'étaiement de charges?

Est-ce-que I'échafaudage possede un déport ou port-a-faux sans
possibilité d'amarrage ou un faux-pied, non justifié dans la notice
fournisseur?

Est-ce-que I'échafaudage extérieur est sans amarrage et non
présent dans la notice?

Est-ce-que c'est un autre échafaudage?

Plan et Note de calculs
obligatoires

Echafaudage standard

- CROQUIS

Longueur : Largeur :

Hauteurs :




PROCES VERBAL DE VERIFICATIONS
AVANT MISE OU REMISE EN SERVICE
ECHAFAUDAGE

Seul le constructeur est autorisé a

modifier cet échafaudage

Conformément au décret n°2004-924 du
ler septembre 2004 et la Iégislation en

En cas d'accident,
De modifications des conditions

Au changement d'identification,
Au changement de configuration,

Doit obligatoirement étre établi et signé a chaque événement suivant :

A la suite d'une
interruption de plus d'un

N° de registre :

CONSTRUCTEUR

“WVERSO

vigueur dutilisation, Qs
[0 MISE EN SERVICE [0 REMISE EN SERVICE Titulaire L* :
DATE
NOM :
LOCALISATION DE L'ECHAFAUDAGE :
Visa du lot L*:

CARACTERISTIQUES DE L'ECHAFAUDAGE

Echafaudage concgu pour supporter simultanément un plancher chargé uniformément a 100 % de cette valeur et un plancher chargé uniformément a 50% de cette valeur.

Charge Uniformément répartie

Charge Ponctuelle (kg/m2)

Longueur : ECHAFAUDAGE conforme a: (kg/m2) et localisation sur I'échafaudage
_ O Notice technique

Largeur : O Note de calcul s 300

T Référence de la NDC et Plan : 150 450

Nombre d'acces : 200 600

CONTRAINTES PARTICULIERES

VERIFICATIONS TRIMESTRIELLES

Société mandatée par le Premiére Deuxieme
CEA:
DATE : DATE :
NOM :
NOM : NOM :
Visa: Visa: Visa:

SOCIETES AUTORISEES A UTILISER I'ECHAFAUDAGE

CEA SELON LISTE TA-2119737

Titulaire(s) SELON EB ou VISITE




Société :

Type de modification

Non-conformité

Adaptation

Ajout d'un Lot

Descriptif :

Nom : (monteur)

Action corrective, taille modification :

h:

Société :

Type de modification

Non-conformité

Adaptation

Ajout d'un Lot

Descriptif :

Nom : (monteur)

Action corrective, taille modification :

h:

Société :

Type de modification

Non-conformité

Adaptation

Ajout d'un Lot

Descriptif :

Nom : (monteur)

Action corrective, taille modification :

h:




PROCES VERBAL DE VERIFICATIONS

AVANT MISE EN SERVICE

SAPINE D'ACCES

Seul le constructeur est autorisé a

modifier cette sapine d'accés

CONSTRUCTEUR

+~VERSO

Conformément au décret n°2004-924 du Doit obligatoirement étre établi et signé a chaque événement suivant :
ler septembre 2004 et la législation en  Auchangement didentification, En cas daccident, A la suite d'une N° de registre :
. Au changement de configuration, De modifications des conditions interruption de plus d'un
vigueur dutilisation mais
D MISE EN SERVICE D REMISE EN SERVICE Titulaire L* -
DATE
NOM :
LOCALISATION DE LA SAPINE D'ACCES :
Visa du lot L*:

CARACTERISTIQUES DE LA SAPINE D'ACCES

Nombre de personnes autorisées au total

Longueur : SAPINE D'ACCES conforme a : Nombre de personnes par volée
sur la structure
Largeur - [0 Notice technique
9 ' O Note de calcul
Référence de la NDC et Plan :
Hauteur :

Nombre d'acces :

VERIFICATIONS TRIMESTRIELLES

Société mandatée par le Premiere Deuxieme
CEA:
DATE : DATE :
NOM :
NOM : NOM :
Visa: Visa: Visa:

SOCIETES AUTORISEES A UTILISER LA SAPINE D'ACCES

TOUTE ENTREPRISE INTERVENANTE AUTORISEE A ACCEDER SUR LE CHANTIER DU PRJH




PROCES VERBAL DE MISE A DISPOSITION

GARDE-CORPS

Seul le constructeur est autorisé a

modifier cette structure

CONSTRUCTEUR

- IDENTIFICATION

Localisation :

N° de registre :

- MISE A DISPOSITION

Titulaire L* :

NOM :

Visadu lot L*:

Date de mise a
disposition :

- VERIFICATIONS MENSUELLES (Examen de I'état de conservation)

Date

Société Nom

Heure

Visa




PROCES VERBAL DE MISE A DISPOSITION

AUTRE STRUCTURE

Seul le constructeur est autorisé a

modifier cette structure

CONSTRUCTEUR

- IDENTIFICATION

Localisation :

N° de registre :

- MISE A DISPOSITION

Titulaire L* :

NOM :

Visadu lot L*:

Date de mise a
disposition :

- VERIFICATIONS MENSUELLES (Examen de I'état de conservation)

Date

Société Nom

Heure

Visa




RJH

acteur Jules Horowitz

RAPPORT D'UTILISATION

ECHAFAUDAGE

VERIFICATIONS JOURNALIERES ET

Le monteur réalise un examen de |'état de
conservation quotidiennement

- IDENTIFICATION

- VERIFICATIONS (Examen de I'état de conservation) : controle visuel

Date : Société :

Nom :

N° de registre :

Heure : Visa : Date :

Nom : Date : VISA

Nombre de socles

Nombre d'échelles

Etat sol, appuis: vérin - cale, embase - poteau ...

Nombre d'accés

Déformation (surcharge ou éléments endommagés poteaux
moises planchers..)

&\VERSO Amarrages (ancrages, cravatages)

Echelle fixée et conformité Acces

Clavettes engagées et enfoncées

STABILITE

Appuis horizontaux (butons)

SECURITE

Plancher (continuité, solidaire de la structure, ...)

Etat amarrages (pas de jeu, rigidité)

Etat protections collectives (lisses, sous lisses, plinthes...)

INTEGRITE

Bonne fixation et aucune déterioration (échafaudages
recouverts sans déterioration)




- OBSERVATION DE NON-CONFORMITES (Par utilisateur)

Date

Nom

Ecart

Signature

Date

Nom

Ecart

Signature

Date

Nom

Ecart

Signature

Date

Nom

Action corrective

Sighature

Date

Nom

Action corrective

Sighature

Date

Nom

Action corrective

Sighature
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