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0 DESCRIPTION DES INDICES 

0.1 DESCRIPTION DES INDICES 

Indice Date Rédacteur Vérificateur Approbateur 

A / D. FONTAINE G. CADIOU JP. DUPUY 

B / R. BURGAT M. PHILIPPON JP. DELAMOTTE 

C 23/06/2011 A. LAGARRIGUE M. PHILIPPON JP. DELAMOTTE 

D 11/06/2019 A. LAGARRIGUE  
A. BOURELLY 
M. COLLET 

B. GOUGIS 

E 11/06/2021 G. VILLARD R. BONNET A. LAGARRIGUE 

 

Description des indices : 

 Indice D :  

o Mise à jour du document au format Technicatome, 

o Mise à jour des paragraphes 3.1, 3.2, 

 Indice E : 

o Mise à jour suivant la nouvelle organisation de l’Equipe projet RJH. L’Equipe Projet RJH 
est l’entité CEA assurant les missions de Maîtrise d’Ouvrage (MOA) et Maîtrise d’œuvre 
(MOE). 

o Distinction des cas de livraison et clarification des annexes attendues avec le protocole 
de livraison 

o Mention de l’inspection dans processus d’acceptation des livraisons 

o Prise en compte de l’analyse 8D relative au PVR usine  

 Indice F : 

o Introduction de mentions dérogatoires,   

 

0.2 DOCUMENTS DE REFERENCE  

[1]  Plan Général de Coordination Sécurité et Protection de la Santé EXT-581698* 

[2]  Règlement de chantier TA-577121* 

[3]  Projet RJH – IGC – Formalités d’accès TA-578148* 

[4]  
LCQ 24 – Modalités des recettes usines avec réserve avant livraison 
sur le site RJH 

TA-6143336 

[5]  Spécification de Management Applicable aux Fournisseurs TA-604107 * 

* Indice en vigueur 
 

0.3 TERMINOLOGIE 

CII :  Constat Immédiat d’Inspection 

IGC : Instructions Générales de Chantier 
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FNC :  Fiche de Non-Conformité 

LOMC : Liste des Opérations de Montage et de Contrôle 

PVR : Procès-Verbal de Recette Usine 

RCE : Responsable Corps d’Etat 

RL : Responsable de lot 

SSC : Superviseur Sécurité Chantier 

 

1 OBJET 

La présente instruction a pour objet de définir, les conditions de livraison sur le chantier RJH 
des fournitures et matériels à installer dans le cadre des contrats de réalisation et montage 
site. 
 

2 REGLES GENERALES 

Trois cas sont à distinguer lorsqu’il est question de livraison sur site : 

 Cas 1 : Matériels et fournitures nécessitant une recette documentaire de la part du 
CEA ; 

 Cas 2 : Produits, matériels et matériaux d’approvisionnement du commerce, de type 
« catalogue », visserie ou n’ayant pas fait l’objet d’une recette documentaire de la 
part du CEA conformément à son plan de surveillance ; 
 

 Cas 3 : Produits, matériels et matériaux provisoires non voués à rester dans l’ouvrage 
(ex : outillages, consommables, etc.). Ce cas ne concerne pas le matériel soumis à 
un montage à blanc sur site avant retour en usine. 
 

 

Mentions dérogatoires :  

 Concernant les équipements non classés, le retour d’expérience du CEA sur la 
surveillance des réalisations précédentes d’équipements classés, peut conduire à 
l’allègement de la surveillance sur ces équipements non classés. Le Constat 
Immédiat d’Inspection (CII) ainsi que le Procès-Verbal de Recette (PVR) des 
équipements classés mentionneront cet allègement autorisant ainsi la livraison des 
équipements non classés suivants sans fourniture de nouveaux CII et PVR.  

 Concernant les équipements de série, le retour d’expérience du CEA sur la 
surveillance des réalisations précédentes peut conduire à un allègement de cette 
surveillance. Le Constat Immédiat d’Inspection (CII) ainsi que le Procès-Verbal de 
Recette (PVR) mentionneront cet allègement autorisant ainsi la livraison des séries 
suivantes sans fourniture de nouveaux CII et PVR. 
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Lors des réunions de pilotage hebdomadaires, les titulaires de lots communiquent à l’Equipe 
Projet RJH leurs programmes de livraison à 3 semaines pour tous les cas cités ci-dessus.  

Les programmes de livraison font apparaître clairement les dates des recettes usines ainsi 
que les matériels ou fournitures concernés. Ils permettent de tenir informé l’Equipe Projet 
RJH de l’avancement des points suivants : 

 Prévisions des recettes en usine, 

 Prévisions des livraisons sur site  

 

Il n’est pas nécessaire de faire figurer dans ces programmes de livraison les produits, 
matériels et matériaux du cas 3.  

Le titulaire de lot habilité (ou son représentant) doit être présent lors de la livraison des 
matériels sur le site. 

En cas de non-respect des règles de livraison, le titulaire s’expose à un refus d’accéder sur 
le chantier. Si tel est le cas, le titulaire assume l’entière responsabilité de cette situation et 
de ses conséquences, qu’elles soient d’ordre planning ou de coûts. 

Il est interdit d’introduire sur site RJH des matériels sans fournir au préalable les justificatifs 
détaillés ci-dessous. 

 

3 MODE OPERATOIRE 

3.1 PREALABLE A EXPEDITION 

Les documents suivants sont nécessaires pour livraison sur le chantier RJH : 

 Cas 1 :  

o Protocole de sécurité ou Accès permanent suivant IGC [3] ; 

o Liste de colisage et/ou Bon de Livraison ; 

o Procès-Verbal de Réception usine (PVR) délivré par l’Inspection du projet RJH 
(peut être le PVR d’une tête de série). 

 

En cas d’absence du PVR, la livraison est refusée, sauf dérogation écrite de l’inspecteur 
Site du projet RJH du Lot concerné.   

Rappel :  

Dans le cadre des recettes usines avec réserve, une dérogation à la fourniture du PVR 
avant la livraison du matériel sur site est possible, sous réserve que les conditions de la 
LCQ n°24 [4] soient respectées. Dans ce cas, le Titulaire fournit la FNC portant la liste des 
réserves approuvée par le CEA à la place du PVR. Lorsque l’ensemble des réserves auront 
été levées, le PVR sera établi. 

 



023 
 
 
Direction du Projet Réacteur Jules HOROWITZ 

 
 

CHANTIER RJH           Page  6/9 
Établissement de CADARACHE 
Centre d’études de CADARACHE 

BP 9 - 13115 SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE                  TA–578235 Ind. F 
Document propriété du CEA – Reproduction et diffusion externes au CEA soumises à l’autorisation de l’émetteur 

 . 

 Cas 2 : 

o Protocole de sécurité ou Accès permanent suivant IGC [3] ; 

o Liste de colisage et/ou Bon de Livraison ; 

o Déclaration de conformité du titulaire à la commande CEA ou le Tableau de suivi 
des Certificats Matières / Déclarations de conformité à émettre complété (1) . 

(1) Le Titulaire peut ne pas être en mesure de réaliser une déclaration de 
conformité à la commande CEA avant la livraison sur site. Dans ce cas, le 
Titulaire s’engage à fournir ces certificats matière et/ou Déclarations de 
conformités au plus tard dans les 3 mois suivant la livraison sur site des 
équipements. Pour cela, il tiendra à jour un tableau de suivi des certificats matière 
et/ou Déclarations de conformités à émettre qu’il transmettra à chaque cas 
rencontré. 

Le Titulaire devra d’autre part transmette un recueil de ces certificats matières 
et/ou Déclarations de conformités trimestriellement, accompagné de ce tableau 
de suivi mis à jour et de sa propre déclaration de conformité à la commande CEA 
couvrant la période. 

 

 Cas 3 : 

o Protocole de sécurité ou Accès permanent suivant IGC [3]. 

 
Rappel :  
Le jour de la livraison, le transporteur doit être en possession du protocole. Sans cela la 
livraison sur site sera refusée par les agents de gardiennage.  
 

3.2 CONTROLE DE CONFORMITE 

Le contrôle de conformité suite à livraison reste de la responsabilité du Titulaire ou son 
représentant et doit être tracé à travers le PQR / LOMC par des points de notification de 
l’inspection. 

 
Rappel :  
Les délais de prévenance, pour les notifications de l’inspection site et usine, sont indiqués 
dans la note [5].  
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4 PROCEDURE DE LIVRAISON SUR SITE POUR LE CAS 1 

 
QUI QUOI COMMENT 

 
 
                                                                                             
                 
 
 
 
                    
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
          
 
 
 
 
  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Prévision d’expédition à 3 semaines 

matériel vers RCE + INSP site TITULAIRE 

OUI  

TITULAIRE 

Tracé lors des 
réunions 

hebdomadaires 

IGC Formalités 

d’accès [3] 

Analyse  

Demande 

Equipe Projet RJH : 
SSC + RCE / INSP 

Livraison et Réception du 

matériel sur site TITULAIRE  

Besoin de livrer un produit, matériel ou 
matériaux sur site 

 

Demande d’expédition :  

Protocole sécurité + BL + PVR 

 vers RCE copie INSP site 

Protocole validé 

Refusée 
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5 PROCEDURE DE LIVRAISON SUR SITE POUR LE CAS 2 

 
QUI QUOI COMMENT 

 
 
                                                                                             
                 
 
 
 
                    
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
          
 
 
 
 
  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Prévision d’expédition à 3 semaines 

matériel vers RCE + INSP site TITULAIRE 

OUI  

TITULAIRE 

Tracé lors des 
réunions 

hebdomadaires 

IGC Formalités 

d’accès [3] 

Analyse  

Demande 

Equipe Projet RJH : 
SSC + RCE / INSP 

Livraison et Réception du 

matériel sur site TITULAIRE  

Besoin de livrer un produit, matériel ou 
matériaux sur site 

 

Demande d’expédition :  

Protocole sécurité + BL + Déclaration 
conformité du Titulaire à la commande 

CEA 

 vers RCE copie INSP site 

Protocole validé 

Refusée 
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6 PROCEDURE DE LIVRAISON SUR SITE POUR LE CAS 3 

 
 

 
 
Nota : Dans le cas d’une commande de fourniture de l’Equipe projet RJH, le processus est 
le même, sauf que l’Equipe Projet RJH réceptionne le matériel à l’arrivée, avec le 
transporteur. 

 

Protocole de sécurité Accès Permanent 
IGC Formalités 

d’accès [3] 
TITULAIRE 

Equipe 
Projet RJH : 

SSC + RCE 

QUI QUOI COMMENT 

Analyse 

protocole 

Livraison et Réception du 

matériel sur site 
TITULAIRE 

Besoin de livrer un produit, matériel ou 
matériaux sur site 

  

Protocole validé 

Protocole 
refusé 
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