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0 DESCRIPTION DES INDICES
0.1 DESCRIPTION DES INDICES

Indice Date Rédacteur Vérificateurs

Approbateur
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Indice B :

— Modification du formalisme des DIE et des FIE suite au retour d’expérience sur les premiers DIE,

— Modification du logigramme décrivant le processus,
— Mise a jour de la liste des marchés,

— Précision sur les DIE des marchés D07,

— Précision sur la valeur contractuelle des DIE,

— Applicabilité des DIE donnée par I'lPR,

— Précision sur la gestion des DIE dans CHORUS,

— Définition de la codification CEA des DIE

0.2 TERMINOLOGIE

Abréviations utilisées dans le document

FIE Fiche d’Interface Externe

DIE Dossier d’Interface Externe

GIE Groupe de Gestion des Interfaces Externes
RIE Responsable d’Interface Externe

Jie Jalon de définition d’interface externe

RJH Réacteur Jules Horowitz

RCP Revue de conception préliminaire

RCD Revue conception détaillée

DCE Dossier de Consultation des Entreprises
IPR Ingénieur Projet Reéalisation

RM Responsable de Marché

FGE Fiche de Gestion d’Evolution

CGE Comité de Gestion des Evolutions

0.3 DOCUMENTS APPLICABLES

Repére Intitulé Référence
<R1> | Processus de gestion et d’échanges des maquettes | TA-613062
numériques
<R2> | Matrice des DIE TA-611436
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<R3> | Formalisation des données électriques d’interfaces entre | TA-613670
les différents lots
<R4> | Note d’organisation du projet RJH TA-260195
<R5> | Note d’organisation de la cellule de synthése du projet | TA-621318
RJH
<R6> | Spécification de management de projet pour la mission | EXT-610060
de maitrise d’ceuvre réalisation
<R7> | Projet RJH TA-613591
Plan de Management de la Maitrise d'Oeuvre (MOE)
- Phase Réalisation -
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1 OBJET

Ce document a pour objet de présenter le processus de maitrise des interfaces externes
entre les différents marchés du projet RJH.

Ce processus a été établi en début de phase réalisation par la cellule de synthése et sera
amener a évoluer au cours de cette phase.

Les interfaces externes désignent des interfaces faisant intervenir au moins deux marchés
différents. Les interfaces internes a un marché ne font pas l'objet d’'une gestion
d’interfaces par la Maitrise d’ceuvre. Elles sont de la responsabilité du titulaire du marché
lui-méme.

La maitrise des interfaces externes est effectuée par la Cellule de Synthése au sein de la
MOE du projet RJH. La Cellule de Synthése comprend :

- un bureau d’étude aménagement,
- un groupe de gestion des interfaces externes (GIE).

L’objectif du GIE est d’assurer pour le compte de I'équipe REALISATION la mission de
gestions des interfaces entre marché. Il constitue donc un soutien et une aide aux
Responsables Techniques de Marché qui restent les pilotes uniques de leur marché.

On distingue deux types d’interfaces :

- les interfaces géométriques: elles sont gérées par le bureau d'étude
aménagement au moyen de la maquette numérique de linstallation. Elles ne
sont pas gérées a l'aide du processus décrit dans ce document mais a travers la
maitrise de la maquette numérique de l'installation (cf. référence <R1>),

- Les interfaces physiques, de fourniture ou de prestation : Elles sont gérées par
le groupe de gestion des interfaces externes selon le processus décrit dans ce
document.

La liste prévisionnelle des marchés du RJH pris en compte dans ce processus est
présentée dans le tableau ci-dessous. Elle est donnée a titre indicatif et pourra étre
ameneée a évoluer.

A02 Déboisement
GQ — phase A03 Terrassement
ameénagement — T
site AO04 Voierie-VRD (1ére phase)
A06 Cloture contrdle d'acces
GC — phase o
T BO1 GC principal
réalisation
Mécanique Co1 Cellules chaudes
C01b1 Télémanipulateurs lourds
C01b2 Télémanipulateurs légers
CoO1e Hublots
C02 Cellules blindées
AREVA TA TA-611431 Ind. B NP

Page 5/20

TA-W181 Rév 15-2 24/05/2007 - Général Ce document est la propriété de la Société Technique pour 'Energie Atomique et ne peut étre reproduit ou communiqué sans son autorisation



AREV A

Co3 Cuvelages piscines
Co4 Ponts lourds BR et BAN
C05 Moyens de manutention secondaires
Co6 Internes piscines et structures mécano-soudées
co7 Bloc pile (*)
Cco8 Machine de chargement
C09 Equipements mécaniques divers
Cc10 Portes et aménagements spéciaux
D01 Ventilation/ Chauffages/ Climatisations
D02 Circuits hors casemates BUR
D03a Echangeurs primaire en casemates

Fluides D04 Pompes primaires
D05 Approvisionnement des matériels classés (*)
D06 Circuits primaires en casemates (*)
D07 Bloc réacteur "
EO1 Electricité (Courants forts et faibles)
EO02 Diesels de sauvegarde

Electricite — E03 CC Centralisé ()
Contréle
Commande EO05 Equipements de radioprotection (Surveillance)

E06 Equipements de radioprotection (Dosimétrie)
EQ7 Montage radioprotection
FO1 Rebouchage de trémies sauf spécifiques
F02 Cloisons et magonnerie Iégére du BAN, BAV et BMR
FO3 Plomberie et sanitaires
FO4 Finitions de Génie Civil
FO5 Peintures de finitions

Finitions FO6 Mise en propreté nucléaire
FO7 VRD 2éme phase
FO8 Aménagements extérieurs
F09 Protections biologiques complémentaires
F10 Travaux divers a caractére provisoire
F11 Modifications apreés essais et finitions multi corps d'états
LO1 Logistique

CEA Dispositifs expérimentaux et domaine expérimental
Site

(
quatre lots suivants :
- CO07 « Bloc pile »,

*)Le marché D07 « Bloc réacteur » est

un marché passé par le CEA a AREVA TA. Il est constitué des

- D06 « Circuit primaire en casemates »,

- D05 « Matériels classés »,

- EO03 « Contréle commande centralisé ».
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En ce qui concerne le cas particulier de la gestion des interfaces externes, les quatre lots
constituant le marché D07 sont traités du point de vue de la gestion des interfaces comme
des marchés indépendants.

Ainsi, des DIE seront rédigés d’une part entre les lots, et d’autre part, entre les lots et les
autres marchés de la maniere suivante :

- Les interfaces externes sont gérées par le GIE

- Les interfaces fonctionnelles entre ces lots qui contribuent au respect de performances
ou d’exigences transverses sont gérées par le maitre d’ceuvre a l'aide de DIE. (Par

exemple, les pertes de charges du circuit primaire et du bloc pile).

— Les autres interfaces entre ces lots sont maitrisées par le titulaire du lot DO7. Le MOE
impose a celui-ci la mise en ceuvre de la méme méthode de gestion des interfaces.

-

Interfaces entre lots du D07
DIE / FIE
Rédaction et suivi par

AREVA TA FRN
A

Marchés
RJH
(hors DO07)

Marché D07

,(//\/\/—\

Lot D05 Lot D06 Lot CO7 Lot EO3 }

ST

/

/

Interfaces Externes
DIE / FIE
Rédaction et suivi

par MOE

AREVATA
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2 CONSTITUTION DES DOSSIERS D’INTERFACES

2.1 DOSSIERS D’INTERFACES EXTERNES : DIE

Pour chaque paire de marchés ayant des interfaces entre eux, un Dossier d’Interfaces
Externes (DIE) unique est rédigé. Il sert de support pour maitriser les interfaces entre ces
deux marchés. Il permet d’identifier les interfaces, de trouver leur définition, de les
formaliser auprés des intervenants et de planifier leur définition.

Les références de tous les DIE existants sont regroupés dans une matrice croisée,
référencée <R2>.

D’un point de vue contractuel, la référence en terme de d’interfaces est le CCTP (ou les
CCTP) des marchés concernés. Les DIE sont des documents de travail qui déclinent et
apportent les précisions nécessaires pour la bonne prise en compte des interfaces par
'ensemble des acteurs.

2.2 FICHES D’INTERFACES EXTERNES : FIE

Chaque DIE est constitué de plusieurs Fiches d’Interfaces Externes (FIE). Une FIE est
rédigée pour chaque interface ou famille d’interfaces. Elle précise, avec un niveau de
détail si nécessaire supérieur a celui des pieces techniques du marché :

- Les responsabilités de chaque marché en termes de définition de cette interface
et les jalons associés,

- Les limites de prestations et de fournitures de chaque marché (y compris les
pré-requis a satisfaire par les titulaires des marchés en interface avant
prestation),

- Les documents de définition des interfaces.

L’ensemble des FIE définit de fagon exhaustive toutes les interfaces non géométriques
pouvant exister entre les deux marchés concernés.

2.3 FORMALISATION PAR JALON DE DEFINITION D’INTERFACES EXTERNES : JIE

Les interfaces étant identifiées, il faut procéder a leur définition compléte. Le réle du GIE
est de gérer les échanges entre marchés pour que les études de chacun convergent vers
une définition de leurs produits compatibles aux interfaces.

La maitrise dans le temps de la définition des interfaces vise a transmettre le plus tét
possible des informations utiles a I'autre partie concernée.

Ces échanges conduisent a la production de documents de spécification et de définition
figeant de plus en plus précisément les interfaces. Ces étapes dans la conception sont
formalisées par des jalons d’interfaces.

Ces jalons d'interfaces viennent le cas échéant s’ajouter ou se superposer aux jalons
contractuels d’avancement des études d’exécution des titulaires de marché.

Un jalon d’interface identifie que le marché « Responsable » de la définition d'une
interface doit fournir une information a un marché « Destinataire » qui a besoin de cette
information pour s’adapter correctement a cette interface.

AREVATA TA-611431 Ind. B NP
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Il'y a donc un jalon d’interface ou JIE pour chaque donnée d’interface qui doit étre défini
par un titulaire de marché.

Un jalon d’interfaces est considéré comme franchi quand un ou plusieurs documents sont
identifiés sans ambiglité comme répondant a ces attendus avec 'accord de toutes les
parties prenantes.

La conception de [linterface décrite par ces documents est validée par le GIE
préalablement a l'acceptation des documents par les Responsables Techniques de
Marché (RM) concernés. Ce processus est décrit de fagon plus précise au chapitre 4.

2.4 PLANIFICATION DES JALONS DE DEFINITION DES INTERFACES

La définition des jalons d’interfaces externes (Jie) est exprimée dans les FIE.

La planification de ces jalons Jie est définie dans un tableau récapitulatif dans les DIE (cf.
chapitre 4 de 'annexe 1 « Modéle DIE »).

Cette planification est réalisée a partir des plannings projet fournis par la cellule planning.
Ces plannings définissent les jalons contractuels de chaque marché. La liste des jalons
contractuels de chaque marché est rappelée dans chaque STA. Elle prévoie un certain
nombre de jalons associés aux études et aux interfaces (Je) exprimés dans le temps par
rapport au jalon JO de notification du marché (Je = JO + n mois).

Le role du GIE est de définir en paralléle de ces jalons contractuels associés aux études et
interfaces des jalons propres au groupe GIE appelés jalons de définition d’interfaces
externes Jie. Ceux-ci ne sont pas liés a la date de notification du contrat bien qu’ils
puissent étre initialement planifiés a la méme date qu’un jalon contractuel Je.

La définition de ces jalons d’interfaces Jie a pour objectif d’anticiper les problémes
d’interfaces entre les deux marchés dus notamment au décalage dans I'avancement des
différents marchés. Par exemple, un jalon d’interface pourra étre défini en amont d’un
jalon-contrat. Le « Responsable » du jalon pourra fournir l'information d’interfaces au
« destinataire » a une date antérieure a celle définie par un jalon-contrat (RCP, RCD, etc.)
afin de permettre au « destinataire » de poursuivre ces études avec la prise en compte de
l'information et de respecter ses propres jalons contractuels.

Il est a noter que ces jalons d’interfaces concernent la définition de I'interface dans la
phase étude de chaque marché. lls ne concernent pas la phase réalisation qui est gérée
par I'équipe réalisation du MOE.

En cas de décalages de planning des marchés en interfaces pourra conduire le RIE a
solliciter les équipes de la MOE pour définir une donnée de dimensionnement afin de ne
pas pénaliser le marché en attente d’'une donnée d’interface (ces données passant par le
RM). Cette donnée de dimensionnement deviendra alors une « donnée d’entrée
imposée » au marché en retard.

AREVATA TA-611431 Ind. B NP
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2.5 MAITRISE DES INTERFACES PENDANT LES ETUDES D’EXECUTION DES
MARCHES

La maitrise des interfaces est assurée par la tenue a jour réguliere et la validation des
informations contenues dans les DIE et FIE.

Pour ce faire les actions du GIE sont en particulier :

- La vérification de la cohérence des plannings de définition des interfaces, produits
par les fournisseurs concernés, en accord avec la cellule planning,

- Le déclenchement et le suivi des échanges d’informations suivant les jalons de
définition d’interface, relatifs aux interfaces, entre les fournisseurs concernés via les
RM (Responsables de Marché),

- La relance pour le respect des jalons de définition des interfaces,

- La validation des interfaces au fur et a mesure de leur définition, en particulier en
participant aux réunions mensuelles d’avancement via les RM jusqu’en phase de
fabrication pour s’assurer que la définition des interfaces n’a pas été remise en
cause,

— La prise en compte des évolutions relatives aux interfaces : a 'émission d’'une FGE,
son impact sur les interfaces externes est pris en compte et intégré dans les DIE.
Ceci implique d’'une part que le GIE soit en copie de toutes les FGE produites et
d’autre part qu'il participe aux réunions CGE (Comité de Gestion des Evolutions).

Les DIE sont considérés cléturés lorsque toutes les FIE qui le composent sont soldées,
donc lorsque tous les jalons de définition d’interfaces sont franchis.

Le processus de gestion des interfaces est décrit de fagon plus précise au chapitre 4.

3 ORGANISATION ET RESPONSABILITES RESPECTIVES DANS LA
GESTION DES INTERFACES

3.1 ORGANISATION DU GIE

Le groupe de gestion des interfaces (GIE) appartient a la cellule de synthése. Il est
constitué :

— Du responsable de la cellule de synthese
- De responsables d’interfaces externes (RIE).

3.1.1 Le responsable de la cellule de synthése

Le responsable de la cellule de synthése a en charge vis-a-vis de la gestion des interfaces

— larépartition et la planification des travaux entre les RIE,

- lavancement physique des activités du groupe notamment I'avancement de la
rédaction des DIE et FIE,

— la tenue a jour de la matrice croisée des DIE,

AREVATA TA-611431 Ind. B NP
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- La planification des mises a jour des DIE au cours de la phase réalisation,
— de s’assurer que les échanges entre le GIE et les RM et les IPR se font correctement

3.1.2 Les responsables des interfaces externes (RIE)

Les DIE sont répartis entre les différents membres du GIE. On appelle donc Responsable
des Interfaces Externes (RIE) la personne en charge du DIE correspondant.

Plusieurs DIE seront confiés a un RIE. La répartition sera faite de telle sorte qu'un RIE
prend en charge tous les DIE communs a un lot afin de ne pas multiplier le nombre
d’interlocuteurs auprés des RM et des titulaires.

Le RIE a en charge :
- la rédaction des DIE et FIE et leur tenue a jour,
- le pilotage des jalons d’interfaces Jie,

- linformation permanente des RM de l'avancement des FIE et DIE les
concernant,

- l'analyse de I'impact des FGE sur les interfaces.

3.2 SUIVI DES MARCHES : ROLE ET ORGANISATION DANS LA GESTION DES
INTERFACES

3.2.1 Ingénieurs Projet Réalisation (IPR)

L’Ingénieur Projet Réalisation est linterlocuteur privilégié de la Maitrise d’Ouvrage. I
supervise l'activité de plusieurs RM, donc plusieurs marchés regroupés par domaine de
compétence (mécanique, CCDE électricité, circuits, GC, etc.).

Ses responsabilités et actions sont plus précisément décrites dans le processus de
gestion des interfaces au chapitre 4.

Notamment, Les IPR vérifient les DIE que leur soumettent les RM.

3.2.2 Le Responsable de Marché (RM)

Le RM a en charge le pilotage d’'un marché de fourniture et, a ce titre, il est l'interlocuteur
privilégié du titulaire de ce marché.

A ce titre, tous les échanges entre I'équipe GIE et les titulaires de marché passe par lui.

En termes de gestion des interfaces, il devra intégrer les DIE et notamment vérifier la
cohérence des FIE. Plus précisément, il est en charge de valider la valeur technique et les
limites de fourniture et de prestation des FIE et de s’assurer que les informations y sont
correctes et conformes a son marché.

Ses responsabilités et actions sont plus précisément décrites dans le processus de
gestion des interfaces au chapitre 4.

AREVATA TA-611431 Ind. B NP
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3.2.3 La cellule planning

La cellule planning a pour role, concernant le cas particulier de la gestion des interfaces
externes, de fournir au GIE, par l'intermédiaire des RM, les plannings permettant le
positionnement dans le temps des jalons de définition d’interfaces, d’informer des
modifications de plannings impactant ces jalons et de vérifier la concordance de ces
jalons.

3.2.4 L’équipe gestion de configuration

Dans la gestion des interfaces externes, I'équipe gestion de configuration devra tenir
informé le GIE de I'émission des Fiches de Gestion d’Evolution (FGE) afin que le GIE les
prenne en compte en cas d’'impact sur les interfaces.

3.2.5 L’équipe ingénierie projet

Dans la gestion des interfaces externes, I'équipe ingénierie projet apporte la validation
technique des données d’interfaces. Le GIE s’y référera par exemple pour valider une
modification de données d’interfaces par un titulaire en termes de performances
techniques.

3.2.6 Eqguipe « Montage »

Pour les DIE pour lesquels les interfaces de montage sont jugées critiques, I'équipe de
montage contribue a la rédaction des DIE en enrichissant les FIE de pré-requis de
montage et d’accostage. Ces pré-requis pourront étre renseignés sur la version initiale du
DIE ou au cours d’'une mise a l'indice ultérieure.
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4 PROCESSUS DE GESTION DES INTERFACES

Le processus global de gestion des interfaces se déroulent en trois étapes :

QuI « QUO 7 COMMENT ~

ETAPE - A partir des pieces

RN 4 RIE REALISATION DES DIE marché contractuelles

(STA CCTP..)
- Réunions de travail +
ETAPE Z , .
TITULAIRES + RN VALIDATION DES DIE AVEC échanges par mails
* RIE LES TITULAIRES fax..
ETAPE &
ECHANGES DES DONNEES Réunions de revue de
T'TULA'EIEES * RV D'INTERFACES POUR LE conception mails fax.
* FRANCHISSEMENT DES
JALONS
Chacune de ces étapes est décrite dans les paragraphes ci-aprés.
AREVA TA TA-611431 Ind. B NP
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4.1 ETAPE 1 : REDACTION DES DIE

ETAPE 1 : REALISATION DES DIE

QuUI ? QuOI ? COMMENT ?
Liste des DIE prévus
Liste des RM, IPR et RIE
MOE + CS +RIE STA, CCTP et pieces
contractuelles marchés
Recensement des fiches
RM + RIE dlinterfaces (FIE) et jalons (Jie)
R_:_E Rédaction et diffusion des DIE vers
- les 2 RM pour commentaires Par mail
Equipe montage
RM Envoi des commentaires
Sous 2 semaines Par mail
RIE Analyse et intégration des
commentaires + diffusion des DIE
vers les 2 RM sous CHORUS [¢
RM + PR (si Veérification des DIE par les 2 RM Sous CHORUS
nécessaire) Sous 2 semaines
DIE « vérifié » Sous CHORUS
RM par les 2 RM
N
Resp. CS Sous CHORUS
DIE « Applicable » pour
RM chaque marché Sous CHORUS
N
RM + RIE Diffusion des DIE vers les Titulaire$
+ CEA pour info
AREVA TA TA-611431 Ind. B NP
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4.2 ETAPE 2 : VALIDATION DES DIE AVEC LES TITULAIRES DE MARCHE

ETAPE 2 : VALIDATION DES DIE AVEC LES TITULAIRES

QuI'? QuUOI ? COMMENT ?

Réunion

RM + RIE JO : Présentation du principe de la
d’enclenchement

gestion des interfaces

!

RM + RIE Envoi des DIE aux Titulaires a

Par mail
J0 + 2 semaines !
Réunion de travail spécifique a la
RN_I * RlE * validation des DIE et notamment dy,
Titulaires calendrier Jies A
JO + 1 mois
Titulaires Jies « validés »
par les 2 titulaires N(*)
RM Diffusion du calendrier des jalons Par Courrier

vers les titulaires

(*) En cas de désaccord entre les propositions de définition des interfaces des titulaires 1
et 2 : le responsable du GIE organise une réunion d’interface extraordinaire afin d’établir
un compromis pour la définition de I'interface.

Cette réunion doit étre constituée :
- du GIE
- du RIE
-des RM/IPR
- des correspondants des titulaires
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4.3 ETAPE 3 : FRANCHISSEMENT DES JALONS

ETAPE 3 : FRANCHISSEMENT DES JALONS

Qul ? QuoOl ? COMMENT ?
Rappel au Titulaire 1 « Resp. » du jalon et de son Réunion de revue
RM1 + RIE échéance technique
2 mois avant I'’échéance d’un Jie
N Information RM2 du
RM1 +RIE Titulaire 1 confirme I'échéance Fiecalage * mls_e a
jour du calendrier
des jalons
. . Diffusion des données d’'interfaces
Titulaire 1 . , .
demandées aux jalons Jies —
« Resp. » - .
a Jie — 1 mois

Analyse de la conformité
des interfaces sous 2 semaine

RM1 + RM2 + IPR
+ RIE

Diffusion d’'une proposition de validation _
des données du jalon Jie aux Par Mail
Titulaires 1 et 2

RM + RIE

)

Jies « validés »
par les 2 Titulaires
sous 2 semaines

Fournisseur 1 et 2

Par Mail

Diffusion des données validées du jalon| Par Fax (la date d’émission
RM + RIE Jie aux 2 Titulaires 1 et 2 du fax = date de

J, franchissement d’un jalon)

Mise a jour calendrier des jalons

RIE
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4.4 PRECISION SUR LA VALIDATION DES DONNEES D’INTERFACES

Les données d’interface et les jalons correspondant sont validés par le RIE en charge du
DIE correspondant. Pour cela, il consulte :

- De maniére systématique, les RM concernés,

— Si nécessaire I'’équipe ingénierie (architectes et/ou RUM) pour validation technique,

5 GESTION DOCUMENTAIRE DES DIE ET FIE
5.1 LES DIE

5.1.1 Présentation du document

Les DIE sont rédigés en respectant le format défini en annexe 1.
La référence du DIE est de la forme :
DIE — marché 1 — marché 2 - Indice

Les marchés 1 et 2 sont classés par ordre alphanumérique.

5.1.2 Gestion documentaire

Les DIE sont gérés par le SGDT du projet : CHORUS.

Chaque DIE posséde donc un numéro d’identification CHORUS. Ce numéro apparait dans
la matrice référencée <R2> au croisement des deux lots concernés.

Le principe d’élaboration des DIE est le suivant :
- Rédacteur : RIE
- Vérificateur : RM marché 1 et RM marché 2
- Approbateur : responsable du groupe GIE

- Applicabilité aux marchés : RM pour leur marché respectif.

De plus les DIE sont des livrables du contrat de maitrise d’ceuvre CEA et soumis a la
codification CEA telle que définit dans la spécification de management en référence <R6>.

Cependant, les DIE ne sont pas soumis a acception par le CEA. lls sont transmis pour
information au CEA au fur et a mesure de leur création ou de leur mise a jour

La mise en ceuvre de cette codification par la MOE est décrite au paragraphe 13.1 du plan
de management en référence <R7>.
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Concernant les DIE, cette codification suit le principe suivant :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 .
R|JI[H ojofz|z]|z T|A] - N[T]I ofjofofofofo]o][X A1
Nom Projet Composante Projet Fournisseur Nature Numéro A Rév] T

numeéro d’ordre des DIE
défini par le responsable
de la cellule de synthése

5.1.3 Changement d’indice

Le DIE est un outil de suivi de la définition des interfaces entre deux marchés. Les
informations qu'’il traite sont amenées a évoluer réguliéerement au rythme des validations
de jalons et des évolutions dans la définition des interfaces.

Ainsi, le passage a I'indice supérieur ne sera pas systématique a chaque modification. Il
sera effectif quand il le sera jugé nécessaire par le responsable du GIE:

Evolution importante d’'une FIE,

- jalons-contrats importants franchis (notification, RCP, RCD, etc.),

- sur demande de I'un des RM ou du GIE,

- périodiguement avec une fréquence a définir avec les RM,

- prise en compte d’'une FGE importante dans la définition des interfaces,

- autres événements.

5.1.4 Gestion des DIE dans CHORUS

Pour pouvoir gérer les DIE dans CHORUS, il a été prévu de :

— Créer des « dossier client » pour chaque DIE rattachés a un « dossier client »
dénommeé DIE

- Lier et Rendre applicable les documents DIE aux différents nceuds fonctionnels
« marché »,

— Générer les DIE a partir de la fiche de lot de travaux « RUH_REAL_IG_Interfaces »

5.1.5 Diffusion des DIE

Les DIE sont diffusés, comme indiqué au chapitre 4 (ligne 6 et 7), aux personnes
suivantes :

—~ MOA pour information

- MOE:
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e Responsable du GIE,

« RIE,

e RM marché 1,

« RM marché 2,

+ |PR concernés,

« Cellule planning,

o« BE aménagement

Titulaires des marchés concernés.

5.2 LES FIE

5.2.1 Présentation du document

Les FIE constituent les annexes du DIE auxquelles elles sont rattachées.
Les FIE sont rédigées en respectant le format défini en annexe 2.
La référence de la FIE est de la forme :
FIE — marché 1 — marché 2 — numéro de fiche
Les marchés 1 et 2 étant ceux du DIE correspondant.
Le numéro de fiche est un numéro chronologique a trois chiffres défini par le RIE au fil de
la création des FIE.

5.2.2 Gestion documentaire

Les FIE ne sont pas gérées individuellement par I'outi CHORUS. En effet, elles sont
associées au DIE correspondant en tant qu’annexes et apparaissent ainsi dans CHORUS.

Elles ne font pas I'objet de changement d’indice. Dans le cas d’'une évolution d’'une FIE, le
DIE auquel elle est rattachée est indice.

La vérification et I'approbation des FIE est effectué au niveau du DIE auquel elle
appartient (cf. chapitre 5.1.3)

6 COMPLEMENTS
6.1 DONNES D’INTERFACES ELECTRIQUE (LOT EO01)

La distribution électrique principale du RJH est réalisée par le lot EO1: Electricité
(courants forts et faibles).

En complément du processus de gestion des interfaces qui fait appel aux DIE et FIE, deux
grands types d’échange des données électriques avec le lot EO1 ont été définis selon le
document référencé <R3>:

- Echanges de données actionneurs
- Echanges de données tableaux et coffrets.

Ces échanges se traduisent par deux fiches d’interfaces présentées en annexe 3 :
- fiche d’interface actionneur

AREVATA TA-611431 Ind. B NP
Page 19/20

TA-W181 Rév 15-2 24/05/2007 - Général Ce document est la propriété de la Société Technique pour 'Energie Atomique et ne peut étre reproduit ou communiqué sans son autorisation



A

AREV A

- fiche d’interface tableau électrique / coffret

Ces fiches d’interfaces entre un lot X et le lot EO1 ne traitent que des échanges de
données électriques. En ce sens, elles ne remplacent pas les FIE mais y sont rattachées.

Une fiche d’interface actionneur ou tableau électrique / coffret est considérée comme une
définition d’interface dans les FIE. Elle est, a ce titre, formalisée par un jalon de donnée
d’interface.

Le GIE assure pour le compte de la MOE la maitrise de ces interfaces

6.2 INTERFACES LOGICIELS

Les interfaces « logiciels » entre les contréles-commandes centralisés et les contrbles
commandes des différents systemes de linstallation ne sont pas maitrisés par le GIE a
I'aide de ce processus mais par I'équipe CCDE du MOE.

7 ANNEXES

7.1 ANNEXE 1 : MODELE DIE

7.2 ANNEXE 2 : MODELE FIE

7.3 ANNEXE 3 : FICHE D’INTERFACE ACTIONNEUR ET TABLEAU ELECTRIQUE
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ANNEXE 1 : TRAME DIE
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LU o 1= N = OO 2
1.2 DOCUMENTS DE DEFINTION MOE ..o 2
1.3 DOCUMENTS DE DEFINITION FOURNISSEURS.......cooveooeooeeoeeeeeeeeeeeeseeeennns 2
14 DOMAINE D'APPLICATION .....ooooeooeeoeeeeee oo 3
2 LISTE DES FICHES D’INTERFACES RELATIVES A CE DIE.........ccoommevreernresnesann. 3
3 CALENDRIER DES JALONS D’INTERFACE Ji€ ....cvvurererereeesnsssnssssssassssanssssssans 3
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0 DESCRIPTION DES INDICES ET CONCLUSIONS PRINCIPALES.

Les paragraphes en italiques permettent la rédaction du DIE. Penser a les supprimer.

0.1 DESCRIPTION DES INDICES

Indice Date Rédacteur Vérificateur Approbateur
RTM 1
A RIE RTM 2 Responsable GIE

0.2 TERMINOLOGIE

1 GENERALITE
1.1 OBJET

Ce document constitue le dossier d’interface entre les marchés :

Lot 1 « entreprise untel »
et
Lot 2 « entreprise untel »

1.2 DOCUMENTS DE DEFINITION MOE

Ce DIE a été rédigé a lorigine a partir des données extraites des Dossiers de
Consultations d'Entreprises (DCE) des deux marchés concernés citées ci-dessous :

Lot1 | Lot2 N° CHORUS Indice | Intitulé FIE
F3 / TA- A RJH-LOT DO2- STA... 001

Nota : Les deux premiéres colonnes correspondent aux références extraites de la liste des documents
applicables des STA de chacun des deux marchés concernés.

Les documents d’'un marché ne sont pas transmis a I'autre marché.
1.3 DOCUMENTS DE DEFINITION FOURNISSEURS

La liste ci-dessous est complétée au fur et a mesure du déroulement des études
d’exécution par les documents fournisseurs. Ces documents définissent les interfaces
traitées dans ce DIE.
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Emetteur | Réf N° CHORUS Indice | Intitulé FIE
Lot 1ou 2 <71> EXT- A 001

1.4 DOMAINE D’APPLICATION

Les dossiers d’interfaces externes sont des documents applicables aux marchés en
interface.

2 LISTE DES FICHES D’INTERFACES RELATIVES A CE DIE

Réf FIE

TITRE

Lot 1—-Lot2-001

3 CALENDRIER DES JALONS D’INTERFACE Jie

Date Documents
FIE | jalon Définition de I'interface Resp. | (initialement rattaché aux | définissant
jalons contractuels) I'interface
001 | Jieo1 Lot1 | Je01STA ot 1ou <1>
franchi le jj/mm/aaaa

4 DESCRIPTIF TECHNIQUE

5 FICHES D’INTERFACES EXTERNES

AREVATA
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ANNEXE 2 : TRAME FIE

D01-D02-001

Titre FIE

171

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L’'INTERFACE

DONNEES DE DIMENSIONNEMENT DE L’INTERFACE
(initialement données d’entrée MOE, a compléter par données fournisseurs)

LIMITES DE PRESTATIONS ET DE FOURNITURE

Do1

D02

Jie01

Jie02

Jie03

Jie04

ETUDE

Jie05

Jie06

FOURNITURE

MONTAGE
REALISATION

PRE-REQUIS

SCHEMA (si nécessaire)




lAnnexe 3 : fiches d’interface actionneur et tableau électrique / coffret|

Clrcuit Repare fonchonns M* lat
FICHE DE DONMEES TECHNIQUES RECEPTEUR ELECTRIGUE
5 faf de validité des données prédim. O | préconsul [ Imatériel définiid [
T Désignation de Méquipement :
? Imglantation
g Unite g levage O |varremetorzez [ Elecirovanne O [|resistancedechaume [
()
E' _',IFE de 'é-cep'_eur Werin elecirique I:‘ Pormpe canbrifoge I:‘ Fompe wolumdinigus I:‘ Wertlateur I:l
% Equip. Blectron O COMprasseur O Autre O
f £ |Classification slreté Sans O niveau 1 O Mivea 2 O Mveaw 2 O
8 E Classification sismigue Sans | 5l | =) | SO0 |
Fuiszance électrigue (Pissiw) kW |Cc§f‘ﬁcen: d'inceritude K |
Puissance électrigue max au point de fonctionnement (P ma) kW
Tensi ; ) 400V O zaov | 28VCC O Autre O
ension d'alimentation
- Tr | Mono || Continu | Tension (V)
E Reszeau Normal | Pricritaire | O Sauvegarde | | Voie electrique |
E Intenzité nominale =t démarrage Courant nomina A Idilm
E Rendement moteur / cos @ n= Cosg=
:—E Temps de démarrage 5 Temps d'amét 5
n
E Cemarrage direct | v -0 | Electronigue |
£ |Réguiation &lectronique (wiesse, débit. ) Cui | Mon | Consigne |
L]
Réglage électronigue de position i O Non O Autre O
Systéme de freinage aucun O electrofrein O injection O
Protection thermigue psotherme O FT100 O PTC O
Mb de démarrage par heurs o Service Permansn
; UHiisation normale )
E Hu Ks
n
:.
E Utifisation en cas de mangue de tension )
E Hu Ks
Reference Camet de IEAx appliqués Ind.
E 5 |Référence Schéma unifilaire tiroir Ind.
E ::- Réference Plan de principe face avant tiroir Ind.
£ - -
& & | Liste des infos ©C échangéss ( tenant + aboutissant) Ind.
Liste des mesures transmises | tenant + aboutissant) Ind.
m
3
g
&
&
Responsable lot actionneur Date Gestionnaire des interfaces Date

‘imas




Lot EO1

Ind.
Fiche

Fiche Interface Tableau ! Coffret
(fourniture Lot X)

&fat de validité des donnéez

prédim.

Tableauw Reapere fonctionngl

N lot

préconzul.

a

miatériel definitif

Designation de Maguipement :

Implantation

Dimensions

Classification sireté

Hautsur (mm)

Sans

Longueuwr {mm)

niveau 1

Largeur {mm)

Pheau 2

Miveal 3

Classification sismique

Sans

=10

3l

[Type protection amant

Gamme

Désignation

Féférance bilan de puissance tableau Ind.
Fefersnce Recusil des Fiches Actionneur Ind.
Feférance Schéma unifilaire tableau Ind.
Feference Mote de caloul elecirique tableau Ind.
Faférance Plan de principe face avant tableau Ind.
Féférance Camet de Interfaces &leciriques actionneur appliqués Ind.
Cimensions ammaires Hautewr (mm) Longuewr (mm) | Largeur {mm)
Dissipations therm. tableau (W) Impédance du jeu de bamres ohim
i . . O 230V O 2ENC ] Autire O
ansion d'alimentation
O Mano O Continu (| Tension (V)
Schéma de lisison 3 la teme L O TH-5 O Butre [ oie B O
Feseau MNormmal | Pricritaire | Sauvegarde 1 Wois A |
Puissance Slectique nsss kW cos @ Neutre disiribus d
Calibre nominal (A) | réglage themique (&) | réglage magnétigue [A)
Comportement protection amont Filiation O sélectivits O Hb de pdles protégés Protection diff. |
Liste des infos OO échangées { tenant + aboutissant) | Aralgnes Ind.
de cable
Liste des mesures transmises | tenant + aboutissant) ™ Ind.

Delai de coupure(s) Declencheur Courba
Calibre nominal (A) loo mase {A) lcc min (&)
L Harmonique garanti (%) rang 3 rang 5 rang T rang &
Sections cables aval mm2 Secfion cable amont mm2
Faferznce Mote de caloul cables ava Ind.
Liste des infos CC échangées | tenant + aboutissant) 2:215: Ind.

Liste des mesures fransmises | tenant + aboutissant) E ! Ind.

Société rédactrice fiche

Rédacteur fiche

Date
emission

Gestionnaire des
nierfaces

Diate
walidation

Feférance plan de détail des faces avant Ind.
Raférance plan de détail des implantation matesie Ind.
Feference Momenclaturs matérizl Ind.
Féférance plan de détail des Interdfaces électriques actionneur Ind.
Reference plan d'installation (dimensions, implantation &guipements, cheminemsants,,,) | Ind.
Féférance schéma de détail implantation au sol / passage de cibles | Ind.
Schemas de raccordement puissance Ind.
Schemas de raccordement instrumentation Ind.
Schémas de raccordement contrdle commande Ind.
Cossier de fin d'@ludes Ind.

Socisté récepirice
fiche

Date
réception
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