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PLAN GENERAL DE COORDINATION

Opération: PROJET JERICHO - Construction d'un batiment pour recevoir un process a PALAISEAU (91)

Client: ONERA Aff. N°: C-CS91-2022-30-169880
Adresse des travaux: 6, Chemin de la Vauve aux Granges Opération de catégorie : Niveau 2
91120 PALAISEAU

CSPS: Ruddy JOSEPH Agence: Agence Essonne
Mail : ruddy.joseph@btp-consultants.fr Immeuble IRIS - Ter étage
Mobile : +33770096425 12, avenue du Québec

91140 VILLEBON-SUR-YVETTE
Fixe : +33164468810

Initié le : 05/06/2023
Date de mise a jour : 23/06/2023

ONERA

THE FRENCH AEROSPACE LAB

Indice Date Modifications apportées Nom du RM Phase
0 05/06/2023 Ruddy JOSEPH Conception
1 23/06/2023 Mise a jour de I'ensemble du PGC Ruddy JOSEPH Réalisation
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LRenseignements d'ordre administratif

1. Description sommaire de I'opération

Le projet JERICHO vise a doter 'ONERA d'une plateforme d'essais modulaire a finalité unique de recherche, concue pour tester des
structures de formes complexes, représentatives de composants industriels (de plusieurs metres de dimensions caractéristiques).

Les travaux (hors PROCESS) consisteront donc a construire un batiment permettant de recevoir la plateforme d'essai du PROCESS et
tous les équipements nécessaires a son bon fonctionnement.

Le batiment accueillera des espaces de travail totalisant un total d’environ 150 m? d’emprise au sol et une Surface utile de 164 m2.

Un pont roulant sera installé dans le hall d’essai. La hauteur du batiment devra donc permettre l'installation de ce pont (soit environ
8m de hauteur).

L'ensemble est situé au 6, Chemin de la Vauve aux Granges a PALAISEAU (91)

2. Planning prévisionnel
- Délai prévisionnel : 10 mois
- Démarrage prévisionnel : Avril 2023
- Effectif prévisionnel : 12

3. Catégorie de lI'opération

L'opération est classée en catégorie 2

4. Mode de consultation des entreprises et allotissement

Le marché de Travaux est passé en Corps d'états séparés, et alloti comme suit :
Rang : (TL) Titulaire du Lot - (ST1) Sous-Traitant de rang 1

N° de lot Nom du lot Entreprise Rang
01 VRD

02 GROS OEUVRE

03 BRADAGE

04 CHAPENTE

5. Coordonnées des intervenants

Qualité Sociétés Adresse Responsables Téléphones & Emails
Maitre d'Ouvrage ONERA - Julien COIPEL f3,36204,53031
julien.coipel@onera.fr
. Dorothée dorothee.pinier-
M ! NERA
aitre d'Ouvrage © PINIER-ZEMAN zeman@onera.fr
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LSynthése d'organisation du chantier arrétée par le maitre d'oeuvre en concertation avec le CSPS

1. Particularités de I'opération

( Contraintes spécifiques )

Interdictions : Les véhicules et engins ne stationnent pas en dehors de I'espace défini par les clétures de chantier ou les aires de
stationnement autorisées

( Autorisations administratives )

- Modification de la circulation piétonne autour de I'emprise

- Modification de la circulation et du stationnement des véhicules autour de I'emprise

- Raccordement aux réseaux publics

- Installation de grue et de survol

- Survol de la grue mobile : voir si la mairie a pris des arrétés définissant des procédures particulieres

C Permis feu )

PC sécurité : a préciser
Téléphone : a préciser
Accés par : a préciser

C Interactions sur le site )

Particularités :
Le chantier se déroulera en milieu occupé

Généralités:
Dans I'exécution des travaux, chaque entreprise devra se conformer aux dispositions arrétées par le Chef d'établissement lors de
I'inspection commune.

Les entreprises détailleront dans leurs PPSPS les dispositions prises pour empécher que les occupants ou le public aient accés a une
partie quelconque du chantier ainsi qu'aux matériels et matériaux. Chaque entreprise devra s'assurer du respect quotidien des
dispositions adoptées.

Les accés
Tous les acces, et notamment les accés et voies de pompier (tours, bornes d'incendie), devront étre maintenus opérationnels. Dans le

cas contraire, la condamnation, méme provisoire (montage/démontage) devra avoir été validée par le Maitre d'Ouvrage.

Les portes d'accés sur rues, les portes secondaires et celles des locaux communs seront maintenues fermées en permanence, pour
éviter toute intrusion.

En phases livraisons/évacuations, ces acceés devront rester sous la surveillance permanente d’'un représentant de I'entreprise.
Les circulations

Les matériaux et l'outillage ne devront géner en aucune facon la libre circulation des personnes sur le domaine public ou dans les
circulations des parties communes. Les parties communes seront nettoyées quotidiennement.
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2.PIC

( Plans d'installation de chantier )

Particularités :
Prestation a la charge du lot gros ceuvre

Généralités:
Pendant la période de préparation et au plus tard au démarrage effectif des travaux sur site, les plans d’installations de chantier seront
présentés au CSPS.

Le Plan d'installation de chantier précisera, pour chaque phase principale de travaux (désamiantage/démolition - terrassement - a
I'arrivée des engins de levage - au départ des engins de levage, etc...):

- Le tracé des cl6tures de chantier, avec implantation des acces véhicules et piétons;

- L'emplacement des réseaux extérieurs a I'emprise des clotures de chantier, repérés dans un plan de synthése, intégrant les
informations obtenues dans les retours de DICT ;

- L'implantation des réseaux aériens et enterrés, fosses et regards, dans I'emprise des cl6tures de chantier;

- L'emprise des chantiers en cours dans le périmétre impacté par le démarrage de I'opération ;

- L'organisation du trafic piéton, véhicules et engins, autour du chantier, avec indication précise des déviations obligatoires, zébras,
panneautage, feux tricolores, etc. et toutes modifications apportées a la situation existante avant travaux ;

- L'implantation de I'éventuel bureau des agents de trafic;

- Le principe de circulations piétonnes, véhicules et engins, intérieures au chantier, ainsi que leurs limites d'emploi (résistance, gabarits,
pentes, etc.);

- L'implantation éventuelle d'un parking pour véhicules;

- Les zones tampon de stationnement ;

- L'implantation des dispositifs d'évacuation des déchets ;

- L'implantation des zones de livraison et de déchargement ;

- L'implantation des zones de stockage ;

- L'aire de lavage - aire de nettoyage des roues de véhicules;

- L'implantation de I'armoire électrique générale du chantier;

- L'implantation du compteur de gaz de ville existant ;

- L'implantation de la vanne de coupure générale de l'alimentation en eau ;

- L'implantation des zones de cantonnements ;

- L'implantation des zones de préfabrication éventuelles;

- L'implantation des appareils de levage, avec dates d'installation et de repliement ;

- L'implantation des ascenseurs de chantier, avec dates d'installation et de repliement ;

- L'implantation des recettes ;

- L'implantation des échafaudages de pied.

Ces plans a jour seront affichés au mur du bureau de chantier. Toutes les entreprises devront se conformer aux dispositions portées
sur ce plan.
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3. Réseaux

Cw

Particularités :
Les contraintes issues des documents regus sont a retranscrire sur un plan de synthese

Généralités:
Les travaux sur une propriété privée sont soumis a la réglementation anti-endommagement.

Cependant des mesures particuliéres s'appliquent :

- Si les réseaux (eau, gaz, électricité, télécom ...) sont exploités par le propriétaire, et sont situés a l'intérieur du périmetre cléturé de la
propriété, alors il n'y a pas obligation de réaliser d'enregistrement sur le guichet unique.

- Si les réseaux du propriétaire sont situés a l'intérieur d'une parcelle cl6turée, mais ne sont pas exploités par le propriétaire, alors il n'y
a pas obligation de réaliser un enregistrement si une convention portant sur la sécurité des travaux est signée entre le propriétaire et
I'exploitant.

- Si les travaux ne sont pas soumis a I'obtention d'un permis de construire, qu'ils sont réalisés sur un terrain privé sous la direction du
propriétaire de ce terrain, alors ils sont dispensés de DT/DICT préalables a condition que le propriétaire ait passé une convention sur la
sécurité des travaux avec les exploitants et que cette convention en prescrive I'application a l'exécutant des travaux.

( Consignations )

Particularités :
Prestation a la charge de I'entreprise générale

- Réseaux consignés : Energies et Fluides
- Chargé de consignation : Par une personne habilitée
- Réseaux actifs : Energies et Fluides

- Phasage - La succession des étapes nécessaires a la consignation est :
> La séparation ;

>La condamnation et la signalisation ;

> La dissipation ou rétention ;

> La vérification et l'identification.

Généralités:

Toutes les installations maintenues actives (réseaux sous tension, canalisations sous pression, etc...) seront repérées par mise en un
ceuvre d'un fourreautage de couleur rouge, avec étiquetage informant de la nature du réseau et du danger.

En limite de parcelle, les canalisations de gaz seront séparées physiquement du réseau public maintenu sous pression.

Un marquage ou un piquetage au sol permettra, pendant toute la durée du chantier, de signaler le tracé de tout élément souterrain
situé dans I'emprise ou a moins de 2 metres, en projection horizontale, de I'emprise des travaux, et susceptible, compte tenu de sa
profondeur, d'étre endommagé par les travaux.

Avant démarrage de tous travaux, un chargé de consignation sera désigné nommeément dans le PPSPS de I'entreprise.

La déconsignation éventuelle des réseaux ne pourra étre réalisée que par le chargé de consignation.

Avant chaque phase de travaux, I'ensemble des installations électriques, fluides et gaz situées dans I'emprise des interventions devront
avoir été consignées par le chargé de consignation.

Chaque consignation/déconsignation de réseaux sera portée au registre de sécurité de I'entreprise, et signifiée a la Maitrise d'ceuvre.
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C Electricité de chantier de base )

Particularités :
Prestation a la charge du lot gros ceuvre

- Armoire générale : A préciser sur le Plan d'Installation de Chantier (PIC)

- Eclairage de chantier : Ensemble des circulations et cages d'escaliers y compris blocs de secours
- Répartition des coffrets : Un par niveau et par cage d’escalier a minima

La distance entre les coffrets doit permettre aux utilisateurs de raccorder des rallonges de 25m jusqu’a leurs postes de travail. A défaut
des coffrets complémentaires seront mis a disposition sur le site.

- L'installation d'éclairage de toutes les circulations piétonnes horizontales et verticales du chantier par luminaires IP 44 fixés a plus de
deux metres des sols.

- L'établissement d'un plan des installations électriques de chantier pour chaque niveau, faisant figurer I'implantation des coffrets de
chantier, Iimplantation des luminaires, etc...avec leurs caractéristiques.

La maintenance (y compris le remplacement des lampes et luminaires, autant de fois que nécessaire), ainsi que le repliement des
installations, seront dus au titre de la prestation.

La vérification des installations électriques ci-dessus sera réalisée par un organisme agréé (opération de 1° ou 2° catégorie ou
opération dont la puissance excéde 100 KVA)

Généralités:

L'armoire générale de chantier sera installée a proximité du point de livraison existant, désigné par le Maftre d'Cuvre.

La prestation comprendra depuis cette armoire générale, et pendant toute la durée de 'opération :

- Le branchement et la fourniture des coffrets électriques nécessaires aux besoins du chantier, (compris chauffage en phase chantier

notamment), ainsi que les réseaux de distribution. Les coffrets seront montés pietement métal, 3P+N+T, IP 65, et comporteront a
minima 4PC 16 Aet 2 PC 32 A.

( Eau potable de chantier de base )

Particularités :
Prestation a la charge du lot gros ceuvre

- Emplacement de la vanne d'arrét générale : A préciser sur le Plan d’'Installation de Chantier (PIC)
- Emplacement des points de puisages : A préciser sur le Plan d'Installation de Chantier (PIC)

Généralités:
Pendant toute la durée de I'opération, un réseau provisoire de chantier alimentera en eau potable les cantonnements, les points de

puisage nécessaires a la réalisation des travaux des lots.

Cette installation comprendra toutes les vannes de coupure, dérivations nécessaires, ainsi que les éventuelles tranchées, saignées et
protections nécessaires au passage du réseau, le comptage et le sous-comptage éventuel.
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4. Installations de chantier

( Cl6tures de chantier )

Particularités :
Prestation a la charge du lot gros ceuvre

- En séparation de zones, a l'intérieur de la parcelle : Les cldtures de chantier intérieures a I'emprise seront constituées par des
éléments grillagés amovibles sur lests, d'une hauteur de 2 m minimum.
- Le présent lot devra I'entretien des cl6tures et le remplacement si besoin, pendant toute la durée du chantier

Généralités:

La prestation comprendra la mise en ceuvre, des que nécessaire :

- de la plateforme de protection des sols existants, hors limites de la parcelle, (béton/polyane, dalles caoutchouc a emboitement, etc.),
avec préservation de I'écoulement des eaux ;

- de GBA (séparation du trafic piétons et véhicules dans I'emprise comme hors emprise) ;

- de tunnels pour piétons;

- de feux de signalisation,

- de marquages au sol,

- de panneaux de signalisation routiére ;

- des cldtures de chantier délimitant I'emprise ;

- d'éléments de cldtures intérieurs a I'emprise, pour matérialisation des circulations piétonnes sécurisées.

Les clétures de chantier intérieures a I'emprise seront constituées par des éléments grillagés amovibles sur lests, d'une hauteur de 2
metres minimum.

L'ensemble des éléments ci-dessus, ainsi que tout panneautage de chantier, devra étre stable aux vents force 9 sur I'échelle de
Beaufort (fort coup de vent). Le bureau d'études de I'entreprise devra justifier par le calcul les dispositions adoptées en termes de
tenue des supports (poteaux, lisses), de fixation du bardage et de contreventement.

( Acces piétons )

Particularités :
La Maitrise d'ouvrage ONERA prendra toutes les dispositions pour que seules les personnes autorisées aient acces au chantier

Généralités:
Les accés au chantier seront clairement interdits aux tiers, par mise en place d'un accés dédié, accompagné de panneaux interdisant
I'accés au public.

Un badge nominatif, avec photo, sera établi avant toute intervention sur site. Ce badge permettra d'actionner le tourniquet placé a
I'entrée des piétons sur le chantier.

En complément, un lecteur biométrique sera installé au niveau du lecteur de badge.

Ce badge devra étre détenu par chacun des personnels intervenant sur site, et présenté sur simple demande de la Maitrise d'Cuvre et
du CSPS.

Les personnels salariés des entreprises présentes sur site seront tenus de détenir sur eux leur Carte d'Indentification Professionnelle
des Salariés du Batiment et des Travaux Publics, afin d'en permettre le controle par les agents de contréle compétents.

Les artisans seront tenus de présenter leur Carte Professionnelle délivrée par la Chambre des Métiers et de |'Artisanat.

Tout intervenant sans Carte Professionnelle pourra étre exclu de l'opération, par le représentant du MOE ou du MOA, jusqu'a
régularisation de sa situation.

Le registre unique du personnel de chaque entreprise sera mis a jour quotidiennement et sera disponible sur site.
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( Cantonnements )

Particularités :
Prestation a la charge du lot gros ceuvre

- Capacité d'accueil et nombre de vestiaires : 20 personnes en pointe

- Installés dans les bungalows, situés : A préciser sur le Plan d'Installation de Chantier (PIC)
- Sanitaires relais situés : A préciser

- Bureau de I'agent de trafic situé : Au niveau de l'accés a I'emprise

Généralités:
Les cantonnements seront implantés de telle sorte que leur acces soit possible sans avoir a traverser des zones en travaux.

Ils comporteront une partie sanitaires, une partie réfectoire, et une partie vestiaires :

Ces cantonnements seront installés dans des unités préfabriquées, type bungalows.
- dans des roulottes autonomes, permettant d'accueillir chacune 4/6 personnes ;

- dans une partie des locaux existants, dans I'emprise ;

- dans des locaux existants, hors emprise ;

- dans une partie des locaux ayant fait I'objet des travaux, apres réception partielle.

* SANITAIRES

Conformément aux recommandations de la NT 27 de la CRAMIF, ils seront équipés d'un WC, d'un urinoir pour 16/20 personnes, d'une
douche pour 8 personnes devant utiliser cet équipement, ainsi que d'un lavabo pour 5 personnes, et seront mis a la disposition de
tous les intervenants jusqu'a fin des travaux.

Les douches seront directement accessibles depuis la partie vestiaires, sans avoir a passer par un couloir.

Un sanitaire dédié sera mis a disposition du personnel féminin.

L'eau sera potable, a température réglable.

Les locaux seront chauffés.

lIs disposeront en permanence de papier hygiénique, essuie-mains, savons, etc.

Des cabines de toilette autonomes, comprenant WC a la turque et lave mains, seront installées en complément, a proximité des pistes
de chantier, de telle sorte qu'un compagnon n'ait pas a parcourir plus de 50 métres depuis le pied du batiment dans lequel il
intervient. Elles feront I'objet de vidanges et nettoyages hebdomadaires.

* REFECTOIRES

Les réfectoires seront dimensionnés sur la base de 1,5 m2 environ par personne, et permettront d'accueillir tous les intervenants, a
chaque phase des travaux, pendant toute la durée de |'opération.

IIs seront chauffés et climatisés.

L'eau sera potable, a température réglable.

Les tables, chaises, four a micro-ondes, réfrigérateurs et éviers, poubelles, etc...seront mis a la disposition de tous les intervenants, a
chaque phase des travaux, pendant toute la durée de l'opération.

* VESTIAIRES

Les vestiaires seront dimensionnés sur la base de 1,5 m2 environ par personne, et permettront d'accueillir tous les intervenants, a
chaque phase des travaux, pendant toute la durée de I'opération. Les armoires vestiaires mises a disposition de tous les intervenants
seront a double compartiment et tablette, avec ventilation haute et basse, condamnation par moraillon porte-cadenas.

Ou

Les vestiaires seront dimensionnés sur la base de 1,90 m2 environ par personne, et permettront d'accueillir tous les intervenants, a
chaque phase des travaux, pendant toute la durée de l'opération. Conformément a la recommandation de la CRAMIF/CARSAT, les
armoires vestiaires mises a disposition de tous les intervenants seront du type séchantes (source de chaleur intégrée, et évacuation de
I'air humide vers I'extérieur par extraction), a double compartiment avec range-casque et range-bottes, condamnation par moraillon
porte-cadenas.

Un local vestiaire séparé sera dédié au personnel féminin, en cas de besoin.
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IIs seront chauffés et climatisés.

Des bancs seront installés en vis-a-vis des armoires.

( Bureaux de chantier )

Particularités :
Prestation a la charge du lot gros ceuvre

Emplacement et accés : A préciser sur le Plan d'Installation de Chantier (PIC)

Généralités:

Ils comprendront, outre le nombre de pieces nécessaires au fonctionnement de I'ensemble des entreprises, compris sous-traitants, les
bureaux nécessaires a la Maitrise d'CGuvre, ainsi qu'une salle de réunion permettant d'accueillir au moins un représentant de chaque
entreprise, compris sous-traitants.

L'ensemble sera meublé (chaise, bureaux, armoires, etc...), ventilé, éclairé et chauffé.

C Protections contre I'incendie )

Particularités :
Prestation a la charge du lot gros ceuvre

Emplacement des extincteurs : A préciser sur le Plan d'Installation de Chantier (PIC)

Chaque entreprise qui effectuera des travaux par points chauds devra approvisionner, a proximité immédiate des postes de travail,
des extincteurs adaptés a la nature des travaux réalisés.

Les travaux par points chauds devront cesser deux heures avant le départ des opérateurs (que ce soit pour une pause-déjeuner, ou le
soir). Le soir, ces derniers procéderont, juste avant de quitter le chantier, a une inspection des travaux interrompus deux heures
auparavant.

Chaque entreprise utilisatrice de produits inflammables devra le mentionner dans son Plan Particulier de Sécurité (fiches de données
de sécurité des produits a annexer au PPSPS).

Généralités :
Un permis feu journalier devra étre obtenu auprés du PC sécurité

La prestation consistera a placer (et a remplacer au besoin) un extincteur par cage d'escalier, ainsi qu'a proximité des locaux a risque
(armoires électriques, etc...).

La prestation consistera a placer des extincteurs, accessibles pendant les heures d'ouverture du chantier, en nombre suffisant et de
type adapté aux risque rencontrés, dans un local ou placard dédié des bureaux dans les cantonnements. Le personnel sera informé de
leur emplacement et formé a leur maniement.

Ces extincteurs devront avoir fait 'objet d'une vérification périodique de moins d'un an.

Les travaux par points chauds devront cesser deux heures avant le départ des opérateurs (que ce soit pour une pause-déjeuner, ou le
Soir).

Le soir, ces derniers procederont, juste avant de quitter le chantier, a une inspection des travaux interrompus deux heures auparavant.

Chaque entreprise utilisatrice de produits inflammables devra le mentionner dans son Plan Particulier de Sécurité (fiches de données
de sécurité des produits a annexer au PPSPS).

Chaque entreprise qui effectuera des travaux par points chauds devra approvisionner, a proximité immédiate des postes de travail,
des extincteurs adaptés a la nature des travaux réalisés.

Les emballages combustibles seront évacués le plus rapidement possible par chaque entreprise.

Les feux a usage de chauffage, de cuisson, de destruction ou tout autre usage sont strictement interdits sur le chantier.
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C Nettoyage des cantonnements )

Particularités :
Prestation a la charge du lot gros ceuvre

Périodicité : Quotidien

Généralités :
Pendant toute la durée du chantier, une campagne de nettoyage des bureaux de chantier, des sanitaires, des vestiaires et des
réfectoires sera organisée quotidiennement.

Sur simple constat, aprés un délai de prévenance 24 heures resté sans réponse, le Maitre d’'ceuvre pourra faire procéder, aux frais de
I'entreprise défaillante, au nettoyage ou au remplacement de parties d'installations défectueuses par une entreprise présente sur le
chantier ou extérieure a I'opération.

C Nettoyage du chantier >

Particularités :
Prestation a la charge de chaque entreprise
Périodicité : Quotidien

Généralités:
Les gravois, déchets et décombres seront évacués jusqu’aux points de regroupement convenus, puis chargés dans la benne
appropriée.

Leur remplacement devra étre effectué a chaque fois que cela s'avérera nécessaire, ou a périodicité fixe, sans jamais que ces bennes ne
débordent.

En cas de manquement, et sur simple constat, aprés un délai de prévenance 24 heures resté sans réponse, le Maitre d'ceuvre pourra :

- Affecter a chaque entreprise sur site une zone précise du chantier a nettoyer quotidiennement ;
- Ordonner le nettoyage général du chantier, par une entreprise extérieure au chantier, autant de fois que nécessaire.

5. Circulations piétons et véhicules

( Ouverture/fermeture du chantier )

Prestation a la charge du lot gros ceuvre

- Qui ouvre, qui ferme : lot gros ceuvre

- Horaires : Ville de PALAISEAU

- Procédure pour heures supplémentaires : Suivant accord du MOA
- Travaux le samedi : Suivant accord du MOA

- Travaux le Dimanche : Suivant accord du MOA
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C Cheminements sécurisés piétons )

Particularités :
Prestation a la charge du Lot gros ceuvre

- Cheminement sécurisé entre portillon et base-vie
- Cheminement sécurisé entre base-vie et batiment

Généralités:

Toutes les circulations provisoires horizontales pour piétons seront sécurisées, libres de tout stockage et déchets, sans accumulation
d'eau, etc.., pendant toute la durée des travaux, en particulier :

- Entre le portail d'accés et les cantonnements

- Entre les cantonnements et les postes de travail.

Les circulations seront séparées physiquement des voies empruntées par les véhicules et engins, par des GBA dés que nécessaire
(zones de retournement des véhicules, pistes de chantier, etc...). Leur entretien et leur adaptation quotidienne, seront dus jusqu’a
réception des travaux.

Leur niveau d'éclairement sera d’au moins 40 lux.

Les zones non accessibles aux piétons seront interdites d'accés par barriérage et panneautage avertisseur adéquat.

( Circulations verticales piétons )

Particularités :

Prestation a la charge du Lot gros ceuvre
- Sapine

- Acces en fond de fouille

- Escaliers définitifs a 'avancement

- Escalib

Généralités:
Toutes les circulations provisoires verticales pour piétons seront sécurisées pendant toute la durée des travaux. Leur niveau
d'éclairement sera d’au moins 60 lux.

L'affichage permanent de I'étage sera réalisé sur chaque palier de chaque cage d'escalier ou sapine, pendant toute la durée des travaux.

La mise en ceuvre des escaliers définitifs (autres que menuisés) sera réalisée a I'avancement. Les escaliers seront obligatoirement munis
de main-courantes, provisoires ou définitives ; ceux d'une largeur au moins égale a 1,5 metre en seront munis de chaque coté.

Les accés de planchers a plancher seront réalisés par le biais d'escaliers de chantier en colimacon a sortie latérale (type Escalib), de
sapine d'acces, ou tout autre dispositif avec emmarchement et rampes de maintien. En aucun cas ces escaliers ne seront utilisés pour

acheminer des matériaux.

L'utilisation d'échelles a crinoline, avant réception des travaux, ne sera autorisée qu'apres vérification de leur mise en ceuvre par la
personne compétente de I'entreprise ayant procédé au montage.
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C Accés véhicules - livraisons )

Particularités :
Prestation a la charge du Lot gros ceuvre

- Portail ouvrant ou coulissant avec cadenas

- Conditions de levage des charges jusqu’aux zones de stockage : Grue a tour / Grue mobile / Engins de levage

- Conditions de roulage des charges depuis les zones de stockage jusqu’aux halls d’entrée ou postes de travail : Cheminement
carrossable

- Aire de livraison

Les véhicules d'intervention et de travaux doivent étre équipés de feux spéciaux (tournant ou clignotant) et alarme de recule

Chaque entreprise veillera a ce que les conducteurs d'engin de chantier ou de levage opérant sur site soient en possession du titre
d'habilitation établi par son employeur (autorisation de conduite). Les rapports de vérifications périodiques, et les livrets d'entretien
seront tenus a disposition des organismes, sur site.

Généralités:
Aucune opération de chargement ou déchargement, quelle que soit sa durée, ne sera autorisée hors de I'emprise des cl6tures de
chantier / des zones autorisées par le MOE.

Chaque aire de livraison sera adaptée, en dimensions au sol comme en capacité de portance, aux opérations de chargement et
déchargement de toutes les entreprises, pendant toute la durée des travaux.

La continuité du roulage des charges sera assurée depuis chaque aire de livraison jusqu'aux postes de travail. Ce roulage sera effectué
sur un sol sec, ferme et sans aspérité sopposant a un roulage fluide, d'une largeur permettant le croisement aisé des conteneurs,
transpalettes, chariots, etc....

( Aire de nettoyage des roues )

Particularités :
Prestation a la charge du Lot gros oeuvre

Généralités:

L'aire de nettoyage sera constituée :

- d'une unité mobile de nettoyage sous-pression, raccordée au réseau d'eau et d'électricité du chantier;
- d'une dalle béton pentée vers un caniveau collecteur;

- d'une évacuation des eaux vers I'égout ou vers un drain.

Elle sera maintenue opérationnelle pendant toute la durée de la phase terrassement et gros-ceuvre
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6. Stockage

( Aires de stockage - magasins )

Particularités :
Prestation a la charge du lot gros ceuvre

- Les aires de stockage devront figurer sur le Plan d’'Installation de Chantier (PIC).
Généralités:
Le Coordonnateur SPS sera en charge de coordonner la délimitation et I'aménagement des zones de stockage désignées par la maftrise

d'CEuvre.

Les zones de stockage devront étre adaptées, en dimensions au sol comme en capacité de portance, aux besoins de toutes les
entreprises, pendant toute la durée des travaux.

En aucun cas ces zones de stockage ne devront entraver la circulation des piétons comme celle des véhicules.

Chaque entreprise sera en charge d’'organiser son stockage en conséquence (limitation des charges introduites, répartition des charges
les plus lourdes prés des porteurs), et de procéder au balisage comme a I'étaiement provisoire éventuellement nécessaire.

Les zones de stockage devront permettre I'élingage et le desélingage de plain-pied.

La possibilité d'aménager des magasins a l'intérieur du batiment, a titre provisoire, pourra étre autorisée par le Maitre d'Euvre, sous les
conditions ci-dessous :

- Magasins clos et condamnés;

- Aucun stockage de produits dangereux ;

- Nettoyage de chaque magasin par chaque attributaire ;

- Nettoyage ou protections des sols des circulations et parties communes (traces de gasoil, huile) ;

Réalisation par chaque entreprise des travaux nécessaires, ainsi que de la remise en |'état initial.

7. Manutention, appro et levage

C Grues mobiles )

Particularités :
Prestation a la charge du lot gros ceuvre

- Date prévue pour le début de l'intervention : a préciser

- Date prévue pour la fin de l'intervention : a préciser

- Zone de déplacement : a préciser

- Volume d'évolution potentiel de la fleche, interférences : a préciser

Généralités:

Les zones de déplacements seront présentées au CSPS, les zones de mise en station feront 'objet d'une reconnaissance préalable de la
stabilité et de la portance des sols.

Les grues mobiles sont équipées d'un anémometre pour permettre a 'opérateur de vérifier en permanence la vitesse du vent.

Chaque entreprise veillera a ce que les conducteurs d’engin de chantier ou de levage opérant sur site soient en possession du titre

d'habilitation établi par son employeur (autorisation de conduite). Les rapports de vérifications périodiques, et les livrets d’entretien
seront tenus a disposition des organismes, sur site.
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8. Echafaudages

( Echafaudages de pied )

Particularités :
Prestation a la charge du lot couverture

Généralités:
Les échafaudages, tours, escaliers, sapines, auvents, etc... seront mis en commun.

Aucune dépose ne sera réalisée tant que les protections définitives n'auront pas été mises en ceuvre et validées par le poseur.

IIs formeront protections collectives, et seront montés/démontés avec:

- Obligation de direction des travaux de montage et démontage par une personne compétente (attestation nominative écrite a fournir)
- Présentation de la notice de montage du fabriquant ;

- Obligation d’examen avant mise ou remise en service par la personne compétente de I'entreprise par un organisme agréé, qui sera
désignée des le début de I'opération. Cette méme personne assurera la maintenance quotidienne, les vérifications périodiques, ainsi
que les vérifications apres chaque modification apportée aux échafaudages.

lIs seront du type MDS, de catégorie 1 uniquement, et mis en ceuvre conformément aux dispositions de la parution ED 6074 de I'INRS.

En cas d'impossibilité technique - démontrée - de mise en ceuvre d'échafaudages type MDS, les échafaudages devraient étre conformes
a la recommandation R 408 de la CNMATS, ainsi qu'a I'arrété du 21 décembre 2004.

Les approvisionnements seront réalisés par mise en place :

- d'un treuil électrique sur monorail ou sur bras articulé, desservant des recettes, implantées selon besoins.
- d'une barriere-écluse sur recette, alimentée par charriot élévateur;

- d'un monte-charge (type monte-fiits) avec demi-planchers rabattus au passage de la cabine ;

L'acces aux plateaux sera réalisé par le biais d'une sapine.

L'enlevement des gravois et déchets sera réalisé par le biais de goulottes, positionnées dans les sapines réparties en fonction des
besoins, au droit des bennes.

Un examen d'adéquation sera réalisé, en présence du CSPS, avec chacune des entreprises utilisatrices, avant montage. Cet examen
comprendra :

- Une réunion, au cours de laquelle les représentants de chaque entreprise utilisatrice préciseront leurs besoins a I'entreprise en charge
du montage de I'échafaudage ;

- Une réunion au cours de laquelle I'entreprise en charge du montage de I'échafaudage fera valider les plans de montages. Les
éventuelles demandes de modification par les entreprises utilisatrices seront prises en compte ;

- une visite de I'échafaudage, aprés montage et vérification, au cours de laquelle les représentants de chaque entreprise utilisatrice
valideront I'échafaudage. Les éventuelles demandes de modification par les entreprises utilisatrices seront prises en compte.

Les remaniements laissés a linitiative des lots devront étre clairement définis en accord avec les entreprises concernées et
I'échafaudeur.

Les conditions de mise en ceuvre devront étre précisées dans le PPSPS des entreprises : limites de prestations, emplacements précis,
planning de pose et dépose, et transmises au Maitre d'Euvre et au Coordonnateur SPS.
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9. Protections Collectives

( EPC provisoires ou définitifs )

Particularités :
Prestation a la charge des lots suivants:

- Bord de fouilles : Elles seront fournies par le lot gros ceuvre. Les protections seront constituées de lisses métalliques prises sur
potelets métalliques. Elles seront déposées en sécurité apres coulage des planchers et remblaiement des pieds de facade.

- Remblaiement périphérique : lot gros ceuvre

- Nez de dalles: lot gros ceuvre Les protections seront constituées de lisses métalliques prises sur potelets métalliques mis en place
dans les fourreaux métalliques incorporés lors du coulage de la dalle. Elles seront déposées en sécurité.

- Baies : lot gros ceuvre: Les protections seront constituées de lisses métalliques posées entre tableaux. Elles seront déposées en
sécurité.

- Toitures terrasses : lot gros ceuvre Les protections seront constituées de lisses métalliques prises sur potelets métalliques placés dans
les douilles incorporées dans les relevés d'acrotére. Elles seront déposées en sécurité. Les protections collectives seront assurées par le
relevé d'acrotere.

Les protections collectives seront constituées par la mise en ceuvre d'échafaudages de pied assurant le role de surface de recueil,
compris pointes sur pignons et toutes rehausses ponctuelles.

- Filets en protection collectives : Lot Couverture (travaux de couverture)

- Trémies : lot gros ceuvre ,Les protections de petites trémies seront réalisées par la mise en ceuvre de contreplaqués tamponnés.

- Incorporations dans les planchers : Lots PLOMBERIE / ELECTRICITE Les réservations pour traversées de planchers seront réalisées au
moyen de boites de réservations préfabriquées sur mesure, avec capot, fond coffrant et pietement réglable. A leur ouverture, ces

boites seront remplies de vermiculite, afin d’'empécher les chutes de plain-pied.

- Trémies d'escaliers, gaines techniques et désenfumage : Lot gros oeuvre Les protections seront constituées de lisses métalliques
prises sur potelets métalliques mis en place dans les fourreaux métalliques incorporés lors du coulage de la dalle.

- Sécurisation des zones de terrassement par talutage : Lot gros ceuvre
- Mise en ceuvre de protection collective en téte de talus : Lot gros ceuvre
- Utilisation de blindages légers pour stabiliser les fouilles en tranchées en zone de réseau dense : Lot gros ceuvre

- Blindage de hauteur suffisante pour assurer la protection contre les chutes dans les fouilles dont la profondeur est supérieure a 1,30
ml : Lot gros ceuvre

- Mise en place d'un équipement de franchissement de tranchée : Lot gros ceuvre

Généralités:

La prestation portera sur la fourniture, la mise en place, la vérification journaliére, la maintenance, le démontage (sauf dispositions
contraires figurant dans la SOC) et I'enlévement des protections collectives.

Les mesures prises pour assurer la continuité, dans le temps, des protections collectives seront précisées dans le PPSPS.

Les protections collectives devront étre adaptées aux travaux de chaque corps d'état, et devront permettre la réalisation des travaux
de chaque entreprise en sécurité.

Le matériel destiné aux protections collectives sera identifié et exclusivement réservé a cet usage.

Le dispositif provisoire de protection collective ne sera retiré qu'une fois la protection définitive mise en place, et réceptionnée par le
Maitre d'ceuvre.

La solidité des garde-corps définitifs sera vérifiée avant dépose des protections provisoires de chantier.

Un plan « au vide » matérialisant I'implantation des protections collectives sera fourni pour chaque niveau de chaque batiment.
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En cas de dépose de protections collectives non prévue au PPSPS des entreprises, le Maitre d'Ouvrage fera appliquer les mesures
prévues a l'article « non-respect des dispositions du Code du Travail », figurant au présent PGC, ainsi que les sanctions prévues au

Marché de Travaux.

Les fers en attente seront crossés ou équipés d’'un cadre soudés a leurs extrémités. Les « bouchons » seront proscrits.

( Protections contre le bruit )

Particularités :
Prestation a la charge a la charge de Chaque Entreprise

Généralités:

Sur simple demande du Coordonnateur SPS, chaque entreprise devra justifier que les niveaux sonores auxquels sont soumis les
travailleurs (exposition quotidienne et pression de créte) la dispensent de :

- Réduire le bruit a la source ;

- Modifier I'organisation du travail ;

- Modifier I'implantation des sources de bruit ;

- Mettre en place des protecteurs auditifs individuels.

10. Spécificités complémentaires

( Gaz d'échappement )

Particularités :
Prestation a la charge de Chaque Entreprise

Généralités:
Chaque entreprise devra capter les polluants a la source, procéder a la ventilation mécanique des zones de travaux (amenée d‘air frais,
extraction), former et informer son personnel, et fournir les vétements et équipements de protection individuelle appropriés.

Les engins a propulsion thermique (Mini-pelles, etc.) ne pourront étre mis en ceuvre qu'en l'absence d'équivalent a propulsion
électrique. Le cas échéant, un dispositif de détection de monoxyde de carbone sera installé dans les environnement clos.

Chaque entreprise devra isoler ses zones de travail et en interdire I'accés aux autres corps d'état.
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11. Secours

( Zone de rassemblement )

Particularités :
Prestation a la charge du lot gros ceuvre sous avis avis de la Maitrise d'ouvrage ONERA

Les procédures de secours et d'évacuation en cas d'accident devront avoir été enseignées a chaque intervenant, lors de son accueil sur
site, par le chef de chantier de chaque entreprise. L'Inspection du Travail, la CRAMIF et 'OPPBTP devront également étre avisés dans
les 48 heures.

Procédure d'évacuation des blessés : Affichage de secours
- Informer les occupants de I'évacuation

- Quittez les lieux calmement

- Rejoindre le point de rassemblement

- Compter les effectifs

- Interdire I'acces au site

Point de regroupement : A préciser sur le Plan d'Installation de Chantier (PIC)

Généralités:

La zone de rassemblement sera désignée, au début des travaux, et si nécessaire, a chaque phase de travaux, par le CSPS.

Son emplacement sera consigné dans le CR de chantier, et porté a la connaissance de tous les intervenants par chaque entreprise.

Des que la siréne retentira, tous les intervenants sur site devront mettre en sécurité leur poste de travail, puis gagner, dans le calme, la
zone de regroupement convenue.

C Trousse de secours )

Particularités :
Prestation a la charge du lot gros ceuvre

- Emplacement : dans les cantonnements

Généralités:

Chaque entreprise devra posséder, sur le site, au moins une boite de premiers secours, a vérifier - et éventuellement a compléter -
régulierement.

Le jour de leur arrivée sur le chantier, les salariés seront informés de I'endroit ou ces boites sont placées.

C )

Particularités :
Prestation a la charge de chaque entreprise

Généralités:
Les entreprises assureront la présence permanente sur le chantier des S.S.T., dans le nombre requis en fonction des effectifs totaux
présents sur le chantier chaque jour.
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C Procédure d'évacuation )

Particularités :

Les procédures de secours et d'évacuation en cas d'accident devront avoir été enseignées a chaque intervenant, lors de son accueil sur
site, par le chef de chantier de chaque entreprise

Généralités:
Pendant toute la durée des travaux, I'accés des pompiers ainsi que des véhicules du SAMU, y compris la nuit, devra étre possible a tout
moment.

Aucun stockage, aucune opération de déchargement, aucun stationnement, ne sera réalisé sur ces acces.
La liste des numéros d'appel d'urgence sera affichée dans les cantonnements et bureaux, pres du/des poste(s) téléphonique(s),

A leur arrivée sur site, les chefs de chantier et chefs d'équipes de toutes les entreprises enregistreront, dans leurs téléphones portables,
les numéros d'urgence, pompiers, police, ainsi que le numéro du portable du conducteur de travaux, du bureau de chantier, etc.
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Mesures de coordination prises par le CSPS en concertation avec le maitre d'ceuvre et les sujétions qui en
découlent

1. Autorité et moyens donnés au CSPS

Le MOA donne acces au CSPS a toutes les parties et locaux concernés par 'opération.

Le CSPS a autorité pour arréter seul un poste de travail, en cas de danger grave et imminent. Le CSPS n’a pas autorité pour arréter seul un
poste de travail ou le chantier : il adressera cette demande, par mail, au MOA et MOE.

Chaque entreprise donnera instruction a son personnel, a I'arrivée sur le site, de prendre en compte sans délai les demandes du CSPS.

2. Modalités d’interventions

La coordination de chantier en termes de sécurité et de protection de la santé sera notamment réalisée lors des réunions de chantier, a
I'initiative du CSPS. Le MOE aménagera le temps nécessaire a l'intervention du CSPS en lui donnant la parole a tout moment, procédure a
convenir pendant la période de préparation.

Chaque entreprise présente sera alors invitée a exposer la nature de ses propres travaux, approvisionnements, emports, etc... prévus dans
la période de temps précisée par le Coordonnateur.

Chaque entreprise présente sera tenue de réagir a chaque exposé, en faisant notamment ressortir les problématiques prévisibles en
termes de co-activité, de superpositions de taches, d'approvisionnements, de rotations de bennes, etc....

Le MOE signalera au CSPS les interventions prévues par les entreprises non représentées a la réunion.

Le CSPS et le MOE prendront ensemble les dispositions nécessaires pour coordonner et sécuriser les interventions exposées par chaque
entreprise.

Le CSPS pourra demander au MOE de modifier le planning des travaux, s'il le juge nécessaire en raison des risques liés a la superposition
de taches, la co-activité, la circulation sur le chantier, le stockage, etc...

En cas de désaccord entre le MOE et le CSPS, le CSPS invitera le MOA a se prononcer.

Le MOA informera par mail le CSPS de I'agrément de chaque entreprise, y compris sous-traitants. En I'absence, aucune Visite d'Inspection
Commune ne sera réalisée par le CSPS.

Les fiches d'observations et compte-rendus de Visites d'Inspection Communes seront diffusées par le CSPS, par mail, aux intervenants
concernés, le MOE et le MOA étant systématiquement tenus en copie.

Les intervenants transmettront au CSPS tous leurs documents au format PDF.
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3.VIC-P.P.S.P.S.

Le Maitre d’Ouvrage informera le CSPS, par tous moyens tracables a sa convenance, de la signature du marché avec les entreprises
titulaires et de I'agrément des sous-traitants. Les entreprises non agréées ou non titulaires de lot ne seront pas autorisées a effectuer leur
Visite d'Inspection Commune.

L'entrepreneur titulaire ou agréé informera le CSPS de son intention de commencer ses travaux au moins 10 jours avant la date qu'il aura
retenue, et lui fera parvenir dans le méme temps son projet de PPSPS. Le CSPS convoquera l'entrepreneur a sa Visite d'Inspection
Commune, qui se déroulera obligatoirement au cours d’'une réunion hebdomadaire de chantier.

Cette Visite d'Inspection Commune se déroulera obligatoirement en présence du représentant de I'Entreprise Générale.

En cas de sous-traitance, cette Visite d’Inspection Commune se déroulera obligatoirement en présence de I'entreprise titulaire du lot.

Avant toute intervention sur le chantier, chaque entreprise (y compris sous-traitante) devra établir et remettre au Coordonnateur Sécurité
son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S).

Un exemplaire de ce document devra étre consultable en permanence du chantier, et consultable a tout moment.

Chaque entreprise sera tenue d'informer par écrit le Coordonnateur SPS de tout changement dans la masse ou la nature des travaux a
effectuer ou de délai contractuels et de toutes modifications susceptibles d'engendrer des risques liés a la co-activité, a la superposition
de taches.

Au fur et a mesure de I'avancement des travaux, chaque entreprise complétera son PPSPS par I'adjonction de notes méthodologiques
détaillant la maniére de réaliser, en sécurité, les différents types de travaux prévus a son marché de travaux ainsi qu’a tous ses avenants.

Ces notes devront étre transmises au CSPS 10 jours avant démarrage des travaux, afin de permettre I'harmonisation des PPSPS de
I'opération.

4. Accueil sur site et formation

Les personnels de chaque entreprise, les intérimaires, les conducteurs d’engins comme de véhicules, devront avoir recu, avant leur arrivée
sur le chantier, une information pratique en matiéere de sécurité appropriée au site, et a la nature des travaux a effectuer.

Chaque entreprise sera tenue d'y veiller quotidiennement.

Cette formation, qui sera assurée par les chefs de chantier et les chefs d’équipe de chaque entreprise, devra porter sur:
- Les conditions de circulation des personnes sur le chantier, et autour du chantier ;

- Les conditions et horaires d'approvisionnement et emports;

- Les conditions de sécurité adoptées par chaque entreprise pour I'exécution des travaux ;

- Les dispositions a prendre en cas d'accident ;

- Le contenu (et I'emplacement) de la boite de premier secours.

5. Modalités de coopération

Chaque matin, les chefs d'équipe de chaque entreprise intervenant avec un risque lié a leur co-activité conviendront des zones
d'intervention attribuées a chacun pour la journée. Cet accord, aprés concertation, devra étre porté au registre de sécurité, et contresigné
par les chefs d'équipes.

Chaque entreprise générant des risques exportés figurant dans son PPSPS sera en charge du balisage ou de la restriction d'accés,
délimitant ainsi un périmétre de sécurité.

Chaque entreprise intervenant a proximité d’'un poste de travail en activité sera tenue de signaler immédiatement sa présence aux
personnels affectés a ce poste, et de préciser la nature des interventions prévues.
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6. Enchainement des taches

Chaque entreprise sera en charge du respect de I'enchainement des taches prévues a son planning et dans la méthodologie des sous-
traitants.

Chaque entreprise alertera par mail le Maitre d'CGuvre et le CSPS de tout décalage entre I'enchainement des taches prévu au planning, et

les conditions réelles d’exécution, ce décalage pouvant entrainer un risque lié a une coactivité ou une superposition de taches.

7. Travaux superposés

Les chefs d'équipe de chaque entreprise intervenant avec risque de superposition de tache conviendront des zones d'intervention
attribuées a chacun pour la journée. Cet accord, apres concertation, devra étre porté au registre de sécurité, et contresigné par les chefs
d'équipes.

Cependant, avant de réaliser des travaux en élévation, chaque entreprise devra, de sa propre initiative, interdire la circulation des
personnels en dessous et a I'aplomb de sa zone de travaux.

Cette interdiction d'accés sera assurée par la mise en place, la maintenance et I'enlevement en fin de travaux, de barriéres rigides (1m de
hauteur minimum - type Heras, barriére police, lisses PVC sur cdnes, auvents, filets, etc.), fermement assujetties aux sols.

Aucun intervenant ne sera autorisé a opérer sur une zone située en-dessous d'un poste de travail préexistant.

8. Visite et courrier des Organismes

Chaque entreprise sera tenue de signaler sous 24 h, au CSPS, au MOE et au MOA, la visite sur site d'un représentant de la CRAMIF/CARSAT
ou de I'lnspection du Travail.

Chaque entreprise sera tenue de transmettre sous 24 h, au CSPS, tout courrier adressé par les Organismes Officiels de Prévention, portant

sur les travaux de la présente opération.

9. Non-respect du Code du Travail

Le non-respect des dispositions figurant au Code du Travail, Code de la Santé Publique, etc., peut entrainer un arrét de poste, ou un arrét
de chantier, par les autorités administratives, par le Maitre d'ceuvre ou par le Maitre d'Ouvrage.

En cas de manquements répétés, notamment en matiere de protections collectives, le Maitre d'Ouvrage mettra en place un ou plusieurs
animateur(s) sécurité, en charge de faire respecter les Principes Généraux de Prévention ainsi que les dispositions figurant au présent
PGC.

La mission d’animateur sécurité sera alors rémunérée dans le cadre du compte-prorata.
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LCadre du document harmonisé d'organisation des livraisons en sécurité (DHOL)

Partie a remplir par le CSPS

DHOL

C Adresse pour acces véhicules au chantier >

A compléter & I'avancement

C Contraintes horaires et livraisons >

A compléter & I'avancement

C Moyens de levage partagés disponibles >

A compléter & I'avancement

C Zones tampons de stationnement )

A compléter a I'avancement

( Quais de déchargement partagés disponibles )

A compléter & I'avancement

C Contraintes particulieres du site )

A compléter & I'avancement

Partie a remplir par I'entreprise

Nom de I'Entreprise
Nom du réceptionnaire
Plage horaire de livraison

Nom du Chef de manceuvre

Hauteur libre et largeur libre
du portail d'acces véhicules

Nature du sol de la zone de
déchargement

Engins de manutention
disponibles pour l'opération

Capacité de levage de la grue
de chantier
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Adresse

Téléphone GSN/mail

Téléphone GSN/mail

Dimensions de la zone de
déchargement et surcharge
admissible

Engin de levage utilisé pour
I'opération.

Obstacles a prendre en compte
lors de l'opération

Surface et charge utile de la
recette a matériaux
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