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2.2

2.3

GENERALITES

Le maitre d'ouvrage a décidé la mise en place d'une « Cellule de Synthése » a laquelle les lots sont tenus de
participer.

La synthése et la cellule de synthése est due par les lots dans le cadre de leur Marché.

Le travail se fera dans le cadre défini par les pieces écrites et graphiques du maitre d’ceuvre.

CELLULE DE SYNTHESE
OBIJET

L'objet de la cellule de synthése est de réaliser la coordination spatiale des équipements et installations prévus
dans les études d'exécution produites par les différents lots, en répartissant rationnellement et
hiérarchiquement les espaces disponibles dans le batiment entre les différents équipements techniques et de
second ceuvre nécessaires au bon fonctionnement de I'établissement dans le respect du cadre bati du projet.

Cette coordination spatiale consiste a détecter les conflits de positionnement entre les différents réseaux et
terminaux de chacun des différents-ouvrages a construire et a trouver une organisation spatiale de I'ensemble
des équipements compatibles pour tous a partir des études préliminaires établies par les lots, établir des
compilations informatiques, I'ensemble des plans, coupes et détails nécessaires pour que concrétement les
travaux puissent effectivement étre réalisés.

La coordination porte notamment sur les différents réseaux, sur les réservations et les incorporations ainsi que
sur les terminaux et sur les locaux techniques.

En aucun cas la cellule de synthése ne se substitue aux lots chargés des études d'exécution. Tous les documents,
complémentaires a ceux du Dossier de Marché des lots nécessaires a la bonne exécution des ouvrages du Marché
(plans d'exécutions des ouvrages, plans d'atelier et de chantier, spécifications techniques, notes de calculs),
seront établis par les lots.

PRINCIPE DE BASE

La Cellule de Synthese est dirigée et réalisée par GRUET Ingénierie assisté de HOPE Architectes.

Chaque lot fait partie de la cellule de synthese. Il intervient pour la ou les prestations qui le concernent et met
en place le personnel nécessaire, et suffisant afin que la Cellule de Synthése puisse assurer :

- la coordination entre les lots techniques des tracés de réseaux, passages de gaines, cheminements de
cables, etc...

- la coordination spatiale qui a pour but d'obtenir un fonctionnement satisfaisant de tous les systemes,
de bonnes possibilités d'accés pour la maintenance, un encombrement compatible avec une bonne
exploitation de I'ouvrage, le respect du projet architectural.

- l'intégration sur les plans des besoins des différents lots en matiére de percements, réservations, etc...

L'établissement des plans de synthese est assuré par la cellule de synthése sur la base des Plans d'Etudes
Préalables (P.E.P.) établis pour tous les lots sur la base des fonds de plans de la maftrise d’ceuvre.

INFORMATIQUE

L'utilisation par I'ensemble des lots, d'Autocad sous Windows, comme outil unifié de CAO (conception assistée
par ordinateur) est imposée.
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24 ORGANISATION DE LA SYNTHESE

Outre les lots, la maitrise d'ceuvre (M.O.E,), ainsi que le CSPS et le Bureau de Contrdle par la nature des missions
qui leur sont confiées, interviennent aussi sur la synthese. Les principales taches sont réparties entre les
différentes parties comme suit :

La Direction de la Cellule de Syntheése est assurée par GRUET Ingénierie, assisté de HOPE Architecture.

Le terme MOE désigne I'Architecte et le BET.

LOT EN CHARGE
- . DE LA
Désignation MOE REALISATION DE LOTS

LA SYNTHESE

Etablissement des plans études
préalables PEP

Visa des plans études préalables
Préparation des réunions de synthése
Rédaction du réglement de Cellule de
Synthese

Planning des réunions de synthése
Etablissement des fonds de plans de
synthese

Etablissement des plans de synthese X
Arbitrage des litiges techniques et
architecturaux

Comptes-rendus des réunions de
synthése

Diffusion des comptes-rendus de
synthése

Diffusion des plans de synthése X
Visa des plans de synthése X
Mise a jour éventuelle des plans de
synthese

Réalisation des plans d’exécution des
ouvrages (PEO)

Visa des plans d’exécution des
ouvrages (PEO)

X | X| X |X|X
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3.1

3.2

ROLE DES DIFFRENTES INTERVENANTS DANS LE PROCESSUS DE
SYNTHESE

DIRECTION DE LA CELLULE DE SYNTHESE

La direction de la cellule de synthese est confiée a GRUET INGENIERIE, assisté de EMERGENCE Architectes qui
préparera avec les différents lots les plans de support de base aux études de synthése et assurera |'organisation
du travail de la Cellule de Synthése.

Les relations de la Direction de la Synthéese avec les lots sont menées par le biais de réunions programmeées qui
feront I'objet de comptes rendus rédigés par le Directeur de la Synthése.

La maitrise d'ceuvre intervient pour donner en amont un accord sur les Plans Etudes Préalables des lots avant
synthése (consistance de I'étude, avis sur les solutions techniques retenues par les lots).

Cette intervention peut donner lieu au refus des études dans le cas d'insuffisances constatées dans les
documents établis, ou de non-conformité aux dispositions contractuelles.

Elle contrdle la conformité des études aux dispositions des piéces écrites et graphiques des dossiers de marchés
des lots et vise les Plans d’Exécution des ouvrages (PEO) des lots.

La maitrise d'ceuvre (Architecte et BET) procede aux arbitrages lorsque les problemes rencontrés mettent en
cause le projet architectural et les dispositions fonctionnelles.

LOT EN CHARGE DE LA REALISATION DE LA SYNTHESE TECHNIQUE

Le lot en charge de la réalisation de la synthése technique est tenu de mettre en place des personnels hautement
qualifiés et expérimentés réalisant la Synthése.

Il s’agit :

- D’un ingénieur, au moins chargé de détecter les conflits (faisabilité des percements, organisation des
réseauy, ...), cette participation devant étre en permanence adaptée a la charge d'étude de la cellule de
synthése,

- De projeteurs qualifiés, chargés de réaliser les documents de synthése

A partir d’'un calendrier d’études mis au point en accord avec I'0.P.C. et établi en fonction des calendriers
d’études et de travaux, et a partir de fonds de plans fournis par la direction de la cellule de synthése et des
enveloppes techniques fournies par toutes les entreprises., le lot établira en fonction d’'un découpage de zone,
I’ensemble des documents de synthése nécessaires et notamment :
- plans de synthése des réseaux (canalisations, gaines, cadbles, réseaux de toute nature - échelle)
permettant la coordination technique de tous les corps d’état en en plan et dans I'espace. Coupes et
détails au 1/20 et 1/10,
- plans de synthése des terminaux avec représentation de toutes les parties visibles (calepinage des faux-
plafonds, des luminaires, des bouches de ventilation, etc... - échelle 1/50),
- plans d'implantation des différents besoins des entreprises (trous, réservations, passages de gaines,
trémies, etc... - échelle 1/50).

Ces plans doivent prendre en compte toutes les informations nécessaires a la coordination spatiale et technique
de chaque élément avec I'ensemble des contraintes techniques.
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3.3

34

3.5

LOTS

Chaque lot est tenu de mettre en place des personnels hautement qualifiés et expérimentés participants a la
Cellule de Synthese.

Il s'agit, par lot :

- D’uningénieur, au moins chargé de statuer sur les adaptations du projet décidées en Cellule de Synthése
(faisabilité des percements, organisation des réseaux, ...), cette participation devant étre en
permanence adaptée a la charge d'étude correspondant aux besoins exprimés par I'ensemble des
participants a la cellule,

- De projeteurs qualifiés, chargés d'exécuter, pour le lot concernant le travail effectif de prise en compte
de la synthese.

Chaque lot est tenu de communiquer, par l'intermédiaire de son responsable, la composition de son équipe
participant a la synthése et de I'encadrement de celle-ci a la Direction de la synthése.

Les personnels sont agréés par la Direction de la Synthése et peuvent étre récusés si leur comportement ne
donne pas satisfaction.

La charge de la Cellule de Synthese est planifiée avec un lissage de production. Les lots doivent respecter le
planning pour qu'il en soit ainsi. En cas de décalage et en fonction des causes de ce retard, le Directeur de la
Cellule de Synthése établit un planning de rattrapage soumis a l'accord de la Maftrise d'CEuvre et I'OPC.

Dans le cadre des Plans d’Etudes Préalables (PEP), les lots définissent sous leur propre responsabilité,
I'implantation des réservations de génie civil qu'ils demandent, ainsi que les dimensions et l'implantation, dans
le second ceuvre, des trappes d'acces aux équipements.

Chaque lot est responsable de ces documents.

Dans le cas de groupement, le Mandataire est responsable des dispositions a mettre en ceuvre pour la réalisation
de documents a établir par tous les chapitres de son groupement et devra donc assurer la coordination et la
synthése technique de ses chapitres. le contréle de I'homogénéité des études réalisées par I'ensemble.

BUREAU DE CONTROLE

Les plans de synthése seront communiqués au contréleur technique pour la parfaite connaissance des études
d'exécution.

COORDONNATEUR SPS

Les plans de synthése seront communiqués au coordonnateur SPS.
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4

METHODOLOGIE ET MOYENS

4.1 DECOUPAGE DU PROJET
Dans les délais prévus au calendrier de I'opération de 'OPC, chaque lot donne au Directeur de la Cellule de
Syntheése la liste prévisionnelle de tous ses plans.
Le Directeur de la Cellule de Synthese établit, en coordination avec les lots, la liste des plans et coupes de
coordination a réaliser.
4.2 METHODE GRAPHIQUE ET FONCTIONNEMENT DE LA CELLULE DE SYNTHESE
Le fond de plan (PEP) est réalisé par chaque lot sur la base des fonds de plans renseigné de |'architecte (cloisons,
gaines, etc...).
Chaque lot fournit sous une forme informatique le plan d'enveloppe technique de ses travaux selon le découpage
défini par le Directeur de la Cellule de Syntheése sur la base du fond de plan précédent commun a tous les lots.
Le Lot en charge de la Synthese technique :
- compile I'ensemble des plans des lots concernés pour la zone étudiée
- établit les différentes coupes nécessaires a la compréhension du plan ou réglement des conflits
rencontrés.
Le fonctionnement de la Cellule de Synthése permet notamment :
- larbitrage et définition des solutions lors des réunions de synthése avec les intervenants de la cellule
de syntheése,
- lerecalage par les lots des plans d'enveloppe technique en fonction des décisions arrétées,
- la compilation par le Lot en charge de la Synthese
- levisa du plan de synthese par les lots et le Directeur de la Cellule de Synthese.
- ladiffusion du plan par le Directeur de la Cellule de Synthése a chaque lot pour établissement des PEO.
4.3 MOYENS ET MATERIEL
Les matériels nécessaires a chaque lot, pour assurer le fonctionnement de la Cellule de Synthese tel que
notamment les ordinateurs, sont a la charge exclusive du lot pour l'investissement et I'entretien.
Les frais d'impression, de reproduction et de tirage des plans P.E.O. sont a la charge de chaque lot.
Les réunions nécessaires au bon fonctionnement de la Cellule de Synthése auront lieu sur le site, dans les locaux
mis a disposition par le lot en charge des installations de chantier.
4.4 OBLIGATIONS FAITES AUX LOTS
Il est fait obligation a chaque lot :
- de participer financiéerement a la gestion des moyens mis en commun.
- de déléguer le personnel suffisant pour assurer ses missions définies a I'Article 4.13.3.2
Dans le cas ol un lot ne remplirait pas ses obligations, le maitre de I'ouvrage sur I'avis du maitre d'ceuvre pourra
prendre, aux frais du lot et sans autre formalité que de |'en avoir avisé par écrit au moins 2 jours auparavant,
toutes les mesures propres a rétablir un fonctionnement correct de la Cellule de Synthese. Ces mesures pourront
notamment concerner l'augmentation ou le remplacement des moyens en hommes. Le lot supportera les
conséquences de ces mesures.
Phase : DCE GRUET Ingénierie - 29 juin 2023 7/13
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5.1

5.2

5.3

54

DESCRIPTIF DETAILLE DU PROCESSUS D’ETUDES AVANT, PENDANT ET
APRES LA SYNTHESE

DOSSIER TECHNIQUE DE BASE

Il est composé de I'ensemble des plans D.C.E., des C.C.T.P. des marchés des lots et de notes d'instruction émises
par la maitrise d'ceuvre.

ETUDES PREALABLES

Avant d'entreprendre la mise en coordination sur les plans de synthése, chaque lot procéde aux études
préalables d'ensemble, vérification, calculs généraux et détaillés nécessaires a I'établissement de ses plans.

Chaque lot, dans le cadre de ses obligations, soumet au visa de la maitrise d'ceuvre et du bureau de controle les
notes de calculs, schémas, plans d'ensemble concrétisant les études préalables en vue de controéler celles-ci et
de valider les solutions laissées au choix du lot. Dés ce stade, les réseaux doivent étres tracés en bifilaire.

Les études préalables permettent de vérifier le dimensionnement d'ensemble et les bilans techniques
d'ensemble (puissance, débits), de confirmer de maniére fiable les structures, réseaux et équipements centraux,
etc... Elles doivent permettre I'établissement de fonds de plans pour synthése qui ne seront pas remises en cause
lors de la confection des plans d'exécution, fabrication et chantier.

FONDS DE PLAN ET ZONAGE

La cellule de synthese (CS) élabore les plans FOND DE SYNTHESE découpés par zone respectant la méthodologie
définie (codification, structuration en couche...). Elle (CS) le fait a partir d’'une compilation des plans architecte
et structure. Le zonage sera identique a celui établi lors de la phase DCE a savoir :

Les plans de synthése constituent une base de travail comportant les informations nécessaires et suffisantes sur
laquelle les entreprises pourront apporter leur technique (selon un schéma établi, voir structuration des fonds
de plan de synthese) pour I’élaboration de leurs PEO.

La CS (cellule de synthese) transmet les plans de fonds de synthése (symbolisés par FSY) a I'indice A a chaque
entreprise. Afin de disposer au maximum de souplesse et de lisibilité, la diffusion se réalise a raison d'un fichier
par envoi (par e-mail et CD-ROM). Ce fichier devra étre conservé précieusement par I'entreprise pour la rendre
a la CS en cas de nouvelle mise a jour des FSY.

Chaque lot fournit sous une forme informatique le plan d'enveloppe technique de ses travaux selon le découpage
défini par le Directeur de la Cellule de Synthese sur la base du fond de plan précédent commun a tous les lots.

Les fonds de plans pour terminaux seront réalisés par les lots fluides, sur la base des fonds de plans de synthese
visés ci-dessus et complétés par les lots des indications, des calepinages et de la cotation.

ELABORATION DES PLANS D’EXECUTION PAR LES ENTREPRISES

L’entreprise regoit les FSY et élabore ses plans sur des couches qui lui sont spécifiques (voir structuration des
fonds de plan de synthese). Afin de respecter la propriété des entités graphiques de chaque entreprise, le FSY ne
sert que de fonds de travail, IL N'EST PAS MODIFIABLE PAR L’'ENTREPRISE.
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NOTA IMPORTANT :

- Pour que les vérifications de syntheses soient significatives, il est impératif que les plans transmis par les
entreprises soient le reflet exact des plans d’Exécution du chantier.

- Pour les réseaux, la présentation peut rester sous forme filaire jusqu’a une dimension apparente de 100 mm
(diameétre). Au-dela de cette dimension, la représentation sera obligatoire de type double trait afin de conserver
la lisibilité du plan.

L’entreprise transmet au jour J (selon calendrier de remise des plans préalablement définis) a la CS 1 tirage papier
de son lot (avec le FSY) et 1 CD-ROM avec les couches le concernant dans un fichier spécifique de son lot
correspondant a une zone.

Le fichier peut comporter sur une couche spécifique des remarques de I'entreprise concernant les problémes
rencontrés lors de ses plans (par ex. gaine trop étroite, hauteur sous plafond insuffisante...)

5.5 PRINCIPE D’ETABLISSEMENT DES PLANS DE SYNTHESE
Un plan de synthése est constitué d'un assemblage de plusieurs plans d'intervenants différents, dans lesquels
sont sélectionnées un nombre limité de couches.
Etudes coordonnées
L'entrée en coordination d'une zone ou d'un niveau du batiment s'effectuera lorsque les études préalables, de
tous les lots concernés par la synthése, seront achevées.
Plans de synthese "des réseaux et des percements"
Les lots complétent (tracés complets a I'échelle y compris vannes, clapets, trappes, etc...) sur des couches
distinctes les plans et coupes des réseaux coordonnés en donnant leurs véritables positions et encombrement
spatial (la superposition de ces couches distinctes constitue le plan de synthése des réseaux).
En méme temps, ils établissent sur le méme plan, mais sur des couches différentes, I'implantation de leurs
réservations cotées (la superposition de ces couches constitue le plan de synthése des réservations).
Chaque lot établit les notes de calcul de faisabilité pour les réservations qui le nécessitent.
Chaque lot prend en compte le plan de synthése des percements et les plans de détails et compléte ainsi son
plan.
Plans de synthése des "terminaux" et des éléments de construction "visibles"
Chaque lot reporte tous ses terminaux sur le fond de plan pour terminaux établi par le lot fluides, notamment
les trappes, grilles, luminaires, appareillages électriques courants faibles, etc... et d'une facon générale, tous les
équipements visibles de toute nature.
La CS collecte les fichiers des différentes entreprises.
Le lot en charge de la synthése technique les superpose pour un méme niveau, une méme zone sur le FSY.
Visas des plans de synthese
Les plans de synthese sont édités par le directeur de la Cellule de Synthese apres que les lots ayant participés a
ces documents donnent leur visa.
Les plans de synthese visés et mis a jour, suivant nécessité, par les lots concernés servent de base a
I'établissement des P.E.O.
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L'analyse de ces plans peut mettre en évidence des conflits entre les différentes entreprises travaillant
séparément (par ex. collision entre un chemin de cables et une gaine de ventilation située au-dessus du faux
plafond d’une circulation) ; ces problémes seront évoqués lors d’une réunion de travail ultérieure.

Le titulaire de la cellule de synthése est en droit de réclamer des dommages pour le cas ou le non-respect par
une entreprise de la méthodologie de travail définie ci-avant lui causerait un préjudice. La maitrise d’ceuvre
arbitrera les éventuels dysfonctionnements constatés.

La Direction de la Synthese demande aux lots les modifications nécessaires de leurs plans.

Une édition de cette compilation est faite par la CS pour chaque zone. Il s’agit d’'un plan de synthése provisoire
(repere SYN). Des réunions de travail sont programmeées ; y participeront le responsable de la CS, un représentant
de I'entreprise et éventuellement un représentant de la maitrise d’ceuvre ainsi que du bureau de contréle, du
SPS et de la maitrise d’ouvrage.

Les plans de synthéese ne sortent pas de la CS. Un tirage papier est disponible dans la salle de réunion de synthése
et consultable en permanence, sur place, par les entreprises.

Seuls des fonds de plan de synthéses (FSY) modifiés a I'indice n+1 transitent dans les entreprises au jour J+5 afin
gu’elles effectuent les modifications de leur PEO.

Lorsque, sur une zone donnée et pour un niveau donné, il n’y a plus ni conflit, ni adaptation particuliére, que les
différents accords (MO, controle, CS) sont obtenus, le plan de synthése définitif peut étre généré et accepté par
les entreprises concernées (signature et tampon sur le tirage papier de chaque plan).

Dans le cas contraire, les entreprises sont tenues de reprendre leurs plans d’exécution jusqu’a obtenir
satisfaction, les délais de mise a jour des plans étant réduits.

RESERVATIONS

L'une des fonctions de la CS est de fournir aux différents intervenants I'emplacement de la fonction des
réservations afin d’éviter d’éventuels « conflits » lors de I'exécution du chantier, pour cela une démarche
rigoureuse doit étre appliquée.

- Indiquer le domaine du demandeur, par exemple Pb : plomberie FS : fluides spéciaux GC : génie climatique «
CFA » : courants faibles « CFO » : courants forts Pi : protection incendie

- Préciser la forme géométrique des réservations - Fournir les dimensions en cm - Pour les réservations dans les
élévations, indiquer le calage altimétrique souhaité par rapport a la dalle haute du plancher en précisant |'arase
inférieure (Al). - Implanter les réservations en les cotant par rapport aux cloisons.

AUTRES REGLES

Unités L'utilisation d’'une méme unité est impérative. L'unité retenue est le centimetre (1 unité écran : 1 cm).
Cette unité par défaut est fournie avec le FSY.

Format Les fichiers sont fournis au format DWG. Ils n’ont pas besoin d’étre transformés. Les fichiers compilés
(ZIP/ARJ) seront refusés puisqu’il sera fourni un seul fichier (épuré) par CD ROM.

Les sorties papiers sont effectuées aux formats et a I'échelle précisés en phase 1, parameétres d’édition (épaisseur
des plumes, format, couleur) sont fournis avec les FSY.

Couleurs attribuées aux entreprises Les différents intervenants devront transmettre leurs dessins a la CS en
respectant les couleurs définies pour chaque domaine. Tous les éléments de dessin y compris les blocs devront
étre de la couleur de la couche a laquelle ils appartiennent.

Position du point de base Le point origine 0,0 est unique pour la totalité des plans du projet et ne devra jamais
étre modifié sauf cas de force majeure et aprés accord de la CS.

5.6 PRINCIPE DE MODIFICATION DES PLANS DE SYNTHESE
Silors du déroulement du chantier, des modifications sont apportées, I'entreprise concernée met son plan a jour
et le retransmet a la CS afin de permettre I'élaboration des plans de synthése « post- réception ».
Découpage du projet :
Rappel : le projet peut étre divisé en plusieurs zones.
La CS fournit un fichier par batiment ceci afin de voir le batiment dans sa totalité (évitant de ce fait des
dysfonctionnements entre plusieurs zones attenantes). Le découpage en zones se fait au moment de I'édition
grace a une fonction du type espace objet / espace papier.
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A chaque découpe correspond une vue.

La limite de découpage entre les zones permettra un léger recouvrement.

Des coupes types seront définies en positionnement par la CS. Des fonds de plans de synthése seront assemblés
a partir des fichiers architectes, gros ceuvre et charpente puis diffusés a toutes les entreprises pour étre
complétés par ces derniéres (méme principe que pour les vues en plan).

Des coupes spécifiques complémentaires pourront étre réalisées par les entreprises a leur propre initiative pour
expliciter certaines dispositions constructives.

Mises a jour des P.E.O.

Toute modification ultérieure apportée a un P.E.O. "Bon Pour Exécution" sera réalisée par le lot exclusivement,
la Direction de la Cellule de Synthése étant informée de chaque modification afin qu'a l'issue du chantier, la
constitution des D.O.E, la synthése soit contrélée sur la base du dernier indice P.E.O.

ARCHITECTURE DES SOUS REPERTOIRES

Pour éviter, les modifications de cheminement lors de l'insertion des fonds de plans rattachés, tous les
intervenants auront la méme configuration de répertoire et sous répertoire. Cette configuration sera définie par
le titulaire de la cellule de synthese.

Ces répertoires comportent chacun un sous répertoire (HISTORIQUE) dans lequel seront stockés les fichiers
périmés.

MODIFICATION

Lors d’'une modification, I'Entreprise qui fournira le nouvel indice devra indiquer sur le plan (a I'aide d’un cercle)
et sur une couche spécifique la zone modifiée ainsi que I'indice apporté.

PRINCIPE DE NUMEROTATION DES COUCHES

Tous les intervenants devront respecter le principe de découpage en couche fourni par la CS. A chaque lot
correspondant une couleur (et par conséquence une épaisseur de plume).

MOYENS DE TRANSMISSION POSSIBLES

EN PRIORITE :

- Sur serveur « ftp » spécifique a la synthése pour I'’échange avec code utilisateur et mot de passe (Eléments
adressés par Email a chaque CET)

Acceés Internet

- Par Email pour les éléments d’étude divers

IMPORTANT :

Le site FTP ne sert qu’a I'’échange des données informatique entre les C.E.T. (Corps d’Etat techniques) et la
synthése et ne supporte pas le stockage des fichiers de tous les intervenants.

Ces fichiers devront obligatoirement respecter en tous points la charte graphique décrite ci pres, nous parvenir
en espace objet, purgés, sans espace papier, sans cartouche, et dans la couleur du lot. Ils seront toujours
accompagnés de 1 tirage papier et d’'un bordereau.

Au moment de la synthese les entreprises n’ayant pas remis leurs fichiers seront considérés comme absentes du
plan a synthéser et devront en supporter toutes les conséquences.

Chaque entreprise doit étre représentée en réunion de synthése par un responsable d’études capable de prendre
toutes décisions dimensionnelles et de parcours quant a ces ouvrages.

Les réseaux devront étre dessinés en bifilaire a partir du DN50 (pas de double ligne et pas d’épaisseur de poly
ligne non plus).
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Les entreprises sont tenues de prendre toutes les mesures conservatoires pour leurs réseaux et réservations lors
de I'établissement de leurs plans d’enveloppe techniques car ceux-ci ne pourront pas augmenter dans leurs
dimensions aprés synthése.

En aucun cas les plans projet ne pourront servir d’enveloppes techniques.

CHARTE GRAPHIQUE

La charte graphique ci-aprés décrite ne concerne que les fichiers a remettre a la synthése, ces fichiers devront
nous parvenir en espace objet, purgés, sans espace papier, sans cartouche, et dans la couleur du lot.

Le nom du fichier, sa date de dépot sur FTP et le bordereau diffusé par mail seront inscrits dans un tableau de
pointage diffusé régulierement aux intervenants.

Logiciel imposé : Autocad dans sa derniére version

Les noms de couche (layers) doivent étre précédés de :

PLB Pour le lot plomberie

cvC Pour le lot Climatisation Ventilation (Traitement Ambiance)
ELE Pour le lot électricité Courant fort / Courants faibles / SSI
MEN Pour le lot Menuiseries

FPD Pour le lot Faux Plafonds

STR Pour le gros oeuvre

POINT DE REFERENCE : Le point d’insertion doit impérativement rester le point de référence pour tous les corps
d’état, il sera imposé par la cellule de synthése. En I'occurrence 0, 0, 0 et Base 0, 0, 0
ARASES : Les arases inférieures devront obligatoirement étre indiquées en NGF

TEXTES : Les styles de textes personnalisés sont interdits,
Hauteur des textes : 3mm pour les plans au 1/50,
Style de texte préconisé : Romans Fichier police : Romans. shx

COTATION : Aucune cotation ne peut étre forcée, hauteur des textes : 3mm pour les plans au 1/50

COULEUR : Le fichier des entreprises doit nous parvenir dans la couleur du lot :

PLB Couleur Vert

VRD Couleur Vert foncé 99 (Réseaux sous dallage)
CcvC Couleur Bleu

CFO Couleur Rouge

CFA Couleur Magenta

SSI Couleur Magenta

MOB Couleur 41

FPD Couleur 135

ARCHI Couleur 15

STR Couleur 9

BLOCS : les blocs devront impérativement étre créés sur la couche 0

CONTENU DES BLOCS : le contenu des blocs sera uniqguement la valeur ajoutée du plan d’exécution des C.E.T.
(aucun fond de plan et présentation ne doit y rester inséré et seul les axes et le point d’insertion restent.)

Un fichier unique pour les réseaux.

Un fichier unique pour les réservations.

Un fichier unique pour les terminaux horizontaux.
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CALQUES : Les calques ou layers ne sont pas imposés, néanmoins prévoir :
1 couche réseaux
1 couche texte réseaux
1 couche cotation réseaux
1 couche réservations
1 couche texte réservations
1 couche cotation réservations
1 couche indice (Modifications Bullées avec un indice)
1 couche terminaux

RESERVATIONS

Deux symboles seront utilisés pour la représentation des réservations suivantes :
- Réservation en dalle (pas d’Al)
- Réservation en voile

Un tableau par étage récapitulera de maniére exhaustive toutes les réservations demandées.

Toutes les réservations et carottages seront cotés.
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