CALENDRIER PREVISIONNEL TRAVAUX JERICHO

ANNEE 2024
NOV DEC JAN FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPT OCT NOV DEC
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LANCEMENT CHANTIER 30-oct|
PREPARATION CHANTIER 4 sem. 01-décq
TRAVAUX 35 sem. 05-juil
FONDATIONS 4 sem. N
INFRA SOCLE 7 sem. BEERRR
CHARPENTE 3 sem. [T 1]
CLOS-COUVERT 8 sem. LT T ]
CORPS D'ETATS TECHNIQUES 13 sem. [T T T[]
COPRS D'ETATS SECONDAIRES 11 sem. LT T T[]
VRD 3 +4sem. ‘ | ‘
INSTALLATION PROCESS (HORS MARCHE) A confirmer L] ] HEEEEERE
AOR 3 jours
LEVEES DE RESERVES 4 sem.
RECEPTION 2 jours 02-ao(it B
PARFAIT ACHEVEMENT 1an




