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TRAVAUX

LANCEMENT CHANTIER 30-oct

PREPARATION CHANTIER 4 sem. 01-déc

TRAVAUX 35 sem. 05-juil

FONDATIONS 4 sem. 

INFRA SOCLE 7 sem.

CHARPENTE 3 sem.

CLOS-COUVERT 8 sem.

CORPS D'ETATS TECHNIQUES 13 sem.

COPRS D'ETATS SECONDAIRES 11 sem. 

VRD 3 + 4 sem.

INSTALLATION PROCESS (HORS MARCHE) A confirmer

AOR 3 jours

LEVEES DE RESERVES 4 sem. 

RECEPTION 2 jours 02-août

PARFAIT ACHEVEMENT 1 an 

CALENDRIER PREVISIONNEL TRAVAUX JERICHO

ANNEE 2024
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