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Maître d'Ouvrage 

C.H Le Vinatier  

95, Boulevard Pinel 

69678 Bron 

 

 
AMO 

3SConcept Ingénierie 

320 rue des Frères Voisin 

69970 Chaponnay 

 
Mandataire 

CITINEA 

61-63, av. Paul Krüger 

69100 Villeurbanne 

 
BET Structure 
Structures Bâtiment 

3 rue de la Dombes 

01700 Neyran 

 
BETVRD 

AGS Developpement 

14 av. Simone Veil 

69150 Decines Charpieu 

 
Bureau de Contrôle 

BTP Consultant 

62 Chemin de la bruyère 

69570 Dardilly 

 
Architecte 

107 ARCHITECTURE 

107 rue Ferdinand Buisson 

69003 Lyon 

 
Architecte d'intérieur 

ATELIER Espinosa 

39 rue Ste Hélène 

69002 Lyon 

 
BET Acoustique 

LASA 

20 bld Eugène Deruelle 

69003 Lyon 

 
SPS 

QUALICONSUL T 

5 bis rue Claude Chappe 
69771 St Didier au Mt D'Or 

 

BET Fluide 

CET Ingénierie Lyon 

3, Place Renaude! 

69003 Lyon 

 
BET HQE 

MILIEU Studio 
70 rue Boileau 

69006 Lyon 

 
Economiste 

BIMING 

13 rue Jean Grolier 

69007 Lyon 
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GROUPEMENT CITINEA - APD DU 8 DECEMBRE 2022

 : Proposition du projet Justification de l'écart ou compléments 

d'information

 économie réalisée

(+ impact délais 

éventuel) 

Demande SDMIS Désenfumage mécanique + porte CF2h REPERE 
Mise à niveau reglementaire de la galerie 

REPERE (désenfumage + porte CF2h)

REPERE : Chauffage et rafraichissement salle 

Ergotherapie

Choix solution technique : mail du 14/11/2022

Chauffage électrique + création soffite pour amené Eau glacé Ecart entre DOE DCE et l'existant

UHTCD : Position lit  dans chambres ESPI
Lit décollé décolé de 60 cm du mur, saignée dans le sol pour 

passage du cable de l'appel malade. 
Remarque MOA 

UHTCD : 2 ème Sanitaire patient zone ADOS
Transformer le 2eme sanitaire zone ADO en placard de 

rangement
Demande MOA

UHTCD : Bureau dans Espace de vie Ajout d'un lavabo Demande MOA

UHTCD : office patient

Changement des finitions : 

Sol : PVC U4P3 + remonté en plinthe -> carrelage antidérapant + 

joint epoxy + plinthe à gorge

Mur : Peinture lessivalbe -> Faience toute hauteur + joint epoxy

Plafonds : FP Clipsé acoustique -> FP Hygiène

Demande MOA

UHTCD : salle de réunion
Alimentation et support pour ecran de projection motorisé 

(fourniture hors lot)
Demande MOA

PC PSYPA : Accueil
Suppression déplacement cloison entre Accueil et bureau de 

transport
Demande MOA

PCPSYPA : Toiture extension

Remplacement charpente bois et toiture métallique par toiture 

béton poutrelle hourdis pour obtenir une toiture terrasse plane et 

positionner la tourelle de désenfumage 

Faciliter l'entretien de la tourelle de 

désenfumage

UHTCD + PCPSYPA : vidange local ménage Création siphon de sol + Evacuation EU Demande MOA

Ecarts ou éléments non intégrés en APD cf tableau de suivi des remarques
solution non finalisée en APD ou réunion 

de travail spécifique à venir

Acoustique
Contrainte acoustique non intégrée dans les pieces ecrites et 

graphiques

Etude acoustique ne faisant pas partie 

des livrables APD. Etude finalisée à la fin 

de l'APD

APD 1.3 -  Cahier des ecarts 1 / 1


