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Prévu au

Doc référence Batiment (Intitulé Remarque marché? Chiffrage ? |Intégre? Demande au Vinatier
O/N O/N
O/N
Ouv 11 332|n°07 - Emplacement four a prévoir Oui Non oui Puissance élec? -20 A en tri
Ouv 11 332[n°08 - Haut parleur doivent couvrir tout I'espace commun Oui Non oui
Ouv 11 332|n°15 - Protections murales en médium dans espace commun - Hauteur 110cm cf fiche programme Oui Non oui
Ouv 11 332[n°16 - Suppression de la kitchenette dans cuisine thérapeutique Oui Non oui
Ouv 11 332|n°17 - Protection murale des chambres ht 1,20m oui Non oui
Ouv 11 332|n°19 - Classe des réseaux VMC : B Oui Non oui
Ouv 11 332[n°20 - Classe des calorifuge : 3 Oui Non oui
Ouv 11 332[n°21 - Non nécessité de calorifuger les gaines de soufflage et reprises VMC dans locaux chauffés Oui Non oui
Ouv 11 332|n°27 - remplacer cloisons chambre isolement en béton Oui Non oui
Ouv 11 333|n°28 - DI sans IA dans locaux du 333 hors sanitaires et VS a installer Oui Non oui
Ouv 11 332 +503 |n°33 - Remontées de plinthes a prévoir de partout Oui Non oui
Ouv 11 332[n°35 : Etanchéité absolue du local technique en sous-sol Oui Non oui
Ouv 11 332|n°36 - Classe importance batiment IlI Oui Non oui
Ouv 11 332|n°37 : GC et mains courantes de chaque coté de I'escalier d'acces + bordure et 1 main courante sur rampe Oui Non oui
Ouv 11 332|n°42 : Régulation du 333 a prévoir Oui Non oui
Ouv 11 332|n°46 : Précision sur les matériaux extérieurs a prendre en compte Oui Non oui
Ouv 11 332|n°52 : Suppression hall 331 + remplacement porte entrée + 3 marches + reprise fagade Oui Non oui
Ouv 11 332|n°58 : Sécurisation de |'accés en toiture et de |'acces au VS (portillon et cloture 2,5m + cylindre) Oui Non oui
Ouv 11 332|n°62 : Secours de I'eau froide par le bouclage Oui Non oui
Ouv 11 332|n°64 : Accessibilité a I'arriére des bati support via GT : faire apparaitre les trappes Oui Non oui
Ouv 11 332|n°67 : Distance minimale de 180cm entre porte et axe siphon Oui Non oui
Ouv 11 332[n°69 : Parois PF1h et baies PF 1/2h pour distance <4m 331 Oui Non oui
Ouv 11 332|n°70 : cloisons amovibles M3 Oui Non oui
Ouv 11 332 +503 |n°92: Compteurs Eau et Elec a mettre en place pour consos chantier Oui Non oui
Rq APS MOA 332[Rampe accés Flavigny a étudier pour mutualiser/séparer les flux Oui Non non
Rg APS MOA 332|Emplacement des télés dans les chambres a revoir Oui Non oui
Rq APS MOA 332|Suppression des tables rondes dans les chambres Non Oui oui
Rg APS MOA 332|Intéger le bureau dans les bibiliotheques + revoir les dimensions pour avoir une assise Non Oui oui
Rq APS MOA 332|Placer le rail au dessus de la baignoire dans la salle de bain Oui Non non non dessiné
Rg APS MOA 332|Prévoir une sonorisation en plafond depuis placard entrée local Snoezelen Oui Non oui
Rq APS MOA 332|Prévoir tous les rangements a I'entrée du local Snoezelen (aménagements intérieurs hors marché) Oui Non oui
Rg APS MOA 332|Revoir disposition des chambres 5 et poly (inversement) Oui Non oui
Rq APS MOA 332|Placer le lavabo et le vidoir a I'entrée du local puis les placards - Local ASH Oui Non oui
Rg APS MOA 332|Prévoir une bonde de sol dans local ASH Oui Non oui
Rq APS MOA 332|ldentifier les mobiliers prépa soins (mobilier hors marché hormis paillasse humide) Oui Non oui
Rg APS MOA 332|Reprendre le dessin de I'acces douche dans la chambre d'isolement (ouverture libre) Oui Non oui
Rq APS MOA 332|Porte acces sas et chambre isolement largeur de passage 1,20m oui Non oui
Rg APS MOA 332|Porte acces salle de bain médicalisée largeur de passage 1,20m Oui non oui
Rq APS MOA 332|Banc de lecture contre la cloison parallele au lit dans chambre isolement Oui Non oui
Rg APS MOA 332|Le rail de la chambre médicalisé doit étre au dessus du lit Oui Non non non dessiné
Rq APS MOA 332|Prévoir écran de projection motorisé dans la salle de réunion Non Oui oui non dessiné
Rg APS MOA 332|Bibliothéque derriere la porte salle de réunion (hors marché) Non Oui oui
Rq APS MOA 332|Manque meubles hauts et bas dans salle de réunion Oui Non oui
Rg APS MOA 332|Prévoir 2 groupes de 2 tables et 2 groupes de 4 tables dans salle a manger (tables hors marché) Oui Non oui




Rq APS MOA 332|Manque paillasse séche et meubles haut et bas dans prépa alim Oui non oui
Rq APS MOA 332|Reprise des remarques des tableaux de finitions suivant remarques (vérifier cohérence avec programme) Oui non oui
Rq APS AMO 332|Préciser les niveaux NGF sur les extérieurs (perron, bas rampe, accés 331, cheminement extérieur (TN 200,11)) |Oui non
Rq APS AMO 332|Trottoir en enrobé Oui non oui
Rq APS AMO 332|Distinguer mur béton et mur briques sur plan Oui non oui
Rq APS AMO 332|Accessibilité PMR des sanitaires et rond en dehors des sanitaires? Oui non oui
Portes de recoupement maintenues ouvertes : probleme de résistance des portes en ouverture 90° + dispositif attention impossibilité
Rq APS AMO 332|pour éviter la préhension des portes Oui Non oui d'ouverture a 180°
Rg APS AMO 332(Lavabos, WC, douches : confirmer |'évacuation au sol dans le vide sanitaire Oui Non oui
Séparé du local salle
polyvalente par une cloion
Rq APS AMO 332|Espace activité : Préciser la conception du local CTA Oui Non oui isolante acoustique
Rq APS AMO 332|Fagades du 333 (et 331) : Suite rebouchage et démolition 332 : indiquer la reprise de fagade Oui Non A finaliser en PRO
Modification toiture batiment activités (étanchée, sans acroteres, barre accroche pour échelle) - reste barre
Réunion SPS 07/10 332|d'accroche a dessiner non oui oui
Réunion BC 19/10 332(Position des JD a identifier oui non oui
Réunion BC 19/10 332|enduit magonnerie derriére bardage oui non oui
Réunion BC 19/10 332(Avis technique toiture polycarbonate oui non oui
Ventilation natuerelle par
courette anglaise a
Réunion BC 19/10 332|Ventilation des VS oui non non positionner
Modification issues de secours pour éviter les culs de sacs supérieurs a 10m (solution modif position portes local
Réunion BC 19/10 332|IDE) oui non oui
Prévoir portillons extérieurs dans les clotures permettant de rejoindre la voirie depuis les IS (reste a représenter
Réunion BC 19/10 332|sur plan masse) oui non oui
Réunion BC 19/10 332(Les habillages et revétements bois devront étre M2 en vertical et M1 en plafond oui non oui
Réunion BC 19/10 332|cloisons amovibles M3 oui non oui
Réunion BC 19/10 332|Absence d'espace de retournement de 150cm au changement de direction de la rampe d'accés oui non oui
Réunion BC 19/10 332|Les portes tiercées ne paraissent pas présenter un vantail principal de 90cm de large oui non oui
Réunion BC 19/10 332|Les ressauts sont proscrits en bas et haut de rampe oui non oui
Réunion BC 19/10 332|Modificaiton de la position des portes d'entrées de chambre pour éviter qu'elles soient en saillie oui non oui
Réunion BC 19/10 332|Pente acces 331 >5% : A modifier ou intégrer un cheminement en dehors de la passerelle avec pente <5% oui non oui
Réunion CET 20/10 332 +503 |GTC: Schneider IP Logiciel STRUXUREWARE impératif - voir programme technique page 79 oui non A finaliser en PRO
Puissance chauffage 331 = 145kW ; 334 similaire au 331 ; quid de conservation de la puissance existante (320kW)
Réunion CET 20/10 332|ou ajustement? --> mail transmis par S.BU a S.BO le 03/11 oui non oui Voir CCTP
Réunion CET 20/10 332|Points GTC principaux : comptage eau, comptage électrique général batiment (courbe de charge et horodatage) |oui non oui
Régulation chauffage 333 : pas de vanne 3 voies actuellement donc pas de régul 334, 333, 332. 331 est régulé
avec départ commun 304. Régulation demandée ? Probleme de cout pour raccorder la régulation de ces départs
dans la sosu-station existante 'présence de GTC dans le local ? GTC a modernier? ajouter une vanne par départ +
un automate par départ. Réflexion Vinatier en cours sur ces sujets : Régulation sur les deux batiments via sonde
extérieure et vanne 2 voies sur primaire (M. BONNARD envoie docs le 27/10) --> mail transmis par S.BU a S.BO le
Réunion CET 20/10 332(03/11 -> validation par S.BO le 16/11 sous réserve validation AMO. oui non a confirmer [Voir CCTP et Ecart




Rappel sur les travaux de recablage des postes de travail (déplacement de la baie VDI) - Vinatier regarde a un

Réunion CET 20/10 333|nouveau positionnement oui non Validation en PRO
Rendu PC AGS 21/10 332[Problématique de place au niveau de la zone logistique + présence puit d'infiltration : suppression du puit oui non oui ECART
Prévoir un cheminement piéton de longueur ingérieure a 60m, largeur 1,80m, depuis la voie engin pompier
Réunion SDMIS 26/10 332|(acces par portillon) jusqu'au batiment activité pour l'intervention des secours oui non oui
Application article C06 pour l'isolement par rapport au tiers : Aile Ouest hébergement a moins de 4m du
Réunion SDMIS 26/10 332|batiment 333 : paroi CF 1h + porte CF 1/2h a prévoir oui non oui
Application article CO7 Batiment Activités : Batiment 331 surplombe le bat salle d'activité : il faudra peut étre
traiter le toit du batiment salle d'activité. Vérfiier distance par rapport au ler étage du bat 331 - toiture béton
Réunion SDMIS 26/10 332|CF1h oui non oui
Applicaition article CO7 Batiment Activités : Par rapport au batiment 331, il faudra que le voile ouest de la salle
Réunion SDMIS 26/10 332|d'activité soit CF 1/2h oui non oui
Réunion SDMIS 26/10 332(Cloison coulissantes : remplacer cloisons coulissante au niveau du jardin d'hiver par porte va et vient oui non oui
Réunion SDMIS 26/10 332|Cloison coulissantes : toujours en position ouverte sauf en cas de soin d'un patient - A bien noter dans la notice |oui non oui
Réunion SDMIS 26/10 332|Zonage SSI : Chambre d'isolement a traiter dans zone espace de vie oui non oui
Rq PC 332 27/10 332|Intégrer PD 331 + rénovation du SSI 333 dans le PC oui non non DP - AT spécifique
Rq PC 332 27/10 332|Distinguer le batiment Activités dans la notice sécurité oui non oui
Rq PC 332 27/10 332|PC 3 : Matériaux plan de masse --> remplacer par "matériaux coupe" + mettre des pastilles oui non oui
Rq PC33227/10 332|PC 3 : intégrer coupe batiment activités et I'enlever du plan de toitures oui non oui
Rq PC 332 27/10 332[Général : intégrer les cotes NGF des batiments existantes, des intérieurs et des cheminements avec pentes oui non oui
Acces batiment 333 : jardin d'hiver sans pente, si impossible d'avoir une pente <5% --> ajout d'un cheminement
Rq PC33227/10 332|extérieur oui non oui
Rq PC 332 27/10 332(PC 27A1 : Oubli muret a démolit oui non oui
Réunion MOA
17/11/2022 332|Salle de bain médicalisée: Prévoir un radiateur rayonnant en plafond non oui oui ecart
Réunion MOA
17/11/2022 332|salle de bain thérapeutique : prévoir un wc et un lavabo non oui non ECART




