
N° Nom de la tâche Début Fin

1 PHASE CONCOURS Mer 25/05/22 Jeu 01/09/22

2 Remise de l'offre Mer 25/05/22 Mer 25/05/22

3 Audition du groupement Mer 22/06/22 Mer 22/06/22

4 Désignation du lauréat Jeu 23/06/22 Jeu 23/06/22

5 Mise au point du marché Ven 24/06/22 Lun 29/08/22

6 Notification du marché Jeu 01/09/22 Jeu 01/09/22

7 PHASE CONCEPTION 332 Jeu 01/09/22 Ven 23/06/23

8 Mise à jour de l'APS Jeu 01/09/22 Mer 14/09/22

9 Mise à jour de l'APS Jeu 01/09/22 Mer 14/09/22

10 Dossiers PD/PC - 332 Jeu 15/09/22 Jeu 24/11/22

11 Etablissement des dossiers PD/PC - 332 Jeu 15/09/22 Mer 26/10/22

12 Approbation des dossiers DP/PC 332  par le maître d'ouvrage Jeu 27/10/22 Mer 09/11/22

13 Ajustement des dossiers avant dépôt Jeu 10/11/22 Mer 23/11/22

14 Dépôt des dossiers PD/PC 332 Jeu 24/11/22 Jeu 24/11/22

15 phase APD 332 Mer 14/09/22 Ven 27/01/23

16 Ordre de service APD Mer 14/09/22 Mer 14/09/22

17 Etablissement APD Jeu 15/09/22 Jeu 01/12/22

18 Examen du dossier APD par ATMO, CT, SPS et les organisme 

certificateurs

Ven 02/12/22 Ven 27/01/23

19 Phase PRO 332 Ven 27/01/23 Ven 23/06/23

20 Ordre de service PRO Ven 27/01/23 Ven 27/01/23

21 Etablissement du dossier PRO Lun 30/01/23 Lun 24/04/23

22 Examen du dossier PRO par ATMO, CT, SPS et les organisme 

certificateurs

Mar 25/04/23 Jeu 25/05/23

23 Remise du dossier PRO corrigé avec les observations Ven 26/05/23 Ven 23/06/23

24 PHASE INSTRUCTION AT et PD 332 Jeu 24/11/22 Ven 21/07/23

25 Instruction du dossier PC 332 Jeu 24/11/22 Ven 21/04/23

26 Recours des tiers - Recours administratif PC 332 Lun 24/04/23 Jeu 22/06/23

27 Retrait administratif PC 332 Ven 23/06/23 Ven 21/07/23

28 PHASE TRAVAUX 332 Jeu 04/05/23 Mar 18/06/24

29 Ordre de service travaux préparatoire 332 ( Etudes éxé, 

Préparation, Travaux préparatoires)

Jeu 04/05/23 Jeu 04/05/23

30 PREPARATION DE CHANTIER Ven 05/05/23 Mar 04/07/23

31 Préparation de chantier Ven 05/05/23 Mar 04/07/23

32 Installation de chantier Ven 02/06/23 Ven 09/06/23

33 TRAVAUX PREPARATOIRES Ven 09/06/23 Jeu 14/09/23

34 Dévoiement des réseaux Ven 09/06/23 Ven 21/07/23

35 Désamiantage Ven 09/06/23 Ven 30/06/23

36 Curage Lun 03/07/23 Lun 17/07/23

37 Renforcement des mitoyens Mar 18/07/23 Jeu 20/07/23

38 Démolition Ven 21/07/23 Jeu 31/08/23

39 Terrassements Ven 25/08/23 Jeu 14/09/23

40 GROS OEUVRE Ven 15/09/23 Ven 22/12/23

41 Fondations - Elévations infrastructure Ven 15/09/23 Jeu 26/10/23

42 Plancher bas RDC Ven 29/09/23 Ven 10/11/23

43 Elévations RDC Ven 13/10/23 Ven 24/11/23

44 Planchers haut RDC Ven 27/10/23 Ven 08/12/23

45 Ouvrages divers Lun 04/12/23 Ven 22/12/23

46 CHARPENTE BOIS - COUVERTURE Lun 11/12/23 Mar 09/04/24

47 Charpente bois Espace de vie Lun 11/12/23 Mar 09/01/24

48 Couverture sur Espace de vie Mer 03/01/24 Mar 30/01/24

49 Charpente salle de sport Mer 03/01/24 Mar 16/01/24

50 Couverture sur salle de sport Mer 17/01/24 Mar 30/01/24

51 Charpentes couvertures pour avancer de toit et passages 

couverts

Mer 28/02/24 Mar 09/04/24

52 ETANCHEITE Mer 03/01/24 Mar 30/01/24

53 MENUISERIES EXTERIEURES Ven 19/01/24 Jeu 29/02/24

54 FACADES BARDAGES Mer 31/01/24 Mar 27/02/24

55 SERRURERIE - METALLERIE Mer 14/02/24 Mar 19/03/24

56 MENUISERIES INTERIEURES Mer 20/03/24 Mar 14/05/24

57 SIGNALETIQUE Mer 15/05/24 Ven 24/05/24

58 PLATRERIE - FX PLAFOND PEINTURE Mer 31/01/24 Mar 21/05/24

59 Cloison doublage Mer 31/01/24 Mar 26/03/24

60 Faux plafonds Mer 13/03/24 Mar 09/04/24

61 Peinture Mer 27/03/24 Mar 21/05/24

62 REVETEMENTS MURS ET SOLS Mer 14/02/24 Mar 23/04/24

63 chape plancher chauffant Mer 14/02/24 Mar 19/03/24

64 Revetements de sol Mer 27/03/24 Mar 23/04/24

65 VOIRIE - RESEAUX DIVERS Mer 08/05/24 Mar 18/06/24

66 ELECTRICITE - COURANTS FORTS Mer 31/01/24 Mar 18/06/24

67 ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES - SSI - GTC Mer 31/01/24 Mar 18/06/24

68 CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION - DESENFUMAGE Mer 31/01/24 Mar 18/06/24

69 PLOMBERIE Mer 31/01/24 Mar 18/06/24

70 ESSAIS, CONTROLES ET RECEPTION Mer 28/02/24 Mar 18/06/24

71 Nettoyage du chantier Mer 05/06/24 Mar 18/06/24

72 OPR Lun 20/05/24 Mar 18/06/24

73 Test d'infiltrométrie Mer 28/02/24 Mer 28/02/24

74 Thermographie de l'enveloppe extérieure Mer 28/02/24 Mer 28/02/24

75 Réception Bâtiment 332 Mar 18/06/24 Mar 18/06/24

76 Projet DOE Mer 19/06/24 Mar 16/07/24

77 Notices de fonctionnement et d'entretien Mer 19/06/24 Mar 16/07/24

78 Documents conformes à l'exécution (DOE et DIUO) Mer 19/06/24 Mar 16/07/24

79 PHASE CONCEPTION 503 Jeu 01/09/22 Mer 22/03/23

80 Mise à jour de l'APS 503 Jeu 01/09/22 Mer 14/09/22

81 Mise à jour de l'APS Jeu 01/09/22 Mer 14/09/22

82 Dossiers DP/AT 503 Jeu 15/09/22 Mer 07/12/22

83 Etablissement des dossiers DP/AT 503 Jeu 15/09/22 Mer 09/11/22

84 Approbation des dossiers DP/AT 503 par le maître d'ouvrage Jeu 10/11/22 Mer 23/11/22

85 Ajustement des dossiers avant dépôt Jeu 24/11/22 Mer 07/12/22

86 Dépôt des dossiers DP et AT 503 Mer 07/12/22 Mer 07/12/22

87 Phase APD/PRO 503 Mer 14/09/22 Mer 22/03/23

88 Ordre de service APD/PRO 503 Mer 14/09/22 Mer 14/09/22

89 Etablissement du dossier PRO Jeu 15/09/22 Mer 04/01/23

90 Examen du dossier PRO par ATMO, CT, SPS et les organisme 

certificateurs

Jeu 05/01/23 Mer 22/02/23

91 Remise du dossier PRO corrigé avec les observations Jeu 23/02/23 Mer 22/03/23

92 PHASE INSTRUCTION AT et PD 503 Jeu 08/12/22 Mer 12/04/23

93 Instruction du dossier AT 503 Jeu 08/12/22 Jeu 06/04/23

94 Instruction du dossier DP 503 Jeu 08/12/22 Jeu 12/01/23

95 Recours des tiers DP 503 Jeu 12/01/23 Lun 13/03/23

96 Retrait administratif DP 503 Lun 13/03/23 Mer 12/04/23

97 PHASE TRAVAUX 503 Mer 11/01/23 Jeu 30/11/23

98 Ordre de service travaux préparatoire 503 ( Etudes éxé, 

Préparation, approvisionnement, bungalows Repères, 

démolition)

Mer 11/01/23 Mer 11/01/23

99 PREPARATION DE CHANTIER Jeu 12/01/23 Mar 16/05/23

100 Préparation de chantier Jeu 12/01/23 Mer 08/03/23

101 Installation de chantier Jeu 09/03/23 Mer 15/03/23

102 Approvisionnement menuiseries exterieures Jeu 09/02/23 Mar 16/05/23

103 Unité UHTCD Jeu 16/03/23 Jeu 09/11/23

104 Curage / Démolition Jeu 16/03/23 Lun 17/04/23

105 Renforcement structure / Ouverture en sous oeuvre / 

maçonneries

Mar 18/04/23 Lun 22/05/23

106 Remplacement des menuiseries extérieures Mer 17/05/23 Lun 19/06/23

107 Aménagements intérieurs Mar 23/05/23 Jeu 09/11/23

108 Unité REPERE Jeu 16/03/23 Jeu 09/11/23

109 Montage Service REPERE Provisoire Jeu 16/03/23 Lun 15/05/23

110 Déménagement service Mar 16/05/23 Mer 31/05/23

111 Curage / Démolition Jeu 01/06/23 Mer 28/06/23

112 Gros oeuvre / Ouverture en sous oeuvre / maçonneries Jeu 01/06/23 Mer 19/07/23

113 Remplacement des menuiseries extérieures Jeu 29/06/23 Lun 31/07/23

114 Aménagements intérieurs Mar 01/08/23 Jeu 09/11/23

115 Pole PC PSYPA Jeu 01/06/23 Ven 15/09/23

116 Aménagements  Pièces par pièces Jeu 01/06/23 Ven 15/09/23

117 ESSAIS, CONTROLES ET RECEPTION Lun 18/09/23 Jeu 30/11/23

118 Essais, controles Lun 18/09/23 Jeu 30/11/23

119 Nettoyage du chantier Ven 24/11/23 Jeu 30/11/23

120 OPR Ven 10/11/23 Jeu 30/11/23

121 Réception 503 Jeu 30/11/23 Jeu 30/11/23

122 Projet DOE Ven 01/12/23 Lun 08/01/24
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PHASE CONCEPTION 332

Phase PRO 332

Examen du dossier PRO par ATMO, CT, SPS et les organisme certificateurs

Remise du dossier PRO corrigé avec les observations

PHASE INSTRUCTION AT et PD 332

Recours des tiers - Recours administratif PC 332

Retrait administratif PC 332

PHASE TRAVAUX 332

PREPARATION DE CHANTIER
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CHARPENTE BOIS - COUVERTURE
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MENUISERIES EXTERIEURES

FACADES BARDAGES

SERRURERIE - METALLERIE

MENUISERIES INTERIEURES

SIGNALETIQUE

PLATRERIE - FX PLAFOND PEINTURE
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ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES - SSI - GTC

CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION - DESENFUMAGE
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