


N° Nom de la tâche Début Fin

1 PHASE CONCOURS Mer 25/05/22Jeu 01/09/22

2 Remise de l'offre Mer 25/05/22 Mer 25/05/22

3 Audition du groupement Mer 22/06/22 Mer 22/06/22

4 Désignation du lauréat Jeu 23/06/22 Jeu 23/06/22

5 Mise au point du marché Ven 24/06/22 Lun 29/08/22

6 Notification du marché Jeu 01/09/22 Jeu 01/09/22

7 PHASE CONCEPTION 332 Jeu 01/09/22 Mer 12/07/23

8 Mise à jour de l'APS Jeu 01/09/22 Mer 14/09/22

10 Autorisations administratives Jeu 15/09/22 Mar 21/02/23

11 Dossiers PD/PC - 332 Jeu 15/09/22 Mar 06/12/22

12 Etablissement des dossiers PD/PC - 332 Jeu 15/09/22 Ven 04/11/22

17 Présentation SDMIS Mer 26/10/22 Mer 26/10/22

18 Approbation des dossiers DP/PC 332  par le maître d'ouvrageVen 04/11/22 Ven 18/11/22

19 Ajustement des dossiers avant dépôt Ven 18/11/22 Jeu 01/12/22

20 Dépôt des dossiers PD/PC 332 Mar 06/12/22 Mar 06/12/22

21 Dossiers DP/AT 333 Mer 04/01/23Mar 21/02/23

22 Etablissement des dossiers DP/AT 333 Mer 04/01/23 Mar 24/01/23

23 Approbation des dossiers DP/AT 333 par le maître d'ouvrageMar 24/01/23 Mar 07/02/23

24 Ajustement des dossiers avant dépôt Mer 08/02/23 Mar 21/02/23

25 Dépôt des dossiers DP et AT 333 Mar 21/02/23 Mar 21/02/23

26 Ordre de service APD Jeu 22/09/22 Jeu 22/09/22

27 phase APD 332 Jeu 22/09/22 Mar 24/01/23

28 Etablissement APD Jeu 22/09/22 Mar 13/12/22

64 Remise APD Mar 13/12/22 Mar 13/12/22

65 Examen du dossier APD par ATMO, CT, SPS et les 

organisme certificateurs

Mar 

13/12/22

Mar 

24/01/23

66 Ordre de service PRO Mar 24/01/23Mar 24/01/23

67 Phase PRO 332 Mer 25/01/23 Mer 14/06/23

68 Etablissement du dossier PRO Mer 25/01/23 Mer 19/04/23

69 Examen du dossier PRO par ATMO, CT, SPS et les 

organisme certificateurs

Mer 

19/04/23

Mer 

14/06/23

70 Remise du dossier PRO corrigé Jeu 15/06/23 Mer 12/07/23

71 INSTRUCTIONS DES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES Mar 06/12/22Mer 02/08/23

72 PC et PD 332 Mar 06/12/22Mer 02/08/23

73 Instruction du dossier PC 332 Mar 06/12/22 Jeu 04/05/23

74 Recours des tiers - Recours administratif PC 332 Ven 05/05/23 Mar 04/07/23

75 Retrait administratif PC 332 Mer 05/07/23 Mer 02/08/23

76 DP et AT 333 Mar 21/02/23Mer 21/06/23

77 Instruction du dossier AT 333 Mer 22/02/23 Mar 20/06/23

78 Instruction du dossier DP 333 Mar 21/02/23 Jeu 23/03/23

79 Recours des tiers DP 333 Jeu 23/03/23 Lun 22/05/23

80 Retrait administratif DP 333 Lun 22/05/23 Mer 21/06/23

81 PHASE TRAVAUX 332 Jeu 04/05/23 Mar 18/06/24

82 Ordre de service travaux anticipé : travaux préparatoire 332

(Etudes éxé, Préparation, Tx préparatoires)

Jeu 04/05/23 Jeu 

04/05/23

83 Ordre de service travaux 332 Mer 14/06/23Mer 14/06/23

84 PREPARATION DE CHANTIER Jeu 04/05/23 Lun 03/07/23

85 Préparation de chantier Jeu 04/05/23 Lun 03/07/23

86 Installation de chantier Ven 02/06/23 Ven 09/06/23

87 TRAVAUX PREPARATOIRES Ven 09/06/23 Jeu 14/09/23

88 Dévoiement des réseaux Ven 09/06/23 Ven 21/07/23

89 Désamiantage Ven 09/06/23 Ven 30/06/23

90 Curage Lun 03/07/23 Lun 17/07/23

91 Renforcement des mitoyens Mar 18/07/23 Jeu 20/07/23

92 Démolition Ven 21/07/23 Jeu 31/08/23

93 Terrassements Ven 25/08/23 Jeu 14/09/23

94 GROS OEUVRE Ven 15/09/23 Mer 10/01/24

100 CHARPENTE BOIS - COUVERTURE Lun 18/12/23 Jeu 14/03/24

101 Charpente bois Espace de vie Lun 18/12/23 Mar 16/01/24

102 Couverture sur Espace de vie Mer 10/01/24 Mar 30/01/24

103 Charpentes couvertures passage couvert Ven 23/02/24 Jeu 14/03/24

104 ETANCHEITE Mer 10/01/24Mar 13/02/24

105 MENUISERIES EXTERIEURES Ven 26/01/24 Jeu 07/03/24

106 FACADES BARDAGES Ven 26/01/24 Jeu 22/02/24

107 SERRURERIE - METALLERIE Ven 09/02/24 Jeu 14/03/24

108 MENUISERIES INTERIEURES Mer 20/03/24Mar 14/05/24

109 SIGNALETIQUE Mer 15/05/24Ven 24/05/24

110 PLATRERIE - FX PLAFOND PEINTURE Mer 31/01/24 Mar 21/05/24

114 REVETEMENTS MURS ET SOLS Mer 14/02/24Mar 23/04/24

117 VOIRIE - RESEAUX DIVERS Mer 08/05/24Mar 18/06/24

118 ELECTRICITE - COURANTS FORTS Mer 31/01/24Mar 18/06/24

119 ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES - SSI - GTC Mer 31/01/24Mar 18/06/24

120 CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION - DESENFUMAGEMer 31/01/24Mar 18/06/24

121 PLOMBERIE Mer 31/01/24Mar 18/06/24

122 ESSAIS, CONTROLES Ven 22/03/24 Mar 18/06/24

123 Nettoyage du chantier Mer 05/06/24 Mar 18/06/24

124 OPR Lun 20/05/24 Mar 18/06/24

125 Test d'infiltrométrie Ven 22/03/24 Ven 22/03/24

126 Thermographie de l'enveloppe extérieure Ven 22/03/24 Ven 22/03/24

127 RECEPTION BATIMENT332 Mar 18/06/24Mar 18/06/24

128 Projet DOE Mer 19/06/24 Mar 16/07/24

129 Notices de fonctionnement et d'entretien Mer 19/06/24 Mar 16/07/24

130 Documents conformes à l'exécution (DOE et DIUO) Mer 19/06/24 Mar 16/07/24
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