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1. OBJET DU MARCHE PUBLIC ET 
DISPOSITIONS GENERALES 

1.1. OBJET DU MARCHE PUBLIC 

La  présente  consultation  a  pour  objet  la  réalisation  de  la  déviation  provisoire  de  la  Voie  Communale 
Allaines‐Bouchavesnes, associée à la réalisation du futur Canal Seine‐Nord Europe. 
Le marché  s’inscrit  dans  le  cadre  des  travaux  préparatoires  aux  travaux  principaux  de  construction  de 
l’écluse d’Allaines, et comprend notamment : 
 Le décapage des terres végétales dans l’emprise de la déviation provisoire ; 
 L’emprunt dans l’emprise de la fouille de la future écluse d’Allaines comprenant : 

 le décapage des terres végétales y compris mise en stock provisoire ; 

 le terrassement en déblais pour mise en remblai sous la structure de chaussée du rétablissement 
provisoire ; 

 La mise à niveau du fond de forme en déblais et en remblais y compris le traitement des matériaux 
de remblais à la chaux (les matériaux utilisés en remblais seront issus des déblais réalisés pour la mise 
à niveau des fonds de forme du rétablissement provisoire et de des déblais réalisés dans l’emprise 
de la fouille de la future écluse d’Allaines) ; 

 La réalisation de la couche de forme de la chaussée en matériaux granulaires ; 
 La réalisation de la couche de fondation de la chaussée en Grave Bitume ; 
 Les remblais des accotements et mise en œuvre de la terre végétale ; 
 La réalisation des raccordements à la voirie existante ; 
 La réalisation de la couche de revêtement de la chaussée en BBSG ; 
 La mise en œuvre de la terre végétale sur les talus ; 
 La mise en merlon des terres végétales excédentaires autour de la zone d’emprunt ; 
 La  réalisation  de  la  signalisation  horizontale  et  verticale  y  compris  la  condamnation  de  la  voirie 

existante. 
 

La démolition du tronçon de la Voie Communale Allaines‐Bouchavesnes, qui ne sera pas conservée après la 
mise en service de la déviation provisoire, n’est pas comprise dans le présent marché. 

 
La  description  précise  des  travaux  et  prestations  associées  figure  au  Cahier  des  Clauses  Techniques 
Particulières (CCTP). 

1.2. FORME DU MARCHE PUBLIC 

Le présent marché public est un marché public non fractionné. 
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1.3. DECOUPAGE DES TRAVAUX 

1.3.1. Décomposition en lots  
Le  présent  marché  n’est  pas  alloti  car  il  n’est  pas  possible  d’identifier  des  prestations  distinctes 
conformément à l’article L2113‐10 du Code de la commande publique. 

1.3.2. Décomposition en tranches 
Le présent marché ne fait pas l’objet d’une décomposition en tranches. 

1.4. LIEUX D’EXECUTION 

Les travaux et prestations associées seront exécutés sur le périmètre géographique suivant : 

 Commune d’Allaines, dans le département de la Somme 

1.5. OBLIGATIONS DU TITULAIRE 

1.5.1. Obligations générales 
Les travaux et prestations associées devront être conformes aux stipulations du marché public et répondre 
en tous points aux prescriptions du CCTP et autres documents annexés au présent marché.  Dans ce cadre 
et tout particulièrement : 

 Le Titulaire s’assure que ses sous‐traitants prennent bien en compte les exigences du Maître d’œuvre 
et du Maître d’Ouvrage  tout en  respectant  les  clauses  impératives de  confidentialité  relatives au 
projet CSNE ; 

 Il coordonne l’action de ses sous‐traitants de manière à réaliser des travaux cohérents, homogènes 
et conformes aux exigences des pièces contractuelles ; 

 Le  Titulaire  est  tenu  de  remettre  gratuitement  en  format  numérique  les  fichiers  sources  de 
l’ensemble de la documentation qu’il est amené à produire dans le cadre de l’exécution des travaux 
et prestations associées ;  

 D’un point de vue général les fichiers transmis devront être exploitables avec le SIG ; 

 L’ensemble des documents produits par  le Titulaire ou échangés  dans  le  cadre de  l’exécution du 
présent marché devront, par principe et sauf dérogations mentionnées au CCTP, être transmis sur la 
plateforme collaborative mise en place par le Maître d’Ouvrage.  

Le Titulaire avise, dans les délais les plus brefs, le Maître d’œuvre et le Maître d’Ouvrage de toute difficulté 
survenant  dans  l’exécution  des  travaux  et  prestations  associées,  le  bon  déroulement  du  projet  et  du 
planning prévisionnel et élabore avec diligence des propositions visant à y pallier. 
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1.5.2. Obligations particulières 

1.5.2.1. Obligation de résultat 

Le Titulaire s’engage sur une obligation générale de résultat portant sur : 

 La  réalisation  des  travaux  et  prestations  objet  du  marché  telles  que  décrites  au  CCTP,  dans  les 
conditions techniques et de qualité qui y sont décrites, conformes à la réglementation et aux normes 
en vigueur, aux règles de l’art et aux droits des tiers, en parfait état de finition et de fonctionnement, 
exempts de vices, répondant aux objectifs, données et contraintes du projet ; 

 La prise en compte et la gestion des sujétions normalement prévisibles ; 

 La prise en considération  les changements de  lois,  règlements et normes en vigueur qui  seraient 
susceptibles  d’intervenir  en  cours  d’exécution  du  marché  public,  pour  autant  que  ceux‐ci 
s’appliquent de manière obligatoire aux prescriptions de celui‐ci ; tout défaut de prise en compte de 
ces  évolutions et  d’anticipation de  ces  dernières  expose  le  Titulaire  à une  reprise  à  ses  frais  des 
travaux et prestations associées réalisés ;  

 Le respect du calendrier et notamment des délais partiels d’exécution. 
Cette obligation de résultat peut conduire le Titulaire à renforcer ses moyens sans que cela ne justifie un 
quelconque complément de rémunération.  

1.5.2.2. Autorité du Coordonnateur SPS 

Afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé de toutes les personnes qui interviennent sur le chantier, 
au même  titre  que  le Maître  d'Ouvrage,  le Maître  d’œuvre  et  le  Coordonnateur  SPS,  le  Titulaire  doit, 
pendant la réalisation des travaux, mettre en œuvre les principes généraux de prévention. 
Le Titulaire  se  conformera aux obligations découlant de  la  loi  93‐1418 du 31 décembre 1993 et de  ses 
décrets d’application aujourd’hui codifiés aux articles L4532‐2 à L4532‐18 et R4532‐1 à R4532‐98 du Code 
du  travail.  A  ce  titre,  il  est  précisé  que  l’opération  de  travaux  objet  du  présent marché  est  classée  en 
catégorie 2. 
Le Titulaire fournira au Coordonnateur SPS retenu par le Maître d’Ouvrage, dès le début du présent marché 
public, tous les éléments nécessaires à l’exercice de la mission de ce dernier, et participera aux réunions 
organisées en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs. La signature du Titulaire est 
requise lors des inspections communes. Il est précisé que le Coordonnateur SPS aura le pouvoir d’arrêter 
les travaux (par simple arrêt de tâche jusqu’à remise en conformité), si nécessaire, pour raisons de sécurité 
ou en cas de danger(s) grave(s) et imminent(s). 
Le Titulaire est  tenu d’associer  le Coordonnateur SPS dans  l'organisation des  travaux.  Il  lui adressera  la 
documentation attendue dans un délai compatible avec l'exercice de sa mission. Le Titulaire devra tenir 
compte des observations du Coordonnateur SPS ou adopter des mesures d'une efficacité équivalente. 
Les mesures d’organisation sont arrêtées en concertation avec le Coordonnateur SPS. Le Titulaire participe 
au collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, si le chantier, vu le nombre 
d’entreprises et l’effectif des travailleurs, le rend obligatoire. Il répond aux observations, aux notifications 
mentionnées sur le Registre Journal lorsqu’elles le concernent. Il peut se faire présenter le Registre Journal 
tenu par le Coordonnateur SPS s’il l’estime nécessaire. 
Le Coordonnateur SPS doit informer le Maître d'Ouvrage, le Maître d’œuvre et le Titulaire sans délai, et par 
tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises sous‐traitantes du Titulaire, 
des  mesures  de  coordination  qu’il  a  définies,  ainsi  que  des  procédures  de  travail  et  des  obligations 
règlementaires en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. 
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En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menaçant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers 
(tels  que  chute  de  hauteur,  ensevelissement,  etc.),  le  Coordonnateur  SPS  doit  prendre  les  mesures 
nécessaires pour supprimer le danger et peut, à ce titre, arrêter tout ou partie des travaux. 
La  notification  de  ces  arrêts  et  des  mesures  préconisées  est  consignée  au  Registre  Journal  de  la 
Coordination.  Les  reprises,  décidées  par  le  Maître  d’Ouvrage  après  avis  du  Coordonnateur  SPS,  sont 
également consignées dans le Registre Journal. 
Tout différend entre le Titulaire et le Coordonnateur SPS est soumis au Maître d’œuvre. 

1.5.2.3. Moyens donnés au Coordonnateur SPS 

1.5.2.3.1 Libre accès 

Le  Coordonnateur  SPS  a  libre  accès  aux  espaces  de  travail  du  Titulaire  et  au  matériel  permettant 
l’organisation et la tenue des réunions. 

1.5.2.3.2 Obligations du Titulaire 

Le Titulaire communique directement au Coordonnateur SPS : 

 Tous les documents relatifs aux études d’exécution qu’il peut être amené à produire ; 

 Tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs ; 

 La liste tenue à jour des personnes qu’il autorise à accéder au chantier ; 

 Chaque version du/des calendrier(s) détaillé(s) d’exécution. 
 
Le Titulaire informe le Coordonnateur SPS de toutes les réunions qu’il organise dans le cadre de l’exécution 
des travaux. 
Le Titulaire s’engage à : 

 Fournir au Coordonnateur SPS, à sa demande, tout autre document et information nécessaires au 
bon déroulement de la mission de coordination ; 

 Respecter les modalités pratiques de coopération entre le Coordonnateur SPS et les intervenants qui 
pourraient être définies par le Maître d'Ouvrage ou la règlementation en vigueur. 

 
Pendant toute la durée de l’exécution du présent marché public, le Titulaire doit prendre toute disposition 
pour donner suite aux avis, observations ou mesures préconisées en matière de sécurité et de protection 
de la santé des travailleurs par le Coordonnateur SPS. 
Le Titulaire prend toute mesure d’organisation générale des travaux en concertation avec le Coordonnateur 
SPS.  Les  visites  d’inspection  communes  avec  le  Titulaire  ou  ses  sous‐traitants  sont  effectués  avec  le 
Coordonnateur SPS seulement après validation de la Maîtrise d’Ouvrage. 
Pour effectuer les visites d’inspection communes, le Titulaire ou ses sous‐traitants doivent obligatoirement 
prendre  rendez‐vous  avec  le  Coordonnateur  SPS  au moins  15  jours  avant  le  début  de  l’intervention  et 
transmettre le PPSPS avant démarrage des travaux. 
Dans tous les cas, le Titulaire ou l’un quelconque de ses sous‐traitants ne pourront commencer à intervenir 
sur le chantier avant que le Coordonnateur SPS ait informé le Maître d’Ouvrage et le Maitre d’œuvre de 
l’intégration des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) dans le Plan Général de 
Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS). 
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1.5.2.4. Sécurité et protection des travailleurs 

En cas de co‐activité d’entreprises sur le terrain, les mesures et dispositions fixées par le Code du travail en 
matière de sécurité et de protection de la santé font l'objet des plans qui y sont énoncés, notamment en 
application des sections 2, 4 et 8 du chapitre II du Titre III du Livre V ou de l'article R. 4512‐7 de ce code, 
ainsi que des dispositions de prévention des risques dus à l'amiante. 
Par ailleurs, toute intervention sur le Domaine public fluvial (DPF) est susceptible d’entraîner la rédaction 
d’un PPSPS par le Titulaire ou de clauses spécifiques intégrées dans le Plan de Management de la Qualité 
Santé Sécurité et Environnement (PMQSSE) du Titulaire, en accord avec les prescriptions de VNF en vigueur. 
L’obligation de produire un PPSPS sera appréciée en fonction de la co‐activité sur le site. 
Ces plans, lorsque leur établissement est de la responsabilité du Titulaire, sont communiqués au CSPS, au 
Maître d’œuvre et au Maître d’Ouvrage lorsque la réglementation l'exige. L'absence de remise de ces plans 
fait obstacle au commencement de la réalisation des travaux. 
Les dispositions du présent article s'imposent, le cas échéant, à chacun des membres d'un groupement ainsi 
qu'à l'ensemble de leurs sous‐traitants. 

1.5.2.5. Modalités de coopération entre les différents intervenants  

Afin  d'assurer  au  Coordonnateur  SPS  l'autorité  et  les  moyens  nécessaires  au  bon  déroulement  de  sa 
mission,  le  Maître  d'Ouvrage  prévoit  la  coopération  entre  les  différents  intervenants  dans  l'acte  de 
construire et le Coordonnateur SPS conformément aux dispositions de l’article R4532‐6 du Code du travail. 
Les modalités pratiques de cette coopération font l'objet d'un document joint aux contrats conclus avec les 
différents intervenants. 
Le  Titulaire  devra  viser  le  registre‐journal  de  la  coordination  chaque  fois  qu’il  sera  sollicité  par  le 
Coordonnateur SPS. Il pourra y porter ses remarques éventuelles. 
En cas de désaccord avec une demande du Coordonnateur SPS qui, soit amènerait le Titulaire à sortir du 
cadre  de  sa  mission,  soit  paraîtrait  injustifiée  pour  toute  autre  raison,  le  Titulaire  fera  part  de  ses 
observations au Maître d’Ouvrage sous la forme d’un mémoire écrit et motivé dans les meilleurs délais. 

1.5.2.6. Hygiène et sécurité des travailleurs et lutte contre le travail dissimulé 

1.5.2.6.1 Hygiène et sécurité des travailleurs 

Il est entendu que le Titulaire doit être en mesure de justifier, pour lui‐même et ses sous‐traitants, quel que 
soit leur rang, sur simple demande du Maître d’œuvre ou du Maître d’Ouvrage, du respect des obligations 
prévues par les huit conventions fondamentales de l’Organisation Internationale du Travail. À cet effet, le 
Titulaire devra, sur demande du Maître d’œuvre ou du Maître d’Ouvrage, communiquer  les documents 
justificatifs et permettre l’accès à l’ensemble de ses lieux de travail et à ceux de ses sous‐traitants.  
Au‐delà,  le Titulaire prend sur le chantier toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres à éviter des 
accidents, tant à l'égard du personnel qu'à l'égard des tiers. Il est tenu d'observer tous les règlements et 
consignes de l'autorité compétente. 
Sauf  stipulations  contraires,  il  assure notamment  l'éclairage  et  le  gardiennage du  chantier  ainsi  que  sa 
signalisation tant intérieure qu'extérieure. Il assure également, en tant que de besoin, la clôture du site. 
Il prend  toutes  les précautions nécessaires pour éviter que  les  travaux ne causent un danger aux  tiers, 
notamment pour la circulation publique si celle‐ci n'a pas été déviée. 
Les  points  de  passage  dangereux,  le  long  et  à  la  traversée  des  voies  de  communication,  doivent  être 
protégés par des garde‐corps provisoires ou par tout autre dispositif approprié ; ils doivent être éclairés et, 
au besoin, gardés. 
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Le Titulaire prend les dispositions utiles pour assurer l'hygiène des installations de chantier destinées au 
personnel,  notamment  par  l'établissement  des  réseaux  de  voirie,  d'alimentation  en  eau  potable  et 
d'assainissement, si l'importance du chantier le justifie. 
En  cas  d'inobservation  par  le  Titulaire  des  prescriptions  ci‐dessus  et  sans  préjudice  des  pouvoirs  des 
autorités compétentes, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’œuvre peuvent prendre, aux frais du Titulaire, 
les mesures nécessaires après mise en demeure restée sans effet. 
En  cas  d'urgence  ou  de  danger,  ces  mesures  sont  prises  sans  mise  en  demeure  préalable. 
L'intervention des autorités compétentes, du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’œuvre ne dégage pas  la 
responsabilité du Titulaire. 
Le Maître d'Ouvrage ou le Maître d’œuvre informent le Titulaire de tout dysfonctionnement occasionné 
par  le personnel  intervenant sur  le site et entravant  le bon déroulement et  la réalisation des travaux.  Il 
appartient au Titulaire de prendre toute disposition utile pour remédier au dysfonctionnement constaté. 

1.5.2.6.2 Lutte contre le travail dissimulé 

Le Titulaire et  ses  sous‐traitants produisent  l’ensemble des documents  requis par  la  législation de  lutte 
contre  le  travail  dissimulé,  sans  qu’il  soit  besoin  pour  le Maître  d’Ouvrage  de  formuler  une  demande 
expresse,  tous  les six mois à compter de  la notification du marché public. En  l’absence de présentation 
spontanée,  le  Titulaire  est  tenu de  répondre dans  le  délai  de quinze  (15)  jours  suivant  réception de  la 
demande du Maître d’œuvre ou du Maître d’Ouvrage adressée par tous moyens permettant d’en accuser 
réception et d’établir une date certaine. A défaut de transmission dans ce délai, le Titulaire s’expose à une 
pénalité de 150 € par jour de retard. Par ailleurs, tout refus de produire ces pièces, après mise en demeure 
restée  infructueuse, pourra conduire  le Maître d’Ouvrage à  résilier  l’accord‐cadre aux  torts exclusifs du 
Titulaire. 
Il est entendu qu’en cas de groupement d’entreprises, chacun des cotraitants est tenu au respect de ces 
mêmes  obligations,  le  mandataire  étant,  pour  sa  part,  responsable  de  la  transmission  des  pièces 
justificatives au Maître d’œuvre ou au Maître d’Ouvrage. 
Le  Titulaire,  ou  chacun  des membres  du  groupement  le  cas  échéant,  est  tenu  de  faire  porter  par  son 
personnel, sur le site et en permanence, un dispositif d'identification combinée de chaque personne et de 
son employeur. Le cas échéant, le Titulaire se conforme aux dispositions relatives à la carte d’identification 
professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics. 
Le Titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu d'établir un enregistrement 
exhaustif de  toutes  les personnes qu'il emploie et qui  interviennent dans  le périmètre du chantier. Cet 
enregistrement est tenu à jour et mis à disposition du Maître d'œuvre, du coordonnateur SPS et de toute 
autre autorité compétente. Le Maître d’Ouvrage peut en solliciter la production à tout moment. 
Le  Titulaire  avise  ses  sous‐traitants  de  ce  que  les  obligations  énoncées  au  présent  article  leur  sont 
applicables. Il reste responsable du respect de celles‐ci pendant toute la durée du marché. 
En  cas  de  détachement  de personnel,  le  Titulaire  ou  ses  sous‐traitants  ont  l’obligation d’effectuer  une 
déclaration  préalable  de  détachement  à  l’inspection  du  travail  et  de  désigner  un  représentant  sur  le 
territoire national chargé d’assurer la liaison avec les agents de l’inspection du travail pendant la durée des 
travaux. La copie de cette déclaration est jointe au registre unique du personnel qui accueille les salariés 
détachés  ainsi  qu’à  l’enregistrement  exhaustif  du  personnel  susmentionné.  Le Maître  d’Ouvrage  ou  le 
Maître d’œuvre peuvent exiger à tout moment du Titulaire que ce document leur soit remis. 
Toute irrégularité signalée au Maître d’Ouvrage, notamment par les autorités compétentes en charge de la 
protection des travailleurs, ou dont le Maître d’Ouvrage prendrait connaissance quant à la situation des 
salariés détachés (art. L. 1261‐1 et suivants du Code du travail) ou en matière de travail illégal (art. L. 8211‐
1 et suivants du Code du travail) est suivie d’une injonction de régularisation qui, si elle n’est pas suivie 
d’effet dans les délais fixés par la réglementation en vigueur, expose le Titulaire à une pénalité de 1000 € 
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par travailleur en situation irrégulière et à une pénalité complémentaire de 100 € par jour jusqu’à ce que la 
situation du travailleur concerné soit régularisée. Au‐delà de 10 000 € de pénalité, le Maître d’Ouvrage se 
réserve la possibilité de résilier le présent marché public aux torts exclusifs du Titulaire. De plus, et quand 
bien même ce plafond de pénalité ne serait pas atteint, le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’en faire 
de même afin d’éviter toute situation dans laquelle sa responsabilité pourrait être mise en jeu de manière 
solidaire en application des dispositions du Code du travail. 

1.5.3. Devoir de Conseil 
Sans préjudice des dispositions des articles 55 du C.C.A.G‐Travaux  (Différends),  le Titulaire est  tenu, en 
permanence, de s’assurer des conditions d’exécution des  travaux et prestations associées prévus par  le 
marché. 
À ce titre, il a l’obligation de signaler, dès qu’il doit en avoir connaissance, par écrit au Maître d’œuvre avec 
copie au Maître d’Ouvrage,  l’existence de  toute  situation, quelle qu’en  soit  sa nature, qu’il  estime non 
prévue au marché et qui serait susceptible d’avoir des incidences sur les délais d’exécution ou les coûts du 
marché. 
Les situations visées dans le présent article concernent celles qu’un entrepreneur normalement compétent 
ne peut méconnaître dans le cadre de la période de préparation ou lors de l’exécution du marché.  
Dans  le  cas où  le Titulaire présenterait une demande de  règlement complémentaire  consécutive à une 
situation qu’il n’aurait pas signalée ou trop tardivement, cette demande serait rejetée pour ce seul motif. 

1.5.4. Évolution réglementaire 
Dès qu’il a connaissance d’un projet d’évolution de la règlementation ou des normes étant susceptibles 
d’avoir des incidences sur les travaux et prestations associées réalisés, ou de façon générale sur les ouvrages 
objet du marché, le Titulaire est tenu d’en informer le Maître d’œuvre et le Maître d’Ouvrage.  
A l’appui de cette information, il devra préciser dans une note la nature de cette évolution, la nature des 
incidences  sur  le  projet,  notamment  tant  en  termes  technique,  financier,  garanties,  exploitation  et 
maintenance ainsi qu’en termes d’impact sur le planning. La rédaction de cette note et de l’analyse de ces 
conséquences sur le projet sont comprises dans l’offre du Titulaire.  
La décision d’intégrer cette évolution technique au projet sera notifié au Titulaire, par le Maître d’Ouvrage 
dans un délai de 21 jours suivant la réception de ladite note. S’il y a lieu, un avenant sera signé entre les 
parties afin d’intégrer les modifications du marché, notamment en termes de délai et de prix.  
Le défaut de respect de cette procédure par le Titulaire l’expose à devoir supporter les conséquences de la 
mise en œuvre de cette évolution de règlementation ou de normes impactant les ouvrages ou leur mode 
de réalisation. 

1.5.5. Protection de l’environnement et développement 
durable 
L’organisation du management environnemental et les mesures de protection de l’environnement et de 
développement  durable  sont  détaillées  dans  la  Notice  de  respect  du  développement  durable  (NDD) 
annexée au CCTP (Annexe n°1).  
Le Titulaire veille à ce que les travaux qu’il réalise respectent les prescriptions législatives et réglementaires 
en  vigueur  en matière  d’environnement,  de  préservation  des  espaces  environnants  et  de  sécurité  des 
personnes tiers à l’opération. 
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Plus  particulièrement,  le  Titulaire  doit  identifier  les  nuisances  potentielles  de  ses  activités  sur 
l’environnement et prendre  toutes  les mesures possibles pour  les prévenir.  Le Titulaire doit  également 
identifier un référent « Développement Durable » au sein de son organisation.  
Ces  éléments  sont  formalisés  au  sein  d’un  plan  de  management  Développement  Durable  (PMDD‐
Entreprise),  déclinant  le  schéma  organisationnel  du  plan  de  management  Développement  Durable 
(SOPMDD‐Entreprise)  transmis  au  sein  de  son  offre.  Ce  document  est  conforme  aux  exigences 
réglementaires et aux pièces du présent marché. 
De plus, et en complément des dispositions de l’article 36 du CCAG Travaux, le Titulaire effectue le suivi de 
la gestion des déchets conformément à son Schéma Organisationnel de Suivi des Déchets (SOSED) dont une 
version préparatoire a été rédigée au sein de l’offre. Ce document est soumis au VISA du Maître d’œuvre 
au cours de la période préparatoire.   
Le titulaire effectue le suivi de la gestion des terres excavées et sédiments conformément aux dispositions 
du CCTP en la matière. 
Par ailleurs, conformément à la NDD le Titulaire : 

 Organise le management environnemental du chantier, 

 Réalise les documents de référence environnement en phase de consultation et de réalisation des 
travaux, 

 Applique les prescriptions et mesures environnementales relatives au chantier. 

1.6. ÉMISSION ET FORMES DES BONS DE COMMANDE 

Sans objet. 

1.7. ORDRES DE SERVICE 

Au titre de sa mission DET et conformément à l’article 3.8 du CCAG Travaux,  le Maître d’œuvre est, par 
principe, chargé d’émettre les ordres de service à destination du Titulaire. Ces ordres de services sont écrits, 
numérotés, datés et signés du Maître d’œuvre.  
Toutefois  et  en  application  de  l’article  3.8.1  du  CCAG  Travaux,  certains  ordres  de  services  doivent 
nécessairement, avant diffusion au Titulaire, être contresignés par le Maître d’Ouvrage. Tel est notamment 
le  cas  des  ordres  de  service  ayant  pour  effet  de modifier  les  délais  d’exécution  des  travaux,  les  coûts 
d’exécution (qu’il s’agisse notamment du montant global des travaux ou d’un prix nouveau) ou de modifier 
les  travaux  à  réaliser,  tant  s’agissant  de  leur  nature  que  de  leur  volume.  Enfin,  et  au‐delà,  le  Maître 
d’Ouvrage est, en tout état de cause, en capacité d’émettre tout ordre de service à l’intention du Titulaire, 
indépendamment de l’intervention du Maître d’œuvre. 
Les ordres de service notifiés au Titulaire, que ce soit par le Maître d’œuvre ou par le Maître d’Ouvrage, 
seront  transmis  au  Titulaire  en  1  exemplaire  original  par  lettre  recommandée  avec  demande  d’avis  de 
réception. La date de notification de l’OS correspond à sa date de réception par le Titulaire. 
Dans tous les cas, il appartient au Titulaire de retourner à l’expéditeur (Maître d’œuvre en principe, Maître 
d’Ouvrage éventuellement)  l’exemplaire original  de  l’OS dûment  signé par  ses  soins  et  éventuellement 
assorti de réserves par tous moyens permettant d’en accuser réception et d’établir une date certaine. Cette 
date de signature et de renvoi à l’expéditeur est sans influence sur la date d’effet de l’OS, laquelle demeure 
être la date à laquelle le Titulaire a réceptionné ledit OS. 
S’agissant des éventuelles observations que le Titulaire pourrait souhaiter transmettre, et par dérogation 
aux dispositions de l’article 3.8.2 du CCAG‐Travaux, celles formulées ultérieurement à un délai de 8 jours 
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après  réception  de  l’OS  seront  considérées  comme  irrecevables.  Il  est  entendu  que  sous  peine 
d’irrecevabilité desdites observations, le Titulaire doit, dans le même temps, proposer au Maître d’œuvre 
et au Maître d’Ouvrage toute solution permettant d’y répondre.  

1.8. CLAUSE DE REEXAMEN – MODIFICATION EN COURS 
D’EXECUTION DES TRAVAUX 

Il est entendu que le présent article constitue une clause de réexamen au sens de l’article R2194‐1 du Code 
de la commande publique. 

1.8.1. Dispositions générales 
Le Maître d’Ouvrage pourra mettre en œuvre en cours d’exécution du présent marché les modifications 
prévues au présent article. 
Les modifications apportées pendant l’exécution du présent marché peuvent être effectuées à la demande 
du Maître d’Ouvrage ou sur proposition du Titulaire. 
 
Dans le cas où les travaux et prestations associées viendraient à être modifiés, il sera fait application des 
dispositions prévues aux articles 13 et 30 du CCAG‐Travaux. 

1.8.2. Modifications à la demande du Titulaire 
Le Titulaire est engagé sur son offre et par conséquent sur des solutions techniques et sur des équipements 
et des produits déterminés (marques, fiches produits, références…). 
Si au cours de la réalisation des travaux et prestations associées le Titulaire souhaite changer une solution, 
un équipement ou un produit, il devra au préalable recueillir l’accord écrit du Maître d’œuvre et du Maître 
d’Ouvrage. 
Les modifications n’ayant pas été acceptées par le Maître d’œuvre et le Maître d’Ouvrage ne peuvent pas 
être mises en œuvre par le Titulaire. 

1.8.3. Conditions d’établissement du prix de la modification 
Le présent article concerne les travaux et prestations associées modificatifs pour lesquels le marché n’a pas 
prévu de prix. 
Les prix nouveaux sont établis sur  les mêmes bases que  les prix du marché, notamment aux conditions 
économiques en vigueur le mois d’établissement de ces prix. 
Les prix contenus dans le BPU constituent les prix servant de base à la détermination des prix des travaux 
et prestations associées modificatifs. 
En l’absence de prix pertinents, les sous‐détails de prix du BPU sont utilisés pour l’établissement des prix 
nouveaux. 

1.9. CLAUSE D’AUDIT 

La Société du Canal Seine‐Nord Europe bénéficie d’un financement de la Commission Européenne au titre 
du  «  Mécanisme  d’Interconnexion  en  Europe  »  (MIE).  Conformément  à  l’article  II.9.1  de  l’accord  de 
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financement,  la  SCSNE  doit  veiller  à  ce  que  l’Innovation  and  Networks  Executive  Agency  (INEA),  la 
Commission  Européenne,  l’Office  européen  de  lutte  antifraude  et  la  Cour  des  comptes  européenne 
puissent exercer, envers les titulaires des marchés conclus par la SCSNE, les droits en matière de contrôles 
financiers et d’audits que leur confère l’article II.27 de ce même accord de financement. 
Il est précisé que, conformément à l’article 24, paragraphe 2 du règlement MIE, ces contrôles financiers et 
d’audits concernent, en cas de groupement, chacun des co‐traitants de celui‐ci, ainsi que l’ensemble des 
sous‐traitants. 
Les organismes de l’Union Européenne susmentionnés peuvent effectuer ces contrôles financiers et audits, 
tant à distance que sur place. Les entreprises concernées sont tenues de faire preuve de la plus grande 
diligence pour répondre aux éventuelles sollicitations de ces organismes, leur transmettre l’ensemble des 
informations et documents demandés et, le cas échéant, les accueillir dans les meilleures conditions. 
Les informations et les documents fournis dans le cadre de ces contrôles financiers et audits sont traités de 
manière confidentielle par les organismes de l’Union Européenne. 

1.10. LANGUE APPLICABLE 
Les correspondances relatives au présent marché sont rédigées en langue française. Tous les documents, 
demandes de paiement (factures), modes d’emploi doivent être rédigés en français. 
L’ensemble des livrables et documents produits par le Titulaire le seront en français. 
En  cas  d’entreprise  étrangère,  le  Titulaire  est  dans  l’obligation  d’avoir  un  interlocuteur  comprenant  et 
parlant couramment le français. 

1.10.1. Prévention de la sécurité 
Pour  garantir  la  sécurité des  travailleurs  et  des  visiteurs  sur  le  chantier  lors  de  la  réalisation de  tâches 
signalées  par  le  CSPS,  le Maître  d’œuvre  ou  le Maître  d’ouvrage  comme  présentant  un  risque  pour  la 
sécurité des personnes et des biens, une formation est dispensée à l’ensemble des personnels affectés à 
l’exécution  de  ces  tâches,  quelle  que  soit  leur  nationalité  ;  cette  formation  donne  lieu,  lorsque  les 
personnels concernés directement par ces tâches ne maîtrisent pas suffisamment  la  langue française, à 
l’intervention  d’un  interprète  qualifié  aux  frais  du  Titulaire  et  après  information  du  CSPS  et  du maître 
d’œuvre. 

1.10.2. Protection sociale 
Pour permettre au Maître d’ouvrage d’exercer  son obligation de prévention et de vigilance en matière 
d’application  de  la  législation  du  travail,  et  sur  demande  du  CSPS,  du  Maître  d’œuvre  ou  du  Maître 
d’ouvrage,  l’intervention d’un  interprète qualifié peut être demandée aux  frais du Titulaire, afin que  le 
Maître  d’ouvrage  puisse  s’assurer  que  les  personnels  présents  sur  le  chantier  et  ne  maîtrisant  pas 
suffisamment  la  langue  française,  quelle  que  soit  leur  nationalité,  comprennent  effectivement  le  socle 
minimal de normes sociales qui, en vertu notamment de l’article L.1262‐4 du code du travail, s’applique à 
leur situation. 

1.10.3. Défaut de recours à un interprète 
En cas de carence constatée ou du défaut de preuve de la qualification d’un interprète, le maître d’ouvrage 
désignera un ou des interprètes de son choix. Les frais consécutifs seront comptabilisés comme pénalités 
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au  titre  de  l’article  afférent  du  présent  cahier  de  clauses  administratives  particulières ;  une  pénalité 
forfaitaire sera également appliquée. De plus, après mise en demeure restée sans effet, la résiliation du 
marché/de l’accord‐cadre pourrait être prononcée aux frais et risques du titulaire. 
 
NB : une liste des experts et traducteurs agréés est disponible dans le ressort de chaque Cour d’Appel et 
est accessible via le site de la Cour de cassation. 

1.11. FINANCEMENT EUROPEEN 

Dans  le  cadre  de  l’action  de  la  commission  européenne  Seine‐Escaut  2020,  2014‐EU‐TM‐0373‐M,  le 
Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (Mtes), les autorités flamandes Vlaamse Overheid et la 
région  Wallonne  ‐  service  de  Wallonie  SPW  ‐  ont  signé  avec  l’agence  exécutive  de  la  Commission 
européenne (INEA) Innovation and Networks Executive Agency, une convention de financement en date du 
1er décembre 2015 (n° INEA/CEF/TRAN/M2014/1049/241) par laquelle, dans le cadre du projet de liaison 
Seine‐Escaut, les études et les travaux relatifs au canal Seine Nord Europe ainsi que les études relatives à 
l’Oise, au Nord Pas de Calais et à la Seine Aval, sont financés par l’Europe à hauteur de 40% pour les travaux 
et 50% pour les études.  
La  convention de  financement  susvisée  indique que  les attributaires des marchés n’ont pas de droits  à 
l’égard de l’Agence au titre de la convention.  
En conséquence, le Titulaire du présent marché renonce à tout droit, recours direct ou indirect, de quelque 
nature que ce soit à l’égard de l’Agence INEA au titre du financement européen dont le Maître d’Ouvrage 
bénéficie pour la réalisation de l’action Seine‐Escaut 2020 à laquelle le présent marché concourt. 

1.12. TRANSFERT DES DROITS ET OBLIGATIONS 
CONTRACTES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE 

En  application  de  l’article  14  de  l’ordonnance  n°2016‐489  du  21  avril  2016,  au  fur  et  à  mesure  de 
l’achèvement des tronçons du CSNE,  le domaine public  fluvial géré par SCSNE sera confié par arrêté du 
ministre chargé des transports à VNF. 
Alors,  l’ensemble des droits et obligations contractés par SCSNE en tant que maître d’ouvrage du CSNE 
seront transférés à VNF. Tel sera le cas de l’ensemble des droits et obligations contractés par SCSNE au titre 
de l’exécution du présent marché et qui perdureraient au jour dudit transfert. 
 

2. INTERVENANTS 

2.1. MAITRE D’OUVRAGE  

Le Maître d’Ouvrage et Pouvoir Adjudicateur est l’établissement public local Société du Canal Seine‐Nord 
Europe  (SCSNE).  Le  Représentant  du Maître  d’Ouvrage  et  Représentant  du  Pouvoir  Adjudicateur  est  le 
Président du Directoire de SCSNE. 
Le Président du Directoire peut désigner toute personne pour  le remplacer, pour suivre  l’exécution des 
travaux du présent marché et est  compétent pour passer  les différents actes d’exécution  (OS, bons de 
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commande, etc…). Il reçoit du Titulaire les pièces concrétisant l’avancement des travaux, ainsi que tous les 
documents permettant le règlement de ces derniers.  
Dans l'ensemble du présent document, le terme "Maître d'Ouvrage" (MOA) désigne l’établissement public 
qui assure la maîtrise d’ouvrage du projet Canal Seine‐Nord Europe.  

2.2. EXPLOITANT VNF (OISE, AISNE, CLO, CDN, CSNE) 

Les deux Directions Territoriales  (DT) du Nord Pas‐de‐Calais et du Bassin de  la Seine de  l’établissement 
public Voies Navigables de France (VNF) sont  les exploitants actuels des voies d’eau de  la  liaison Seine‐
Escaut concernées par la mise en place du nouveau CSNE, à travers un certain nombre d’unités territoriales 
d’itinéraire (UTI). Pour la DT Nord Pas‐de‐Calais, les UTI suivantes sont concernées : 
 

1. UTI Escaut‐St Quentin : inclut la partie nord du Canal du Nord  

2. UTI Deûle‐Scarpe  

3. UTI Flandres‐Lys  

 
Pour la DT Bassin de la Seine, c’est l’UTI Seine nord qui assure l’exploitation de la partie sud du canal du 
Nord, de la partie du canal de la Somme non décentralisée, du canal latéral à l’Oise, de l’Oise à l’aval du 
pont du Plessis‐Brion et de la rivière Oise canalisée et de la rivière Aisne canalisée. 
Certains travaux étant réalisés sous exploitation, les UTI concernées seront tenues informées ou associées 
sur l’ensemble des sujets susceptibles d’avoir des impacts sur l’exploitation des canaux existants. 
VNF sera le futur exploitant de l’infrastructure CSNE. 

2.3. ASSISTANTS AU MAITRE D’OUVRAGE / CONDUITE 
D’OPERATION 

Le Maître d’Ouvrage a confié au groupement Setec / Royal Haskoning – DHV (Setec/RHDHV) les fonctions 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage générale et de conduite des opérations (AMO‐COP) pour l’ensemble du 
projet. 
Dans l’ensemble du marché, le terme AMO‐COP représente le groupement Setec/RHDHV. 

2.4. MAITRE D’ŒUVRE 

Le Maître  d’œuvre  désigné  pour  le  suivi  de  la  réalisation  des  travaux  objet  du  présent marché  est  le 
groupement ONE (EGIS,  INGEROP,  ISL, SBE, AEI et Michel Desvigne Paysage),  lequel est en charge de  la 
maîtrise d’œuvre pour la construction du secteur « Ecluses et Systèmes » du Canal Seine‐Nord Europe. 
Dans l’ensemble du marché, le terme MOE représente le groupement ONE (EGIS, INGEROP, ISL, SBE, AEI et 
Michel Desvigne Paysage), dont les coordonnées sont : ONE ‐ 14 rue du Fonds Pernant ‐ Bâtiment I ‐ 60200 
Compiègne. 
Conformément  aux  dispositions  du  marché  dont  il  est  titulaire,  le  Maître  d’œuvre  s’est  vu  confié  les 
missions suivantes : 

 Mission AVP / PRO / ACT / VISA‐R / DET / AOR 

 MC01 : Procédures administratives préalables aux travaux 
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 MC02 : Acquisitions de données complémentaires 

 MC03 ‐ Dévoiements de réseaux 

 MC04 : Études des dispositions relatives au doublement futur des écluses 

 MC05 : Modèles physiques des écluses 

 MC06 : Études d’alimentation électrique des ouvrages du CSNE en phase B études 

 MC07  Assistance  auprès  du  MOA  pour  la  concertation,  la  démarche  participative  et  la 
communication en phase B études 

 MC08 : Gestion de l'exploitation sous chantier en phase B études 

 MC09 : Gestion des interfaces en phase B études 

 MC10 : Assistance pour la mise en œuvre du contrôle extérieur en phase B études 

 MC11 : Synthèse en phase B études 

 MC12 :  Assistance  auprès  du  MOA  pour  la  concertation,  la  démarche  participative  et  la 
communication en phase C travaux 

 MC13 : Gestion de l'exploitation sous chantier en phase C travaux 

 MC14 : Gestion des interfaces en phase C travaux 

 MC15 : Assistance auprès du MOA pour les marchés de contrôle extérieur en phase C travaux 

 MC16 :  Autres procédures administratives préalables à la mise en service 

 MC17 :  Synthèse en phase C travaux 

 MC18 : Études d’alimentation électrique des ouvrages du CSNE en phase C travaux 

 MC19 : Gestion de projet 

 MC20 :  Suivi de la logistique fluviale et/ou ferroviaire 

 MC21 : Gestion de l’interface téléconduite avec le PCC 

 MC22 : Assistance durant une première période d’exploitation 
 
La mission d’Ordonnancement, de Pilotage et de Coordination Générales du projet (OPC‐G) est assurée par 
le maître d’ouvrage. 

2.5. COORDONNATEUR EN MATIERE DE SECURITE ET 
PROTECTION DE LA SANTE 

Le Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé (SPS) désigné au titre des travaux 
objet du présent marché est la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION. 

2.6. AUTRES INTERVENANTS 

La liste complète des intervenants figure dans la documentation QSSE du projet. 
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2.7. TITULAIRE 

Le Titulaire s’engage, pour l’exécution des travaux et des prestations associées, à affecter le personnel et 
les moyens matériels prévus dans son offre, notamment s’agissant de la qualification des personnels, des 
performances des équipements ou des durées d’affectation. Il consacre à l’accomplissement des travaux et 
des  prestations  associées  les  moyens  humains  et  matériels  nécessaires  afin  de  respecter  les  délais 
d’exécution fixés par le présent marché public. 

2.7.1. Changement dans la situation juridique du Titulaire 
Durant la période de validité du marché, le Titulaire (le mandataire et chacun des cotraitants dans le cas 
d’un  groupement  d’entreprises)  est  tenu  de  communiquer  par  écrit  au  Maître  d’œuvre  et  au  Maître 
d’Ouvrage tout changement, notamment quant au statut de la société, y compris les changements d’intitulé 
du compte sur  lequel sont effectués  les paiements des sommes dues au titre de  l’exécution du présent 
marché. 
S’il néglige de se conformer à cette disposition, le Titulaire est informé que le Maître d’œuvre et Maître 
d’Ouvrage  ne  sauraient  être  tenus  pour  responsable  des  retards  de  toute  nature  et  notamment  de 
paiement des demandes de paiement (factures) présentant une anomalie par comparaison aux indications 
portées sur l’Acte d’Engagement, du fait de modifications intervenues au sein de la société et dont le Maître 
d’œuvre et Maître d’Ouvrage n’auraient pas eu connaissance. 
En  complément  de  l’article  3.4.2  du  CCAG‐Travaux,  le  Titulaire  doit  obligatoirement  notifier  au Maître 
d’œuvre et au Maître d’Ouvrage toute modification ayant pour effet de substituer à la personne morale 
signataire du présent marché une entité juridique différente ou d’entraîner un changement de contrôle de 
la société. Il en est de même de tout projet de fusion en cas de cession totale ou partielle d’activité ainsi 
qu’en cas de redressement ou de liquidation judiciaire. 
Les modifications  entraînant  la  cession  et  la  reprise  des  obligations  contractuelles  du marché  par  une 
personnalité juridique différente du Titulaire n’emportent pas l’accord automatique du Maître d’Ouvrage. 
L’accord, le cas échéant, se matérialise par la conclusion d’un avenant de transfert. Le désaccord est motivé 
et notifié par tous moyens permettant d’en accuser réception et d’établir une date certaine. 
En  complément  de  l’article  50.3.1.h)  et  par  dérogation  à  l’article  50.3.2  du  CCAG‐Travaux,  en  cas  de 
modification de nature à compromettre la bonne exécution du marché, le Maître d’Ouvrage se réserve le 
droit de résilier le présent marché public sans mise en demeure préalable, par simple notification par tous 
moyens permettant d’en accuser réception et d’établir une date certaine. 

2.7.2. Obligations des entrepreneurs en groupement 
Dans  le  cas  où  le  Titulaire  en  charge  du  présent  marché  public  est  un  groupement  momentané 
d’entreprises,  il  est  fait  application  des  dispositions  de  l’article  3.5  du  CCAG  Travaux.  Toutefois,  en 
complément, il est précisé ce qui suit : 

2.7.2.1. Généralités 

Le mandataire est solidaire de chacun des membres du groupement dans les obligations de celui‐ci à l’égard 
du Maître d’œuvre et du Maître d’Ouvrage jusqu’à la fin du délai de garantie de parfait achèvement. Le 
mandataire représente l’ensemble des membres du groupement vis‐à‐vis du Maître d’œuvre et du Maître 
d’Ouvrage pour l’exécution du marché public. Il se porte garant de la totalité de l’exécution des travaux, 
prestations associées et obligations au titre du présent marché public. 
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Le Maître d’Ouvrage se réserve la faculté de demander au mandataire la communication de la convention 
de groupement. 

2.7.2.2. Missions du mandataire 

Outre les tâches qui peuvent lui être assignées par les autres dispositions du présent CCAP, la mission du 
mandataire comprend notamment les obligations décrites ci‐après : 

2.7.2.3. Obligation de représentation des cotraitants 

Pour  l’exécution  du  marché,  le  mandataire  du  groupement  a  les  obligations  de  représentations  des 
cotraitants suivantes vis‐à‐vis, notamment, du Maître d’œuvre et du Maître d’Ouvrage : 

 la  transmission  avec  les  directives  appropriées  et  dans  les  délais  les  plus  courts,  aux  cotraitants 
concernés, de toutes instructions, notes, plans, directives, ordres de service, etc. émanant du Maître 
d’Ouvrage ou du Maître d’œuvre ; 

 la mise en place et le suivi de l’ensemble des obligations en matière de sécurité des travailleurs et de 
lutte contre le travail dissimulé et ce pour l’ensemble des membres du groupement (cf. Article 1.5.2 
ci‐dessus) ; 

 la  centralisation  et  la  présentation  des  documents  de  suivi  de  l’avancement  des  travaux  et  de 
l’ensemble  des  autres  communications  émanant  de  l’un  quelconque  des  cotraitants  (mémoires, 
réserves, réclamations, etc.) ; 

 la  représentation  de  chacun  des  cotraitants  en  cas  de  contestation  concernant  notamment  les 
instructions données le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’œuvre ; 

 la  transmission  au Maître  d’œuvre  en  temps  voulu  des  projets  de  décomptes,  conformément  à 
l’article 5.6.1 ci‐dessous ; 

 la transmission au Maître d’œuvre des plans d’exécution des ouvrages pour visa ; 

 la  transmission  au  Maître  d’œuvre  et  au  Maître  d’Ouvrage  des  déclarations  de  sous‐traitance 
présentées par l’un quelconque des cotraitants ; 

 la  transmission  en  temps  voulu  de  toute  information  nécessaire  à  la  réception  des  travaux  des 
cotraitants et à la levée des réserves éventuelles ; 

 La transmission au Maître d’œuvre et au Maître d’Ouvrage de la répartition des pénalités entre les 
cotraitants ; à défaut, l’intégralité des pénalités est retenue au mandataire. 

2.7.2.4. Obligation de coordination 

 Si le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’œuvre le requièrent, être leur interlocuteur unique ;  

 Assurer  sous  sa  responsabilité  les  missions  de  coordination,  notamment  technique,  au  sein  du 
groupement, à savoir : 

 centraliser  et mettre en  cohérence dans  le  respect des objectifs du marché,  les éléments des 
calendriers détaillés élaborés par les différents membres du groupement ; 

 transmettre aux membres du groupement les informations de toute nature, relatives notamment 
au  contrôle  et  à  la mise  en  application  du  planning  de  réalisation  des  travaux  et  prestations 
associées ; 

 veiller au respect des principes d’organisation des installations de chantier ; 

 veiller au respect des dispositions relatives au respect de l’environnement et des exigences en 
termes de qualité des différents cotraitants et éventuels sous‐traitants ; 
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 mettre en concordance les méthodes et les processus d’exécution des ouvrages de chacun des 
membres du groupement ; 

 coordonner les études d’exécution des ouvrages de chacun des membres du groupement ; 

 vérifier et transmettre les éléments nécessaires pour l’établissement du Dossier d’Intervention 
Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO) pour l’ensemble du groupement ; 

 assurer la coordination de l’établissement du dossier des ouvrages exécutés ; 

 suivre  l’application  des  dispositions  du  marché  par  les  différents  membres  du  groupement  et 
provoquer l’étude de solutions à apporter aux difficultés qui entraveraient l’exécution des travaux ; 

 gérer les interfaces de chantier et en supporter les coûts ; 

 participer à la coordination avec des intervenants extérieurs en interface avec le marché ; 

 s’assurer  du  respect  par  l’ensemble  des membres  du  groupement  des  exigences  en matière  de 
Sécurité et de Protection de la Santé.  

2.7.2.5. Défaillance du mandataire 

En  cas  de  défaillance  du mandataire,  le Maître  d’Ouvrage  se  réserve  le  droit  de  demander  aux  autres 
membres du groupement la désignation d’un nouveau mandataire. La convention de groupement établie 
entre les cotraitants devra prévoir le cas où, après mise en demeure par le Maître d’Ouvrage, celui‐ci fait 
cette demande. 
La défaillance du mandataire est constituée quand il ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent 
au titre du présent marché tant s’agissant de la réalisation des travaux et prestations associées dont il a la 
charge  que  des missions  de  représentation  et  de  coordination  décrites  ci‐dessus.  Cette  défaillance  est 
constatée dès mise en demeure du mandataire par le Maître d’Ouvrage restée infructueuse dans un délai 
de 15 jours calendaires après réception. 
La  convention  de  groupement  doit  prévoir  cette  situation  et  les modalités  de  désignation  du  nouveau 
mandataire, lequel devra être présenté à l’agrément du Maître d’Ouvrage par dérogation à l’article 52.7.2 
du CCAG‐Travaux dans un délai de 15 jours calendaires suivant la réception de la mise en demeure adressée 
par ce dernier aux autres membres du groupement. 
En cas de  rejet par  le Maître d’Ouvrage du mandataire proposé par  le groupement ou en  l’absence de 
désignation d’un nouveau mandataire par le groupement, le Maître d’Ouvrage peut demander à ce que soit 
désigné  comme  mandataire  le  membre  du  groupement  ayant  à  exécuter  la  part  financière  la  plus 
importante d’ici la fin du marché ou résilier aux torts exclusifs du Titulaire. Le cas échéant, les conséquences 
de cette résiliation seront supportées par les membres du groupement uniquement, le Maître d’Ouvrage 
n’ayant aucunement l’obligation d’indemniser les cotraitants non défaillants dans ce cadre.  

2.7.2.6. Transmission de documents entre le groupement et le Maître d’Ouvrage 
et le Maître d’œuvre 

Le mandataire  transmet  au Maître  d’Ouvrage  et  au Maître  d’œuvre  tout  document  émanant  d’un  des 
membres du groupement. 
Les transmissions au Maître d’Ouvrage et au Maître d’œuvre qui ne passeraient pas par le mandataire ne 
sont pas admises. 
Par  principe,  le  Maître  d’Ouvrage  et  le  Maître  d’œuvre  adressent  leurs  courriers  et  documents  au 
mandataire du groupement.  Ils se réservent toutefois  la possibilité de s’adresser directement à  l’un des 
membres du groupement, avec copie au mandataire. 
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2.7.2.7. Obligations des cotraitants 

Chaque cotraitant doit, à l’égard du groupement : 

 désigner  auprès  du  groupement  un  représentant  qualifié  et muni  des  pouvoirs  nécessaires  pour 
prendre  toutes  décisions  utiles,  assister  aux  réunions  diverses,  dont  réunions  de  coordination  et 
réunions de chantier ; 

 fournir au mandataire pour transmission au Maître d’Ouvrage et au Maître d’œuvre tout document 
prévu au marché ou nécessaire à la réalisation de l’opération ; 

 faire connaître l’état d’avancement des travaux et prestations associées dont il est attributaire pour 
le suivi de l’opération et sa planification. 

2.7.2.8. Défaillance d’un cotraitant 

La  défaillance  d’un  cotraitant  est  constituée  lorsque,  durant  la  réalisation  des  travaux,  le  cotraitant 
considéré ne remplit pas sa mission dans les délais impartis après mise en demeure du Maître d’Ouvrage. 
Tous les frais et préjudices résultant de la défaillance d’un cotraitant seront assumés par les membres du 
groupement,  selon  l’organisation  retenue  par  eux‐mêmes.  En  aucun  cas  le  Maître  d’Ouvrage  ne  doit 
supporter une quelconque conséquence due à la défaillance de l’un des cotraitants. 
 
Si suite à la défaillance constatée de l’un des cotraitants le groupement ne parvient pas à le remplacer et à 
se  réorganiser dans un délai  qui  est  fixé,  par  dérogation à  l’article  52.7.2 du CCAG‐Travaux,  à  15  jours 
calendaires après mise en demeure adressée par le Maître d’Ouvrage, le Maître d’Ouvrage sera en droit de 
prononcer  la  résiliation du présent marché aux  torts exclusifs  du groupement. De  la même manière,  le 
Maître d’Ouvrage ne saurait en aucune manière être tenu d’indemniser les membres non défaillants du 
groupement à ce titre.    

2.7.3. Profils clés et astreinte 

2.7.3.1. Représentant du Titulaire et profil clé 

Le Titulaire désigne le directeur des travaux mentionné à l’Acte d’Engagement comme la personne habilitée 
à le représenter, à échanger avec le Maître d’Ouvrage et le Maître d’œuvre et, le cas échéant, à engager le 
Titulaire au titre de tout acte ou décision relevant de l’exécution normale du présent marché et des travaux 
et prestations associées. A cet égard, il est entendu que les pouvoirs du directeur des travaux ne couvrent 
pas nécessairement le fait d’engager le Titulaire au titre des modifications et/ou évolutions du marché, ces 
évolutions incluant notamment la signature de tout avenant à ce dernier. 
Le directeur des travaux ainsi désigné doit disposer d’une expérience d’au moins 5 ans dans les travaux 
publics, avec au moins 3 références sur un marché similaire. Le directeur des travaux en tant que profil clé 
sur ce chantier sera l’interlocuteur principal et privilégié du Maître d’Ouvrage et du Maître d’œuvre pour la 
gestion opérationnelle des travaux et prestations associées. Il en sera de même, et de manière spécifique, 
s’agissant du suivi des obligations du Titulaire liées à la mise en œuvre de la démarché Grand Chantier dans 
le cadre du présent marché. 
Le directeur des travaux pourra être convoqué à toute réunion, moyennant un préavis de trois (3) jours 
ouvrés, et devra y être impérativement présent sous peine de pénalités. Il assurera un rôle transversal entre 
les différents intervenants du projet et entre les différents membres du groupement le cas échéant. 
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Le  directeur  des  travaux  devra  mobiliser  une  équipe  susceptible  d’apporter  les  valeurs  ajoutées  et 
compléments nécessaires à la réalisation, dans les règles de l’art, de l’ensemble des travaux et prestations 
associées, en évitant les « doubles emplois » par rapport aux autres membres de l’équipe mais aussi en 
couvrant toutes les compétences attendues pour mener à bien la mission. Le Titulaire fera remonter au 
Maître d’œuvre et au Maître d’Ouvrage les alertes relatives à la bonne exécution du marché et adaptera 
avec diligence les moyens mis en œuvre de manière à faire face à tout aléa normalement prévisible. 
En cas de nécessité de remplacement du directeur des travaux pour quelque cause que ce soit, le Titulaire 
doit suivre la procédure définie ci‐après. 
Le  Titulaire  peut  également  faire  le  choix  de  confier  tout  ou  partie  des  compétences  du  directeur  des 
travaux à tout autre membre de son équipe intervenant dans le cadre du présent marché par le biais d’un 
écrit dûment daté et signé, précisant  la ou  les matières déléguées et,  le cas échéant,  la durée de cette 
délégation. A compter de son information, le Maître d’Ouvrage dispose d’un délai de deux (2) semaines 
pour accepter ou non cette délégation. Il est entendu que le silence gardé par le Maître d’Ouvrage pendant 
ce délai vaut acceptation de sa part de la délégation concernée. 
En cas de départ pour quelque cause que ce soit d’un membre de l’équipe disposant d’une telle délégation, 
le  Titulaire  doit  également  se  conformer  aux dispositions  ci‐après  dès  lors  que  le  Titulaire  envisage de 
confier une nouvelle délégation au remplaçant. 

2.7.3.2. Astreinte 

Afin de pallier les périodes pendant lesquelles le profils‐clé n’est pas présent sur le chantier, le Titulaire doit 
désigner  une  personne  dite  « d’astreinte »  disposant  des  mêmes  prérogatives  et  des  mêmes  moyens 
d’action.  
Cette personne d’astreinte doit être joignable 24h/24h et demeurer à moins d’1h autour du chantier.  
 
Il appartient au Titulaire de désigner la personne d’astreinte au sein de l’Acte d’Engagement. Pendant la 
période de préparation, le Titulaire transmet au Maître d’Ouvrage et au Maître d’œuvre le planning de la 
personne d’astreinte et ses coordonnées. 
Cette personne d’astreinte doit être en mesure de prendre toutes décisions utiles à la bonne organisation 
des  travaux,  y  compris en cas d’urgence  (accident,  incident,  sinistre). En particulier, et  si  la  situation  le 
nécessite,  la  personne  d’astreinte  doit  soit  faire  intervenir  en  urgence  une  équipe  d’intervention  du 
Titulaire  qui  disposera  du  matériel  nécessaire  pour  réaliser  tout  type  de  réparations  soit  demander 
l’intervention de sociétés spécialisées.  

2.7.3.3. Remplacement du profil‐clé et de l’astreinte 

Dans le cas où le directeur des travaux, la personne désignée d’astreinte dans les conditions définies ci‐
dessus n'est plus en mesure d'accomplir cette tâche, le Titulaire doit : 

 remettre immédiatement au Maître d’œuvre un avis de départ indiquant la date d’indisponibilité du 
personnel et prendre toutes dispositions nécessaires afin d'assurer la poursuite de l'exécution des 
travaux  et  prestations  associées ;  en  tout  état  de  cause,  le  Titulaire  doit,  par  principe  et  sauf 
impossibilité dûment justifiée et ne dépendant pas de sa volonté, respecter un délai de prévenance 
d’au minimum deux (2) mois entre l’information transmise au Maître d’œuvre et le départ effectif 
du personnel concerné ;  

 proposer un remplaçant disposant de compétences au moins équivalentes et dont il lui communique 
le nom, les titres dans un délai d’un (1) mois à compter de la réception par le Maître d’œuvre de 
l’avis de départ ; le Titulaire prend à sa charge les éventuels coûts supplémentaires occasionnés par 
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ce changement, notamment s’agissant de la période de « tuilage » réalisée avant le départ du profil 
remplacé. 

 

Au vu de l’avis rendu par le Maître d’œuvre dans un délai de sept (7) jours calendaires à compter de la 
réception de  la proposition de remplacement  formulée par  le Titulaire,  le Maître d’Ouvrage accepte ou 
refuse ledit remplacement dans un délai de quinze (15) jours calendaires à compter de cette même date 
de réception de la proposition de remplacement. En cas de non‐acceptation, le Titulaire dispose, à compter 
de la réception de la décision du Maître d’Ouvrage, d’un nouveau délai de quinze (15) jours calendaires 
pour proposer un autre remplaçant. Si ce dernier n’est pas accepté par le Maître d’Ouvrage dans le délai 
de quinze  (15)  jours  calendaires  à  compter de  la nouvelle proposition de  remplacement  (le  tout après 
nouvel  avis  du  Maître  d’œuvre  rendu  dans  un  délai  de  7  jours  calendaires),  le  Titulaire  s’expose  à 
l’application de pénalités de retard ainsi qu’à la résiliation du marché public à ses torts. 
La décision de récusation prise par le Maître d’Ouvrage est motivée. Les avis, propositions et décisions du 
Maître  d’Ouvrage  sont  notifiés  selon  les modalités  fixées  à  l'article  3.3  du  présent  CCAP.  A  défaut  de 
proposition de remplaçant par le Titulaire ou en cas de récusation des remplaçants par le Maître d’Ouvrage, 
le marché peut être résilié dans les conditions prévues à l'article 16 du présent CCAP. 
En complément de l’article 50.3 du CCAG‐Travaux, le Titulaire encourt ainsi la résiliation du marché dans 
les cas suivants : 

 Le Titulaire ne désigne pas de remplaçant dans les délais requis à compter de l’avis de départ ou de 
la non‐acceptation du premier remplaçant proposé ; 

 Le Maître d’Ouvrage récuse le second remplaçant proposé. 
Les pénalités de retard encourues pour non‐respect du délai de prévenance ou non remplacement de ces 
profils dans les délais prévus sont appliquées sur les acomptes du marché émis postérieurement à la date 
d’indisponibilité constatée du personnel « profil clé » ou de la personne désignée d’astreinte.  

2.8. SOUS‐TRAITANCE 

2.8.1. Sous‐traitance directe  
Le  Titulaire  peut  sous‐traiter  l’exécution  de  certaines  parties  de  ce  marché  public,  sous  réserve  de 
l’acceptation du ou des sous‐traitants par le Maître d’Ouvrage et de l’agrément par lui des conditions de 
paiement  de  chaque  sous‐traitant.  Toutefois,  la  sous‐traitance  totale  est  interdite  et  le  Titulaire  reste 
entièrement responsable de l’exécution du marché. 

Les conditions de l’exercice de cette sous‐traitance sont définies à l’article 3.6 du CCAG‐Travaux, précisées 
dans le présent CCAP. Le formulaire DC4 – Déclaration de sous‐traitance établi par la Direction des affaires 
juridiques  du  Ministère  de  l’Economie  et  des  Finances  et  accessible  via  le  lien 
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires‐declaration‐du‐candidat  (version  avril  2019)  permet  au 
Titulaire de présenter au Maître d’Ouvrage les sous‐traitants qu’il entend faire accepter et dont il souhaite 
que les conditions de paiement soient acceptées par le Maître d’Ouvrage. 

En cas de sous‐traitance, le Titulaire devra respecter les exigences imposées par l’article 15 ci‐dessous relatif 
à la gestion des données à caractère personnel. 
Si  le  Titulaire  entend  recourir  aux  services  d’un  sous‐traitant  établi  à  l’étranger,  la  demande  de  sous‐
traitance doit comprendre une déclaration du sous‐traitant ainsi rédigée : 
« J’accepte que le droit français soit le seul applicable et les tribunaux français soient les seuls compétents 
pour l’exécution en sous‐traitance du marché de travaux n° …… ayant pour objet ………. 
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Ceci concerne notamment l’ensemble de la réglementation applicable à la sous‐traitance, notamment les 
dispositions contenues au sein du Code de la commande publique. 
Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de l’article 5.6 du CCAP du 
marché conclu entre l’entreprise principale et le Maître d’Ouvrage. 
Leur prix restera  inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché sont 
rédigées en français ». 

2.8.2. Déclarations de sous‐traitance et plan de sous‐traitance 

2.8.2.1. Déclarations de sous‐traitance 

Tous les sous‐traitants, quel que soit leur rang (sous‐traitance directe ou indirecte), doivent être présentés 
à l’agrément du Maître d’Ouvrage dans un délai de vingt‐et‐un (21) jours avant toute intervention. Ce délai 
pourra être réduit en cas d’urgence, sur accord préalable du Maître d’Ouvrage et sous réserve que ladite 
situation n’ait pas pour origine un quelconque manquement du Titulaire.  
Sauf cas d’urgence dûment accepté par  le Maître d’Ouvrage,  le non‐respect par  le Titulaire du délai de 
présentation à l’agrément d’un nouveau sous‐traitant implique l’application de la pénalité dédiée prévue à 
l’article ci‐dessous. 
En tout état de cause, et avant toute intervention, les sous‐traitants doivent : 

 avoir été acceptés,  leurs conditions de paiement doivent impérativement avoir été agréées par le 
Maître d’Ouvrage ; 

 avoir  obtenu  le  visa  ou  avoir  fait  valider  l’ensemble  des  documents  listés  à  l’article  9.2.1 
« Établissement  des  documents »  qui  les  concernent  (période  de  préparation  à  l’intervention  du 
sous‐traitant).  

En cas d’intervention de sous‐traitants non agréés ou n’ayant pas respecté  les obligations préalables en 
matière documentaire évoquées ci‐dessus, le Titulaire encourt la résiliation du marché. 
Conformément à l’article R2193‐3 du Code de la commande publique, l’acte spécial précise les éléments 
suivants : 

 la nature des travaux ou prestations associées dont la sous‐traitance est prévue 

 le nom, la raison ou la dénomination sociale, l’adresse du sous‐traitant proposé 

 le montant maximum des sommes à verser par paiement direct à chaque sous‐traitant 

 les conditions de paiement et, le cas échéant, les modalités de variation des prix 

 le cas échéant, les capacités professionnelles et financières de chaque sous‐traitant 
 
Par ailleurs, le Titulaire devra remettre une attestation du sous‐traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous 
le  coup  d’une  interdiction  de  soumissionner.  Il  devra  également  établir  qu’aucune  cession  ni  aucun 
nantissement de créances résultant du marché public ne fait obstacle au paiement direct du sous‐traitant, 
conformément  à  l’article  R2193‐3  du  Code  de  la  commande  publique.  Toutes  les  pièces  relatives  à  la 
déclaration et aux paiements des sous‐traitants, transmises par le Titulaire au Maître d’Ouvrage, doivent 
être établies en euros. 
Au terme de son intervention, chaque sous‐traitant mobilisé doit émettre un quitus par lequel il reconnaît 
avoir  reçu  paiement  de  l’intégralité  des  sommes  correspondant  aux  travaux  et  prestations  associées 
réalisés par ses soins, ceci ayant pour effet d’éteindre toute possibilité de demande de paiement direct à 
l’égard du Maître d’Ouvrage. 
Conformément  à  l’article  5.6.1  ci‐dessous,  le  projet  de  décompte  final  du  marché  public  doit  être 
accompagné de l’ensemble des quitus des sous‐traitants directs. 
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2.8.2.2. Plan de sous‐traitance 

Afin d’anticiper au mieux  les démarches  relatives à  la déclaration des sous‐traitants,  il  est demandé au 
Titulaire d’établir un « plan de sous‐traitance ». La version initiale dudit plan devra être établie au cours de 
la période de préparation (cf. article 9.2.1 ci‐dessous). Ce plan devra, au regard des besoins identifiés par 
le  Titulaire  en  la  matière,  contenir  a  minima  les  éléments  suivants :  identification  des  sous‐traitants 
concernés,  identification  des  travaux  et  prestations  associées  concernés,  date  à  laquelle  le  Titulaire 
envisage de mobiliser  les sous‐traitants concernés, date à  laquelle  le Titulaire prévoit de transmettre  le 
dossier de sous‐traitance à l’agrément du Maître d’Ouvrage. 
Au‐delà de la période de préparation, ce plan devra être mis à jour par le Titulaire autant que de besoin de 
sorte que le Maître d’Ouvrage puisse anticiper au mieux les dates auxquelles de nouveaux sous‐traitants 
ont vocation à être déclarés.  

2.8.3. Sous‐traitance indirecte 
Le sous‐traitant indirect est le sous‐traitant d'un sous‐traitant, dénommé « entrepreneur principal du sous‐
traitant  indirect ». Conformément aux dispositions de l’article 3.6.2 du CCAG Travaux,  l’intervention des 
sous‐traitants indirects doit faire l’objet de l'acceptation du ou des sous‐traitants par le Maître d’Ouvrage 
et de  l'agrément par  lui  de  ses  conditions de paiement. Pour  cela,  le  sous‐traitant direct présente,  par 
l’intermédiaire  du  Titulaire,  une  déclaration  comportant  l’ensemble  des  informations  exigées  pour  la 
déclaration d’un sous‐traitant direct. Conformément aux dispositions de l’article L2193‐14 du Code de la 
commande publique,  l’exécution des tâches par  le sous‐traitant  indirect ne peut  intervenir avant que le 
Maître d’Ouvrage ait accusé réception auprès du Titulaire, d’une copie de la caution personnelle et solidaire 
ou une délégation de paiement mentionnée à l’Article 14 de la loi n°75‐1334 du 31 décembre 1975 modifiée 
relative à la sous‐traitance. 
 

3. PIECES CONSTITUTIVES DU 
MARCHE PUBLIC 

3.1. PIECES CONTRACTUELLES 
Les pièces contractuelles, dont seul l’exemplaire original conservé dans les archives du Maître d’Ouvrage 
fait  foi,  qui  régissent  la  réalisation  des  travaux  et  prestations  associées  sont  énumérées  ci‐dessous.  Le 
Titulaire  déclare  en  avoir  pris  connaissance  et  accepter,  sans  réserve  et  sans modifications,  toutes  les 
clauses qu’elles comportent. 
Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG‐Travaux, les pièces contractuelles sont énumérées ci‐dessous, par 
ordre de priorité décroissante : 
N
° 

Intitulé 

1  L’Acte  d’Engagement  (AE)  et  ses  annexes,  dans  la  version  résultant  des  dernières modifications 
éventuelles, opérées par mise au point ou par modification. 

 Annexe 1 : Cadre de nantissement ou de cession de créance 

 Annexe 2 : Déclaration(s) de sous‐traitance établie(s) au moyen du formulaire DC4  



 

CSNE‐M508‐5‐C‐MARC‐ACHA‐VCALL‐CCAP‐3000‐00‐A  29
 

 Annexe 3 : Répartition des travaux par cotraitants  

 Annexe 4 : Modèle de Charte de confidentialité du projet Canal Seine Nord Europe 
2  Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et ses annexes, dans la version 

résultant de la mise au point du marché ou de ses dernières modifications éventuelles : 

 Annexe 1 : Clause d’insertion par l’activité économique (CIAE) 

 Annexe 2 : Plan général de coordination (PGCSPS) 

 Annexe 3 : Cadre de constat contradictoire 

 Annexe 4 : Arrêté préfectoral d’autorisation environnementale 
3   Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et ses annexes, dans la version résultant de la 

mise au point du marché ou de ses dernières modifications éventuelles : 

 Annexe 1 : Notice de développement durable (NDD) 

 Annexe 2 : Cadre de SOPMDD 

 Annexe 3 : Cadre de SOSED 

 Annexe 4 : Cadre de suivi du Bilan Carbone 

 Annexe 5 : Guide des prescriptions techniques ‐ TechnoSolutions ‐ Dépôts et occupations  
temporaires des terres 

 Annexe 6 : Dossier de Plans :  

 ONE5‐M045‐5‐B‐DPRO‐GCVL‐VCALL‐PLAN‐7281‐00‐A : Rétablissement provisoire de la VC 
Allaines‐Bouchavesnes ‐ Vue en plan 

 ONE5‐M045‐5‐B‐DPRO‐GCVL‐VCALL‐PLOG‐7282‐00‐A : Rétablissement provisoire de la VC 
Allaines‐Bouchavesnes ‐ Profil en long 

 ONE5‐M045‐5‐B‐DPRO‐GCVL‐VCALL‐CAPT‐7283‐00‐A : Rétablissement provisoire de la VC 
Allaines‐Bouchavesnes ‐ Profils en travers type 

 ONE5‐M045‐5‐B‐DPRO‐GCVL‐VCALL‐PLAN‐7285‐00‐A : Rétablissement provisoire de la VC 
Allaines‐Bouchavesnes ‐ Vue en plan de synthèse multithématique  

 ONE5‐M045‐5‐B‐DPRO‐FONC‐VCALL‐PLAN‐7286‐00‐B : Rétablissement provisoire de la VC 
Allaines‐Bouchavesnes ‐ Vue en plan des emprises 

4  La documentation du système qualité sécurité santé et environnement (QSSE) : 

 Plan de management de projet  

 Schéma directeur du développement durable (S3D) sous parties 1 et 2  

 Schéma Directeur du Développement Durable Partie 1 ‐ Cadre général 

 Schéma Directeur du Développement Durable Partie 2 ‐ Programme HQE 

 Schéma Directeur de la Prévention  

 Les procédures, guides et instructions 
 Spécifications CAO DAO 

 Modèle pièce graphique DWG et notice 

 Procédure d'information et d'alerte du MOA 

 Procédure 21 ‐ Gestion de crise 

 Directives et éléments de langage pour le personnel intervenant sur site 

 Guide de bienvenue pour les compagnons du chantier 

 Fiche événement 

 Modèle de déclaration de sous‐traitance 

 Modèle de tableau de suivi des réunions 

 Modèle de document Word ‐ Incluant tous les gabarits (A4, A3, portrait, paysage) 
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 Modèle d'annuaire (liste des membres de l'équipe) ‐ Demande d'accès GED 

 Accompagnement SharePoint et codification ‐ version externe 

 Guides Mezzoteam (30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 et 44) 

 Procédure de gestion documentaire 

 Procédure de gestion des terres excavées et sédiments 

 Procédure 02 ‐ Maîtrise de l'assurance qualité 

 Procédure 09 ‐ Procédure de gestion des risques et des opportunités 

 Fiche d'analyse de l'Accident (modèle) 

 Instruction n°23 ‐ Maîtrise des risques aux abords de l'eau 

 Instruction n°84 – Intérimaires 

 Instruction 16 ‐ Maîtrise du risque pyrotechnique 

 Guide 13 ‐ Utilisation de SharePoint 

 Guide du portail SIG 

 Charte SIG ‐ Procédure Travaux 

 Guide 06 ‐ Guide d'accueil SMO et Gestion documentaire ‐ Travaux 
 

5  Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux ‐ Arrêté 
du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés 
publics de travaux NOR : ECOM2106871A (CCAG‐Travaux) 
Le  CCAG  relatif  aux  marchés  publics  de  travaux  est  une  pièce  contractuelle.  Il  n’est  pas 
matériellement joint aux pièces du dossier de consultation mais il est disponible sur le site internet 
suivant :  Arrêté  du  30  mars  2021  portant  approbation  du  cahier  des  clauses  administratives 
générales des marchés publics de travaux ‐ Légifrance (legifrance.gouv.fr) 

6  Le Bordereau des Prix Unitaires et Forfaitaires (BPUF) 
7  Le Détail Quantitatif Estimatif (DQE) 
8  Le cadre de sous‐détail des prix 
9  Les actes spéciaux de sous‐traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification du marché 
1
0 

Le mémoire technique du candidat 

3.2. PIECES NON CONTRACTUELLES 

Les  pièces  contractuelles  du  marché  public  sont  complétées  par  les  pièces  suivantes,  fournies  à  titre 
d’information mais sans valeur contractuelle dans la mesure où  il appartient au Titulaire d’établir ou de 
s’approprier ces données tout en adaptant les travaux dans le cadre de sa mission. 

 Données topographiques : 
 TOPO_SECT3_300_1K_AVP_200319_nb2D 

 Réseaux concessionnaires : 
 DT 

 Reconnaissances géotechniques 

 Compte  rendu  des  investigations  pyrotechniques  GING‐M729‐3‐B‐DPRO‐GEOT‐SECT3‐RAPS‐0004‐
00‐B 

 Rapport de diagnostic amiante 21FPP019559 

 La Notice d’exploitation sous chantier  
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 Pièces du Dossier d’Autorisation Environnementale : https://www.canal‐seine‐nord‐europe.fr/nos‐
engagements/environnement/autorisation‐environnementale‐secteurs‐2‐3‐et‐
4/?doing_wp_cron=1731679045.4874379634857177734375 

 
Il est entendu que cette liste des pièces non contractuelles pourra, au cours de l’exécution du marché public 
et  sans  qu’il  soit  nécessaire  de  conclure  un  avenant  à  ce  dernier,  être  complétée  par  tout  nouveau 
document contenant des données d’entrée nouvellement obtenues et s’avérant nécessaires à  la bonne 
réalisation des travaux par le Titulaire. 

3.3. NOTIFICATION – PIECES A REMETTRE AU TITULAIRE 

La notification du marché se fait par tous moyens permettant d’en accuser réception et d’établir une date 
certaine. 
La  notification  comprend  une  copie,  délivrée  sans  frais  par  le Maître  d’Ouvrage  au  Titulaire,  de  l’Acte 
d’Engagement  et  des  autres  pièces  constitutives  du  marché,  à  l’exception  du  CCAG‐Travaux,  et  plus 
généralement, de toutes pièces ayant fait l’objet d’une publication officielle. 
 

4. DUREE DU MARCHE PUBLIC ET 
DELAIS D’EXECUTION 

4.1. DUREE DU MARCHE PUBLIC 

La durée globale prévisionnelle du marché ne pourra pas excéder : 

 six (6) mois à compter de l’ordre de service de démarrage de la période de préparation, hors garantie 
de parfait achèvement. 

 
Cette durée d’exécution globale prévisionnelle comprend l’exécution de l’ensemble des études, prestations 
et travaux du marché, y compris la période de préparation, le repliement des installations de chantier, la 
remise en état des  lieux et  la fourniture des DOE et DIUO,  les opérations préalables à  la réception et  la 
réception. 

4.2. DELAIS D’EXECUTION DES TRAVAUX 

Les délais d’exécution des travaux figurent à l’article 3 de l’acte d’engagement. 
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4.3. PROLONGATION, AJOURNEMENT ET INTERRUPTION 
DES DELAIS D’EXECUTION 

4.3.1. Prolongation des délais d’exécution 
La prolongation des délais dans les conditions définies au présent article est sans incidence financière sur 
le montant de la rémunération due au Titulaire en application du présent marché public. En revanche, une 
telle prolongation a pour effet de suspendre l’application des éventuelles pénalités de retard prévues en 
cas de non‐respect des délais correspondants. 
 

4.3.1.1. Prolongation des délais d’exécution des travaux 

Les stipulations de l’article 18.2 du CCAG‐Travaux sont applicables à ces délais. A cet égard, il est précisé 
qu’une prolongation peut également être justifiée par l’intervention d'instances extérieures aux instances 
du Maître d’Ouvrage. 
La prolongation des délais d’exécution s’effectue par ordre de service envoyé par tous moyens permettant 
d’en accuser réception et d’établir une date certaine. 
Quel que soit le cas de prolongation, le Titulaire devra démontrer au Maître d’Ouvrage qu’il a accompli ses 
meilleurs efforts pour éviter ou minimiser le retard induit. 

4.3.1.2. Cas spécifique de prolongation des délais : intempéries 

Dans  le cas d'intempéries, au sens de  l’article L5424‐8 du Code du travail, entraînant un arrêt  total des 
travaux, les délais d'exécution correspondants sont prolongés par ordre de service du nombre de journées 
réellement constatées au cours desquelles  le travail a été arrêté du fait des  intempéries conformément 
auxdites dispositions, en défalquant le nombre de journées d'intempéries prévisible indiqué ci‐dessous.  
Lorsque l'arrêt des travaux n'est que partiel mais que celui‐ci entraîne néanmoins une prolongation des 
délais, celle‐ci est notifiée au Titulaire par un ordre de service récapitulant les constatations faites.  
 
Dans le cas d'intempéries non visées les dispositions de l’article L5424‐8 du Code du travail, ainsi que dans 
le cas d'autres phénomènes naturels entravant l'exécution des travaux, le présent marché public prévoit la 
prolongation du délai d'exécution en fonction des critères ci‐dessous. Cette prolongation de délai est alors 
accordée au Titulaire en fonction des constatations faites et elle  lui est notifiée par un ordre de service 
récapitulant les constatations faites. 
 
À cet égard, il est entendu que : 

 en  aucun  cas,  les  journées  d’intempéries  reconnues  ne  donnent  droit  à  indemnisation  ou 
rémunération complémentaire ; 

 la prolongation éventuelle des délais d’exécution pour cause d’intempéries ne donne lieu à aucune 
indemnité ni rémunération complémentaire.  

4.3.1.2.1 Intempéries  non  visées  par  les  dispositions  de  l’article  L5424‐8  du  Code  du  travail  et  autres 
phénomènes  

La notion d’intempéries s’entend alors dans les conditions suivantes : 
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Nature du phénomène  Intensités et durées limites 

Vent  54km/h établi ou 70km/h en rafale 

Pluie  30 mm/jour pendant 8 jours consécutifs ou 50 mm dans une journée 

Neige  10  cm d’épaisseur  pendant  8  jours  consécutifs  ou  25  cm dans  une 
journée 

Température – Gel  moins (‐) 8° C pendant 8 jours consécutifs ou – 15° C sous abri 

 
La base météorologique de référence est la station locale de Saint Quentin dans le département de l’Aisne 
(02). La station de référence pour les hauteurs d’eau est celle de Bray sur Somme. 
 
Le  Titulaire  a  la  responsabilité  de  contrôler  de  façon  journalière  les  données  de  prévision  des  crues 
disponibles sur le site internet https://www.vigicrues.gouv.fr/ 

4.3.1.2.2 Journées d’intempéries prévisibles 

Au titre des travaux objet du présent marché public, il est précisé que le nombre de journées d’intempéries 
réputées prévisibles  au  titre du délai  consacré  à  ces  travaux est  fixé  à  5  jours ouvrés,  hors période de 
préparation, 

4.3.1.2.3 Modalités de prise en compte d’une journée d’intempéries 

Aucune journée d'intempéries ne sera comptée pour les tâches suivantes : 

 opérations  d'acheminement  à  pied  d'œuvre  des  matériaux  et  équipements  nécessaires  à  la 
réalisation des travaux quels que soient les moyens de transport, 

 période de préparation préalable à la réalisation des travaux ; 

 travaux en dehors du chemin critique de l’opération. 
Pour permettre  la prise en compte des  journées d’intempéries,  le Titulaire devra  justifier  les conditions 
d’application de  la clause  intempérie et avertir, par  tous moyens permettant d’en accuser  réception et 
d’établir une date certaine,  le Maître d’œuvre et  le Maître d’Ouvrage dans  les 48 heures de  l’existence 
d’une journée d’intempéries ; passé ce délai, et de plein droit,  les  journées d’intempéries ne seront pas 
prises en compte. 
À la fin des intempéries, le chantier peut demeurer impraticable pendant une certaine période. Dans cette 
hypothèse, il y aura lieu de faire constater par le Maître d’œuvre l’impossibilité de reprendre l’exécution 
des travaux et de demander une prolongation du délai d’exécution. Ce constat contradictoire se fait en 
présence du Maître d’œuvre et du Titulaire, sur  la base d’un rapport photographique, remis ensuite au 
Maître d’œuvre. 
À  défaut  de  respecter  ces  modalités,  la  poursuite  de  l’arrêt  du  chantier  au‐delà  des  intempéries  à 
proprement dites est injustifiée et cet arrêt de chantier prolongé n’est pas pris en considération dans le 
cadre de l’application éventuelle des pénalités de retard. 

4.3.1.3. Autres cas spécifiques de prolongation des délais 

Sans objet.  

4.3.2. Ajournement, interruption et suspension des travaux 
Les travaux objet du présent marché public pourront être ajournés, interrompus et/ou suspendus en cas 
de circonstances imprévisibles, en application des dispositions de l’article 53 du CCAG‐Travaux. 



 

CSNE‐M508‐5‐C‐MARC‐ACHA‐VCALL‐CCAP‐3000‐00‐A  34
 

 
Ainsi notamment et en application de l’article 53.1 du CCAG‐Travaux, le Maître d’Ouvrage pourra décider 
de  l’ajournement des  travaux en  cas de  recours à  l’encontre de ou de non obtention des autorisations 
administratives nécessaires à la réalisation des travaux et prestations associées, de pollution du terrain de 
présence d’engins de guerre nécessitant l’intervention des services de déminage de la Sécurité Civile, de 
découverte de restes humains nécessitant l’intervention de la Commonwealth War Graves Commission ou 
tout  autre  service  compétent  (en  application  de  l’article  33‐3  du  CCAG‐Travaux),  de  découverte  de 
matériaux, objets et vestiges, de découverte de réseaux dangereux non identifiés préalablement. 
 
Le Titulaire est tenu de signaler immédiatement au Maître d’œuvre et au Maître d’Ouvrage les situations 
ci‐dessus et de les informer des possibilités de poursuivre ou non les travaux tout en suspendant l’exécution 
des travaux sur les zones concernées. 
 
La décision d’ajournement des travaux est prononcée par ordre de service notifié au Titulaire. La reprise de 
l’exécution des travaux sera également prononcée par ordre de service notifié au Titulaire. 
 
En  cas  de  décision  d’ajournement  des  travaux,  le  titulaire  percevra  une  indemnité  de 
démobilisation/remobilisation établie sur  la base des matériels effectivement  immobilisés du fait de cet 
ajournement  de  travaux.  Ces moyens  devront  avoir  été  constatés  contradictoirement  sur  site  entre  le 
Maître d’œuvre et le titulaire. Le Maître d’œuvre se réserve le droit de recourir aux informations des sous‐
détails de prix et des journaux de chantier pour évaluer le montant dû au titre de l’ajournement.  
Cette  indemnité  de  démobilisation/  remobilisation  couvre  l’indemnisation  de  l’éventuel  préjudice  du 
titulaire du fait de  l’ajournement ainsi que  l’indemnité d’attente de reprises des travaux visés à  l‘article 
53.1.1 du CCAG Travaux. Toutefois et en dérogation aux dispositions de l’article 53.1.1 du CCAG‐Travaux, 
cette  indemnité  ne  sera  pas  due  au  titulaire  dans  l’hypothèse  où  les  circonstances  ayant  mené  à 
l’ajournement des travaux et prestations associées ont pour origine une faute du titulaire. 
En tout état de cause, et sauf urgence dûment  justifiée pouvant avoir pour effet de réduire ce délai,  le 
Titulaire devra à nouveau être à pied d’œuvre dans un délai maximum de 3 jours à compter de la réception 
de l’ordre de service de reprise de l’exécution des travaux. Le délai nécessaire au titulaire pour reprendre 
les travaux à partir du moment où l’ordre de service correspondant lui aura été notifié ne donnera pas droit 
à indemnité. 
Les travaux pourront également être suspendus en cas de circonstances imprévisibles au sens de l’article 
53.3 du CCAG‐Travaux. 
 

5. MODALITES DE DETERMINATION 
DU PRIX 

5.1. NATURE DES PRIX – TVA – UNITE MONETAIRE 

Les prix du présent marché sont réglés par l’application des prix unitaires figurant dans le Bordereau des 
Prix  Unitaires  et  Forfaitaires  (BPUF)  aux  travaux  et  prestations  associées  effectivement  commandés  et 
réalisés, dans le cadre des limites fixées à l’Acte d’Engagement. 
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Sauf dispositions contraires, les prix et montants figurant dans le marché public sont exprimés hors TVA. 
Les montants sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur à la date du fait générateur. 
Si le Titulaire est établi dans un autre pays de l'Union Européenne sans avoir d'établissement en France, il 
facturera  les  travaux  et  prestations  associées  réalisés  par  ses  soins  hors  TVA  et  aura  droit  à  ce  que 
l'administration lui communique un numéro d'identification fiscal. 
La monnaie de comptes du marché est l'euro. Le prix libellé en euro(s) restera inchangé en cas de variation 
de change. 

5.2. CONTENU DES PRIX 
Conformément à l’article 9.1 du CCAG‐Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, 
parafiscales,  douanières  ou  autres  (hors  TGAP)  frappant  obligatoirement  les  travaux  et  prestations 
associées  et  doivent  être  établis  en  tenant  compte  de  toutes  sujétions  et  de  tous  les  frais  directs  ou 
indirects impliqués  par  la  réalisation  parfaite  de  l’objet  du  marché,  en  ce  compris  la  réalisation  des 
contrôles, essais et épreuves prévus par la réglementation ou les pièces du présent marché. 
Sous réserve du respect des dispositions précédentes relatives au contenu du prix, la TGAP est rémunérée 
sur présentation d’une facture, pour les ISDND et les ISDD. Le montant de la TGAP des ISDD et des ISDND 
est  remboursé au Titulaire à hauteur du plafond estimatif qu’il a précisé dans son offre en  fonction du 
scénario de gestion / valorisation des matériaux excédentaires qu’il aura retenu. Le Titulaire s’engage sur 
ce plafond qu’il a estimé dans l’acte d’engagement. 
 
Ce montant plafond estimatif pourra être révisé annuellement en cas de : 
(i)   modification légale de la valeur de la taxe, et/ou 
(ii) découverte, pendant l’exécution des travaux, de pollution non répertoriée dans les données d’entrée 
communiquées  par  le  Maître  d’Ouvrage  (essais  géotechniques  +  résultats  de  pré‐caractérisation),  et 
remettant en cause le plafond estimatif ; la demande de révision devra être justifiée par une note produite 
par le Titulaire expliquant les circonstances de découverte d’une pollution non répertoriée, sa nature, et 
préciser les mesures envisagées pour l’évacuer dans l’hypothèse où la solution de la réemployer sur site 
(quitte à évacuer des inertes à la place) ou de la valoriser n’était pas envisageable ;  
En cas de modification des plafonds estimatifs, le Titulaire devra en expliquer la cause et justifier qu’il n’est 
pas à l’origine de ce dépassement. 
Les prix auxquels il est fait référence à l’Acte d’Engagement comprennent toutes les dépenses nécessaires 
à l’exécution des travaux et prestations associées décrits dans le CCTP et les autres pièces composant le 
présent marché et autres prestations permettant d’atteindre les objectifs fixés. 
Notamment, à titre indicatif et non exhaustif, sont réputés inclus dans les prix du marché : 

 Les  frais d’installation, d’entretien, de  fonctionnement et de  repliement en  fin de prestation des 
installations  propres  au  personnel  et  matériel  du  Titulaire  (base  vie,  bureaux…),  les  frais 
d’aménagements  et  de  remise  en  état  de  terrain  nécessaires  à  l’amenée  et  au  repli  de  ces 
installations, les frais de balisage et de gardiennage, de nettoyage des accès et des voies publiques 
empruntées pour accéder au site ; 

 Les  dépenses  de  fournitures  de  toutes  natures,  nécessaires  à  l'exécution  des  travaux,  y  compris 
chargement,  transport  à  pied  d'œuvre,  déchargement,  répartition,  stockage,  protection  et 
gardiennage, reprise, montée à toutes hauteurs ou descente à toutes profondeurs, repliement des 
excédents, casses, pertes, vols ... quels que soient la difficulté d'accès et les moyens utilisés ; 

 Les frais de mise à disposition, de fonctionnement, d'entretien et d'amortissement des engins, du 
matériel et de l'outillage, pris en location ou non, y compris amenée et repliement ; 
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 Les charges de toute nature et les frais inhérents à l’exécution des travaux tels que : 
 l’organisation des travaux : emprunt et transport des matériaux, stockages provisoires, remise en 

état du site d’exécution des travaux, etc. 

 les opérations de repérage, 

 toutes les sujétions d’accès au site d’exécution des travaux et les équipements accessoires tels 
qu’échelles, balisage des puits et emprunts, bâchage des matériaux, etc…, 

 la protection des ouvrages existants, 

 les déplacements (matériel, matériaux et main‐d’œuvre), 

 les mesures relatives à la sécurité, l'hygiène et à la prévention des accidents conformément aux 
dispositions légales, réglementaires et contractuelles, 

 les mesures relatives à la protection de l'environnement, conformément aux dispositions légales, 
réglementaires  et  contractuelles,  ainsi  que  la  mise  en  œuvre  de  toutes  les  mesures  qui 
s’avèreraient nécessaires en cas d’évènements relevant d’un aléa environnemental normalement 
prévisible, pendant toute la durée du marché, ainsi qu’au PGSPS, et à ses éventuelles évolutions. 
De plus,  le  Titulaire  reconnaît  avoir  pris  en  compte,  dans  la  construction de  son offre  et  plus 
particulièrement  dans  la  détermination  du  Prix  et  dans  l’établissement  du  Planning,  le  risque 
d’occurrence d’une  situation d’épidémie, de pandémie ou de  crise  sanitaire pendant  la durée 
d’exécution du Marché, 

 Les contraintes liées au respect des arrêtés relatifs aux autorisations de travaux bruyants, 

 l'évacuation  des  eaux  de  toutes  provenances  et  des  boues  utilisées  par  le  Titulaire  pour  la 
réalisation des travaux, 

 le maintien en parfait état de fonctionnement des installations de décrottage et de décantation, 

 les consommations d'eau d'énergie et d'éclairage, y compris la location des compteurs, 

 le nettoyage du chantier. 

 Les sujétions, frais et charges connexes relatifs : 
 la participation aux réunions organisées dans le cadre de l’exécution des travaux, leur préparation 

et l’établissement des comptes‐rendus, 

 l’obtention des autorisations administratives nécessaires à l’activité du Titulaire, et notamment 
l’avis  de  non‐opposition  des  services  de  l’État  à  l’issue  des  28  jours  d’instruction  prévus  par 
l’arrêté d’autorisation environnemental, au PAC Travaux (dossier de porter à connaissance décrit 
à l’article 17 de l’arrêté d’autorisation environnementale) établi par le titulaire et transmis par le 
maître d’ouvrage au moins 1 mois avant la fin de la période de préparation ;  

 le déplacement, l’hébergement et la restauration des personnels nécessaires à la réalisation des 
travaux ; 

 l'établissement et la mise en œuvre d'un système d'assurance qualité, 

 aux opérations de contrôle intérieur à la charge du Titulaire,  

  au suivi des flux de matériaux, des émissions de CO2 et de bruit, 

 aux opérations de contrôle extérieur effectuées soit par  le Maître d’œuvre ou tout autre  tiers 
désigné à cet effet, 

 Les sujétions et pertes de temps de toute nature, résultant notamment de : 

 la nécessité de n'apporter aucune gêne aux circulations routières ou fluviales, 

 la présence d'ouvrages divers, 

 la  présence  d'engins  ou  sapes  de  guerre,  de  sites  archéologiques,  de  cavités  naturelles  ou 
artificielles, 

 difficultés d'accès au chantier, 

 la situation des lieux (proximité des voies routières exploitées), 



 

CSNE‐M508‐5‐C‐MARC‐ACHA‐VCALL‐CCAP‐3000‐00‐A  37
 

 l'emprunt d'itinéraires de circulation obligatoires, 

 l'encombrement des quais, cours, chaussées, etc., ainsi que l'embarras résultant de la présence 
d'obstacles de toute nature (canalisations diverses, transmissions, lignes aériennes, etc.), 

 l'encombrement ou l'occupation des locaux, 

 l'exécution des travaux par phases ou petites parties, 

 l'exécution simultanée d'autres ouvrages par d'autres entreprises. 

 Les frais généraux de toute nature : 
 d'études d'exécution, 

 d'établissement : 

 des documents de suivi d'exécution, de contrôle et de rapports, 

 des documents fournis après exécution, 

 des projets de décomptes mensuels, 

 frais d'assurance de toute nature, 

 frais  générés  par  le  respect  des  exigences  en matière  de  protection  des  données  à  caractère 
personne, 

 les marges et bénéfices. 
 
De manière générale, en tant que professionnel averti, le Titulaire doit tenir compte, dans l’établissement 
de son offre financière, des aléas et sujétions normalement prévisibles susceptibles d’être rencontrés en 
cours d’exécution. Les prix couvrent ainsi l’intégralité des travaux et des prestations associées confiés au 
Titulaire pour mener l’opération à bonne fin, dans les circonstances de complexité, de temps, de lieu et de 
délai des opérations que le Titulaire est réputé connaître. 
De manière spécifique et conformément aux dispositions de l’article 48 du CCAG‐Travaux, il est entendu 
que le prix de la cession des droits de propriété intellectuelle portant sur l’ensemble des livrables et des 
documents produits par le Titulaire et relevant de ce régime est inclus dans le montant des travaux. 

5.3. REPARTITION DES PAIEMENTS 

L’Acte d’Engagement indique ce qui doit être réglé respectivement à : 

 l’entreprise titulaire et à ses sous‐traitants, 

 l’entreprise mandataire, ses cotraitants et leurs sous‐traitants. 

5.4. VARIATION DES PRIX 

5.4.1. Caractère des prix 
Les prix du présent marché sont fermes.   

5.4.2. Mois d’établissement des prix 
Par dérogation à  l’article 9.4.4 du CCAG‐Travaux,  les prix sont réputés établis sur  la base des conditions 
économiques du mois qui précède le mois de la date limite de remise des offres. Ce mois est appelé "Mois 
zéro" (Mo).  
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En cas d’introduction d’un nouveau prix par avenant ou ordre de service, ce prix est réputé établi en valeur 
Mo.  Le Maître  d’Ouvrage  se  réserve  la  possibilité  de  ramener  le montant  proposé  par  le  Titulaire  aux 
conditions économiques du mois de référence Mo 

5.4.3. Choix de l’indice de référence 
Sans objet. 

5.4.4. Modalités de révision des prix     
Sans objet.  

5.5. PAIEMENT DES COTRAITANTS ET DES SOUS‐
TRAITANTS 

 Modalités de règlement des comptes des cotraitants 
La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui‐ci de la somme à payer 
éventuellement à chacun des cotraitants, compte tenu des modalités de répartition des paiements prévues 
à l’Acte d’Engagement, éventuellement mis à jour. 
 

 Modalités de règlement des comptes des sous‐traitants 

 Pour  les  sous‐traitants,  le  Titulaire  joint  en  double  exemplaire  au  projet  de  décompte  une 
attestation indiquant la somme à régler par le Maître d’Ouvrage à chaque sous‐traitant concerné ; 
cette somme tient compte d’une éventuelle variation dans le prix prévue dans le contrat de sous‐
traitance et inclut la T.V.A. 

Pour les sous‐traitants d’un membre du groupement, l’acceptation de la somme à payer à chacun d’entre 
eux fait l’objet d’une attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte, signée par celui des 
cotraitants qui a conclu le contrat de sous‐traitance et indiquant la somme à régler par le Maître d’Ouvrage 
au sous‐traitant concerné ; cette somme tient compte d’une éventuelle variation dans les prix prévue dans 
le contrat de sous‐traitance et inclut la T.V.A. 
Si  le  signataire qui a  conclu  le  contrat de  sous‐traitance n’est pas  le mandataire,  ce dernier doit  signer 
également l’attestation. 
 

 Le  sous‐traitant  adresse  sa  demande  de  paiement  libellée  au  nom  du  Maître  d’Ouvrage  au 
Titulaire, conformément aux dispositions de l’article R2193‐11 du Code de la commande publique. 

Le Titulaire doit faire part de son accord (« Bon pour accord ») ou refus dans les quinze (15) jours à compter 
de la signature de l’accusé réception, du récépissé de la demande de paiement du sous‐traitant ou du dépôt 
sur la plateforme CHORUS PRO, au sous‐traitant et au Maître d’Ouvrage. 
Par ailleurs, le sous‐traitant adresse également au Maître d’Ouvrage sa demande de paiement, les factures 
correspondantes, l’accusé réception ou du récépissé prouvant que le Titulaire a bien reçu sa demande de 
paiement ou de l’avis postal attestant que le pli a été refusé ou non réclamé. 
Le Maître d’Ouvrage adresse au Titulaire une copie des factures produites par le sous‐traitant. 
Le Maître d’Ouvrage procède au paiement du sous‐traitant dans un délai ne pouvant excéder trente (30) 
jours à compter de  la réception par  le Maître d’Ouvrage de  l’accord, total ou partiel, du Titulaire sur  la 
demande de paiement, ou de l’expiration du délai de quinze (15) jours en cas de silence du Titulaire, ou 
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encore de  la  réception par  le Maître  d’Ouvrage de  l’accusé  réception ou du  récépissé mentionnés  aux 
dispositions ci‐dessus. 
Le Maître d’Ouvrage informe le Titulaire des paiements qu’il effectue au sous‐traitant. 

5.6. REGLEMENT DES COMPTES AU TITULAIRE 

5.6.1. Établissement des acomptes et des demandes de 
paiement 

5.6.1.1. Généralités 

Le montant d'un acompte ne peut excéder  la valeur des  travaux et prestations associées auxquels  il  se 
rapporte. 
Il est déterminé à partir des montants figurant au bordereau des prix unitaires (BPU) et en accord avec les 
dispositions prévues ci‐après.  
En application de l’article R2191‐20 du Code de la commande publique, les travaux réceptionnés et ceux 
qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du marché ayant fait l’objet de constats contradictoires 
conformément aux dispositions ci‐dessus ouvrent droit au versement d’acomptes périodiques. 
Conformément  au  même  article  R2191‐20,  il  est  rappelé  que  les  acomptes  n’ont  pas  le  caractère  de 
paiements définitifs. 

5.6.1.2. Périodicité des acomptes 

L’intervalle séparant deux acomptes successifs sera d’un (1) mois. 
 
Par dérogation au 1er alinéa de l’article 12.1.1 du CCAG‐Travaux, le Titulaire transmettra sa demande de 
paiement mensuelle sous forme d’un projet de décompte au Maître d’œuvre entre le 20 et le 30 de chaque 
mois à une date préalablement fixée par ce dernier. 
Les éléments de mission identifiés au BPU sont rémunérés conformément aux éléments indiqués dans celui‐
ci. 
Au plus  tard à  l’issue de  la période de préparation,  le Titulaire produira un échéancier prévisionnel des 
paiements calé sur le calendrier détaillé des travaux et prestations associées et indiquant, mois par mois, 
le montant prévisionnel des acomptes à payer au Titulaire et à ses éventuels sous‐traitants. Chaque mois 
et tout au long de l’exécution du présent marché, le Titulaire est tenu de mettre à jour ce document au 
regard de l’avancement réel des travaux et prestations associées et des demandes d’acompte présentées 
et payées. 

5.6.1.3. Projet de décompte – Demande de paiement mensuelle 

En complément de l’article 10.3 du CCAG‐Travaux,  les travaux et prestations associées faisant l'objet du 
marché  sont  réglés  par  application  des  prix  du  BPUF.  Ainsi  les  travaux  et  prestations  associées  sont 
rémunérés sur la base d’un pourcentage d’avancement correspondant à la part des travaux et prestations 
constatée au regard du volume total de ces derniers à réaliser. 
Les projets de décompte valant demande de paiement mensuel sont établis par le Titulaire sur la base d’un 
modèle approuvé par le Maître d’œuvre au cours de la période de préparation. Les projets de décompte 
qui ne respecteraient pas le modèle seront rejetés et il appartiendra au Titulaire de transmettre un nouveau 
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projet de décompte corrigé. Dans cette hypothèse, le délai de paiement commencera à courir à compter 
de la réception de cette nouvelle version du projet d’acompte. 
Ces projets de décompte contiennent, pour chaque acompte, les points suivants : 

1. Le nom et l'adresse du Titulaire 

2. Les références du marché (numéro et date de notification)  

3. Le  numéro  de  l’engagement  juridique  (EJ)  indiqué  dans  l’OS  de  démarrage  de  la  période  de 

préparation 

4. Les travaux, prestations associés et approvisionnements effectués par le Titulaire et ayant fait l’objet 

de constats contradictoires pour la période considérée au titre de l’acompte 

5. L'évaluation du montant HT, en prix de base (hors révision) de la fraction de la rémunération initiale 

à régler compte tenu des travaux, prestations associées et approvisionnement effectués au cours 

de la période considérée au titre de l’acompte 

6. Les primes ou réfactions HT dont les éléments de liquidation sont connus 

7. L'incidence de la TVA, le cas échéant en distinguant les différents taux applicables, 

8. L’incidence de la retenue de garantie 

9. Le moment venu, l'incidence du remboursement de l'avance 

10. Les  pénalités  éventuelles  de  retard  ainsi  que  toute  autre  pénalité  (à  compléter  par  le  Maître 

d’Ouvrage le cas échéant) 

11. L'incidence de la révision des prix  

12. Le montant total de l'acompte à verser 

13. Le récapitulatif des acomptes perçus 

 
A ces projets d’acompte, le Titulaire doit joindre : 

 le détail des quantités prises en compte telles que celles‐ci sont issues des constats contradictoires ; 

 le calcul, avec justification à l’appui, des coefficients d’actualisation ou de révision des prix ; 

 les copies des demandes de paiement direct des sous‐traitants acceptées par le Titulaire. 
 
Tout  projet  de  décompte  ne  comportant  pas  l’ensemble  des  éléments  et  pièces  justificatives 
susmentionnés sera refusé comme indiqué à l’article ci‐dessous. 
 
De plus, en annexes de ces projets de décompte doivent également figurer les éléments suivants : 

 Le planning du marché remis à jour, et en cohérence avec le planning général ; 

 L’échéancier de paiement remis à jour et en cohérence avec le nouveau planning ; 

 L’accostage de fin de marché remis à jour, reprenant tous les prix unitaires, sous la forme du DQE, 
avec  les  quantités  finales  et  les  prestations  éventuellement  complémentaires  prévisibles  et/ou 
connues faisant l’objet d’une demande de la part du Titulaire ; 

 Le rapport mensuel d’activité évoqué à l’article 9.3 
 
L’absence de l’envoi des pièces (annexes) susmentionnées fera l’objet de l’application des pénalités prévues 
au présent CCAP.  
 
A ce sujet, il est précisé que l’instruction de la demande de paiement ne vaut pas validation par le Maître 
d’œuvre ou le Maître d’Ouvrage de ces annexes. 
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5.6.1.4. Traitement des demandes d’acompte  

Conformément aux dispositions de l’article 12.1.9 du CCAG‐Travaux, le Maître d’œuvre, après vérifications 
de l’ensemble des pièces transmises par le Titulaire, accepte ou rectifie le projet de décompte transmis par 
le Titulaire. Ainsi accepté ou rectifié, le projet de décompte devient le décompte mensuel. 
Si  le Maître  d’œuvre  considère  le  projet  de  décompte  comme  non  conforme  ou  incomplet,  le Maître 
d’œuvre  le  retourne au Titulaire, dans un délai de 7  jours après dépôt par  le Titulaire, en mentionnant 
l’ensemble des non‐conformités constatées et corrections qu’il convient d’y apporter. Cette déclaration de 
non‐conformité  du  projet  de  décompte  par  le Maître  d’œuvre  a  pour  effet  d’interrompre  le  délai  de 
paiement. 
Conformément  aux  dispositions  de  l’article  12.2.1  du  CCAG‐Travaux  et  à  partir  du  décompte mensuel 
complet, le Maître d’œuvre détermine le montant de l’acompte à régler au Titulaire. Pour ce faire, il dresse 
un état d’acompte conforme aux exigences de ce même article. 
Le Maître d’œuvre notifie alors au Titulaire par ordre de service  l’état d’acompte et propose au Maître 
d’Ouvrage de régler  les sommes qu’il admet. Cette notification au Titulaire  intervient dans  les 7  jours à 
compter du dépôt par  le Titulaire de son projet de décompte, ce délai ne débutant qu’à compter de  la 
réception d’un projet de décompte complet. 
Le Maître d’Ouvrage paie les sommes admises par le Maître d’œuvre. En cas de contestation sur le montant 
de l’acompte, le Maître d’Ouvrage règle les sommes qu’il admet. Après résolution du désaccord, il procède, 
le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intérêts moratoires.  

5.6.1.5. Transmission  des  projets  de  décompte  –  Demandes  de  paiement 
mensuelles 

S’agissant des modalités de transmission des demandes de paiement mensuelles, celles‐ci respectent les 
dispositions des articles L.2192‐1 et suivants et D.2192‐1 et suivants du Code de la commande publique, le 
Titulaire doit déposer ses demandes de paiement mensuelles sur le portail CHORUS PRO, via le lien suivant : 
https://chorus‐pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e1s1 
Il est rappelé, en application de l’article 12.6 du CCAG‐Travaux, que l’utilisation du portail CHORUS PRO est 
exclusive de tout autre mode de transmission. 
En cas de cotraitance et/ou de sous‐traitance avec paiement direct du sous‐traitant,  les dispositions de 
l’article 12.5 du CCAG‐Travaux s’appliquent pleinement. 
 

5.6.1.6. Demande de paiement finale et décompte général 

Les dispositions des articles 12.3 et 12.4 du CCAG‐Travaux  s’appliquent pleinement,  sauf dérogation ci‐
dessous :  
 
En dérogation à l’article 12.3.2 du CCAG‐Travaux, le point de départ du délai de 30 jours de transmission du 
projet de décompte final est la date de la décision du Maître d’Ouvrage relative à la levée de la dernière 
réserve, et non la date de de la décision de réception des travaux. 
 
De plus, il est entendu que le projet de décompte final doit être accompagné de l’ensemble des quitus des 
sous‐traitants directs conformément à l’article 2.8.2. ci‐dessus. 
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5.6.2. Modalités du règlement par virement des sommes à 
payer au Titulaire 
Le Maître d’Ouvrage  se  libère des  sommes dues  au  titre du marché  selon  les  règles de  la  comptabilité 
publique  sur  le  compte  prévu  dans  l’IBAN‐BIC  remis  par  le  Titulaire.  A  cet  égard,  il  est  rappelé  que 
conformément aux dispositions de l’article 3.4.2 du CCAG‐Travaux, le Titulaire (le mandataire et chacun des 
cotraitants  dans  le  cas  d’un  groupement  d’entreprises)  est  tenu  de  communiquer  par  écrit  au Maître 
d’œuvre et au Maître d’Ouvrage, et ce sans délai, tout changement concernant ses coordonnées bancaires. 
A défaut, un éventuel non‐respect du délai de paiement ne pourrait en aucune mesure être reproché au 
Maître d’Ouvrage. 
Le délai maximum de paiement sera de trente (30)  jours après réception du projet de décompte valant 
demande de paiement mensuel. 
Le Titulaire a droit à des intérêts moratoires en cas de retard de paiement. 
Le  taux  des  intérêts  moratoires  est  égal  au  taux  d’intérêt  de  la  principale  facilité  de  refinancement 
appliquée par  la Banque centrale européenne  (BCE) à  son opération de  refinancement principal  la plus 
récente effectuée avant  le premier  jour de calendrier du semestre de  l’année civile au cours duquel  les 
intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit (8) points.  
Le Titulaire a droit, sans formalité, à une indemnité forfaitaire liée aux frais de recouvrement générés par 
le retard. Le montant de cette indemnité est fixé à quarante (40) euros. Lorsque les frais de recouvrement 
exposés  sont  supérieurs  au  montant  de  cette  indemnité  forfaitaire,  le  créancier  peut  demander  une 
indemnité complémentaire sur présentation de justificatifs. 
Le comptable assignataire du paiement est l’agent comptable principal de SCSNE. 
 

6. PENALITES 
L’ensemble des pénalités définies au présent article sont fermes et non révisables. Ces pénalités viennent 
en diminution du montant des acomptes mensuels conformément aux dispositions de l’article 12.2.1 du 
CCAG‐Travaux.  
Les pénalités  indiquées sont considérées comme conservatives des droits du Maître d’ouvrage. Ainsi,  le 
Maître d’ouvrage se réserve  le droit de substituer à  la pénalité  le montant du préjudice subi du fait du 
défaut du titulaire de l’une quelconque de ses obligations. 
Ces pénalités ne sont pas soumises à TVA. 
Par dérogation à l’article 19.2.1 du CCAG‐Travaux, le Titulaire n’est exonéré d’aucune pénalité, quel qu’en 
soit le montant. 
Par dérogation à l'article 19.2.4 du CCAG‐Travaux, les pénalités de retard sont applicables sans mise en 

demeure préalable. Il en va de même des autres pénalités. 

 
 Modulation éventuelle des pénalités : 

Il est entendu que les pénalités prévues par le présent marché, bien qu’en principe applicables du fait des 
manquements constatés, pourront être modulées par le Maître d’Ouvrage sous réserve que le titulaire : 

 d’une part,  ait  informé dans  les meilleurs délais et notamment par  l’intermédiaire du  rapport 
d’avancement mensuel  (cf.  article  9.3)  le Maître  d’Ouvrage  de  la  survenance  de  l’événement 
ayant généré le manquement et,  

 d’autre part, démontre avoir fait ses meilleurs efforts pour maîtriser au mieux les conséquences 
du manquement constaté 
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 Répartition des pénalités entre cotraitants : 
En cas de cotraitance et dès  lors que le groupement a fait  le choix de comptes séparés,  le montant des 
pénalités est, par dérogation à  l’article 19.1.2 du CCAG‐Travaux, appliqué en  intégralité au mandataire, 
lequel sera chargé de les répartir a posteriori entre les membres du groupement. 
 

 Pénalités pour absence aux réunions : 
Toute absence non excusée d’un représentant qualifié du Titulaire ou d’un de ses sous‐traitants désignés à 
une réunion à laquelle il aura été dûment convoqué sera pénalisée. Les pénalités sont de cinq cents (500) 
euros par absence. Est considérée également comme absence la représentation du Titulaire par une ou des 
personnes non qualifiées. 
 

 Pénalités de retard : 
Les pénalités de retard commencent à courir, sans que le Titulaire ne puisse présenter d’observations sur 
l’application de celles‐ci et ce par dérogation à l’article 19.2.4 du CCAG‐Travaux, le lendemain du jour où le 
délai contractuel d’exécution des travaux ou des prestations associées précisé dans le marché concerné est 
expiré, sous réserve des stipulations des articles 18.2 du CCAG‐Travaux et de l’article 4.2 du présent CCAP. 
Sauf  stipulations  contraires  et  par  dérogation  à  l’article  19.1.1  du  CCAG‐Travaux,  les  jours  de  retard 
s’entendent hors samedis, dimanches et jours fériés. 
Par ailleurs, et par dérogation à l’article 19.2.2 du CCAG Travaux, le montant total des pénalités de retard 
appliquées au Titulaire n’est pas plafonné. 
 

 Pénalités pour retard dans le remplacement du mandataire du groupement en cas de défaillance 
de celui‐ci : 

Dans l’hypothèse où le mandataire viendrait à être défaillant et que les autres membres du groupement ne 
parviendraient pas à présenter un nouveau mandataire dans le délai de 15 jours calendaires suivant mise 
en demeure défini à l’article 2.7.2, il sera appliqué au Titulaire une pénalité deux mille (2000) euros par jour 
ouvré à partir du premier jour de retard. 
 

 Pénalités pour retard dans le remplacement du profil‐clé et de l’astreinte :  
En cas de retard dans le remplacement du « profil clé » ou d’une « astreinte » au sens de l’article 2.7.3 ci‐
dessus ou de non‐remplacement par une personne possédant des compétences et un niveau d’expérience 
équivalents,  il  sera appliqué au Titulaire, au  titre de chaque étape du processus de remplacement, une 
pénalité de cinq cents (500) euros par jour ouvré à partir du premier jour de retard. 
 

 Pénalités pour retard dans la remise des documents prévus pendant la période de préparation : 
Au cours de la période de préparation, le Titulaire est tenu de remettre au Maître d’Ouvrage les documents 
évoqués à l’article 9.2.1 ci‐dessous. En cas de retard dans la remise de ces documents, le Titulaire encourt 
une pénalité de deux cents (200) euros par document manquant et par jour de retard. 
Si les documents sont incomplets, d’une précision et/ou d’une qualité insuffisante, une pénalité identique 
sera  appliquée.  Cette  pénalité  sera  appliquée  par  jour  et  par  document  jusqu’à  remise  de  documents 
satisfaisants. 
 

 Pénalités pour retard dans la mise à jour des documents relatifs aux aspects QSSE (dont PPSPS, 
registre journal, ……), logistique et traçabilité 

En cas de non‐respect des délais de mise à jour des documents relatifs aux aspects QSSE, le Titulaire encourt 
une pénalité de deux cents (200) euros par document manquant et par jour de retard. 
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Si les documents sont incomplets, d’une précision et/ou d’une qualité insuffisante, une pénalité identique 
sera  appliquée.  Cette  pénalité  sera  appliquée  par  jour  et  par  document  jusqu’à  remise  de  documents 
satisfaisants. 
  

 Pénalités pour retard dans la remise de document d’exécution : 
Au  titre  du  présent  marché,  le  Titulaire  est  tenu  de  remettre  au  Maître  d’Ouvrage  les  livrables 
correspondant  aux  études  d’exécution  attendues.  En  cas  de  retard  dans  la  remise  de  ces  livrables,  le 
Titulaire encourt une pénalité de deux cents (200) euros par livrable manquant et par jour de retard. 
Si les livrables sont incomplets, d’une précision et/ou d’une qualité insuffisante, une pénalité identique sera 
appliquée. Cette pénalité sera appliquée par jour et par livrable jusqu’à remise de livrables satisfaisants. 
 

 Pénalités pour retard dans la réalisation des travaux : 
En cas de non‐respect du délai d’achèvement des travaux indiqué à l’article 3 de l’Acte d’Engagement le 
Titulaire encourt une pénalité journalière de 1/3000 du montant hors taxes des travaux.  
 

 Pénalité pour non remise des documents à fournir après exécution : 
En cas de retard dans la remise par le Titulaire de l’ensemble des documents à fournir après exécution, le 
Titulaire encourt une pénalité de cinq cents (500) euros par document et par jour de retard. Par dérogation 
à l'article 19.3 du CCAG‐Travaux, cette pénalité est applicable sans mise en demeure préalable.  
Si  les  documents  remis  ne  sont  pas  conformes  ou  incomplets,  d’une  précision  et/ou  d’une  qualité 
insuffisantes, une pénalité identique sera appliquée. Cette pénalité sera appliquée par jour et par document 
jusqu’à remise de documents satisfaisants. 
 

 Pénalité pour non‐repliement des installations de chantier et remise en état : 
La libération des emprises mises à la disposition du Titulaire et  la remise en état des emplacements qui 
auront été occupés par le chantier sont compris dans le délai global de réalisation des travaux. 
En cas de retard, le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de faire application des dispositions de l’article 
37.2 du CCAG‐Travaux. Toutefois, sans préjudice de ces dispositions,  le Titulaire encourt, dès le premier 
jour de retard constaté, une pénalité de deux mille cinq cents (2500) euros par jour de retard. 
 

 Pénalités  pour  retard  dans  la  remise  des  documents  devant  être  annexés  aux  demandes  de 
paiement (projet de décompte) : 

En cas de retard dans la transmission des documents devant être annexés aux demandes de paiement, le 
Titulaire encourt une pénalité de deux cents (200) euros par annexe manquante et par jour de retard.  
Si les annexes en question sont incomplètes, d’une précision et/ou d’une qualité insuffisante, une pénalité 
identique  sera  appliquée.  Cette  pénalité  sera  appliquée  par  jour  et  par  document  jusqu’à  remise  de 
documents satisfaisants. 
 

 Autres pénalités de retard  
Chaque manquement du Titulaire à ses obligations au titre du présent marché ne faisant pas l’objet de l’une 
des pénalités de retard expressément définies ci‐dessus peut se voir sanctionner, après mise en demeure 
du Titulaire restée infructueuse, par le versement d’une pénalité dont le montant est calculé par application 
de la formule ci‐après : 
 

P = V x R/1000 
Dans laquelle : 

 P = le montant de la pénalité ; 
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 V = la valeur des travaux ou prestations associés sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur 
étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d'application de 
la TVA, des travaux prestations ou prestations associés en retard ; 

 R = le nombre de jours de retard. 

 

 Autres pénalités : 
 
S’agissant des pénalités listées ci‐dessous, il est entendu qu’elles ne peuvent pas être constatées plus d’une 
fois par jour au titre d’une même situation ou d’une même personne. Par ailleurs,  
 

 Pénalités au regard des exigences en matière de santé et sécurité : 

  

Description du manquement pénalisé  Pénalité forfaitaire 
(en € HT) 

Présence  d’une  entreprise  sur  le  chantier  sans  en  avoir 
informé le coordonnateur SPS et/ou sans avoir remis son Plan 
Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS). 
Le  sous‐traitant  concerné  devra  immédiatement  quitter  le 
chantier,  tout  retard ou  arrêt  de  chantier  généré  par  cette 
situation étant de la responsabilité du Titulaire. 

1500€/infraction constatée 

Non‐respect des principes généraux de sécurité ou de prise 
en compte d’une des dispositions du PGCSPS 

1500€/infraction constatée 

Non‐respect  des  obligations  en  matière  de  port  par  les 
salariés de leurs équipements de protection individuels 

500€/infraction constatée 

Non‐respect  des  obligations  en  matière  de  port  par  les 
salariés de la carte d’identité professionnelle sécurisée 

500€/infraction constatée 

Non‐respect des prescriptions relatives à  la signalisation du 
chantier 

150€/par jour de retard 

Absence  de  réponse  aux  fiches  d’observations  du 
coordonnateur  

500€/par absence de réponse 

Absence non justifiée aux réunions de CISSCT  500€/par réunion manquée 

 

 Non‐respect des obligations en matière environnementale 
Par  dérogation  à  l’article  20.2.3  du  CCAG‐Travaux,  l’application  des  pénalités  pour  atteinte  à 
l’environnement ne nécessite pas de mise en demeure préalable. Celles‐ci sont déclinées en trois catégories 
: 

 Les infractions de comportement et toute autre action sans conséquence sur l’environnement : 

- Non‐respect des législations sur l’environnement (eau, air, bruit, déchets)  

- Mauvaise organisation et application du tri des déchets sur le chantier  

- Non‐respect des autres prescriptions environnementales définies au marché 

La pénalité encourue est de 2000 € par cas constaté. 
 

 Les atteintes à l’environnement ou dégradations réparables : 
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- Pénétration  des  engins  dans  des  zones  interdites  et  non‐respect  des  limites  d’emprises 
préservées  

- Coupes  de  végétaux  en  dehors  des  secteurs  autorisés,  sans  autorisation  écrite  du 
gestionnaire des espaces verts ou à défaut du Maître d’œuvre  

- Émission de poussières ou d’odeurs sans mise en place de dispositifs réducteurs  

- Dépassement des seuils de bruit de chantier autorisés  

- Absence ou insuffisance de nettoyage des voiries publiques empruntées  

- Stockage d’hydrocarbures sans mise en place de dispositif de rétention étanche  

- Non‐respect des modalités de gestion et de traitement de chaque type d’eau sur le chantier 
conformément à la procédure validée par le Maître d’œuvre en phase de préparation 

- Défaut ou absence d’entretien de dispositifs provisoires de traitement des eaux  

- Défaut  d’entretien,  de  nettoyage  ou  d’arrosage  d’une  piste  de  chantier  générant  des 
poussières 

- Défaut ou absence d’entretien des dispositifs de protection des zones humides  impactées 
temporairement 

- Constat de vidange sauvage autre que dans les dispositifs prévus à cet effet 

- Non‐respect des dispositions prévues dans les procédures et documents validés en VISA par 
le MOE  

- Non‐respect des dispositions de l’arrêté préfectoral d’autorisation 

La pénalité encourue est de 4000 € par cas constaté. 
 

 Les atteintes à l’environnement ou dégradations non réparables : 

- Destruction  d’espaces  présentant  des  enjeux  écologiques  à  protéger  (espaces  balisés  en 
amont et dont le balisage est entretenu par le Titulaire, zones d’évitement identifiées dans 
la notice de respect de l’environnement et du développement durable) 

- Non‐respect  des  périodes  de  restriction  de  travaux  définies  dans  l’arrêté  d’autorisation 
environnementale  ou  à  défaut  dans  la  notice  de  respect  de  l’environnement  et  du 
développement durable 

- Non‐respect, sans accord préalable du Maître d’œuvre, du phasage des travaux prévu dans 
l’arrêté  d’autorisation  environnementale  ou  à  défaut  dans  la  notice  de  respect  de 
l’environnement et du développement durable 

- Non réalisation des pêches de sauvegarde piscicole avant la mise à sec du batardeau 

- Non indication à la Maîtrise d’Ouvrage de découverte fortuite d’espèces protégées 

- Nettoyage sauvage, avec rejet direct dans le milieu aquatique ou à ses abords, des engins et 
matériels enduits de béton (toupies, pompes, etc.) 

- Non‐respect des restrictions liées à la présence d’un périmètre de captage AEP 

La pénalité encourue est de 6000 € par cas constaté. 
  
Dans tous les cas, le Titulaire informe dans les plus brefs délais le Maître d’œuvre et le Maître d’Ouvrage 
de tout dommage causé à l’environnement pendant l’exécution du marché. Il informe également l’autorité 
compétente en cas d’atteinte aux milieux. 
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Les  pénalités  ci‐dessus  n’ayant  aucunement  un  caractère  libératoire,  le  Titulaire  remédie  à  ses  frais  et 
risques et dans les plus brefs délais à toutes les atteintes portées à l’environnement en cours d’exécution 
du marché. 
Les stipulations du présent article n’atténuent en rien la responsabilité civile et pénale du Titulaire. Elles ne 
libèrent  pas  le  Titulaire  des  sanctions  financières  et  amendes  qui  pourraient  lui  être  infligées  par  les 
autorités  compétentes  pour  non‐respect  de  la  réglementation  environnementale.  De  même,  dans 
l’hypothèse où  le Maître d’Ouvrage serait  lui‐même sanctionné financièrement du fait d’un quelconque 
manquement du Titulaire en la matière, ce dernier devra rembourser le montant en question au Maître 
d’Ouvrage. 
 

 Traçabilité des matériaux : 

Toute analyse supplémentaire ou autres mesures exigées par les services de l’Etat en charge des contrôles 
afférents faisant suite à une défaillance dans  la traçabilité des matériaux sera supportée par  le Titulaire 
seul. 
 

 Non‐respect des dispositions en matière de lutte contre le travail dissimulé 
 

Description du manquement pénalisé  Pénalité forfaitaire 
(en € HT) 

Non transmission des documents requis par la législation de 
lutte contre le travail dissimulé suivant demande du MOA 

150€/jour de retard 

Non  régularisation  des  irrégularités  signalées  au  MOA  ou 
dont il aurait connaissance quant à la situation des salariés 
détachés ou en matière de travail illégal 

1 000€/travailleur en situation 
irrégulière 

Pénalité complémentaire en cas de non régularisation de la 
situation des salariés 

100€/jour et par salarié concerné 
jusqu’à régularisation 

 

 

 

 

 

 Autres pénalités 
 

Description du manquement pénalisé  Pénalité forfaitaire 
(en € HT) 

Non‐respect du délai de prévenance en cas de départ d’un « 
profil‐clé » ou d’une astreinte 

3 000€/infraction 

Non‐respect  du  délai  de  présentation  d’un  nouveau  sous‐
traitant à l’agrément du Maître d’Ouvrage (sauf cas d’urgence 
accepté par le Maître d’Ouvrage) 

1 000€/infraction 

Non‐respect  du  délai  de  transmission  du  contrat  de  sous‐
traitance 

Cf article 3.6.1.5 du CCAG‐Travaux 

Non‐respect  des  obligations  en  matière  de  protection  des 
données à caractère personnel 

2 000€/infraction constatée 
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Non‐respect  des  obligations  en  matière  d’insertion  par 
l’activité économique 

Cf. art. 12 de l’annexe 1 au présent 
CCAP 

 

7. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE 
SURETE 

7.1. AVANCE 

Une avance peut être accordée au Titulaire, s’il ne la refuse pas expressément dans l’Acte d’Engagement 
du présent marché, dans le respect des conditions fixées par les articles R2191‐3 et suivants du Code de la 
commande publique. 
L’avance est accordée au Titulaire sur la partie des montants financiers non sous‐traités. 
Si un sous‐traitant est déclaré en cours d’exécution du marché, le Titulaire qui a perçu l’avance rembourse 
l’avance au prorata du montant des travaux et prestations associées sous‐traités, même dans le cas où le 
sous‐traitant ne peut pas ou ne demande pas à bénéficier de l’avance. Le remboursement s’impute sur les 
sommes qui lui sont dues dès la notification de l’acte spécial de sous‐traitance. 
Conformément à l’option B de l’article 10.1 du CCAG‐Travaux laquelle permet au Maître d’Ouvrage de fixer, 
dans les documents particuliers du marché, un taux d’avance supérieur aux taux minimums prévus à l’article 
R 2191‐7 du Code de la commande publique, le montant de l'avance est fixé à 15% de du montant initial 
estimé toutes taxes comprises du marché.  Il est précisé que le Maître d’Ouvrage ne conditionne pas le 
versement de cette avance à la constitution d’une garantie à première demande. 
Le montant de l'avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d'une clause de variation de prix.  
Le paiement de l’avance intervient sans formalité dans  le délai d’un mois compté à partir de  la date de 
notification du présent marché public. 
Le remboursement de cette avance est effectué par précompte sur les sommes dues au Titulaire lorsque le 
montant des travaux et prestations associées exécutés au titre du marché public atteint soixante‐cinq pour 
cent  (65%)  toutes  taxes  comprises du montant du marché.  Il  doit  être  terminé  lorsque  le montant des 
travaux et prestations associées exécutés atteint quatre‐vingts pour cent (80%) toutes taxes comprises de 
ce montant. 
 

 Les modalités de versement de l’avance aux sous‐traitants sont les suivantes : 
Une avance peut être versée, sur leur demande, aux sous‐traitants bénéficiaires du paiement direct.  
Le droit à  l’avance du sous‐traitant est ouvert dès  la notification du présent marché public ou de  l’acte 
spécial par le Maître d’Ouvrage. 
Le remboursement de cette avance suit les mêmes règles que celles applicables au Titulaire. 

7.2. NANTISSEMENT 

Les créances nées ou à naître concernant  le marché peuvent être cédées ou nanties par  le Titulaire du 
marché, en partie ou en totalité, conformément aux dispositions des articles R2191‐45 et suivants du Code 
de la commande publique. 
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Conformément à l’article R2191‐46 du Code de la commande publique, le Maître d’Ouvrage délivre, sans 
frais, au Titulaire qui en fait la demande, soit une copie de l’original du marché revêtue de la mention que 
cette  pièce  est  délivrée  en  unique  exemplaire  en  vue  de  permettre  la  cession  ou  le  nantissement  des 
créances résultant du présent marché ; soit un certificat de cessibilité du présent marché conforme à un 
modèle et dématérialisé selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l’économie. 

7.3. CAUTIONNEMENT 

Le  Titulaire  est  dispensé  de  constituer  un  cautionnement.  Le  recouvrement  des  sommes  dont  il  serait 
reconnu débiteur au titre du présent marché sera effectué selon la procédure de l’ordre de reversement. 

7.4. RETENUE DE GARANTIE 
Conformément aux dispositions des articles R2191‐32 et suivants du Code de la commande publique, il est 
prévu une retenue de garantie de 5% par acompte. 
Cette retenue de garantie sera prélevée par fraction sur chacun des versements effectués au bénéfice du 
Titulaire, autres qu’une avance. 
Le remboursement de la retenue de garantie intervient dans les conditions fixées à l’article R2191‐35 du 
Code de la commande publique. 
A la demande du Titulaire et conformément aux dispositions des articles R2191‐36 et suivants, la retenue 
de garantie peut être remplacée par une garantie à première demande. En revanche, le recours à la caution 
personnelle et solidaire n’est pas autorisé par le Maître d’Ouvrage. 
La garantie à première demande est établie  selon un modèle  fixé par un arrêté du Ministre  chargé de 
l'Économie. 
L'organisme apportant sa garantie est choisi parmi  les  tiers agréés par  le comité des établissements de 
crédits  et  des  entreprises  d'investissement  ou  par  le  comité  des  entreprises  d'assurance.  Lorsque  cet 
organisme est étranger, il est choisi parmi les tiers agréés dans son pays d'origine. Le Maître d’Ouvrage peut 
récuser l'organisme qui doit apporter sa garantie. 
 

8. PROVENANCE, QUALITE, 
CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES 
MATERIAUX ET PRODUITS 

8.1. PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS 

Les dispositions de l’article 21 du CCAG Travaux s’appliquent en la matière. 
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8.2. DEMARCHE POUR L’ETABLISSEMENT DE 
L’EQUIVALENCE DES NORMES 

Les dispositions de l’article 23 du CCAG Travaux s’appliquent en la matière. 

8.3. CARACTERISTIQUES, QUALITE, VERIFICATION, ESSAIS 
ET EPREUVES DES MATERIAUX ET PRODUITS 

Les  dispositions  de  l’article  24  du  CCAG  Travaux  s’appliquent,  les  essais  et  épreuves  étant  réalisés 
conformément aux dispositions des pièces du présent marché. 
 
Toutefois  et  par  dérogation  aux dispositions  de  l’article  24.7  du CCAG Travaux,  dans  l’hypothèse où  le 
Maître d’Ouvrage et/ou le Maître d’œuvre feraient réaliser, dans le cadre d’un contrôle extérieur, des essais 
et épreuves non prévues par les dispositions du présent marché, le coût de ces derniers seront : 

 à la charge du Maître d’Ouvrage dès lors qu’ils démontrent que les matériaux et produits utilisés par 
le Titulaire sont conformes aux exigences attendues ; 

 à la charge du Titulaire dès lors qu’ils démontrent que les matériaux et produits utilisés par le Titulaire 
ne sont pas conformes aux exigences attendues. 

 

Dans  ce  dernier  cas,  outre  le  coût  desdits  essais  et  épreuves,  le  Titulaire  assume  seul  toutes  les 
conséquences de ces résultats négatifs, notamment les coûts pouvant être générés par le remplacement 
des matériaux et  produits  non  conformes de même que  les  éventuels  retards  et/ou arrêts de  chantier 
constatés de ce fait. 

8.4. PRISE EN CHARGE, MANUTENTION ET 
CONSERVATION PAR LE TITULAIRE DES MATERIAUX ET 
PRODUITS FOURNIS 

Les dispositions de l’article 26 du CCAG Travaux s’appliquent. Le CCTP précise le cas échéant les produits 
fournis par le Maître d'Ouvrage.  
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9. PREPARATION – COORDINATION 
ET EXECUTION DES TRAVAUX 

9.1. CONNAISSANCE DES LIEUX  

9.1.1. Connaissance des lieux : engagement du Titulaire 
Le Titulaire est réputé avoir pris connaissance du (ou des) site(s) concerné(s) par le projet et de toutes les 
contraintes et sujétions liées à son environnement. Son offre tient compte notamment des points suivants, 
sans que ces derniers ne soient exhaustifs : 

 Exiguïté des emprises de chantier ; 

 Contraintes de circulation liées aux voies communales ; 

 Contraintes d’accès aux sites de travaux ; 

 Contraintes environnementales ; 

 Accès riverains à préserver ; 

 Fonctionnements particuliers des parcelles riveraines impactées ; 

 Difficultés et/ou contraintes d’approvisionnement et d’évacuation des matériaux et déchets. 

9.1.2. Informations communiquées par le Maître d’Ouvrage 
Le Titulaire reconnaît que, lorsque le Maître d’Ouvrage met à disposition : 

 Des  informations  (notamment,  sans  que  cette  énumération  soit  limitative,  la  situation 
environnementale,  topographique, hydrologique,  les données relatives à une éventuelle pollution 
des sols, l’état du sol et du sous‐sol, le repérage des réseaux existants, les données pyrotechniques, 
les études de pompage) sous quelque forme que ce soit concernant les lieux ; 

 Ou lorsque celles‐ci sont contenues ou mentionnées dans les pièces contractuelles et qu’elles ont été 
obtenues au moyen de recherches effectuées par des tiers, dont le Maître d’Ouvrage ne déclare ni 
ne garantit l’exactitude, le caractère complet ou la pertinence ; 

 
Ces informations ne sont pas garanties. 
 
Le Titulaire ne se fie pas uniquement à ces informations mais procède à ses propres investigations pour 
identifier toutes les conditions et contraintes qu’il estime importantes à la réalisation des travaux. 
 
À  défaut,  le  Titulaire  est  réputé  avoir  obtenu  l’ensemble  des  informations  utiles  et  nécessaires  à 
l’identification  des  risques  et  aléas  pouvant  avoir  une  incidence  sur  la  réalisation  des  travaux,  leur 
estimation et leurs délais. Il ne pourra alors se prévaloir d’aucun préjudice lié à une quelconque inexactitude 
ou incomplétude desdites informations transmises par le Maître d’Ouvrage. 
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9.1.3. Dégradations causées aux voies et espaces publics  
Par dérogation à l’article 34.1 du CCAG‐Travaux, les risques des dégradations occasionnées sur les voies et 
espaces publics  pour  les  transports  routiers  ou  des  circulations  d’engins  exceptionnels liés  au  chantier 
seront pris en charge par le Titulaire 

9.2. PERIODE DE PREPARATION 
La durée de la période de préparation est fixée par l’acte d’engagement. 
À compter du début de cette période, et outre l’obtention des autorisations administratives nécessaires à 
l’exécution des travaux, le Titulaire est tenu de réaliser les prestations préalables au démarrage des travaux 
telles que celles‐ci sont prévues par les dispositions du présent marché. 
 

9.2.1. Documents à fournir pendant la période de préparation 
Au cours de la période de préparation, il est procédé aux opérations énoncées à l’article 2 du CCTP. 
 
Il est entendu que, conformément aux dispositions ci‐dessus, les documents attendus de la part du Titulaire 
au titre de la période de préparation doivent également être produits par les sous‐traitants du Titulaire dès 
lors que ces documents sont attendus d’eux.   
 
Les travaux proprement dits ne pourront en aucun cas commencer avant émission par le Maître d’Ouvrage 
d’un ordre de service autorisant  leur démarrage, conformément aux dispositions de  l’article 3 de  l’acte 
d’engagement, à savoir dans un délai maximal de 15 jours à compter de l’émission par le Maître d’œuvre 
d’un VISA sans observation sur l’ensemble des documents attendus au titre de la période de préparation.  
 
En l’absence de cet ordre de service,  il ne sera autorisé aucun démarrage des travaux,  l’éventuel retard 
généré étant alors le fait du Titulaire qui devra en assurer seul les conséquences 
 
Toutefois,  le  Titulaire  pourra,  sauf  prescriptions  contraires  du marché,  démarrer  durant  la  période  de 
préparation les travaux de reconnaissances, de clôture ainsi que les travaux de réalisation des installations 
de  chantier,  les  essais  de  terrain  éventuels,  les  travaux  d’assainissement  provisoire,  la  pose  de 
l’instrumentation, le dégagement des emprises, les pistes de chantier, durant la période de préparation. 
 

9.2.1.1. Documents à fournir par le coordonnateur sécurité 

Adaptation et modification du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la 
santé pour le chantier, conformément aux dispositions du décret n° 94‐1159 du 26/12/94 modifié. 
 

9.2.2. Visa ou avis du Maître d’œuvre 
Conformément aux dispositions de l'article 29.1 du CCAG‐Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et les 
spécifications  techniques  détaillées  sont  établis  par  le  Titulaire  et  soumis  via  la  plateforme  d’échange 
collaborative mise en place par le Maître d’Ouvrage, avec les notes de calcul et les études de détail, au visa 
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du Maître d'Œuvre. Ce dernier doit les renvoyer au Titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 
15 jours après leur réception. Le Titulaire dispose alors de quinze jours pour reprendre les documents et 
les soumettre à nouveau au visa du Maître d’œuvre. 
Les modalités pratiques de remise des documents d’exécution, et fiches visa via une plateforme d’échange 
collaborative seront précisées au plus tard lors de la réunion d’enclenchement des travaux. 

9.2.3. Installations de chantier du Titulaire 
Les dispositions qui suivent complètent celles prévues aux articles 31.1 et 37 du CCAG Travaux. 
 
Le Maître d’Ouvrage met à la disposition du Titulaire les emprises identifiées et sur les plans correspondant 
de sorte de permettre au Titulaire de réaliser les installations de chantier. Le Titulaire en prend possession 
dans les conditions décrites à l’article 9.2.4 ci‐dessous. 
Les installations de chantier seront réalisées dans le respect de la législation et des autorisations nécessaires 
à leur édification et fonctionnement, comme la permission ou l’autorisation de voirie, la réglementation 
des  installations classées  (ICPE) ou bien encore  les exigences  imposées par  la  législation du travail et  le 
Coordonnateur SPS. Il incombe au Titulaire d’obtenir l’ensemble des autorisations requises que le Maître 
d’Ouvrage n’aurait pas préalablement obtenues et d’en fournir la preuve au Maître d’œuvre. Dans ce cas, 
le Titulaire envoie copie des dossiers de demande d’autorisation correspondant au Maître d’œuvre une 
semaine avant dépôt aux autorités administratives  compétentes. En  tout état de  cause,  les procédures 
d’obtention et les éventuels refus des administrations compétentes ne pouvant en aucune manière être 
invoqués par le Titulaire pour obtenir une rémunération supplémentaire ou justifier un quelconque retard.  
 
Le Titulaire doit,  à  ses  frais, établir et entretenir  les  installations de chantier,  y  compris  les  chemins de 
service  et  les  voies  de  desserte  du  chantier  qui  ne  sont  pas  ouverts  à  la  circulation  publique.  Il  doit 
également veiller au nettoyage des voies publiques empruntées par les engins de chantier, et se conformer 
strictement  à  la  réglementation  concernant  le  nettoyage  et  la  remise  en  état  des  voies  publiques 
empruntées par les véhicules et engins de chantier. 
 
S’agissant  des  exigences  en matière  de  communication  externe  du  chantier,  le  Titulaire  doit  respecter 
strictement les exigences fixées en la matière par le CCTP. Il doit notamment se conformer strictement aux 
demandes du Maître d’Ouvrage et de son AMO Communication. 

9.2.4. Mise à disposition des installations de chantier 
Sans objet. 

9.2.5. Terrains et dépôts mis à disposition  
Pour la bonne exécution des travaux et prestations associées, le Maître d’Ouvrage met à la disposition du 
Titulaire les emprises telles que définies dans le cahier de plans des quais travaux joint en annexe au CCTP. 
 
Le Titulaire prend les emplacements dans l'état où ils se trouvent. Au cours d’une réunion dédiée à tenir 
dès le début de la période de préparation, le Titulaire et le Maître d’œuvre définissent d’un commun accord 
la liste des parcelles et emplacements où il paraît pertinent, compte‐tenu notamment de la configuration 
des lieux ou de leur emplacement, de faire réaliser un état d’entrée dans les lieux. Ces états des lieux sont 
réalisés par huissier, les frais afférents étant à la charge du Titulaire. Une copie de chacun de ces états des 
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lieux d’entrée est  transmise au Maître d’œuvre. Au plus  tard à  la date  (ou aux dates) de  libération des 
emprises correspondant à la fin du délai des travaux + 1 mois, le Titulaire est tenu de remettre les lieux en 
état conformément aux dispositions ci‐dessous. Un état des lieux de sortie est alors dressé par un huissier 
de justice dans les mêmes conditions que l’état des lieux d’entrée, le Titulaire assumant également seuls 
les frais afférents. 
 
Au‐delà des parcelles et emplacements pour lesquels le Maître d’œuvre et le Titulaire se seront entendus 
pour faire réaliser des états des lieux d’entrée et de sortie, le Maître d’œuvre pourra imposer que ces états 
des  lieux  d’entrée  et  de  sortie  soient  réalisés  par  huissier  sur  tout  autre  lieu  ou  parcelle  qu’il  jugera 
nécessaire. Les coûts afférents à  la réalisation de ces états des  lieux seront également supportés par  le 
Titulaire. 
A mesure de l'avancement des travaux et prestations associées, le Titulaire est tenu de libérer les emprises 
qui ont, le cas échéant, été mises à sa disposition par le Maître d’Ouvrage pour l'exécution des travaux. A 
cette fin, il doit procéder : 

 à l'enlèvement des matériels, installations, ouvrages provisoires et matériaux qui lui appartiennent, 

 à l'évacuation de tous décombres et déchets, 

 à la remise en état des lieux.  

9.2.6. Obligations à la charge du Titulaire 
Dans tous les cas, que les emprises aient été mises à sa disposition par le Maître d’Ouvrage ou qu’il ait lui‐
même  entrepris  les  démarches  permettant  de  les  maîtriser  auprès  de  tiers,  le  Titulaire  demeure  seul 
gardien desdites emprises et de l'outillage, des matériels et engins qui y sont entreposés. 
 
S’agissant de ces emprises que le Titulaire est tenu de libérer (que celles‐ci aient été mises à disposition par 
le Maître d’Ouvrage ou par un tiers), celui‐ci doit, dans le cas d’une pollution occasionnée par lui en cours 
de  travaux  ou  de  modalités  spécifiques  d’exécution  rendant  nécessaire  l’exécution  de  diagnostics  de 
pollution  sur  les  terrains  conformément  aux  dispositions  du  Dossier  de  Demande  d’Autorisation 
Environnementale (DAE) des quais travaux de Noyon et Oisy‐Le‐Verger prendre seul en charge les frais de 
dépollution et, le cas échéant, les frais de diagnostic afférents. 
 
A défaut d'exécution de tout ou partie des prescriptions du présent article, après mise en demeure restée 
sans effet pendant un délai de quinze (15) jours calendaires, il y est pourvu d'office aux frais et risques du 
Titulaire. Ces mesures sont appliquées sans préjudice des pénalités pour non‐repliement des installations 
de chantier et remise en état prévues à l’article 9.2.6 ci‐dessus. 

9.2.7. Autres constats et états des lieux 
Le Titulaire peut faire réaliser, à ses seuls frais et y compris par voie judiciaire (référé‐préventif), tous autres 
constats et états des lieux qu’il jugera nécessaires afin de se prémunir de tous risques liés aux travaux. Ceci 
peut notamment être envisagé sur les parcelles et ouvrages situés hors des emprises.  Il en informera le 
Maître d’œuvre et lui communiquera les constats qui en seront issus.  
 
Dans  l’hypothèse où c’est  le Maître d’Ouvrage qui prendrait  l’initiative d’engager un référé‐préventif,  le 
Maître  d’Ouvrage  n’assumera  que  les  charges  qui  le  concernent.  Ceci  implique  que  si  le  titulaire  était 
concerné par cette procédure initiée par le Maître d’Ouvrage, il supporterait les frais qui le concernent sans 
possibilité pour lui de les faire prendre en charge par le Maître d’Ouvrage. 
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9.2.8. Gardiennage et accès au chantier 

9.2.8.1. Gardiennage 

Le  gardiennage  et  la  surveillance  du  chantier,  de  ses  emprises  et  de  tout  bien  s’y  trouvant  (dont  les 
installations de chantier) sont à la charge du Titulaire et ce jusqu’à réception des travaux. 

9.2.8.2. Accès au chantier 

Le Titulaire ou, en cas de groupement, son mandataire doit assurer la gestion des accès au chantier selon 
les modalités décrites dans les pièces du présent marché. 
Le Titulaire a l’obligation de laisser circuler librement sur le chantier, dans le respect des règles de sécurité 
applicables, tout représentant du Maître d’Ouvrage, du Maître d’œuvre, le CSPS et toute autre personne 
que le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’œuvre lui désigneront expressément. 

9.3. PROGRAMME D’EXECUTION ET RAPPORT 
D’AVANCEMENT 

9.3.1. Initialisation du programme d’exécution au cours de la 
période de préparation 
Le programme d'exécution doit comprendre l’ensemble des éléments suivants : 

 Méthodes, 

 Calendrier  d’exécution  y  compris  étude  d’exécution,  commandes  des  matériaux  et  délais 
d’approvisionnement, 

 Le Plan des Installations de Chantier, 

 Les ouvrages provisoires, 

 Rotation des équipes et du matériel par nature des travaux, 

 Enchainement des taches, 

 Marges disponibles, 

 Hypothèses de rendement, arrêts de chantier. 

9.3.2. Gestion du programme d’exécution et rapport mensuel 
d’activité 

9.3.2.1. Règles d’avancement et de mise à jour du programme d’exécution 

Le Titulaire aura obligation de fournir des programmes et calendriers à jour à une fréquence mensuelle, sur 
base du programme et calendriers établis lors de la période de préparation.  
 
Toute modification de ces documents de référence doit faire l’objet d’un accord préalable et écrit du Maître 
d’œuvre et du Maître d’Ouvrage ; en cas de dérapage, il est fait obligation au Titulaire d’établir un calendrier 
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de rattrapage ; si le dérapage constaté est de son fait, la validation de ce calendrier de rattrapage par le 
Maître d’œuvre et  le Maître d’Ouvrage n’exonère en  rien  le Titulaire des pénalités de  retard ou autres 
sanctions susceptibles de s’appliquer à lui. 

9.3.2.2. Rapport mensuel d’activité 

Document servant de base aux réunions d’avancement évoquées ci‐dessous. Ce document doit notamment 
porter sur :  

 Point sur l’organisation du titulaire 

 Avancement des procédures qualité (notes d’organisation, procédures d’exécution, etc…) 

 Avancement  des  demandes  d’agrément  des  matériaux,  voire  des  matériels  (centrales, 
compacteurs,…) 

 Avancement physique du chantier et synthèse des événements de la période écoulée,  

 Analyse des difficultés dans l’exécution du marché (retards ou autres) et mesures envisagées par le 
Titulaire pour les maîtriser, 

 Suivi des modifications, 

 Mise à jour du tableau des risques + reporting 

 Les prévisions d'exécution pour le mois en cours, 

 Le bilan financier complet du chantier lié aux évènements survenus et aux éventuelles modifications 
intervenues, 

 Reporting  qualité  avec  en  particulier  les  non‐conformités  identifiées  et  les  actions  correctives 
entreprises 

 Reporting environnemental,  

 Reporting sécurité,  

 Reporting  de  gestion  des  déchets,  des  contrôles  et  de  suivi  des  flux  (traçabilité  des  terres  et 
sédiments) 

 Reporting de suivi des modes de transport des approvisionnements 

 Point sur l’avancement des procédures administratives (DICT, arrêtés de circulation, etc.), 

 Respect des engagements en matière d’insertion et de recours à la sous‐traitance auprès des PME, 

 Reportage photos  

 Liste des documents et statuts 

 Synthèse sur les journaux de chantier 

 Comptabilité des jours d’intempéries  

 etc. 

9.4. REUNIONS 

9.4.1.1. Réunion de lancement 

Sept jours au plus tôt et quatorze jours au plus tard après la notification du marché, le MOE organise une 
réunion  générale  avec  le  Titulaire,  le  CSPS,  le MOA  et  l’AMO‐COP.  Présence  requise  des  responsables 
techniques et contractuels ainsi que du ou des représentants QSSE du Titulaire. 
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Les objectifs principaux de cette réunion sont : 

 Présentation des participants et les fonctions clés ; 

 Rappeler les objectifs et les exigences du projet ; 

 Apporter les clarifications nécessaires au Titulaire notamment en matière de Qualité, Santé, Sécurité 
& Environnement. 

 
Le Titulaire présente à cette occasion : 

 Une version actualisée de son organigramme nominatif et l’annuaire associé ; 

 L’organisation prévisionnelle du chantier, notamment  les dispositions prises en matière de Santé, 
Sécurité et Environnement ; 

 Le planning des activités pour les 2 premiers mois ; 

 La liste des documents d’organisation en cours de rédaction ; 

 Calendrier des premières réunions / formations internes au Titulaire et spécifique au marché ; 

 Habilitations Personnel et certificats de conformité Matériels requises. 

9.4.1.2. Réunions de chantier 

Une réunion hebdomadaire est tenue entre le Titulaire et le MOE pendant toute la durée des prestations 
de travaux ; elle permet d’aborder les sujets suivants (non exhaustifs) : 

 Avancement des études et production des documents d’exécution ou d’organisation ;  

 Avancement des travaux ;  

 Plan de contrôle, Points d’arrêts et Critiques des 3 prochaines semaines ; 

 Maîtrise des sous‐traitants ; 

 Difficultés techniques et organisationnels ; 

 Bilan des non‐conformités ;  

 Amélioration de la qualité et de la mise en œuvre, modalités et méthodes ;  

 Sécurité et santé sur le chantier ;  

 Suivi environnemental ; 

 Suivi des actions (tableau de suivi global, toute thématique confondue) ;  

 Autres identifiés au fur et à mesure du projet. 

9.4.1.3. Réunions thématiques MOE 

Certaines thématiques font l’objet de réunions spécifiques dès lors qu’elles ne sont pas traitées au cours 
des  réunions de chantier ou qu’elles demandent une analyse plus approfondie, éventuellement avec  la 
participation d’autres intervenants ayant connaissance et/ou qui s’en charge du domaine. 
Ces sujets doivent être traités avec une fréquence régulière (mensuelle), le MOE notifie les sujets à étudier 
au Titulaire qui engage ses intervenants concernés à s’y rendre disponible, au plus tard dans les 3 semaines 
suivant  la  notification,  pour  la  réalisation de  la  réunion  et  éventuellement  la  préparation  des  supports 
nécessaires à l’analyse et/ou la présentation du sujet. 
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9.5. ÉTUDES D’EXECUTION 

Les dispositions relatives aux études d’exécution sont décrites à l’article 2.2 du CCTP. 

9.5.1. Piquetage général 
En application des dispositions de l’article 27.2.3 du CCAG‐Travaux, le titulaire sera tenu de procéder lui‐
même et sous sa responsabilité, au piquetage général des ouvrages. Il devra, pour toutes ces opérations et 
pour toutes les vérifications que désirerait effectuer le maître d’œuvre, tenir à la disposition de celui‐ci le 
matériel  topographique et  le personnel qualifié correspondant. Les frais engagés par  le Titulaire à cette 
occasion sont compris dans le prix du marché. 

9.5.2. Piquetage spécial des ouvrages souterrains et enterrés 
S’agissant du piquetage spécial,  il appartient au Titulaire de  le réaliser comme l’article 27.3.2 du CCAG‐
Travaux  le  permet.  Le  Bordereau  des  prix  unitaires  et  forfaitaires  prévoit  explicitement  le  prix 
correspondant à la réalisation de ces travaux de piquetage par le Titulaire.  
 
Conformément  au  2ème  alinéa  de  l’article  27.4  du  CCAG‐Travaux,  le  Titulaire  est  tenu  de  veiller  à  la 
conservation des piquets  (pour  le piquetage général et  le piquetage spécial) et de  les rétablir ou de  les 
remplacer en cas de besoin. 

9.6. CONSTATS CONTRADICTOIRES 

En application de l’article 11 du CCAG Travaux, des constats contradictoires rédigés par le Maître d’œuvre 
à partir du cadre fourni en annexe 4 du CCAP sont établis notamment afin de valider l’avancement réel des 
travaux. 
 
Pour l’établissement des demandes de paiement mensuelles visées à l’article 5.6.1 du présent CCAP, des 
constats contradictoires d’avancement seront réalisés une fois par mois, entre  le 10 et  le 20 de chaque 
mois, à la demande du Titulaire ou du Maître d’œuvre. 
 
Les  constats  sont  numérotés  et  datés,  ils  sont  accompagnés  de  tous  documents  justificatifs  (plans, 
photographies avec un élément permettant de déterminer l’échelle de la vue …). Ils sont conservés par le 
Maître d’œuvre et une copie est transmise au Titulaire. 

9.7. PROCEDURES ADMINISTRATIVES 

9.7.1. Généralités 
Les autorisations administratives énumérées ci‐dessous sont à la charge du Maître d’Ouvrage : 

 Arrêté d’autorisation environnementale 

 Toutes les procédures administratives engendrées par des évolutions entre le projet autorisé et le 
cadre et les conditions des travaux définis au présent marché. (Toutes modifications par le Titulaire 
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du  cadre  et  des  conditions  des  travaux  prévus  au  présent  marché  sont,  conformément  aux 
dispositions de la notice de respect de l’environnement et du développement durable, à la charge de 
celui‐ci)  

 Toutes les procédures administratives des mesures situées hors des emprises du titulaire 

 Toutes les procédures administratives liées à la gestion de la maîtrise foncière au sein des emprises 
du titulaire 

 Toutes les procédures administratives liées à l’urbanisme 

 

Par dérogation à l'article 31.3 du CCAG‐Travaux, il est précisé que l’obtention de toutes les autorisations 
administratives restantes nécessaires à la réalisation des travaux et prestations associées sont à la charge 
du Titulaire. 
 
La liste et le détail des procédures administratives énumérées ci‐dessous ne saurait être considérée comme 
exhaustive et couvrir l’ensemble du champ réglementaire applicable à l’exécution du présent marché. Sont 
ainsi notamment à la charge du Titulaire : 

 DICT, 

 Permission de voirie,  

 Autorisation de rejet, 

 Fourniture  des  données  au  MOE  pour  les  porter  à  connaissance  et  toutes  autres  démarches 
nécessaires. 

La  préparation  des  dossiers  relatifs  à  chacune  des  procédures  requises  et  l’obtention  même  des 
autorisations correspondantes nécessitent un haut degré de communication entre  le Titulaire  le Maître 
d’œuvre et le Maître d’Ouvrage auquel il appartient au Titulaire de veiller. En cas de besoin, il appartient 
au Titulaire de solliciter le Maître d’Ouvrage, le Maître d’œuvre ou tout tiers en vue de la réalisation de 
toute action utile au processus d’obtention des autorisations administratives. 
Il appartient au Titulaire d’intégrer l’ensemble des procédures administratives de manière cohérente dans 
les programmes et calendriers qu’il est amené à produire. Il est entendu que la réalisation de l’ensemble 
des  dossiers  relatifs  à  ces  procédures  administratives  et  des  démarches  nécessaires  à  l’obtention  des 
autorisations afférentes est incluse dans les prix.    
Une  copie  des  demandes  déposées  par  le  Titulaire  auprès  des  services  instructeurs  et  des  décisions 
administratives qui leur font suite doit être transmise au Maître d’Ouvrage et au Maître d’œuvre.  
Le Titulaire de prend en charge les conséquences, notamment financières et de délais, liées au retard dans 
l’obtention ou à la non‐obtention des autorisations administratives ainsi qu’aux recours exercés contre ces 
mêmes autorisations administratives dont il a la charge et à leur éventuel retrait. Il prend également en 
charge toutes les indemnités que serait amené à verser le MOA à des tiers cocontractants du MOA, du fait 
du  décalage  de  planning  d’exécution  du  projet  consécutif  au  retard  dans  l’obtention  des  autorisations 
administratives dont  il a  la charge.  Il en est de même, par principe, dans  l’hypothèse où une demande 
modificative devrait être présentée auprès des services instructeurs.  
Dans ces hypothèses, le Titulaire devra établir une nouvelle demande d’autorisation sans pouvoir prétendre 
à une rémunération supplémentaire. 
Toutefois,  le  Titulaire  ne  pourra  être  tenu  responsable  du  retard  dans  l’obtention  des  autorisations 
administratives, de leur non‐obtention, d’un éventuel recours engagé à leur encontre, de leur retrait ou de 
la nécessité de demander une autorisation modificative lorsque ce retard, cette non‐obtention, le recours, 
le retrait ou la nécessité de la modification ne lui sont pas imputables et qu’il justifie avoir mis en œuvre 
toutes les diligences nécessaires. 
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Si, dans un délai de 2 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent marché les autorisations 
administratives nécessaires à la réalisation des travaux et prestations associées à la charge du Titulaire n’ont 
pas été obtenues (hors PAC) : 

 les Parties conviennent de se rencontrer, à la demande de la Partie la plus diligente, pour évaluer les 
conséquences de la situation ; 

 sauf  décision  expresse  contraire  du  Maître  d’Ouvrage,  le  Titulaire  a  l’obligation  de  poursuivre 
l’exécution  du  marché pour  les  travaux  et  prestations  associées  qui  ne  sont  pas  concernés  par 
l’absence ou le refus d’autorisation ; 

 si  la  non‐obtention  de  la  ou  des  autorisations  administratives  font  manifestement  obstacle  à  la 
poursuite du marché, la résiliation du marché pourra être décidée par le Maître d’Ouvrage ; selon 
que la non‐obtention résulte ou non de la faute du Titulaire,  la résiliation sera ou non prononcée 
pour faute de ce dernier. 

 

Si  les autorisations  administratives nécessaires  à  la  réalisation des  travaux et prestations  associées  à  la 
charge du Titulaire ont fait l’objet d’un recours ou d’un retrait :  

 les  Parties  conviennent  de  se  rencontrer  dans  le  délai  de  quinze  (15)  jours  à  compter  de  la 
connaissance  de  ce  recours  ou  de  ce  retrait,  à  la  demande  de  la  Partie  la  plus  diligente,  pour 
évaluer les conséquences de la situation ; 

 sauf  décision  expresse  contraire  du  Maître  d’Ouvrage,  le  Titulaire  a  l’obligation  de  poursuivre 
l’exécution du marché pour  les  travaux et prestations associées qui ne sont pas concernés par  le 
recours ou le retrait ; 

 si  le recours  formé ou  le retrait  font manifestement obstacle à  la poursuite du marché,  le Maître 
d’Ouvrage pourra soit décider de suspendre  l’exécution du marché dans  les conditions définies à 
l’article  4.3.2  ci‐dessus,  soit  décider  la  résiliation  du marché ;  selon  que  le  recours  ou  le  retrait 
résultent ou non de la faute du Titulaire, cette résiliation sera ou non prononcée pour faute de ce 
dernier.  

 
Il est par ailleurs précisé que sont également compris dans la mission du Titulaire : 

 l’assistance  au Maître  d’Ouvrage pour  l’exposition  et  la  défense  éventuelle  de  ces  dossiers  de 
demandes d’autorisations administratives ;  

 la fourniture des renseignements complémentaires réclamés pour l’instruction lorsqu’ils relèvent de 
la compétence du Titulaire ;  

 l’élaboration et la constitution des dossiers de présentation aux organismes à caractère consultatif 
habilités à connaître le projet, ainsi que la participation du Titulaire aux réunions où est présenté et 
discuté le projet ;  

 l’assistance pour les renseignements spécifiques au dossier d’autorisations administratives et tous 
dossiers administratifs liés à l’opération.   

9.7.2. Itinéraires, et aménagement des voiries et accès aux 
emprises 
Pendant la période de préparation, le Titulaire devra s’assurer de la possibilité d’emprunter les itinéraires 
envisagés,  notamment en  se  rapprochant des  autorités  compétentes  et  pour déterminer  avec elles  les 
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conditions d'utilisation, d'entretien et de remise en état. Certains itinéraires envisagés sont précisés dans 
le CCTP. 
En dérogation de  l’article 31.3 du CCAG Travaux,  le Titulaire devra  faire  le nécessaire afin d’obtenir ces 
autorisations administratives dans le délai compatible avec le planning du projet. 
 
Le  Titulaire  s’engage  à  tenir  strictement  informé  le  MOA  des  échanges  qu’il  aura  avec  les  autorités 
compétentes  sur  ce  sujet,  et  notamment  en  cas  de  difficultés  ou  de  retard  dans  l’obtention  des 
autorisations.  Dans  ces  dernières  hypothèses,  le  Titulaire  devra  fournir  au MOA  tous  les  éléments  lui 
permettant de prendre connaissance de la difficulté ou de l’origine du retard. 
 

Des constats d’huissier seront réalisés par le Titulaire sur l’état des voiries de dessertes des emprises, ainsi 
que des abords de celles‐ci. Par dérogation de l’article 34.1 du CCAG‐Travaux, les risques des dégradations 
occasionnées  sur  les  voies  et  espaces  publics  pour  les  transports  routiers  ou  des  circulations  d’engins 
exceptionnels liés au chantier seront pris en charge par le Titulaire. 
 
En cas de modification des itinéraires, pour quelque cause que ce soit, le Titulaire s’engage à procéder sans 
délais  à  tous  les  aménagements qui  se  révèleraient nécessaires,  dont  ceux des  voiries de desserte  aux 
emprises  et  de  leur  accès.  Les  frais  directs  liés  aux  aménagements  imposés  par  les  modifications  des 
itinéraires autorisés seront à  la charge du MOA, sauf si  cette modification d’itinéraire est  imputable au 
Titulaire. 
L’évaluation de ces coûts se fera sur la base des pièces « Prix » du marché (BPU). 

9.8. SAUVEGARDE DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 

En cas de découverte de vestiges archéologiques, les travaux sont immédiatement ajournés conformément 
aux dispositions de l’article 4.3.2 du présent CCAP. Le Maître d’Ouvrage ainsi que le Maître d’œuvre doivent 
être immédiatement avertis et les dispositions de l’article 33 du CCAG Travaux trouvent à s’appliquer. 

9.9. DECOUVERTE DE CORPS OU DE RESTES HUMAINS 

Les prescriptions de l’article 33 du CCAG Travaux s’appliquent en intégralité. Elles sont complétées par les 
prescriptions ci‐après. 
 
En  cas  de  découverte  fortuite  sur  le  chantier  de  matériaux,  objets  et  vestiges  lors  de  la  réalisation 
d’excavations de fouilles de démolition ou de toute autre opération, le Titulaire informe immédiatement le 
Maître  d’Ouvrage  et  le Maître  d’œuvre.  Il  stoppe  immédiatement  les  travaux  dans  la  zone  concernée 
conformément aux dispositions de l’article 4.3.3 ci‐dessous et en balise l’aire. 
 
Le titulaire est tenu de signaler immédiatement au Maître d’œuvre et au Maître d’Ouvrage les situations 
ci‐dessus et de les informer des possibilités de poursuivre ou non les travaux tout en suspendant l’exécution 
des travaux sur les zones concernées. 
 
L’attention du titulaire est attirée sur le fait que le tracé du projet traverse des zones où se sont déroulées 
des  batailles  importantes  et meurtrières  lors  des  première  et  seconde  guerres mondiales.  A  ce  titre  le 
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Maître  d’Ouvrage  a  noué  une  convention  avec  la  Commonwealth  War  Graves  Commission  (CWGC) 
relativement à la préservation de la mémoire des soldats ayant combattu lors de ces guerres. 
 
Ainsi, en cas de découverte de vestiges humains ou d’effets personnels pouvant être ceux d’un soldat de la 
première ou de la seconde guerre mondiale, le titulaire contactera la police ou la gendarmerie (17) puis 
contactera la CWGC au 06 74 95 18 67 ou au 03 21 21 77 00 ou par e‐mail à recovery.unit@cwgc.org. Il 
avertira ensuite immédiatement le Maître d’Ouvrage et le Maître d’œuvre. 
 
Il est recommandé de ne toucher à rien. Il existe en effet un risque pyrotechnique (explosion, présence de 
gaz toxique). D’autre part,  l’emplacement des ossements et des insignes (boutons, sifflets, balles, fusils) 
peut  permettre  de  déterminer  la  nationalité  d’un  soldat,  voire  son  identité.  Le  titulaire  protègera 
immédiatement  les  lieux  à  l’aide  d’une  bâche  ou  d’une  banderole  en  attendant  l’arrivée  de  la  police, 
gendarmerie et de la CWGC. 
 
En complément, et en application de l’article 53.1 du CCAG‐Travaux, le Maître d’Ouvrage pourra décider de 
l’ajournement des travaux si l’arrêt des travaux lié à la découverte faite est supérieur à deux (2) jours. 
 
En dérogation à l’article 32.1 du CCAG‐Travaux, les arrêts de moins de deux (2) jours consécutifs, relatifs à 
la découverte de vestiges humains ou archéologiques, ne donnent lieu à aucune prolongation de délai. 
 

9.10. ENGINS EXPLOSIFS DE GUERRE 

L’attention du titulaire est attirée sur le fait que le tracé du projet traverse des zones où se sont déroulées 
des batailles importantes et meurtrières lors des première et seconde guerres mondiales et que le site est 
susceptible de contenir un nombre significatif d’engins de guerre non explosés et/ou toxiques. 
 
Les prescriptions de l’article 32 du CCAG travaux s’appliquent ; elles sont complétées par les prescriptions 
ci‐après. 
 
Le Maître d’Ouvrage a noué un partenariat avec la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion 
des  Crises  (DGSCGC)  relativement  à  la  prévention  des  risques  pyrotechniques  et  à  l’enlèvement  et  la 
destruction des engins de guerre découverts sur le chantier. À ce titre, la DGSCGC assure : 

 Les  actions  de  sensibilisation des  personnels  à  ce  risque  :  À  ce  titre,  il  appartient  au  titulaire  de 
solliciter la DGSCGC dans le cadre de cette convention en vue de faire réaliser par celle‐ci des sessions 
de  sensibilisation  pour  tous  les  chefs  de  chantier,  conducteurs  d’engins,  personnels  à  pied 
susceptibles d’intervenir sur site lors de tous travaux en lien avec le terrain ou la manipulation de 
matériaux du site (dégagement des emprises, démolition d’ouvrages existants, terrassements, etc…) 

 La délivrance des procédures à suivre en cas de découverte de tels objets ou engins, 

 Les opérations de déminage, 

 Les opérations d’enlèvement. 
 
Il a également été procédé à  la réalisation d’une étude cartographique définissant un zonage du risque 
(zones à  risques  faibles,  zones à  risque modéré,  zones à  risque  fort). Cette cartographie,  les mesures à 
mettre en œuvre, ainsi que la convention SCSNE/DGSCGC figurent en annexe au CCAP. 
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Dans le cadre de la période de préparation avant le démarrage de tous travaux sur site, le titulaire établira 
sa procédure de gestion du risque pyrotechnique lié à la présence d’engins de guerre dans les emprises et 
la soumettra à l’approbation du CSPS et du Maître d’œuvre. 
 
Le titulaire est tenu de solliciter la tenue d’une session de sensibilisation de leur personnel au moins 1 mois 
avant l’intervention de ceux‐ci sur le chantier auprès de la DGSCGC. Ainsi, tous les chefs de chantier et tous 
les  conducteurs  d’engins  manipulant  la  terre  ou  le  terrain  devront  suivre  une  demi‐journée  de 
sensibilisation  sur  les  risques  et  protocoles  à  suivre  en  cas  de  découverte  d’engins  pyrotechniques,  au 
centre de Déminage de Laon, avant le démarrage de leur intervention. 
 
Les règles et procédures spécifiques liées à la découverte des engins de chantier sont précisées en annexe 
au CCAP et au PGCSPS. Elles sont à respecter scrupuleusement à peine d’application des pénalités sécurité 
correspondantes.  
 
En  cas  de  découverte  fortuite  sur  le  chantier  d’engins  de  guerre  non  explosés  ou  douteux  lors  de  la 
réalisation  d’excavations  de  fouilles  de  démolition  ou  de  toute  autre  opération,  le  titulaire  informe 
immédiatement  le  Maître  d’Ouvrage,  le  Maître  d’œuvre  et  l’autorité  en  charge  de  faire  procéder  à 
l’enlèvement des engins. Il stoppe immédiatement les travaux dans la zone concernée et en balise l’aire. Le 
titulaire avertit immédiatement la DGSCGC dans le cadre de la convention liant la SCSNE et la DGSCGC, avec 
copie  au  Maître  d’Ouvrage,  au  Maître  d’œuvre  et  au  CSPS.  Il  est  alors  convenu  avec  la  DGSCGC  des 
modalités de déminage et d’enlèvement de l’engin.  
 
En cas de découverte d’un engin de guerre, le titulaire doit : 

 ne pas y toucher, 

 baliser un périmètre et interdire l’accès, 

 appliquer les principes de l’instruction figurant au pièces QSSE du marché, 

 interdire les circulations et suspendre les travaux dans ce périmètre, 

 alerter l’autorité compétente (Protection Civile), 

 informer le maître d’œuvre, le coordonnateur SPS et le maître d’ouvrage, 

 ne  reprendre  les  travaux  qu’après  avoir  reçu  du  service  de  déminage  mentionné  ci‐dessus,  la 
confirmation de la fin de son intervention. 

 
En cas de découverte d’un engin ou d’un explosif de guerre, le titulaire mettra en place un périmètre de 
sécurité et tout travail sera arrêté dans ce périmètre. L'engin ne devra être touché sous aucun prétexte et 
son emplacement sera marqué.  
 
En dérogation au c) de l’article 32.1 du C.C.A.G.‐Travaux, le titulaire ne doit reprendre les travaux qu’après 
avoir reçu du service de déminage mentionné ci‐dessus, la confirmation de la fin de son intervention. 
Le  Service  Départemental  de  la  Sécurité  Civile  (déminage)  qui  en  assurera  l'enlèvement  sera 
immédiatement prévenu et  il  sera mis en place dans  l’attente de  leur  intervention une barrière et une 
signalisation par un fanion rouge portant l'inscription : DANGER ‐ INTERDICTION D'APPROCHER. 
 
Le titulaire est responsable de la garde des engins jusqu'à leur prise en charge soit par la gendarmerie, soit 
par le service de déminage. 
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Ces consignes générales ne font pas obstacle aux consignes particulières mises au point en cours de travaux  
avec le service spécialisé de déminage précité et le Coordonnateur S.P.S. 
 
En  dérogation  à  l’article  32.3  du  C.C.A.G.‐Travaux,  les  dépenses  liées  aux  dispositions  de  prévention 
édictées par le service de déminage sont à la charge du titulaire.  
 
En outre, le titulaire doit contracter toutes les assurances utiles et les faire accepter. À ce titre, le titulaire 
doit inclure dans sa police d’assurance couvrant la réalisation des travaux ce risque et le faire préciser sur 
l’attestation  à  fournir  au maître  d’ouvrage  avec  les  éléments  d’appréciation  permettant  de  vérifier  et 
éventuellement de demander des garanties complémentaires. 
 
Les dépenses liées au déminage et à l’évacuation des engins explosifs sont à la charge du maître d’ouvrage.  
 
En complément, et en application de l’article 53.1 du CCAG‐Travaux, le Maître d’Ouvrage pourra décider de 
l’ajournement des travaux si l’arrêt des travaux lié à la découverte faite sur est supérieure à deux (2) jours 
consécutifs. 
 
En dérogation à l’article 32.1 du CCAG‐Travaux, les arrêts de moins de deux (2) jours ouvrables consécutifs, 
relatifs à la découverte d’engins explosifs, ne donnent lieu ni à indemnité, ni à prolongation de délai.  
 
Pour  autant  que  les  prescriptions  qui  viennent  d'être  énumérées  soient  observées,  les  risques  non 
susceptibles d'être couverts par les assurances seront considérés comme entrant dans le cadre de la loi n° 
46‐2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre et son ordonnance n° 58‐1453 du 31 décembre 
1958. 

9.11. MATERIAUX A POLLUTION ANTHROPIQUE 

Préalablement à la notification du marché, le Maitre d’Ouvrage a procédé à une identification des zones 
présentant un  risque de pollution et  à des  investigations de  terrain qui ont permis d’identifier  les  sites 
contenant  des  matériaux  pollués  par  une  activité  anthropique.  Les  résultats  de  cette  caractérisation 
préalable, notamment l’identification des sites présentant une pollution anthropique avérée, sont portés à 
l’attention du Titulaire dans les documents particuliers du marché. 
 
En complément de cette caractérisation préalable, un contrôle de conformité en phase  travaux, mis en 
œuvre sous  la  forme d’un contrôle visuel et organoleptique des matériaux extraits, est à réaliser par  le 
Titulaire afin d’identifier en continu les matériaux présentant une suspicion de toxicité ou de dangerosité. 
Par dérogation à l’article 32 du CCAG Travaux, en cas de découverte de matériaux polluants, pollués ou 
présentant une suspicion de toxicité ou de dangerosité sur une zone à pollution anthropique avérée,  le 
Titulaire ne pourra prétendre à une quelconque prolongation du délai de réalisation des travaux, y compris 
dans le cas où il aurait suspendu son activité sur la zone concernée afin de procéder à l’évacuation desdits 
matériaux. 
 
Par ailleurs et également par dérogation à l’article 32 du CCAG Travaux, en cas de découverte fortuite, dans 
le cadre du contrôle de conformité continu en cours d’excavation, de matériaux présentant une suspicion 
de  toxicité  ou  de  dangerosité  sur  une  zone  non  identifiée  comme  à  risque  de  pollution  lors  des 
caractérisations préalables, le Titulaire doit : 
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 suspendre l’activité dans le secteur concerné et y interdire toute circulation au moyen de clôtures, 
panneaux de signalisations, balises etc. ; 

 informer le Maitre d’œuvre et définir avec lui les modalités de poursuite de l’activité (sur une zone 
connexe à celle de la zone d’excavation concernée par la non‐conformité ou l’anomalie par exemple) 
ou suspendre le travail sur la zone concernée par l’anomalie ou la non‐conformité ; 

 procéder à une caractérisation préalable des terres excavées concernées par la non‐conformité ou 
l’anomalie ; 

 procéder  à  l’évacuation  des  terres  caractérisées  dangereuses  vers  le  lieu  de  leur  élimination  ou 
traitement en installation classée pour la protection de l’environnement ; 

 reprendre les travaux après autorisation du Maitre d’œuvre  
En cas d’impossibilité de poursuite d’activité dûment constatée par le Maître d’œuvre, et pour autant que 
les travaux concernés sont sur le chemin critique, les dispositions de l’article 18.2.2 du CCAG s’appliquent.  
 

10. RECEPTION DES TRAVAUX ET 
PRESTATIONS ASSOCIEES 
En préambule au présent article, il est rappelé que le Titulaire assure seul et sous son entière responsabilité 
la garde du chantier, des ouvrages et de tout élément s’y trouvant jusqu’au prononcé de la réception des 
travaux par le Maître d’Ouvrage. 

10.1. RECEPTION DES TRAVAUX 

10.1.1. Procédure de réception 
Le délai d’exécution des opérations préalables à la réception débute à compter du constat d’achèvement 
des travaux devant intervenir à l’échéance indiquée à l’article 3 de l’acte d’engagement. Conformément 
aux dispositions de l’article 41.1 du CCAG‐Travaux, le Titulaire doit aviser le Maître d’ouvrage et le Maître 
d’œuvre  par  lettre  recommandée  avec  demande  d’avis  de  réception  de  la  date  à  laquelle  ce  constat 
d’achèvement est susceptible d’intervenir. Conformément aux dispositions de l’article 40 du CCAG‐Travaux, 
le Titulaire remet au Maître d’œuvre l’ensemble des dossiers des ouvrages exécutés à cette même occasion. 

10.1.2. Réception partielle 
Sans objet 

10.1.3. Mise à disposition de certains ouvrages ou parties 
d’ouvrages 
Dans les hypothèses prévues par les pièces techniques du présent marché ou après émission par le Maître 
d’œuvre d’un ordre de service dédié, certains ouvrages ou parties d’ouvrages peuvent être mis à disposition 
dans les conditions définies par l’article 43 du CCAG Travaux. 
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10.2. RECEPTION DES PRESTATIONS ASSOCIEES 

La  liste  des  livrables  ainsi  que  les  documents  d’organisation  (PMQSSE  et  procédures  associées)  sont 
transmis au MOE un mois au plus tard après la notification du marché. 
 
Délais VISA et Reprise des livrables : 

 
Les  modalités  relatives  au  VISA  des  documents  du  titulaire  sont  indiquées  à  l’article  9.2.2  –  Visa  des 
documents du  titulaire de  la Notice de management de  la qualité et de  la  sécurité et à  l’article 2.2.5  ‐
Documents pour visa du CCTP. 
 

11. GARANTIES CONTRACTUELLES 
Il est fait application des dispositions de l’article 44 du CCAG Travaux. 
 
Par dérogation à l'article 44.2 du CCAG travaux, si, à l'expiration du délai de garantie, le Titulaire n'a pas 
procédé à l'exécution des travaux et prestations associées nécessaires à la levée des réserves émises tant 
à la réception que pendant le délai de garantie ainsi qu'à l'exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant, 
en application de l'article 39 du CCAG‐Travaux, le délai de garantie est prolongé, sans formalité préalable, 
jusqu'à l'exécution complète des travaux et prestations associées, que celle‐ci soit assurée par le Titulaire 
ou par un tiers à ses frais et risques conformément aux stipulations de l'article 41.6. CCAG Travaux. 
 

12. CONFIDENTIALITE 

12.1. PRINCIPE 

Le Titulaire se reconnaît tenu au secret professionnel et à l’obligation de confidentialité les plus absolus 
pour  tout  ce  qui  concerne  les  « Informations  Confidentielles ».  Il  est  entendu  que  cette  notion 
d’« Informations Confidentielles » couvre à la fois les informations confidentielles au sens de l’article 5.1.2 
du CCAG‐Travaux et les résultats au sens de l’article 48 du CCAG‐Travaux produits ou obtenus par le Titulaire 
au cours de l’exécution du présent marché. 
 
Le Titulaire prend toutes les mesures nécessaires au respect de la présente obligation de confidentialité. À 
ce titre, il s’engage notamment à ne pas utiliser les Informations Confidentielles pour une autre finalité que 
l’exécution du présent marché et à informer sans délai le Maître d’œuvre et Maître d’Ouvrage de toute 
situation à même de constituer une violation des présentes dispositions. 
 

A. Date de diffusion du 

livrable 

B. Délais VISA MOE  C. Délais Reprise Titulaire 

D. T0  E. T1 = T0 + 15j calendaires  F. T2 = T1 + 15j calendaires 
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Le Titulaire ne permettra l’accès aux Informations Confidentielles qu’aux seuls membres de son personnel 
ayant  strictement  besoin  d’en  connaître  et  à  la  condition  expresse  que  ces  derniers  aient  signé, 
personnellement et préalablement, la Charte de Confidentialité du Projet CSNE dont le modèle figure en 
annexe de l’Acte d’Engagement. 
 
Le  Titulaire  ne  peut,  sans  l’autorisation  préalable  et  écrite  du  Maître  d‘Ouvrage,  transmettre  une 
quelconque Information Confidentielle à un tiers, y compris à titre gratuit et y compris par oral. Les seules 
dérogations à ce principe sont les suivantes : 
 

 s’agissant  des  sous‐traitants  du  Titulaire,  le  Titulaire  pourra  leur  transmettre  des  Informations 
Confidentielles  sous  réserve  que  lesdits  sous‐traitants  aient  été  dûment  acceptés  par  le  Maître 
d’Ouvrage et après que le Titulaire (i) aura inséré dans les contrats le liant auxdits sous‐traitants des 
clauses de confidentialité au moins aussi contraignantes que les présentes et (ii) se sera assuré que 
chacun des membres du personnel desdits sous‐traitants susceptible d’avoir accès aux Informations 
Confidentielles a strictement besoin d’en connaître et a signé la Charte de Confidentialité du Projet 
CSNE ; 

 s’agissant des échanges que le Titulaire est amené à avoir avec les autres opérateurs économiques 
avec  lesquels  il  est  en  interface  du  fait même de  l’exécution  du  présent marché  ;  d’une  part,  le 
Titulaire doit, avant même d’échanger une Information Confidentielle, (i) s’assurer que ces derniers 
sont, d’une quelconque manière, liés au projet CSNE, au Maître d’Ouvrage ou à tout autre titulaire 
d’un  marché  attribué  par  le  Maître  d’Ouvrage  dans  le  cadre  du  projet  CSNE  pour  lequel  ils 
interviennent en qualité de sous‐traitant, (ii) qu’ils sont, à ce titre, soumis aux mêmes obligations de 
confidentialité que celles objet du présent article, et que chacun des membres de leur personnel et 
intervenants a signé la Charte de Confidentialité du Projet CSNE ; d’autre part, le Titulaire ne peut 
échanger avec ces opérateurs économiques et leur personnel et intervenants que des Informations 
Confidentielles  strictement  liées  à  l’exécution  des  travaux  et  prestations  associées  objets  de 
l’interface les liant l’un à l’autre, à l’exclusion de toute Information Confidentielle dont le Titulaire 
serait  en  possession  mais  non  directement  liée  à  l’activité  de l’autre  opérateur  économique 
considéré.  

 
En tout état de cause, le Titulaire reste responsable envers le Maître d’Ouvrage de tout manquement aux 
présentes obligations de confidentialité, que celles‐ci relèvent de son propre fait ou du fait de ses sous‐
traitants, étant entendu que  tout manquement pourra,  le  cas échéant,  conduire  le Maître d’Ouvrage à 
résilier le présent marché aux torts du Titulaire en application de l’article 16 ci‐dessous. 
 
Afin de permettre les vérifications nécessaires quant à l’identité des opérateurs économiques et de leur 
personnel  et  intervenants  à  même  d’accéder  aux  Informations  Confidentielles,  le  Titulaire  établira  et 
tiendra à jour la liste exhaustive des membres de son personnel et/ou de ses intervenants ayant signé la 
Charte  de  Confidentialité  du  Projet  CSNE  (en  ce  compris  le  personnel  et  les  intervenants  de  ses  sous‐
traitants). Cette liste devra comprendre les informations suivantes : nom, prénom, entreprise et service de 
rattachement, qualité/fonction. Cette liste sera en permanence accessible au Maître d’œuvre et au Maître 
d’Ouvrage,  lesquels  pourront  à  tout  moment  en  demander  la  transmission  sous  format  informatique. 
Réciproquement,  le  Maître  d’Ouvrage  tiendra  à  jour  la  liste  globale  des  personnes,  membres  de  son 
personnel et membres du personnel et intervenants de l’ensemble des opérateurs économiques impliqués 
dans  l’exécution du projet CSNE, qui ont signé  la Charte de Confidentialité du Projet CSNE et sont ainsi 
autorisées  à  connaître  d’Informations  Confidentielles.  Sur  demande  du  Titulaire,  le  Maître  d’Ouvrage 
vérifiera cette liste globale afin d’informer le Titulaire du fait que les personnes physiques avec lesquelles il 
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entend échanger des Informations Confidentielles sont ou non signataires de la Charte de Confidentialité 
du Projet CSNE et donc autorisées ou non à en connaître. 
 
Le  Titulaire  s’engage  à  première  demande  du Maître  d’œuvre  ou  du Maître  d’Ouvrage  à  restituer  les 
Informations Confidentielles ou à les détruire et à certifier par écrit  les avoir détruites. Cet engagement 
vaut tant pour les Informations Confidentielles en sa possession que celles détenues par ses sous‐traitants. 

12.2. EXCEPTIONS 

Toutefois et en complément de l’article 5.1.4 du CCAG‐Travaux, les obligations de confidentialité objet du 
présent article ne s’appliquent pas aux informations dont le Titulaire peut apporter la preuve que : 

 l’information concernée était en sa possession avant l’entrée en vigueur du présent marché ; 

 le Titulaire a licitement obtenu l’information concernée d’un tiers qui était lui‐même autorisé à la 
divulguer ; par essence, la présente exception ne s’applique pas aux informations transmises par des 
tiers qui s’avèrent être eux‐mêmes soumis au dispositif de confidentialité mis en œuvre dans le cadre 
du Projet CSNE, ces informations constituant par nature des Informations Confidentielles ; 

 l’information concernée était dans le domaine public au moment de sa divulgation ou qu’elle y est 
tombée autrement que par un manquement du Titulaire aux exigences du présent article ; 

 la divulgation est rendue nécessaire par application d’une décision d’une autorité administrative ou 
judiciaire ; dans cette hypothèse, le Titulaire doit toutefois en informer le Maître d’Ouvrage dans les 
plus brefs délais afin de limiter la communication à ce qui est strictement nécessaire pour répondre 
à  la  disposition  légale  ou  réglementaire  ou  à  l’injonction  administrative  ou  judiciaire ;  cela  vaut 
notamment  en  cas  de  demande  de  communication  de  toute  pièce  formulée  par  un  tiers  en 
application de la loi n°78‐753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations 
entre  l’administration et  le public, aujourd’hui  codifiée au Livre  III du Code des  relations entre  le 
public et l’administration. 

12.3. DUREE DE L’ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITE 

Sauf décision contraire des Parties, les dispositions du présent article produisent leurs effets pendant toute 
la durée du présent marché et pendant les cinq (5) années suivant sa cessation, pour quelque cause que ce 
soit. 

12.4. REFERENT CONFIDENTIALITE 
Pendant toute la durée du présent engagement, le Titulaire désigne nominativement la personne au sein 
de son personnel chargée d’assurer l’interface avec le Maître d‘œuvre et le Maître d’Ouvrage quant à la 
gestion  des  obligations  en  matière  de  confidentialité.  Cette  personne  est  désignée  « Référent 
Confidentialité ». 
Le Référent Confidentialité a notamment pour fonction : 

 de transmettre la Charte de Confidentialité du Projet CSNE aux personnes physiques dont la mission 
l’exige ; 
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 de s’assurer que lesdites personnes ont signé la Charte de Confidentialité du Projet CSNE et que celle‐
ci  a  été  retournée  signée  en  original  au  Maître  d’Ouvrage  avant  qu’elles  n’aient  accès  à  une 
quelconque Information Confidentielle ; 

 de tenir en permanence à jour la liste exhaustive des membres du personnel du Titulaire et/ou de 
ses intervenants ayant signé la Charte de Confidentialité du Projet CSNE (en ce compris le personnel 
et intervenants des sous‐traitants du Titulaire).     

 
Enfin, il est précisé que les courriels échangés dans le cadre de l’exécution du présent marché incluent un 
rappel automatique de l’interdiction de les transférer à d’autres destinataires non soumis au dispositif de 
confidentialité défini par le présent article et la Charte de Confidentialité du Projet CSNE. 
 

13. CONFLITS D’INTERETS 
Le Titulaire s’engage, en toute circonstance, à maintenir rigoureusement son indépendance d’analyse, de 
jugement et d’action. 
Le Titulaire s’engage à éviter tout conflit d’intérêts pouvant exister entre ses intérêts matériels ou moraux 
et ceux du Maître d’Ouvrage. Pour ce faire, et pendant toute la durée du présent marché, le Titulaire doit, 
notamment : 

 vérifier que ses personnels et  intervenants ne se trouvent pas dans une telle situation de conflits 
d’intérêts ; 

 prendre les mesures nécessaires, notamment en termes d’organisation, pour que de telles situations 
ne se présentent pas. 

Si, toutefois, le Titulaire constate ou a connaissance de toute situation le concernant susceptible de créer 
ou d’aboutir à un conflit d’intérêts avec les intérêts du Maître d’Ouvrage, il le signale sans délai à ce dernier. 
En tout état de cause,  le Titulaire s’abstient formellement de toute action identifiée comme susceptible 
d’engendrer  un  conflit  d’intérêts  et  soumet  à  l’approbation  du Maître  d’Ouvrage  les mesures  qu’il  se 
propose de mettre en œuvre pour faire disparaître cette situation. 
Par conflit d’intérêts au sens de ces dispositions, on entend toute situation dans laquelle le Titulaire ou ses 
personnels et intervenants seraient amenés à porter un jugement ou à participer à une prise de décision, 
dont ils pourraient tirer un intérêt direct ou indirect dans le cadre de leurs activités, intérêt qui peut être 
perçu comme portant atteinte à l’exercice impartial et objectif de leurs missions.  
On entend par « intérêt(s) » tout intérêt familial, sentimental, économique, politique ou autre partagé avec 
des tiers, y compris les intérêts professionnels conflictuels. 
Dans l’hypothèse où le Titulaire fait appel à des sous‐traitants ou se trouve lié à des entreprises dans les 
conditions définies ci‐dessous, il s’engage, au titre de ces relations, à faire respecter les mêmes principes 
que ceux définis au présent article.  Il  est ainsi entendu que  le Titulaire demeure  responsable envers  le 
Maître d’Ouvrage des conséquences, de quelque nature que ce soit, d’un éventuel conflit d’intérêts entre 
ces  sous‐traitants,  ces  entreprises  liées,  leurs  personnels  et  intervenants  et  les  intérêts  du  Maître 
d’Ouvrage. 
À ce titre, le Titulaire s’engage, pour lui‐même et au nom et pour le compte de ses sous‐traitants et des 
entreprises liées, à s’interdire de communiquer toute information, de nouer tout contact et d’apporter une 
quelconque assistance à tout tiers qui, dans un domaine ayant un  lien quelconque avec  le projet CSNE, 
pourrait  se  fonder  sur  les  informations  ainsi  obtenues  en  vue  notamment  de  sa  participation  à  toute 
consultation initiée par le Maître d’Ouvrage dans ce cadre. En complément, et comme cela est également 
imposé au titre des engagements en matière de confidentialité, il est rappelé que chacune des personnes 
physiques  appelées  à  intervenir  personnellement  au  sein du projet CSNE devra,  au préalable,  signer  la 
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Charte  de  Confidentialité  du  Projet  CSNE  laquelle  intègre  des  dispositions  spécifiques  relatives  à  la 
prévention des conflits d’intérêts. 
Par entreprise liée au sens des dispositions du présent article, on entend toute entreprise sur laquelle le 
Titulaire peut exercer, directement ou  indirectement, une  influence dominante, ou toute entreprise qui 
peut  exercer  une  influence  dominante  sur  le  Titulaire  ou  toute  entreprise  qui,  comme  le  Titulaire,  est 
soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière 
ou des règles qui la régissent. 
L'influence dominante est présumée lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement, à l'égard d'une 
autre entreprise détient la majorité du capital souscrit de l'entreprise ou dispose de la majorité des voix 
attachées aux parts émises par l'entreprise ou peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe 
d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise. 
 

14. PROPRIETE INTELLECTUELLE 

14.1. CONNAISSANCES ANTERIEURES 

Les dispositions des articles 46 et 47 du CCAG‐Travaux relatives aux connaissances antérieures standards 
ou non s’appliquent dans leur intégralité au présent marché. 

14.2. REGIME DES RESULTATS 

En complément de l’article 48 du CCAG‐Travaux, les finalités et besoins d’utilisation des résultats sont, dans 
le cadre du présent marché, les suivants : 

 usage pour les besoins de la réalisation du projet de liaison fluviale Seine‐Nord Europe (ou Seine‐
Escaut), y compris communication des résultats du Titulaire aux entreprises candidates à de futurs 
contrats,  aux  AMO  et  MOE  du  Maître  d’Ouvrage  et  aux  autres  parties  prenantes  des  projets, 
notamment  les  partenaires  Européens  (gouvernements,  acteurs  économiques  etc.),  les 
représentants de la Commission Européenne, de l’État et des collectivités locales ;  

 usage pour les besoins du gestionnaire de l’infrastructure fluviale ; 

 usage dans la mise en œuvre des projets du Maître d’Ouvrage ou pour des besoins de formation ou 
de communication interne ou externe. 

 
S’agissant des droits  du Maître d’Ouvrage,  les  résultats  protégés par  un droit  de propriété  littéraire  et 
artistique font l’objet, conformément aux dispositions de l’article 48.2.1 du CCAG‐Travaux, d’une cession à 
titre exclusif du fait de leur caractère confidentiel. 
 
Malgré cette cession à titre exclusif, il est précisé que le Titulaire pourra, par dérogation à l’article 48.3 du 
CCAG‐Travaux, exploiter à titre commercial les résultats du marché, avec accord préalable et écrit du Maître 
d’Ouvrage et sous réserve de mentionner que le Maître d’Ouvrage en a assuré le financement. Dans ce cas, 
il sollicitera obligatoirement le Maître d’Ouvrage par écrit en vue de lui présenter son projet d’utilisation 
détaillé et après présentation, le Maître d’Ouvrage, au regard de ses intérêts, donnera ou non son accord, 
éventuellement assorti de réserves. En cas de réserves, le Titulaire devra amender son projet qui donnera 
lieu à nouvelle présentation du projet amendé et à une décision expresse d’acceptation ou de refus. 
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Il est entendu que, par exception au même article 48.3 du CCAG‐Travaux, ce droit d’exploitation accordé 
au Titulaire l’est sans que le ce dernier n’ait à s’acquitter d’une quelconque redevance.  
 
Il est précisé que toute entité qui sera substituée au Maître d’Ouvrage et notamment VNF, pourra faire 
usage des résultats même partiels pour toute utilisation entrant dans son champ de compétence matérielle 
et territoriale dans les mêmes conditions que celles dont bénéficie le Maître d’Ouvrage. 

14.3. REGIME DES DONNEES 

Les dispositions de l’article 48.2.3 du CCAG‐Travaux relatives au régime des données s’appliquent dans leur 
intégralité au présent marché. 
 

15. PROTECTION DES DONNEES A 
CARACTERE PERSONNEL 

15.1. PRINCIPES GENERAUX 

Dans  le  cadre de  leurs  relations  contractuelles et  en application de  l’article 5.2.1 du CCAG‐Travaux,  les 
parties  s’engagent  à  respecter  la  réglementation  en  vigueur  applicable  au  traitement  de  données  à 
caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 
27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 (ci‐après, « le règlement européen sur la protection des 
données »). 
Le  Titulaire  est  autorisé  à  traiter  pour  le  compte  du  Maître  d’Ouvrage,  qualifié  de  « responsable  de 
traitement »  au  sens  du  règlement  européen  sur  la  protection  des  données,  les  données  à  caractère 
personnel nécessaires pour réaliser les travaux et prestations associées objet du présent marché. 
Les données à caractère personnel que le Titulaire est susceptible de traiter sont les suivantes : 

 Données personnelles des personnes autorisées à pénétrer sur le chantier. 
L’objectif de la transmission au Titulaire de ces données est de lui permettre d’assurer un contrôle des accès 
au chantier.  
 
La base juridique du traitement se trouve aux c) et e) de l’article 6.1 du RGPD. 
 
Il est entendu que les obligations en matière de traitement de données à caractère personnel s’appliquent 
pendant toute la durée du présent marché. 

15.2. ENGAGEMENTS DU TITULAIRE 

Au  titre des présentes dispositions et en plus des obligations définies à  l’article 12 – Confidentialité,  le 
Titulaire s’engage tout particulièrement à : 
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1) traiter les données uniquement pour la ou les seules finalité(s) objet du présent marché et dans la 

limite de la durée de celui‐ci ; 

2) traiter  les  données  à  caractère  personnel  de  manière  licite,  loyale  et  transparente  envers  les 

personnes concernées et limiter la collecte aux seules données à caractère personnel pertinentes 

et nécessaires en vue de la réalisation des travaux et prestations associées ; 

3) garantir la mise en œuvre de mesures appropriées afin d’assurer la sécurité, la confidentialité et 

l’intégrité des données à caractère personnel rendues accessibles au titre du présent marché ; 

À ce titre, le Titulaire doit tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’activités de traitement 
de données à caractère personnel effectuées. Ce registre comprend le nom et les coordonnées du 
Maître  d’ouvrage  et  des  éventuels  sous‐traitants  du  Titulaire  amenés  à  traiter  les  données  à 
caractère personnel ainsi que, dans la mesure du possible, une description générale des mesures 
de sécurité prises. 

4) veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel : 

- s’engagent à respecter la confidentialité ; 

- reçoivent  la  formation  nécessaire  en  matière  de  protection  des  données  à  caractère 

personnel ;  

5) ne conserver les données personnelles auxquelles il aura eu accès que pendant la durée du marché 

et à  les restituer au Maître d’ouvrage ou à certifier  les avoir détruites (y compris toute copie) à 

l’issue de celui‐ci ; 

6) coopérer activement avec le Maître d’ouvrage afin de lui permettre d’évaluer et de documenter la 

conformité du traitement de données à caractère personnel résultant du marché  ; à ce titre,  le 

Titulaire met à la disposition du Maître d’ouvrage la documentation nécessaire pour démontrer le 

respect de toutes ses obligations et pour permettre la réalisation d'audits par le Maître d’ouvrage 

lui‐même ou un autre auditeur qu'il aura mandaté, et contribuer à ces audits.  

15.3. SOUS‐TRAITANCE 

Conformément aux dispositions de l’article 2.8 ci‐dessus, le Titulaire peut faire appel à un sous‐traitant pour 
réaliser une partie des travaux et prestations associées objets du présent marché. Ledit sous‐traitant peut 
alors être amené à avoir accès et à traiter certaines données à caractère personnel initialement transmises 
au Titulaire. 
Dans ces circonstances, le Titulaire doit, lorsqu’il déclare un sous‐traitant, informer le Maître d’ouvrage des 
activités de traitement de données à caractère personnel que ledit sous‐traitant est susceptible de mener. 
Dans le délai de 21 jours prévu à l’article R2193‐4 du Code de la commande publique, le Maître d’ouvrage 
peut présenter ses objections à ce sujet. 
Dès lors que le sous‐traitant est accepté, il appartient au Titulaire de veiller à ce que le sous‐traitant agisse 
en conformité avec la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et 
qu’il respecte l’ensemble des engagements imposés au Titulaire par l’article 12 du CCAP. En tout état de 
cause, le Titulaire demeure pleinement responsable du respect par le sous‐traitant de ces obligations. 
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15.4. DROIT DES PERSONNES CONCERNEES 

Le Titulaire doit assister le Maître d’ouvrage à s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes 
d’exercice  des  droits  des  personnes  concernées  :  droit  d’accès,  de  rectification,  d’effacement  et 
d’opposition, droit à  la  limitation du traitement, droit à  la portabilité des données, droit de ne pas faire 
l’objet d’une décision individuelle automatisée (y compris le profilage).  
Lorsque les personnes concernées actionnent auprès du Titulaire des demandes d’exercice de leurs droits, 
le Titulaire doit adresser ces demandes dès réception au Maître d’ouvrage. 
 

‐ Identité et coordonnées du responsable de traitement et de son représentant : 

 

Société du Canal Seine‐Nord Europe 

23, place d’Armes 

60 200 Compiègne 

 

Représentée par le Président du Directoire 

 

- Coordonnées du délégué à la protection des données : 

 

Société du Canal Seine‐Nord Europe 

23, place d’Armes 

60 200 Compiègne 

 

dpo.scsne@scsne.fr 

15.5. NOTIFICATION DES VIOLATIONS DE DONNEES A 
CARACTERE PERSONNEL 

Le Titulaire notifie au Maître d‘ouvrage toute violation de données à caractère personnel dans les plus brefs 
délais et au plus tard dans les 72 heures après en avoir eu connaissance et ce par tous moyens permettant 
d’en accuser réception et d’établir une date certaine.  
Cette notification contient au moins : 

1) la description de la nature de la violation de données à caractère personnel y compris, si possible, 

les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et les catégories 

et le nombre approximatif d'enregistrements de données à caractère personnel concernés ; 

2) le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point de contact 

auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues ; 
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3) la description des conséquences probables de la violation de données à caractère personnel ; 

4) la description des mesures prises par le Titulaire pour remédier à la violation de données à caractère 

personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences 

négatives. 

15.6. NON‐RESPECT DES OBLIGATIONS EN MATIERE DE 
PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

En cas de non‐respect par le Titulaire des dispositions du présent article 15, le Maître d’Ouvrage pourra 
appliquer la pénalité prévue à l’article 6 ci‐dessus. En cas d’infraction répétée, le Maître d’ouvrage pourra 
résilier le présent marché dans les conditions définies à l’article 19.2 ci‐dessous. 

15.7. CAS PARTICULIER DES DONNEES PERSONNELLES 
RECUEILLIES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE  

Le Titulaire autorise expressément le Maître d’Ouvrage à recueillir auprès de Voies Navigables de France 
les  informations  nécessaires  à  la  traçabilité  des  flux  de  matériaux  et  en  particulier  celles  issues  des 
déclarations de chargement de marchandises réalisées, pour les besoins du projet CSNE, par lui‐même, ses 
sous‐traitants ou fournisseurs en application des dispositions de l’article R. 4461‐1 du code des transports. 
Le  Titulaire  fera  son  affaire  de  l’obtention  des  autorisations  nécessaires  auprès  de  ses  éventuels  sous‐
traitants et/ou fournisseurs de sorte que le Maître d’Ouvrage puisse accéder à l’ensemble des informations 
utiles en la matière. Pour sa part, le Maître d’Ouvrage s’engage à ne pas divulguer les informations autres 
que celles destinées à assurer la traçabilité des matériaux transportés et la mesure des objectifs d’utilisation 
de modes de transports alternatifs à la route. 
 

16. SYSTEME DE MANAGEMENT 
QUALITE SECURITE SANTE ET 
ENVIRONNEMENT (QSSE) 

16.1. PRINCIPES GENERAUX 

Le Titulaire doit tout mettre en œuvre au sein de son organisation, afin de s’inclure dans les engagements 
du MOA : 
 
 manager le projet selon des exigences de qualité, d’écoperformance et d’innovation, 
 assurer la sureté, la sécurité et la santé de personnes, de la conception à l’exploitation du CSNE, 
 intégrer le projet dans le développement durable et dans son territoire 
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Le présent marché est soumis aux principes des normes ISO 9001, ISO 45001 dans leur dernière version en 
vigueur. 
 
Le MOA s’engage dans une démarche de Haute Qualité Environnementale Infrastructures dont il respecte 
les exigences. 
 
Le MOA a décliné ces principes en exigences et méthodes au sein de son système de management de la 
QSSE,  décrit  au  sein  de  la  documentation  afférente  (cf.  point  4  dans  l’ordre  de  priorité  des  pièces 
contractuelles ‐ Article 3.1 ci‐dessus). 

16.2. MISES A JOUR 

L’un des principes fondamentaux du système de management est son amélioration continue. Le Titulaire 
est encouragé à participer à l’amélioration de ce système en proposant toute optimisation qu’il juge utile. 
De plus, le Titulaire s’engage par ailleurs à appliquer, sans rémunération complémentaire, l’ensemble des 
mises à jour du système de management de la QSSE pendant toute la durée du présent marché. 

16.3. DECLINAISON CHEZ LE TITULAIRE 

Le Titulaire s’engage à s’approprier et appliquer ce système de management dans le cadre de sa prestation. 
Ses obligations sont décrites dans  la documentation QSSE précitée et au sein des pièces  techniques du 
présent marché. 
 
Pour cela, il en fait la déclinaison au sein de son organisation, formalisée au sein de sa documentation QSSE 
telle qu’exigée par les pièces contractuelles du présent marché. 

16.4. REFERENTS QSSE ET DEVELOPPEMENT DURABLE 

Le Titulaire désigne nominativement  la ou  les personnes au sein de son personnel  chargée(s) d’assurer 
l’interface avec le MOA quant aux thématiques de Qualité, Sécurité et Développement Durable. En cas de 
départ ou de remplacement de cette ou ces personnes, le Titulaire en informera sans délai le MOA par tout 
moyen permettant d’en accuser réception et d’établir une date certaine. 
 
Ses(leurs) fonctions seront notamment : 
 d’établir la documentation QSSE du Titulaire, telle qu’exigée au CCTP, dans le respect du système de 

management du MOA, 
 d’assurer la mise en œuvre et le respect des règles QSSE du projet par ses équipes et sous‐traitants 

éventuels, 
 d’assurer la mise en œuvre et le respect des règles de prise en compte du développement durable et 

de prévention des impacts environnementaux du chantier. 
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17. RESILIATION DU MARCHE 

17.1. GENERALITES 
Si  le présent marché est  résilié dans  l’un des  cas prévus à  l’article 50 du CCAG‐Travaux,  la  fraction des 
travaux et prestations associées déjà accomplis par le Titulaire et réceptionnés par le Maître d’Ouvrage est 
rémunérée sans abattement. 
Dans  l’hypothèse  d’une  résiliation,  pour  quelque  cause  que  ce  soit,  le  Titulaire  ou  les  ayants‐droits 
s’obligent à remettre au Maître d’Ouvrage tous les documents en leur possession, nécessaires à la poursuite 
des missions confiées. Le Maître d’Ouvrage reste libre d’utiliser, pour la réalisation du projet, les livrables, 
études, plans et documents établis par le Titulaire  
et de les faire compléter et réaliser par une autre société de son choix, sans aucune indemnité à verser, à 
quelque titre que ce soit, au Titulaire. 

17.2. RESILIATION AUX TORTS DU TITULAIRE 
Après  signature  du  marché,  en  cas  d’inexactitude  des  documents  et  renseignements  mentionnés  aux 
articles R2143‐3 et R2143‐4 du Code de la commande publique ou de refus de produire les pièces prévues 
aux articles D. 8222‐5 ou 8222‐7 et D. 8254‐2 à D. 8254‐5 du Code du travail,  le marché est résilié sans 
indemnités aux torts du Titulaire. 
De même, et conformément aux dispositions de l’article 1.5.2.6 « Hygiène et sécurité des travailleurs et 
lutte contre le travail dissimulé » ci‐dessus,  le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de résilier  le présent 
marché  dans  l’hypothèse  où  le  plafond  de  pénalité  fixé  à  10.000  €  viendrait  à  être  atteint  ou, 
indépendamment de ce plafond, dans toute situation dans laquelle sa propre responsabilité pourrait être 
mise en jeu de manière solidaire en application des dispositions du Code du travail. 
Par ailleurs, en complément de l’article 50.3 du CCAG‐Travaux, la décision de résilier le marché peut être 
prise par le Représentant du Maître d’Ouvrage lorsque le Titulaire n’a pas déféré à sa mise en demeure 
dans un délai de quinze (15) jours calendaires, suite à une défaillance dans la réalisation des travaux et 
prestations associées demandés ou s’il contrevenait aux obligations imposées par le présent marché. 
En application de l’article 50.3.1.c) du CCAG‐Travaux, le Maître d’Ouvrage peut faire procéder par un tiers 
à l’exécution des travaux et prestations associées prévus par le marché, aux frais et risques du Titulaire, soit 
en cas d’inexécution par ce dernier de travaux ou prestations prévus au titre du marché qui, par nature, ne 
peuvent souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation du marché prononcée pour faute du Titulaire. La 
décision de poursuite des travaux par un tiers, en lieu et place du Titulaire, est notifiée au Titulaire par le 
Maître d’Ouvrage. 
 
En complément de l’article 50.3 du CCAG‐Travaux il est précisé que : 

 Si, pour une raison quelconque, le Titulaire se trouvait dans l’impossibilité d’exécuter la mission qui 
lui est confiée, il devra en informer le Maître d’Ouvrage par tous moyens permettant d’en accuser 
réception et d’établir une date certaine ; ce dernier aura alors la possibilité de résilier tout ou partie 
du présent marché ; 
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 Les mises en demeure sont notifiées par tous moyens permettant d’en accuser réception et d’établir 
une date certaine et sont assorties d’un délai ; le Titulaire dispose de ce délai pour satisfaire à ses 
obligations ; 

 Le marché peut  être  résilié  de plein  droit  aux  torts du Titulaire,  par  le Maître d’Ouvrage,  en  cas 
d’inexécution grave ou répétée de ses obligations ou de mauvaise exécution de celles‐ci constatées 
par voie de mise en demeure, le cas échéant précédée de signalements par tous moyens permettant 
d’en accuser réception et d’établir une date certaine, et notamment lorsque : 

 Le Titulaire n’exécute pas dans les délais prescrits les travaux et prestations associées qui lui sont 
commandés et compromet ainsi gravement le respect du calendrier de l’opération ; 

 Les  documents  et  livrables  présentés  par  le  Titulaire  ont  fait  l’objet  de  plusieurs  décisions 
successives de rejet ou d’ajournement par le Maître d’Ouvrage, 

 Le marché pourra être résilié sans indemnité : 

 En  cas  de  modification  de  nature  à  compromettre  la  bonne  exécution  du  marché  dans  les 
conditions définies par l’article 2.7.1 « Changement dans la situation juridique du Titulaire » du 
présent CCAP ; 

 Dans l’hypothèse où le Titulaire est un groupement, en cas de défaillance du mandataire ou d’un 
cotraitant dans les conditions des articles 2.7.2 du présent CCAP ; 

 Si le Titulaire ne produit pas les attestations d’assurances dans les conditions définies par l’article 
18 « Responsabilités – Assurances » du présent CCAP ; 

 Si le remplacement d’un « profil clé » ou d’une « astreinte » désignés à l’article 2.7.3 du présent 
CCAP est récusé dans les conditions définies à ce même article ; 

 En  cas  de  non‐respect  des  obligations  relatives  à  la  déclaration  des  sous‐traitants  et  aux 
obligations qui s’imposent à eux en matière de sécurité conformément aux dispositions de l’article 
2.8 du présent CCAP ; 

 En cas de non‐respect des obligations en matière de confidentialité comme indiqué à l’article 12 
ci‐dessus ; 

 en  cas  de  non‐respect  des  obligations  applicables  en  matière  de  protection  des  données  à 
caractère personnel telles que définies à l’article 15 du présent CCAP. 

17.3. RESILIATION POUR MOTIF D’INTERET GENERAL 

Le  Maître  d’Ouvrage  se  réserve  le  droit  de  prononcer  l’arrêt  d’exécution  des  travaux  et  prestations 
associées par tous moyens permettant d’en accuser réception et d’établir une date certaine.  
Par dérogation à l’article 50.4 du CCAG‐Travaux, lorsque le Maître d’Ouvrage résilie le marché pour motif 
d’intérêt général, le Titulaire a uniquement droit à être indemnisé de la part des frais et investissements, 
éventuellement engagés pour le présent marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait 
pas été prise en compte dans le montant des travaux et prestations associées payés. Il incombe au Titulaire 
d’apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de ce montant dans un délai de quinze jours 
après la notification de la résiliation du marché. 
Le Titulaire est tenu d’exécuter les travaux et prestations associées en cours de réalisation jusqu’à la date 
de résiliation. 
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18. REGLEMENT DES DIFFERENDS ET 
LITIGES 

18.1. REGLEMENT DES DIFFERENDS 

En cas d’événement pouvant donner lieu à réclamation de la part du Titulaire, les parties s’engagent à régler 
le litige de la manière suivante et ce par dérogation aux dispositions de l’article 55.1 du CCAG‐Travaux : 

 le  Titulaire,  s’il  a  l’intention  de  présenter  une  demande  de  règlement  complémentaire,  doit  en 
informer officiellement le Maître d’œuvre, avec copie au Maître d’Ouvrage, sous peine de forclusion 
dans un délai de quinze (15) jours après la survenance de l’événement donnant lieu à réclamation ; 

 Cette  information  est  suivie  sous  peine  de  forclusion  sous  trois  (3) mois,  à  compter  de  la  fin  de 
l’évènement par  la  remise par  le Titulaire au Maître d’œuvre, aux  fins de  transmission au Maître 
d’Ouvrage, d’un mémoire de réclamation, exposant les motifs du différend, indiquant, le cas échéant, 
les montants de ses réclamations et  fournissant  les  justifications nécessaires correspondant à ces 
montants ; 

 Après que le mémoire de réclamation a été transmis par le Maître d'œuvre, accompagné de son avis, 
au Maître d’Ouvrage, celui‐ci notifie ou fait notifier au Titulaire sa proposition pour le règlement du 
différend dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de sa réception par le Maître d'œuvre. 
L’absence de réponse du Maitre d’Ouvrage dans ce délai vaut rejet implicite de la réclamation ; 

 Lorsque le Titulaire refuse la proposition du Maître d’Ouvrage ou le rejet implicite de sa demande, il 
doit au plus tard dans un délai d’un (1) mois à compter de la décision explicite ou implique du Maître 
d’Ouvrage,  le  faire  connaître  par  écrit  au  Maître  d’œuvre  en  lui  faisant  parvenir,  aux  fins  de 
transmission  au  Maître  d’Ouvrage,  un  mémoire  complémentaire  développant  les  raisons  de  sa 
réclamation. 

 En cas de refus de la proposition du Maître d’Ouvrage par le Titulaire, les modalités fixées par cette 
décision du Maître d’Ouvrage s’imposent en tout état de cause à titre de règlement provisoire du 
différend. 

 Les différends restant sont traités au moment du décompte général à la condition de la présentation 
à cette occasion d’un nouveau mémoire les reprenant et ce en application des dispositions du dernier 
alinéa de l’article 55.1.1 CCAG‐Travaux ; ce dernier mémoire en réclamation est transmis dans un 
délai  d’un  mois  à  compter  de  la  notification  du  décompte  général ;  il  est  alors  traité  dans  les 
conditions des articles 50.1.2 et suivants du CCAG‐Travaux ;  

 
Suivi des réclamations : 
Le Titulaire communique tous les trois (3) mois au Maître d’Ouvrage, avec copie au Maître d’œuvre, un 
tableau de synthèse des réclamations passées et en cours comprenant : 

 l’objet, 

 la date de fin de l’événement ayant donné lieu à réclamation, 

 le statut (en cours, clos, traité partiellement), 

 les montants concernés (réclamés, versés), 
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18.2. PREVENTION DES LITIGES 

Les parties s’engagent à faire leurs meilleurs efforts pour aboutir à un règlement raisonnable et dans les 
meilleurs délais des litiges qui résulteraient de l’application du présent marché. 
Dans ce cadre, les parties se conforment aux dispositions de l’article 55.2 du CCAG‐Travaux, les parties se 
réservent la possibilité de saisir le comité consultatif de règlement amiable des différends compétent pour 
connaître du litige.    

18.3. LOI APPLICABLE ET COMPETENCE 
JURIDICTIONNELLE 

En  cas  de  litige  entre  les  parties,  la  loi  française  est  seule  applicable  et  les  juridictions  administratives 
françaises sont seules compétentes. 
En cas d’échec de la démarche de règlement amiable, le litige est porté devant le Tribunal Administratif 
d’Amiens : 14 rue Lemerchier ‐ CS 81114 Amiens Cedex. 
Email : greffe.ta‐amiens@juradm.fr Téléphone : +33 (0)3 22 33 61 70 Télécopie : +33 (0)3 22 33 61 71 
 

19. RESPONSABILITE ‐ ASSURANCE 
 
Le  Titulaire  assume,  dès  la  signature  du marché,  les  responsabilités  découlant  des  lois,  règlements  et 
normes en vigueur. À ce titre, il répond notamment des responsabilités et garanties édictées par les articles 
1240 et suivants du Code civil ainsi que posées par les principes jurisprudentiels.  
Le Titulaire,  et dans  le  cas d’un groupement,  chaque membre du groupement, devra, dans un délai de 
quinze (15) jours à compter de la notification du présent marché apporter la preuve qu’il bénéficie, pour 
l’année en cours, d’une couverture d’assurance de responsabilité civile avant et après livraison couvrant (y 
compris pour le fait de ses sous‐traitants) les dommages matériels, corporels et immatériels consécutifs et 
non  consécutifs  causés  aux  tiers,  y  compris  le  Maître  d’Ouvrage,  par  l’exécution  des  prestations  en 
application de l’article 9 du CCAG‐PI. 
Les  intervenants devront être  titulaires de polices couvrant pour des montants suffisants, eu égard aux 
caractéristiques du chantier et à son environnement, la généralité des responsabilités qu'ils encourent en 
vertu du droit français, y compris les dispositions contractuelles, à l'égard de tout intervenant ou tout tiers 
au chantier, tout contractant, y compris le Maître d'ouvrage. 
Cette garantie devra valoir tant avant qu'en cours de travaux et qu'après réception, aussi longtemps que la 
responsabilité de l'intervenant peut être recherchée. 
Le Maître d'ouvrage se réserve la possibilité de souscrire pour le compte de tout ou partie des intervenants 
en  fonction  de  l'absence  ou  de  l'insuffisance  de  leur  garantie,  toute  couverture  qui  lui  semblerait 
nécessaire, en nature de garantie ou en montant de couverture. 
Les montants minimums de garantie demandés au niveau du présent marché s’élèvent à :  

 Responsabilité civile exploitation (par sinistre) : tous dommages corporels, matériels et immatériels 
consécutifs ou non confondus :  6 000 000 € par sinistre et 6 000 000 € par année d’assurance, 

 dont dommages matériels et immatériels consécutifs ou non : 1 000 000 €,  

 dont dommages immatériels non consécutifs : 500 000 €.  
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 Responsabilité  civile  professionnelle  avant  et  après  livraison  (par  année  d’assurance)  :  tous 
dommages  corporels, matériels  et  immatériels  consécutifs  ou  non  confondus  :  6  000  000  €  par 
sinistre et par année, 

 dont dommages matériels et immatériels : 1 000 000 €,  

 dont dommages immatériels non consécutifs : 500 000 €.  
Le Maître d’Ouvrage se réserve la possibilité de réévaluer ces montants en cours d’exécution des travaux. 
Si le Titulaire a souscrit habituellement des montants supérieurs, il s’engage à les conserver pour l’exécution 
du présent marché. 
Le Maître d’Ouvrage se réserve la possibilité de réévaluer ces montants en cours d’exécution du marché.  
Cette attestation d’assurance sera ensuite à transmettre à chaque début d’année et ce pendant toute la 
durée du marché.  
Elle devra comporter au minimum les indications suivantes : 

 Nom de l’assuré, 

 Désignation du marché,  

 Montant  des  garanties  pour  les  dommages  matériels,  corporels,  immatériels  consécutifs  et  non 
consécutifs,  

 Montant des franchises éventuelles,  

 Activités exactes garanties,  

 Durée et date de l’attestation,  

 Mention de la couverture des prestations sous‐traitées. 
Sur simple demande du Maître d’Ouvrage, le Titulaire devra justifier à tout moment du paiement de ses 
primes d'assurances, ainsi que de celles de ses sous‐traitants. 
 

20. DISPOSITIONS DIVERSES 

20.1. DEMARCHE « GRAND CHANTIER » 

20.1.1. Objectifs 
L’ampleur  du  CSNE  va  générer  un  surcroît  d’activité  très  important  et  avoir  un  impact  fort  sur  le 

développement du territoire des Hauts‐de‐France, notamment en termes d’emploi à court et moyen terme. 

La démarche Grand Chantier a été mise en place afin d’anticiper les besoins en compétences, en formation, 

en dispositifs insertion sur les chantiers de construction et de permettre aux entreprises et au service public 

de l’emploi, associé à ses partenaires, de pouvoir répondre à ces exigences. 

La  SCSNE  souhaite  faire  de  ces  importants  chantiers  des  opportunités  d’emplois  dans  le  domaine  des 

travaux publics et des aménagements environnementaux, et, à ce titre, incite les entreprises à s’impliquer 

dans cette démarche. 

Les  personnes  ayant  bénéficié  d’un  parcours  qualitatif  dans  le  cadre  des  clauses  d’insertion  pourront 

constituer également des personnels compétents pour ces entreprises.  
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À ce titre, le Titulaire du marché s’engage à transmettre à Canal Emploi l’ensemble des offres d’emploi à 

publier en vue de l’exécution du présent marché. 

D’autre part, les partenaires de la Démarche Grand Chantier favorisent, dans le cadre du dispositif Canal 

Entreprises, la mobilisation du tissu économique régional (cf. note d’information aux candidats). Dans ce 

cadre, Il est attendu du Titulaire que, dès la notification du marché, il s’inscrit sur la plateforme CCI Business 

Hauts‐de‐France (Canal Seine‐Nord Europe | CCI Business Hauts‐de‐France) pour faire connaître l’activité 

de ses chantiers ainsi que ses besoins en sous‐traitance et qu’il s’engage à participer à des manifestations 

organisées dans  le cadre de Canal Entreprises pour mettre en relation les donneurs d’ordre et  les sous‐

traitants. 

Enfin, le Titulaire s’engage en outre de renseigner les indicateurs de la Démarche Grand Chantier qui lui 

seront adressés à un rythme trimestriel. 

20.1.2. Insertion par l’activité économique 
Dans le domaine de l’insertion, le présent marché (annexe 1 au CCAP et Acte d’Engagement) prévoit des 

clauses  permettant  de  faciliter  l’embauche de personnes  éloignées  de  l’emploi  (clauses  d’insertion  par 

l’activité économique). Par ailleurs le document dénommé « les Cahiers du Canal Solidaire » produit par les 

Conseils départementaux, sert de guide à la mise en œuvre et au suivi de ces clauses. 

20.1.3. Participation au dispositif Canal Emploi 
Dès  la  notification  du marché,  le  Titulaire mettra  à  jour  l’estimation  prévisionnelle  du  besoin  de main 

d’œuvre nécessaire pour  la  réalisation des  travaux  et précisera  son estimation en  coordination avec  le 

Maître d’Ouvrage et le chef de file de Canal emploi.  

Ces éléments ont vocation à être partagés avec les partenaires de la DGC pour leur permettre de mettre en 

place les démarches nécessaires (identification des compétences disponibles, plans de formation, etc.). 

Durant la réalisation des travaux, le Titulaire fournira les données effectives du chantier dans ces domaines 

afin d’alimenter l’observatoire socio‐économique du CSNE. 

Par  ailleurs,  le  Titulaire  pourra  prendre  part  à  la  dynamique  portée  par  les  partenaires  de  la  DGC  en 

participant aux évènements – initiatives qu’ils mettent en œuvre sur les territoires (exemples : webinaire 

Pôle emploi, activités de la plateforme Proch’Emploi que sont les rencontres Jeunes‐Entreprises, etc. 

20.1.4. Participation au dispositif « Canal formation » 
Le  présent  marché  requiert  la  mobilisation  d’un  nombre  important  de  compétences  et  capacités 

professionnelles.  Certaines  de  ces  compétences  et  capacités  seront  requises  sur  la  durée  totale  de  la 

construction du canal Seine‐Nord Europe, compétences et capacités qui ne sont pas toujours disponibles 

aujourd’hui. Une politique de formation professionnelle a été définie dans  la Région pour proposer des 

formations adaptées dans cette perspective. L’ensemble de l’offre de formation disponible dans la Région 

est accessible sur la plateforme https://www.c2rp.fr . 
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Dans ce contexte, la SCSNE souhaite que le Titulaire du marché contribue activement à l’élévation du niveau 

de qualification professionnelle disponible en concourant dans toute la mesure du possible à la formation 

professionnelle des personnels susceptibles de participer aux travaux. 

À cet effet, le Titulaire est invité à formuler ses propositions sous 3 mois à compter de la notification du 

marché en matière de  formation professionnelle en  termes de contribution à  la politique de  formation 

professionnelle développée dans la Région Hauts‐de‐France pour permettre aux entreprises de disposer 

des capacités professionnelles dont elles ont besoin pour exécuter leurs marchés : 

1. Economie  générale  du  dispositif  présenté  et  avantages  au  regard  des  objectifs  de  formation 
professionnelle des publics cibles ; 

2. Contributions proposées aux différentes phases de la formation ; 
3. Modalités de mise en œuvre : le Titulaire décrira notamment : 

a. Les  actions  de  formation  visées  en  lien  avec  les  besoins  du marché  ;  les  actions  devront  être 
déclarées éligibles à la publication sur le site https://www.c2rp.fr . 

b. La démarche que le Titulaire mettra en œuvre pour convenir d’un partenariat avec un ou plusieurs 
organismes de formation afin d’insérer les contributions du Titulaire dans les actions de formation 
existantes ou à mettre en place durant la durée d’exécution du marché. 

c. Les modalités et principes d’intervention du Titulaire dans ces actions, en décrivant les moyens mis 
en œuvre pour assurer la qualité du suivi, et le calendrier de mise en œuvre sur la durée d’exécution 
du marché.. 

d. Les  modalités  de  suivi  des  performances  du  dispositif,  permettant  de  garantir  le  caractère 
opérationnel, effectif et mesurable des engagements pris. 

Il  est  ainsi  recherché  une  mobilisation  et  une  implication  actives  des  entreprises  dans  les  actions  de 

formation  professionnelle  proposées,  implication  considérée  comme  un  élément  clef  du  succès  de  ces 

actions pour répondre au plus près aux besoins d’emplois et pouvoir déboucher sur l’insertion pérenne des 

bénéficiaires dans le monde du travail. 

20.1.5. Participation au dispositif Canal Accueil 
Dès la notification du marché, le Titulaire précisera son estimation de besoins en termes d’hébergement, 
de restauration et de transport des compagnons du chantier en coordination avec le Maître d’Ouvrage et 
le chef de file de Canal accueil afin de permettre aux partenaires du dispositif d’en favoriser l’organisation 
et les conditions de mise en œuvre. 
 

21. DEROGATION AUX DOCUMENTS 
GENERAUX 
 

Clauses  Article du CCAP   Articles du CCAG‐Travaux 

Engins explosifs de guerre  9.10  32.1 al.2 

Matériaux à pollution anthropique  9.11  32 

Changement  dans  la  situation  juridique  du 
Titulaire 

2.7.1  50.3.2 
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Obligation des entrepreneurs en groupement  2.7.2  52.7.2 

Pièces contractuelles  3.1  4.1 

Ajournement,  interruption  et  suspension  des 
travaux 

4.3.2  53.1.1 

Ordres de service  1.7  3.8.2 

Mois d’établissement des prix  5.4.2  9.4.4 

Modalités de révision / d’actualisation des prix  5.4.4  10.5 

Établissement des acomptes et des demandes de 
paiement 

5.6.1  12.1.1 / 12.3.2 

Pénalités  6  19.2.1  /  19.1.2  /  19.2.4  / 
19.1.1  /  19.2.2  /  19.3  / 
20.2.3 

Caractéristiques,  qualité,  vérification,  essais  et 
épreuves des matériaux et produits 

8.3  24.7 

Procédures administratives  9.7  31.3 

Dégradations causées aux voies et espaces publics 9.1.3  34.1 

Garanties contractuelles  11  44.2 

Régime des résultats  14.2  48.3 

Résiliation pour motif d’intérêt général  17.3  50.4 

Règlement des différends  18.1  55.1 

 



 

                     

 


