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1. OBJET DU MARCHE PUBLICET
DISPOSITIONS GENERALES

1.1. OBJET DU MARCHE PUBLIC

La présente consultation a pour objet la réalisation de la déviation provisoire de la Voie Communale
Allaines-Bouchavesnes, associée a la réalisation du futur Canal Seine-Nord Europe.
Le marché s’inscrit dans le cadre des travaux préparatoires aux travaux principaux de construction de
I’écluse d’Allaines, et comprend notamment :
Le décapage des terres végétales dans I'emprise de la déviation provisoire ;
L'emprunt dans I'emprise de la fouille de la future écluse d’Allaines comprenant :
e le décapage des terres végétales y compris mise en stock provisoire ;
o |e terrassement en déblais pour mise en remblai sous la structure de chaussée du rétablissement
provisoire ;
La mise a niveau du fond de forme en déblais et en remblais y compris le traitement des matériaux
de rembilais a la chaux (les matériaux utilisés en remblais seront issus des déblais réalisés pour la mise
a niveau des fonds de forme du rétablissement provisoire et de des déblais réalisés dans I'emprise
de la fouille de la future écluse d’Allaines) ;
La réalisation de la couche de forme de la chaussée en matériaux granulaires ;
La réalisation de la couche de fondation de la chaussée en Grave Bitume ;
Les remblais des accotements et mise en ceuvre de la terre végétale ;
La réalisation des raccordements a la voirie existante ;
La réalisation de la couche de revétement de la chaussée en BBSG ;
La mise en ceuvre de la terre végétale sur les talus;
La mise en merlon des terres végétales excédentaires autour de la zone d’emprunt ;
La réalisation de la signalisation horizontale et verticale y compris la condamnation de la voirie
existante.

La démolition du trongon de la Voie Communale Allaines-Bouchavesnes, qui ne sera pas conservée apres la
mise en service de la déviation provisoire, n’est pas comprise dans le présent marché.

La description précise des travaux et prestations associées figure au Cahier des Clauses Techniques
Particulieres (CCTP).

1.2. FORME DU MARCHE PUBLIC

Le présent marché public est un marché public non fractionné.
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1.3. DECOUPAGE DES TRAVAUX

1.3.1. Décomposition en lots

Le présent marché n’est pas alloti car il n'est pas possible d’identifier des prestations distinctes
conformément a I'article L2113-10 du Code de la commande publique.

1.3.2. Décomposition en tranches

Le présent marché ne fait pas I'objet d’une décomposition en tranches.

1.4. LIEUX D’EXECUTION

Les travaux et prestations associées seront exécutés sur le périmetre géographique suivant :

Commune d’Allaines, dans le département de la Somme

1.5. OBLIGATIONS DU TITULAIRE

1.5.1. Obligations générales

Les travaux et prestations associées devront étre conformes aux stipulations du marché public et répondre
en tous points aux prescriptions du CCTP et autres documents annexés au présent marché. Dans ce cadre
et tout particulierement :
Le Titulaire s’assure que ses sous-traitants prennent bien en compte les exigences du Maitre d’ceuvre
et du Maitre d’Ouvrage tout en respectant les clauses impératives de confidentialité relatives au
projet CSNE ;
Il coordonne I'action de ses sous-traitants de maniere a réaliser des travaux cohérents, homogenes
et conformes aux exigences des pieces contractuelles ;
Le Titulaire est tenu de remettre gratuitement en format numérique les fichiers sources de
I’ensemble de la documentation qu’il est amené a produire dans le cadre de I'exécution des travaux
et prestations associées ;

D’un point de vue général les fichiers transmis devront étre exploitables avec le SIG ;

L’ensemble des documents produits par le Titulaire ou échangés dans le cadre de I'exécution du
présent marché devront, par principe et sauf dérogations mentionnées au CCTP, étre transmis sur la
plateforme collaborative mise en place par le Maitre d’Ouvrage.
Le Titulaire avise, dans les délais les plus brefs, le Maitre d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage de toute difficulté
survenant dans I'exécution des travaux et prestations associées, le bon déroulement du projet et du
planning prévisionnel et élabore avec diligence des propositions visant a y pallier.
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1.5.2. Obligations particulieres

1.5.2.1. Obligation de résultat

Le Titulaire s’engage sur une obligation générale de résultat portant sur :

La réalisation des travaux et prestations objet du marché telles que décrites au CCTP, dans les
conditions techniques et de qualité qui y sont décrites, conformes a la réglementation et aux normes
en vigueur, aux regles de I’art et aux droits des tiers, en parfait état de finition et de fonctionnement,
exempts de vices, répondant aux objectifs, données et contraintes du projet ;

La prise en compte et la gestion des sujétions normalement prévisibles ;

La prise en considération les changements de lois, réglements et normes en vigueur qui seraient
susceptibles d’intervenir en cours d’exécution du marché public, pour autant que ceux-ci
s’appliquent de maniére obligatoire aux prescriptions de celui-ci ; tout défaut de prise en compte de
ces évolutions et d’anticipation de ces dernieres expose le Titulaire a une reprise a ses frais des
travaux et prestations associées réalisés ;

Le respect du calendrier et notamment des délais partiels d’exécution.
Cette obligation de résultat peut conduire le Titulaire a renforcer ses moyens sans que cela ne justifie un
guelconque complément de rémunération.

1.5.2.2. Autorité du Coordonnateur SPS

Afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé de toutes les personnes qui interviennent sur le chantier,
au méme titre que le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d’ceuvre et le Coordonnateur SPS, le Titulaire doit,
pendant la réalisation des travaux, mettre en ceuvre les principes généraux de prévention.

Le Titulaire se conformera aux obligations découlant de la loi 93-1418 du 31 décembre 1993 et de ses
décrets d’application aujourd’hui codifiés aux articles L4532-2 a L4532-18 et R4532-1 a R4532-98 du Code
du travail. A ce titre, il est précisé que I'opération de travaux objet du présent marché est classée en
catégorie 2.

Le Titulaire fournira au Coordonnateur SPS retenu par le Maitre d’Ouvrage, dés le début du présent marché
public, tous les éléments nécessaires a I'exercice de la mission de ce dernier, et participera aux réunions
organisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs. La signature du Titulaire est
requise lors des inspections communes. |l est précisé que le Coordonnateur SPS aura le pouvoir d’arréter
les travaux (par simple arrét de tache jusqu’a remise en conformité), si nécessaire, pour raisons de sécurité
ou en cas de danger(s) grave(s) et imminent(s).

Le Titulaire est tenu d’associer le Coordonnateur SPS dans |'organisation des travaux. Il lui adressera la
documentation attendue dans un délai compatible avec I'exercice de sa mission. Le Titulaire devra tenir
compte des observations du Coordonnateur SPS ou adopter des mesures d'une efficacité équivalente.

Les mesures d’organisation sont arrétées en concertation avec le Coordonnateur SPS. Le Titulaire participe
au collége interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, si le chantier, vu le nombre
d’entreprises et I'effectif des travailleurs, le rend obligatoire. Il répond aux observations, aux notifications
mentionnées sur le Registre Journal lorsqu’elles le concernent. Il peut se faire présenter le Registre Journal
tenu par le Coordonnateur SPS s’il I'estime nécessaire.

Le Coordonnateur SPS doit informer le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d’ceuvre et le Titulaire sans délai, et par
tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises sous-traitantes du Titulaire,
des mesures de coordination qu’il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations
réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.
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En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers
(tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc.), le Coordonnateur SPS doit prendre les mesures
nécessaires pour supprimer le danger et peut, a ce titre, arréter tout ou partie des travaux.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la
Coordination. Les reprises, décidées par le Maitre d’Ouvrage apres avis du Coordonnateur SPS, sont
également consignées dans le Registre Journal.

Tout différend entre le Titulaire et le Coordonnateur SPS est soumis au Maitre d’ceuvre.

1.5.2.3. Moyens donnés au Coordonnateur SPS

1.5.2.3.1 Libre accés

Le Coordonnateur SPS a libre accés aux espaces de travail du Titulaire et au matériel permettant
I’organisation et la tenue des réunions.

1.5.2.3.2 Obligations du Titulaire

Le Titulaire communique directement au Coordonnateur SPS :
Tous les documents relatifs aux études d’exécution qu’il peut étre amené a produire ;
Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
La liste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;

Chaque version du/des calendrier(s) détaillé(s) d’exécution.

Le Titulaire informe le Coordonnateur SPS de toutes les réunions qu’il organise dans le cadre de I'exécution
des travaux.
Le Titulaire s’engage a :
Fournir au Coordonnateur SPS, a sa demande, tout autre document et information nécessaires au
bon déroulement de la mission de coordination ;

Respecter les modalités pratiques de coopération entre le Coordonnateur SPS et les intervenants qui
pourraient étre définies par le Maitre d'Ouvrage ou la réglementation en vigueur.

Pendant toute la durée de I'exécution du présent marché public, le Titulaire doit prendre toute disposition
pour donner suite aux avis, observations ou mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection
de la santé des travailleurs par le Coordonnateur SPS.

Le Titulaire prend toute mesure d’organisation générale des travaux en concertation avec le Coordonnateur
SPS. Les visites d’inspection communes avec le Titulaire ou ses sous-traitants sont effectués avec le
Coordonnateur SPS seulement apreés validation de la Maitrise d’Ouvrage.

Pour effectuer les visites d’inspection communes, le Titulaire ou ses sous-traitants doivent obligatoirement
prendre rendez-vous avec le Coordonnateur SPS au moins 15 jours avant le début de I'intervention et
transmettre le PPSPS avant démarrage des travaux.

Dans tous les cas, le Titulaire ou I'un quelconque de ses sous-traitants ne pourront commencer a intervenir
sur le chantier avant que le Coordonnateur SPS ait informé le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’ceuvre de
I'intégration des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) dans le Plan Général de
Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS).
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1.5.2.4. Sécurité et protection des travailleurs

En cas de co-activité d’entreprises sur le terrain, les mesures et dispositions fixées par le Code du travail en
matiére de sécurité et de protection de la santé font I'objet des plans qui y sont énoncés, notamment en
application des sections 2, 4 et 8 du chapitre Il du Titre Il du Livre V ou de l'article R. 4512-7 de ce code,
ainsi que des dispositions de prévention des risques dus a I'amiante.

Par ailleurs, toute intervention sur le Domaine public fluvial (DPF) est susceptible d’entrainer la rédaction
d’un PPSPS par le Titulaire ou de clauses spécifiques intégrées dans le Plan de Management de la Qualité
Santé Sécurité et Environnement (PMQSSE) du Titulaire, en accord avec les prescriptions de VNF en vigueur.
L'obligation de produire un PPSPS sera appréciée en fonction de la co-activité sur le site.

Ces plans, lorsque leur établissement est de la responsabilité du Titulaire, sont communiqués au CSPS, au
Maftre d’ceuvre et au Maitre d’Ouvrage lorsque la réglementation I'exige. L'absence de remise de ces plans
fait obstacle au commencement de la réalisation des travaux.

Les dispositions du présent article s'imposent, le cas échéant, a chacun des membres d'un groupement ainsi
qu'a I'ensemble de leurs sous-traitants.

1.5.2.5. Modalités de coopération entre les différents intervenants

Afin d'assurer au Coordonnateur SPS l'autorité et les moyens nécessaires au bon déroulement de sa
mission, le Maitre d'Ouvrage prévoit la coopération entre les différents intervenants dans l'acte de
construire et le Coordonnateur SPS conformément aux dispositions de I'article R4532-6 du Code du travail.
Les modalités pratiques de cette coopération font I'objet d'un document joint aux contrats conclus avec les
différents intervenants.

Le Titulaire devra viser le registre-journal de la coordination chaque fois qu’il sera sollicité par le
Coordonnateur SPS. Il pourra y porter ses remarques éventuelles.

En cas de désaccord avec une demande du Coordonnateur SPS qui, soit amenerait le Titulaire a sortir du
cadre de sa mission, soit paraitrait injustifiée pour toute autre raison, le Titulaire fera part de ses
observations au Maitre d’Ouvrage sous la forme d’un mémoire écrit et motivé dans les meilleurs délais.

1.5.2.6. Hygiéne et sécurité des travailleurs et lutte contre le travail dissimulé

1.5.2.6.1 Hygiéne et sécurité des travailleurs

Il est entendu que le Titulaire doit étre en mesure de justifier, pour lui-méme et ses sous-traitants, quel que
soit leur rang, sur simple demande du Maitre d’ceuvre ou du Maitre d’Ouvrage, du respect des obligations
prévues par les huit conventions fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail. A cet effet, le
Titulaire devra, sur demande du Maitre d’ceuvre ou du Maitre d’Ouvrage, communiquer les documents
justificatifs et permettre I'acces a I'ensemble de ses lieux de travail et a ceux de ses sous-traitants.
Au-dela, le Titulaire prend sur le chantier toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres a éviter des
accidents, tant a I'égard du personnel qu'a I'égard des tiers. Il est tenu d'observer tous les reglements et
consignes de |'autorité compétente.

Sauf stipulations contraires, il assure notamment |'éclairage et le gardiennage du chantier ainsi que sa
signalisation tant intérieure qu'extérieure. Il assure également, en tant que de besoin, la cléture du site.

Il prend toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne causent un danger aux tiers,
notamment pour la circulation publique si celle-ci n'a pas été déviée.

Les points de passage dangereux, le long et a la traversée des voies de communication, doivent étre
protégés par des garde-corps provisoires ou par tout autre dispositif approprié ; ils doivent étre éclairés et,
au besoin, gardés.
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Le Titulaire prend les dispositions utiles pour assurer I'hygiéne des installations de chantier destinées au
personnel, notamment par I'établissement des réseaux de voirie, d'alimentation en eau potable et
d'assainissement, si l'importance du chantier le justifie.

En cas d'inobservation par le Titulaire des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des
autorités compétentes, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’ceuvre peuvent prendre, aux frais du Titulaire,
les mesures nécessaires aprés mise en demeure restée sans effet.

En cas d'urgence ou de danger, ces mesures sont prises sans mise en demeure préalable.
L'intervention des autorités compétentes, du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’ceuvre ne dégage pas la
responsabilité du Titulaire.

Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d’ceuvre informent le Titulaire de tout dysfonctionnement occasionné
par le personnel intervenant sur le site et entravant le bon déroulement et la réalisation des travaux. Il
appartient au Titulaire de prendre toute disposition utile pour remédier au dysfonctionnement constaté.

1.5.2.6.2 Lutte contre le travail dissimulé

Le Titulaire et ses sous-traitants produisent I'ensemble des documents requis par la législation de lutte
contre le travail dissimulé, sans qu’il soit besoin pour le Maitre d’Ouvrage de formuler une demande
expresse, tous les six mois a compter de la notification du marché public. En I'absence de présentation
spontanée, le Titulaire est tenu de répondre dans le délai de quinze (15) jours suivant réception de la
demande du Maitre d’ceuvre ou du Maitre d’Ouvrage adressée par tous moyens permettant d’en accuser
réception et d’établir une date certaine. A défaut de transmission dans ce délai, le Titulaire s’expose a une
pénalité de 150 € par jour de retard. Par ailleurs, tout refus de produire ces piéces, apres mise en demeure
restée infructueuse, pourra conduire le Maitre d’Ouvrage a résilier I'accord-cadre aux torts exclusifs du
Titulaire.

Il est entendu qu’en cas de groupement d’entreprises, chacun des cotraitants est tenu au respect de ces
mémes obligations, le mandataire étant, pour sa part, responsable de la transmission des pieces
justificatives au Maitre d’ceuvre ou au Maitre d’Ouvrage.

Le Titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par son
personnel, sur le site et en permanence, un dispositif d'identification combinée de chaque personne et de
son employeur. Le cas échéant, le Titulaire se conforme aux dispositions relatives a la carte d’identification
professionnelle des salariés du batiment et des travaux publics.

Le Titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu d'établir un enregistrement
exhaustif de toutes les personnes qu'il emploie et qui interviennent dans le périmetre du chantier. Cet
enregistrement est tenu a jour et mis a disposition du Maitre d'ceuvre, du coordonnateur SPS et de toute
autre autorité compétente. Le Maitre d’Ouvrage peut en solliciter la production a tout moment.

Le Titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont
applicables. Il reste responsable du respect de celles-ci pendant toute la durée du marché.

En cas de détachement de personnel, le Titulaire ou ses sous-traitants ont |'obligation d’effectuer une
déclaration préalable de détachement a l'inspection du travail et de désigner un représentant sur le
territoire national chargé d’assurer la liaison avec les agents de I'inspection du travail pendant la durée des
travaux. La copie de cette déclaration est jointe au registre unique du personnel qui accueille les salariés
détachés ainsi qu’a I'enregistrement exhaustif du personnel susmentionné. Le Maitre d’Ouvrage ou le
Maitre d’ceuvre peuvent exiger a tout moment du Titulaire que ce document leur soit remis.

Toute irrégularité signalée au Maitre d’Ouvrage, notamment par les autorités compétentes en charge de la
protection des travailleurs, ou dont le Maitre d’Ouvrage prendrait connaissance quant a la situation des
salariés détachés (art. L. 1261-1 et suivants du Code du travail) ou en matiére de travail illégal (art. L. 8211-
1 et suivants du Code du travail) est suivie d’une injonction de régularisation qui, si elle n’est pas suivie
d’effet dans les délais fixés par la réglementation en vigueur, expose le Titulaire a une pénalité de 1000 €
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par travailleur en situation irréguliére et a une pénalité complémentaire de 100 € par jour jusqu’a ce que la
situation du travailleur concerné soit régularisée. Au-dela de 10 000 € de pénalité, le Maitre d’Ouvrage se
réserve la possibilité de résilier le présent marché public aux torts exclusifs du Titulaire. De plus, et quand
bien méme ce plafond de pénalité ne serait pas atteint, le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d’en faire
de méme afin d’éviter toute situation dans laquelle sa responsabilité pourrait étre mise en jeu de maniere
solidaire en application des dispositions du Code du travail.

1.5.3. Devoir de Conseil

Sans préjudice des dispositions des articles 55 du C.C.A.G-Travaux (Différends), le Titulaire est tenu, en
permanence, de s’assurer des conditions d’exécution des travaux et prestations associées prévus par le
marché.

A ce titre, il a I'obligation de signaler, dés qu’il doit en avoir connaissance, par écrit au Maitre d’ceuvre avec
copie au Maitre d’Ouvrage, I'existence de toute situation, quelle qu’en soit sa nature, qu’il estime non
prévue au marché et qui serait susceptible d’avoir des incidences sur les délais d’exécution ou les co(its du
marché.

Les situations visées dans le présent article concernent celles qu’un entrepreneur normalement compétent
ne peut méconnaitre dans le cadre de la période de préparation ou lors de I'exécution du marché.

Dans le cas ou le Titulaire présenterait une demande de réglement complémentaire consécutive a une
situation qu’il n’aurait pas signalée ou trop tardivement, cette demande serait rejetée pour ce seul motif.

1.5.4. Evolution réglementaire

Dés qu’il a connaissance d’un projet d’évolution de la réglementation ou des normes étant susceptibles
d’avoir des incidences sur les travaux et prestations associées réalisés, ou de facon générale sur les ouvrages
objet du marché, le Titulaire est tenu d’en informer le Maitre d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage.

A I'appui de cette information, il devra préciser dans une note la nature de cette évolution, la nature des
incidences sur le projet, notamment tant en termes technique, financier, garanties, exploitation et
maintenance ainsi qu’en termes d’impact sur le planning. La rédaction de cette note et de 'analyse de ces
conséquences sur le projet sont comprises dans I’offre du Titulaire.

La décision d’intégrer cette évolution technique au projet sera notifié au Titulaire, par le Maitre d’Ouvrage
dans un délai de 21 jours suivant la réception de ladite note. S’il y a lieu, un avenant sera signé entre les
parties afin d’intégrer les modifications du marché, notamment en termes de délai et de prix.

Le défaut de respect de cette procédure par le Titulaire I'expose a devoir supporter les conséquences de la
mise en ceuvre de cette évolution de reglementation ou de normes impactant les ouvrages ou leur mode
de réalisation.

1.5.5. Protection de I’environnement et développement
durable

L'organisation du management environnemental et les mesures de protection de I’environnement et de
développement durable sont détaillées dans la Notice de respect du développement durable (NDD)
annexée au CCTP (Annexe n°1).

Le Titulaire veille a ce que les travaux qu’il réalise respectent les prescriptions législatives et réglementaires
en vigueur en matiere d’environnement, de préservation des espaces environnants et de sécurité des
personnes tiers a I'opération.
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Plus particulierement, le Titulaire doit identifier les nuisances potentielles de ses activités sur
I’environnement et prendre toutes les mesures possibles pour les prévenir. Le Titulaire doit également
identifier un référent « Développement Durable » au sein de son organisation.

Ces éléments sont formalisés au sein d’un plan de management Développement Durable (PMDD-
Entreprise), déclinant le schéma organisationnel du plan de management Développement Durable
(SOPMDD-Entreprise) transmis au sein de son offre. Ce document est conforme aux exigences
réglementaires et aux pieces du présent marché.

De plus, et en complément des dispositions de I'article 36 du CCAG Travaux, le Titulaire effectue le suivi de
la gestion des déchets conformément a son Schéma Organisationnel de Suivi des Déchets (SOSED) dont une
version préparatoire a été rédigée au sein de I'offre. Ce document est soumis au VISA du Maitre d’ceuvre
au cours de la période préparatoire.

Le titulaire effectue le suivi de la gestion des terres excavées et sédiments conformément aux dispositions
du CCTP en la matiere.

Par ailleurs, conformément a la NDD le Titulaire :

Organise le management environnemental du chantier,

Réalise les documents de référence environnement en phase de consultation et de réalisation des
travaux,

Applique les prescriptions et mesures environnementales relatives au chantier.

Sans objet.

Au titre de sa mission DET et conformément a I'article 3.8 du CCAG Travaux, le Maitre d’ceuvre est, par
principe, chargé d’émettre les ordres de service a destination du Titulaire. Ces ordres de services sont écrits,
numeérotés, datés et signés du Maitre d’ceuvre.

Toutefois et en application de l'article 3.8.1 du CCAG Travaux, certains ordres de services doivent
nécessairement, avant diffusion au Titulaire, étre contresignés par le Maitre d’Ouvrage. Tel est notamment
le cas des ordres de service ayant pour effet de modifier les délais d’exécution des travaux, les co(ts
d’exécution (qu’il s’agisse notamment du montant global des travaux ou d’un prix nouveau) ou de modifier
les travaux a réaliser, tant s’agissant de leur nature que de leur volume. Enfin, et au-dela, le Maitre
d’Ouvrage est, en tout état de cause, en capacité d’émettre tout ordre de service a I'intention du Titulaire,
indépendamment de I'intervention du Maitre d’ceuvre.

Les ordres de service notifiés au Titulaire, que ce soit par le Maitre d’ceuvre ou par le Maitre d’Ouvrage,
seront transmis au Titulaire en 1 exemplaire original par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception. La date de notification de I'OS correspond a sa date de réception par le Titulaire.

Dans tous les cas, il appartient au Titulaire de retourner a I'expéditeur (Maitre d’ceuvre en principe, Maitre
d’Ouvrage éventuellement) I'exemplaire original de I’'OS diiment signé par ses soins et éventuellement
assorti de réserves par tous moyens permettant d’en accuser réception et d’établir une date certaine. Cette
date de signature et de renvoi a I'expéditeur est sans influence sur la date d’effet de I’OS, laquelle demeure
étre la date a laquelle le Titulaire a réceptionné ledit OS.

S’agissant des éventuelles observations que le Titulaire pourrait souhaiter transmettre, et par dérogation
aux dispositions de I'article 3.8.2 du CCAG-Travaux, celles formulées ultérieurement a un délai de 8 jours
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apres réception de I'OS seront considérées comme irrecevables. Il est entendu que sous peine
d’irrecevabilité desdites observations, le Titulaire doit, dans le méme temps, proposer au Maitre d’ceuvre
et au Maitre d’Ouvrage toute solution permettant d’y répondre.

1.8. CLAUSE DE REEXAMEN — MODIFICATION EN COURS
D’EXECUTION DES TRAVAUX

Il est entendu que le présent article constitue une clause de réexamen au sens de I'article R2194-1 du Code
de la commande publique.

1.8.1. Dispositions générales

Le Maitre d’Ouvrage pourra mettre en ceuvre en cours d’exécution du présent marché les modifications
prévues au présent article.

Les modifications apportées pendant I’exécution du présent marché peuvent étre effectuées a la demande
du Maitre d’Ouvrage ou sur proposition du Titulaire.

Dans le cas ou les travaux et prestations associées viendraient a étre modifiés, il sera fait application des
dispositions prévues aux articles 13 et 30 du CCAG-Travaux.

1.8.2. Modifications a la demande du Titulaire

Le Titulaire est engagé sur son offre et par conséquent sur des solutions techniques et sur des équipements
et des produits déterminés (marques, fiches produits, références...).

Si au cours de la réalisation des travaux et prestations associées le Titulaire souhaite changer une solution,
un équipement ou un produit, il devra au préalable recueillir I'accord écrit du Maitre d’ceuvre et du Maitre
d’Ouvrage.

Les modifications n’ayant pas été acceptées par le Maitre d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage ne peuvent pas
étre mises en ceuvre par le Titulaire.

1.8.3. Conditions d’établissement du prix de la modification

Le présent article concerne les travaux et prestations associées modificatifs pour lesquels le marché n’a pas
prévu de prix.

Les prix nouveaux sont établis sur les mémes bases que les prix du marché, notamment aux conditions
économiques en vigueur le mois d’établissement de ces prix.

Les prix contenus dans le BPU constituent les prix servant de base a la détermination des prix des travaux
et prestations associées modificatifs.

En I'absence de prix pertinents, les sous-détails de prix du BPU sont utilisés pour I'établissement des prix
nouveaux.

1.9. CLAUSE D’AUDIT

La Société du Canal Seine-Nord Europe bénéficie d’un financement de la Commission Européenne au titre
du « Mécanisme d’Interconnexion en Europe » (MIE). Conformément a l'article 11.9.1 de I'accord de

CSNE-M508-5-C-MARC-ACHA-VCALL-CCAP-3000-00-A
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financement, la SCSNE doit veiller a ce que I'Innovation and Networks Executive Agency (INEA), la
Commission Européenne, I'Office européen de lutte antifraude et la Cour des comptes européenne
puissent exercer, envers les titulaires des marchés conclus par la SCSNE, les droits en matiére de contréles
financiers et d’audits que leur confére I'article 11.27 de ce méme accord de financement.

Il est précisé que, conformément a I'article 24, paragraphe 2 du réeglement MIE, ces controles financiers et
d’audits concernent, en cas de groupement, chacun des co-traitants de celui-ci, ainsi que I'ensemble des
sous-traitants.

Les organismes de I’'Union Européenne susmentionnés peuvent effectuer ces controles financiers et audits,
tant a distance que sur place. Les entreprises concernées sont tenues de faire preuve de la plus grande
diligence pour répondre aux éventuelles sollicitations de ces organismes, leur transmettre I’'ensemble des
informations et documents demandés et, le cas échéant, les accueillir dans les meilleures conditions.

Les informations et les documents fournis dans le cadre de ces contrdles financiers et audits sont traités de
maniére confidentielle par les organismes de I'Union Européenne.

Les correspondances relatives au présent marché sont rédigées en langue francaise. Tous les documents,
demandes de paiement (factures), modes d’emploi doivent étre rédigés en francais.

L'ensemble des livrables et documents produits par le Titulaire le seront en francais.

En cas d’entreprise étrangere, le Titulaire est dans I'obligation d’avoir un interlocuteur comprenant et
parlant couramment le francais.

1.10.1. Prévention de la sécurité

Pour garantir la sécurité des travailleurs et des visiteurs sur le chantier lors de la réalisation de taches
signalées par le CSPS, le Maitre d’ceuvre ou le Maitre d’ouvrage comme présentant un risque pour la
sécurité des personnes et des biens, une formation est dispensée a I'ensemble des personnels affectés a
I’exécution de ces taches, quelle que soit leur nationalité ; cette formation donne lieu, lorsque les
personnels concernés directement par ces taches ne maitrisent pas suffisamment la langue francaise, a
I'intervention d’un interprete qualifié aux frais du Titulaire et apres information du CSPS et du maitre
d’ceuvre.

1.10.2. Protection sociale

Pour permettre au Maitre d’ouvrage d’exercer son obligation de prévention et de vigilance en matiére
d’application de la législation du travail, et sur demande du CSPS, du Maitre d’ceuvre ou du Maitre
d’ouvrage, l'intervention d’un interprete qualifié peut étre demandée aux frais du Titulaire, afin que le
Maitre d’ouvrage puisse s’assurer que les personnels présents sur le chantier et ne maitrisant pas
suffisamment la langue francgaise, quelle que soit leur nationalité, comprennent effectivement le socle
minimal de normes sociales qui, en vertu notamment de I'article L.1262-4 du code du travail, s’applique a
leur situation.

1.10.3. Défaut de recours a un interprete

En cas de carence constatée ou du défaut de preuve de la qualification d’un interpréte, le maitre d’ouvrage
désignera un ou des interprétes de son choix. Les frais consécutifs seront comptabilisés comme pénalités
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au titre de l'article afférent du présent cahier de clauses administratives particulieres; une pénalité
forfaitaire sera également appliquée. De plus, aprés mise en demeure restée sans effet, la résiliation du
marché/de "accord-cadre pourrait étre prononcée aux frais et risques du titulaire.

NB : une liste des experts et traducteurs agréés est disponible dans le ressort de chaque Cour d’Appel et
est accessible via le site de la Cour de cassation.

Dans le cadre de I'action de la commission européenne Seine-Escaut 2020, 2014-EU-TM-0373-M, le
Ministere de la Transition Ecologique et Solidaire (Mtes), les autorités flamandes Vlaamse Overheid et la
région Wallonne - service de Wallonie SPW - ont signé avec I'agence exécutive de la Commission
européenne (INEA) Innovation and Networks Executive Agency, une convention de financement en date du
1°" décembre 2015 (n° INEA/CEF/TRAN/M2014/1049/241) par laquelle, dans le cadre du projet de liaison
Seine-Escaut, les études et les travaux relatifs au canal Seine Nord Europe ainsi que les études relatives a
I’Oise, au Nord Pas de Calais et a la Seine Aval, sont financés par I'Europe a hauteur de 40% pour les travaux
et 50% pour les études.

La convention de financement susvisée indique que les attributaires des marchés n’ont pas de droits a
I’égard de I’Agence au titre de la convention.

En conséquence, le Titulaire du présent marché renonce a tout droit, recours direct ou indirect, de quelque
nature que ce soit a I'égard de I’Agence INEA au titre du financement européen dont le Maitre d’Ouvrage
bénéficie pour la réalisation de I'action Seine-Escaut 2020 a laquelle le présent marché concourt.

En application de l'article 14 de I'ordonnance n°2016-489 du 21 avril 2016, au fur et a mesure de
I'achevement des trongons du CSNE, le domaine public fluvial géré par SCSNE sera confié par arrété du
ministre chargé des transports a VNF.

Alors, I'ensemble des droits et obligations contractés par SCSNE en tant que maitre d’ouvrage du CSNE
seront transférés a VNF. Tel sera le cas de 'ensemble des droits et obligations contractés par SCSNE au titre
de I'exécution du présent marché et qui perdureraient au jour dudit transfert.

2. INTERVENANTS

Le Maitre d’Ouvrage et Pouvoir Adjudicateur est I'établissement public local Société du Canal Seine-Nord
Europe (SCSNE). Le Représentant du Maitre d’Ouvrage et Représentant du Pouvoir Adjudicateur est le
Président du Directoire de SCSNE.

Le Président du Directoire peut désigner toute personne pour le remplacer, pour suivre I'exécution des
travaux du présent marché et est compétent pour passer les différents actes d’exécution (OS, bons de
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commande, etc...). Il recoit du Titulaire les pieces concrétisant I'avancement des travaux, ainsi que tous les
documents permettant le reglement de ces derniers.

Dans I'ensemble du présent document, le terme "Maitre d'Ouvrage" (MOA) désigne I'établissement public
qui assure la maitrise d’ouvrage du projet Canal Seine-Nord Europe.

Les deux Directions Territoriales (DT) du Nord Pas-de-Calais et du Bassin de la Seine de I'établissement
public Voies Navigables de France (VNF) sont les exploitants actuels des voies d’eau de la liaison Seine-
Escaut concernées par la mise en place du nouveau CSNE, a travers un certain nombre d’unités territoriales
d’itinéraire (UTI). Pour la DT Nord Pas-de-Calais, les UTI suivantes sont concernées :

1. UTI Escaut-St Quentin : inclut la partie nord du Canal du Nord
2. UTI Delle-Scarpe
3. UTI Flandres-Lys

Pour la DT Bassin de la Seine, c’est I’'UTI Seine nord qui assure |'exploitation de la partie sud du canal du
Nord, de la partie du canal de la Somme non décentralisée, du canal latéral a I'Oise, de I'Oise a I'aval du
pont du Plessis-Brion et de la riviere Oise canalisée et de la riviere Aisne canalisée.

Certains travaux étant réalisés sous exploitation, les UTI concernées seront tenues informées ou associées
sur I'ensemble des sujets susceptibles d’avoir des impacts sur I'exploitation des canaux existants.

VNF sera le futur exploitant de I'infrastructure CSNE.

Le Maitre d’Ouvrage a confié au groupement Setec / Royal Haskoning — DHV (Setec/RHDHV) les fonctions
d’assistance a maitrise d’ouvrage générale et de conduite des opérations (AMO-COP) pour I'ensemble du
projet.

Dans I’ensemble du marché, le terme AMO-COP représente le groupement Setec/RHDHV.

Le Maitre d’ceuvre désigné pour le suivi de la réalisation des travaux objet du présent marché est le
groupement ONE (EGIS, INGEROP, ISL, SBE, AEl et Michel Desvigne Paysage), lequel est en charge de la
maitrise d’ceuvre pour la construction du secteur « Ecluses et Systémes » du Canal Seine-Nord Europe.
Dans I'ensemble du marché, le terme MOE représente le groupement ONE (EGIS, INGEROP, ISL, SBE, AEl et
Michel Desvigne Paysage), dont les coordonnées sont : ONE - 14 rue du Fonds Pernant - Batiment | - 60200
Compiegne.

Conformément aux dispositions du marché dont il est titulaire, le Maitre d’ceuvre s’est vu confié les
missions suivantes :

Mission AVP / PRO / ACT / VISA-R / DET / AOR

MCO1 : Procédures administratives préalables aux travaux
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MCO2 : Acquisitions de données complémentaires

MCO03 - Dévoiements de réseaux

MCO4 : Etudes des dispositions relatives au doublement futur des écluses

MCO5 : Modeles physiques des écluses

MCO6 : Etudes d’alimentation électrique des ouvrages du CSNE en phase B études

MCO7 Assistance aupres du MOA pour la concertation, la démarche participative et la
communication en phase B études

MCO8 : Gestion de I'exploitation sous chantier en phase B études

MCO9 : Gestion des interfaces en phase B études

MC10 : Assistance pour la mise en ceuvre du controle extérieur en phase B études
MC11 : Synthése en phase B études

MC12 : Assistance aupres du MOA pour la concertation, la démarche participative et la
communication en phase C travaux

MC13 : Gestion de I'exploitation sous chantier en phase C travaux

MC14 : Gestion des interfaces en phase C travaux

MC15 : Assistance aupres du MOA pour les marchés de contréle extérieur en phase C travaux
MC16 : Autres procédures administratives préalables a la mise en service

MC17 : Synthese en phase C travaux

MC18 : Etudes d’alimentation électrique des ouvrages du CSNE en phase C travaux

MC19 : Gestion de projet

MC20 : Suivi de la logistique fluviale et/ou ferroviaire

MC21 : Gestion de I'interface téléconduite avec le PCC

MC22 : Assistance durant une premiére période d’exploitation

La mission d’Ordonnancement, de Pilotage et de Coordination Générales du projet (OPC-G) est assurée par
le maitre d’ouvrage.

Le Coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé (SPS) désigné au titre des travaux
objet du présent marché est la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.

La liste compléete des intervenants figure dans la documentation QSSE du projet.
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Le Titulaire s’engage, pour I'exécution des travaux et des prestations associées, a affecter le personnel et
les moyens matériels prévus dans son offre, notamment s’agissant de la qualification des personnels, des
performances des équipements ou des durées d’affectation. Il consacre a I'accomplissement des travaux et
des prestations associées les moyens humains et matériels nécessaires afin de respecter les délais
d’exécution fixés par le présent marché public.

2.7.1. Changement dans la situation juridique du Titulaire

Durant la période de validité du marché, le Titulaire (le mandataire et chacun des cotraitants dans le cas
d’un groupement d’entreprises) est tenu de communiquer par écrit au Maitre d’ceuvre et au Maitre
d’Ouvrage tout changement, notamment quant au statut de la société, y compris les changements d’intitulé
du compte sur lequel sont effectués les paiements des sommes dues au titre de I'exécution du présent
marché.

S’il néglige de se conformer a cette disposition, le Titulaire est informé que le Maitre d’ceuvre et Maitre
d’Ouvrage ne sauraient étre tenus pour responsable des retards de toute nature et notamment de
paiement des demandes de paiement (factures) présentant une anomalie par comparaison aux indications
portées sur I'Acte d’Engagement, du fait de modifications intervenues au sein de la société et dont le Maitre
d’ceuvre et Maitre d’Ouvrage n’auraient pas eu connaissance.

En complément de I'article 3.4.2 du CCAG-Travaux, le Titulaire doit obligatoirement notifier au Maitre
d’ceuvre et au Maitre d’Ouvrage toute modification ayant pour effet de substituer a la personne morale
signataire du présent marché une entité juridique différente ou d’entrainer un changement de controle de
la société. Il en est de méme de tout projet de fusion en cas de cession totale ou partielle d’activité ainsi
gu’en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.

Les modifications entrainant la cession et la reprise des obligations contractuelles du marché par une
personnalité juridique différente du Titulaire n’emportent pas I'accord automatique du Maitre d’Ouvrage.
L'accord, le cas échéant, se matérialise par la conclusion d’un avenant de transfert. Le désaccord est motivé
et notifié par tous moyens permettant d’en accuser réception et d’établir une date certaine.

En complément de I'article 50.3.1.h) et par dérogation a l'article 50.3.2 du CCAG-Travaux, en cas de
modification de nature a compromettre la bonne exécution du marché, le Maitre d’Ouvrage se réserve le
droit de résilier le présent marché public sans mise en demeure préalable, par simple notification par tous
moyens permettant d’en accuser réception et d’établir une date certaine.

2.7.2. Obligations des entrepreneurs en groupement

Dans le cas ou le Titulaire en charge du présent marché public est un groupement momentané
d’entreprises, il est fait application des dispositions de I'article 3.5 du CCAG Travaux. Toutefois, en
complément, il est précisé ce qui suit :

2.7.2.1. Généralités

Le mandataire est solidaire de chacun des membres du groupement dans les obligations de celui-ci a I'égard
du Maitre d’ceuvre et du Maitre d’Ouvrage jusqu’a la fin du délai de garantie de parfait achevement. Le
mandataire représente I'ensemble des membres du groupement vis-a-vis du Maitre d’ceuvre et du Maitre
d’Ouvrage pour I'exécution du marché public. Il se porte garant de la totalité de I'exécution des travaux,
prestations associées et obligations au titre du présent marché public.
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Le Maitre d’Ouvrage se réserve la faculté de demander au mandataire la communication de la convention
de groupement.

2.7.2.2. Missions du mandataire

Outre les taches qui peuvent lui étre assignées par les autres dispositions du présent CCAP, la mission du
mandataire comprend notamment les obligations décrites ci-apres :

2.7.2.3. Obligation de représentation des cotraitants

Pour I'exécution du marché, le mandataire du groupement a les obligations de représentations des
cotraitants suivantes vis-a-vis, notamment, du Maitre d’ceuvre et du Maitre d’Ouvrage :

la transmission avec les directives appropriées et dans les délais les plus courts, aux cotraitants
concernés, de toutes instructions, notes, plans, directives, ordres de service, etc. émanant du Maitre
d’Ouvrage ou du Maitre d’ceuvre ;

la mise en place et le suivi de I'ensemble des obligations en matiére de sécurité des travailleurs et de
lutte contre le travail dissimulé et ce pour I'ensemble des membres du groupement (cf. Article 1.5.2
ci-dessus) ;

la centralisation et la présentation des documents de suivi de I'avancement des travaux et de
I’ensemble des autres communications émanant de I'un quelconque des cotraitants (mémaoires,
réserves, réclamations, etc.) ;

la représentation de chacun des cotraitants en cas de contestation concernant notamment les
instructions données le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’ceuvre ;

la transmission au Maitre d’ceuvre en temps voulu des projets de décomptes, conformément a
I'article 5.6.1 ci-dessous ;

la transmission au Maitre d’ceuvre des plans d’exécution des ouvrages pour visa ;

la transmission au Maitre d’ceuvre et au Maitre d’Ouvrage des déclarations de sous-traitance
présentées par I'un quelconque des cotraitants ;

la transmission en temps voulu de toute information nécessaire a la réception des travaux des
cotraitants et a la levée des réserves éventuelles ;

La transmission au Maftre d’ceuvre et au Maitre d’Ouvrage de la répartition des pénalités entre les
cotraitants ; a défaut, l'intégralité des pénalités est retenue au mandataire.

2.7.2.4. Obligation de coordination

Si le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’ceuvre le requiérent, étre leur interlocuteur unique ;

Assurer sous sa responsabilité les missions de coordination, notamment technique, au sein du
groupement, a savoir :
centraliser et mettre en cohérence dans le respect des objectifs du marché, les éléments des
calendriers détaillés élaborés par les différents membres du groupement ;
transmettre aux membres du groupement les informations de toute nature, relatives notamment
au contréle et a la mise en application du planning de réalisation des travaux et prestations
associées ;
veiller au respect des principes d’organisation des installations de chantier ;
veiller au respect des dispositions relatives au respect de I'environnement et des exigences en
termes de qualité des différents cotraitants et éventuels sous-traitants ;
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mettre en concordance les méthodes et les processus d’exécution des ouvrages de chacun des
membres du groupement ;

coordonner les études d’exécution des ouvrages de chacun des membres du groupement ;
vérifier et transmettre les éléments nécessaires pour I'établissement du Dossier d’Intervention
Ultérieure sur les Ouvrages (DIUQ) pour I’'ensemble du groupement ;

assurer la coordination de I'établissement du dossier des ouvrages exécutés ;

suivre I'application des dispositions du marché par les différents membres du groupement et
provoquer |'étude de solutions a apporter aux difficultés qui entraveraient I'exécution des travaux ;

gérer les interfaces de chantier et en supporter les co(ts ;
participer a la coordination avec des intervenants extérieurs en interface avec le marché ;

s'assurer du respect par I'ensemble des membres du groupement des exigences en matiere de
Sécurité et de Protection de la Santé.

2.7.2.5. Défaillance du mandataire

En cas de défaillance du mandataire, le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de demander aux autres
membres du groupement la désignation d’un nouveau mandataire. La convention de groupement établie
entre les cotraitants devra prévoir le cas ol, aprés mise en demeure par le Maitre d’Ouvrage, celui-ci fait
cette demande.

La défaillance du mandataire est constituée quand il ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent
au titre du présent marché tant s’agissant de la réalisation des travaux et prestations associées dont il a la
charge que des missions de représentation et de coordination décrites ci-dessus. Cette défaillance est
constatée des mise en demeure du mandataire par le Maitre d’Ouvrage restée infructueuse dans un délai
de 15 jours calendaires aprés réception.

La convention de groupement doit prévoir cette situation et les modalités de désignation du nouveau
mandataire, lequel devra étre présenté a I'agrément du Maitre d’Ouvrage par dérogation a I'article 52.7.2
du CCAG-Travaux dans un délai de 15 jours calendaires suivant la réception de la mise en demeure adressée
par ce dernier aux autres membres du groupement.

En cas de rejet par le Maitre d’Ouvrage du mandataire proposé par le groupement ou en |'absence de
désignation d’un nouveau mandataire par le groupement, le Maitre d’Ouvrage peut demander a ce que soit
désigné comme mandataire le membre du groupement ayant a exécuter la part financiére la plus
importante d’ici la fin du marché ou résilier aux torts exclusifs du Titulaire. Le cas échéant, les conséquences
de cette résiliation seront supportées par les membres du groupement uniquement, le Maitre d’Ouvrage
n’ayant aucunement 'obligation d’indemniser les cotraitants non défaillants dans ce cadre.

2.7.2.6. Transmission de documents entre le groupement et le Maitre d’Ouvrage
et le Maitre d’ceuvre

Le mandataire transmet au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’ceuvre tout document émanant d’'un des
membres du groupement.

Les transmissions au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’ceuvre qui ne passeraient pas par le mandataire ne
sont pas admises.

Par principe, le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’ceuvre adressent leurs courriers et documents au
mandataire du groupement. lls se réservent toutefois la possibilité de s’adresser directement a I'un des
membres du groupement, avec copie au mandataire.
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2.7.2.7. Obligations des cotraitants

Chaque cotraitant doit, a I’égard du groupement :

désigner aupres du groupement un représentant qualifié et muni des pouvoirs nécessaires pour
prendre toutes décisions utiles, assister aux réunions diverses, dont réunions de coordination et
réunions de chantier ;

fournir au mandataire pour transmission au Maftre d’Ouvrage et au Maitre d’ceuvre tout document
prévu au marché ou nécessaire a la réalisation de I'opération ;

faire connaitre I’état d’avancement des travaux et prestations associées dont il est attributaire pour
le suivi de I'opération et sa planification.

2.7.2.8. Défaillance d’un cotraitant

La défaillance d’un cotraitant est constituée lorsque, durant la réalisation des travaux, le cotraitant
considéré ne remplit pas sa mission dans les délais impartis aprés mise en demeure du Maitre d’Ouvrage.
Tous les frais et préjudices résultant de la défaillance d’un cotraitant seront assumés par les membres du
groupement, selon |'organisation retenue par eux-mémes. En aucun cas le Maitre d’Ouvrage ne doit
supporter une quelconque conséquence due a la défaillance de I'un des cotraitants.

Si suite a la défaillance constatée de I'un des cotraitants le groupement ne parvient pas a le remplacer et a
se réorganiser dans un délai qui est fixé, par dérogation a I'article 52.7.2 du CCAG-Travaux, a 15 jours
calendaires aprés mise en demeure adressée par le Maitre d’Ouvrage, le Maitre d’Ouvrage sera en droit de
prononcer la résiliation du présent marché aux torts exclusifs du groupement. De la méme maniére, le
Maitre d’Ouvrage ne saurait en aucune maniere étre tenu d’indemniser les membres non défaillants du
groupement a ce titre.

2.7.3. Profils clés et astreinte

2.7.3.1. Représentant du Titulaire et profil clé

Le Titulaire désigne le directeur des travaux mentionné a I’Acte d’Engagement comme la personne habilitée
a le représenter, a échanger avec le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’ceuvre et, le cas échéant, a engager le
Titulaire au titre de tout acte ou décision relevant de I'exécution normale du présent marché et des travaux
et prestations associées. A cet égard, il est entendu que les pouvoirs du directeur des travaux ne couvrent
pas nécessairement le fait d’engager le Titulaire au titre des modifications et/ou évolutions du marché, ces
évolutions incluant notamment la signature de tout avenant a ce dernier.

Le directeur des travaux ainsi désigné doit disposer d’'une expérience d’au moins 5 ans dans les travaux
publics, avec au moins 3 références sur un marché similaire. Le directeur des travaux en tant que profil clé
sur ce chantier sera I'interlocuteur principal et privilégié du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’ceuvre pour la
gestion opérationnelle des travaux et prestations associées. Il en sera de méme, et de maniere spécifique,
s’agissant du suivi des obligations du Titulaire liées a la mise en ceuvre de la démarché Grand Chantier dans
le cadre du présent marché.

Le directeur des travaux pourra étre convoqué a toute réunion, moyennant un préavis de trois (3) jours
ouvrés, et devra y étre impérativement présent sous peine de pénalités. Il assurera un réle transversal entre
les différents intervenants du projet et entre les différents membres du groupement le cas échéant.
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Le directeur des travaux devra mobiliser une équipe susceptible d’apporter les valeurs ajoutées et
compléments nécessaires a la réalisation, dans les regles de I’art, de I'ensemble des travaux et prestations
associées, en évitant les « doubles emplois » par rapport aux autres membres de I'équipe mais aussi en
couvrant toutes les compétences attendues pour mener a bien la mission. Le Titulaire fera remonter au
Maitre d’ceuvre et au Maitre d’Ouvrage les alertes relatives a la bonne exécution du marché et adaptera
avec diligence les moyens mis en ceuvre de maniere a faire face a tout aléa normalement prévisible.

En cas de nécessité de remplacement du directeur des travaux pour quelque cause que ce soit, le Titulaire
doit suivre la procédure définie ci-apres.

Le Titulaire peut également faire le choix de confier tout ou partie des compétences du directeur des
travaux a tout autre membre de son équipe intervenant dans le cadre du présent marché par le biais d’un
écrit ddment daté et signé, précisant la ou les matieres déléguées et, le cas échéant, la durée de cette
délégation. A compter de son information, le Maitre d’Ouvrage dispose d’un délai de deux (2) semaines
pour accepter ou non cette délégation. Il est entendu que le silence gardé par le Maitre d’Ouvrage pendant
ce délai vaut acceptation de sa part de la délégation concernée.

En cas de départ pour quelque cause que ce soit d'un membre de I'équipe disposant d’une telle délégation,
le Titulaire doit également se conformer aux dispositions ci-apres des lors que le Titulaire envisage de
confier une nouvelle délégation au remplagant.

2.7.3.2. Astreinte

Afin de pallier les périodes pendant lesquelles le profils-clé n’est pas présent sur le chantier, le Titulaire doit
désigner une personne dite « d’astreinte » disposant des mémes prérogatives et des mémes moyens
d’action.

Cette personne d’astreinte doit étre joignable 24h/24h et demeurer a moins d’1h autour du chantier.

Il appartient au Titulaire de désigner la personne d’astreinte au sein de I’Acte d’Engagement. Pendant la
période de préparation, le Titulaire transmet au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’ceuvre le planning de la
personne d’astreinte et ses coordonnées.

Cette personne d’astreinte doit étre en mesure de prendre toutes décisions utiles a la bonne organisation
des travaux, y compris en cas d’urgence (accident, incident, sinistre). En particulier, et si la situation le
nécessite, la personne d’astreinte doit soit faire intervenir en urgence une équipe d’intervention du
Titulaire qui disposera du matériel nécessaire pour réaliser tout type de réparations soit demander
I'intervention de sociétés spécialisées.

2.7.3.3. Remplacement du profil-clé et de I'astreinte

Dans le cas ou le directeur des travaux, la personne désignée d’astreinte dans les conditions définies ci-
dessus n'est plus en mesure d'accomplir cette tache, le Titulaire doit :

remettre immédiatement au Maitre d’ceuvre un avis de départ indiquant la date d’indisponibilité du
personnel et prendre toutes dispositions nécessaires afin d'assurer la poursuite de I'exécution des
travaux et prestations associées; en tout état de cause, le Titulaire doit, par principe et sauf
impossibilité diment justifiée et ne dépendant pas de sa volonté, respecter un délai de prévenance
d’au minimum deux (2) mois entre I'information transmise au Maitre d’ceuvre et le départ effectif
du personnel concerné ;

proposer un remplacant disposant de compétences au moins équivalentes et dont il lui communique

le nom, les titres dans un délai d’un (1) mois a compter de la réception par le Maitre d’ceuvre de
I'avis de départ ; le Titulaire prend a sa charge les éventuels co(its supplémentaires occasionnés par
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ce changement, notamment s’agissant de la période de « tuilage » réalisée avant le départ du profil
remplacé.

Au vu de I'avis rendu par le Maitre d’ceuvre dans un délai de sept (7) jours calendaires a compter de la
réception de la proposition de remplacement formulée par le Titulaire, le Maitre d’Ouvrage accepte ou
refuse ledit remplacement dans un délai de quinze (15) jours calendaires a compter de cette méme date
de réception de la proposition de remplacement. En cas de non-acceptation, le Titulaire dispose, a compter
de la réception de la décision du Maitre d’Ouvrage, d’un nouveau délai de quinze (15) jours calendaires
pour proposer un autre remplacant. Si ce dernier n’est pas accepté par le Maitre d’Ouvrage dans le délai
de quinze (15) jours calendaires a compter de la nouvelle proposition de remplacement (le tout apres
nouvel avis du Maitre d’ceuvre rendu dans un délai de 7 jours calendaires), le Titulaire s’expose a
I’application de pénalités de retard ainsi qu’a la résiliation du marché public a ses torts.

La décision de récusation prise par le Maitre d’Ouvrage est motivée. Les avis, propositions et décisions du
Maitre d’Ouvrage sont notifiés selon les modalités fixées a l'article 3.3 du présent CCAP. A défaut de
proposition de remplacgant par le Titulaire ou en cas de récusation des remplagants par le Maitre d’Ouvrage,
le marché peut étre résilié dans les conditions prévues a I'article 16 du présent CCAP.

En complément de 'article 50.3 du CCAG-Travaux, le Titulaire encourt ainsi la résiliation du marché dans
les cas suivants :

Le Titulaire ne désigne pas de remplacant dans les délais requis a compter de I'avis de départ ou de
la non-acceptation du premier remplagant proposé ;

Le Maitre d’Ouvrage récuse le second remplacant proposé.
Les pénalités de retard encourues pour non-respect du délai de prévenance ou non remplacement de ces
profils dans les délais prévus sont appliquées sur les acomptes du marché émis postérieurement a la date
d’indisponibilité constatée du personnel « profil clé » ou de la personne désignée d’astreinte.

2.8.1. Sous-traitance directe

Le Titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de ce marché public, sous réserve de
I’acceptation du ou des sous-traitants par le Maitre d’Ouvrage et de I'agrément par lui des conditions de
paiement de chaque sous-traitant. Toutefois, la sous-traitance totale est interdite et le Titulaire reste
entierement responsable de I'exécution du marché.

Les conditions de I'exercice de cette sous-traitance sont définies a I'article 3.6 du CCAG-Travaux, précisées
dans le présent CCAP. Le formulaire DC4 — Déclaration de sous-traitance établi par la Direction des affaires
juridiques du Ministere de I'Economie et des Finances et accessible via le lien
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat (version avril 2019) permet au
Titulaire de présenter au Maitre d’Ouvrage les sous-traitants qu’il entend faire accepter et dont il souhaite
que les conditions de paiement soient acceptées par le Maitre d’Ouvrage.

En cas de sous-traitance, le Titulaire devra respecter les exigences imposées par I’article 15 ci-dessous relatif
a la gestion des données a caractere personnel.

Si le Titulaire entend recourir aux services d’un sous-traitant établi a I'étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre une déclaration du sous-traitant ainsi rédigée :

« J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux frangais soient les seuls compétents
pour I'exécution en sous-traitance du marché de travaux n® ...... ayant pour objet ..........
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Ceci concerne notamment 'ensemble de la réglementation applicable a la sous-traitance, notamment les
dispositions contenues au sein du Code de la commande publique.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de I’article 5.6 du CCAP du
marché conclu entre I’entreprise principale et le Maitre d’Ouvrage.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché sont
rédigées en francais ».

2.8.2. Déclarations de sous-traitance et plan de sous-traitance

2.8.2.1. Déclarations de sous-traitance

Tous les sous-traitants, quel que soit leur rang (sous-traitance directe ou indirecte), doivent étre présentés
a I'agrément du Maitre d’Ouvrage dans un délai de vingt-et-un (21) jours avant toute intervention. Ce délai
pourra étre réduit en cas d’'urgence, sur accord préalable du Maitre d’Ouvrage et sous réserve que ladite
situation n’ait pas pour origine un quelconque manquement du Titulaire.

Sauf cas d’urgence dliment accepté par le Maitre d’Ouvrage, le non-respect par le Titulaire du délai de
présentation a I'agrément d’un nouveau sous-traitant implique I'application de la pénalité dédiée prévue a
I'article ci-dessous.

En tout état de cause, et avant toute intervention, les sous-traitants doivent :

avoir été acceptés, leurs conditions de paiement doivent impérativement avoir été agréées par le
Maitre d’Ouvrage ;

avoir obtenu le visa ou avoir fait valider I'ensemble des documents listés a I'article 9.2.1
« Etablissement des documents » qui les concernent (période de préparation a I'intervention du
sous-traitant).
En cas d’intervention de sous-traitants non agréés ou n’ayant pas respecté les obligations préalables en
matiere documentaire évoquées ci-dessus, le Titulaire encourt la résiliation du marché.
Conformément a I'article R2193-3 du Code de la commande publique, I'acte spécial précise les éléments
suivants :

la nature des travaux ou prestations associées dont la sous-traitance est prévue

le nom, la raison ou la dénomination sociale, 'adresse du sous-traitant proposé

le montant maximum des sommes a verser par paiement direct a chaque sous-traitant
les conditions de paiement et, le cas échéant, les modalités de variation des prix

le cas échéant, les capacités professionnelles et financiéres de chaque sous-traitant

Par ailleurs, le Titulaire devra remettre une attestation du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous
le coup d’une interdiction de soumissionner. Il devra également établir qu’aucune cession ni aucun
nantissement de créances résultant du marché public ne fait obstacle au paiement direct du sous-traitant,
conformément a l'article R2193-3 du Code de la commande publique. Toutes les pieces relatives a la
déclaration et aux paiements des sous-traitants, transmises par le Titulaire au Maitre d’Ouvrage, doivent
étre établies en euros.

Au terme de son intervention, chaque sous-traitant mobilisé doit émettre un quitus par lequel il reconnait
avoir regu paiement de l'intégralité des sommes correspondant aux travaux et prestations associées
réalisés par ses soins, ceci ayant pour effet d’éteindre toute possibilité de demande de paiement direct a
I’égard du Maitre d’Ouvrage.

Conformément a l'article 5.6.1 ci-dessous, le projet de décompte final du marché public doit étre
accompagné de I’ensemble des quitus des sous-traitants directs.
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2.8.2.2. Plan de sous-traitance

Afin d’anticiper au mieux les démarches relatives a la déclaration des sous-traitants, il est demandé au
Titulaire d’établir un « plan de sous-traitance ». La version initiale dudit plan devra étre établie au cours de
la période de préparation (cf. article 9.2.1 ci-dessous). Ce plan devra, au regard des besoins identifiés par
le Titulaire en la matiere, contenir a minima les éléments suivants : identification des sous-traitants
concernés, identification des travaux et prestations associées concernés, date a laquelle le Titulaire
envisage de mobiliser les sous-traitants concernés, date a laquelle le Titulaire prévoit de transmettre le
dossier de sous-traitance a I'agrément du Maitre d’Ouvrage.

Au-dela de la période de préparation, ce plan devra étre mis a jour par le Titulaire autant que de besoin de
sorte que le Maitre d’Ouvrage puisse anticiper au mieux les dates auxquelles de nouveaux sous-traitants
ont vocation a étre déclarés.

2.8.3. Sous-traitance indirecte

Le sous-traitant indirect est le sous-traitant d'un sous-traitant, dénommé « entrepreneur principal du sous-
traitant indirect ». Conformément aux dispositions de I'article 3.6.2 du CCAG Travaux, l'intervention des
sous-traitants indirects doit faire I'objet de |'acceptation du ou des sous-traitants par le Maftre d’Ouvrage
et de lI'agrément par lui de ses conditions de paiement. Pour cela, le sous-traitant direct présente, par
I'intermédiaire du Titulaire, une déclaration comportant I'ensemble des informations exigées pour la
déclaration d’un sous-traitant direct. Conformément aux dispositions de I'article L2193-14 du Code de la
commande publique, I'exécution des taches par le sous-traitant indirect ne peut intervenir avant que le
Maitre d’Ouvrage ait accusé réception auprés du Titulaire, d’une copie de la caution personnelle et solidaire
ou une délégation de paiement mentionnée a I’Article 14 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée
relative a la sous-traitance.

3. PIECES CONSTITUTIVES DU
MARCHE PUBLIC

Les pieces contractuelles, dont seul I'exemplaire original conservé dans les archives du Maitre d’Ouvrage
fait foi, qui régissent la réalisation des travaux et prestations associées sont énumérées ci-dessous. Le
Titulaire déclare en avoir pris connaissance et accepter, sans réserve et sans modifications, toutes les
clauses qu’elles comportent.
Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG-Travaux, les piéces contractuelles sont énumérées ci-dessous, par
ordre de priorité décroissante :

N Intitulé

o

1 L'Acte d’Engagement (AE) et ses annexes, dans la version résultant des derniéres modifications
éventuelles, opérées par mise au point ou par modification.

Annexe 1 : Cadre de nantissement ou de cession de créance

Annexe 2 : Déclaration(s) de sous-traitance établie(s) au moyen du formulaire DC4
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Annexe 3 : Répartition des travaux par cotraitants

Annexe 4 : Modeéle de Charte de confidentialité du projet Canal Seine Nord Europe
2  Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) et ses annexes, dans la version
résultant de la mise au point du marché ou de ses derniéres modifications éventuelles :

Annexe 1 : Clause d’insertion par I'activité économique (CIAE)
Annexe 2 : Plan général de coordination (PGCSPS)
Annexe 3 : Cadre de constat contradictoire

Annexe 4 : Arrété préfectoral d’autorisation environnementale
3 Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et ses annexes, dans la version résultant de la
mise au point du marché ou de ses dernieres modifications éventuelles :

Annexe 1 : Notice de développement durable (NDD)
Annexe 2 : Cadre de SOPMDD
Annexe 3 : Cadre de SOSED
Annexe 4 : Cadre de suivi du Bilan Carbone
Annexe 5 : Guide des prescriptions techniques - TechnoSolutions - Dépots et occupations
temporaires des terres
Annexe 6 : Dossier de Plans :
ONE5-M045-5-B-DPRO-GCVL-VCALL-PLAN-7281-00-A : Rétablissement provisoire de la VC
Allaines-Bouchavesnes - Vue en plan
ONE5-MO045-5-B-DPRO-GCVL-VCALL-PLOG-7282-00-A : Rétablissement provisoire de la VC
Allaines-Bouchavesnes - Profil en long
ONE5-MO045-5-B-DPRO-GCVL-VCALL-CAPT-7283-00-A : Rétablissement provisoire de la VC
Allaines-Bouchavesnes - Profils en travers type
ONE5-M045-5-B-DPRO-GCVL-VCALL-PLAN-7285-00-A : Rétablissement provisoire de la VC
Allaines-Bouchavesnes - Vue en plan de synthese multithématique
ONE5-MO045-5-B-DPRO-FONC-VCALL-PLAN-7286-00-B : Rétablissement provisoire de la VC
Allaines-Bouchavesnes - Vue en plan des emprises

4 La documentation du systéeme qualité sécurité santé et environnement (QSSE) :

Plan de management de projet
Schéma directeur du développement durable (S3D) sous parties 1 et 2
Schéma Directeur du Développement Durable Partie 1 - Cadre général

Schéma Directeur du Développement Durable Partie 2 - Programme HQE
Schéma Directeur de la Prévention

Les procédures, guides et instructions
Spécifications CAO DAO
Modele piéce graphique DWG et notice
Procédure d'information et d'alerte du MOA
Procédure 21 - Gestion de crise
Directives et éléments de langage pour le personnel intervenant sur site
Guide de bienvenue pour les compagnons du chantier
Fiche événement
Modele de déclaration de sous-traitance
Modele de tableau de suivi des réunions
Modele de document Word - Incluant tous les gabarits (A4, A3, portrait, paysage)
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Modele d'annuaire (liste des membres de I'équipe) - Demande d'accés GED

Accompagnement SharePoint et codification - version externe

Guides Mezzoteam (30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 et 44)

Procédure de gestion documentaire

Procédure de gestion des terres excavées et sédiments

Procédure 02 - Maitrise de I'assurance qualité

Procédure 09 - Procédure de gestion des risques et des opportunités

Fiche d'analyse de I'Accident (modele)

Instruction n°23 - Maitrise des risques aux abords de I'eau

Instruction n°84 — Intérimaires

Instruction 16 - Maitrise du risque pyrotechnique

Guide 13 - Utilisation de SharePoint

Guide du portail SIG

Charte SIG - Procédure Travaux

Guide 06 - Guide d'accueil SMO et Gestion documentaire - Travaux
5 Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux - Arrété
du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés
publics de travaux NOR : ECOM2106871A (CCAG-Travaux)
Le CCAG relatif aux marchés publics de travaux est une piece contractuelle. Il n’est pas
matériellement joint aux pieces du dossier de consultation mais il est disponible sur le site internet
suivant : Arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives
générales des marchés publics de travaux - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Le Bordereau des Prix Unitaires et Forfaitaires (BPUF)
Le Détail Quantitatif Estimatif (DQE)
Le cadre de sous-détail des prix
Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché
Le mémoire technique du candidat

O R W N

Les pieces contractuelles du marché public sont complétées par les pieces suivantes, fournies a titre
d’information mais sans valeur contractuelle dans la mesure ou il appartient au Titulaire d’établir ou de
s’approprier ces données tout en adaptant les travaux dans le cadre de sa mission.

Données topographiques :
TOPO_SECT3_300_1K_AVP 200319 nb2D

Réseaux concessionnaires :
DT

Reconnaissances géotechniques

Compte rendu des investigations pyrotechniques GING-M729-3-B-DPRO-GEOT-SECT3-RAPS-0004-
00-B

Rapport de diagnostic amiante 21FPP019559

La Notice d’exploitation sous chantier

30



Pieces du Dossier d’Autorisation Environnementale : https://www.canal-seine-nord-europe.fr/nos-
engagements/environnement/autorisation-environnementale-secteurs-2-3-et-
4/?doing_wp_cron=1731679045.4874379634857177734375

Il est entendu que cette liste des pieces non contractuelles pourra, au cours de I’'exécution du marché public
et sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant a ce dernier, étre complétée par tout nouveau
document contenant des données d’entrée nouvellement obtenues et s’avérant nécessaires a la bonne
réalisation des travaux par le Titulaire.

3.3. NOTIFICATION — PIECES A REMETTRE AU TITULAIRE

La notification du marché se fait par tous moyens permettant d’en accuser réception et d’établir une date
certaine.

La notification comprend une copie, délivrée sans frais par le Maitre d’Ouvrage au Titulaire, de I'Acte
d’Engagement et des autres pieces constitutives du marché, a I'exception du CCAG-Travaux, et plus
généralement, de toutes pieces ayant fait I'objet d’une publication officielle.

4. DUREE DU MARCHE PUBLICET
DELAIS D’EXECUTION

4.1. DUREE DU MARCHE PUBLIC

La durée globale prévisionnelle du marché ne pourra pas excéder :

six (6) mois a compter de I'ordre de service de démarrage de la période de préparation, hors garantie
de parfait achevement.

Cette durée d’exécution globale prévisionnelle comprend I’exécution de I'ensemble des études, prestations
et travaux du marché, y compris la période de préparation, le repliement des installations de chantier, la

remise en état des lieux et la fourniture des DOE et DIUO, les opérations préalables a la réception et la
réception.

4.2. DELAIS D’EXECUTION DES TRAVAUX

Les délais d’exécution des travaux figurent a I'article 3 de I'acte d’engagement.

CSNE-M508-5-C-MARC-ACHA-VCALL-CCAP-3000-00-A
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4.3.1. Prolongation des délais d’exécution

La prolongation des délais dans les conditions définies au présent article est sans incidence financiére sur
le montant de la rémunération due au Titulaire en application du présent marché public. En revanche, une
telle prolongation a pour effet de suspendre I'application des éventuelles pénalités de retard prévues en
cas de non-respect des délais correspondants.

4.3.1.1. Prolongation des délais d’exécution des travaux

Les stipulations de I'article 18.2 du CCAG-Travaux sont applicables a ces délais. A cet égard, il est précisé
gu’une prolongation peut également étre justifiée par I'intervention d'instances extérieures aux instances
du Maitre d’Ouvrage.

La prolongation des délais d’exécution s’effectue par ordre de service envoyé par tous moyens permettant
d’en accuser réception et d’établir une date certaine.

Quel que soit le cas de prolongation, le Titulaire devra démontrer au Maitre d’Ouvrage qu’il a accompli ses
meilleurs efforts pour éviter ou minimiser le retard induit.

4.3.1.2. Cas spécifique de prolongation des délais : intempéries

Dans le cas d'intempéries, au sens de I'article L5424-8 du Code du travail, entrainant un arrét total des
travaux, les délais d'exécution correspondants sont prolongés par ordre de service du nombre de journées
réellement constatées au cours desquelles le travail a été arrété du fait des intempéries conformément
auxdites dispositions, en défalquant le nombre de journées d'intempéries prévisible indiqué ci-dessous.
Lorsque l'arrét des travaux n'est que partiel mais que celui-ci entraine néanmoins une prolongation des
délais, celle-ci est notifiée au Titulaire par un ordre de service récapitulant les constatations faites.

Dans le cas d'intempéries non visées les dispositions de I'article L5424-8 du Code du travail, ainsi que dans
le cas d'autres phénomenes naturels entravant I'exécution des travaux, le présent marché public prévoit la
prolongation du délai d'exécution en fonction des critéres ci-dessous. Cette prolongation de délai est alors
accordée au Titulaire en fonction des constatations faites et elle lui est notifiée par un ordre de service
récapitulant les constatations faites.

A cet égard, il est entendu que :

en aucun cas, les journées d’intempéries reconnues ne donnent droit a indemnisation ou
rémunération complémentaire ;

la prolongation éventuelle des délais d’exécution pour cause d’intempéries ne donne lieu a aucune
indemnité ni rémunération complémentaire.

4.3.1.2.1 Intempéries non visées par les dispositions de I'article L5424-8 du Code du travail et autres
phénomeénes

La notion d’intempéries s’entend alors dans les conditions suivantes :
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Nature du phénomeéne Intensités et durées limites

Vent 54km/h établi ou 70km/h en rafale

Pluie 30 mm/jour pendant 8 jours consécutifs ou 50 mm dans une journée

Neige 10 cm d’épaisseur pendant 8 jours consécutifs ou 25 cm dans une
journée

Température — Gel moins (-) 8° C pendant 8 jours consécutifs ou — 15° C sous abri

La base météorologique de référence est la station locale de Saint Quentin dans le département de I’Aisne
(02). La station de référence pour les hauteurs d’eau est celle de Bray sur Somme.

Le Titulaire a la responsabilité de contréler de facon journaliéere les données de prévision des crues
disponibles sur le site internet https://www.vigicrues.qouv.fr/

4.3.1.2.2 Journées d’intempéries prévisibles

Au titre des travaux objet du présent marché public, il est précisé que le nombre de journées d’intempéries
réputées prévisibles au titre du délai consacré a ces travaux est fixé a 5 jours ouvrés, hors période de
préparation,

4.3.1.2.3 Modalités de prise en compte d’une journée d’intempéries

Aucune journée d'intempéries ne sera comptée pour les taches suivantes :

opérations d'acheminement a pied d'ceuvre des matériaux et équipements nécessaires a la
réalisation des travaux quels que soient les moyens de transport,

période de préparation préalable a la réalisation des travaux ;

travaux en dehors du chemin critique de I'opération.
Pour permettre la prise en compte des journées d’intempéries, le Titulaire devra justifier les conditions
d’application de la clause intempérie et avertir, par tous moyens permettant d’en accuser réception et
d’établir une date certaine, le Maitre d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage dans les 48 heures de |'existence
d’une journée d’intempéries ; passé ce délai, et de plein droit, les journées d’intempéries ne seront pas
prises en compte.
Ala fin des intempéries, le chantier peut demeurer impraticable pendant une certaine période. Dans cette
hypothése, il y aura lieu de faire constater par le Maitre d’ceuvre I'impossibilité de reprendre I'exécution
des travaux et de demander une prolongation du délai d’exécution. Ce constat contradictoire se fait en
présence du Maitre d’ceuvre et du Titulaire, sur la base d’un rapport photographique, remis ensuite au
Maitre d’ceuvre.
A défaut de respecter ces modalités, la poursuite de I'arrét du chantier au-delad des intempéries a
proprement dites est injustifiée et cet arrét de chantier prolongé n’est pas pris en considération dans le
cadre de I'application éventuelle des pénalités de retard.

4.3.1.3. Autres cas spécifiques de prolongation des délais

Sans objet.

4.3.2. Ajournement, interruption et suspension des travaux

Les travaux objet du présent marché public pourront étre ajournés, interrompus et/ou suspendus en cas
de circonstances imprévisibles, en application des dispositions de I’article 53 du CCAG-Travaux.
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Ainsi notamment et en application de I'article 53.1 du CCAG-Travaux, le Maitre d’Ouvrage pourra décider
de I'ajournement des travaux en cas de recours a I'encontre de ou de non obtention des autorisations
administratives nécessaires a la réalisation des travaux et prestations associées, de pollution du terrain de
présence d’engins de guerre nécessitant l'intervention des services de déminage de la Sécurité Civile, de
découverte de restes humains nécessitant I'intervention de la Commonwealth War Graves Commission ou
tout autre service compétent (en application de l'article 33-3 du CCAG-Travaux), de découverte de
matériaux, objets et vestiges, de découverte de réseaux dangereux non identifiés préalablement.

Le Titulaire est tenu de signaler immédiatement au Maitre d’ceuvre et au Maitre d’Ouvrage les situations
ci-dessus et de les informer des possibilités de poursuivre ou non les travaux tout en suspendant I’exécution
des travaux sur les zones concernées.

La décision d’ajournement des travaux est prononcée par ordre de service notifié au Titulaire. La reprise de
I’exécution des travaux sera également prononcée par ordre de service notifié au Titulaire.

En cas de décision d’ajournement des travaux, le titulaire percevra une indemnité de
démobilisation/remobilisation établie sur la base des matériels effectivement immobilisés du fait de cet
ajournement de travaux. Ces moyens devront avoir été constatés contradictoirement sur site entre le
Maitre d’ceuvre et le titulaire. Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de recourir aux informations des sous-
détails de prix et des journaux de chantier pour évaluer le montant dd au titre de I'ajournement.

Cette indemnité de démobilisation/ remobilisation couvre I'indemnisation de I'éventuel préjudice du
titulaire du fait de I'ajournement ainsi que I'indemnité d’attente de reprises des travaux visés a l‘article
53.1.1 du CCAG Travaux. Toutefois et en dérogation aux dispositions de I'article 53.1.1 du CCAG-Travaux,
cette indemnité ne sera pas due au titulaire dans I’hypotheése ol les circonstances ayant mené a
I'ajournement des travaux et prestations associées ont pour origine une faute du titulaire.

En tout état de cause, et sauf urgence diiment justifiée pouvant avoir pour effet de réduire ce délai, le
Titulaire devra a nouveau étre a pied d’ceuvre dans un délai maximum de 3 jours a compter de la réception
de 'ordre de service de reprise de I'exécution des travaux. Le délai nécessaire au titulaire pour reprendre
les travaux a partir du moment ou I'ordre de service correspondant lui aura été notifié ne donnera pas droit
a indemnité.

Les travaux pourront également étre suspendus en cas de circonstances imprévisibles au sens de I'article
53.3 du CCAG-Travaux.

5. MODALITES DE DETERMINATION
DU PRIX

Les prix du présent marché sont réglés par I'application des prix unitaires figurant dans le Bordereau des
Prix Unitaires et Forfaitaires (BPUF) aux travaux et prestations associées effectivement commandés et
réalisés, dans le cadre des limites fixées a I’Acte d’Engagement.
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Sauf dispositions contraires, les prix et montants figurant dans le marché public sont exprimés hors TVA.
Les montants sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait générateur.

Si le Titulaire est établi dans un autre pays de I'Union Européenne sans avoir d'établissement en France, il
facturera les travaux et prestations associées réalisés par ses soins hors TVA et aura droit a ce que
I'administration lui communique un numéro d'identification fiscal.

La monnaie de comptes du marché est I'euro. Le prix libellé en euro(s) restera inchangé en cas de variation
de change.

Conformément a I'article 9.1 du CCAG-Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales,
parafiscales, douanieres ou autres (hors TGAP) frappant obligatoirement les travaux et prestations
associées et doivent étre établis en tenant compte de toutes sujétions et de tous les frais directs ou
indirects impliqués par la réalisation parfaite de I'objet du marché, en ce compris la réalisation des
controles, essais et épreuves prévus par la réglementation ou les piéces du présent marché.

Sous réserve du respect des dispositions précédentes relatives au contenu du prix, la TGAP est rémunérée
sur présentation d’une facture, pour les ISDND et les ISDD. Le montant de la TGAP des ISDD et des ISDND
est remboursé au Titulaire a hauteur du plafond estimatif qu’il a précisé dans son offre en fonction du
scénario de gestion / valorisation des matériaux excédentaires qu’il aura retenu. Le Titulaire s’engage sur
ce plafond qu’il a estimé dans I'acte d’engagement.

Ce montant plafond estimatif pourra étre révisé annuellement en cas de :

(i) modification légale de la valeur de la taxe, et/ou

(ii) découverte, pendant I'exécution des travaux, de pollution non répertoriée dans les données d’entrée
communiquées par le Maitre d’Ouvrage (essais géotechniques + résultats de pré-caractérisation), et
remettant en cause le plafond estimatif ; la demande de révision devra étre justifiée par une note produite
par le Titulaire expliquant les circonstances de découverte d’une pollution non répertoriée, sa nature, et
préciser les mesures envisagées pour I'évacuer dans I'hypothése ol la solution de la réemployer sur site
(quitte a évacuer des inertes a la place) ou de la valoriser n’était pas envisageable ;

En cas de modification des plafonds estimatifs, le Titulaire devra en expliquer la cause et justifier qu’il n’est
pas a l'origine de ce dépassement.

Les prix auxquels il est fait référence a I’Acte d’Engagement comprennent toutes les dépenses nécessaires
a I’exécution des travaux et prestations associées décrits dans le CCTP et les autres piéces composant le
présent marché et autres prestations permettant d’atteindre les objectifs fixés.

Notamment, a titre indicatif et non exhaustif, sont réputés inclus dans les prix du marché :

Les frais d’installation, d’entretien, de fonctionnement et de repliement en fin de prestation des
installations propres au personnel et matériel du Titulaire (base vie, bureaux..), les frais
d’aménagements et de remise en état de terrain nécessaires a I'amenée et au repli de ces
installations, les frais de balisage et de gardiennage, de nettoyage des acces et des voies publiques
empruntées pour accéder au site ;

Les dépenses de fournitures de toutes natures, nécessaires a |'exécution des travaux, y compris
chargement, transport a pied d'ceuvre, déchargement, répartition, stockage, protection et
gardiennage, reprise, montée a toutes hauteurs ou descente a toutes profondeurs, repliement des

excédents, casses, pertes, vols ... quels que soient la difficulté d'acces et les moyens utilisés ;

Les frais de mise a disposition, de fonctionnement, d'entretien et d'amortissement des engins, du
matériel et de l'outillage, pris en location ou non, y compris amenée et repliement ;
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Les charges de toute nature et les frais inhérents a I’exécution des travaux tels que :
I’organisation des travaux : emprunt et transport des matériaux, stockages provisoires, remise en
état du site d’exécution des travaux, etc.
les opérations de repérage,
toutes les sujétions d’acces au site d’exécution des travaux et les équipements accessoires tels
gu’échelles, balisage des puits et emprunts, bachage des matériaux, etc...,
la protection des ouvrages existants,
les déplacements (matériel, matériaux et main-d’ceuvre),
les mesures relatives a la sécurité, I'hygiéne et a la prévention des accidents conformément aux
dispositions légales, réglementaires et contractuelles,
les mesures relatives a la protection de I'environnement, conformément aux dispositions légales,
réglementaires et contractuelles, ainsi que la mise en ceuvre de toutes les mesures qui
s’avereraient nécessaires en cas d’évenements relevant d’un aléa environnemental normalement
prévisible, pendant toute la durée du marché, ainsi qu’au PGSPS, et a ses éventuelles évolutions.
De plus, le Titulaire reconnait avoir pris en compte, dans la construction de son offre et plus
particulierement dans la détermination du Prix et dans I’établissement du Planning, le risque
d’occurrence d’une situation d’épidémie, de pandémie ou de crise sanitaire pendant la durée
d’exécution du Marché,
Les contraintes liées au respect des arrétés relatifs aux autorisations de travaux bruyants,
I'évacuation des eaux de toutes provenances et des boues utilisées par le Titulaire pour la
réalisation des travaux,
le maintien en parfait état de fonctionnement des installations de décrottage et de décantation,
les consommations d'eau d'énergie et d'éclairage, y compris la location des compteurs,
le nettoyage du chantier.

Les sujétions, frais et charges connexes relatifs :
la participation aux réunions organisées dans le cadre de I’exécution des travaux, leur préparation
et I'établissement des comptes-rendus,
I’obtention des autorisations administratives nécessaires a I’activité du Titulaire, et notamment
I’avis de non-opposition des services de I'Etat a I'issue des 28 jours d’instruction prévus par
I'arrété d’autorisation environnemental, au PAC Travaux (dossier de porter a connaissance décrit
a l'article 17 de I'arrété d’autorisation environnementale) établi par le titulaire et transmis par le
mafitre d’ouvrage au moins 1 mois avant la fin de la période de préparation ;
le déplacement, I’'hébergement et la restauration des personnels nécessaires a la réalisation des
travaux ;
I'établissement et la mise en ceuvre d'un systéme d'assurance qualité,
aux opérations de controle intérieur a la charge du Titulaire,
au suivi des flux de matériaux, des émissions de CO2 et de bruit,
aux opérations de controle extérieur effectuées soit par le Maitre d’ceuvre ou tout autre tiers
désigné a cet effet,

Les sujétions et pertes de temps de toute nature, résultant notamment de :
la nécessité de n'apporter aucune géne aux circulations routiéres ou fluviales,
la présence d'ouvrages divers,
la présence d'engins ou sapes de guerre, de sites archéologiques, de cavités naturelles ou
artificielles,
difficultés d'accés au chantier,
la situation des lieux (proximité des voies routieres exploitées),



I'emprunt d'itinéraires de circulation obligatoires,

I'encombrement des quais, cours, chaussées, etc., ainsi que I'embarras résultant de la présence
d'obstacles de toute nature (canalisations diverses, transmissions, lignes aériennes, etc.),
I'encombrement ou |'occupation des locaux,

I'exécution des travaux par phases ou petites parties,

I'exécution simultanée d'autres ouvrages par d'autres entreprises.

Les frais généraux de toute nature :
d'études d'exécution,
d'établissement :
des documents de suivi d'exécution, de contréle et de rapports,
des documents fournis apres exécution,
des projets de décomptes mensuels,
frais d'assurance de toute nature,
frais générés par le respect des exigences en matiére de protection des données a caractere
personne,

les marges et bénéfices.

De maniere générale, en tant que professionnel averti, le Titulaire doit tenir compte, dans I'établissement
de son offre financiére, des aléas et sujétions normalement prévisibles susceptibles d’étre rencontrés en
cours d’exécution. Les prix couvrent ainsi I'intégralité des travaux et des prestations associées confiés au
Titulaire pour mener |'opération a bonne fin, dans les circonstances de complexité, de temps, de lieu et de
délai des opérations que le Titulaire est réputé connaitre.

De maniére spécifique et conformément aux dispositions de I'article 48 du CCAG-Travaux, il est entendu
que le prix de la cession des droits de propriété intellectuelle portant sur 'ensemble des livrables et des
documents produits par le Titulaire et relevant de ce régime est inclus dans le montant des travaux.

L'Acte d’Engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a :
I’entreprise titulaire et a ses sous-traitants,
I’entreprise mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

5.4.1. Caractere des prix

Les prix du présent marché sont fermes.

5.4.2. Mois d’établissement des prix

Par dérogation a |'article 9.4.4 du CCAG-Travaux, les prix sont réputés établis sur la base des conditions
économiques du mois qui précede le mois de la date limite de remise des offres. Ce mois est appelé "Mois
zéro" (Mo).
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En cas d’introduction d’'un nouveau prix par avenant ou ordre de service, ce prix est réputé établi en valeur
Mo. Le Maitre d’Ouvrage se réserve la possibilité de ramener le montant proposé par le Titulaire aux
conditions économiques du mois de référence Mo

5.4.3. Choix de l’'indice de référence

Sans objet.

5.4.4. Modalités de révision des prix

Sans objet.

Modalités de reglement des comptes des cotraitants
La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme a payer
éventuellement a chacun des cotraitants, compte tenu des modalités de répartition des paiements prévues
a I'Acte d’Engagement, éventuellement mis a jour.

Modalités de réglement des comptes des sous-traitants
Pour les sous-traitants, le Titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une
attestation indiquant la somme a régler par le Maitre d’Ouvrage a chaque sous-traitant concerné ;
cette somme tient compte d’une éventuelle variation dans le prix prévue dans le contrat de sous-
traitance et inclut la T.V.A.
Pour les sous-traitants d’'un membre du groupement, I'acceptation de la somme a payer a chacun d’entre
eux fait I'objet d’'une attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte, signée par celui des
cotraitants qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme a régler par le Maitre d'Ouvrage
au sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d’une éventuelle variation dans les prix prévue dans
le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A.
Si le signataire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce dernier doit signer
également I'attestation.

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du Maitre d’Ouvrage au
Titulaire, conformément aux dispositions de I'article R2193-11 du Code de la commande publique.
Le Titulaire doit faire part de son accord (« Bon pour accord ») ou refus dans les quinze (15) jours a compter
de la signature de I'accusé réception, du récépissé de la demande de paiement du sous-traitant ou du dépot
sur la plateforme CHORUS PRO, au sous-traitant et au Maitre d’Ouvrage.
Par ailleurs, le sous-traitant adresse également au Maitre d’Ouvrage sa demande de paiement, les factures
correspondantes, I'accusé réception ou du récépissé prouvant que le Titulaire a bien recu sa demande de
paiement ou de I'avis postal attestant que le pli a été refusé ou non réclamé.
Le Maitre d’Ouvrage adresse au Titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant.
Le Maitre d’Ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans un délai ne pouvant excéder trente (30)
jours a compter de la réception par le Maitre d’Ouvrage de I'accord, total ou partiel, du Titulaire sur la
demande de paiement, ou de I'expiration du délai de quinze (15) jours en cas de silence du Titulaire, ou
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encore de la réception par le Maitre d’Ouvrage de I'accusé réception ou du récépissé mentionnés aux
dispositions ci-dessus.
Le Maitre d’Ouvrage informe le Titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.

5.6.1. Etablissement des acomptes et des demandes de
paiement

5.6.1.1. Généralités

Le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des travaux et prestations associées auxquels il se
rapporte.

Il est déterminé a partir des montants figurant au bordereau des prix unitaires (BPU) et en accord avec les
dispositions prévues ci-apres.

En application de I'article R2191-20 du Code de la commande publique, les travaux réceptionnés et ceux
quiontdonné lieu a un commencement d'exécution du marché ayant fait I'objet de constats contradictoires
conformément aux dispositions ci-dessus ouvrent droit au versement d’acomptes périodiques.
Conformément au méme article R2191-20, il est rappelé que les acomptes n’ont pas le caractére de
paiements définitifs.

5.6.1.2. Périodicité des acomptes

L'intervalle séparant deux acomptes successifs sera d’un (1) mois.

Par dérogation au 1°" alinéa de I'article 12.1.1 du CCAG-Travau, le Titulaire transmettra sa demande de
paiement mensuelle sous forme d’un projet de décompte au Maitre d’ceuvre entre le 20 et le 30 de chaque
mois a une date préalablement fixée par ce dernier.

Les éléments de mission identifiés au BPU sont rémunérés conformément aux éléments indiqués dans celui-
ci.

Au plus tard a l'issue de la période de préparation, le Titulaire produira un échéancier prévisionnel des
paiements calé sur le calendrier détaillé des travaux et prestations associées et indiquant, mois par mois,
le montant prévisionnel des acomptes a payer au Titulaire et a ses éventuels sous-traitants. Chaque mois
et tout au long de I'exécution du présent marché, le Titulaire est tenu de mettre a jour ce document au
regard de I'avancement réel des travaux et prestations associées et des demandes d’acompte présentées
et payées.

5.6.1.3. Projet de décompte — Demande de paiement mensuelle

En complément de l'article 10.3 du CCAG-Travaux, les travaux et prestations associées faisant I'objet du
marché sont réglés par application des prix du BPUF. Ainsi les travaux et prestations associées sont
rémunérés sur la base d’un pourcentage d’avancement correspondant a la part des travaux et prestations
constatée au regard du volume total de ces derniers a réaliser.

Les projets de décompte valant demande de paiement mensuel sont établis par le Titulaire sur la base d’un
modele approuvé par le Maitre d’ceuvre au cours de la période de préparation. Les projets de décompte
qui ne respecteraient pas le modele seront rejetés et il appartiendra au Titulaire de transmettre un nouveau
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projet de décompte corrigé. Dans cette hypothése, le délai de paiement commencera a courir a compter
de la réception de cette nouvelle version du projet d’acompte.
Ces projets de décompte contiennent, pour chaque acompte, les points suivants :

Le nom et I'adresse du Titulaire

Les références du marché (numéro et date de notification)

3. Le numéro de I'engagement juridique (EJ) indiqué dans I'OS de démarrage de la période de
préparation

4. Lestravaux, prestations associés et approvisionnements effectués par le Titulaire et ayant fait I'objet
de constats contradictoires pour la période considérée au titre de I'acompte

5. L'évaluation du montant HT, en prix de base (hors révision) de la fraction de la rémunération initiale

a régler compte tenu des travaux, prestations associées et approvisionnement effectués au cours

de la période considérée au titre de I'acompte

Les primes ou réfactions HT dont les éléments de liquidation sont connus

L'incidence de la TVA, le cas échéant en distinguant les différents taux applicables,

L'incidence de la retenue de garantie

O 0 N o

Le moment venu, l'incidence du remboursement de |'avance

10. Les pénalités éventuelles de retard ainsi que toute autre pénalité (a compléter par le Maitre
d’Ouvrage le cas échéant)

11. L'incidence de la révision des prix

12. Le montant total de I'acompte a verser

13. Le récapitulatif des acomptes pergus

A ces projets d’acompte, le Titulaire doit joindre :
le détail des quantités prises en compte telles que celles-ci sont issues des constats contradictoires ;
le calcul, avec justification a I'appui, des coefficients d’actualisation ou de révision des prix ;

les copies des demandes de paiement direct des sous-traitants acceptées par le Titulaire.

Tout projet de décompte ne comportant pas l'ensemble des éléments et pieces justificatives
susmentionnés sera refusé comme indiqué a I'article ci-dessous.

De plus, en annexes de ces projets de décompte doivent également figurer les éléments suivants :
Le planning du marché remis a jour, et en cohérence avec le planning général ;
L’échéancier de paiement remis a jour et en cohérence avec le nouveau planning ;

L’accostage de fin de marché remis a jour, reprenant tous les prix unitaires, sous la forme du DQE,
avec les quantités finales et les prestations éventuellement complémentaires prévisibles et/ou
connues faisant I'objet d’'une demande de la part du Titulaire ;

Le rapport mensuel d’activité évoqué a I'article 9.3

L'absence de I'envoi des pieces (annexes) susmentionnées fera I'objet de I'application des pénalités prévues
au présent CCAP.

A ce sujet, il est précisé que l'instruction de la demande de paiement ne vaut pas validation par le Maitre
d’ceuvre ou le Maitre d’Ouvrage de ces annexes.
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5.6.1.4. Traitement des demandes d’acompte

Conformément aux dispositions de I'article 12.1.9 du CCAG-Travaux, le Maitre d’ceuvre, apres vérifications
de I'ensemble des pieces transmises par le Titulaire, accepte ou rectifie le projet de décompte transmis par
le Titulaire. Ainsi accepté ou rectifié, le projet de décompte devient le décompte mensuel.

Si le Maitre d’ceuvre considére le projet de décompte comme non conforme ou incomplet, le Maitre
d’ceuvre le retourne au Titulaire, dans un délai de 7 jours aprés dépot par le Titulaire, en mentionnant
I’ensemble des non-conformités constatées et corrections qu’il convient d’y apporter. Cette déclaration de
non-conformité du projet de décompte par le Maitre d’ceuvre a pour effet d’interrompre le délai de
paiement.

Conformément aux dispositions de I'article 12.2.1 du CCAG-Travaux et a partir du décompte mensuel
complet, le Maitre d’ceuvre détermine le montant de 'acompte a régler au Titulaire. Pour ce faire, il dresse
un état d’acompte conforme aux exigences de ce méme article.

Le Maitre d’ceuvre notifie alors au Titulaire par ordre de service I'état d’acompte et propose au Maitre
d’Ouvrage de régler les sommes qu’il admet. Cette notification au Titulaire intervient dans les 7 jours a
compter du dépot par le Titulaire de son projet de décompte, ce délai ne débutant qu’a compter de la
réception d’un projet de décompte complet.

Le Maitre d’Ouvrage paie les sommes admises par le Maitre d’ceuvre. En cas de contestation sur le montant
de I'acompte, le Maitre d’Ouvrage regle les sommes qu’il admet. Aprés résolution du désaccord, il procede,
le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intéréts moratoires.

5.6.1.5. Transmission des projets de décompte — Demandes de paiement
mensuelles

S’agissant des modalités de transmission des demandes de paiement mensuelles, celles-ci respectent les
dispositions des articles L.2192-1 et suivants et D.2192-1 et suivants du Code de la commande publique, le
Titulaire doit déposer ses demandes de paiement mensuelles sur le portail CHORUS PRO, via le lien suivant :
https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=els1

Il est rappelé, en application de I'article 12.6 du CCAG-Travaux, que l'utilisation du portail CHORUS PRO est
exclusive de tout autre mode de transmission.

En cas de cotraitance et/ou de sous-traitance avec paiement direct du sous-traitant, les dispositions de
I'article 12.5 du CCAG-Travaux s’appliquent pleinement.

5.6.1.6. Demande de paiement finale et décompte général

Les dispositions des articles 12.3 et 12.4 du CCAG-Travaux s’appliquent pleinement, sauf dérogation ci-
dessous :

En dérogation a I'article 12.3.2 du CCAG-Travaux, le point de départ du délai de 30 jours de transmission du
projet de décompte final est la date de la décision du Maitre d’Ouvrage relative a la levée de la derniéere
réserve, et non la date de de la décision de réception des travaux.

De plus, il est entendu que le projet de décompte final doit étre accompagné de I'ensemble des quitus des
sous-traitants directs conformément a l'article 2.8.2. ci-dessus.
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5.6.2. Modalités du reglement par virement des sommes a
payer au Titulaire

Le Maitre d’Ouvrage se libére des sommes dues au titre du marché selon les regles de la comptabilité
publique sur le compte prévu dans I'IBAN-BIC remis par le Titulaire. A cet égard, il est rappelé que
conformément aux dispositions de I'article 3.4.2 du CCAG-Travaux, le Titulaire (le mandataire et chacun des
cotraitants dans le cas d’'un groupement d’entreprises) est tenu de communiquer par écrit au Maitre
d’ceuvre et au Maitre d’Ouvrage, et ce sans délai, tout changement concernant ses coordonnées bancaires.
A défaut, un éventuel non-respect du délai de paiement ne pourrait en aucune mesure étre reproché au
Maftre d’Ouvrage.

Le délai maximum de paiement sera de trente (30) jours aprées réception du projet de décompte valant
demande de paiement mensuel.

Le Titulaire a droit a des intéréts moratoires en cas de retard de paiement.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét de la principale facilité de refinancement
appliquée par la Banque centrale européenne (BCE) a son opération de refinancement principal la plus
récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel les
intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit (8) points.

Le Titulaire a droit, sans formalité, a une indemnité forfaitaire liée aux frais de recouvrement générés par
le retard. Le montant de cette indemnité est fixé a quarante (40) euros. Lorsque les frais de recouvrement
exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une
indemnité complémentaire sur présentation de justificatifs.

Le comptable assignataire du paiement est I'agent comptable principal de SCSNE.

6. PENALITES

L'ensemble des pénalités définies au présent article sont fermes et non révisables. Ces pénalités viennent
en diminution du montant des acomptes mensuels conformément aux dispositions de I'article 12.2.1 du
CCAG-Travaux.

Les pénalités indiquées sont considérées comme conservatives des droits du Maitre d’ouvrage. Ainsi, le
Maitre d’ouvrage se réserve le droit de substituer a la pénalité le montant du préjudice subi du fait du
défaut du titulaire de I'une quelconque de ses obligations.

Ces pénalités ne sont pas soumises a TVA.

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, le Titulaire n’est exonéré d’aucune pénalité, quel qu’en
soit le montant.

Par dérogation a |'article 19.2.4 du CCAG-Travaux, les pénalités de retard sont applicables sans mise en
demeure préalable. Il en va de méme des autres pénalités.

Modulation éventuelle des pénalités :
Il est entendu que les pénalités prévues par le présent marché, bien qu’en principe applicables du fait des
manquements constatés, pourront étre modulées par le Maitre d’Ouvrage sous réserve que le titulaire :
d’une part, ait informé dans les meilleurs délais et notamment par I'intermédiaire du rapport
d’avancement mensuel (cf. article 9.3) le Maitre d’Ouvrage de la survenance de I'événement
ayant généré le manquement et,
d’autre part, démontre avoir fait ses meilleurs efforts pour maitriser au mieux les conséquences
du manquement constaté
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Répartition des pénalités entre cotraitants :
En cas de cotraitance et dés lors que le groupement a fait le choix de comptes séparés, le montant des
pénalités est, par dérogation a I'article 19.1.2 du CCAG-Travaux, appliqué en intégralité au mandataire,
lequel sera chargé de les répartir a posteriori entre les membres du groupement.

Pénalités pour absence aux réunions :
Toute absence non excusée d’un représentant qualifié du Titulaire ou d’un de ses sous-traitants désignés a
une réunion a laquelle il aura été diment convoqué sera pénalisée. Les pénalités sont de cing cents (500)
euros par absence. Est considérée également comme absence la représentation du Titulaire par une ou des
personnes non qualifiées.

Pénalités de retard :

Les pénalités de retard commencent a courir, sans que le Titulaire ne puisse présenter d’observations sur
I'application de celles-ci et ce par dérogation a I'article 19.2.4 du CCAG-Travaux, le lendemain du jour ou le
délai contractuel d’exécution des travaux ou des prestations associées précisé dans le marché concerné est
expiré, sous réserve des stipulations des articles 18.2 du CCAG-Travaux et de |'article 4.2 du présent CCAP.
Sauf stipulations contraires et par dérogation a I'article 19.1.1 du CCAG-Travaux, les jours de retard
s’entendent hors samedis, dimanches et jours fériés.

Par ailleurs, et par dérogation a I'article 19.2.2 du CCAG Travaux, le montant total des pénalités de retard
appliquées au Titulaire n’est pas plafonné.

Pénalités pour retard dans le remplacement du mandataire du groupement en cas de défaillance
de celui-ci :
Dans I’hypothéese ol le mandataire viendrait a étre défaillant et que les autres membres du groupement ne
parviendraient pas a présenter un nouveau mandataire dans le délai de 15 jours calendaires suivant mise
en demeure défini a I'article 2.7.2, il sera appliqué au Titulaire une pénalité deux mille (2000) euros par jour
ouvré a partir du premier jour de retard.

Pénalités pour retard dans le remplacement du profil-clé et de I'astreinte :
En cas de retard dans le remplacement du « profil clé » ou d’une « astreinte » au sens de I'article 2.7.3 ci-
dessus ou de non-remplacement par une personne possédant des compétences et un niveau d’expérience
équivalents, il sera appliqué au Titulaire, au titre de chaque étape du processus de remplacement, une
pénalité de cing cents (500) euros par jour ouvré a partir du premier jour de retard.

Pénalités pour retard dans la remise des documents prévus pendant la période de préparation :
Au cours de la période de préparation, le Titulaire est tenu de remettre au Maitre d’Ouvrage les documents
évoqués a l'article 9.2.1 ci-dessous. En cas de retard dans la remise de ces documents, le Titulaire encourt
une pénalité de deux cents (200) euros par document manquant et par jour de retard.
Si les documents sont incomplets, d’une précision et/ou d’une qualité insuffisante, une pénalité identique
sera appliquée. Cette pénalité sera appliquée par jour et par document jusqu’a remise de documents
satisfaisants.

Pénalités pour retard dans la mise a jour des documents relatifs aux aspects QSSE (dont PPSPS,
registre journal, ......), logistique et tracabilité
En cas de non-respect des délais de mise a jour des documents relatifs aux aspects QSSE, le Titulaire encourt
une pénalité de deux cents (200) euros par document manquant et par jour de retard.
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Si les documents sont incomplets, d’une précision et/ou d’une qualité insuffisante, une pénalité identique
sera appliquée. Cette pénalité sera appliquée par jour et par document jusqu’a remise de documents
satisfaisants.

Pénalités pour retard dans la remise de document d’exécution :
Au titre du présent marché, le Titulaire est tenu de remettre au Maitre d’Ouvrage les livrables
correspondant aux études d’exécution attendues. En cas de retard dans la remise de ces livrables, le
Titulaire encourt une pénalité de deux cents (200) euros par livrable manquant et par jour de retard.
Siles livrables sont incomplets, d’'une précision et/ou d’une qualité insuffisante, une pénalité identique sera
appliquée. Cette pénalité sera appliquée par jour et par livrable jusqu’a remise de livrables satisfaisants.

Pénalités pour retard dans la réalisation des travaux :
En cas de non-respect du délai d’achévement des travaux indiqué a I'article 3 de I’Acte d’Engagement le
Titulaire encourt une pénalité journaliere de 1/3000 du montant hors taxes des travaux.

Pénalité pour non remise des documents a fournir apres exécution :
En cas de retard dans la remise par le Titulaire de I'ensemble des documents a fournir apres exécution, le
Titulaire encourt une pénalité de cing cents (500) euros par document et par jour de retard. Par dérogation
a l'article 19.3 du CCAG-Travaux, cette pénalité est applicable sans mise en demeure préalable.
Si les documents remis ne sont pas conformes ou incomplets, d’'une précision et/ou d’une qualité
insuffisantes, une pénalité identique sera appliquée. Cette pénalité sera appliquée par jour et par document
jusqu’a remise de documents satisfaisants.

Pénalité pour non-repliement des installations de chantier et remise en état :
La libération des emprises mises a la disposition du Titulaire et la remise en état des emplacements qui
auront été occupés par le chantier sont compris dans le délai global de réalisation des travaux.
En cas de retard, le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de faire application des dispositions de I'article
37.2 du CCAG-Travaux. Toutefois, sans préjudice de ces dispositions, le Titulaire encourt, dés le premier
jour de retard constaté, une pénalité de deux mille cing cents (2500) euros par jour de retard.

Pénalités pour retard dans la remise des documents devant étre annexés aux demandes de
paiement (projet de décompte) :
En cas de retard dans la transmission des documents devant étre annexés aux demandes de paiement, le
Titulaire encourt une pénalité de deux cents (200) euros par annexe manquante et par jour de retard.
Si les annexes en question sont incomplétes, d’une précision et/ou d’une qualité insuffisante, une pénalité
identique sera appliquée. Cette pénalité sera appliquée par jour et par document jusqu’a remise de
documents satisfaisants.

Autres pénalités de retard
Chaque manquement du Titulaire a ses obligations au titre du présent marché ne faisant pas I'objet de I'une
des pénalités de retard expressément définies ci-dessus peut se voir sanctionner, aprés mise en demeure
du Titulaire restée infructueuse, par le versement d’une pénalité dont le montant est calculé par application
de la formule ci-apres :

P =V xR/1000
Dans laquelle :
P = le montant de la pénalité ;
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V = la valeur des travaux ou prestations associés sur laguelle est calculée la pénalité, cette valeur
étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d'application de
la TVA, des travaux prestations ou prestations associés en retard ;

R =le nombre de jours de retard.

Autres pénalités :

S’agissant des pénalités listées ci-dessous, il est entendu qu’elles ne peuvent pas étre constatées plus d’une
fois par jour au titre d’une méme situation ou d’'une méme personne. Par ailleurs,

Pénalités au regard des exigences en matiere de santé et sécurité :

Description du manquement pénalisé Pénalité forfaitaire
(en € HT)

Présence d’une entreprise sur le chantier sans en avoir 1500€/infraction constatée
informé le coordonnateur SPS et/ou sans avoir remis son Plan
Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS).
Le sous-traitant concerné devra immédiatement quitter le
chantier, tout retard ou arrét de chantier généré par cette
situation étant de la responsabilité du Titulaire.
Non-respect des principes généraux de sécurité ou de prise 1500€/infraction constatée
en compte d’une des dispositions du PGCSPS
Non-respect des obligations en matiere de port par les 500€/infraction constatée
salariés de leurs équipements de protection individuels
Non-respect des obligations en matiére de port par les 500€/infraction constatée
salariés de la carte d’identité professionnelle sécurisée
Non-respect des prescriptions relatives a la signalisation du 150€/par jour de retard
chantier
Absence de réponse aux fiches d’observations du 500€/par absence de réponse
coordonnateur
Absence non justifiée aux réunions de CISSCT 500€/par réunion manquée

Non-respect des obligations en matiére environnementale
Par dérogation a l'article 20.2.3 du CCAG-Travaux, l'application des pénalités pour atteinte a
I’environnement ne nécessite pas de mise en demeure préalable. Celles-ci sont déclinées en trois catégories

e Les infractions de comportement et toute autre action sans conséquence sur I’environnement :
- Non-respect des législations sur I’environnement (eau, air, bruit, déchets)
- Mauvaise organisation et application du tri des déchets sur le chantier
- Non-respect des autres prescriptions environnementales définies au marché

La pénalité encourue est de 2000 € par cas constaté.

e Les atteintes a I'environnement ou dégradations réparables :
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- Pénétration des engins dans des zones interdites et non-respect des limites d’emprises
préservées

- Coupes de végétaux en dehors des secteurs autorisés, sans autorisation écrite du
gestionnaire des espaces verts ou a défaut du Maftre d’ceuvre

- Emission de poussiéres ou d’odeurs sans mise en place de dispositifs réducteurs
- Dépassement des seuils de bruit de chantier autorisés

- Absence ou insuffisance de nettoyage des voiries publiques empruntées

- Stockage d’hydrocarbures sans mise en place de dispositif de rétention étanche

- Non-respect des modalités de gestion et de traitement de chaque type d’eau sur le chantier
conformément a la procédure validée par le Maitre d’ceuvre en phase de préparation

- Défaut ou absence d’entretien de dispositifs provisoires de traitement des eaux

- Défaut d’entretien, de nettoyage ou d’arrosage d’une piste de chantier générant des
poussieres

- Défaut ou absence d’entretien des dispositifs de protection des zones humides impactées
temporairement

- Constat de vidange sauvage autre que dans les dispositifs prévus a cet effet

- Non-respect des dispositions prévues dans les procédures et documents validés en VISA par
le MOE

- Non-respect des dispositions de 'arrété préfectoral d’autorisation

La pénalité encourue est de 4000 € par cas constaté.

e Les atteintes a I’'environnement ou dégradations non réparables :

- Destruction d’espaces présentant des enjeux écologiques a protéger (espaces balisés en
amont et dont le balisage est entretenu par le Titulaire, zones d’évitement identifiées dans
la notice de respect de I’environnement et du développement durable)

- Non-respect des périodes de restriction de travaux définies dans I'arrété d’autorisation
environnementale ou a défaut dans la notice de respect de I'environnement et du
développement durable

- Non-respect, sans accord préalable du Maitre d’ceuvre, du phasage des travaux prévu dans
I'arrété d’autorisation environnementale ou a défaut dans la notice de respect de
I’environnement et du développement durable

- Non réalisation des péches de sauvegarde piscicole avant la mise a sec du batardeau
- Non indication a la Maitrise d’Ouvrage de découverte fortuite d’espéces protégées

- Nettoyage sauvage, avec rejet direct dans le milieu aquatique ou a ses abords, des engins et
matériels enduits de béton (toupies, pompes, etc.)

- Non-respect des restrictions liées a la présence d’un périmetre de captage AEP

La pénalité encourue est de 6000 € par cas constaté.

Dans tous les cas, le Titulaire informe dans les plus brefs délais le Maitre d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage
de tout dommage causé a I’environnement pendant I’exécution du marché. Il informe également I'autorité
compétente en cas d’atteinte aux milieux.
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Les pénalités ci-dessus n’ayant aucunement un caractere libératoire, le Titulaire remédie a ses frais et
risques et dans les plus brefs délais a toutes les atteintes portées a I'environnement en cours d’exécution
du marché.

Les stipulations du présent article n’atténuent en rien la responsabilité civile et pénale du Titulaire. Elles ne
liberent pas le Titulaire des sanctions financieres et amendes qui pourraient lui étre infligées par les
autorités compétentes pour non-respect de la réglementation environnementale. De méme, dans
I’hypothese ou le Maitre d’Ouvrage serait lui-méme sanctionné financierement du fait d’un quelconque
manquement du Titulaire en la matiere, ce dernier devra rembourser le montant en question au Maitre
d’Ouvrage.

e Tracabilité des matériaux :

Toute analyse supplémentaire ou autres mesures exigées par les services de |'Etat en charge des contrdles
afférents faisant suite a une défaillance dans la tracabilité des matériaux sera supportée par le Titulaire
seul.

Non-respect des dispositions en matiére de lutte contre le travail dissimulé

Description du manquement pénalisé Pénalité forfaitaire
(en € HT)
Non transmission des documents requis par la législation de 150€/jour de retard
lutte contre le travail dissimulé suivant demande du MOA
Non régularisation des irrégularités signalées au MOA ou 1 000€/travailleur en situation
dont il aurait connaissance quant a la situation des salariés irréguliére

détachés ou en matiére de travail illégal
Pénalité complémentaire en cas de non régularisation de la 100€/jour et par salarié concerné
situation des salariés jusqu’a régularisation

Autres pénalités

Description du manquement pénalisé Pénalité forfaitaire
(en € HT)
Non-respect du délai de prévenance en cas de départ d’un « 3 000€/infraction
profil-clé » ou d’une astreinte
Non-respect du délai de présentation d’un nouveau sous- 1 000€/infraction

traitant a I’'agrément du Maitre d’Ouvrage (sauf cas d’urgence

accepté par le Maitre d’Ouvrage)

Non-respect du délai de transmission du contrat de sous-  Cf article 3.6.1.5 du CCAG-Travaux
traitance

Non-respect des obligations en matiére de protection des 2 000€/infraction constatée
données a caractére personnel
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Non-respect des obligations en matiére d’insertion par Cf.art. 12 de 'annexe 1 au présent
I'activité économique CCAP

7. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE
SURETE

Une avance peut étre accordée au Titulaire, s’il ne la refuse pas expressément dans I’Acte d’Engagement
du présent marché, dans le respect des conditions fixées par les articles R2191-3 et suivants du Code de la
commande publique.

L'avance est accordée au Titulaire sur la partie des montants financiers non sous-traités.

Si un sous-traitant est déclaré en cours d’exécution du marché, le Titulaire qui a percu I'avance rembourse
I’avance au prorata du montant des travaux et prestations associées sous-traités, méme dans le cas ou le
sous-traitant ne peut pas ou ne demande pas a bénéficier de I'avance. Le remboursement s’impute sur les
sommes qui lui sont dues deés la notification de I'acte spécial de sous-traitance.

Conformément a I'option B de I'article 10.1 du CCAG-Travaux laquelle permet au Maitre d’Ouvrage de fixer,
dans les documents particuliers du marché, un taux d’avance supérieur aux taux minimums prévus a I’article
R 2191-7 du Code de la commande publique, le montant de l'avance est fixé a 15% de du montant initial
estimé toutes taxes comprises du marché. Il est précisé que le Maitre d’Ouvrage ne conditionne pas le
versement de cette avance a la constitution d’'une garantie a premiere demande.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Le paiement de I'avance intervient sans formalité dans le délai d’'un mois compté a partir de la date de
notification du présent marché public.

Le remboursement de cette avance est effectué par précompte sur les sommes dues au Titulaire lorsque le
montant des travaux et prestations associées exécutés au titre du marché public atteint soixante-cing pour
cent (65%) toutes taxes comprises du montant du marché. Il doit étre terminé lorsque le montant des
travaux et prestations associées exécutés atteint quatre-vingts pour cent (80%) toutes taxes comprises de
ce montant.

Les modalités de versement de I'avance aux sous-traitants sont les suivantes :
Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct.
Le droit a I'avance du sous-traitant est ouvert dés la notification du présent marché public ou de I'acte
spécial par le Maitre d’Ouvrage.
Le remboursement de cette avance suit les mémes regles que celles applicables au Titulaire.

Les créances nées ou a naitre concernant le marché peuvent étre cédées ou nanties par le Titulaire du
marché, en partie ou en totalité, conformément aux dispositions des articles R2191-45 et suivants du Code
de la commande publique.
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Conformément a I'article R2191-46 du Code de la commande publique, le Maitre d’Ouvrage délivre, sans
frais, au Titulaire qui en fait la demande, soit une copie de I'original du marché revétue de la mention que
cette piece est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre la cession ou le nantissement des
créances résultant du présent marché ; soit un certificat de cessibilité du présent marché conforme a un
modele et dématérialisé selon des modalités définies par un arrété du ministre chargé de I’économie.

7.3. CAUTIONNEMENT

Le Titulaire est dispensé de constituer un cautionnement. Le recouvrement des sommes dont il serait
reconnu débiteur au titre du présent marché sera effectué selon la procédure de I'ordre de reversement.

7.4. RETENUE DE GARANTIE

Conformément aux dispositions des articles R2191-32 et suivants du Code de la commande publique, il est
prévu une retenue de garantie de 5% par acompte.

Cette retenue de garantie sera prélevée par fraction sur chacun des versements effectués au bénéfice du
Titulaire, autres qu’une avance.

Le remboursement de la retenue de garantie intervient dans les conditions fixées a I'article R2191-35 du
Code de la commande publique.

A la demande du Titulaire et conformément aux dispositions des articles R2191-36 et suivants, la retenue
de garantie peut étre remplacée par une garantie a premiére demande. En revanche, le recours a la caution
personnelle et solidaire n’est pas autorisé par le Maitre d’Ouvrage.

La garantie a premiere demande est établie selon un modele fixé par un arrété du Ministre chargé de
I'Economie.

L'organisme apportant sa garantie est choisi parmi les tiers agréés par le comité des établissements de
crédits et des entreprises d'investissement ou par le comité des entreprises d'assurance. Lorsque cet
organisme est étranger, il est choisi parmi les tiers agréés dans son pays d'origine. Le Maitre d’Ouvrage peut
récuser l'organisme qui doit apporter sa garantie.

8. PROVENANCE, QUALITE,
CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

8.1. PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Les dispositions de I’article 21 du CCAG Travaux s’appliquent en la matiére.
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8.2. DEMARCHE POUR L’ETABLISSEMENT DE
L’EQUIVALENCE DES NORMES

Les dispositions de I'article 23 du CCAG Travaux s’appliquent en la matiére.

8.3. CARACTERISTIQUES, QUALITE, VERIFICATION, ESSAIS
ET EPREUVES DES MATERIAUX ET PRODUITS

Les dispositions de l'article 24 du CCAG Travaux s’appliquent, les essais et épreuves étant réalisés
conformément aux dispositions des piéces du présent marché.

Toutefois et par dérogation aux dispositions de I'article 24.7 du CCAG Travaux, dans I'hypothése ou le
Maitre d’Ouvrage et/ou le Maitre d’ceuvre feraient réaliser, dans le cadre d’un contrdle extérieur, des essais
et épreuves non prévues par les dispositions du présent marché, le colt de ces derniers seront :

a la charge du Maitre d’Ouvrage dés lors qu’ils démontrent que les matériaux et produits utilisés par
le Titulaire sont conformes aux exigences attendues ;

alacharge du Titulaire des lors qu’ils démontrent que les matériaux et produits utilisés par le Titulaire
ne sont pas conformes aux exigences attendues.

Dans ce dernier cas, outre le co(t desdits essais et épreuves, le Titulaire assume seul toutes les
conséquences de ces résultats négatifs, notamment les colts pouvant étre générés par le remplacement
des matériaux et produits non conformes de méme que les éventuels retards et/ou arréts de chantier
constatés de ce fait.

8.4. PRISE EN CHARGE, MANUTENTION ET
CONSERVATION PAR LE TITULAIRE DES MATERIAUX ET
PRODUITS FOURNIS

Les dispositions de I'article 26 du CCAG Travaux s’appliquent. Le CCTP précise le cas échéant les produits
fournis par le Maitre d'Ouvrage.

CSNE-M508-5-C-MARC-ACHA-VCALL-CCAP-3000-00-A
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9. PREPARATION - COORDINATION
ET EXECUTION DES TRAVAUX

9.1. CONNAISSANCE DES LIEUX

9.1.1. Connaissance des lieux : engagement du Titulaire

Le Titulaire est réputé avoir pris connaissance du (ou des) site(s) concerné(s) par le projet et de toutes les
contraintes et sujétions liées a son environnement. Son offre tient compte notamment des points suivants,
sans que ces derniers ne soient exhaustifs :

Exiguité des emprises de chantier ;

Contraintes de circulation liées aux voies communales ;
Contraintes d’acces aux sites de travaux ;

Contraintes environnementales ;

Acces riverains a préserver ;

Fonctionnements particuliers des parcelles riveraines impactées ;

Difficultés et/ou contraintes d’approvisionnement et d’évacuation des matériaux et déchets.

9.1.2. Informations communiquées par le Maitre d’Ouvrage

Le Titulaire reconnait que, lorsque le Maitre d’Ouvrage met a disposition :

Des informations (notamment, sans que cette énumération soit limitative, la situation
environnementale, topographique, hydrologique, les données relatives a une éventuelle pollution
des sols, I'état du sol et du sous-sol, le repérage des réseaux existants, les données pyrotechniques,
les études de pompage) sous quelque forme que ce soit concernant les lieux ;

Ou lorsque celles-ci sont contenues ou mentionnées dans les pieces contractuelles et qu’elles ont été
obtenues au moyen de recherches effectuées par des tiers, dont le Maitre d’Ouvrage ne déclare ni
ne garantit I'exactitude, le caractére complet ou la pertinence ;

Ces informations ne sont pas garanties.

Le Titulaire ne se fie pas uniqguement a ces informations mais procéde a ses propres investigations pour
identifier toutes les conditions et contraintes qu’il estime importantes a la réalisation des travaux.

A défaut, le Titulaire est réputé avoir obtenu I'ensemble des informations utiles et nécessaires a
I'identification des risques et aléas pouvant avoir une incidence sur la réalisation des travaux, leur
estimation et leurs délais. Il ne pourra alors se prévaloir d’aucun préjudice lié a une quelconque inexactitude
ou incomplétude desdites informations transmises par le Maitre d’Ouvrage.

CSNE-M508-5-C-MARC-ACHA-VCALL-CCAP-3000-00-A
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9.1.3. Dégradations causées aux voies et espaces publics

Par dérogation a I'article 34.1 du CCAG-Travaux, les risques des dégradations occasionnées sur les voies et
espaces publics pour les transports routiers ou des circulations d’engins exceptionnels liés au chantier
seront pris en charge par le Titulaire

La durée de la période de préparation est fixée par I'acte d’engagement.

A compter du début de cette période, et outre I'obtention des autorisations administratives nécessaires a
I’exécution des travaux, le Titulaire est tenu de réaliser les prestations préalables au démarrage des travaux
telles que celles-ci sont prévues par les dispositions du présent marché.

9.2.1. Documents a fournir pendant la période de préparation

Au cours de la période de préparation, il est procédé aux opérations énoncées a I'article 2 du CCTP.

Il est entendu que, conformément aux dispositions ci-dessus, les documents attendus de la part du Titulaire
au titre de la période de préparation doivent également étre produits par les sous-traitants du Titulaire des
lors que ces documents sont attendus d’eux.

Les travaux proprement dits ne pourront en aucun cas commencer avant émission par le Maitre d’Ouvrage
d’un ordre de service autorisant leur démarrage, conformément aux dispositions de I’article 3 de I'acte
d’engagement, a savoir dans un délai maximal de 15 jours a compter de I'émission par le Maitre d’ceuvre
d’un VISA sans observation sur I’'ensemble des documents attendus au titre de la période de préparation.

En I'absence de cet ordre de service, il ne sera autorisé aucun démarrage des travaux, I'éventuel retard
généré étant alors le fait du Titulaire qui devra en assurer seul les conséquences

Toutefois, le Titulaire pourra, sauf prescriptions contraires du marché, démarrer durant la période de
préparation les travaux de reconnaissances, de cloture ainsi que les travaux de réalisation des installations
de chantier, les essais de terrain éventuels, les travaux d’assainissement provisoire, la pose de
I'instrumentation, le dégagement des emprises, les pistes de chantier, durant la période de préparation.

9.2.1.1. Documents a fournir par le coordonnateur sécurité

Adaptation et modification du plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la
santé pour le chantier, conformément aux dispositions du décret n° 94-1159 du 26/12/94 modifié.

9.2.2. Visa ou avis du Maitre d’ceuvre

Conformément aux dispositions de I'article 29.1 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et les
spécifications techniques détaillées sont établis par le Titulaire et soumis via la plateforme d’échange
collaborative mise en place par le Maitre d’Ouvrage, avec les notes de calcul et les études de détail, au visa
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du Maitre d'CEuvre. Ce dernier doit les renvoyer au Titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard
15 jours apreés leur réception. Le Titulaire dispose alors de quinze jours pour reprendre les documents et
les soumettre a nouveau au visa du Maitre d’ceuvre.

Les modalités pratiques de remise des documents d’exécution, et fiches visa via une plateforme d’échange
collaborative seront précisées au plus tard lors de la réunion d’enclenchement des travaux.

9.2.3. Installations de chantier du Titulaire

Les dispositions qui suivent complétent celles prévues aux articles 31.1 et 37 du CCAG Travaux.

Le Maitre d’Ouvrage met a la disposition du Titulaire les emprises identifiées et sur les plans correspondant
de sorte de permettre au Titulaire de réaliser les installations de chantier. Le Titulaire en prend possession
dans les conditions décrites a I'article 9.2.4 ci-dessous.

Les installations de chantier seront réalisées dans le respect de la |égislation et des autorisations nécessaires
a leur édification et fonctionnement, comme la permission ou I'autorisation de voirie, la réglementation
des installations classées (ICPE) ou bien encore les exigences imposées par la législation du travail et le
Coordonnateur SPS. Il incombe au Titulaire d’obtenir I'ensemble des autorisations requises que le Maitre
d’Ouvrage n’aurait pas préalablement obtenues et d’en fournir la preuve au Maitre d’ceuvre. Dans ce cas,
le Titulaire envoie copie des dossiers de demande d’autorisation correspondant au Maitre d’ceuvre une
semaine avant dépot aux autorités administratives compétentes. En tout état de cause, les procédures
d’obtention et les éventuels refus des administrations compétentes ne pouvant en aucune maniere étre
invoqués par le Titulaire pour obtenir une rémunération supplémentaire ou justifier un quelconque retard.

Le Titulaire doit, a ses frais, établir et entretenir les installations de chantier, y compris les chemins de
service et les voies de desserte du chantier qui ne sont pas ouverts a la circulation publique. Il doit
également veiller au nettoyage des voies publiques empruntées par les engins de chantier, et se conformer
strictement a la réglementation concernant le nettoyage et la remise en état des voies publiques
empruntées par les véhicules et engins de chantier.

S’agissant des exigences en matiére de communication externe du chantier, le Titulaire doit respecter
strictement les exigences fixées en la matiere par le CCTP. Il doit notamment se conformer strictement aux
demandes du Maitre d’Ouvrage et de son AMO Communication.

9.2.4. Mise a disposition des installations de chantier

Sans objet.

9.2.5. Terrains et dépo6ts mis a disposition

Pour la bonne exécution des travaux et prestations associées, le Maitre d’Ouvrage met a la disposition du
Titulaire les emprises telles que définies dans le cahier de plans des quais travaux joint en annexe au CCTP.

Le Titulaire prend les emplacements dans |'état ou ils se trouvent. Au cours d’une réunion dédiée a tenir
des le début de la période de préparation, le Titulaire et le Maitre d’ceuvre définissent d’'un commun accord
la liste des parcelles et emplacements ou il parait pertinent, compte-tenu notamment de la configuration
des lieux ou de leur emplacement, de faire réaliser un état d’entrée dans les lieux. Ces états des lieux sont
réalisés par huissier, les frais afférents étant a la charge du Titulaire. Une copie de chacun de ces états des
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lieux d’entrée est transmise au Maitre d’ceuvre. Au plus tard a la date (ou aux dates) de libération des
emprises correspondant a la fin du délai des travaux + 1 mois, le Titulaire est tenu de remettre les lieux en
état conformément aux dispositions ci-dessous. Un état des lieux de sortie est alors dressé par un huissier
de justice dans les mémes conditions que I'état des lieux d’entrée, le Titulaire assumant également seuls
les frais afférents.

Au-dela des parcelles et emplacements pour lesquels le Maitre d’ceuvre et le Titulaire se seront entendus
pour faire réaliser des états des lieux d’entrée et de sortie, le Maitre d’ceuvre pourra imposer que ces états
des lieux d’entrée et de sortie soient réalisés par huissier sur tout autre lieu ou parcelle qu’il jugera
nécessaire. Les colts afférents a la réalisation de ces états des lieux seront également supportés par le
Titulaire.

A mesure de I'avancement des travaux et prestations associées, le Titulaire est tenu de libérer les emprises
qui ont, le cas échéant, été mises a sa disposition par le Maitre d’Ouvrage pour I'exécution des travaux. A
cette fin, il doit procéder :

Q-

I'enlévement des matériels, installations, ouvrages provisoires et matériaux qui lui appartiennent,

Q-

|'"évacuation de tous décombres et déchets,
la remise en état des lieux.

Q-

9.2.6. Obligations a la charge du Titulaire

Dans tous les cas, que les emprises aient été mises a sa disposition par le Maitre d’Ouvrage ou qu’il ait lui-
méme entrepris les démarches permettant de les maitriser auprés de tiers, le Titulaire demeure seul
gardien desdites emprises et de I'outillage, des matériels et engins qui y sont entreposés.

S’agissant de ces emprises que le Titulaire est tenu de libérer (que celles-ci aient été mises a disposition par
le Maitre d’Ouvrage ou par un tiers), celui-ci doit, dans le cas d’une pollution occasionnée par lui en cours
de travaux ou de modalités spécifiques d’exécution rendant nécessaire I'exécution de diagnostics de
pollution sur les terrains conformément aux dispositions du Dossier de Demande d’Autorisation
Environnementale (DAE) des quais travaux de Noyon et Oisy-Le-Verger prendre seul en charge les frais de
dépollution et, le cas échéant, les frais de diagnostic afférents.

A défaut d'exécution de tout ou partie des prescriptions du présent article, apres mise en demeure restée
sans effet pendant un délai de quinze (15) jours calendaires, il y est pourvu d'office aux frais et risques du
Titulaire. Ces mesures sont appliquées sans préjudice des pénalités pour non-repliement des installations
de chantier et remise en état prévues a l'article 9.2.6 ci-dessus.

9.2.7. Autres constats et états des lieux

Le Titulaire peut faire réaliser, a ses seuls frais et y compris par voie judiciaire (référé-préventif), tous autres
constats et états des lieux qu’il jugera nécessaires afin de se prémunir de tous risques liés aux travaux. Ceci
peut notamment étre envisagé sur les parcelles et ouvrages situés hors des emprises. Il en informera le
Maitre d’ceuvre et lui communiquera les constats qui en seront issus.

Dans I’hypothese ou c’est le Maitre d’Ouvrage qui prendrait l'initiative d’engager un référé-préventif, le
Maitre d’Ouvrage n’assumera que les charges qui le concernent. Ceci implique que si le titulaire était
concerné par cette procédure initiée par le Maitre d’Ouvrage, il supporterait les frais qui le concernent sans
possibilité pour lui de les faire prendre en charge par le Maitre d’Ouvrage.
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9.2.8. Gardiennage et accés au chantier

9.2.8.1. Gardiennage

Le gardiennage et la surveillance du chantier, de ses emprises et de tout bien s’y trouvant (dont les
installations de chantier) sont a la charge du Titulaire et ce jusqu’a réception des travaux.

9.2.8.2. Acces au chantier

Le Titulaire ou, en cas de groupement, son mandataire doit assurer la gestion des acces au chantier selon
les modalités décrites dans les pieces du présent marché.

Le Titulaire a I'obligation de laisser circuler librement sur le chantier, dans le respect des régles de sécurité
applicables, tout représentant du Maftre d’Ouvrage, du Maitre d’ceuvre, le CSPS et toute autre personne
gue le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’ceuvre lui désigneront expressément.

9.3. PROGRAMME D’EXECUTION ET RAPPORT
D’AVANCEMENT

9.3.1. Initialisation du programme d’exécution au cours de la
période de préparation
Le programme d'exécution doit comprendre I'ensemble des éléments suivants :

Méthodes,

Calendrier d’exécution y compris étude d’exécution, commandes des matériaux et délais
d’approvisionnement,

Le Plan des Installations de Chantier,

Les ouvrages provisoires,

Rotation des équipes et du matériel par nature des travaux,
Enchainement des taches,

Marges disponibles,

Hypothéses de rendement, arréts de chantier.

9.3.2. Gestion du programme d’exécution et rapport mensuel
d’activité

9.3.2.1. Régles d’avancement et de mise a jour du programme d’exécution

Le Titulaire aura obligation de fournir des programmes et calendriers a jour a une fréquence mensuelle, sur
base du programme et calendriers établis lors de la période de préparation.

Toute modification de ces documents de référence doit faire I'objet d’'un accord préalable et écrit du Maitre
d’ceuvre et du Maftre d’Ouvrage ; en cas de dérapage, il est fait obligation au Titulaire d’établir un calendrier
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de rattrapage ; si le dérapage constaté est de son fait, la validation de ce calendrier de rattrapage par le
Maitre d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage n’exoneére en rien le Titulaire des pénalités de retard ou autres
sanctions susceptibles de s’appliquer a lui.

9.3.2.2. Rapport mensuel d’activité
Document servant de base aux réunions d’avancement évoquées ci-dessous. Ce document doit notamment
porter sur :

Point sur I'organisation du titulaire

Avancement des procédures qualité (notes d’organisation, procédures d’exécution, etc...)

Avancement des demandes d’agrément des matériaux, voire des matériels (centrales,
compacteurs,...)

Avancement physique du chantier et synthése des événements de la période écoulée,

Analyse des difficultés dans I'exécution du marché (retards ou autres) et mesures envisagées par le
Titulaire pour les matitriser,

Suivi des modifications,
Mise a jour du tableau des risques + reporting
Les prévisions d'exécution pour le mois en cours,

Le bilan financier complet du chantier lié aux événements survenus et aux éventuelles modifications
intervenues,

Reporting qualité avec en particulier les non-conformités identifiées et les actions correctives
entreprises

Reporting environnemental,

Reporting sécurité,

Reporting de gestion des déchets, des controles et de suivi des flux (tracabilité des terres et
sédiments)

Reporting de suivi des modes de transport des approvisionnements

Point sur I'avancement des procédures administratives (DICT, arrétés de circulation, etc.),

Respect des engagements en matiére d’insertion et de recours a la sous-traitance aupres des PME,
Reportage photos

Liste des documents et statuts

Syntheése sur les journaux de chantier

Comptabilité des jours d’intempéries

etc.

9.4.1.1. Réunion de lancement

Sept jours au plus t6t et quatorze jours au plus tard apres la notification du marché, le MOE organise une
réunion générale avec le Titulaire, le CSPS, le MOA et 'AMO-COP. Présence requise des responsables
techniques et contractuels ainsi que du ou des représentants QSSE du Titulaire.
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Les objectifs principaux de cette réunion sont :
Présentation des participants et les fonctions clés ;
Rappeler les objectifs et les exigences du projet ;

Apporter les clarifications nécessaires au Titulaire notamment en matiére de Qualité, Santé, Sécurité
& Environnement.

Le Titulaire présente a cette occasion :
Une version actualisée de son organigramme nominatif et I'annuaire associé ;

L’organisation prévisionnelle du chantier, notamment les dispositions prises en matiére de Santé,
Sécurité et Environnement ;

Le planning des activités pour les 2 premiers mois ;

La liste des documents d’organisation en cours de rédaction ;

Calendrier des premiéres réunions / formations internes au Titulaire et spécifique au marché ;
Habilitations Personnel et certificats de conformité Matériels requises.

9.4.1.2. Réunions de chantier
Une réunion hebdomadaire est tenue entre le Titulaire et le MOE pendant toute la durée des prestations
de travaux ; elle permet d’aborder les sujets suivants (non exhaustifs) :
Avancement des études et production des documents d’exécution ou d’organisation ;
Avancement des travaux ;
Plan de contréle, Points d’arréts et Critiques des 3 prochaines semaines ;
Maitrise des sous-traitants ;
Difficultés techniques et organisationnels ;
Bilan des non-conformités ;
Amélioration de la qualité et de la mise en ceuvre, modalités et méthodes ;
Sécurité et santé sur le chantier ;
Suivi environnemental ;
Suivi des actions (tableau de suivi global, toute thématique confondue) ;
Autres identifiés au fur et a mesure du projet.

9.4.1.3. Réunions thématiques MOE

Certaines thématiques font I'objet de réunions spécifiques dés lors qu’elles ne sont pas traitées au cours
des réunions de chantier ou qu’elles demandent une analyse plus approfondie, éventuellement avec la
participation d’autres intervenants ayant connaissance et/ou qui s’en charge du domaine.

Ces sujets doivent étre traités avec une fréquence réguliere (mensuelle), le MOE notifie les sujets a étudier
au Titulaire qui engage ses intervenants concernés a s’y rendre disponible, au plus tard dans les 3 semaines
suivant la notification, pour la réalisation de la réunion et éventuellement la préparation des supports
nécessaires a I'analyse et/ou la présentation du sujet.
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9.5. ETUDES D’EXECUTION

Les dispositions relatives aux études d’exécution sont décrites a I’article 2.2 du CCTP.

9.5.1. Piquetage général

En application des dispositions de I'article 27.2.3 du CCAG-Travaux, le titulaire sera tenu de procéder lui-
méme et sous sa responsabilité, au piquetage général des ouvrages. Il devra, pour toutes ces opérations et
pour toutes les vérifications que désirerait effectuer le maitre d’ceuvre, tenir a la disposition de celui-ci le
matériel topographique et le personnel qualifié correspondant. Les frais engagés par le Titulaire a cette
occasion sont compris dans le prix du marché.

9.5.2. Piquetage spécial des ouvrages souterrains et enterrés

S’agissant du piquetage spécial, il appartient au Titulaire de le réaliser comme I'article 27.3.2 du CCAG-
Travaux le permet. Le Bordereau des prix unitaires et forfaitaires prévoit explicitement le prix
correspondant a la réalisation de ces travaux de piquetage par le Titulaire.

Conformément au 2%™® alinéa de l'article 27.4 du CCAG-Travaux, le Titulaire est tenu de veiller a la
conservation des piquets (pour le piquetage général et le piquetage spécial) et de les rétablir ou de les
remplacer en cas de besoin.

9.6. CONSTATS CONTRADICTOIRES

En application de I'article 11 du CCAG Travaux, des constats contradictoires rédigés par le Maitre d’ceuvre
a partir du cadre fourni en annexe 4 du CCAP sont établis notamment afin de valider 'avancement réel des
travaux.

Pour I'établissement des demandes de paiement mensuelles visées a I'article 5.6.1 du présent CCAP, des
constats contradictoires d’avancement seront réalisés une fois par mois, entre le 10 et le 20 de chaque
mois, a la demande du Titulaire ou du Maitre d’ceuvre.

Les constats sont numérotés et datés, ils sont accompagnés de tous documents justificatifs (plans,
photographies avec un élément permettant de déterminer I'échelle de la vue ...). lls sont conservés par le
Maitre d’ceuvre et une copie est transmise au Titulaire.

9.7. PROCEDURES ADMINISTRATIVES

9.7.1. Généralités

Les autorisations administratives énumérées ci-dessous sont a la charge du Maftre d’Ouvrage :
Arrété d’autorisation environnementale

Toutes les procédures administratives engendrées par des évolutions entre le projet autorisé et le
cadre et les conditions des travaux définis au présent marché. (Toutes modifications par le Titulaire
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du cadre et des conditions des travaux prévus au présent marché sont, conformément aux
dispositions de la notice de respect de I'environnement et du développement durable, a la charge de
celui-ci)

Toutes les procédures administratives des mesures situées hors des emprises du titulaire

Toutes les procédures administratives liées a la gestion de la maftrise fonciére au sein des emprises
du titulaire

Toutes les procédures administratives liées a I'urbanisme

Par dérogation a |'article 31.3 du CCAG-Travauy, il est précisé que I'obtention de toutes les autorisations
administratives restantes nécessaires a la réalisation des travaux et prestations associées sont a la charge
du Titulaire.

La liste et le détail des procédures administratives énumérées ci-dessous ne saurait étre considérée comme
exhaustive et couvrir I'’ensemble du champ réglementaire applicable a I’'exécution du présent marché. Sont
ainsi notamment a la charge du Titulaire :

DICT,
Permission de voirie,
Autorisation de rejet,

Fourniture des données au MOE pour les porter a connaissance et toutes autres démarches

nécessaires.
La préparation des dossiers relatifs a chacune des procédures requises et I'obtention méme des
autorisations correspondantes nécessitent un haut degré de communication entre le Titulaire le Maitre
d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage auquel il appartient au Titulaire de veiller. En cas de besoin, il appartient
au Titulaire de solliciter le Maitre d’Ouvrage, le Maitre d’ceuvre ou tout tiers en vue de la réalisation de
toute action utile au processus d’obtention des autorisations administratives.
Il appartient au Titulaire d’intégrer I’'ensemble des procédures administratives de maniere cohérente dans
les programmes et calendriers qu’il est amené a produire. Il est entendu que la réalisation de I'ensemble
des dossiers relatifs a ces procédures administratives et des démarches nécessaires a I'obtention des
autorisations afférentes est incluse dans les prix.
Une copie des demandes déposées par le Titulaire aupres des services instructeurs et des décisions
administratives qui leur font suite doit étre transmise au Maftre d’Ouvrage et au Maitre d’ceuvre.
Le Titulaire de prend en charge les conséquences, notamment financieres et de délais, liées au retard dans
I’obtention ou a la non-obtention des autorisations administratives ainsi qu’aux recours exercés contre ces
mémes autorisations administratives dont il a la charge et a leur éventuel retrait. Il prend également en
charge toutes les indemnités que serait amené a verser le MOA a des tiers cocontractants du MOA, du fait
du décalage de planning d’exécution du projet consécutif au retard dans I'obtention des autorisations
administratives dont il a la charge. Il en est de méme, par principe, dans I’hypothése ol une demande
modificative devrait étre présentée aupres des services instructeurs.
Dans ces hypotheses, le Titulaire devra établir une nouvelle demande d’autorisation sans pouvoir prétendre
a une rémunération supplémentaire.
Toutefois, le Titulaire ne pourra étre tenu responsable du retard dans |'obtention des autorisations
administratives, de leur non-obtention, d’un éventuel recours engagé a leur encontre, de leur retrait ou de
la nécessité de demander une autorisation modificative lorsque ce retard, cette non-obtention, le recours,
le retrait ou la nécessité de la modification ne lui sont pas imputables et qu’il justifie avoir mis en ceuvre
toutes les diligences nécessaires.
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Si, dans un délai de 2 mois a compter de la date d’entrée en vigueur du présent marché les autorisations
administratives nécessaires a la réalisation des travaux et prestations associées a la charge du Titulaire n’ont
pas été obtenues (hors PAC) :

les Parties conviennent de se rencontrer, a la demande de la Partie la plus diligente, pour évaluer les
conséquences de la situation ;

sauf décision expresse contraire du Maitre d’Ouvrage, le Titulaire a I'obligation de poursuivre
I’exécution du marché pour les travaux et prestations associées qui ne sont pas concernés par
I’absence ou le refus d’autorisation ;

si la non-obtention de la ou des autorisations administratives font manifestement obstacle a la
poursuite du marché, la résiliation du marché pourra étre décidée par le Maitre d’Ouvrage ; selon
gue la non-obtention résulte ou non de la faute du Titulaire, la résiliation sera ou non prononcée
pour faute de ce dernier.

Si les autorisations administratives nécessaires a la réalisation des travaux et prestations associées a la
charge du Titulaire ont fait I'objet d’'un recours ou d’un retrait :

les Parties conviennent de se rencontrer dans le délai de quinze (15) jours a compter de la
connaissance de ce recours ou de ce retrait, a la demande de la Partie la plus diligente, pour
évaluer les conséquences de la situation ;

sauf décision expresse contraire du Maitre d’Ouvrage, le Titulaire a I'obligation de poursuivre
I’'exécution du marché pour les travaux et prestations associées qui ne sont pas concernés par le
recours ou le retrait ;

si le recours formé ou le retrait font manifestement obstacle a la poursuite du marché, le Maitre
d’Ouvrage pourra soit décider de suspendre I'exécution du marché dans les conditions définies a
I'article 4.3.2 ci-dessus, soit décider la résiliation du marché ; selon que le recours ou le retrait
résultent ou non de la faute du Titulaire, cette résiliation sera ou non prononcée pour faute de ce
dernier.

Il est par ailleurs précisé que sont également compris dans la mission du Titulaire :

I'assistance au Maitre d’Ouvrage pour |'exposition et la défense éventuelle de ces dossiers de
demandes d’autorisations administratives ;

la fourniture des renseignements complémentaires réclamés pour l'instruction lorsqu’ils relevent de
la compétence du Titulaire ;

I’élaboration et la constitution des dossiers de présentation aux organismes a caractere consultatif
habilités a connaitre le projet, ainsi que la participation du Titulaire aux réunions ou est présenté et
discuté le projet ;

I'assistance pour les renseignements spécifiques au dossier d’autorisations administratives et tous
dossiers administratifs liés a I'opération.

9.7.2. Itinéraires, et aménagement des voiries et acces aux
emprises

Pendant la période de préparation, le Titulaire devra s’assurer de la possibilité d’emprunter les itinéraires
envisagés, notamment en se rapprochant des autorités compétentes et pour déterminer avec elles les



conditions d'utilisation, d'entretien et de remise en état. Certains itinéraires envisagés sont précisés dans
le CCTP.

En dérogation de I'article 31.3 du CCAG Travaux, le Titulaire devra faire le nécessaire afin d’obtenir ces
autorisations administratives dans le délai compatible avec le planning du projet.

Le Titulaire s’engage a tenir strictement informé le MOA des échanges qu’il aura avec les autorités
compétentes sur ce sujet, et notamment en cas de difficultés ou de retard dans I'obtention des
autorisations. Dans ces derniéres hypotheéses, le Titulaire devra fournir au MOA tous les éléments lui
permettant de prendre connaissance de la difficulté ou de I'origine du retard.

Des constats d’huissier seront réalisés par le Titulaire sur I'état des voiries de dessertes des emprises, ainsi
qgue des abords de celles-ci. Par dérogation de I'article 34.1 du CCAG-Travaux, les risques des dégradations
occasionnées sur les voies et espaces publics pour les transports routiers ou des circulations d’engins
exceptionnels liés au chantier seront pris en charge par le Titulaire.

En cas de modification des itinéraires, pour quelque cause que ce soit, le Titulaire s’engage a procéder sans
délais a tous les aménagements qui se réveleraient nécessaires, dont ceux des voiries de desserte aux
emprises et de leur accés. Les frais directs liés aux aménagements imposés par les modifications des
itinéraires autorisés seront a la charge du MOA, sauf si cette modification d’itinéraire est imputable au
Titulaire.

L’évaluation de ces co(ts se fera sur la base des pieces « Prix » du marché (BPU).

En cas de découverte de vestiges archéologiques, les travaux sont immédiatement ajournés conformément
aux dispositions de I'article 4.3.2 du présent CCAP. Le Maitre d’Ouvrage ainsi que le Maitre d’ceuvre doivent
étre immédiatement avertis et les dispositions de I'article 33 du CCAG Travaux trouvent a s’appliquer.

Les prescriptions de I'article 33 du CCAG Travaux s’appliquent en intégralité. Elles sont complétées par les
prescriptions ci-apres.

En cas de découverte fortuite sur le chantier de matériaux, objets et vestiges lors de la réalisation
d’excavations de fouilles de démolition ou de toute autre opération, le Titulaire informe immédiatement le
Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’ceuvre. Il stoppe immédiatement les travaux dans la zone concernée
conformément aux dispositions de I'article 4.3.3 ci-dessous et en balise I'aire.

Le titulaire est tenu de signaler immédiatement au Maitre d’ceuvre et au Maitre d’Ouvrage les situations
ci-dessus et de les informer des possibilités de poursuivre ou non les travaux tout en suspendant I’exécution
des travaux sur les zones concernées.

L’attention du titulaire est attirée sur le fait que le tracé du projet traverse des zones ol se sont déroulées
des batailles importantes et meurtrieres lors des premiére et seconde guerres mondiales. A ce titre le
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Maitre d’Ouvrage a noué une convention avec la Commonwealth War Graves Commission (CWGC)
relativement a la préservation de la mémoire des soldats ayant combattu lors de ces guerres.

Ainsi, en cas de découverte de vestiges humains ou d’effets personnels pouvant étre ceux d’un soldat de la
premiére ou de la seconde guerre mondiale, le titulaire contactera la police ou la gendarmerie (17) puis
contactera la CWGC au 06 74 95 18 67 ou au 03 21 21 77 00 ou par e-mail a recovery.unit@cwgc.org. Il
avertira ensuite immédiatement le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’ceuvre.

Il est recommandé de ne toucher a rien. Il existe en effet un risque pyrotechnique (explosion, présence de
gaz toxique). D’autre part, I'emplacement des ossements et des insignes (boutons, sifflets, balles, fusils)
peut permettre de déterminer la nationalité d’'un soldat, voire son identité. Le titulaire protégera
immédiatement les lieux a I'aide d’'une bache ou d’'une banderole en attendant l'arrivée de la police,
gendarmerie et de la CWGC.

En complément, et en application de I'article 53.1 du CCAG-Travaux, le Maitre d’Ouvrage pourra décider de
I’'ajournement des travaux si I’arrét des travaux lié a la découverte faite est supérieur a deux (2) jours.

En dérogation a I'article 32.1 du CCAG-Travaux, les arréts de moins de deux (2) jours consécutifs, relatifs a
la découverte de vestiges humains ou archéologiques, ne donnent lieu a aucune prolongation de délai.

L'attention du titulaire est attirée sur le fait que le tracé du projet traverse des zones ol se sont déroulées
des batailles importantes et meurtriéres lors des premiéere et seconde guerres mondiales et que le site est
susceptible de contenir un nombre significatif d’engins de guerre non explosés et/ou toxiques.

Les prescriptions de I'article 32 du CCAG travaux s’appliquent ; elles sont complétées par les prescriptions
ci-apreés.

Le Maitre d’Ouvrage a noué un partenariat avec la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion
des Crises (DGSCGC) relativement a la prévention des risques pyrotechniques et a I'enlevement et la
destruction des engins de guerre découverts sur le chantier. A ce titre, la DGSCGC assure :

Les actions de sensibilisation des personnels a ce risque : A ce titre, il appartient au titulaire de
solliciter la DGSCGC dans le cadre de cette convention en vue de faire réaliser par celle-ci des sessions
de sensibilisation pour tous les chefs de chantier, conducteurs d’engins, personnels a pied
susceptibles d’intervenir sur site lors de tous travaux en lien avec le terrain ou la manipulation de
matériaux du site (dégagement des emprises, démolition d’ouvrages existants, terrassements, etc...)

La délivrance des procédures a suivre en cas de découverte de tels objets ou engins,
Les opérations de déminage,
Les opérations d’enléevement.

Il a également été procédé a la réalisation d’'une étude cartographique définissant un zonage du risque
(zones a risques faibles, zones a risque modéré, zones a risque fort). Cette cartographie, les mesures a
mettre en ceuvre, ainsi que la convention SCSNE/DGSCGC figurent en annexe au CCAP.
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Dans le cadre de la période de préparation avant le démarrage de tous travaux sur site, le titulaire établira
sa procédure de gestion du risque pyrotechnique lié a la présence d’engins de guerre dans les emprises et
la soumettra a I'approbation du CSPS et du Maitre d’ceuvre.

Le titulaire est tenu de solliciter la tenue d’une session de sensibilisation de leur personnel au moins 1 mois
avant l'intervention de ceux-ci sur le chantier aupres de la DGSCGC. Ainsi, tous les chefs de chantier et tous
les conducteurs d’engins manipulant la terre ou le terrain devront suivre une demi-journée de
sensibilisation sur les risques et protocoles a suivre en cas de découverte d’engins pyrotechniques, au
centre de Déminage de Laon, avant le démarrage de leur intervention.

Les regles et procédures spécifiques liées a la découverte des engins de chantier sont précisées en annexe
au CCAP et au PGCSPS. Elles sont a respecter scrupuleusement a peine d’application des pénalités sécurité
correspondantes.

En cas de découverte fortuite sur le chantier d’engins de guerre non explosés ou douteux lors de la
réalisation d’excavations de fouilles de démolition ou de toute autre opération, le titulaire informe
immédiatement le Maitre d’Ouvrage, le Maitre d’ceuvre et 'autorité en charge de faire procéder a
I’enléevement des engins. Il stoppe immédiatement les travaux dans la zone concernée et en balise I'aire. Le
titulaire avertitimmédiatement la DGSCGC dans le cadre de la convention liant la SCSNE et la DGSCGC, avec
copie au Maitre d’Ouvrage, au Maitre d’ceuvre et au CSPS. Il est alors convenu avec la DGSCGC des
modalités de déminage et d’enlévement de I'engin.

En cas de découverte d’un engin de guerre, le titulaire doit :
ne pas y toucher,
baliser un périmetre et interdire I'acceés,
appliquer les principes de l'instruction figurant au pieces QSSE du marché,
interdire les circulations et suspendre les travaux dans ce périmétre,
alerter I'autorité compétente (Protection Civile),
informer le maitre d’ceuvre, le coordonnateur SPS et le maitre d’ouvrage,

ne reprendre les travaux qu’aprés avoir recu du service de déminage mentionné ci-dessus, la
confirmation de la fin de son intervention.

En cas de découverte d’un engin ou d’un explosif de guerre, le titulaire mettra en place un périmétre de
sécurité et tout travail sera arrété dans ce périmetre. L'engin ne devra étre touché sous aucun prétexte et
son emplacement sera marqué.

En dérogation au c) de I'article 32.1 du C.C.A.G.-Travaux, le titulaire ne doit reprendre les travaux qu’apres
avoir recu du service de déminage mentionné ci-dessus, la confirmation de la fin de son intervention.

Le Service Départemental de la Sécurité Civile (déminage) qui en assurera l|'enléevement sera
immédiatement prévenu et il sera mis en place dans I'attente de leur intervention une barriere et une
signalisation par un fanion rouge portant l'inscription : DANGER - INTERDICTION D'APPROCHER.

Le titulaire est responsable de la garde des engins jusqu'a leur prise en charge soit par la gendarmerie, soit
par le service de déminage.
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Ces consignes générales ne font pas obstacle aux consignes particuliéres mises au point en cours de travaux
avec le service spécialisé de déminage précité et le Coordonnateur S.P.S.

En dérogation a l'article 32.3 du C.C.A.G.-Travaux, les dépenses liées aux dispositions de prévention
édictées par le service de déminage sont a la charge du titulaire.

En outre, le titulaire doit contracter toutes les assurances utiles et les faire accepter. A ce titre, le titulaire
doit inclure dans sa police d’assurance couvrant la réalisation des travaux ce risque et le faire préciser sur
I’attestation a fournir au maitre d’ouvrage avec les éléments d’appréciation permettant de vérifier et
éventuellement de demander des garanties complémentaires.

Les dépenses liées au déminage et a I'évacuation des engins explosifs sont a la charge du maitre d’ouvrage.
En complément, et en application de I'article 53.1 du CCAG-Travaux, le Maitre d’Ouvrage pourra décider de
I'ajournement des travaux si I'arrét des travaux lié a la découverte faite sur est supérieure a deux (2) jours

consécutifs.

En dérogation a I'article 32.1 du CCAG-Travaux, les arréts de moins de deux (2) jours ouvrables consécutifs,
relatifs a la découverte d’engins explosifs, ne donnent lieu ni a indemnité, ni a prolongation de délai.

Pour autant que les prescriptions qui viennent d'étre énumérées soient observées, les risques non
susceptibles d'étre couverts par les assurances seront considérés comme entrant dans le cadre de la loi n°
46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre et son ordonnance n° 58-1453 du 31 décembre
1958.

Préalablement a la notification du marché, le Maitre d’Ouvrage a procédé a une identification des zones
présentant un risque de pollution et a des investigations de terrain qui ont permis d’identifier les sites
contenant des matériaux pollués par une activité anthropique. Les résultats de cette caractérisation
préalable, notamment l'identification des sites présentant une pollution anthropique avérée, sont portés a
I'attention du Titulaire dans les documents particuliers du marché.

En complément de cette caractérisation préalable, un controle de conformité en phase travaux, mis en
ceuvre sous la forme d’un contréle visuel et organoleptique des matériaux extraits, est a réaliser par le
Titulaire afin d’identifier en continu les matériaux présentant une suspicion de toxicité ou de dangerosité.
Par dérogation a I'article 32 du CCAG Travaux, en cas de découverte de matériaux polluants, pollués ou
présentant une suspicion de toxicité ou de dangerosité sur une zone a pollution anthropique avérée, le
Titulaire ne pourra prétendre a une quelconque prolongation du délai de réalisation des travaux, y compris
dans le cas ou il aurait suspendu son activité sur la zone concernée afin de procéder a I’évacuation desdits
matériaux.

Par ailleurs et également par dérogation a I'article 32 du CCAG Travaux, en cas de découverte fortuite, dans
le cadre du contréle de conformité continu en cours d’excavation, de matériaux présentant une suspicion
de toxicité ou de dangerosité sur une zone non identifiée comme a risque de pollution lors des
caractérisations préalables, le Titulaire doit :
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suspendre 'activité dans le secteur concerné et y interdire toute circulation au moyen de cl6tures,
panneaux de signalisations, balises etc. ;

informer le Maitre d’ceuvre et définir avec lui les modalités de poursuite de I’activité (sur une zone
connexe a celle de la zone d’excavation concernée par la non-conformité ou I’'anomalie par exemple)
ou suspendre le travail sur la zone concernée par I'anomalie ou la non-conformité ;

procéder a une caractérisation préalable des terres excavées concernées par la non-conformité ou
I'anomalie ;

procéder a I'évacuation des terres caractérisées dangereuses vers le lieu de leur élimination ou
traitement en installation classée pour la protection de I'environnement ;

reprendre les travaux apres autorisation du Maitre d’ceuvre
En cas d’'impossibilité de poursuite d’activité diment constatée par le Maitre d’ceuvre, et pour autant que
les travaux concernés sont sur le chemin critique, les dispositions de I'article 18.2.2 du CCAG s’appliquent.

10. RECEPTION DES TRAVAUX ET
PRESTATIONS ASSOCIEES

En préambule au présent article, il est rappelé que le Titulaire assure seul et sous son entiére responsabilité
la garde du chantier, des ouvrages et de tout élément s’y trouvant jusqu’au prononcé de la réception des
travaux par le Maitre d’Ouvrage.

10.1. RECEPTION DES TRAVAUX

10.1.1. Procédure de réception

Le délai d’exécution des opérations préalables a la réception débute a compter du constat d’achévement
des travaux devant intervenir a I’échéance indiquée a I'article 3 de I'acte d’engagement. Conformément
aux dispositions de I'article 41.1 du CCAG-Travauy, le Titulaire doit aviser le Maitre d’ouvrage et le Maitre
d’ceuvre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la date a laquelle ce constat
d’achevement est susceptible d’intervenir. Conformément aux dispositions de I’article 40 du CCAG-Travaux,
le Titulaire remet au Maitre d’ceuvre I'ensemble des dossiers des ouvrages exécutés a cette méme occasion.

10.1.2. Réception partielle

Sans objet

10.1.3. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties
d’ouvrages

Dans les hypothéses prévues par les piéces techniques du présent marché ou apres émission par le Maitre
d’ceuvre d’un ordre de service dédié, certains ouvrages ou parties d’ouvrages peuvent étre mis a disposition
dans les conditions définies par I'article 43 du CCAG Travaux.

CSNE-M508-5-C-MARC-ACHA-VCALL-CCAP-3000-00-A
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10.2. RECEPTION DES PRESTATIONS ASSOCIEES

La liste des livrables ainsi que les documents d’organisation (PMQSSE et procédures associées) sont
transmis au MOE un mois au plus tard apreés la notification du marché.

Délais VISA et Reprise des livrables :

Date de diffusion du Délais VISA MOE Délais Reprise Titulaire

livrable

D.TO E. T1 =TO + 15j calendaires F. T2 =T1 + 15j calendaires

Les modalités relatives au VISA des documents du titulaire sont indiquées a I'article 9.2.2 — Visa des
documents du titulaire de la Notice de management de la qualité et de la sécurité et a I'article 2.2.5 -
Documents pour visa du CCTP.

11. GARANTIES CONTRACTUELLES

Il est fait application des dispositions de I'article 44 du CCAG Travaux.

Par dérogation a l'article 44.2 du CCAG travaux, si, a I'expiration du délai de garantie, le Titulaire n'a pas
procédé a l'exécution des travaux et prestations associées nécessaires a la levée des réserves émises tant
a laréception que pendant le délai de garantie ainsi qu'a I'exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant,
en application de l'article 39 du CCAG-Travaux, le délai de garantie est prolongé, sans formalité préalable,
jusqu'a I'exécution compléete des travaux et prestations associées, que celle-ci soit assurée par le Titulaire
ou par un tiers a ses frais et risques conformément aux stipulations de l'article 41.6. CCAG Travaux.

12. CONFIDENTIALITE

12.1. PRINCIPE

Le Titulaire se reconnait tenu au secret professionnel et a I'obligation de confidentialité les plus absolus
pour tout ce qui concerne les « Informations Confidentielles ». Il est entendu que cette notion
d’« Informations Confidentielles » couvre a la fois les informations confidentielles au sens de I'article 5.1.2
du CCAG-Travaux et les résultats au sens de I'article 48 du CCAG-Travaux produits ou obtenus par le Titulaire
au cours de I'exécution du présent marché.

Le Titulaire prend toutes les mesures nécessaires au respect de la présente obligation de confidentialité. A
ce titre, il s’engage notamment a ne pas utiliser les Informations Confidentielles pour une autre finalité que
I’exécution du présent marché et a informer sans délai le Maitre d’ceuvre et Maitre d’Ouvrage de toute
situation a méme de constituer une violation des présentes dispositions.

CSNE-M508-5-C-MARC-ACHA-VCALL-CCAP-3000-00-A
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Le Titulaire ne permettra I'accés aux Informations Confidentielles qu’aux seuls membres de son personnel
ayant strictement besoin d’en connaitre et a la condition expresse que ces derniers aient signé,
personnellement et préalablement, la Charte de Confidentialité du Projet CSNE dont le modele figure en
annexe de I’Acte d’Engagement.

Le Titulaire ne peut, sans l'autorisation préalable et écrite du Maitre d‘Ouvrage, transmettre une
guelconque Information Confidentielle a un tiers, y compris a titre gratuit et y compris par oral. Les seules
dérogations a ce principe sont les suivantes :

s’agissant des sous-traitants du Titulaire, le Titulaire pourra leur transmettre des Informations
Confidentielles sous réserve que lesdits sous-traitants aient été diment acceptés par le Maitre
d’Ouvrage et apres que le Titulaire (i) aura inséré dans les contrats le liant auxdits sous-traitants des
clauses de confidentialité au moins aussi contraignantes que les présentes et (ii) se sera assuré que
chacun des membres du personnel desdits sous-traitants susceptible d’avoir acces aux Informations
Confidentielles a strictement besoin d’en connaitre et a signé la Charte de Confidentialité du Projet
CSNE ;

s’agissant des échanges que le Titulaire est amené a avoir avec les autres opérateurs économiques
avec lesquels il est en interface du fait méme de I'exécution du présent marché ; d’'une part, le
Titulaire doit, avant méme d’échanger une Information Confidentielle, (i) s’assurer que ces derniers
sont, d’une quelconque manieére, liés au projet CSNE, au Maitre d’Ouvrage ou a tout autre titulaire
d’'un marché attribué par le Maitre d’Ouvrage dans le cadre du projet CSNE pour lequel ils
interviennent en qualité de sous-traitant, (ii) qu’ils sont, a ce titre, soumis aux mémes obligations de
confidentialité que celles objet du présent article, et que chacun des membres de leur personnel et
intervenants a signé la Charte de Confidentialité du Projet CSNE ; d’autre part, le Titulaire ne peut
échanger avec ces opérateurs économiques et leur personnel et intervenants que des Informations
Confidentielles strictement liées a I'exécution des travaux et prestations associées objets de
I'interface les liant I'un a I'autre, a I'exclusion de toute Information Confidentielle dont le Titulaire
serait en possession mais non directement liée a l'activité de l'autre opérateur économique
considéré.

En tout état de cause, le Titulaire reste responsable envers le Maitre d’Ouvrage de tout manquement aux
présentes obligations de confidentialité, que celles-ci relévent de son propre fait ou du fait de ses sous-
traitants, étant entendu que tout manquement pourra, le cas échéant, conduire le Maitre d’Ouvrage a
résilier le présent marché aux torts du Titulaire en application de I'article 16 ci-dessous.

Afin de permettre les vérifications nécessaires quant a I'identité des opérateurs économiques et de leur
personnel et intervenants a méme d’accéder aux Informations Confidentielles, le Titulaire établira et
tiendra a jour la liste exhaustive des membres de son personnel et/ou de ses intervenants ayant signé la
Charte de Confidentialité du Projet CSNE (en ce compris le personnel et les intervenants de ses sous-
traitants). Cette liste devra comprendre les informations suivantes : nom, prénom, entreprise et service de
rattachement, qualité/fonction. Cette liste sera en permanence accessible au Maitre d’ceuvre et au Maitre
d’Ouvrage, lesquels pourront a tout moment en demander la transmission sous format informatique.
Réciproquement, le Maitre d’Ouvrage tiendra a jour la liste globale des personnes, membres de son
personnel et membres du personnel et intervenants de I'ensemble des opérateurs économiques impliqués
dans I'exécution du projet CSNE, qui ont signé la Charte de Confidentialité du Projet CSNE et sont ainsi
autorisées a connaitre d’Informations Confidentielles. Sur demande du Titulaire, le Maitre d’Ouvrage
vérifiera cette liste globale afin d’informer le Titulaire du fait que les personnes physiques avec lesquelles il
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entend échanger des Informations Confidentielles sont ou non signataires de la Charte de Confidentialité
du Projet CSNE et donc autorisées ou non a en connaitre.

Le Titulaire s’engage a premiére demande du Maitre d’ceuvre ou du Maitre d’Ouvrage a restituer les
Informations Confidentielles ou a les détruire et a certifier par écrit les avoir détruites. Cet engagement
vaut tant pour les Informations Confidentielles en sa possession que celles détenues par ses sous-traitants.

Toutefois et en complément de I'article 5.1.4 du CCAG-Travaux, les obligations de confidentialité objet du
présent article ne s’appliquent pas aux informations dont le Titulaire peut apporter la preuve que :

I'information concernée était en sa possession avant I'entrée en vigueur du présent marché ;

le Titulaire a licitement obtenu I'information concernée d’un tiers qui était lui-méme autorisé a la
divulguer ; par essence, la présente exception ne s’applique pas aux informations transmises par des
tiers qui s’averent étre eux-mémes soumis au dispositif de confidentialité mis en ceuvre dans le cadre
du Projet CSNE, ces informations constituant par nature des Informations Confidentielles ;

I'information concernée était dans le domaine public au moment de sa divulgation ou qu’elle y est
tombée autrement que par un manquement du Titulaire aux exigences du présent article ;

la divulgation est rendue nécessaire par application d’une décision d’une autorité administrative ou
judiciaire ; dans cette hypothése, le Titulaire doit toutefois en informer le Maitre d’Ouvrage dans les
plus brefs délais afin de limiter la communication a ce qui est strictement nécessaire pour répondre
a la disposition légale ou réglementaire ou a l'injonction administrative ou judiciaire ; cela vaut
notamment en cas de demande de communication de toute piéce formulée par un tiers en
application de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations
entre I'administration et le public, aujourd’hui codifiée au Livre Ill du Code des relations entre le
public et I'administration.

Sauf décision contraire des Parties, les dispositions du présent article produisent leurs effets pendant toute
la durée du présent marché et pendant les cing (5) années suivant sa cessation, pour quelque cause que ce
soit.

Pendant toute la durée du présent engagement, le Titulaire désigne nominativement la personne au sein
de son personnel chargée d’assurer I'interface avec le Maitre d‘ceuvre et le Maitre d’Ouvrage quant a la
gestion des obligations en matiere de confidentialité. Cette personne est désignée « Référent
Confidentialité ».

Le Référent Confidentialité a notamment pour fonction :

de transmettre la Charte de Confidentialité du Projet CSNE aux personnes physiques dont la mission
I'exige ;
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de s’assurer que lesdites personnes ont signé la Charte de Confidentialité du Projet CSNE et que celle-
ci a été retournée signée en original au Maitre d’Ouvrage avant qu’elles n’aient accés a une
guelconqgue Information Confidentielle ;

de tenir en permanence a jour la liste exhaustive des membres du personnel du Titulaire et/ou de
ses intervenants ayant signé la Charte de Confidentialité du Projet CSNE (en ce compris le personnel
et intervenants des sous-traitants du Titulaire).

Enfin, il est précisé que les courriels échangés dans le cadre de I'exécution du présent marché incluent un
rappel automatique de l'interdiction de les transférer a d’autres destinataires non soumis au dispositif de
confidentialité défini par le présent article et la Charte de Confidentialité du Projet CSNE.

13. CONFLITS D'INTERETS

Le Titulaire s’engage, en toute circonstance, a maintenir rigoureusement son indépendance d’analyse, de
jugement et d’action.

Le Titulaire s’engage a éviter tout conflit d’intéréts pouvant exister entre ses intéréts matériels ou moraux
et ceux du Maitre d’Ouvrage. Pour ce faire, et pendant toute la durée du présent marché, le Titulaire doit,
notamment :

vérifier que ses personnels et intervenants ne se trouvent pas dans une telle situation de conflits
d’intéréts ;
prendre les mesures nécessaires, notamment en termes d’organisation, pour que de telles situations
ne se présentent pas.
Si, toutefois, le Titulaire constate ou a connaissance de toute situation le concernant susceptible de créer
ou d’aboutir a un conflit d’intéréts avec les intéréts du Maitre d’Ouvrage, il le signale sans délai a ce dernier.
En tout état de cause, le Titulaire s’abstient formellement de toute action identifiée comme susceptible
d’engendrer un conflit d’intéréts et soumet a I'approbation du Maitre d’Ouvrage les mesures qu’il se
propose de mettre en ceuvre pour faire disparaitre cette situation.
Par conflit d’intéréts au sens de ces dispositions, on entend toute situation dans laquelle le Titulaire ou ses
personnels et intervenants seraient amenés a porter un jugement ou a participer a une prise de décision,
dont ils pourraient tirer un intérét direct ou indirect dans le cadre de leurs activités, intérét qui peut étre
percu comme portant atteinte a I'exercice impartial et objectif de leurs missions.
On entend par « intérét(s) » tout intérét familial, sentimental, économique, politique ou autre partagé avec
des tiers, y compris les intéréts professionnels conflictuels.
Dans I'hypothese ou le Titulaire fait appel a des sous-traitants ou se trouve lié a des entreprises dans les
conditions définies ci-dessous, il s’engage, au titre de ces relations, a faire respecter les mémes principes
que ceux définis au présent article. Il est ainsi entendu que le Titulaire demeure responsable envers le
Maitre d’Ouvrage des conséquences, de quelque nature que ce soit, d'un éventuel conflit d’intéréts entre
ces sous-traitants, ces entreprises liées, leurs personnels et intervenants et les intéréts du Maitre
d’Ouvrage.
A ce titre, le Titulaire s’engage, pour lui-méme et au nom et pour le compte de ses sous-traitants et des
entreprises liées, a s’interdire de communiquer toute information, de nouer tout contact et d’apporter une
guelconque assistance a tout tiers qui, dans un domaine ayant un lien quelconque avec le projet CSNE,
pourrait se fonder sur les informations ainsi obtenues en vue notamment de sa participation a toute
consultation initiée par le Maitre d’Ouvrage dans ce cadre. En complément, et comme cela est également
imposé au titre des engagements en matiére de confidentialité, il est rappelé que chacune des personnes
physiques appelées a intervenir personnellement au sein du projet CSNE devra, au préalable, signer la
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Charte de Confidentialité du Projet CSNE laquelle intégre des dispositions spécifiques relatives a la
prévention des conflits d’intéréts.

Par entreprise liée au sens des dispositions du présent article, on entend toute entreprise sur laquelle le
Titulaire peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, ou toute entreprise qui
peut exercer une influence dominante sur le Titulaire ou toute entreprise qui, comme le Titulaire, est
soumise a l'influence dominante d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financiere
ou des regles qui la régissent.

L'influence dominante est présumée lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement, a I'égard d'une
autre entreprise détient la majorité du capital souscrit de I'entreprise ou dispose de la majorité des voix
attachées aux parts émises par I'entreprise ou peut désigner plus de la moitié des membres de I'organe
d'administration, de direction ou de surveillance de I'entreprise.

14. PROPRIETE INTELLECTUELLE

Les dispositions des articles 46 et 47 du CCAG-Travaux relatives aux connaissances antérieures standards
ou non s’appliquent dans leur intégralité au présent marché.

En complément de I'article 48 du CCAG-Travauy, les finalités et besoins d’utilisation des résultats sont, dans
le cadre du présent marché, les suivants :

usage pour les besoins de la réalisation du projet de liaison fluviale Seine-Nord Europe (ou Seine-
Escaut), y compris communication des résultats du Titulaire aux entreprises candidates a de futurs
contrats, aux AMO et MOE du Maitre d’Ouvrage et aux autres parties prenantes des projets,
notamment les partenaires Européens (gouvernements, acteurs économiques etc.), les
représentants de la Commission Européenne, de I'Etat et des collectivités locales ;

usage pour les besoins du gestionnaire de l'infrastructure fluviale ;

usage dans la mise en ceuvre des projets du Maitre d’Ouvrage ou pour des besoins de formation ou
de communication interne ou externe.

S’agissant des droits du Maitre d’Ouvrage, les résultats protégés par un droit de propriété littéraire et
artistique font I'objet, conformément aux dispositions de I'article 48.2.1 du CCAG-Travaux, d’une cession a
titre exclusif du fait de leur caractére confidentiel.

Malgré cette cession a titre exclusif, il est précisé que le Titulaire pourra, par dérogation a I'article 48.3 du
CCAG-Travaux, exploiter a titre commercial les résultats du marché, avec accord préalable et écrit du Maitre
d’Ouvrage et sous réserve de mentionner que le Maitre d’Ouvrage en a assuré le financement. Dans ce cas,
il sollicitera obligatoirement le Maitre d’Ouvrage par écrit en vue de lui présenter son projet d’utilisation
détaillé et apres présentation, le Maitre d’Ouvrage, au regard de ses intéréts, donnera ou non son accord,
éventuellement assorti de réserves. En cas de réserves, le Titulaire devra amender son projet qui donnera
lieu a nouvelle présentation du projet amendé et a une décision expresse d’acceptation ou de refus.
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Il est entendu que, par exception au méme article 48.3 du CCAG-Travaux, ce droit d’exploitation accordé
au Titulaire I'est sans que le ce dernier n“ait a s’acquitter d’'une quelconque redevance.

Il est précisé que toute entité qui sera substituée au Maitre d’Ouvrage et notamment VNF, pourra faire
usage des résultats méme partiels pour toute utilisation entrant dans son champ de compétence matérielle
et territoriale dans les mémes conditions que celles dont bénéficie le Maitre d’Ouvrage.

14.3. REGIME DES DONNEES

Les dispositions de I'article 48.2.3 du CCAG-Travaux relatives au régime des données s’appliquent dans leur
intégralité au présent marché.

15. PROTECTION DES DONNEES A
CARACTERE PERSONNEL

15.1. PRINCIPES GENERAUX

Dans le cadre de leurs relations contractuelles et en application de l'article 5.2.1 du CCAG-Travaux, les
parties s’engagent a respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données a
caracteére personnel et, en particulier, le réeglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du
27 avril 2016 applicable a compter du 25 mai 2018 (ci-apres, « le reglement européen sur la protection des
données »).

Le Titulaire est autorisé a traiter pour le compte du Maitre d’Ouvrage, qualifié de « responsable de
traitement » au sens du reglement européen sur la protection des données, les données a caractere
personnel nécessaires pour réaliser les travaux et prestations associées objet du présent marché.

Les données a caractere personnel que le Titulaire est susceptible de traiter sont les suivantes :

Données personnelles des personnes autorisées a pénétrer sur le chantier.
L'objectif de la transmission au Titulaire de ces données est de lui permettre d’assurer un contréle des acces
au chantier.

La base juridique du traitement se trouve aux c) et e) de l'article 6.1 du RGPD.

Il est entendu que les obligations en matiére de traitement de données a caractere personnel s’appliquent
pendant toute la durée du présent marché.

15.2. ENGAGEMENTS DU TITULAIRE

Au titre des présentes dispositions et en plus des obligations définies a I'article 12 — Confidentialité, le
Titulaire s’engage tout particulierement a :
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1) traiter les données uniquement pour la ou les seules finalité(s) objet du présent marché et dans la
limite de la durée de celui-ci ;

2) traiter les données a caractére personnel de maniére licite, loyale et transparente envers les
personnes concernées et limiter la collecte aux seules données a caractéere personnel pertinentes
et nécessaires en vue de la réalisation des travaux et prestations associées ;

3) garantir la mise en ceuvre de mesures appropriées afin d’assurer la sécurité, la confidentialité et
I'intégrité des données a caractere personnel rendues accessibles au titre du présent marché ;

A ce titre, le Titulaire doit tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’activités de traitement
de données a caractere personnel effectuées. Ce registre comprend le nom et les coordonnées du
Maitre d’ouvrage et des éventuels sous-traitants du Titulaire amenés a traiter les données a
caracteére personnel ainsi que, dans la mesure du possible, une description générale des mesures
de sécurité prises.

4) veiller a ce que les personnes autorisées a traiter les données a caractéere personnel :

- s’engagent a respecter la confidentialité ;

By

- recoivent la formation nécessaire en matiere de protection des données a caractere
personnel ;

5) ne conserver les données personnelles auxquelles il aura eu acces que pendant la durée du marché
et a les restituer au Maitre d’ouvrage ou a certifier les avoir détruites (y compris toute copie) a
I'issue de celui-ci ;

6) coopérer activement avec le Maitre d’ouvrage afin de lui permettre d’évaluer et de documenter la
conformité du traitement de données a caractere personnel résultant du marché ; a ce titre, le
Titulaire met a la disposition du Maitre d’ouvrage la documentation nécessaire pour démontrer le
respect de toutes ses obligations et pour permettre la réalisation d'audits par le Maitre d’ouvrage
lui-méme ou un autre auditeur qu'il aura mandaté, et contribuer a ces audits.

Conformément aux dispositions de I'article 2.8 ci-dessus, le Titulaire peut faire appel a un sous-traitant pour
réaliser une partie des travaux et prestations associées objets du présent marché. Ledit sous-traitant peut
alors étre amené a avoir acces et a traiter certaines données a caractére personnel initialement transmises
au Titulaire.

Dans ces circonstances, le Titulaire doit, lorsqu’il déclare un sous-traitant, informer le Maitre d’ouvrage des
activités de traitement de données a caractere personnel que ledit sous-traitant est susceptible de mener.
Dans le délai de 21 jours prévu a I'article R2193-4 du Code de la commande publique, le Maitre d’ouvrage
peut présenter ses objections a ce sujet.

Deés lors que le sous-traitant est accepté, il appartient au Titulaire de veiller a ce que le sous-traitant agisse
en conformité avec la législation applicable en matiere de protection des données a caractéere personnel et
gu’il respecte I'ensemble des engagements imposés au Titulaire par 'article 12 du CCAP. En tout état de
cause, le Titulaire demeure pleinement responsable du respect par le sous-traitant de ces obligations.
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Le Titulaire doit assister le Maftre d’ouvrage a s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes
d’exercice des droits des personnes concernées : droit d’accés, de rectification, d’effacement et
d’opposition, droit a la limitation du traitement, droit a la portabilité des données, droit de ne pas faire
I’'objet d’une décision individuelle automatisée (y compris le profilage).

Lorsque les personnes concernées actionnent aupres du Titulaire des demandes d’exercice de leurs droits,
le Titulaire doit adresser ces demandes des réception au Maitre d’ouvrage.

- Identité et coordonnées du responsable de traitement et de son représentant :

Société du Canal Seine-Nord Europe
23, place d’Armes
60 200 Compiegne

Représentée par le Président du Directoire

- Coordonnées du délégué a la protection des données :

Société du Canal Seine-Nord Europe
23, place d’Armes
60 200 Compiegne

dpo.scsne@scsne.fr

Le Titulaire notifie au Maitre d‘ouvrage toute violation de données a caractére personnel dans les plus brefs
délais et au plus tard dans les 72 heures aprées en avoir eu connaissance et ce par tous moyens permettant
d’en accuser réception et d’établir une date certaine.
Cette notification contient au moins :
1) la description de la nature de la violation de données a caractére personnel y compris, si possible,
les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et les catégories
et le nombre approximatif d'enregistrements de données a caractere personnel concernés ;

2) le nom et les coordonnées du délégué a la protection des données ou d'un autre point de contact
aupres duquel des informations supplémentaires peuvent étre obtenues ;

73



3) la description des conséquences probables de la violation de données a caractére personnel ;

4) ladescription des mesures prises par le Titulaire pour remédier a la violation de données a caractére
personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences
négatives.

15.6. NON-RESPECT DES OBLIGATIONS EN MATIERE DE
PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

En cas de non-respect par le Titulaire des dispositions du présent article 15, le Maitre d’Ouvrage pourra
appliquer la pénalité prévue a I'article 6 ci-dessus. En cas d’infraction répétée, le Maitre d’ouvrage pourra
résilier le présent marché dans les conditions définies a I'article 19.2 ci-dessous.

15.7. CAS PARTICULIER DES DONNEES PERSONNELLES
RECUEILLIES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE

Le Titulaire autorise expressément le Maitre d’Ouvrage a recueillir auprés de Voies Navigables de France
les informations nécessaires a la tracabilité des flux de matériaux et en particulier celles issues des
déclarations de chargement de marchandises réalisées, pour les besoins du projet CSNE, par lui-méme, ses
sous-traitants ou fournisseurs en application des dispositions de I’article R. 4461-1 du code des transports.
Le Titulaire fera son affaire de I'obtention des autorisations nécessaires aupres de ses éventuels sous-
traitants et/ou fournisseurs de sorte que le Maitre d’Ouvrage puisse accéder a I'ensemble des informations
utiles en la matiere. Pour sa part, le Maitre d’Ouvrage s’engage a ne pas divulguer les informations autres
gue celles destinées a assurer la tracabilité des matériaux transportés et la mesure des objectifs d’utilisation
de modes de transports alternatifs a la route.

16. SYSTEME DE MANAGEMENT
QUALITE SECURITE SANTE ET
ENVIRONNEMENT (QSSE)

16.1. PRINCIPES GENERAUX

Le Titulaire doit tout mettre en ceuvre au sein de son organisation, afin de s’inclure dans les engagements
du MOA :

manager le projet selon des exigences de qualité, d’écoperformance et d’innovation,

assurer la sureté, la sécurité et la santé de personnes, de la conception a I'exploitation du CSNE,
intégrer le projet dans le développement durable et dans son territoire

CSNE-M508-5-C-MARC-ACHA-VCALL-CCAP-3000-00-A
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Le présent marché est soumis aux principes des normes ISO 9001, ISO 45001 dans leur derniére version en
vigueur.

Le MOA s’engage dans une démarche de Haute Qualité Environnementale Infrastructures dont il respecte
les exigences.

Le MOA a décliné ces principes en exigences et méthodes au sein de son systéme de management de la
QSSE, décrit au sein de la documentation afférente (cf. point 4 dans I'ordre de priorité des piéces
contractuelles - Article 3.1 ci-dessus).

L'un des principes fondamentaux du systéme de management est son amélioration continue. Le Titulaire
est encouragé a participer a 'amélioration de ce systéme en proposant toute optimisation qu’il juge utile.
De plus, le Titulaire s’engage par ailleurs a appliquer, sans rémunération complémentaire, I'ensemble des
mises a jour du systéme de management de la QSSE pendant toute la durée du présent marché.

Le Titulaire s’engage a s’approprier et appliquer ce systeme de management dans le cadre de sa prestation.
Ses obligations sont décrites dans la documentation QSSE précitée et au sein des pieces techniques du
présent marché.

Pour cela, il en fait la déclinaison au sein de son organisation, formalisée au sein de sa documentation QSSE
telle qu’exigée par les pieces contractuelles du présent marché.

Le Titulaire désigne nominativement la ou les personnes au sein de son personnel chargée(s) d’assurer
I'interface avec le MOA quant aux thématiques de Qualité, Sécurité et Développement Durable. En cas de
départ ou de remplacement de cette ou ces personnes, le Titulaire en informera sans délai le MOA par tout
moyen permettant d’en accuser réception et d’établir une date certaine.

Ses(leurs) fonctions seront notamment :
d’établir la documentation QSSE du Titulaire, telle qu’exigée au CCTP, dans le respect du systéeme de
management du MOA,
d’assurer la mise en ceuvre et le respect des regles QSSE du projet par ses équipes et sous-traitants
éventuels,
d’assurer la mise en ceuvre et le respect des régles de prise en compte du développement durable et
de prévention des impacts environnementaux du chantier.
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17. RESILIATION DU MARCHE

Si le présent marché est résilié dans I'un des cas prévus a I'article 50 du CCAG-Travaux, la fraction des
travaux et prestations associées déja accomplis par le Titulaire et réceptionnés par le Maitre d’Ouvrage est
rémunérée sans abattement.

Dans I'hypothése d’une résiliation, pour quelque cause que ce soit, le Titulaire ou les ayants-droits
s’obligent a remettre au Maitre d’Ouvrage tous les documents en leur possession, nécessaires a la poursuite
des missions confiées. Le Maitre d’Ouvrage reste libre d’utiliser, pour la réalisation du projet, les livrables,
études, plans et documents établis par le Titulaire

et de les faire compléter et réaliser par une autre société de son choix, sans aucune indemnité a verser, a
guelque titre que ce soit, au Titulaire.

Apres signature du marché, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux
articles R2143-3 et R2143-4 du Code de la commande publique ou de refus de produire les pieces prévues
aux articles D. 8222-5 ou 8222-7 et D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail, le marché est résilié sans
indemnités aux torts du Titulaire.

De méme, et conformément aux dispositions de I'article 1.5.2.6 « Hygiéne et sécurité des travailleurs et
lutte contre le travail dissimulé » ci-dessus, le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de résilier le présent
marché dans I'hypothése ol le plafond de pénalité fixé a 10.000 € viendrait a étre atteint ou,
indépendamment de ce plafond, dans toute situation dans laquelle sa propre responsabilité pourrait étre
mise en jeu de maniere solidaire en application des dispositions du Code du travail.

Par ailleurs, en complément de I'article 50.3 du CCAG-Travaux, la décision de résilier le marché peut étre
prise par le Représentant du Maitre d’Ouvrage lorsque le Titulaire n’a pas déféré a sa mise en demeure
dans un délai de quinze (15) jours calendaires, suite a une défaillance dans la réalisation des travaux et
prestations associées demandés ou s’il contrevenait aux obligations imposées par le présent marché.

En application de I'article 50.3.1.c) du CCAG-Travaux, le Maitre d’Ouvrage peut faire procéder par un tiers
a I’exécution des travaux et prestations associées prévus par le marché, aux frais et risques du Titulaire, soit
en cas d’inexécution par ce dernier de travaux ou prestations prévus au titre du marché qui, par nature, ne
peuvent souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation du marché prononcée pour faute du Titulaire. La
décision de poursuite des travaux par un tiers, en lieu et place du Titulaire, est notifiée au Titulaire par le
Maftre d’Ouvrage.

En complément de I'article 50.3 du CCAG-Travaux il est précisé que :

Si, pour une raison quelconque, le Titulaire se trouvait dans I'impossibilité d’exécuter la mission qui
lui est confiée, il devra en informer le Maitre d’Ouvrage par tous moyens permettant d’en accuser
réception et d’établir une date certaine ; ce dernier aura alors la possibilité de résilier tout ou partie
du présent marché ;
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Les mises en demeure sont notifiées par tous moyens permettant d’en accuser réception et d’établir
une date certaine et sont assorties d’'un délai ; le Titulaire dispose de ce délai pour satisfaire a ses
obligations ;
Le marché peut étre résilié de plein droit aux torts du Titulaire, par le Maitre d’Ouvrage, en cas
d’inexécution grave ou répétée de ses obligations ou de mauvaise exécution de celles-ci constatées
par voie de mise en demeure, le cas échéant précédée de signalements par tous moyens permettant
d’en accuser réception et d’établir une date certaine, et notamment lorsque :
Le Titulaire n’exécute pas dans les délais prescrits les travaux et prestations associées qui lui sont
commandés et compromet ainsi gravement le respect du calendrier de I'opération ;
Les documents et livrables présentés par le Titulaire ont fait I'objet de plusieurs décisions
successives de rejet ou d’ajournement par le Maitre d’Ouvrage,

Le marché pourra étre résilié sans indemnité :
En cas de modification de nature a compromettre la bonne exécution du marché dans les
conditions définies par I'article 2.7.1 « Changement dans la situation juridique du Titulaire » du
présent CCAP ;
Dans I’hypothése ou le Titulaire est un groupement, en cas de défaillance du mandataire ou d’un
cotraitant dans les conditions des articles 2.7.2 du présent CCAP ;
Si le Titulaire ne produit pas les attestations d’assurances dans les conditions définies par I'article
18 « Responsabilités — Assurances » du présent CCAP ;
Si le remplacement d’un « profil clé » ou d’une « astreinte » désignés a I'article 2.7.3 du présent
CCAP est récusé dans les conditions définies a ce méme article ;
En cas de non-respect des obligations relatives a la déclaration des sous-traitants et aux
obligations qui s'imposent a eux en matiére de sécurité conformément aux dispositions de I'article
2.8 du présent CCAP ;
En cas de non-respect des obligations en matiére de confidentialité comme indiqué a I'article 12
ci-dessus ;
en cas de non-respect des obligations applicables en matiere de protection des données a
caractere personnel telles que définies a I'article 15 du présent CCAP.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de prononcer l'arrét d’exécution des travaux et prestations
associées par tous moyens permettant d’en accuser réception et d’établir une date certaine.

Par dérogation a l'article 50.4 du CCAG-Travaux, lorsque le Maitre d’Ouvrage résilie le marché pour motif
d’intérét général, le Titulaire a uniqguement droit a étre indemnisé de la part des frais et investissements,
éventuellement engagés pour le présent marché et strictement nécessaires a son exécution, qui n’aurait
pas été prise en compte dans le montant des travaux et prestations associées payés. Il incombe au Titulaire
d’apporter toutes les justifications nécessaires a la fixation de ce montant dans un délai de quinze jours
apreés la notification de la résiliation du marché.

Le Titulaire est tenu d’exécuter les travaux et prestations associées en cours de réalisation jusqu’a la date
de résiliation.
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18. REGLEMENT DES DIFFERENDS ET
LITIGES

En cas d’événement pouvant donner lieu a réclamation de la part du Titulaire, les parties s’engagent a régler
le litige de la maniéere suivante et ce par dérogation aux dispositions de I'article 55.1 du CCAG-Travaux :

le Titulaire, s’il a I'intention de présenter une demande de réglement complémentaire, doit en
informer officiellement le Maitre d’ceuvre, avec copie au Maitre d’Ouvrage, sous peine de forclusion
dans un délai de quinze (15) jours apreés la survenance de I'’événement donnant lieu a réclamation ;

Cette information est suivie sous peine de forclusion sous trois (3) mois, a compter de la fin de
I’évenement par la remise par le Titulaire au Maitre d’ceuvre, aux fins de transmission au Maitre
d’Ouvrage, d’'un mémoire de réclamation, exposant les motifs du différend, indiquant, le cas échéant,
les montants de ses réclamations et fournissant les justifications nécessaires correspondant a ces
montants ;

Apres que le mémoire de réclamation a été transmis par le Maitre d'ceuvre, accompagné de son avis,
au Maitre d’Ouvrage, celui-ci notifie ou fait notifier au Titulaire sa proposition pour le réglement du
différend dans un délai de trois (3) mois a compter de la date de sa réception par le Maitre d'ceuvre.
L'absence de réponse du Maitre d’Ouvrage dans ce délai vaut rejet implicite de la réclamation ;

Lorsque le Titulaire refuse la proposition du Maftre d’Ouvrage ou le rejet implicite de sa demande, il
doit au plus tard dans un délai d’un (1) mois a compter de la décision explicite ou implique du Maitre
d’Ouvrage, le faire connaitre par écrit au Maitre d’ceuvre en lui faisant parvenir, aux fins de
transmission au Maitre d’Ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de sa
réclamation.

En cas de refus de la proposition du Maitre d’Ouvrage par le Titulaire, les modalités fixées par cette
décision du Maitre d’Ouvrage s’'imposent en tout état de cause a titre de reglement provisoire du
différend.

Les différends restant sont traités au moment du décompte général a la condition de la présentation
a cette occasion d’'un nouveau mémoire les reprenant et ce en application des dispositions du dernier
alinéa de I'article 55.1.1 CCAG-Travaux ; ce dernier mémoire en réclamation est transmis dans un
délai d’'un mois a compter de la notification du décompte général; il est alors traité dans les
conditions des articles 50.1.2 et suivants du CCAG-Travaux ;

Suivi des réclamations :
Le Titulaire communique tous les trois (3) mois au Maitre d’Ouvrage, avec copie au Maitre d’ceuvre, un
tableau de synthése des réclamations passées et en cours comprenant :

I'objet,
la date de fin de I'’événement ayant donné lieu a réclamation,

le statut (en cours, clos, traité partiellement),

les montants concernés (réclamés, versés),
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18.2. PREVENTION DES LITIGES

Les parties s’engagent a faire leurs meilleurs efforts pour aboutir a un reglement raisonnable et dans les
meilleurs délais des litiges qui résulteraient de I'application du présent marché.

Dans ce cadre, les parties se conforment aux dispositions de I'article 55.2 du CCAG-Travaux, les parties se
réservent la possibilité de saisir le comité consultatif de reglement amiable des différends compétent pour
connaitre du litige.

18.3. LOI APPLICABLE ET COMPETENCE
JURIDICTIONNELLE

En cas de litige entre les parties, la loi francaise est seule applicable et les juridictions administratives
francgaises sont seules compétentes.

En cas d’échec de la démarche de reglement amiable, le litige est porté devant le Tribunal Administratif
d’Amiens : 14 rue Lemerchier - CS 81114 Amiens Cedex.

Email : greffe.ta-amiens@juradm.fr Téléphone : +33 (0)3 22 33 61 70 Télécopie : +33 (0)3 223361 71

19. RESPONSABILITE - ASSURANCE

Le Titulaire assume, des la signature du marché, les responsabilités découlant des lois, réglements et
normes en vigueur. A ce titre, il répond notamment des responsabilités et garanties édictées par les articles
1240 et suivants du Code civil ainsi que posées par les principes jurisprudentiels.
Le Titulaire, et dans le cas d’'un groupement, chaque membre du groupement, devra, dans un délai de
quinze (15) jours a compter de la notification du présent marché apporter la preuve gqu’il bénéficie, pour
I’'année en cours, d’une couverture d’assurance de responsabilité civile avant et aprés livraison couvrant (y
compris pour le fait de ses sous-traitants) les dommages matériels, corporels et immatériels consécutifs et
non consécutifs causés aux tiers, y compris le Maitre d’Ouvrage, par I'exécution des prestations en
application de I'article 9 du CCAG-PI.
Les intervenants devront étre titulaires de polices couvrant pour des montants suffisants, eu égard aux
caractéristiques du chantier et a son environnement, la généralité des responsabilités qu'ils encourent en
vertu du droit francais, y compris les dispositions contractuelles, a I'égard de tout intervenant ou tout tiers
au chantier, tout contractant, y compris le Maitre d'ouvrage.
Cette garantie devra valoir tant avant qu'en cours de travaux et qu'apres réception, aussi longtemps que la
responsabilité de l'intervenant peut étre recherchée.
Le Maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de souscrire pour le compte de tout ou partie des intervenants
en fonction de I'absence ou de l'insuffisance de leur garantie, toute couverture qui lui semblerait
nécessaire, en nature de garantie ou en montant de couverture.
Les montants minimums de garantie demandés au niveau du présent marché s’élevent a :

Responsabilité civile exploitation (par sinistre) : tous dommages corporels, matériels et immatériels

consécutifs ou non confondus : 6 000 000 € par sinistre et 6 000 000 € par année d’assurance,

e dont dommages matériels et immatériels consécutifs ou non : 1 000 000 €,

e dont dommages immatériels non consécutifs : 500 000 €.
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Responsabilité civile professionnelle avant et aprés livraison (par année d’assurance) : tous
dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non confondus : 6 000 000 € par
sinistre et par année,
dont dommages matériels et immatériels : 1 000 000 €,
dont dommages immatériels non consécutifs : 500 000 €.
Le Maitre d’Ouvrage se réserve la possibilité de réévaluer ces montants en cours d’exécution des travaux.
Sile Titulaire a souscrit habituellement des montants supérieurs, il s’engage a les conserver pour I'exécution
du présent marché.
Le Maitre d’Ouvrage se réserve la possibilité de réévaluer ces montants en cours d’exécution du marché.
Cette attestation d’assurance sera ensuite a transmettre a chaque début d’année et ce pendant toute la
durée du marché.
Elle devra comporter au minimum les indications suivantes :

Nom de I'assuré,
Désignation du marché,

Montant des garanties pour les dommages matériels, corporels, immatériels consécutifs et non
consécutifs,

Montant des franchises éventuelles,
Activités exactes garanties,
Durée et date de I'attestation,

Mention de la couverture des prestations sous-traitées.
Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le Titulaire devra justifier a tout moment du paiement de ses
primes d'assurances, ainsi que de celles de ses sous-traitants.

20. DISPOSITIONS DIVERSES

20.1.1. Objectifs

L'ampleur du CSNE va générer un surcroit d’activité trés important et avoir un impact fort sur le
développement du territoire des Hauts-de-France, notamment en termes d’emploi a court et moyen terme.

La démarche Grand Chantier a été mise en place afin d’anticiper les besoins en compétences, en formation,
en dispositifs insertion sur les chantiers de construction et de permettre aux entreprises et au service public
de I'emploi, associé a ses partenaires, de pouvoir répondre a ces exigences.

La SCSNE souhaite faire de ces importants chantiers des opportunités d’emplois dans le domaine des
travaux publics et des aménagements environnementaux, et, a ce titre, incite les entreprises a s'impliquer
dans cette démarche.

Les personnes ayant bénéficié d’'un parcours qualitatif dans le cadre des clauses d’insertion pourront
constituer également des personnels compétents pour ces entreprises.

80



A ce titre, le Titulaire du marché s’engage a transmettre a Canal Emploi 'ensemble des offres d’emploi a
publier en vue de I'exécution du présent marché.

D’autre part, les partenaires de la Démarche Grand Chantier favorisent, dans le cadre du dispositif Canal
Entreprises, la mobilisation du tissu économique régional (cf. note d’information aux candidats). Dans ce
cadre, Il est attendu du Titulaire que, dés la notification du marché, il s’inscrit sur la plateforme CCl Business
Hauts-de-France (Canal Seine-Nord Europe | CCl Business Hauts-de-France) pour faire connaitre I'activité
de ses chantiers ainsi que ses besoins en sous-traitance et qu’il s’engage a participer a des manifestations
organisées dans le cadre de Canal Entreprises pour mettre en relation les donneurs d’ordre et les sous-
traitants.

Enfin, le Titulaire s’engage en outre de renseigner les indicateurs de la Démarche Grand Chantier qui lui
seront adressés a un rythme trimestriel.

20.1.2. Insertion par I'activité économique

Dans le domaine de l'insertion, le présent marché (annexe 1 au CCAP et Acte d’Engagement) prévoit des
clauses permettant de faciliter 'embauche de personnes éloignées de I'emploi (clauses d’insertion par
I'activité économique). Par ailleurs le document dénommé « les Cahiers du Canal Solidaire » produit par les
Conseils départementaux, sert de guide a la mise en ceuvre et au suivi de ces clauses.

20.1.3. Participation au dispositif Canal Emploi

Dés la notification du marché, le Titulaire mettra a jour I'estimation prévisionnelle du besoin de main
d’ceuvre nécessaire pour la réalisation des travaux et précisera son estimation en coordination avec le
Maitre d’Ouvrage et le chef de file de Canal emploi.

Ces éléments ont vocation a étre partagés avec les partenaires de la DGC pour leur permettre de mettre en
place les démarches nécessaires (identification des compétences disponibles, plans de formation, etc.).

Durant la réalisation des travaux, le Titulaire fournira les données effectives du chantier dans ces domaines
afin d’alimenter I'observatoire socio-économique du CSNE.

Par ailleurs, le Titulaire pourra prendre part a la dynamique portée par les partenaires de la DGC en
participant aux événements — initiatives qu’ils mettent en ceuvre sur les territoires (exemples : webinaire
P6le emploi, activités de la plateforme Proch’Emploi que sont les rencontres Jeunes-Entreprises, etc.

20.1.4. Participation au dispositif « Canal formation »

Le présent marché requiert la mobilisation d’'un nombre important de compétences et capacités
professionnelles. Certaines de ces compétences et capacités seront requises sur la durée totale de la
construction du canal Seine-Nord Europe, compétences et capacités qui ne sont pas toujours disponibles
aujourd’hui. Une politique de formation professionnelle a été définie dans la Région pour proposer des
formations adaptées dans cette perspective. L'ensemble de I'offre de formation disponible dans la Région
est accessible sur la plateforme https://www.c2rp.fr .

81



Dans ce contexte, la SCSNE souhaite que le Titulaire du marché contribue activement a I’élévation du niveau
de qualification professionnelle disponible en concourant dans toute la mesure du possible a la formation
professionnelle des personnels susceptibles de participer aux travaux.

A cet effet, le Titulaire est invité a formuler ses propositions sous 3 mois & compter de la notification du
marché en matiere de formation professionnelle en termes de contribution a la politique de formation
professionnelle développée dans la Région Hauts-de-France pour permettre aux entreprises de disposer
des capacités professionnelles dont elles ont besoin pour exécuter leurs marchés :

1. Economie générale du dispositif présenté et avantages au regard des objectifs de formation
professionnelle des publics cibles ;

2. Contributions proposées aux différentes phases de la formation ;

3. Modalités de mise en ceuvre : le Titulaire décrira notamment :

a. Les actions de formation visées en lien avec les besoins du marché ; les actions devront étre
déclarées éligibles a la publication sur le site https://www.c2rp.fr .

b. La démarche que le Titulaire mettra en ceuvre pour convenir d’un partenariat avec un ou plusieurs
organismes de formation afin d’insérer les contributions du Titulaire dans les actions de formation
existantes ou a mettre en place durant la durée d’exécution du marché.

c. Les modalités et principes d’intervention du Titulaire dans ces actions, en décrivant les moyens mis
en ceuvre pour assurer la qualité du suivi, et le calendrier de mise en ceuvre sur la durée d’exécution
du marché..

d. Les modalités de suivi des performances du dispositif, permettant de garantir le caractéere
opérationnel, effectif et mesurable des engagements pris.

Il est ainsi recherché une mobilisation et une implication actives des entreprises dans les actions de
formation professionnelle proposées, implication considérée comme un élément clef du succés de ces
actions pour répondre au plus pres aux besoins d’emplois et pouvoir déboucher sur I'insertion pérenne des
bénéficiaires dans le monde du travail.

20.1.5. Participation au dispositif Canal Accueil

Dés la notification du marché, le Titulaire précisera son estimation de besoins en termes d’hébergement,
de restauration et de transport des compagnons du chantier en coordination avec le Maitre d’Ouvrage et
le chef de file de Canal accueil afin de permettre aux partenaires du dispositif d’en favoriser I'organisation
et les conditions de mise en ceuvre.

21. DEROGATION AUX DOCUMENTS
GENERAUX

Clauses Article du CCAP Articles du CCAG-Travaux
Engins explosifs de guerre 9.10 32.1al.2

Matériaux a pollution anthropique 9.11 32

Changement dans la situation juridigue du 2.7.1 50.3.2

Titulaire
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Obligation des entrepreneurs en groupement 2.7.2 52.7.2

Pieces contractuelles 3.1 4.1

Ajournement, interruption et suspension des 4.3.2 53.1.1

travaux

Ordres de service 1.7 3.8.2

Mois d’établissement des prix 5.4.2 9.4.4

Modalités de révision / d’actualisation des prix 5.4.4 10.5

Etablissement des acomptes et des demandes de 5.6.1 12.1.1/12.3.2

paiement

Pénalités 6 19.2.1 / 19.1.2 / 19.2.4 /
19.1.1 / 19.2.2 / 193 /
20.2.3

Caractéristiques, qualité, vérification, essais et 8.3 24.7

épreuves des matériaux et produits

Procédures administratives 9.7 31.3

Dégradations causées aux voies et espaces publics 9.1.3 34.1

Garanties contractuelles 11 44.2

Régime des résultats 14.2 48.3

Résiliation pour motif d’'intérét général 17.3 50.4

Réglement des différends 18.1 55.1

CSNE-M508-5-C-MARC-ACHA-VCALL-CCAP-3000-00-A
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