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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

Dans la suite du présent document le "Maitre d'ouvrage"” est le pouvoir adjudicateur pour le
compte duquel les travaux sont exécutés.

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’abréviation CCP.

Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
approuvé par arrété du 30 mars 2021, s’applique au présent marché, sauf dérogations
mentionnées. Il peut étre désigné par la mention « CCAG » ou « CCAG TVX » dans la suite du
document.

Il est rappelé que le terme de "marché public" désigne un marché ou un accord-cadre
conformément a I'article L1111-1 du code de la commande publique.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Les travaux faisant l'objet du présent marché concernent le barrage de Suresnes (92) exploité par
Voies Navigables de France (VNF). Ce barrage est composé d’un barrage a vannes (appelé BAVA
par la suite) et d’un barrage a hausses (appelé BAHA par la suite). Les travaux a réaliser, suivant
qu’ils concernent le BAVA ou le BAHA sont les suivants :

BAVA :
e Travaux de rénovation des ¢léments de supports et de manceuvre des batardeaux.

BAHA :

Travaux de mise en place d’un dispositif d’évacuation de secours ;
Changement des cables du pantographe ;

Rénovation des fins de course ;

Changement des bois de protection du bras du pantographe ;
Démontage, diagnostic et fourniture des axes du bras du pantographe.

Les prestations, objet de la présente consultation relévent de la catégorie 3 au sens de 1’article
R. 4532-1 du Code du Travail.

Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants:
Barrages-écluses de Suresnes
Ile de Puteaux
Puteaux
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La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

A défaut d'indication dans 1'Acte d’Engagement du domicile €lu par le Titulaire a proximité des
travaux, les notifications se rapportant au Marché seront valablement faites a 1’adresse profession-
nelle du Mandataire.

1-2. Décomposition en tranches et en lots

Le marché n’est pas alloti du fait de I’unicité des prestations et de I’importance des contraintes
imposées par les arréts d’ouvrages. A ce marché mécanique s’ajoutera d’autres marchés centrés

sur la motorisation des deux barrages.

Le marché ne comporte pas de tranches.

1-3. Intervenants et forme des notifications

1-3.1. Mandataire du maitre d'ouvrage
Les prestations objet du présent marché sont réalisées pour le compte de :

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Unité¢ Territoriale d’Itinéraire Boucles de la Seine (UTIBS) — 23 ile de la loge — 78380
BOUGIVALL

Le représentant du maitre d’ouvrage est le chef de I'UTIBS ou son représentant ayant recu
délégation.

1-3.2. Sous-traitance

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont for-
mulées dans la déclaration de sous-traitance.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP,
I’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I’article 1-6.3. ci-apres.

1-3.2.1 Sous-traitance partielle

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans la déclaration de sous-traitance.

Le titulaire ne peut sous-traiter la totalit¢ du marché.

En application des articles L2193-1 a L.2193-14 et R2193-3 a R2193-4 du code de la commande
publique, le titulaire peut sous-traiter I’exécution de certaines parties de son marché sous réserve
de:
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. L’acceptation du ou des sous-traitants par le pouvoir adjudicateur ;

. L’agrément par le pouvoir adjudicateur des conditions de paiement de chaque sous-traitant.

I1 est rappelé a ce titre que la méconnaissance par le titulaire de son obligation de déclaration du
ou des sous-traitants, indépendamment de leur rang, est sanctionnée pénalement conformément a
I’article L 8271-1-1 du code du travail.

En sus de la déclaration de sous-traitance et des renseignements exigés a 1’article R.2193-1 du
code de la commande publique, le dossier de candidature de chaque sous-traitant comportera les
renseignements permettant 1’évaluation de leur situation juridique, leur capacité économique,
financiere, professionnelle et technique (cf. listes aux articles 3.3 (pieces de candidature) et 3.4-
Documents a fournir par le candidat susceptible d'étre retenu / RC).

1-3.2.2 Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont

formulées dans le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus du projet d’acte spécial et des renseignements exigés par l'article

R.2193-1 du CCP, les mémes documents listés précédemment.

1-3.3. Conduite d'opération

Le conducteur d'opération est 1'Unité Territoriale d’Itinéraire des Boucles de la Seine, Bureau
Maitrise d’OuvrAge.

1-3.4. Maitrise d'ccuvre

Le bureau de maitrise d’ouvrage assurera la maitrise d’ceuvre de 1’opération. Il pourra étre assurée
par une assistance technique a maitrise d’ceuvre.

1-3.5. Controle technique

Non concerné

1-3.6. Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des
Travailleurs (SPS)

L’exécution du marché sera réalisée sous le controle d’un CSPS, dont I'identité et les coordon-
nées seront communiquées au titulaire a la notification du marché.
Les prestations objet du présent marché relévent de la catégorie 2 au sens du Code du Travail
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(article R.4532-1).

1-3.7. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)
La mission OPC est confiée au MOA.

1-3.8. Autres intervenants

Subdivision exploitation (UTI Boucles de la Seine)
Subdivision maintenance opérationnelle (UTI Boucles de la Seine).

1-3.9. Représentation du pouvoir adjudicateur

Pour I'exécution du marché, le pouvoir adjudicateur est représenté, sous réserve de changement
ultérieur, par :

1. Le chef d’unité territoriale d’itinéraire ou son représentant pour assumer les fonctions suivantes :
a) Réception des communications du titulaire avec le pouvoir adjudicateur, auxquelles il entend don-
ner date certaine ainsi que la notification des décisions et communications du pouvoir adjudicateur
faisant courir un délai (article 3-1 du CCAG) ;

b) Réception de la lettre recommandée du titulaire signalant les causes faisant obstacle a I'exécution
du marché dans le délai contractuel (article 13.3.2 du CCAG) ;

¢) Signature et notification, en tant que représentant du pouvoir adjudicateur pour I'exécution du mar-
ché, des décisions d'admission, d'ajournement, de réfaction ou de rejet lorsque celles-ci résultent
strictement de dispositions contractuelles (article 21 du CCAG).

2. Le chef du bureau études et travaux pour assumer les fonctions suivantes :

a) Réception de la demande de paiement (article 12.1 du CCAG) ;

b) Proposition d'acceptation ou de rectification de la facture et de complément de la facture (article
12.1.9 du CCAQG) ;

c) Suspension du délai global de paiement s'il n'est pas possible, du fait du titulaire, de procéder aux
opérations de vérifications ou a toutes autres opérations nécessaires au paiement ;

d) Information du titulaire de la suspension du paiement par le comptable assignataire ;

e) Vérifications quantitatives et qualitatives, qu'elles soient exécutées directement par lui-méme ou,
sous sa responsabilité, par des agents qu'il désigne (articles 24 et 25 du CCAG).

1-3.10. Notifications par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques

a) Si la décision ou l'information fait courir un délai en mois ou en jours :

Par dérogation a l'article 3.2.1 du CCAG, les délais commenceront a courir a partir de 1’envoi
effectué par I’acheteur.

b) Si la décision ou l'information fait courir un délai en heures :

Par dérogation a l'article 3.2.1 du CCAG, dans ce cas les délais commenceront a courir a partir
de I’envoi effectué par 1’acheteur.
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c) En utilisant les fonctionnalités de la plateforme de dématérialisation du pouvoir adjudicateur
permettant I'envoi de courrier ou document par voie électronique avec avis de réception et
horodatage des échanges. Par dérogation a l'article 3.2.1 du CCAG, dans ce cas, les délais
commenceront a courir a partir de I’envoi effectué de 1’échange ¢€lectronique par 1’acheteur.

Par réciprocité, la notification au représentant du pouvoir adjudicateur ainsi qu'aux personnes
désignées dans les pieces particulieres ou générales du marché, des informations ou transmissions
du titulaire qui font courir un délai, peut étre faite par échanges dématérialisés ou sur supports
¢lectroniques dans les mémes conditions que celles décrites ci avant

1-4. Travaux intéressant la "Défense" - Obligation de confidentialité et mesures
de sécurité

Sans objet.

1-5. Controle des coiits de revient

Sans objet.

1-6. Dispositions générales

1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de
la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RPA, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RPA, communiquer les documents justificatifs et permettre 1'acces a
I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a 1’article
50.3.1 du CCAG.

En application de I’article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu'a la fin de 1'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre assuré
a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du
Travail.
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1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs
détachés

1-6.2.1 Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié
a l'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les
documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L..5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du
Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-
traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls
compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°............. du ...........
ayant pour objet ........ccccceveeuennnene

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de
l'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en frangais."

En application de I’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procede a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la déclaration
de détachement effectuée aupres de I’inspection du travail.

1-6.2.2 Lutte contre les prestations de services internationales illégales
a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I’exécution du présent marché public
doit conformément aux articles L 1262-1-let R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le
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territoire francais un représentant, unique interlocuteur de I’inspection du travail pendant toute la
durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

° Une copie de la déclaration de détachement transmise a I’unité départementale mentionnée
a l’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de 1’article R. 1263-6-1 du code du travail,
concernant :

o les salariés détachés par ses soins,

o les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la chaine
de sous-traitance,

o ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de I’exécution du présent marché par le titulaire ou ses sous-traitants
quel que soit leur rang.

° Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre en
conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux torts
du titulaire dans les conditions définies a ’article 50.3 du CCAG.

¢/ Obligation d’affichage

De¢s la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des salariés
détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par 1’article R. 4534-139 du code du
travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par 1’article D. 1263-21 du code
du travail.

L affichage doit étre traduit dans I’une des langues officielles parlées dans chacun des Etats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

En cas de constat de travail dissimulé et de manquements a 1’obligation d’affichage des
informations concernant les travailleurs détachés, des pénalités s’appliqueront dans les
conditions définies aux articles 4-4.12 et 4-4.13 du présent CCAP.

1-6.3. Responsabilités et Assurances

1-6.3.1 Responsabilités

D’une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois
reglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et
garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du
code civil.

1-6.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée
a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre

d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel
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consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils
soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux
parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de garantie
suivants :

— Dommages corporels : 6 000 000 € par sinistre ;

— Dommages matériels et/ou immatériels : 2 000 000 € par sinistre.

1-6.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale

S’agissant de la réalisation d’ouvrages dont le cotlit prévisionnel des travaux et honoraires est
inférieur & 15 millions d’euros HT, le(s) titulaire(s) déclare(nt) avoir souscrit une police de
responsabilité civile décennale en capitalisation en état de validité au jour de 1’ouverture du
chantier le(s) garantissant pour les travaux confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :

e QGarantie concernant les dommages causés aux parties anciennes du fait des travaux
entrepris ;

e Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles ;

e Dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale
du titulaire

L(es) entreprise(s) titulaire(s) justifie(nt) de sa(leur) police d’assurances individuelle de
responsabilité civile décennale par une attestation d’assurances conforme a l'arrété du 5 janvier
2016 émanant de sa(leur) société d’assurances.

Chaque entreprise devra étre en mesure de justifier de I’état d’assurance de ses sous-traitants au
fur et 2 mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants devront
prévoir au minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui
engagent la responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et
1792-4-1 du Code civil.

1-6.3.4 Dispositions communes

En complément aux stipulations de l'article 8.1.3 du CCAG, le(s) titulaire(s) adresse(nt) les
attestations au maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la date d'expiration de la garantie antérieure,
pendant toute la durée de leur mission.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour ses(leurs)
éventuels sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d'assurances et que les garanties
pour le présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait 1’objet d’aucune suspension
ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des garanties
et des franchises, assureurs, etc ...) est notifiée au Maitre d'Ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir de son(leur)
assureur de responsabilité décennale I’extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou de I’un de ses sous-
traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance
complémentaire dont le colit sera a sa charge.
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Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation de
plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.

1-6.4. Réalisation de prestations similaires

Le représentant du pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des
articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux
marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter
de la notification du présent marché..

1-6.5. Clauses sociales et environnementales

1-6.5.1 Clause d’insertion sociale

Pour réaliser ce marché, le titulaire s’engage a réaliser une action d’insertion équivalent a 1h
d’insertion par tranche de 1000€ d’achat HT pour des personnes rencontrant des difficultés
professionnelles ou sociales particuliéres en destination de personnes répondant & au moins des
criteres précédemment cités et validés par la structure locale en charge du suivi de I’opération.

Il leur sera obligatoirement réservé un nombre minimum d’heures de travail

1-6.5.1.1 Accompagnement de ’action en cours d’exécution
MAISON DE L’EMPLOI RUEIL SURESNES
128, rue Danton
92500 RUEIL-MALMAISON
Tél: 01-57-61-45-80
Facilitateur: Ibtissame FARFAR

Mail: i.farfar@mderueilsurenes

Est désigné par le maitre d’ouvrage pour :

. Définir avec le titulaire le plan d’action de réalisation des actions d’insertion et
effectuer les mises en relation nécessaire a la bonne réalisation des objectifs,

. Présenter et valider les candidats correspondants aux critéres administratifs
définis ci-dessus,

. Valider les heures d’insertion réalisées,

. Fournir les attestations de réalisation des objectifs.

1-6.5.1.2 Controle de I’action d’insertion par P’activité économique

1. Controle en cours d’exécution

La comptabilisation des heures d’insertion réalisées débutera a la date de notification du marché
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au titulaire par la maitrise d’ouvrage ou a la date de la premiére embauche si elle intervient apres
la date de notification.

Les heures de travail comptabilisées au titre de 1’insertion professionnelle sont limitées a .....
heures (en fonction de la durée du marché) a compter de la date de recrutement de la personne
pour le chantier quel que soit la nature du, ou des, contrat de travail.

Dans I’hypothése ou en cours de marché, une ou plusieurs personnes mises a disposition dans le
cadre de I’action d’insertion sont embauchées au sein de 1’entreprise, le nombre d’heures effectué
par le ou les travailleurs, sera décompté, quel que soit le type de contrat de travail, du nombre
d’heures devant étre obligatoirement exécuté au titre de I’action d’insertion.

A Dexpiration du marché, I’entreprise s’engage a étudier toute possibilit¢é d’embauche des
personnes en difficulté qui sont intervenues dans le cadre de I’action.

En cours d’exécution du marché, le titulaire adresse un bilan intermédiaire chiffré au plus tard le
20 du mois « m+1 » au maitre d’ouvrage, ou son représentant, et a 1’interlocuteur désigné, qui
retranscrit la mise en ceuvre de I’action d’insertion ainsi que des éventuelles difficultés
rencontrées.

Des bilans intermédiaires pourront en outre étre établis lors des réunions de chantiers ou dans le
cadre de réunions spécialement prévues a cet effet et organisées par le maitre d’ouvrage.

Si des difficultés liées a I’action d’insertion font obstacle a la réalisation du marché dans les délais
fixés, les parties s’engagent a se réunir dans les délais les plus brefs afin de convenir des solutions
les plus appropriées a la bonne exécution du marché.

2. Controble en fin d’exécution

Lorsque le marché aura été entierement exécuté, et préalablement au versement de son solde, le
titulaire du marché adressera au maitre d’ouvrage les justificatifs attestant du respect du nombre
d’heures.

1-6.5.2 Pénalités

Lors de I’échéance du marché, si le titulaire n’a pas atteint 1’objectif de nombre de stagiaires
accueillis fixé a I’article 1-6.5.1, une pénalité de 2 000 € par stage manquant pourra étre appliquée,
sans mise en demeure préalable.

1-6.5.2 Clauses environnementales

Le titulaire est soumis aux obligations des lois et réglements relatifs a la protection de I’environ-
nement ainsi que de toutes recommandations découlant de la politique environnementale de Voies
Navigables de France.

Les picces particulieres du marché fixent des prescriptions environnementales notamment pour la
réduction des nuisances, la gestion des déchets, le suivi de la qualité des eaux, les modalités de
transport, et la qualité environnementale des matériaux.

1-6.6. Autres dispositions générales

En complément de l'article 17.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur
ses chantiers par un phénoméne naturel qui n'était pas normalement prévisible ou en cas de force
majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les sommes

réclamées n'ont fait I'objet, et ne pouvaient faire 1'objet, d'aucun réglement au titulaire par son ou
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S€S assurcurs.

1-7. Clauses de réexamen du marché public

Conformément a D’article R.2194-1 et suivants du CCP, le présent marché public pourra étre
modifié, dans les circonstances suivantes pour la réalisation de prestations qui ne figurent pas dans
le marché initialement conclu :

* Si des ouvrages souterrains enterrés, subaquatiques ou aériens non répertoriés dans le cadre de
diligences normales mises en ceuvre par le pouvoir adjudicateur avant le lancement de la
consultation sont découverts apres la notification du marché.

* En cas d’évolutions de la réglementation relatives a la préservation de la biodiversité, aux zones
humides, a la faune et a la flore, a I’évaluation environnementale ou aux autorisations
environnementales.

Par ailleurs, sur décision du RPA, les aléas suivants pourront également faire 1’objet d’une
modification contractuelle du marché : la survenance et la durée exceptionnelles de crues, les
compléments pour autorisation environnementale, le Covid-19, les aléas techniques.

La mise en ceuvre de la clause de réexamen ferait I’objet d’une décision écrite de VNF sous la
forme d’un avenant contractualisant les modifications apportées.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG, les pieces constitutives du marché sont, par ordre de
priorité décroissant, les suivantes:

e L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles en particulier les actes de sous-traitance,
dont I'exemplaire original conservé dans les archives du RPA fait seul foi (daté et signé
par les représentants habilités des parties). ;

e La décomposition des prix globale et forfaitaire ;

e Le présent CCAP, dont l'exemplaire original conservé dans les archives du RPA fait seul
foi, comprenant les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants ;

e Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrété du 30 mars 2021
et I'ensemble des textes qui I'ont modifié ;

e Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et ses annexes dont l'exemplaire
original conservé dans les archives du RPA fait seul foi, assorti de ses annexes ;

e Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTQG) applicables aux marchés publics de
travaux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix tel qu'il est défini sur
la page de garde de I’ Acte d’Engagement et a 1’article 3-4 du CCAP ;

e Lanote relative a la qualité ;

e Lanote relative a la protection de I’environnement ;
Le mémoire technique du titulaire (dont les éléments de disponibilité et I’ensemble des éléments
destinés a assurer la sécurité des personnes et des biens) excepté le planning.
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Les autres textes applicables sont :
+ Le décret n°92-158 du 20 février 1992 relatif aux prescriptions particuliéres d'hygiéne et
de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement (dans le cas présent la
voie publique) par une entreprise extérieure (y compris sous-traitant).

+ —>Le décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif a ’exécution de travaux a proximité de
certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.

+ —La loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 et ses décrets d’application (en particulier le
décret n°94-1159 du 26 décembre 1994).

+ —>Les normes frangaises et européennes en vigueur au moment des travaux.

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES VARIATION
DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Marché a tranches

Sans objet

3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des
comptes

3-2.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de
I'ensemble des prescriptions définies dans les piéces du marché :

e En tenant compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la
protection de la santé, de la notification du Marché a I'expiration du délai de garantie de
parfait acheévement.

e En tenant compte le cas échéant des frais d’assurance décennale et de responsabilité civile.

e En tenant compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant le tri, 1'évacuation
et 1'élimination des déchets, le contrdle et le traitement des eaux avant rejet ainsi que la
prévention de toute pollution, conformément a la législation en vigueur.

e En tenant compte des dépenses liées aux difficultés d'accés au chantier et aux contraintes
d’approvisionnement des matériaux, matériels et équipements de chantier.

e Entenant compte des dépenses liées a la coordination de I'ensemble des entreprises cotraitantes
et sous-traitantes intervenant dans le présent Marche.

e En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomenes naturels
décrits dans le paragraphe 4-2. du présent CCAP tant qu'ils ne dépassent pas les intensités et
éventuellement les durées limites indiquées.

3-2.2. Les ouvrages ou prestations faisant 1'objet du marché sont réglés par
application des prix unitaires et/ou forfaitaires dont le libellé est donné dans la
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire.

Tout prix nouveau fait 'objet d'un avenant. Les prestations supplémentaires ou modificatives pour
lesquelles le marché n'a pas prévu de prix sont notifiées par ordre de service selon les dispositions
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de I’article 13 du CCAG Travaux. Tout prix nouveau fera ensuite 1’objet d’un avenant au sens de
I’article L2194-1 du CCP.

En l'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans un avenant/une
décision signé par le RPA.

3-2.3. Dans les S jours a compter de la demande du maitre d'ceuvre par ordre de
service, le titulaire fournira :

Une décomposition / un sous-détail de tous les prix forfaitaires et unitaires a compter de la
demande du maitre d'ceuvre par ordre de service.

3-2.4. Les modalités du réglement des comptes du marché sont les suivantes :

A —Décomptes et acomptes mensuels

Les ouvrages et prestations faisant 1'objet du présent Marché seront réglés suivant l'avancement
des prestations réalisées.

Les projets de décomptes mensuels et généraux seront présentés dans la forme et suivant 1’ordre
du BPUF et seront remis au Maitre d’Euvre dans les conditions fixées par I’article 12 du CCAG-
TX, en trois exemplaires, pour le 10 du mois suivant I’exécution des travaux. Dans ces projets, les
prestations au forfait, et qui ne sont pas achevées, feront 1’objet d’une évaluation en pourcentage
de I’avancement desdites prestations.

Ces pourcentages seront évalués par I’Entreprise et vérifiés par le Maitre d’(Euvre.

Ce pourcentage de rémunération est également applicable pour les prix unitaires.
Le projet de décompte mensuel, établi par le Titulaire est accepté ou rectifi€ par le maitre d'ceuvre
qui le transmet au maitre d'ouvrage pour mandatement.

Le maitre d'ceuvre notifie au Titulaire, par ordre de service, 1'état d'acompte, le décompte et le
projet de décompte mensuel a utiliser le mois suivant.

B —Décompte final

A la fin des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final concurremment avec le projet
de situation mensuelle afférente au dernier mois de leur exécution, ou a la place de ce projet,
indiquant les quantités totales de prestations réellement exécutées.

L'entrepreneur adresse son projet de décompte final simultanément au maitre d’ceuvre et au maitre
d’ouvrage, dans un délai de 30 jours a compter de la date de notification de la décision de réception
des travaux.

Toutefois, par dérogation a I’article 12.3.2 du CCAG Travaux, le titulaire ne pourra remettre son
projet de décompte final que sous réserve d’avoir remis le DOE dans les conditions prévues au
présent CCAP et avoir levé toutes les réserves indiquées au proces-verbal de réception (de toutes
les réceptions partielles prévues au marché) des travaux.
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Le projet de situation finale, établi par I'entrepreneur, est accepté ou rectifi¢ par la maitrise d'ccuvre
et devient alors le décompte final.

En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire
des sommes admises par le maitre d’ceuvre.

En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final et aprés mise en demeure restée
sans effet, le maitre d'ceuvre établit d'office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte
final est alors notifié au titulaire avec le décompte général.

Par dérogation a D’article 12.4.4 du CCAG travaux, le délai pour le représentant du pouvoir
adjudicateur pour notifier au titulaire le décompte général apres réception du projet de décompte
général est porté a 3 mois. Toutefois, si dans ce délai, le maitre d’ouvrage a fait parvenir au titulaire
une décision motivée refusant la prise en compte et le traitement du projet de décompte général,
ce délai ne commencera pas a courir et le Titulaire devra produire de nouveau un projet de
décompte final dans les conditions prévues au marché.

C —Suspension des délais de paiements

Si du fait du Titulaire, il ne peut étre procédé aux opérations de vérifications ou a toutes les opé-
rations nécessaires au mandatement, le délai de paiement est suspendu.

La suspension ne peut intervenir qu'une seule fois et par I'envoi par le Maitre d'Ouvrage au Titu-
laire, huit jours au moins avant l'expiration du délai de paiement, d'une lettre recommandée avec
avis de réception postal, lui faisant connaitre les raisons qui, imputables au Titulaire, s’opposent
au mandatement et précisant notamment les pieces a fournir ou a compléter. Cette lettre doit indi-
quer qu'elle a pour effet de suspendre le délai de paiement.

La suspension débute au jour de réception par le Titulaire de cette lettre recommandée. Elle prend
fin au jour de réception par le Maitre d'Ouvrage de la lettre recommandée, avec demande d'avis de
réception postal envoyée par le Titulaire, comportant la totalité des justifications qui lui ont été
réclamées ainsi qu'un bordereau des pieces transmises.

Le nouveau délai global de paiement a la fin de la suspension est de 30 jours.

3-2.5. Modalités de transmission et de paiement

Les factures sont obligatoirement transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L..2192-1 4 L.2192-7 du CCP, I'obligation de transmettre les projets de
décompte sous forme ¢électronique s'impose a tous les fournisseurs.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue apres inscription sur le portail «
Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr

Dans I'outil Chorus Pro, les projets de décompte sont nommés factures de travaux.
Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien suivant:

https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a I’article
D.2192-2 du CCP ainsi que :
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. Le numéro de marché

. Le numéro de SIRET du maitre d'ceuvre
. Le numéro de SIRET de la DTBS
. Le code du service exécutant de la dépense « qui sera transmis par le service ordonnateur

suite a la notification du marché »

. Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service ordonnateur suite
a la notification du marché

3-2.6. Modalités de paiement

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants pay¢€s directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par
la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de 1'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Par ailleurs, ’interruption du délai de paiement est régie par les articles R.2192-27 a R.2192-30
du CCP.

3-2.7. Approvisionnements

Il n'est pas prévu de versement d'acomptes pour approvisionnements.

3-2.8. Répartition des dépenses communes de chantier

Les stipulations du CCAG sont applicables.

3-3. Modalités particulieéres de reglement des prix suivants

N° du

Prix Désignation des prestations Modalités de réglement
1 PRIX GENERAUX — BAVA et
BAHA

e 60 % aprés mise en place des installations de
1.01 |Installation de chantier et repliement — chantier ;
' BAVA et BAHA e 15 % apres leur repliement complet ;
e 15% aprées validation définitive du DOE.
e 65 % dés la mise en place des aménagements et du
Signalisation de chantier et balisage — disp OSitif‘ de signal'i sation de chantier ; L

BAVA et BAHA e 25% apres le repliement de tous les matériels et
installations, l'enlévement des matériaux en
excédent et la remise en état des lieux.
1.04 Environnement — BAVA et BAHA | e 40 % a I’issue de la période préparation aprés visa
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par le maitre d’ceuvre ;

30 % au prorata de I’avancement du chantier ;

30 % aprés le démontage des installations de
chantier.

40 % a I’issue de la période préparation apres visa
par le maitre d’ceuvre du ou des PPSPS ;

1.05 Sécurité et Santé — BAVA et BAHA 30 % au prorata de I’avancement du chantier ;
30 % aprés le démontage des installations de
chantier.
60 % apres accord du Maitre d’ceuvre, en fonction
1.06 Etudes des méthodes et d’exécution — de 1'état d'avancement des études,
' BAVA et BAHA 40 % apres fourniture de tous les documents
conformes a l'exécution.
1.08 Fourniture et pose d’un panneau e 70 % apres la fourniture et la pose du panneau ;
' d’information 30 % apres la dépose et la remise en état des lieux.
) TRAVAUX PREPARATOIRES —
BAVA et BAHA
Aménagement des accés et aires de 65 % aprés la mise en place des aménagements ;
2.01 grutage — BAVA-BAHA 35% aprés repliement, nettoyage, évacuation des
déchets et remise en état des lieux.
Aménagement des aires de stockage — e 65 % apres la mise en place des aménagements ;
2.02 BAVA - BAHA e 35% aprés repliement, nettoyage, évacuation des
déchets et remise en état des lieux.
TRAVAUX SUR DISPOSITIFS
3 D’APPUI DES BATARDEAUX -
BAVA
30 % apres livraison sur chantier ;
55 % aprés achévement du montage sur site (et
, . essais validés par le maitre d’ouvrage), et
3.02 Remplacergentbdfs Zupports d"appui fourniture des boIr)1s de mise en décharge a%ctgstant
es batardeaux du respect des exigences du marché ;
15 % apres la fourniture et la validation du DOE
par le maitre d’ouvrage.
TRAVAUX DE CHANGEMENT
4 DES CABLES DU
PANTOGRAPHE — BAHA
e 20 % apres livraison sur chantier,
65 % apres achévement du montage sur site (et
essais validés par le maitre d’ouvrage), et
4.02 Fourniture et installation des cébles fourniture des bops de mise en décharge attestant
du respect des exigences du marché en maticre de
gestion des déchets ;
15 % apres la fourniture et la validation du DOE
par le maitre d’ouvrage.
TRAVAUX SUR DISPOSITIF
5 D’EVACUATION DE
SECOURS — BAHA
30 % apres livraison sur chantier,
55 % apres achévement du montage sur site (et
) . . . .. essais validés par le maitre d’ouvrage), et
5.02 Fourniture et installation du dispositif fourniture des boI;ls de mise en décharge agtte)stant

(échelle et supports)

du respect des exigences du marché en maticre de
gestion des déchets ;

e 15 % apres la fourniture et la validation du DOE
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par le maitre d’ouvrage.

Fourniture et installation du systéme

85 % aprés achévement du montage sur site (et
essais validés par le maitre d’ouvrage), et
fourniture des bons de mise en décharge attestant

5.03 de clef captive t de I"éclairage du respect de§ ex1ge.nces du marché en maticre de
gestion des déchets ;
15 % apres la fourniture et la validation du DOE
par le maitre d’ouvrage.
TRAVAUX DE
6 DIAGNOSTICS/EXPERTISE —
BAHA
85 % apres fourniture du rapport définitif approuvé
. . . par le MOA et fourniture des bons de mise en
Démontage, expertise, maintenance et , .
. décharge attestant du respect des exigences du
6.02 | remontage du fin de course du chariot : -\ . , i
antographe marché en matiere de gestion des déchets ;
P 15 % apres la fourniture et la validation du DOE
par le maitre d’ouvrage.
85 % aprés fourniture du rapport d’expertise
définitif approuvé par le MOA sur site et fourniture
, . des bons de mise en décharge attestant du respect
Démontage, expertise et remontage . . . .
6.04 des exigences du marché en matiere de gestion des
des axes du pantographe .
déchets ;
15 % aprés la fourniture et la validation du DOE
par le maitre d’ouvrage.
- TRAVAUX DE RENOVATION
DIVERS — BAHA
70 % apres exécution de la prestation et essais
Fourniture et installation d’une alarme V?lldes Rar le maitre d’ouvrage et par le maitre
7.02 visuelle et sonore d"euvre ;
30 % apres la fourniture et la validation du DOE
par le maitre d’ouvrage.
Fourniture, livraison et stockage e 85 % apres exécution de la prestation ;
7.03 d’axes neufs pour le bras du 15 % aprées la fourniture et la validation du DOE
pantographe par le maitre d’ouvrage.
85 % apres exécution de la prestation et essais
Fourniture et changement des bois de V?lldes par le maitre d’ouvrage et par le maitre
7.04 rotection du pantographe d’euvre ;
p pantogtap 15 % aprées la fourniture et la validation du DOE
par le maitre d’ouvrage.
8 PRIX POUR MEMOIRE
o . PO . ;
Réalisation des travaux de rénovation 85 A) apres exe(':utlor’l de la prestation et essais
. validés par le maitre d’ouvrage ;
8.01 du fin de course, en fonction de o \ . S
Pexpertise réalisée au prix 6.01 15 % apres la fourniture et la validation du DOE
' par le maitre d’ouvrage.
o X P . ,
Fourniture et montage du systéme de 85 A) apres exef:utlor3 de la prestation et essais
, . validés par le maitre d’ouvrage ;
8.02 précontrainte du ressort du fin de . . _
. 15 % apres la fourniture et la validation du DOE
course du chariot pantographe. . ,
par le maitre d’ouvrage.
65 % des la mise en place des aménagements.
3.03 Repérage et/ou création des disposi- | e 25% aprés le repliement de tous les matériels et

tifs d’amarrage - BAVA

installations, l'enlévement des matériaux en
excédent et la remise en état des lieux
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3-4. Actualisation des prix

Par dérogation a I’article 9.4.2 du CCAG, les prix du présent marché sont établis sur la base des
conditions économiques du mois de la date limite de remise des offres, ou de remise des offres
finales.

Ce mois est appelé "mois zéro" (m0).

Les prix sont actualisés dans les conditions prévues au CCAG-Travaux 2021, selon la formule
suivante :

Prix actualisé = Pinitial x [TP02(n-3)/TP020]

TP02(n-3) = c’est la valeur disponible de I’index concerné a la date de commencement des travaux
moins 3 mois.
TP020 = valeur de I’index BT au mois d’établissement du prix du marché (mois m0).

Le coefficient d’actualisation est arrondi au milliéme supérieur.

3-5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors
TVA.

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre d'ouvrage du fait
du retard pris par le titulaire dans l'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont situées
hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a
la date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

— Le titulaire étranger implanté dans un état de I'Union Européenne n'ayant pas d'établissement
en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est due par le
pouvoir adjudicateur et mentionner les dispositions du Code général des impdts (article 283-1)
justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

— Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de I'article 289A du Code Général des Impdts.

Le maitre d'ouvrage régle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA
correspondante est versée au titulaire qui procede a son autoliquidation. Dans le cas particulier de
I’avance versée a un sous-traitant a paiement direct, le titulaire doit également autoliquider la TVA
correspondante.

3-6. Modalites particulieres de paiement

Au groupement :

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le
mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur payer,
compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a I’annexe de 'acte d'engagement.
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Aux sous-traitants :

La procédure de paiement direct sera utilisée dés que le montant des prestations dues a chacun des
sous-traitants sera supérieur a 600 € TTC.

A cet effet, le Titulaire du Marché ou le Mandataire d’un Groupement solidaire doit joindre en
double exemplaire au projet de décompte, une attestation signée par ses soins, indiquant la somme
arégler par le Maitre d’Ouvrage a chaque sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d’une
¢ventuelle révision ou actualisation des prix et inclut la TVA.

En cas d’un Groupement conjoint, I’acceptation de la somme a payer a chaque sous-traitant fait
I’objet d’une attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte, signée par celui des
opérateurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme a régler
par le Maitre d’Ouvrage au sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d’une éventuelle
révision ou actualisation des prix, prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la TVA.

Si le Titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le Mandataire, ce dernier doit
contresigner |’ attestation.

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

— Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations
relevant de son périmétre (cadre de facturation A10). Le titulaire du marché dispose d’un délai
de 15 jours pour la traiter.

— Dans le cadre des marchés de travaux, conformément a 1’article 12.5.1 du CCAG Marchés de
travaux, la maitrise d’ceuvre recoit la demande de paiement du sous-traitant.

— Chorus Pro notifie par courriel au titulaire I’émission d’une demande de paiement d’un sous-
traitant.

— Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro dans le
délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée a la MOA. ;

— Le maitre d'ceuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant ;

— Le maitre d'ouvrage procede au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement fixé
a l'article 3-2.6 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d'ouvrage de 1'accord,
total ou partiel, du titulaire sur le paiement demand¢, ou de I'expiration du délai mentionné au
deuxiéme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifi€¢ aucun accord ni aucun refus, ou
encore de la réception par le maitre de I'ouvrage de 1'avis postal mentionné au troisieme alinéa ;

— Le maitre d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;

— Degs lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramen¢ aux conditions du
mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé
dans le marché, I'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre d'ouvrage
une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans le
cadre du marché sont payées en totalité ;

— Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre pay¢€ si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empiete sur le montant sous-traité.
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3-7. Augmentation du montant des travaux

La poursuite de I’exécution des prestations en cas de dépassement du montant contractuels des
travaux s’effectuera dans les conditions prévues par I’article 14.4 du C.C.A.G.

Par dérogation en cas de dépassement des plafonds prévus a I’article 14.3 du CCAG travaux, la
poursuite de I’exécution des prestations est subordonnée a une modification du marché,
conformément aux articles R 2194-1 a R 2194-8 du Code de la Commande Publique.

Le pouvoir adjudicateur se réserve également la possibilit¢ de confier au titulaire, selon les
dispositions des articles R2194-1 a 8 du code de la commande publique, la réalisation de
prestations qui ne figurent pas dans le marché initialement conclu. Le marché pourra étre modifié
dans les conditions prévues aux articles R2194-1 a 8 du code de la commande publique.

ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES., PRIMES ET

RETENUES

4-1. Délai de realisation

Les stipulations correspondantes figurent dans I’article 3 de l'acte d'engagement et détaillées a
I’article 4-3.1 du présent CCAP.

4-2. Prolongation des délais d'exécution

En vue de l'application éventuelle du premier alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG, le nombre de
journées d'intempéries réputées prévisibles est fixé a 4 jours.

En vue de l'application éventuelle du troisiéme alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG, le délai
d'exécution des travaux sera prolongé d'un nombre de jours ouvrés constatés par le maitre d’ceuvre:

. Lorsque tout travail a été arrété pendant la journée considérée a cause des conséquences
des intempéries qui ont dépassé les valeurs mentionnées dans le tableau ci-apres, empéchant ainsi
'exécution de la tache considérée et que cette derniere se trouvait située sur le chemin critique du
déroulement des travaux, sans qu'aucune tache ne puisse lui étre substituée ;

Nature du phénomene Intensité limite Durée
Pluie > 30 mm Le jour ou la pluie est mesurée
Gel < a -5°C sous abri entre 6h00 eflLe jour ou la température est
18h00 mesurée
Vent > 120 km/h Le jour ou la valeur limite est
dépassée pendant 2 heures
Neige 5 cmen 24h Le jour ou le cumul de neige est
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mesuré

Crue Débit instantané > 650 m’/s aulLe jour ou le débit limite est dépassé
barrage d’ Andrésy

Niveau d’eau supérieur 23.50 mNGF IGN69 Le jour ou le niveau d’eau est
dépassé pendant 2 jours

Lieu de constatation des intensités des phénomenes naturels :
e Station météorologique de Vélizy-Villacoublay ;
e Station limnimétrique d’ Austerlitz pour le débit de la Seine.

Si des intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire ou de phénomeénes na-
turels s'averent de nature a compromettre la bonne exécution des travaux, le maitre d'ceuvre peut
prescrire l'arrét momentané des travaux ou l'autoriser sur la proposition du titulaire, et le délai
d'exécution est prolongé d'autant par décision du RPA.

Il est précisé que le décompte des journées d'intempéries est exprimé en jours ouvreés.

En cas de mauvaise organisation de la part du titulaire pouvant conduire sous I'effet des intempéries
a des arréts de chantier normalement évitables, le maitre d'ceuvre lui signifie la mauvaise
organisation des travaux. Ces arréts de chantier ne sont pas pris en considération pour la
prolongation du délai d'exécution. Si les arréts de chantier ou le retard dans I'amenée du matériel
ne sont pas évitables mais se trouvent allongés par la mauvaise organisation du titulaire la
prolongation du délai d'exécution des travaux qui peut lui étre accordée, est réduite pour tenir
compte de sa responsabilité.

4-3. Penalites

Les pénalités ne sont pas plafonnées (sauf celles de retard) et sont cumulables sans seuil
d’exonération.

Les pénalités sont a appliquer sans mise en demeure préalable du titulaire.
Les pénalités s’entendent par jour calendaire et ne sont pas soumises a la TVA.

Elles ne sont pas exclusives des amendes, des colits de remise en état ou des indemnisations liées
aux préjudices subis.

4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution

Par dérogation a I’article 19.2.3 du CCAG-Travaux, le titulaire subit, en cas de retard, les pénalités
journalieres, par jour calendaire, suivantes :

Désignation Délai Pénalités
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3.5 mois a compter de la notification du 200€ / jour calendaire

Période de préparation marché valant OS de démarrage de la
période de préparation
. 1.5 mois a compter de I’OS prescrivant 200€ / jour calendaire
Exécution des travaux .
le démarrage de ces travaux
Fourniture de rapports 1.5 semaine a compter de la fin de I’in- 200 € / jour calendaire

tervention sur site correspondante

Par dérogation a I’article 19.2.2 du CCAG — travaux, les pénalités de retard sont plafonnées a 35
% du montant total hors taxes du marché.

Par dérogation a I’article 19.2.4 du CCAG - travaux, les pénalités de retard sont sans mise en
demeure préalable et, par dérogation a I’article 19.2.1 du CCAG —travaux, les pénalités de moins
de 1 000 € ne sont pas exonérées

Les immobilisations d’ouvrages sont encadrées par les conditions prévues a I’article 1.7.7 du
CCTP et constituent pour chaque demande d’arrét, un délai distinct propre.

Par dérogation a l'article 19.2.5 du CCAG-travaux, les pénalités appliquées sur les délais distincts
seront maintenues méme si le délai global est respecté.

4-3.2. Primes d'avance

Sans objet

4-4. Autres penalites

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Les stipulations du CCAG sont seules applicables, compte tenu du complément suivant :

Par dérogation a l'article 18.1.1 du CCAG, le repliement des installations de chantier et la remise
en ¢état des emplacements qui ont €t€ occupés par le chantier ne sont pas compris dans le délai
d'exécution des travaux.

A la fin des travaux, dans le délai de 10 jours comptés de la date de la décision de réception, le
titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des
emplacements qui auront ét€ occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées a
l'article 37 du CCAG, sans préjudice d'une pénalité journaliere de 500 €.

4-4.2. Documents fournis pendant I’exécution

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents EXE a fournir apres établissement
du planning des études EXE par le ou les Titulaires, une pénalité égale a 200 € sera opérée par jour
de retard.

4-4.3. Documents fournis apres exécution

En cas de retard dans la fourniture des documents telle qu'elle est prévue a l'article 9-5, le titulaire
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encourt une pénalité journalicre fixée a 500 €.

4-4.4. Non-respect des temps d’immobilisation prescrits

Compte tenu de I’importance des ouvrages pour la régulation hydraulique du bief de Suresnes
décrite au point 1.7.7 du CCTP, le titulaire s’expose, en cas de non-respect du temps de délai de
remise en service dans les conditions imposées par le maitre d’ouvrage (48h maximum), a une
pénalité fixée a 2000 € par constatation.

4-4.5. Rendez-vous de chantier
Les compte-rendu de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.
Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d’ouvrage.

En cas d'absence a la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée a 500 €.

4-4.6. Respect des régles de sécurité sur le chantier

Les pénalités suivantes sont appliquées concernant les régles de sécurité sur le chantier :
— Non-respect de la signalisation de chantier et dispositifs de sécurité

En cas de dégradation ou de non-respect de la signalisation temporaire de chantier mise en place,
il sera appliqué une pénalité de 250 € par infraction constatée.

— Acces non autorisé des engins sur la voirie publique

En cas d’entrée ou de sortie des véhicules de chantier en dehors des accés prévus a cet effet, il sera
appliqué une pénalité¢ de 250 € par infraction constatée.

— Absence des EPI obligatoires

Le port du gilet de sécurité, des chaussures de sécurité et du casque de chantier sont obligatoires
dans les emprises du chantier. En cas de défaut de sécurité, il sera appliqué une pénalité de 500 €
par infraction constatée et son auteur pourra étre exclu du chantier a la seconde récidive.

- Toute Entreprise (y compris sous-traitants) devra appliquer les reégles de sécurité sur le chantier,
conformément au PGC, au PPSPS et aux injonctions complémentaires du CSPS, sans quoi une
pénalité journalieére de 1000 € sera appliquée, en sus des dispositions précédentes.

4-4.7. Propreté du chantier et des voiries

Les pénalités encourues en cas de non-respect de la propreté du chantier et des voiries empruntées
par les engins et camions de chantier s’élevent a 1 000 € par jour d’insalubrité constaté.

4-4.8. Défaut ou mauvaise gestion des déchets de chantiers

En application de I’article 37.3 du CCAG le Titulaire encourt une pénalité journali¢re de 1 000 €
en cas de non-respect des dispositions contractuelles et 1€gales relatives a 1’évacuation des déchets
de chantier.
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4-4.9. Rejets non traités dans les exutoires

En cas de rejets dans les réseaux ou exutoires existants de boues de chantier, de carburants ou de
lubrifiants ou autres produits polluants, il sera appliqué une pénalité de 1000 € par infraction cons-
tatée, sans préjudice des frais de curage ou de dépollution qui pourront étre imposés a 1’entrepre-
neur et sans préjudice des sanctions pénales prévues par la loi.

4-4.10. Non déclaration de sous-traitant

En cas de recours non déclaré a un sous-traitant, il sera appliqué une pénalité de 1 500 € par jour
d’infraction constatée.

4.4.11. Pénalité pour manquement a la réglementation relative au travail
dissimulé

Si le titulaire ne s’acquitte pas des formalités prévues par le Code du Travail en matiére de travail
dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une
pénalité correspondant a 10 % du montant total du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a
titre de sanction pénale par le Code du Travail en matiére de travail dissimulé.

4.4.12. Pénalité pour carence dans l’obligation d’affichage des informations
concernant les travailleurs détachés

A défaut d’affichage dans les délais et conditions définies a I’article 1-6.2-2. du CCAP, il sera
fait application d’une pénalité d’un montant de 350 € pour chaque travailleur détaché pour lequel
le défaut d’affichage est constaté. »

4.4.13. Pénalité pour non-respect de la clause d’insertion sociale
Lors de I’échéance du marché, si le titulaire n’a pas atteint 1’objectif de nombre de stagiaires
accueillis, une pénalité de 2 000 € par stage manquant pourra étre appliquée, sans mise en
demeure préalable.

4.4.14. Pénalité pour non-intervention dans les délais de GPA
Les pénalités encourues s’élévent a 1 000 € en cas de non-respect du délai d’intervention sous 5 jours
en cas de dysfonctionnement.

4.4.15. Pénalité pour non-respect des prescriptions liées a I’acces au site
Les pénalités encourues s’élévent a 500 € en cas de non-respect des prescriptions liées a I’accés au
site.

4.4.16. Pénalité pour non-respect des exigences en matiére de communication

avec le maitre d’ouvrage
Les pénalités encourues s’¢élévent a 300 € en cas de non-respect des exigences liées a la communication
avec le maitre d’ouvrage durant I’ensemble de 1’exécution du marché.

4.4.17. Pénalité pour non-respect des obligations de confidentialité
La pénalité encourue s’éléve a 500 € par constatation en cas de non-respect des exigences liées a aux
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obligations de confidentialité du titulaire durant ’ensemble de 1’exécution du marché.

4-5. Cumul des pénalites

Les pénalités sont non-soumises aux taxes et toutes cumulables.

4-6. Retenue

Le montant des pénalités sera retenu sur les sommes dues au titulaire.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des
paiements conformément a 1’article R2191-33 du code de la commande publique. Toutefois, si le
titulaire du marché est une PME, il est fait application d’un taux de 3%.

Par application de I’article R2191-36, le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du
marché, de substituer la retenue de garantie par une garantie a premiere demande.

Aucune demande de substitution de retenue de garantie en caution personnelle et solidaire ne
sera acceptée par le représentant du pouvoir adjudicateur.

La garantie a premiere demande doit étre constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte et vaut pour le
montant total du marché. En cas d'avenants, elle doit étre complétée dans les mémes conditions.

Dans I’hypothése ou la garantie a premicre demande ne serait pas constituée ou complétée au

plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier
acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant a I’acompte est prélevée.

Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire aprés constitution
de la garantie de substitution.

5-2. Avances

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans 1'acte d'engagement. Elle n’est
due que sur la base du montant du marché diminué du montant des prestations confiées a des sous-
traitants et donnant lieu a paiement direct.

L’option A définie a I’article A.10.1 du CCAG-Travaux est appliquée en retenant les pourcentages
suivants :

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3
a R.2191-12 du Code de la Commande Publique, a 30 % du montant initial TTC du marché si sa
durée, exprimée en mois, est inférieure ou €gale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois,
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a ce méme pourcentage de 12 fois le montant TTC divisé par sa durée d’exécution.

Si le titulaire du marché ou son sous-traitant admis au paiement direct est une PME (petite et
moyenne entreprise), le taux de I’avance est a 30 %.

Le paiement de l'avance intervient sans formalité¢ dans le délai global de paiement compté a partir de
la date d'effet de 'acte qui emporte commencement d'exécution du marché.

Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 a R.2191-12 du CCP, le remboursement de
I'avance, effectué¢ par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire,
commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint 65 % du montant
initial TTC du marché. Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Si le taux de
I’avance appliqué est supérieur ou égal a 30 %, le seuil de déclenchement du remboursement de
I’avance est abaissé a 50 %.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précédent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants. Les
modalités de détermination et de remboursement du montant de l'avance s'appliquent alors au
montant en prix de base des prestations de chaque cotraitant.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, d¢s lors que
le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a une avance
est ouvert des la notification du marché ou de 1’acte spécial par le RPA. Le montant de cette avance
est calculé sur le montant TTC des prestations sous-traitées. Le remboursement de cette avance
s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes modalités que 1'avance accordée
au titulaire.

5-3. Nantissement

En cas de nantissement d’entreprises groupées solidaires, le groupement se fera ouvrir un compte
unique de nantissement.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des materiaux et produits

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du marché ou
déroge aux dispositions des dites pieces.

La norme frangaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit étre
respectée par les produits.

Lorsqu'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le soumis-
sionnaire prouve dans son offre, par tout moyen appropri€, que les solutions qu'il propose respectent
de maniére équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences fonction-
nelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen appropri¢, que son offre est conforme a des normes
ou documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou exigences fonction-
nelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au maitre d’ouvrage avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant tout
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acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

6-2. Caracteristiques, qualités, verifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

Le Plan d'Assurance de la Qualité (PAQ), que le titulaire est tenu d'établir et de soumettre au visa du
maitre d’ouvrage, définit les modalités des vérifications, essais et épreuves tant sur le chantier que sur
les lieux de production qui relévent du contrdle intérieur.

Les opérations de contrdle intérieur sont effectuées a la diligence et aux frais du titulaire.

Essais et vérification complémentaire :

Le Maitre d’ouvrage peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis
par le Marché.

Qu’ils soient effectués par le Titulaire ou par un tiers, ils sont rémunérés par le Maitre de 1’Ouvrage,
sauf s’il s’agit de contrdles nécessités par des ouvrages réalisés par I’Entreprise et présentant des
anomalies ou s’il s’agit d’essais faisant suite a des essais précédents défavorables.

6-3. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et
produits fournis par le maitre d'ouvrage.

Le CCTP désigne les matériaux, produits ou composants de construction fournis par le maitre d'ou-
vrage dont la réception doit €tre assurée par le titulaire et précise les conditions et modalités de cette
réception.

La rémunération de ces prestations est réputée incluse dans les prix du marché.

6-4. Matériaux de type nouveau

Si le Titulaire propose d’utiliser des matériaux et fournitures de type nouveau mais d’un niveau de
qualité et de performance conforme aux prescriptions du CCTP, il s’engagera, par €crit, a garantir
le Maitre d’Ouvrage contre la mauvaise tenue de ces matériaux et fournitures pendant un délai
défini et prenant effet a la date de réception.

Cette garantie engage le Titulaire dans le cas ou, pendant ce délai, la tenue des matériaux et
fournitures ne serait pas satisfaisante a les remplacer a ses frais sur simple demande du Maitre
d’Ouvrage.

Cette garantie particuliere couvre les dommages qui n'engagent pas la présomption de
responsabilité décennale des entreprises.

ARTICLE 7. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX
ET IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux

Le maitre d’ouvrage a réalisé la déclaration de travaux conformément a la réglementation en vi-
gueur.
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Le titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et y avoir prévu des prestations qui prennent en
compte les contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants sur le projet avec les incer-
titudes de localisation indiquées.

L’apparition, en période de préparation et préalablement au compte-rendu de marquage piquetage,
d’écarts entre les récépissés de DICT et les éléments de la consultation, constitue un point d’arrét.
Les parties évaluent I’impact de ces écarts sur le projet, et leurs conséquences contractuelles.

Apres analyse des écarts par le titulaire, le maitre d’ouvrage l'informera avant le démarrage des
travaux des conditions nouvelles de réalisation et notamment des éventuelles adaptations du projet
assurant sa compatibilité avec la configuration la plus récente des réseaux tiers existants. Les opé-
rations de marquage-piquetage prendront en compte ces éléments.

Le titulaire doit adresser une DICT a chaque exploitant indiqué par le guichet unique dans un délai
de dix jours (hors jours fériés) a compter de la date de démarrage de la période de préparation. En
l'absence de réponse par un exploitant dans un délai de neuf jours (hors jours fériés) a compter de
la date d'envoi de la DICT, le titulaire devra le relancer en lui adressant a nouveau la DICT par
lettre recommandée avec accusé de réception.

Le titulaire devra renouveler la DICT dans le cas ou un délai de plus de trois mois s’écoulerait
entre la consultation du télé-service et le commencement des travaux annoncés dans la DICT, ou
en cas d’interruption des travaux pendant plus de trois mois.

Le titulaire doit tenir en permanence sur le chantier, pendant toute sa durée, les DICT et ses
récépissés imprimés dans le bon format.

7-2. Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR).

Au moins un salari¢ de I'Entreprise intervenant en préparation administrative et technique des tra-
vaux (chef de chantier, conducteur de travaux) devra étre identifiable comme titulaire d’une AIPR
"encadrant".

L’ensemble des opérateurs d’engin intervenant sur le chantier doivent étre titulaires de I’AIPR
"opérateur".

Dans le cadre de travaux urgent ’ensemble des personnels intervenant en terrassement ou en ap-
proche des réseaux aériens doivent étre titulaires de I’AIPR "opérateur".

7-3. Realisation des travaux a proximite de réseaux

Le titulaire doit tenir effectuer les opérations complémentaires de localisation de réseaux (OCLR)
pendant la période de préparation et tenir compte de ces résultats avant tout commencement
d'exécution des travaux. Le titulaire doit aussi tenir compte des informations fournies par le maitre
d'ouvrage notamment celles concernant I'implantation de ses réseaux situés dans l'emprise des
travaux a réaliser.

7-4. Piquetage général

Le piquetage général des travaux est effectué par le Titulaire, a ses frais, contradictoirement avec
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le Maitre d’ceuvre et cela avant le commencement des travaux, pour tous les ouvrages.

7-5. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés ci-apres, tels que canalisations ou cables
situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, est effectué, par le titulaire
contradictoirement avec le maitre d'ceuvre.

Par dérogation a l'article 27.3.1 du CCAG, le titulaire doit préalablement recueillir toutes les
informations sur la nature et la position de ces ouvrages ainsi que les mesures de prévention a
appliquer pendant l'exécution des travaux.

Le titulaire est tenu de se conformer strictement aux dispositions contenues dans le code de
'environnement, articles R.554-19 a 554-38 et dans 'arrété du 15 février 2012 pris en application
du chapitre IV du titre V du livre V du code de I'environnement relatifs a l'exécution des travaux a
proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, de transport ou de
distribution.

En cas de rencontre d'ouvrages non repérés, l'entrepreneur titulaire du marché prendra toutes
dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne leur soit causé. Il préviendra le maitre d'ouvrage et
le maitre d'ceuvre et se mettra en contact, dans les plus brefs délais, avec le concessionnaire
intéressé pour étudier avec celui-ci les mesures techniques qu'il compte prendre pour assurer le
maintien en service de ce réseau. Le maitre d'ouvrage pourra ajourner les travaux et indemnisera
le titulaire en cas de préjudice diiment prouvé par ce dernier.

7-6. Protection des ouvrages existants

Toutes les précautions seront prises par le Titulaire pour que les installations et les réseaux existants
ne soient pas endommagés durant les travaux. En cas de dommage, leur réfection sera entierement
a sa charge.

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a l'article 3-2 de l'acte
d'engagement.

En complément de I'article 28.1 du CCAG la prolongation de la période de préparation par ordre
de service du maitre d'ceuvre ne peut intervenir qu'apres accord express du maitre d'ouvrage.

Par dérogation a l'article 28.2.2 du CCAG, il est procédé par le Titulaire a I’établissement et a la
présentation pour visa du maitre d’ouvrage du programme d'exécution des travaux, dans le délai
de 2 semaines suivant la notification du marché. D¢s réception, le maitre d’ouvrage dispose
d’un délai d’une semaine pour I’examiner et le retourner a I’Entrepreneur avec son visa ou ses
observations.
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Il est procédé, au cours de ce délai de 2 semaines, aux opérations suivantes par le titulaire :

e le calendrier prévisionnel d’exécution des documents, tenant compte des délais
d’études, d’approbation des documents, de fourniture, de la levée des points d’arrét
dans la note de qualité et des intempéries prévisibles,

e la description précise des phases d’exécution avec les moyens utilisé€s et les con-
signes a respecter.

o laliste des engins et matériels tant terrestres que fluviaux qui sont utilisés sur site
pour la manutention des ouvrages,

e les programmes particuliers exigés par les fascicules du CCTG et notamment les
numéros 65 et 66 doivent compléter le programme d'exécution en temps utiles,

Le programme d’exécution des travaux doit renseigner entre autres :

le projet des installations de chantier, des ouvrages provisoires et des zones de stockage
provisoires des fournitures, des équipements, du matériel ;

le planning détaillé des études et des travaux mentionnant les chemins critiques des taches
a exécuter et leurs enchainements. 11 devra mettre en évidence les cadences d’exécution,
les différentes contraintes de phasage ;

les certificats de conformité (entretien, contrdle technique, certificats de navigabilité) du
matériel de chantier;

le mode opératoire et procédures d’exécution détaillées pour la réalisation des prestations
prévues au marché (matériels, moyens et méthodes) ;

Etablissement d’une note de qualit¢é et d’une note relative a la protection de
I’environnement reprenant les dispositions de moyens et d’organisation proposées par le
Titulaire pour atteindre la qualité requise lors de la réalisation de 1’opération. Les deux
notes seront complétées de tous les €éléments explicités dans les différents paragraphes du
CCTP.

Les points d'arréts des travaux prévus, dans la note de qualité relatif a I'exécution des ouvrages,
donnera lieu a la production de documents attestant la réalisation des vérifications et des controles
internes.

La note de qualité sera mis a jour et complété en tant que de besoin.

Etablissement du Plan Particulier Simplifi¢ de Sécurité et de Protection de la Santé
(PPSSPS) prévu a Darticle L.4532-9 du code du travail, apres inspection commune
organisée par le coordonnateur SPS, a I’initiative du titulaire.

Cette obligation est applicable a chaque intervenant.

Etablissement auprés des services gestionnaires des voies routieres, le dossier
d'exploitation concernant la circulation routiére et décrivant le plan de circulation des
engins de chantier et les moyens prévus pour assurer la sécurité routicre et la propreté des
voiries pendant toute la durée des travaux. Le titulaire le déposera en temps voulu aupres
des services gestionnaires pour obtenir les autorisations nécessaires pendant les travaux.

Organisation de 1’état des lieux contradictoire effectué par constats d'huissier, avant et apres
travaux, du domaine public et du domaine privé (acces, chemins et ouvrages empruntés par
le Titulaire, sites de stockage et zone de chantier...), en présence du maitre d’ouvrage ou

2023 _UBS_BMOA_S-2-TRX - CCAP — TRAVAUX DE REHABILITATION DES ELEMENTS MECANIQUES DES
BATARDEAUX DU BAVA ET DU CHARIOT PANTOGRAPHE DU BAHA DE SURESNES (92) 35/47



de son représentant et d'un représentant du propriétaire et/ou gestionnaire des voies
routiéres, des chemins, des ouvrages, des parcelles, empruntés pour l'exécution des
travaux.

Par dérogation a l'article 28.2.2 3éme alinéa du CCAG, les travaux ne peuvent pas

commencer avant I'obtention du/des visa(s) du maitre d’ouvrage et des récépissés des seules
DICT indispensables au début des travaux.

8-2. Etudes d'exécution des ouvrages

Les études d'exécution des ouvrages sont établies par le titulaire et soumises au visa du maitre
d'ceuvre conformément a ’article 29.1.4 du CCAG.

Sous forme de fichier informatique dans les formats et caractéristiques suivants : dwg, dxf pour
Autocad, ppt, doc, xIs, pour Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice et pdf-ils
ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre compressés dans des fichiers d'archives au
format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment explicites.

Le maitre d’ouvrage doit renvoyer au titulaire les études d’exécution avec ses observations éven-
tuelles au plus tard 15 jours apres leur réception.

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de prolonger ce délai pour les ouvrages particuliers
et en avisera par écrit le titulaire. Les décalages éventuellement occasionnés par ces prolongements
seront pris en compte dans les délais de 1'Entreprise pour autant qu'il y ait eu décalage de la réali-
sation des ouvrages par rapport au programme de 1'Entreprise.

Les visas portés par le maitre d’ouvrage ne réduiront en rien la responsabilité du Titulaire ; celui-
ci ne pourra en particulier se prévaloir d'aucune erreur ou omission dans les plans pour dégager sa
responsabilité.

Le titulaire sera responsable lorsque, dans les dix années a partir de 1'acheévement des travaux qui
lui ont été confiés, les ouvrages feront apparaitre des désordres résultant d'un vice de conception
imputable a des travaux ou a des plans qu'il aura lui-méme exécutés ou établis.

Au cas ou le Titulaire ferait établir, par des moyens de calcul automatique, tout ou partie des calculs
qui lui incombent, il joindra une notice indiquant de fagon compléte les hypotheses de base des
calculs, leur processus, les formes employées et les notations.

Les "sorties" de tout programme de calcul utilisé devront étre suffisamment nombreuses et com-
porter, outre les données particulieres de calcul, assez de résultats intermédiaires pour que les op-
tions tant techniques que logiques soient mises en évidence et que les fractions de calcul, comprises
entre deux options consécutives, puissent étre isolées au vu d'une éventuelle vérification. Sur de-
mande du maitre d’ouvrage, le Titulaire lui fournira tout autre résultat intermédiaire du calcul qu'il
estimerait utile ; au cas ou la note de calcul automatique serait trés volumineuse, le Titulaire four-
nira un extrait faisant apparaitre les résultats déterminants du dimensionnement propose€.

Le maitre d‘ouvrage pourra demander au Titulaire de compléter manuellement toute note de calcul
automatique incompléte.

La fourniture de tous ces documents est effectuée dans les conditions de ’article 29.1.4 du CCAG.
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Le titulaire a parfaitement pris connaissance de I’ensemble des pi¢ces techniques sur la base des-
quelles il a ¢élaboré son offre.

Il admet que I’ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des travaux,
proceéde des études d’exécution a sa charge.

I1 constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la qualité
ou au caractere suffisant de ces documents.

Conformément a l'article 29.1.5 du CCAG, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent pas

commencer avant l'obtention du/des visa(s) du maitre d’ouvrage sur les études d'exécution
nécessaires au démarrage des travaux.

8-3. Echantillons - Notices techniques - Procés-verbal d'agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et procés-verbaux
d'agrément demandés par le maitre d’ouvrage et ce dans les délais prévus par celui-ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

Pour l'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments
suivants :

8-4.1. Installation des chantiers de I'entreprise

Par dérogation aux articles 9.1.1 et 31.1.2 du CCAG, l'installation des chantiers de I'entreprise
bénéficie des facilités suivantes données par le maitre de 1'ouvrage:

Les emplacements définis a ’article 1.2.3 du CCTP sont mis gratuitement a la disposition du titu-
laire, pour ses installations de chantier et dépdts provisoires de matériels et matériaux a condition
de respecter les consignes prescrites. Le cas échéant, le maitre d’ouvrage désignera a I’entreprise
le lieu prévu ou ces installations pourront étre établies pendant la période de préparation du chan-
tier. Le maitre d’ouvrage se réserve un droit de controle sur les installations complémentaires réa-
lisées par le titulaire.

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et de leurs acces a partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'¢lectricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiene sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

Conformément a I’article 31.1 CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
I’établissement et a I’entretien de ses installations de chantier. Le contenu du projet des installations
du chantier établi par le titulaire est fixé par le CCTP et le bordereau des prix unitaires.

Pour I'application de la réglementation concernant la navigation et le stationnement des engins
flottants sur les plans d'eau intéressés par le chantier, le service compétent auquel le titulaire doit
s'adresser est :
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Voies navigables de France / Direction Territoriale du Bassin de la Seine / UTI Boucles de la Seine

8-4.2. Lieux de dépot des déblais en excédent

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

A -Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du
Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur SPS.

L'intervenant qui a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a I'obligation et la charge de le re-
mettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité (¢chafaudage de facade, filet de protection, etc.) mis en place par un
intervenant pour 'exécution de ses prestations spécifiques ne peuvent étre déplacés ou modifiés
que par celui-ci.

Ces installations restent sur le chantier tant qu'elles sont nécessaires a un corps d'état quelconque
dans la limite des délais contractuels.

B -Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre de 'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par
tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coor-
dination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en
matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier, menagant
la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc.), le coor-
donnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre,
arréter tout ou partie du chantier puis en informer immédiatement le maitre d’ouvrage.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la
Coordination. Les reprises, décidées par le maitre de 1'ouvrage, aprés avis du coordonnateur SPS,
sont également consignées dans le registre journal.

C -Moyens donnés au coordonnateur SPS

1.Libre acces du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.

2.0bligations du titulaire
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Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de 1'ouvrage.
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

e Le Plan Particulier Simplifié de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSSPS) ;

* Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la sant¢ ;

e La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

e Dans les 5 jours suivant I'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de prépara-
tion, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

* Les noms et coordonnées de 1'ensemble des sous-traitants, il tient a sa disposition leurs contrats
e Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé¢ demandés par le coordonna-
teur SPS ;

* La copie des déclarations d'accidents de travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS
et les intervenants, définies dans le document visé a l'article 1.3.6 du présent CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

e De toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises, et lui in-
dique leur objet ;

e De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (GPA) ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de 1'exécution des prestations, aux avis, observa-

tions ou mesures préconisées en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs
par le coordonnateur SPS

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le
Registre Journal de la Coordination.

D -Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions du code du travail (4" partie, livre V, titre III) et les stipulations du
présent marché relatives a la coordination SPS.

8-4.4. Signalisation des chantiers a 1'égard de la circulation publique

Conformément a ’article 31.6 du C.C.A.G.-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones
intéressant la circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la
matiere, en particulier les parties concernées de 1’Instruction Interministérielle sur la Signalisation
Routiére (IISR).
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La signalisation temporaire de chantier nécessaire ou demandée par le maitre d’ceuvre sera mise
en place aux abords du chantier et le long des voies utilisées par les engins. Elle sera entretenue
par le Titulaire du présent lot pendant toute la durée des chantiers. En cas de panne des systémes
automatiques une signalisation manuelle a trois hommes sera mise en ceuvre. Le Titulaire mettra
en place une signalisation :

* Réglementaire quant au choix et a I’implantation des signaux,

» Adaptée au danger, cohérente et lisible.

Le Titulaire devra assurer en permanence la maintenance de ces signalisations. Il devra soumettre
a I’agrément du Maitre d’ceuvre les moyens en personnel, véhicules et matériels de signalisation
qu’il compte utiliser.

Avant le début des travaux, et pendant tout le cours de ceux-ci, le Titulaire devra faire connaitre
nominativement au Maitre d’ceuvre le responsable de 1’exploitation et de la signalisation du, ou
des chantiers, responsable qui devra pouvoir étre contacté 24 h sur 24 h pendant toute la durée des
travaux, de jour comme de nuit, y compris pendant les périodes d’intempéries.

Le personnel du titulaire travaillant sur les parties du chantier sous circulation doit étre doté d'un
baudrier, ou d'un gilet rétro-réfléchissant.

Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la chaussée a I'intérieur
du chantier sont marquées de bandes rouges et blanches rétro-réfléchissantes.

Les véhicules et engins du chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment sur la
chaussée doivent étre pourvus de feux spéciaux prévus a l'article 122 paragraphe C : matériels
mobiles alinéa 2 "feux spéciaux" de 1'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiere,
8émepartie : signalisation temporaire du 6 novembre 1992.

En cas de visibilité réduite, un ou plusieurs agents munis d'un fanion K1 avertissent les usagers de
la présence a proximité, d'obstacles fixes ou mobiles sur la chaussée ou ses dépendances.

8-4.5. Maintien des communications et de I'écoulement des eaux

Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.6. Démolition de constructions

Les sujétions de dépose et tri des produits de démolition ou de démontage sont précisées dans le
CCTP.

8-4.7. Emploi d'explosifs- Engins explosifs de guerre

L'emploi des explosifs est interdit.

8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG, le titulaire supporte toutes les charges inhérentes aux
dégradations qu’il a causées sur les voies publiques empruntées par les engins de chantier et
d’approvisionnement en matériaux.
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8-5. Sujétions résultant de 1'exploitation du domaine public ou privé

Le Titulaire devra se conformer strictement aux consignes de l'exploitant de la digue.

En cas de nécessité, le Titulaire prendra toutes les mesures nécessaires a la sécurité des ouvrages.
Il en avisera I'exploitant et le maitre d'ceuvre qui pourra décider d'accorder une prolongation du
délai d'exécution.

Les délais d'exécution visés a l'article 4-1 du présent CCAP tiennent compte de ces sujétions.

8-6. Registre de chantier

Les dispositions du CCAG s'appliquent.

8-7. Note relative aux mesure qualité et environnement prises par le titulaire

Pour répondre a la problématique de la gestion de la qualité du chantier, le titulaire a la
responsabilité d’établir une note spécifique sur ce point. Cette note, soumise au visa du maitre
d’ouvrage, comportera les dispositions décrites dans le CCTP et devra étre fournie lors de la
période de préparation. Un modéele est proposé 1’opérateur économique titulaire a I’annexe 1 du
Reéglement de Consultation.

Elle devra a minima prendre en compte ces éléments et prévoir les différents process de
fourniture/pose des €léments ainsi que les partenariats avec les différents bureaux de controle.

Pour répondre a la problématique de la protection de I’environnement, le titulaire a la
responsabilité d’établir une note spécifique sur ce point. Cette note, soumise au visa du maitre
d’ouvrage, comportera les dispositions décrites dans le CCTP et devra étre fournie lors de la
période de préparation. Un modele est proposé I’opérateur économique titulaire a ’annexe 2 du
Reéglement de Consultation. Le maitre d’ouvrage sera particulierement attentif a la prise de
mesures pour €viter la pollution des eaux lors des travaux, ainsi que le mode opératoire relatif au
traitement des déchets de chantier.

Ces documents, une fois visés par le maitre d’ouvrage, deviennent contractuel et pourront étre
oppos€s a I’opérateur économique titulaire.

8-8. Réunion

I1 est prévu pendant toute la durée des travaux, une réunion de chantier toutes les semaines en
moyenne, organisée par la maitrise d’ouvrage. Ces réunions feront I’objet d’un compte rendu établi
par le maitre d’ouvrage et soumis a la validation de représentant du Titulaire, qui explicitera éven-
tuellement ses réserves dans un délai maximum de trois (3) jours.

Les instructions données par le maitre d’ouvrage ou du gestionnaire du site dans un compte-rendu
de réunion s’imposent de plein droit au titulaire.
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ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et controles des ouvrages en
cours de travaux

9-1.1. Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves

Les essais et épreuves de matériaux et produits prévus par les normes homologuées listées au
CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le PAQ a la diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et épreuves de matériaux et produits non prévus au PAQ et demandés par le maitre
d'ceuvre sont a la charge du maitre d'ouvrage. Par dérogation a l'article 24.7 du CCAG, en cas de
résultats non conformes aux exigences du CCTP, leur cofit est supporté par le titulaire.

9-1.2. Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et controles d'ouvrage ou parties d'ouvrages prévus par les normes homologuées listées
au CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le PAQ a la diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et contrdles non prévus au PAQ et demandés par le maitre d'ceuvre sont a la charge du
maitre d'ouvrage. Par dérogation a l'article 38 du CCAG, en cas de résultats non conformes aux
exigences du CCTP, leur colit est supporté par le titulaire.

9-2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages

Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans le cas ou le maitre d'ceuvre ou le maitre
d'ouvrage n'ont pas fixé la date des opérations préalables a la réception, la réception ne sera pas
acquise.

Le Titulaire est le seul responsable des ouvrages jusqu’a la date de notification de la réception des
travaux. Le Titulaire avise le pouvoir adjudicateur de la date a laquelle ses travaux sont ou seront
considérés comme achevés. La maitrise d’ceuvre aura alors a charge de provoquer les Opérations
Préalables a la Réception.

9-2.2. Réception partielle
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-2.3. Opérations Préalables a la Réception

Le titulaire avise le représentant du maitre de 1'ouvrage par écrit de la date a laquelle il estime que
les travaux ont été achevés ou le seront.

Lorsque la maitrise d’ouvrage n'a pas arrété la date de ces opérations dans le délai fixé (20 jours),
le titulaire en informe le représentant du pouvoir adjudicateur par lettre recommandée avec de-
mande d'avis de réception. Celui-ci fixe la date des opérations préalables a la réception, au plus
tard, dans les trente (30) jours qui suivent la réception de la lettre adressée par le Titulaire, et la
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notifie au Titulaire ; il I’informe également qu'il sera présent ou représenté a la date des constata-
tions et assisté, s'il le juge utile, d'un expert, afin que puissent étre mises en application les dispo-
sitions particuliéres suivantes :

Les opérations préalables a la réception comportent :
e Lareconnaissance des ouvrages exécutés ;
e Les épreuves éventuellement prévues par le marché ;
e La constatation éventuelle de 1'inexécution des prestations prévues au marché ;
e La constatation éventuelle d'imperfections ou malfacons ;

e La constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des ter-
rains et des lieux ;

e Les constatations relatives a 1'achévement des travaux ;

e La constatation de la remise des documents prévus au marché et conformes a celui-ci.

Ces opérations font l'objet d'un procés-verbal dressé sur-le-champ, en 2 exemplaires originaux, par
la maitrise d’ouvrage et signé par le Titulaire ainsi que le représentant de la maitrise d’ouvrage. Si
le Titulaire refuse de signer le procés-verbal, il en est fait mention. Un exemplaire est remis au
titulaire.

Par dérogation a I’article 41.2-al 3 du CCAG Travaux, dans le délai de sept (7) jours suivant la
date du proces-verbal, le représentant du pouvoir adjudicateur doit se prononcer sur la réception
des ouvrages, avec la date d'achévement des travaux qu'il a proposés de retenir, ainsi que les ré-
serves dont il a éventuellement proposé d'assortir la réception.

9-2.4. Clauses suspensives aux Opérations Préalables a la Réception

Par dérogation a I’article 41 du CCAG Travaux :

Le maitre d’ouvrage peut refuser de procéder aux opérations préalables a la réception sans que le
Titulaire ne puisse s’y opposer, ni réclamer une quelconque indemnisation. Ce refus de procéder
aux OPR pourra notamment intervenir si la date d’achévement des travaux annoncée n’est pas
cohérente avec les travaux restant a réaliser ou si I’ouvrage a la date de la demande des OPR
présente des non-fagons et/ou des non conformités flagrantes au regard des spécifications du mar-
ché. Dans ce cas, les dispositions de ’article 41.1.3 du CCAG Travaux sont inopérantes.

Dans ce cas, la maitrise d’ouvrage notifie au titulaire la liste des travaux que celui-ci doit réaliser
avant de procéder a la formulation d’une nouvelle demande de réception des ouvrages.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

La prise de possession de certains ouvrages ou parties d'ouvrages sera précédée d'une réception
Partielle.
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9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-5. Documents fournis apreés exécution

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé selon ’article 5 du CCTP de la pré-
sente consultation

Le titulaire du marché devra remettre 1’intégralité des documents dans un délai d’un mois suivant
la date de notification de la décision de réception des travaux.

Le défaut de remise, dans le délai ci-dessus, des plans et autres documents a fournir apres exécution
par le ou les titulaires, entraine 1’application des pénalités fixées a I’article 4.3 du présent CCAP.

9-6. Délai de garantie

9-6.1. Garantie de parfait achévement

Par dérogation a l'article 42.3 du CCAG, le délai de garantie des ouvrages, parties d'ouvrages ou
ensemble de prestations qui font l'objet d'une réception partielle court jusqu'a I'expiration du délai
de garantie généré par la derniere réception.

Le délai de garantie de parfait achévement court sur une période de 12 mois a compter de la date
de réception. Dans le cas de réserves, le délai de garantie de parfait achévement court & compter
de la date de la levée de la réserve.

Les travaux doivent étre réalisés selon les « Regles de 1I’Art » et avec les matériels et matériaux

correspondant a la spécification du Titulaire et a la commande du maitre d’ouvrage.

Cette garantie engage 1’entrepreneur pendant le délai de 12 mois a effectuer a ses frais, sur simple
demande du maitre d’ouvrage, toutes les réparations qui s’avereraient dans le délai de 30 (trente
jours) maximum a compter de la date de notification de la demande du maitre d’ouvrage.

En cas d’urgence, le Titulaire s’engage a intervenir dans un délai de 48 (quarante-huit) heures.

9-6.2. Prolongation de la garantie de parfait achévement

Le maitre d’ouvrage pourra prolonger la GPA si les réserves contenues non réalisées ne sont pas
effectuées 12 mois apres la réception de 1’ouvrage.

ARTICLE 10. RESILIATION

Les dispositions mentionnées ci-dessous s’ajoutent aux dispositions prévues aux articles 49 a 53
du C.C.A.G Travaux.
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Le marché pourra étre résilié de plein droit, aprés mise en demeure restée sans effet, par le Maitre
d’Ouvrage, en tout ou en partie, en cas d’inexécution de tout ou partie de ses engagements par le
Titulaire, et notamment :

— En cas de manquements graves ou renouvelés du Titulaire a ses obligations de sécurité sur le
chantier

Dans I'hypothese ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou
par une autre société, il est précisé que la mise au point de l'avenant de transfert est subordonnée
a la réception immeédiate par le RPA des documents énumérés a I'article 3.4.2 du CCAG complétés
par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son
enregistrement 1égal.

A défaut, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article
50.3.1 du CCAG.

Par dérogation a l'article 50.3.1 du CCAG :

* L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du marché
pour faute du titulaire, par décision du RPA, aux frais et risques du déclarant.

» Dans I'hypothéese ou le titulaire ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du
CCP ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, apres mise
en demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse prétendre a
indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a ses frais et risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de I’exécution du marché, placé dans I'une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1aL.2141-11 du CCP ayant pour effet de ’exclure d’un marche,
le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles L.2195-
1 aL.2195-6 du CCP.

Lorsque le titulaire est, au cours de I’exécution du marché, placé dans I'une des situations
mentionnées aux articles L2141-1 a -14 du code de la commande publique ayant pour effet de
I’exclure d’un marché, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour ce motif, ainsi que
conformément aux articles L2141-7 a -11, L2341-5, L3125-1 et -2 du code de la commande
publique.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire conformément a I’article
L.2195-4 du CCP, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché dans les conditions de l'article
46.1.2 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette derniere
doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose
d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de
celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maitre
d'ouvrage.

Dans le cas ou le pouvoir adjudicateur résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage
d'indemnisation prévu au premier alinéa de l'article 50.4 du CCAG est fixé a 0%.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits,
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tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de
réception postale ou sous forme ¢lectronique dans les conditions fixées a l'article 1-3.10 ci-dessus.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de l'article
L.8222-6 du Code du travail le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de résilier le marché
en cas de non-respect des articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.

ARTICLE 11. REGLEMENTS DES DIFFERENDS ET LITIGES

Les stipulations de I’article 55 du CCAG travaux sont applicables excepté ’article 55.1.2. Par
dérogation a I’article 55.1.2, le représentant du pouvoir adjudicateur notifiera au titulaire sa déci-
sion motivée dans un délai de 90 jours, a compter de la date de réception du mémoire en réclama-
tion.

Le tribunal administratif compétent est celui de Cergy-Pontoise :

2-4 boulevard de I'Hautil
BP 30322
95027 Cergy-Pontoise cedex
tél. : 01 30 17 34 00
greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr
http://cergy-pontoise.tribunal-administratif. fr

et peut étre saisi par I'application Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr

ARTICLE 12. DROIT DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET
INTELLECTUELLE

Par dérogation a l'article 48 du CCAG-Travaux, les résultats réalisés dans le cadre du marché
font l'objet d'une cession a titre exclusif au profit du pouvoir adjudicateur.

ARTICLE 13. CONFLIT D’INTERET

Le titulaire prend les mesures nécessaires pour prévenir toute situation susceptible de
compromettre 1’exécution impartiale et objective du marché. Un conflit d’intérét peut résulter
notamment d’intéréts économiques, de liens familiaux ou sentimentaux, ou toutes autres relations
ou tous intéréts communs. Tout conflit d’intérét surgissant pendant 1’exécution du contrat doit étre
signalé sans délai et par écrit a VNF. Le titulaire doit prendre immédiatement toute mesure
nécessaire pour y mettre fin et en informe VNF.

ARTICLE 14 — OBLIGATION DE CONFIDENTIALITE

Le titulaire se reconnait tenu au secret professionnel et a I’obligation de discrétion pour tout ce qui
concerne les faits, informations, études et décisions dont il aura connaissance au cours de
I’exécution du présent marché. Les renseignements, documents ou objets qui sont communiqués
au titulaire le sont a titre confidentiel et ne peuvent, sans autorisation expresse, €tre transmis ou
divulgués, méme a titre gratuit, a des tiers.
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Pénalité en cas de non-respect de I’obligation de confidentialité :
En cas de constatation du non-respect de I’obligation de confidentialité, le titulaire se verra
appliquer une pénalité forfaitaire de 500 euros.

ARTICLE 15. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP, de I'AE et du CCTP sont
apportées aux articles suivants des documents et des normes francaises homologuées ci-apres :

a) CCAG travaux :

CCAP 1-3.10 déroge a I’article 3.2.1 du CCAG

CCAP 1-.6.3.4 déroge a I’article 8.1.3 du CCAG

CCAP 2 déroge a I’article 4.1 du CCAG

CCAP 3-3.2 déroge a I’article 9.4.2 du CCAG

CCAP 3-2.2 déroge a l’article 14.4.3 du CCAG

CCAP 3-2.4 B déroge aux articles 12.3.2 et 12.4.4 du CCAG
CCAP 3-3 déroge aux articles 19.2.5 et 19.4 du CCAG
CCAP 3-5 déroge a I’article 14.3 du CCAG

CCAP 4-3.1 déroge aux articles 19.2.1, 19.2.2, 19.2.3, 19.2.4 et 19.2.5 du CCAG
CCAP 4-4.1 déroge a l’article 18.1.1 du CCAG

CCAP 7-5 déroge a I’article 27.3.1 du CCAG

CCAP 8-1 déroge a I’article 28.2.2 du CCAG

CCAP 8-2 déroge a I’article 29.1.4 du CCAG

CCAP 8-4.1 déroge aux articles 9.1.1 et 31.1.2 du CCAG
CCAP 8-4.8 déroge a I’article 34.1 du CCAG

CCAP 9-1.1 déroge a I’article 24.7 du CCAG

CCAP 9-1.2 déroge a I’article 38 du CCAG

CCAP 9-2.1 déroge aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG
CCAP 9-2.3 déroge a I’article 41.2 al 3 du CCAG

CCAP 9-2.4 déroge a ’article 41 du CCAG

CCAP 9-6.1 déroge a I’article 42.3 du CCAG

CCAP 10 déroge a I’article 50.3.1 du CCAG

CCAP 11 déroge aux articles 55.1.2 du CCAG

CCAP12 déroge a I’article 48 du CCAG

CCTP 2.2.1 déroge a I’article déroge a I’article 29 du CCAG

AE 4-1 déroge a I’article 19 du CCAG
b) CCTG et CPC travaux publics

¢) Normes francaises homologuées

d) Autres normes
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