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Article 1 - Objet de 'opération — Dispositions générales - Intervenants

1-1-Objet et forme du marché

Objet :

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP N°23211), ont pour objet
des travaux pour la récupération de chaleur fatale sur la production de froid du batiment PICOLAB pour le
compte du CNRS-CEMES a Toulouse.

Procédure :

Le présent marché est passé selon la procédure adaptée, en application des articles L2123-1 et R2123-1 du
Code de la commande publique.

Conformément t & 'article R2122-7 du Code de la Commande Publique, un marché de travaux sans publicité ni
mise en concurrence préalables pourra étre passé pour la réalisation de prestations similaires au présent
marché.

1-2-Etendue du marché
1-2-1-Décomposition en lot

L'opération n'est pas allotie.

1-2-2-Tranches - Variantes

Le présent marché ne comporte pas de tranches optionnelles ni de variantes.

1-3-Conduite d'opération - Maitrise d'ceuvre
1-3-1-Conduite d'opération

La conduite d'opération est assurée par le Service des Affaires Immobiliéres et Logistique de la Délégation
Occitanie Ouest du CNRS :

CNRS - Délégation Occitanie Ouest
16, Avenue Edouard Belin

31055 Toulouse cedex 04

Tél: 0561 336030

1-3-2-Maitrise d'aeuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée par :

Bureau d’études :

SARL CEERCE

8, rue Edgar Degas

31200 TOULOUSE

Tél: 0561 14 85 20 — Mail : tf@ceerce.fr
SIRET : 432 318 061 00046

Elle est chargée d’une mission de base, et des missions complémentaires suivantes :

Missions de base :

Avant-Projet Sommaire (APS)

Avant-projet définitif/ Etudes d’avant-projet (APD/PRO)
Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT)
Examen de conformité-visa (VISA)

Direction de I'exécution du contrat de travaux (DET)
Assistance lors des opérations de réception (AOR)

FEEEEE
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Missions complémentaires :

+ Mission 1: Accompagnement CEE :

Il s'agit pour la MOE de définir les éléments de travaux éligibles au CEE et d'assister le Maitre d’Ouvrage depuis
le dépdt du dossier de demande des CEE jusqu'a leur obtention.

+ Mission 2 : Efficacité énergétique : La mission correspond a :

= L’estimation des économies d’énergie qui peuvent étre attendues suite a la réalisation des travaux.

= Lanalyse critique du fonctionnement de linstallation au cours de la période de mise en service afin
d’'optimiser les paramétres de fonctionnement de ['installation.

= | 'établissement de tableaux de bords et de bilans de consommations lors de I'année de GPA.

1-4-Contréle technique
Le contrdle technique est confié au Bureau de contréle agréé :

Société ALPES CONTROLE
1, passage de 'Europe
31400 TOULOUSE

SIRET : 351 812 698 00592

Les missions confiées par le maitre de I'ouvrage au contréleur sont
< L relative & la solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables (¥)
¢ LE relative a la solidité des existants

STl relative a la sécurité des personnes dans les constructions lorsqu’elle porte sur des immeubles du
secteur tertiaire ou sur des batiments industriels

1-5- Coordonnateur SPS

Sans objet.

1-6-Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)

Sans objet.

1-7 -Sous-traitance

Conformément aux articles L2193-1 a L2193-3, le titulaire d'un marché public peut, sous sa responsabilité, sous-
traiter 'exécution d’une partie des prestations de son marché.

Les sous-traitants relevant du champ d’application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-
traitance modifiée par I'Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la
commande publique, doivent étre présentés au pouvoir adjudicateur pour acceptation, soit lors de la remise des
offres soit en cours d’exécution du marché (articles R2193-1 & R2193-3).

La demande portant sur I'acceptation et 'agrément des conditions de paiement sera sollicitée conformément au
modeéle d'acte spécial de sous-traitance, que le titulaire doit remettre au CNRS contre récépissé ou a envoyer par
lettre recommandée avec avis de réception.

L’acceptation du sous-traitant et I'agrément de ses conditions de paiement seront établis conformément a I'article
R2193-4 du Code de la commande publique.

Le sous-traitant adresse sa facture au titulaire dans les formes prévues aux articles R2193-11 et R2193-12 du
Code de la commande publique.

Les régles relatives aux intéréts moratoires sont fixées par les dispositions des articles L2192-12 a L2192-14 du
code de la commande publique.
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La liquidation des comptes en cas de résiliation du marché, s’applique également aux sous-traitants.

Le CNRS se réserve la possibilité de demander des renseignements complémentaires sur les capacités
professionnelles, techniques et financiéres du sous-traitant présenté, avant de donner son agrément et signer
I'acte spécial. Il peut refuser le sous-traitant proposé.

Le recours & la sous-traitance, sans acceptation préalable du sous-traitant et sans agrément préalable des
conditions de paiement, expose le titulaire a |'application des mesures prévues a l'article 50.3 du CCAG-Travaux.
Il en est de méme si le titulaire a fourni, en connaissance de cause, des renseignements inexacts a I'appui de sa
demande de sous-traitance.

Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses éventuels avenants au maitre d'ouvrage,
lorsque celui-ci en fait la demande. A défaut de I'avoir produit a I'échéance d'un délai de quinze jours courant a
compter de la réception d'une mise en demeure de le faire par le maitre d'ouvrage, le titulaire encourt une
pénalité journaliére prévue a l'article 4.4 du présent CCAP.

En outre, le défaut de communication du contrat de sous-traitance trente jours aprés cette mise en demeure
expose e titulaire a l'application des mesures prévues a l'article 50.3 du CCAG-Travaux.

1-8 Connaissance de I'ouvrage

Le titulaire, doit, conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur a la date de notification du
marché, le complet achévement de tous les travaux suivant les régles de l'art et la parfaite utilisation de
I'ouvrage.

Il reconnait avoir une parfaite connaissance des lieux et de I'ouvrage a réaliser sur le site, dans la mesure ou ces
renseignements peuvent étre raisonnablement obtenus lors de la visite du site, des études qui ont été faites par
la maitrise d’ouvrage, lesquelles sont a sa disposition dans les documents de la présente consultation, ainsi que
de toutes les contraintes ou sujétions y afférent et avoir eu la possibilité d’effectuer ou de demander que soient
effectués tous sondages ou reconnaissances de quelque nature que ce soit nécessaires a I'exécution parfaite de
ses prestations. Il ne pourra arguer en aucune fagon, de I'absence ou de l'insuffisance d'informations ou de
renseignements postérieurement & la notification du marché pour s’exonérer de sa pleine et entiére
responsabilité dans I'exécution de ses obligations contractuelles.

Les conséquences des erreurs et carences du titulaire dans sa collecte des renseignements ne peuvent que
demeurer a sa charge.

A ce titre, le titulaire est réputé avoir pris connaissance des éléments suivants :
o Lanature et 'emplacement des lieux et des conditions générales et particuliéres qui y sont attachées ;

o Les modalités d'acces, d'installation de chantier, de stockage, de matériaux, etc., des disponibilités en
eau, en énergie électrique, etc. ;

o Avoir pris tous renseignements concernant les ouvrages existants et avoisinants ;

o Les caractéristiques de I'équipement et des installations nécessaires au début et pendant I‘exécution
des travaux ;

o Tous les autres éléments pour lesquels des informations peuvent étre raisonnablement obtenues et qui
pourraient en quelque maniére influer sur les travaux et sur les prix de ceux-ci.

II'est tenu par une obligation de résultat et s'engage a exécuter des prestations exemptes de vice. Le titulaire est
réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant en quelque maniére que ce
soit avoir une influence sur 'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

1-9 Ordre de service

Les ordres de service sont écrits. lls sont datés, numérotés et notifiés par le maitre d’ceuvre ou le maitre
d’'ouvrage. Le titulaire en accuse réception datée.

Par dérogation a l'article 3.8 du CCAG-Travaux, les ordres de service entrainant une modification des conditions
d’exécution du marché, notamment en termes de délai d’exécution, de durée et de montants, font 'objet d’'une
validation préalable et sont émis par le maitre d’'ouvrage.
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1-10 Identification du personnel sur le chantier

Chaque entreprise titulaire ou sous-traitante est tenue de faire porter par son personnel dans I'enceinte du
chantier et en permanence, un dispositif d'identification combiné de chaque personne et de son employeur.
Chaque carte d'identité professionnelle devra avoir les indications suivantes : Nom — Prénom — Société — Photo —
N° Caisse de Congés Payés — N° de Sécurité Sociale.

Le titulaire est tenu d’établir un enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu'il emploie sur le chantier. Cet
enregistrement est tenu a jour et mis & disposition du maitre d’ceuvre, le maitre d’ouvrage peut en solliciter la
production a tout moment. Le titulaire reste responsable du respect de ces obligations pendant toute la durée du
marché.

Le titulaire sera tenu de transmettre & la demande du maitre d'ouvrage dans les délais impartis, la piéce
mentionnée aux articles D.8254-2 a -5 du code du travail. Il s’agit de la liste nominative des salariés étrangers
employés et soumis a I'autorisation du travail mentionnée aux articles L.5221-2,3 et 11 du code du travail.

|Artic|e 2 - Piéces constitutives du marché

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les piéces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre
de priorité décroissante :

& L’Acte d'Engagement et ses éventuelles annexes dans la version résultant des deriéres modifications
éventuelles ;

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP N°23211) ;
Le calendrier prévisionnel d’exécution (substitué par le calendrier détaillé d’exécution) ;
Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP N°23212) et ses annexes ;

& & EE

Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuvé  par larrété du 30 mars 2021  disponible & cette  adresse:
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043310421

Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux

Les piéces graphiques ;
La notice acoustique ;

Le rapport initial de contréle technique (R.I.C.T) ;

& & EEE

Le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire, seuls les prix unitaires sont contractuels pour
le réglement des éventuels travaux modificatifs ou aléas. Hormis ces prix unitaires, le CDPGF n’a pas
de valeur contractuelle ;

&{

L’offre technique du titulaire ;

& Le cas échéant, les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants postérieurs a la notification du
marché (DC4) ;

Toute clause, portée dans la proposition du Titulaire ou documentation quelconque et contraire aux dispositions
des autres piéces constitutives du marché, est réputée non écrite.

Les conditions générales de vente du Titulaire sont concernées par cette disposition.
Le présent marché exprime l'intégralité de I'accord passé entre les deux parties.

Article 3 — Contenu du prix — Caractére du prix - Rémunération du titulaire et des sous-traitants

3-1-Contenu du prix
Les prix sont présentés hors taxe a la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution des
travaux.
Les prix devront intégrer I'ensemble des sujétions liées au projet et susceptibles de générer des colts.
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Le prix porté a l'acte d'engagement de I'entrepreneur s'entend pour l'exécution, sans restriction ni réserve
d'aucune sorte, de tous les ouvrages normalement inclus dans les travaux de sa spécialité, ou rattachés a ceux-
ci par les documents de consultation et cela, dans les conditions suivantes :

* sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu'elles figurent aux documents de
consultation sans aucun caractére limitatif et quelles que soient les imprécisions, contradictions ou omissions que
pourraient présenter ces pieces, l'entrepreneur est réputé avoir prévu lors de I'étude de son offre, et avoir inclus
dans son prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage auquel elles sont
destinées (prestations annexes et détail nécessaires a une parfaite finition non décrits ou mentionnés dans les
documents de son marché).

* les entreprises sont tenues de vérifier la justesse du quantitatif avant la remise de leur offre. Aucune
réclamation de l'entreprise ne pourra étre prise en compte aprés la signature du marché.

Les dépenses supplémentaires imprévues que 'entrepreneur pourrait avoir a supporter en cours de chantier, par
suite de l'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient aprés étude des
documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte pour I'élaboration de son offre
et le calcul de son prix.

Les prix devront également tenir compte des dépenses liées aux dispositions nécessaires a mettre en ceuvre
pour la prévention des risques sanitaires, notamment les préconisations indiquées dans le guide de 'OPPBTP.

3-2- Caractere du prix
3-2-1-Forme du prix

Les prestations objet du marché, respectant les dispositions du présent CCAP N°23211, sont réglés selon le prix
global et forfaitaire indiqué a I'acte d’'engagement.

Les prix définis ci-dessus comprennent tous les frais et dépenses nécessaires a I'exécution du marché et au
respect des engagements pris par le titulaire.

Les prix unitaires du CDPGF sont contractuels et utilisés pour le réglement des éventuels travaux modificatifs ou
aléas.

Les besoins de travaux dont le prix n’est pas prévu au CDPGF seront réglés selon les dispositions sur les « prix
nouveaux » de l'article 13 du CCAG-Travaux.

Le titulaire certifie que les prix stipulés dans le présent marché n'excédent pas ceux de son baréme pratiqué a
I'égard de I'ensemble de sa clientéle.
3-2-2-Variation des prix

Les prix sont fermes pendant toute la durée du marché.

3-3-Dépenses a charges des entreprises — Compte prorata
3-3-1-Dépenses a la charge des entreprises

Sans objet.

3-3-2-Compte prorata
Sans objet.

3-4- Rémunération du titulaire

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de I'article 12 du CCAG-Travaux.
Les acomptes seront versés mensuellement conformément aux dispositions de I'article 10.2 CCAG-Travaux.

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur au
moment de I'exécution des prestations. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du
décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de I'exécution des prestations.

Le projet de décompte final sera établi conformément aux dispositions de l'article 12.3 du CCAG-Travaux.
L’établissement du décompte général définitif se fera selon les conditions de l'article 12.4 du CCAG-Travaux.
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Si le maitre d'ouvrage ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés a l'article 12.4.2 du
CCAG-Travaux, le titulaire notifie au maitre d'ouvrage, avec copie au maitre d'ceuvre, un projet de décompte
général signé, composé :

- du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 12.3.1 ;

- du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi a partir du projet de décompte final et du dernier
projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis a I'article 12.2.1 pour les acomptes mensuels ;

- du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive.

Par dérogation a l'article 12.4.4 du CCAG-Travaux, le maitre d’ouvrage notifie le décompte général au titulaire
dans un délai de 30 jours & compter de la réception des documents listés ci-dessus.

Rappel :

Il est rappelé que le régime de la TVA concernant les prestations sous-traitées, visant les travaux de construction
y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation
avec un bien immobilier, est modifié depuis le 01 Janvier 2014 dans le cadre de l'auto-liquidation de la TVA.

Le maitre d'ouvrage régle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe (portant la mention « auto-
liquidation »), et la TVA afférente au titulaire.

Le titulaire étranger implanté dans un état de I'Union Européenne n'ayant pas d'établissement en France, doit
faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est due par le pouvoir adjudicateur et mentionner
les dispositions du Code général des impdts (article 283-1) justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire.

Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé d'acquitter la TVA
dans les conditions de I'article 289A du Code Général des Impdts.

3-5 Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours & compter de la date de
réception par le CNRS de I'état d’'acompte mensuel notifié par le maitre d’ceuvre.

3-6 Paiement des cotraitants
Les dispositions des articles 10.7 et 12.5 du CCAG-Travaux s'appliquent.

Si le titulaire du marché public est un groupement, le cotraitant non-mandataire peut déposer sa facture
dans Chorus Pro. Celle-ci doit obligatoirement étre validée par le mandataire du marché.

Avant de débuter la procédure, chaque participant (cotraitant, mandataire, maitrise d’ceuvre et maitrise
d’'ouvrage) doit se concerter afin de décider du réle de chacun.

1- Dans le cas d’'un groupement conjoint :

Chaque cotraitant dépose sa demande de paiement dans Chorus Pro, et le mandataire valide les piéces dans
Chorus Pro.

Chaque membre du groupement sera payé de maniére indépendante et percevra directement les sommes se
rapportant a 'exécution de ses propres prestations.

2- Dans le cas d’'un groupement solidaire :

Chaque cotraitant transmet sa demande de paiement au mandataire hors Chorus Pro.
Le mandataire dépose un seul projet de décompte mensuel pour I'ensemble du groupement.

Seul le compte du mandataire recevra le paiement, a charge pour lui de distribuer la part due aux autres
cotraitants.
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3-7-Paiement des sous-traitants

¢ Le droit au paiement direct des sous-traitants :

Seul le sous-traitant accepté par le CNRS et dont les conditions de paiement ont été agréées par celui-ci, peut
bénéficier du droit au paiement direct des prestations qu'il a exécutées. C'est pourquoi, le sous-traitant ne peut
prétendre au paiement direct des prestations exécutées antérieurement a la décision d’acceptation et d’agrément
du CNRS. Par ailleurs, le droit au paiement direct du sous-traitant est subordonné a la condition que le montant
de la sous-traitance soit égal ou supérieur a 600 euros TTC.

Le paiement direct est obligatoire et ce, méme si le titulaire du marché public est en état de liquidation des biens,
de réglement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. Le sous-traitant ne peut renoncer au
bénéfice du paiement direct. Le paiement direct du sous-traitant est un droit d’ordre public que les parties,
mémes d’un commun accord, ne peuvent remettre en cause. Ainsi, une clause insérée dans le contrat de sous-
traitance ayant pour effet de faire échec au paiement direct est réputée non écrite.

Le principe selon lequel le sous-traitant ne peut renoncer a son droit au paiement direct ne s’'oppose pas a ce
que ce dernier soit payé directement par le titulaire du marché public et non par I'acheteur. Le paiement effectué
par le titulaire aura alors pour effet d’éteindre a due concurrence la créance du sous-traitant sur 'acheteur.

¢ La procédure de paiement direct :
S'il est admis au paiement direct, le sous-traitant d’'un marché de travaux peut déposer sa demande de
paiement directement dans Chorus Pro.

Elle arrive au titulaire du marché pour validation et transmission a la MOE.
Chorus Pro assure la tragabilité de la demande de paiement, sa validation par le titulaire et sa transmission a la
MOE pour prise en compte dans le processus de facturation.

Cette demande ne donne pas lieu a paiement automatique. Néanmoins, afin que le sous-traitant soit payé, le
titulaire doit transmettre au maitre d’ceuvre les copies des demandes de paiement émises par ses sous-traitants,
qu'il a préalablement acceptées

En effet, il n'existe pas de lien direct entre la demande de paiement du sous-traitant et le dossier de facturation
initié par le titulaire.

¢ Les sous-traitants de second rang :
Le sous-traitant de second rang ne peut bénéficier du droit au paiement direct.

Néanmoins, afin de protéger les sous-traitants faisant I'objet d’'une sous-traitance en chaine, l'article L. 2193-14
du code dispose que le sous-traitant direct doit délivrer au sous-traitant de second rang une caution ou une
délégation de paiement dans les conditions définies a I'article 14 de la loi du 31 décembre 1975.

3-8-Mode de réglement
Le réglement des sommes dues au titulaire fait I'objet d'acomptes périodiques, par virement administratif au
compte ouvert au nom du titulaire a partir de son RIB/RIP original.

La facture libellée au nom du CNRS, doit impérativement comporter les indications prévues par la
réglementation de la Comptabilité Publique et notamment les renseignements suivants :

o laréférence de I'opération (22.14.0XX)

o ce N° sera complété par le N° de marché en 202XXXX (tel que fournit au
titulaire lors de la notification du présent marché et dans chaque bon de
commande)

o le N° de bon de commande (2093LOXXXX)

o le code division de I'Unité bénéficiaire 2093

o les nom et adresse du bénéficiaire des prestations,

o la désignation en clair du matériel livré / de la prestation exécutée

o le montant hors-taxes,
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o letaux et le montant de la TVA,

o lemontant TTC,

o la date d'exigibilité,

o le numéro de compte bancaire ou postal du Titulaire,

o le numéro de TVA intracommunautaire du CNRS: FR40 180 089 013,
o le numéro de TVA intracommunautaire du Titulaire.

Facturation électronique

Conformément aux articles D. 2192-1 & R. 2192-3 du code de la commande publique relatifs & la facturation
électronique, le titulaire ainsi que, le cas échéant, ses cotraitants et ses sous-traitants concernés, doivent
transmettre leurs demandes de paiement sur le portail mutualisé de I'Etat Chorus Pro.

Au choix du créancier, cette transmission est effectuée selon I'une des trois modalités suivantes :

< Par flux d’échange de données informatisées. Dans ce cas, les formats acceptés sont ceux qui figurent
a l'adresse suivante : https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/

> Par dépbt au format PDF
< Parsaisie en ligne dans le portail

Les informations a faire figurer dans I'entéte de la demande de paiement sont :
< CNRS (SIRET n°18008901303720) ;
< Le code service de I'entité CNRS facturée (exemple : MOY1400_OlI)

2 Le numéro d’engagement juridique communiqué lors de la notification du marché ou figurant sur le bon
de commande notifié par le CNRS (exemple : 2093LOXXXX).

wwkx Conformément aux dispositions de I'article 6 du décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 relatif au
développement de la facturation électronique dans la commande publique, l'utilisation du portail de
facturation est exclusive de tout autre mode de transmission.

L'Ordonnateur chargé d'émettre le titre de paiement est le Délégué Régional pour la circonscription Occitanie
Ouest — 16, avenue Edouard Belin - BP 24367 - 31055 Toulouse Cedex 4.

Le Comptable chargé du paiement est I'Agent Comptable Secondaire de la Délégation Occitanie Ouest — 16,
Avenue Edouard Belin - BP 24367 - 31055 Toulouse Cedex 4.

Le Fonctionnaire habilité a fournir les renseignements prévus par la réglementation sur le nantissement des
marchés est le Délégué Régional pour la circonscription Occitanie Ouest.

Le CNRS est tenu de procéder au paiement des acomptes et du solde conformément aux dispositions des
articles L2191-1 et R2191-1 et suivants du Code de la Commande Publique. Le paiement interviendra dans un
délai maximal de 30 jours.

En cas de désaccord sur une partie de la facture, le CNRS s'oblige a payer, dans les conditions prévues ci-
dessus, la partie non contestée.

3-9-Reglement du prix des prestations supplémentaires ou modificatives

Au cours de I'exécution des prestations du marché, des demandes de modifications des travaux pourront étre
émises par le Maitre d’ceuvre. Ces demandes définissent soit les travaux prévus mais a modifier, soit les travaux
non prévus.

Par dérogation a I'article 13 du CCAG-Travaux, les prestations supplémentaires ou modificatives sont notifiées
soit par ordre de service soit par avenant. Pour les modalités de fixation des prix de ces prestations les articles
13.2 4 13.4 du CCAG-Travaux s'appliquent.

Par dérogation a I'article 13.5 du CCAG-Travaux, le titulaire est réputé avoir accepté les prix qui ont été fixés par
ordre de service, si dans un délai de 15 jours suivant I'ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n'a présenté
aucune observation au maitre d’ceuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu'il propose.
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Lorsque le maitre d'ouvrage et le titulaire sont d'accord pour arréter les prix définitifs, ceux-ci font l'objet d'un
avenant, sauf si les prix sont devenus définitifs dans le silence du titulaire.

3-10-Intéréts moratoires

Le Titulaire a droit a des intéréts moratoires pour retard de paiement d'une somme due au titre du marché, sous
réserve que le paiement ne soit pas différé du fait d'une défaillance constatée dans la prestation.

Le délai de paiement, fixé a 30 jours, se décompte a compter de la date de réception par le CNRS de I'état
d’acompte mensuel notifié par le maitre d’ceuvre.

Ces intéréts moratoires seront liquidés conformément a la réglementation applicable en matiére de marchés
publics.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét de la principale facilité de refinancement appliquée par
la Banque centrale européenne a son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le
premier jour de calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a
courir, majoré de huit points.

Un forfait de 40 euros sera automatiquement appliqué au titre d'indemnité pour frais de recouvrement, lors de
I'application d'intéréts moratoires.

Article 4 — Délai d’exécution — Pénalités

4-1-Délai d'exécution des travaux
4-1-1-Délai d'exécution des travaux

Le délai global d’exécution des travaux de l'opération immobiliere, est de 3,5 mois avec une période de
préparation incluse de 4 semaines.

Le point de départ de ce délai est déterminé par I'ordre de service de démarrage général des travaux.

A défaut d'indication de la date dans 'ordre de service, le délai court & compter de la date de notification de cet
ordre de service.

Dans ce délai global sont compris la période de préparation, les études d’exécution, le délai d’exécution des
travaux, les études de synthése, les essais, les épreuves, les contréles, les opérations préalables a la réception,
le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des emplacements mis a la
disposition des entrepreneurs par le maitre d’ouvrage pour I'exécution des travaux.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions prévues
a l'article 18.2 du CCAG-Travaux.

4-1-2- Calendrier prévisionnel d'exécution
Le calendrier prévisionnel d’exécution est joint au marché.

Le calendrier prévisionnel d’exécution fixe de maniére prévisionnelle le délai global de 'ensemble des travaux, y
compris la période de préparation.

Il s’applique jusqu’a I'accord du titulaire et du maitre d’ceuvre sur un calendrier détaillé d’exécution établi pendant
la période de préparation.

Dans ce délai global sont compris la période de préparation, les études d’exécutions. Il est rappelé que ce
calendrier ne refléte que les taches principales, et que les interventions de I'entreprise doivent étre prévues en
tant que de besoin pendant la durée globale de I'opération et ceci dans le cadre forfaitaire du marché.

Il est également précisé dans le calendrier prévisionnel des études d’exécution et des travaux, la liste et les dates
d’achévement des taches clefs, dont I'exécution aux dates contractuelles, ainsi fixées, devra impérativement étre
respectée.

4-1-4-Calendrier détaillé d'exécution

Le calendrier détaillé d’exécution fixe, dans le respect du délai global de I'opération fixé a I'acte d'engagement,
les actions a mener dés I'ouverture du chantier, les différents travaux et périodes d'intervention de I'entreprise
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a) Le calendrier détaillé d'exécution est établi pendant la période de préparation en concertation entre I'entreprise
et le maitre d’ceuvre.

Le calendrier détaillé d’exécution distingue les différents ouvrages constituant les travaux. Il indique, en outre ::
o ladurée et la date probable de départ du délai d'exécution ;

o la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions
successives de I'entrepreneur sur le chantier.

Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré, en concertation entre le maitre d’ceuvre et le titulaire, puis il est a
I'approbation du maitre d'ouvrage, au plus tard dix jours avant I'expiration de la période de préparation. Aprés
approbation du calendrier par le maitre d’ouvrage, celui-ci est ensuite notifié par ordre de service au titulaire.

Le calendrier détaillé d'exécution se substitue au calendrier prévisionnel d'exécution en tant que piéce
constitutive du marché.

C'est le calendrier prévisionnel d'exécution puis, une fois notifié par ordre de service, le calendrier détaillé
d’exécution qui permettra la détermination des éventuels retards du titulaire dans I'exécution des travaux de son
marché et 'application des pénalités prévues.

b) Au cours du chantier et aprés concertation avec le titulaire, le maitre d'ceuvre peut modifier le calendrier
détaillé d’exécution.

Ces modifications ne doivent entrainer aucune répercussion sur le délai d’exécution de I'ensemble du
Marché sauf cas de prolongations de délais résultant de I'application de I'article du 18.2 CCAG-Travaux complété
par l'article 4.2 ci-dessous.

¢) Le calendrier initial visé au 4.1.3, éventuellement modifié comme il est indiqué au 4.1.4 b), doit étre approuvé
et signé par le titulaire du marché. Il est notifié par ordre de service par le maitre d’ceuvre avec copie au maitre
d’ouvrage, et au contrdleur technique.

4-2-Cas de prolongation du délai global d'exécution — Intempérie

L'article 18.2 CCAG-Travaux détermine les modalités et les conditions de prolongation du délai d’exécution soit
par avenant, soit par décision unilatérale du CNRS notifiée au titulaire. La prolongation du délai ne donnera pas
lieu a indemnité du titulaire.

Sont qualifiées de journées d'intempéries les journées ou les conditions climatiques sont telles, que les travaux
ne peuvent étre poursuivis dans les conditions techniques requises ou sans enfreindre les régles de sécurité.

Seuls les arréts du fait d'intempéries ouvriront droit & décompte pour prolongation éventuelle de délais, pour
autant qu'il y ait eu entrave a I'exécution des travaux et pour autant que les travaux empéchés soient sur le
chemin critique.

Des délais supplémentaires entraineront un allongement du délai d’exécution sans que les entreprises ne
puissent prétendre a une rémunération complémentaire.

La détermination de la prolongation du délai d’exécution en jours de calendrier, au-dela des jours prévisibles, est
obtenue par I'application au nombre de jours constatés du coefficient 1,17 (régle des 7/6).

Par dérogation a l'article 18.2.3 du CCAG-Travaux, les journées d'intempéries constatées selon les prescriptions
ci-avant sont décomptées du lundi au vendredi, conformément aux prévisions du calendrier d’exécution.

La prise en compte des journées ou demi-journées d'intempéries est subordonnée a :

o La constatation faite par le titulaire, le jour méme et communiquée au maitre d’ceuvre avant 13 heures le
jour méme, ou avant 14 heures dans le cas de changement brutal des conditions atmosphériques,

o La fourniture des relevés de la station météo référente,
o Ladéclaration & la caisse responsable,

o La présentation des justificatifs au plus tard lors de la réunion de chantier suivante.

En cas de litige :

I appartiendra a I'entreprise concernée de justifier a la maitrise d’ceuvre que les conditions atmosphériques
rendaient effectivement 'accomplissement du travail dangereux ou impossible eu égard soit a la santé ou a la
sécurité des travailleurs, soit a la nature ou a la technique du travail a accomplir.
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L'arbitrage sera rendu par la maitrise d’ceuvre pour ce qui concerne la nature ou la technique du travail a
accomplir, et par le coordonnateur S.P.S. ou le maitre d’ouvrage pour ce qui concerne la sécurité et la santé.

La station météorologique de référence est celle de Toulouse (31).

Les limites des phénoménes météorologiques au-dela desquels les journées ou demi-journées seront déclarées
en intempéries au sens du présent marché de travaux, sont les suivantes :

Nature du Intensité limite .
P , — Durée limite
phénomene Gros-ceuvre Couverture - étanchéité
Pluie =ou + de 10 mm /24h +deOmm/24 h 24 heures
Vent = ou + de 60 km/h =ou + de 60 km/h 24 heures
Neige =ou+de5cm =ou+de0cm 24 heures
Température =ou—-de0°a9h X 3 jours
Chaleur =ou+de29°adh X 3 jours

4-3-Modalités de poursuite de I'exécution du marché en cas d’atteinte du
montant prévu pour la réalisation des travaux

La poursuite d’exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale des travaux est
subordonnée a la conclusion d’'un avenant avec les titulaires des lots concernés dans les conditions prévues par
le code de la commande publique (articles R2194-8 et R2194-9 du Code de la Commande Publique).

Les dispositions de I'article 14 du CCAG-Travaux s'appliquent.

4-4- Pénalités encourues
4-4-1 Dispositions communes

Les pénalités sont cumulables et applicables par jour de retard calendaire.

Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG-Travaux, les pénalités relatives aux retards seront appliquées sans
mise en demeure préalable, sur simple constat de la maitrise d’ceuvre.

Les autres pénalités seront appliquées conformément a 'article 19.2.4 du CCAG travaux.
Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, les pénalités sont dues dés le premier euro.

4-4-2- Pénalités pour retard d’exécution

Pénalités pour retard dans I'’exécution des ouvrages et/ou des prestations :

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG-Travaux, lorsque le délai global contractuel présenté dans le calendrier
détaillé d’exécution est dépassé, le titulaire encourt une pénalité forfaitaire par jour calendaire de retard de 200 €.

En application de l'article 19.2.5 du CCAG-Travaux, lorsque les délais pour la réalisation de certains ouvrages,
parties d'ouvrages ou ensembles de prestations faisant I'objet de délais partiels ou particuliers ou de dates limites
fixés dans le marché présentés dans le calendrier détaillé d’exécution sont dépasseés, le titulaire encourt une
pénalité de 200 € par jour calendaire de retard.

4-4-3- Autres pénalités encourues

Pénalités pour absences ou retards aux réunions :
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Le maitre d’ceuvre fixe les réunions de chantier, et convoque les entreprises par courrier électronique.

En cas d'absence aux rendez-vous de chantier, aux réceptions partielles des différentes phases techniques
ainsi qu’a la réception des travaux et a toute réunion provoquée par la maitrise d'ceuvre, une pénalité de
200 € pourra étre appliquée a tout entrepreneur absent diment convoqué. Sera considéré comme absent tout
entrepreneur représenté par une personne incompétente ou insuffisamment au courant du chantier.

En cas de retard de I'entrepreneur de plus de % h aux réunions de chantier ainsi qu'aux réceptions partielles
des différentes phases techniques ainsi qu'a la réception des travaux et a toute réunion provoquée par la maitrise
d’ceuvre, une pénalité de 100 € pourra étre appliquée.

Ces pénalités s’appliquent également en cas d’'absence ou de retard du représentant d'un cotraitant ou d’'un
sous-traitant diment convoqué.

Pénalités pour retard dans le repliement des installations de chantier :

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le
chantier sont compris dans le délai d’exécution.

En complément de 37.2 du CCAG-Travaux, en cas de retard dans les opérations de repliement des installations
de chantier, le titulaire encourt une pénalité journaliére de 150 €.

Pénalités pour retard dans la remise des documents EXE :

Tout retard dans la remise des plans et/ou autres documents d'exécution a fournir par le titulaire pourra donner
lieu a I'application d'une pénalité forfaitaire fixée a 500 € par jour calendaire de retard et par document attendu.

Pénalités pour retard dans la remise des DOE :

v' En cas de retard dans la remise de la version provisoire du DOE soumise au visa de la maitrise
d'ceuvre, une pénalité forfaitaire fixée a 200 € pourra étre appliquée par jour calendaire de retard,

v En cas de retard dans la remise de la version définitive du DOE visée sans observation par la maitrise
d'ceuvre, une pénalité forfaitaire fixée a 200 € pourra étre appliquée par jour calendaire de retard.

Pénalités pour retard dans la levée de réserves :

En cas de retard dans la levée de réserve, une pénalité journaliére fixée a 100 € pourra étre appliquée.

Cette pénalité s’entend par jour de retard et par réserve sans mise en demeure, lorsque le délai d’exécution ou la
date d’échéance fixée sur la décision de réception pour lever la réserve est dépassé(e).

Pénalité pour non-remise du contrat de sous-traitance :

Pénalité pour défaut de communication du contrat de sous-traitance a la demande du maitre d’ouvrage :

Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses éventuels avenants au maitre d'ouvrage,
lorsque celui-ci en fait la demande. A défaut de le produire & I'échéance d'un délai de quinze jours courant a
compter de la réception d'une mise en demeure de le faire par le maitre d'ouvrage, le titulaire encourt une
pénalité journaliére forfaitaire de 150 € par dérogation a I'article 3.6.1.5 du CCAG-Travaux.

Pénalités pour absence aux Opérations préalables a la réception (OPR) :

En cas d'absence aux opérations préalables a la réception (OPR), une pénalité forfaitaire fixée a 200 € pourra
étre appliquée par jour calendaire de retard.

Pénalités pour non-respect des formalités relatives a la lutte contre le travail illégal :

En application de I'article L. 8222-6 du Code du travail, dans le cas ou le titulaire du marché ne s’acquitte pas des
formalités mentionnées aux articles L. 822 1-3 a L. 822 1-5 du Code du travail, il encourt une pénalité égale a 10
% du montant du contrat, dans la limite du montant des amendes encourues en application des articles L. 8224-
1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du Code du travail.

Infractions aux prescriptions de chantier :

Dans le cas ou les prescriptions ci-dessous ne seraient pas observées, il sera fait application de pénalités
indépendantes de celles visées ci-dessus et avec lesquelles elles se cumulent.

Elles seront déduites des situations présentées au CNRS.
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a) Non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a I'hygiéne, a la signalisation générale du chantier :
100 € par jour

b) Dépdt de matériaux, terres, gravois en dehors des zones prescrites : 100 € par semaine

¢) Retard dans la production de justificatifs et/ou prévisions de prix pour ouvrages non prévus : 100 € par
semaine

d) Retard dans la présentation sur le chantier des prototypes, d'éléments de construction, d'échantillons y
compris ceux entrant dans la réalisation des locaux témoins : 100 € par jour

e) Retard dans le nettoyage du chantier : 100 € par jour
f) Retard dans I'évacuation des gravois hors du chantier : 100 € par jour
g) Non-respect des seuils de bruit de chantier autorisés par la réglementation en vigueur : 150 € par jour

Pénalités diverses :

= Absence de port de la carte d'identité professionnelle
Pénalité de 80 € par jour.

= Non-respect de l'interdiction de fumer
Pénalité de 80 € par infraction.

= Non-respect de l'interdiction de consommation d’alcool sur le chantier
Pénalité de 80 € par infraction.

= Non-respect du tri des déchets sur le chantier

En cas de non-respect des stipulations concernant le tri des déchets sur le chantier, l'entreprise en infraction
encourt une pénalité fixée a 300 € par jour d'infraction.

Ces pénalités interviendront de plein droit, sur la simple constatation par le maitre d’ceuvre des infractions, et
aprés notification écrite sur le chantier d'avoir a exécuter la prescription au plus tard le lendemain.

4-4-4- Plafonds des pénalités

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG-Travaux, le montant total des pénalités applicables au titulaire ne
pourra excéder 20% du montant total hors taxe du marché.

Article 5 - Clauses de financement et de sireté

5-1-Avance

L'option retenue pour le calcul de I'avance est I'option B de I'article 10.1 CCAG-Travaux.

Sauf renoncement du titulaire porté a I'acte d’'engagement, et conformément aux stipulations des articles R2191-
3 et R2191-7 du Code de la commande publique, une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial
du marché public est supérieur a 50 000 euros HT et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a deux
mois.

Le délai de paiement de cette avance court a partir de la notification de I'acte qui emporte commencement de
I'exécution du marché si un tel acte est prévu ou, a défaut, a partir de la date de notification du marché.

Cette avance est égale a 5% du montant initial du marché, si le délai d'exécution du marché n'excéde pas 12
mois. Si cette durée est supérieure a 12 mois, l'avance est égale a 5% d'une somme égale a 12 fois le montant
initial du marché divisé par la durée du marché exprimée en mois.

Lorsque le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite ou moyenne
entreprise mentionnée a l'article R. 2151-13 du Code de la commande publique, le taux minimal de I'avance est
porté a 10 %.

L’avance forfaitaire pourra étre portée a 30% du montant initial du marché, a la condition que le titulaire
constitue une garantie a premiére demande conformément aux dispositions des articles R2191-36 a
R2191-42 du Code de la Commande Publique.

Le montant de I'avance versée au titulaire n'est ni révisable, ni actualisable.
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En application des articles R2191-11 et R2191-12 du Code de la commande publique, le remboursement de
l'avance s'impute par précompte sur les sommes dues ultérieurement au Titulaire a titre d’acomptes. |l
commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint ou dépasse 65% de leur
montant initial. Il doit étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le Titulaire atteint 80% du
montant toutes taxes comprises des prestations qui lui sont confiées.

5-2-Retenue de garantie

Chaque acompte fera I'objet d'une retenue de garantie au taux de 5% dans les conditions prévues aux articles
L2191-7 et R2191-32 a R2191-35 du Code de la commande publique.

La retenue de garantie peut étre remplacée, au gré du titulaire, par une garantie & premiére demande ou, si
l'acheteur ne s’y oppose pas, par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues aux articles
R2191-36 et R2191-41 du Code de la commande publique.

Dans I'nypothése ou la garantie ne serait pas constituée, ou complétée, au plus tard & la date a laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie
correspondant a l'acompte est prélevée.

Le titulaire a la possibilité pendant toute la durée du marché de substituer une garantie a premiére demande a la
retenue de garantie.

La retenue de garantie est remboursée et les établissements, ayant accordé leur caution ou leur garantie a
premiére demande, sont libérés dans les conditions prévues a l'article R2191-42 du Code de la commande
publique.

Article 6 - Provenance, qualité, contréle et prise en charge des matériaux

6-1-Provenance des matériaux et des produits

Le CCTP N°23212 fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est
pas laissé a I'entrepreneur ou n'est pas fixé par les pieces générales constitutives du marché ou déroge aux
dispositions des dites pieces.

6-2-Mise a disposition de carrieres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6-3-Caractéristiques, qualités, vérifications essais et épreuves des matériaux et
produits

Le CCTP N°23212 définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCTG concernant les
caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les travaux,
ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves tant qualitatives que quantitatives sur le
chantier.

Le CCTP N°23212 précise quels matériaux, produits et composants de construction feront l'objet de vérifications
ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres de I'entrepreneur ou de sous-traitants
et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Le CNRS peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché :
o S'ils sont effectués par I'entrepreneur, ils seront rémunérés par application d'un prix de bordereau ;
o S'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le CNRS.

En complément de l'article 23 du CCAG-Travauy, il est précisé que I'emploi des procédés, produits ou matériaux
non traditionnels ne peut étre admis que sur présentation par I'entrepreneur de l'avis technique du CSTB.
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Article 7 - Implantation des ouvrages

7-1-Piquetage général
Ces modalités sont précisées dans le CCTP N°23212 le cas échéant.

7-2-Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Ces modalités sont précisées dans le CCTP N°23212 le cas échéant.

Article 8 - Préparation, coordination et exécution des travaux

8-1-Période de préparation des travaux

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG-Travaux, la période de préparation des travaux est de 4 semaines a
compter de la date fixée par l'ordre de service de démarrage prescrivant a I'entrepreneur de commencer
I'exécution des travaux.

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et des
ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre d'ceuvre 15 jours
au plus tard apres I'ordre de service de démarrage des travaux.

8-2-Plans d'exécution - Notes de calcul - Etudes de détail

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par I'entrepreneur et
soumis avec les notes de calcul et études de détail au visa du maitre d’'ceuvre. Celui-ci doit les renvoyer a
I'entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus tard 8 jours aprés leur réception.

8-3-Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatives a la protection de la main d’ceuvre
et aux conditions du travail.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a l'article 50.3.1 du
CCAG-Travaux.

En application de I'article D.8222-5 du Code du Travall, le titulaire est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la
fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre assuré a la
diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 & 5 du Code du Travail, le titulaire doit remettre au maitre de l'ouvrage la
liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles
L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité
ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

8-4-Organisation, hygiene et sécurité des chantiers
8-4-1-Facilités accordées a I'entreprise pour le chantier

Les emplacements nécessaires sont mis gracieusement a la disposition de I'entrepreneur, dés que commence a
courir le délai contractuel d’exécution, pour ses installations de chantier et dépdts provisoires de matériels et
matériaux.

8-4-2-Installations a réaliser par I'entreprise

Conformément a larticle 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
I'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier.

La description des installations a réaliser par I'entreprise est mentionnée dans le CCTP N°23212 joint au dossier
de consultation.
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8-4-3-Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Al Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du travail
ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs, désigné dans le présent CCAP sous le nom de "coordonnateur S.P.S".

B/ Autorité du coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous moyens,
de toute violation par les intervenants, y compris des entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies,
ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels
que chute de hauteur, ensevelissement, ...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les mesures nécessaires pour
supprimer le danger. Il peut, a ce titre arréter tout ou partie du chantier.

Cl/ Moyens donnés au coordonnateur S.P.S.

C.1 Libre accés du coordonnateur S.P.S.
Le coordonnateur S.P.S. a libre acces au chantier.
C.2 Obligations du titulaire
Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S. :
o LeP.P.S.P.S. (Plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs) ;
o Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
o Laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise & accéder au chantier ;

o Dans les cing jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés
au chantier.

o Les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa
disposition leurs contrats.

o Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur ;

o La copie des déclarations d'accident du travail.
Le titulaire informe le coordonnateur S.P.S. :

o De toutes les réunions qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur
objet ;

o De ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement.

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou
mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur
S.P.S.

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur S.P.S. est soumis au maitre d'ouvrage.

A la demande du coordonnateur S.P.S. le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre
journal.

D/ Obligations du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage & introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des
prescriptions de la loi N° 93-1418 du 31 Décembre 1993.
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8-5- Dispositions particulieres a I'achevement du chantier
8.5.1 Gestion des déchets de chantier

Les stipulations de I'article 36 du CCAG-Travaux s'appliquent.
8.5.2 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux s'effectueront conformément a l'article 37
du CCAG-Travaux.

8-6-Compte-rendu de chantiers
Il est prévu des comptes-rendus de chantier.

Par dérogation a l'article 11 du CCAG-Travaux, les constatations établies par le maitre d'ceuvre dans le cadre
des comptes-rendus de chantier sont opposables au ftitulaire. Si ce dernier, ne réagit aux observations
mentionnées par le maitre d’ceuvre dans un délai de 48h, il est réputé accepter sans réserve le constat qui en
résulte.

Article 9 - Controle et réception des travaux

9-1-Essais et controle des ouvrages en cours de travaux

Les essais et controles des ouvrages ou parties d'ouvrages prévus dans le CCTP N°23212 sont a la charge de
I'entrepreneur.

Si le maitre d'ouvrage prescrit pour les ouvrages d'autres essais ou contréles, ils sont & la charge du maitre de
I'ouvrage si celui-ci ne peut apporter la preuve d'une faute de I'entreprise responsable de I'ouvrage ; dans le cas
contraire, ces essais et contrdles sont pris en charge par l'entrepreneur.

9-2-Réception
Par dérogation a l'article 41.1 & 41.3 du CCAG-Travaux :

- la réception a lieu a 'achévement de I'ensemble des travaux, et aprés rapport favorable sans réserve du
Contrdleur technique, elle prend effet a la date de cet achévement.

Postérieurement a cet avis et au rapport du Controleur technique la procédure de réception se déroule comme il
est stipulé a l'article 41 du CCAG-Travaux avec les compléments suivants :

Des Opérations Préalables a la Réception (OPR) auront lieu au préalable et comporteront :
= |areconnaissance des ouvrages exécutés
= |es épreuves éventuellement prévues par le CCTP
= |a constatation éventuelle de I'inexécution des prestations prévues au marché
= |a constatation éventuelle d'imperfection de malfagons

= |a constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des
lieux.

La procédure de réception des travaux s'effectue conformément aux dispositions des articles 41.3 a 41.6 du
CCAG-Travaux.

En complément de l'article 41.7 du CCAG-Travaux, il est précisé que la proposition de réfaction et son montant

seront notifiés par ordre de service du maitre d'ceuvre qui sera définitivement réputée acceptée par le titulaire en

I'absence d’observations motivées de sa part formulées dans les conditions de I'article 3.8.2 du CCAG-Travaux.
9.2.1 Réceptions partielles

Les dispositions de I'article 42 du CCAG-Travaux s'appliquent.

La prise de possession par le maitre d’ouvrage, avant 'achévement de 'ensemble des travaux d’une partie de
I'ouvrage donnera lieu a une réception partielle conformément au calendrier détaillé d’exécution.
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Dés lors que le calendrier détaillé d’exécution du marché fixe un délai d'exécution distinct du délai d'exécution de
I'ensemble des travaux pour une tranche de travaux, un ouvrage ou une partie d'ouvrage, une réception partielle
de cette tranche de travaux ou de cet ouvrage ou de cette partie d'ouvrage est nécessaire, en vue d’une prise de
possession par le maitre d'ouvrage.

Les modalités de cette réception seront déterminées par le maitre d’ceuvre en accord avec le maitre d’ouvrage,
et seront notifiées par ordre de service a I'entrepreneur. Un état des lieux contradictoire devra obligatoirement
étre établi.

9-3-Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrage
Les stipulations de I'article 43 du CCAG-travaux s'appliquent.

9-4 Epreuves concluantes

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de I'exécution concluante des épreuves définies au cahier
des clauses techniques particulieres (CCTP N°23212) joint au dossier de consultation.

9-5-Documents fournis apres exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG-Travaux, lorsqu'il
demande la réception des travaux.

L'entrepreneur transmettra au CNRS aprés validation du Maitre d’ceuvre 1 tirage sur papier et 2 exemplaires
originaux dématérialisés (sous format informatique, clé USB,) du dossier des ouvrages exécutés (DOE) complet,
comportant les pieces énumérées dans le CCTP N°23212 et notamment les piéces suivantes :

Fiches techniques, y compris PV et certificats de conformité

Notes de calculs

Plans de recollement conformes aux ouvrages exécutés avec la mention "tels que construits”,

Schémas de principe, synoptiques

Schémas électriques

Liste de points

Analyse fonctionnelle

Rapports d’autocontrdles

Rapports d'essais et de mise en service des installations et équipements

Notices de fonctionnement, d’exploitation et de maintenance, avec périodicité des opérations de
maintenance a réaliser

Liste des principaux équipements et composants des installations, mentionnant marque, modele et
référence

Coordonnées de tous les fabricants a jour

Attestations d’assurance

FE & FEECEEEEEEE

Les fichiers dématérialisés contiendront tous les documents sans exception du dossier DOE papier.

La fourniture de ces dossiers (I'ensemble des documents ci avant) conditionne le reglement financier définitif des
travaux de I'entreprise titulaire du marché.

La remise des documents en cours de chantier sera planifiée et contractualisée au méme titre que la planification
des travaux, par l'entreprise titulaire du marché.

9-6- Garantie des prestations

Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date de
réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a I'article 44.1 du CCAG-Travaux.

9-7-Garanties particulieres

Pour certaines installations, il peut étre prévu des garanties particuliéres, dans ce cas elles sont mentionnées
dans le CCTP N°23212
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9-8-Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, le titulaire doit contracter les assurances
permettant de garantir sa responsabilité a I'égard de l'acheteur et des tiers, victimes d'accidents ou de
dommages causés par I'exécution des prestations.

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire, cotraitants et sous-traitants inclus)
doit justifier qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant I'étendue de la
responsabilité garantie avant la notification du marché, et avant tout commencement d'exécution des prestations.

L'entrepreneur doit fournir au Maitre d'Ouvrage les attestations d’assurance en cours de validité justifiant
la souscription a :

+» Police de responsabilité civile et de responsabilité décennale :

En application des articles 8.1.1 et 8.1.2 du CCAG-Travaux, le titulaire souscrit une assurance de responsabilité
civile professionnelle permettant de garantir sa responsabilité a I'égard du maitre d'ouvrage et des tiers, victimes
d'accidents ou de dommages, causés par l'exécution des prestations.

II'souscrit également I'assurance décennale obligatoire visée a I'article L. 241-1 du code des assurances.

Le contrat d'assurance est conforme a l'obligation d'assurance prévue par l'article L. 241-1 du code des
assurances ainsi qu'aux clauses types énoncées a lI'annexe 1 de l'article A 243-1 du méme code.

Article 10 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Les dispositions de l'article 48 du CCAG-Travaux s'appliquent.

Par dérogation a l'article 48.3 du CCAG-Travaux, en cas d’exploitation commerciale des résultats par le titulaire
du marché, une convention spécifique précisera les modalités de cette exploitation commerciale et notamment :

= La durée de I'exploitation,
= Le montant et modalités de calcul de la redevance,
= Les modalités de contrdle des versements effectués.

Article 11 - Résiliation du contrat

11.1 Résiliation du marché par le maitre de I'ouvrage
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

Par dérogation a I'article 50.4 du CCAG-Travaux, en cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par
le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant
au montant initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage
égal a 2%.

11.2 Résiliation du marché pour faute du titulaire ou cas particuliers

La personne publique peut résilier le marché aux torts du titulaire en cas d'inexactitude des documents et
renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 & R. 2143-12 et R.2143-16 du Code de la commande
publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D.
8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail.

De plus, toute sous-traitance non-autorisée préalablement par le CNRS autorise celui-ci a résilier sans
indemnités le marché, aux frais et risques du Titulaire (article 50.3 du CCAG-Travaux et article 13.3 du présent
CCAP).

11.3 Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet
sur I'exécution du marché.

CCAP N°23211 Page 23/28


https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006795911&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006795911&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006795911&dateTexte=&categorieLien=cid

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée au
titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article L627-2 du

Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-i a exercer la faculté ouverte a l'article
L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois & compter de I'envoi de la mise
en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant
I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui
aimparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre I'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le
titulaire, @ aucune indemnité.

Article 12 — Cession et nantissement de créances

Les créances résultant du marché peuvent étre cédées ou nanties au titre de la loi du 2 janvier 1981 facilitant le
crédit aux entreprises, et conformément aux articles L2191-8 et R2191-45 du Code de la commande publique.

L'entrepreneur pourra bénéficier pour le présent marché, de I'affectation en nantissement dans les conditions
définies aux articles R2191-46 a4 R2191-50 et aux articles R2191- 52 a 53 du Code de la commande publique.

Les documents protégés de toutes natures et de tous types ayant servi a la réalisation du marché sont restitués
au CNRS. Aucune donnée ne peut étre partagée ou communiquée par le titulaire a un tiers au contrat sans le
consentement expreés et préalable du CNRS propriétaire des données.

Les obligations définies ci-dessus doivent continuer a s'appliquer pendant les 10 ans qui suivent la date
d’'expiration du présent marché.

Article 13 — Clause ZRR (Zone a Régime Restrictif)

13-1- Mesures de sécurité

En complément de l'article 5 du CCAG-Travaux il est précisé que lorsque les prestations sont a exécuter dans un
lieu ou des mesures de sécurité s'appliquent, ou sur des données considérées comme sensibles au titre des
différents documents constitutifs du marché, le Titulaire est tenu de se conformer aux dispositions édictées.

La réglementation sur la protection du potentiel scientifique et technique introduite par les dispositions du code
pénal précitées et du décret du 2 novembre 2011 prévoit des dispositions de contrdle de I'accés a des Zones a
Régime Restrictif. A ce titre le Titulaire peut étre soumis aux procédures correspondantes d'autorisation
préalables d'accés lorsque les prestations sont susceptibles de concerner les informations relevant de telles
Zones.

13-2- Certification et sécurité des personnels

Si la protection des intéréts essentiels du CNRS I'exige, le CNRS peut soumettre I'accés a certaines informations,
données ou a certains composants sensibles des systémes et applications du CNRS a I'agrément préalable des
personnels du Titulaire et des sous-traitants éventuels y ayant acceés, par le Fonctionnaire de Sécurité et de
Défense (FSD) du CNRS (http://www.dgdr.cnrs.fr/fsd/).

Afin de permettre au CNRS d'effectuer les vérifications nécessaires, le Titulaire s'engage a fournir les
informations suivantes concernant les personnes dont il sollicite I'agrément :

o le patronyme et les prénoms de son agent ;

o une photocopie lisible et recto-verso d'un titre d'identité dont la nature varie selon la situation
individuelle de I'agent visé :

o carte nationale d'identité (CNI) ou passeport en cours de validité pour les ressortissants frangais
et communautaires ;
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o titre de séjour en cours de validité avec une autorisation de travail valable ou carte de résident
pour les étrangers extracommunautaires ;

o adresse actuelle de I'agent si celle-ci différe de celle portée sur le titre d'identité fourni.

Par ailleurs, le CNRS se réserve le droit de solliciter toute autre information qu'il juge nécessaire a I'évaluation du
risque en considération du niveau de sensibilité des données concernées, en rapport direct avec la prestation ou
lintervention demandée au titre de I'exécution des prestations objet du marché.

Les informations demandées ne sont pas utilisées a d'autres fins que celles décrites dans le présent paragraphe,
et ne sont pas conservées par le CNRS une fois connue la décision prise par le FSD pour le CNRS, d'agréer ou
non la personne physique intervenant pour réaliser la prestation demandée au titre du marché.

A lissue de la procédure interne d’agrément, le CNRS peut refuser au demandeur, sans indiquer le motif, l'acces
aux équipements, installations et données concernés par I'objet du présent marché. Seule la décision d'agrément
ou de refus d'agrément prise sur la base des renseignements fournis est conservée par le CNRS.

Le refus d’agrément notifié par le CNRS vaut interdiction pour le demandeur d’accéder aux équipements,
installations et données concernés par I'objet du présent marché. Le CNRS peut retirer son agrément a tout
moment sans avoir @ énoncer ses motifs, le titulaire doit alors proposer immédiatement un remplagant de niveau
équivalent qui fera I'objet de la procédure d’agrément décrite ci-dessous.

Le maintien dans les équipes du Titulaire d’'un personnel dont 'agrément a été refusé selon la procédure décrite
ci-dessus expose le Titulaire et la personne physique concernée a des poursuites pénales.

Le Titulaire ne peut prétendre, de ce chef, ni a prolongation du délai d’exécution, ni a indemnité, ni a supplément
de prix.

13-3- Mesures de portée générale

Le Titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables et
reste responsable du respect de celles-ci envers le CNRS.

Les conditions d’agrément des sous-traitants sont celles prévues aux articles R2193-1 a R2193-4 du Code de la
commande publique.

A cette fin, le Titulaire doit préalablement informer le CNRS par écrit des raisons du recours envisagé a un sous-
traitant. Le CNRS se réserve le droit de refuser le sous-traitant sans avoir a se justifier d'une quelconque maniére
ou de l'autoriser, le cas échéant sous réserve que le sous-traitant s'engage a respecter des clauses de sécurité
supplémentaires a celles imposées au Titulaire.

En tout état de cause, le Titulaire s'engage a insérer dans les documents contractuels régissant ses rapports
avec son sous-traitant, l'obligation pour celui-ci de respecter I'ensemble des regles de protection de la sécurité
des données et systémes d'information auxquelles le Titulaire est lui-méme soumis aux termes du présent
marché.

Toute sous-traitance non-autorisée préalablement par le CNRS autorise celui-ci a résilier sans indemnités le
marché, aux frais et risques du Titulaire.

Les personnels du Titulaire participant aux prestations du présent marché ne devront en aucune fagon accéder a
des informations classifiées. lls devront se conformer strictement aux regles de protection des informations
sensibles qu'ils pourraient avoir a connaitre au titre de I'exécution du marché, ainsi qu'au réglement intérieur, aux
régles de sécurité et de contréle en vigueur dans I'établissement du contractant. Ces personnels ne doivent
accéder qu'aux seuls locaux et installations concernés par le présent marché.

Le Titulaire s’'engage a informer ces personnels de I'ensemble des obligations auxquelles ils sont soumis au titre
du présent marché. L'exécution du marché peut conduire le Titulaire et certains de ses personnels & avoir
connaissance d'informations sensibles qui, sans étre couvertes par le secret de défense, ne doivent pas étre
rendues publiques.

Le Titulaire s’engage et engage ses personnels a ne faire aucune divulgation, sous quelque forme que ce soit,
sans autorisation du Service contractant, de tout élément connu dans le cadre du présent marché, en dehors des
communications strictement indispensables a I'exécution du présent marché.

Le non-respect par le Titulaire des prescriptions de sécurité du présent marché pourra entrainer la résiliation
sans indemnité du marché.
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L'émission, la reproduction et 'acheminement des documents protégés seront conformes aux réglements en
vigueur. Les documents protégés de toutes natures et de tous types ayant servi a la réalisation du marché sont
restitués au CNRS.

Aucune donnée ne peut étre partagée ou communiquée par le titulaire a un tiers au contrat sans le consentement
expres et préalable du CNRS propriétaire des données.

Les obligations définies ci-dessus doivent continuer a s'appliquer pendant les 10 ans qui suivent la date
d’expiration du marché.

Article 14 - Protection des données a caractere personnel

Chaque partie au marché s’engage a respecter toute disposition résultant :
. De la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

. Du réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016 relatif a la
protection des personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractére personnel et a la libre
circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (réglement général sur la protection des données),
a compter du 25 mai 2018.

Obligations des parties

Certaines données transmises par le pouvoir adjudicateur au titulaire en application du présent marché
constituent des données a caractére personnel.

Chaque partie au présent marché est tenue au respect des régles relatives a la protection des données
nominatives auxquelles elle a acces pour les besoins de I'exécution du présent marché et ce durant tout le temps
oU ceux-ci produiront ses effets entre les présentes parties.

La réalisation des prestations par le titulaire doit ainsi respecter I'ensemble des exigences liées a la protection
des données personnelles conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative a
linformatique, aux fichiers et aux libertés et du réglement européen n°2016/679 sur la protection des données.

Le pouvoir adjudicateur, en sa qualité de responsable de traitement et le titulaire, en sa qualité de sous-traitant
assurent et préservent la sécurité, la confidentialité, I'intégrité, la disponibilité et la résilience des systémes de
traitement et des données contenues.

Obligations du sous-traitant

Le titulaire s'engage a ne traiter des données transmises que pour les seules finalités décrites dans le présent
marché, conformément aux modalités exposées par le présent marché et a toutes instructions complémentaires
données par le pouvoir adjudicateur. Si le titulaire considere qu'une instruction constitue une violation d’une
disposition en vigueur, il en informe immédiatement le pouvoir adjudicateur.

Le cas échéant, le titulaire collabore avec le pouvoir adjudicateur pour la réalisation d'analyses d’impacts
relatives a la protection des données.

Le titulaire veille a ce que les personnels autorisés a traiter les données a caractére personnel s'engagent a en
respecter la confidentialité ou soient soumis a une obligation légale appropriée de confidentialité et regoivent la
formation nécessaire en matiére de protection des données a caractére personnel.

Le titulaire s'oblige & prendre toutes précautions utiles afin de les protéger contre toute destruction accidentelle
ou illicite, perte, altération, diffusion et de garantir que les données ne soient déformées, endommagées ou
communiquées a des personnes non autorisées.

Le titulaire s'engage a mettre en ceuvre une procédure visant a tester, a analyser et a évaluer réguliérement
I'efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement et atténuer les
éventuelles conséquences négatives d’'une faille de sécurité.

Il met a la disposition du pouvoir adjudicateur toutes les informations nécessaires pour démontrer le respect des
obligations prévues au présent article et pour permettre la réalisation d’audits par le pouvoir adjudicateur ou tout
auditeur ddment mandaté par lui.

Le titulaire s’engage a communiquer au pouvoir adjudicateur dans les meilleurs délais, et sous 48 heures au plus
tard aprés en avoir pris connaissance, la survenance de toute faille de sécurité ayant des conséquences directes
sur le traitement des données personnelles ou sur le fonctionnement du systéme de traitement. Il lui fournit
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notamment toute information relative & la nature de la violation, au nombre de personnes concernées, aux
catégories et au nombre d'enregistrements de données a caractére personnel concernés, ainsi qu'aux
conséquences probables de la violation, aux mesures prises pour y remédier et atténuer les éventuelles
conséquences négatives. Il conserve en outre tout document relatif a la violation de données, ses effets et les
mesures prises pour y remédier.

Par ailleurs, il s'engage a coopérer avec le pouvoir adjudicateur, par des mesures techniques et
organisationnelles appropriées, dans toute la mesure du possible, a permetire 'exercice, par les personnes
concernées, de leurs droits d’acces, d’opposition, de rectification ou de suppression prévus par la reglementation.

Le titulaire ne peut sous-traiter I'exécution des prestations a une autre entité ni procéder a une cession du
présent marché sans l'accord écrit préalable du pouvoir adjudicateur et dans le respect de la réglementation
applicable.

Dans ce cas, le sous-traitant du titulaire est tenu de respecter les obligations présent marché. Il appartient au
titulaire de s’assurer que son sous-traitant présente les mémes garanties suffisantes quant a la mise en ceuvre
de mesures techniques et organisationnelles appropriées de maniere a ce que le traitement réponde aux
exigences des dispositions en vigueur. Le titulaire demeure pleinement responsable devant le pouvoir
adjudicateur des éventuels manquements de son sous-traitant en matiére de protection des données.

En cas de changement de sous-traitance ayant un impact sur les données a caractére personnel et sur le niveau
d’engagement du titulaire au titre du présent marché, ce dernier s'engage a le notifier au pouvoir adjudicateur
dans les plus brefs délais.

Le traitement des données ne peut étre localisé en dehors de I'Union européenne, sans étre en stricte conformité
avec les obligations énoncées dans les clauses contractuelles types de la Commission européenne ou de la
CNIL applicables au transfert de données.

Le cas échéant, le titulaire communique au pouvoir adjudicateur le nom et les coordonnées de son délégué a la
protection des données.

En cas de manquement a ces dispositions, la responsabilité du titulaire pourra étre engagée, sans préjudice
d’éventuelles actions récursoires pour les dommages qui lui sont imputables. »

Article 15 - Réglement des différends et des litiges

Le maitre d'ouvrage et le titulaire s'efforceront de régler a I'amiable tout différend éventuel relatif a l'interprétation
des stipulations du marché ou a I'exécution des prestations objet du marché en application de I'article 55 du
CCAG/travaux.

Procédure contentieuse :

En cas de litige résultant de l'application des clauses du présent marché, le tribunal administratif de Toulouse
sera compétent.

Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal administratif, 68 rue Raymond 1V, 31000 Toulouse.
Tel : 0562 73 57 57
Fax: 0562 735740

Mail : greffe.ta-toulouse@juradm.fr

Internet : http:// www. http://toulouse.tribunal-administratif.fr

Service auprés duquel des renseignements peuvent étre obtenus concernant I'introduction des recours :

Tribunal administratif ,68 rue Raymond 1V, 31000 Toulouse
Tel : 0562 73 57 57
Fax: 0562 7357 40

Mail : greffe.ta-toulouse@juradm.fr
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Article 16 — Dérogations et compléments aux documents généraux

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du présent CCAP sont les suivantes :
o Dérogation a I'article 3.8 du CCAG-Travaux par l'article 1.9 du CCAP
o Dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux par I'article 2 du CCAP
o Dérogation a l'article 12.4.4 du CCAG-Travaux par l'article 3.4 du CCAP
o Dérogation a I'article 13 du CCAG-Travaux par l'article 3.9 du CCAP
o Dérogation a l'article 28.2.3 du CCAG-Travaux par l'article 4.1.4 du CCAP
o Dérogation a Il'article 18.2.3 du CCAG-Travaux par l'article 4.2 du CCAP
o Dérogation aux articles 19.2.1, et 19.2.4 du CCAG-Travaux par l'article 4.4.1 du CCAP
o Dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG-Travaux par l'article 4.4.2 du CCAP
o Dérogation a l'article 3.6.1.5 du CCAG-Travaux par l'article 4.4.3 du CCAP
o Dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG-Travaux par l'article 4.4.4 du CCAP
o Dérogation a l'article 28.1 du CCAG-Travaux par I'article 8.1 du CCAP
o Dérogation a l'article 11 du CCAG-Travaux par l'article 8.6 du CCAP
o Dérogation aux articles 41.1 4 41.3 et 41.5 du CCAG-Travaux par l'article 9.2 du CCAP
o Dérogation a l'article 8.13 du CCAG-Travaux par l'article 9.8 du CCAP
o Dérogation a l'article 48.3 du CCAG-Travaux par l'article 10 du CCAP
o Dérogation a I'article 50.4 du CCAG-Travaux par l'article 11.1 du CCAP

Le CCAP apporte des compléments aux CCAG Travaux aux articles suivants :
o Larticle 4.4.3 du présent CCAP compléte I'article 37.2 du CCAG-Travaux
o Larticle 6.3 du présent CCAP compléte l'article 23 du CCAG-Travaux
o Larticle 9.2 du présent CCAP compleéte l'article 41.7 du CCAG-Travaux
o Larticle 13.1 du présent CCAP compléte I'article 5 du CCAG-Travaux
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