
Mois

Semaine

Désignation

Ordre de service

Période de préparation

Diffusion fiches techniques gros 

équipements

Validation  fiches techniques gros 

équipements

Commande gros équipements

Délai aprovisionnement groupe

Délai aprovisionnement aérocondenseur

Délai aprovisionnement 

matériels/matériaux

Dalle béton condenseur

Ouvertures réservations

Fermeture paroi local groupe froid + porte

Traitement acoustique local groupe froid

Création attentes et liaisons électriques

Brise vue aérocondeseur

Mise en place condenseur

Mise en place groupe froid

Réseaux hydrauliques extérieurs

Panoplies local groupe froid

Panoplies chaufferie

Electricité / Régulation

Essais et mise en service

Réception

Levées des réserves

Suivi installation et affinage des réglages

451 52 1 2 3

nov-23 déc-23

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 … 12

janv-24 …

CNRS Laboratoire CEMES

RECUPERATION DE CHALEUR FATALE SUR LA 

PRODUCTION DE FROID DU BATIMENT PICOLAB

PLANNING PREVISIONNEL

5 6 … … …

… … … …oct-23 mars-25


