
N° Activités Durée

1 PLANNING PRO-DCE 591 jours

2 Etudes 189 jours

3 Phase PRO / DCE 96 jours

11 Appel d'Offres 90 jours

25 Préparation 21 jours

26 Notification marché - OS de démarrage 0 jour

27 Période de préparation 4 sem.

28 Installation de chantier 1 sem.

29

30 Travaux 366 jours

31 01. TERRASSEMENT / VOIRIES / RESEAUX ENTERRES 12 sem.

32 02. GROS OEUVRE 6,5 mois

33 03. ETANCHEITE 8 sem.

34 04. ECHAFAUDAGES 15 sem.

35 05. MENUISERIES EXTERIEURES BOIS 3 sem.

36 06. BRISE SOLEIL A LAMES ORIENTABLES 2 sem.

37 07. SERRURERIE / METALLERIE 5 sem.

38 Hors d'eau / Hors d'air - Clos du bâtiment 0 jour

39 08. ASCENSEURS 6 sem.

40 09. PLATRERIE / ISOLATION / FAUX PLAFONDS 5 mois

41 10. ELECTRICITE 65 sem.

42 11. CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION 65 sem.

43 12. SANITAIRE 65 sem.

44 13. MENUISERIE INTERIEURE BOIS 9 sem.

45 14. MOBILIER BOIS SUR MESURE 3 sem.

46 15. CHAPES / CARRELAGE 2 sem.

47 16. PARQUET 6 sem.

48 17. PEINTURE 6 sem.

49 18. ESPACES VERTS 4 sem.

50 19. SCENOGRAPHIE / SIGNALETIQUE / IMPRESSION 2 sem.

51 20. FORAGES (dépendant chantier écluse) 3 sem.

52 21. NETTOYAGE DE FINITION 4 sem.

53 Essais - Mises en service des installations techniques 4 sem.

54

55 Livraison 36 jours

56 Opérations Préalables à la Réception 1 sem.

57 Levée de réserves suite aux OPR 3 sem.

58 Constat de levée des réserves 1 jour

59 Réception - Remise des clés 0 jour

60 Emménagement utilisateurs 2 sem.

61 Mise en service du bâtiment 1 sem.

Etudes

Appel d'Offres

Préparation

Notification marché - OS de démarrage

4 sem. Période de préparation

1 sem. Installation de chantier

Travaux

12 sem. 01. TERRASSEMENT / VOIRIES / RESEAUX ENTERRES

6,5 mois 02. GROS OEUVRE

8 sem. 03. ETANCHEITE

15 sem. 04. ECHAFAUDAGES

3 sem. 05. MENUISERIES EXTERIEURES BOIS

2 sem. 06. BRISE SOLEIL A LAMES ORIENTABLES

5 sem. 07. SERRURERIE / METALLERIE

Hors d'eau / Hors d'air - Clos du bâtiment

6 sem. 08. ASCENSEURS

5 mois 09. PLATRERIE / ISOLATION / FAUX PLAFONDS

65 sem. 10. ELECTRICITE

65 sem. 11. CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION

65 sem. 12. SANITAIRE

9 sem. 13. MENUISERIE INTERIEURE BOIS

3 sem. 14. MOBILIER BOIS SUR MESURE

2 sem. 15. CHAPES / CARRELAGE

6 sem. 16. PARQUET

6 sem. 17. PEINTURE

4 sem. 18. ESPACES VERTS

2 sem. 19. SCENOGRAPHIE / SIGNALETIQUE / IMPRESSION

3 sem. 20. FORAGES (dépendant chantier écluse)

4 sem. 21. NETTOYAGE DE FINITION

4 sem. Essais - Mises en service des installations techniques

Livraison

1 sem. Opérations Préalables à la Réception

3 sem. Levée de réserves suite aux OPR

1 jour Constat de levée des réserves

Réception - Remise des clés

2 sem. Emménagement utilisateurs

1 sem. Mise en service du bâtiment
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Congés payés et jours fériés inclus (3 semaines au mois d'août et 2 semaines à Noël)


