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PLANNING PRO-DCE
IndA_V0 du 19/04/2023

CREATION D'UN POLE VNF a GAMBSHEIM
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Activités

DI A =]=ToMp

Notification marché - OS de démarrage
Période de préparation

Installation de chantier

01. TERRASSEMENT / VOIRIES / RESEAUX ENTERRES
02. GROS OEUVRE

03. ETANCHEITE

04. ECHAFAUDAGES

05. MENUISERIES EXTERIEURES BOIS

06. BRISE SOLEIL A LAMES ORIENTABLES

07. SERRURERIE / METALLERIE

Hors d'eau / Hors d'air - Clos du batiment

08. ASCENSEURS

09. PLATRERIE / ISOLATION / FAUX PLAFONDS
10. ELECTRICITE

11. CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION
12. SANITAIRE

13. MENUISERIE INTERIEURE BOIS

14. MOBILIER BOIS SUR MESURE

15. CHAPES / CARRELAGE

16. PARQUET

17. PEINTURE

18. ESPACES VERTS

19. SCENOGRAPHIE / SIGNALETIQUE / IMPRESSION
20. FORAGES (dépendant chantier écluse)

21. NETTOYAGE DE FINITION

Essais - Mises en service des installations techniques

O
Opérations Préalables a la Réception
Levée de réserves suite aux OPR
Constat de levée des réserves
Réception - Remise des clés
Emménagement utilisateurs

Mise en service du batiment

Durée

0 jour
4 sem.

1 sem.

12 sem.
6,5 mois
8 sem.
15 sem.
3 sem.
2 sem.
5 sem.
0 jour
6 sem.
5 mois
65 sem.
65 sem.
65 sem.
9 sem.
3 sem.
2 sem.
6 sem.
6 sem.
4 sem.
2 sem.
3 sem.
4 sem.

4 sem.

1 sem.
3 sem.
1 jour
0 jour
2 sem.

1 sem.
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— Etudes
Appel d'Offres

gy Préparation

¢ Notification marché - OS de démarrage
| sem. 7 Période de préparation

1 sem. Installation de chantier

@ » Travaux

8 sem. 03. ETANCHEITE

15 sem.

3 sem.

2 sem.

5 sem.

¢ Hors d'eau / Hors d'air - Clos du batiment

2 sem.

4 sem.

3 sem. 20. FORAGES (dépendant chantier écluse)

.z 01. TERRASSEMENT / VOIRIES / RESEAUX ENTERRES
02. GROS OEUVRE

oo 04, ECHAFAUDAGES

05. MENUISERIES EXTERIEURES BOIS

06. BRISE SOLEIL A LAMES ORIENTABLES

oo @@ 07. SERRURERIE / METALLERIE

08. ASCENSEURS

v 15. CHAPES / CARRELAGE

6 sem.

18. ESPACES VERTS

09. PLATRERIE / ISOLATION / FAUX PLAFONDS

13. MENUISERIE INTERIEURE BOIS

3 sem. 14. MOBILIER BOIS SUR MESURE

6 sem. 16. PARQUET

17. PEINTURE

2 sem. 19. SCENOGRAPHIE / SIGNALETIQUE / IMPRESSION

4 sem. 21. NETTOYAGE DE FINITION

4 sem. Essais - Mises en service des installations techniques

pr——— Livraison
1 sem. Opérations Préalables a la Réception

3 sem. Levée de réserves suite aux OPR

1 jour ;| Constat de levée des réserves
+ Réception - Remise des clés

2 sem. Emménagement utilisateurs

1 sem. Mise en service du batiment

Planificateur : TA_C2Bi
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Planning hors intempéries non réputées prévisibles.
Congés payés et jours fériés inclus (3 semaines au mois d'ao(it et 2 semaines a Noél)




