
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 CH ARRAS - Réhabilitation du bâtiment WEISSS

2 OS démarrage 1 jour Lun 02/10/23 Lun 02/10/23

3 Période de préparation 20 jours Lun 02/10/23 Ven 27/10/23

4 LOT 01 DÉSAM DÉMOL GO CARRELAGE 111 jours Lun 30/10/23 Lun 01/04/24

5 Installation de chantier 5 jours Lun 30/10/23 Ven 03/11/23

6 DÉMOLITION 45 jours Lun 06/11/23 Ven 05/01/24

7 Désamiantage 15 jours Lun 06/11/23 Ven 24/11/23

8 Démolition 15 jours Lun 27/11/23 Ven 15/12/23

9 Curage 15 jours Lun 27/11/23 Ven 15/12/23

10 Création et modification d'ouvertures 15 jours Lun 18/12/23 Ven 05/01/24

11 GROS ŒUVRE 61 jours Lun 08/01/24 Lun 01/04/24

12 Murs pataugeoire 3 jours Lun 08/01/24 Mer 10/01/24

13 Plancher technique 12 jours Jeu 11/01/24 Ven 26/01/24

14 Gaine ascenseur 20 jours Lun 08/01/24 Ven 02/02/24

15 Plaquettes ascenseur 15 jours Lun 05/02/24 Ven 23/02/24

16 Reprises sur existants 3 jours Lun 26/02/24 Mer 28/02/24

17 Enduits extérieurs 12 jours Jeu 29/02/24 Ven 15/03/24

18 Peinture appuis de fenêtres 9 jours Lun 18/03/24 Jeu 28/03/24

19 Escalier extérieur 5 jours Lun 26/02/24 Ven 01/03/24

20 Rampe PMR 15 jours Lun 04/03/24 Ven 22/03/24

21 Clôture bois 6 jours Lun 25/03/24 Lun 01/04/24

22 LOT 02 ETANCHÉITÉ 21 jours Lun 05/02/24 Lun 04/03/24

23 Étanchéité ascenseur 15 jours Lun 05/02/24 Ven 23/02/24

24 EP ascenseur 3 jours Lun 26/02/24 Mer 28/02/24

25 Lanterneau désenfumage 3 jours Jeu 29/02/24 Lun 04/03/24

26 LOT 03 MEN EXTÉRIEURES 30 jours Lun 18/12/23 Ven 26/01/24

27 Dépose repose des men existantes 30 jours Lun 18/12/23 Ven 26/01/24

28 Mur rideau 6 jours Lun 08/01/24 Lun 15/01/24

29 Portes neuves 4 jours Mar 16/01/24 Ven 19/01/24

30 LOT 04 SERRURERIE 50 jours Lun 22/01/24 Ven 29/03/24

31 Escalier intérieur 5 jours Lun 22/01/24 Ven 26/01/24

32 GC et MC intérieurs 10 jours Lun 29/01/24 Ven 09/02/24

33 GC et MC extérieurs 5 jours Lun 25/03/24 Ven 29/03/24

34 LOT 05 MEN INTÉRIEURES BOIS 104 jours Lun 08/01/24 Jeu 30/05/24

35 Portes 15 jours Lun 08/01/24 Jeu 07/03/24

36 Châssis intérieurs 10 jours Ven 08/03/24 Jeu 21/03/24

37 Tablettes appuis + bâti support 20 jours Ven 22/03/24 Jeu 18/04/24

38 Trappes de visite / GT 5 jours Ven 19/04/24 Jeu 25/04/24

39 Gradins salle de conte 4 jours Ven 26/04/24 Mer 01/05/24

40 Cuisine équipée 8 jours Jeu 02/05/24 Lun 13/05/24

41 Signalétique / Protections 3 jours Mar 14/05/24 Jeu 16/05/24

42 Stores 10 jours Ven 17/05/24 Jeu 30/05/24

43 LOT 06 PLATRERIE 90 jours Lun 08/01/24 Ven 10/05/24

44 Doublages/Cloisons 50 jours Lun 08/01/24 Ven 15/03/24

45 GT 10 jours Lun 18/03/24 Ven 29/03/24

46 Plafonds 30 jours Lun 01/04/24 Ven 10/05/24

47 LOT 07 PEINTURE SOLS SOUPLES 75 jours Lun 26/02/24 Ven 07/06/24

48 Peintures murales 35 jours Lun 26/02/24 Ven 12/04/24

49 Peintures sur plafonds 35 jours Lun 22/04/24 Ven 07/06/24

50 Revêtement sol souple 35 jours Lun 25/03/24 Ven 10/05/24

51 LOT 08 CVP 160 jours Lun 30/10/23 Ven 07/06/24

52 Dépose de l'installation 5 jours Lun 30/10/23 Ven 03/11/23

53 Sous-station 20 jours Lun 18/12/23 Ven 12/01/24

54 Réseaux plomberie EF EC 60 jours Lun 08/01/24 Ven 29/03/24

55 Réseaux évacuations EU EV EP 60 jours Lun 08/01/24 Ven 29/03/24

56 Radiateurs 10 jours Lun 01/04/24 Ven 12/04/24

57 VMC simple flux 35 jours Lun 01/04/24 Ven 17/05/24

58 VMC double flux self 10 jours Lun 20/05/24 Ven 31/05/24

59 Appareillage sanitaire 15 jours Lun 01/04/24 Ven 19/04/24

60 BECS poterie 2 jours Lun 22/04/24 Mar 23/04/24

61 Essais et mises en service 5 jours Lun 03/06/24 Ven 07/06/24

62 LOT 09 ÉLECTRICITÉ 160 jours Lun 30/10/23 Ven 07/06/24

63 Dépose de l'installation / Consignations 5 jours Lun 30/10/23 Ven 03/11/23

64 CFO cfa 70 jours Lun 08/01/24 Ven 12/04/24

65 Sécurité incendie / intrusion 30 jours Lun 04/03/24 Ven 12/04/24

66 Appareillages 35 jours Lun 15/04/24 Ven 31/05/24

67 Essais et mises en service 5 jours Lun 03/06/24 Ven 07/06/24

68 LOT 10 ASCENSEUR 90 jours Lun 05/02/24 Ven 07/06/24

69 Pose 20 jours Lun 05/02/24 Ven 01/03/24

70 Essais et mises en service 5 jours Lun 03/06/24 Ven 07/06/24

71

72 OPR 20 jours Lun 03/06/24 Ven 28/06/24

73 Réception 1 jour Lun 01/07/24 Lun 01/07/24

OS démarrage

Période de préparation

LOT 01 DÉSAM DÉMOL GO CARRELAGE 111 jours

5 Installation de chantier

DÉMOLITION

7 Désamiantage

8 Démolition

9 Curage

10 Création et modification d'ouvertures

GROS ŒUVRE

12 Murs pataugeoire

13 Plancher technique

14 Gaine ascenseur

15 Plaquettes ascenseur

16 Reprises sur existants

17 Enduits extérieurs

18 Peinture appuis de fenêtres

19 Escalier extérieur

20 Rampe PMR

21 Clôture bois

LOT 02 ETANCHÉITÉ 21 jours

23 Étanchéité ascenseur

24 EP ascenseur

25 Lanterneau désenfumage

LOT 03 MEN EXTÉRIEURES 30 jours

27 Dépose repose des men existantes

28 Mur rideau

29 Portes neuves

LOT 04 SERRURERIE 50 jours

31 Escalier intérieur

32 GC et MC intérieurs

33 GC et MC extérieurs

LOT 05 MEN INTÉRIEURES BOIS 104 jours

35 Portes

36 Châssis intérieurs

37 Tablettes appuis + bâti support

38 Trappes de visite / GT

39 Gradins salle de conte

40 Cuisine équipée

41 Signalétique / Protections

42 Stores

LOT 06 PLATRERIE 90 jours

44 Doublages/Cloisons

45 GT

46 Plafonds

LOT 07 PEINTURE SOLS SOUPLES 75 jours

48 Peintures murales

49 Peintures sur plafonds

50 Revêtement sol souple

LOT 08 CVP 160 jours

52 Dépose de l'installation

53 Sous-station

54 Réseaux plomberie EF EC

55 Réseaux évacuations EU EV EP

56 Radiateurs

57 VMC simple flux

58 VMC double flux self

59 Appareillage sanitaire

60 BECS poterie

61 Essais et mises en service

LOT 09 ÉLECTRICITÉ 160 jours

63 Dépose de l'installation / Consignations

64 CFO cfa

65 Sécurité incendie / intrusion

66 Appareillages

67 Essais et mises en service

LOT 10 ASCENSEUR 90 jours

69 Pose

70 Essais et mises en service

OPR
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