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DESCRIPTION DU MARCHE
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1. OBJET DU MARCHE

Le présent marché de prestations intellectuelles a pour objet une mission d'assistance a maitrise
d’ouvrage! pour la réalisation de ’ensemble des études ICPE, IOTA , environnementales et du suivi
écologique en phase travaux pour 1’accueil de I’escadron Rafale 6 sur la BA 115 d’Orange.

Les infrastructures liées a ce projet sont :
» Un Hangar de maintenance ;
» Un batiment escadre ;
» Un batiment froid ;
» Un parking de 215 places VL et un local deux roues de 260 M2 ;
» Des réalisations de VRD.

La soumission du projet a, enregistrement et a évaluation environnementale doit faire I’objet
d’une vérification et d’une validation de la part du prestataire. Une analyse des autres
réglementations environnementales devra aussi étre réalisée.

D’une maniere générale, le prestataire devra 1’assistance au maitre d’ouvrage et au pétitionnaire dans
ses relations avec les différentes autorités compétentes :
- L’autorité environnementale, DREAL ;
- L’inspection des installations classées du ministére des armées, représenté par le contréleur
général des armées (CGA/IIC) ;
- La direction des territoires de I’'immobilier et de I’environnement, le préfet de département, le
préfet de région ;
- etc.

Cette assistance se poursuivra jusqu’a la parution de I’acte administratif d’autorisation environnementale
(arrété d’autorisation ou décret d’autorisation selon le cas) pour les installations classées et les
éventuelles autres autorisations instruites par les autorités administratives hors ministére des armées.

Le titulaire doit également une assistance a maitrise d’ouvrage jusqu’a la mise en service de
I’infrastructure prévue en Septembre 2028.

2. PRESENTATION DU PROJET
2.1. Présentation du projet RAFALE 6

2.1.1. Contexte du projet RAFALE 6

Afin de continuer la modernisation de la BA 115, il est nécessaire de prévoir un nouveau pole opération-
maintenance (objet du programme) pour 1’accueil du 6°™ escadron de chasse sur RAFALE et de rénover
des aires de stationnement et de stockage.

Le projet RAF-6 fait suite au projet RAF-5 qui a donné lieu aux obtention suivantes :
o Arrété d’enregistrement d’une installation classée ICPE rubrique 2930-1a ;
o Arrété préfectoral portant dérogation a I’interdiction de destruction, d’altération et de
dégradation d’habitats d’espéces protégées ;
e Arrété ministériel portant dérogation a la protection stricte des espéces.

Le besoin étant li¢ a plusieurs catégories d’installation (ICPE et IOTA), une réunion de cadrage avec les
autorités competentes (CGA/IC, DREAL, etc.) pourra avoir lieu au début du marche.

! Le maitre d’ouvrage est représenté par le SID, il agit pour le compte du pétitionnaire ou porteur de projet qui porte la responsabilité du
projet, toutefois le SID est I’interlocuteur unique de I’entreprise titulaire pour I’application des termes du contrat.
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Le projet consiste a réaliser des infrastructures conformes aux normes en vigueur vis-a-vis de la
protection de I’environnement. Le dossier ICPE /IOTA devra donc définir les dispositions constructives
et les méthodologies de travaux a respecter pour obtenir les autorisations environnementales nécessaires.

La liste des ICPE /IOTA existantes sur I’emprise concernée est jointe en annexe 3 et 4.

Les principaux éléments constituant I’opération, objet du présent marché, sont :
= Escadron de Soutien Technique Aéronautique : il gére la maintenance des avions. Il est demandé
la construction d’un hangar de maintenance (HM), d’ateliers et de la partie commandement
(bureaux) pour un total de 156 personnes. Le batiment sera composé de 8 postes de maintenances
avion équipés de ponts roulant.

= Escadron de Chasse 6 (EC 6) : il met en ceuvre les avions pour 1’activité aérienne et les missions
réalisées sur le territoire national ou étranger. Il est demandé un batiment administratif avec des
bureaux, des salles d’instructions, des salles de briefing et de débriefing, une salle de conférence
d’au moins 60 m?, une salle de formation Virtual Maintenance Training de 45m2, des vestiaires,
des salles de repos, des salles de sommeil, une salle de sport.

= Création d’un parking pour véhicules légers, motos et vélos.

= Stationnement et mise en ceuvre : création d’une extension d’aire aéronautique. Elle doit
satisfaire au besoin en fonction de la partie technique qui sera retenue.

= Stockage : création d’un hangar de 1200m? de « stockage froid » afin d’y entreposer du matériel
hors eau — hors air.

2.1.2. Situation géographique

La Base Aérienne 115 est située dans le département du VAUCLUSE (84). Elle comprend la plateforme
aeronautique historique dont les 370ha s’étendent sur les communes de Camaret au nord-est, Jonquieres
au sud et Orange pour la majorité du foncier.

>

;‘\ 3 .": 'l_f' \ - ofos ' P/

Figure 1 Photo satellite de situation
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s
theminement des Rafale

Figure 2 Photo aérienne de la base aérienne 115

2.1.3. Liste des principaux travaux du projet RAFALE 6

Les principaux travaux sont les suivants :

=

g 4 3 4 8

4

Démolition du hangar de maintenance n°2 actuel, du CG10 et du HM28 ;

Construction du nouveau hangar de maintenance d’une surface d’environ 10 000m? avec les VRD
associées ;

Construction d’un batiment de ’EC RAF 6 d’environ 1300m?2 sur 2 ou 3 niveaux ;
Construction d’une aire de stationnement véhicules 1égers de 215 places d’environ 5000 M? ;
Local deux roues 260 M2 ;

Construction d’aires aéronautiques en fonction de la partie technique retenue pour une surface d’environ
20 000 M2;

Construction d’un hangar froid de 1200 M2,

ESTARAF6 _ Niv.0
| ESTA hangar SHOD : 4 356 m*
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2.1.4. Planning de ’opération RAF-6

Planning procédure environnementale
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3. CONDUITE GENERALE DE LA MISSION

3.1. Généralité

La prestation demandée au titulaire comprend toutes les recherches documentaires, études,
investigations nécessaires a la réalisation d’un ou plusieurs dossiers de demande d’autorisation
environnementale complets et sous une forme aboutie.

Au titre du présent marché, le titulaire doit notamment veiller au respect des délais de la procédure
reglementaire et a une obligation de moyens. La prestation minimale due par le titulaire doit aboutir a
un dossier recevable par les services instructeurs jusqu’a 1’obtention du décret ou de Darrété
d’autorisation environnementale. Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité soit de prolonger celle-Ci
jusqu’a la livraison et la fourniture de 1’attestation de conformité, soit de I’interrompre a tout moment.

Le prestataire assurera également une mission d’assistance a maitrise d’ouvrage pour la définition et la
conception des ouvrages existant ou a réaliser. Il assurera les missions :

e Pour la protection des milieux (eau, air, sol) ;

e Pour la prévention des risques anthropiques (technologiques et chroniques).

Pendant toute la durée des prestations, le titulaire doit respecter les régles de sécurité et avoir le souci de
créer le moins de géne possible vis-a-vis des déplacements et de 1’activité sur le site.

Une attention toute particuliére doit étre apportée a la propreté et a la bonne tenue des installations.

Le titulaire est tenu de se conformer au code du travail pour prendre toutes les mesures de prévention
concernant les travaux ou prestations de services effectués dans un organisme du ministere en charge de
la défense par une ou plusieurs entreprises extérieures.

3.2. Organisation de la maitrise d’ouvrage

La maitrise d’ouvrage est organisée sous forme d’une équipe projet ESID de Lyon et une équipe de la
BA 115 (le pétitionnaire).

3.2.1. L’ESID de Lyon
L’équipe est composée :
- Du responsable local de programme de ’ESID de Lyon ;

- Du représentant de la maitrise d’ouvrage : Pole Conduite d’Opérations de Montpellier (PCO) /
Cellule Rafale ;

- Du conseiller environnement de I’ESID : Antenne Bureau Protection de I’environnement de Istres.
L’ESID est responsable du contrat avec le titulaire, seul habilité a éditer les ordres de services.

3.2.2. LaBA 115

L’équipe est composée :

- Le Commandant de la Base Aérienne 115 ;

- Le pétitionnaire ou son représentant : BISMA (Bureau Interface des Soutien et Maitrise de
I’Activité) BA115 ;

- Le chargé d’environnement du pétitionnaire : Le Bureau prévention environnement incendie (BPEI)
de laBA 115;

- Le charge de mission RAFALE.

Cette équipe pourra étre enrichie de spécialistes de I’administration a tout moment en fonction des
problématiques a traiter et/ou modifier au fur et a mesure de I’avancement du projet.

Cette équipe a les responsabilités du pétitionnaire.
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3.3. Obligations et organisation du titulaire

Le titulaire doit respecter les obligations suivantes :

- Etre signataire de la « charte d’engagement des bureaux d’études dans le domaine de 1’évaluation
environnementale » ;

- Respecter les clauses de confidentialité et de protection des informations sensibles ;

- Se déplacer sur le site de maniére a avoir une connaissance fine du site, de ses enjeux et de ses
usages ;

- Signer I’engagement de confidentialit¢ DR et faire I’objet d’une autorisation d’acces apres controle

de sécurité (fichier SOPHIA de contréle a fournir avec 1’offre). Cette obligation s’applique aussi a
I’ensemble des intervenants sur le dossier.

Le prestataire doit proposer une équipe de projet constituée :
- D’un responsable de projet, interlocuteur principal du maitre d’ouvrage ;
- D’une équipe de projet pluridisciplinaire regroupant les compétences nécessaires a la réalisation du

dossier, le niveau de compétence requis pour chaque discipline doit étre adapté a la complexité du
projet.

3.4. Situation domaniale du site et contraintes d’urbanisme

Le site concerné par le dossier de demande d’autorisation est une base aérienne. A ce titre, ce projet est
exonére de permis de construire conformément aux articles L 421-5, R.* 421-8-b et R.* 421-13 du code
de I'urbanisme. Cependant, cette exonération administrative n’est pas exclusive du respect des regles
d’urbanismes (Articles L 421-6 et L 421-8 du code de I’'urbanisme) :

Les constructions dispensées de toute formalité au titre du présent code doivent étre conformes « aux
dispositions législatives et reglementaire relatives a ['utilisation des sols, a ['implantation, la
destination, la nature, [’architecture, les dimensions, [’assainissement des constructions et a
[’aménagement de leurs abords ». De plus elles ne doivent pas étre « incompatibles avec une déclaration
d’utilité publique ».

Le titulaire du présent marché réalisera une autorisation d’urbanisme si elle est demandée par les
autorités compétentes. (Inclus au BPU)
3.5. Organisation de réunions de coordination

Différentes réunions seront organisées dans le cadre de ce marché. Celles-ci seront au forfait complétées
au BPU pour des prestations particulieres.

Pour chacune de ces réunions au forfait et BPU, le prestataire doit rédiger un compte-rendu qu’il diffuse
sous 72 h a toutes les parties concernées.

Obijet des réunions aux forfaits :

Elles auront lieu soit sur le site de la base aérienne 115 soit au PCO de Montpellier soit au sein de ’ESID
de LYON.
Elles seront programmées par ordre de service aux échéances suivantes :

- Au début du marché, en vue de la préparation des prestations a réaliser (réeunion de lancement du
marché) ;

- En phase conception du marché de travaux (6 réunions en présentiel sur la BA 115) ;
- Au lancement de chaque partie technique (soit 3 réunions en présentiel sur la BA 115) ;

- En milieu de chaque partie technique pour présenter le bilan de I’état des lieux et la nature des
prestations complémentaires a réaliser (soit 3 réunions en présentiel sur la BA 115) ;

- Alafin de la chaque partie technique, pour présentation des résultats (soit 3 réunions en presentiel
sur laBA 115) ;
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- En cours de préparation du DAE (partie technique 2) chaque piece sera relue par la maitrise
d’ouvrage (ESID et BA 115) afin d’y apporter les corrections nécessaires. Les piéces corrigées seront
relues en présence du titulaire sur le site de la BA 115. Les piéces pourront faire 1’objet de
modifications en séance afin d’étre valider au plus vite par le pétitionnaire (la BA115) avant envoi
aux services instructeurs. (Le nombre de réunion sera fonction de la qualité du travail rendu et de la
validation par le pétitionnaire des pieces produites).

Obijets des réunions au BPU :

- Des réunions supplémentaires pourront &tre organisées a la demande du maitre d’ouvrage et
programmées par OS par journée ou demi-journée ;

3.6. Qualité du dossier
La qualité du dossier est jugée par 1’équipe projet du maitre d’ouvrage sur :
- Laconformité de son contenu avec I’article R 181-13 ou R512-46-1 a 30 du code de I’environnement
du présent marché ;
- Labonne compréhension des enjeux liés au projet ;
- Les propositions pour résoudre les difficultés potentielles pour obtenir la conformité recherchée ;

- Sa lisibilité, son organisation?, sa facilité de lecture pour les non-initiés ; le dossier doit étre clair et
accompagneé de syntheses a chaque fin de chapitre ;

- L’illustration, le choix de graphiques judicieux et commentés ;
- La cohérence entre les différentes parties du dossier ;
- Sarecevabilité lors de la phase d’examen.

3.7. Documents joints au dossier
La liste des documents a joindre au dossier est établie par le prestataire et soumise a validation de
1’équipe projet du maitre d’ouvrage. Les documents sont ensuite produits par le prestataire.

3.8. Phasage

Les prestations du présent marché sont scindées en trois (3) parties techniques, au sens des parties
techniques de I’article 22 du CCAG-PI dont le contenu est défini dans le chapitre 4

La prestation demandée au titulaire comprend toutes les investigations et diagnostics rendues
nécessaires a 1’obtention de |’autorisation environnementale pour les installations concernées par le
présent marché.

. . . Ch.4.1.1
Cadrage réglementaire ICPE/IOTA et environnemental

Réalisation d’un pré-diagnostic écologique ou diagnostic flash Ch.4.1.2

Partie technique Réalisation des études préliminaires (diagnostics, audits, relevés, analyses, |Ch. 4.1.3

n°1 pré-dimensionnements)
Etudes o .
phase amont Evaluation simplifiee des incidences « Natura 2000 » Ch.4.1.4
Demande d’examen au cas par cas Ch.4.15
Assistance a la conception Ch.4.1.6

Elaboration d’un rapport relatif aux dispositions constructives applicables
au projet (ICPE, IOTA)

2 Respect de Iintitulé et de ’ordre des éléments définis aux articles du code de I’environnement.
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Etude de danger Ch.4.1.7
Echange avec les services instructeurs (information et cadrage) BPU Ch.4.1.9
Rédaction de la Notice de Respect de I’Environnement RAF-6 Ch.4.1.10
Assistance a la remise des offres marchés de travaux Ch.4.111
Si dispense EE Réalisation des éventuelles études Ch.4.2.1
(Evaluation complémentaires demandées par les services
Environnementale) instructeurs (ex DLE ou DEP).
TSP . , Ch.4.2.1
Partie technique | Si EE (Evaluation Realisation d"une étude d’impact
n°2 environnementale) Réalisation des autres études si nécessaires
Réalisation (DLE, DEP, dossier complet Natura 2000).
des dossiers | Réalisation du dossier de demande d’autorisation environnementale ou Ch.4.2.2
jusqu’a d’enregistrement (ICPE, IOTA) et prise en compte des demandes de
I’obtention compléments et des remarques formulées si rejet pour présentation d’un
des arrétés nouveau dossier.
Constitution du dossier d’enquéte publique, 1’élaboration des réponses aux |Ch. 4.2.3
guestions soulevées, les visites de site, les réunions publiques.
Assistance durant la phase de décision, examen contradictoire du projet Ch.4.2.3
d’arrété, examen ou passage en CoDERST, avis sur le projet d’arrété
finalisé.
Audit environnemental initial Ch.4.3.1
. - . . Ch.4.3.2
Suivie de la période de préparation pour chaque travaux
Assistance pendant la phase réalisation (travaux) pour vérifier la Ch.4.3.3
conformité du projet au dossier environnemental et suivi de chantier
Formation et sensibilisation aux différents risques Ch.434
Partie technique
n°3 Balisage environnemental Ch. 4.3.5
Suivi
environnemental Suivi du risque de pollution Ch.4.3.6
Respect de la politique en matiére de plantation et I’implantation de plantes | Ch. 4.3.7
exotiques Ch.4.3.8
Supprimer les piéges pour la faune Ch.4.3.9
Bilan environnemental annuel Ch. 4.3.10
Audit environnemental final Ch.4.3.11

3.9. Points de contrdle et d’arrét

Les points de controle et points d’arrét seront définis entre le maitre d’ouvrage et le prestataire lors la

premiére réunion (réunion de lancement).
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Les points de contrdle et d’arrét seront intégrés au planning.

Les points de contrdle et d’arrét peuvent étre :

- Le suivi de I’exhaustivité des consultations des services et de leur contenu = point de contrdle ;

- La validation par le maitre d’ouvrage pour chaque étude spécifique de la nature des investigations
terrain = point de contrdle ;

- Le contr6le du contenu de chaque rendu par partie technique (évaluation environnementale, étude
des incidences Natura 2000, étude d’impact, état initial) = point d’arrét.

3.10. Calendrier prévisionnel (inclus au forfait)

Le titulaire fournira un calendrier prévisionnel sous 15 jours aprés le démarrage de la mission en y
incluant les délais de chaque intervenant (dont délais réglementaires d’instruction). Ce calendrier
prendra en compte un délai global de relecture interne chez le pétitionnaire d’une durée maximum de 10
mois. Un premier calendrier sera fourni avec 1’offre, puis il sera actualisé au lancement du marché et a
I’issu des différentes étapes de validation.

3.11. Contextes législatif et réglementaire général de I’opération

Il est de la responsabilité du prestataire d’identifier le cadre reglementaire. Il doit aussi se référer aux
normes et aux régles de 1’art en vigueur et fournir a 1’équipe projet du maitre d’ouvrage dans le cadre de
son mémoire technique et au cours de la période de préparation la liste des textes applicables.

Les spécificités du ministére sont définies a ’annexe 1 — Organisation du ministere des armées —
modalités spécifiques de I’exercice de la police administrative au ministére des armées.

Le titulaire s’engage a effectuer toutes les prestations conformément aux textes législatifs et
réglementaires en vigueur au moment de la réalisation de ses prestations, et prend en compte les
spécificités du ministere.

3.12. Echange avec le service instructeur (inclus au forfait)

Le dossier pourra nécessiter des échanges avec le service instructeur représenté par le controleur général
des Armées (CGA), inspecteur des installations classées. Le titulaire du présent marché doit rédiger les
piéces nécessaires pour interroger le service instructeur.

3.12.1. Demande de cadrage (article L. 122-1-2 et article R. 122-4)

Le prestataire élaborera en tant que de besoin une demande de cadrage remis a la maitrise d’ouvrage qui
sollicitera le CGA/IIC en fonction des différentes options possibles et en cas de doute sur certaines
questions qui pourraient remettre en cause le bon déroulement de la phase d’examen par les services
instructeurs ou consultés (CGA/IIC pour les ICPE et IOTA, collectivités, DREAL, DDT...).

La requéte relative a une modification d’échelle des plans constituant le dossier graphique est incluse a
cette demande.

Cette demande de cadrage fera 1’objet soit d’un simple échange de courriers soit de la tenue d’une
réunion qui donnera lieu a un compte rendu (CR) a rédiger par le prestataire. Le CR fera I’objet d’une
validation par 1’équipe projet de la maitrise d’ouvrage et sera diffusé par le pétitionnaire.

Les informations et recommandations regues a I’issue de cette phase seront prises en compte dans
1’élaboration de I’évaluation environnementale et des éléments spécifiques liés a 1’objet des autorisations
(ICPE, IOTA, défrichement, destructions d’especes, etc...)

Les études complémentaires nécessaires sont a la charge du prestataire et seront remunérées en plus si
elles sortent du cadre initial du marché (inclus au BPU)
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3.12.2. Demande d’information (article L. 185-5)

Sur la base des informations disponibles et notamment du formulaire Cerfa de la demande de cas par
cas, et/ou de ’avis motivé de 1’autorité environnementale, le prestataire proposera s’il en identifie le
besoin, une rédaction de la demande d’informations informelles. Celle-ci est nécessaire en fonction des
différentes options possibles et en cas de doute sur certaines questions qui pourraient remettre en cause
le bon déroulement de la phase d’examen du dossier.

La requéte relative a une modification d’échelle des plans constituant le dossier graphique est incluse a
cette demande.

Cette demande est validée par 1’équipe projet de la maitrise d’ouvrage et adressée a 1’autorité compétente
par le pétitionnaire.

Cette demande d’informations fait 1’objet soit d’un simple échange de courriers soit de la tenue d’une
réunion qui donnera lieu a un compte rendu a rédiger par le prestataire. Le CR est validé par 1’équipe
projet de la maitrise d’ouvrage et diffusé par le pétitionnaire.

Les informations et recommandations regues a I’issue de cette phase seront prises en compte par le
prestataire pour I’¢laboration du dossier de demande d’autorisation comprenant 1’évaluation des
incidences environnementales et les éléments spécifiques liés a 1’objet des autorisations (ICPE, IOTA,
défrichement, destructions d’espéces, etc...).

Les études complémentaires nécessaires sont a la charge du prestataire et seront rémunérées en plus si
elles sortent du cadre initial du marché (inclus au BPU).

3.13. Moyen de communication

Afin de permettre une transmission de données efficientes lors de la rédaction des dossiers et la
réalisation de réunions en visio-conférences, il est demandé au titulaire du présent marché de fournir les
moyens nécessaires afin de réaliser ces obligations dans de bonnes conditions durant toute la durée du
marché (remplacement en cas de disfonctionnement) a savoir :

» La fourniture d’un ordinateur portable professionnel équipé du pack office ;
» Une WEB cam HD indépendante a connectique USB ;
» Un dispositif sonore indépendant a connectique USB ;
» Une clé 4G équipée d’une carte SIM (DATA illimité).

4. PRESTATIONS DETAILLEES A REALISER

4.1. Partie technique 1 études phase amont

Dans le cadre du projet rafale-5 plusieurs diagnostics et rapports ont été produits ils sont listés ci-apres :

- VNEI (Annexe 5 du CCTP) ;

- NRE Raf-5 (Annexe 6 du CCTP);

- Le dossier DAE RAF-5 au titre de la rubrique 2930-1a soumis a I’enregistrement sera remis au
titulaire a 1’1ssu de la notification.

La DREAL doit étre consultée pour convenir de la validité des inventaires faune flore réalisés dans le
cadre de I’opération RAF-5 et la nécessité ou non de réaliser des inventaires complémentaires.

4.1.1. Cadrage réglementaire (inclus au forfait)

En premier lieu, le prestataire doit, au regard des éléments qu’il a étudié et de la législation
environnementale applicable, faire un point détaillé de la situation administrative du projet (rubriques
de la nomenclature des ICPE, rubriques de la nomenclature des IOTA, catégories de projet soumis a
évaluation environnementale, et toutes autres autorisations devant étre intégrées dans 1’autorisation
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environnementale). Les options du projet seront identifiées et étudiées (logique ERC) pour justifier le
choix du projet (des acquisitions de terrain font partie des options de compensation). Les installations
voisines pouvant impacter le projet (connexité, proximité, effets dominos, cumul des impacts, projets,
etc.) seront également identifiées.

Le prestataire produira un rapport synthétisant la situation réglementaire d’un point de vue
environnementale du site.

L’analyse et les conclusions du cadrage feront I’objet d’un rapport remis a la maitrise d’ouvrage.

Ce rapport sera assorti des audits de conformité des ouvrages existants. Il identifiera les études
préliminaires nécessaires et complémentaires a mener (ATEX, foudre, sismique, sol, air, etc.). Ces
études seront précisées/complétées a 1’issue de la phase amont (retour des demandes de cadrage ou des
demandes d’informations).

4.1.2. Réalisation d’un pré-diagnostic ou diagnostic flash écologique du site (inclus au forfait)

Le diagnostic écologique permet d’établir un pré-cadrage écologique en analysant les enjeux naturels et
faune/flore du site en vue de définir les enjeux potentiels et impacts du projet sur ces derniers.

Le diagnostic écologique permet de comprendre les spécificités du site et de proposer des solutions
pertinentes et adaptées au contexte.

Ce diagnostic est a réaliser suffisamment t6t pour que les exigences réglementaires (par exemple la
réalisation d’un dossier de dérogation « espéces protégées » soient anticipées et pour que la maitrise
d’ouvrage puisse intégrer les préconisations dés le début de la conception.

Le pré-diagnostic écologique doit étre finalisé pour la demande d’examen au cas par cas

4.1.3. Réalisation des études préliminaires (inclus au forfait)

4.1.3.1. Etudes air

Le prestataire doit identifier les activités susceptibles d’impacter 1’air et identifier la qualité et la quantité
de polluants susceptibles d’étre émis notamment au regard des polluants listés a ’annexe II de ’arrété
du 11 décembre 2014 modifiant I’arrété du 31 janvier 2008 relatif au registre et a la déclaration annuelle
des émissions polluantes. Le cas échéant, des mesures de réduction des émissions polluantes doivent
étre proposées en prenant en compte les meilleures techniques disponibles. Les prescriptions
d’exploitation doivent également étre définies.

4.1.3.2. Etudes bruit initiale et prédictive

Les nuisances sonores susceptibles d’étre générées par des activités bruyantes doivent étre identifiées et
quantifiées.

Un état initial en limite de propriété et éventuellement en zone a émergence réglementée est réalisé
conformément a 1’arrété du 23 janvier 1997 modifié et fait I’objet d’un rapport.

Les points et périodes de mesures de bruit sont proposés par le titulaire a I’issue d’une phase préliminaire
afin d’étre représentatifs des conditions normales de fonctionnement des différentes installations de
I’établissement, plusieurs zonages peuvent €tre nécessaires.

Les points et périodes de mesures proposes font 1’objet d’une validation par 1’équipe projet de la maitrise
d’ouvrage.

L’¢état initial des niveaux de bruit fera 1’objet d’une présentation a 1’équipe projet de la maitrise
d’ouvrage et éventuellement au service instructeur? et fait 1’objet d’un point d’arrét.

Le prestataire a partir de cet état des lieux devra ensuite évaluer I’impact sonore des nouvelles
installations et proposer le cas échéant les mesures ERC & mettre en ceuvre.

3 Le service instructeur (I1IC/CGA) sera invité par le pétitionnaire
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4.1.3.3. Etudes sur le milieu naturel eau et sol

Pour les activités visées par la directive IED?, un état de la pollution des sols sur lesquels est sise
l'installation doit étre établie en application de I’art. L 512-18 du code de I’environnement.

Cet état des pollutions doit respecter les préconisations de la reglementation, les normes, les regles de
I’art et la méthodologie nationale en vigueur.

Selon la configuration géologique de I’emprise et afin de définir la vulnérabilité du milieu, voire les
possibilités de rejet (infiltration, puits, eaux superficielles), une étude hydrogéologique est nécessaire.

Une campagne de mesures dans les eaux (eaux souterraines et superficielles susceptibles d’étre
impactées par les activités de I’établissement) et dans les rejets est également a réaliser.

Un état initial environnemental sera ainsi établi et pourra servir de référence lors de la mise a ’arrét de
I’activité.

La phase travaux devra également étre prise en compte dans cette étude et notamment la gestion des
terres susceptibles d’étre excavées.

Le prestataire devra étudier un exutoire sur site ou en filiére extérieure, cette étude sera complétée d’un
bilan codts/avantages. Les évaluations des risques sanitaires ad hoc seront faites si nécessaire.
Les études seront phasées de la fagon suivante :
- Etudes historiques et documentaires, interprétation pour définir les investigations terrain,
- Réalisation des investigations terrain, analyse des résultats, rapport,
- Réalisation campagne de mesures dans les eaux, analyse des résultats, rapport,
- Production de I’état initial complet,
- Production du rapport relatif a la phase travaux.
Chaque phase fait I’objet d’une validation (point d’arrét) par 1’équipe projet de la maitrise d’ouvrage
avant de passer a la phase suivante.
4.1.3.4. Etudes hydrauliques

Ces études comprennent :

- L’identification et 1I’évaluation des bassins versants, comprenant 1’identification des points de rejet,
leur niveau de conformité vis-a-vis des exigences de mesure de débit et la réalisation de prélévements
pour analyse,

- Le diagnostic technique du réseau d’adduction d’eau potable, état actuel et remise a niveau
technique,

- Le diagnostic technique du réseau incendie (moyens d’extinction + confinement des eaux
résiduaires), état actuel et remise a niveau technique,

- Le diagnostic technique du réseau eaux usées, état actuel, capacité d’évacuation et remise a niveau
technique, cette étude comprend le dimensionnement des réseaux complémentaires a réaliser, des
systemes de traitement a mettre éventuellement en place ou la vérification de la capacité d’accueil
du ou des systemes de traitement existants par rapport a I’activité créée,

- Le diagnostic technique du réseau d’eau pluviale, état actuel, capacité¢ d’évacuation et remise a
niveau technique,

- L’étude compléte sur la gestion des eaux pluviales (EP) a I’échelle du bassin versant intercepté par
le projet (bilan de fonctionnement, dimensionnement des ouvrages de collecte, de rétention et de
traitement) et le confinement des eaux résiduaires dont les eaux d’extinction d’incendie,

4 Directive 2010/75/UE du 24/11/2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) issue de la
refonte de directives sur les déchets, sur les modalités de surveillance et de controle des milieux concernés par les rejets issus de I’industrie
du dioxyde de titane, des émissions de composés organiques volatils due a I’utilisation de solvants organiques, de I’incinération de déchets,
ou de grandes installations de combustion.
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- Une analyse technique et financiére (comprenant un bilan colts/avantages) des solutions techniques
pour les ouvrages de gestion des eaux pluviales et/ou de rétention des eaux d’incendie sera proposée.

Le prestataire pourra étre amené a mettre a jour les calculs et les évaluations au fur a mesure de la
maturation du projet, jusqu’a la fin de la phase de conception.

Les résultats des investigations et des calculs demandés ci-dessus intégreront le dossier d’autorisation
environnementale.

4.1.3.5. Eaux pluviales

Cette mission comprend 1’ensemble des investigations et des calculs nécessaires a la caractérisation de
la qualité des eaux pluviales collectées et au dimensionnement des ouvrages (mecanique, hydraulique,
pollution) permettant la gestion des eaux pluviales entre les collecteurs en pied de batiments, les
infrastructures et le milieu de rejet (canalisations, fossés, noues, bassins de rétention et/ou d’infiltration,
ouvrages de traitement de la pollution, milieu récepteur, eaux superficielles...).

Dans le cas ou I’état initial objet du § 4.1.3.3 le permet, et que la solution proposée par le titulaire est
I’infiltration, une étude permettant d’évaluer la capacité d’infiltration du sol devra étre menée. Ces essais
seront réalisés au plus tot dans la mesure ou les résultats sont déterminants pour la validation des
solutions techniques proposées.

Toutes les contraintes technigques et administratives seront définies et prises en compte par le titulaire
(notamment celles liées a 1’utilisation de puits d’infiltration).

Cette mission a pour objectif d’apporter une assistance a 1’équipe de conception de maitrise d’ceuvre
pour I’optimisation environnementale du projet, notamment pour les aménagements, I’implantation des
batiments et la gestion des eaux pluviales.

Dans le cas ou plusieurs scenarii d’assainissement pluvial sont possibles, le prestataire fournira une
description de chacun d’eux, accompagnée d’un tableau de synthése comprenant au moins les
informations suivantes :

- Données graphiques,

- Solutions techniques,

- Avantages et inconvénients,

- Difficultés techniques ou administratives,
- Couts d’investissements,

- Coits d’entretien sur 10 ans et 20 ans,

- Bilan codts/avantages.

Les possibilités de réduire les volumes d’eaux pluviales a stocker seront étudiées et proposees au maitre
d’ouvrage comme par exemple la mutualisation du stockage des eaux d’incendie et des EP.

Les hypothéses et méthodes de dimensionnement des ouvrages seront justifiées et soumises a validation
de I’équipe projet de la maitrise d’ouvrage. Ces hypotheses comprendront ;

- Le dimensionnement des réseaux de collecte et de circulation enterré en cadre béton de resistance
adapteée au trafic (validation par un BE structure nécessaire) ;

- Le dimensionnement des réseaux de collecte et de circulation non enterré avec grille de protection
de résistance adaptée au trafic (validation par un BE structure nécessaire) ;

- Le dimensionnement du ou des bassins d’orage nécessaire avec mise en place de cloison siphoide
(pas de séparateur d’hydrocarbure) ;

- Les conséquences de ces nouvelles installations sur les existants (dont la station d’épuration), y
compris impact financier éventuel.

Les solutions proposées permettront une exploitation et une maintenance simple en cohérence avec les
moyens du pétitionnaire.
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4.1.3.6. Eaux d’extinction incendie

Le volume des eaux d’incendie a confiner pour certaines ICPE soumises a cette obligation est a
dimensionner a partir du besoin en extinction défini dans I’EDD (étude de danger). La conception des
batiments, des ICPE et de leur mode d’exploitation devront prendre en compte ce point afin d’ajuster au
mieux ces besoins avec les moyens du site (compartimentage, distance entre batiments, etc...).

La quantité des eaux incendie a confiner est calculée pour une durée de 2 heures directement a partir des
moyens d’extinction selon la réglementation en vigueur (a préciser par le prestataire) et les référentiels
en vigueur (D9/D9A ou équivalent). L’avis du service incendie de I’emprise et du SDIS seront
obligatoirement requis par le pétitionnaire.

4.1.3.7. Protection contre la foudre

Pour les installations soumises a I’application de 1’arrété du 4 octobre 2010, une analyse du risque foudre,
une étude technique, la définition des systémes de protection et/ou de prévention a mettre en ceuvre sont
réalisées par le titulaire suivant les normes en vigueur, en particulier la NF EN 62305.

Le prestataire qui produit cette étude doit étre compétent et certifié QUALIFOUDRE.
4.1.3.8. Etude de risque sismique

Les études du risque sismique prescrites par 1’arrété du 4 octobre 2010 seront réalisées au titre du présent
marché afin d’évaluer le risque sismique et les moyens techniques nécessaires a la protection
parasismique des installations projetées, les effets sur I’environnement en cas d’événement sismique.
Par ailleurs, ce travail d’études devra faire 1’objet d’une collaboration entre le prestataire et 1I’équipe de
conception du maitre d’ceuvre.

4.1.3.9. Etude et zonage ATEX

Pour répondre aux exigences de la directive européenne 1999/92/CE relative au risque d'explosion
(Articles R. 4227-46 a R. 4227-48 du Code du travail / Décret du 24/12/2002 du Ministére du travail),
le prestataire doit accompagner le maitre d’ouvrage dans la démarche d’évaluation des risques ATEX et
la définition des mesures a prendre.

Cette étude détaille les préconisations ATEX dans le cadre de la présence dans certaines zones de gaz
ou liquides pouvant former des matieres inflammables.

Le prestataire listera dans son étude les réglementations et normes en vigueur et s’y conformera.

4.1.4. Evaluation simplifiée des incidences Natura 2000 (inclus au forfait)

Le formulaire d’évaluation simplifiée ou préliminaire des incidences Natura 2000 communiqué par le
maitre d’ouvrage lors de la période de préparation est a utiliser pour réaliser I’évaluation préliminaire
du projet afin de savoir si un dossier plus approfondi est nécessaire.

L’évaluation simplifiée doit étre finalisée pour la demande d’examen au cas par cas.

Si des incidences sont possibles ou identifiées a ’occasion de la réalisation de 1’évaluation simplifiée, il
conviendra de mener une évaluation approfondie dans le cadre de 1’étude environnementale (étude
d’incidence ou étude d’impact).

Le formulaire d’évaluation préliminaire devra correspondre aux prescriptions de 1’art R 414-23-1 du
code de I’environnement et le canevas du dossier d’incidences a celles du R414-23-11 et IV du méme
code.

4.1.5. Demande d’examen au cas par cas (inclus au forfait)

Le prestataire remplit, pour le compte du pétitionnaire et conformément a la notice, le cerfa en vigueur
en fonction de la rubrique concernée.
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Afin de définir la sensibilit¢é environnementale de la zone d’implantation envisagée, le prestataire
collectera les informations permettant de répondre a toutes les questions.

Les caractéristiques de I’impact potentiel du projet sur 1’environnement et la santé humaine seront
définies a partir des éléments résultants du travail effectué. Les mesures ERC éventuelles auront en
conséquence été envisagées lors de la phase conception.

La décision de lancer la procédure d’examen au cas par cas est de la responsabilité du pétitionnaire. Le
résultat du cadrage réglementaire du prestataire orientera cette décision.

L’envoi du formulaire a I’autorité environnementale reste a la charge du pétitionnaire. Le document et
ses annexes seront remis par le prestataire au maitre d’ouvrage sous forme numérique et papier sous
format A4.

Le travail elaboré au cours de cette phase servira de support dans le cas ou le pétitionnaire decide de
lancer directement une démarche d’évaluation environnementale.

L’examen « cas par cas » exploitera les résultats des études préliminaires.

4.1.6. Assistance a la conception et a la construction des ouvrages ICPE et/ou IOTA (inclus au
forfait)

Afin de permettre I’élaboration du projet de construction et d’aménagement en parall¢le de la procédure
d’autorisation environnementale, le prestataire doit une assistance au projet pendant la phase
conception :

- |l étudie les documents existants, recueille I’ensemble des informations utiles ;
- Il réalise autant de visites du site que nécessaire ;
- Le cas échéant, il propose des mesures de réduction du risque a la source ;

- Il fournit la liste des dispositions constructives applicables aux ICPE et IOTA du projet qu’il présente
sous forme d’un rapport.

4.1.7. Etude de danger (inclus au forfait)
Une étude de danger liée aux risques spécifiques des installations concernées sera réealisée.

Le titulaire devra le calcul contradictoire de toutes les données qui pourraient lui étre remises sans
pouvoir faire prévaloir qu’elles lui ont été fournies par la maitrise d’ouvrage et intégrées en 1’état
comme faisant foi.

Elle comprendra notamment :

- L’ensemble des calculs de I’étude de danger : le calcul des flux thermiques, des surpressions, des
émanations de produits toxiques ou chimique, etc. ;

- La matérialisation sur plan des zones de dangers y compris les interférences avec d’autres zones de
dangers extérieures aux installations.

L’¢étude de danger est obligatoire dans un dossier de demande d’autorisation d’une ICPE, elle peut étre
nécessaire pour un IOTA. L’étude de danger précise les risques auxquels I’installation peut exposer,
directement ou indirectement, les intéréts mentionnés a 1’article L. 511-1 du Code de I’Environnement
en cas d’accident, que la cause soit interne ou externe a installation.

En tant que de besoin, cette étude donne lieu a une analyse des risques qui prend en compte la probabilité
d’occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu’elle explicite.

L’¢tude de danger justifie que le projet permet d’atteindre, dans des conditions €conomiquement
acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de 1’état des connaissances, des
pratiques et de la vulnérabilité de I’environnement de 1’installation.
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Elle définit et justifie les mesures propres a reduire la probabilité et les effets de ces accidents. Le contenu
de I’étude de danger doit étre en relation avec I’importance des risques engendrés par 1’installation,
compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intéréts mentionnés aux articles L. 211-1 et
L. 511-1 du Code de I’Environnement.

Cette étude précise, notamment, la nature et 1’organisation des moyens de secours dont 1I’exploitant
dispose ou dont il s’est assur¢ le concours en vue de combattre les effets d’un éventuel sinistre. Pour les
installations pouvant donner lieu a I’institution de servitudes, le titulaire doit fournir a I’exploitant les
¢léments indispensables pour 1’¢laboration par les autorités publiques d’un Plan Particulier
d’Intervention (PPI), la mise a jour du Plan d’Opération Interne (POI) et du Plan de Prévention des
Risques Technologique (PPRT)

L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité et la cinétique des
accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie agrégée par type d'effet des zones de risques significatifs.

L’étude de danger porte sur I'ensemble des installations et équipements exploités ou projetés par le
demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise a autorisation, sont de
nature a en modifier les dangers ou inconvénients.

Le titulaire pourra s’appuyer sur le plan proposé dans le rapport sur les études de danger des installations
classées pour la protection de 1’environnement de I’INERIS.

L arrété du 29 septembre 2005° précise les critéres technigques et méthodologiques relatifs a I'évaluation
de la probabilité, de la cinétique, de I'intensité et de la graviteé des accidents potentiels dans les études de
dangers.

L’arrété détermine les régles minimales relatives a 1'évaluation et a la prise en compte de la probabilité
d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets des phénoménes dangereux et de la gravité
potentielle des accidents susceptibles de découler de leur exploitation et d'affecter les intéréts visés par
I'article L. 511-1 du code de I'environnement.

Il est complété par la circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les réegles méthodologiques applicables aux
études de danger, a I’appréciation de la démarche de réduction du risque a la source et aux plans de
prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du
30 juillet 2003. Cette circulaire a vocation a traiter principalement des établissements relevant du régime
de I’autorisation avec servitudes mais les principales régles méthodologiques peuvent étre appliquées,
avec la proportionnalité a laquelle la réglementation incite, pour I’ensemble des installations classées.

4.1.8. Faune et flore (impératif'si la DREAL ['impose, inclus au BPU)

Un inventaire, réalisé dans le cadre de RAF-5, est joint au dossier de consultation.

Les habitats naturels, zones protégées seront tous identifiés. Les sources d’informations seront précisées
et datées. Le cas échéant, un inventaire des especes sur le périmetre du projet objet du marché prenant
en compte la faune et la flore doit étre réalisé. Ce périmétre doit étre défini et justifié par le titulaire, il
fera 1’objet d’une validation par 1’équipe de maitrise d’ouvrage. Les périodes d’inventaire seront
justifiées ; celles définies ci-apres seront impérativement respectées.

Périodes d’inventaire pour la flore :

I | Peuplements de mousses ]

Flore vernale des foréts

' 000 N Flore des pelouses et éboulis

5 Arrété du 29 septembre 2005 relatif & I'évaluation et & la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de I'intensité des effets et de la
gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises a autorisation
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Périodes d’inventaire pour la faune :
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4.1.9. Demande d’information a ’autorité administrative (inclus au BPU)

S’il juge nécessaire de faire une demande d’informations, apres examen des ¢léments liés au projet, le
titulaire devra définir les éléments a y faire figurer et en proposer une rédaction au pétitionnaire.

Cette demande doit répondre aux prescriptions des articles R 181-4, R 181-5 du code de
I’environnement.

La validation et I’envoie de la demande a I’autorité administrative compétente reste de la responsabilité
du pétitionnaire.
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4.1.10. Rédaction de la Notice respect de I’environnement (NRE) (inclus au forfait)

Le titulaire réalisera une mise a jour de la notice environnementale RAF-5 afin de permettre de I’intégrer
au marché de travaux. A 1’issue des procédures environnementale une NRE RAF-6 sera diffusée au
entreprise pour mise a jour des SOPRE (schéma organisationnel du plan de respect de I’environnement).

4.1.11. Assistance a la remise des offres marché de travaux (inclus au forfait)

Le titulaire assistera a la demande du maitre d’ouvrage en phase consultation les entreprises travaux a la
réalisation des SOPRE.

Il assistera la maitrise d’ouvrage lors de la remise des offres travaux et analysera les SOPRE des DCE
entreprises travaux.

Sur la base des analyses des SOPRE, le titulaire du présent marché fournira une grille d’évaluation notée
qui sera prise en compte pour I’attribution des marchés travaux.

Il Présentera aux équipes d’encadrement des entreprises titulaires, les résultats de 1’analyse faite par le
titulaire du présent marché du SOPRE remis dans I’offre de chacun de ces candidats devenus titulaires.

Il assistera également a I’analyse des dossiers en matiére ICPE et IOTA.

4.2. Partie technique 2 : Réalisation des dossiers jusqu’a I’obtention des arrétés

Les résultats du dossier «cas par cas» engendrera le besoin ou non de réaliser des études
complémentaires.

4.2.1. Rédaction de ’étude d’impact (inclus au BPU)

L’étude d’impact sera réalisée selon les articles R122-4 & R122-5 du code de I’environnement

comprenant a minima :

- Un résumé non technique.

- Une description du projet (localisation, conception, dimension, caractéristiques).

- Une description des aspects pertinents de 1’état actuel de I’environnement et de leur évolution en cas
de mise en ceuvre du projet ainsi qu'un apercu de l'évolution probable de I'environnement en I'absence
de mise en ceuvre du projet.

- Une description des incidences notables du projet sur I’environnement, ainsi que de celles résultant
de la vulnérabilité du projet a des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs.

- Les mesures envisagées pour éviter, réduire et lorsque c’est possible compenser les incidences
négatives notables du projet sur ’environnement ou la santé humaine.

- Une présentation des modalités de suivi de ces mesures et de leurs effets.

- Une description des solutions de substitution examinées et les principales raisons de son choix au
regard des incidences sur 1I’environnement.

4.2.2. Rédaction des dossiers environnementaux complémentaires selon avis DREAL (inclus au
BPU)

4.2.2.1. Dérogation pour la destruction d’espéces protégées (D 181-15-5)

Si le projet entraine « la destruction, I’enlévement, la perturbation intentionnelle, la mutilation, la
cueillette, ... » d’espéces animales non domestiques ou végétales non cultivées, ou « la destruction,
I’altération ou la dégradation du milieu particulier a ces espéces animales ou végétales », le titulaire
devra réaliser un dossier de demande de dérogation et la rédaction des CERFA associés pour la
destruction d’espéces protégées. Cette demande sera soumise a 1’avis du CSRPN/CNPN et instruite par
la DREAL de la région concernée par le projet. Le titulaire assistera le maitre d’ouvrage jusqu’a
I’obtention de I’arrété d’autorisation ministériel et/ou préfectoral selon les espéces.
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4.2.2.2. Réalisation de dossier d’établissement

Le titulaire devra la réalisation de dossier d’établissement permettant une mise a jour des déclarations
ICPE / IOTA aupres du CGA /IIC et de la DTIE. Ce dossier d’établissement nécessitera un inventaire
précis et détaillé des différentes installations présentes sur 1I’emprise.

4.2.2.3. Redaction du dossier loi sur [’eau,

Si le projet entraine la réalisation de tous ouvrages, tous travaux, toutes activités susceptibles de porter
atteinte a I’eau et aux milieux aquatiques, celui-ci devra faire I’objet d’un dossier "loi sur ’eau" soit de
déclaration, soit d’autorisation, qui sera redigé par le titulaire du présent marché.

4.2.2.4. Rédaction du dossier complet « Natura 2000 »,
Si le projet est soumis a évaluation environnementale, le dossier N2000 pourra étre intégré a 1’étude
d’impact.

Si le projet est soumis a d’autres dossiers réglementaires (exemple DLE), le dossier Natura 2000 devra
étre auto portant afin d’étre annexé a ces études.

4.2.3. Dossier(s) de demande d’autorisation environnementale (inclus au forfait)

Le dossier de demande d’autorisation environnementale (DDAE) est a constituer en 2 exemplaires
papiers (minimum) et une version électronique (format doc, xIs, dgn ou dwg et pdf) sur clé USB.

Les plans fournis dans le dossier devront avoir un format permettant une lecture aisée en format papier
A4,

Toutefois, a la demande de I’administration, le pétitionnaire pourra étre amené a fournir des exemplaires
supplémentaires pour procéder a instruction du dossier et aux consultations prévues. Le titulaire produira
au maitre d’ouvrage le nombre d’exemplaires supplémentaires autant de fois que nécessaire.

Un dossier comporte :

- Les piéces listées par les articles R.181-13 & D 181-15-2 dont I’étude d’impact ou a défaut 1’étude
d’incidence environnementale et pour les IED, les piéces listées a I’article R 515-59 du code de
I’environnement (complétude de la demande).

- Un sommaire global permettant d’appréhender rapidement 1’organisation des différentes parties du
dossier.

- Au début de chacune des parties un sommaire détaillé, accompagné de :
o Laliste des tableaux,
o Laliste des figures,
o Un glossaire explicitant les abréviations.

Chague résumé non technique sera présenté au début du dossier.

Les éléments du dossier sont suffisamment développés pour permettre de caractériser le projet sur son
site et appréhender ses dangers et inconvénients sur I’environnement (annexe 3).

L’¢tude d’impact doit étre construite de maniere a pouvoir €tre lue et comprise indépendamment des
autres parties du dossier. De ce fait, elle reprend la description du projet présentée sous forme
d’introduction.

Le principe de proportionnalité (cf. art. R. 122-5 code environnement) sera étudié de maniére a prendre
en compte la sensibilité environnementale de la zone et surtout la préservation de la santé humaine.

Le périmetre de I’étude d’impact doit étre suffisamment large pour une analyse cohérente des facteurs
environnementaux aux échelles pertinentes, une prise en compte compléte des diverses composantes du
site, sans se limiter nécessairement aux seules limites administratives.

Assistance a la Maitrise d’Ouvrage DDAE ICPE — IOTA - écologue Projet ESID 23-105
23



Ce périmetre pourra €voluer en fonction des conclusions de 1’analyse de 1’état initial sur proposition du
titulaire.

La délimitation de I’aire d’étude en fonction des échelles de réflexion est prédéfinie comme suit :
- Zone d’emprise directe du projet ;

- Zone d’influence immédiate ;

- Zone d’influence large.

Lorsque le projet soumis & El concourt a la réalisation d’un programme de travaux dont la réalisation est
échelonnée dans le temps, I’étude d’impact comprend une appréciation des impacts de I’ensemble du
programme.

L’analyse des effets devra s’appuyer sur des évaluations a dire d’experts notamment pour la faune et la
flore.

Ces effets doivent dans la mesure du possible faire I’objet de modélisations en particulier pour le bruit,
I’eau (transparence hydraulique) et 1’air. Une attention particulicére sera apportée a la quantification de
ces effets notamment dans le cadre d’intégration de la notion de proportionnalité.

Cette analyse permettra d’une part d’identifier les effets négatifs sur I’environnement et la santé mais
devra permettre également de valoriser et mettre en exergue les impacts positifs.

4.2.4. Assistance phase instruction

Dans le cadre de ’instruction du dossier (cf. art L 181-9), le prestataire assistera le pétitionnaire tout au
long des 3 phases suivantes :

- Phase d’examen (R 186-16) (inclus au forfait) : au cours de cette phase, le prestataire devra apporter
les éventuels compléments et reprendre le dossier jusqu’a ce que celui-ci soit juge recevable. Si celui-
ci est rejeté par 1’autorité administrative compétente (CGA/IIC pour les ICPE et IOTA), le prestataire
devra reprendre le dossier de maniére a pouvoir répondre a tous les motifs du rejet. Pour les projets
soumis & avis de I’AE (projet soumis & évaluation environnementale), le prestataire devra compléter
le dossier sur les ¢léments demandés par I’AE.

- Phase consultation du publique (inclus au forfait): Pour les projets dispensés d’évaluation
environnementale, le prestataire doit assister le pétitionnaire lors de la consultation du public pour
répondre aux éventuelles questions du public ou du service instructeur. Il doit également élaborer
pour le compte du pétitionnaire le dossier mis a disposition du public.

Le prestataire assurera, a ses frais, la conception et la réalisation des supports de communication,
tels que dépliants, panneaux d’affichage, diaporama, il assistera le pétitionnaire dans I’organisation
et I’animation des réunions d’information publiques

- Phase enquéte publique (inclus au BPU), si le projet est soumis a évaluation environnementale
(R181-36), le prestataire doit dans un premier temps assister le pétitionnaire pour constituer le
dossier d’enquéte publique comprenant :

e Une notice explicative indiquant I’objet de ’enquéte ainsi que les caractéristiques les plus
importantes des ouvrages projetés,

Une évaluation environnementale,

Le plan de situation,

Le plan général des travaux,

Tout élément pertinent sur le projet,

e Les avis recueillis pendant la phase d’examen.

Au cours de I’enquéte publique, le prestataire doit consulter le ou les registres d’enquéte, préparer

les réponses et les documents a communiquer au commissaire enquéteur ou au président de la
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commission d’enquéte et ’accompagner a sa demande relayée par le maitre d’ouvrage, pour la visite
du site. Lorsque des réunions d’information et d’échange avec le public sont nécessaires, le
prestataire doit préparer ces réunions, étre présent et répondre aux questions particulieres a la
demande du maitre d’ouvrage.

- Phase de décision (inclus au BPU): le prestataire réalisera un examen contradictoire du projet de
prescriptions et formulera un avis sur celui-ci. Si le projet fait I’objet d’une présentation au
CoDERST, il assiste le pétitionnaire et le maitre d’ouvrage en tant qu’appui technique. A 1’issue de
I’avis du CoDERST le prestataire assiste le porteur de projet a réception de I’arrété finalisé (ou
décret) pour émettre un avis.

4.2.4.1. Validation intermédiaire (inclus au Forfait)

Dans un premier temps, le titulaire assistera 1’équipe projet de la maitrise d’ouvrage durant la période
de validation du dossier par les acteurs internes au ministere.

Les différents niveaux de validation sont les suivants :

Niveau Valideur
1 Equipe ESID de Lyon
2 BA 115, Le pétitionnaire
3 Autorités délégataires (MinArm)

A chacune des étapes intermédiaires de validation, le prestataire devra prendre en compte les remarques
et modifier son dossier autant de fois que nécessaire.

A I’issue de ces étapes, le prestataire fournira au maitre d’ouvrage un dossier complet en 4 exemplaires
papiers + 1 version électronique.

Le dossier complet sera déposé par le pétitionnaire au « guichet » CGA/IIC.
Le délai d’instruction court a compter de la date de I’AR si le dossier est complet.

Dans le cas ou I'IIC demande des piéces manquantes ou des compléments, le délai est suspendu par la
DTIE.

Le dossier peut également étre rejeté a ce stade par la DTIE (autorité compétente) si celui-ci reste
incomplet ou irrégulier.

Le prestataire est lié par son contrat jusqu’a obtention soit de I’AR (accusé de réception), soit du rejet
de la demande. A ce stade, le maitre d’ouvrage pourra mettre un terme au contrat. Le cas échéant et en
fonction des motivations du rejet, des pénalités pourront lui étre appliquées.

Rappel : La prestation demandée au titulaire comprend toutes les recherches, documents, études et
investigations nécessaires jusqu’a la présentation du dossier de demande d’autorisation, sous sa forme
achevée, au service instructeur.

4.2.4.2. Instruction du dossier (inclus au Forfait)

Le titulaire assistera le pétitionnaire durant la période d’instruction des dossiers par les acteurs internes
et externes au ministére des Armées jusqu'a I’obtention des décrets ministériels d’autorisation.

Le titulaire sera tenu, dans un délai de 2 semaines, de modifier et compléter son dossier suite aux
remargues et exigences des services instructeurs et fournira les exemplaires complets de ces dossiers en
nombre suffisant pour permettre la consultation des organismes et institutions internes et externes au
ministere des Armees.
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Dans le cadre de cette partie, six réunions de 4 heures au moins pourront étre organisées par le prestataire,
sur le site concerné ou a 1’Etablissement du Service d’Infrastructure de la Défense de Lyon, ou dans les
locaux du service instructeur notamment pour faire un point sur les prescriptions demandées par les
instances devant valider le dossier d’autorisation environnementale.

Cette phase sera close a I’obtention du ou des décret(s) d’autorisation environnementale.
4.3. Partie technique 3 : suivi environnemental

4.3.1. Audit environnemental initial (inclus au forfait)

Objectif : Réalisation d’un audit environnemental initial sur [’ensemble du périmétre des chantiers
avant la réalisation de ceux-ci pour faire un état des lieux avant leur démarrage.

A ce titre, il est confié au titulaire la mission de réaliser un état des lieux. Cette mission devra étre
terminée avant le démarrage de tout chantier. Le titulaire s’appuiera sur I’ensemble des études déja
réalisées, sur la NRE et les arrétés publiés.

Dans le cadre de cette mission, le titulaire du présent marché est notamment chargé :

- D’analyser I’ensemble des études préalablement réalisées ;

- De visiter le site autant que de besoin pour réaliser son état des lieux ;

- De réaliser toutes les études nécessaires dans les délais contraints impartis ;

- De produire un compte rendu d’état de lieux environnemental initial avant chantier ;

- De présenter aux autorités militaires le compte rendu initial ;

- De présenter aux autorités civils le compte rendu de 1’état des lieux initial environnemental.

Période d’exécution de I’élément de missions : Cette mission sera réalisée des lancement du marché.

4.3.2. Mission : Suivi de la période de préparation travaux (inclus au Forfait)

Obijectif : Accompagner les titulaires de lots de travaux dans la prise en compte concréte de I’aspect
environnemental lors de la Période de Préparation (PP) de leurs chantiers respectifs.

A ce titre, il est confié au titulaire la mission d’accompagner les différentes titulaires des marchés de
travaux dans le respect de la NRE et des engagements environnementaux pris au titre du projet RAFALE
6 pendant leur PP.

Dans le cadre de cette mission, le titulaire du présent marché est notamment chargé :

- Dranalyser le PRE rédigé par le titulaire des marchés travaux et le faire corriger par I’entreprises afin
que celui-ci soit en corrélation avec la NRE et les arrétés associés ;

- De créer un registre de suivi environnemental pour chacun des lots qu’il tiendra a jour
mensuellement ;

- De suivre mensuel le registre environnemental : mise a jour, diffusion, vérification auprés des
entreprises travaux de sa bonne exécution ;

- De créer un support de type power point et un guide papier, ou équivalent, destiné a présenter
sommairement le contenu de la NRE lors de projection et affichage dans un bungalow de la base vie
du chantier.

- De réaliser les séances d’information et de sensibilisation du personnel d’encadrement susceptible
d’intervenir pour la 1% fois sur le site, afin de le sensibiliser & la problématique environnementale
du site ;

- De mettre a jour régulierement la presentation PowerPoint et le guide papier sur la NRE, cette mise
a jour sera réalisée aussi souvent que 1’évolution des chantiers le nécessite ;
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- Dr’analyser I’ensemble des plans d’installations de chantier qui devront comprendre toutes les
servitudes nécessaires (y compris zone stockage, temporaire ou non, ainsi que les voiries de
chantier) ;

- De produire et installer (pour toute la durée du chantier) devant chaque zone d’installation de chantier
de chaque opération 1 panneau au format AO récapitulant les attendues de la NRE auprés des
travailleurs. 1l devra étre claires, synthétiques et compréhensibles rapidement et facilement pour tous
les niveaux intellectuels. 1l sera judicieusement placé au niveau des installations de chantier de
chaque opération pour étre visible et ne pas entraver la bonne marche du chantier. Ce panneau sera
installé en extérieur et devra résister aux intempéries (pluie et fort vent notamment). L.’emplacement
choisi sera validé par les entreprise responsable de chaque opération. Ce panneau sera produit a
hauteur de 2 exemplaires par opération.

Le titulaire du présent marché veillera a organiser autant que possible des séances collectives réunissant
simultanément plusieurs personnes, en concertation entre le titulaire du présent marché, 1’entreprise
concernée et le coordinateur OPC. Chaque séance de sensibilisation fait 1’objet d’une fiche
d’émargement réalisée / archivée par le titulaire du présent marché.

Période d’exécution de ’élément de missions . Cette mission sera lancée lors de la période de
préparation de chaque chantier.

4.3.3. Mission : Visites et surveillance des chantiers (inclus au Forfait)

Obijectif : 1l est demandé de réaliser un suivi de [’ensemble des mesures mises en place dans le cadre de
[’exécution des différents chantiers et de surveiller leur application tout au long des opérations.

A ce titre, il est confié au titulaire la mission de suivre, accompagner et surveiller les entreprises travaux
dans la mise en place et le respect des obligations environnementales.

Dans le cadre de cette mission, le titulaire du présent marché est notamment chargé :

- Dr’assister et accompagner les entreprises travaux dans la mise en place et le respect des obligations
environnementales ;

- De suivre mensuellement le registre environnemental ;

- De réaliser des visites de chantier, complétées par des participations réguliéres aux réunions de
chantier. 1l rédige un compte-rendu a I’issue de chacune de ces visites et 1’ajoute dans le registre
environnemental de chaque opération. Ce compte-rendu integre des planches photographiques et
relate tout écart par rapport aux attendus écologiques et par rapport aux PRE établis par les
entreprises intervenantes concernées, en distinguant chaque entreprise concernée. Ce compte rendu
est envoyé des émission au maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage des opérations concernées ;

- De réaliser des visites inopinées sur chantier a la discrétion du titulaire.
Le nombre minimal de visite sera d’une visite par mois.
Période d’exécution de I’élément de missions . Cette mission sera lancée deés le démarrage des
chantiers et durera jusqu’a la fin des chantiers.
4.3.4. Mission : Formation et sensibilisation des intervenants (inclus au Forfait)

Objectif : 11 est rappelé que le maitre d’ouvrage a une responsabilité vis-a-vis des engagements pris en
matiere d’environnement. Cette responsabilité incombe également a chaque entreprise intervenant sur
le site.

A ce titre, il est confié au titulaire la mission de former et sensibiliser sur les enjeux environnementaux
tous les intervenants (manceuvres, compagnons, encadrement, etc.) des différents chantiers.
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Dans le cadre de cette mission et pour chacune des opérations, le titulaire du présent marché est

notamment chargé :

- D’une formation environnementale aux nouveaux arrivants (y compris les sous-traitants déclarés
tout au long des travaux) qu’il anime. Elle comprend notamment une présentation générale des
enjeux environnementaux du projet et des mesures ERC associees, une sensibilisation aux enjeux
faune et flore, ainsi qu’une sensibilisation a la gestion des déchets et a la prévention de la pollution
des eaux et des sols ; chaque séance de sensibilisation fait 1’objet d’une fiche d’émargement réalisée
et archivée par le titulaire du présent marché.

- De mettre a jour régulierement la présentation PowerPoint et le guide papier sur la NRE, cette mise
a jour sera réalisée aussi souvent que 1’évolution des chantiers le nécessite ;

- De rappeler aux équipes d’encadrement des entreprises titulaires, le contenu de la NRE ;

- De maintenir un dialogue régulier avec les différentes entreprises ainsi qu’avec leur représentant
qualité environnement.

Période d’exécution de I’élément de missions : Cette mission démarrera dés le démarrage des chantiers
et durera jusqu’a la fin des chantiers afin de prendre en compte les nouveaux personnels

4.3.5. Mission Balisage environnemental précis et optimisé des zones de chantier (inclus
au Forfait)

Objectif : Afin de limiter I'impact du chantier sur les zones a enjeux environnementaux, un balisage
preécis et optimisé de ces zones est mis en place par les entreprises de travaux. Pour ce faire, un plan
des zones a protéger sera proposé par le titulaire du présent marché puis soumis a validation du maitre
d’ouvrage avant d’étre envoyé aux entreprises avant les travaux.

A ce titre, il est confié au titulaire la mission de conception, de Vérification et de suivi du balisage
environnementale des zones a enjeux.

Ce balisage doit permettre une identification claire des zones mises en défens. La description technique
et la méthodologie de mise en ceuvre seront définies par le titulaire du marché au regard :

- De la zone a protéger ;

- Des contraintes opérationnelles et aéronautiques proches de la zone ;

- Des décisions prises dans les arrétés environnementaux.

Le balisage doit étre mis en place, a minima 48h avant les premieres interventions, ou selon I’avancée
du chantier les premiers jours.

Dans le cadre de cette mission, le titulaire du présent marché est notamment chargé :

- D’identifier les zones a enjeux a protéger et produire un plan de proposition d’implantation du
balisage de ces zones ;

- De produire une note décrivant les prescriptions techniques pour le balisage de chaque zone de
chantier ;

- De valider la mise en place du balisage par les entrepreneurs selon les prescriptions du titulaire ;

- De compléter le balisage par la mise en place de panneaux d’information disposés le long du balisage
afin d’expliciter le but de ce balisage et les conséquences juridiques du non-respect de ce balisage.
Ces panneaux sont disposés a intervalles réguliers en bordures de site ou au niveau des zones a
enjeux environnementaux notables situés dans I’emprise du chantier, devront résister aux
intemperies (pluie et fort vent notamment) et n’entraveront pas la bonne marche du chantier;

- De s’assurer du bon maintien et de 1’entretien de ce balisage durant toute la période des travaux ;

- De rendre compte a la maitrise d’ouvrage et au maitre d’ceuvre de tout désordre constaté et faire
corriger le désordre par I’entreprise.
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Période d’exécution de I’élément de missions . Cette mission sera lancée dés le démarrage des
chantiers et durera jusqu’a la fin des chantiers.

4.3.6. Mission : Suivi du risque de pollution en phase travaux (inclus au Forfait)

Objectif : La mise en place de la gestion des déchets par les entreprises et surtout & la propreté du
chantier afin de ne pas contaminer ou polluer les espaces naturels contigués ou traversés par le chantier
est un enjeux environnemental majeur.

A ce titre, il est confié au titulaire la mission de surveillance et de suivi du risque de pollution de
I’environnement en phase travaux.

Le titulaire présentera dans sa sensibilisation du personnel de chantier la gestion des déchets et la maitrise
des pollutions qui seront listées dans la NRE, afin que tous les intervenants soient informés des
prescriptions a suivre.

Dans le cadre de cette mission, le titulaire du présent marché est notamment chargé :

- De s’assurer que toutes les prescriptions décrites dans la notice de respect de I’environnement (NRE)
concernant la limitation du risque de pollution de I’environnement sont correctement appliquées par
les entreprises.

- En cas d’accident ou d’incident, de prévenir sans délai le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre et
de prendre toutes les mesures d’urgence qui s’imposent.

- Encas de manguement, de proposer une action corrective qui sera mise en ceuvre apres avis favorable
du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre. L’entreprise incriminée accepte le principe de 1’action
correctrice immediatement et a ses frais.

- De tracer toutes ces actions dans des Fiches Anomalies et reportées dans le registre environnement ;

- Suivi mensuel du registre environnemental pour les opérations sans enjeux environnementaux : mise
a jour, diffusion, vérification aupres des entreprises travaux de sa bonne exécution.

Période d’exécution de 1’élément de missions . Cette mission sera lancée deés le démarrage des
chantiers et durera jusqu’a la fin des chantiers.

4.3.7. Mission : Eviter lintroduction et la dissémination d’espéces exotiques a caractére
envahissant (inclus au Forfait)

Obijectif : 1l est demandé au maitre d ouvrage de veiller a ce que les travaux n’introduisent ou ne
disséminent des espéces exotiques a caractere envahissant

A ce titre, il est confié au titulaire la mission de surveillance et de suivi de cette mesure.

Dans le cadre de cette mission, le titulaire du présent marché est notamment chargé de :

- Réaliser un repérage et un balisage préalable des stations d’especes invasives dans les emprises
travaux (y compris installations de chantier, éventuelles zones de stockage, etc.) ; a ce jour les
espéces vegetales exotiques envahissantes, réparties ponctuellement et identifiées sur I’ensemble de
la base aérienne, sont :

o Ailanthe (Ailanthus altissima) ;
o Erigeron (E. sumatrensis et/ou E. canadensis) ;
o Cannes de Provence (Arundo donax)

- Proposer une procedure de gestion de ces espéces : elle présentera les modalités de gestion,
d’éventuel stockage provisoire et les filieres de traitement envisagées.

- Surveiller et suivre les entreprises sur la mise en place des procédures définies en amont du chantier.

Période d’exécution de I’élément de missions : Cette mission sera lancée deés le démarrage des
chantiers et durera jusqu’a la fin des chantiers.
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4.3.8. Mission : Politique de plantation d’arbre (inclus au Forfait)

Objectif : Afin de favoriser l'installation d’oiseaux et de chiroptéres sur [’aire d’étude il est demandé
au maitre d’ouvrage de poursuivre la politique de plantation des arbres (1 arbre arrache = 2 arbres
replantés) sur base aérienne.

A ce titre, il est confié au titulaire la mission de suivi de la politique de plantation des arbres.

Dans le cadre de cette mission, le titulaire du présent marché est notamment chargé de :

- Formuler un avis sur les espéces retenues pour les plantations. Il sera précisé dans cet avis la période
favorable de plantation par essence ;

- Proposer un zonage des plantations sur la BA 115 par essence.

Période d’exécution de I’élément de missions . Cette mission sera lancée dés le démarrage du marché
et devra avoir été terminé a la fin de la période de préparation de [’opération de réfection des aires
aéronautiques.

4.3.9. Mission : Identifier et supprimer des piéges pour la faune (inclus au Forfait)

Obijectif : limiter le risque d’emprisonnement de la faune pouvant conduire a sa mort.

L’ampleur du projet est tel qu’il va générer des quantités de matériaux d’apport et de déblai li¢ aux
excavations et destruction, tres important. 1ls ne pourront cependant pas tous étre employés ou évacués
immédiatement du site. De ce fait, les tas créés pourraient devenir des piéges a faunes.

Il est confié au titulaire pour le compte du MOA la conception de solution technique pour la suppression
de ces piéges a faunes ainsi que le suivi pendant tout le chantier.
Dans le cadre de cette mission, le titulaire du présent marché est chargé de :

- Concevoir une solution technique de dispositif anti refuge pour éviter de transformer les tas de
matériaux en pieges a faune ;

- Réaliser une étude pour identifier et implanter sur un plan les tas de matériaux susceptibles de devenir
des picges a faune. Cette étude sera réalisée en concertation avec le maitre d’ceuvre ainsi que
’entreprise concernée par la zone de stockage a baliser ;

- Fournir et poser le matériel nécessaire pour les dispositif anti refuge. Le titulaire se charge de la
bonne réalisation de cette mesure, en concertation avec le maitre d’ceuvre et I’entreprise concernée
par la zone de stockage a baliser, en :

o Définissant I’emplacement des zones de stockage ;
o Définissant la méthode de stockage ;

o S’assurant que les dispositifs « anti-refuge » mis en place sont opérationnels durant toute la
durée du stockage ;

o Retirant les dispositifs « anti-refuge » apres enlevement définitif des stockages.

Période d’exécution de I’élément de missions . Cette mission sera lancée deés le démarrage des
chantiers et durera jusqu’a la fin des chantiers.

4.3.10. Mission : Bilan environnemental annuel (inclus au Forfait)

Obijectif : Rendre compte annuellement de la situation environnementale du site tout au long des années
de chantier du projet RAFALE, au profit des différentes autorités militaires et civiles.

A ce titre, il est confié au titulaire la mission de réaliser un bilan environnemental annuel pour I’ensemble
du projet RAFALE-6. Cette mission sera lancée des le lancement de la premiere période de préparation
d’un chantier du projet RAFALE-6.
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Dans le cadre de I’objectif indiqué en supra, le titulaire du présent lot rédige chaque année, un bilan
environnemental qui doit reprendre I’ intégralité des mesures figurant dans les arrétés qui seront produits
a I’issues des démarches environnementales décrites au paragraphe 1.

Pour chacune des mesures d’évitement, de réduction, de compensation, de suivi et d’accompagnement,
le titulaire du présent lot présente de fagon détaillée la situation sur site, photos a 1’appui, éventuels
écarts par rapport aux attendus, pistes d’amélioration pour lever ces écarts, etc.

Chaque fin d’année calendaire, le titulaire du présent lot effectue une mise a jour de ce bilan
environnemental.
Dans le cadre de cette mission, le titulaire du présent marché est notamment charge de :

- Produire le bilan environnemental annuel projet RAFALE-6 qui devra au moins (liste non
exhaustive) :

o Lister I’ensemble des actions menées dans le domaine environnemental par les différentes
entreprises ;

o Procéder a une évaluation de ces actions d’entreprises et pour chacune d’elles, préciser les
points de réussite, les échecs relevés, les actions correctives apportées, les améliorations
obtenues, les actions préventives engagees, etc. ;

o Présenter les leviers de progrés (techniques, méthodologiques et organisationnels) pour la
poursuite des travaux ;

o Effectuer dans le bilan environnemental une description des travaux réalisés avec la
méthodologie d’exécution des entreprises ;

o Préciser les actions préventives mises en place par les entreprises concernées pour atteindre
les objectifs environnementaux fixés et, le cas échéant, les actions correctives en cas d’écart
constaté par le titulaire du présent marché durant les travaux ;

o Préciser le contenu des actions du titulaire pour démontrer la qualité du suivi écologique
réalisé autour de ce projet.

- Présenter en séance le bilan annuel aux autorités militaires ;
- Présenter le bilan annuel aux autorités civiles.

Période d’exécution de I’élément de missions . Cette mission sera lancée deés le démarrage des
chantiers et durera jusqu’a la fin des chantiers.

4.3.11. Mission : Réalisation d’un audit environnemental final aprés la réception des chantiers
(inclus au Forfait)

Objectif : Réalisation d’un audit environnemental final sur [’ensemble du périmétre des chantiers a
l’issue de leur réalisation.

A ce titre, il est confié au titulaire la mission de réalisation de cet état des lieux. Cette mission devra
avoir été terminée une fois I’ensemble des chantiers réalisés et réceptionnés. Le titulaire s’appuiera sur
I’ensemble des études et bilans environnementaux réalisées par le titulaire au cours de sa mission ainsi
que de visite d’audit finale de la base.

Dans le cadre de cette mission, le titulaire du présent marché est notamment chargé de :

- Visiter le site autant que de besoin pour realiser son état des lieux ;

- Réaliser toutes les études nécessaires dans les delais impartis ;

- Produire un compte rendu de 1’audit environnemental final aprés chantier ;

- Présenter aux autorités militaires le compte rendu de 1’audit environnemental final ;

- Présenter aux autorités civils le compte rendu de I’audit environnemental final.

Période d’exécution de I’élément de missions : Cette mission sera lancée dés la réception du dernier
chantier.

Assistance a la Maitrise d’Ouvrage DDAE ICPE — IOTA - écologue Projet ESID 23-105
31



ANNEXES

Assistance a la Maitrise d’Ouvrage DDAE ICPE — IOTA - écologue

Projet ESID 23-105

32




ANNEXE 1

ORGANISATION DU MINISTERE DES ARMEES
MODALITES SPECIFIQUES DE L'EXERCICE DE LA POLICE
ADMINISTRATIVE AU MINISTERE DES ARMEES

ANNEXE 2

Glossaire

ANNEXE 3

Liste des ICPE du site®

ANNEXE 4

Liste des IOTA du site

ANNEXE 5

VNEI

ANNEXE 6

NRE RAF 5

6 Les fiches de recensement ICPE existantes sont jointes en annexe
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