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Préambule 115 «
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1 Préambule

Dans le cadre de 'arrivée de nouveaux avions liés au programme d’armement RAF 5, la base aérienne 115 « Capitaine de
Seynes », localisée a Orange (84) en région Sud-Provence-Alpes-Cote d'Azur, doit adapter ses infrastructures. Pour ce faire
elle a le projet de :

e Créer un acces chantier indépendant et spécifique permettant de répondre a la densification du flux de véhicules ;

e Construire un batiment de bureaux pour 'EC et le commandement de 'Escadron de Soutien Technique Aéronautique
(ESTA) ainsi qu’un hangar de maintenance et de réparation d’avions Rafale d’'une superficie de 17,347 ha, en lieu et
place de I'actuel hangar de maintenance HM1, du batiment LK et du batiment de 'EC 2/5 ;

e Rénover le batiment qui accueillera 'Escadre (PC2) ;
e Construire un simulateur d'avions Rafale d'une superficie de 2 642 m? (batiment SIMU) ;

e Rénover les batiments atelier Mermoz (ancien HB3) d'une superficie de 1 061 m2 et HM27 atelier des servitudes d'une
superficie de 959 m?;

e Construire un nouveau batiment pour la maintenance des réacteurs Rafale M88 d’une superficie de 2 722 m? (batiment
M88) ;

Démolir le batiment HM26 et construire une aire de lavage aéronefs en lieu et place ;

Créer une aire de stationnement pour avion de transport tactique (ATT) type A400M ;

Rénover la piste aéronautique ;

Créer une zone de stationnement d'avions Rafale ainsi que les voiries et stationnements annexes.

L'activité principale du projet est soumise a enregistrement au titre de la rubrique 2930 de la nomenclature ICPE relative aux
ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins & moteur avec une surface de 8 339 m2 dédiée aux activités de
maintenance des rafales.

Les travaux se découperont en trois phases :
e Phase 1 : création d’un accés chantier ;
e Phase 2 : démolition de batiments, rénovation et construction de nouveaux batiments ;
e Phase 3 : rénovation des aires aéronautiques.

La maitrise d’ouvrage déléguée du projet a été confiée a I'Etablissement du Service d’'Infrastructure pour la Défense (ESID)
de Lyon.

L’analyse des impacts du projet sur la faune, la flore et les milieux naturels réalisée dans le cadre de I'étude d'impact a mis
en évidence des impacts résiduels notables sur plusieurs espéces protégées. Par conséquent, afin de respecter le cadre
reglementaire lié aux especes protégées, le maitre d’ouvrage a sollicit¢ en avril 2022 une demande de dérogation
exceptionnelle pour destruction et déplacement d’individus et pour destruction/dégradation/altération d’habitats d’espéces
protégées, au titre de I'article L. 411-2 du Code de I'environnement aupres du Conseil National de la Protection de la Nature
(CNPN). Dans le cadre de cette demande, la maitrise d’ouvrage s’est engagée a mettre en ceuvre des mesures d’évitement
et de réduction afin de limiter 'impact des travaux sur la biodiversité. La validation de la demande de dérogation par I'autorité
environnementale fera I'objet d’un arrété préfectoral qui devra étre appliqué et respecté par tous les intervenants sur le
chantier.

Les obligations des entreprises vis-a-vis des nuisances liées a I'exécution des travaux sont définies dans la présente Notice
de Respect de 'Environnement (NRE) qui est une piéce contractuelle du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) de
chaque marché travaux.

Cette Notice de Respect de ’Environnement a pour objectifs :

e De traduire et résumer les enjeux environnementaux révélés dans les études d’impacts faune-flore, ainsi que
les mesures d’évitement, de réduction et de compensation d’impact associées ;

e De faciliter la traduction, pour les entreprises répondant aux marchés de travaux, de ces enjeux et des
mesures de réduction préconisées.

Pour rappel, la carte ci-dessous présente le projet dans sa globalité.

o
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1 - Création d'un accés chantier provisoire

BASE AERIENNE 115
- PROJET RAF 5

2 - Travaux pour le déménagement des unités le
temps des chantiers

3 - Construction du hangar de maintenance, atelier
et hureaux

4 - Construction d'un simulateur RAFALE
5 - Rénovation du batiment MERMOZ

6a- Rénovation des aires aéronautiques et
rénovations des abris avions

6b- Elargissement du taxiway Bravo et création
d'un parking pour avion de transport militaire

6¢ - Reprise de I'ensemble des écarts a la
réglementation aéronautiques

7 - Rénovation de la permanence opérationnelle chasse

I I I “ I I I

Hors RAF5-1 : Construction d'une nouvelle tour de
contréle
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2 Synthése des enjeux
environnementaux

Des inventaires visant a recenser la faune et la flore ont été réalisées sur le terrain afin de comprendre quels étaient les
enjeux écologiques du site.

Les enjeux écologiques notables qui concernent le projet sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Le détail des enjeux environnementaux est présenté en annexe.

Tableau de synthése des enjeux environnementaux

Niveau d’enjeu

Présence de I'Outarde canepetiére, une espéce protégée, en reproduction, en période BVYEEg
post-nuptiale et en hiver sur les milieux ouverts de la base aérienne 115.

Présence de nombreuses espéces d’oiseaux protégées au niveau des boisements,
des fourrés, des batiments et des milieux ouverts (zones herbacées des bords de
piste).

Présence de nombreuses espéces d’oiseaux protégées utilisant les milieux ouverts et Moyen
semi-ouverts, les boisements et les fourrés pour I'alimentation et la reproduction.
Présence de nombreuses especes de chauve-souris utilisant les milieux arborés et/ou | \oyen
les boisements pour des activités de chasse et de transit.
Présence de plusieurs arbres creux et de batiments pouvant étre utilisés par les Moyen
oiseaux et les chauves-souris pour nicher / comme gite.

Présence de plusieurs espéces de reptiles et d’amphibiens protégées en bordure du | Faible
fossé sud-est et au niveau des fourrés et boisements principalement.

Présence de plusieurs especes d'insectes protégées en bordure du fossé sud-est | Faible
principalement.

Les couleurs du tableau et des deux cartes suivantes reflétent le niveau d’enjeu selon I'échelle suivante :

Enjeu écologique : valeur attribuée a une espece, un groupe biologique ou un cortege d’especes, un habitat d’espece, une
végeétation, un habitat naturel ou encore un cumul de ces différents éléments. Il s'agit d'une donnée objective définie d’aprés
plusieurs critéeres tels que les statuts de rareté/menace de [I'élément écologique considéré a différentes échelles
géographiques. Pour une espece, sont également pris en compte d’autres critéeres : I'utilisation du site d’étude, la
représentativité de la population utilisant le site d’étude a différentes échelles géographiques, la viabilité de cette population,
la permanence de l'utilisation du site d’étude par I'espece ou la population de I'espece, le degré d’artificialisation du site
d’étude... Pour une végétation ou un habitat, I'état de conservation est également un critere important a prendre en compte.
Ce qualificatif est indépendant du niveau de protection de I'élément écologique considéré.

La premiere des deux cartes suivantes localise les enjeux environnementaux sur le site. La seconde carte localise les
emprises travaux du projet vis-a-vis de ces enjeux.

o
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Synthése des enjeux
écologiques
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3 Ensemble des mesures de
reduction d’impact
environnemental

3.1 Liste des mesures d’évitement et de réduction, et lots
concernés

Dans le cadre du dossier de demande de dérogation, 3 mesures d’évitement,12 mesures de réduction, 3 mesures de
compensation, 1 mesure d’accompagnement et 3 mesures de suivi ont été définies afin de réduire les impacts du projet sur
I'environnement. Ces mesures seront reprises dans I'arrété préfectoral relatif a la dérogation d’especes protégéees. Elles sont
listées dans le tableau page suivante et répartis selon les lots des marchés travaux rappelés ci-dessous.
Les fiches mesures compleétes issues du dossier de demande de dérogation sont présentées en annexe.

Chacune des différentes parties intervenant sur le chantier a un rdle & jouer concernant la bonne application de ces mesures.

e Lamaitrise d'ouvrage estresponsable devant les autorités compétentes de la bonne application des mesures
d’évitement, de réduction et de compensation qui sont inscrites dans le dossier de demande de dérogation et seront
reprises dans l'arrété préfectoral. Il sera transmis aux entreprises intervenant sur le chantier et devra étre respecté et
appliqué par tous.

e La maitrise d’ceuvre, et surtout le coordinateur environnemental, seront chargés de la mise en ceuvre de tout
ou partie de ces mesures. lIs réaliseront des missions d’assistance auprés des entreprises en charge des mesures
a leur charge et contrdleront en cours de chantier le respect des mesures.

e Les entreprises seront tenues de respecter ’ensemble des prescriptions générales présentées dans la partie du
méme nom. Elles seront de plus responsables de la mise en ceuvre de certaines actions listées dans les parties
« prescriptions spécifiques » variables selon chaque lot, et détaillées dans les CCTP de ces lots.

Pour rappel, le découpage des opérations des marchés travaux et les lots qui en découlent sont présentés dans le tableau
ci-dessous.

Découpage des opérations et des lots qui en découlent (marchés travaux)

Opérations Lots compris dans les opérations

CCAEM e Société Travaux du Midi

Réfection des aires aéronautiques Lot 1 : Groupement d’entreprises de travaux ;

Lot 2 : 25¢m RGA.

Réfection des batiments spécifiques
aéronautique militaire

Lot 1 : Désamiantage ;

Lot 2 : Protection Peinture — Enduit ;
Lot 3 : Clos couvert ;

Lot 4 : Gros cesuvre ;

Lot 5 : Electricité ;

Lot 6 : VRD.

Lot 7 : EAAO

Simulateur / MERMOZ / PO chasse

Lot 1 : VRD — Génie civil ;
Lot 2 : Electricité — Incendie — CADIVS ;
e Lot3:CVC - Plomberie.

o
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Mesures d’évitement et de réduction, et lots concernés par ces mesures

= s 0 c R - 0 = 0 o O @ =2 @
v > v 9 = 49 D =) > o @ 0= c o T3 =] 8 Tt
Ze28 T88 go, 8385 Tu, 8%, F5 2 8gf 58F% 558, .53 2%, -5 S55¢
o 5398 959 x2828 95582 6838588 %53 g 238 Z2EEZ R £8 952 e EcS3
Opération ESsa £Ec%8 035 5SS F5SgSco = o UJ-gg - gis T 83 o o © £ 2o gy
= = e =S ) = I < - " ) = = o ==
2o, 2285 =588 28565 25552228 23 25 93§ Lgs 25288 Z5E 3557 27 EGES
— -_ — = = a 0 =
“ogm 2 g8 5° -2 8% s =8 g3 gz £° g ¢
CCAEM Société
Travaux Non concerné X X X X X NC X X NC
du Midi
e NC
Réfectiondes |Lot 1 X X X X X X X X X X X
aires Lot 2-
aéronautiques :
q 25¢ RGA X X X X X X X X NC NC
Réfection des |Lot 1
R slS Lot 2 Non concernés Non Non concernés
spécifiques concernés
aéronautiques | ot 3
militaires
Lot 4 X X X X X
Lot5 Non X X Tous X X Non X NC
Lot 6 concernés X X concernés| x X | concernés X
Lot 7 Non concernés X X X X Non X
. concernés
Simulateur Lot 1 X X X X X X
Lot 2 X X X X X i
NC NC | Non concernés
Lot 3 X X X X X
MERMOZ Lot 1 X X X X X X
Lot 2 X X X X X
NC
Lot 3 X X X X X
PO Chase Lot1 X i X X X X X X
Non concernés
Lot 2 X X X X X X NC
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tion et

réutilisation des

Opération

Outarde

MROS :

MR10 :
Aménagements

[EEEIES
travaux

Evitement de
secteurs
I!

Evitement de
stations de
Evitement
darbres a

MRO1
Assistance
environnemental
e en phase
chantier
calendriers de

Limitation des
emprises et

balisage

Limitation du

risque pollution
exotiques
envahissantes
déplacement
des amphibiens
écupéra
résidus de
sation et
restauration de
milieux ouverts
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MRO02
Adaptation des
Débroussaillage
MRO06 : Especes
MRO7 : Suivi et
Réutilisation de
la terre végétale

pour la petite
Plantation
Désimperméabili

R

Lot 3 X X X X X X

Mesures de compensation et lots concernés par ces mesures

MCO02 : Mise en place d’une gestion
favorable aux oiseaux des milieux ouverts
sur des parcelles agricoles

MCO3 : Création d’'une mare temporaire
compensatoire

MCO1 : Acquisition et restaurations de parcelles au
sud de la base aérienne

Opération

CCAEM Société Travaux du Midi
Réfection des aires Lot 1
aéronautiques

Lot 2 : 25¢ RGA

Réfection des batiments Lot 1
spécifiqgues aéronautiques
militaires Lot 2

Lot 3 Non concernés Non concerné

Lot 4

Lot 5

Lot 6

Simulateur Lot 1

Lot 2

o
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MCO02 : Mise en place d’une gestion
favorable aux oiseaux des milieux ouverts
sur des parcelles agricoles

MCOL1 : Acquisition et restaurations de parcelles au
sud de la base aérienne

MCO03 : Création d’une mare temporaire
compensatoire

Opération

Lot 3

MERMOZ Lot1l

Lot 2

Lot 3

PO Chase Lot 1

Lot 2

Lot 3
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Mesures d’accompagnement et de suivi, et lots concernés par ces mesures

MSO02 : Suivi de la fréquentation de la | MSO03 : Suivi de I'efficacité des
MSO01 : Suivi de ’avifaune mare, des abris et des hibernaculums | mesures de réduction définies
in-situ par la faune pour les insectes

MAOL : Pose de nichoirs pour I'avifaune
et les chiroptéres

Opération

CCAEM Société Travaux du
Midi
Réfection des aires Lot1
aéronautiques
Lot 2 : 25¢ RGA
Réfection des Lot1
batiments spécifiques
aéronautiques Lot 2
militaires
Lot 3
Lot 4
Lot5
Lot 6 Non concernés
Simulateur Lot 1
Lot 2
Lot 3
MERMOZ Lot 1l
Lot 2
Lot 3
PO Chase Lot 1
Lot 2

o
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MAGL : Pose de nicholrs|pour Favifaune MSO02 : Suivi de la fréquentation de la | MSO03 : Suivi de I'efficacité des
' P MSO01 : Suivi de I’avifaune mare, des abris et des hibernaculums mesures de réduction définies

Opération et les chiroptéres i h
in-situ par la faune pour les insectes

Lot 3
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o Ensemble des mesures de réduction d’'impact environnemental

Base
aérienne
115 «
Capitaine
de
Seynes »

l 3.2 Mise en ceuvre des mesures de réduction en phase chantier

3.2.1 Prescriptions générales - Toutes entreprises

Toutes les entreprises sont tenues de respecter les prescriptions suivantes :

Theme Enjeux Risques d’impact

Respect des
emprises

@

Toutes les espéces
de faune et de flore
(particulierement les
plantes hétes
situées a proximité
des emprises)

Habitats naturels
(particuliéerement les
milieux ouverts
favorables a
I’'Outarde
canepetiere)

Risque de dommages
sur la flore et les
habitats présents

Risque de destruction
d’especes de faune
protégées (reptiles,
avifaune, insectes,
amphibiens).

Risque de perturbation
de la faune présente
dont des espéces
protégées pour
différents groupes.

Mesures a appliquer ou respecter

Respect strict des emprises de chantier : aucun stockage (engins, matériaux, terre, ...) ou aucune
activité (méme passage temporaire) en dehors des emprises définies a cet effet (cf. carte « Emprise
chantier a respecter »).

Tous les intervenants devront prendre connaissance des emprises et devront pouvoir les consulter
facilement en cas de doute aupres de la maitrise d’ouvrage.

Interdiction d’accés dans les zones sensibles définies. Les secteurs les plus sensibles seront
matérialisées (grillage orange de chantier ou chainette, et panneaux avertisseurs).

Respect du balisage concernant les stations d’especes végétales exotiques envahissantes.
Respect des acces définis pour se rendre sur le chantier.

o
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e Ensemble des mesures de réduction d’'impact environnemental

Théme Enjeux Risques d’impact Mesures a appliquer ou respecter

Respect du
calendrier
écologique

Toutes les espéeces
de faune (et
particulierement
I'avifaune nicheuse
dont I'Outarde
canepetiére).

e Aucuns travaux hors zone déja défrichée et terrassée ne devront comm

de personnes.
intervention soumise a validation et vert : intervention possible) :

Secteurs favorables a I'Outarde canepetiére (voir carte ci-dessous) :

[san [ Fov [ wars B ave I via I e [t [ o
périodes

Dérangement lors de Outarde

préconisées. Cela concerne également le stockage (méme temporaire) et le passage de véhicules et

e Selon les secteurs, les calendriers a respecter sont les suivants (rouge : aucune intervention ; orange :

Base
aérienne
115 «
Capitaine
de
Seynes »

encer en dehors des périodes

particulierement

sensibles du cycle de vie | Autres secteurs naturels de la base aérienne :

des especes [ |

scpt B Ot I ov [ e

Reptiles

Mammiféres temestre

Oliseatx

Secteurs entierement artificialisés (parkings, voiries, ...) :
Pas de contraintes spécifiques

importe la période.

Pour rappel, I’ensemble des travaux devront étre réalisés au sein des emprises chantier et ce peu

Lutte contre les
pollutions
accidentelles

)

Toutes les especes
de faune et de flore

Habitats naturels

INSTALLATIONS DE CHANTIER

maitre d’ouvrage et le coordinateur environnemental.

Risque de pollution et de

e Respecter les plans d'installation de chantier et 'emplacement des zones de stockage validé par le

e Le stockage des matériaux se fera sur des aires spécifiques et adaptées.

dégradation des milieux ENGINS

naturels.

sensibles. Les vidanges, nettoyages, entretiens et ravitaillements des e
emplacements spécialement aménagés a cet effet et imperméabilisés, a
Les eaux de ruissellement seront recueillies puis traitées.

e Interdiction de tout entretien ou réparation mécanique en dehors des aire

e Les engins de chantier stationneront sur les emplacements prévus loin des zones écologiquement

ngins seront réalisés sur des
I'écart de la zone de travaux.

s spécifiquement dédiées.

o
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Enjeux Risques d’impact Mesures a appliquer ou respecter

e Traitements des eaux usées avant leur relache dans le milieu naturel, y compris I'eau des sanitaires,
ou utilisation de toilettes chimiques.

e Aucun rejet de substance non naturelle sans autorisation.

e Elimination et traitement de I'ensemble des déchets produits (inertes et autres substances) dans les
filieres adaptées agréées.

PRODUIT SPECIAUX OU POLLUANTS ET DECHETS
e Mise en place de bennes couvertes pour le tri des déchets sur le chantier.

e Obligation pour les entreprises réalisant les travaux de disposer sur les lieux méme du chantier de
moyens de récupération des produits polluants.

e Aucun rejet direct dans le milieu naturel.
e Obligation de traitement immédiat de tout cas de pollution prioritairement a 'avancement du chantier.

blOtOp@ Modernisation de la base aérienne 115 « Capitaine de Seynes » - Accueil d’un escadron RAF 5 16



Emprise chantier a
respecter

BA 115 - Orange
e
[ ] Emprise chantier : aucune intervention

et aucun stockage en dehors de ces
emprises.
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Base

. . .. . aérienne
e Ensemble des mesures de réduction d’'impact environnemental 115 «

Capitaine
de
Seynes »

3.2.2 Prescriptions spécifiques

En complément des prescriptions générales, les entreprises seront responsables des prescriptions suivantes en fonction des opérations découpées par lots.

3.2.2.1 CCAEM

Prescriptions environnementales a respecter

Risques d’impact Mesures a appliquer ou respecter

e Respect des interdictions d’acces dans les zones sensibles définies et matérialisées
(grillage orange de chantier ou chainette) (cf. carte « Zones sensibles pour les chiroptéres
et arbres a cavité a éviter »).

Risque de destruction d’espéces et
d’habitats d’especes protégées.
Evitement des

X o Chiroptéres et avifaune.
arbres a cavité

Risque de perturbation de la faune
utilisant les cavités dont des espéces
protégées pour différents groupes.

e Sur les secteurs favorables a I'Outarde (milieux ouverts), réalisation des travaux les plus
impactants (préparation des travaux et premiers terrassements) entre le 15 aodt et le 30
septembre (cf. carte « Zones sensibles pour I'Outarde »).

Risque de destruction d’espéces de
faune protégées (reptiles, avifaune,
insectes, amphibiens).

Respect du Toutes les espéces de e Sur les autres secteurs naturels de la bas_e aérienne, réalisation des travaux les plus
calendrier des faune Risque de perturbation de la faune impactants (préparation des travaux et premiers terrassements) entre le 15 aodt et le 31
travaux ' présente  dont des espéces décembre.
protégées a des fortes périodes de
sensibilité (reproduction et élevage | (cf. carte « Planning des travaux selon les secteurs »)
des jeunes).
e Sur les secteurs favorables a I'Outarde canepetiere (milieux ouverts), réalisation de
Ensemble des espéces et | Risque de destruction d’individus en I'ensemble des Débroussaillages/débroussaillage entre le 15 ao(t et le 30 septembre (cf.
Débroussaillage | notamment les espéces | fonction des périodes de démarrage carte « Zones sensibles pour I'Outarde »).
d'oiseaux nicheuses. des travaux. e Sur les autres secteurs naturels de la base aérienne, réalisation de I'ensemble des

Débroussaillages/débroussaillage entre le 15 ao(t et le 31 décembre.

o
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Base
. . . . aérienne
o Ensemble des mesures de réduction d’'impact environnemental 115 «
Capitaine
de
Seynes »

Enjeux Risques d’impact Mesures a appliquer ou respecter

e Mettre en ceuvre des méthodes de débroussaillage permettant la fuite de la faune :

- Débroussaillage progressif des secteurs les uns aprés les autres et non
simultanément ;

- Débroussaillage de l'intérieur vers I'extérieur de la zone, ou d’une extrémité a 'autre
selon les schémas suivants :

e Respect des zones balisées sur les secteurs sensibles qui seront identifiés par le
coordinateur environnemental concernant les espéces exotiques envahissantes ;

Luitie GO & Risque de prolifération des especes

especes R . : ;
végétales Espéces Vvégétales | exotiques  envahissantes  au
exotiques exotiques envahissantes | détriment des especes floristiques et | o Mise en sac des résidus de fauche/coupe et absence de réutilisation de la terre végétale ;

faunistiques locales. o . _
q e En cas de stockage provisoire sur le chantier, les stocks contaminés par des plantes

invasives seront balisés et protégés pour éviter un risque de dissémination (bachage en
cas de risque d’envol de graines ou fragments) ;

e L’ensemble des matériaux contaminés devra étre envoyé en filiere de traitement adaptée ;

e Nettoyer tout matériel entrant en contact avec ces invasives (godets et griffes de
pelleteuses, pneus et chenilles des véhicules, outils manuels et bottes ou chaussures du
personnel, etc.) avant leur arrivée sur site (au sein méme du site de chantier et entre les
zones traitées, afin d’éviter de multiplier les problématiques d’invasives) et avant leur sortie
du site, vers une autre zone d’intervention, d’entreposage ou de stockage ;

envahissantes

blOtOp@ Modernisation de la base aérienne 115 « Capitaine de Seynes » - Accueil d’un escadron RAF 5 20



o Ensemble des mesures de réduction d’'impact environnemental

Enjeux

Risques d’impact

Base
aérienne
115 «
Capitaine
de
Seynes »

Mesures a appliquer ou respecter

Interdire toute utilisation des terres initialement infestées en dehors des limites du chantier.
Les terres remaniées seront utilisées sur site uniqguement ;

Ensemencer/remettre en place la terre végétale sur les secteurs terrassés au plus tot, des
la fin des travaux, afin de limiter I'envahissement par les espéces invasives présentes sur
site.

Stockage de la
terre végétale

Habitats naturels

Restauration rapide des habitats
naturels.

Risque de dégradation des habitats
naturels par prolifération d’espéces
végétales envahissantes.

En amont des travaux de terrassement, décaper et stocker la terre végétale (30 premiers
cm de terre) afin de pouvoir la réutiliser en fin de chantier ;

A l'issue des travaux, régaler la terre végétale stockée sur les zones prévues.

bioctope
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Planning prévisionnel des
travaux selon les secteurs

BA 115 - Orange

Emprise chantier : aucune intervention
et aucun stockage en dehors de ces
emprises.

Planning des travaux
I Janv 22 Dec 22
Aout 22 Mai 24

Oct 22 Dec 22
Nov 22 Mar 23
Dec 22 Fev 23
Dec 22 Mar 23
Dec 22 Mai 23
Janv 23 Avr 23
Fev 23 Avr 23
Fev 23 Juin 23
Mar 23 Aout 23
Mai 23 Aout 23
Juin 23 Sept 23
Juil 23 Octobre 23

e A

“"\ »
| h':_ Ln v ,;3' £

Aout 23 septembre 23
Oct 23 Janv 24

=
=
|
=S
=
=
=
|
|
=
[

Dec 23 Avr 24

Biotope, mai 2022

es - ®BingAerial - Cartographie

o

biotope




o
a
o
8
-3
g
2
a
2
£
s
]
8
g
H
o
=
&
3
=
v
%
-]
5
2
o
2
-4
g
3
e
£
s
£
4
2
2
2
|
8
=
@

Zones sensibles pour
I'Outarde

BA 115 - Orange

Emprise chantier : aucune intervention
et aucun stockage en dehors de ces
emprises.

Zones sensibles pour I'Outarde
[] Zzone de quiétude
[ ] Zone favorable a la nidification

[ Zone de sensibilite majeur

biotope




e Ensemble des mesures de réduction d’'impact environnemental

3.2.2.2 Réfection des aires aéronautiques

3.2.2.2.1. Lot 1 : Groupement d’entreprises de travaux

Base

aérienne

115 «

Capitaine

de

Seynes »

Prescriptions environnementales a respecter

Risques d’impact / Enjeux

Mesures a appliquer ou respecter

Mise en
balisage

place du

(Evitement de secteurs
sensibles a [I'Outarde
canepetiére, a la Diane
et évitement d’arbres a
cavité)

Toutes les espéeces de
faune et de flore.

Habitats naturels
(particulierement les
milieux ouverts
favorables a ['Outarde
canepetiére).

Risque de dommages sur la flore

et les habitats présents.

Risque de destruction d’espéces
de faune protégées (reptiles,
avifaune, insectes, amphibiens).

Risque de perturbation de la faune
présente dont des especes
protégées pour différents groupes.

Pose de balisage permanent spécifigue a proximité des secteurs a éviter
(emplacements indiqués par le coordinateur environnemental) :

- milieux ouverts favorables a I'Outarde canepetiére ;

- berges du cours d’eau situé en limite est de I'ancienne zone d’aire a feux ;

- arbres a cavité.

Respect, vérification et entretien / maintien du balisage et des panneaux de
sensibilisation posé a proximité des zones sensibles.

(cf. carte « Mise en place du balisage et localisation des secteurs a éviter »)

Respect du calendrier
des travaux

Toutes les especes de
faune.

Risque de destruction d’espéces
de faune protégées (reptiles,
avifaune, insectes, amphibiens).

Risque de perturbation de la faune
présente dont des espéces
protégées a des fortes périodes de
sensibilité (reproduction et élevage
des jeunes).

Sur les secteurs favorables a I'Outarde (milieux ouverts, voir carte ci dessous),
réalisation des travaux les plus impactants (préparation des travaux et premiers
terrassements) entre le 15 ao(t et le 30 septembre (cf. carte « Zones sensibles pour
I'Outarde »).

Sur les autres secteurs naturels de la base aérienne, réalisation des travaux les plus
impactants (préparation des travaux et premiers terrassements) entre le 15 ao(t et le
31 décembre.

Pas de contraintes concernant les secteurs entierement artificialisés (parking, voiries,

)

(cf. cartes « Zones sensibles pour I'Outarde » + « Planning des travaux selon les
secteurs »)

Débroussaillage

Ensemble des especes et
notamment les espéces
d’oiseaux nicheuses.

Risque de destruction d’individus
en fonction des périodes de
démarrage des travaux.

Sur les secteurs favorables a I'Outarde canepetiére (milieux ouverts), réalisation de
I'ensemble des Débroussaillages/débroussaillage entre le 15 ao(t et le 30 septembre
(cf. cartes « Zones sensibles pour I'Outarde » + « Planning des travaux selon les
secteurs »)

Sur les autres secteurs naturels de la base aérienne, réalisation de I'ensemble des
Débroussaillages/débroussaillage entre le 15 aodt et le 31 décembre.

o

bioctope
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Base
. . . . aérienne
Ensemble des mesures de réduction d'impact environnemental 115 «

Capitaine
de
Seynes »

Enjeux Risques d’impact / Enjeux Mesures a appliquer ou respecter

e Mettre en ceuvre des méthodes de débroussaillage permettant la fuite de la faune :

- Débroussaillage progressif des secteurs les uns apres les autres et non
simultanément ;

- Débroussaillage de lintérieur vers I'extérieur de la zone, ou d'une extrémité a
I'autre selon les schémas suivants :

e Mise en place d’'un balisage sur les secteurs qui seront identifiés par le coordinateur
environnemental concernant les especes exotiques envahissantes ;

Lutte contre les Risque de prolifération des

especes vegetales Especes vegétales | especes exotiques envahissantes | o \jse en sac des résidus de fauche/coupe et absence de réutilisation de la terre
exotiques exotiques envahissantes | au  détriment des especes végétale :

envahissantes floristiques et faunistiques locales. '

e En cas de stockage provisoire sur le chantier, les stocks contaminés par des plantes
invasives seront balisés et protégés pour éviter un risque de dissémination (bachage
en cas de risque d’envol de graines ou fragments) ;

e L’ensemble des matériaux contaminés devra étre envoyé en filiere de traitement
adaptée ;

e Nettoyer tout matériel entrant en contact avec ces invasives (godets et griffes de
pelleteuses, pneus et chenilles des véhicules, outils manuels et bottes ou chaussures
du personnel, etc.) avant leur arrivée sur site (au sein méme du site de chantier et
entre les zones traitées, afin d’éviter de multiplier les problématiques d’invasives) et
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e Ensemble des mesures de réduction d’'impact environnemental

Enjeux

Risques d’impact / Enjeux

Base
aérienne
115 «
Capitaine
de
Seynes »

Mesures a appliquer ou respecter

avant leur sortie du site, vers une autre zone d’intervention, d’entreposage ou de
stockage ;

e Interdire toute utilisation des terres initialement infestées en dehors des limites du
chantier. Les terres remaniées seront utilisées sur site uniquement ;

e Ensemencer/remettre en place la terre végétale sur les secteurs terrassés au plus tot,
dés la fin des travaux, afin de limiter 'envahissement par les espéces invasives
présentes sur site.

Récupération des
résidus de fauche

Risque de destruction dune
espéce d'insecte protégée : la
Decticelle des ruisseaux.

Sur les secteurs favorables a la Decticelle des ruisseaux (cf. carte « Récupération et
réutilisation des résidus de fauche en faveur de la Decticelle des ruisseaux dans les
secteurs 1,2 et 3 ») :

e Faucher les végétaux (dans la zone verte intersectant I'emprise travaux) ;

e Récupérer les résidus de fauche et les déplacer vers des espaces verts favorables
non impactés (cf. carte : zone bleue au sud-ouest de la base aérienne).

Stockage de la terre
végétale

Habitats naturels et flore

Restauration rapide des habitats
naturels.

Risque de dégradation des
habitats naturels par prolifération
d’espéces végétales

envahissantes.

e En amont des travaux de terrassement, décaper et stocker la terre végétale (30
premiers cm de terre) afin de pouvoir la réutiliser en fin de chantier ;

e ATissue des travaux, régaler la terre végétale stockée sur les zones prévues.

Désimperméabilisation
et restauration de
milieux ouverts

Cortege des oiseaux des
milieux  ouverts  dont
I'Outarde canepetiere

Habitats naturels (milieux
ouverts)

Restauration d’habitats naturels en
faveur d’espéces animales
protégées.

Phase de désimperméabilisation des sols :
e Ne pas décompacter le sol ;

e En fonction de I'état du sol une fois les surfaces désimperméabilisées : ramener de
la terre végétale récupérée sur les autres zones du chantier du site (en prenant
garde a ne pas utiliser de terre initialement contaminée par des espéces exotiques
envahissantes) OU réaliser un apport extérieur de terre de bruyéere.

Phase de semis :
e En cas d’apport de terre de bruyére, semer des especes locales (bénéficiant
idéalement du label « Végétal local ») dont la liste sera a faire valider par le
par I'’écologue en charge de I'assistance environnemental.

(cf. carte « Désimperméabilisation et restauration de milieux ouverts »)

o

bioctope
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e Ensemble des mesures de réduction d’'impact environnemental

3.2.2.2.2. Lot 2 : 25¢m RGA

Base
aérienne
115 «
Capitaine
de
Seynes »

Prescriptions environnementales a respecter

Risques d’impact / Enjeux

Mesures a appliquer ou respecter

Evitement
secteurs
pour
canepetiere

des
sensibles
I’Outarde

Outarde canepetiere.

Risque de destruction d’individus

d’Outarde canepetiére et
d’habitats de cette espéce
protégée.

e Respect des interdictions d’acces dans les zones sensibles définies et matérialisées
(grillage orange de chantier ou chainette)

(cf. carte « Zones sensibles pour I'Outarde »)

hotes
protégés

Evitement de plantes

d’insectes

Insectes  (Diane) et
Aristoloche a feuilles
ronde.

Risque de destruction d’espéces et
d’habitats d’espéces protégées.

e Respect des interdictions d’acces dans les zones sensibles définies et matérialisées
(grillage orange de chantier ou chainette).

cavité

Evitement des arbres a

Chiropteres et avifaune.

Risque de destruction d’espéces et
d’habitats d’espéces protégées.

Risque de perturbation de la faune
utilisant les cavités dont des
espéeces protégées pour différents
groupes.

e Respect des interdictions d’acces dans les zones sensibles définies et matérialisées
(grillage orange de chantier ou chainette).

(cf. carte « Zones sensibles pour les chiroptéres et arbres sensibles a éviter »).

o

bioctope
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o Ensemble des mesures de réduction d’'impact environnemental

Enjeux

Risques d’impact / Enjeux

Base
aérienne
115 «
Capitaine
de
Seynes »

Mesures a appliquer ou respecter

Respect du calendrier
des travaux

Toutes les especes de
faune.

Risque de destruction d’espéces
de faune protégées (reptiles,
avifaune, insectes, amphibiens).

Risque de perturbation de la faune
présente dont des espeéces
protégées a des fortes périodes de
sensibilité (reproduction et élevage
des jeunes).

e Sur les secteurs favorables a I'Outarde (milieux ouverts), réalisation des travaux les
plus impactants (préparation des travaux et premiers terrassements) entre le 15 ao(t
et le 30 septembre.

e Sur les autres secteurs naturels de la base aérienne, réalisation des travaux les plus
impactants (préparation des travaux et premiers terrassements) entre le 15 ao(t et le
31 décembre.

e Pas de contraintes concernant les secteurs entierement artificialisés (parking, voiries,

)

(cf. cartes « Zones sensibles pour I'Outarde » + « Planning des travaux selon les
secteurs »)

Débroussaillage

Ensemble des espéces et
notamment les especes
d’oiseaux nicheuses.

Risque de destruction d’individus
en fonction des périodes de
démarrage des travaux.

e Sur les secteurs favorables a I'Outarde canepetiere (milieux ouverts), réalisation de
'ensemble des Débroussaillages/débroussaillage entre le 15 ao(t et le 30
septembre.

e Sur les autres secteurs naturels de la base aérienne, réalisation de I'ensemble des
Débroussaillages/débroussaillage entre le 15 aodt et le 31 décembre.

e Mettre en ceuvre des méthodes de débroussaillage permettant la fuite de la faune :

- Débroussaillage progressif des secteurs les uns apres les autres et non
simultanément ;

- Débroussaillage de I'intérieur vers I'extérieur de la zone, ou d’'une extrémité a
I'autre selon les schémas suivants :

(cf. cartes « Zones sensibles pour I'Outarde » + « Planning des travaux selon les
secteurs »)

bioctope
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Base
. . . aérienne
e Ensemble des mesures de réduction d’'impact environnemental 115 «
Capitaine
de
Seynes »

Enjeux Risques d’impact / Enjeux Mesures a appliquer ou respecter

Respect des zones balisées sur les secteurs sensibles qui seront identifiés par le
coordinateur environnemental concernant les especes exotiques envahissantes ;

e Mise en sac des résidus de fauche/coupe et absence de réutilisation de la terre

végétale ;
Lutte contre les Risque de prolifération des | ® En cas de stockage provisoire sur le chantier, les stocks contaminés par des plantes
espéces végétales Espéces végétales | espéces exotiques envahissantes invasives seront balisés et protégés pour éviter un risque de dissémination (bachage
exotiques exotiques envahissantes | au  détriment des espéces en cas de risque d’envol de graines ou fragments) ;
envahissantes floristiques et faunistiques locales. | e L’ensemble des matériaux contaminés devra étre envoyé en filiere de traitement
adaptée ;

e Nettoyer tout matériel entrant en contact avec ces invasives (godets et griffes de
pelleteuses, pneus et chenilles des véhicules, outils manuels et bottes ou chaussures
du personnel, etc.) avant leur arrivée sur site (au sein méme du site de chantier et
entre les zones traitées, afin d’éviter de multiplier les problématiques d’invasives) et
avant leur sortie du site, vers une autre zone d’intervention, d’entreposage ou de
stockage ;

e Interdire toute utilisation des terres initialement infestées en dehors des limites du
chantier. Les terres remaniées seront utilisées sur site uniquement ;

e Ensemencer/remettre en place la terre végétale sur les secteurs terrassés au plus tot,
dés la fin des travaux, afin de limiter 'envahissement par les espéeces invasives
présentes sur site.

Restauration rapide des habitats | o Ep amont des travaux de terrassement, décaper et stocker la terre végétale (30
naturels. premiers cm de terre) afin de pouvoir la réutiliser en fin de chantier.

Stockage de la terre Risque de dégradation des | ® A lissue des travaux, régaler la terre végétale stockée sur les zones prévues.
Habitats naturels

végétale habitats naturels par prolifération
d’'especes végétales
envahissantes.

o
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Adaptation du calendrier
des travaux au cycle
biologique des espéces
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il Contraintes calendaires par secteurs :

I Secteurs favorables a I'Outarde
: canepetiére

Autres secteurs naturels de la base
aérienne

Secteurs artificialisés (batiments, voiries,
parkings, ...)
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Zones sensibles pour
I'Outarde

BA 115 - Orange

Emprise chantier : aucune intervention
et aucun stockage en dehors de ces
emprises.

Zones sensibles pour I'Outarde
[ ] Zone de quiétude
[] Zone favorable a la nidification

[ Zone de sensibilite majeur
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Zones sensibles pour les
chiroptéres et arbres a
cavités a éviter
BA 115 - Orange

[ Emprise chantier : aucune intervention
et aucun stockage en dehors de ces
emprises.

Zones sensibles pour les chiroptéres
A Arbres a cavités a éviter
[ | Secteur sensible interdit d'accés

wmmm  Balisage a respecter
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Planning prévisionnel des
travaux selon les secteurs

BA 115 - Orange

Emprise chantier : aucune intervention
et aucun stockage en dehors de ces
emprises.

Planning des travaux
B Janv 22 Dec 22
Aout 22 Mai 24
Oct 22 Dec 22
Nov 22 Mar 23
Dec 22 Fev 23

Dec 22 Mar 23
Dec 22 Mai 23
Janv 23 Avr 23
Fev 23 Avr 23

Fev 23 Juin 23
Mar 23 Aout 23
Mai 23 Aout 23
Juin 23 Sept 23
Juil 23 Octobre 23
Aout 23 septembre 23
Oct 23 Janv 24
Dec 23 Avr 24
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Base

. . .. . aérienne
o Ensemble des mesures de réduction d’'impact environnemental 115 «

Capitaine
de
Seynes »

3.2.2.3 Réfection des batiments spécifiques aéronautique militaire

3.2.2.3.1. Lot 1 : Désamiantage

Respect des prescriptions générales. Pas de prescriptions environnementales spécifiques a ce lot.

blOtOp@ Modernisation de la base aérienne 115 « Capitaine de Seynes » - Accueil d’'un escadron RAF 5 41



Base

. . . . aérienne
o Ensemble des mesures de réduction d'impact environnemental 115 «

Capitaine
de
Seynes »

3.2.2.3.2. Lot 2 : Protection Peinture-Enduit

Respect des prescriptions générales. Pas de prescriptions environnementales spécifiques a ce lot.
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Base

. . .. . aérienne
o Ensemble des mesures de réduction d’'impact environnemental 115 «

Capitaine
de
Seynes »

3.2.2.3.3. Lot 3 : Clos couvert

Respect des prescriptions générales. Pas de prescriptions environnementales spécifiques a ce lot.
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Base
. . . . aérienne
o Ensemble des mesures de réduction d’'impact environnemental 115 «
Capitaine
de
Seynes »

3.2.2.3.4. Lot 4 : Gros ceuvre

Prescriptions environnementales a respecter

Risques Mesures

e Sur les secteurs favorables a I'Outarde canepetiére (milieux ouverts), réalisation de
I'ensemble des Débroussaillages/débroussaillage entre le 15 ao(t et le 30 septembre.

e Sur les autres secteurs naturels de la base aérienne, réalisation de I'ensemble des
Débroussaillages/débroussaillage entre le 15 ao(t et le 31 décembre.

e Mettre en ceuvre des méthodes de débroussaillage permettant la fuite de la faune :
- Débroussaillage progressif des secteurs les uns apres les autres et non simultanément ;
- Débroussaillage de l'intérieur vers I'extérieur de la zone, ou d’'une extrémité a I'autre

Ensemble des espéces Risque de destruction selon les schémas suivants :
Débroussaillage et ngtammept les d’jn.dividus en fonction des

espéces d’'oiseaux périodes de démarrage des

nicheuses. travaux.

(cf. cartes « Zones sensibles pour I'Outarde » + « Planning des travaux selon les secteurs »)

e Respect des zones balisées sur les secteurs sensibles qui seront identifiés par le
coordinateur environnemental concernant les espéces exotiques envahissantes ;

Risque de prolifération des
espéeces exotiques
envahissantes au détriment
des especes floristiques et
faunistiques locales.

Lutte contre les
especes végétales Espéces végétales

exotiques exotiques envahissantes
envahissantes

e Mise en sac des résidus de fauche/coupe et absence de réutilisation de la terre végétale ;
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Base

. . .. . aérienne
e Ensemble des mesures de réduction d’'impact environnemental 115 «

Capitaine
de
Seynes »

Theme Enjeux Risques Mesures

e En cas de stockage provisoire sur le chantier, les stocks contaminés par des plantes
invasives seront balisés et protégés pour éviter un risque de dissémination (bachage en cas
de risque d’envol de graines ou fragments) ;

e L’ensemble des matériaux contaminés devra étre envoyé en filiere de traitement adaptée ;

e Nettoyer tout matériel entrant en contact avec ces invasives (godets et griffes de pelleteuses,
pneus et chenilles des véhicules, outils manuels et bottes ou chaussures du personnel, etc.)
avant leur arrivée sur site (au sein méme du site de chantier et entre les zones traitées, afin
d’éviter de multiplier les problématiques d’invasives) et avant leur sortie du site, vers une
autre zone d’intervention, d’entreposage ou de stockage ;

e Interdire toute utilisation des terres initialement infestées en dehors des limites du chantier.
Les terres remaniées seront utilisées sur site uniqguement ;

e Ensemencer/remettre en place la terre végétale sur les secteurs terrassés au plus tot, des
la fin des travaux, afin de limiter 'envahissement par les espéces invasives présentes sur
site.

Restauration rapide des | o Epamont des travaux de terrassement, décaper et stocker la terre végétale (30 premiers cm
habitats naturels. de terre) afin de pouvoir la réutiliser en fin de chantier.

Stockage de la terre Risque de dégradation des | ° A l'issu des travaux, régaler la terre végétale stockée sur les zones prévues.
Habitats naturels

végétale habitats naturels par
prolifération d’espéces
végétales envahissantes.

o
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Zones sensibles pour
I'Outarde

BA 115 - Orange

Emprise chantier : aucune intervention
et aucun stockage en dehors de ces
emprises.

Zones sensibles pour I'Outarde
[] Zone de quiétude
[] Zone favorable & la nidification

[ Zone de sensibilite majeur
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Planning prévisionnel des
travaux selon les secteurs

BA 115 - Orange

Emprise chantier : aucune intervention
et aucun stockage en dehors de ces
emprises.

Planning des travaux
B Janv 22 Dec 22
Aout 22 Mai 24

Oct 22 Dec 22
Nov 22 Mar 23
Dec 22 Fev 23
Dec 22 Mar 23
Dec 22 Mai 23
Janv 23 Avr 23
Fev 23 Avr 23
Fev 23 Juin 23
Mar 23 Aout 23
Mai 23 Aout 23
Juin 23 Sept 23
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Base
aérienne

o Ensemble des mesures de réduction d’'impact environnemental 115 «
Capitaine
de
Seynes »

3.2.2.3.5. Lot 5 : Electricité

Prescriptions environnementales a respecter

Theme Enjeux Risques Mesures

e Sur les secteurs favorables a I'Outarde canepetiere (milieux ouverts), réalisation de
I'ensemble des Débroussaillages/débroussaillage entre le 15 aodt et le 30 septembre.

e Sur les autres secteurs naturels de la base aérienne, réalisation de I'ensemble des
Débroussaillages/débroussaillage entre le 15 ao(t et le 31 décembre.

e Mettre en ceuvre des méthodes de débroussaillage permettant la fuite de la faune :
- Débroussaillage progressif des secteurs les uns apres les autres et non simultanément ;
- Débroussaillage de lintérieur vers I'extérieur de la zone, ou d’'une extrémité a I'autre

Ensemble des espéeces Risque de destruction selon les schémas suivants :
. . et notamment les d’individus en fonction des
Débroussaillage . ) - .
especes d’oiseaux périodes de démarrage des
nicheuses. travaux.

(cf. cartes « Zones sensibles pour I'Outarde » + « Planning des travaux selon les secteurs »)

e Respect des zones balisées sur les secteurs sensibles qui seront identifiés par le
coordinateur environnemental concernant les espéces exotiques envahissantes ;

Risque de prolifération des
especes exotiques
envahissantes au détriment
des especes floristiques et
faunistiques locales.

Lutte contre les
especes végétales Especes végétales

exotiques exotiques envahissantes
envahissantes

e Mise en sac des résidus de fauche/coupe et absence de réutilisation de la terre végétale ;
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Base

. . " . aérienne
e Ensemble des mesures de réduction d’'impact environnemental 115 «

Capitaine
de
Seynes »

Theme Enjeux Risques Mesures

e En cas de stockage provisoire sur le chantier, les stocks contaminés par des plantes
invasives seront balisés et protégés pour éviter un risque de dissémination (bachage en cas
de risque d’envol de graines ou fragments) ;

e L’ensemble des matériaux contaminés devra étre envoyé en filiere de traitement adaptée ;

e Nettoyer tout matériel entrant en contact avec ces invasives (godets et griffes de pelleteuses,
pneus et chenilles des véhicules, outils manuels et bottes ou chaussures du personnel, etc.)
avant leur arrivée sur site (au sein méme du site de chantier et entre les zones traitées, afin
d’éviter de multiplier les problématiques d’invasives) et avant leur sortie du site, vers une
autre zone d’intervention, d’entreposage ou de stockage ;

e Interdire toute utilisation des terres initialement infestées en dehors des limites du chantier.
Les terres remaniées seront utilisées sur site uniqguement ;

e Ensemencer/remettre en place la terre végétale sur les secteurs terrassés au plus tot, des
la fin des travaux, afin de limiter 'envahissement par les espéces invasives présentes sur
site.

Restauration rapide des | o Epamont des travaux de terrassement, décaper et stocker la terre végétale (30 premiers cm
habitats naturels. de terre) afin de pouvoir la réutiliser en fin de chantier.

Stockage de la terre Risque de dégradation des | ° A l'issu des travaux, régaler la terre végétale stockée sur les zones prévues.
Habitats naturels

végétale habitats naturels par
prolifération d’espéces
végétales envahissantes.

o
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Zones sensibles pour
I'Outarde

BA 115 - Orange

Emprise chantier : aucune intervention
et aucun stockage en dehors de ces
emprises.

Zones sensibles pour I'Outarde
[] Zone de quiétude
[] Zone favorable & la nidification

[ Zone de sensibilite majeur
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Planning prévisionnel des
travaux selon les secteurs

BA 115 - Orange

Emprise chantier : aucune intervention
et aucun stockage en dehors de ces
emprises.

Planning des travaux
B Janv 22 Dec 22
Aout 22 Mai 24

Oct 22 Dec 22
Nov 22 Mar 23
Dec 22 Fev 23
Dec 22 Mar 23
Dec 22 Mai 23
Janv 23 Avr 23
Fev 23 Avr 23
Fev 23 Juin 23
Mar 23 Aout 23
Mai 23 Aout 23
Juin 23 Sept 23
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Base
aérienne

o Ensemble des mesures de réduction d’impact environnemental 115 «
Capitaine
de
Seynes »

3.2.2.3.6. Lot 6 : VRD

Prescriptions environnementales a respecter

Theme Enjeux Risques Mesures

e Sur les secteurs favorables a I'Outarde canepetiere (milieux ouverts), réalisation de
I'ensemble des Débroussaillages/débroussaillage entre le 15 aodt et le 30 septembre.

e Sur les autres secteurs naturels de la base aérienne, réalisation de I'ensemble des
Débroussaillages/débroussaillage entre le 15 ao(t et le 31 décembre.

e Mettre en ceuvre des méthodes de débroussaillage permettant la fuite de la faune :
- Débroussaillage progressif des secteurs les uns apres les autres et non simultanément ;
- Débroussaillage de l'intérieur vers I'extérieur de la zone, ou d’'une extrémité a I'autre

Ensemble des espéeces Risque de destruction selon les schémas suivants :
. . et notamment les d’individus en fonction des
Débroussaillage . ) - .
especes d’oiseaux périodes de démarrage des
nicheuses. travaux.

(cf. cartes « Zones sensibles pour I'Outarde » + « Planning des travaux selon les secteurs »)

e Respect des zones balisées sur les secteurs sensibles qui seront identifiés par le
coordinateur environnemental concernant les espéces exotiques envahissantes ;

Risque de prolifération des
especes exotiques
envahissantes au détriment
des especes floristiques et
faunistiques locales.

Lutte contre les
especes végétales Especes végétales

exotiques exotiques envahissantes
envahissantes

e Mise en sac des résidus de fauche/coupe et absence de réutilisation de la terre végétale ;
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Base

. . .. . aérienne
e Ensemble des mesures de réduction d’'impact environnemental 115 «

Capitaine
de
Seynes »

Theme Enjeux Risques Mesures

e En cas de stockage provisoire sur le chantier, les stocks contaminés par des plantes
invasives seront balisés et protégés pour éviter un risque de dissémination (bachage en cas
de risque d’envol de graines ou fragments) ;

e L’ensemble des matériaux contaminés devra étre envoyé en filiere de traitement adaptée ;

e Nettoyer tout matériel entrant en contact avec ces invasives (godets et griffes de pelleteuses,
pneus et chenilles des véhicules, outils manuels et bottes ou chaussures du personnel, etc.)
avant leur arrivée sur site (au sein méme du site de chantier et entre les zones traitées, afin
d’éviter de multiplier les problématiques d’invasives) et avant leur sortie du site, vers une
autre zone d’intervention, d’entreposage ou de stockage ;

e Interdire toute utilisation des terres initialement infestées en dehors des limites du chantier.
Les terres remaniées seront utilisées sur site uniqguement ;

e Ensemencer/remettre en place la terre végétale sur les secteurs terrassés au plus tot, dés
la fin des travaux, afin de limiter I'envahissement par les espéces invasives présentes sur
site.

Restauration rapide des | o Epamont des travaux de terrassement, décaper et stocker la terre végétale (30 premiers cm
habitats naturels. de terre) afin de pouvoir la réutiliser en fin de chantier.

Stockage de la terre Risque de dégradation des | ° A l'issu des travaux, régaler la terre végétale stockée sur les zones prévues.
Habitats naturels

végétale habitats naturels par
prolifération d’espéces
végétales envahissantes.

o
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Zones sensibles pour
I'Outarde

BA 115 - Orange

Emprise chantier : aucune intervention
et aucun stockage en dehors de ces
emprises.

Zones sensibles pour I'Outarde
[] Zone de quiétude
[] Zone favorable & la nidification

[ Zone de sensibilite majeur
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Planning prévisionnel des
travaux selon les secteurs

BA 115 - Orange

Emprise chantier : aucune intervention
et aucun stockage en dehors de ces
emprises.

Planning des travaux
B Janv 22 Dec 22
Aout 22 Mai 24

Oct 22 Dec 22
Nov 22 Mar 23
Dec 22 Fev 23
Dec 22 Mar 23
Dec 22 Mai 23
Janv 23 Avr 23
Fev 23 Avr 23
Fev 23 Juin 23
Mar 23 Aout 23
Mai 23 Aout 23
Juin 23 Sept 23
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Base
aérienne

o Ensemble des mesures de réduction d’'impact environnemental 115 «
Capitaine
de
Seynes »

3.2.2.3.7. Lot 7 : EAAO

Prescriptions environnementales a respecter

Theme Enjeux Risques Mesures

e Sur les secteurs favorables a I'Outarde canepetiere (milieux ouverts), réalisation de
'ensemble des Débroussaillages/débroussaillage entre le 15 ao(t et le 30 septembre.

e Sur les autres secteurs naturels de la base aérienne, réalisation de I'ensemble des
Débroussaillages/débroussaillage entre le 15 ao(t et le 31 décembre.

e Mettre en ceuvre des méthodes de débroussaillage permettant la fuite de la faune :
- Débroussaillage progressif des secteurs les uns apres les autres et non simultanément ;
- Débroussaillage de l'intérieur vers I'extérieur de la zone, ou d’'une extrémité a I'autre

Ensemble des espéces Risque de destruction selon les schémas suivants :
2 - et notamment les d’individus en fonction des
Débroussaillage . ) - .
especes d’oiseaux périodes de démarrage des

nicheuses. travaux.

(cf. cartes « Zones sensibles pour I'Outarde » + « Planning des travaux selon les secteurs »)

e Respect des zones balisées sur les secteurs sensibles qui seront identifiés par le
coordinateur environnemental concernant les especes exotiques envahissantes ;

Risque de prolifération des
espéeces exotiques
envahissantes au détriment
des especes floristiques et
faunistiques locales.

Lutte contre les
especes végétales Espéces végétales

exotiques exotiques envahissantes
envahissantes

o
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Base

. . .. . aérienne
e Ensemble des mesures de réduction d’'impact environnemental 115 «

Capitaine
de
Seynes »

Theme Enjeux Risques Mesures

e Mise en sac des résidus de fauche/coupe et absence de réutilisation de la terre végétale ;

e En cas de stockage provisoire sur le chantier, les stocks contaminés par des plantes
invasives seront balisés et protégés pour éviter un risque de dissémination (bachage en cas
de risque d’envol de graines ou fragments) ;

e L’ensemble des matériaux contaminés devra étre envoyé en filiére de traitement adaptée ;

e Nettoyer tout matériel entrant en contact avec ces invasives (godets et griffes de pelleteuses,
pneus et chenilles des véhicules, outils manuels et bottes ou chaussures du personnel, etc.)
avant leur arrivée sur site (au sein méme du site de chantier et entre les zones traitées, afin
d’éviter de multiplier les problématiques d’invasives) et avant leur sortie du site, vers une
autre zone d’intervention, d’entreposage ou de stockage ;

e Interdire toute utilisation des terres initialement infestées en dehors des limites du chantier.
Les terres remaniées seront utilisées sur site uniqguement ;

e Ensemencer/remettre en place la terre végétale sur les secteurs terrassés au plus tot, dés
la fin des travaux, afin de limiter I'envahissement par les espéces invasives présentes sur
site.

Restauration rapide des | o Epamont des travaux de terrassement, décaper et stocker la terre végétale (30 premiers cm
habitats naturels. de terre) afin de pouvoir la réutiliser en fin de chantier.

Risque de dégradation des e ATissu des travaux, régaler la terre végétale stockée sur les zones prévues.

habitats naturels par
prolifération d’espéces
végétales envahissantes.

Stockage de la terre

.. Habitats naturels
végétale

o
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Zones sensibles pour
I'Outarde

BA 115 - Orange

Emprise chantier : aucune intervention
et aucun stockage en dehors de ces
emprises.

Zones sensibles pour I'Outarde
[] Zone de quiétude
[] Zone favorable & la nidification

[ Zone de sensibilite majeur

o

biotope




Planning prévisionnel des
travaux selon les secteurs

BA 115 - Orange

Emprise chantier : aucune intervention
et aucun stockage en dehors de ces
emprises.

Planning des travaux
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Aout 22 Mai 24
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Base
aérienne

o Ensemble des mesures de réduction d’'impact environnemental 115 «
Capitaine
de
Seynes »

3.2.2.4 Simulateur / MERMOZ / PO chasse

3.2.2.4.1. Lot 1 : VRD — Génie civil

Prescriptions environnementales a respecter

Théme Enjeux Risques Mesures

e Sur les secteurs favorables a I'Outarde canepetiere (milieux ouverts), réalisation de
'ensemble des Débroussaillages/débroussaillage entre le 15 ao(t et le 30 septembre.

e Sur les autres secteurs naturels de la base aérienne, réalisation de I'ensemble des
Débroussaillages/débroussaillage entre le 15 ao(t et le 31 décembre.

e Mettre en ceuvre des méthodes de débroussaillage permettant la fuite de la faune :
- Débroussaillage progressif des secteurs les uns apres les autres et non simultanément ;
- Débroussaillage de l'intérieur vers I'extérieur de la zone, ou d’'une extrémité a I'autre

Ensemble des espéces Risque de destruction selon les schémas suivants :
. . et notamment les d’individus en fonction des

Débroussaillage . e - .

especes d’oiseaux périodes de démarrage des

nicheuses. travaux.

(cf. cartes « Zones sensibles pour I'Outarde » + « Planning des travaux selon les secteurs »)
[utte contre les Risque de prolifération des e Respect des zones balisées sur les secteurs sensibles qui seront identifiés par le
espéces végétales Espéces végétales especes exotiques coordinateur environnemental concernant les espéces exotiques envahissantes ;
envahissantes au détriment

exotiques exotiques envahissantes

. des especes floristiques et
envahissantes

faunistiques locales.

o
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e Ensemble des mesures de réduction d’'impact environnemental

Théme

Enjeux

Risques

Base
aérienne
115 «

Capitaine

de
Seynes »

Mesures

Mise en sac des résidus de fauche/coupe et absence de réutilisation de la terre végétale ;

En cas de stockage provisoire sur le chantier, les stocks contaminés par des plantes
invasives seront balisés et protégés pour éviter un risque de dissémination (bachage en cas
de risque d’envol de graines ou fragments) ;

L’ensemble des matériaux contaminés devra étre envoyé en filiere de traitement adaptée ;

Nettoyer tout matériel entrant en contact avec ces invasives (godets et griffes de pelleteuses,
pneus et chenilles des véhicules, outils manuels et bottes ou chaussures du personnel, etc.)
avant leur arrivée sur site (au sein méme du site de chantier et entre les zones traitées, afin
d’éviter de multiplier les problématiques d’invasives) et avant leur sortie du site, vers une
autre zone d’intervention, d’entreposage ou de stockage ;

Interdire toute utilisation des terres initialement infestées en dehors des limites du chantier.
Les terres remaniées seront utilisées sur site uniqguement ;

Ensemencer/remettre en place la terre végétale sur les secteurs terrassés au plus tot, des
la fin des travaux, afin de limiter I'envahissement par les espéces invasives présentes sur
site.

Stockage de la terre
végétale

Habitats naturels

Restauration rapide des
habitats naturels.

Risque de dégradation des
habitats naturels par
prolifération d’espéces
végétales envahissantes.

En amont des travaux de terrassement, décaper et stocker la terre végétale (30 premiers cm
de terre) afin de pouvoir la réutiliser en fin de chantier.

A l'issu des travaux, régaler la terre végétale stockée sur les zones prévues.

o
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Zones sensibles pour
I'Outarde

BA 115 - Orange

Emprise chantier : aucune intervention
et aucun stockage en dehors de ces
emprises.

Zones sensibles pour I'Outarde
[] Zone de quiétude
[] Zone favorable & la nidification

[ Zone de sensibilite majeur
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Planning prévisionnel des
travaux selon les secteurs

BA 115 - Orange

Emprise chantier : aucune intervention
et aucun stockage en dehors de ces
emprises.

Planning des travaux
B Janv 22 Dec 22
Aout 22 Mai 24

Oct 22 Dec 22
Nov 22 Mar 23
Dec 22 Fev 23
Dec 22 Mar 23
Dec 22 Mai 23
Janv 23 Avr 23
Fev 23 Avr 23
Fev 23 Juin 23
Mar 23 Aout 23
Mai 23 Aout 23
Juin 23 Sept 23
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Base
aérienne

o Ensemble des mesures de réduction d’'impact environnemental 115 «
Capitaine
de
Seynes »

3.2.2.4.2. Lot 2 : Electricité — Incendie — CADIVS

Prescriptions environnementales a respecter

Theme Enjeux Risques Mesures

e Sur les secteurs favorables a I'Outarde canepetiere (milieux ouverts), réalisation de
I'ensemble des Débroussaillages/débroussaillage entre le 15 aodt et le 30 septembre.

e Sur les autres secteurs naturels de la base aérienne, réalisation de I'ensemble des
Débroussaillages/débroussaillage entre le 15 ao(t et le 31 décembre.

e Mettre en ceuvre des méthodes de débroussaillage permettant la fuite de la faune :
- Débroussaillage progressif des secteurs les uns apres les autres et non simultanément ;
- Débroussaillage de l'intérieur vers I'extérieur de la zone, ou d’'une extrémité a I'autre

Ensemble des espéeces Risque de destruction selon les schémas suivants :
. . et notamment les d’individus en fonction des
Débroussaillage . ) - .
especes d’oiseaux périodes de démarrage des
nicheuses. travaux.

(cf. cartes « Zones sensibles pour I'Outarde » + « Planning des travaux selon les secteurs »)

e Respect des zones balisées sur les secteurs sensibles qui seront identifiés par le
coordinateur environnemental concernant les espéces exotiques envahissantes ;

Risque de prolifération des
especes exotiques
envahissantes au détriment
des especes floristiques et
faunistiques locales.

Lutte contre les
especes végétales Especes végétales

exotiques exotiques envahissantes
envahissantes

e Mise en sac des résidus de fauche/coupe et absence de réutilisation de la terre végétale ;
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Theme Enjeux Risques Mesures

e En cas de stockage provisoire sur le chantier, les stocks contaminés par des plantes
invasives seront balisés et protégés pour éviter un risque de dissémination (bachage en cas
de risque d’envol de graines ou fragments) ;

e L’ensemble des matériaux contaminés devra étre envoyé en filiere de traitement adaptée ;

e Nettoyer tout matériel entrant en contact avec ces invasives (godets et griffes de pelleteuses,
pneus et chenilles des véhicules, outils manuels et bottes ou chaussures du personnel, etc.)
avant leur arrivée sur site (au sein méme du site de chantier et entre les zones traitées, afin
d’éviter de multiplier les problématiques d’invasives) et avant leur sortie du site, vers une
autre zone d’intervention, d’entreposage ou de stockage ;

e Interdire toute utilisation des terres initialement infestées en dehors des limites du chantier.
Les terres remaniées seront utilisées sur site uniqguement ;

e Ensemencer/remettre en place la terre végétale sur les secteurs terrassés au plus tot, des
la fin des travaux, afin de limiter 'envahissement par les espéces invasives présentes sur
site.

Restauration rapide des | o Epamont des travaux de terrassement, décaper et stocker la terre végétale (30 premiers cm
habitats naturels. de terre) afin de pouvoir la réutiliser en fin de chantier.

Stockage de la terre Risque de dégradation des | ° A l'issu des travaux, régaler la terre végétale stockée sur les zones prévues.
Habitats naturels

végétale habitats naturels par
prolifération d’espéces
végétales envahissantes.

o
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Zones sensibles pour
I'Outarde

BA 115 - Orange

Emprise chantier : aucune intervention
et aucun stockage en dehors de ces
emprises.

Zones sensibles pour I'Outarde
[] Zone de quiétude
[] Zone favorable & la nidification

[ Zone de sensibilite majeur
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Planning prévisionnel des
travaux selon les secteurs

BA 115 - Orange

Emprise chantier : aucune intervention
et aucun stockage en dehors de ces
emprises.

Planning des travaux
B Janv 22 Dec 22
Aout 22 Mai 24

Oct 22 Dec 22
Nov 22 Mar 23
Dec 22 Fev 23
Dec 22 Mar 23
Dec 22 Mai 23
Janv 23 Avr 23
Fev 23 Avr 23
Fev 23 Juin 23
Mar 23 Aout 23
Mai 23 Aout 23
Juin 23 Sept 23
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Base
aérienne

o Ensemble des mesures de réduction d'impact environnemental 115 «
Capitaine
de
Seynes »

3.2.2.4.3. Lot 3 : CVC — Plomberie

Prescriptions environnementales a respecter

Theme Enjeux Risques Mesures

e Sur les secteurs favorables a I'Outarde canepetiere (milieux ouverts), réalisation de
I'ensemble des Débroussaillages/débroussaillage entre le 15 aodt et le 30 septembre.

e Sur les autres secteurs naturels de la base aérienne, réalisation de I'ensemble des
Débroussaillages/débroussaillage entre le 15 ao(t et le 31 décembre.

e Mettre en ceuvre des méthodes de débroussaillage permettant la fuite de la faune :
- Débroussaillage progressif des secteurs les uns apres les autres et non simultanément ;
- Débroussaillage de lintérieur vers I'extérieur de la zone, ou d’'une extrémité a I'autre

Ensemble des espéeces Risque de destruction selon les schémas suivants :
. . et notamment les d’individus en fonction des
Débroussaillage . ) - .
especes d’oiseaux périodes de démarrage des
nicheuses. travaux.

(cf. cartes « Zones sensibles pour I'Outarde » + « Planning des travaux selon les secteurs »)

e Respect des zones balisées sur les secteurs sensibles qui seront identifiés par le
coordinateur environnemental concernant les espéces exotiques envahissantes ;

Risque de prolifération des
especes exotiques
envahissantes au détriment
des especes floristiques et
faunistiques locales.

Lutte contre les
especes végétales Especes végétales

exotiques exotiques envahissantes
envahissantes

e Mise en sac des résidus de fauche/coupe et absence de réutilisation de la terre végétale ;
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e Ensemble des mesures de réduction d’'impact environnemental 115 «
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Theme Enjeux Risques Mesures

e En cas de stockage provisoire sur le chantier, les stocks contaminés par des plantes
invasives seront balisés et protégés pour éviter un risque de dissémination (bachage en cas
de risque d’envol de graines ou fragments) ;

e L’ensemble des matériaux contaminés devra étre envoyé en filiere de traitement adaptée ;

e Nettoyer tout matériel entrant en contact avec ces invasives (godets et griffes de pelleteuses,
pneus et chenilles des véhicules, outils manuels et bottes ou chaussures du personnel, etc.)
avant leur arrivée sur site (au sein méme du site de chantier et entre les zones traitées, afin
d’éviter de multiplier les problématiques d’invasives) et avant leur sortie du site, vers une
autre zone d’intervention, d’entreposage ou de stockage ;

e Interdire toute utilisation des terres initialement infestées en dehors des limites du chantier.
Les terres remaniées seront utilisées sur site uniqguement ;

e Ensemencer/remettre en place la terre végétale sur les secteurs terrassés au plus tot, des
la fin des travaux, afin de limiter 'envahissement par les espéces invasives présentes sur
site.

Restauration rapide des | o Epamont des travaux de terrassement, décaper et stocker la terre végétale (30 premiers cm
habitats naturels. de terre) afin de pouvoir la réutiliser en fin de chantier.

Stockage de la terre Risque de dégradation des | ° A l'issu des travaux, régaler la terre végétale stockée sur les zones prévues.
Habitats naturels

végétale habitats naturels par
prolifération d’espéces
végétales envahissantes.

o
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Zones sensibles pour
I'Outarde

BA 115 - Orange

Emprise chantier : aucune intervention
et aucun stockage en dehors de ces
emprises.

Zones sensibles pour I'Outarde
[] Zone de quiétude
[] Zone favorable & la nidification

[ Zone de sensibilite majeur
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Planning prévisionnel des
travaux selon les secteurs

BA 115 - Orange

Emprise chantier : aucune intervention
et aucun stockage en dehors de ces
emprises.

Planning des travaux
B Janv 22 Dec 22
Aout 22 Mai 24

Oct 22 Dec 22
Nov 22 Mar 23
Dec 22 Fev 23
Dec 22 Mar 23
Dec 22 Mai 23
Janv 23 Avr 23
Fev 23 Avr 23
Fev 23 Juin 23
Mar 23 Aout 23
Mai 23 Aout 23
Juin 23 Sept 23
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e Annexe

4 Annexe

Base
aérienne
115 «
Capitaine
de
Seynes »

I Annexe 1 : Détail des enjeux environnementaux

Pour plus de précision, se reporter au dossier CNPN réalisé par BIOTOPE

Moyen

Synthése des enjeux écologiques a I’échelle de I’aire d’étude rapprochée

Groupes et/ou
especes liés

Outarde canepetiére

Enjeux écologiques sur 'aire d’étude rapprochée

Localisation/Description

Espéce présente sur la base aérienne en reproduction (19 maéles chanteurs
recensés — CEN PACA 2017), en période postnuptiale (181 individus en 2016) et
en hiver (139 individus en 2016) (CEN PACA 2017).

Decticelle des

ruisseaux

Des populations importantes sont présentes sur l'aire d’étude rapprochée et de
nombreux individus ont été contactés, principalement au sein des patchs herbacés
mésophiles a hygrophiles.

Alouette des champs

L’aire d’étude rapprochée est favorable a la reproduction de I'espéce, les zones
herbacées des bords de pistes sont utilisées pour la nidification. 13 males
chanteurs ont été contactés sur la zone.

Cochevis huppé

Sédentaire, I'espéce occupe les milieux secs a végétation basse peu étendue.
Deux individus ont été contactés lors de I'expertise.

Verdier d’Europe

4 observations de l'espéce ont été réalisées a proximité de laire d’étude
rapprochée. 1 couple est reproducteur dans les alentours immédiats de l'aire
d’étude rapprochée.

CEdicnéme criard

Reproduction sur la base militaire (secteur herbeux ouvert en bord de piste de
décollage), en alimentation sur les friches et cultures de I'aire d’étude rapprochée.
3 couples ont été observés lors des expertises.

Rollier d’Europe

Quatre couples se reproduisent au sein de l'aire d’étude rapprochée. Certains
batiments avec cavités représentent des sites de reproduction favorables pour
I'espéce.

Tourterelle des bois

Reproduction d’un couple dans des boisements au nord-ouest de I'aire d’étude
rapprochée.

Courtiliere commune

L’espece est considérée présente sur 'ensemble de réseau de fossés en eaux et
de ruisseaux.

Chardonneret élégant

3 a 4 couples reproducteurs sur 'aire d’étude rapprochée.

Cisticole des joncs

3 couples se reproduisent dans la partie sud de la base aérienne. Espéce des
milieux ouverts partiellement migratrice commune en hivernage dans la région.

Serin cini

Les milieux ouverts de l'aire d’étude immédiate sont favorables a son alimentation.
Les haies et bosquets sont favorables a sa reproduction. Plusieurs couples
contactés.

Tarier patre

Reproduction d’'un couple sur les secteurs sud de laire d’étude. Espéces
sédentaires communes dans la région en hiver.

Cortéeges  d’oiseaux
des milieux semi-
ouverts

Nombreuses espéces nicheuses sur I'aire d’étude rapprochée.
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Groupes et/ou

Base
aérienne
115 «
Capitaine
de
Seynes »

Enjeux écologiques sur 'aire d’étude rapprochée

Localisation/Description

especes liés

Faucon crécerelle

Niche dans le batiment de la tour de contréle (CEN PACA, 2017), en alimentation

sur les friches, pelouses et cultures de I'aire d’étude rapprochée. Espéce sédentaire
commune dans la région en hiver.

Lapin de garenne

Espéce présente en alimentation, en déplacement et en gite sur l'aire d’étude,
notamment au sein des milieux ouverts (pelouses, prairies) de l'aire d’étude
rapprochée.

Minioptére de | Présent en transit et en chasse, notamment sur les lisieres arborées. Pas de gite
Schreibers favorable au sein de l'aire d’étude rapprochée.
Groupe Grand | Présents en transit et en chasse sur les milieux ouverts de types pelouses. Pas de

Murin/Petit Murin

gite favorable au sein de 'aire d’étude rapprochée.

Grand Rhinolophe

Présent en chasse sur les lisiéres arborées, les haies et milieux semi-ouverts.
Pas de gite favorable au sein de I'aire d’étude rapprochée.

Murin a oreilles

échancrées

Présent en transit le long des lisieres arborées, possibilité de gite d'estivage dans
les cavités d'arbres ou sous écorces (non préférentiel) et de chasse (peu favorable).

Pipistrelle pygmée

Présence d’'arbres favorables au gite de I'espece. Possibilité de chasse, mais milieu
non préférentiel.

Noctule de Leisler

Espéce contactée en chasse/transit en 2021 avec une activité forte enregistrée.
Milieux de chasse préférentiels au sein des zones humides et gite potentiellement
au sein des arbres recensés de l'aire d‘étude rapprochée.

Pipistrelle commune

Espéce contactée en chasse/transit en 2020 et 2021, avec une activité faible
enregistrée en 2020 mais forte en 2021. Potentielle en gite au sein des batis de la
base aérienne (peu favorable) et au sein des arbres a cavités toute 'année.

Faible

Habitats naturels

L’aire d’étude s’inscrit dans un contexte agricole dominé par des espaces
artificialisés et une végétation post-culturale entretenue basse par la mise en place
d'un paturage. Les habitats naturels ne présentent que peu d’enjeu sur l'aire
d’étude rapprochée.

Autres
communes

especes

Le fossé au sud-est et ses berges abritent des espéces d’insectes (Agrion de
mercure, Diane avec sa plante-héte), d’amphibiens (Crapaud calamite) et de
reptiles (Couleuvre vipérine, Couleuvre helvétique). Le boisement au nord peut
abriter des especes d’amphibiens en phase terrestre et des reptiles (Couleuvre de
Montpellier, Couleuvre & échelons et Lézard & deux raies).

D’autres espéces a faible enjeu sont associées aux batiments (Tarente de
Maurétanie et Lézard des murailles) et a 'ensemble de l'aire d’étude (Hérisson
d’Europe, espéces d’oiseaux).

Des chiropteres sont présents sur l'aire d’étude rapprochée, comme la Pipistrelle
commune, la Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle de Nathusius, présentes en transit
et en chasse. Les batiments et les arbres a cavités sont peu favorables au gite de
ces especes en nombre important.
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e Annexe

Base
aérienne
115 «
Capitaine
de
Seynes »

Annexe 2 : Détail des mesures d’évitement et de réduction issues du dossier de demande de
dérogation a la réglementation des espéces protégées

MEO1 Evitement de secteurs sensibles pour I’outarde

Obijectif(s)

Eviter d’impacter durant le chantier des espaces sensibles de nidification de I'Outarde et autres espéces des milieux ouverts

Communautés biologiques
visées

Outarde canepetiere et autres espéces du cortege des milieux ouverts.

Localisation

Emprise chantier

Acteurs

Maitrise d’ceuvre, Maitrise d’ouvrage

Modalités de mise en
ceuvre

La premiére version du projet prévoyait I'implantation d’installations de chantier sur des espaces sensibles de nidification de I'Outarde canepetiére. Une base
chantier de 9,4ha comprenant les centrales enrobé et béton ainsi que le stockage des matériaux était prévue sur les parcelles concernées par le plan de
gestion du CEN en faveur de I'Outarde :
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MEO1 Evitement de secteurs sensibles pour I’outarde

0 0 [

w Conservatoire
~J

d‘espaces naturels
Provence-Alpes-Céte d’Azur

Base aérienne 115 (Orange, 84) : Enjeux Outarde canepetiére / zones de sensibilité

w00
amapg 4000 | mwoo

Pocage Interdit

Zone favorable =
Enjeu FORT

Zone de quiétude =
Enjeu TRES FORT

Zone de sensibilité majeure
(zone « cceur » de lek +
rassemblements postnuptiaux &
hivernage) = Enjeu MAJEUR

CEN PACA, janvier 2021
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Scénario envisagé avant évitement

1-SCENARIO DE BASE
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MEO1 Evitement de secteurs sensibles pour I'outarde

© Centrale enrobés et béton +
Stock
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@ Stock
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Etant donné les enjeux environnementaux, cette implantation a été abandonnée permettant ainsi I'évitement des 9,4 ha d'impact sur les secteurs les plus

sensibles de la base concernant la nidification de I'Outarde.
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MEO1 Evitement de secteurs sensibles pour I’outarde

Scénario retenu aprés mise en place de I’évitement

2-SCENARIO A MINIMA

© Centrale enrobés + Stock \

20 800’

© Base vie
h

te2

© Base vie et/ou Stock
12 000m* & 2 200m* » 3 2

© Centrale béton + Stock
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Indications sur le co(it

Aucun surco(t, intégré dans la conception du projet

Planning

Pendant toute la phase de chantier

Suivis de la mesure

MROL1 : Assistance environnementale en phase travaux par un écologue

Mesures associées

MRO3 : Limitation des emprises au strict nécessaire et balisage des zones sensibles

o

bioctope

Modernisation de la base aérienne 115 « Capitaine de Seynes » - Accueil d’un escadron RAF 5

79



Base

aérienne
Annexe 115 «

Capitaine
de
Seynes »
MEO2 Evitement de stations de plantes hotes

Objectif(s) Eviter la destruction de secteurs a enjeux pour les insectes dont des stations d’aristoloche a feuilles rondes, plante hoéte de la Diane (papillon protégé)

Communautés biologiques Diane, insectes

visées

Localisation Sur les marges du cours d’eau situé en limite est de I'ancienne zone d’aire a feux.

MEO2 : Evitement de
stations de plantes hétes

BA 115 - Orange

Mesures de réduction

wwms MRO3 : Baiisage et mise en défens des zones
écologiquement sensibles

Plantes hétes

#  Aristoloche a feuilles rondes

[ Aire d'étude rapprochée

Cutcpuiie Diiopm, 23 32 16TIE 4438212

A Tox a0k Iwiwrves Scuiors . COlyReIE

blOtOp@ Modernisation de la base aérienne 115 « Capitaine de Seynes » - Accueil d’un escadron RAF 5 80



e Annexe

Base
aérienne
115 «
Capitaine
de
Seynes »

MEO2 Evitement de stations de plantes hotes

Acteurs

Maitrise d’ceuvre, Maitrise d’ouvrage, Ecologue en charge de I'assistance environnementale

Modalités de mise en ceuvre

L’'implantation d’'une base chantier est prévue sur I'ancienne zone d’aire a feux (figure ci-dessous).

Dans sa premiére version, cette implantation chantier impactait la phragmitaie présente sur environ 2 m de chaque c6té du cours d’eau. Cet habitat
regroupant cependant de nombreux enjeux pour les insectes dont plusieurs pieds d’aristoloche a feuilles rondes, il a été choisi de décaler de quelques
métres l'implantation chantier afin d’éviter ce secteur sensible.

Afin de garantir 'absence d’impact accidentel sur le secteur évité en phase chantier, un balisage permanent sera mis en place sur le secteur (voir MR03).

Implantation chantier prévue sur I’ancienne zone d’aire a feux

\ \ \ 2 \
\ \ \ : \
\ 3 \ \ )

|

|
\
\

- Cdntrale 3 béton 25e RGA
H%lSm Front = 60m

Stéckage granulat

Indications sur le co(t

Codt intégré dans la conception du projet

Planning

Pendant toute la phase chantier

Suivis de la mesure

MRO1 : Assistance environnementale en phase travaux par un écologue

Mesures associées

MRO3 : Limitation des emprises au strict nécessaire et balisage des zones sensibles

o
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MEO3 Evitement des arbres a cavité et de secteurs arbustifs

Obijectif(s) Eviter I'abattage d’arbres a cavités et la destruction de milieux buissonnants présents au sein des emprises au cours du chantier

Communautés biologiques Chiropteres, oiseaux, reptiles, mammiferes

visées

Localisation Trois secteurs des emprises comprenaient intialement des arbres a cavité ainsi que deux secteurs de millieux buissonants et arbustifs. Ces secteurs

sont localisés sur la carte ci-dessous (zoom 1, 2 et 3) :
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P
H
S
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o o
e SeCtEurs évités

Arbres a cavités -
Evitement
B& 115 - Crangs
_—

Emprise des travaux

Habitats d'espece

A Arbres & cavités

[ Aire d'etude rapprochés
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MEO3 Evitement des arbres a cavité et de secteurs arbustifs

Acteurs Maitrise d’ceuvre, Maitrise d’ouvrage, Ecologue en charge de I'assistance environnementale

Modalités de mise en ceuvre |Secteur 1 :

Sur le secteur 1 une implantation de chantier était initialement prévue. Afin de conserver I'arbre a cavité présent sur ce secteur et afin de limiter les
impacts sur les milieux buissonnants périphériques, deux secteurs d’évitement seront mis en place. L’arbre et les secteurs évités seront balisés afin de
garantir 'absence de destruction accidentelle au cours du chantier (MR03).

Les installations de chantier initialement prévues dans les secteurs évités seront déplacées et mises en place sur un parking imperméabilisé situé au
nord de la zone. En cas de besoin, un cheminement sera possible entre les deux secteurs évités et des installations de chantier seront possibles sur les
espaces ouverts actuellement entretenus au sud des deux secteurs évités.

Secteur 2 :
Sur le secteur 2, un alignement d’arbres regroupant plusieurs arbres a cavité est compris au sein des emprises. Cet alignement d’arbres sera cependant
balisé avant le début du chantier (MR0O3) et préservé.

Secteur 3 :
Sur le secteur 3, un arbre a cavité est situé a cheval sur la limite de 'emprise travaux. Cet arbre sera balisé en début de chantier (MRO3) et sera
préserve.

Les autres arbres a cavités présents sur la base aérienne ne sont pas situés sur ou a proximité directe des emprises travaux et ne seront pas impacteés.

Indications sur le colt Codt intégré dans la conception du projet

Planning Pendant toute la phase chantier

Suivis de la mesure MRO1 : Assistance environnementale en phase travaux par un écologue

Mesures associées MRO3 : Limitation des emprises au strict nécessaire et balisage des zones sensibles

o
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Objectif(s)

Suivre le chantier pour s’assurer que les entreprises en charge des travaux limitent au maximum leurs effets sur les milieux naturels et que les mesures

Assistance environnementale et/ou maitrise d’ceuvre en phase chantier par un écologue

proposées soient respectées et mises en ceuvre.

Communautés biologiques
visées

Ensemble des habitats naturels, ensemble des groupes de faune et de flore

Localisation

Emprise chantier et projet

Acteurs

Ecologue en charge de |'assistance environnementale

Modalités de mise en ceuvre

L’ingénieur-écologue en charge de l'assistance environnementale et du suivi écologique de chantier interviendra en appui au responsable

Phase préliminaire

e Suivi des especes végétales et animales sur le terrain (mise a jour de I'état de référence et notamment de la localisation
des éléments a enjeux en fonction de I'avancement des travaux).

e Participation a la réalisation des Documents de Consultation des Entreprises (DCE) pour s’assurer que les préconisations
inscrites dans les dossiers réglementaires soient parfaitement retranscrites dans les documents opérationnels.

Phase préparatoire du chantier

e Appui au responsable environnement du chantier pour la sensibilisation des entreprises aux enjeux écologiques. Cette

sensibilisation se fera dans le cadre de la formation / accueil général des entreprises et sera faite par le responsable

environnement (ou son suppléant),

e Localisation des zones sensibles du point de vue écologique, situées a proximité de la zone de chantier et a
baliser,

e Appui au responsable environnement du chantier pour I'élaboration d’'un programme d’exécution sur le volet
biodiversité,

e Analyse des plans fournis par les entreprises (zones de stockage, voies d’acces) en fonction des contraintes
écologiques et appui pour la validation des plans.

Phase chantier

e Appui au responsable environnement du chantier pour la sensibilisation continue des entreprises au respect des
milieux naturels,

e Suivi des espéces végétales et animales sur le terrain. Ce suivi concernera 'ensemble des zones sensibles
identifiées a proximité du chantier mais aussi directement au sein de 'emprise des travaux, appui au responsable
environnement pour la coordination, tout au long du chantier, avec le référent environnement des entreprises en
charge des travaux,

e Assistance pour I'éradication des espéces végétales envahissantes.

©Biotope

o
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Assistance environnementale et/ou maitrise d’ceuvre en phase chantier par un écologue

e En fonction des difficultés rencontrées sur le terrain, proposition de nouvelles prescriptions ou révision de certaines prescriptions pour les
futures consultations d’entreprises,

e Vérification réguliere sur le terrain du bon état des installations mises en place pour la protection des milieux naturels (balisage notamment),

e Assistance au responsable environnement du chantier pour définir les mesures de remise en état du site et suivi de la procédure de remise en
état du site.

Dans le cadre du suivi écologique du chantier, des comptes-rendus de suivi seront réalisés par I'écologue et adressés a la maitrise d’'ouvrage et a la
maitrise d’ceuvre. Un bilan de suivi de chantier sera réalisé a I'issue des travaux et mis a disposition des services instructeurs.
En conclusion, une telle assistance environnementale offre les avantages principaux suivants :

e Une meilleure appréhension des effets du projet au fur et & mesure de I'évolution et de la précision de ce dernier ;

e La garantie du respect et de la mise en ceuvre des différentes mesures d'atténuation proposées ;

e Une meilleure réactivité face a un certain nombre d'impacts difficiles a prévoir avant la phase chantier ou imprévisibles lors des phases d'étude
et qui peuvent apparaitre au cours des travaux.

Nota : dans le cas ou des espéces animales protégées (individus d’amphibiens et reptiles, pontes ou larves d’amphibiens, hérissons) seraient découvertes sur le
site par I'écologue, ou signalées par le personnel intervenant (qui aura été préalablement sensibilisé a cette problématique), celles-ci seront déplacées
(sauvetage) vers des sites favorables a proximité. Concernant les amphibiens, afin de prévenir toute transmission d’agents pathogéenes, un protocole d’hygiene
sera mis en place pour le matériel et les équipements des intervenants. Les individus a déplacer seront capturés au troubleau ou manuellement, conservés dans
un seau muni d’un couvercle, puis délicatement relachés vers des milieux favorables.

Indications sur le co(t

Assistance écologique et contrdle extérieur environnement des travaux principaux, avec un passage en début et fin de chantier et environ 2 passages
par mois : ~ 40 000 euros.

NB : Colt dépendant de la durée du chantier et de ses éventuelles complications.

Planning

Choix de I'assistant environnemental en amont du chantier
Suivi environnemental pendant toute la durée du chantier, jusqu’a la remise en état du site post-chantier

Suivis de la mesure

CR de visites de I'écologue, registre de consignation

Mesures associées

L’ensemble des mesures d’atténuation mises en place

o
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Adaptation du calendrier des travaux au cycle biologique des espéces

Obijectif(s) Réaliser les travaux lors des périodes les moins impactantes pour les espéces au sein de 'aire d’étude rapprochée.
Communautés Oiseaux, Amphibiens, Reptiles, Mammiferes

biologiques visées

Localisation Sur 'ensemble du site

Acteurs Maitrise d’ouvrage, entreprises de travaux, bureau d’études en charge de I'assistance environnementale

Modalités de mise La stratégie habituelle est de préférer la réalisation de la totalité des travaux impactant hors des périodes sensibles pour les espéeces présentes sur le site. Les
en ceuvre especes présentes et les enjeux associés n’étant pas homogénes sur l'aire d’étude, plusieurs modalités sont prévues :

1 - Sur les secteurs favorables a I'Outarde canepetiere :

L’outarde est présente sur une partie du site toute I'année :

- La période de reproduction et d’élevage des jeunes s’étend de début mai a mi-aout ;
- La période des rassemblements postnuptiaux s’étend de la fin de la période de reproduction a mi-octobre ;
- La période d’hivernage s’étend de la fin des rassemblements postnuptiaux a la période de reproduction suivante.

Pour le lancement des travaux, la période de reproduction est trés sensible (risque d’échec de la reproduction, vulnérabilité des nids et des jeunes). La période
d’hivernage est également une période sensible, les conditions météorologiques sont alors plus rudes et le dérangement des individus obligés de fuir entraine
une forte dépense énergétique susceptible d’épuiser les individus voire d’augmenter les risques de mortalité. La période la moins sensible pour le lancement des
travaux est la fin d’été (début de la période des rassemblements postnuptiaux) ou les individus sont alors encore relativement mobiles.

Le tableau ci-dessous représente synthétiguement les impacts sur I'Outarde en fonction de la période de travaux (rouge : impact fort ; orange : impact moyen)

Nous proposons un lancement des travaux les plus impactant (préparation des travaux et premiers terrassements) entre le 15 aout et le 30 septembre. Le
lancement des travaux a cette période permettra également de réduire au mieux les impacts sur les autres especes présentes sur les secteurs favorables a
I'Outarde. Une fois les milieux rendus défavorables, les espéeces ne seront plus amenées a fréquenter les zones de chantier. Un risque de dérangement subsiste

o
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Adaptation du calendrier des travaux au cycle biologique des espéces

dans le cas de réalisation de travaux a proximité des zones de nidification favorables aux espéces. Ce dérangement a été pris en compte dans I'analyse en fonction
des périodes de travaux.

2 - Sur les autres secteurs naturels de la base aérienne :

Concernant le lancement des travaux sur les autres secteurs :

e L’automne est généralement moins défavorable aux mammiferes terrestres (Hérisson d’Europe et autres espéces de mammifere non protégés) que les
autres saisons car ils sont encore mobiles et donc susceptibles de fuir le danger ;

e Pour les oiseaux, la période de reproduction (avril a juin) et la période d’élevage des jeunes (s’étend globalement jusqu’a mi-juillet/mi-ao(t) est défavorable
au démarrage des travaux, le reste de I'année réduit fortement I'impact sur les individus, tous en capacité de fuir ;

e Pour les reptiles, les individus occupent le site toute I'année, 'automne est encore une fois moins défavorable car les jeunes ont grandi, et les adultes ne sont
pas encore en hivernage et conservent des capacités de fuite suffisantes.

Le tableau ci-dessous représente synthétiquement les impacts sur les groupes comprenant des espéces protégées sur le site en fonction de la période de
travaux (rouge : impact fort ; orange : impact moyen et vert : impact faible).

m
m

Reptiles
Mammiféres terrestre

Oiseaux

Ainsi, la préparation des travaux et les premiers terrassements commenceront a 'automne. Une fois les milieux rendus défavorables, les espéces ne seront plus
amenées a fréquenter les zones de chantier et le reste des travaux pourra se poursuivre hors des périodes indiquées précédemment.

Des préconisations spécifiques concernant le lancement des travaux sont détaillées dans le document spécifique sur I'accés chantier présenté en annexe

(Annexe 6).
Indications sur le Codt intégré dans la conception du projet
colt
Planning Pendant toute la phase chantier

Suivis de la mesure | MROL1 : Assistance environnementale et/ou maitrise d’ceuvre en phase chantier par un écologue

Mesures associées | MRO5 : Débroussaillage selon une méthode permettant la fuite de la faune

o
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MRO03 Limitation des emprises au strict nécessaire et balisage des zones sensibles

biologiques visées

Objectif(s) Préserver l'intégrité des milieux sensibles (habitats d'especes et stations) de toute altération directe ou indirecte liée au chantier (pistes d’accés, zones de dép6ts,
aires techniques du chantier).
Communautés Ensemble des habitats naturels, ensemble des groupes de faune et de flore

Localisation

Ensembles des secteurs a enjeux situés a proximité des zones de chantier (cf. Localisation des mesures d'évitement et de réduction)

Acteurs

Maitrise d’ouvrage, entreprises de travaux, bureau d’études en charge de l'assistance environnementale.

Modalités de mise en
ceuvre

Cette mesure vise a limiter 'emprise au strict nécessaire et interdire la circulation ou des dégradations dans les zones sensibles situées hors emprise-projet :

e Mise en place, avant démarrage des travaux de déboisement et/ou de terrassement de mises en défens pérennes intégrant une zone « tampon » entre
I'enjeu environnemental et le positionnement des clétures : pose de chainette / barriere de chantier orange

e Mise en place, avant démarrage des travaux de préparation et des premiers terrassements, de panneaux d’alerte sur la proximité d’enjeux particuliers
(présence d’espéces protégées a proximité du chantier) ou de sensibilités particuliéres ;

Exemple d’'une mise en place d’un balisage afin de préserver une zone sensible + panneau d’information (source : Biotope).

e Information du personnel de chantier des zones les plus sensibles a préserver avec des cartes (action en lien avec la mesure MR1) ;
e Suivi du balisage.

Indications sur le co(it

e |’assistance au maitre d’'ouvrage par un écologue pour le balisage est incluse dans I'assistance environnementale (MR01)

Planning

En amont du chantier avant démarrage des travaux de déboisement et/ou de terrassement

Suivis de la mesure

MRO1 : Assistance environnementale et/ou maitrise d’ceuvre en phase chantier par un écologue

Mesures associées

MEO1 :
MEO2 :
MEO3 :
MRO4 :
MROG6 :

Evitement de secteurs sensibles pour I'outarde

Evitement de stations de plante hotes

Evitement des arbres a cavité

Limitation du risque de pollution en phase travaux

Eviter 'introduction et la dissémination d’espéces exotiques a caractére envahissant

o
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Limitation du risque de pollution en phase travaux

Obijectif(s) Maintenir la qualité des milieux, éviter toute source de pollution

Communautés biologiques Ensemble des habitats naturels, ensemble des groupes de faune, flore.

visées

Localisation Sur 'ensemble du chantier

Acteurs Maitrise d’ouvrage, entreprises de travaux, bureau d’études en charge de I'assistance environnementale

Modalités de mise en ceuvre Pour lutter contre les risques de pollutions accidentelles lors des travaux, un certain nombre de mesures devront étre prises :

e Les zones de stockage de matériaux devront étre implantées sur des aires spécifiques, balisés confinées, éloignées des milieux sensibles
(notamment des secteurs favorables a I'Outarde canepetiére) afin d’éviter les apports de poussieres ou d’eaux de ruissellement susceptibles
d’avoir un impact sur les espaces périphériques. ;

e Les véhicules et engins de chantier devront justifier d’'un contréle technique récent ;

Le stockage des huiles et carburants se fera uniquement sur des emplacements réservés, loin de toute zone écologiquement sensible ;

Les vidanges, ravitaillements et nettoyages des engins et du matériel se feront dans une zone spécialement définie et aménagée (zone

imperméabilisée, etc.) ;

L’accés du chantier et des zones de stockages sera interdit au public ;

Les eaux usées seront traitées avant relache dans le milieu naturel (y compris sanitaires) ;

Les substances non naturelles ne seront pas rejetées sans autorisation et seront retraitées par des filieres appropriées ;

Les produits des déboisements, Débroussaillages, dessouchages ne devront pas étre brilés sur place. lls devront étre exportés et brilés dans un

endroit ou cela ne présente pas de risque. Dans la mesure du possible, on tentera de valoriser ces produits naturels.

Les inertes et autres substances ne seront pas rejetées dans le milieu naturel ;

Une collecte des déchets, avec poubelles et conteneurs hermétiques, sera mise en place sur les bases vies du chantier ;

e Lors des travaux, des mesures devront étre prises pour limiter le départ de matiéres en suspension (MES) vers les milieux naturels sensibles (et
notamment les fossés et milieux aquatiques). Dans ce but, les eaux de ruissellement issues du chantier pourront étre canalisées puis traités par
décantation avant rejet.

Indications sur le colt Codt intégré dans la conception du projet

Planning Pendant toute la phase chantier

Suivis de la mesure MROL1 : Assistance environnementale et/ou maitrise d’ceuvre en phase chantier par un écologue
Mesures associées MRO3 : Limitation des emprises au strict nécessaire et balisage des zones sensibles

o
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MRO05 Débroussaillage selon une méthode permettant la fuite de la faune
Objectif(s) Limiter le risque de destruction d’individus lors des opérations de préparation des travaux et premiers terrassements en amont des travaux.
Communautés biologiques Oiseaux, Mammiféres terrestres (hors chiropteres), Reptiles, Insectes
visées
Localisation Ensemble des emprises devant faire I'objet de travaux préparatoires
Acteurs Maitrise d’ouvrage, entreprises de travaux, bureau d’études en charge de I'assistance environnementale
Modalités de mise en ceuvre La préparation des travaux et les premiers terrassements peuvent engendrer un risque de destruction d’individus. Les dispositions suivantes devront
étre respectées pour les travaux de préparation (libération des emprises, implantation des bases chantier, nivellement, etc.) afin de permettre la fuite
des éventuels individus :
e Travaux préparatoires a réaliser au cours des périodes favorables, selon la mesure MR02,
e Débroussaillage progressif des secteurs les uns aprées les autres et non simultanément,
e Débroussaillage de l'intérieur vers I'extérieur de la zone ou d’'une extrémité a 'autre selon le schéma suivant :
Recommandations pour les opérations de débroussaillage (Source : www.fr.ch)
Indications sur le colt Co(t intégré dans la conception du projet
Planning En amont du chantier
Suivis de la mesure MRO1 : Assistance environnementale et/ou maitrise d’ceuvre en phase chantier par un écologue
Mesures associées MRO2 : Adaptation du calendrier des travaux au cycle biologique des espéeces
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Eviter I'introduction et la dissémination d’espéces exotiques a caractére envahissant

Objectif(s) Eviter l'introduction et la dissémination d’espéces exotiques & caractére envahissant

Communautés biologiques Especes exotiques envahissantes

visées

Localisation Sur 'ensemble des emprises travaux

Acteurs Maitrise d’ouvrage, entreprises de travaux, bureau d’études en charge de I'assistance environnementale

Modalités de mise en ceuvre Sur I'aire d’étude, plusieurs espéeces exotiques envahissantes ont été observées. Toutefois, la plupart d’entre elles ne possede pas de caractére

envahissant pouvant conduire a une diminution de la qualité des milieux et a la régression d’especes végétales indigénes.
Certaines présentent cependant un caractére envahissant et devront étre prises en compte durant le chantier. La mise en ceuvre de cette mesure
consiste a:

En amont des travaux :

e Réaliser un repérage et un balisage préalable des stations d’espéces invasives dans les emprises travaux (y compris installations de chantier,
éventuelles zones de stockage, etc.) ; a ce jour les especes végétales exotiques envahissantes, réparties ponctuellement sur 'ensemble de la
base aérienne, sont :

- Ailanthe (Ailanthus altissima) ;
- Erigeron (E. sumatrensis et/ou E. canadensis) ;
- Canne de Provence (Arundo donax)

e Proposer une procédure de gestion de ces espéeces : elle présentera les modalités de gestion, d’éventuel stockage provisoire et les filieres de
traitement envisageées.

e Pour les especes déja connues sur la base aérienne, un balisage précis des stations d’espéces invasives situées sur les emprises travaux sera
réalisé avant le début du chantier.

- Pour I'ensemble des stations d’espéces invasives situées sur les emprises chantier : mise en sac des résidus de fauche/coupe, traitement dans
une décharge spécialisée et absence de réutilisation de la terre végétale ;
- Pour l'Ailanthe : les rejets seront coupés a ras pendant 3 ans et envoyés en décharge, afin d’épuiser la plante.

Pendant les travaux :

e Mise en place des procédures définies en amont du chantier. En cas de stockage provisoire sur le chantier, les stocks contaminés par des plantes
invasives seront balisés et protégés pour éviter un risque de dissémination (bachage en cas de risque d’envol de graines ou fragments).
L’ensemble des matériaux contaminés sera traité selon une filiére adaptée ;

e Nettoyer tout matériel entrant en contact avec ces invasives (godets et griffes de pelleteuses, pneus et chenilles des véhicules, outils manuels et
bottes ou chaussures du personnel, etc.) avant leur arrivée sur site (au sein méme du site de chantier et entre les zones traitées, afin d’éviter de
multiplier les problématiques d’invasives) et avant leur sortie du site, vers une autre zone d’intervention, d’entreposage ou de stockage ;

e Interdire toute utilisation des terres initialement infestées en dehors des limites du chantier. Les terres remaniées seront utilisées sur site
uniquement ;

e Ensemencer/remettre en place la terre végétale sur les secteurs terrassés au plus tot, des la fin des travaux, afin de limiter I'envahissement par
les especes invasives présentes sur site.

o
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Eviter I'introduction et la dissémination d’espéces exotiques a caractére envahissant

A l'issue des travaux puis en phase d’exploitation :

e Mettre en place un suivi de la recolonisation éventuelle des secteurs naturels du site par des especes exotiques envahissantes par un écologue
possédant des qualifications en botanique. Celui-ci visitera tous les secteurs ayant fait 'objet de travaux et évaluera la recolonisation par les
especes exotiques ;

e Proposer un protocole d’éradication adapté le cas échéant. Les interventions d’éradication seront ensuite réalisées et/ou encadrées par des
entreprises spécialisées (jardiniers, paysagistes, etc.).

Indications sur le codt

e L’assistance au maitre d’ouvrage par un écologue est incluse dans I'assistance environnementale (MR01)
Le balisage des zones sensibles est inclus dans la mesure MR0O3

e Le colt des traitements des espéces végétales exotiques envahissantes est intégré au projet (colt des travaux de préparation et premiers
terrassements) et dépendant du nombre de foyer a traiter

Planning

Durant la phase chantier

Suivis de la mesure

MROL1 : Assistance environnementale et/ou maitrise d’ceuvre en phase chantier par un écologue

Mesures associées

MRO03 : Limitation des emprises au strict nécessaire et balisage des zones sensibles

o

bioctope
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Suivi et déplacement des amphibiens en phase travaux

Obijectif(s) Réduire la destruction d’individus d’especes d’amphibiens protégés en déplacant les individus sur la mare compensatoire (voir MC03)
Cprpmunautés biologiques Amphibiens (Crapaud calamite)

visées

Localisation Sur I'ensemble des emprises travaux, et notamment au niveau de I'installation de chantier située sur 'ancienne zone d’aire a feux.
Acteurs Maitrise d’ouvrage, entreprises de travaux, bureau d’études en charge de l'assistance environnementale

Modalités de mise en ceuvre Modalités de I'opération :

Il s’agit de réaliser un suivi spécifique des amphibiens sur la période de reproduction (mi-mars a fin-mai). 1 a 2

passages par semaine sont préconisés ; la fréquence de I'opération sera adaptée en fonction du nombre
d’individus/pontes contacté et déplacé. Les passages seront réalisés de jour pour la recherche de ponte et en

soirée pour la capture des adultes. Les déplacements seront effectués vers une mare compensatoire suivant le

protocole suivant :

Déplacement des individus reproducteurs et des pontes :

La capture des amphibiens adultes s’effectue a I'aide d’un filet troubleau ou, directement a la main, dans les zones ‘
peu profondes. Des nasses peuvent étre posées dans les zones les plus en eau. Elles seront relevées le jour

méme.

Les adultes et pontes seront transférés dans un seau fermé par un couvercle des leur capture. lls seront transportés et relachés dans la mare de
compensation.

Déplacement des individus non reproducteurs (essentiellement les juvéniles) :

Une partie de la population de calamite ne sera pas capturable lors de la période de reproduction (juvéniles principalement). Il est donc nécessaire de
réaliser une recherche et un déplacement spécifique de cette partie de la population :

Cette opération consiste en une recherche et un déplacement des individus au niveau de I'ancienne zone d’aire a feux avant l'installation de la base
chantier. Du fait de la difficulté de trouver les individus de jours, il est préconisé de procéder a la pose de plaques a reptiles sous lesquelles les
individus viendront se réfugier. Les plaques seront ensuite relevées et les individus déplacés avec plus de facilité et d’efficacité.

Afin de maximiser I'efficacité de ce déplacement, les plaques sont a relever quand les températures nocturnes sont proches de 10°C (généralement
en fin d’automne ou en sortie d’hiver).

Indications sur le co(t Année 1 : ~25 000 euros
Années suivantes : variable en fonction du besoin. ~10 000 euros/an

Planning En amont du chantier :

e Déplacement des individus reproducteurs et des pontes : entre mi-mars et fin mai
e Déplacement des individus non reproducteurs : février-mars ou entre aolt-novembre

Suivis de la mesure MROL1 : Assistance environnementale et/ou maitrise d’ceuvre en phase chantier par un écologue
MSO02 : Suivi de la fréquentation de la mare, des abris et hibernaculums in-situ par la petite faune

Mesures associées -

o
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Récupération et réutilisation des résidus de fauche en faveur de la Decticelle des ruisseaux

Objectif(s) Procéder a un déplacement des résidus de fauches vers des parcelles non impactées par le chantier afin de préserver une partie des ceufs présents
sur les tiges des végétaux

Communautés biologiques Insectes (Decticelle des ruisseaux)

visées

Localisation Sur les secteurs 1, 2 et 3 de la carte ci-dessous :

Récupération et
réutilisation des résidus
de fauche en faveur de la
Decticelle des ruisseaux

BA 15 Crange

Insectes patrimeniaux non protégés
%  Decticelle des ruisseaux

Habitats partiellement impactes :

Habitat de |a Decticelle des ruisseaux
Secteur favorable pour le déplacement
des résidus de fauche :

[ Habitat de Ia Decticelle des ruisseaux.
de la Diane, de I'Agrion de Mercure et
de la Courtiligre commune

[ Aire d'étude rapporchée (Base
aérienne 115)

¥ I Emprise des travaux
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Récupération et réutilisation des résidus de fauche en faveur de la Decticelle des ruisseaux

Acteurs

Maitrise d’ouvrage, entreprises de travaux, bureau d’études en charge de I'assistance environnementale

Modalités de mise en ceuvre

La Decticelle des ruisseaux est une espece au cycle particulier : La decticelle des ruisseaux nait au printemps sous forme de larve puis mue
plusieurs fois pour atteindre sa forme adulte ; le male adulte se reproduit ensuite en été avant de mourir en fin d’été. Les ceufs de I'espéce sont
pondus sur les tiges des végétaux.

Afin de garantir la survie d’'une partie de la population impactée (secteur 1, 2 et 3), si des travaux sont nécessaires dans le secteur, les végétaux
seront préalablement fauchés, récupérés et déplacés vers des espaces favorables (voir carte ci-dessus) non impactés. Les résidus de fauche seront
alors répandus afin que les ceufs encore accrochés sur les tiges puissent finir leur développement et engendrer une nouvelle génération de Decticelle
des ruisseaux.

Indications sur le co(t

Codt intégré dans la conception du projet

Planning

Suite au travaux préparatoires et premiers terrassements (mi-aoQt/octobre)

Suivis de la mesure

MRO1 : Assistance environnementale et/ou maitrise d’ceuvre en phase chantier par un écologue
MSO03 : Suivi de I'efficacité des mesures de réduction définies pour les insectes

Mesures associées

MRO9 : Réutilisation de la terre végétale et restauration apres travaux

o

bioctope
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Obijectif(s)

Réutilisation de la terre végétale et restauration apres travaux

Procéder a un stockage et une remise en place de la terre végétale aprés travaux afin de restaurer les milieux impactés

Communautés biologiques
visées

Tous les groupes de faune, flore

Localisation

Sur 'ensemble des bases chantier implantées en milieux naturel ainsi que sur les secteurs ou des terrassement/mouvement de terre sont nécessaires

Acteurs

Maitrise d’ouvrage, entreprises de travaux, bureau d’études en charge de I'assistance environnementale

Modalités de mise en ceuvre

Les principaux impacts du chantier sur des habitats naturels sont des impacts temporaires. Afin de retrouver au plus vite des habitats favorables aux
différents groupes de faune apres la fin des travaux, les milieux seront rapidement remis en état.

Pour ce faire, la terre végétale sera décapée et sera stockée sur site afin de pouvoir étre réutilisée en fin de chantier. Cela permettra de conserver la
banque de graines présente dans le sol ce qui devrait garantir un retour relativement rapide de la végétation apres régalage de la terre sur les
secteurs concernés par la mesure.

Indications sur le codt

Codt intégré dans la conception du projet

Planning

Durant les phases chantier et post-chantier

Suivis de la mesure

MROL1 : Assistance environnementale et/ou maitrise d’ceuvre en phase chantier par un écologue
MSO01 : Suivi de I'avifaune
MSO03 : Suivi de I'efficacité des mesures de réduction définies pour les insectes

Mesures associées

o

bioctope
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Mise en place d’aménagements pour la petite faune

Augmenter la potentialité du site pour I'accueil de la biodiversité par la mise en place d’'aménagements.

Communautés biologiques
visées

Reptiles, mammiferes terrestres, amphibiens

Localisation

Voir carte des mesures d’évitement et de réduction

Acteurs

Maitrise d’ouvrage, entreprises de travaux, bureau d’études en charge de l'assistance environnementale

Modalités de mise en ceuvre

L’objectif de cette mesure est de proposer des aménagements qui visent a augmenter la capacité d’accueil de la biodiversité sur le site en proposant
des refuges aux différentes espéces ciblées.
Les différents aménagements envisagés sont les suivants :

Hibernaculum :

L’hibernaculum est un abri artificiel pouvant étre utilisé uniquement durant I’hivernage, ou tout au long de I'année. Ce dispositif garde une humidité
constante et une température suffisamment tamponnée (pas de gel) pour servir de lieu de refuge hivernal aux reptiles, amphibiens et petits
mammiferes.

Pour étre fonctionnel, un hibernaculum doit permettre a la faune de s’abriter du gel et des inondations en période hivernale. Les milieux souterrains
remplissent généralement ces conditions. Ainsi un hibernaculum sera constitué :

e D'une fosse souterraine permettant I'hivernage des animaux ;
e D’une toiture en pierres aménagée de maniere a permettre la circulation des animaux.

Schéma de principe :

o

bioctope
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MR10 Mise en place d’aménagements pour la petite faune

Terrain naturel

Schéma de principe de I'hibernaculum

Géotextile
Terre excavée

Terrain naturel

Exemple de mise en place :

bioctope
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MR10 Mise en place d’aménagements pour la petite faune

2 hibernaculums seront implantés : 1 au niveau de la mare compensatoire et 1 en lisiere du boisement situé au nord de la base.

Tas de bois :

Les tas de bois sont des micro-habitats. lls conservent I'humidité du sol et offre un abri estival favorable a la petite faune, en revanche ils ne leur
permettent pas de s’abriter du gel et ne peuvent donc pas servir de lieu d’hivernage. La valeur de ces aménagements est nettement plus élevée
lorsqu’ils sont bordés d’un ourlet de hautes herbes suffisamment hautes et qu'ils sont installés a des endroits bénéficiant d’'un micro-climat favorable.

Création de tas de bois et cailloux issus de travaux préparatoires et premiers terrassements. Ces tas de bois seront favorables aux Hérissons,
reptiles, etc.
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MR10 Mise en place d’aménagements pour la petite faune
\

T v 1

3 tas de bois seront implantés sur le site : 1 au niveau de la mare compensatoire et 2 en lisiere du boisement situé au nord de la base.

Les hibernaculums et les tas de bois seront :

Balisés en phase chantier afin que les engins et le personnel ne circulent pas dessus ;
Conservés en phase exploitation ;

Construits en automne/hiver ;

Implantés en dehors de I'habitat de reproduction de I'Outarde canepetiére.

Indications sur le cot e Assistance au maitre d’ouvrage par un écologue inclus dans MR01

e Matériaux inertes récupérés sur le site si possible, utilisation des outils de chantier > codt intégré dans la conception du projet

Planning En amont du chantier, afin de préserver les populations de reptiles, mammiferes terrestres et amphibiens sur site pendant toute la durée du projet

Suivis de la mesure MRO1 : Assistance environnementale et/ou maitrise d’ceuvre en phase chantier par un écologue
MSO02 : Suivi de la fréquentation de la mare, des abris et hibernaculums in-situ par la petite faune

Mesures associées MCO3 : Création d’une mare temporaire compensatoire
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MR11 ‘ Plantation d’arbres
Obijectif(s) Favoriser I'installation d’oiseaux et de chiroptéres sur I'aire d’étude
Communautés biologiques Oiseaux du cortege des milieux boisés et arbustifs, chiropteres arboricoles
visées
Localisation Sur 'ensemble de 'aire d’étude
Acteurs Maitrise d’ouvrage, entreprises de travaux, bureau d’études en charge de l'assistance environnementale
Modalités de mise en ceuvre Afin de compenser I'abattage d’un certain nombre d’arbres en phase travaux, des plantations d’arbres seront effectués sur la base aérienne :
e Pour chaque arbre abattu en phase chantier, deux arbres seront replantés.
e Les espéces plantées seront de préférence des especes de feuillus adaptés aux conditions climatiques locales. Les espéces plantées
seront certifiées ou évaluées non envahissantes.
e Les espéces retenues pour les plantations seront soumises a I'avis d’'un écologue possédant des compétences en botanique.
En complément des plantations d’arbres réalisées, des nichoirs seront implantés afin de reproposer des habitats favorables aux oiseaux du cortege
des milieux boisés et arbustifs (voir MAO1).
Indications sur le coit Codit des plantations inclues dans le colt du projet.
Planning Les plantations seront effectuées avant la mise en service du projet. La période favorable (généralement automne ou hiver selon les espéces) sera
précisée par I'écologue en charge du suivi de chantier en fonction des essences sélectionnées.
Suivis de la mesure MROL1 : Assistance environnementale et/ou maitrise d’ceuvre en phase chantier par un écologue
MSO01 : Suivi de l'avifaune
Mesures associées MADOL : Pose de nichoirs pour I’avifaune et les chiroptéres

o
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Obijectif(s)

Désimperméabiliser des secteurs actuellement artificialisés pour restaurer des milieux ouverts

Communautés biologiques
visées

Toutes les especes de faune et de flore du cortége des milieux ouverts

Localisation

MR12 :
Désimperméabilisation et
restauration de milieux
ouverts

BA115 - Orange

| W WR12: Surfaces concernées par la mesure

bioctope
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Acteurs

Désimperméabilisation et restauration de milieux ouverts

Maitrise d’ouvrage, entreprises de travaux, bureau d’études en charge de I'assistance environnementale

Modalités de mise en ceuvre

Phase de semis :

L’objectif de cette mesure est de rendre disponible de nouveaux milieux ouverts afin de limiter la perte d’habitats et de capacité d’accueil de la biodiversité
sur le site.

Pour ce faire, 5,91 ha de terrain seront désimperméabilisés et restaurés :

Phase de désimpermabilisation des sols :

e Ne pas décompacter le sol au risque de favoriser le développement d’espéces végétales exotiques envahissantes ;
e En fonction de I'état du sol une fois les surfaces désimperméabilisées :
e Ramener de la terre végétale récupérée sur les autres zones du chantier du site (en prenant garde a ne pas utiliser de terre initialement
contaminée par des especes exotiques envahissantes),
e Réaliser un apport extérieur de terre permettant le développement de sols de type oligotrophes.

e En cas de récupération de la terrre végétale du site, laisser la banque de graines (graines contenues dans la terre) s’exprimer ;
e En cas d’apport de terre, semer des especes locales (bénéficiant idéalement du label « Végétal local ») dont la liste sera a faire valider par le par
I’écologue en charge de I'assistance environnemental.

Cette mesure devra étre intégralement encadrée par I'écologue en charge de I'assistance environnemental.

Indications sur le co(it

Intégré au colt de I'opération

Planning

En parallele de la phase chantier.
Semis entre mars et juin et septembre et novembre.

Suivis de la mesure

MEO1 : Evitement de secteurs sensibles pour I'Outarde canepetiere

MRO1 : Assistance environnementale et/ou maitrise d’ceuvre en phase chantier par un écologue
MSO01 : Suivi de l'avifaune

MSO03 : Suivi de l'efficacité des mesures de réduction définies pour les insectes

Mesures associées

o
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La carte ci-dessous présente la localisation des principales mesures d’évitement et de réduction

bioctope

& frcads - Tous drows résarvés - Sourcss | SBinyiatial - Cartoararhis : Bictore, 2022-05-07T16:°4 22 510

Aménagements & réaliser dans le
boisement nord :

- MR1I0 : aménagement dun
hibernaculum et de deux tas de bois en
lisiere du boisement

Synthése des mesures d’évitement et de réduction

Zone d'aménagement de la
mare compensatoire, d'un

tas de bois
hibernaculum

et dun

Base
aérienne
115 «
Capitaine
de
Seynes »

Localisation des mesures
d'évitement et de réduction
BA 115 - Orange

Mesures d'évitement
MEO2 : Evitement de stations de plantes hétes

| MEO3 : Evitement des arbres a cavité et de
secteurs arbustifs

* Avristoloche & feuilles rondes (plante héte)
A WEO03 : Arbres a cavités évités

Mesures de réduction

wumm MRO3 : Balisage et mise en défens des zones
écologiqguement sensibles

MR12 : Désimperméabilisation et restauration de
milieux ouverts

[ Aire crétude rapprochse
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l Annexe 3 : Detail des mesures de compensation

Acquisition et restauration de parcelles au sud de la base aérienne

Objectif(s) Restaurer des habitats favorables aux oiseaux du cortege des milieux ouverts sur la base aérienne via les opérations de désimperméabilisation et acquérir des
parcelles & proximité de la base (et mise en gestion favorable).

Communautés Oiseaux des milieux ouverts

biologiques visées

bioctope
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Seynes »
uisition et restauration de parcelles de la base aérienne
Localisation
MCO01 : Acquisition et
restauration de parcelles
au sud de la base aérienne
BA 115 - Orange
MCO1 : Surfaces désimperméabilisées favorables
aI'Outarde canepetiére
(7] MC01 : parcelies concernées par la mesure
[ Aire détude repprochée
6000 m2 (dont environ 2500
m?2 favorables a I'Outarde
aprés aménagement)
10 900 m2 (dont environ
6500 m? favorable a
%
8
§
H
i
:
]
!
i
Acteurs Maitrise d’ouvrage, entreprises de travaux, bureau d’études en charge de I'assistance environnementale
Modalités de mise en | Surfaces désimperméabilisés :
ceuvre
En accord avec la mesure MR12, 5,91 ha seront désimperméabilisés. Parmi ces surfaces, 1,64 ha seront favorables pour la nidification de I'Outarde canepetiére.

o
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Acquisition et restauration de parcelles au sud de la base aérienne

Phase de désimpermabilisation des sols :

° Ne pas décompacter le sol au risque de favoriser le développement d’espéces végétales exotiques envahissantes ;

° En fonction de I'état du sol une fois les surfaces désimperméabilisées :

° Ramener de la terre végétale récupérée sur les autres zones du chantier du site (en prenant garde a ne pas utiliser de terre initialement contaminée par
des espéeces exotiques envahissantes),

° Réaliser un apport extérieur de terre permettant le développement de sols de type oligotrophes.

Phase de semis :

° En cas de récupération de la terre végétale du site, laisser la banque de graines s’exprimer ;

° En cas d’apport de terre, semer des espéces locales (bénéficiant idéalement du label « Végétal local ») dont la liste sera a faire valider par le par
I'écologue en charge de I'assistance environnemental.

Gestion :
° En accord avec les recommandations du CEN PACA et les contraintes de fonctionnement de la base aérienne, les nouveaux milieux seront entretenus
selon le méme mode de gestion que les espaces situés au sein des secteurs dits favorables a la nidification (zones bleues sur la carte ci-dessous).

o
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Acquisition et restauration de parcelles au sud de la base aérienne

@ Conservatoire

d'espaces naturels
Provence-Alpes-Cote d'Azur

Base aérienne 115 (Orange, 84) : Enjeux Outarde canepetiére / zones de sensibilité

Pocogs [nterdit
|
1

Zone favorable =
Enjeu FORT

500

\
70

Zone de quiétude =
Enjeu TRES FORT

Zone de sensibilité majeure
(zone « cceur » de lek +
rassemblements postnuptiaux &
hivernage) = Enjeu MAJEUR

~Bergerie
10750

0 [0 []

Echelie 1/%0 00D

CEN PACA, janvier 2021

Cette mesure devra étre intégralement encadrée par I'écologue en charge de 'assistance environnemental.
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Acquisition et restauration de parcelles au sud de la base aérienne

Acquisition de parcelles :

Les parcelles G196 et AA5 seront achetées par la base aérienne 115. Une partie des parcelles sera utilisée pour la création de merlons pyrotechniques, I'arrivée
des rafales demandant une mise a niveau en matiere de sécurité impliquant la création de ces merlons. Les surfaces situées entre les pistes et le nouveau
merlon créé seront rendues favorables a la nidification de I'Outarde.

Un plan de gestion sera réalisé afin de proposer une stratégie de restauration des parcelles. Ce plan de gestion devra notamment reprendre les points suivants :
e La suppression du merlon existant afin de réouvrir le paysage ;
e La suppression des vignes sur la parcelle G196 ;
e La mise en place d'une gestion favorable a I'Outarde canepetiére et aux oiseaux des milieux ouverts.

Sur la parcelle G196, 2 500m? seront rendus favorables pour 'Outarde.
Sur la parcelle AA5, 6 500m? seront rendus favorables pour I'Outarde.

Parcelle G196

o

bioctope

Modernisation de la base aérienne 115 « Capitaine de Seynes » - Accueil d’un escadron RAF 5 10



Base

aérienne

e Annexe 115 «
Capitaine
de

Seynes »

Acquisition et restauration de parcelles au sud de la base aérienne

Parcelle AAS
Indications sur le Achat des parcelles (non estimé)
co(t Mise en gestion sur 30 ans (inclus dans le fonctionnement de la base aérienne)
Planning La réalisation du plan de gestion sera possible apres I'achat des parcelles ;

Les opérations de désimperméabilisations seront réalisées en paralléle des travaux sur la base ;
La mesure devra étre effective au plus tard 2 ans apres la fin des travaux.

Suivis de la mesure | MSO01 : Suivi de l'avifaune

Mesures associées |MR12 : Désimperméabilisation et restauration de milieux ouverts

o
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Mise en place d’une gestion favorable aux oiseaux des milieux ouverts sur des parcelles agricoles

Objectif(s)

Adapter les modes de cultures sur des parcelles agricoles au sud de la base afin de rendre le secteur favorable a 'Outarde canepetiére et aux oiseaux

du cortége des milieux ouverts.

Communautés biologiques
visées

Oiseaux des milieux ouverts

Localisation Certaines parcelles présentes au sud de la base aérienne 115 sont pré-identifiées (fleches de localisation bleues) pour la mise en place de
conventionnement :
= i) -
@ 251808 . L _B{ TQTALA49 ha
23.3ha , : :
o
Acteurs Maitrise d’ouvrage, entreprises de travaux, bureau d’études en charge de l'assistance environnementale

o
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Modalités de mise en ceuvre

Mise en place d’une gestion favorable aux oiseaux des milieux ouverts sur des parcelles agricoles

Au sud de la BA 115, un secteur potentiellement favorable a été identifié par le CEN PACA. Il s’agit d’'une zone de cultures (céréales, pois-chiche, etc.)
d’une cinquantaine d’hectares. Ce secteur peut étre trés occasionnellement favorable pour les Outardes, a la faveur d’'un changement du mode
d’occupation (jachére). Ainsi, il est proposé de rendre ces parcelles favorables (cultures de sainfoin/Luzerne, et absence de labour), selon des
préconisations a inscrire dans un cahier des charges, sur une période de 4 ans (2 ans des travaux + 2 ans permettant la renaturation des milieux sur la
BA 115).

Les exploitants/propriétaires des parcelles localisées ci-dessus ont été identifiés. lls seront contactés afin de leur proposer un conventionnement selon
le planning suivant :

: Evaluation de l'allocation de la location par France
domaine

: Présentation du projet aux
agriculteurs sur la BA 115 par le commandement de la base et le
CEN PACA

: rédaction de la convention concernant les regles a
respecter en terme de culture et de suivi.

: Signature de conventionnements avec les propriétaires des
parcelles

Ce conventionnement aura pour objectifs de proposer un dédommagement aux exploitants agricoles en compensation de I'adaptation de leur mode de
gestion.

Un cahier des charges précis dérivant les modalités de gestion sera réalisé en concertation avec le CEN PACA. Ce cahier des charges reprendra et
détaillera notamment les grands points ci-dessous :

e Cultures de Iégumineuses (cultures de sainfoin/Luzerne)

e Absence de labour

e Absence d'utilisation de pesticides

Indications sur le co(it

Co(t du conventionnement variable en fonction des exploitants et des surfaces conventionnées.

o
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Planning

Mise en place d’une gestion favorable aux oiseaux des milieux ouverts sur des parcelles agricoles

Le conventionnement devra étre effectif avant le lancement des travaux impactant les habitats ouverts de la base aérienne et devra se prolonger
2 ans apres la fin des travaux afin de permettre une renaturation compléte des milieux sur la base aérienne.

Suivis de la mesure

MSO01 : Suivi de l'avifaune

Mesures associées

bioctope
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MCO03 Création d’'une mare temporaire compensatoire

Obijectif(s)

Création d’'une mare temporaire compensatoire pour compenser la perte d’habitat de reproduction du Crapaud calamite

Communautés
biologiques visées

Amphibiens (Crapaud calamite)

Localisation

La mare compensatoire sera positionnée au sud de la base aérienne en accord avec la carte ci-dessous ; sa position précise sera déterminée en fonction de la
topographie du site afin de permettre un bon fonctionnement de la mare et des apports en eau suffisants.

localisation des mesures
d'évitement et de réduction

BA 115 - Oange

Mesures d'évitement

& réaliser dans e
k MEO2 : Evitement de stations de plantes hétes
aménagement  d'un ~ - = x
et de deux tas de bois en % | MEO3 : Evitement des arbres  cavite et de
boisement ! sacteurs arbusts
- MR l:ﬁ,posededlxnlchohsetﬂwe - A MEO3 . Artres & cavees evres

Mesures de réduction

wwwn  MRO3 ; Balisage et mise en défens des zones
#cologiquement sensibies

MR12 ; Désimperméaba sation et restauration de
milieux ouverts.

a réaliser dans

1a zone 5
- MR 11 : pose de cinq nichoirs
et dun gite 3 chiroptéres

Zone d'aménagement de la
mare compensatoire, d'un
tas de bois et dun
hibernaculum

3
3
g
i
§
i
H
i
]
1
i
E
:
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MCO03 Création d’'une mare temporaire compensatoire

Acteurs

Maitrise d’ouvrage, entreprises de travaux, bureau d’études en charge de I'assistance environnementale

Modalités de mise en
ceuvre

La réalisation de la mare sera supervisée par un ingénieur écologue :

La mare sera imperméabilisée a I'argile de perméabilité 10-9 m/s sur une épaisseur de 40 cm. Elle sera d’une superficie de 15 m? environ. Les pentes seront
comprises entre 5 et 15 % maximum. Le fond de la mare sera recouvert d'une couche de galets lavés roulés 20/40 sur une épaisseur de 5 cm environ, avec
ponctuellement quelques galets de 100/200.

Aucune alimentation en eau artificielle ne sera nécessaire. La mare sera positionnée sur un point bas avec un micro-bassin versant assurant son alimentation
en eau. Aucune plantation ne sera réalisée et aucune espéce de poisson ne devra étre introduite, ce facteur étant limitant pour la présence d’amphibiens
(prédation).

La mare sera accompagnée d’un hibernaculum et d’'un tas de bois pour offrir des gites terrestres aux amphibiens (voir MR10).

Entretien :

Un curage et un entretien de la végétation seront réalisés selon les besoins identifiés lors des suivis. Afin de limiter 'impact sur la faune, le curage doit étre
partiel (uniquement une moitié de la mare) et réalisé entre octobre et janvier (hors période de reproduction).

Un suivi de la colonisation de la mare par les amphibiens sera réalisé par un expert sur le long terme (30 ans).

Indications sur le co(t

Environ 3000€ pour la création de la mare

Planning

La mare devra étre réalisée et fonctionnelle avant la destruction des habitats de reproduction du calamite (implantation de la base chantier sur le secteur pompier)
afin de permettre le déplacement des amphibiens.

Suivis de la mesure

MSO02 : Suivi de la fréquentation de la mare, des abris et hibernaculums in-situ par la petite faune

Mesures associées

MRO7 : Suivi et déplacement des amphibiens en phase travaux

o
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