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Article premier : Objet du marché - Dispositions générales

1.1 - Objet du marcheé

Le présent CCAP concerne la procédure de passation des marchés de travaux concernant les travaux
pour la création d’une nurserie au quartier femmes du centre de détention de Bapaume (62)
dépendant de la DISP de Lille.

Le centre de détention de Bapaume est situé en périphérie de la commune entre la bretelle d’acces a
I’autoroute A1l et la D 930. L’acceés au site se fait via le chemin de Anzacs.

Le projet de création de la nurserie se situe dans le batiment du quartier femmes du centre de détention
de Bapaume. Le batiment concerné par le projet est le batiment F, celui-ci se situe en limite Sud du
centre et aux abords des équipements sportifs. La localisation choisie pour le projet est le rez-de-
chaussée de ’aile Ouest aux abords des cellules arrivantes.

Les travaux de la nurserie sont les suivants :

¢ 3 unités mére-enfant composées de la fagon suivante :
o 2 cellules communicantes via une porte comprenant :
=  Pour la cellule mere : un lit, un plan vasque et un sanitaire individuel,
=  Pour la cellule enfant : un lit/berceau, un plan vasque sur mesure et une douche.

e Un espace intérieur commun de vie comprenant :

o Une cuisine équipée et une laverie composée de meubles hauts et bas, d’un plan de
travail. L’équipement envisagé est le suivant : four a micro-ondes, four, plaque
électrique, chauffe- biberons, réfrigérateurs, lave-linge et séche-linge, ainsi que divers
petits électroménagers adaptés a la préparation des repas des nourrissons tel que cuiseur
vapeur et stérilisateur, les travaux d’électricit¢ et de plomberie devront permettre le
raccordement et le fonctionnement des équipements précédemment décrits,

o Une zone de rangement pour le gros et petit matériel.

e Un espace extérieur commun de vie comprenant :

o Une aire de jeux sur sol caoutchouc,
Des bancs et autres assises en béton,
Un cheminement et une terrasse en béton,
Des espaces enherbés (compris talus),
Un mur de cloture.

O O O O

L’intervention se déroulera en site pénitentiaire occupé et en activité. Le Titulaire devra prendre en
compte I'ensemble des contraintes d'intervention et de calendrier.

Le site concerné se situe :
Centre de détention de Bapaume
30 chemin des Anzacs
62450 Bapaume

Certaines réunions pourront avoir lieu au si¢ge de I’acheteur et maitre d’ouvrage :
DISP de Lille
123 rue nationale
BP 765
59034 Lille Cedex

1.2 — Décomposition en tranches et lots

Le marché est alloti, il comprend sept lots :
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o Lot —VRD

e Lot 2 — Démolition — Gros ceuvre
e Lot 3 A — Menuiseries extérieures
e Lot 3 B — Serrurerie

e Lot 4 — Menuiseries intérieures

e Lot 5 — Peinture — Sol souple

e Lot 6 — Electricité

e Lot 7 — Plomberie

Il n’est pas prévu de décomposition en tranche, pour aucun des lots.

Chaque lot fait I’objet d’un marché spécifique.

1.3 — Parties au marché

1.3.1 — Maitrise d'ouvrage

La Maitrise d'ouvrage est assurée par la Direction interrégionale des services pénitentiaires de LILLE
(DISP). La DISP est également le pouvoir adjudicateur.

La DISP est indifféremment désignée dans les piéces du marché :
L’acheteur ;

Le pouvoir adjudicateur ;

La personne publique ;

La DISP.

Le contréle et la direction du marché sont assurés par la DISP.

Seules les personnes suivantes sont habilitées ¢s-qualité a engager la personne publique pour la conduite
opérationnelle et le controle des prestations objet de ce marché public :

e La Directrice Interrégionale.

e Le Directeur du DAL

e Le Responsable de I’unité études et opérations

Le chargé d’opération de la DISP affecté a 1’opération suivra I’exécution du marché et certifiera le
service fait.

Le Titulaire lui remettra les piéces concrétisant I’avancement de 1’étude ainsi que tous les documents
permettant le réglement des acomptes et du solde du marché.

1.3.2 — Titulaire

Pour chaque lot, un marché est confié par la Maitrise d'ouvrage au Titulaire dont I’identité est précisée
a I’Acte d’engagement.

Le conducteur des prestations pour le compte du Titulaire est la personne nommément désignée a
I’article 6 de I’ Acte d’engagement comme le « conducteur des prestations ».

Le conducteur des prestations est suppléé par une personne nommément désignée a ce méme article. I1
fait intervenir les personnes citées dans ledit article de 1’Acte d’engagement, sans préjudice de
I’intervention d’autres personnes. Les CV de ces personnes sont portés a la connaissance de la Maitrise
d'ouvrage.

Cet interlocuteur sera garant de la bonne coordination entre la Maitrise d'ouvrage, la Maitrise d’ceuvre
et les autres intervenants de 1’opération d’une part, et les intervenants du Titulaire d’autre part. Il devra
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participer aux réunions stratégiques et, ou techniques et devra se montrer disponible lors de
I’accomplissement de ses missions.

La personne publique entend bénéficier des compétences soumises au stade de I’ offre. Ainsi, la personne
publique sera extrémement vigilante au respect des intervenants susmentionnés. Elle pourra par ailleurs
révoquer un intervenant non connu si le Titulaire n’a pas prévenu en cas de changement.

En cas de difficulté dans 1’exécution de la prestation, la personne publique se réserve la possibilité de
demander le remplacement d’un intervenant. Au préalable, la personne publique informera le titulaire
de la difficulté qu’elle rencontre dans 1’exécution de la prestation et le mettra en demeure de procéder
au remplacement de I'intervenant. Le Titulaire a 15 jours pour présenter un remplacant sous peine
d’application des pénalités définies a I’article 7 du présent CCAP.

Celui-ci est considéré comme accepté si la personne publique ne le récuse pas dans un délai de 8 jours.
A défaut de proposition de remplagant par le Titulaire ou en cas de récusation de deux remplagants par
la personne publique, le marché peut étre résilié dans les conditions prévues a I’article 50 du
CCAG Travaux.

En cas d’indisponibilité de ces personnes pendant une période continue supérieure a quinze jours
calendaires pendant 1’exécution du marché, le pouvoir adjudicateur se réverse le droit :
o En tout état de cause, d’appliquer les pénalités prévues a 1’article 7 du CCAP ;
o Soit de résilier le marché sans indemnité dans les conditions prévues a 1’article 50 du CCAG
Travaux ;
e Soit d’accepter leur remplacement par une autre personne, présentée par le Titulaire, de
compétence équivalente (CV et attestations de compétence a 1’appui, par courrier).
Un délai de prévenance convenable ne pouvant étre inféricur a 7 jours calendaires devra étre respecté.

1.3.3 — Autres intervenants relevant de la responsabilité de la Maitrise d'ouvrage

Sont considérés comme intervenants lors de la réalisation des marchés :
e Le chef de I’établissement ;
e Les autres départements de la DISP ;
e Le gestionnaire délégué, le cas échéant.

Toutefois, ces différents intervenants n’agissent pas en qualit¢ de Maitre d’ouvrage. Aussi, toute
demande émanant de 1’un ou I’autre (communication de document, prestation dérogeant au programme)
doit faire I’objet d’un signalement a la Maitrise d’ceuvre et a la Maitrise d’ouvrage, pour refus ou gestion
de la demande au travers d’une Fiche de travaux modificatifs (FTM).

Toute demande de la part d’un de ces autres intervenants qui serait honorée par le Titulaire sans avis

préalable de la Maitrise d’ouvrage engage sa responsabilité. La Maitrise d’ouvrage pourrait alors
demander la remise en état aux frais du Titulaire, sans que celui-ci puisse élever de réclamation.

1.4 — Identification des acteurs

1.4.1 — Maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre y compris OPC est assurée par : Madame Natacha Gorczak
Atelier/19 Architecture

1.4.2 — Coordination en mati€re de sécurité et la protection de la santé

Le coordonnateur SPS désigné pour cette opération est DEKRA situé a Saint Laurent Blangy (62).
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Les prestations relévent de la catégorie 3 au sens de ’article R4532-1 du Code du travail.
Le CSPS exercera sa mission conformément aux termes du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994.

La nature et I’étendue des obligations qui incombent au Titulaire du présent marché en application des
dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par I’intervention du coordonnateur en matiére
de sécurité et de protection de la santé des travailleurs désignés sous le nom de coordonnateur SPS.

Le Titulaire est tenu de rédiger un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) aprés
inspection commune organisée par le coordonnateur SPS.

Il communique directement au coordonnateur SPS :

Le PPSPS qui doit étre remis pendant la période de préparation ;

Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

La liste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;

Dans les quinze (15)jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs
prévisionnels affectés au chantier ;

Les noms et coordonnées de 1’ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang ;

Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés
par le coordonnateur SPS ;

La copie des déclarations d’accident du travail.

De plus, le Titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions de la loi n°® 93-1418 du 31 décembre 1993 et s oblige a tenir a la disposition
du coordonnateur SPS lesdits contrats ;

Le Titulaire est tenu d’informer le coordonnateur SPS :
e De toutes les réunions liées a la réalisation des ouvrages ;
e De toutes les réunions qu’il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises et lui
indique leur objet,
e De ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement.

Le Titulaire prendra I’initiative d’inviter le Coordonnateur de sécurité et de protection de la santé aux
réunions spécifiques de conception :

o Liées aux interventions ultéricures sur I’ouvrage (objectif de facilitation) ;

o Liées aux phases de coactivité du chantier (objectif d’harmonisation des interventions).

11 doit donner suite, pendant toute la durée de I’exécution de ses prestations, aux avis, observations ou
mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le
coordonnateur SPS.

A la demande du coordonnateur SPS, le Titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre
journal.

Une réunion hebdomadaire est organisée entre le coordonnateur et les Entreprises en activité sur
le chantier.

Le coordonnateur SPS est tenu d’informer le Maitre d’ouvrage et la Maitrise d'ceuvre sans délai, et par
tous les moyens, de toute violation par les entreprises des mesures de coordination qu’il définit, ainsi
que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection
de la santé des travailleurs sur le chantier.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou d’un
tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement etc.) le coordonnateur SPS doit prendre les mesures
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nécessaires pour supprimer le danger. Il peut a ce titre, arréter tout ou partie du chantier jusqu’a ce que
toutes les mesures s’imposant soient prises.

Tout différend entre le coordonnateur SPS et le Titulaire est soumis au Maitre d’ouvrage.

Le Titulaire prendra toutes les dispositions vis-a-vis de ses cotraitants et sous-traitants pour respecter
les exigences du PGCSPS et tout document et remarques produits par le CSPS.

1.4.3 — Controle technique

Le contréleur technique désigné pour cette opération est Bureau Veritas Construction situé a Lievin
(62).
La mission du contrdleur technique comprend les ¢léments suivants :

Mission Description

LE Solidité des existants

LP (L+P1) Solidité des ouvrages et éléments d’équipement indissociable et dissociable
AV Stabilité des avoisinants

SEI Sécurité des personnes dans les ERP ou IGH

F Fonctionnement des installations

PV Recollement des proces-verbaux d’essais de fonctionnement des installations

Article 2 : Pieces contractuelles

Cet article déroge a I’article 4.1 du CCAG Travaux.

2.1 — Pieces particulieres

Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations,
prévalent dans 1’ordre de priorité ci-apres :

o L’acte d’engagement (AE) et ses annexes :

o Les déclarations de sous-traitance

o Le Calendrier détaillé d’exécution établi lors de la période de préparation et notifié par

la Maitrise d'ceuvre avant le démarrage des travaux
o Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) commun a tous les lots et ses
annexes ;
o Le document « engagement de confidentialité »
o Le document « cadre de slireté » et ses annexes
Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) commun a tous les lots
Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) spécifique a chaque lot et leurs annexes :
Les piéces graphiques
Le cahier des charges fonctionnel du SSI
Le rapport initial de contrdle technique
Le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé
Le dossier d’études géotechniques
Le dossier d’études topographiques
Le rapport de repérage des matériaux et produits contenant de 1’amiante avant réalisation des
travaux

Le diagnostic plomb avant travaux
e Le planning prévisionnel d’exécution des prestations
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e La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) du lot, pour les prix unitaires uniquement ;
e Le mémoire technique remis a 1’offre par le Titulaire.

2.2 — Piéces générales

Le marché est ¢galement soumis aux picces générales suivantes :
e Le Cahier des clauses administratives générales (CCAQG) applicable aux marchés de travaux issus
de l'arrété du 1°" avril 2021
e Les normes européennes, dont les Eurocodes en ce qui concerne les calculs structurels tous
matériaux
e En I'absence de normes européennes, les normes francaises homologuées ou autres normes
étrangeres reconnues équivalentes
e Le Cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux marchés publics de travaux
de génie civil, pris par arrété du 28 mai 2018 relatif a sa composition (pour les livrets concernant
les prestations concernées par le marché)
o Le Cahier des Clauses Techniques — VDI Edition 2021 applicable aux opérations immobilicres
de I’administration pénitentiaire
Les Documents techniques unifiés (DTU)
Les documents PROFEEL (ex-PACTE, ex-RAGE) applicables
Les documents CARSAT (CRAM), CNAM et INRS
La réglementation relative a la sécurité contre 1'incendie et les effets de la panique
La réglementation relative a la protection de 1’environnement
La réglementation relative a la protection du patrimoine
Et plus généralement, toutes les reégles de I’ Art.

Ces documents, dont la liste n’est pas limitative, sont réputés connus du Titulaire qui ne pourra se
prévaloir de leur méconnaissance pour s’exonérer de ses engagements.

L’ordre de priorité des picces implique qu’en cas d’omission, imprécision ou contradiction, susceptible
de donner lieu a interprétation litigieuse, seront prises en considération et seront donc applicables les
dispositions correspondantes figurant dans la piéce citée prioritairement a celle en litige.

Dans le cas d’omission, imprécision ou contradiction a I’intérieur de piéces d’un méme niveau dans
I’ordre de préséance, et notamment dans les ¢léments découlant des études du concepteur-réalisateur, ce

sont alors les clauses les plus favorables a la Maitrise d’ouvrage qui sont retenues et donc appliquées.

2.3 — Connaissance du site

Le Titulaire est réputé s'étre rendu compte sur les sites de l'importance et de la nature des travaux a
effectuer et de toutes les difficultés d'exécution liées a I’accés au site, a la nature du sol, aux réseaux et
ouvrages existants.

Par exception aux dispositions ci-dessus, les dispositions de I’article 27.3.3 du CCAG-Travaux trouvent
a s’appliquer en cas de découverte d’ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens apres la
notification du marché.

Toutes les études complémentaires nécessaires a la réalisation des ouvrages et équipements sont a la
charge du Titulaire.

Il est rappelé que le Titulaire ne saurait se prévaloir postérieurement a la remise de son prix d'une
connaissance insuffisante des sites, licux et terrains d'implantation des ouvrages, et de tous les éléments
locaux susceptibles d'interférer dans 1'exécution des travaux ou moyens d'accés aux batiments et
ouvrages, voies de passage pour les véhicules, conditions climatiques, contraintes d’accés, etc.
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Les renseignements donnés dans les piéces qui lui sont fournies ne constituent que des éléments
d'information qu'il appartiendra au Titulaire de compléter sous sa responsabilité.

2.4 — Anticipation des évolutions législatives et réglementaires

Le Titulaire a pris en compte dans son offre la réglementation applicable a date de remise de 1’offre.
Apres cette date, le Titulaire a pour obligation d’informer immédiatement le Maitre d’ouvrage et la
Maitrise d’ceuvre de tout changement réglementaire pouvant entrainer une non-conformité aux textes en
vigueur.

Le cas échéant, il sera fait application de I’article 7.2 du CCAG-Travaux.

Article 3 : Prix

3.1 — Caracteristiques des prix

Les ouvrages et toutes les prestations, objet du contrat seront réglés par un prix global forfaitaire.

Les prix sont révisables.

3.2 — Modalités de variation des prix

Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois MO indiqué sur la page de
garde de I’ Acte d’Engagement (AE).

Les prix sont révisables par application d’un coefficient Cn donné par la formule suivante :
Cn =0,15+ 0,85 *(Ie-3 / 10-3)
ou:

- Ie-3 correspond a I’indice retenu pour le lot correspondant du mois de réalisation des prestations
moins 3 mois,

- 10-3 correspond a I’indice retenu pour le lot correspondant du mois zéro porté a 1’acte
d’engagement du marché moins 3 mois.

L’indice de référence I, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par le Ministére de la Transition
écologique et solidaire, est, pour les différents lots :

Lots Désignation Indice
Fot+ VRD B3
Lot 2 Démolition - Gros (Euvre BT03
Lot 3A Menuiseries extérieures BT43
Lot 3B Serrurerie BT43
Lot 4 Menuiseries intérieures BT18a
Lot 5 Peinture — sol souple BT46
Lot 6 Electricité BT47
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Lot 7 Plomberie BT38

Lorsqu’une révision de prix a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui
doit étre appliqué ; la révision définitive, sur la base des valeurs finales de références, interviendra au
plus tard trois mois aprés la publication de ces valeurs.

3.3 — Contenu des prix

Coiit de la prestation

Les prix du marché sont donnés hors TVA et comprennent tous les droits et taxes relevant de la propriété
industrielle ou commerciale ainsi que les dépenses communes du chantier visées au présent CCAP.
Ces prix sont établis en prenant en considération :

Les conditions de fondations et de mise en ceuvre du génie civil résultant de la nature du sol
et du sous-sol ;

Les contraintes dues a ’utilisation du domaine public et maintien du fonctionnement des
services publics ;

La présence de canalisations et réseaux sur le site dont le Titulaire aura a charge les
dévoiements éventuels ;

Les conditions d’intempéries et autres phénomenes naturels tels que décrits au CCAP.

Sont également inclus dans les prix, outre les dépenses visées a 1’article 9 du présent CCAP :

L’ensemble des frais de reproduction ;

Les frais d'études pour les adaptations éventuelles pendant la réalisation des travaux qui ne
résulteraient pas de modifications demandées par le Maitre d’ouvrage ;

Les frais des études géotechniques de suivi d’exécution géotechnique ;
Les frais d'établissement des dossiers en vue des procédures administratives ;
Les frais pour défaillance éventuelle des cotraitants ou sous-traitants ;

Les frais d'établissement des plans de détails d'exécution, des schémas d'installations,
nécessaires a I'exécution des travaux, des plans de synthese ;

Les frais d'établissement des DOE ;

Les frais d'information et de formation du personnel chargé de 'utilisation et de I'entretien des
installations, pour un maximum de 2 demi-journées ;

Les frais résultants des mesures réglementaires ou non intéressant la sécurité des ouvriers
travaillant sur le chantier, dont celles résultant des réglements du ministére du travail et les
recommandations de I’OPPBTP (y compris celles en période de pandémie) ;

Toutes mesures a prendre pour la sauvegarde, la bonne conservation ou la remise en état des
ouvrages et des lieux ;

Les frais de mesures de prévention de l'hygiéne et de la sécurité des travailleurs sur le
chantier ;

Les dépenses liées a la propreté de la zone, ainsi que 1’évacuation et, le cas échéant, au
traitement des déchets générés ou induits par I’intervention du titulaire ;
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Les frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en ceuvre et
détériorés ;
Les frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels existants sur

I’installation et détériorés par I’entreprise ;

Les frais et impoOts de toutes natures frappant de quelque fagon que ce soit les salariés, le
matériel, les ingrédients, etc. ou les ouvrages ou parties d'ouvrages ;

Les frais et sujétions découlant :

- des exigences techniques de l'application de la réglementation en matiére de
sécurité, appréciation des risques, etc.,

- de la vérification réglementaire des installations techniques, matériels électriques,
etc.,

Les mesures et dispositions nécessitant ou non des travaux, demandées pour mise en
conformité par la CARSAT, I’inspection du travail ou la médecine du travail (y compris la
prise en compte des dispositions ou réclamations des instances locales) ainsi que celles
découlant du PGC ;

Les frais d’assistance des périodes de garantie (incluant les essais de garanties) ;

Les frais de levée des réserves et réparation des désordres pendant la période de garantie ;
Les frais de cautions bancaires éventuelles ;

Les frais de brevet liés a I'emploi des matériaux et matériels prévus par le Titulaire ;

Les frais d'assurance et de garanties conformément au CCAP ;

Les frais de protection des ouvrages et tous les frais découlant de I'application du CCAG
Travaux et du CCTP ;

Les frais induits par les conditions d’accés et d’exécution en contexte pénitentiaire, y compris
attente induite par les incidents de streté dans 1’Etablissement ;

La marge bénéficiaire du Titulaire.

Les prix du marché comprennent tous les travaux et fournitures accessoires qui auraient pu échapper au
détail de la description des ouvrages, mais qui sont le complément indispensable pour le complet et
parfait achévement, conformément aux régles de ’art, et de la bonne construction.

Par la suite, le Titulaire ne pourra se prévaloir d’une omission dans cette énumération et devra prévoir
dans son prix global et forfaitaire 1’ensemble des fournitures et de la main-d’ceuvre nécessaire afin
d’obtenir les performances garanties et I’achévement complet des installations.

Le prix du marché ne tient pas compte des frais de coordination SPS qui sont a la charge du Maitre
d’ouvrage.

Dépenses d'investissement

Sont également inclus dans les prix les éléments suivants :

L'organisation du chantier pour permettre a tout moment le déroulement des travaux dans le
respect du marché ;

Les frais de tracé, implantation, constatation des ouvrages faits ou a faire, leur mesurage,
pesage, les frais d'établissement des épures ; calibres, modéles, maquettes nécessaires, etc. ;

L'organisation de la base de vie et des installations d'hygiéne (y compris raccordement,
entretien et nettoyage), y compris leur adaptation éventuelle a I’évolution du chantier ;
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e L’installation d’une salle de réunion pour 10 personnes minimum et pour le stockage des
prototypes et échantillons ou 1’usage de la salle de réunion de 1’établissement ;

e [’installation d’un bureau de 12 m? mis a disposition du Maitre d’ouvrage ;

e Tous les ouvrages nécessaires a la sécurité des travailleurs du chantier : installation des
dispositifs communs de sécurité sur le chantier (garde-corps, mains courantes, passerelles,
éclairage, etc.) ainsi que leur entretien, leur remise en état et leur démontage ;

e Tous les ouvrages nécessaires a la sécurité du chantier ;

e L’exécution des voies d'accés provisoires et des branchements provisoires (eau, €lectricité,
téléphone...) ;

e Les frais d'installation et d'organisation du chantier ;
e Les frais de raccordement des réseaux secs et humides des installations de chantier ;

e Les frais relatifs aux essais de fonctionnement et de performances des installations, notamment
et sans caractere exhaustif :

o réception des plateformes (essais a la plaque),

o essais liés aux PAQ que le Titulaire mettra en ceuvre sur les sujets sensibles du projet
o épreuve d’étanchéité

o essais de gamme des appareils et systémes

e La création et l'entretien des voies, chemins, passerelles, rampes et tout ouvrages nécessaires
a la circulation dans le chantier ;

e Le nettoyage et remise en état des voies publiques et privées, réseaux d'eau, d'¢électricité et de
téléphone, ayant subi des dommages provoqués par les engins de chantier ;

e Les frais de gros et petit matériel, échafaudages, équipages, outillages nécessaires a la
préparation, la confection, la mise en ceuvre des ouvrages et installations, y compris les frais
résultant des manutentions et chargements que le chantier peut comporter ;

o Les frais de transport des matériaux et du matériel au lieu d'emploi et leur manutention dans
I'enceinte du chantier ;

Dépenses d'entretien

Sont également inclus dans les prix les éléments suivants :
e Les frais de gardiennage ;

Pour le nettoyage du chantier :
e Les cotraitants et sous-traitants doivent laisser le chantier propre et libre de tous déchets
pendant et apres I'exécution des travaux ; le titulaire fera son affaire de l'évacuation de ses
propres déchets ;

e Les cotraitants et sous-traitants doivent procéder a la protection de 1'ouvrage ou des parties
d'ouvrages déja réalisées, au nettoyage, a la réparation et a la remise en état des installations
qu'elle aura salies ou détériorées ;

e Les cotraitants et sous-traitants ont a leur charge 1'enlévement des déblais excédentaires et leur
transport aux décharges publiques.
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Dépenses de consommation

Sont a la charge du titulaire les dépenses suivantes :
e Eau, électricité, téléphone ;

o Climatisation des locaux du chantier et, s’il y a lieu, de I’ouvrage, objet du ou des marchés de
travaux, y compris combustibles et, ou énergie nécessaire pour les essais ;

e Préchauffage des locaux en cas de température trop basse pour les corps d’état ;

e Frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en ceuvre et détériorés
ou détournés.

3.4 — Travaux supplémentaires et travaux modificatifs

Le marché étant a prix global forfaitaire, le montant des travaux reste intangible et ne saurait étre modifié
s’il avérait en cours d’exécution de travaux, que les quantités sont supérieures ou inféricures a celles qui
ont été retenues par le Titulaire lorsqu’il établit son prix.

Tous les travaux supplémentaires et travaux modificatifs feront 1’objet de fiches de vérification établies
et visées pour accord ou refus par la Maitrise d'ceuvre et la Maitrise d’ouvrage.

La Maitrise d'ceuvre est habilitée a demander, en tant que de besoin, au Titulaire le complément d'études
nécessaire pour évaluer les conséquences des demandes de modifications, au-dela du simple devis.
Lorsque ces études se limitent a des devis estimatifs, leur rémunération est réputée incluse dans le prix
global et forfaitaire du marché et leur montant n’est pas comptabilisé.

Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux études de synthése dont la rémunération est réputée
inclure la gestion des travaux modificatifs.

Aucune demande directe de I’Etablissement ne devra étre honorée (méme une demande de devis)
sans avis préalable de la Maitrise d’ouvrage et de la Maitrise d'ceuvre.

Par dérogation, il n’est pas fait application des articles 14.2.2 et 14.3 du CCAG-Travaux.

Article 4 : Modifications de marché

4.1 Dispositions générales

Conformément a 1’article R2194-1 du Code de la commande publique, le Pouvoir adjudicateur pourra
mettre en ceuvre en cours d’exécution du Marché les modifications prévues au présent Article.

Les Modifications au contrat pendant I’exécution du Marché, peuvent étre effectuées a la demande du
Pouvoir Adjudicateur ou sur proposition du Titulaire.

Les Modifications a la demande du Pouvoir adjudicateur peuvent résulter :

e d’une demande du Pouvoir Adjudicateur au Titulaire, qui est tenu de les réaliser, pour tout
motif [égitime, notamment pour tenir compte de 1’évolution de ces besoins ;

e de I’entrée en vigueur d’un texte législatif ou réglementaire publié postérieurement a la Date
d’Entrée en Vigueur et dont il n’était raisonnablement pas possible, préalablement a la date
d’entrée en vigueur du Marché, de prévoir I’adoption.
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Les Modifications sur proposition du Titulaire résultent d’une proposition du Titulaire au Pouvoir
Adjudicateur. Elles ne peuvent étre réalisées qu’aprés accord du Pouvoir Adjudicateur.

4.2 Gestion des modifications

4.2.1 Procédure

Par dérogation a I’article 14 et I’article 30 du CCAG-Travaux, lorsqu’il est envisagé de procéder a une
Modification, le Titulaire présente, dans un délai proportionné aux caractéristiques de la Modification
envisagée et précisé par le Pouvoir Adjudicateur et au plus de deux (2) semaines, une premiére étude et
une estimation provisoire de 1’impact de la modification notamment en termes de colit des travaux.

Cette premicre étude et 1’estimation provisoire doit permettre au Maitre d’ouvrage de se positionner sur
la poursuite ou I’arrét des études.

Le Pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux (2) semaines pour formuler des observations et
demander au Titulaire de poursuivre ou non la réflexion.

En cas de poursuite, le Titulaire présente, dans un délai proportionné aux caractéristiques de la
Modification envisagée et précisé par le Pouvoir Adjudicateur et au plus de deux (2) semaines, une Fiche
de Travaux Modificatifs (selon le mode¢le transmis) faisant apparaitre :

e Les modalités pratiques de la réalisation de la Modification ;

e Le prix de la Modification ;

e Les conséquences de la Modification sur le Projet Technique, notamment en termes technique,
performantiel, fonctionnel, urbain, paysager et architectural ;

e Les conséquences de la Modification sur les engagements du Titulaire en termes de délai.

Le titulaire réalisera 1’estimation provisoire et la Fiche de Travaux Modificatifs sans pour autant
prétendre a une rémunération complémentaire.

La fiche de Travaux Modificatifs est soumise au CSPS, au Controleur Technique et au Maitre d’ceuvre
pour avis.

Le Pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de quatre (4) semaines pour approuver la Fiche de Travaux
Modificatifs ou formuler des observations et demander des compléments d’information au Titulaire.

Si le Pouvoir adjudicateur ne s’est pas prononcé dans les quatre (4) semaines a compter de la réception
de la Fiche de Travaux Modificatifs, il est réputé 1’avoir rejetée et la Modification ne peut étre réalisée.

En cas de refus de la Fiche de Travaux Modificatifs, le titulaire ne sera pas rémunéré pour 1’¢laboration
de I’estimation provisoire et de la Fiche de Travaux Modificatifs.

En cas d’accord entre les Parties, les modifications du présent marché résulteront d’un avenant a
conclure entre elles qui arrétera le colit des prestations contractuelles, le délai d’exécution et le cas
échéant la modification de programme.

Dans le cas ou le titulaire ne fournirait pas de proposition de prix dans le délai imparti, ou en cas de
désaccord sur le prix de la modification, ou en cas d'urgence dans la réalisation des travaux, le maitre
d’ouvrage pourra lui notifier un ordre de service de travaux modificatifs ou supplémentaires avec un
prix provisoire.
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4.2.2 Conditions d’établissement du prix de la Modification

Les prix des prestations modificatives et/ou supplémentaires, qu’ils soient existants ou nouveaux, sont
établis sur les mémes bases que les prix du marché, notamment aux conditions économiques en vigueur
le mois d’établissement de ces prix.

La décomposition du prix global et forfaitaire des travaux et le bordereau de prix unitaires ainsi que les
sous-détails de prix, constituent les prix unitaires servant de base a la détermination des prix des
prestations modificatives et/ou supplémentaires.
La transparence des prix peut en outre étre assurée selon les modalités suivantes :

e e maitre d’ouvrage impose au titulaire de consulter des entreprises,

e Le titulaire présente les offres et est autorisé a s’aligner sur I’offre la moins-disante pour
réaliser le service et/ou les travaux des lors que 1’offre présente toutes les qualités nécessaires.

4.2.3  Modifications a la demande du Maitre de ['Ouvrage

L’ensemble des conséquences financieres des Modifications demandées par le Maitre d’Ouvrage sont
prises en charge par le Pouvoir adjudicateur (plus-values et moins-values).

4.2.4 Modifications a la demande du Titulaire

Par dérogation a I’article 30 du CCAG-Travaux, le titulaire est engagé sur son Offre contractuelle et par
conséquent sur des solutions techniques et sur des équipements et des produits déterminés (marques,
fiches produits, références...).

Si au cours des travaux le titulaire souhaite changer une solution, un équipement ou un produit, il devra
au préalable recueillir I’accord écrit du maitre d’ouvrage.

Toute modification que le Titulaire envisage d’apporter aux prestations doivent étre soumises a I’accord
du maitre d’ouvrage.

Les modifications n’ayant pas été acceptées par le Maitre d’Ouvrage ne peuvent pas €tre mises en ceuvre
par le Titulaire.

4.2.5 Cas particulier des pandémies

Les modifications du contrat résultant des mesures prises dans le cadre d’un état d’urgence sanitaire ou
toutes autres mesures équivalentes tendant a la lutte contre la propagation d’une épidémie (a I’exclusion
des mesures entrées en vigueur a la date de notification du présent marché), sont régis par les dispositions
suivantes. Les mesures de référence sont celles édictées par ’OPPBTP a la date de notification du
marché.

La présente clause ne peut étre mise en ceuvre par les parties que lorsque les mesures nouvelles sont plus
restrictives et que 1’exécution du marché s’en trouve modifiée comme tel :

e Soit leur application conduit a une augmentation supérieure de 5% du montant initial du
marché.
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e Soit leur application entraine un retard sur les délais d’exécution supérieur a 20 jours
calendaires ;

Le titulaire doit le notifier au maitre d’ouvrage dans un délai de sept (7) jours ouvrés a compter de la
survenance d’une telle cause ou du moment ou le Titulaire aurait di en avoir connaissance, par tout
moyen permettant de donner date certaine.

La notification porte au minimum les mentions obligatoires suivantes :

e [|’événement dont la survenance est invoquée,

e les conséquences sur le déroulement de I’exécution de ses obligations par le Titulaire,

o les mesures que le Titulaire entend mettre en ceuvre afin d’atténuer les effets de I’événement
sur I’exécution de ses obligations au titre du Marché.

Faute d’avoir notifi¢ la cause dans les formes et délais ainsi définis, le Titulaire ne pourra pas invoquer
la survenance de la cause.

Le maitre d’ouvrage indique dans les quinze (15) jours a compter de la réception de la notification
compléte, s’il accepte la demande de mise en ceuvre de la cause ainsi que 1’évaluation du délai de
prorogation et du montant des conséquences financieres que le Titulaire a proposées. Le silence gardé
par le Maitre d’ouvrage a I’issue de ces quinze (15) jours vaut rejet de la demande de mise en ceuvre de
la cause.

En cas de désaccord sur la survenance de la cause ou ses conséquences en termes de délai et de cofits,
les parties devront tenter de régler le litige les opposant par le biais d’un mode de réglement alternatif
des différents dans les conditions définies aux articles L.2197-1 a 2197-7 du code de la commande
publique

Lorsqu'il invoque la cause, le titulaire prend, dans les meilleurs délais suivant cet événement, toutes les
mesures raisonnablement envisageables pour en atténuer 1'impact sur 1'exécution de ses obligations.

4.2.6 Cas particulier des difficultés d ’approvisionnement de certains matériaux

Compte tenu de la situation actuelle liée aux difficultés d’approvisionnements de certaines maticres
premicres au niveau national ou international, le Titulaire a I’obligation d’organiser ses commandes et
de prendre en compte dans son planning d’intervention des délais d’approvisionnement particulieérement
important.

En cas de survenance d’une difficulté d’approvisionnement de certaines matiéres premicres, le titulaire
doit le notifier au maitre d’ouvrage dans un délai de sept (7) jours ouvrés a compter de la survenance
d’une telle cause ou du moment ou le Titulaire aurait di en avoir connaissance, par tout moyen
permettant de donner date certaine.

La notification porte au minimum les mentions obligatoires suivantes :

. Les matieres premicres impactées par les difficultés d’approvisionnement

. Les justifications des difficultés d’approvisionnement

. Une proposition de matériaux équivalents

. Les conséquences sur le déroulement de I’exécution de ses obligations par le Titulaire

. Les mesures que le Titulaire entend mettre en ceuvre afin d’atténuer les effets de

I’événement sur I’exécution de ses obligations au titre du Marché.
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Faute d’avoir notifi¢ la cause dans les formes et délais ainsi définis, le Titulaire ne pourra pas invoquer
la survenance de la cause.

Le maitre d’ouvrage indique dans les dix (10) jours a compter de la réception de la notification compléte,
s’il accepte la demande de mise en ceuvre de la cause ainsi que 1’évaluation du délai de prorogation et
du montant des conséquences financiéres que le Titulaire a proposées. Le silence gardé par le Maitre
d’ouvrage a I’issue de ces quinze (10) jours vaut rejet de la demande de mise en ceuvre de la cause.

En cas de désaccord sur la survenance de la cause ou ses conséquences en termes de délai et de cofits,
les parties devront tenter de régler le litige les opposant par le biais d’un mode de réglement alternatif
des différents dans les conditions définies aux articles L.2197-1 a 2197-7 du code de la commande
publique.

Lorsqu'il invoque la cause, le titulaire prend, dans les meilleurs délais suivant cet événement, toutes les
mesures raisonnablement envisageables pour en atténuer 1'impact sur 1'exécution de ses obligations.

Si au cours de la réalisation le titulaire souhaite changer une solution, un équipement ou un produit, il
devra au préalable recueillir I’accord écrit du maitre d’ouvrage, aprés examen du maitre d’ceuvre.

L’ensemble des conséquences financieres des modifications demandées par le titulaire sont prises en
charge par lui-méme (plus-values et moins-values).

Les modifications n’ayant pas été acceptées par le maitre d’ouvrage ne peuvent pas étre mises en ceuvre
par le titulaire.

4.2.7 Ordre de service

Par dérogation, il n’est pas fait application de I’article 13.6 du CCAG travaux.

4.2.8 Réorganisation du groupement

Remplacement du titulaire initial par un nouveau titulaire en cours d’exécution

Le titulaire unique pourra proposer au maitre d’ouvrage la substitution d’un nouveau titulaire afin de le
remplacer.

Ce remplacement pourra intervenir, aprés accord entre les parties, dans les hypothéses suivantes :
e Cessation d’activité,
e Cession de contrat,
e Déces,
Difficultés techniques (affectant les moyens humains et/ou matériels) et/ou financiéres empéchant
ou risquant d’empécher la mise en ceuvre des obligations contractuelles,
Défaillance dans I’exécution des obligations contractuelles.

Le maitre d’ouvrage vérifiera que le remplagant proposé ne reléve pas d’un des cas d’interdiction de
soumissionner et appréciera ses capacités professionnelles, techniques et financiéres, sur la base des
mémes picces que celles produites par le titulaire.

A D’issue de cet examen, le maitre d’ouvrage acceptera ou non la mise en ceuvre de la substitution. Cette

substitution ne pourra emporter d’autres modifications substantielles au marché.

CD Bapaume — Travaux — Nurserie Page 19 sur 52
CCAP



Travaux de création d’une nurserie au CP de Bapaume

Dans le cadre d’un groupement, cette méme possibilité est offerte a chacun des membres du groupement,
apres accord de I’ensemble des membres sur la substitution.

Le remplagant proposé pourra étre :
e Dans le cadre d’un groupement conjoint : soit un des membres du groupement, soit une entreprise
tierce.
e Dans le cadre d’un groupement solidaire : une entreprise tierce.

Conséquences de I’absence d’accord d’un des membres du groupement ou du maitre d’ouvrage sur la
substitution :
e Dans le cadre d’un groupement solidaire: la défaillance d’un cotraitant emportera
automatiquement mise en ceuvre de la solidarité des autres membres du groupement ;
e Dans le cadre d’un groupement conjoint: la part non exécutée du cotraitant défaillant sera
résiliée ; par dérogation a I’article 52.7.3 du CCAG Travaux, les autres membres poursuivront
la réalisation de la part des travaux qui leur ont été confiés.

Si la substitution vise le mandataire du groupement, le groupement recomposé désigne un nouveau
mandataire. A défaut,

e Dans le cas du groupement solidaire ou du groupement conjoint sans mandataire solidaire : le
cocontractant exécutant la part financiére la plus importante a réaliser d’ici la fin du marché a
la date de cette modification devient le nouveau mandataire du groupement.

e Dans le cas du groupement conjoint avec mandataire solidaire, le maitre d’ouvrage se réserve la
possibilité :

o Soit de laisser la possibilité aux membres du groupement de poursuivre leurs travaux
apreés désignation d’un mandataire non solidaire ; le cotraitant exécutant la part
financicére la plus importante a réaliser d’ici la fin du marché a la date de cette
modification devient le nouveau mandataire du groupement.

« de prononcer la résiliation sans faute, mais sans indemnité.

Remplacement du mandataire du groupement en cours d’exécution

Ces modalités de substitution s’appliquent au cas de la défaillance du mandataire dans 1’exécution de sa
mission de coordination et de représentation des autres membres du groupement.

Article 5 : Clauses de financement et de siireté

5.1 — Garantie financiere

Une retenue de garantie de 5% du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des
modifications en cours d’exécution sera constituée.

Si le titulaire est une petite et moyenne entreprise, au sens de la recommandation 2003/361/CE de la
Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micros, petites et moyennes entreprises, alors
ce taux est égal a 3% du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des
modifications en cours d’exécution sera constituée.

Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire
des paiements, a hauteur du montant initial du marché augment¢ le cas échéant du montant des avenants.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du Titulaire par une garantie a premiére demande
constituée en totalit¢ au plus tard a la date a laquelle le Titulaire remet la demande de paiement
correspondant au premier acompte du marché.
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La caution personnelle et solidaire est refusée.

Dans I’hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée, dans ce délai, la fraction de la
retenue de garantie correspondant a 1’acompte est prélevée. Le Titulaire garde la possibilité, pendant
toute la durée du marché, de substituer une garantie a premi¢ére demande a la retenue de garantie,
cependant, les sommes déja prélevées ne seront pas remboursées par anticipation.

3.2 — Avance

L’option A prévue a I’article 10.1 du CCAG-Travaux est retenue.

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans 1’acte d’engagement, lorsque le
montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et dans la mesure ou le délai d’exécution est
supérieur a 2 mois.

Lorsque le maitre d'ccuvre ou son sous-traitant admis au paiement direct n'est pas une petite ou moyenne
entreprise mentionnée a l'article R. 2151-13 du Code de la commande publique, le taux de l'avance est
fixé a 20% du montant initial du marché¢, toutes taxes comprises.

Lorsque le titulaire du marché ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite ou moyenne
entreprise mentionnée a l'article R. 2151-13 du Code de la commande publique, le taux de 'avance
susvis¢ est porté a 20% du montant initial du marché, toutes taxes comprises.

Le montant de 1’avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix.

Le remboursement de 1’avance est effectué en une fois lorsque le montant des prestations exécutées par
le titulaire atteint 80,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché.

En cas de sous-traitance, le titulaire n’a droit a cette avance que pour la part qu’il exécute directement,
le solde revenant aux sous-traitants qui la demandent.

5.3 — Acomptes

Le versement d'acompte s'effectuera conformément aux articles R2191-20 a R2191-22 du Code de la
commande publique, sur la base des prestations réellement effectuées. Le Titulaire du marché enverra
mensuellement ses états d'acompte au maitre d’ceuvre qui sera chargé de les valider, ou le cas échéant
de les modifier, et de les transmettre au pouvoir adjudicateur pour réglement, dans des délais permettant
de respecter les délais globaux de paiement de 30 jours.

Article 6 : Modalités de reglement des comptes

6.1 — Modalités de reglement et présentation des demandes de paiement

Les sommes dues au ou aux titulaires du marché et leur ou leurs sous-traitants directs éventuels, seront
payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de réception des factures ou des demandes
de paiement équivalentes. Réglement par virement administratif selon les régles de la Comptabilité
Publique par le DEBC du ministere de la Justice.
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En cas de retard de paiement, le Titulaire a droit au versement d’intéréts moratoires, ainsi qu’a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires
est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de 1’année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Les modalités de réglement du marché seront les suivantes :

En application de I’article L. 2192-1 du Code de la commande publique, les demandes de paiement sont
transmises de maniére dématérialisée au maitre d’ouvrage sur le portail public de facturation et
comportent les mentions obligatoires définies a 1’article D. 2192-2 du code de la commande publique.

En application de I’article 12.6 du CCAG-Travaux, les modalités pratiques d’exécution de transmission
des demandes de paiement sont les suivantes :

DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIERE DE FACTURATION ELECTRONIQUE
EDIFLEX :

EDIFLEX est une plateforme de traitement des factures dématérialisées en lien direct avec CHORUS
PRO, qui prend en charge le dép6t, la transmission et la récupération des factures dématérialisées sur le
serveur CHORUS PRO mis en ceuvre par la DGFIP et I'AIFE (Direction Générale des Finances
Publiques et Agence pour I'Informatique Financiére de 1'Etat).

Le titulaire s’engage a déposer ses factures sur cette plateforme, a cet effet, une convention
d’interchange sera signée entre les parties.

L'accés a la plateforme EDIFLEX est pris en charge sur le budget d'investissement de la Direction
Interrégionale.

Afin que les factures déposées sur EDIFLEX basculent bien sur CHORUS PRO, il est nécessaire de
créer un compte sur CHORUS PRO et de le paramétrer selon les indications suivantes :
= Indiquer dans le profil Chorus Pro, le code exécutant de la Direction interrégionale des services
pénitentiaires de Lille « FAC0000059 » ;
= e module Facture de Travaux ne s’affiche pas par défaut, il faut I’ajouter en créant un « espace »
= Création d'un identifiant technique pour que CHORUS PRO puisse établir le lien avec EDIFLEX.

Pour toute précision il est nécessaire de se référer a la documentation publiée
sur https://communaute.chorus-pro.gouv.fr

Le dépot et la transmission des factures électroniques sont effectués exclusivement sur EDIFLEX, les
factures basculeront automatiquement sur le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est
transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation
a I'émetteur et l'avoir invité a s'y conformer.

Dispositions applicables en matiére de facturation électronique :

Outre les mentions légales, les factures €lectroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s)
admis au paiement direct comportent les mentions suivantes :
1.La date d'émission de la facture ;
2.La désignation de 1'émetteur et du destinataire de la facture ;
3.Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par 1'émetteur de la
facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;
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4.En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou,
dans les autres cas, le numéro de l'engagement généré par le systéme d'information financiére
et comptable de I'entité publique ;

5.Le code d'identification du service en charge du paiement ;

6.La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7.La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8.Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a
lieu, leur prix forfaitaire ;

9.Le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de ces montants
par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;

10. Le cas échéant, les modalités particulieres de réglement ;

11. Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Elles comportent également le numéro d'identité de 1'émetteur (ou a défaut, son identifiant) et celui du
destinataire de la facture.

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter apres avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date
de notification du message ¢lectronique informant 1'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le
portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systéme d'information
budgétaire et comptable de 1'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

A) Décomptes et acomptes périodiques :

Les demandes de paiement seront présentées conformément a 1’article 12.1 du CCAG Travaux.

Les demandes de paiement seront établies en un original et deux copies. Les demandes de paiement
porteront, outre les mentions l1égales, les indications suivantes et celles listées a 1’article D2192-2 du
Code de la commande publique :

e le nom ou la raison sociale du créancier ;

e laréférence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;

e le numéro de SIREN ou de SIRET ;

e les numéros de marché, de TF, d’EJ, de REFX (numéros figurant sur la lettre de notification
adressée au titulaire) ;

e le numéro du compte bancaire ou postal ;

e la date d’exécution des prestations ;

¢ lanature des prestations exécutées ;

e la désignation de I’organisme débiteur ;

e I’état des prix forfaitaires (ils peuvent étre fractionnés si I’ouvrage ou la partie d’ouvrage
auquel le prix se rapporte n’est pas terminé) — avec prix unitaires, quantitatif et avancement
des postes en %

e le montant hors taxe des travaux exécutés ;

¢ les montants et taux de TVA légalement applicables pour chacun des travaux exécutés ;

¢ le montant total TTC des travaux exécutés ;

e la date de facturation ;

e en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur €économique, le montant des travaux
effectués par I’opérateur économique ;

e en cas de sous-traitance, la nature des travaux exécutés par le sous-traitant, leur montant total
hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et
TTC.
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IMPORTANT : les demandes de paiement ne doivent faire aucune mention de retenue de garantie ou
de récupération d’avance ; ces ¢léments seront calculés par les services financiers en charge du
traitement des demandes de paiement.

Par dérogation a I’article 12.2 du CCAG Travaux, le maitre d’ouvrage prendra a sa charge la rédaction

de I’état d’acompte mensuel a partir du décompte mensuel établit par le titulaire, vérifié et le cas échéant
corrigé par le maitre d’ceuvre. Il sera fait usage de la plateforme EDIFLEX mentionnée ci-dessus.

B) Décompte final :

11 est fait application des dispositions du CCAG Travaux.

6.2 — Paiement des cotraitants et des sous-traitants

La déclaration de sous-traitance doit préciser tous les éléments de ’article R2193-1 du Code de la
commande publique et indiquer en outre pour les sous-traitants a payer directement :
e La personne habilitée a donner les renseignements relatifs au nantissement et cession de
créance ;
e e compte a créditer.

Modalités de paiement des sous-traitants directs :

Dans le cadre de prestations sous-traitées, dont le montant excede 600 € TTC, le sous-traitant a droit au
paiement direct.

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du Titulaire du marché. Le titulaire a
15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant. Cette décision est notifiée

au sous-traitant, au pouvoir adjudicateur et a la Maitrise d’ceuvre.

Une fois I’accord intervenu, le Titulaire adresse alors au pouvoir adjudicateur sa propre facture
accompagnée d’une attestation de paiement direct pour les prestations effectuées par le sous-traitant.

Celle-ci doit étre hors taxe et porter la mention « Autoliquidation » pour les travaux concernés et étre
libellée a I’attention de la DISP de Lille.

Modalités de paiement direct des cotraitants :

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement pergoit directement les sommes se
rapportant a 1’exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire sauf
stipulation contraire prévue a 1’acte d’engagement.

En cas de groupement conjoint, la facture d’un cotraitant doit porter le visa du Mandataire.

Article 7 : Délai d’exécution — Pénalités et primes

Par dérogation a I’article 19.2.1 du CCAG travaux, il ne sera procédé a aucune exonération des pénalités,
et ce, quel qu’en soit le montant.
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Par dérogation a I’article 19.2.2 du CCAG travaux, le montant des pénalités n’est pas plafonné a 10%
du montant du marché.

7.1 — Délai d’exécution des travaux

Durée du marché

La durée du marché s’étend depuis la date d’accusé réception de 1’ordre de service et ce jusqu’a la fin
de la période de parfait achévement

Délai d’exécution

Le Titulaire s’engage a intégrer son intervention dans le Calendrier d’exécution fourni lors de la
consultation. Il détaille a son offre et pendant la période de préparation les durées unitaires des taches
qui lui incombent, et permet la mise au point du calendrier détaillé d’exécution par la Maitrise d’ceuvre
pendant la période de préparation. Le planning des taches unitaires fourni dans 1’offre par chaque
entreprise spécifiera les délais d’exécution et les conditions de réalisation par rapport aux autres corps
d’état.

La période de préparation est comprise dans le délai d’exécution des prestations et n’exceédera pas
un mois.

L’Entrepreneur devra adapter sa production de documents d’exécution pour une prise en compte en
temps utile des remarques et observations de la Maitrise d'ceuvre.

Ordre de service

Lorsque le Titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service appellent des observations de sa
part, il doit les notifier au maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage. Il est tenu de proposer des solutions
pour remédier aux observations qu’il formule, dans le délai de quinze jours prévu pour faire part de ses
observations.

Par dérogation a I’article 3.8.2 du CCAG-Travaux, le délai d’exécution de I’ordre de service n’est pas
suspendu jusqu’a la notification de la réponse du maitre d’ouvrage.

Le délai global d’exécution du marché n’est pas prolongé. D’éventuelles pénalités de retard peuvent étre
appliquées au Titulaire.

7.2 — Prolongation du délai d’exécution

Le Titulaire devra faire connaitre, par écrit, a la Maitrise d'ceuvre, au plus tard dans un délai de 15 jours
francs, tout fait de nature a modifier les dates prévues aux divers calendriers.

Jours d’intempéries

Le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles est fixé a 10 jours ouvrés par tranche
de travaux. La durée du marché¢ prend en compte ce délai.

Le délai sera prolongé pour les jours d’intempéries supplémentaires étant précisé que les jours
d’intempéries s’entendent au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et seront
justifiés par la déclaration a la caisse des intempéries.
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Par dérogation a l'article 18.2.3 du CCAG Travaux dans le cas d'intempéries non visées par une
disposition 1égale ou réglementaire ou d'autres phénomeénes naturels s'avérant de nature a compromettre
la bonne exécution des travaux, s'il est reconnu qu'il s'agit de difficultés imprévisibles ou d'un cas de
force majeure, le Titulaire pourra proposer a la Maitrise d'ceuvre, sous cinqg (5) jours, un nouveau projet
de calendrier, faute de quoi, I'ancien calendrier conservera toute sa valeur.

Matériaux pollués ou polluants

Le Titulaire est responsable de la découverte d’éventuels matériaux pollués ou polluants conformément
au présent CCAP.

Si des matériaux pollués ou polluants, non prévus par les documents particuliers du marché, sont
découverts, le Titulaire applique les prescriptions de I’article 32.1 al.2 du CCAG-Travaux.

Si les matériaux pollués ou polluants, prévus par les documents particuliers du marché, sont découverts,
le délai de réalisation des travaux n’est pas prolongé par dérogation a I’article 32.1 al2.

Autres types

La gréve n’est pas considérée comme difficulté imprévisible ni force majeure.

Tout sinistre se produisant sur le chantier n'est pas considéré comme cas de force majeure pour modifier
le délai global d'exécution du marché. Si une entreprise est responsable d'un sinistre, le Titulaire aura a
sa charge les conséquences financieres directes ou indirectes que subirait le Maitre d’ouvrage a la suite
de ce sinistre.

Sauf accord exprés du Maitre d’ouvrage notifié par ordre de service, les travaux supplémentaires ou
modificatifs ne peuvent donner lieu a une prolongation de délais ; en conséquence, le Titulaire est tenu
d'utiliser les moyens et équipes supplémentaires indispensables pour que le délai global d'exécution du
marché soit respecté.

7.3 — Causes légitimes de prolongation du délai d’exécution

Dans le cas ou un événement, indépendant du Titulaire ou de son chantier, et ayant trait a un événement
dans 1’Etablissement (probléme de sireté, intervention des forces de I’ordre, neutralisation pour visite
officielle), aurait pour conséquence d’interdire momentanément I’acces a 1’établissement ou interdirait
mouvements de personnels et livraisons et empécherait donc le Titulaire d’avancer les travaux pour une
demi-journée entiére, le nombre de demi-journées prévisibles d’interruption pour ce fait est de 6 (six) ;
soit un total de 3 jours ouvrés. La durée du marché prend en compte ce délai.

Les délais d'exécution des travaux seront prolongés d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel le
type d’événement ci-avant et entravant l'exécution des travaux, dés lors que ceci aura diment été
constaté par la Maitrise d’ceuvre et I’Etablissement, au-dela du nombre de demi-journées prévisibles
fixées ci-dessus.

Tout sinistre se produisant sur le chantier n'est pas considéré comme cas de force majeure pour modifier
le délai global d'exécution du marché. Si une entreprise est responsable d'un sinistre, le Titulaire aura a
sa charge les conséquences financiéres directes ou indirectes que subirait le Maitre d’ouvrage par suite
de ce sinistre.

Sauf accord expres du Maitre d’ouvrage notifié par ordre de service de la Maitrise d’ceuvre, les travaux
supplémentaires ou modificatifs ne peuvent donner lieu a une prolongation de délais ; en conséquence,
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le Titulaire est tenu d'utiliser les moyens et équipes supplémentaires indispensables pour que le délai
global d'exécution du marché soit respecté.

7.4 — Pénalités
Cet article déroge a I’article 19.2.4 du CCAG Travaux.

Toutes pénalités ou retenues sont encourues sur simple constatation par le maitre de 1’ouvrage ou par la
Maitrise d'ceuvre par rapport notamment :
o Aux défauts de nettoiement des espaces du chantier durant son exécution ;
o Aux délais d'exécution y compris délais d’exécution partiels ;
e Aux dates d'exécution, notifiées par Ordre de Service et relatives a des tiches ponctuelles
d'études ou d'exécution ;
e Aux dates fixées pour le nettoiement et la remise en état du chantier ;
e Aux dates et heures de rendez-vous auxquels D’entreprise est tenue d’assister selon les
dispositions du présent document ;
e Aux dates fixées pour la remise de documents ;
e Aux manquements relatifs a I’application des regles de sécurité et/ou enlévement des protections
collectives.

Les montants des pénalités précisées dans le présent CCAP sont hors taxes.
L'application des pénalités ne fait pas obstacle a 'application des mesures coercitives prévues a l'article

52 du CCAG Travaux.

Pénalité et retenues pour retard dans la remise du PPSPS

Pour tout retard dans les délais contractuels de remise du Plan Particulier de Sécurité et de la Protection
de la Santé et autres documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs, une
pénalité de 1/1000 du montant hors taxes de I’ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon
de commande par jour calendaire de retard sera appliquée.

Des retenues provisoires du méme ordre de grandeur financier pourront étre appliquées en cas de retard
dans la transmission de documents liés aux sous-traitants et leur régularisation (demande de visite
préliminaire, dossier de déclaration de sous-traitance, etc.) exigés par la loi ou par le CSPS. Ces retenues
provisoires pourront étre restituées si les délais globaux sont respectés. Dans le cas inverse, elles
deviendront définitives et constitueront des pénalités.

Le PPSPS doit étre remis a jour avant I’intervention de chaque nouveau sous-traitant ; ces pénalités et
retenues peuvent étre encourues lors de chaque mise a jour nécessaire.

Ces pénalités et retenues sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le CSPS ou des

autres intervenants cités supra.

Pénalité et retenues pour retard dans la remise des documents (Etudes d’exécution, Etudes de
synthése, DOE...)

Pour tout retard dans la remise de documents — études d’exécution et de synthése - DOE dont les délais
sont définis dans le calendrier détaillé des travaux, documents fournis aprés exécution - une pénalité de
1/1000 du montant hors taxes de I’ensemble du marché par jour calendaire de retard sera appliquée. Les
pénalités pour non-remise de documents seront basées sur les dates de remise de documents mentionnées
au compte-rendu de chantier.
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Des retenues provisoires du méme montant pourront étre appliquées en cas de retard dans la transmission
de documents liés aux études d’exécution (fiches techniques, plans et schémas, etc.) exigés par la
Maitrise d'ceuvre. Ces retenues provisoires pourront étre restituées si les délais globaux sont respectés.
Dans le cas inverse, elles deviendront définitives et constitueront des pénalités.

Par dérogation a I’article 19.3 du CCAG travaux, la pénalité se voit appliquer sans mise en demeure
préalable. De méme, la pénalité est journaliére et non forfaitaire.

Pénalité et retenues pour retard dans I’exécution des études et travaux

Si pour des raisons imputables au Titulaire, un des délais contractuels tels que définis dans le présent
marché ne pouvait étre respecté, il sera appliqué, sans mise en demeure préalable, une retenue calculée
correspondant a 1/1000 du montant hors taxes de I’ensemble du marché, de la tranche considérée ou du
bon de commande par jour calendaire de retard.

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit d’appliquer d’autres retenues intermédiaires provisoires. Ces

retenues provisoires pourront étre restituées si les délais globaux sont respectés. Dans le cas inverse,
elles deviendront définitives et constitueront des pénalités.

Pénalité pour non-respect du délai de transmission

En cas de modification d’une fiche d’intervention, de retard dans la transmission d’éléments destinés a
’Etablissement, une pénalité forfaitaire de 100 € sera appliquée sur les sommes dues au Titulaire, dés
lors que I’origine de la modification se trouve étre du fait du Titulaire. Il en est de méme si une fiche
d’un autre entrepreneur doit &tre modifiée du fait du Titulaire.

Les retards engendrés peuvent étre pénalisés au titre d’autres items du présent article.

Pénalité pour non-repliement des installations de chantier, enlévement des déchets de chantier
et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier, 1’enlévement des déchets de chantier et la remise en état des
emplacements qui auront ét€¢ occupés par le chantier sont compris dans le délai d'exécution.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du Titulaire dans les conditions stipulées a I’article
37 du CCAG Travaux, sans préjudice de d’une pénalité de 200 € par jour calendaire de retard. Par
dérogation a I’article 36.2.3 du CCAG travaux, la pénalité se voit appliquer sans mise en demeure
préalable.

Ces pénalités seront encourues du simple fait de la constatation du retard par la Maitrise d'ceuvre, et ne

constituent pas des provisions dans le cas ou il serait nécessaire de faire intervenir une entreprise de
nettoyage aux frais et risques de 1’Entreprise.

Pénalité pour retard de levée des réserves

Le Titulaire du marché a un délai qui sera fixé dans la décision de réception a compter de la réception
pour lever les réserves mentionnées aux articles 41.5 (prestations prévues non exécutées) et 41.6
(imperfections et malfagons) du CCAG travaux. En cas de dépassement de ce délai, le Titulaire encourt
une pénalité de 1/1000 du montant hors taxes de 1’ensemble du marché, de la tranche considéré ou du
bon de commande par jour calendaire de retard par groupes de réserves (la notion de groupe de réserves
peut étre liée a un type de réserve récurrent, un local ou une zone particuliére, un corps d’état ; une
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réserve unique peut éventuellement constituer un groupe de réserves ; la définition du groupe de réserves
sera le lieu d’un accord écrit entre les parties lorsque se poserait la question).

Des pénalités analogues se trouveraient applicables a 1’issue des délais convenus lors d’une réception

effectuée « sous réserve » (articles 41.4 et 41.5 du CCAG Travaux), qu’il s’agisse de la réalisation
d’essais ou de la réalisation de travaux.

Pénalité pour absence (Réunions, OPR...)

En cas d’absence aux réunions, une pénalité de 100 € sera appliquée a tout Entrepreneur absent diiment
convoqué.

Sera considéré comme absent tout Prestataire ou Entrepreneur ou sous-traitant représenté par une
personne incompétente ou insuffisamment au courant du chantier.

Pénalité pour non-remplacement des personnes désignés

En cas de non-remplacement d’une personne désigné a I’article 6 de I’ Acte d’engagement, le Titulaire
encourt une pénalité de 100 € par jour calendaire de retard.

\

En cas d’indisponibilité de ces personnes pendant une période continue supérieure a quinze jours
calendaires, le Titulaire encourt une pénalit¢ de 100 € par jour calendaire supplémentaire
d’indisponibilité.

Pénalité pour absence de réaction

Le coordonnateur SPS est amené a émettre des demandes de prestations de sécurité pour les travailleurs.
Saufen cas de mention écrite faite par la Maitrise d’ouvrage ou la Maitrise d'ceuvre, le Titulaire se devra
de répondre a ces demandes dans un délai d’une semaine. Cela ne concerne pas les cas de danger grave
et imminent, ou la réaction se doit d’étre sans délai.

Passé ces délais, la Maitrise d'ceuvre pourra appliquer au titulaire défaillant une pénalité de 100 € par
jour et par infraction constatée, puis 500 € au bout de 7 jours calendaires de non-réponse.

Article 8 : Sous-traitance

Le Titulaire peut sous-traiter 1’exécution de certaines parties du marché, sous réserve de I’acceptation
du ou des sous-traitants.

Le Titulaire peut présenter son ou ses sous-traitants a la personne publique, soit a la remise de son offre
en tant que candidat, soit en cours d’exécution du marché.

8.1 — Présentation du sous-traitant

Le Titulaire présente son sous-traitant au pouvoir adjudicateur, a 1’aide un acte spécial de sous-traitance
(possibilité d’utiliser le formulaire DC4 disponible sur le site http://www.economie.gouv.fr) diiment
complété qui constituera une annexe a 1’acte d’engagement.
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Le Titulaire devra impérativement présenter la demande d’agrément au minimum 15 jours avant
la date de début d’exécution des prestations par le sous-traitant.

Le Titulaire remettra également, en annexe a I’acte spécial, les documents suivants :

Attestations fiscales et sociales

Kbis daté de moins de trois mois

RIB

Attestation sur I’honneur certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés
régulierement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2, et R. 3243-1 du Code du travail.

Attestation d’assurance.

Documents établissant les capacités économique et financiere, technique et professionnelle du
sous-traitant.

8.2 — Examen du dossier de présentation du sous-traitant

Acceptation des sous-traitants

Les capacités économique et financiére, technique et professionnelle du sous-traitant sont examinées
par la Maitrise d’ceuvre, qui rend un avis a la Maitrise d'ouvrage.

La DISP accepte ou refuse les sous-traitants en fonction des critéres suivants :

e La part des prestations sous-traitées, le Titulaire doit réaliser une partie significative du marché.

e La régularité de la situation fiscale et sociale du sous-traitant (appréciée au moyen des certificats
de la déclaration du candidat).

e [es garanties professionnelles du sous-traitant (mentionnées dans la déclaration du candidat).

e Dans le cas ou le montant de la sous-traitance apparait anormalement bas, les doutes devront étre
levés selon les modalités prévues aux articles R.2152-3 a R.2152-5 du Code de la commande
publique.

Agrément des conditions de paiement

Le montant du contrat sous-traité est fixé librement entre le Titulaire et le sous-traitant, cependant, le
DAL se réserve le droit de refuser ’agrément des conditions de paiement en cas d’écart manifestement
injustifié entre la rémunération du sous-traitant et celle du Titulaire du marché.

Les sous-traitants directs acceptés et dont les conditions de paiement ont été agréées ont droit au
paiement direct si le montant des prestations sous-traitées est supérieur a 600 Euros TTC.

Le paiement du sous-traitant s’effectue conformément aux articles R2193-10 a R2193-16 du Code de la
commande publique et selon les modalités décrites a ’article 6.2 du présent document.

Article 9 : Préparation et Coordination des travaux

9.1 — Conditions d’intervention

Chaque entreprise doit remplir, transmettre et faire accepter des fiches d'intervention. Ces fiches
d’intervention permettent d’organiser 1’impact sur la détention par 1’Etablissement.

Ces fiches sont signées par 1’Entreprise avant toute intervention. Ces fiches seront transmises avec la
liste et les photos des matériels et des véhicules.

Un modele de fiche d’intervention sera convenu pendant la période de préparation.
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Le Titulaire se conformera aux exigences de slireté pénitentiaire qui pourront lui étre imposées par la
Maitrise d’ouvrage et ses services, ainsi que par I’Etablissement. Lors des travaux, il devra se conformer
aux usages et contraintes relevant de I’activité de 1’Etablissement, sans pouvoir établir de réclamation a
ce sujet.

11 lui est notamment rappelé les éléments suivants :
e Les accés a I’Etablissement sont controlés par le personnel pénitentiaire, qu’il s’agisse des
personnels et véhicules de 1’entreprise entrant dans 1’établissement, ou encore des livreurs et
de leurs véhicules.

o Lerespectde la charte de sécurité informatique est impératif. Il sera demandé en fin de chantier
d’établir une attestation relative a la destruction des documents transmis, hors ceux relevant
des responsabilités d’assurance.

9.2 — Acces au chantier

Le Titulaire se conformera aux exigences du cahier des clauses de sireté.

9.3 — Démarrage des prestations

Le démarrage des prestations se fait sur Ordre de service. Celle-ci peut intervenir dans les douze mois
suivant la notification du marché, sans que cela puisse occasionner de la part du Titulaire de réclamation
par dérogation a I’article 50.2.1 du CCAG travaux.

Aucune indemnité d’attente ne sera versée.

La période de préparation est comprise dans le délai d’exécution des prestations et n’excédera pas
un mois.

Lorsque le niveau de préparation des travaux atteint est conforme aux exigences fixées ci-dessous, un
ordre de service précise la date de démarrage de I'exécution des travaux.

11 est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes a la diligence du Titulaire :
e Etablissement du programme d'exécution des travaux, accompagné du projet des installations
de chantier et des ouvrages provisoires,

e Etablissement avec la Maitrise d'ceuvre du Calendrier détaillé d’exécution.

e Etablissement des études d'exécution, plan d’implantation des terminaux, de synthése, notes de
calcul et études de détail nécessaires pour le début des travaux,

e Réalisation des travaux préparatoires (installations de chantier et clotures provisoires, voiries et
réseaux provisoires, terrassements, consignation des réseaux...) ;

e FEtablissement des fiches d’intervention ;
e Participation a une réunion d’information avec I’établissement ;

e Réalisation des travaux préparatoires (installations de chantier, voiries provisoires,
terrassements. ..) au titre du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 (mis a charge du titulaire) ;

e DICT et prise de raccordement de chantier pour les installations sanitaires de chantier aupres
des services concessionnaires de réseaux ;

e Ftablissement de la base-vie et des installations de chantier nécessaires au démarrage des
travaux.
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Il est précisé que la validation de I’ensemble des fiches d’intervention est un préalable au
démarrage de ’exécution des travaux.

9.4 — Réunions

Le Titulaire est tenu de participer aux réunions de préparation par la Maitrise d'ceuvre. Ces réunions sont
hebdomadaires. La Maitrise d'ceuvre se charge des convocations. En cas d’absence non excusée ou
répétitive, les mesures coercitives sont prises a 1’encontre du fautif.

Le Titulaire est tenu de participer aux réunions de chantier organisées par la Maitrise d'ceuvre. Ces
réunions sont hebdomadaires. La Maitrise d'ccuvre se charge des convocations. En cas d’absence non
excusée ou répétitive, les mesures coercitives sont prises a 1’encontre du fautif.

A l'issue de chacune de ces réunions, un compte-rendu sera rédigé par la Maitrise d'ccuvre. Tous les

points qui y sont consignés seront considérés comme approuvés, s'ils n'ont pas fait I'objet d'observations
écrites dans les 5 jours ouvrés qui suivent la réunion relatée.

9.5 — Nombre d’exemplaires

Documents d’études

Les documents d’études seront remis en 5 exemplaires, 2 pour le Maitre d’ouvrage, 1 pour la Maitrise
d'ceuvre, 1 pour le CT, 1 pour le CSPS.

Une diffusion numérique paralléle, en format modifiable et figé, est nécessaire.

DOE. DME, Cadre de DIUO

Le DOE sera remis en 1 exemplaire papier au Maitre d’ouvrage + deux sur support numérique (un pour
la Maitrise d'ceuvre). La communication des éléments nécessaires a la constitution par le CSPS du DIUO
devront étre transmis suffisamment t6t. La remise des DOE conditionne la prononciation de la réception
du marché de travaux.

Tous les plans devront étre numérisés sous format a soumettre au maitre de 'ouvrage.

Article 10 : Piquetage spécial des ouvrages enterrés

Le cas échéant, le titulaire assure 1’exécution des travaux de piquetage spécial des ouvrages enterrés.

Les travaux de piquetages et éventuel investigations complémentaires sont payés et effectués sous la
responsabilité du maitre d’ouvrage dans les conditions des articles 27.3.2 et 27.3.3 du CCAG-Travaux.

Article 11 : Etudes d’exécution

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées nécessaires pour le début
des travaux, sont établis par le Titulaire, sur la base des documents établis par la Maitrise d’ceuvre.
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Le Titulaire du marché, aprés avoir pris connaissance des études existantes, procédera, sous sa
responsabilité, a toutes les modifications et adaptations qu’il jugera nécessaires.

Le Titulaire a a sa charge la réalisation de tous documents nécessaires a la réalisation de son projet et
notamment :

e Les spécifications techniques détaillées ;

e Les plans d'exécution des équipements techniques ;

e Les plans d’implantation des terminaux.

Les études d’exécution seront soumises au VISA de la Maitrise d'ceuvre. Un avis favorable du

Maitre d’ceuvre avant le démarrage des travaux est donc nécessaire pour permettre au Titulaire
d’y procéder.

Article 12 : Provenance - qualité - contréle et prise en charge des matériaux et
produits

12.1 — Provenance des matériaux, matériels et produits

Le CCTP fixe, le cas échéant, la provenance des matériaux, produits et composants de construction,
dont le choix n'est pas laissé a l'initiative du Titulaire.

La provenance des matériaux, produits et composants de construction qui n'est pas déja fixée par le

C.C.T.P. ou déroge aux dispositions dudit C.C.T.P. devra étre soumis a la validation de la Maitrise
d'ceuvre.

12.2 — Caractéristiques — qualités — vérifications — essais - épreuves

Les travaux traditionnels sont soumis aux dispositions des Eurocodes, normes, lois, décrets, arrétés, en
vigueur.

Les ouvrages doivent étre d'excellente qualité, conformes en tous points aux régles de I'Art, exempts de
toute malfagon et présenter toute la perfection nécessaire, sur les aspects techniques et esthétiques. S'ils
ne satisfont pas a ces conditions, ils sont refusés, démolis et remplacés aux frais du Titulaire.

Pendant I'exécution des travaux et pendant toutes les périodes de garantie, le Titulaire doit se soumettre
a toute vérification qui serait demandée par la Maitrise d'ceuvre, le CSPS, et se préter a toutes opérations
telles que déposes, sondages, le tout a ses frais avancés, risques et périls.

Au cas ou le remplacement des matériaux ou la réfection des ouvrages serait reconnu nécessaire par la
Maitrise d'ceuvre, le Titulaire supporterait les dépenses qu'entrainent ces réfections et réparations de
quelque nature qu'elles soient, sans préjudice des indemnités mémes locatives s'il y a lieu.

Dans le cas contraire, les dépenses d'investigations et de remises en état éventuelles seront a la charge
du Maitre d’ouvrage.

Le Titulaire est responsable vis-a-vis du Maitre d’ouvrage des fautes ou malfacons commises par les
entrepreneurs spécialisés dont il s'est assuré le concours, leurs agents ou leurs ouvriers.

En cas d'emploi de procédés ou d'appareils brevetés, en tout ou en partie, le Titulaire garantit le Maitre
d’ouvrage contre toutes revendications des tiers et notamment des titulaires des brevets.
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Toutes justifications, tous résultats d'analyses et d'essais seront donnés a la Maitrise d'ceuvre, au CSPS,
au CT suffisamment tot pour permettre leur examen et éventuellement leur modification.

Le Titulaire est pleinement responsable de la précision de ses études, mesures, mises au point de travaux.

Il devra comparer et vérifier d'une fagon continue toutes les dimensions et alignements.

12.3 — Verifications sur chantier

Les études du Titulaire et le programme définissent les compléments et dérogations €éventuels a apporter
aux dispositions du CCAG Travaux et du CCTG concernant les caractéristiques et qualités des éléments
de l'installation, matériel de base, appareils, matériaux et produits.

Ils définissent également les modalités de vérification, essais et épreuves de ces caractéristiques et
qualités, sur le chantier.

Ces vérifications, essais et épreuves, sont effectuées sous le contrdle de la Maitrise d'ceuvre et du CT
par le personnel du Titulaire, de ses sous-traitants ou de ses fournisseurs disposant des appareils de
mesure nécessaires, aux frais du Titulaire, la rémunération de ces prestations étant incluse dans le prix
du Marché.

Toutefois, ces vérifications peuvent étre exécutées par un laboratoire ou un organisme de controle, au
choix du Maitre d’ouvrage, a la charge du Titulaire.

12.4 — Verifications en usine

Les ¢tudes du Titulaire et le programme précisent quels matériaux et €léments de 1'installation, matériel
de base, appareils, font 1'objet de vérifications ou de surveillance de fabrication dans les usines, magasins
du Titulaire, de ses sous-traitants éventuels ou de ses fournisseurs, ainsi que les modalités
correspondantes.

Les vérifications sont assurées sous le contréle de la Maitrise d'ceuvre par le personnel du constructeur

ou fabricant, aux frais du Titulaire, la rémunération de ces prestations étant incluse dans le prix global
forfaitaire du Marché.

Toutes ces vérifications peuvent étre exécutées par un laboratoire ou un organisme de contréle, au choix
du Maitre d’ouvrage, a la charge du Titulaire.

12.5 — Essais et vérifications compléementaires

La Maitrise d'ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par
le Marché :
e S’ils sont effectués par le Titulaire, ils sont rémunérés par le Maitre d’ouvrage ;

e S’ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés par le Maitre d’ouvrage, a moins qu'il ne
s'agisse de contrdles rendus nécessaires par des ouvrages réalisés par 1'Entreprise, et présentant
des anomalies.
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12.6 — Echantillons et prototypes

Le Titulaire devra présenter un échantillonnage complet des matériels, matériaux et fournitures qu'il
utilisera pour réaliser 1’ouvrage au plus tard 15 jours apres le démarrage de la période de préparation
pour I’ensemble des échantillons demandés par la Maitrise d’ouvrage.

A la suite de cette présentation, le Maitre d’ouvrage fixe son choix sur proposition de la Maitrise
d’ceuvre. S'il estime qu'il n'y a pas similitude (ou équivalence) de qualité et de norme entre les produits

présentés et ceux prévu au dossier marche, le Titulaire est tenu de fournir ces derniers.

Les produits retenus sont entreposés dans un local aménagé a proximité de la base vie du chantier et
n'en sont retirés qu'apres accord de la Maitrise d'ceuvre.

Aprés choix et confirmation, les appareils devront étre livrés sur le chantier dans leurs emballages
d'origine et munis de leurs étiquettes d'origine.

Indépendamment de leur conformité avec les spécifications des documents d'exécution, les matériaux
et fournitures employés seront toujours neufs, d'un type normalisé, de premicre qualité et mis en ceuvre

avec le meilleur fini, suivant les Regles de I'Art et de la bonne construction.

En 1'absence de normalisation, les fournitures devront étre de fabrication courante, suivie et de bonne
qualité.

Les appareils devront avoir une estampille ou un certificat de qualité, délivré par un organisme officiel,
chaque fois qu'une telle qualification existe.

Les appareils devront étre garantis par leur constructeur pour l'utilisation envisagée.

Les appareils devront étre agréés par les services publics ou par les sociétés concessionnaires, lorsque
ces organismes ont un droit de contrdle sur les installations du Maitre d’ouvrage.

La Maitrise d'ceuvre se réserve le droit de faire analyser par un laboratoire officiel, aux frais du Titulaire,
tout appareil, matériel ou matériau qui paraitrait suspect ou qui ne serait pas conforme aux spécifications
contractuelles.

Tout matériel commandé avant l'acceptation des échantillons par le Maitre d’ouvrage pourra étre refusé.

La constitution de prototypes pourra étre demandée au Titulaire, dont les frais seront intégrés dans
I’ offre.

12.7 — Commandes de matériels - Matériaux - Fournitures

Les commandes de matériels, matériaux, fournitures devront étre conclues dés l'acceptation des
échantillons par le Maitre d’ouvrage.

Elles tiendront compte des impératifs dus au planning des travaux. En particulier, elles ne devront pas
permettre la rupture des stocks sur le chantier.

Sur simple demande, le Titulaire devra remettre a la Maitrise d'ceuvre les attestations de ses fournisseurs
garantissant I'exécution stricte des commandes.

Si le dossier marché impose au Titulaire de s'approvisionner en certains matériaux, ¢léments ou
ensembles aupres de certains fournisseurs désignés par lui et a des prix convenus d'avance, le Titulaire
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n'en devra pas moins s'assurer que ces matériaux, éléments ou ensembles répondent aux conditions de
qualité prescrites.

Article 13 : Etudes de synthése

Le Maitre d’ceuvre anime la cellule de synthese et produit les plans de synthese. Le Titulaire est tenu de
participer a cette cellule.

11 est rappelé que les plans de synthése ont notamment pour objet :
e De solutionner les points singuliers éventuels,

e D'intégrer sur les PEO de structure les différents besoins en matiére de passages, gaines,
trémies, grilles, socles, etc. et d'en établir les plans de synthése, la coordination finale de ces
réservations étant assurée par le Titulaire,

e De coordonner entre tous les lots techniques et spécifiques, une synthése commune de
faisabilité globale

o D'intégrer les remarques faites par le CT, le CSPS,

e De s’assurer des possibilités d’accés et d’implantation des équipements.

Article 14 : Installation et organisation du chantier

Les installations du chantier sont a la charge du Titulaire.

14.1 — Propreté du chantier

Le Titulaire s’engage a prendre les mesures suivantes :
e Nettoyage des véhicules : une fois par semaine,
e Nettoyage de la voirie empruntée : deux fois par semaine,

e Prestations concernant les clotures : planches neuves, panneaux (de tdle, de plastique etc.)
de réemploi en bon état, dispositif anti-affiche, grillage en métal déployé,

o Installations de bureaux et d’hébergement du personnel : modules ou baraquements en bon
état, fraichement repeints.

Les Entrepreneurs et les installateurs doivent, pendant les travaux, la protection, la surveillance et le
propre nettoyage de leurs ouvrages et des locaux, aprés manutention ou apres pose et enlévement des
gravas afin de livrer les lieux, matériel et installations en parfait état de propreté. Le Titulaire devra
mettre en ceuvre la réglementation relative aux déchets de chantier et a a sa charge 1’organisation du tri
et I’évacuation de ceux-ci.

Si, malgré ces prescriptions, le site du chantier n'était pas maintenu dans un état de propreté suffisant
pendant l'exécution des travaux, ou si les locaux n'étaient pas livrés dans I'état définitif de nettoyage
souhaité, la Maitrise d'ccuvre pourra en l'absence du responsable ordonner, chaque fois qu'il jugera
nécessaire, le nettoyage du chantier ; les frais correspondants seront imputés au Titulaire.

Dans le cas ou, malgré les ordres de service, ce nettoyage n'aurait pas été réalisé¢ de fagon satisfaisante,
le Maitre d’ouvrage pourra faire appel a une Entreprise spécialisée de nettoyage, aux frais et risques du
Titulaire.
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Les Entrepreneurs et installateurs amenés a intervenir sur le chantier prendront toutes dispositions pour
protéger de fagon efficace, pendant le cours des travaux, tous les matériaux, appareils, canalisations,
revétement, batiments existants et en cours de construction etc. Dans tous les cas, ils en feront leur
affaire personnelle en relation avec les autres entreprises, et ce jusqu'a la réception des installations, en
s'engageant en cas de besoin a garantir le Maitre d’ouvrage contre toute responsabilité a I'occasion de
dégats, détournements, etc.

14.2 — Signalisation du chantier

Le Titulaire doit tout balisage selon les besoins du Code de la route et du PGCSPS.

14.3 — Nuisances liees au chantier

Le chantier devra étre conduit de fagon a causer un minimum de géne aux riverains et a 1’établissement.

Le Titulaire garantit que les engins de chantier qu’il utilisera seront homologués, en matiére d'émissions
de bruits en particulier, lorsque cela est réglementaire.

Toute précaution sera prise pour €viter les nuisances sonores trop importantes de la part des engins de
chantier (pompes, compresseurs, etc.).

L'activité du chantier, en période nocturne, ne devra entrainer aucune nuisance sonore, sauf conditions
particuliéres et aprés accord du Maitre d’ouvrage. A priori, il n’est pas envisagé de permettre le travail

de nuit.

Toute précaution sera prise pour limiter 1'émission de poussiéres du fait de la manceuvre des engins de
chantier.

14.4 — Gestion des déchets de chantier

11 est fait application de I’article 36 du CCAG travaux.
La valorisation ou I’élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché, est de la
responsabilité¢ du maitre de I’ouvrage en tant que « producteur » de déchets et du titulaire en tant que

« détenteur » de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits
qu’il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.

Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage
et a I’évacuation des déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur

tragabilité.

La gestion des déchets de chantier pourra étre confiée par le titulaire a un prestataire extérieur. Le tri
des déchets de chantier devra étre fait au plus prés des postes de travail.

Article 15 : Réception des travaux et documents de fin de travaux

15.1 — Reception

Le Titulaire avise le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont ou
seront considérés comme achevés : le maitre d’ceuvre aura alors a charge de provoquer les opérations
de réception. La procédure de réception se déroule conformément aux stipulations du CCAG Travaux.
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Par dérogation a I’article 40 du CCAG Travaux, le Titulaire devra remettre au maitre d’ceuvre le dossier
des ouvrages exécutés définitif 15 jours avant la fin des opérations préalables a la réception. Ce dossier
devra comprendre les éléments mentionnés au CCTP. Il sera remis en trois exemplaires papier + un
exemplaire sur support informatique.

15.2 — Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Si certaines parties des ouvrages devaient étre mises a disposition du maitre de 1’ouvrage alors que les
travaux ne sont pas achevés, cela ne vaudrait pas prise de possession ni réception partielle tacite, le
Titulaire conservant toutes ses responsabilités a cet égard.

Il sera fait application des dispositions de I’article 43 du CCAG Travaux. L’¢tat des lieux sera dressé
contradictoirement entre la Maitrise d'ccuvre et le Titulaire.

Dans le cas ou le délai global d'exécution se trouverait dépassé par la faute exclusive du Titulaire et plus
particulierement dans le cas ou les travaux auraient fait I'objet d'un refus de réception, le titulaire peut
étre contraint de mettre a disposition certains ouvrages ou parties d’ouvrages non encore entiérement
terminés ou réceptionnés.

Enfin, si cette occupation partielle nécessite la mise en route des équipements techniques avant la fin du
délai contractuel, le Titulaire s'engage par avance a accepter de conduire ou faire conduire et d'entretenir
ou faire entretenir, tout ou partie des installations, étant entendu que la réception de ces installations
n'est pas prononcée a la date de mise en route mais a la date de finition compléte. Il appartient alors au
Titulaire de souscrire les assurances garantissant sa responsabilité en qualité d'exploitant.

15.3 — Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Le Titulaire devra remettre a la réception, tous les plans et documents conformes a 'exécution dans le
Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) tel que décrit au CCTP. Ces plans et documents, suffisamment
nombreux et détaillés, devront permettre au Maitre d’ouvrage :

o d'exploiter le batiment,

e d'effectuer tous travaux neufs d'extension ou renouvellement, dans les moindres détails.

Au plus tard lorsqu’il demande la réception des travaux, I’entreprise devra fournir a la Maitrise d'ceuvre
notamment :

e les pieces du dossier marché mises a jour conformément a I'exécution,

e les plans de récolement et les notes de calculs,

e toutes notices de fonctionnement, d'entretien et spécifications nécessaires au bon usage, au bon
entretien et a la bonne exploitation des ouvrages, établies conformément aux prescriptions et
recommandations des normes francaises en vigueur,

les plans d'ensemble et de détails de I'installation et du matériel, conformes a l'exécution,
les notices de fonctionnement et d'entretien concernant 1'installation et le matériel utilisé,
Les conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements,

Les PV de recettages,

Les avis techniques
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15.4 — Evacuation du chantier

Au terme des travaux, le Titulaire enlévera a ses frais tous les matériaux non employés, les déchets de
toutes especes ainsi que les ouvrages provisoires. En cas de retard, il sera passible d'une pénalité définie
au présent CCAP.

En outre, le Titulaire procédera a la remise en état compléte des lieux qui auraient fait 1'objet de
détériorations diiment constatées, par des installations et, ou engins de chantier, tant a l'intérieur du lieu
des travaux qu'aux abords immédiats.

Si I'exécution n'était pas terminée dans le délai prescrit, le Maitre d’ouvrage se réserve le droit, 2
semaines aprés la mise en demeure, de procéder a I'enlévement et faire transporter a la décharge

publique, les matériaux, matériels ou déchets en cause, le tout aux frais du Titulaire, et sans qu'il puisse
faire réclamation, la pénalité prévue ci-dessus étant en outre appliquée.

Article 16 : Garanties et assurances

16.1 — Objet de garantie

Les garanties contractuelles et 1égales dues par le Titulaire s’étendent a 1’ensemble des prestations
réalisées.

16.2 — Délais de garantie

Le délai de garantie est conforme a 1’article 44.1 du CCAG Travaux.

16.3 — Assurances

Généralités

D’une maniere générale, il est rappelé que la responsabilité¢ du Titulaire a I’égard du Maitre d’ouvrage
s’entend comme constructeur et réalisateur des ouvrages dont il a la charge.

Les dispositions de l'ensemble de la présente clause ne représentent que la couverture considérée comme
minimale par le Maitre d’ouvrage.

En tout état de cause, et malgré la preuve qui lui est demandée de faire quant a I'existence des polices
d'assurance et avenants nécessaires, ainsi qu'au paiement régulier des primes afférentes, le Titulaire ne
pourra en aucune maniére invoquer une insuffisance de couverture d'assurance, ou encore les franchises
ou les exclusions prévues par ces polices et avenants, ou plus généralement une difficulté quelconque
qui pourrait lui étre opposée par I'assureur a I'occasion d'un sinistre, pour prétendre a quelque atténuation
que ce soit de ses responsabilités a raison de son marché.

Le Titulaire s'oblige a vérifier qu'il satisfait bien aux conditions exigées, par ses polices d'assurance et
avenants, pour bénéficier d'une garantie d'assurance compatible avec les prestations intellectuelles et les
travaux qu'il est engagé a réaliser, tant du point de vue de leur nature que de leur montant.

D'une fagon générale, le Titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, réglements et
normes en vigueur.
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A ce titre, le Titulaire répond notamment des responsabilités et garanties édictées par les articles 1382
et suivants 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-6 du Code civil et des risques mis a leur charge par l'article 1788
du méme code.

Les fabricants soumis a la Loi 78-12 du 4 janvier 1978 sont, quant a eux, tenus aux responsabilités qui
pourraient leur incomber en vertu de l'article 1792-4 du Code civil.

Sur simple demande de la Maitrise d'ceuvre ou de la Maitrise d’ouvrage, le Titulaire devra justifier a
tout moment du paiement de ses primes d'assurances, ainsi que de celles de ses sous-traitants et
fabricants.

11 est précisé que dans le délai de 15 jours a compter de la notification du marché et avant tout
commencement d'exécution, au début de chaque année civile, avant réception et au solde des
comptes, le Titulaire en la personne de chaque cotraitant et ses sous-traitants doivent justifier
qu'ils sont titulaires des polices d'assurances mentionnées ci-aprés.

De méme, aucun réglement, aucun remboursement de retenue de garantie ou de cautionnement, aucune
main levée de caution ne pourra avoir lieu tant que les attestations d'assurances afférentes aux polices

mentionnées ci-apres n'auront pas été fournies.

Le Titulaire s'engage a garantir le Maitre d’ouvrage et la Maitrise d'ceuvre contre tout recours au cas ou
sa responsabilité serait recherchée a I'occasion et du chef de I'exécution des travaux.

Assurance de responsabilité civile

Les titulaires et, le cas échéant, leurs sous-traitants doivent étre garantis par une police d’assurances
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés aux clients, aux préposés et aux
tiers, y compris le maitre de I'ouvrage, a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel
consécutif, du fait de I'opération en cours de réalisation ou aprés sa réception.

Ce contrat devra couvrir :

= sa RC délictuelle et quasi-délictuelle, telle qu’elle découle des articles 1240 a 1242 du Code
civil, au titre des dommages de toute nature causés aux tiers, notamment :

o du fait de son activité sur le chantier (par le personnel salarié¢ en activité de travail, par
le matériel d'industrie, de commerce, d'entreprise ou d'exploitation), avec extension aux
risques incendie et dégats des eaux,

o du fait des travaux avant réception,

o du fait des travaux qui lui sont confiés, pouvant atteindre les tiers, les existants et les
avoisinants,

o résultant d'un événement engageant sa responsabilité aprés réception.

= sa RC contractuelle, telle qu’elle découle des articles 1231-1 et suivants du Code civil, au titre
des dommages de toute nature causés aux préposés et aux clients

L'attestation a fournir devra préciser, par catégories de dommages, le montant des garanties accordées,
et celui des franchises prévues pour chaque garantie.

Le Maitre d’ouvrage se réserve d'exiger du Titulaire une augmentation du plafond des garanties dans le
cas ou il serait amené a considérer, sur avis de la Maitrise d'ceuvre, que les montants assurés sont

insuffisants.

Les polices doivent apporter les minimums de garantie définis ci-apres :
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En RC pendant travaux :
o dommages corporels : 5 000 000.00 € par sinistre,
o dommages matériels : 1 000 000.00 € par sinistre,
o dommages matériels et immatériels apres réception : 1 000 000.00 € par sinistre et par
année.

En RC aprés travaux les titulaires doivent fournir une attestation avant la notification du marché,
émanant de leur compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de leurs sous-traitants, délivrées dans
les mémes conditions. Ils doivent adresser ces attestations au maitre de 1'ouvrage au cours du premier
trimestre de chaque année, pendant toute la durée de leur mission. Sur simple demande du maitre de
I'ouvrage, les titulaires doivent justifier a tout moment du paiement de leurs primes ainsi que de celles
de leurs sous-traitants.

Assurance de responsabilité civile décennale et des risques annexes

Le Titulaire déclare étre titulaire de garanties couvrant :

o sa responsabilité civile décennale résultant des principes dont s'inspirent les Articles
1792, 1792-1 et suivants et 2270 du Code civil, conformément a I'Article L 241-1 du
Code des Assurances, et aux Clauses Types prévues a I'Annexe 1, a I'Article A 241-1
de I'Arrété du 17 novembre 1978 modifié par I'Arrété du 27 décembre 1982,

o les risques d'effondrement avant réception,

o la garantie de bon fonctionnement minimale de DEUX ans des éléments d'équipement
au sens de 1’Article 1792-3 du Code civil.

o les dommages immatériels consécutifs aux risques précédents

Cette police devra couvrir toutes les prestations (prestations intellectuelles et travaux) exécutés par le
Titulaire.

Elle devra comporter une renonciation a la régle proportionnelle de capitaux.
Les travaux ou prestations n'entrant pas dans le cadre de la garantie de police de base devront étre
couverts par un avenant propre aux travaux considérés. Les frais en résultant seront a la charge du

Titulaire.

En outre, la garantie de base de cette police devra couvrir le cotit total définitif de la construction,
honoraires et taxes compris.

Les fabricants soumis a la Loi 78-12 du 4 janvier 1978 devront, quant a eux, avoir souscrit une police
d'assurances couvrant leur responsabilité en vertu de 1'Article 1792-4 du Code civil.

Assurance des équipements

Le Titulaire devra également étre assuré contre :

o les dommages causés par leurs véhicules ou ceux loués qu'ils utilisent pour l'exécution du
marché (sur voies publiques ou en propriétés privées), conformément aux dispositions 1égales
en vigueur, et notamment la loi du 5 juillet 1985, ainsi que 1’article L 211-1 du code des
assurances ;

o les dommages causés par leurs engins de chantier ou ceux loués, fixes ou mobiles, qu'ils utilisent
pour la réalisation des travaux ;
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Par ailleurs, le Titulaire fera sa propre affaire de l'assurance de son matériel d'entreprise, qu'il en soit
propriétaire ou locataire. Il s'engage a renoncer a tous recours contre le Maitre d’ouvrage et la Maitrise
d'ceuvre et a obtenir une renonciation a recours identique a l'assureur de ce matériel.

Assurance des approvisionnements

11 est rappelé que les approvisionnements doivent étre couverts par une assurance les garantissant contre
tous les risques (entre autres, vol, incendie, dégradations, etc.).

Assurance de la base de vie

Le Titulaire du lot concerné assurera, a ses frais, les bureaux de chantier, locaux et ouvrages connexes
(installation provisoire).

Cette assurance devra garantir :

o lesrisques habituels : incendie, dégats des eaux, vol, etc.,

o le risque d'arrét de chantier qui résulterait de la destruction des dossiers stockés dans ces
bureaux,

o la perte d'exploitation qui résulterait de cette destruction pour les différents intervenants, y
compris le Maitre d’ouvrage.

16.4 — Protection des données a caractere personnel — RGPD

Chaque Partie au Marché est tenue au respect des régles relatives a la protection des données a caractere
personnel, auxquelles elle a accés pour les besoins de 1'exécution du marché.

En cas d'évolution de la législation sur la protection des données a caractére personnel en cours
d'exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le représentant du Pouvoir
adjudicateur, afin de se conformer aux régles nouvelles, donnent lieu a la signature d’une Modification
de Marché par les Parties.

Pour assurer cette protection, il incombe au représentant du Pouvoir adjudicateur d'effectuer les
déclarations et d'obtenir les autorisations administratives nécessaires a l'exécution des prestations
prévues par les documents du Marché.

Le Titulaire avise ses Sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont
applicables et reste responsable du respect de celles-ci. Il les fait figurer au sous-traité et a la demande
de sous-traitance.

Définitions

Au sens des clauses du présent paragraphe, et en application de la réglementation en vigueur applicable
au traitement de données a caractére personnel et, en particulier, le réglement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable a compter du 25 mai 2018 (ci-apres
« RGPD »), seront considérés comme :

-« Responsable de traitement RGPD » : la Maitrise d'ouvrage.

-« Sous-traitant RGPD » : le Titulaire.
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-« Sous-traitant du sous-traitant RGPD » : le sous-traitant du contractant (au sens de la loi de
1975 sur la sous-traitance).

-« Data protection officer (DPO) » ou « Responsable de la protection des données (RPD) » : la
personne garante de la protection des données au sein, selon, du Sous-traitant RGPD ou du sous-
traitant du Sous-traitant RGPD.

Cadre d’exercice et obligations du Sous-traitant RGPD

Les présentes clauses ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Sous-traitant RGPD
s’engage a effectuer pour le compte du Responsable de traitement RGPD les opérations de traitement
de données a caractére personnel définies ci-apres.

Le Sous-traitant RGPD est autorisé a traiter pour le compte du Responsable de traitement RGPD les
données a caractere personnel nécessaires a la réalisation du Contrat.

Elles porteront en particulier et de maniére non limitative sur les aspects suivants : collecte des
coordonnées des intervenants, rédaction et diffusion de comptes-rendus, etc.

La nature des opérations réalisées sur les données est une collecte et un stockage.
La ou les finalités du traitement sont limitées au strict besoin de 1’opération.
Les données a caractére personnel traitées sont un ensemble de noms, numéros de téléphone, courriels.

Les catégories de personnes concernées sont celles ayant un intérét a la diffusion d’informations au sujet
de I’opération.

Pour I’exécution du présent contrat, le Responsable de traitement RGPD met a la disposition du Sous-
traitant RGPD les informations nécessaires suivantes : coordonnées des personnes intéressées relevant
de sa responsabilité.

Le Responsable de traitement RGPD s’engage aupres du Sous-traitant RGPD a :

- Lui fournir les données visées ci-avant.

- Documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le Sous-traitant
RGPD.

- Veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations prévues
par le réglement européen sur la protection des données de la part du Sous-traitant RGPD.

- Superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprés du Sous-traitant
RGPD.

Si le Sous-traitant RGPD considére qu’une instruction constitue une violation du RGPD ou de toute
autre disposition du droit de I’Union ou du droit des Etats membres relative a la protection des données,
il en informe immédiatement le Responsable de traitement RGPD au travers d’une mise a jour de la
Registre RGPD.

Registre RGPD

Le Sous-traitant RGPD exposera au Responsable de traitement RGPD sa politique en matiére de
protection des données personnelles, en identifiant les données collectées, en précisant le traitement dont
elles font ’objet, en désignant son délégué a la protection des données, en précisant la durée de
conservation des données, ainsi que les mesures de sécurité prévues par le Sous-traitant RGPD. En
réponse a cette exigence, et au regard de son devoir général de conseil, le Sous-traitant RGPD établira
un document — le Registre RGPD — reprenant tous ces aspects et les étendant aux aspects non visés ici
mais relevant du RGPD, piéce contractuelle.
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Le Registre RGPD fait en outre apparaitre :

Les catégories de traitements effectués pour le compte du Responsable de traitement RGPD.
Le cas échéant, les transferts de données a caractére personnel vers un pays tiers ou a une
organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation
internationale et, dans le cas des transferts visés a l'article 49, paragraphe 1, deuxiéme alinéa du
réglement européen sur la protection des données, les documents attestant de 'existence de
garanties appropriées.
Une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles, y compris
entre autres, selon les besoins :
o La pseudonymisation et le chiffrement des données a caractére personnel.
o Des moyens permettant de garantir la confidentialité, 1'intégrité, la disponibilité et la
résilience constantes des systémes et des services de traitement.
o Des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données a caractére personnel et
l'accés a celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique.
o Une procédure visant a tester, a analyser et a évaluer réguliérement I'efficacité des
mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

Sous-traitance par le Sous-traitant RGPD

Le Sous-traitant RGPD aura les mémes exigences envers ses sous-traitants ; il doit en outre s’assurer
que son sous-traitant présente les mémes garanties suffisantes quant a la mise en ceuvre de mesures
techniques et organisationnelles. Il aura au préalable obtenu du Responsable de traitement RGPD
I’accord expresse a la mise en place de cette sous-traitance. La DC4 fera mention des conditions
d’exercice de ce sous-traitant du Sous-traitant RGPD, notamment la désignation de la personne référente

(DPO).

Le sous-traitant du Sous-traitant RGPD est tenu de respecter les obligations du présent contrat pour le
compte et selon les instructions du Responsable de traitement RGPD.

Obligations du Sous-traitant RGPD

Le Sous-traitant RGPD s’engage a :

Traiter les données uniquement pour la ou les seules finalités qui font 1’objet du Contrat.
Traiter les données conformément aux instructions documentées du Responsable de traitement
RGPD figurant dans la Registre RGPD.
Garantir la confidentialité des données a caractére personnel traitées dans le cadre du présent
contrat.
Veiller a ce que les personnes autorisées a traiter les données a caractére personnel en vertu du
présent contrat (dont le référent / DPO est désigné dans 1’Offre contractuelle) :

o S’engage a respecter la confidentialité ou soient soumises a une obligation légale

appropriée de confidentialité.
o Recoivent la formation nécessaire en matiere de protection des données a caractere
personnel.

Prendre en compte s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de
protection des données dés la conception et de protection des données par défaut.
Fournir aux personnes concernées par les opérations de traitement, au moment de la collecte
des données, I’information relative aux traitements de données qu’il réalise.
Aider, dans la mesure du possible, le Responsable de traitement RGPD a s’acquitter de son
obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits des personnes concernées : droit
d’accés, de rectification, d’effacement, d’opposition, a la limitation du traitement, a la
portabilité des données, a ne pas faire I’objet d’une décision individuelle automatisce.
Notifier au Responsable de traitement RGPD par email toute violation de données a caractere
personnel dans un délai maximum de 24 heures aprés en avoir pris connaissance. Cette
notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre au Responsable de
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traitement RGPD, si nécessaire, de notifier cette violation a 1’autorité de contréle compétente.

- Mettre a disposition du Responsable de traitement RGPD la documentation nécessaire pour
démontrer le respect de toutes ses obligations et pour permettre la réalisation d’audits, y compris
des inspections, par le Responsable de traitement RGPD ou un auditeur qu’il aura nommé.

Sort des données

Au terme de la prestation, le Sous-traitant RGPD s’engage a détruire toutes les données a caractére
personnel a I’issue d’une durée de 10 ans aprées la réception de 1’ouvrage, afin de garantir la conservation
de la preuve dans le cadre d’une démarche en décennale.

16.5 — Pieces d usures

Les pieces qui présenteraient une usure anormale, ou qui auraient été remplacées pendant la période de
garantie bénéficieront d'une prolongation de garantie supplémentaire de 6 mois.

16.6 — Propriéteé intellectuelle

Le Titulaire s’engage a tenir confidentiel tout document, toute information et toutes données de quelque
nature que ce soit, portés a sa connaissance dans le cadre de I’exécution du présent marché, et s’engage
a ne pas les divulguer ni pendant I’exécution du marché ni apres qu’il ait cessé de produire ses effets.

Le Titulaire s’engage a prendre toutes ses dispositions utiles pour faire respecter par son personnel et,
ou ses sous-traitants éventuels les dispositions relatives a la confidentialité.

Le titulaire du marché céde, a titre exclusif, l'intégralité des droits ou titres de toute nature afférents aux
résultats permettant au pouvoir adjudicateur de les exploiter librement, y compris a des fins
commerciales, pour les destinations précisées dans les documents particuliers du marché.
Le titulaire du marché reste seul responsable a 1'égard de ses salariés et des tiers intervenant pour son
compte.

Droits du pouvoir adjudicateur :

Résultats protégés par un droit de propriété littéraire et artistique

Le titulaire du marché cede au pouvoir adjudicateur les droits patrimoniaux de propriété littéraire et
artistique afférents aux résultats pour le territoire, la durée, les modes d'exploitation des droits cédés et
le prix définis dans les documents particuliers du marché.
Cette cession des droits couvre les résultats a compter de leur livraison sous condition résolutoire de la
réception des prestations.

Ces droits comprennent, dans le respect des droits moraux, I'ensemble des droits patrimoniaux de
reproduction et de représentation et notamment d'adaptation, d'arrangement, de correction, de
traduction, d'incorporation afférents aux résultats ainsi que le droit de distribuer les résultats a des fins
commerciales pour les modes d'exploitation prévus dans les documents particuliers du marché.

Pour les modes d'exploitation prévus dans les documents particuliers du marché et dans le respect des
droits moraux, le droit de reproduction comporte, si nécessaire, le droit de reproduire les résultats, sans
limitation de nombre, en tout ou partie, en 1'état ou modifiés, par tous procédés et sur tout support y
compris pour les supports non prévisibles ou inconnus a la date de signature du marché, sous réserve
d'une rémunération a convenir pour les modes d'exploitation futurs, non connus au jour de la signature
du marché.
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Pour les modes d'exploitation prévus dans les documents particuliers du marché et dans le respect des
droits moraux, le droit de représentation et de distribution comporte si nécessaire le droit de
communication au public et de mise a disposition du public des résultats, en tout ou partie, en I'état ou
modifiés, par tous moyens, modes et procédés y compris non prévisibles ou inconnus a la date de
signature du marché, en vue d'une exploitation notamment a titre commercial.

Les codes sources et la documentation nécessaire a la mise en ceuvre des droits sur les logiciels livrés
au titre du marché sont remis, sur support exploitable, en méme temps que le code objet. Les codes
sources sont considérés comme confidentiels.

Résultats protégés par un droit de propriété industrielle

Le titulaire du marché informe le pouvoir adjudicateur de tout résultat qui aurait été identifié comme
étant raisonnablement susceptible de faire I'objet d'une protection par un titre de propriété industrielle.

Le titulaire du marché autorise le pouvoir adjudicateur a déposer toute demande ou titre de propriété
industrielle aux nom et frais du pouvoir adjudicateur. Le titulaire du marché fait toute diligence pour
permettre au pouvoir adjudicateur de procéder aux dépots des titres de propriété industrielle. A ce titre,
il communique au pouvoir adjudicateur les informations et autorisations nécessaires pour obtenir les
droits de propriété industrielle afférents aux résultats.

Dans I'hypothése ou des titres auraient fait 1'objet d'un dépot, le titulaire du marché céde au pouvoir
adjudicateur (i) la propriété pleine et entiére des titres de propriété industrielle et des demandes de titres
afférents aux résultats qu'il a déposées ; (ii) le droit de priorité unioniste éventuellement attaché aux
titres de propriété industrielle et aux demandes de titres ; (iii) le droit d'intenter toute action pour tout
acte de contrefagon, de concurrence déloyale ou de parasitisme antérieur ou postérieur a la date de
signature du marché.

En conséquence, le pouvoir adjudicateur se trouve, a la date de signature du marché, seul subrogé dans
tous les droits, actions et priviléges du titulaire du marché sur les résultats et aura la propriété et la
jouissance entiere des titres de propriété industrielle et des demandes de titres.

En ce qui concerne les demandes de titres déposés par le titulaire du marché, ce dernier est tenu, sans
limitation de durée, de prendre toutes dispositions et de signer tous documents nécessaires pour s'assurer
de l'enregistrement de ces demandes, au nom du pouvoir adjudicateur. Si, dans I'un quelconque des pays
couverts par le marché, les demandes de titres ne peuvent étre cédées au pouvoir adjudicateur, le titulaire
du marché devra, lors de l'enregistrement desdites demandes de titres, signer tous documents afin
qu'elles soient transférées au pouvoir adjudicateur. Les colits a compter de la date de cession sont a la
charge du pouvoir adjudicateur et le cas échéant des tiers désignés dans le marché.

En ce qui concerne les demandes de titres déposées par le pouvoir adjudicateur, le titulaire du marché
est tenu de signer tous documents nécessaires pour permettre au pouvoir adjudicateur d'effectuer les
procédures de dépdts de demandes, au nom du pouvoir adjudicateur. Les cofits y relatifs sont a la charge
du pouvoir adjudicateur et le cas échéant des tiers désignés dans le marché.

Le titulaire du marché s'engage notamment a ce que ses personnels, cités comme inventeurs, donnent
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toutes les signatures et accomplissent toutes formalités nécessaires au dépot, a 1'obtention, au maintien
en vigueur et a la défense des titres portant sur les résultats.

Résultats relevant d'autres régimes de protection

Le titulaire du marché céde a titre exclusif, définitif et irrévocable au pouvoir adjudicateur le droit
d'exploiter les résultats couverts par le savoir-faire ou le secret des affaires.

Le titulaire du marché ceéde au pouvoir adjudicateur le droit d'exploiter les bases de données incluses, le
cas échéant, dans les résultats.

Le titulaire du marché céde a titre exclusif les noms de domaine qui ont fait I'objet d'un dépot.

Dispositions communes :

De maniere générale, le titulaire du marché ne peut opposer ses droits ou titres de propriété intellectuelle
ou ses droits de toute autre nature pour l'exploitation des résultats.

En cas de cessation du marché pour quelque cause que ce soit, le pouvoir adjudicateur demeure
cessionnaire de l'ensemble des droits d'exploitation afférents aux résultats.

Le titulaire du marché peut librement publier les résultats sous réserve des stipulations de l'article 5 du
CCAG-MOE et de l'accord préalable du pouvoir adjudicateur.

L'existence de restrictions au droit de publier les résultats ne fait pas obstacle a la publication
d'informations générales sur l'existence du marché et la nature des résultats.

Cette publication doit mentionner que les résultats ont été financés par le pouvoir adjudicateur.

Pendant une période de deux ans, le titulaire du marché est tenu de fournir, sur la demande du pouvoir
adjudicateur, l'assistance indispensable a I'exercice des droits nécessaires a l'exploitation des résultats.

Le titulaire du marché doit notamment :

a) Remettre dans un délai maximum de deux mois a partir de la réception de la demande tous dessins,
documents, gabarits, et maquettes, nécessaires pour la fabrication des objets, matériels et constructions
en cause, ce délai pouvant étre prolongé par le pouvoir adjudicateur, a la demande du titulaire du marché,
pour les éléments qui ne peuvent étre mis a disposition sans travail complémentaire substantiel ;

b) Assister par ses conseils techniques et le concours temporaire de son personnel spécialis¢, ainsi que
par la communication de tous procédés de fabrication et savoir-faire qui seraient nécessaires a
l'utilisation des résultats.
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Garanties :

Le titulaire du marché garantit au pouvoir adjudicateur la jouissance pleine et enti¢re, libre de toute
servitude, des droits de propriété intellectuelle ou de toute nature relatifs aux résultats qui sont cédés
aux termes du marché.

Le titulaire du marché garantit :

— qu'il est titulaire des droits de propriété intellectuelle des demandes de titres et des titres qu'il céde ;

— qu'il est titulaire ou détient les droits concédés sur les connaissances antérieures ;

— qu'il n'a concédé sur les résultats, les titres et les demandes de titres, aucune licence, nantissement,
gage ni aucun autre droit au profit d'un tiers ;

— qu'il n'existe aucun litige, en cours ou imminent, et qu'il n'a été informé d'aucun litige susceptible
d'étre intenté concernant les droits objet de la cession ;

— qu'il indemnise le pouvoir adjudicateur, en I'absence de faute qui lui serait directement imputable,
sans bénéfice de discussion ni de division, de toute action, réclamation, revendication ou opposition de
la part de toute personne invoquant un droit auquel l'exploitation des résultats et des connaissances
antérieures du titulaire du marché. Si le pouvoir adjudicateur est poursuivi pour contrefagon,
concurrence déloyale ou parasitisme, sans faute de sa part, du fait de I'exploitation des résultats et des
connaissances antérieures du titulaire du marché, il en informe sans délai le titulaire du marché qui
pourra alors intervenir a I'action judiciaire ;

— qu'il s'engage, dans ces hypothéses, a apporter au pouvoir adjudicateur toute I'assistance nécessaire a
ses frais ;

— qu'il s'engage, a son choix, soit (i) a modifier ou a remplacer les ¢léments objet du litige, de maniére
qu'ils cessent de tomber sous le coup de la réclamation, tout en restant conformes aux spécifications du
marché, soit (ii) a faire en sorte que le pouvoir adjudicateur puisse utiliser les éléments en litige sans
limitation ni frais supplémentaires, soit (iii) dans le cas ou I'une de ces solutions ne peut étre
raisonnablement mise en ceuvre, a rembourser au pouvoir adjudicateur les sommes payées au titre des
¢léments objet du litige et a I'indemniser du préjudice subi.

Dans ces hypothéses, le titulaire du marché prendra a sa charge tous dommages et intéréts auxquels le
pouvoir adjudicateur serait, en I'absence de faute qui lui serait directement imputable, condamné a raison
d'un acte de contrefagon, de concurrence déloyale ou de parasitisme, du fait de I'exploitation des résultats
et des connaissances antérieures du titulaire du marché, dés lors que la condamnation les pronongant
devient exécutoire.

La responsabilité du titulaire du marché ne sera pas engagée pour toute allégation concernant :
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— les connaissances antérieures que le pouvoir adjudicateur a fournies au titulaire du marché pour
I'exécution du marché ;

— les éléments incorporés dans les résultats a la demande expresse du pouvoir adjudicateur ;

— les modifications ou adaptations apportées aux résultats, si la cause de l'allégation trouve son
fondement dans une modification ou une adaptation apportée par le pouvoir adjudicateur ou a sa
demande expresse.

Droits du titulaire du marché

Le titulaire du marché s'engage, a compter de la date de cession des droits, a ne pas concéder de licence,
utiliser ou exploiter, de quelque maniére que ce soit, les résultats cédés.
Le titulaire du marché conserve ses droits propres, dont ceux d'exploitation, portant sur les
connaissances antérieures incorporées dans les résultats.
Le titulaire du marché peut exploiter, y compris a titre commercial, les résultats, avec 1'accord préalable
et écrit du pouvoir adjudicateur.

Article 17 : Reglement des différends

11 est fait application des dispositions de I’article 55 du CCAG Travaux.
Au sens du présent article, I'apparition du différend résulte :

e Soit d'une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant du maitre d'ouvrage et
faisant apparaitre le désaccord ;

e Soit du silence gardé par le maitre d'ouvrage a la suite d'une mise en demeure adressée par le
maitre d'ceuvre l'invitant a prendre position sur le désaccord dans un délai qui ne saurait étre
inférieur a quinze jours ;

e Soit de I'absence de notification du décompte de résiliation dans le délai mentionné a l'article
51.2.3.

Article 18 : Redressement ou liquidation judiciaire

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifi¢ immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible
d’avoir un effet sur I’exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a 1’administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s’il entend exiger I’exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d’une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de
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I’article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer
la faculté ouverte a I’article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de 1’absence de réponse dans le délai d’un mois a compter de 1’envoi de
la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant 1’expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I’administrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I’administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre I’exécution du marché, ou a I’expiration du délai d’un mois ci-dessus. Elle n’ouvre
droit, pour le titulaire a aucune indemnité.

Article 19 : Résiliation du marché

Les articles 46, 47 48 et 49 du CCAG Travaux s’appliquent.

Le marché pourra étre résilié dans les conditions de ’article 49.4 du CCAG Travaux en cas de
manquement grave du Titulaire (non-respect des injonctions de I’Etablissement, du CSPS, notamment),
la fraction des prestations déja accomplies sera rémunérée avec un abattement de 10 %. Cependant, le
Titulaire ne pourra prétendre a aucune indemnité comme visée a 1’article 46 du CCAG.

L’acheteur se réserve la possibilité de résilier aux frais et risques, en précision des dispositions de
I’article 46.3 du CCAG Travaux. Cette résiliation n’ouvre pas droit a indemnité.

En particulier, I’inexactitude des renseignements prévus aux articles R2142-1 et suivants du Code de la
commande publique peut entrainer, par décision du Pouvoir Adjudicateur, la résiliation du marché aux
frais et risques du titulaire.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d’un autre contrat, apres résiliation, sont prélevés
sur les sommes qui peuvent étre dues a 1’entrepreneur, sans préjudice des droits a exercer contre lui en
cas d’insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises a la personne publique.

En cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles L2141-1 a L2141-14 et
L142-1 du Code de la commande publique ou de refus de produire les piéces prévues aux articles
D8222-5 ou D8222-7 a 8 du Code du travail, il sera fait application aux torts du titulaire des conditions
de résiliation prévues par le marché.

Les mesures coercitives prévues a I’article 48 du CCAG travaux s’appliquent.

En cas de résiliation pour motif d’intérét général par le pouvoir adjudicateur, le Titulaire percevra a titre
d’indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du
montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 3,00 % par dérogation a
I’article 50.4 du CCAG travaux.

Article 20 : Langue

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d’emploi doivent étre enticrement rédigés en langue frangaise. S’ils sont rédigés dans une autre langue,
ils doivent étre accompagnés d’une traduction en frangais.
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Article 21 : Dérogations aux documents généraux

Les articles désignés ci-apres dérogent aux clauses du CCAG Travaux :

L’article 2 déroge a I’article 4.1 du CCAG Travaux

L’article 4.1 déroge aux articles 13.6, 13.8 et 14.5 du CCAG Travaux
L’article 4.2.1 déroge a I’article 52.7.3 du CCAG Travaux

L’article 4.2.2 déroge a I’article 53.3 du CCAG Travaux

L’article 7 déroge aux articles 19.2.1, 19.2.2 et 3.8.2 du CCAG Travaux
L’article 7.2 déroge aux articles 18.2.3 et 32.1 al.2 du CCAG Travaux
L’article 7.4 déroge aux articles 19.2.4, 36.2.3 et 19.3 du CCAG Travaux
L’article 9.3 déroge a I’article 50.2.1 du CCAG Travaux

L’article 15.1 déroge a I’article 40 du CCAG Travaux

L’article 18 déroge a I’article 50.4 du CCAG Travaux

Article 21 : Procédure contentieuse - arbitrage

Les dispositions du CCAG Travaux s’appliquent.

Le tribunal administratif compétent est celui de LILLE :
Tribunal administratif de Lille — 5, rue Geoffroy St Hilaire 59000 LILLE
Téléphone : 03 59 54 23 42
Télécopie : 03 59 54 24 45
Courrier électronique : greffe.ta-lille@juradm.fr

Adresse Internet (URL): http://lille.tribunal-administratif.{r/
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ANNEXE : DISPOSITION COMMUNES AUX DIFFERENTS
ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES
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