
N° Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs

1
PLANNING GENERAL CAP

207 jrs Lun 08/01/24 Mar 22/10/24

2 PHASE TRAVAUX 207 jrs Lun 08/01/24 Mar 22/10/24

3 PREPARATION CHANTIER 20 jrs Lun 08/01/24 Ven 02/02/24

4 LOT 1 VRD 40 jrs Lun 05/02/24 Lun 23/09/24 3

5 LOT 2 DEMOLITION / GROS OEUVRE 80 jrs Lun 05/02/24 Ven 24/05/24 3

6 LOT 3 ETANCHEITE 20 jrs Lun 27/05/24 Ven 21/06/24 5

7 LOT 4 CLOISONS PLAFONDS 39 jrs Lun 24/06/24 Mar 10/09/24 6

8 LOT 5 SOLS ET PEINTURE 25 jrs Mer 28/08/24 Mar 01/10/24 7FD-10
jrs

9 LOT 6 MENUISERIES INTERIEUR 56 jrs Lun 24/06/24 Mar 01/10/24 6

10 LOT 7 MENUISERIES EXTERIEURES - 
SERRURERIE

52 jrs Lun 27/05/24 Mar 01/10/24 5

11 LOT 8 ELECTRICITE 172 jrs Lun 05/02/24 Mar 01/10/24 3

12 LOT 9 CVC PLOMBERIE 172 jrs Lun 05/02/24 Mar 01/10/24 3

13 PHASE TRAVAUX TCE REHABILITATION ZONE 
EXISTANTE

60 jrs Lun 05/02/24 Ven 26/04/24 3

14 OPR 10 jrs Mer 02/10/24 Mar 15/10/24 8

15 RECEPTION 5 jrs Mer 16/10/24 Mar 22/10/24 14
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Projet : CAP - UPS
Date : 6/09/23
Phase DCE V3


