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PLANNING GENERAL CAP -

UPS

LE 6/09/23
PHASE : DCE V3
IND 2

N° |Nom de la tache Durée Fin Prédéc 2024
| Décembre | Janvier | Février | Mars Avil | Mai | Juin | Juilet | Aoat | Septembre| Octobre | Novembre | Dé
1 ‘48[5015‘2[214‘ 6[8‘ 10 | 12 14[161#18[20léZ124l2§5[28[30‘132[34‘136138[‘40142[‘44146[4}8[
207 j L 08/01/24 Mar 22/10/24 | | | | | LANNING GENERAL CAl | | | | |
PLANNING GENERAL CAP s Lun a e PlewNesewmaow
2 207 Lun 08/01/24  Mar 22/10/24 i i i i i i f: i i i i i i
PHASE TRAVAUX jrs un ar | 08101 w ‘ ‘ ‘ ‘ PHASE ‘RAVAUX ‘ ‘ ‘ ‘ » 22110 :
3 PREPARATION CHANTIER 2055 L0801 Veno2oz2é | ‘ ‘ | | | | | | | | | |
4 LOT 1 VRD 40jrs  Lun05/02/24  Lun23/09/243 | | | | | ~ LoTivRD | | | | |
5 LOT 2 DEMOLITION / GROS OEUVRE 80jrs  Lun05/02/24  Ven 24/05/24 3 | | 05/01 LOT 2 DEMOLITION / GROS OEUVRE 24:4/05 | | | | | |
6 LOT 3 ETANCHEITE 20jrs  Lun27/05/24  Ven 21/06/245 i i . iETANCHEITI:E i i i i i
| | 21/06 | | | | |
7 LOT 4 CLOISONS PLAFONDS 39jrs  Lun24/06/24  Mar 10/09/24 6 i i i saoe LET4 CLOISd}NS PLAFONL)S 1000 i i i
8 LOT 5 SOLS ET PE|NTURE 25jrs Mer 28/08/24 Mar 01/10/24 _7FD-11 i i i i i LOT 5 Q‘OLS ET PEIt“ITURE i i
jrs : : ; ; ; 28/08) 01/10 ; ;
C LOT 6 MENUISERIES INTERIEUR S6j©s  Lun24/0624  Mar01/10246 | 3 3 - LOT 6 MENUISERIES INTERIEUR 3 3
10 LOT 7 MENUISERIES EXTERIEURES - 52fis  Lun27/0524  Mar01/10245 || 3 | OT 7 MENUISERIES EXTERIEURES - SERRURERIE 3 3
SERRURERIE 3 3 3 3
11 172 Lun 05/02/24  Mar 01/10/24 3 1 1 1 :
LOT 8 ELECTRICITE Irs)~ kun & | | 05/0 o110 | |
12 LOT 9 CVC PLOMBERIE 172jrs Lun05/02124  Mar01/10/243 | | | LOT 9 CVC PLOMBERIE oo | |
13 PHASE TRAVAUX TCE REHABILITATION ZONE 60jrs.  Lun 05/02/24  Ven 26/04/24 3 i i PHASE TRAYAUX TCE :REHABILITA‘LTION ZONE ‘EXISTANTE i i i i i i i
EXISTANTE : : ‘ ‘ ‘ poiod : : : : : :
14 OPR 10jrs  Mer02/10/24  Mar 15/10/24 8 i i i i i i i i i i i OPR i i
| | | | | | | | | - 0210 15710 |
15 5] Mer 16/10/24  Mar 2210/24 14 | | i i i i i i i i i i : i
RECEPTION 5 e “ : : : : : : : : : : \é0 S 2210 :

Tache

Projet : CAP - UPS
Date : 6/09/23
Phase DCE V3

Jalon

Récapitulative

Fractionnement

Récapitulatif du projet

L 4
—
—

Téaches externes
Jalons externes
Téache inactive
Jalon inactif

Jalon inactif

Récapitulatif inactif
® Tache manuelle

Durée uniquement

Report récapitulatif manuel 4

| Récapitulatif manuel L 4

Début uniquement ——
Fin uniquement —
Taches externes o

Jalons externes ]
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Echéance
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