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CHAPITRE | — DISPOSITIONS GENERALES

1. OBIJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

Le présent marché est un marché de travaux relatif a la construction de I'annexe du Centre d’Activités
Polyculturelles (CAP) situé sur le campus de Rangueil et la mise en conformité de I’existant.

Le CAP est un batiment dédié aux évenements culturels et activités organisées par le milieu associatif de
I’'Université (étudiants) qui dispose d’une salle événementielle d’environ 300 m2.

Sur cette base, le projet comprend trois objectifs :

- la construction d’un batiment neuf (Annexe du CAP), structurellement et sécuritairement
indépendant, d’une surface de plancher d’environ 280m2 destiné a accueillir les activités culturelles
étudiantes (actuellement localisées dans des locaux d’enseignement ou voués a étre démolis),

- I'extension des loges existantes de la salle du CAP

- les travaux nécessaires a lever les non conformités en terme d’accessibilité (Ad’AP) du batiment
existant du CAP

La description des ouvrages attendus et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) propre a chaque lot.

Lieu d’exécution :

Les travaux a réaliser sont situés 75 cours Rosalind Franklin — 31400 Toulouse. Il est par ailleurs précisé que
pour la partie existante les travaux sont a réaliser en site occupé.

1.1 Pouvoir adjudicateur

Le pouvoir adjudicateur, maitre d’ouvrage de |'opération, est I'Université de Toulouse

41, allées Jules Guesde — CS 61321

31013 Toulouse Cedex 6

1.2 Mode de passation

Le présent marché est passé en procédure adaptée en application des articles L.2123-1, et R.2123-4 a R.2123-5
du code de la commande publique.

Cette procédure fait suite au classement sans suite de la précédente consultation pour des motifs d’ordre
économique.

1.3 Décomposition du marché

1.3.1 Allotissement

Les travaux sont répartis en 9 lots séparés qui sont définis comme suit :

LOT INTITULE CODE CPV
01 VRD 45112500
02 DEMOLITIONS / GROS OEUVRE 45111100-9
45223220-4
03 ETANCHEITE 45261420-4
04 CLOISONS/ FAUX PLAFONDS 45421152-4
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05 REVETEMENTS DE SOLS ET MURS | 45430000
06 MENUISERIE INTERIEURE 45421000-4
07 MENUISERIE EXTERIEURES/ 45421000-4
SERRURRIE 44316500-3
08 ELECTRICITE CFO/CFA 45310000-3
09 CVC/ PLOMBERIE 45331000-6
45330000-9

1.3.2 Tranches

Il est prévu une décomposition en tranches conforme aux dispositions des articles R2113-4 a R2113-6 du code
de la commande publique.

Cette décomposition est la suivante :
v" Lot 01:VRD
e Tranche ferme : Les prestations prévues dans le lot concerné et repris dans la CDPGF
e Tranche optionnelle n°1 : Extension du parvis en béton balayé

v' Lot 06 : Menuiseries intérieures
e Tranche ferme : Les prestations prévues dans le lot concerné et repris dans la CDPGF
e Tranche optionnelle n°2 : Mobilier - Caissons assises / Rangement
e Tranche optionnelle n°3 : Mobilier - Casiers de rangement

v' Lot 08 : Electricité
e Tranche ferme : Les prestations prévues dans le lot concerné et repris dans la CDPGF
e Tranche optionnelle n°4 : Vidéosurveillance

L'affermissement de la tranche optionnelle est subordonné a la décision de la maitrise d’ouvrage notifiée au
titulaire par écrit.

L’exécution des prestations de la tranche optionnelle devra démarrer dés la notification de I'affermissement de
la tranche concernée.

Aucune indemnité d’attente ni de dédit ne sera due au titulaire en cas de non affermissement de la tranche
optionnelle. Dans I'hypothése ou le pouvoir adjudicateur n'affermit pas la tranche optionnelle, le titulaire du
marché est libéré de tout engagement concernant |'exécution de celle-ci.

1.3.3 Variantes

Le marché prévoit les variantes obligatoires suivantes :

- Pourle lot 02 (article 4.4.1 CCTP Lot 2) :
o Offre de base : aspect fini de teinte uniforme (béton teinté dans la masse)
o Offre variante : lasure sur fagade béton
o)

- pour le lot 06 (Descriptions des ouvrages - 11.2 CCTP Lot 6):
o Offre de base : Remplacement de la banque d’accueil par du mobilier neuf
o Offre variante : adaptation de la banque d’accueil par du mobilier existant.

- pour le lot 07 (Descriptions des ouvrages — Il CCTP Lot 7) :
o Offre de base : claustra bois
o Offre variante claustra métallique
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Le pouvoir adjudicateur précisera pour chaque lot dans I'acte d’engagement si la variante a été retenue.

1.3.4 Prestations supplémentaires éventuelles

La présente consultation prévoit la prestation supplémentaire éventuelle suivante pour le lot 06 :
- Mobilier - Meuble maquillages Loges (Description des ouvrages I1.5 CCTP Lot 6)

Le maitre de I'ouvrage se réserve le droit de la commander lors de la signature du marché.

1.4 Forme du marché

Les marchés résultant de cette procédure prennent la forme de marchés ordinaires traités a prix global et

forfaitaire.

1.5 Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en
application des articles L.2122-1 et R.2122-7 du code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux

marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser trois (3) ans a compter de

la notification du présent marché.

1.6 Intervenants

MAITRE D'OUVRAGE :

UNIVERSITE DE TOULOUSE
41, allées Jules Guesde - CS 61321
31013 Toulouse cedex 09

MAITRE D'CEUVRE :

ARCHITECTE MANDATAIRE :
ATELIER D’ARCHITECTURE A4
59 Avenue Crampel 31400 Toulouse

BUREAU D’ETUDE STRUCTURE — VRD :
ISAO
150 rue Nicolas-Louis Vauquelin - 31100 Toulouse

BUREAU D’ETUDE ELECTRICITE ET CVC :
SACET
9 rue Jean Monnet — 31240 Saint Jean

BUREAU D’ETUDE QUALITE ENVIRONNEMENTALE :
NEOLIA
13 avenue Victor Hugo — 81370 Saint Sulpice

BUREAU D’ETUDE ACOUSTIQUE :
EMACOQUSTIC
2 rue de la Sur — 31700 Beauzelle

PAYSAGISTE :
TOUT EST PAYSAGE
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227 rue Fragneau — 82000 MONTAUBAN

BUREAU DE CONTROLE : 1 passage de I'Europe, Le Zodiaque - 31400

ALPES CONTROLES

Toulouse

COORDINATEUR SPS

BTP CONCULTANTS
83 chemin de Ribaute - 31400 Toulouse

OPC

PM20
5 Rte de Trémeége - 09100 Pamiers

Les missions confiées au maitre d’ceuvre sont les suivantes :

Mission de base du au sens du code de la commande publique venant codifier la loi MOP : ESQ,

APS/APD, PRO/DCE, ACT, VISA, DET, AOR/DOE.

Missions complémentaires suivantes :

- Expertise/Conseil et détermination des colits de maintenance et d'exploitation de |'ouvrage
(Mission ESTIM-EM)

- Optimisation du co(t global : colt Exploitation Maintenance (EM) et Gros Entretien Réparations
(GER) (Mission COUT GLOBAL).

Mission Synthése (SYN)

Mission Coordination Systéme de Sécurité Incendie (Coordination SSI)

Les missions confiées par le maitre de I'ouvrage au contréleur technique sont les suivantes: L + LE + SEI + F +
PHa + Th + ATT Hand + VIEL + CONSUEL + DAAT + PBAVTD + ATT ADAP

2. PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE

Par dérogation a I’article 4.1 du Cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux Travaux, le
marché est constitué par les documents contractuels énumérés par ordre de priorité décroissante :

L'acte d’engagement (AE) du lot considéré et son ou ses annexe(s) financiére(s) (CDPGF) dans la
derniére version résultant des derniéres modifications éventuelles ;

La mise au point éventuelle du marché

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres commun a tous les lots ainsi que ceux du lot considéré ;
Le calendrier d’exécution détaillé validé par les parties lors de la période de préparation, le cas
échéant actualisé lors de I'affermissement de(s) tranche(s)

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux Travaux approuvé par arrété du 30
mars 2021

Les pieces graphiques

Le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS)

Le tableau des non-conformité Ad’Ap

Le planning prévisionnel d’exécution

Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché

Le calendrier détaillé d’exécution des travaux et le mémoire technique du titulaire remis a I'appui de
son offre

En cas de contradiction entre le CCTP et les différentes annexes, la contrainte la plus forte prime.
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CHAPITRE Il — REALISATION DES OUVRAGES

3. DUREE DU MARCHE
3.1 Durée du marché

Le marché prend effet a la date de réception de sa notification par le titulaire et s’achéve a la fin de la période
de garantie de parfait achevement.

A titre indicatif, la durée des travaux est estimée a 10.5 mois, période de préparation comprise et tranches
comprises dans le cas ou une ou plusieurs seraient affermie(s).

Il est par ailleurs rappelé que les délais impartis englobent le repliement des installations de chantier et la
remise en état des lieux, dans le respect des mesures sanitaires. En conséquence, tout retard constaté sur ces
opérations est sanctionné comme retard dans |'achévement des travaux et est susceptible de I'application des
pénalités correspondantes.

3.2 Délais d’exécution
Le délai d’exécution du marché comprend la période de préparation et le délai d’exécution des travaux.

Par dérogation a I’article 28.1 du CCAG Travaux le marché comprend une période de préparation d’un mois a
compter de la date portée sur I'ordre de service de démarrage notifié au titulaire. A I'issue de la période de
préparation un ordre de service sera établis précisant la date de démarrage de I'exécution des travaux.

Le délai d’exécution des travaux est de 9.5 mois. Les délais d’exécution propres a chacun des lots s’insérent
dans ce délai d’ensemble conformément au calendrier d’exécution visé a I'article 3.3 du présent CCAP.

Concernant les tranches, il est précisé qu’en cas d’affermissement, le délai d’exécution de(s) tranche(s)
optionnelle commencera a courir a compter de la date inscrite dans la décision d’affermissement notifiée par le
maitre de I'ouvrage. Il est précisé que le délai d’exécution de chaque tranche affermie devra s’enserrer dans le
délai global d’exécution selon les modalités définies ci-apres.

3.3 Planning d’exécution détaillé

L’OPC établira un planning d’exécution détaillé en collaboration avec les entreprises titulaires des différents
lots.

Par dérogation a I’article 28.2.3 du CCAG Travaux, il sera soumis pour approbation a la maitrise d’ouvrage et a
la maitrise d’ceuvre au plus tard sept jours avant I'expiration de la période de préparation.

Ce planning détaillé sera notifié par ordre de service par le maitre d’ceuvre et se substituera au calendrier
prévisionnel. Il servira de base a I'exécution du marché et a I'application des pénalités de retard prévues dans
le cadre du marché. Le délai d'exécution commence a courir a la date fixée dans le calendrier détaillé
d'exécution.

En cas d’affermissement d’une ou plusieurs tranche(s) optionnelle(s) le délai d’exécution de ces tranches sera
intégré au planning détaillé d’exécution qui sera alors actualisé et notifié par ordre de service apres échange
entre le titulaire, la maitrise d’ceuvre, la maitrise d’ouvrage et I'OPC.

Au cours de la réalisation des travaux, la maitrise d’ouvrage se réserve le droit de réviser ce calendrier détaillé
d’exécution dans la limite du délai global d’exécution puis de le notifier au titulaire par ordre de service en
fonction des aléas constatés.
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3.4 Prolongation du délai d’exécution

A peine de forclusion et de ne pouvoir notamment bénéficier des stipulations de I'article 18.2.2 du CCAG, le
titulaire est tenu de signaler au maitre d’ouvrage, par tout moyen permettant de donner date certaine et dans
un délai de cinqg (5) jours calendaires a compter de sa survenance, toute circonstance ou événement qui ne soit
imputable ni a sa faute ni a son fait, susceptible de motiver une prolongation du délai d’exécution, sauf s’il
s’agit d’une prolongation pour cause d’intempéries.

Les journées d’intempéries correspondant exclusivement aux jours d’intempéries au sens de I'article L. 5424-8
du code du travail, c’est a dire les intempéries pendant lesquelles le travail aura été momentanément arrété,

justifiées par les fiches de la station météorologique la plus proche.

Par ailleurs les journées d’intempéries ne sont considérées comme une cause de prolongation des délais
d’exécution qu’a compter du 7™ jour d’intempéries.

4. PENALITES

Par dérogation a I'article 19.2.4 du CCAG Travaux, le titulaire est soumis aux pénalités suivantes sans mise en
demeure préalable.

Il est précisé que toutes les pénalités sont non révisables et cumulatives.

Les pénalités seront applicables, de plein droit, sur les décomptes mensuels et décomptes de fin de chantier
sans qu'il soit nécessaire d'adresser a |'entreprise une mise en demeure préalable.

Aussi, par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG Travaux, aucun seuil d’exonération des pénalités n’est prévu.
Enfin, par dérogation a I'article 19.2.2 du CCAG Travaux, les pénalités ne sont pas plafonnées.

Dans le cadre du marché les pénalités suivantes sont ainsi applicables :

Retard pour non-respect du délai global 300 € par jour calendaire de retard
Pénalités pour retard de levée de réserves 150 € par jour calendaire

Pénalités pour retard dans la remise du PPSPS, des | 300 € par jour calendaire
échantillons

Pénalités de retard pour non évacuation des déchets | 150 € par jour calendaire

Pénalités pour retard dans le nettoyage du chantier 300 € par jour calendaire

Pénalité pour retard dans I'évacuation de fin de | 150 € par jour calendaire

chantier

Pénalités pour non-respect des consignes d’accés au | 300 € par infraction constatée et/ ou 150 € par jour
site et d’intervention calendaire

Pénalités pour absence de continuité de service 200 € par jour calendaire

Pénalités pour absence ou retard (> a 15minutes) | 300€ HT par infraction
aux rendez-vous de chantier, aux réunions
d’ordonnancement, aux réunions provoquées par la
maitrise d’ceuvre, par le CSPS ou le maitre d’ouvrage

Pénalités pour retard dans la remise des dossiers des | 200 € HT par jour calendaire
ouvrages exécutés

Pénalité pour retard dans le repliement des | 200 € HT par jour calendaire
installations de chantier et la remise en état des
lieux

Pénalités relatives a la protection du site : 200€ par infraction
Dépot dans une benne non appropriée
Cantonnement non entretenu
Stockage en zone interdite

Dépot de gravats sauvage
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Pénalité pour non déclaration d’un sous-traitant 500€ HT par infraction

Pénalités pour non-respect des consignes d’acceés au | 300 € HT par infraction constatée et/ ou 200 € par jour
site et d’intervention calendaire

5. PREPARATION, COORDINATION, EXECUTION DES TRAVAUX

En plus des dispositions indiquées dans le CCTP commun et dans les CCTP propres a chaque lot les précisions
suivantes sont apportées :

5.1 Les ordres de service

Conformément a I'article 3.8.1 du CCAG Travaux, les ordres de service émis par le maitre d'ceuvre entrainant
une modification des conditions d'exécution du marché, notamment en termes de délai d'exécution, de durée
et de montants, font I'objet d'une validation préalable par le maitre d'ouvrage.

Ainsi, seront signés ou contresignés par le maitre d’ouvrage les ordres de services suivants :

. Modification du programme initial entrainant une modification de projet

. Notification de la date de commencement des travaux

. Modification des délais d’exécution du marché

° Notification du prix nouveau aux titulaires pour les ouvrages ou travaux non prévus

° Interruption ou ajournement des travaux

. Modification de la masse des travaux susceptible d'apporter un changement dans l'importance

des diverses natures d'ouvrage,

En conséquence, tous travaux supplémentaires ou modifications techniques ne pourront étre exécutés
qu’apres accord écrit du maitre d'ouvrage.

Le maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage notifient les ordres de service au titulaire selon tout moyen
permettant de donner date certaine.

5.2 Préparation des travaux

Par dérogation a I'article 28.1 du CCAG Travaux le marché comprend une période de préparation d’'un mois a
compter de la date portée sur I'ordre de service de démarrage notifié au titulaire.

Pendant cette période de I'ensemble des documents prévus par le CCTPO est du.
5.3 Remise des documents d’études et plan d’exécution

L'élément de mission EXE est confié au titulaire conformément aux dispositions de la partie « Organisation du
chantier - article IV » du CCTP 0 et des CCTP propres a chacun des lots.

Les plans, notes et études sont soumis au visa du maitre d’ceuvre et du bureau de contréle, en temps utile
conformément au calendrier détaillé d'exécution.

Le délai de délivrance du visa par le maitre d’ceuvre est fixé a 15 jours Le titulaire ne pourra pas commencer

I’exécution d’un ouvrage sans avoir recu de visa favorable des intervenants précités sur I'ensemble des
documents nécessaires.

5.4 Registre de chantier
Par dérogation a I'article 28.5 du CCAG-Travaux, la tenue d'un registre de chantier n'est pas prévue.
5.5 Réunion de chantier

La partie « Organisation du chantier - article Il » du CCTP 0 est applicable.
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La fréquence des réunions de chantier est hebdomadaire. La définition des jours et horaires seront fixés lors de
la réunion de démarrage. Les convocations des entreprises se feront ensuite chaque semaine par
I'intermédiaire des compte-rendu de chantier OPC et MOE.

5.6 Obligations du titulaire au regard de sa situation fiscale et sociale

Le titulaire remet tous les six mois jusqu’a la fin du présent marché public les pieces mentionnées aux articles
D8222-5 ou D8222-7 et D8222-8 du Code du travail dans sa version issue du décret n 2008-244 du 7 mars 2008.
Il s’agit, lorsque le titulaire est établi en France, en vertu de I'article D 8222-5 susmentionné :

e D’une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de |'organisme de protection
sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au
titulaire et datant de moins de six mois ;

e D’une attestation sur I'honneur datée et signée du dépot aupres de I'administration fiscale, a la
date de l'attestation, de I'ensemble des déclarations fiscales obligatoires.

En cas de titulaire établi dans un autre Etat, il s’agit des documents réclamés aux articles D 8222-7 et D 8222-8
du Code du travail.

Par ailleurs, le titulaire remet également la liste des salariés étrangers (article D8254-2 du Code du travail).
5.7 Sécurité et hygiene du chantier

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 31.4 du CCAG, le titulaire doit prendre toutes
mesures d'ordre et de sécurité propres a éviter des accidents, tant a I'égard du personnel qu'a I'égard des tiers.

La nature et I'étendue des obligations qui incombent a I'titulaire en application des dispositions du code du
travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiéere de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs. Il est par ailleurs indiqué que le titulaire devra tenir compte des indications prises par le
SPS.

6. TRAVAUX MODIFICATIFS - AUGMENTATION ET DIMINUTION DE LA MASSE DES TRAVAUX

Par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG Travaux et en application des articles R.2194-2 a R.2194-9 du code
de la commande publique, lorsque les travaux exécutés atteignent le montant contractuel, le représentant du
pouvoir adjudicateur peut soit conclure un avenant soit notifier au titulaire une décision de poursuivre. A
défaut, les travaux qui seront exécutés au-dela du montant contractuel ne seront pas payés.

Pour qu'une modification des travaux puisse entrainer une plus ou moins-value du prix forfaitaire convenu il
faut qu'elle ait été demandée par le maitre d'ouvrage et qu'elle entraine novation par rapport au CCTP. Si des
modifications sont apportées par le titulaire a la consistance des ouvrages par suite d'imprécisions dans ses
études d'exécution ou d'erreurs dans I'exécution des travaux, le montant du marché ne pourra en aucun cas
étre modifié.

A cette fin, les prix d’unités indiqués dans la décomposition du prix global et forfaitaire pourront servir a
déterminer le montant des éventuelles modifications demandées par le pouvoir adjudicateur.

Ainsi, les travaux modificatifs devront, avant exécution, faire I'objet d'un ordre de service et d'une fiche de
modification travaux signée par le maitre d’ceuvre et le maitre d'ouvrage mentionnant les répercussions sur les
prix et les délais.

Par dérogation a l'article 15.1 du CCAG Travaux, la diminution de la masse des travaux opérée par le maitre de
I'ouvrage peut étre supérieure au 1/20éme de la masse des travaux, sans que I'titulaire puisse réclamer une
indemnité pour préjudice.
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7. CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX
7.1 Réception
7.1.1 Dispositions applicables a la réception

La réception se déroule comme il est stipulé a l'article 41 du CCAG Travaux, compte tenu des compléments
suivants.

Par dérogation a I'article 41.1.3 du CCAG Travaux, dans le cas ou le maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage
n’ont pas fixé de date des opérations préalables, la réception ne sera pas acquise.

Le marché fera I'objet d’une réception globale, tranche ferme et tranche(s) optionnelle(s) affermie(s). Dans le
cas ou les tranches optionnelles seraient réalisées en dehors du délai global d’exécution une réception partielle
sera envisagée dans les conditions fixées par I'article 42 du CCAG Travaux.

7.1.2 Levée des réserves

Les dispositions de I'article 41.5 et 41.7 du CCAG Travaux sont applicables. En cas d’absence des levées des
réserves dans les délais fixés, des pénalités pourront étre appliquées.

Les travaux a effectuer en vue de la levée des réserves sont soumis, avant exécution, a l'approbation du maitre
d'ceuvre, ainsi que le cas échéant, pour avis au contréleur technique, sans pour autant que les délais
d'exécution soient remis en cause.

Le colt des travaux exécutés aux frais et risques du titulaire défaillant et éventuellement le montant des
pénalités de retard peut étre prélevé sur les sommes dont le maitre d'ouvrage peut étre encore redevable au
titulaire concerné et une compensation, dans ce cas s'opere de plein droit entre le prix des ouvrages ainsi
exécutés et les reliquats dus, le tout sans préjudice de I'application des dispositions relatives a la retenue de
garantie.

7.2 Documents fournis aprés exécution

Les dispositions de la partie « Tolérance — Controle et essais article IV » du CCTP O et des CCTP propres a
chacun des lots sont ici applicables.

Dans tous les cas, le titulaire devra s'assurer que les documents remis apres exécution sont bien conformes a
I'exécution, il devra donc reporter sur les plans toutes éventuelles modifications intervenues en cours de
chantier.

8. GARANTIES
8.1 Garantie de parfait achévement

Conformément a I'article 44 du CCAG Travaux, la garantie de parfait achévement d’un (1) an a compter de la
réception des travaux s’applique, sous réserve d’une décision de prolongation de la présente garantie dans les
conditions fixées par I'article 44.1 du CCAG Travaux.

8.2 Garantie biennale

Les éléments d’équipement de I'ouvrage n’entrant pas dans le champ de la garantie décennale font I'objet
d’une garantie de bon fonctionnement d’'une durée minimale de deux (2) ans a compter de sa réception au
sens de |'article 1792.3 du Code civil.

Le délai de la garantie de bon fonctionnement s’applique aux équipements qualifiés de dissociables des
ouvrages de viabilité, fondation, d’ossature, de clos et de couvert.
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8.3 Garantie décennale

La garantie décennale impose au constructeur de réparer les dommages survenus au cours des 10 années
suivant la réception et qui : soit compromettent la solidité de I'ouvrage construit (par exemple, risque
d'effondrement), soit rendent I'immeuble construit impropre a sa destination (par exemple, défaut
d'étanchéité, fissurations importantes). Elle s'étend aux éléments d'équipements indissociables de I'ouvrage
(canalisation, éclairage...).

Il est a noter que des lors que des travaux sont réalisés sur une zone, la garantie décennale recommence pour
la zone concernée.

9. ASSURANCES
9.1 Assurances souscrites par le titulaire

Le titulaire fait son affaire personnelle de la souscription des assurances relatives aux biens et équipements lui
appartenant ou placés sous sa garde, utilisés pour la réalisation de son marché et non destinés a étre
incorporés dans I'ouvrage.

Il veille aussi a ce que les véhicules terrestres a moteur et les remorques (attelées ou non) soient assurés
conformément a la réglementation en vigueur et que ceux-ci soient aussi garantis lorsqu’ils fonctionnent en

tant qu’engins en dehors de toute circulation.

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG Travaux, le titulaire fournit au pouvoir adjudicateur, avant la signature
du marché puis au cours du premier trimestre de chaque année les attestations d’assurance suivantes.

9.1.1 Assurance de responsabilité civile professionnelle

Nonobstant les polices qui pourraient étre souscrites par le maitre d’ouvrage, le titulaire doit fournir au Maitre
d'Ouvrage, une attestation émanant d’une compagnie d'assurances justifiant la souscription de la police de
responsabilité civile.

Elle sera rédigée par les sociétés d’assurances en un seul exemplaire original ; elle vaudra quittance de
paiement de la prime et comportera la description exacte des activités garanties (y compris pour les travaux

donnés en sous-traitance).

Cas particulier des groupements et de la sous-traitance :

Si le titulaire est un groupement, le mandataire devra fournir au maitre d’ouvrage une attestation pour chacun
des membres qui composent le groupement, justifiant la souscription des polices spécifiques a leur domaine
d’intervention respectif précisé dans |’Acte d’Engagement.

Le titulaire est tenu de se faire justifier par ses sous-traitants éventuels qu’ils ont eux-mémes souscrit des
polices d’assurances comportant les mémes garanties que celles qui lui sont demandées pour les prestations
gu’ils réalisent.

Le titulaire fera son affaire de la collecte des attestations d’assurance de ses sous-traitants afin de les produire
a toute réclamation du maitre d’ouvrage.

Contenu des contrats d’assurance & libellé des attestations :

Le titulaire ainsi que les co-traitants ou sous-traitants désignés dans le marché devront souscrire un contrat
garantissant 'intégralité des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber, a
quelque titre que ce soit, y compris du fait de ses sous-traitants a la suite de dommages corporels, matériels
et/ou immatériels consécutifs ou non, causés aux tiers, y compris le maitre d’ouvrage, du fait ou a I’occasion de
la réalisation des travaux, objets du présent marché.

L'attestation devra préciser :
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- Laliste exacte des activités pour lesquelles I'Titulaire est garanti,

- La période de validité,

- Lanature des garanties,

- Les capitaux garantis en tenant compte du montant minimum indiqué ci-dessous,
- Les éventuelles franchises,

- Les éventuelles conditions suspensives ou de validité des garanties.

9.1.2 Assurance de responsabilité décennale :

Le titulaire doit fournir au maitre d'ouvrage, une attestation émanant d’'une compagnie d'assurance justifiant la
souscription de la responsabilité décennale. Les attestations précisent le montant maximum des chantiers pour
lesquels les garanties sont délivrées, la mention selon laquelle les garanties sont délivrées au colt de |'ouvrage.

La police d’assurance couvre, pour l'ensemble des ouvrages, les conséquences pécuniaires des dommages
matériels et immatériels de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de I'article 1792
pendant les périodes de garantie définies par ledit article.

Le candidat retenu sera tenu de produire a la demande du maitre de I'ouvrage une attestation d’assurance
dont la période de validité couvrira la date d’ouverture de chantier.

Les polices souscrites par le titulaire devront étre gérées en capitalisation.

Les franchises sont a la charge du titulaire.

Cas particulier des groupements et de la sous-traitance :

Si le titulaire est un groupement, le mandataire devra fournir au maitre d’ouvrage une attestation pour chacun
des membres qui composent le groupement, justifiant la souscription des polices spécifiques a leur domaine
d’intervention respectif précisé dans |’acte d’engagement.

Le titulaire est tenu de se faire justifier par ses sous-traitants agréés éventuels qu’ils ont eux-mémes souscrit
des polices d’assurances comportant les mémes garanties que celles qui lui sont demandées pour les
prestations qu’ils réalisent.

Le titulaire fera son affaire de la collecte des attestations d’assurance de ses sous-traitants afin de les produire
a toute réclamation du maitre d’ouvrage.

La non production des attestations d’assurance des membres du groupement ou des sous-traitants est un
obstacle a la conclusion des marchés.

Contenu des attestations d’assurance :
L’attestation d’assurance désignera précisément le chantier concerné, son montant ainsi que la liste exacte des
activités pour lesquelles le titulaire est garanti sera précisée dans son attestation.

9.1.3 Dispositions communes

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des garanties et des
franchises, assureurs, etc...) est notifiée au maitre de |'ouvrage.

Le titulaire mettant en ceuvre des techniques non courantes s'engage a obtenir de son assureur de
responsabilité décennale 'extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de lI'un de ses sous-traitants), le
maftre de I'ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance complémentaire dont
le co(t sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d'exécution du marché peut entrainer sa résiliation.

9.2 Assurance souscrite par la personne publique
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Le Maitre d’Ouvrage envisage la mise en place d’un programme d’assurance Dommages Ouvrage couvrant
I'opération.

L’entrepreneur ne pourra s’opposer a ce que ses assureurs ainsi que I'assureur de la police dommages- ouvrage
constatent I'état d’exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait I'objet d’une indemnisation

apres sinistre.

CHAPITRE Il DISPOSITIONS FINANCIERES

10. CLAUSES DE FINANCEMENT

10.1 Retenue de garantie

Une retenue de garantie de cing (5) pourcent du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du
montant des avenants, est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu'une avance, dans les
conditions prévues aux articles R.2191-32 a R2191-42 du code de la commande publique.

La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves a la réception des travaux ainsi que celles
formulées, le cas échéant, pendant le délai de garantie.

La retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande ou, si les
deux parties sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire.

Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, chague membre du groupement fournit une garantie
correspondant aux prestations qui lui sont confiées. Si le mandataire du groupement conjoint est solidaire de
chacun des membres du groupement, la garantie peut étre fournie par le mandataire pour la totalité du
marché.

Dans I'hypothese ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a
laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la
retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée.

La retenue de garantie est remboursée, et les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie a
premiére demande sont libérés, un mois au plus tard apres I’expiration du délai de garantie, a condition que
I'administration contractante n'a pas, avant |'expiration du délai de garantie, notifié par lettre recommandée
au contractant ou a I'établissement, selon le cas, que le marché n'a pas été correctement exécuté.

Si des désordres sont apparus lors de la garantie de parfait achévement et n'ont pas été résolus a la fin de
celle-ci, ladite garantie de parfait achévement pourra étre prolongée et, dans ce cas, la retenue de garantie ou
la garantie a premiere demande est libérée un mois au plus tard aprés la date de réparation des désordres
constatés.

La retenue de garantie est acquise de plein droit au maitre d'ouvrage en cas de malfacons, négligences ou tous
autres manquements de I'titulaire a ses obligations.

10.2 Avance

Une avance pourra étre accordée au titulaire qui répond aux conditions des articles R.2191-6 a R.2191-7 du
code de la commande publique.

La répartition des avances en cas de cotraitance, se fait au prorata de la répartition des paiements.

Le montant de I'avance est fixé a :
- 10% du montant initial, toutes taxes comprises pour les entreprises répondant a la qualification de
PME
- 5% du montant initial, toutes taxes comprises pour les autres entreprises
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En cas d’affermissement des tranches, I'avance pourra étre versée pour chaque tranche affermie répondant
aux conditions des articles précédemment cités.

Le versement de |'avance est conditionné par la constitution d’une slreté, soit une garantie a premiere
demande, soit une caution personnelle et solidaire.

Le paiement de cette avance intervient dans le délai d'un mois a compter de la notification du marché dans la
mesure ou la sureté est transmise dans les temps au maitre d’ouvrage. Le montant de I'avance forfaitaire ne
peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix commandé concerné.

Le remboursement de I'avance est effectué selon les modalités des articles R.2191611 et R.2191-12 du code de
la commande publique.

10.3 Nantissement

Les créances nées ou a naitre concernant le présent marché peuvent étre cédées ou nanties conformément
aux dispositions des articles R.2191-45 a R.2191-62 du code de la commande publique.

En cas de sous-traitance, le présent marché ne peut étre nanti qu’a hauteur des prestations exécutées par le
titulaire. Le titulaire souhaitant céder ou nantir la créance, résultant de I’exécution du marché, doit demander
au représentant habilité par le pouvoir adjudicateur une copie du marché, certifiée conforme, revétue de la
mention « copie conforme délivrée en exemplaire unique ».

11. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES

11.1 Répartition des dépenses - contenu des prix - mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des
comptes

11.1.1 Répartition des dépenses communes de chantier

L'ensemble des dépenses communes de chantier est a la charge du compte prorata. Ce dernier est géré par le
titulaire du marché du lot n° 2.

Il convient de se référer au CCTP 0 « Partie Organisation du chantier — article 11l.2 » et aux CCTP propres a
chaque lot.

En tout état de cause, les entrepreneurs devront fournir, a la fin du chantier, un « quitus » attestant de la
régularité des versements, pour qu’il soit procédé au solde de leur marché.

11.1.2 Contenu des prix

Le prix global et forfaitaire prend en compte et de maniére non limitative :
- Les frais d’installation de chantier, dont les frais d’occupation de voirie et les éventuels frais
d’huissier, et les frais de plans et documents d’exécution des installations ;
- Tous les frais afférents au conditionnement, a 'emballage et au transport jusqu’au lieu de livraison
des éléments a poser et a installer ;
- Les frais d’études techniques et d’établissement des documents d’exécution a la charge du
titulaire ;
- Lesfrais de piquetage le cas échéant ;
- Les frais résultant des demandes et observations de I'expert nommé dans le cadre d’un référé
préventif, du maitre d’ceuvre et du contrdleur technique ;
- Les frais d’essais des matériaux, matériels, prototypes et installation et établissement des PV
d’essais ;
|
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- Les frais de nettoyage, d’enlevement et de tri des déchets, gravas et emballages en cours et en fin
de chantier, celui-ci devant resté dans un état de propreté acceptable pour le maitre d’ouvrage,
ainsi que les frais d’entretien de voirie ;

- Lesfrais d’assurances de toutes natures ;

- Les frais d’établissement des plans de recollement, des notices d’entretien, d’utilisation,
d’exploitation des installations ...

Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis en euros.
- Entenant compte de toutes les sujétions d’exécution, notamment celles mentionnées a I’article 9.1
du CCAG Travaux.
- En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomenes naturels
lorsqu'ils ne dépassent pas les intensités limites fixées au présent CCAP.

Les prix comprennent également les éventuelles incidences financiéres dues au strict respect des instructions
figurant dans le Plan Général de Coordination (PGC) et ses modifications ultérieures ainsi que des décisions
prises en matiere de sécurité santé par le coordonnateur.

11.1.3 Réglement des comptes

Les prestations traitées a prix global et forfaitaire sont réglées sur la base de projets de décomptes mensuels
présentés par I'entreprise et dont le cumul correspond au prix global et forfaitaire indiqué dans la CDPGF.

En aucun cas, la décomposition du prix global et forfaitaire ne pourra servir a donner une indication
contractuelle sur les quantités ou sur la nature des Travaux a exécuter et des fournitures a livrer par le titulaire.

11.1.3.1 Projets de décomptes et acomptes mensuels

Tous les échanges concernant la facturation devront étre transmis a la maitrise d’ceuvre aux adresses
suivantes : clotilde.chapelon@atleiera4.fr et secretariat@ateliera4.fr

Lors de la premiere réunion de chantier un modeéle de situation sera fourni au titulaire qui devra ensuite
I"utiliser tout au long du marché.

Apreés validation préalable de I'avancement par I'OPC, le titulaire envoie le 25 de chaque mois considéré au
maftre d'ceuvre sa demande de paiement prenant la forme d’un projet de décompte.

Le projet de décompte mensuel, établi par le titulaire, est accepté ou rectifié par le maitre d’ceuvre qui
détermine le montant de I'acompte mensuel. L’ensemble est ensuite transmis au maitre d’ouvrage.

11.1.3.2 Décompte final - Décompte général — Solde

Le projet de décompte final du titulaire est établi et transmis conformément aux dispositions prévues aux
articles 12.3.1 a2 12.3.4 du CCAG Travaux.

L'établissement du décompte final et général par le maitre d'ceuvre ainsi que la notification du décompte
général a I'entreprise et le mandatement du solde correspondant par le maitre d'ouvrage, interviennent
conformément aux dispositions prévues aux articles 12.4.1 3 12.4.5 du CCAG Travaux.

Le décompte général est notifié au titulaire par tout moyen permettant de donner date certaine.

11.1.3.3  Présentation des demandes de paiement

Les paiement paiements sont effectués selon les regles de la comptabilité publique et conformément aux
dispositions prévues aux articles 12.1.1 a 12.1.10 du CCAG Travaux.

Université de Toulouse

Marché n°2023-070 a 078 — Construction de I'annexe et mise en conformité du Centre d’Activités
Polyculturelles (CAP) situé sur le campus de Rangueil a Toulouse

Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) Page 18 sur 22


mailto:clotilde.chapelon@atleiera4.fr
mailto:secretariat@ateliera4.fr

Conformément au décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 relatif a la facturation électronique dans la commande
publique, les factures seront émises électroniquement le dép6t, la transmission et la réception des factures
électroniques sont obligatoirement effectués via le portail gratuit de facturation CHORUS PRO a l'adresse
suivante : https://chorus-pro.gouv.fr.

L'utilisation du portail de facturation par le Titulaire, est exclusive de tout autre mode de transmission. Si le
Titulaire transmet une facture en dehors du portail de facturation, le maitre d’ouvrage rejette la facture apres
avoir invité le Titulaire a utiliser le portail. Le dépot d’une facture électronique sur CHORUS PRO ne doit pas
étre doublé de I'envoi d’une facture papier.

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les
demandes de paiement comportent :

1. le nom et la raison sociale du créancier

2. le numéro SIRET du titulaire

3. le numéro du marché

4. |la date de réalisation des prestations

5. pour chacune des prestations rendues, la dénomination précise et les prix forfaitaires

6. le montant et le taux de TVA légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération

7. le cas échant tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de I'opération et
directement liés a cette opération

11.2 Variation dans les prix

La révision est effectuée par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la formule suivante :

Cn=0,15+ 0,85 x (In/ lo)

Avec :

lo : Valeur de I'index de référence au mois de remise des offres soit le mois d’octobre 2023
In : Valeur de I'index de référence au mois d’exécution des travaux

L'index de référence « | » choisi en raison de leur structure pour la révision des prix des travaux faisant I'objet
du marché est I'index suivant (propre a chaque lot).
Dans certains cas, I'index pris en compte est une combinaison d’index de référence tels que définis ci-dessous.

Lots concernés Index
LOTO1 - VRD TPO1 (100%)
LOTO02
DEMOLITIONS / GROS OEUVRE / ETANCHEITE BTO6 (100%)
LOTO3
ETANCHEITE BT53 (100%)
LOTO4
0,

CLOISONS/ FAUX PLAFONDS BTO8 (100%)
LOTO5

BT10 (100%)
REVETEMENTS DE SOLS ET MURS BT46 (100%)
LOT 06 BT18a (100%)
MENUISERIE INTERIEURE
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LOTO7 BT19b (70%)

MENUISERIES EXTERIEURES / SERRURERIE BT42 (30%)
LOTO8 0
ELECTRICITE BT47 (100%)

BT38 (40%)
BT40 (35%)
BT41 (25%)

LOTO9
CVC / PLOMBERIE / SANITAIRE

Les indices sont publiés au Bulletin officiel du Ministére en charge du calcul des indices Batiments et Travaux
Publics. Les index sont consultables sur le site de I'INSEE.

La révision définitive des prix s'opére sur la base de la derniéere valeur d'index publiée au moment de
I'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée ;

11.3 Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et de I'acompte pour solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A.
en vigueur lors de |'établissement des pieces de mandatement.

Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de |'établissement du décompte général en appliquant les
taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements. Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un
préjudice subi par le maitre de I'ouvrage du fait du retard pris par le titulaire dans I'exécution de ses obligations
contractuelles. Elles sont situées hors du champ d'application de la TVA.

11.4 Agrément et paiements des sous-traitants

Le titulaire du marché peut sous-traiter une partie des prestations qui lui sont confiées selon les dispositions de
la loi n° 75.1334 modifiée du 31 décembre 1975 et selon les dispositions du CCAG Travaux, notamment son
article 3.6. Il ne peut en aucun cas sous-traiter la totalité de son marché.

Le Titulaire a I'obligation de déclarer et de faire accepter son sous-traitant par le maitre de I'ouvrage : il doit
également faire agréer les conditions de paiement du sous-traitant.

Toute sous-traitance occulte expose le titulaire a la résiliation du marché et le sous-traitant a ne bénéficier
d’aucun paiement des prestations effectuées.

L'attention du titulaire est attirée sur le fait que, par dérogation aux dispositions de I'article 3.6.1.2 du CCAG
Travauy, il incombe au titulaire et non a I’Université de Toulouse de notifier aux sous-traitants I'exemplaire de
I’acte spécial qui leur revient.

11.5 Conditions d'acceptation d'un sous-traitant et d'agrément des conditions de paiement :

L'acceptation du sous-traitant et I'agrément de ses conditions de paiement par le maitre d'ouvrage ne pourront
étre accordés qu'aprés mainlevée a hauteur de la ou des part(s) sous-traité(s), du nantissement affectant
éventuellement le contrat principal.

En cas de présentation d’un sous-traitant en cours de marché, l'acceptation est subordonnée au
remboursement de la partie de I’avance versée au titulaire au titre des prestations sous-traitées.

Pour les sous-traitants agrées par I’Administrateur, le titulaire joint au projet de décompte une attestation
indiquant la somme a régler par le maitre de 'ouvrage a chaque sous-traitant concerné ; cette somme tient
compte des modalités de variation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la TVA.

Si I'titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce dernier doit également signer
I'attestation.
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11.6 Délai global de paiement du titulaire et du sous-traitant payé directement
Le délai de paiement est fixé a 30 jours a compter de la date de réception de la facture.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts moratoires
et I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013,
au bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au
taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les
plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de Il'année civile au cours duquel les intéréts
moratoires ont commencé a courir, majoré de huit (8) points de pourcentage.

L'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est de quarante (40) euros.

12. CLAUSE DE REEXAMEN

Conformément a I'article L2194-1 du Code de la Commande Publique, des clauses de réexamen sont prévues
dans les conditions suivantes :
- Nécessité de prolonger la durée d'exécution du contrat ;
- Modification de la réglementation applicable entrainant une modification des travaux initialement
prévues ;
- Changement de dénomination du Titulaire ;
- Fusion, acquisition, cession de I'entreprise Titulaire entrainant un transfert des droits et obligations du
marché vers une nouvelle société ;
- Ajustement des pieces du marché en cas d'erreur matérielle

La présente clause n'implique pas un droit acquis au réexamen des conditions d'exécution. Le cas échéant, le
titulaire doit notamment produire tous les justificatifs nécessaires a l'instruction de la demande. Le pouvoir

adjudicateur peut également procéder a un contréle des informations données par le titulaire.

CHAPITRE IV RESILIATION

13. RESILIATION - MESURES DE RESILIATION
Il est fait application de I’article 50 et suivants du CCAG Travaux.

Dans le cas ou la résiliation pour faute serait prononcée aux frais et risques du titulaire défaillant, les excédents
de dépenses seront a la charge du titulaire et prélevés sur les sommes qui peuvent lui étre dues, sans préjudice
des droits a exercer contre lui en cas d'insuffisance. Si le nouveau marché entraine au contraire une diminution
des dépenses, le bénéfice en résultant est entierement acquis au maitre d'ouvrage.

14. DIFFERENDS ET LITIGES

Le comité consultatif de reglement amiable ou litiges relatifs aux marchés publics peut étre saisi selon les
modalités fixées par les articles D2197-15 a 2197-17 du code de la commande publique.
Le comité consultatif compétent est Bordeaux.

Le présent marché est régi par le droit francais.

En cas de litige, le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal administratif de Toulouse

68 rue Raymond IV - BP 7007 - 31068 TOULOUSE CEDEX 07
Tél : 05.62.73.57.57

Télécopie : 05.62.73.57.40

Courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr

En cas de recours contentieux, vous pouvez saisir le tribunal administratif au moyen de I'application
informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
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15. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont les suivantes :

Article C.C.A.P. Déroge a l'article du CCAG Travaux
2 4.1
3.2 28.1
3.3 28.2.3
4 19.2.4
4 19.2.1
4 19.2.2
5.2 28.1
5.4 28.5

6 14.4.3
6 15.1
7.1.1 41.1.3
9.1 8.1.3
11.4 3.6.1.2
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