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PREPARATION DE CHANTIER PREPARATION

Dossier DOAR

Mise à jour liste des points

Mise à jour analyse fonctionnelle

Rapport avec les imageries prévues

TRAVAUX TOUS NIVEAUX TRAVAUX - TOUS NIVEAUX

RECEPTION OPR / EXE

LOT - GTB

Repérage, dépose, maintien en service (CH / EF / EU)

Remplacement têtes thermostatiques radiateurs + raccordements

Travaux en chaufferie (compteurs, vannes)

Déplacement chauffe-eau cabinet dentaire + compteur eau

Dépose plafonds pour passage des câbles

Chemin de câble + tirage câble 

Adaptation tableaux divisionnaires

Tableaux d'étage pour la GTB

Plafond plâtre non démontable

Peinture, finitions

Nettoyage

Essais, mise en service, formation

ANNÉES 

2023/2024

PHASE DCE

OCTOBRE 2023

NOVEMBRE MARSDÉCEMBRE

MISE EN PLACE D'UNE GTB AU SIEGE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE 

(55000 - BAR LE DUC)

PLANNING PREVISIONNEL D'EXECUTION DES TRAVAUX

FÉVRIERJANVIER


