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0. PREAMBULE

0.1. OBJET DU PLAN GENERAL DE COORDINATION

Le présent plan a pour objet I'application du décret n° 94 1159 du 26 décembre 1994 visant a définir I'ensemble des mesures
propres a prévenir les risques découlant de l'interférence des activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la
succession de leurs activités lorsqu'une intervention laisse subsister aprés son achevement des risques pour les autres
entreprises.

Le Plan Général de Coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé est complété et adapté en fonction de
I'évolution du chantier et de la durée effective a consacrer aux différents types de travaux en phases de travail. Ces

modifications sont portées a la connaissance des entreprises.

Le plan général de coordination, en matiere de sécurité et protection de la santé, sera joint aux documents remis par
le Maitre d’Ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent de contracter.

Le Plan Général de Coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé intégre notamment, au fur et a mesure
de leur élaboration et en les harmonisant, les plans particuliers de sécurité et de santé.

Le Maitre d’Ouvrage est tenu sur simple demande de I'adresser aux organismes sociaux professionnels de prévention.

0.2. FONCTIONNEMENT

Le Plan Général de Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé est joint aux autres documents remis par
le Maitre d'Ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent de contracter.

Tenu a disposition sur le chantier, il peut étre consulté par les organismes appelés a intervenir ainsi que par les membres du
College Interentreprises de Sécurité et de Santé.

Etabli dans la phase de consultation des entreprises, le Maitre d'Ouvrage est tenu de l'adresser, sur leur demande, aux
organismes sociaux professionnels de prévention.

0.3. PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION

Le Plan Général de Coordination est fondé sur les Principes Généraux de Prévention inscrits dans le Code du Travail (article
L4121-2)

1. Eviter les risques

2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas étre évités

3. Combattre les risques a la source

4. Adapter le travail d ’'homme

5. Tenir compte de I’évolution de la technique

6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne I’est pas ou par ce qui I’est moins
7. Planifier la prévention

8. Donner la priorité aux mesures de protection collective

9. Former et informer les salariés sur les risques et leur prévention

Les principes 1 -2 -3 -5 -6 — 7 et 8 sont applicables au Maitre d’Ouvrage, au Maitre d’ceuvre et au Coordonnateur SPS
;les principes1-2-3-4-5-6 -7 - 8 et 9 sont applicables aux entrepreneurs; les principes 1 -2 — 3 - 5 et 6 sont
applicables aux travailleurs indépendants.
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0.4. DUREE DE FONCTIONNEMENT

Le Plan Général de Coordination en matiéere de sécurité et de protection de la santé tenu par le coordonnateur pendant toute
la durée du chantier, doit étre conservé 5 années par le Maitre d'Ouvrage a compter de la date de réception du batiment.

0.5. TABLEAUX RECAPITULATIFS

Pour faciliter la prise en compte des mesures de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé, le présent

Chaque entreprise traitante ou sous-traitante et chaque travailleur indépendant intervenant sur le site, doit prendre
connaissance de l'intégralité des tableaux afin de faciliter I'élaboration de leur P.P.S.P.S. et étre averti des conditions
d'organisation du chantier

0.6. MOYENS ET AUTORITE DU COORDONNATEUR SPS DONNES PAR LE MAITRE D’'OUVRAGE

Afin que soient mises en ceuvre les mesures utiles a la prévention des risques, le Maitre de I'Ouvrage autorise le
Coordonnateur SPS a communiquer directement au Maitre d’ceuvre et a tout intervenant sur le chantier ses observations
et/ou notifications.

Dans ses interventions le CSPS ne se substitue pas aux entreprises en ce qui concerne I'exécution des mesures de sécurité
qui leur incombent.

Lorsque dans le cadre de sa mission, le CSPS détecte un danger grave et imminent menagant directement la sécurité des
travailleurs, il est autorisé a demander aux intervenants de prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger et
notamment d’arréter tout et/ou partie du chantier.

La notification des demandes est consignée dans le registre journal de la coordination SPS.

Les reprises du chantier, décidées par le Maitre de I'Ouvrage et le Maitre d’ceuvre, apres avis du C SPS, sont également
consignées dans le registre journal de la coordination SPS.

Le CSPS exclura du chantier toute entreprise intervenante n’ayant pas effectué une visite d’inspection commune préalable
aux travaux et n’ayant pas remis son plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)

L'intervention du CSPS ne modifie ni la nature, ni I'étendue des responsabilités qui incombent, en application des
dispositions du présent code, a chacun des participants aux opérations de batiment et de génie civil
(Article L. 4532-6 du Code du Travail).
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1. LES RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF INTERESSANT LE CHANTIER ET NOTAMMENT
CEUX COMPLETANT LA DECLARATION PREALABLE

1.1. PRESENTATION DE L’OPERATION

1.1.1. Description du projet
Ce projet consiste au réaménagement et rénovation des locaux de 'ENSM, situé 39 Avenue Corail Marseille 8eme.
1.1.2. Situation géographique

ACCES CHANTIER
Tous les acces et approvisionnements se feront depuis

39 Avenue Corail - 13008 Marseille.
1.1.3. Calendrier prévisionnel des travaux

Date prévisionnelle de début des travaux : 2023
Délai d’exécution des travaux : 15 mois.

=  Planning des travaux
Le déroulement global du chantier est prévu selon le planning remis a jour en février 2023.
1. Période de préparation.
2. Installation des batiment provisoires.
3. Désamiantage et déplombage si besoin est (partiellement terminé au moment du démarrage des travaux).
4. Travaux.

=  Phasage des travaux
1.1.4. Prévision des effectifs

Nombre d’entreprises sous-traitantes prévisibles : 20.
1.1.5. Catégorie de I'opération

Compte tenu de la durée prévisible du chantier et de I'effectif estimé appeler a intervenir, le Maitre d’Ouvrage a classé
cette opération en 2¢™¢ catégorie au sens de I'article R.4532-1 du code du travail. La déclaration Préalable devra étre
envoyée par le Représentant MOA aux organismes Institutionnels.

1.1.6. Corps d’état
Les travaux seront réalisés dans le cadre de marchés en lots séparés :

LOT N°01 : Démolition / Magonnerie /

LOT N°02 : Revétements de sols durs / Faience

LOT N°03 : Second (Euvre : Cloisons Doublages / Faux Plafonds / Menuiseries bois /
Revétements de sols souples / Peinture

LOT N°04 : Menuiseries Extérieures / Serrurerie

LOT N°05 : Etanchéité

LOT N°06 : Electricité Courants Forts / Courants faibles
LOT N°07 : CVC / Plomberie

LOT N°08 : Cuisiniste

LOT N°09 : Bardage

LOT N°10 : Mobilier amphithéatre et estrade
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1.2. INTERVENANTS DE L’OPERATION

1.2.1.

Intervenants de la construction

QUALITE

Adresse

Représentant

Tél/FAX/@

MAITRE D’OUVRAGE

09 70 00 03 00
39, avenue du Corail
13008 MARSEILLE
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
MARITIME
ENMS
Thibaud Malondra 0442848186 |
ASSISTANT MAITRE D’OUVRAGE Responsable ! 0614228212
d'Opérations B thibaud.malondra@faconeo.com
165 avenue du Marin Construction,
SEM Blanc, Z.I. Les Paluds Aménagement et
Fa C U n g 0 13685 Aubagne Cedex Infrastructure
o GEOUPE PUBLIC EXPERT
MAITRE D'OEUVRE DE 7 | 0496203481
CONCEPTION ET D’EXECUTION : -3 | cao@archipolesud.fr
22 avenue André
ARCHIPOLE SUD Zénatti 13008
MARSEILLE
04 96 20 34 86
MAITRE D'OEUVRE - | contact@technipolesud.fr
D’EXECUTION ET OPC : 22 avenue André
Zénatti 13008
MARSEILLE
TECHNIPOLE SUD
BET STRUCTURE B [ 0765154771
371 Av. de la Rasclave, “B | ikrame.gharbi@axiolis.com
AXIOLIS 13821 La Penne-sur-
Huveaune
B.E.T ELECTRICITE : 164 Chem. de Saint- 04 65 6503 14
Jean du Désert B

G2|

13005 Marseille

ip.riebel@g2i.fr
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B.E.T THERMIQUE / FLUIDES 164 Chem. de Saint- 04 65 6503 33
Jean du Désert ‘B | t.oncina@g2i.fr

G2l 13005 Marseille

BCT 1330 rue Jean René 04 42 54 54 44
Guillibert Gauthier de © | 06809849 35-

BTP CONSULTANT la Lauziere B mathieu.peumery@btp-
Europarc de Pichaury consultants.fr
3290 AIX-EN-
PROVENCE

COORDINATION SPS

62, rue Cesaria Evora
84350 COURTHEZON Conception et

Réalisation

Coordonnateur SPS

M. Bernard FAURE

049028 7156
® | 06249642 69

“B | secretariat@aasco.fr

1.2.2. Organismes institutionnels de la prévention
QUALITE Adresse Tél/FAX/@
ORGANISMES DE
PREVENTION
C.A.R.S.A.T. 35 Rue George T:3679
13886 MARSEILLE cedex @ : stephan.lhen@carsat-sudest.fr
T:0491579644
D.D.E.T.S. 55 Bd Perrier @ : ddets-uc4@bouches-du-
13-04 13415 MARSEILLE cedex 20 rhone.gouv.fr
T:0491714848
O.P.P.B.T.P. 10, place de la Joliette @ : pacacorse@oppbtp.frr
13002 MARSEILLE
1.2.3. Services d’urgence
QUALITE Adresse | Tél/FAX/@
POMPIERS 18 ou 112 DEPUIS UN TEL. PORTABLE
SAMU 15
COMMISSARIAT 31 Av. Raimu 04 84 353700
DE POLICE 13014 MARSEILLE
APHM HOPITAL NORD
HOPITAL CHEMIN DES BOURRELY

13015 MARSEILLE

GRANDS BRULES

LA TIMONE (MARSEILLE)

04 91383931
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Centre Méditerranéen de Chirurgie de la Main et du | 04915643 54
CHIRURGIE Membre Supérieur
DE LA MAIN 18 rue d’Hozier

13002 MARSEILLE

Hopital SALVATOR 0491752525
CENTRE ANTI POISON MARSEILLE

0800473333

GAZ
ELECTRICITE - 0491996188
METEOROLOGIE 0899710213

1.24. Entreprises

La liste des entreprises est tenue a jour au fur et a mesure du déroulement de I'opération dans le registre journal de la
coordination.

1.3. FORMALITES ADMINISTRATIVES - REGLEMENTATION

1.3.1. Sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage

- Déclaration préalable
La déclaration préalable devra étre transmisse par le Représentant de la Maitre d’Ouvrage aux Organismes Institutionnels
conformément a I'article L4532-1 du Code du Travail, au moment du Permis de construire.

- Demande de renseignement nouvellement appelé DT (Déclaration de projet de Travaux)

Cette demande a été faite par le Maftre d’Ouvrage en application du décret n°91-1147 du 14 octobre 1991 modifié par décret
2003-425 du 7 mai 2003.

Comme fixé dans le décret « DT — DICT » d’octobre 2011, I'utilisation du formulaire DT est obligatoire
depuis le 1er juillet 2012.

Les renseignements fournis devront étre retransmis aux entreprises qui seront chargées de I'exécution des travaux (y compris
les entreprises sous-traitantes ou groupement d’entreprises) afin de leur permettre d’établir une déclaration d’intention de
commencement de travaux (D.I.C.T.).

1.3.2. Sous la responsabilité des entreprises

Il incombe a chaque entreprise d’établir toutes les demandes d’autorisations nécessaires a la réalisation des travaux :
Demandes d’arrétés aux services concernés (autorisation d’occupation limitative, arrété de voirie),

Autorisations administratives, Demandes de branchements aux concessionnaires de réseaux (eau, électricité, téléphone,
égouts, ...), Demande d’autorisation de survol et de montage de la grue,

Déclaration d’ouverture de chantier (déclaration a adresser a la D.I.R.R.E.C.T.E., la C.A.R.S.A.T. et 'OPPBTP), Demande de
dérogation a 'aménagement du temps de travail, Demande a faire auprés des autorités de tutelle compétentes avant le
début de leur intervention, Déclaration d’intention de commencement des travaux a effectuer par les entrepreneurs et a
adresser aux concessionnaires possesseurs de réseaux un mois avant le début des travaux, Constat d’huissier...

1.3.3. Réglementation
Les travaux seront effectués en respect avec les obligations en vigueur :
. Celles du Code du Travail, du Code de la Route, les Recommandations de la CARSAT propres aux travaux réalisés.

= Celles spécifiques a la ville de Marseille 8™,

1.3.4. Registres et documents réglementaires
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Les entreprises devront tenir a jour et a disposition sur le chantier les registres et documents réglementaires :

a) registre du personnel, avec les badges nominatifs sur chaque intervenant
b) registre de I'inspection du travail

c) registre de sécurité

d) registre d’observation

e) carnet de premiers soins d’urgence

u




Opération : Réaménagement et rénovation des locaux de I'ENSM, situé 39 Avenue Corail Marseille 8¢éme.
Maitre d’Ouvrage : ENMS

2. LES MESURES D’ORGANISATION GENERALES DU CHANTIER ARRETEES PAR LE MAITRE D’CEUVRE
EN CONCERTATION AVEC LE COORDONNATEUR

Voie publique : La voie publique est maintenue propre et nettoyée aussi souvent que nécessaire. Un balisage
réglementaire est effectué, a I'aide de panneaux "DANGER TRAVAUX", "CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC", etc. pour la
journée et d'un éclairage de signalisation pour la nuit. Ce balisage est suffisamment important pour attirer I'attention et
signaler toute présence de matériaux, matériels, etc.

Les travaux sont exécutés de telle maniére qu'ils ne représentent jamais une entrave ou un risque, pour la libre circulation
des véhicules ou des piétons sur la voie publique. Prévoir le cas échéant un dévoiement piéton.

2.1. DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DE SES SERVITUDES

2.1.1. Réseaux enterrés (électricité, gaz, téléphone, eau, assainissement, fibre optique etc...)

Des réseaux en électricité peuvent exister sur I’enceinte du terrain, il appartient a I'entreprise de se faire confirmer par le
Maitre d’Ouvrage I’emplacement et d’effectuer un repérage de ceux-ci.

Pour les lignes électriques enterrées, I'approche avec des engins mécaniques ne doit pas étre inférieure a 1,50 m.
Pendant les travaux, en cas de découverte de réseaux non repérés au préalable, I'entreprise cessera immédiatement toute

activité dans la zone considérée et informera le Maftre d'ceuvre qui décidera avec les concessionnaires des mesures a
mettre en ceuvre.

2.1.2. Réseaux aériens
En présence d’un réseau aérien des mesures de sécurité devront étre prise par le lot GROS (EUVRE.

Lignes aériennes

Les lignes électriques aériennes, qui ne peuvent étre déplacées ou posées en souterrain, avant le début des travaux, doivent
étre I'objet de dispositions particulieres, de maniére a garantir, en permanence les distances de sécurité minimales de 3 ou 5
meétres prescrites par la réglementation.

2.1.3. Bdtiments environnants et servitudes

Les entreprises devront respecter I'environnement et les horaires de travail conformément aux usages du Site ENSM.
Une coordination sera réalisée entre les deux chantiers le cas échéant. (Travaux avec une interférence dangereuse)

2.1.4. Sujétions liées au site — Particularités

Les points critiques a I'extérieur du chantier peuvent étre les suivants :

Contraintes environnementales (zone urbaine, densité de la circulation, piétons/véhicules......),

= ]
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2.1.5.

MISE EN COMMUN DES MOYENS DE PROTECTION CONTRE LE RISQUE DE CHUTE DE HAUTEUR, D’ACCES ET D’ELEVATION -
ORGANISATION DES MANUTENTIONS — MODALITES D'UTILISATION DES ENGINS DE LEVAGE -

Les manutentions respecteront les principes déclinés dans les 2 outils élaborés par la CARSAT (METAH et SCALP*) (cf. en
annexe).

*METAH : « Mutualisation des équipements de travail et d’accés en hauteur » pour maitriser les risques liés aux chutes de
hauteur

*SCAPL : Sécurisation des circulations, des acces et livraisons a pied d’ceuvre » pour maitriser les risques liés aux chutes de
plain-pied et réduire les manutentions manuelles »

2.2. ACCES AU CHANTIER CARTE BTP VISIBLE SUR LE CASQUE OU PRESENTEE OBLIGATOIREMENT
LORS D’UN CONTROLE.

L’acces au chantier se fera par la voie publique depuis | portail Principal ou portail de service : Le Projet est situé au
Réaménagement et rénovation des locaux de I'ENSM, situé 39 Avenue Corail Marseille 8¢éme.

La future sortie du chantier devra prendre en considération les largeurs disponibles, pour les passages de véhicules.
Les horaires de chantier et de livraisons devront étre soumis aux arrétés municipaux et reglements en vigueur.

2.2.1. Acceés véhicules et engins

Des mesures de sécurité et des aménagements au niveau de I'entrée et de la sortie du chantier devront étre mis en place
pour éviter tout accident avec les véhicules circulant dans I'Impasse et les engins, camions et véhicules des entreprises
qui devront sortir du chantier.

2.2.2. Dispositions relatives aux groupes de visiteurs autorisés

Des visites pourront étre organisées apres accord du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’ceuvre. Des mesures de protection
et de sécurité seront définies avec le responsable de chantier et le coordonnateur de sécurité en fonction de I'état du
chantier au moment de la visite et des modalités de visites (nombre de visiteurs, heure de visite, locaux visités, etc....).
L'organisateur de la visite demeurera le seul responsable de la fourniture des casques et chaussures de sécurité ainsi que des
éventuels dommages matériels subis par les visiteurs au cours de la visite. Ces équipements seront maintenus en parfait état
de propreté et remplacés si nécessaires.

NB : Personne, quelque soit son titre, n’est dispensée de l'utilisation des équipements de protection individuelle.

2.3. NATURE DU SOL

Sans objet
Une étude du sol devra étre réalisée.

Les terrassements devront respecter les préconisations et Précisions du Géotechnicien.
Intervention qui s’inscrit dans le cadre d’une mission de type G2 phase AVP
Conforme a la classification des missions géotechniques types USG (Tableau 1
De la Norme NFP 94D500 du 30 Novembre 2013)
Missions G2 Pro (Maitre d’Ouvrage réalisée) et la mission G3 qui sera a la charge du lot GO. Et
Mission G4 pour le MOA (suivi de la G3).

Les précautions particuliéres de réalisation seront indiquées dans ce rapport seront a prendre en compte, notamment lors
de I'exécution des fondations, des terrassements, ainsi que pour les éventuelles arrivées d’eaux.

b
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POUR LES RISQUES D’ENSEVELISSEMENT :

Se référer a la SP 11 81 de mars 2012

» Il est demandé aux entreprises d’identifier les ouvrages et travaux susceptibles de présenter un risque
spécifique pour les travailleurs

» Il est demandé aux entreprises de respecter les prescriptions décrites dans les rapports du géotechnicien et
intégrer un mode opératoire dans les PPSPS des lots terrassements-Parois en conditions spéciales -
fondations spéciales — Gros ceuvre

» Il est demandé a chaque entreprise intervenante de faire valider par un bureau de contréle son mode
opératoire avant le début des travaux.

» Lors de I'inspection commune, le CSPS abordera donc le sujet, le dimensionnement des ouvrages et les
méthodes d’exécution seront précisées dans le PPSPS

Il est demandé de faire procéder a la réception des terrassements et des talus.

En aucun cas, les matériaux terrassés ne devront étre stockés sur le site pour ne pas entrainer de mouvement
Déstabilisateur.

Le CSPS, par autorité conféré du MOA, procédera a I'arrét d’activité de zone de chantier si les prescriptions du
géotechnicien ne sont pas respectées ou si un risque d’éboulement subsiste malgré I’application de ces préconisations.

Enfin, lors des travaux d’aménagement, le Maitre d’Ouvrage prendra toutes les précautions d’usage (caractérisation,
sécurisation, ...) en cas d’éventuelles découvertes suspectes voire inhabituelles d’'un point de vue environnemental
(ouvrage enterré, stockage enterré, sols odorants ou pollués, strate d’aspect non sain ..) notamment, en termes de
diagnostic y compris amiante et en termes de gestion des terres (élimination en centre autorisé si nécessaire).

2.4. DEMOLITION
Oui -

2.5. ETAT DES LIEUX

Un état des lieux des voiries (publiques / privées) devra étre dressé par I’entreprise attributaire du ’Entreprise du lot N°1
(voir CCTP Lot concerné)

2.6. PRESENCE DE MATERIAUX A RISQUES PARTICULIERS

Désamiantage selon rapport de repérage.
Le rapport de repérage concernant les matieres amiantées devra étre joint au DCE.
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2.6.1. Autres matériaux dangereux

Les entrepreneurs en l'absence de renseignement sur la présence d’autres matériaux pouvant contenir des matieres
dangereuses, ceux concernés par des travaux de démolition, terrassement - fouille, devront prendre toutes les précautions
nécessaires vis a vis de matériaux non identifiés. En cas de doute ou de présence de produits dangereux, I'entrepreneur

avisera immédiatement et avant toute intervention le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et le coordonnateur.

2.7. INSTALLATIONS DE CHANTIER

L'installation de chantier sera réalisée par le Lot N°01




Opération : Réaménagement et rénovation des locaux de I'ENSM, situé 39 Avenue Corail Marseille 8¢éme.
Maitre d’Ouvrage : ENMS

L’emplacement de 'aire de cantonnement, du bureau, des magasins, des aires de stockage et des places de parking seront
déterminés en accord avec la Maitrise d’ceuvre.

Les entreprises avec leurs sous-traitants devront organiser et prévoir leurs installations de chantier sur I'emprise des travaux
ou a proximité immédiate sur une zone définie par le Maitre d’Ouvrage :

En application des articles R.4533-1 a R.4533-5 du Code du Travail, le Maitre d’Ouvrage devra prendre les mesures prévues
aux articles :

R4533-2 : Une voie d’accés au chantier doit étre construite, en tant que de besoin, pour permettre aux véhicules et aux
piétons de parvenir en un point au moins de périmétre d’emprise du chantier. Cette voie est prolongée dans le chantier par
d’autres voies permettant aux travailleurs d’accéder aux zones ou sont installés divers locaux qui leur sont destinés.

Les voies prévues au présent article doivent étre constamment praticables. A cet effet, les eaux pluviales doivent étre
drainées et évacuées. Ces voies doivent étre convenablement éclairées.

R4533-3 : Le raccordement a un réseau de distribution d’eau potable doit étre effectué de maniéere a permettre une
alimentation suffisante de divers points d’eau prévus dans les locaux destinés au personnel

R4533-4 : Le raccordement a un réseau de distribution électrique doit permettre de disposer d’une puissance suffisante pour
alimenter les divers équipements et installations prévus dans les locaux destinés au personnel.

R4533-5 : Les matiéres usées doivent étre évacuées conformément aux réglements sanitaires en vigueur.

Toutes les démarches administratives, demande d’autorisation de voirie relative a l'installation du cantonnement et
aux installations de chantier sont a la charge de I’Entreprise du lot N°1.

COMPTE PRORATA

Le compte prorata sera géré par |I'entreprise du Lot N° 01. Seront dus par les entreprises au titre du compte prorata : Cf.

article ci-avant "répartition des dépenses". Une commission compte prorata sera organisée 15 jours aprés O.S. L'entreprise du

Lot N° 01 fournira un exemplaire d'une convention de compte prorata a chaque entreprise.
Les entreprises auront 7 jours pour faire parvenir leurs remarques, faute de quoi la convention sera considérée comme
acceptée dans |'état. Un comité de contrble de gestion (1 entreprise par Lot) sera élu lors de la 1ére réunion. Le Maitre
d'Ouvrage n'interviendra en aucun cas dans le reglement de différends entre intervenants.

2.7.1. Travaux préparatoires

L’Entreprise du lot N°1 mandaté par le MO au cours de la préparation du chantier, préalablement aux travaux, devra
assurer avant toute intervention des entrepreneurs et de sous-traitants sur le chantier :

= Une desserte en voirie du chantier (desserte engin au lot VRD et desserte piétonne au lot VRD),
praticable et éclairé, comprenant donc une voie d’accés principale, une voie d’acces aux zones ou
seront installés les locaux destinés aux opérateurs, aux compagnons.

= Un raccordement a un réseau de distribution d’eau potable
= Un raccordement a un réseau de distribution électrique
= Une évacuation des matieres usées.

2.7.2. Plan d’installation de chantier

Préalablement a I’exécution des travaux, I’Entreprise du lot N°1 établira un plan d’installation du chantier et le soumettra
a I'accord du Maitre d’ceuvre et du Coordonnateur SPS.

En cas de modification en cours de chantier, ce plan sera soumis aux mémes controles.

Il sera affiché au tableau d’affichage, dans le bureau de chantier.

L’Entreprise du lot N°1 mandaté par le MO a la charge des circulations horizontales et verticales du chantier, la mise en
place de la desserte de tous les niveaux de I'ouvrage.

Le PIC sera évolutif en fonction de I'avancement du chantier avec la priorité donnée aux sécurisations des circulations, des
acces et livraisons a pied d’ceuvre. Des réunions de coordination SPS seront organisées pour vérifier la mise en application
avec le planning contractuel du chantier.

Ce plan précisera :
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- L'accessibilité du chantier depuis la voie publique, la cléture, les entrées, les zones de déchargement, de stockage.

- Le traitement des circulations distinctes piétons et véhicules, le positionnement de la ou des grues, ou moyens de levage,
leurs zones de survol.

- Les installations sanitaires et d’hygiéne collectives TCE, blocs vestiaires en nombre suffisant pour tous les corps d’état.

- Installation d’eau

- Installation d’électricité

- Installation de téléphone

- Réfectoire équipé

- Bureau de chantier

- Poste téléphonique de secours

- Zones de stockage

- Position des bennes a tri sélectif

- Bureau de chantier

- Poste téléphonique de secours

- Zones de stockage

- Position des bennes a tri sélectif

2.7.3. Cléture de chantier et contréle de I'accés au chantier

Selon les CCTP de I’Entreprise du lot N°1.

Il sera mis en place toutes les protections de I’ensemble de la zone de travaux pour interdire I’accés aux personnes non
autorisées, par la mise en place d’une cléture périphérique scellée de hauteur 2,00 m composée de bardage de tdles
d’acier jointives et ponctuellement des barrieres de type HERAS.

Cette cl6ture serainstallée dés le démarrage du chantier et sur la totalité de la périphérie du terrain rejoignant les clotures
actuelles, y compris autour des zones de stockage ponctuel des remblais.

L’acceés du chantier doit matériellement étre interdit a toutes personnes étrangéres au chantier.

Des panneaux (ENTREE INTERDITE AU PUBLIC & PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE) rappelant cette interdiction, visibles,
portail ouvert ou fermé seront apposés en nombre suffisant, judicieusement disposés et maintenus par I’Entreprise du
lot N°1 Les clétures devront rendre le chantier clos et indépendant vis a vis de I’environnement, avec un portail d’acces
pour les véhicules de chantier.

Le ou les portails complémentaires susceptibles d’étre installés devront impérativement fermer a clef. Les portails seront
impérativement fermés chaque soir par I’Entreprise du lot N°1 ou toute autre entreprise désignée, ils devront étre
entretenus de maniére a ce que leur manceuvre puisse se faire par une seule personne.

Les clétures devront étre congues de maniére a ce qu’aucun franchissement ne puisse étre possible dans les deux sens. (2
meétres de hauteur avec portails de méme hauteur et de 5 meétres de largeur ouvrant en dedans avec fermeture par chaine
et cadenas)

2.7.4. Contréle de I’accés au chantier

Le chantier est interdit a toute personne ne faisant pas partie d’'une entreprise contractante ou non autorisée par le Maftre
d’Ouvrage. Aussi il est demandé aux entreprises que leur personnel porte un signe distinctif, tenue de travail, badge,
casque, permettant une identification immédiate sur le chantier. Chaque entreprise, par ses chefs de chantier, pourra
demander I'exclusion de toute personne dont la présence n’est pas justifiée.

Pour permettre le contréle des acces la liste nominative du personnel devra étre affichée dans le bureau de chantier. Cette
liste sera mise a jour aussi souvent que nécessaire sous la responsabilité du représentant de I'entreprise sur le chantier.

PORT DU BADGE INDIVIDUEL VISIBLE OBLIGATOIRE ET CARTE PRO BTP
Sinon la personne sera exclue du chantier

Il sera de la responsabilité de chaque entreprise pour ce qui la concerne, de n’avoir que des personnes autorisées sur le
chantier, de faire, de coordonner les accés au chantier, de son personnel, de ses prestataires de service et de ses

e
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livraisons. Le responsable désigné par chaque entreprise s’assurera que chacun porte les protections indispensables dés
I’entrée sur le chantier.

TOUTE ENTREPRISE FAISANT INTERVENIR UN SOUS TRAITANT DE 2EME RANG NON DECLARE NON AGREE PAR LE MAITRE
D’OUVRAGE SERA FRAPPEE D’UNE EXCLUSION DEFINITIVE DE CE SOUS TRAITANT SUR LE CHANTIER.

TOUTE ENTREPRISE FAISANT INTERVENIR UN SOUS TRAITANT DE 2EME RANG, ELLE-MEME FAISANT INTERVENIR UN
SOUS TRAITANT DE 3EME RANG SERA FRAPPEE D’UNE EXCLUSION DEFINITIVE DE CHANTIER POUR LE LOT CONCERNE
DONC UNE EXCLUSION POUR LES 3 ENTREPRISES :

= L’ENTREPRISE ADJUDICATAIRE

= LE SOUS TRAITANT DE 2EME RANG

= LE SOUS TRAINTANT DE 3EME RANG

2.7.5. Accueil du personnel

La présence aux postes de travail se fera sous la stricte responsabilité de chacun des chefs d’entreprise titulaires d’un lot.
Les personnels des Entreprises, y compris les salariés intérimaires, devront recevoir, le jour de leur arrivée sur le chantier,
une formation pratique et appropriée en matiere de sécurité.

Cette formation - qui sera assurée par les chefs de chantier et les chefs d’équipe des Entreprises - devra porter sur :

a) les conditions de circulation des personnes a l'intérieur et a I’extérieur du batiment.
b) la mise en ceuvre des moyens de prévention, les régles et obligations de sécurité pendant I’exécution du travail,
c) la conduite a tenir en cas d'accident, d'incendie,

d) 'emplacement et le contenu de la boite de premiers soins.

Le responsable de chaque entreprise titulaire, co-traitance, sous-traitante ou effectuant un travail a la tache, établira
une fiche d'accueil pour chaque salarié ou personnel intérimaire de son entreprise a son arrivée sur le chantier.

Un modele de fiche est joint en annexe au présent PGC.

Chaque Entreprise devra tenir a jour sur le chantier une liste de tous ses salariés. Ces différents personnels devront
pouvoir étre facilement identifiables (badge d’identité obligatoire pour tout le personnel chantier).

2.7.6. Voirie de chantier et plan de circulation horizontale

La voirie provisoire, ( au besoin) sera réalisée par I’Entreprise du lot N°1le démarrage des travaux.

La voirie doit étre constamment praticable et aménagée d’une voie piétonne propre pour permettre aux travailleurs
d’accéder aux zones ou sont installés les divers locaux qui leur sont destinés.

Les zones de circulation des piétons et des véhicules seront différenciées et matériellement séparées.
L’acces au cantonnement devra étre organisé de telle maniere que le personnel ne soit soumis a aucun risque au niveau de
ce cheminement et puisse y entrer et sortir en tenue de ville.

Les circulations verticales et horizontales du chantier seront clairement balisées et exemptes d’obstacles ou de dépots
méme provisoires.

Les différentes entrées dans le batiment devront étre aménagées de maniére notamment a protéger les salariés contre
tout risque de chute d’objet lié a des interventions au droit des fagades.

En cas de nécessité I'éclairage du chantier devra y étre réalisé au fur et a mesure de la progression des travaux par le

I’Entreprise du lot N°1
18
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L’accés des véhicules se fera suivant un itinéraire bien déterminé.

Entretien de la voirie et des plates-formes par I’Entreprise du lot N°1 pendant la durée du chantier T.C.E.

Une surlargeur stabilisée en périphérie du batiment sera réalisée par I’Entreprise du lot N°1 afin de permettre
I'installation d’échafaudages en toute sécurité, ainsi que le passage des engins d’approvisionnement de toutes natures.

A la charge du I’Entreprise du lot N°1 :

Démarches pour autorisations de voirie, mise en place et maintenance pendant la durée des travaux d’une signalisation
adaptée, afin de diriger les piétons hors emprise du chantier et d’informer les véhicules d’une sortie de chantier.

A mettre en place des le démarrage des travaux sur les voies concernées par le Projet.

Nettoyage quotidien et a chaque fois que nécessaire de la voirie pendant toute la durée des travaux.

2.7.7. Stationnement des véhicules légers

Compte tenu de la surface disponible, le stationnement des véhicules particuliers et des véhicules de transport du personnel
se fera hors chantier.

2.7.8. Zones d’accés aux services de secours

Tous les accés au chantier, au cantonnement et aux différentes parties du batiment a construire devront étre dégagés en
permanence, pour laisser I'accés libre aux services de secours

2.7.9. Remblaiement
Sans objet.

2.7.10. Cantonnement
IMPORTANT : LES INSTALLATIONS DE LA BASE VIE (TOILETTES, LAVABOS ET VESTAIRES) SERONT INSTALLEES DES LE
DEBUT DES INTERVENTIONS SUR LE CHANTIER. CES INSTALLATIONS DE CHANTIER SERONT REALISEES ET ENTRETENUES
PAR LE LOT GROS CEUVRE

Les installations de chantier sur la voie publique ne devront pas déborder de I'alignement ni empiéter sur le domaine public.
Les installations évolueront en fonction de I'effectif et de I'avancement du Gros ceuvre.

L’entreprise du Lot GROS CEUVRE pourra étre amenée a déplacer les installations de cantonnement pour tenir compte des
diverses phases du chantier.

A. Bureau de chantier : installation » VEntreprise du lot N°1
Il sera installé et sera équipé du téléphone de secours, raccordé a l'installation électrique et chauffé.

Le tableau d’affichage sera installé dans le bureau, y apparaitront les consignes de sécurité, le plan d’installation du
chantier, la liste des divers intervenants, la liste des secouristes, et un exemplaire du Plan Général de Coordination SPS, a

la charge de I’Entreprise du lot N°1
Chaque entreprise devra laisser a disposition dans le bureau un exemplaire de son PPSPS. L’entretien régulier est a la charge
de LENTREPRISE GENERALE

B. Salle de réunion (y compris pour le CSPS)

C. installation » I’Entreprise du lot N°1
1 salle de réunion de 15m2 compris tables et sieges, meubles de rangements pour toutes les piéces écrites, et les plans.
Cette salle fermera a clef et un jeu devra étre remis au Maitre d’ceuvre.

D. Vestiaires : installation » I'Entreprise du lot N°1
Ils seront installés pour toute la durée du chantier et pour tous les corps d’état, maintenus en nombre suffisant pour absorber
les variations d’effectifs, équipés d’armoires-vestiaires a double compartiment fermant a clef, raccordés a l'installation
électrique du chantier, chauffés, éclairés et conformes aux normes en vigueurs.
19

L7




Opération : Réaménagement et rénovation des locaux de I'ENSM, situé 39 Avenue Corail Marseille 8¢éme.
Maitre d’Ouvrage : ENMS

La surface totale a prévoir sera calculée en prenant pour base 1.50 m2 minimum par personne.
L’entretien régulier, au moins une fois par jour est a la charge de I’Entreprise du lot N°1.
Tout stockage de matériel et produits est interdit dans ce local.

E. Réfectoire : installation P I’Entreprise du lot N°1
La surface totale a prévoir sera calculée en prenant pour base 1.50 m2 minimum par personne.

Le local sera chauffé, éclairé, équipé avec sieges, tables lavables et équipement de réchauffage des aliments.
Les entreprises dont les salariés ne déjeunent pas le midi au restaurant, utiliseront exclusivement ce local.
L’entretien quotidien est a la charge de I’Entreprise Générale.

F. Sanitaires / Douches : installation » I’Entreprise du lot N°1
Un bloc sanitaire sera installé avant tout commencement de travaux, il sera prévu :

-1 WC et 1urinoir pour 20 personnes,

- 1 lavabo ou rampe pour 10 personnes, a température réglable et raccordé aux réseaux en eau potable,
électricité et assainissement jusqu’a la fin du chantier TCE

- 1 douche pour les travaux salissants

-1 WC différent pour personnel féminin

L’entretien quotidien est a la charge de I’Entreprise du lot N°1.

G. Infirmerie
H. Sans objet dans le cadre de ce chantier.
I.  Toutefois, le bureau de chantier devra étre équipé d’une pharmacie de chantier.

J.  LE LOT GROS GEUVRE DOIT L’ENTRETIEN QUOTIDIEN DES TOILETTES, LAVABOS ET VESTIAIRES JUSQU'A LA FIN DU
CHANTIER.

2.7.11. Magasins

Les entreprises pourront installer un container a matériels a un emplacement défini avec le Maftre d’ceuvre.

2.7.12. Alimentations électriques

Le lot GROS (EUVRE aura la charge de faire réceptionner les installations électriques par un organisme agréé.
La copie du procés-verbal du contréle sera communiquée au Coordonnateur SPS.

A. Branchement électrique du cantonnement
L’alimentation électrique de I’ensemble des locaux destinés aux personnels sera effectuée par le Lot GROS CEUVRE, ainsi
que le réseau éclairage de circulation.

Branchement électrique du chantier
Le branchement du chantier sera installé par ’Entreprise du lot N°1.

La distribution d’électricité aux postes de travail depuis I'armoire générale, est assurée par I’Entreprise du lot N°1

m O OwW

La distribution d’électricité aux postes de travail depuis I'armoire générale, est assurée par I’Entreprise du lot
N°1 par des personnes habilitées conformément a la norme UTE C 18510.

Prévoir pour cette opération des armoires de chantier en quantité suffisante, au moins 1 armoire par niveau de
travail et par cage d’escalier afin de limiter a 25 meétres maximum la longueur des prolongateurs électriques (il
Y aura au moins une armoire par niveau).

Celles-ci devront étre conformes aux prescriptions et normes en vigueur, réceptionnées par un organisme
agréeé.

Les armoires de chantier devront notamment comporter les protections et dispositifs suivants :
. Protection contre surintensité et court-circuit

o
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. Protection des travailleurs par dispositif a courant résiduel a haute sensibilité (30 mA)

Il'y aura lieu de séparer :

1. leréseau d’alimentation électrique du chantier
2. leréseau d’éclairage et de circulation

3. leréseau grue, matériel de levage

Les armoires et coffrets de distribution basse tension sont maintenus, en permanence, fermés. Le type de fermeture
(serrure ou cadenas) sera d'un modele approprié pour garantir son inviolabilité.

F. Branchement électrique divers

L’ensemble des installations sera exécuté par du personnel habilité.

Tout le matériel devra étre conforme aux réglements et normes en vigueur tant pour le fonctionnement de I'outillage

courant, que pour les moyens portatifs d’éclairage.

Dans le cas de l'installation électrique provisoire, un opérateur n’est pas autorisé a intervenir sans habilitation,
méme si celle-ci est conforme et vérifiée. Sans formation particuliére, un opérateur est uniquement considéré
comme « utilisateur d’installation électrique » et, de ce fait, seulement autorisé a utiliser un appareil

électrique.

Les coffrets de chantier ne seront pas prévus pour le branchement d’appareils de forte puissance tels que postes de

soudure, monte matériaux, etc... Le raccordement de tels appareils incombera a I’entreprise qui en aura I'usage.

G. Protections et dispositifs différentiels
La sélection des protections se fera sur 3 niveaux :

Circuits terminaux disjoncteur différentiel 30 mA instantané obligatoire
A chaque niveau de circuit disjoncteur différentiel 30 mA retardé 50 millisecondes
En téte d’installation 1 Ampere retardé — 0.2 secondes minimum

Les circuits force (coffrets) et éclairage seront séparés. Les alimentations spécifiques se feront directement a partir du

tableau de protection principal de chantier, avec ses propres protections.

H. Eclairage de chantier

Il sera réalisé, par I’Entreprise du lot N°1 une installation d’éclairage de chantier sur les bases suivantes :

Zones et voies de circulation (escalier)

60 lux minimum

Zones de travail, vestiaires, sanitaires

120 lux minimum

Postes de travail permanent

200 lux minimum

Zones et voies de circulation extérieures

10 lux minimum

L’ECLAIRAGE DOIT PERMETTRE LA CIRCULATION SUR TOUT LE CHANTIER

Chaque entreprise a la charge de I'installation d’éclairage de ses postes de travail a partir de I'armoire ou du coffret de chantier.
Pour des interventions spécifiques (milieu exigu, ambiance conductrice...), chaque intervenant concerné devra fournir a son

personnel des éclairages classe Ill alimentés en TBTS.

. Eclairage de secours
Sans objet

J.  Matériel électrique

Tout le matériel électrique sera conforme a la réglementation en vigueur sur les chantiers, a savoir :
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Rallonges Type H 07 RNF

Enrouleurs Catégorie BNFC 61720

Prises Indice de Protection IP 447
Baladeuses NFC 71.008

Phares halogenes Norme NF avec grille de protection

K. Travaux nocturnes
Dans le cas de travaux nocturnes autorisés, les entreprises effectuant ces travaux auront a charge I'éclairage du chantier par des
moyens appropriés qu’elles définiront dans leur P.P.S.P.S. Elles veilleront a ce que ces moyens ne créent pas de risques
d’éblouissement aux personnes empruntant les voies publiques a proximité.

L. Maintenance de 'installation électrique

L’entreprise titulaire de ’Entreprise du lot N°1 sera responsable de I’entretien des installations électriques (notamment
le changement des ampoules dans les cages d’escalier, couloirs, coursives, des parkings en sous-sol) ainsi que des contrdles
périodiques réglementaires.

Les réserves éventuelles devront impérativement étre levées par le chef d’entreprise de I’Entreprise du lot N°1 avant
toute utilisation.

M. Consignations électriques
Pour les opérations de maintenance, de réglage, etc....,, sur un équipement de travail, I'entrepreneur est tenu de définir et
mettre en ceuvre une procédure de consignation et de procéder a I'habilitation du personnel, conformément aux
dispositions réglementaires (derniéres en date) et instructions UTE C 18.510.

N. Générateurs thermiques

L'installation de groupes générateurs a moteur thermique (groupes électrogenes) utilisés notamment pour alimenter des
installations temporaires doit étre congue et réalisée en respect du guide UTE C 15.401.

IMPORTANT : Nouveaux décrets mis en application a compter du 1°" juillet 2011
qui insérent dans le Code du Travail les obligations des employeurs en matiére de prévention du risque électrique et
imposent I’habilitation avant toute intervention et la vérification des installations par un organisme accrédité :

¢ Décret n° 2010-1016 du 30 aoiit 2010 relatif aux obligations de I’employeur pour I'utilisation des installations
électriques des lieux de travail,

¢ Décret n° 2010-1018 du 30 aoGt 2010 portant diverses dispositions relatives a la prévention des risques électriques
dans les lieux de travail,

¢ Décret n° 2010-1118 du 22 septembre 2010 relatif aux opérations sur les installations électriques ou dans leur
voisinage.

2.7.13. Distribution d’eau

A. Alimentation en eau du cantonnement
Le Lot GROS CEUVRE prend en charge I'alimentation des locaux destinés aux personnels, qui seront pourvus d’un réseau
d’alimentation hors gel.

B. Alimentation en eau du chantier
L’ENTREPRISE GENERALE prend en charge le branchement de chantier. L’Entreprise du lot N°1 prend en charge le réseau
de distribution d’eau.

2.7.14. Protections individuelles pour visiteurs autorisés

Paires de bottes et 5 casques seront mis a disposition dans le bureau de chantier par 'Entreprise du lot N° 1.
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2.8. INSTAURATION D’UN GARDIENNAGE

Les frais de gardiennage de jour et de nuit, lorsque celui-ci s’avérera nécessaire seront portés au compte prorata. La date de
départ et la durée de ce gardiennage seront convenues avec le Maitre d’Ouvrage sur proposition du Maftre d’ceuvre ou des
entreprises.

2.9. ORGANISATION DES TRAVAUX

2.9.1. Modes constructifs envisagés

Dans leur PPSPS, les entreprises devront décrire les modes opératoires qu’elles comptent utiliser ainsi que les moyens
matériels prévus. La description des risques qui pourraient en découler devra porter également sur les risques vis a vis des
autres travailleurs du chantier, et proposer les moyens de protection collective que I’entreprise compte mettre en place
pour parer a ces risques.

En cas de modification du mode opératoire initialement prévu, le coordonnateur devra toujours en étre informé au
préalable.

Aucune phase de travaux ne devra étre engagée sans concertation préalable avec le Coordonnateur.

2.9.2. Description des modes opératoires en cas de risques spécifiques

Tous les processus de travaux comportant des risques propres a certains lots, doivent faire I'objet d’une étude spécifique
des moyens de sécurité, adaptée, non seulement descriptive, mais assortie de croquis explicatifs et éventuellement de notes
de calculs. Ces études devront étre intégrées avant le début des travaux dans le P.P.S.P.S.ouen cours de chantier sur la
demande expresse du Coordonnateur Sécurité.

Les études ayant des répercussions sur la structure ou sur la conformité aux reglements de sécurité incendie seront
impérativement soumis a un bureau de controle.

Chaque entreprise est totalement responsable de |’organisation de la sécurité de son personnel en cas d’intervention sur
un emplacement, méme non protégé a I'avance.

En cas d’urgence, le Maitre d’ceuvre ou le Coordonnateur Sécurité peuvent suspendre |’exécution des travaux jusqu’a la
réalisation des protections réglementaires.

2.9.3. Suggestions d’intégration a I’'ouvrage des moyens de prévention

Chaque entrepreneur est censé maitriser parfaitement les sujétions d’entretien et de maintenance liée aux ouvrages qu'’il
a réalisés.

Aussi, il sera sollicité par le Coordonnateur SPS pour fournir les éléments nécessaires a la constitution du DIUO.
L’entrepreneur qui constatera que des éléments ou dispositions lui semblant nécessaire afin d’assurer la sécurité des
personnels ayant a intervenir ultérieurement pour I'entretien, les dépannages, ou la maintenance, ne sont pas prévus dans
la description de son marché de travaux, se doit d’en informer le Maitre d’ceuvre, et le coordonnateur SPS.

S’ils le jugent utile, ils étudieront les conditions techniques et économiques de mise en place de ces éléments, afin de les
proposer au Maitre d’Ouvrage, qui en décidera en dernier ressort.
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3. LES MESURES DE COORDINATION PRISES PAR LE COORDONNATEUR EN MATIERE DE SECURITE ET DE
SANTE ET LES SUJETIONS QUI EN DECOULENT

3.1. LES VOIES OU ZONES DE DEPLACEMENT OU DE CIRCULATION HORIZONTALES OU VERTICALES

3.1.1. Dans I’emprise du chantier

Préalablement a I'exécution des travaux I’Entreprise du lot N°1 soumettra au visa du Maitre d'ceuvre et du Coordonnateur
Sécurité le projet des installations de chantier.

D'une maniéere générale, I’Entreprise du lot N°1 devra se conformer, sans qu'il résulte pour lui de droit a indemnité, aux
conditions qui lui seront imposées.

A. Circulation des piétons

Les zones de chantier sont uniquement accessibles au personnel des entreprises ayant une activité sur le chantier, au
personnel du Maitre d'Ouvrage et du Maitre d'ceuvre, des organismes ou administrations. Les piétons doivent conserver
une vigilance de tous les instants notamment a |'approche des zones d'évolution des véhicules et engins.

Circulations horizontales
Les circulations piétonnes seront dégagées de tous matériaux et matériels et maintenues en parfait état de
circulation a tout instant et pendant toute la durée du chantier.

Circulations verticales
Les échelles ne peuvent étre utilisées que comme moyen d’accés provisoire ponctuel et de courte durée, en aucun
cas servir de cheminement a des approvisionnements, ni de poste de travail.

Les escaliers en béton seront réalisés a I'avancement, pour permettre |’accés au niveau supérieur. (A la charge de
L’ENTREPRISE GENERALE. Idéalement installation des escaliers provisoires de chantier.

B. Signalisation et éclairage
I’Entreprise du lot N°1 devra entretenir la signalisation de sécurité du chantier pendant toute la durée des travaux,
(interdiction d’accés au chantier, balisage des zones de circulation des véhicules et des piétons, panneaux de signalisation

du chantier, de limitation de vitesse, cl6tures et éclairage).
Les signalisations de sécurité seront conformes aux regles de police et aux prescriptions du Maitre d'ceuvre ou du
Coordonnateur SPS. Les arrétés et réglementations de la t respectés.

Sur voie publique : par I'Entreprise du lot N°1
- mise en place et maintenance du balisage et des panneaux de signalisation temporaire (signalisation d’approche et
de position, circulation piétons)

C. Acces destinés aux personnels, aux véhicules et aux engins de chantier
Il sera indiqué sur le plan d’installation de chantier, les voies de circulation réservées au personnel et les voies de circulation
réservées aux véhicules et engins

D. Manoeuvres

Les manceuvres et évolutions avec visibilité réduite ne pourront s'effectuer que sous la conduite d'une ou plusieurs personnes
chargées du guidage des chauffeurs et de la signalisation vis-a-vis des autres utilisateurs de la zone de circulation.

Les avertisseurs sonores et optiques couplés avec la marche arriére sont obligatoires sur tous les engins de chantier et véhicules
de transport
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E. Maintien des communications et de I’écoulement des eaux

L'ENTREPRISE GENERALE doit conduire les travaux de maniere a maintenir dans des conditions convenables les
communications de toute nature jouxtant ou traversant le site des travaux, notamment celles qui intéressent la circulation
des personnes ainsi que I'écoulement des eaux.

L’ENTREPRISE GENERALE supportera toutes les charges relatives a I'établissement et a I'entretien des installations de chantier.

3. Hors emprise du chantier
I’Entreprise du lot N°1 devra prendre toutes les mesures permettant d'assurer pendant la durée des travaux :

- Une circulation fluide sur les voies extérieures au chantier
en cas de salissure, le nettoyage des voies publiques autant de fois que nécessaire et un fois par jour a minima.

3.9. LES CONDITIONS DE MANUTENTION DES DIFFERENTS MATERIAUX ET MATERIELS, EN PARTICULIER
POUR CE QUI CONCERNE L’INTERFERENCE DES APPAREILS DE LEVAGE SUR LE CHANTIER OU A PROXIMITE,
AINSI QUE LA LIMITATION DU RECOURS AUX MANUTENTIONS MANUELLES

3.1.2. Interférences des appareils de levage

Les entreprises amenées a utiliser divers moyens de levage, devront obtenir I’accord du Coordonnateur, afin d’éviter
tous risques dus aux interférences.
Les divers moyens de levage auront préalablement a leur utilisation, satisfaits aux controles des organismes agréés.

Le coordonnateur sécurité devra étre prévenu en amont de toute intervention d’un appareil de levage a l'intérieur du
chantier pouvant générer des risques d’interférence avec la grue a tour

En cas d’interférence entre la grue de chantier et des appareils mobiles de levage, une notice spécifique sera établie et signée
par les grutiers.

3.1.3. Appareils de levage et manutentions

A. Vérification périodique par un organisme agréé des engins et appareils de levage
(avec levée des réserves)

Tous les moyens de levage, grue, élévateur, monte-charge, treuil etc... pénétrant sur le chantier, devront avoir satisfait
aux controles techniques obligatoires avant toute utilisation.

La mention de la validité de ce contrdle doit étre consignée sur les registres, tenus sur le chantier et présentés au
Coordonnateur qui le mentionnera sur le registre journal.

Dans le cas d’utilisation d’une ou plusieurs grues a tour ou a montage rapide, il sera appliqué les recommandations
CNAM R406 adoptée le 10 juin 2004.

Les notices d’utilisation, les instructions a I'encadrement et aux grutiers, les coordonnées des centres météo, devront
étre disponibles sur le chantier.

Les carnets d’entretien des grues et des élingues devront étre disponibles sur le chantier. Chaque conducteur devra
disposer d’une autorisation de conduite, CACES ou équivalent et aptitude médicale a jour.

B. Fixation sur I'ouvrage d’un moyen de levage
Toutes les entreprises devront communiquer, dés la période de préparation, au Maitre d’ceuvre et au Coordonnateur, tous
projets d’installation de treuils, consoles, sapines, etc... (mode de fixation, charges, efforts exercés) pour accord préalable.

C. Manutentions

Afin de limiter au maximum les manutentions manuelles, principalement dans I'approvisionnement des étages, les
entreprises devront se concerter dés le début du chantier, afin de mettre en place des recettes a matériaux.
25
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Le déchargement et la manutention devront s’effectuer dans les meilleures conditions afin d’éviter :

a) les longs déplacements horizontaux avec manutention du lieu d’approvisionnement au poste de travail
b) d’emprunter les escaliers avec des matériaux lourds et volumineux
c) les risques de chutes pendant le transport des matériels liés aux obstacles ou configuration des locaux

L’utilisation des engins de levage de tout type est conseillée afin de répartir conformément les colis a chaque niveau de la
construction, et a proximité des postes de travail.

Du stockage a I’endroit d’exécution, les transports se feront a I'aide de matériels appropriés (monte- charge, treuil, chargeur,
etc...)

Les entreprises veilleront également a emprunter des dispositifs individuels adaptés, afin de soulager les travailleurs a la
mise en ceuvre des matériaux

Les PPSPS feront apparaitre les différents modes de manutention prévus par I’entrepreneur.

3.2. MISE EN EUVRE DE MACHINES PARTICULIERES

3.2.1. Machine et appareils a malaxer ou mélanger

Quelle que soit la date de mise en service de ces équipements de travail, I'entrepreneur doit prendre les dispositions
nécessaires pour se conformer aux exigences minimales de sécurité ci-aprés énumérées :

Protection des éléments mobiles de transmission d'énergie ou éléments mobiles de travail

Soit protection par interposition d'un écran protecteur fixe, nécessitant I'emploi d'un outil pour le démontage, congu en
respect des dimensions d'ouvertures et distances de sécurité définies par la norme. Le démontage étant assuré par une
personne qualifiée, apres respect de la procédure de consignation de la machine.

Soit protection par interposition d'un écran protecteur mobile congu en respect des dimensions d'ouvertures et distances
de sécurité définies par la norme.

Ce type d'écran devant étre associé a un dispositif de verrouillage ou inter verrouillage conforme a la norme.

3.2.2. Pompes a béton
Les pompes automotrices sur camions, ou les pompes du type stationnaire, utilisées pour la mise en ceuvre du béton prét

a I'emploi, doivent étre conformes aux dispositions réglementaires relatives aux équipements de travail.
La trémie d'alimentation doit notamment étre protégée conformément au § 3.2.1.

3.3. LA DELIMITATION ET ’AMENAGEMENT DES ZONES DE STOCKAGE ET D’ENTREPOSAGE DES
DIFFERENTS MATERIAUX, EN PARTICULIER S’IL S’AGIT DE MATIERES OU DE SUBSTANCES DANGEREUSES

4.2.3. Généralités

Les entreprises devront informer le Maitre d'ceuvre de leurs besoins en surface de stockage de matériaux sur le
chantier et les périodes d’utilisation. Les zones de stockage des matériaux seront délimitées et indiquées sur le plan
d'installation de chantier, qui sera tenu a jour en fonction de I'avancement des travaux.

Les manutentions d’approvisionnement et de nettoyage hors mise a disposition de la grue du Lot GROS CEUVRE seront assurées
par chaque entreprise, y compris les mesures nécessaires pour empécher la projection de la matiere et des matériaux.

de stockage possible sera trés réduite. Par conséquent, les matériels et matériaux ne pourront étre livrés sur le chantier
gue pour une utilisation immédiate.

Les entreprises devront donc programmer leurs approvisionnements en fonction de ce qui précede, ceux-ci seront
organisés a l'avance, au cours des rendez-vous de chantier, avec |'accord du Maitre d’ceuvre et du Coordonnateur de

= |
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Sécurité.
Aucun stockage de produit dangereux ne sera toléré

3.3.9. Produits dangereux

Toute entreprise mettant en ceuvre des matériaux, substances ou préparations dangereuse pouvant provoquer intoxication,
incendie ou explosion et en général pouvant présenter des risques particuliers doit le signaler dans son PPSPS.
Elle listera les produits et précisera dans son PPSPS :

. les caractéristiques des produits,

. les régles de stockage relatives au(x) produit(s) a employer,

. les dispositions de mise en ceuvre et les mesures de sécurité envisagées (ventilation, rétention, éclairage,...),
. les précautions a prévoir vis-a-vis des autres corps d’état.

3.4. LES CONDITIONS DE STOCKAGE, D’ELIMINATION OU D’EVACUATION DES DECHETS ET DES
DECOMBRES

3.4.1. Stockages

Les magasins et containers nécessaires seront mis en place dans I’enceinte du chantier en accord avec la Maftrise d'ceuvre
et le Coordonnateur Sécurité. lls pourront étre déplacés selon I'avancement du chantier.

D'une maniére générale, les aires de stockage seront établies sur un sol propre et dressé et selon nécessité sur un platelage
ou une aire en gros béton.

Dans tous les cas elles devront supporter les charges qui seront stockées et permettre la reprise des matériaux ou
matériels facilement.

Tout stockage de matériaux ou mise en ceuvre de matériel lourd ou engin a I'intérieur du batiment devra étre validé par
le Maftre d’ceuvre et I’Entreprise du lot N°1 en fonction des charges admissibles sur les planchers et de la programmation
des interventions des autres entreprises dans la zone concernée.

Leur implantation ne devra pas s'opposer a la bonne marche du chantier du point de vue de la circulation et de la sécurité
(visibilité, stabilité etc.).

Les installations destinées a recevoir du personnel ne devront en aucun cas étre utilisées pour stocker du matériel ou des
matériaux.

Les aires de stockage ne sont pas figées et devront étre définies par I'entreprise en accord avec la Maitrise d'ceuvre et le
Coordonnateur Sécurité. Les zones de stockage devront :

- étre balisées,

. étre parfaitement stable et résistant au vent,

. ne pas entraver les circulations des piétons aux abords du chantier,

= ne pas présenter de risques pour les circulations de véhicules (saillies, diminution de la visibilité, ...).

Les zones de stockage de matériaux et du matériel, définies sur le plan d’installation de chantier seront respectées.
Les stockages « sauvages » sont proscrits du site.

PRODUITS DANGEREUX
Les stockages de produits dangereux devront se faire en conteneurs qui seront éloignés de plus de 10 métres de tous les
batiments existants et cantonnements. Les bouteilles de gaz pour la soudure ou la brasure devront étre attachées sur des

chariots adaptés a cet usage.

Les zones de stockage particulieres seront clairement définies avec I'accord du Coordonnateur Sécurité en fonction des
risques. Elles devront étre clairement signalées et éloignées des postes de travail.

Les risques liés aux matériaux déchets devront étre indiqués sur des panneaux situés a I'extérieur des zones de stockages ou
magasins.
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Aucun stockage de produit dangereux ne sera toléré a I'intérieur de I'ouvrage a construire, sauf accord préalable du Maitre
d’ceuvre et du Coordonnateur Sécurité.

3.4.2. Elimination et évacuation des déchets

Chaque entreprise doit maintenir en état de propreté ses zones de travail et doit en conséquence effectuer les nettoyages
et évacuer les gravats, débris et emballages produits par ses travaux jusqu’aux zones de regroupement indiquées sur le
plan d’installation de chantier.

Des bennes a gravats seront mises a disposition de tous les corps d’état par I'entreprise du Lot GROS OEUVRE. Leur
remplacement devra étre effectué a chaque fois que cela s’avérera nécessaire ou a périodicité fixe sans jamais que ces
bennes ne débordent.

L’ENTREPRISE GENERALE précisera dans son PPSPS les moyens prévus pour I'évacuation des déchets (bennes, big bag, etc...)

Le jet de tous matériaux par les trémies, ouvertures de fagade, toitures, etc., est strictement interdit.

3.5. LES CONDITIONS D’ENLEVEMENT DES MATERIAUX DANGEREUX UTILISES

Chaque entreprise concernée sera responsable de I'’enlevement des déchets dangereux (produits polluants ou toxiques ET
contenants) qu’elle produit sur le site lors de ses travaux.

Ces déchets ne devront pas étre mélangés aux gravats et déchets ordinaires. lls seront évacués vers une filiere spécifique
avec bordereau de suivi des déchets industriels spéciaux. Les préconisations du fabricant seront respectées.

Dans tous les cas :
Aucun stockage de matériaux, de déblais, décombres, déchets ou autres ne seront effectué sur les zones d’acces

3.6. ATMOSPHERE DES POSTES DE TRAVAIL

Pour tout poste de travail, nécessitant I'emploi de substances ou préparations pouvant présenter des risques pour la
santé (solvant, décapant béton, huile de décoffrage, silicate de sodium, etc.). L'entrepreneur est tenu au respect des
dispositions réglementaires, notamment :

Fourniture de la "fiche de données de sécurité" pour chaque substance ou préparation, (annexée au PPSPS),
Etiquetage réglementaire des récipients, y compris ceux utilisés aprés transvasement, Information du personnel sur
les risques et sur les mesures de prévention a observer.

3.7. LES MESURES PRISES EN CAS D’INTERACTION SUR LE SITE

3.7.1. Réunions de coordination de zone et d’interférence

Des réunions de coordination auront lieu afin d’organiser, au fur et a mesure de I'avancement du chantier les
interactions entre les Entreprises.

Ces réunions auront pour but, d’une part la prévention des risques qui peuvent étre induits par la présence simultanée
ou successive de différentes Entreprises, d’autre part la mise en place de mesures permettant a chacun de travailler
dans de meilleures conditions.

3.7.2. L’utilisation des protections collectives

A. Généralités
Deux grands principes régissent I'organisation de la sécurité sur le chantier :
I. Chaque Entreprise est responsable de la sécurité de ses salariés.
Il. L’entreprise du Lot GROS CEUVRE sera chargée de la fourniture, de la mise en place et de la maintenance des

protections collectives.

Cette coordination doit également éviter qu'une autre Entreprise enléve une protection qui géne son travail. Une

e
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protection adaptée a leurs travaux devra donc étre mise en place.
Priorité sera donnée aux installations de protection collectives définitives par rapport aux installations provisoires.

B. Organisation de la mise en ceuvre des protections collectives
L’ENTREPRISE GENERALE devra installer, en suivant la progression de ses travaux, I’ensemble des protections collectives
a l'intérieur et a I'extérieur des ouvrages afin d’assurer la sécurité sur 2 points :

I. Sécurité du personnel de chantier
Il. Sécurité des riverains.

La plus grande attention sera portée sur la protection contre les risques de chute de hauteur.

Le matériel destiné aux protections collectives sera adapté, identifié et exclusivement réservé a cet usage. L'entreprise
précisera dans son PPSPS le type de matériel utilisé.

L’ENTREPRISE GENERALE aura I’entiéere responsabilité de I'entretien et de la maintenance de ces protections jusqu'a la
fin du chantier.

Chaque entrepreneur ayant a intervenir sur un ouvrage considéré, et quel que soit I'objet de son intervention, devra
s'assurer que les protections mises en place sont suffisantes et adaptées a ses travaux. Si tel n'est pas le cas, il aura a
sa charge et a ses frais, la mise en place de dispositifs nouveaux, complémentaires et adaptés a ses travaux pour assurer
la protection collective de son personnel. Ainsi que le maintien et I’entretien de ces nouvelles protections.

Les modifications devront étre soumises au Coordonnateur et feront I'objet d'un additif au P.P.S.P.S.

Chaque corps d'état doit mettre a disposition de son personnel pendant toute la durée du chantier, les moyens et matériels
nécessaires pour assurer sa sécurité.

Les dispositifs de sécurité mis en place par une entreprise pour son intervention personnelle (échafaudage, filet de
protection, etc.,...) ne pourront étre déplacés ou modifiés que par celle-ci.

Nota : pour les travaux hors batiment, notamment VRD, espaces verts..., les protections collectives seront a la charge des
entreprises titulaires de ces travaux.

IMPORTANT : le Lot GROS CEUVRE conserve la responsabilité d’installer en amont de I'intervention des autres entreprises

- les sécurités de baie avec plinthe du type garde-corps extensible pour toute ouverture donnant sur le vide telle qu’une
porte-fenétre sans balcon, une trémie d’ascenseur ou gaine technique.

- les lisses extensibles concernant les fenétres.

- les étais classiques de chantier en position horizontale sont de faits interdits car en non-conformité avec le chapitre IV
(Prescriptions techniques de protection durant I’exécution des travaux) du Code du Travail, ex-Décret du 8 janvier 1965.

N.B : les entreprises intervenant apreés le Lot GROS CEUVRE auront la responsabilité de maintenir ou de remettre en place
ces protections collectives aprés toute intervention, et, de faire travailler leurs opérateurs en tenant compte de leur
méthodologie conformément au Code du Travail.

Tous les aciers en attente, quel que soit leur diameétre, seront obligatoirement protégés par des « capuchons » ou seront
crossés (les mesures prises devront étre dessinées sur les plans d’exécutions des armaturés).

Le Maitre d’ceuvre fera en sorte que la mise en place des gardes corps définitifs soit réalisée le plus tot possible.

C. Litige — Carence d’une entreprise
Le Maitre d'Ouvrage et le coordonnateur SPS se réservent le droit, en cas de défaillance d'une Entreprise, de faire appel a
une Entreprise du chantier ou extérieure pour remettre en place ou en état les protections collectives aux frais de

I’entreprise défaillante.
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3.7.3. Travail en hauteur — Matériels utilisés pour les travaux en élévation

Quelle que soit la hauteur de travail, I'utilisation d'échelles, d’escabeaux et de marche pieds comme poste de travail est
proscrite. (Article R.4323-63 du Code du Travail)

Toutefois, ces équipements peuvent étre utilisés en cas d'impossibilité technique de recourir a un équipement assurant la
protection collective des travailleurs ou lorsque |'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de
travaux de courte durée ne présentant pas un caractére répétitif.

Les entreprises devront utiliser des plates-formes individuelles roulantes (PIR ou PIRL), des échafaudages ou tout autre
matériel équipé de dispositifs de protection contre les risques de chutes de hauteur et de chutes d’objet.

A. Echafaudage de pieds
Pour les échafaudages de pied, les Entreprises devront tenir compte des éléments suivants :

Le matériel devra permettre le montage / démontage en sécurité (utilisation d’échafaudages avec garde-corps de
montage et d’exploitation).

Les échafaudages devront étre montés et démontés par du personnel habilité.

Un P.V. de réception de I'échafaudage devra étre réalisé par du personnel habilité avant toute utilisation et une copie
de chaque P.V devra étre transmise au coordonnateur SPS.

NB : L'entrepreneur aura la charge de faire vérifier et réceptionner son ouvrage, notamment les ancrages, par un bureau
de controle agréé.

- établir une notice précise concernant les régles communes a tous les lots amenés a utiliser cet échafaudage
(Convention d’utilisation ou de prét signée par les entreprises)

- préciser les moyens utilisés pour assurer les approvisionnements des matériaux

- fournir les fiches techniques et les fiches de controle périodiques des monte-matériaux éventuels.

Toute modification de quelque nature que ce soit de I'’échafaudage ou de la plate-forme (ancrage, garde-corps,
extension ...) est interdite.

En cas de nécessité absolue, une demande devra étre faite au Maitre d’CEuvre et/ou au Coordonnateur, et I'entreprise
aura a sa charge toutes les notes de calculs et contrbles techniques par un Bureau de ContrOle agréé, liées a cette
modification.

Chaque entreprise restera responsable de ’accés aux échafaudages ou plates-formes qu’elle aura installés.

B. Appareils de levage du personnel

Pour I'élévation du personnel I'utilisation d'une nacelle suspendue au crochet d'un engin ou appareil de levage n’est pas
admise. En conséquence, I'entrepreneur doit prévoir l'utilisation d'élévateurs de personnel conformes a la norme. Chaque
conducteur ou surveillant d'élévateur de personnel doit étre en possession de "I’Autorisation de conduite" délivrée par
son employeur aprés vérification de I'aptitude médicale et de I'aptitude a la conduite en sécurité (CACES ou
équivalent).

Une copie du PV des essais et épreuves réglementaires, de contrdle, doit étre sur le chantier.

3.7.4. Travaux superposés

Autant que possible les travaux superposés seront évités dans le calendrier de travaux.

Dans le cas d’impossibilité, ’'Entreprise travaillant en partie haute prendra les dispositions pour installer et entretenir
les dispositifs destinés a assurer la protection des personnels situés en dessous.
Chaque cas sera examiné par la Maitrise d’ceuvre et le Coordonnateur Sécurité.
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D’une maniéere générale afin d’éliminer les risques de superposition, I’ensemble des aires situées sous des postes de travail
en élévation (échafaudage, nacelle élévatrice, échafaudage roulant etc.) seront interdites d’accés au moyen d’un dispositif
physique.

Protections liées a la superposition des taches dans un lot.

Quel gu’en soit I'origine, le titulaire du lot mettra en place les mesures de protection nécessaires (filet, platelage
etc.) et en assurera I'entretien et le démontage.

Protections liées a la superposition de taches de plusieurs lots.

Si I'origine vient de la configuration des locaux ou de la nature des prestations, le ou les lots réalisant les travaux le plus
en hauteur mettront en place les protections nécessaires.

Si I'origine est un retard, le titulaire du lot en retard mettra en place les protections nécessaires a la sécurité des autres
lots.

Dans les deux cas, la fourniture, la mise en ceuvre, I'entretien et le nettoyage avant démontage des dispositifs de
protection sont a la charge du lot utilisateur.

3.7.5. Co-activité de travaux a risques

Le Maitre d’ceuvre doit prendre les dispositions nécessaires afin d’éviter la co-activité de corps d’état différents lors de la
réalisation de travaux présentant un risque spécifique (flocage, sablage, application de substances toxiques ou explosives,
manutentions de matériaux lourds, etc....).

3.7.6. Protection des accés — Auvents

Les protections « par auvent » des sorties du batiment seront réalisées par le lot Gros CEuvre. Les emplacements de ces
protections seront déterminés au moment de I'Inspection Commune, en accord avec la Maitrise d’ceuvre et seront pris en
compte dans les PPSPS.

3.7.7. Mise en commun de matériels

Lorsqu’une Entreprise met des matériels a la disposition d’une autre Entreprise, ils doivent étre en bon état.
La mise a disposition du matériel devra faire I'objet d’un accord préalable (protocole d’utilisation) auprés des
Entreprises.

3.7.8. Utilisation et mise en ceuvre de produits dangereux — Travaux polluants

Les entreprises mettant en ceuvre des produits pouvant présenter des risques pour la sécurité ou la santé des personnels
du chantier (flocage, sablage, utilisation de substances toxiques ou inflammables, soudure, etc.) devront isoler leurs zones
de travail et en interdire I'accés aux autres corps d’état.

En cas d’impossibilité, il appartiendra a I'entreprise génératrice de ces nuisances de mettre en ceuvre des moyens
nécessaires a la mise en sécurité de ses employés et des autres intervenants. A cet effet, I"utilisation des dispositifs de
protections collectives sera privilégiée plutot que le recours aux protections individuelles.

L’entreprise concernée devra également envisager la réalisation de ces travaux en horaire décalé, en dehors des horaires
normaux de chantier.

Matériel thermique :

L’utilisation d’engins a moteurs thermiques sera a proscrire dans les locaux confinés, insuffisamment aérés, au profit de
I'utilisation de matériel a moteur électrique.

3.8. LES MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Les entreprises sont tenues de fournir a leurs personnels et de faire utiliser les moyens de protections individuelles
nécessaires a I'exécution des taches confiées.

Le Coordonnateur en accord avec le maitre d’Ouvrage pourra demander aux entreprises en infraction que |'acces de leurs
ouvriers ne soit pas autorisé tant qu’elles n"auront pas pris les mesures nécessaires.
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PROTECTION

POSTE DE TRAVAIL

OBSERVATIONS

Casques

Tout le personnel, visiteurs, livreurs

et particulierement pour les travaux suivants :
- manutention, levage, montage

- travaux en tranchée

- travaux en échafaudage ou sur nacelle

- travaux superposés

Les casques seront conformes a la
norme EN 397 et vérifiés
périodiquement.

Vétements de travail

Tout le personnel

Vétements contre la pluie

Tout le personnel

Chaussures ou bottes de sécurité

Tout le personnel, et autres
personnes sur I'emprise du chantier

Coquille acier + semelle anti-
perforation

Gants

Tous les travaux dangereux pour les mains
comme :

- meulage, trongonnage,

oxycoupage, soudage

- manutentions manuelles et

mécaniques

- manipulation de produits dangereux ou outils
coupant

- travaux électriques

Les gants doivent étre adaptés aux
risques

Vétements spéciaux

Pour les travaux de soudure,
manipulation de produits dangereux, utilisation
de lance haute pression

Lunettes et écrans spéciaux

Pour les travaux suivants

- soudure, meulage, trongonnage,
oxycoupage

- manipulation de produits dangereux,
- utilisation de marteau pneumatique
- travaux dans la poussiere

- travaux de peinture

La protection doit étre adaptée aux
risques.

Port obligatoire également pour
les intervenants évoluant a
proximité des travaux dangereux.

Protection des voies respiratoires
filtrantes

Contre les poussieres

Les masques sont adaptés aux
risques

Protection des voies respiratoires
isolantes

Pour des travaux particuliers :
- sablage
- pulvérisation de produits divers

Protection hygrovet / genouilléres

Pour les travaux :
Carrelage, en vide sanitaire, espaces réduits...

Baudriers réflectorisés
(couleur jaune fluo)

Travaux aux bords d’une voie de circulation ou
sur les chantiers routiers ou sur les parties de
chantiers en exploitation provisoire

Habilitation électrique

Travaux sur installations électriques, méme ordre
non électrique

Au niveau requis par le travail a
effectuer

Protections individuelles contre les
Chutes : harnais antichute

Cas d’impossibilité de protection collective
Pose des protections collectives en bord du vide

Pas de travailleur isolé

Matériel conforme et controélé
avant chaque utilisation
Personnel formé a son utilisation
Point d’ancrage vérifié
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Protections individuelles spécifiques | Travaux de désamiantage Les EPI seront de type « spécifique
amiante » et seront conformes au

- gants caoutchouc, Plan de retrait validé par les

- combinaison jetable type 5 Organismes

- demi-masque TM3P

- masque complet a ventilation
assisté

- masque complet a adduction d’air a
ventilation assistée

s



Opération : Réaménagement et rénovation des locaux de I'ENSM, situé 39 Avenue Corail Marseille 8¢éme.
Maitre d’Ouvrage : ENMS

3.9. CONSIGNES SPECIFIQUES TRAITANT LA CO-ACTIVITE LOT PAR LOT
Chaque lot, dans son PPSPS devra préciser les mesures préventives a mettre en ceuvre.

e Enterprise Générale + tous les lots sous-traitants
Terrassement :

- Cloture chantier / Entretien de la cléture — Mise en place et maintien jusqu’a I'arrivée du gros ceuvre
- Signalisation chantier intérieur et extérieur jusqu’a I'arrivée du gros ceuvre

- Arrosage des pistes durant son intervention jusqu’a I'arrivée du gros ceuvre

- Nettoyage des Voies Publiques jusqu’a I’arrivée du gros ceuvre ou avec |'entreprise « polluante »
- Evacuation (décharges)

- Aire de lavage avant sortie : entretien jusqu’a I'arrivée du gros ceuvre

- Tranchées : profondeur / Blindage

- Zone de parking et de cantonnement

- CACES + autorisation de I'entreprise

- Horaires pour les transferts de matériel

- Pas de co-activité simultanée

Gros ceuvre

- Signalisation chantier intérieur et extérieur : maintien apreés lot Terrassement
- Cléture / Entretien de la cloture apreés lot Terrassement
- Arrosage des pistes apres lot Terrassement
- Nettoyage des Voies Publiques aprés lot Terrassement ou avec I’entreprise polluante
- Stabilisation des banches conformément a la recommandation CRAM R399 (Annexe 16)
- Gardes corps provisoires : 2 planches ROUGES (+ 1 plinthe ROUGE) sur potelets fixés
- Mise en place
- Maintien jusqu’a la mise en place du garde-corps définitif ou jusqu’a
I'arrivée du lot Peinture
- Auvents de protections des sorties des batiments
- Acceés: - véhicules
- piétons : balisage par planche fixée sur fer a béton
- Banches : - stabilisation pendant la mise en ceuvre et pendant le stockage
- protections contre les risques de chutes

- Poids + encombrement des préfabriqués

- Zone de stockage — Manutention

- Manutention : - chaque entreprise fera son affaire de ses manutentions sauf accord particulier pour
utilisation des grues du gros ceuvre

- Protection contre les chutes en hauteur : mise en place avant et apres coulage

- Zone installation du chantier : maintien et entretien (bureaux — sanitaires communs
+ Vestiaire et réfectoire de I'entreprise)

- Prise en compte du risque « légionellose »

- Pas de Co activité superposée

- Zone de stockage : maintien et entretien

- Points feux : permis feux et balisage de la zone d’intervention

- Controle acces

- Armoire Principale électrique : PV de réception

- Compteur d’eau

- CACES + autorisation de I'entreprise

- Protection des fers a béton en attente

- Aire de lavage : entretien apreés le lot Terrassement

- Protection contre les poussiéres de bois : risques pour I’entreprise et « exportés »

- Gestion des déchets : - Mise en place des bennes et évacuation

Ravalement
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Zone stockage — Manutention — Transport
Fiches de sécurité des produits utilisés
Gestion des déchets : BigBags par étage et évacuation dans la benne spéciale
Echafaudages :
- Mise en place
- PV d’agrément
- Balisage de la zone
|Pas de Co activité simultanée ni superposée

Etanchéité

Approvisionnement et stockages — Manutentions — Recettes
Gardes corps collectifs

Pas de Co activité ni superposée ni simultanée

Gestion des déchets (BigBags) par étage et évacuation
Permis feux

Fiches de sécurité des produits utilisés

Charpente

Approvisionnement et stockages : Manutention — Recettes
Garde-corps collectifs

-enrive

- filets en rive

- filets en sous face

Balisage et protection des zones d’intervention, a I'intérieur ou a I'extérieur du chantier,

travaux propres a I'entreprise

Protections collectives et individuelles propres au lot
EPI éventuels adaptés

Pas de Co activité simultanée et superposée
Gestion des déchets (BigBags)

Protections contre les poussiéres de bois : risques pour I'entreprise et exportés

Couverture

Approvisionnement et stockages : Manutention — Recettes
Garde-corps collectifs

-enrive

- filets en rive

- filets en sous face

Balisage et protection des zones d’intervention, a I'intérieur ou a I'extérieur du chantier,

travaux propres a I'entreprise

Protections collectives et individuelles propres au lot
EPI éventuels adaptés

Pas de Co activité simultanée et superposée
Gestion des déchets (BigBags)

Menuiseries Extérieures PVC vitrées avec coffre et V.R

Poids — Encombrement

Zone stockage + Recette — Manutention

Travaux en bordure de vide

Gestion des déchets (BigBags) par étage et évacuation

Fermetures

Poids — Encombrement
Zone stockage + Recette — Manutention

pour

pour

les

les

= |
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- Travaux en bordure de vide

- Gestion des déchets (BigBags) par étage et évacuation

- EPl adaptés (Harnais de sécurité et stop-chute avec ancrage)
- Pas de co-activité simultanée ni superposée

Serrurerie et ensembles halls d’entrée
- Balisage et protection des zones d’intervention, a I'intérieur ou a I’extérieur du chantier, pour les
travaux propres a I'entreprise
- Protections collectives et individuelles propres au lot
- Poids —Encombrement
- Zone stockage — Recette — Manutention
- Gestion des déchets : BigBags
- Pas de Co activité simultanée

Portes de parking et de boxes

- Balisage et protection des zones d’intervention, a I'intérieur ou a I'extérieur du chantier, pour les
travaux propres a I'entreprise

- Protections collectives et individuelles propres au lot

- Poids — Encombrement — 2 opérateurs au minimum

- Zone stockage — Recette — Manutention

- Gestion des déchets : BigBags

- Pas de Co activité simultanée

Menuiseries Intérieures

- Poids — Encombrement

- Zone stockage + Recette — Manutention

- Travaux en bordure du vide

- Gestion des déchets (BigBags) par étage et évacuation

- Protection contre les poussiéres de bois : risques pour I’entreprise et exportés

Cloisons / Doublages

- Gestion des déchets : BigBags par étage et organisation de I'évacuation
- Fiches de sécurité des produits utilisés

- Manutention — Recettes

- Zone de stockage — Poids — Encombrement

- Protections individuelles adaptées

- Pas de Co activité simultanée

Electricité

- Mise en place et maintien des coffrets de chantier par étage et par cage d’escalier
- |PV de réception des coffrets|

- Gestion des déchets : BigBags par étage et évacuation

- Eclairage provisoire de chantier : mise en place et maintien permanent

- Zone de stockage — Recettes — Manutention

Chauffage électrique

- Zone de stockage — Recettes — Manutention

- Co activité successive

- Travaux hors tension

- Les échelles et les escabeaux ne sont pas des postes de travail : sauf pour des taches courtes et peu

dangereuses (Réglementation du Décret n°2007-924 du 01/09/2004)
36
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Utilisation de plateforme roulante individuelle Iégere (PIRL)

Ventilation mécanique controlée

Zone de stockage — Recettes — Manutention
Co activité successive

Les échelles et les escabeaux ne sont pas des postes de travail : sauf pour des taches courtes et peu

dangereuses (Réglementation du Décret n°2007-924 du 01/09/2004)
Utilisation de plateforme roulante individuelle l1égere (PIRL)
EPl individuels adaptés

Plomberie sanitaire ECS

Mise en place et maintien du réseau provisoire : 1 robinet par étage et par cage d’escalier

Manutention (chauffe eaux...) et Recettes

Port du harnais et stop chute obligatoire en bordure du vide

Soudure : balisage du périmétre d’intervention — Permis feux

Raccordement et maintenance des sanitaires de chantiers avec le lot gros ceuvre
Zone de stockage

Gestion des déchets : Big-Bags par étage et évacuation

Pas de Co activité simultanée

Peinture — papiers peints

Zone stockage — Manutention — Transport

Fiches de sécurité des produits utilisés

Gestion des déchets : Big-bags par étage et évacuation dans la benne spéciale
Echafaudage d’intérieur ou pont roulant, ou PIRL

|Pas de Co activité simultanée ni superposée

Carrelage — Faiences

Manutention — Recettes
Zone de stockage — Poids — Encombrement
Pompe a sable : - emplacement
- entretien et nettoyage du poste de travail
Gestion des déchets : Big-Bags par étage et évacuation

Sols souples

Manutention — Recettes

Zone de stockage — Poids — Encombrement

Gestion des déchets : BigBags par étage et évacuation
EPI éventuels adaptés notamment gants

Pas de Co activité simultanée

Espaces verts

Zones d’intervention — Matériel utilisé
Acces — Talus

Espéeces végétales :

- Poids - Encombrement

- Zone de stockage

- Transport — Manutention

Balisage et protection des zones d’intervention, a I'intérieur ou a I’extérieur du chantier, pour les travaux

propres a |’entreprise
Arrosage des espaces traités
Pas de coactivité simultanée

r
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4. LES SUJETIONS DECOULANT DES INTERFERENCES AVEC DES ACTIVITES D’EXPLOITATION SUR LE
SITE A L'INTERIEUR OU A PROXIMITE DUQUEL EST IMPLANTE LE CHANTIER

4.1. ENVIRONNEMENT

Le chantier se trouvant en zone urbaine, I'attention particuliere des entreprises est attirée pour que les travaux se
déroulent en toute sécurité jusqu’a la réception de I'ouvrage.

4.2. TRAVAUX EXECUTES DANS UN ETABLISSEMENT PAR UNE ENTREPRISE EXTERIEURE

SANS OBJET

4.3. INTERFERENCES AVEC L’EXPLOITANT S| UTILISATION PARTIELLE DES OUVRAGES

SANS OBJET

4.4. RESPECT DES CONTRAINTES DU SITE

Les travaux seront exécutés a proximité de lieux fréquentés et habités nécessitant que toutes mesures soient prises afin
de préserver I'environnement. Chaque entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour réduire a leur
minimum possible les génes imposées aux usagers et aux riverains, notamment celles qui pourraient étre causées par les
difficultés d’acceés, le bruit, les fumées, les poussieres, etc...

Le public aura la priorité au voisinage des acces (sortie et entrée) du chantier.

Les horaires de déroulement de chantier seront en accord avec la réglementation.
Voir détail des arrétés de circulation selon le cas.

Horaires et contraintes de livraisons
Les horaires de livraison du chantier par les fournisseurs se feront dans les mémes créneaux horaires que les horaires de
chantier. La gestion de I’acces des fournisseurs se fera par des consignes dans un document accueil du fournisseur établi

en annexe du PPSPS de I'entreprise d’accueil.

4.5. CIRCULATIONS LIMITROPHES

Les installations et accés devront respecter les limites du programme et les régles de circulation en vigueur dans la zone
affectée au chantier.

Les entreprises concernées feront les démarches administratives auprés des services concernés de la Ville de Marseille
8eéme, afin d’arréter de facon formelle les régles de circulation et de stationnement éventuel sur la voie publique

adjacente.

La circulation des véhicules Pompiers, Secours devra toujours étre préservée

4.6. PRESENCE DE CHANTIER A PROXIMITE

Chantiers ouverts ou prévus : inconnus a la date de rédaction du présent PGC

Cette information peut cependant évoluer

Une concertation des Maitres d’Ouvrage sera nécessaire pour régler d’éventuelles interférences au niveau des appareils
de levage si d’autres chantiers venaient a démarrer a proximité immédiate du site.

4.7. EVOLUTIONS PREVISIBLE ET/OU IMPREVISIBLE DES ACTIVITES LIMITROPHES

Informer le C SPS des urgences éventuelles et ou évolution de I’'environnement pouvant entrainer des risques
d’interférence avec les activités du chantier
Les mesures liées a la co-activité seront traitées par le Coordonnateur Sécurité au cas par cas, dans la mesure ou le

C.S.P.S. en est informé.
39
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5. LES MESURES GENERALES PRISES POUR ASSURER LE MAINTIEN DU CHANTIER EN BON ORDRE ET
EN ETAT DE SALUBRITE SATISFAISANT

Les déblais et déchets sont repris immédiatement et évacués selon les indications portées au CCTP.

5.1. NETTOYAGE GENERAL DU CHANTIER

L’ENTREPRISE GENERALE aura a sa charge au fur et a mesure du déroulement des travaux jusqu’a la réception, le
nettoyage quotidien et I'entretien :

- des installations communes (W.C, vestiaires, salle de réunion, réfectoire),

. des voiries a la sortie du chantier, des circulations et emprises communes empruntées pour le besoin du chantier
(passage des ouvriers, approvisionnements, etc.) et des réseaux.

5.2. NETTOYAGE DES ACCES ET DES ABORDS

L’ENTREPRISE GENERALE assurera le nettoyage des voies publiques souillées par I'activité du chantier jusqu'a la livraison de
I'ouvrage.

L’ENTREPRISE GENERALE s'occupera du bon état des accés et des abords du chantier, ainsi que tous es dégagements utiles
facilitant les livraisons.

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur I'obligation qui lui est faite de prendre toute mesure utile pour éviter que
les camions d'approvisionnement ou d'évacuation ne salissent les voies de circulation.

Un grand soin sera apporté quant a la propreté de la voie publique, surtout en phase de décapage et de terrassement. Les
sorties de camions ou travaux ne doivent pas générer de terre sur les voies menant au chantier.

Il doit étre procédé a un nettoyage systématique des roues et chassis des camions au sortir du chantier, soit par lavage a grande
eau, soit par tout autre moyen de décrottage et nettoyage, de sorte que les rues environnantes ne soient souillées a aucun
moment.

Tout manquement a ces obligations impératives est sanctionné par la police urbaine.

A I'entrée du chantier, sera obligatoirement installée une zone de lavage mise en place par le Lot TERRASSEMENT qui
permettra aux véhicules sortant du chantier, de ne pas souiller les voies d’acces.

Chaque entreprise sera responsable du nettoyage de ses zones de travaux et devra informer ses sous-traitants
transporteurs et prestataires de service.

En cas de poussiére, 'arrosage des acces sera a la charge du Lot TERRASSEMENT et ensuite du Lot GROS OEUVRE dés son
arrivée sur site.

L’entretien de I'aire de lavage sera a la charge du L'ENTREPRISE GENERALE

L'eau de lavage devra étre décantée avant rejet a I'égout.

Les frais résultant de la remise en état éventuelle des égouts ou évacuations seront a la charge de I'entrepreneur.

En cas de défaillance, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’ceuvre peuvent faire effectuer ces nettoyages par une entreprise de
leur choix, sans mise en demeure préalable, les frais étant affectés a I'entreprise responsable par le Maitre d’Ouvrage.
L’entreprise devra faire le nécessaire pour éviter le rejet des boues de lavage, et matériaux provenant du chantier aux réseaux
d’égouts. Dans I'éventualité ou les services municipaux jugeraient opportun d’intervenir pour effectuer des nettoyages
complémentaires, le réglement de la facturation de ceux-ci serait assuré directement par |'entreprise responsable.

5.3. NETTOYAGE DES POSTES DE TRAVAIL

Chaque entreprise est chargée quotidiennement d’assurer le nettoyage de ses zones de travail et d’acheminer I'ensemble de
ses déchets jusqu’aux bennes par tous moyens adaptés.
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Chaque entreprise se doit de traiter ses propres déchets et de les évacuer tous les jours. Pas de stockage sur place.

Aprés chaque intervention et avant I'entrée dans les lieux de I'entreprise suivante, chaque entreprise devra le nettoyage
de sa zone de travail et I'évacuation de ses déblais, jusqu’au point de stockage centralisé mis en place L'ENTREPRISE
GENERALE

Lors de I’exécution du second ceuvre et en particulier pendant les phases de finition, le Maitre d’ceuvre pourra répartir des
zones de nettoyage général entre les entreprises concernées.

5.4. NETTOYAGE ET DESINFECTION DES INSTALLATIONS COMMUNES

Voir au point 5.1
Ce nettoyage sera réalisé avec désinfection systématique.

5.5. NETTOYAGE PONCTUELS

Des taches particulierement polluantes pourront nécessiter des nettoyages spécifiques qui seront a la charge de I'entreprise
responsable.

Afin d’éviter les salissures, les moyens appropriés devront étre mis en ceuvre.

En cas d’interventions polluantes de longues durées, la fréquence des nettoyages devra étre adaptée au degré de pollution.

5.6. BENNES ET ENLEVEMENT DES DECHETS

L’ENTREPRISE GENERALE mettra a disposition des autres corps d’états des bennes a gravats en nombre suffisant et assurera
I’évacuation en décharge agréée pendant toute la durée de I'opération.

Elle aura également la charge de leur remplacement autant de fois que cela s’avérera nécessaire ou a périodicité fixe sans jamais que
ces bennes débordent.

Le plan d’installation de chantier établi par ENTREPRISE GENERALE précisera I'emplacement prévu pour les bennes
a déchets.
L’ENTREPRISE GENERALE assurera la rotation des bennes, les frais seront répartis au compte des dépenses communes.

TRI SELECTIF

Pré tri sur site

L'ensemble des déchets sera obligatoirement trié sur chantier, de maniere a ce que les déchets soient dissociés les uns des autres.
Mise en place de plusieurs bennes spécifiques (zone pour I'évacuation des déchets)

5.7. LITIGE

Sur simple constatation, réalisation par une entreprise spécialisée désignée par le Maitre d’Ouvrage, le Maitre d’ceuvre
a la charge de I’entreprise défaillante OU des entreprises responsables de la saleté. Le Maitre d’ceuvre ayant toute
autorité pour déterminer les responsabilités.

Les frais seront imputés compte des entreprises sur le chantier ou de celles incriminées et ce, autant de fois que
nécessaire.
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6. LES RENSEIGNEMENTS PRATIQUES PROPRES AU LIEU DE L'OPERATION CONCERNANT LES
SECOURS ET L'EVACUATION DES PERSONNELS AINSI QUE LES MESURES COMMUNES
D’ORGANISATION PRISES EN LA MATIERE

Dés la signature du marché, chaque entrepreneur désignera un responsable de chantier et établira un organigramme
nominatif du personnel d’encadrement.

Cet organigramme sera complété par les dispositions prises par I'entrepreneur pour assurer en dehors des heures de travaux,
une permanence en personnel (encadrement et ouvriers) et en matériel suffisante pour parer d’une fagon rapide et efficace
a tout incident ou accident survenant du fait du chantier.

Les procédures de secours et d’évacuation en cas d’incendie, d’inondation, de la présence d’un risque électrique et d’une

fuite de gaz doivent figurer sur le Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé, étre affichées dans les locaux du
personnel.

6.1. ORGANISATION DES SECOURS

6.1.1. Généralités

Les procédures de secours et d'évacuation vis-a-vis des risques d’incendie, eau, éboulement, électrique et
gaz ou d'accident de travail doivent figurer sur le Plan Particulier de Sécurité, étre affichées dans les locaux du personnel
et donner lieu a des exercices périodiques.

Le Coordonnateur devra étre informé de tout accident ou incident immédiatement apreés les faits.

L'inspection du Travail, la C.A.R.S.A.T et '0.P.P.B.T.P. doivent également étre avisés dans les 48 heures.
L’Entreprise du Lot GROS OEUVRE devra afficher dans les cantonnements les différents numéros d'appel d’urgence et la
conduite a tenir.

6.1.2. Téléphone de secours — Moyens de communication

L’entrepreneur devra mettre a disposition sur le chantier un téléphone permettant d’appeler les secours extérieurs en cas de
nécessité. En fonction des possibilités de raccordement, ce téléphone sera prioritairement fixe, ou portable. Pour tout usage
de téléphone mobile, la performance du réseau sera vérifiée.

Ce téléphone devra clairement étre signalé et permettre I'appel des numéros 15 et 18 sans |'usage d’une piéce ou
d’une carte téléphonique.

Une liste des différents numéros d’appel d’urgence sera affichée a c6té du téléphone.

Des moyens de communication fiables doivent relier les postes de travail et les responsables de chantier situés a I'extérieur de
I'ouvrage.

6.1.3. Instructions au personnel — Plan d’intervention des secours extérieurs

. L'entrepreneur doit donner les instructions relatives a la conduite a tenir en cas d'accident : Numéro d'appel des
secours externes,

. L’entrepreneur titulaire ou mandataire du marché proposera pour validation au Maitre d’ceuvre et au Coordonnateur
SPS un plan de repérage des points de rencontre des secours. Ce plan sera communiqué aux services de secours concernés.
Une signalétique adaptée sera mise en place.
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6.1.4. Numéros d’appel des secours externes au chantier

Plusieurs possibilités pour appeler les secours :

Numéro d’Appel d’Urgence :
POMPIERS 78 | 18 |- SAMU & | 15
ou a partir d’un téléphone portable composer le | 112

Donner clairement :

1:1CI CHANTIER, a Marseile REAMENAGEMENT ET RENOVATION DES LOCAUX DE L'ENSM, SITUE

39 AVENUE CORAIL MARSEILLE 8EME.

N°DE TELEPHONE............

: PRECISEZ LA NATURE DE L’ACCIDENT

: SIGNALEZ LE NOMBRE DE BLESSES ET LEUR ETAT

: DECRIVEZ L'INTERVENTION DU SECOURISTE

: FIXEZ UN POINT DE RENDEZ-VOUS (Envoyez quelqu’un a ce point pour guider les secours)
: NE RACCROCHEZ PAS LE PREMIER, FAITES REPETER LE MESSAGE

Uk wWwnN

Pour chaque appel, une personne devra étre chargée d’aller au point de rencontre des secours pour attendre les pompiers
et les guider sur le lieu de I'accident.
Les voies de circulation devront toujours étre dégagées pour faciliter le déplacement des véhicules de secours.

6.1.5. Affichage des numéros d’appel des secours

La fiche d’appel des secours sera complétée par I'entreprise titulaire ou mandataire et devra étre affichée a proximité du
téléphone. Un modele est joint en annexe 1.

6.1.6. Matériel de secours

Chaque Entreprise devra posséder, sur le site, au moins une trousse de premiers secours a adapter en fonction de
I’effectif prévisible maximum du chantier (a vérifier périodiquement - et éventuellement a compléter — régulierement et
assurer le remplacement des produits périmés). Le jour de leur arrivée sur le chantier, les salariés seront informés de la
localisation de ces trousses.

Quantité : au minimum une par entreprise et facilement accessible.
Le médecin du travail pourra proposer un contenu minimum de la trousse de secours en fonction des risques de |'entreprise.

6.1.7. Infirmerie

Il nest pas prévu de personnel médical sur le chantier. Le personnel employé sur le site étant inférieur au seuil des deux
cents personnes aucune infirmerie n’est installée sur le site.

6.1.8. Sauveteurs Secouristes du Travail

Chaque entrepreneur, conformément a la réglementation, devra dans ses équipes de travail assurer la présence
permanente d'un sauveteur secouriste du travail pour vingt personnes ou un par équipe indépendante si I'effectif est
inférieur a 20. Chaque S.S.T doit étre identifié par tout moyen :

(Exemple : autocollant sur casque de chantier, marquage sur le gilet de sécurité...).

Ils devront étre présentés a tout nouveau travailleur sur le site.

L'entrepreneur doit prendre les dispositions nécessaires pour que chaque sauveteur secouriste du travail ait a sa disposition, en
permanence, une trousse de premiers soins et une couverture de survie.
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Un recyclage permanent (délai maximum de 2 ans), doit maintenir la motivation de ces secouristes et la qualité de leurs
éventuelles interventions.

SE PROTEGER ET PROTEGER LA VICTIME
ALERTER
SECOURIR

6.1.9. Travail isolé

Les Entreprises prendront toutes les mesures nécessaires afin qu’aucun salarié ne travaille isolément en un point
ou il ne pourrait étre secouru a bref délai.

Et plus particulierement lors d’opérations ou travaux dangereux, nécessitant une surveillance :
= utilisation des équipements de travail servant au levage de charges ;

. travaux temporaires en hauteur sous EPI ;

= travaux en galerie souterraine ou au fond d’un puits ;

. emploi des explosifs ;

= travaux sous tension ;

. travaux en milieu hyperbare ;

= ascenseurs, monte -charge ;

L'intervention ne devra jamais étre effectuée par une personne seule, afin de pouvoir déclencher les secours dans un
temps compatible avec la préservation de sa santé.

Le travailleur isolé du reste de ’équipe devra faire I'objet d’'une surveillance directe (champ de vision) ou indirecte (moyen
de communication)

6.1.10. Conduite a tenir en cas d’accident

En cas d’accident, I'entreprise concernée préviendra le Coordonnateur Sécurité et le Maitre d’ceuvre le plus rapidement
possible (au plus tard sous 24 heures).

Les entreprises devront, dans les 48 heures qui suivent tout accident du travail, communiquer au Coordonnateur le compte
rendu relatant les circonstances de |'accident et les mesures prises pour éviter tout renouvellement du méme accident.

6.2. ORGANISATION DE LA PROTECTION INCENDIE

Toutes les mesures de prévention contre l'incendie devront étre respectées pour la protection des personnes et la
préservation des biens. Etant précisé que ces dernieres seront directement subordonnées aux dispositions déja en vigueur
dans I’établissement.

Les Entreprises qui utiliseront des produits inflammables devront le mentionner dans leur Plan Particulier de Sécurité
(fiches de données de sécurité des produits a annexer au P.P.S.P.S.).

Le stockage de ces produits sur le chantier est soumis a I'accord du maitre d’Ouvrage, du Maitre d’CEuvre et du
Coordonnateur Sécurité.

Les emballages combustibles seront évacués le plus rapidement possible par les Entreprises.

Les entreprises mettant en ceuvre des produits inflammables devront procéder a unesurveillance de I'ambiance
de travail et mettre en place, si nécessaire, un dispositif de ventilation mécanique.

Elles devront également signaler la zone de travail a risque.

Les entreprises qui effectueront des travaux par points chauds devront mettre en place, a
proximité immédiate des postes de travail, des moyens de protection adaptés aux risques créés (extincteurs portatifs en

cours de validité et adaptés aux feux potentiels, poste d’eau, etc...).

Il sera obligatoirement mis en place des extincteurs appropriés aux différents risques :
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par L'ENTREPRISE GENERALE:
. dans les locaux affectés au personnel,
. dans les bureaux de chantier,

et pour chaque entreprise concernée :
. prés des postes de travail particuliers a risque,

. dans les locaux ou magasins de stockage.

** Chaque véhicule qui s’introduit sur le chantier sera équipé d’un extincteur diment controlé.

Il releve de la responsabilité de chaque chef d'entreprise de former ses salariés a I'utilisation des extincteurs.

Les feux sont strictement interdits sur le chantier.
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7. LES MODALITES DE COOPERATION ENTRE LES ENTREPRISES ATTRIBUTAIRES, EMPLOYEURS OU
TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

7.1. NOTION IMPORTANTE

L'intervention du Coordonnateur Sécurité ne modifie en rien I'’étendue des responsabilités qui incombent aux Entreprises
en matiére de sécurité et de protection de la santé.

La tenue des délais ne saurait en aucun cas étre un motif d’infraction aux réegles de sécurité. Les Entreprises sont par
conséquent tenues de prévoir et mettre en ceuvre les moyens compatibles avec la sécurité et les délais.

7.2. MISSION ET AUTORITE DU COORDONNATEUR

Le cadre de la mission du coordonnateur de sécurité est défini notamment par l'article L. 4532-2 du Code du Travail. Les
contenus de la mission sont définis, en particulier, par les articles R. 4532-11 a R. 4532-16 du Code du Travail.

Le coordonnateur S.P.S a libre acces au chantier.

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tout moyen, de toute
violation par les intervenants, des obligations réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et imminent menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou
d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur S.P.S doit prendre les mesures nécessaires pour

supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

L'entrepreneur titulaire donne suite, pendant toute la durée de |'exécution des prestations, aux avis, observations ou
mesures préconisées en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs par le coordonnateur S.P.S.

Tout différend, entre I'entrepreneur titulaire et le coordonnateur S.P.S., est soumis a I'arbitrage du maitre d'ouvrage.

7.3. ENTREPRISES DESIGNEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE

Est désignée comme "Entreprise titulaire", I'entreprise qui obtient son contrat du Maitre d'Ouvrage.

Toutes les entreprises ont I'obligation d’établir un plan particulier de sécurité protection de la santé et de le transmettre au
coordonnateur de sécurité protection de la santé, dans le délai d’un mois a compter de la signature des marchés et
préalablement a tous travaux. Le coordonnateur, en fonction de la nature des risques, demandera éventuellement a
I’entreprise de diffuser son PPSPS aux organismes cités.

Dans le cas ol un entrepreneur sous traite une partie du contrat conclu avec le Maitre d’Ouvrage, il doit remettre au sous-
traitant un exemplaire du présent PGC, ainsi que, si nécessaire, un document précisant les mesures d’organisation générales
gu’il a retenues et pouvant avoir une incidence sur I’hygiéne et la sécurité des travailleurs. Le sous-traitant devra étre
préalablement agréé par le Maitre d’Ouvrage (rédaction d’un acte spécial de sous-traitance).

Au cas ol I'entrepreneur aurait plusieurs sous-traitants, il est tenu de leur communiquer dés la conclusion du contrat, les

noms et adresses des autres sous-traitants et de leur transmettre, sur leur demande, son propre PPSPS et les PPSPS établis
par ses sous-traitants.

7.4. SOUS TRAITANTS ET TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

Est considérée comme "Entreprise sous-traitante" I'entreprise qui obtient son contrat d'une entreprise ou société quel-
conque et non pas du Maitre d'Ouvrage.
Application de la réglementation en matiere de coordination Sécurité et Protection de la Santé, a savoir :

. Intégration du présent PGC dans les pieces de son marché et du PPSPS de I'entreprise titulaire en cas de sous-traitance.
. Réalisation, avec le coordonnateur SPS, le représentant de l'intervenant appelé a venir et le représentant de
I’entreprise titulaire, d'une inspection commune des lieux d'évolution du nouvel intervenant, avant la remise du PPS et le

y
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début des travaux de l'intervenant.
C'est a I'entreprise titulaire, de demander le rendez-vous au le coordonnateur SPS :
" Le P.V. de I'inspection commune est établi par le coordonnateur SPS et signé par les parties.

Les travailleurs indépendants ou les employeurs exercant eux-mémes une activité sur le chantier sont assujettis :

- aux mesures générales de protection et de solidarité,

- aux modalités d'évaluation des risques pour la santé et la sécurité liés aux choix des procédés, des équipements de
travail, des substances dans I'aménagement des lieux de travall, dans la définition des postes de travail,

- aux actions des Organismes Professionnels d'Hygiene et de Sécurité et des conditions de travail,

- aux regles relatives aux substances et préparations dangereuses,

- a la mise en place, a I'acquisition et a I'utilisation de matériel conforme,

- a mettre en oceuvre, vis a vis des autres personnes intervenant sur le chantier, comme d'eux- mémes, les principes
généraux de prévention,

- au respect des décrets n° 95-607 et 95-608 du 6 Mai 1995.

Le Plan Général de Coordination leur est applicable en totalité.

Au préalable, I'entrepreneur devra avoir communiqué le PGC du chantier et son PPSPS a son sous-traitant et I'avoir informé
de ses obligations.

Au cas ou un entrepreneur aurait plusieurs sous-traitants, il serait tenu de leur communiquer dés la conclusion du contrat,
les noms et adresses des autres sous-traitants et de transmettre sur leur demande les PPSPS établis par les autres sous-
traitants

7.5. UTILISATION DE PERSONNEL INTERIMAIRE

Les entreprises employant du personnel intérimaire doivent s’assurer :

. que le personnel est apte a effectuer le travail auquel il est destiné (en particulier pour le port de charges lourdes),
= que le certificat d’aptitude médicale pour la profession déterminée a bien été délivré

= que l'intéressé est en regle au point de vue de carte de travail et carte de séjour,

= que le personnel a subi la formation a la sécurité (livret d’accueil et/ou fiches),

= que le personnel intérimaire justifiera des pieces de contrdle sous le nom de I'entreprise utilisatrice,

. qu’il posséde un équipement de protection individuelle adapté aux travaux.

7.6. FORMALITES ADMINISTRATIVES

L’entrepreneur qui a I'intention de sous-traiter doit faire une demande d’agrément auprés du Maitre d’Ouvrage.
Le sous-traitant ne peut intervenir sur le chantier que s'il a regu cet agrément et fourni au coordonnateur S.P.S son
P.P.S.P.S apres avoir réalisé la visite d’inspection commune.

La Sous-Traitance est SOUMISE a ’ACCORD PREALABLE du MAITRE de ’OUVRAGE

AUCUN SOUS TRAITANT NE SERA ADMIS SUR LE CHANTIER SI PREALABLEMENT A SON INTERVENTION IL N’A PAS ETE
AGREE PAR LE MAITRE D’OUVRAGE, N’A PAS EFFECTUE SON INSPECTION COMMUNE, N’A PAS REMIS SON PPSPS

Toute entreprise titulaire ou sous-traitante, quel que soit son rang, préalablementt a I’élaboration de son PPSPS et a son
intervention sur le chantier doit procéder a une visite d’inspection commune avec le coordonnateur SPS.

7.7. UTILISATION DE "PRESTATAIRE DE SERVICE "

Sont considérés comme Prestataire de service :

a) toutintervenant quiintervient dans le cycle de production de I'entreprise avec laquelle il a contracté et qui, soit :
- n'est pas indépendant dans I'organisation de son travail, (encadrement ou mode opératoire),

- n'est pas indépendant dans la définition et l'utilisation des matériels de transformation ou de mise en ceuvre,

- ne restitue pas un produit fini,

b) toutintervenant dont le contrat releve du domaine exclusif des prestations intellectuelles

c) tout intervenant dont le contrat consiste a livrer, matériaux, matériels, produits finis ou semi-finis non élaborés dans

a4

L 7




Opération : Réaménagement et rénovation des locaux de I'ENSM, situé 39 Avenue Corail Marseille 8¢éme.
Maitre d’Ouvrage : ENMS

I'emprise du chantier et dont la mise en ceuvre interne au chantier ne sera pas réalisée par lui-méme.

Sont donc considérés comme Prestataires de service entre autres :

- les sociétés de location de matériel, (avec ou sans chauffeur),
- les fournisseurs (carburants, matériels, béton, ...),
- les Géometres, Bureaux d'études, Géotechnicien, Controle technique, ...

Application de la procédure particuliére suivante :

. il convient de faire connaitre au prestataire de services les obligations qui lui sont faites, par I'intégration du présent
PGC, pour clarifier ses risques et devoirs dans sa commande.

. avant toute intervention, réalisation d'une visite préalable des lieux d'évolution, avec le représentant de I'entreprise
titulaire. Au cours de cette inspection sont remis et expliqués le plan d’organisation des secours et les consignes
générales de sécurité établis pour I'opération.

. un compte rendu de cette visite, signé des parties, est établi et transmis en copie sous 48 heures au coordonnateur
SPS.

7.8. OBLIGATION DES ENTREPRISES

Dés la signature du marché, chaque entrepreneur désignera un responsable de chantier.

Il indiquera d'autre part l'organisation de l'entreprise pour assurer, en dehors des heures de travaux, une permanence en
personnel d'encadrement, ouvriers et matériel suffisants pour parer d'une fagon rapide et efficace a tout incident ou accident
survenant du fait du chantier.

Tout représentant d’entreprise doit, avant de pénétrer sur le chantier, s’assurer que :

= le personnel destiné a pénétrer sur le chantier est correctement informé et formé,

. que ce personnel dispose des protections individuelles conformes et adaptées,

. que ce personnel dispose des consignes générales et particulieres au chantier et adaptées a son intervention,
. que ce personnel est correctement informé de I'organisation des secours.

7.9. MODIFICATION DE PLANNING, MOYENS et MODES OPERATOIRES

Toute modification de planning, moyens et modes opératoires par rapport a la prévision initiale impose préalablement
a toute action de vérifier si cette modification n'est pas de nature a modifier également les risques de co-activités, tant
internes au marché qu'externes a celui-ci et d'en informer le coordonnateur SPS.

7.10. SUIVI DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

Tout accident doit d'étre signalé au coordonnateur SPS (voir la fiche “Compte rendu d’accident”, en annexe).

7.11. LOCATION DE MATERIEL (AVEC OU SANS CHAUFFEUR)

L'entreprise doit réceptionner le matériel a la livraison et s'assurer avant I'utilisation par ses salariés que :

- le matériel est conforme au contrat de location et les vérifications exécutées,

CAS D’UN ENGIN LOUE AVEC CHAUFFEUR
. Le conducteur d’engin devra disposer d’une autorisation de conduite délivrée par son employeur
. L’entreprise utilisatrice doit donner au conducteur d’engin qui intervient sur le chantier :
- Les consignes et les instructions particuliéres propres au chantier (a_formaliser par écrit)
- Les équipements de protection individuelle

7.12. CONVENTIONS INTER-ENTREPRISES

Des conventions peuvent concerner I'ensemble des entreprises du Chantier (exemple : convention qui régit le compte "prorata
») ou ne concerner que deux entreprises (convention de mise a disposition de matériel ou d’engins).
48
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Cas particulier des conventions de prét de main d’ceuvre :

En dehors des entreprises de travail temporaire, le prét de main-d’ceuvre qui aboutit a une opération a but lucratif est
interdit entre les entreprises.

Le seul cas accepté est le prét de personnel entre entreprises d'activité similaire ne prenant en compte que les charges
relatives au personnel concerné.

Le prét de main-d’ceuvre doit faire |'objet d'un contrat. L'entreprise utilisatrice assurera la formation a la sécurité de ce
personnel (information sur les circulations, acces, issues et dégagements, formation au poste de travail, conduite a
tenir en cas d'accident ou de sinistre...).

Dans tous les cas, les conventions ne pourront entraver la bonne application des mesures décrites dans le présent P.G.C.

Dans tous les cas, les conventions ne pourront entraver la bonne application des mesures décrites dans le présent P.G.C.

7.13. PLAN PARTICULIER DE PROTECTION DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE

Tout intervenant classifié comme "Entreprise", "Sous-traitant" ou "Travailleur indépendant" remet au coordonnateur, aprés
avoir obtenu le visa du représentant de I'entreprise titulaire, un PPSPS établi conformément aux dispositions de |'article R
4532-63 a 74.

Cette remise a lieu obligatoirement avant le début de I'intervention de I'entreprise concernée.

Le PPSPS est mis a jour par voie d'avenant, chaque fois que I'entreprise I'estime nécessaire pour la sécurité des entreprises
environnantes, ou sur simple demande du coordonnateur SPS, de I'entreprise titulaire ou du Maitre d'ceuvre.

Réle du P.P.S.P.S

Le P.P.S.P.S. est un outil de travail du chantier.
Il indique de maniére détaillée toutes les dispositions et toutes les mesures relatives a la sécurité et a la protection de la
santé des personnels pour tous les travaux que I'entrepreneur va exécuter, pour les risques générés du fait de ses travaux

vis-a-vis des autres entreprises ainsi que des risques encourus du fait des travaux des autres entreprises.

Il doit étre établi en tenant compte des données générales et particulieres contenues dans le Plan
Général de Coordination.

Le P.P.S.P.S. est destiné a servir de guide et d’aide-mémoire aux personnels d’encadrement et d’exécution qui I'utiliseront
pour I'exécution de leurs taches.

L’entrepreneur utilisera également son P.P.S.P.S. - en le commentant - pour assurer I'information et la formation a la sécurité
de son personnel ainsi que de chaque nouvel arrivant sur le chantier.

7.13.1. Contenu du PPSPS

Le P.P.S.P.S. doit comporter au moins quatre parties et des annexes.

lére partie : renseignements généraux

Renseignements concernant I'opération :

Nom et adresse du chantier, description sommaire de I'opération,
Noms et adresses du Maitre d’Ouvrage, du ou des Maitres d’ceuvre, du Coordonnateur Sécurité et des Organismes Officiels
de Prévention (D.I.R.E.C.C.T.E., C.A.R.S.A.T.,, O.P.P.B.T.P.)

Renseignements concernant I'Entreprise :

Raison sociale et coordonnées (adresse, n° de télé phone et de télécopie) de la société, noms des responsables des travaux
(au siege et sur le chantier),

Nom du secrétaire du C.H.S.C.T. (ou a défaut, du représentant des Délégués du Personnel),

Nom et coordonnées du Médecin du Travail,
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Nom et fonction de la personne ayant délégation de pouvoirs pour prendre, a tout moment, toutes décisions importantes au
niveau exécution, hygiéne et sécurité.

Renseignements concernant les travaux confiés a I'Entreprise :

Numéro et désignation du lot de travaux, phasage et description sommaires des travaux, lieux d’intervention (batiments,
niveaux, etc.) avec indication des hauteurs de travail, dates et durée des travaux, effectif prévisionnel, horaires de travail.

2éme partie : dispositions en matiére de secours et d’évacuation

Consignes de premiers secours : conduite a tenir en présence d’un blessé et d’un malade.
Liste des secouristes formés et recyclés avec indication des dates des formations et des recyclages.
Enumération du matériel médical existant sur le chantier :

Localisation de I'infirmerie, (sil y a lieu)

Liste des matériels communs (nacelles, brancards, etc....)

Localisation et contenu de la boite de premiers secours

Mesures prises pour assurer, dans les moindres délais, le transport vers un établissement hospitalier de toute victime
d’accident semblant présenter des lésions graves : consignes pour I'appel des secours extérieurs.

Dispositions prévues pour I'évacuation en cas d’incendie, d'écroulement, etc. (formation du personnel, affichage,
exercices périodiques, etc.).

3éme partie : hygiéne des conditions de travail et des locaux destinés au personnel

Hygiéne des conditions de travail et protection de la santé des personnels :

Nature des produits dangereux utilisés dans le chantier (les fiches de données de sécurité de ces produits seront annexées
au P.P.S.P.S.) et mesures de prévention prévues en fonction de ces risques.

Hygiéne des locaux destinés aux personnels :

Mention des installations prévues (vestiaires, réfectoires et sanitaires), énumération des moyens de lutte contre I'incendie
disponible dans la zone cantonnement.

4éme partie : dispositions de sécurité et de protection de la santé
Mesures spécifiques prises par I'entrepreneur destinées a prévenir les risques découlant : De I'exécution par

d’autres Entreprises de travaux dangereux pouvant avoir une incidence particuliére sur la sécurité et la santé des travailleurs
de I'Entreprise (ou du travailleur indépendant),
Des contraintes propres au chantier ou a son environnement, en particulier en matiere de circulations ou d’activités
d’exploitation particulierement dangereuses.

Description des travaux et des processus de travail de I'Entreprise pouvant présenter des risques pour la sécurité et la
santé des autres intervenants sur le chantier.

Dispositions a prendre pour prévenir les risques pour la sécurité et la santé que peuvent encourir les salariés de
I’'Entreprise lors de I'exécution de ses propres travaux.

Analyse détaillée :
Des procédés de construction et d’exécution, des modes opératoires.

Enumération :
Des moyens d’approvisionnement (verticaux et horizontaux) prévus pour éviter
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Le recours a la manutention manuelle des charges par les travailleurs, des dispositions prises pour nettoyer les zones de
travail et évacuer les gravats, des matériels de production, des installations de chantier (stockage, magasin, atelier, etc.), des
dispositifs particuliers prévus pour la réalisation de I'opération.

Définition des risques prévisibles liés :

- aux modes opératoires,

- aux matériels, dispositifs et installations mis en ceuvre, aux substances ou préparations utilisées,
- aux déplacements du personnel, a I'organisation du chantier.

Indication des mesures de protection collectives ou, a défaut, individuelles adoptées pour parer a ces risques ainsi que les
conditions dans lesquelles sont controlés I'application de ces mesures et I'entretien des moyens matériels qui s’y rattachent.

Enoncé des mesures prises pour assurer la continuité des solutions de protection collective lorsque celles-ci requierent une
adaptation particuliere.

Annexes :

Des plans indiquant la localisation du chantier, les acces pour le personnel et les livraisons, 'emplacement des
installations de chantier, des cantonnements, etc.

La copie de I'affiche relative aux consignes pour I'appel des secours extérieurs.

Des schémas et croquis détaillés représentant des phases de travail ou des opérations particulieres, avec indication des
matériels utilisés et des dispositifs de protection ; si ces croquis ne sont pas a I’échelle, ils devront étre cotés.

Les fiches de données de sécurité des produits dangereux utilisés.

Les notices ou descriptifs sommaires des matériels mis en ceuvre (machines, engins, nacelles, plates-formes élévatrices,
échafaudages, etc.).

Un tableau récapitulatif indiquant, pour chaque matériel, les dates des vérifications réalisées par les organismes agréés.

7.13.2. Transmission et diffusion des PPSPS
L’entrepreneur dispose de trente jours a compter de la réception du contrat signé par le Maitre de I'Ouvrage pour établir
et remettre son P.P.S.P.S. au Coordonnateur Sécurité.

D’un autre c6té, chaque Entreprise devra fournir son P.P.S.P.S. au Coordonnateur Sécurité avant le début de ses travaux. De
plus, en fonction de la consistance du P.P.S.P.S., le Coordonnateur pourra le refuser en justifiant toutefois, par écrit, sa
décision. L’entrepreneur concerné sera alors tenu de modifier et de compléter son P.P.S.P.S. en tenant compte des
demandes du Coordonnateur.

Le P. P.S. P.S. peut étre consulté pour avis, avant toute intervention sur le chantier, par le médecin du travail ainsi que par
les membres du CHSCT (ou, a défaut, les délégués du personnel) de I'Entreprise.

L'entrepreneur chargé du gros ceuvre ainsi que celui appelé a exécuter des travaux présentant des risques particuliers
entrant dans la liste prévue a I'article L.235-6 du Code du Travail, adresse aux organismes officiels de prévention (Inspecteur
du Travail, C.R.A.M., O.P.P.B.T.P.), avant toute intervention sur le chantier, un exemplaire du PPSPS auquel sont joints les
avis cités ci-dessus, s'ils ont déja été donnés. Dans le cas contraire ces avis seront transmis par |'entrepreneur des qu'il en
est saisi.

Un exemplaire a_jour du P.P.S.P.S. est tenu en permanence sur le chantier. Cet exemplaire peut étre consulté par les
membres du CHSCT ou, a défaut, les délégués du personnel, le médecin du travail, I'inspecteur du travail, le représentant du
service de prévention de |'organisme de sécurité sociale compétent en matiére de prévention des risques professionnels et
I'agent I'O.P.P.B.T.P.

L’entrepreneur le tient constamment a la disposition de I'inspection du travail.
Il devra étre conservé par I'entrepreneur pendant cing ans a compter de la réception de I'ouvrage.
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SOUS-TRAITANT
Le sous-traitant tient compte dans I'élaboration de son P.P.S.P.S. des informations fournies par I'entrepreneur ainsi que
des dispositions contenues dans le P.G.C.

Le sous-traitant doit disposer de trente jours a compter de la réception du contrat signé par I'entrepreneur pour établir le
P.P.S.P.S. Ce délai est ramené a huit jours pour les travaux du second ceuvre.

TRAVAILLEUR INDEPENDANT
Il a pour obligation de remettre un P.P.S.P.S au Coordonnateur ;
Il est soumis au respect des décrets n°95-607 et 95-608 du 6 mai 1995

7.13.3. Evolution des PPSPS

Au cours du déroulement du chantier, certaines mesures initialement prévues par I'entrepreneur peuvent s’avérer
insuffisantes, inapplicables ou remplagables. Dans ce cas, |'entrepreneur devra indiquer dans un additif a son
P.P.S.P.S., les dispositions de sécurité d’'une efficacité au moins équivalente qui seront mises en ceuvre. Ces
substitutions seront portées a la connaissance du Coordonnateur sécurité ainsi qu’aux autres destinataires du P.P.S.P.S.
(organismes de prévention, utilisateurs, etc.).

7.13.4. Pénalités

L’intervention sur le chantier sans diffusion du PPSPS au Coordonnateur Sécurité pourra entrainer I'application des pénalités
(article L 263 — 10) pour non remise de document, et I’expulsion immédiate du chantier pour I'entreprise concernée.

S’il s’agit d’un sous-traitant, la pénalité sera appliquée a I'entreprise principale (entreprise ayant sous- traité ses travaux) et
le sous-traitant sera expulsé.

Ces pénalités seront appliquées en cas de non transmission dans les délais fixés par le
Coordonnateur Sécurité :

d’un PPSPS modifié suite aux observations du Coordonnateur,

d’un additif au PPSPS (interdiction de débuter les travaux concernés par I'additif).

RAPPEL de I’ARTICLE L4744-5 du Code du Travail :

Le fait pour I'entrepreneur de ne pas remettre au maitre d'ouvrage ou au coordonnateur le plan particulier de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs prévu a l'article L. 4532-9 est puni d'une amende de 9 000 euros.

La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros. La juridiction peut, en outre, prononcer
les peines prévues a l'article L. 4741-5.
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8. ANNEXES

N O O B

ANNEXE 1 : APPEL DES SECOURS
ANNEXE 2 : MODELE DE FICHE D’ACCUEIL
ANEXE 3 : REGLEMENT DU CISSCT

ANEXE 4 : DHOL

ANNEXE 5 : SCALP METHA
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APPEL DES SECOURS

En cas
d'accident

Appelez le sauveteur secouriste du travail qui,
Apreés avoir examiné la victime, vous demandera d’appeler les secours.

Téléphonez au:

18 112 15

Pompiers Centre d’appels secours Samu

et dites...

1 Ici chantier 39 Avenue Corail 13008 Marseille.

Téléphone OO OO OO OO OO (indiquer le téléphone du Chef de chantier)
2 Précisez la nature de l'accident...
(Par exemple : éboulement, asphyxie, chute...)

... et la position du blessé (par exemple : le blessé est sur le toit, il est au sol ou dans
une fouille...)

...et s'il y a nécessité de dégagement.

ignalez le nombr I 8 leur é
Par exemple : trois ouvriers blessés dont un saigne et un ne parle pas.

4 Décrivez l'intervention du secouriste
Par exemple : premiers soins, bouche a bouche...

5 Fixez un point de rendez-vous et envoyez quelqu’un a ce point pour

guider les secours.

6 Faites répéter le message. Ne raccrochez jamais le premier.

SAUVETEURS SECOURISTES DU TRAVAIL :

Une liste a jour mentionnant leurs noms doit étre affichée sur le chantier.
Les sauveteurs secouristes du travail sont reconnaissables au logo placé
sur leur casque ou sur leur tenue de travail.
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Maitre d’Ouvrage : ENMS

Annexe 2

MODELE DE FICHE D’ACCUEIL

Entreprise (cachet si possible)

Conditions de I'accueil

Oui
Accueil personnalisé 0
Réunion de présentation des travaux 0
Visite du chantier et des installations o
Remise du Livret daccueil chantier o

Conduite a tenir en cas d'accident ou d'incendie

Affiche «en cas d'accident»

Accés au site pour pompiers, SAMU
Consigne en cas d'incendie
Consigne en cas de pollution

0O o0 O0Oo

Information sur le poste de travail

Poste daffectation... s
Présentation

o des opérations a effectuer

« des matériels a utiliser

« des risques encourus

« des moyens de protection collective

« des points clés de sécurité a respecter

« du poste a risque particulier nécessitant

une formation renforcée (intérimaire et CDD)
« des précautions vis a vis de I'environnement
« des traitements des déchets o

O O0OO0OO0Oo

o o

Postes nécessitant une habilitation ou une autorisation
(Conauite engin, utilisation explosif, conduite grues, électricité...)

Attestation de formation ou CACES o
Contrdle de connaissance effectué par............ceevernnes
Habilitation ou autorisation N°.........c.eccrereereeerneirniniserans
* valable pour les catégories .........covremnirrnsiensecireinnes
o délivrée pour I'entreprise par M..........c.ceeeerereereresennnes
et d eI atION s S

Délivrance d’une autorisation pour ce chantier o

LA FICHE D'ACCUEIL

Salarié
Intérimaire o CDDo CDIo Stagiaire o

Si intérimaire, nom et téléphone de I'ETT

NOML.oitettrete e s e sr e

PrENOM.cusciasmsmssnssimsinamsssais i

Bgesiis

Pour les étrangers, n° de titre de travail...........ccovvvennnns

Qualification............. Ancienneté prof.........cooeeeveinncnninnns
Oui Non

Aptitude médicale au poste o 0

Fiche d'aptitude présentée o 0

Restriction d'aptitude o o

si oul, laquelle.........eeevveeecericceceicens

Remise d’'un badge

Formation suivie par le salarié

Oui Non
Gestes et postures o [¢]
Sécurité de base o o
Secouriste du travail o 0
Derniére date de formation
ou recyclage.........oeveenns
Bruit 0 o
Stages de formation
SUVIS s

................................................................

Equipements de protection individuelle
nécessaire  fourni par
Oui Non EU ETT

Casque n o o
Chaussures de sécurité  n o o
Vétement de travail n o o
Bottes de sécurité o 0 o o
Lunettes o o o o
Masque (o] o o o
Vétements de pluie 0 ) o o
Gants o (4] o o
Protection auditive 0 0 o o
Harnais o] o] o o
Autre 0 0 o o
Observations

Signature du nouvel arrivant :

Date :

Signature de I’accueillant :

Document a conserver au dossier Prévention du chantier : il justifie l'action menée.

B
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Annexe 3

DHOL

DOCUMENT HARMONISE D’ORGANISATION DES
LIVRAISONS EN SECURITE SUR CHANTIER

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'CEUVRE

AACO

AUDIT ASSISTANCE COORDINATION

COORDONNATEUR SECURITE PROTECTION DE LA SANTE

AASCO - 62, rue Cesaria Evora - 84350 COURTHEZON
Tel : 04 90 28 71 56

Référence :

Indice Additif Date

Origine et objet des révisions et additifs

Support et nombre de page

Nom de 'opération : Réaménagement et rénovation des locaux de 'TENSM, situé 39 Avenue Corail

Marseille 8éme.

Adresse chantier : 39 Avenue Corail 13008 Marseille.

Coordonnées GPS :

Contraintes horaires de livraisons :
Moyens mutualisés de levage et manutention (cf. PGCSPS) :
Autres renseignements utiles (contraintes administratives...) :

Quai de déchargement : I oui O non

Piece jointe : le Plan d’Installation Chantier




Opération : Réaménagement et rénovation des locaux de I'ENSM, situé 39 Avenue Corail Marseille 8¢éme.
Maitre d’Ouvrage : ENMS

Préambule : Ce document précise le cadre des opérations de livraison sur le chantier pour toutes les
entreprises intervenantes.

L’entreprise du BTP établit son PPSPS et renseigne le DHOL a partir de I'inspection commune par les
informations qui lui sont propres, et avant la livraison. Ce document, basé sur les éléments communs du
chantier, devient le DHOL particulier de I'entreprise. Il est annexé au PPSPS de celle-ci. Il est
régulierement mis a jour dans le cadre de 'lharmonisation des PPSPS par le coordonnateur, et aussi
pour tenir compte de I'évolution du chantier impactant les livraisons.

Avant la livraison, I'entreprise du BTP envoie a leurs fournisseurs le DHOL actualisé. Sile DHOL ne
peut pas étre adressé a temps, I'entreprise du BTP informe le fournisseur du contenu du DHOL. Ce
document permet de préparer les livraisons en sécurité, notamment la coordination entre les acteurs de
celle-ci.

Partie a renseigner par I'’entreprise du BTP

Nom de I'entreprise :

Adresse siége :

Nom du réceptionnaire :

Coordonnées du réceptionnaire :

Plages horaires de livraisons :

Présence chef de manceuvre : [0 oui 0 non

Distance et hauteur maxi de la zone de déchargement au camion : Od(m) O h(m)
Charge utile de la recette a matériaux (le cas échéant) : O

Appareil de levage utilisé pour I'opération :

Ogrue de chargement Cappareil propre au chantier Oappareil a la charge du fournisseur Type

Autres renseignements utiles

Date, Nom, qualité et signature du chef d’établissement ou son représentant :

"o ]
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SCALP METHA




GUIDE POUR LA MISE EN COMMUN DE MOYENS
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organisation est une des clés de
la réussite des projets.

La gestion maitrisée d’un projet de
construction pourrait se résumer a :

Anticiper, prévoir I'imprévisible
Organiser ce qui ne I'est pas
Fonctionner en mode collectif

Force est de constater que les
chantiers de construction sont a la
merci de nombreux aléas et difficultés
et gu’ils souffrent de multiples contra-
dictions, occasionnant par la méme
des dysfonctionnements souvent a
I'origine de risques graves qui handi-
capent lourdement les entreprises
du BTP et deviennent socialement
inacceptable.

Ainsi, le secteur de la construction
qui regroupe 8% des salariés inscrits
au régime général compte 18% des

accidents avec arrét du travail, 21%
des accidents avec incapacité perma-
nente et 29% des accidents mortels.

Outre les conséquences humaines, |l
est avéré que les deux tiers environ
des dépenses annuelles s’élevant
a plus de 1 milliard d’euros en colt
direct et 5 milliards en colt indirect
sont occasionnées par les chutes
de hauteur ou de plain-pied et par
les manutentions, qui sont a I'origine
de 33% des accidents et 90% des
troubles musculosquelettiques. Ce
co(t se répercute sur celui des travaux.

Face a ce constat, le réseau
Prévention, constitué des organismes
paritaires CNAMTS, CRAMIF, CARSAT,
CGSS, recommande a travers ce
guide la contractualisation de moyens
communs pour la prévention des
risques liés aux chutes et aux manuten-
tions lors de la passation des marchés
de construction.

Ce guide, a destination des maitres
d’ouvrages, des maitres d’ceuvre
et des coordonnateurs sécurité et
protection de la santé, propose une
démarche pour intégrer dans les
pieces écrites du marché des presta-
tions qui permettront de gérer les flux
de circulation, travailler en hauteur en
sécurité et réduire les manutentions
manuelles grace a des équipements
mécanises.

La mise en pratique de ce guide contri-
buera a améliorer la sécurité et I'orga-
nisation des chantiers au profit de la
rentabilité économique de vos projets
de construction.

La prise en compte de la prévention au
plus tot dans les projets de construction
est une source de progres et d’évo-
lution dont les répercussions peuvent
également étre mises au bénéfice de
la responsabilité sociétale des entre-
prises.



Objet du guide

A / Champ d’application

e guide est destiné aux maitres

d’ouvrage (MOA) qui décident la
construction d’ouvrages de batiment
ou de génie civil, et aux acteurs a qui
ils confient la mise en ceuvre de leurs
projets.

Ce guide est promu par le MOA
dans ses contrats avec les maitres
d’ceuvre (MOE) et les coordonna-
teurs en matiere de sécurité et de
protection de la santé (CSPS). Il est en
conformité avec respectivement la loi
Maitrise d’CEuvre Publique et le décret
du 26/12/1994 modifié portant sur la
coordination SPS.

La mise en ceuvre des recommanda-
tions contenues dans ce guide devient
donc d’application principale pour :

B / Prestations SCALP et

= les MOE qui rédigent les cahiers
des clauses techniques particulieres
(CCTP) et le dossier de consultation
des entreprises (DCE)

= les CSPS qui élaborent le plan
général de coordination (PGC),
constituent le dossier d’intervention
ultérieure sur I'ouvrage (DIUO)
et contribuent a I'intégration des
mesures de prévention des risques

= tous deux devant contribuer a I'inté-
gration des mesures de prévention
des risques.

m Ce guide a pour finalité d’aider
les acteurs de la construction a
améliorer la maitrise des risques
liés aux chutes et aux manutentions.

[l contribue a :

= préciser le réle et la mission des
acteurs vis-a-vis de la maitrise de
ces risques

= définir les prestations METAH et
SCALP afin de les incorporer dans
le DCE et le PGC

m définir les criteres de sélection et
d’évaluation des offres des entre-
prises sur les prestations METAH et
SCALP détaillées ci-apres

= Le MOA demandera contractuel-
lement au MOE et au CSPS de tout
mettre en ceuvre pour appliquer et
faire appliquer les recommandations
du présent guide.

METAH

|_ e maitre d’ouvrage applique et fait
appliquer les principes généraux
de prévention (cf. annexe 5). Il doit
aussi superviser la coordination SPS
sur ses chantiers afin :

= de prévenir les risques résultant des
interventions simultanées ou suc-
cessives des entreprises

= de prévoir I'utilisation des moyens
communs tels que les infrastruc-
tures, les moyens logistiques et les
protections collectives

Sous I'impulsion du maitre d’ouvrage,
la mutualisation des équipements de
travail et d’acces en hauteur ainsi
que celle des moyens de transport,
levage, manutention des matériaux
et de livraison a pied d’ceuvre doivent
donc étre prise en compte par la
maitrise d’ceuvre et le coordonnateur
SPS deés le début de la conception de
I'opération.

Afin de préserver la santé et la sécurité
des différents intervenants pendant
les travaux, le MOA fait intégrer par
le MOE et le CSPS des prestations
spécifiques dans 'opération dite :

m SCALP : « Sécurisation des
circulations, des acces et livraisons
a pied d’ceuvre » pour maitriser les
risques lieés aux chutes de plain-
pied et réduire les manutentions
manuelles »

» METAH : « Mutualisation des
équipements de travail et d’acces
en hauteur » pour maitriser les
risques liés aux chutes de hauteur

[’ objectif visé consiste a mettre a
disposition des corps d’état concernés
pendant toute la durée du chantier, des
moyens communs de prévention de
ces risques tels que :

= les dispositifs de protections
collectives pour les travaux en
hauteur

m les plates-formes de travail pour les
travaux en hauteur et leurs acces

= les moyens de transport des
personnes pour accéder aux
ouvrages et a pied d’ceuvre

= les moyens de transport, levage,
manutention des matériels,
matériaux et équipements
techniques pour approvisionner
dans les ouvrages et distribuer a
pied d’ceuvre

= les aménagements de circulation
et les infrastructures pour les
stockages et le stationnement

= les moyens d’évacuation des
déchets produits durant le chantier



C / Principes directeurs :
Mutualisation/Contractualisation

Jenjeu de la mutualisation et de sa
contractualisation est d’améliorer
la prévention en matiere de santé et
de sécurité au travail sur les chantiers
et de réduire le nombre de salariés
exposés aux risques liés aux chutes
et aux manutentions. Le MOA en est le
principal instigateur. Ce guide constitue
une aide pour I'ensemble des acteurs
de la construction (MOA, MOE, CSPS,
OPC, économistes)

La définition et I'intégration des la
conception, des prestations METAH
et SCALP va permettre au MOE et au
CSPS :

= de définir une organisation générale
du chantier cohérente et adaptée
aux besoins de I'ensemble des
entreprises

= de planifier de maniere objective
’enchainement et la durée des
travaux

= d’'impliquer et de mettre a contri-
bution les entreprises dans I'intérét
général du chantier

= de réduire les aléas et les impro-
visations dues aux contraintes du
chantier

Contractuellement exigibles dans
leurs mises en ceuvre, ces disposi-
tions deviennent donc applicables et
opposables aux entreprises retenues,
tout au long du chantier.

L’évolution attendue des pratiques
réside dans I'étude des dispositions
organisationnelles en matiére de santé
et de sécurité au travail, dans un suivi
régulier de la prise en compte effective
de ces mesures (maintien en état sur
la totalité du chantier et pendant toute
sa durée)

Enfin, I'optimisation des moyens
mutualisés génére des économies
significatives sur le co(t de construction
du projet et des réductions de délai
d’exécution (cf. étude INRS ED 6186
de décembre 2014)



Mise en commun des

moyens SCALP et METAH

amise en commun de moyens sur les chantiers du BTP est une source d’amélioration continue au profit de I’ensemble
des acteurs de la construction. Elle permet d’organiser le chantier de maniere plus cohérente et efficace sous réserve
que la maitrise d’ceuvre et le coordonnateur SPS contribuent réellement en phase conception a leur définition.

Cette mutualisation conduit a :

= Une amélioration de la maitrise des risques professionnels auxquels sont exposés les salariés sur vos chantiers

= Une baisse globale des durées d’intervention des entreprises

= Une diminution des aléas et imprévus qui perturbent I'avancement du chantier

= Une diminution des heures sans valeur ajoutée par la réduction, voire la suppression des taches non productives

Les moyens mis en commun s’appa-
rentent souvent a des équipements de
travail ou de production couramment
mis en ceuvre sur les chantiers, mais
ils doivent également étre concus et
utilisés pour rendre le travail plus s(r
et les taches moins pénibles pendant
toute la durée d’exposition des salariés
aux risques Visés.

Ces équipements mis en ceuvre par
chaque entreprise générent un enchai-
nement successif de nombreuses
opérations de montage, modifica-
tions, démontage, entrainant une
perte de productivité et de temps sur
le planning.

La mutualisation de ces moyens
permet de disposer d’équipements
conformes, complets, adaptés,
correctement montés, en quantité
suffisante, pendant toute la durée des
travaux concernés.

Les conditions de travail s’améliorent
au profit de la qualité de I'ouvrage et de
la productivité des entreprises.

La détermination des moyens
communs passe par I'analyse prévi-
sionnelle des besoins potentiels des
entreprises par le MOE et le CSPS.

Ces besoins dépendent principa-
lement de I'ouvrage a réaliser, des
matériaux utilisés, des méthodologies
de construction et de I'organisation
générale du chantier.

Cette étude prévisionnelle des
besoins superposée aux contraintes
du planning permettra de définir la
nature et le nombre des équipements
principaux qui pourront &tre mis en
commun au profit des entreprises
les plus concernées qui utiliseront et
partageront les mémes types d’équi-
pements, sans contraintes particulieres

liées ala co-activité ou a la succession
d’activités.

Les adaptations techniques particu-
lieres pour certains travaux devront
étre définies et prises en compte dans
le cahier des charges de I'entreprise
titulaire.
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Principales étapes pour définir les prestations SCALP et METAH

Description générale de 'opération

4I

Configuration de 'ouvrage et du site

) 4

Organisation générale du chantier

<

Détermination pour 2 D
P Travaux et taches a réaliser

chaque corps d’état

<

Besoins en aménagements, moyens et en équipements de travail

Pour les circulations, acces, approvision-

S S . Pour les travaux et accés en hauteur
nements et livraisons a pied d’ceuvre

v

Choix des aménagements-moyens pouvant étre mis en commun au profit de plusieurs corps d’état

) 4

Identification des lots bénéficiant des aménagements et moyens retenus pour la mise en commun

4 ) 4

Définition des prestations concernant la mise en commun des aménagements et moyens

4

<

Intégration des prestations SCALP et METAH dans le DCE : CCAG, CCTP des différents lots
concernés, PGCSPS (dont organisation, role des acteurs, planning, plan d’installation de chantier)




Organisation du chantier

J ensemble des prestations définies
par la maitrise d’ceuvre, en
concertation avec le coordonnateur
SPS, seront déclinées dans le dossier
de consultation des entreprises de la
maniére suivante :

Le Plan Général de Coordination
(PGC) établira des la phase de
conception des ouvrages les dispo-
sitions retenues de maniere a prévenir
les risques en matiere de sécurité et
de protection de la santé.

Les dispositions techniques feront
I’objet d’un Cahier des Clauses
Techniques Particuliéres (CCTP),
intégré dans les pieces contractuelles
du marché de travaux, remis a chaque
entreprise concernée par la mise en
ceuvre des prestations a réaliser.

Il précisera également :
m la démarche qui conduit a prévoir

la mise en commun de moyens et
a s’assurer de leur utilisation

m les spécifications a l'usage du chan-
tier ainsi que les plans de synthése

m les enchainements et la répartition
des taches élémentaires entre les
différents intervenants pour les opé-
rations d’installation ou de réalisa-
tion des équipements ainsi que pour
les prestations communes

m la nature des équipements et des
prestations communs, mis a dispo-
sition de chaque lot

m |la formulation dans le mémoire tech-
nique de I'entreprise des adapta-
tions complémentaires nécessaires
liees a I'utilisation des moyens com-
muns définis dans le CCTP

Le Cahier des Clauses Administra-
tives Particuliéres (CCAP) précisera
la nature et I'étendue des missions et
des pouvoirs spécifiques confiées, par
le maitre de I'ouvrage, au MOE et au
CSPS. Il précisera également :

m les modalités d’application des dis-
positions communes mutualisées,
définies dans les pieces écrites,
aux entreprises intervenantes sur le
chantier, en relations contractuelles
directes ou indirectes avec le maitre
d’ouvrage (sous-traitance)

m 'acceptation des actes d’engage-
ment par les entreprises a utiliser les
moyens communs pour I'exécution
de ses prestations

Les offres des entreprises devront
tenir compte des dispositions d’ordon-
nancement, d’organisation et de
coordination retenues par la maitrise
d’ceuvre, notamment en matiere de
prestations SCALP et METAH.
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A / Nature des dispositions
techniques et organisationnelles

es dispositions envisagées, constituent la solution de base permettant une organisation pérenne pour réaliser
le chantier.

Elles déclinent les themes récurrents de la liste non exhaustive suivante :

Protection collective

Plan d’Installation Chantier Logistique de chantier

contre les chutes

m Aires de stationnement m Gestion et planification des livraisons ~ m Equipements mis en com-
mun pour :
m Aires de cantonnement m Mutualisation, gestion, maintenance
et mise en service des moyens d’ap- - AcCCes provisoires ou
m Aires de livraison et stockage de I'approvi- provisionnement des matériaux et définitifs aux postes de
sionnement d’élévation du personnel (moyens travail
de levage principaux, lift, recette, - Travaux en hauteur
m Aires de livraison du béton ascenseur...)
m Aires de préfabrication m Collecte et évacuation des déchets
de chantier

m Aires de manoceuvre des moyens de levage

m Nettoyage de la base vie
m Eclairage artificiel

m Gardiennage et trafic
m \oiries et réseaux divers du chantier

- Voies de circulation des véhicules, des en-
gins et des piétons
- Réseaux secs et humides
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B / Réepartition des prestations
mutualisees de chantier

es entreprises devront adapter leurs offres en tenant compte des prestations communes affectées aux entreprises

titulaires du lot concerné.

C / Reglement de la consultation en
cas d’appel d’offres

e reglement devra faire état de

I’exigence d’un devis quantitatif
estimatif détaillé, un cadre devra étre
fourni aux candidats. Il précisera les
criteres de choix de I'attributaire des
marchés de travaux.

Dans le cas ou les variantes sont
autorisées, les exigences minimales en
matiere de mutualisation des moyens
ne pourront pas étre exclues dans
les propositions des entreprises. Le
Détail Quantitatif estimatif (DQE)
des prestations fournies dans les

dossiers de consultation permettra,
Si ces exigences minimales y sont
intégrées, de comparer objectivement
les offres. Les informations concernant
les prestations mises en commun au
bénéfice des entreprises seront explici-
tement mentionnées dans le DQE

13
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D / Le mémoire technique

U n mémoire technique devra étre fourni a 'appui de I'offre technique, pour évaluer la qualité de I'offre. Ce document,
rendu contractuel et indiqué comme tel dans le CCAP, permet a I'organisme décisionnaire d’analyser et d’évaluer
les compétences techniques et I'organisation de I'entreprise, lors de I'attribution d’un marché. Il doit obligatoirement étre
joint a la remise des offres.

Le mémoire technique, indiquera les modalités de prise en compte, par les entreprises concernées, des prestations
SCALP et METAH, et notamment les adaptations complémentaires nécessaires liées a I'utilisation des moyens communs
définis dans le CCTP.

En concordance avec I'offre, il démontre la compréhension des attentes du client.
A titre indicatif, le plan du mémoire pourrait étre le suivant :
du DCE

m les moyens humains affectés a la m |a gestion de la maintenance ou du

prestation ou aux travaux : orga-
nigramme de I’équipe, curriculum
vitae...

m les moyens matériels affectés a la
prestation ou aux travaux

m les dispositions prises par I'entre-
prise pour respecter les exigences

m la méthodologie de mise en ceuvre
m le descriptif de la solution technique
m les fiches techniques

m les plans de principe

service apres-vente
m le planning prévisionnel

m la description des options et des
variantes éventuelles

E / Organisation et préeparation de
I’exécution du chantier

I_a maitrise d’ceuvre, en lien avec le CSPS et 'OPC, fournit les spécifications a I'usage du chantier (plan d’installation
notamment), effectue la mise en cohérence technique des documents fournis par les entreprises, matérialise les plans
de synthése correspondants, établit le calendrier général prévisionnel d’exécution des travaux détaillant les lots et corps

d’état.

Concernant plus particulierement les dispositions définies dans les prestations SCALP et METAH, la maitrise d’ceuvre
chargée de la direction des travaux, mettra en ceuvre les recommandations rappelées ci-dessus, et plus particulierement :

m assurera I’harmonisation dans le
temps et dans I’espace des inter-
ventions des divers intervenants au
stade des travaux (interfaces ma-
térielles et organisationnelles entre
participants)

m mettra en application les diverses
mesures d’organisation arrétées
au titre de I'ordonnancement et de
la coordination (harmonisation des
PPSPS avec le CSPS)

m dirigera la mise en ceuvre des dis-
positions définies dans les CCCTP

et le PGC, et la mise au point des
prestations et des équipements mis
en commun

m effectuera la mise en cohérence
technique des propositions établies
par les entreprises titulaires



Détermination des

moyens communs

A / Renseighements géenéraux
préalables

1. Description générale de Popération

Elle fait généralement I'objet d’'un document commun a tous les lots et comprend notamment : la présentation de I'opé-
ration, le type de construction, les obligations des entrepreneurs, la coordination technique, les conditions d’exécution.

2. Configuration de IPouvrage et du site

La configuration de I'ouvrage et son
intégration au site sont décrites dans
le DCE qui comporte généralement :

m les plans d’implantation sur le site
m les plans détaillés des ouvrages :

- géométrie de I'ouvrage

- nature et relief des facades (saillies
en facade : corniches, balcons,
bandeaux...)

- particularités architecturales et
constructives

- matériaux utilisés...

Des informations complémentaires
seront portées a la connaissance des
entreprises et une attention particuliere
sera portée :

m A I'élaboration d’une liste d’obs-
tacles a éviter :

- regards, fosses, conduites, en-
seignes, antennes, luminaires,
talus, acces pompiers, balcons...

m Aux restrictions d’usage de tout ou
partie des éléments de I'ouvrage

- notes de calcul de la résistance

aux appuis d’un équipement sur
des éléments de I'ouvrage sol-
licités (planchers, dalles, char-
pente...)

- notes de calcul de la résistance de
la structure aux points d’amarrage
(échafaudage, bache, points d’an-
crage des EPI, plates-formes...)

m Aux dispositifs de prévention ou
éléments de protection qui, inté-
grés a I’'ouvrage pour en faciliter sa
maintenance ultérieure, pourraient
étre mis a disposition des entre-
prises au stade de la réalisation.
Exemples :

- acroteres définitifs sur toiture ter-
rasse

- lanterneaux équipés de barreau-
dages antieffraction

- points d’ancrage en facade pour
équipement de travail en hauteur
(amarrage de I'échafaudage...)

- nacelles suspendues pour le net-
toyage des vitres

- escaliers définitifs intérieurs et
extérieurs

- passerelles et plates-formes sécu-
risées

- monte-charges

- ascenseurs ...

m A la fourniture, si besoin, d’une note
de calcul de la résistance admissible
des éléments de la structure pou-
vant étre sollicités lors de I'utilisation
des équipements mis en ceuvre :

- supports d’échafaudage sur toi-
ture

- supports des plates-formes de tra-
vail en encorbellement (PTE)

- circulation d’engins sur les plan-
chers

- utilisation d’une nacelle suspen-
due

- fixation d’un treuil de levage

- zone de stockage intermédiaire
(plancher, balcon, terrasse...)

Les contraintes liées a la configu-
ration du site et a son exploitation
seront explicitement portées a la
connaissance des entreprises car elles
délimitent les possibilités de mise en
ceuvre des moyens prévus et en déter-
minent le type ou la nature.

Une liste indicative des points de
vigilance est disponible en annexe IV.
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B / Analyse des besoins

1. Recensement des travaux et taches a réaliser
par corps d’état

La détermination des moyens communs de protection collective contre les chutes et de réduction des manutentions

manuelles s’appuie principalement sur I'analyse préalable, par le MOE et le CSPS, des besoins en équipements de travail

des entreprises qui interviendront sur le chantier.

Ces besoins seront en grande partie liés aux travaux, méthodes et taches a réaliser par les différents corps d’état concernés.

2. Recensement des besoins
Bl 2.1 Besoins en source d’énergie et fluides

Les besoins en électricité, air comprimé et eau déterminent les caractéristiques et le positionnement des sources d’ali-
mentation et de distribution sur le chantier.

Bl 2.2 Besoins en équipements de travail par corps d’état

L’identification des besoins liés aux prestations METAH et SCALP est nécessaire pour choisir et définir les matériels ou
équipements les plus adaptés aux travaux a réaliser.

2.2.1 Détermination des besoins SCALP
La détermination de ces besoins constitue le socle de base pour définir les prestations « SCALP »

2.2.1.1. Besoins pour les circulations et acces sur le chantier

Il s’agira pour le MOE et le CSPS
d’exprimer quels seront les besoins
concernant les circulations et les
acces sur le chantier selon I'envi-
ronnement, la nature des ouvrages,
les travaux a réaliser, la planification
des différentes interventions et des
approvisionnements.

Les informations concernant
les voies de circulation pour les

véhicules, les engins, les piétons
ainsi que les zones de stockage
sont décrites sur le plan d’instal-
lation de chantier.

Des regles et consignes sont
établies pour évacuer régulie-
rement les déchets, ne pas
encombrer les voies de circulation
et les rendre disponibles lors des
approvisionnements et distributions

aux postes de travail.

Les équipements nécessaires au
transport vertical des personnes
avec ou sans matériaux doivent
étre installés et utilisés de maniere
a garantir la sécurité lors de I'acces
a l'intérieur ou lors de I'évacuation
vers I'extérieur.



Les équipements nécessaires au
transport vertical des charges seront
déterminés en fonction de I'analyse
des besoins suivants :

m définir le type de conditionnement
(vrac, palette, big bag, container, a
unité...)

m limiter 'encombrement et le poids
de chaque colis

m permettre le déplacement des
charges de la zone de préhension
jusqu’au lieu de dépose (distance,
hauteur, trajectoire)

m localiser des zones de réception
(terrasse, recettes a matériaux,
tours d’approvisionnement avec
barrieres écluse, plate-forme de
travail en encorbellement...)

Exemples de moyens de levage :

m treuil, palan, potence

® monte-charge, monte-matériaux,
plate-forme de transport, ascenseur

de chantier ou définitif

m chariots élévateur, chariots de ma-
nutention

m grues

Les équipements nécessaires au
transport horizontal des charges
seront déterminés en fonction de
I'analyse des besoins suivants :

m définir la nature et les caractéris-
tiques techniques des colis a dé-
placer

m choisir des voies et zones de circu-
lation empruntées

m indiquer les charges admissibles

m préciser les dimensionnements (lon-
gueur, largeur, hauteur)

m connaitre les « accidents de par-
cours » (passage réduit, dénivelé,
courbe, pente, zone fragile, tré-
mie...)

Selon les besoins exprimés, au stade
de la conception, il pourra étre envi-
sageé si nécessaire :

m de renforcer définitivement ou
d’étayer la structure porteuse

m de créer des ouvertures ou pas-
sages provisoires pour les besoins
du chantier

m d’imposer un type de conditionne-
ment a prendre en compte par le
fournisseur avant la livraison sur le
chantier

L’analyse des besoins portera
notamment sur les méthodes retenues
pour le tri et I'’évacuation des déchets
sur le chantier ainsi que sur les
quantités et types de matériaux mis
en ceuvre par les entreprises.

Ces informations permettront de
définir les moyens nécessaires a l’éva-
cuation des déchets depuis les postes
de travail.
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Exemple de tableau de recensement des besoins pour la prestation « SCALP » a
remplir par le MOE avec I’aide du CSPS :

Détermination des besoins SCALP

Description
des taches a
réaliser

Evacuation des

Elévation des déchets

personnes

CLOS ET COUVERT

CORPS D’ETAT SECONDAIRES

CORPS D’ETAT TECHNIQUES




lls seront exprimés en fonction des
taches a réaliser, de leurs localisa-
tions, des matériaux mis en ceuvre
et du nombre d’intervenants
prévus.

Il est également nécessaire de
prendre en compte au plus t6t les
besoins liés a leur approvision-
nement, leur mise en place, leur
utilisation et leur évacuation :

m dimensionnement des acces et
voies de circulation

m zone de stockage

m moyens de transport et de ma-
nutention

® emprise au sol
m résistance des appuis

Le dimensionnement et les
capacités des plates-formes et
planchers de travail seront déter-
minés en fonction :

m de la nature et de la quantité de
matériel, matériaux ou déchets
entreposés

2.2.2. Détermination des besoins METAH

m du nombre d’intervenants en
simultané

Seront également pris en compte
les besoins spécifiques des diffé-
rents corps d’état :

B mettre en ceuvre une protection
spécifique pour les travaux de
couverture

m positionner les différents niveaux
d’intervention par rapport a I'ou-
vrage :

- altitude des planchers pour
la pose des menuiseries par
I'extérieur (a titre d’exemple, la
plate-forme sur mats est adap-
tée au travail a niveau variable)

- garde-corps complémentaires
pour protection de la périphérie
des balcons ou des ouvertures
en facade (baies...)

- éloignement par rapport aux
facades (isolation par I'exté-
rieur...)

m utiliser des moyens pour ap-
provisionner les matériaux ou
produits au poste de travalil
qui n’interferent pas avec les

La détermination de ces besoins constitue le socle de base pour définir les prestations « METAH »

équipements « METAH ». Par
exemple, la mise en place d’un
monte-matériaux, d’une po-
tence ou d’une plate-forme de
transport accrochée a la struc-
ture d’un échafaudage de pied

m travailler avec un éclairage arti-
ficiel

m assurer une protection spéci-
fique liée aux travaux réalisés
(ex. : parapluie, filet de sécurité,
pare-gravois...)

A noter que la priorité sera donnée
aux protections collectives défini-
tives intégrées a I’'ouvrage (pour en
faciliter sa maintenance ultérieure),
mises en oeuvre au cours du
chantier.

Aussi, I'analyse des besoins portera
notamment sur la planification de
ces protections définitives pour
gu’elles puissent étre utilisées
par les entreprises et éviter ainsi
la mise en place des protections
provisoires.
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2.2.2.2. Besoins pour accéder aux postes de travail en hauteur

Ces besoins prendront notamment en compte une répartition judicieuse des équipements définitifs ou provisoires
choisis et la nécessité de déplacer ces derniers pour suivre 'avancement des travaux.

La pénibilité engendrée par la fréquence et la nature des efforts déployés pour accéder aux postes de
travail sera prise en compte pour organiser les travaux et favoriser si besoin le recours a des dispositifs
meécanises.

Exemple de tableau de recensement des besoins pour la prestation « Métah » a
remplir par le MOE avec I'aide du CSPS :

Détermination des besoins METAH

Description des taches

LOTS A Localisation des Exécution des Acces aux postes
travaux travaux de travail
Gros-ceuvre
Charpente
Couverture, zinguerie
Etanchéité
Revétements de facades

Menuiseries extérieures
Menuiseries intérieures
Platrerie, isolation

Revétements de sol et
murs

Agencements, mobilier
Métallerie ferronnerie
Electricité courant fort

Electricité courant faible

Génie climatique
Plomberie sanitaires

Ascenseurs, élévateurs
Stores et fermetures

Equipements spécialisés
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C / Critéeres de choix des moyens

communs

pres avoir identifié préalablement les besoins des divers lots et des entreprises concernées par les prestations
METAH et SCALP, les moyens et équipements répondant a ces besoins seront sélectionnés par le MOE et le CSPS
en fonction de criteres qui pourront notamment prendre en compte les themes suivants :

1. La faisabilité technique

[l est important de prendre en compte les criteres les plus discriminants et notamment ceux qui conditionnent la faisabilité
technique de I'opération comme, par exemple : les possibilités ou capacités d’adaptation des équipements a la complexité
de 'ouvrage, a son mode constructif et aux contraintes du site.

Il en est de méme pour I'adaptation de ces équipements aux travaux et taches a réaliser par les entreprises.

Il est préférable de donner la priorité a des équipements de travail qui correspondent aux pratiques courantes des entre-
prises ; ils seront plus facilement utilisés et acceptés par les salariés.

2. La maitrise des risques

Le niveau de maitrise des risques doit étre pris en compte sur les aspects qualitatifs et quantitatifs.

B 2.1. Aspect qualitatif

Les équipements qui, pendant leurs durées d'utilisation,
présentent le moins de risques pour I'ensemble des utili-
sateurs seront retenus en priorité.

’évaluation du niveau de sécurité atteint pour exécuter
les différents types de travaux de chaque corps d’état
sera un des criteres retenus pour la maitrise des risques.
’échelle de mesure integrera les niveaux de fiabilité et de
performance de I’équipement ainsi que son adéquation
par rapport aux travaux réalisés. Cette estimation réalisée
pour chaque intervenant pourrait étre synthétisée par type
d’équipement.

B 2.2. Aspect quantitatif

Si besoin, cette appréciation sera complétée par une
approche quantitative des activités couvertes par I'équi-
pement envisageé.

L’équipement qui couvre les besoins du plus grand nombre
de compagnons pendant la plus grande période permet de
réduire au maximum I'exposition des salariés aux risques
ciblés. A titre d’exemple, I'unité de mesure pourrait se
décliner en homme/jour ou en semaines d’utilisation.



Les aspects pratiques liés a la mise en ceuvre de ces moyens et équipements pourront étre développés :
m déplacements limités et occasionnels sur chantier

m modifications ou adaptations rapides ou en temps masqué

m disponibilité immédiate sur le chantier

m variation et fluctuation du nombre d’utilisateurs

m utilisation en continue

m polyvalence

m simplicité d’utilisation

m compatibilité d’utilisation conjointement avec d’autres matériels, équipements ou engins de manutention

La définition des moyens mutualisés doit étre
faite en amont en phase de conception. Elle doit
faire I’objet d’une évaluation économique par le
MOE aupres du MOA.

Par ailleurs, la mise en ceuvre des moyens
mutualisés s’inscrit dans le déroulement des
opérations et la durée du chantier. Elle doit donc
étre prise en compte dans le planning d’exé-
cution.

Une attention particuliere sera portée a la
maitrise et a I’enchainement des travaux de
maniere a réduire les temps perdus et optimiser
au maximum I'utilisation des équipements. Il en
est de méme pour les périodes ou les conditions
climatiques difficiles impactant I'avancement
global du chantier.

Les conditions d’utilisation du matériel, les
qualifications et les habilitations requises qui en
découlent seront portées a la connaissance des
entreprises utilisatrices.

La responsabilité des équipements, de leur mise
en ceuvre, des aménagements ou modifications
nécessaires a la réalisation des taches, de leur
maintenance ainsi que celle du respect des
prescriptions et reglementations est déléguée
au titulaire du lot concerné par les prestations
METAH et SCALP.

Une convention d’utilisation partagée sera
établie et les modalités d’imputation financieres
seront définies en cas de détérioration.



D / Planification des travaux et
delais d’execution

ne planification détaillée des travaux et des phasages par zone d’intervention permet de définir plus précisément
dans le temps les besoins qualitatifs et quantitatifs en équipements METAH et SCALP pour les différents corps d’état.

Ces informations sont essentielles pour déterminer le montant de I'offre, et peuvent en cas d’imprécision, conduire a
des choix d’entreprises dont les prestations seront inadaptées aux réels besoins du chantier. Ces dysfonctionnements,
a I'origine de réajustements inévitables, peuvent générer des colts supplémentaires.

Afin de rentabiliser et d’optimiser I'utilisation des équipements mutualisés, le planning d’exécution devra prendre en

compte :

m les durées d’installation, de mise a
disposition et de modification des
équipements

m les contraintes techniques d’utilisa-
tion des matériels et équipements
qui commandent la chronologie des
opérations, par exemple les rem-
blaiements périphériques autour
des batiments avant le montage
d’un échafaudage

m les possibilités d’organisation des
travaux par découpage en zones
d’intervention distinctes

m les possibilités d’enchainements
successifs des travaux sans inter-
ruption dues a I'utilisation des équi-
pements

m les possibilités d’une utilisation si-
multanée par plusieurs entreprises

m les contraintes dues aux conditions
météorologiques rendant impos-
sible I'utilisation en sécurité des
équipements

Les besoins exprimés lors de la concep-

tion par le MOE et le CSPS pourront
évoluer en fonction de I'avancement
du chantier, des entreprises sélection-
nées et des modes de construction
retenus. Ces évolutions doivent étre
suivies et prises en compte pendant
toute la durée des travaux car elles
impacteront I’organisation générale du
chantier et la planification des travaux
qui détermine le type, la quantité ou
le nombre d’équipements a mettre a
disposition des entreprises.

Des dispositions particulieres pourront
étre prises en termes d’organisation
pour faciliter et permettre la prise
de décisions rapide concernant la
gestion des besoins des utilisateurs,
en fonction des évolutions du chantier
et le reglement des éventuels litiges
ou conflits.

Toutes les dispositions retenues pour la
mise en commun de moyens devront
étre déclinées de maniere explicite
dans les pieces écrites du marché afin
d’étre connues et prises en compte
par 'ensemble des entreprises utilisa-
trices.

Au stade de la consultation, afin que
les offres soient plus pertinentes,
les évaluations plus objectives et les
décisions plus équitables, le dossier
comportera, en complément du
planning d’exécution, les indications
suivantes :

m la date de premiére mise en service
des équipements mutualisés

m les périodes d’intervention du titu-
laire de ce lot

m la période d'utilisation pour chaque
entreprise concernée

m le nombre d’opérateurs prévus lors
de I'utilisation

m les cas d’utilisation simultanée et
partagée par différentes entreprises

m les phasages prévus lors de I'exé-
cution des travaux :

- dates de changement de configu-
ration

- nombre d’implantations sur le site

- dates de déplacement



Harmonisation des

pieces écrites du marcheée

es réunions de travail entre le MOE et le CSPS seront prévues et programmeées afin d’harmoniser les pieces écrites
du marché.

Le MOA donnera les moyens nécessaires a cet effet.

Le maitre d’ceuvre, en charge de I'établissement des pieces écrites, devra affecter chaque prestation METAH et SCALP,
soit a un lot spécifique (par exemple : logistique et organisation de chantier) soit a un lot de travaux (par exemple : la grue
au lot gros-ceuvre, la mise en service provisoire de I'ascenseur définitif dans le lot ascenseurs...)

Dans chaque lot, le MOE explicitera :

m d’'une part les prestations a la charge de ce lot et mutualisées avec les titulaires d’autre lot : nature de la prestation,
période d’utilisation, adaptation éventuelle, modalités de mise a disposition, maintenance....

m d’autre part les prestations mutualisées, a la charge du titulaire d’un autre lot, dont il pourra faire usage : nature de la
prestation, période d’utilisation,...

Le PGC reprendra la liste exhaustive des prestations METAH et SCALP, en rappelant pour chacune d’elle le ou les lots
qui en ont la charge.

Le planning des travaux mentionnera les périodes d’utilisation de ces prestations mutualisées.



Critéeres de désignation

des entreprises

1. Critéres pour sélectionner et classer les

offres

Dans le cas de prestations SCALP et METAH incluses dans un lot spécifique ou non, le MOE estimera quelle part repré-
senteront les prestations SCALP et METAH dans la note globale de la valeur technique et celle du délai, pour ce lot.

Le MOE évalue les offres de prestations SCALP et METAH, en complétant la grille proposée ci-apres, sur la base des

critéres suivants :
1 - Valeur technique

m Performances en matiére de sécu-
rité

m Performances en matiere d’ergono-
mie et de facilité d’utilisation

m Caractére innovant

m Présence sur chantier pendant la
durée d’utilisation des équipements

m Moyens affectés a la maintenance
n ...

2 - Délais

m Délai d’exécution

m Délai d’intervention du service de
maintenance (apres-vente)

m Respect et optimisation du phasage

Tous les criteres n'ont pas la méme importance. lls doivent étre pondérés ou, a défaut, hiérarchisés.

2. Grille d’évaluation des entreprises vis-a-vis des
clauses METAH et SCALP

Un modele de grille d’évaluation des offres des entreprises en lien avec METAH et SCALP est proposé dans ce guide. |l
s’appuie sur les recommandations suivantes :

Le MOA fait intégrer par le MOE, lors de la rédaction des pieces écrites (CCTP, CCAP) et par le CSPS lors de I'élaboration

du PGC, des clauses :

= METAH Mutualisation des
équipements de travail et d’acces
en hauteur

m SCALP : Sécurisation des circu-
lations, acces et livraisons a pied
d’ceuvre

Le MOA fera rédiger par la suite une
grille d’évaluation par le MOE avec la
collaboration du CSPS pour chaque
lot (macro lot s’il existe) du marché de
travaux.

Cette grille pourra ouvrir des échanges
entre MOA, MOE, CSPS et les entre-
prises lors de I'analyse des offres. Le
non-respect de 'un de ces criteres
pourra faire I'objet d’une demande
de justifications par le MOE, s’il le
souhaite, aupres de I’entreprise
concernée. A défaut de réponses
suffisantes de cette derniere, le rejet
de I'offre sera décidé.

Le MOA fera rédiger par le MOE,
avec la collaboration du CSPS, les
criteres spécifiques METAH et SCALP

d’évaluation des offres des entreprises.

L'exemple suivant est proposé a titre
indicatif. Il permet de comprendre la
maniére dont pourraient étre évalués
les criteres, qui découlant des pieces
écrites du marché, s’appliquent tant
aux entreprises en charge de mettre
en ceuvre les prestations METAH et
SCALP, gu’aux entreprises qui en
bénéficient.
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Opération : sci abc

sement

cation

Date d’établis-

ou de modifi-

Critéres
essentiels

d’évaluation
de Ioffre

Mutualisation
des protections
collectives

Mutualisation
des équipe-
ments de travail
en hauteur

Mutualisation
des acces en
hauteur

Exemple pour une opération fictive
GRILLE D’EVALUATION METAH ET SCALP
LOT GROS OEUVRE - ENTREPRISE SABAT

Maitre d’ouvrage : immo390

Maitre d’ceuvre : BET CSPS : RZT

Opération de catégorie 2

Objet de la
version

ou de la mise
ajour

MOE Rédacteur

METAH lot GO - Entreprise SABAT

Lentreprise SABAT
répond-elle aux
mesures définies
dans les piéces
écrites ? Oui/Non

Mesures d’organisation générales
du chantier arrétées par le maitre
d’ceuvre en concertation avec le
CSPS

Autres pro-

positions de

I’entreprise
Oui/Non

Commen-
taires MOE/
CSPS
(OK/refus)

Entreprise
chargée de la
mesure

Décision
MOA

Protections collectives des baies/tré-
mies : garde-corps mis et maintenus en
place pendant toute les phases de GO
et des CES

GO

Oui
Convention interentreprises de mutua-
lisation des protections collectives par GO
d’autres entreprises (indiquant notam- et autres entre- Oui
ment la mise en place d’une protection prises
collective équivalente...)
« [N
Offre non
retenue
si pas de
complé-
ment de
réponses
par
P’entreprise
aux points
non
respectés

Protection collective par échafaudage
MDS mis en commun des le GO et a
I’avancement des travaux

Mise en ceuvre de plate-forme de
travail sur mats assurant une protection
collective (y compris études, montage,
démontage, controles, formations des
salariés)

Mise en
commun
prévue mais
échafaudage
non MDS

Refus
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SCALP lot GO - Entreprise SABAT

L'entreprise SABAT
Entreprise répond-elle aux
chargée de la mesures défi-
mesure nies dans piéces
écrites ? Oui/Non

mesures d’organisation géné- Commen-
rales du chantier arrétées par le
maitre d’ceuvre en concertation

avec le CSPS

Autres pro-

positions de taires MOE/ Décision

I’entreprise CSPS (OK/ MOA
Oui/Non refus)

Critéres essen-
tiels d’évaluation
de Ioffre

Logistique

Acceés et circula-
tions de chantier
extérieurs a
I'ouvrage

Acces et cir-
culations dans
I'ouvrage

Acces dans les
combles

Gestion des
déchets

Supervision de la gestion et planification
concernant les commandes, les flux
et approvisionnements des matériaux/
matériels de toutes les entreprises ;
planning relatif

Mutualisation jusqu’a la fin des travaux :
- des grues a tour/mobiles

- monte-matériaux/ascenseur de
chantiers

- mise en service des ascenseurs
définitifs avec I’ascensoriste pour le
compte du chantier avant la fin du
gros ceuvre

Convention interentreprises pour mise
en commun des équipements de levage
et transports

Réunions d’information a la mutualisa-
tion (dont présentation des installations
de chantier)

Plan d’installations de chantier
mentionnant notamment zones de
stationnement de stockage, circulations
piétonnes et engins

Mise en ceuvre de signalisations hori-
zontales, verticales

Mise en ceuvre de pistes d’acces en
enrobé pour les engins et véhicules
dans le chantier

Escalier définitif mis en ceuvre a I'avan-
cement des travaux

Eclairage mis en ceuvre & 'avancement
des travaux

Mise en ceuvre d’une Dalle béton
armé dans le plancher des combles
et sécurité de la trémie d’acces par

garde-corps

Nettoyage journalier et mise & disposi-
tion de bennes de chantiers

Note de la valeur technique =

Note du délai =

GO
Ascenseur
+GO
+électricien

GO

Toutes entre-
prises

GO

GO

GO et électricien

GO par presta-
taire

Prestation
sous-traitée
a logisticien
spécialisée

0K

0K

Proposée
moquette
rouge sur les
cheminements
principaux

0K

0K

0K

(voir lot élec-
tricité

0K

Ajout de
poubelles aux
étages
0K

Offre accep-
tée







Annexe | - Descriptif des
prestations MIETAH

Au stade de la conception de I'ouvrage, des méthodes générales de construction, des dispositifs de travail en hauteur
sécurisés, des protections collectives ainsi que des mesures de coordination sont définis afin de répondre a I'objectif

suivant :

1. Objectif de prévention

m Choisir et mutualiser des protections collectives ainsi que des équipements de travail et d’accés en hauteur
qui garantissent la sécurité des utilisateurs

m Définir une organisation de chantier permettant d’en assurer la continuité dans I’espace et dans le temps

Le coordonnateur SPS évalue
les risques de chute de hauteur
auxquels seront exposés les salariés
lors de la construction. Il préconise,

2. Equipements

Les équipements et matériels déployés
pour les travaux en hauteur doivent
étre concus conformément a la regle-
mentation applicable. lls doivent
également étre mis en ceuvre et utilisés
en respectant les préconisations des
fournisseurs.

en concertation avec la MOE, des
mesures de prévention dans le respect
des principes généraux de prévention.
Il appartient ensuite a chaque chef

On s’orientera de préférence vers les
moyens suivants :

m Echafaudages de pied, dits « &
montage en sécurité » (MDS)

m Plates-formes de travail motorisées
sur mats

d’entreprise de s’assurer que les
moyens mutualisés prévus sont mis en
place avant et pendant I'intervention
de ses salariés sur le chantier.

de travail en hauteur

m Echafaudages fixes ou mobiles spé-
cifiques

m Plates-formes de travail en encor-
bellement ceinturant le dernier
niveau

Avantages / Inconvénients des équipements :

Evite les mon-
tages-démon-
tages successifs

Utilisable par
plusieurs lots

Echafaudages
de pied

HECERES
de travail moto-
risées sur mats

Echafaudages
fixes ou mobiles
spécifiques

HECERIES
de travail en
encorbellement
ceinturant le
dernier niveau

Maintien de
la conformité
(risque de modi-
fication par les
lots)

Impacte le plan-
ning chantier

Manutention des
matériaux a pied
d’ceuvre

Permet une
mise a bonne
hauteur du
poste de travail

Adapté aux
ouvrages de
grande hauteur




Les étapes de mise en place des équipements communs sont les suivantes :

m Définition par le MOE, en tenant
compte des observations du CSPS,
des prestations METAH (CCTP et
PGCSPS) en fonction du planning
détaillé de I'ouvrage

m Réalisation des plans détaillés en
fonction du phasage des travaux

m Consultation des entreprises sur
la base des pieces écrites du DCE
incluant les criteres de la sélection
définis par la MOE pour les presta-
tions METAH

m Choix des entreprises (échafaudeur
+ utilisateurs)

m Réunion de synthese (MOE +
CSPS+ échafaudeur + utilisateurs)
pour :

- adaptation et mise au point tech-
nique des équipements et maté-
riels

- harmonisation de I'utilisation de
I’équipement avec les besoins
réels des entreprises utilisatrices
et les contraintes du site

m Autorisations de voirie ou de voisi-

nage si besoin

m Plans des équipements en place

(échafaudage ...), notice d'utilisa-
tion et note de calcul si nécessaire

m Montage et mise en place des équi-

pements

m \érifications avant mise en service :

- examen d’adéquation : a faire par
le prestataire et a valider par le

MOE pour I'ensemble des entre-
prises utilisatrices

- examen de montage et d’état de
conservation : a valider par le pres-
tataire échafaudeur ou organisme
compétent

m Convention et proceés verbal de
mise a disposition partagée a I'ini-
tiative du MOE et signés par chaque
entreprise utilisatrice

m \érifications journalieres a réaliser
par chaque entreprise utilisatrice

m Vérifications périodiques obliga-
toires a valider par le prestataire ou
un organisme compétent

H 2.1. Echafaudages de pied MDS a « Utilisation Partagée »

m Description du type d’équipement mis en commun a 'aide des documents cités au paragraphe 2.1.1.4

m Définition des prestations concernant les modifications de I’échafaudage en fonction du phasage des travaux

m \érifications trimestrielles a valider par le prestataire ou un organisme compétent

En cas de modifications de I’échafaudage par le prestataire, procéder a une nouvelle vérification de mise en service.

2.1.1. Données nécessaires a la définition de I’échafaudage de pied a « utilisation partagée »

Les données sont précisées des I'étude préalable en phase conception élaborée par le maitre d’ceuvre et le CSPS
définissant I'échafaudage de pied a « utilisation partagée ».

Les éléments suivants seront pris en compte pour définir le cahier des charges de I’équipement.

[’échafaudage de pied a montage et démontage en sécurité est a privilégier :

m Charges réparties et ponctuelles
sur les planchers de travail (stoc-
kages matériaux et matériels)

m Moyens d’approvisionnement et

m Largeur des planchers de I'écha-
faudage

m Distance du plancher de travail
par rapport a la facade

d’évacuation associés a la struc-

ture (potences, treuils, monte-
matériaux, goulotte a gravats)

m Utilisation de I'échafaudage
comme protection bas de pente
(couvreur)

m Mise a niveau des différents

planchers de travail et hauteur

du dernier niveau

m Nécessité ou non d’une pro-
tection par filets, baches, pare-
gravois, pare-pluie, bardage 1¢

niveau, auvent, passage cou-
vert...



L’annexe 2 (prestations « SCALP »)
définit les équipements communs pour
la manutention et le levage de charges.
En complément, il est également
nécessaire de prendre en compte
les équipements spécifiques utilisés
par les entreprises afin de prendre en
compte les contraintes liées a leur mise
en ceuvre et a leur utilisation.

m Privilégier les tours escaliers,
sapines d’acces ou escaliers en
console

= Maintenir un acces al’échafaudage
dégagé, nivelé et praticable par tout
temps

m CARSAT Bourgogne Franche
Comté :

- Exemple de CCTP « Echafaudage
de pied » pour les travaux sur toi-
tures

- Exemple de CCTP « Protections
de bas de pente, rives, toitures
terrasses »

m SFECE et GCCP :
- Echafaudage de pied Cahier

des charges Type — Livraison —
Verifications

m CNAMTS :
- Recommandation R.408

Montage, utilisation et démontage
des échafaudages de pied

m INRS :

- Brochure ED 6110 : Prévention
des risques de chutes de hauteur

B 2.2. Plates-formes de travail en encorbellement a « Utilisation Par-

tagée » mise en place par le gros ceuvre

Les données suivantes sont précisées des I'étude préalable en phase conception élaborée par le MOE et le CSPS
définissant la passerelle PTE a « utilisation partagée ».

Il convient de Vvérifier la résistance de la structure porteuse dans I’état ou elle se trouve lors de la sollicitation et de I’'ancrage
de la PTE. Le positionnement des supports dans les linteaux, tétes de voile non contreventés ou dans les éléments
magonnés est a proscrire.

La présence de la grue du gros ceuvre est nécessaire pour la mise en place ou le retrait des PTE

2.2.1. Caractéristiques de la PTE 2.2.2. Documents utiles

Elle est déterminée : m CNAMTS :

m en fonction du plan de calepinage ceinturant I’'ouvrage - Recommandation R.464 : Prévention des risques dus
a I'utilisation des plates-formes de travail en encorbel-
m en fonction des charges réparties et ponctuelles sur les lement

planchers de travail (stockages matériaux et matériels)

m dans le cas d’une utilisation en protection de bas de
pente de toiture, la hauteur de la protection sera adaptée
en prenant en compte I'abaque de la courbe de chute

Une PTE peut servir de recette a matériaux apres vérification
des surcharges induites et de la résistance des ancrages
et des matériels.



B 2.3. Plates-formes de travail motorisées sur mat

Les données suivantes sont précisées des I'étude de conception par le MOE et le CSPS pour la définition de la plate-
forme de travail sur mat a « utilisation partagée ».

Il sera pris en compte les éléments suivants pour définir le cahier des charges de I'équipement.

2.3.1. Caractéristiques de la plate-forme motorisée sur mat

m Longueur des plates-formes en
fonction des méthodes de travail
retenues, le poids et la dimension
des colis

m Charges réparties et ponctuelles sur
les planchers de travail (stockages
matériaux et matériels)

2.3.2. Acceés

= Maintenir un acces dégageé, nivelé
et praticable par tout temps

m Baliser la zone de stockage et I'aire
de montage

m Permettre I'acces en pied de bati-
ment pour le montage et neutraliser
la zone d’emprise de la plate-forme
motorisée en pied de batiment

2.3.3. Documents utiles

m SFECE :

- Tiré a part du moniteur N° 5788
paru le 31/10/2014

m Largeur des planchers et des exten-
sions

m Distance du plancher de travail par
rapport a la facade

m Mise a disposition de portique ou
de potence de levage

m Capacités de levage
m Puissance électrique requise

Dans le cas de modification de la
plate-forme (ajout de console par
exemple), une analyse de risque doit
étre conduite et la notice d’utilisation
modifiée en conséguence.

EXEMPLE DE DEVIS RELATIF A LA MISE EN CEUVRE D’UNE
PLATE-FORME DE TRAVAIL R + 8 - Longueur : 25 métres

Descriptif de la plate-forme de capacité 1500 kg

Dimensions utiles (Lx ). . ... oot 25 metres x 1,2 metres
Charges admissibles .. ..... ... . . . i 1500 kg
Vitesse d’élévation . . ................. 12 meétres/minutes maximum
LONQUEUN . . o o 25 metres

PART MATERIEL :

= Prix mensuel plate-forme. .. .......... ... .. ... ... 1800 € UHT
PART PRESTATIONS :
= Prestationmontage . .. ... .. 2800 € UHT

(y compris étude technique,
plans d’'implantations et d’ancrages)

=» Prestation de ripage

= Prestationdémontage. . .......... ... .. . ... 1600 € UHT
=» Prestation vérification de mise en service. . .. .......... 800 € UHT
= Prestation information a I'utilisation en sécurité . . ... ... ... 250 € UHT
=» Prestation maintenance mensuelle. . .. ............... 250 € UHT
= Transport aller &retour . .......... ... ... ......... 1800 € UHT

Budget estimatif sur6 mois .. ......... .. .. 19 550 € UHT



3. Points de vigilance

Equipement Fonction Gros-oeuvre Clos-couvert
Privilégier la travée Privilégier la travée
Acces d’escalier en sur d’escalier en sur
largeur largeur
Ajustement de la hau- Joints de menuiserie,
teur des planchers aux ~ Opérations de finition  peinture sous balcons

taches a réaliser ou sous toit

- Eloignement < 20
cm par rapport a

Protection contre les I'ouvrage
chutes de hauteur Eloignement <20 cm - Syrélévation de
entre échafaudage et ~ par rapport a 'ouvrage  |’échafaudage au

fagade minimum d’1m par
rapport a la gouttiére
(courbe de chute)
Echafaudage de
pied Adapter la structure
. de I'échafaudage
Approvisionnement

a la mise en place
d’une potence ou d’un
monte-matériaux

des matériaux

Stabilisation et
ancrage (les ancrages
doivent tenir compte
de la configuration de
I'ouvrage et des maté-
riaux le composant)

Protection contre les
chutes d’objets (neu-
traliser la zone en pied
d’échafaudage)

Acces

- Menuiserie : Possi-
bilité d’associer un

Approvisionnement systéme de levage

des matériaux

Plates-formes sur
mats

tion des ouvrages

Stabilité et ancrage
(les ancrages doivent
tenir compte des
matériaux de I'ouvrage
et de sa configuration)

Protection contre les
chutes d’objets (neu-
traliser la zone en pied
d’échafaudage)

en cas de préfabrica-

ANNEXES
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Corps d’état

. Lots techniques
secondaires

- Eloignement < 20
cm par rapport a
I'ouvrage pour le lot
« enduit »

- En cas d’isolation
thermique par 'exté-
rieur (ITE), adapter
un garde corps en
face avant

- ITE : Prévoir des tra-
vées en sur largeur
pour stockage des
isolants

- Intégrer des recettes
a matériaux par
niveaux pour
approvisionner les
matériaux sur dalle

Surélévation de
I'échafaudage au
minimum d’1m par
rapport a la terrasse
pour interventions en
toitures (Panneaux
photovoltaiques,
Chauffe eau solaire)

Isolation Ossature
bois : Prévoir une
étude particuliere
concernant le pare-
pluie. Stabiliser I'écha-
faudage par lests ou
contre-sapine

- Prendre en compte
les obstacles en pied
d’ouvrage




I_a mutualisation des moyens concerne aussi la mise en place et le maintien tout au long du chantier de protections
collectives (PC) contre les chutes de hauteur lors des circulations horizontales et verticales des intervenants sur le
chantier, ainsi que lors de travaux sur des parties de I'ouvrage a proximité du vide. Il s’agit notamment de :

m protections périphériques sur plancher, sur balcon, en terrasse

m protections périphériques des ouvertures verticales (réservation des portes et des fenétres)

m protections des escaliers, des trémies
m protections des réservations aux sols prévus pour le passage des fluides

L’objectif est d’assurer une continuité de service pendant toute la phase de construction du batiment. Généralement
installé par le gros-ceuvre, le relais peut étre assuré par un lot technique (électricien, plombier, chauffagiste...) qui sera
présent pendant les phases de finition et jusqu’a la réception du batiment.

Toutes les parties de I'ouvrage en construction ou un intervenant va circuler ou travailler doivent étre sécurisées par une
protection collective pour empécher les chutes de hauteur, soit au minimum par un garde-corps rigide constitué d’une
lisse, d’une sous-lisse et d’une plinthe, ou a défaut par un filet de sécurité.

Dés qu’une partie de I'ouvrage est construite, la continuité de la protection collective doit étre assurée dans le temps.
Elle doit donc étre installée et maintenue jusqu’a la disparition du risque et peut étre modifiée au fur et mesure de I'avan-
cement du chantier. Des regles pourront étre établies pour permettre aux entreprises de ne pas intervenir tant que les
protections collectives sont dégradées ou absentes. L’entretien et la maintenance de ces dernieres seront confiés a une
entreprise présente sur le chantier.

Linstallation des protections collectives définitives doit étre prévue le plus tét possible sur le chantier. Celles-ci constituent
une protection durable sous réserve de ne pas géner I'exécution des travaux.

B 4.1. Protections
périphériques
sur planchers

m Installer une PC pour la pose du
plancher lui-méme et qui ne géne
pas pour la pose des murs périphé-
riques (exemple : PTE, échafaudage
de pied, protections plaquées...)

m Dans certains cas (préfabriqué, ...),
un garde-corps (GC) périphérique
pourra étre installé sur la dalle, mais
en retrait pour ne pas géner la pose
du mur

H 4.2. Balcon

m Installer en priorité les balcons avec
les GC définitifs

m Sinon, installer un GC provisoire qui
ne géne pas pour poser le GC défi-
nitif et pour les finitions du balcon
(sol, peinture...)

m Cas particulier du balcon qui peut
servir de recette a matériaux :
prévoir un GC compatible (type
écluse....)

B 4.3. Terrasse

m Installer en priorité des acroteres de
plus d’1m ou des GC définitifs

m Sinon, mettre des GC provisoires
qui ne génent pas pour poser les
isolants, pour poser les couvertines,
pour faire les relevés d’étanchéité et
pour poser le GC définitif

m Attention : certains acrotéres sont
isolés sur les 3 faces

m Si la conception des murs (brique
mono mur, membrane d’étanchéi-
té....) ne permet pas la pose d’un
GC provisoire, I'échafaudage de
pied aménagé en partie haute est
une bonne solution



B 4.4. Ouverture
verticale -
Réservation
pour fenétre,
baie vitrée...

m Tant que les menuiseries ne sont
pas posées, une PC doit étre
assureée :

m GC spéciaux, grille ...

m La continuité de la protection sera
assurée lors de la pose de la menui-
serie, notamment dans I’épaisseur
des tableaux

m ['échafaudage de pied aménagé
au niveau des ouvertures est une
bonne solution

L’emplacement de la protection
collective sera défini afin d’éviter toute
pose ou dépose excessive.

B 4.5. Trémie
d’escalier et
escaliers

m Installer le plus t6t possible les esca-
liers définitifs

m Installer en priorité les rampes défi-
nitives en méme temps que la pose
des escaliers

m Compléter si besoin les points sin-
guliers (paliers, premiers et derniers
niveaux...) par des garde- corps
provisoires

m Prévoir un éclairage provisoire des
cages d’escalier obscures ou sans
fenétre

B 4.6. Trémies
diverses

m Les protections collectives pour
les trémies sont fonction des
contraintes d’utilisation et de la
taille de la trémie : plaque pleine
Ou ajourée, avec ou sans trappe,
protection par garde corps, filets de
sécurité... Elles seront si nécessaire
congues pour assurer la sécurité
des personnes travaillant en hauteur
et a proximité. Différents types de
matériels pourront étre utilisés de
maniere successive pour assurer la
continuité de la protection dans le
temps.

m Les protections collectives des
trémies permettront si besoin,
d’approvisionner du matériel, des
matériaux ou de passer des cana-
lisations (tuyaux, cables...). Elles
devront résister aux passages des
personnes et équipements mobiles
qui sont amenés a les emprunter.

m La continuité dans le temps de
la PC peut nécessiter d’utiliser
successivement différents types
de PC

B 4.7. Trémies
d’ascenseurs

Au stade du chantier ou les entreprises
de second ceuvre interviennent, cette
protection sera assurée sur toute la
hauteur de la trémie en coordination
avec le lot « ascenseur ».



Annexe Il - Descriptif des
prestations SCALP

Une bonne gestion logistique permet d’optimiser I'organisation des travaux, de diminuer les codts, de respecter les délais,

d’améliorer les conditions de travail des salariés ainsi que la qualité des ouvrages.

’amélioration de la logistique est une démarche structurante pour les maitres d’ouvrage :

m Amélioration de I'organisation des
travaux

m Maitrise plus précise de la chaine
des approvisionnements.

m Meilleure qualité des prestations par
diminution des détériorations
Exemple : parement des cages
d’escalier ou matériels endom-
magés lors des transports manuels

m Respect du délai global : meilleure
maitrise des délais par la réduction
des aléas au niveau de chaque
entreprise. Le planning d’appro-
visionnement permet d’identifier
le chemin critique avec les points
bloguants

m Rentabilité de I'investissement « lo-
gistique » par respect du planning
d’exécution (réduction du temps
d’approvisionnement) et par mutua-
lisation des moyens de manutention

m Amélioration de I'image de marque :
un chantier organisé et propre est
valorisant

m Respect des obligations réglemen-
taires (loi sur la coordination SPS,
principes généraux de prévention,
responsabilité du maitre d’ou-
vrage...)

L’amélioration de la logistique
permet de diminuer les manuten-
tions manuelles, qui sont la principale
cause des accidents du travail (AT) et
a 'origine de la majorité des maladies
professionnelles (MP).

Cette démarche structurante dans
I’organisation des travaux est
bénéfique sur de nombreux points
pour les entreprises :

m Gains de productivité, en particulier
pour les salariés ayant une qualifi-
cation
Exemple : dépenses de main
d’ceuvre pour la manutention =
10% environ du montant des
travaux ; une diminution d’1/3 des
manutentions = 3% du codt global
des travaux (INRS — ED 884)

m Diminution des coUlts par la mutua-
lisation de moyens de manuten-
tion (grue, ascenseur de chantier,
monte-matériaux, chariot...) et meil-
leure maitrise des conditions de leur
mise a disposition

m La mutualisation des moyens de
manutention évite les risques liés a
I'utilisation de multiples moyens de
levage propres a chaque entreprise
Exemple : un ascenseur de chantier
peut remplacer avantageusement
un treuil sur baie utilisé par une
entreprise de carrelage

m Amélioration de la qualité des pres-
tations par la réduction des pertes
et détériorations liées a un stockage
anarchique : le co(t de la non-qua-
lité sur chantier peut représenter en-
viron 10% du montant des travaux

m Valorisation du métier et diminution
des risques psycho-sociaux par
une motivation supplémentaire des
ouvriers qualifiés
Exemple : la mécanisation des
manutentions permet d’éviter le
coltinage des matériaux par des
ouvriers qualifiés

m Diminution de la pénibilité du travail

m Evacuation des déchets de facon

rationnelle, avec du matériel adapté,
permettant des circulations mieux
dégagées dans les étages et donc

une diminution des AT dus aux
chutes de plain-pied (2¢ cause d’AT)

m Diminution des co(ts dus aux ac-
cidents du travail et aux maladies
professionnelles :

- diminution de risques tels que lom-
balgies, troubles musculosquelet-
tiques (TMS), chutes de hauteur,
malaises. ..

- baisse des codts directs liés aux
arréts de travail, a I'absentéisme :
1,7 millions de journées perdues
par an dues aux accidents de
manutentions manuelles (INRS —
ED 884),

- baisse des taux de cotisations AT
(sur le long terme)

- frein a 'augmentation exponen-
tielle des MP

m Amélioration de I'image de marque
(circulation balisée, organisation
visible, stockages organisés...)

m Respect des principes généraux de
prévention, de la recommandation
CNAMTS : R.477 sur les manuten-
tions

m Fidélisation des sous-traitants
Exemple : partenariat sous-traitants,
amélioration des conditions de
travail



I_a brochure ED 6186 « Chantier de
construction prévention des risques
logistiques et impact économique »
éditée par 'INRS montre que des
moyens logistiques sur un chantier de
construction de logement permettent
de réaliser une économie sur les codts
de travaux. Autrement dit, la mise en
place de moyens mécaniques de
manutention assure un rendement
économique positif a I'échelle d’un
chantier de construction.

La sinistralité du BTP est particulie-
rement importante, touchant 8,6%
des salariés et représentant 18%
des accidents du travail avec arrét.
La majorité des accidents du travail

relevent directement de problemes
de logistique (40% des accidents du
travail sont dus aux manutentions
manuelles)

La maitrise des risques liés aux
manutentions manuelles constitue
donc un enjeu majeur pour le secteur
du BTP : la mise en place en amont
d’une logistique de chantier est une
nécessité.

A partir d’un exemple de chantier
pour les travaux de second ceuvre,
la mise en place de plates-formes
de transport extérieures par rapport
a la manutention manuelle permet de
diviser par 3,5 le co(it des manutentions

d’approvisionnement.

L'exemple chiffré pour un chantier de
60 logements montre qu’un gain de
pres de 6,7% du montant des travaux
et de 3,4 % du co(t total de I'ouvrage
peut étre attendu.

Cette brochure démontre que la
logistique de chantier s'impose pour
améliorer les conditions de travail des
compagnons sur le chantier mais aussi
pour améliorer le bilan économique de
I'opération. La logistique est donc un
investissement rentable financierement
et permet de préserver la santé et
d’améliorer la sécurité.

J organisation de chantier étant adaptée aux besoins des utilisateurs, le transport motorisé vertical des charges complete
efficacement le dispositif logistique. Les entreprises de second ceuvre bénéficient sur le chantier de conditions de
travail améliorées leur permettant de limiter le recours a la manutention manuelle. En complément, le MOE doit prévoir des
moyens meécaniques de transport horizontal tels que des chariots manuels, brouettes electriques, transpalettes électriques.

Les moyens mécaniques de manutention se distinguent selon la phase du chantier et le corps d’état.

Grue gros ceuvre
Ascenseur de chantier
Plate-forme de transport
Monte-matériaux extérieur

" . Enveloppe du
Equipement Technique bétinlzznt

X X

X

X

X

X

Ascenseur définitif

Partition Finition
X
X
X
X X
X

Caractéristiques et systéemes de sécurités recommandés

Monte-matériaux Ascenseur de chantier

Plate-forme de transport

Directive machines 2006/42/CE 2006/42/CE 2006/42/CE
Projet en cours
Normes NF EN 12158-1 (NF EN 16719) NF EN 12159
Vitesse d’élévation 20 a 40 m/min Max 12 m/min jusqu’a 150 m/min
Capacité de charge* 300 a 2000 kg 500 a 1500 kg 500 a 3 500 kg
Personnes accompagnant les
) ) charges seulement .
Nb de personnes transportées Interdit Jusqu’a 30 personnes

500 kg / 3 personnes
1500 kg / 7 personnes
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Phases du planning

Moyens de manutention vertical
Gros ceuvre Corps d’état Finition

Grue a tour

Ascenseur de chantier et plate-forme de
transport

Monte-matériaux extérieur

Batiment a réhabiliter

Monte-charges existant

Grue a tour

Ascenseur de chantier et plate-forme de
transport

Pont roulant

Travaux sous terrain

Grue a tour

Ascenseur de chantier et plate-forme de
transport

IGH

Monte-charges définitif
Ascenseur définitif

Grue a tour

Ascenseur de chantier et plate-forme de
transport

Monte-matériaux extérieur -

Monte-charges définitif

Bureaux / ouvrages
fonctionnels

Grue a tour

Ascenseur de chantier et plate-forme de
transport

Monte-matériaux extérieur -— ] - e .

Ascenseur définitif

Logements




Systémes de protection spécifiques

Monte-matériaux Plate-forme de transport Ascenseur de chantier

Barriére 1,10 m de haut et
distance a la fagade > 50 cm

+ Portillon non asservi

Barriére 1,10 m de haut Grille anti-cisaillement ou
Entourage de base + Portillon non asservi (> 50cm Commande active sur les 2 En}g:rggt%s?Tp%ertgagstsse%itg us
de I'appareil coté accessible) derniers metres et signal sonore
ou

Entourage 2 m de haut sur tous
les cotés + Porte asservie

1,10 m et 1,80 m coté mat de
Parois de la plate- 1,10 m et 1,80 m coté mat de guidage éloignement de la fagade Parois fermées sur toutes les
forme guidage (50 cm) pour diminuer les risques faces
de cisaillement

Adapté a I'analyse des risques liés  Oui, pouvant étre accessible pour
Toit Non au chantier le montage et

Non accessible la maintenance

Asservie et verrouillée
Porte cabine Barriere 1,10 m asservie Barriére 1,10 m distance a la Porte de hauteur minimale 2 m
fagcade > 50 cm ou porte 2 m

Barriere 1,10 m qui arréte tout
mouvement en cas d’ouverture et Porte de pleine hauteur (2m)
Barriére 1,10 m qui arréte tout distance a la facade > 50 cm P

| asservie Barriére 1,10 m si
mouvement en cas d’ouverture ou

porte de pleine hauteur (2 m) vitesse < 42 m/min
asservie et verrouillée

Porte paliere

Parachute Obligatoire
Détecteur de . - o,

surcharge Détecteur de surcharge ou coefficient de 1,5 intégré aux calculs

Systéme de . . : .. .
commande Commande a impulsion Commande maintenue Commande a impulsion

Conditions d’utilisation et formation

Ascenseur de

Monte-matériaux Plate-forme de transport chantier

Charger/décharger ) Personnes ayant
Personnes formées un acces autorisé

au chantier

Opérateurs
Montage / démontage . -
i e Personnes compétentes et autorisées
Montage 45 km/h

Utilisation 72 km/h Suivant notice fabricant 72 km/h

Ces moyens communs doivent étre prévus par le MOE et le coordonnateur de sécurité en accord avec le MOA, en définissant
les prestations et en désignant I'entreprise ou le prestataire chargé de la mise en ceuvre.



Exemples de situations sans et avec moyens de transports mécaniques

Exemple 1

Sur un chantier de 109 logements R + 7 a R + 8, en
I'absence de moyens de manutentions mécaniques, il a
fallu manutentionner manuellement :

Enregistrement effectué sur un ascenseur définitif mis en
service de facon anticipée par la CARSAT Rhoéne Alpes
pour un batiment R + 9.

m Plomberie : ’expérience montre que 2.993 voyages avec transport de
matériaux ont eu lieu pour une charge de 338,2 tonnes. Si
I'ascenseur n’avait pas été mis en service, ces manuten-
tions auraient nécessité 8.653 déplacements a la montée
par I'escalier (pour 30 kg utiles transportés manuellement

par escalier)

108 baignoires

- 34 receveurs de douche

88 éviers

21 meubles de cuisine

- 142 meubles vasques de salle de bains

m Chauffage : 500 convecteurs

m Peinture : 25.000 m? de peinture, soit 208 pots de 30 kg
de peinture

m Menuiserie intérieure :

- 620 portes intérieures
109 portes palieres
400 portes de placard
- 5.900 ml de plinthes

Exemple 2

Ces exemples montrent I'intérét, pour les entreprises, d’utiliser des moyens communs et I'importance des manutentions
sur un chantier. Lemploi des moyens communs de manutention est d’autant plus justifié que la plupart des entreprises
sont de petite taille et n’investiront probablement pas dans I’achat d’'un moyen individuel de manutention.

Les différents moyens communs de manutention sont :

= grue du gros ceuvre

m plate-forme de transport

= monte-matériaux

m ascenseur de chantier

m ascenseur définitif

Concernant I'évacuation des déchets, des accessoires tels que des conteneurs a roulettes sont indispensables pour le
transport horizontal et peuvent étre acheminés verticalement dans les ascenseurs ou monte-matériaux.

Une analyse des besoins potentiels doit étre conduite par le CSPS et le MOE afin de determiner les moyens d’élévation
les plus adaptés (voir tableau ci apres)



B A. La grue a tour du gros ccuvre

Les grues a tour sont utilisées pour le
levage des matériaux ou matériels pour
la construction du gros ceuvre. L'utili-
sation de cette grue comme moyen de
manutention collectif a destination du
second ceuvre est une des solutions
envisageables. Pour une bonne utili-
sation de la grue par le second ceuvre,
il est nécessaire de prévoir :

= une convention de prét de grue

m I'implantation de recettes a maté-
riaux ou I'utilisation des balcons
et terrasses (vérification des sur-
charges)

® un engin (transpalettes, chariots),
pour la distribution au niveau

B B. Ascenseur de chantier

Un ascenseur de chantier est un
appareil de levage motorisé, installé
temporairement, qui dessert des
paliers. Il est constitué d’'une cabine,

ou cage, guidée par un ou deux mats
et est concu pour le transport de
personnes et de matériaux. La vitesse
peut étre de 150 m/minutes.

H C. Plate-forme de transport

Il s’agit d’'un monte-matériaux a
personnel accompagnant, dont
la vitesse d’élevation est limitée a
12 m/min. La dimension de la cabine
est adaptée au transport des matériaux

Plates-formes de
transport charges
et personnel
1500 kg

Accessoires de
jonction (passe-
relles, tour...)

3 niveaux Non défini
5 niveaux Non défini
7 niveaux Non défini
12 niveaux Non défini

les plus encombrants du chantier.
La capacité peut étre de plusieurs
tonnes. La plate-forme s’éleve le long
d’un ou plusieurs mats verticaux a
crémaillere et permet de desservir

Prestations études
montage, démon-
tage, maintenance,
vérifications...

Coiit location/mois

8000 € 1650 €
9000 € 1750 €
10500 € 1850 €
13 000 € 2100 €

ANNEXES

m les zones de stockage en supers-
tructure

m la date de démontage de la grue
compatible avec I'approvisionne-
ment du chantier pour le second
ceuvre

Ces équipements peuvent étre
installés en intérieur ou en extérieur.
Leur capacité varie de 500 kg a plus
de 3,5 tonnes.

chaque niveau. Son installation permet
I’approvisionnement des niveaux du
batiment. Cet appareil peut étre
consacré aux manutentions du second
ceuvre.

Durée moyenne

Budget indicatif

4 mois 14 600 €
6 mois 19500 €
8 mois 25300 €
10 mois 34000 €

a1



Cahier des charges pour la définition d’un élévateur de chantier (personnel/matériaux)

Prestation élévateur de chantier

1.Planning :
Nombre d’appareils 1
Date de premiere mise en service
Durée d'utilisation prévue 14 mois
Rehausse(s) dates non
Nombre de déplacements sur le site 2
Contrainte de planning (différé d’exécution d’ouvrages)

2.Définition de I’appareil souhaité :
Dimensions intérieures de la cabine largeur x longueur 1,50 x 3,10
Dimensions intérieures hauteur
Passage de porte largeur par hauteur
Charge nominale 1500 kg
Hauteur du dernier palier desservi 30 m
Nombre de niveaux a desservir 4
Entourage de base oui

Transport de personnes
Cabine avec toit et parois fermés
Nature des portes palieres

3.Implantation et intégration au site :
Objectif : pas de rupture de charge avec leve-palettes (continuité stockage, ascenseur, étage)
Lieux d’implantation fagade
Nature et modénature de la fagade non
Nombre d’ancrages et positionnement (notice d’instruction) oui
Contrainte de site (vent, circulation d’engins, réseaux aériens ou enterrés) non
Espace de dégagement au chargement non
Espace de dégagement au déchargement ~oui
Plan et notice justificative
Ouvrages complémentaires pour la manutention
- fosse (déchargement de plain-pied)
- rampes d’accés non
- quai, table levante non
- rampe d’étage non
- pont de liaison a I'étage
Ouvrages complémentaires pour la sécurité
complément au palier (cisaillement) : grillage des zones dangereuses
alimentation électrique séparée

4.Vérifications :
Vérifications de remise en service :

- Examen d’adéquation oui

- Examen de montage et d’installation ~oui

- Epreuve statique et dynamique oui

Levée des réserves justification ancrage
Vérifications périodiques
5.Formations des liftiers :
Entreprises fournissant les liftiers (nombre) 1

Formation par le fournisseur (attestation) oui

Exemplaires de notice d’instruction

6.Entretien - Maintenance :
Contrat avec le fournisseur —oui
Procédure d’entretien courant oui
Procédure de panne appel loueur

7.Utilisation :
Signalétique sur plate-forme
Regles générales d'utilisation ~affichage



EXEMPLE DE DEVIS RELATIF A LA MISE EN CEUVRE
D’UNE PLATE-FORME DE TRANSPORT
1500KG - 7 PERSONNES

Descriptif de la plate-forme de transport capacité 1500 kg :

Dimensions intérieures utiles (L x 1) .. ........... ... 3000 x 1500 mm
Charges admissibles . . ........ ... . . 1500 kg
Nombre de personnes . .. ... 5 + 1000 kg
Vitesse d’élévation . .. ... .. .. 12 m/mn
Toitde protection . ... ... oui
Portes palieres ouverture + 1250 mm. . . ... ... .. ... .. 8 unités
PART MATERIEL :

=» Prix mensuel plate-forme. .. ............ . ... ..... 1500 € UHT
=» Prix mensuel portepaliere . . ............ ... .. ..... 50 € UHT
PART PRESTATIONS :

= Prestationmontage. .. ........ ... . . 3500 € UHT

(y compris étude technique,
plans d’implantations et d’ancrages)

= Prestationdémontage . . .. ... .. i 1800 € UHT
=» Prestation vérification de mise en service. . . ........... 800 € UHT
=» Prestation information a I'utilisation en sécurité . ........ 250 € UHT
=» Prestation maintenance mensuelle. . .. ............... 250 € UHT
=» Prestation vérification périodique semestrielle . ... ...... 800 € UHT
= Transport aller &retour . ........ ... ... . . .. .. ... .. 2000 € UHT

Budget estimatif sur6 mois .. ........... ... .. ... 21 250 € UHT




B D. Monte-matériaux

Avec les monte-charges verticaux, I’'approvisionnement des chantiers de gros-ceuvre et second-oceuvre en matériaux
s’effectue rapidement et facilement a différents niveaux.

Les capacités de levage de 300 kg a 2 tonnes et I'important volume de chargement de la plate-forme permettent de
réduire les temps de main d’ceuvre et de véhiculer sans effort de lourdes charges jusqu’a la hauteur désirée.

EXEMPLE DE DEVIS RELATIF A LA MISE EN CEUVRE D’UN
MONTE-MATERIAUX 1000 KG POUR UN BATIMENT R+4

Descriptif du monte-matériaux capacité 1000 kg :

Dimensions intérieures utiles (L x 1) .. ............ .. 1500 x 1200 mm
Charges admissibles .. .......... .. i 1000 kg
Vitesse d’élévation . . ... .. 24 m/mn
Portes palieresouverture .. ... . 4 unités

PART MATERIEL :

= Prix mensuel plate-forme. . ........... ... ... . ..., 1000 € UHT
= Prix mensuel portepaliere . . .......... .. ... . ..... 50 € UHT
PART PRESTATIONS :

= Prestationmontage. . .......... ... ... . ... 3200 € UHT

(y compris étude technique, plans d’implantations et d’ancrages)

= Prestationdémontage . .. ......... ... .. . ... 1600 € UHT
=» Prestation vérification de mise en service. . .. .......... 800 € UHT
=» Prestation information a I'utilisation en sécurité . ........ 250 € UHT
=» Prestation maintenance mensuelle . ................. 250 € UHT
=» Transport aller &retour . ........ ... ... .. ......... 1800 € UHT

Budget estimatif sur4 mois . ...................... 12 700 € UHT




B E. L’ascenseur définitif

La mise en service de I'ascenseur définitif du batiment a usage du chantier peut étre une solution efficace au probleme
des manutentions du second ceuvre. Cet ascenseur nécessite 4 a 5 semaines de montage apres la fin du gros ceuvre.

Son implantation au centre du batiment permet une bonne distribution des niveaux.
Sa charge utile est de 630 kg a 1.000 kg en général et sa vitesse de 1 m/s.

Cependant, I'encombrement des charges parait limité, la dimension des cabines étant de largeur 1,10 m et de longueur
de 1,40 m a 2,25 m (selon les capacités et les constructeurs)

De plus, le passage libre est de 0,80 m (largeur) x 2,00 m (hauteur). Sachant que les dimensions des palettes sont de 3
types (1 mx 1,20m; 0,80 m x 1.2 m et 0,60 m x 0,60 m), le colisage pour les ascenseurs doit étre spécifique.

’ascenseur peut étre en service 4 a 5 semaines apres la fin du gros ceuvre, si le planning de fabrication de I’'ascenseur a
été prévu ainsi. Cette démarche doit étre inscrite dans le PGC et mentionnée dans le lot « ascenseur » comme prestation
spécifique (attention : des prestations spécifiques doivent étre prévues pour les lots GO, électricité, menuiseries interieures
électricité ..., en incluant la remise en état en fin de chantier)

La procédure de mise a disposition de I'ascenseur définitif doit étre précisée dans le DCE et dans le PGC :

m état des lieux

m signature d’une convention de mise a disposition

m essais par un bureau de controle

m mise a disposition d’un liftier ou formation des utilisateurs (surveiller les répartitions, la limitation de charge et éviter les
détériorations)

m contrat de maintenance en accord avec le reglementation en vigueur (loi de Robien)

Conditions techniques Prestations techniques Prestations de remise en état
= finition du gros ceuvre (rebouchage  m protection cabine m nettoyage de la gaine
de réservations en gaine)
m liftier m remplacement des pieces d’usure
m hors d’eau de la gaine et de la ma- et des pieces dégradées
chinerie m protection portes palieres

m réglage des guides en gaine
m pose de la porte de la machinerie  m « pont levis » pour protection seuil
avec serrure et boite a clés (si exis-
tantes, machinerie en gaine pos-  m prestation de maintenance et de
sible) dépannage pour le chantier

m ligne de téléphone pour la télésur-
veillance

m éclairage des paliers

m alimentation sur tableau DTU (docu-
ment technique unifié) - Protection
séparée

m échelle en fonds de cuvette

m déclaration de conformité CE



Exemple de protocole d’accord « ascenseur anticipé » de la CARSAT Rhone-Alpes :

ASCENSEUR(S) UTILISE(S) POUR LES BESOINS DU CHANTIER : 630 KG
EXEMPLE DE PROTOCOLE D’ACCORD

Entre les soussignés :

La société ....... ayant son siege sociala ........... ci-apres représentée par Monsieur....... agissant en qualité de............

Le présent protocole a pour objet de préciser les conditions d’utilisation de I'ascenseur pendant son utilisation pour les
besoins du chantier et de fixer les incidences financieres s’y rapportant.

En matiere d’ascenseurs, la réglementation en vigueur en France est la Directive 95/16/CE, transposée en droit francais
le 24 ao(t 2000, par décret n° 2000-810. Au titre de cette directive, la mise en service d’un appareil pour les besoins
du chantier revient a une mise sur le marché de cet appareil, avec transfert de propriété au MOA et marquage CE de
I'ascenseur. Ce marquage CE implique que non seulement I'appareil mais également son environnement soient en tous
points conformes aux exigences de santé et de sécurité définies a I'annexe | de la Directive 95/16/CE, en particulier
toutes les interfaces avec le batiment, telles que définies dans le Guide du Marquage CE (édité par la Direction Générale
de I'Urbanisme, de I'Habitat et de la Construction, a la question 22, page 13 de la version de septembre 2001)

Linstallation de I'ascenseur intervient en interface avec la construction.

Les interfaces suivantes, bien que ne relevant pas exclusivement de la directive européenne ascenseurs, doivent étre
prises en compte pour I’évaluation de la conformité et le marquage CE de I'installation :

m La réalisation de la gaine : - balancement de la trappe, garde- la réalisation du batiment ou de la

cléture de la gaine (parois, plan-
cher, plafond)

portes et portillons de visite et de
secteurs

usage exclusif de la gaine

échelle d’acces en cuvette

La réalisation et I’équipement
du local de machines (lorsqu’il
existe) :

acces (dimensions, hauteur de
circulation, éclairage, échelles
d’acces)

portes et trappes d’acces (dimen-
sions, sens d’ouverture, verrouil-

corps, crosse de rétablissement)

- dimensions du local (hauteur de

circulation et de travail, surface de
travail)

- éclairage du local

- ventilation du local

- crochets de manutention

- tableau d’arrivée de courant

m La présence d’une ligne télépho-

nigue opérationnelle pour permettre
la liaison bidirectionnelle perma-
nente de la cabine avec un service
d’intervention rapide.

construction et de I'installation de
I'ascenseur doivent d’une part s’in-
former mutuellement des éléments
nécessaires :

- l'usage prévu de I'ascenseur

- les conditions d’environnement

les problemes de génie civil

- les autres aspects relatifs au lieu
de l'installation (réglementations
applicables etc...)

et d’autre part, prendre toutes les
Mmesures appropriées pour assurer
le bon fonctionnement et la sécurité
de I'ascenseur.

lage, contre- m Les personnes responsables de

Attention !
Méme si I’ascenseur est conforme, il suffit qu’une seule des interfaces avec le batiment ou la

construction ne le soit pas pour que le marquage CE ne puisse étre apposé. Dans ces conditions,
I’'ascenseur ne pourra ni étre mis sur le marché par ’installateur, ni en service par I’acheteur.



La réussite de l'intégration de I'ascenseur dans le batiment nécessite donc une bonne collaboration entre le MOA, le
MOE et I'installateur de I'ascenseur.

Cette collaboration portera notamment sur I'échange documentaire entre I'installateur et I'acheteur pour les informations
nécessaires aux autres corps de métier concernés, et la gestion de la conformité des interfaces.

Cet (ces) ascenseur(s) utilisé(s) pour les besoins du chantier est (sont) choisi(s) parmi les ascenseurs, objet du
marchén®.............signéendatedu................. , par le soussigné................. et AU SOUSSIGNE .....ccovvveeiiiiieiiicia,
qui aura pris soin de demander I'accord écrit du MOA.

Article 1 : Description du (ou des) ascenseur(s) utilisé(s) pour les besoins du chantier

NC APPAEIL ;oo BAtIMENT & oo
Caractéristiques :
Charge utile Maximum........eeeeeeeeeiiiieie e 630 KG

NIVEAUX AESSEIVIS ... eveeieiiie ettt e e e e e e e e e e et e e e eanaees
DIMENSIONS POIMES ...ttt ettt a e e e e
DIMENSIONS CADINES. ....u ettt e e e e

Article 2 : Mise a disposition

La date de mise en service du (des) appareil(s) utilisé(s) pour les besoins du chantier (sur le chantier) est le ........

Cette mise en service correspond, selon la directive ascenseurs, au transfert de propriété au MOA. De fait, la garantie de
cet (ces) appareil(s) prend effet a cette date.

L’arrét de (des) I'appareil(s) utilisé(s) pour les besoins du chantier, avant remise en état pour la réception définitive du
batiment du chantier, sera fixé par le MOE, en accord avec la société, en fonction des dates de mise en service définitive
des appareils du marché n° .....

A la réception définitive du chantier, le MOA disposera d’un appareil(s) en parfait état de marche sans pour autant étre
neuf(s). L'extension de garantie, entre la mise en service chantier et la réception définitive est prise en compte dans le
présent protocole.

Article 3 : Durée d’utilisation

Le présent protocole prévoit une utilisation maximale de cet (ces) ascenseur(s) pour les besoins du chantier de .......... mois.
Si, pour des impératifs particuliers ou des raisons exceptionnelles qui seront a définir conjointement par les soussignés
(et le MOA s’il n’est pas I'un des soussignés), la durée d’utilisation devait étre prolongée, le nouveau délai d’utilisation
fera I'objet d’un avenant au présent protocole.

Cet avenant précisera la nouvelle durée d’utilisation, les incidences financieres qui en découleront ainsi que toutes les
autres conséquences sur la gestion du chantier (alimentation électrique, réception des travaux, compte prorata, décompte
général définitif)

Les autres dispositions du présent protocole resteront inchangées.

Article 4 : Etat des lieux

Chaque appareil fera I'objet d’un état des lieux contradictoire entre les soussignés.

Cet état des lieux s’effectuera lors de la mise en service pour les besoins du chantier et lors de la remise en état avant
la réception définitive.



Article 5 : Réception par le MOA

Le (les) ascenseur(s) utilisé(s) pour les besoins du chantier feront I'objet d’une réception et d’une prise en charge (transfert
de propriété) par le MOA conformément aux dispositions contractuelles, Iégislatives et réglementaires en vigueur en la
matiere, notamment en matiere d’assurance et de garantie. Si toutes les conditions et exigences énoncées ci-dessus
sont remplies, la société effectuera le marquage CE, mettra en service et remettra le(s) « document(s) du propriétaire »
de (des) appareil(s)

Article 6 : Alimentation électrique

[’alimentation électrique devra étre conforme a la réglementation en vigueur pour ce type d’installation (NF C15-100/A2,
section 772) et la puissance électrique nécessaire au bon fonctionnement du (des) ascenseur(s) de chantier devra étre
assurée par le MOA, afin de ne pas perturber la gestion du chantier.

Cette alimentation et cette puissance seront assurées pendant toute la durée d’utilisation du/des ascenseurs pour les
besoins du chantier.

Article 7 : Ventilation

Les ventilations des gaines et des locaux de machines (s’ils existent) devront répondre aux caractéristiques données par
la société sur les plans d’installation.

Ces ventilations devront étre prétes et fonctionnelles avant la mise a disposition du (des) ascenseur(s) pour les besoins
du chantier pendant toute la durée d’utilisation de celuici (ou de ceux-ci)

Article 8 : Locaux de machine (s’ils existent)

Les locaux de machines concernés devront étre correctement fermés et rester aisément accessibles, en toute sécurité
et en permanence, au personnel de la société, pour les opérations de maintenance, de secours ou de travaux.

Article 9 : Les paliers

Les portes palieres sont positionnées en fonction du niveau du sol fini. Les sols des niveaux desservis par le (les)
ascenseur(s) utilisé(s) pour les besoins du chantier devront étre au méme niveau que les seuils des portes palieres afin
d’assurer la stabilité de ces derniers et une utilisation en toute sécurité.

Si des rampes d’acces sont nécessaires pour corriger des différences de niveaux éventuelles, elles ne seront pas a la
charge de la société.

Le niveau d’éclairement de chaque palier sera au minimum de 50 lux (EN81 — paragraphe 7.6.1)

Article 10 : Protection des ouvrages

La (les) cabine(s) sera (seront) protégée(s) par un habillage toutes faces en bois ou similaire (contreplaqué 18 mm)
Important :

Les portes cabines et palieres seront protégées par un film plastique. Cette protection Iégere est rendue nécessaire par
les faibles jeux de fonctionnements que la norme EN 81 autorise.

Il sera demandé a I'ensemble des utilisateurs et personnels du chantier une grande attention et précaution dans I’ utilisation
de (des) ascenseur(s) mis a disposition pour le chantier. Les incidences financieres en cas de détérioration éventuelle ne
seront pas a la charge de........ et feront I'objet d’un devis de remise en état.

Article 11 : Conduite des ascenseurs - liftier

Il est recommandé la mise en place de liftiers chargés de I'organisation des transports verticaux.

Ces liftiers, non fournis par la société, auront pour mission de veiller, sous leur responsabilité, a la bonne utilisation du (des)



ascenseur(s) mis a disposition pour le chantier et recevront une formation technique pour assurer une bonne utilisation
de cet (ces) ascenseur(s)

Article 12 : Alarme

Conformément a la directive ascenseurs, un systeme de communication bidirectionnelle avec un centre de sécurité assure
la liaison permanente avec le centre de contact client. Le bon fonctionnement permanent de la ligne téléphonique n’est
pas ala charge de...........

Article 13 : Entretien

Conformément a la Loi n® 2003-590 du 2 juillet 2003 et ses textes d’application relatifs a la sécurité des ascenseurs, un
contrat d’entretien de type (avec extension de garantie) sera signé par leMOA.

L’entretien ne comprend pas les réparations dues a des dégradations occasionnées par des mauvaises utilisations ou
des actes de négligence.

Les dépannages seront effectués par le personnel technique de maintenance (seul habilité) de la société. Le service
maintenance peut étre contacté en appelant le numéro affiché.

En cas de dégradation, entrainant une immobilisation prolongée imposée par un délai de livraison important, la société
ne serait en étre tenue pour responsable.

Les factures d’entretien sont alacharge de .......cccvvvvveeeeeeeiinnnn,

Une organisation devra étre mise en place par....... , afin de permettre a tout moment au personnel, chargé des dépan-
nages, d’accéder, en toute sécurité, a toutes les portes de (des) ascenseurs mis a disposition pour le chantier.

Article 14 : Dégradation importante

En cas de dégradation importante, entrainant des travaux complexes, la société proposera un devis et un délai de remise
en état et effectuera les travaux apres accord diment notifié.

(lu et approuvé manuscrit + signature et cachet)
Le soussigné Le soussigné Le soussigné

Ascensoriste Maitre d’Ouvrage Maitre d’ceuvre

Piéce jointe : DEVIS RELATIF A LUTILISATION D’ASCENSEURS MONOSPACE 630 KG
POUR LES BESOINS DU CHANTIER



Exemple de devis relatif a 'utilisation d’ascenseurs 630 kg
pour les besoins du chantier - prix valables par appareil

MISE EN SERVICE CHANTIER
m Prestations obligatoires :

- Protection de la cabine

Programmation des transmetteurs téléphoniques

Contréle technique

- Formation et habilitation du personnel de I'entreprise (forfait pour quatre personnes maxi, de 4 heures)
Vérification, nettoyage général, reprise des réglages

0 L 2.800 € HT
m Prestations optionnelles :
I (o) (Te1 o T ot= Tl oTe o (= o= L= PP 550 € HT
- Sonnerie d’alarme provisoire, couplée au Voyant de SUMCNAIGE ... ..uvverieeiee et ie it e e e e eavreraeaeeeaaeas 550 € HT
(comprend dépose apres usage de chantier)

MAINTENANCE OBLIGATOIRE

- Montant mensuel payable par tErME @ ECNOIN ... ...vuviiiieeiee et e e e e e e aeeeaaaas 250 € HT
(tout mois commenceé est d)

REPARATIONS PREVISIBLES

- Remplacement des vantaux des portes CabiNeS (2 VANTAUX) .. ..vvvvrrrrerieeeeeeiieiiiiieieeeeeeeeeeaeasssiininnssesaeeeeaas 1.300 € HT

- Remplacement d’Un SEUII A8 POME ..oiiiiiiiiiiiiiiei ettt e e e e e e e e e e e e e e e aeaeaaerareranes 550 € HT
(non compris suggestion magonnerie, peinture, raccords de sol)

- Remplacement d’une porte paliere (2 vantaux — passage libre 0.90 M) ........coooiviiiiiierieeeiee e 3.100 € HT
(non compris suggestion magonnerie, peinture, raccords de sol)

- Remplacement d’un opérateur de porte (hors grand trafiC) ............evveeieeeieiiiiiiiiiiiis e 1.800 € HT

- Remplacement d’UN PIIASTIE .......oco ittt aaaaaaa s 1.200 € HT

- Remplacement d’une boite a boutons paliere standard ...............vvvvierieeieei e 200 € HT

- Remplacement d’une paroi de cabine (paroi NUE SANS rEVEIEMENT)........cceiiiiiiiiiiiiiieie e sur devis

PAIEMENT

- Tous travaux préparatoires : 100 % payable des acceptation du protocole
- Maintenance : payable par terme a échoir
- Mise a disposition : selon modalité du marché

Nom du signataire : .........

Mention manuscrite : « BON POUR ACCORD »
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3. Liste de matériels d’aide a la manutention
verticale et horizontale

Ces matériels d’aide a la manutention peuvent étre utilisés sur les chantiers. Dans le cas d’utilisation possible et néces-
saire par plusieurs corps d’état, il convient de généraliser leur utilisation en commun en créant une prestation spécifique

a charge d’un lot déterminé.

Matériel

commun

Monte-matériaux X

Plate-forme de transport A

Ascenseur de chantier X

Monte-charge définitif
Ascenseur définitif

Grue mobile X

Grue fleche relevable X

spécifique

Avantages et capacités

grande souplesse dans la durée et le choix de
I’emplacement

Sécurité transport de charge

grande souplesse dans la durée et I'empla-
cement

Déplacement du personnel accompagnant et
de la charge

Pénibilité diminuée
Volume de transport adapté aux charges

grande souplesse dans la durée et I'empla-
cement

Déplacement du personnel accompagnant et
de la charge

Gain de temps pour le déplacement

Transport personnel et outillage.
Systéme existant et peu onéreux.

Desserte tous les niveaux y compris le sous-
sol

Disponibilité jusqu’a réception

capacité de levage
Présence au début du chantier
Transfert horizontal et vertical
Pas de dépalettisation

Possibilité de respecter des interdictions de
survol

Inconvénients et limites

Interdit au transport de personnel

Aménagement et rampe pour I'acces (sinon
dépalettisation + manutention manuelle)

Géne pour les travaux de fagade

Vitesse d’élévation faible

Géne pour les travaux de fagade

Accessibilité réduite (coeur d’ouvrage)
Faible capacité et volume des charges pour
les ascenseurs, Passage des portes limité

Mise en service souvent tardive (anticiper les
travaux nécessaires a sa mise en place : GO,

alimentation électrique...)
Accord préalable du MOA

Convention d’utilisation nécessaire

Interdit au transport de personnel

Problemes de visibilité
Vitesse d’exécution faible

Gestion des interférences avec les autres

grues fixes ou mobiles

Stockage pour les CES (Corps d’Etat Secon-
daires) avant coulage du plancher supérieur

Contraintes environnementales et place

disponible sur chantier

Vitesse d’exécution plus lente qu’une grue

a tour
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Matériel

Monte-meubles sur
véhicule ou non (limite
utilisation 1 seule
entreprise)

Chariot élévateur

Portique de manutention

Auto-levage d’une char-
pente par treuils sur les
poteaux

Grue auxiliaire sur
porteur

Treuils électriques sur
potence

Palan/treuil électrique

Mini chargeuse
Dumpers

Chenillards

Chariot sur roue @ main
ou électrique

Diable/monte-escalier
manuel ou électrique

Transpalette manuel ou
électrique

Bandes porteuses

Pompe a mortier, a
béton a gravillon

Goulotte a gravats

Conteneur sur roulette
Brouette électrique

Héliportage

commun

spécifique

Avantages et capacités Inconvénients et limites

Capacités de levage et de hauteur limitées
) ) ) Solution ponctuelle

mise en place simple et rapide i i .
Risque AT au déchargement et translation

souplesse d’utilisation
Transport vertical et horizontal
Déchargement camion possible

Utilisation de palette

Nécessite des pistes de chantier

La desserte des étages est souvent problé-
matique

Charge limitée

. . Etude particuliére nécessaire
adapté a la manutention de charges lourdes

assemblage au sol de la charpente

Uniquement pour les opérations de charge-
ment / déchargement du véhicule porteur

autonomie a la livraison des matériels ou
matériaux

facilité de pose et d’utilisation o
Charge limitée
Charge limitée
Fixation sur la structure
Charge limitée
Zone d’évolution et de manceuvre importante

Zone d’évolution et de manceuvre importante.
Vitesse de déplacement

acces étroits
benne de gros volume

intervention en terrain difficile et accidenté

réduction du port de charge manuel . Encom-
brement réduit

Manceuvrabilité et souplesse d’utilisation

Charge limitée

absence de déplacement au sol
Matériaux pulvérulents, en vrac

réduction des manutentions manuelles et du
port de charge

Points de chargement et de déchargement
fixes. Charge limitée

Spécificité des matériaux

Risques de chute des gravats si la goulotte
est bouchée

Diameétre de la goulotte

évacuation par gravité et canalisation des
déchets depuis les différents niveaux de
I'ouvrage

évacuation des déchets depuis le poste de
travail

réduction des manutentions manuelles

levage de matériels, matériaux, personnes en
zone d’acces difficile

Charge limitée

Emprise au sol



Afin d’optimiser les circulations engins et piétons sur le chantier, il convient de prévoir des prestations pour I'aménagement

du chantier, voire des moyens complémentaires en prestation (hommes trafics)

B 4.1. Voies ou zones
de déplace-
ment ou de
circulation ho-
rizontales ou
verticales

m Plan de circulation : sens de circu-
lation et de manceuvre des véhi-
cules et engins, organisation des
manosuvres

m Voiries de chantier principales réa-
lisées avant le début des travaux
batiment pour permettre une cir-
culation correcte des engins ou
camions

m Suivant conditions meétéorolo-
giques, complément d’acces aux
facades avant des batiments en
piste provisoire avec nécessité
d’une obligation d’acces pour les
intervenants par la fagade avant

m Cheminement piétons séparé si
voies inférieures a 5 m environ

m Entretien des voies intérieures du
chantier (grattage) ; fréquence sui-
vant nécessité (conditions météo)

m Aire de livraison équipée de quai
de déchargement et/ou stockage
a prévoir

m Aire de lavage, si nécessaire

m Phase de tranchée : prévoir une si-
gnalisation des tranchées ouvertes
au droit des zones de manceuvre
d’engins (nota : la phase tranchée
commune doit étre postérieure aux
travaux nécessitant des manuten-
tions lourdes : gros-ceuvre, char-
pente, couverture, ravalement,
approvisionnement placo) ; prévoir
des passerelles de franchissement
au droit des batiments en cours et
suivant le plan masse

B 4.2. Circulation
horizontale
extérieure

m Création et utilisation pendant
les travaux de voie carrossable a
chaque acces des ouvrages

m Circulations piéton matérialisées,
viabilisées « en dur », protégées
(garde-corps, auvent a I'entrée dans
les batiments)

m Possibilité d’acces du personnel aux
cantonnements et aux ouvrages par
des acces spécifiques et aménagés

m Prise en compte des conditions de
stationnement des véhicules :

- d’entreprises
- personnels

m Analyse des moyens de décharge-
ment, notamment si 'aire de livrai-
son camion est éloignée de I'aire de
stockage

m Présence d’une cellule trafic
m Homme trafic

B 4.3. Circulation
horizontale
intérieure

m Possibilité de roulage des charges
du point de livraison jusqu’au poste
de travail (exemple : rampe en sortie
ascenseur si décaissement)

m Possibilité d’acces du person-
nel aux postes de travail dans de
bonnes conditions

m Séparation des zones de circulation
engins/piétons

m Réservation dans des voiles, re-
fends

m4.4. Accés en éléva-
tion, en étage,
au sous-sol

m Escalier définitif

m Ascenseur de chantier et plate-
forme de transport

m Ascenseur définitif a usage du chan-
tier

m Escalier provisoire (escalib, type
aviation, tour escalier)

m Acces toiture et terrasse par escalier

m Remplacement des échelles par
aménagement s(r



Différents niveaux de prestations logistiques sont envisageables :

m Service intégral : le prestataire
logistique prend les rendez-vous
(RDV) pour la livraison, décharge les
matériaux/matériels lors de la livrai-
son et les amene dans les étages
jusgu’au poste de travail

m Déchargement des matériaux :
prise de RDV pour la livraison, dé-
chargement des matériaux/maté-
riels lors de la livraison

m Utilisation des monte-maté-
riaux, des ascenseurs de chan-

tier et des plates-formes de
transport pour I'acheminement
des matériaux/matériels jusqu’aux
étages. Mise en place d’opérateurs
au sol ou de liftiers pour I'achemine-
ment du personnel et des outillages

m Transfert d'un étage a I'autre ou
d’un batiment a I'autre

m Manutention des éléments
consignés : récupération des élé-
ments consignés dans les étages
(palettes, tourets, chevalets...) afin

de les évacuer et de les charger
dans les camions

m Evacuations des déchets : mise
en place de bennes d’étage de 1m3
pour les entreprises. Le prestataire
logistique assure les transferts vers
les bennes de plus grande conte-
nance (15 voire 30 m?). Celles-ci
sont ensuite prises en charge par
des sociétés spécialisées en gestion
de déchets

Exemple de prestation logistique sur un chantier

L’entreprise de logistique est considérée sur le chantier comme une entreprise a part entiere. Elle est chargée par le MOE
d’assurer I'approvisionnement des matériaux et I'évacuation des déchets. Pour cela, elle a mis en place une organisation
qui permet la gestion des flux de produits.

Cette prestation est orientée sur plusieurs actions :

m Planification des livraisons :
pour toute livraison sur le chantier,
les entreprises transmettent au res-
ponsable logistique le document
de planification des livraisons deux
jours ouvrables avant la livraison.
Le responsable logistique établit un
planning de livraison tous les jours.
Seules les livraisons indiquées sur le
planning sont autorisées a pénétrer
sur le chantier

= Déchargements le cariste
contréle I'état apparent de la mar-
chandise, avant déchargement et
en présence du responsable de
I'entreprise destinataire de la mar-
chandise. Apres déchargement, les
documents de livraison sont signés
par le responsable de 'entreprise
destinataire. Aucun camion n’est
déchargé sans la présence du res-
ponsable de I'entreprise concernée.
Le cariste ne décharge que des
matériaux palettisés

m Conduite des ascenseurs de
chantier et plates-formes de
transport : ils sont préférentielle-
ment conduits par des liftiers

m Nettoyage du chantier : des
bennes métalliques d’1m?3 sont
disposées a l'intérieur du batiment.
L'identification du type de déchets
est réalisée sur ces-dernieres. Les
entreprises ont pour obligation de
respecter ces consignes. Lentre-
prise de logistique évacue les
bennes pleines et les remplace par
des bennes vides. Le nettoyage des
postes de travail reste a la charge
des entreprises. Les palettes de
bois doivent étre empilées de facon
a ce que l'entreprise de logistique
puisse les évacuer

m Circulation dans le batiment :
I’entreprise de logistique circule
dans le batiment avec des engins
de manutention (transpalette élec-
trique, chariot élévateur, grue mo-
bile...). Il est impératif que les cir-
culations soient dégagées de tout
objet, tuyaux, rallonges, etc... Les
circulations doivent étre également
libres afin d’intervenir en cas d’acci-
dent ou d’incendie.

m Analyse de la logistique mise en
place :

- Planification de la livraison et de
I’approvisionnement sur les zones
de matériaux

- Déchargement réalisé uniquement
en présence du responsable de
I'entreprise concernée

- Nettoyage permanent du chantier

- Circulations toujours libres et pro-
tégées pour faciliter les livraisons

- Utilisation d’engins de manuten-
tion par les logisticiens

Les opérateurs ne se déplacent pas sur le chantier. lls se consacrent uniquement a leurs postes de travail. ensemble
de ces actions améliore le rendement et la qualité de leurs ouvrages. Le déchargement et 'acheminement aux postes
effectués par des engins limitent les risques péri-articulaires. De plus, les risques de chute de plain-pied, de heurts et de
collisions, sont réduits par le nettoyage permanent et I’'organisation des circulations qui permettent des déplacements

plus en sécurité.



Annexe lll : Bibliographie

Emetteur Document

R.408 : Prévention des risques liés au montage, a I'utilisation et au
démontage des échafaudages de pied

R.433 : Exploitation (installation, utilisation et repli) des plates-formes
suspendues motorisées

R.434 : Prévention des risques occasionnés par les véhicules et
engins circulant ou manceuvrant sur les chantiers du BTP

GUAET R.477 @ Mécanisation du transport vertical des personnes et des www.risquespro.fr
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d’ouvrages)
R.464 : Prévention des risques dus a I'utilisation des plates-formes
de travail en encorbellement
Dépliant BTP Socle commun
Dépliant sur la sécurité et la protection de la santé sur les chantiers -
socle commun de prévention
NT 109 : Prévention des risques dus aux circulations horizontales et
verticales des piétons sur les chantiers de construction

%QZEQT Descriptif pour lot échafaudage de pied a I'attention des prescrip-

Moselle teurs. 2004.

¥z | Note technique : Obligations relatives a la mise en ceuvre et a I'uti-

AN R lisation d’un échafaudage de pied. 2005. (NT 36/05)

-9 Sécurité sur toitures (2005)

010 CCTP échafaudage de pieds

Franche CCTP protection de bas de pente, rives, toitures terrasses

Comte NT 12-01 : Obligations et prescriptions & destination de la MOA

w\:54° | Formalisation par le maitre d’ouvrage de la coopération entre
O e Maitre d’oeuvre et Coordonnateur SPS. 2003. (Npp n°7)

CRAM Note technique n° 25 : Protections collectives : prévenir le risque

(e de chute a l'intérieur du batiment. 2005. (DTE 190)
Travaux en toiture : Prévention des chutes de hauteur. Les modes
opératoires pour travailler en sécurité.- Lyon, CARSAT Rhone-Alpes,
2001 (FTBO0OO1)
Mise en commun de moyens : Role et implication du coordonnateur www.carsat-ra.fr
SPS. 2002.- 9 fiches (SP1110)
SP 1136 : Acces cheminement en terrasses et toitures
SP : Chutes de plain-pied (en préparation)
oy Echafaudage de pied

et Cahier des charges types - Livraison - Vérifications
SFECE Version 02 — 12/2010 - Ce document et ses annexes sont disponibles

sur les sites du GCCP et du SFECE

Sfece Travaux en hauteur — Systemes d’élévation, d’acces et de travail

et motorisés

FFB Le moniteur N° 5788 du 31 octobre 2014 (cahier détaché N°2)
FNBM Guides de bonnes pratiques en agence de négoce :

www.carsat-auvergne.fr

www.carsat-centreouest.fr

CARSAT
Rhone-Alpes

et « Manutention en sécurité des matériaux de construction » www.fnbm.fr
AMRP « Transport et livraison en sécurité des matériaux de construction »
ED 6110 : Prévention des risques de chutes de hauteur

INRS ED 6186 : chantiers de construction - prévention des risques, logis-
tique et avantages économiques
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Annexe IV : Contraintes et formalités
liées a la configuration du
site et a son exploitation

1. Les autorisations administratives et demandes préalables a
charge de P’entreprise

Exemples :

m Emprise sur domaine public (voies de circulation)

m Aéroport, école, hopital a proximité

m Coupure de ligne électrique

m Signalisation de chantier en accord avec les services techniques

m Transport exceptionnel

m Servitudes, droit de passage ou d’usage

= Mitoyenneté

m DICT aupres des concessionnaires (déclaration d’intention de commencement de travaux)

2. Les exigences et contraintes environnementales a respecter
(bruit, pollution des sols, déchets...)

3. La liste des éventuels chantiers ou activités substantielles a
proximité du site

4. Les conditions et contraintes d’acceés, de circulations
des véhicules, des engins et des salariés des entreprises
intervenantes :

m Regles de stationnement et heures de livraison autorisées

m Zones de livraison, de stockage et parkings mis a disposition

m Contraintes d’utilisation des engins (espace disponible pour leurs évolutions, acces réduits, place limitée, présence
de réseaux...)

m Plans d’installation de chantier

m Zone au sol disponible pour le montage des équipements
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5. Les charges climatiques locales (vent, effets de site...)

6. Les exigences particuliéres liées aux travaux en site occupé :

m Eclairage, signalisation, balisage

m Dispositifs de protection des usagers

m Auvents de protection des acces

m Protections souples des montants d’échafaudage

m Cloture, séparation

m Passerelles de franchissement des tranchées

m Zones et lieux de passage réserves aux usagers et aux entreprises

7. Les plans de positionnement des réseaux aériens et sous
terrain

8. Les plans de repérage des ouvrages sous terrain (caves,
cuves et conduites enterrées, tunnels, puits...)

9. La nature, la composition et la résistance du sol (études
géotechniques)
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Annexe V : Principales obligations du
code du travail concernant
les acteurs de la construction

Les principales obligations du maitre d’ouvrage en matiere de chantier BTP

Sanctions et Pénalités

Obligations de faire Références juridiques - :
(spécifiques au code du travail)

Appliquer les principes généraux de prévention, notamment lors
des choix architecturaux et techniques ainsi que dans I'organisation des
opérations de chantier.:

. Eviter les risques

. Evaluer les risques qui ne peuvent pas étre évités

. Combattre les risques a la source

. Tenir compte de I’état d’évolution de la technique

. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou
par ce qui est moins dangereux

. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la
technique, I'organisation du travail, les conditions de travail, les relations
sociales et I'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés
au harcelement moral

. Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la prio-
rité sur les mesures de protection individuelle

Se concerter avec les autres maitres d’ouvrage en cas de pluralité
d’opérations avec risque d’interférence

Désigner un coordonnateur compétent (et pouvoir en justifier sur
demande de l'inspection du travail)

R.4532-23 4 -26

Organiser les rapports entre maitre d’ceuvre, entreprises et coor-
donnateurs

Réaliser les VRD préalables pour les opérations de batiments supérieurs
a 760000 €

R.4533-1 et s.

Conserver et transmettre le document d’interventions ultérieures sur R.4532-97,
I’ouvrage (DIUO] R.4532-98

Faire établir et compléter par le coordonnateur un dossier rassemblant
toutes les données de nature a faciliter la prévention des risques profes-
sionnels lors d’intervention ultérieures (DIUO)

R.4532-95 a
R.4532-98
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Les principales obligations du maitre d’ouvrage en matiére de chantier BTP

Sanctions et Pénalités

Obligations de faire faire Références juridiques - :
(spécifiques au code du travail)

Faire établir le plan général de coordination en matiere

de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS) ou le

plan général simplifié par le coordonnateur, des la phase R.45632-42 a R.4532-54
de conception, d’étude et d’élaboration du projet et tenu Arrété du 25 février 2003
a jour pendant toute la durée des travaux

Nota : les infractions définies aux articles L.4744-1 a L.4744-5 peuvent étre constatées par les inspecteurs du travail, les officiers de police judi-
ciaire et les personnes prévues a I'article L.480-1 du code 'urbanisme

Les principales obligations du maitre d’ceuvre
Sanctions et Pénalités

Contenu des obligations Références juridiques - :
(spécifiques au code du travail)

Appliquer les principes généraux de prévention ainsi que
les regles

de coordination, pour les opérations conduites dans les com-
munes ou groupements de communes de moins de 5000
habitants, sur délégation du maitre d’ouvrage

Viser les observations du coordonnateur porté au registre
journal dela coordination et lui répondre le cas échéant ; R.4532-38,2° R.4532-40
demander le registre journal au coordonnateur

Participer aux travaux du CISSCT R.4532-78
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Les principales obligations du coordonnateur

Sanctions et Pénalités
Contenu des obligations Références juridiques (spécifiques au code
du travail)

Ouvrir et compléter le registre journal de la coordination R.4532-12, R.4532-38

Elaborer et tenir a jour le plan général de coordination (PGCSPS) pour R.4532-12, R.4532-43
les opérations de premiere et deuxieme catégorie a R.4532-48

Arréter les mesures générales de concertation avec le maitre d’oeuvre

Définir les sujétions afférentes a la mise en place et I'utilisation des pro-
tections collectives, appareils de levage, accés provisoires et ins-
tallations générales, et indiquer leur répartition entre les différents
corps d’Etat ou de métiers intervenant sur le chantier

R.4532-12

R.4532-15, R.45632-84,

Présider le CISSCT, élaborer son projet de reglement et le faire adopter R.4532-91, R.4532-92

Conserver le registre journal pendant cing ans a compter de la réception

\ R.4532-41
d’ouvrage
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Principales obligations de I’entrepreneur, travailleurs indépendants ou du sous-traitant

Sanctions et Pénalités

Contenu des obligations Références juridiques - :
(spécifiques au code du travail)

Prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité
protéger la santé physique et mentale des travailleurs sur le
fondement des principes généraux de prévention suivants :

. Eviter les risques

. Evaluer les risques qui ne peuvent pas étre évités

. Combattre les risques a la source

. Tenir compte de I'état d’évolution de la technique

. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dange-
reux ou par ce qui est moins dangereux,

. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent,
la technique, I'organisation du travail, les conditions de travail, les
relations sociales et I'influence des facteurs ambiants, notamment les
risques liés au harcelement moral

. Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la
priorité sur les mesures de protection individuelle

Coopérer avec les employeurs lorsque plusieurs travailleurs d’entre-
prises différentes sont présents dans un méme lieu de travail

R.4532-6

Eviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas étre évités,
combattre les risques a la source, tenir compte de I'état d’évolution
de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas
dangereux ou par ce qui est moins dangereux

Respecter les limitations, réglementations ou interdictions relatives
aux substances et préparations dangereuses, ainsi que les regles
d’étiquetage

L.4744-6 : amende de 4500 €

R.4532-56
aR.4532-76

Laisser participer les salariés au CISSCT

R.45832-44,
R.4532-48

Informations réciproques des entrepreneurs et de leurs sous-traitants

Art. R. 4328 - 58
aR. 4323 - 90

Respecter les obligations relatives aux prescriptions techniques de
protection durant I'exécution des travaux de batiment et génie civil

Art. R. 4532 - 38

61
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GLOSSAIRE

Caisse d’assurance retraite et de santé au travail

Cahier des clauses administratives particulieres

Communauté européenne

Corps d’état technique

Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés

Coordination sécurité et protection de la santé

Déclaration d’intention de commencement de travaux

Détail quantitatif estimatif

Garde corps

Gros ceuvre

Isolation thermique par I'extérieur

Mutualisation des équipements de travail et d’accées en hauteur

Maitrise d’ceuvre

Ordonnancement pilotage et coordination

Plan général de coordination de la sécurité et de protection de la santé

Rendez-vous

Syndicat francais de I'échafaudage, du coffrage et de I'étaiement
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