Rénovation de 4 batiments de logements
Batiments n°5,6,7 et 9

Compagnie de Gendarmerie «<BOURDIEU» de LURE
1, rue Bourdieu - 70200 LURE
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|2 |TcE PREPARATION DE CHANTIER 20 jours[TCE REPARATION DE CHANTIER
| 3 |Loto1 Installations de chantier 5 jours Lot 01 Installations de chantier
KN
5 | Travaux dans BATIMENT n°5 85 jours @ Travaux dans BATIMENT n°5
|6 |Loto1 Echafaudages 3 jours| Lot 01 Echafaudages
|7 |Loto1 Démolition et reprise des nez de dalle de balcons, compris déposes GC et profilés goutte d'eau 17 jours; Lot 011 émolition et reprise des nez de dalle de balcons, compris déposes GC et profilés goutte d'eau
| 8 |Loto1 Séchage béton 15 jours| Lot 01 Séchage béton
|9 |Loto2 Réfection de toiture-terrasse 35 jours Lot 02 de tpit rasse
710 |Lot 03 Adaptation du systéme de fermeture des portes d'entrée d'immeuble (TF) 2 jours Lot 0 Adaptation du systéme de fermeture des portes d'entrée d'immeuble (TF)
| 11 |Lot 03 Travaux sur ies extérieures des logts pour entrées d’air hygro. (TO n°01) 4 jours Lot 03 Y Travaux sur menuiseries extérieures existantes des logts pour entrées d’air hygro. (TO n°01)
| 12 |Lot 03 ou des ies extérieures des logts (TO n°02) 25 jours RO T K I — T} des ies extérieures des logts (TO n°02)
| 13 |Lot 04 F& P de Gardes corps et séparatifs de balcons 6 jours Lot 04 F& P de Gardes corps et sgparatifs de balcons
| 14 |Lot 05 Réfection des balcons (SEL, larmiers, peinture en sous-face et nez de dalle) 10 jours; Lot 05 éfection des balcons (SEL, larmiers, peinture en sous-face et nez de dalle)
| 15 |Lot 06 Amélioration de la VMC 5 jours| Lot 06 éli vMC
| 16 |Lot 06 Modernisation et mise aux normes de la sous-station 15 jours LL-‘Iademisatian et mise aux normes de la sous-station
| 17 |Lot 06 Vérification et amélioration des réseaux de distribution de chauffage 10 jours Lot 06 érifigation et éli ion des ré de distribution de chauffage
| 18 |Lot 06 des EF et ECS 15 jours des EF et ECS
719 |Lot 07 Systéme d’interphonie et de contréle d’accés 2 jours| t 07 'h Systéme d’interphonie et|de contréle d’acces
| 20 [TCE OPR et Levée de réserves 10 jours TCE tammmmmm OPR et Levée de réserves
21
22 Travaux dans BATIMENT n°6 120 jours| @ Travaux dans BATIMENT n°6
| 23" |Lot 01 Echafaudages 7 jours Lot 01 E«
| 24 |Lot 01 Démolition et reprise des nez de dalle de balcons, compris déposes GC et profilés goutte d'eau 28 jours| Lot 01 ﬂrise des nez de dalle de balcons, compris déposes GC et profilés goutte d'eau
| 25 |Lot 01 Séchage béton 15 jours Lot 01 Séchage béton
| 26 |Lot02 Réfection de toiture-terrasse 35 jours| Lot 02 éf de toit!
| 27 |Lot03 Adaptation du systéme de fermeture des portes d'entrée d'immeuble (TF) 2 jours Adaptation du systéme de fermeture des portes d'entrée d'immeuble (TF)
| 28 |Lot 03 Travaux sur ies extérieures des logts pour entrées d’air hygro. (TO n°01) 5 jours ; Travaux sur ies extérieures des logts pour entrées d’air hygro. (TO n°01)
| 29 |Lot 03 ou des ies extérieures des logts (TO n°02) 30 jours| }pu des ies extérieures des logts (TO n°02)
| 30 |Loto04 F& P de Gardes corps et séparatifs de balcons 10 jours F& P de Gardes corps et séparatifs de balcons
| 31 |Loto05 Réfection des balcons (SEL, larmiers, peinture en sous-face et nez de dalle) 20 jours| Lot 05 s balcons (SEL, larmiers, peinture en sous-face et nez de dalle)
| 32 |Lot 06 Amélioration de la VMC 5 jours| Lot 06 “Gmm-Amélioration de I
| 33 |Lot 06 Modernisation et mise aux normes de la sous-station 20 jours Lot 06 sous-station
| 34 |Lot 06 Vérification et amélioration des réseaux de distribution de chauffage 10 jours les ré de distribution de chauffage
| 35 |Lot06 des EF et ECS 20 jours des EF et ECS
| 736 |Lot07 Systéme d’interphonie et de contréle d’accés 2 jours| b Systeme d’interphonie et de coptréle d’accés
| 37 [TCE OPR et Levée de réserves 10 jours TCE Yammmmmm OPR et Levée de réserves
38
39 Travaux dans BATIMENT n°7 110 jours| @ Travaux dans BATIMENT n°7
| 40 |Lot 01 Echafaudages 5 jours|
| 41 |Lot 01 Démolition et reprise des nez de dalle de balcons, compris déposes GC et profilés goutte d'eau 25 jours| émolition et reprise des nez de dalle de balcons, compris déposes GC et profilés goutte d'eau
| 42 |Lot 01 Séchage béton 15 jours| Séchage béton
| 43 |Lot 02 Réfection de toiture-terrasse 35 jours| Lot 02 éfection de toit! rasse
| 44 |Lot 03 Adaptation du systéme de fermeture des portes d'entrée d'immeuble (TF) 2 jours Lot 03%kAdaptation du systéme de fermeture des portes d'entrée d'immeuble (TF)
| 45 |Lot 03 Travaux sur ies extérieures des logts pour entrées d’air hygro. (TO n°01) 5 jours, Lot 03 E; Travaux sur ies extérieures des logts pour entrées d’air hygro. (TO n°01)
| 46 |Loto03 ou des ies extérieures des logts (TO n°02) 32 jours| Lot 03 ¢ 3-pu des ies extérieures des logts (TO n°02)
| 47 |Loto04 F& P de Gardes corps et séparatifs de balcons 8 jours F& P de Gardes corps et séparatifs de balcons
| 48 |Lot 05 Réfection des balcons (SEL, larmiers, peinture en sous-face et nez de dalle) 15 jours; Lot 05 Y 1 des balcons (SEL, larmiers, peinture en sous-face et nez de dalle)
| 49 |Lot 06 Amélioration de la VMC 5 jours| Lot 06 G de-laVMQ
| 50 |LotO06 Modernisation et mise aux normes de la chaufferie 20 jours Lot 06 lodernisation et mise aux normes de la chaufferie
| 51 |Lot06 Vérification et amélioration des réseaux de distribution de chauffage 10 jours Lot 06 érification et amélioration des réseaux de distribution de chauffage
| 52 |Loto6 des EF et ECS 20 jours Lot 0f des EF et ECS
| 53 |Lot 07 Systéme d’interphonie et de contréle d’accés 2 jours| Lot 07 Systeme d’interphonie et de controle d’accés
| 54 [TCE OPR et Levée de réserves 10 jours| TCE‘! OPR et Levée de réserves
55
| 56 | Travaux dans BATIMENT n°9 130 jours| @ Travaux dans BATIMENT n°9
| 57 |Loto1 Echafaudages 7 jours| Lot 01 Y Echafaudages
| 58 |Lot 01 Démolition et reprise des nez de dalle de balcons, compris déposes GC et profilés goutte d'eau 28 jours| Lot 01 émolition et reprise des nez de dalle de balcons, compris déposes GC et profilés goutte d'eau
| 59 |Loto1 Séchage béton 15 jours| Lot 01 Séchage béton
| 60 |Lot 02 Réfection de toiture-terrasse 35 jours| Lot 02 Réfy de toit!
| 61 |Loto03 Adaptation du systeme de fermeture des portes d'entrée d'immeuble (TF) 2 jours, Adaptation du systéme de fermeture des portes d'entrée d'immeuble (TF)
| 62 |Lot 03 Travaux sur ies extérieures des logts pour entrées d’air hygro. (TO n°01) 6 jours = Travaux sur menuiseries extérieures existantes des logts pour entrées d’air hygro. (TO n°01)
| 63 |Lot 03 ou des ies extérieures des logts (TO n°02) 40 jours 3-ou des ies extérieures des logts (TO n°02)
| 64 |Lot 04 F& P de Gardes corps et séparatifs de balcons 10 jours F& P de Gardes corps et séparatifs de balcons
| 65 |Lot05 Réfection des balcons (SEL, larmiers, peinture en sous-face et nez de dalle) 20 jours| Lot 05 es balcons (SEL, larmiers, peinture en sous-face et nez de dalle)
| 66 |Lot06 Amélioration de la VMC 5 jours| Lot 06 Gmm de la VMC
| 67 |Lot06 Modernisation et mise aux normes de la sous-station 20 jours Modernisation et mise aux normes de la sous:station
| 68 |Lot 06 Vérification et amélioration des réseaux de distribution de chauffage 10 jours érification et éli ion des ré de distribution de chauffage
| 69 |Lot06 des EF et ECS 25 jours des EF et ECS
770 |Lot 07 Systéme d’interphonie et de contréle d’acces 2 jours, Lot 07 Systéme d’interphonie et de contréle d’acces
| 71 [TCE OPR et Levée de réserves 10 jours; TCEY OPR et Levée de réserves
72
| 73 [TCE RECEPTION 1 jour TCE ¢"RECEPTION
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