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Ce document a été établi a la demande du maitre d’'ouvrage par le coordonnateur SPS pour répondre aux
exigences de l'article L4532-8 du code du travail. Il est conservé pendant 5 ans par le Maitre d'Ouvrage, a
compter de la réception de I'ouvrage.

Indice Additif Date Origine et objet des révisions et additifs N° du document
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PREAMBULE

Ce document a été établi a la demande du Maitre d'Ouvrage par le Coordonnateur Sécurité et Protection de la
Santé pour répondre aux exigences de I'article L4532-8 du code du travail.

Il est fondé sur les principes généraux de prévention, c'est-a-dire :

1. Eviter les risques,

2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas étre évités,

3. Combattre les risques a la source,
4

Adapter le travail a 'lhomme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi
que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment
de limiter le travail monotone et le travail cadenceé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,

i

Tenir compte de I'état d'évolution de la technique,
6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux,

7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, I'organisation du travail,
les conditions de travalil, les relations sociales et I'influence des facteurs ambiants, notamment en ce qui
concerne les risques liés au harcélement moral tel qu’il est défini a I'article L1152-1,

8. Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection
individuelle,

9. Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Les principes 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 sont applicables au maitre d’ouvrage, au maitre d’ceuvre et au coordonnateur
SPS ; les principes 1 a 9 sont applicables aux entrepreneurs ; les principes 1, 2, 3, 5 et 6 sont applicables aux
travailleurs indépendants.

Le Plan Général de Coordination constitue une piece du dossier de consultation des entreprises, y compris des
sous traitants et des travailleurs indépendants, les dispositions qu'il comporte étant de nature a influer
notamment sur les sommes a engager pour réaliser les travaux.

Les éléments contenus dans ce plan ont force de données de base pour les entreprises contractantes. Celles-
ci devront en tenir compte pour établir leur Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé.

Le Plan Général de Coordination est complété et adapté par le coordonnateur en fonction de I'évolution du
chantier.

Tous les documents émis par APAVE a l'intention du maitre d’ouvrage, du maitre d’ceuvre, de 'OPC, des
entreprises, y compris les entreprises sous-traitantes, sont normalement adressés aux différents destinataires
par mail. Les réponses et documents émis par les intervenants a destination d’APAVE le sont également par
mail. Les intervenants souhaitant utiliser un autre mode de transmission (forme papier pour les documents
volumineux par exemple), doivent en informer le coordonnateur SPS. Les courriels envoyés par APAVE auront
comme émetteur prénom.nom@apave.com et comporteront des piéces jointes au format.pdf et/ou .doc, dans
lequel prénom.nom correspond au prénom et nom de l'intervenant APAVE qui a validé les documents transmis.
Les intervenants du chantier doivent prendre toutes dispositions dans le paramétrage de leur messagerie, afin
de permettre la bonne réception des courriels et des piéces jointes.
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1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR L’OPERATION
1.1. PRESENTATION DE L'OPERATION

1.1.1. Adresse, nature de I'opération, calendrier général d’exécution
Nom de I'opération :

REFECTION DE LA CASERNE - GENDARMERIE - LURE (70)
Descriptif de I'opération :

Caserne de Gendarmerie Quartier BOURDIEU de LURE

Les travaux concernent les batiment 5-6-7 et 9. lIs ont pour objet :

- La réfection des balcons,

- La réfection de I'étanchéité,

- La modernisation et la mise aux normes de la chaufferie et des sous-stations.
- L'améliration de la vantilation.

Calendrier :

Date début des travaux : 15 Mars 2023
Durée totale des travaux : 8 mois

Planning - Phasage de l'opération :
Effectifs :

Effectif moyen prévisible : 5

Effectif pointe prévisible : 15

Compte tenu de la durée prévisible du chantier et de I'effectif prévisionnel des travailleurs appelés a intervenir,
le mafitre d’ouvrage a classé cette opération en Catégorie 2 au sens de l'article R.4532-1 du Code du Travail.

1.1.2. Mode de consultation
Appel d'offre ouvert

Corps d'état séparés
Marché public

Pour la liste des lots (ou allotissement) voir annexe du présent PGC.

Les informations relatives aux titulaires des marchés et sous-traitants éventuels seront tenues a jour tout au
long de I'opération au travers du Registre Journal par le coordonnateur.

1.1.3. Désignation des sous-traitants

Lors de la remise des offres, et avant toute intervention sur le chantier, les entreprises titulaires de un ou
plusieurs lots, sont tenues de préciser le nom des sous-traitants qui participeront a la construction de l'ouvrage.

Les sous-traitants devront établir au méme titre que l'entreprise titulaire du marché un plan particulier de
sécurité et de protection de la santé dans le délai suivant a compter de la réception du contrat par
I'entrepreneur titulaire : 30 jours (ou 8 jours pour les travaux de second ceuvre).

1.1.4. Contraintes administratives ou servitudes pour le maitre d’ouvrage :

Permis de construire - Prescriptions particulieres

Déclaration préalable

Détection d'ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques :

- Consultation obligatoire du téléservice: www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr - liste des op. de réseaux
concernés par les travaux

- Déclaration de travaux (DT) a faire.

Présence d'établissement en exploitation a proximité du chantier

Présence du public, des usagers

Salariés détachés par leur employeur sur le sol frangais:

- Vous faire remettre la copie de la déclaration faite par I'employeur a l'inspection du travail.
- Déclarer vous- méme ces salariés, en cas de défaut de déclaration de leur employeur.

APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE - Besancon - 2 Chemin de Palente 25000 BESANCON - Tél.
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1.1.5. Contraintes administratives ou particuliéres pour I'entreprise :

Inspection commune avec le C.SPS : obligatoire, préalablement a l'intervention de chaque entreprise, y
compris sous-traitante. Date a fixer en accord avec le C. SPS au moins 15 jours avant le début de l'intervention.
Elaboration et remise d'un PPSPS au coordonnateur SPS : obligatoire, préalablement a l'intervention de
chaque entreprise, y compris sous-traitante.

Détection d'ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques :

- Consultation obligatoire du téléservice: www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr

- DICT a faire et a adresser obligatoirement aux op. de réseaux

Présence d'établissement en exploitation a proximité du chantier

Présence du public, des usagers

Servitudes particuliéres

Entreprises étrangéres : respect des dispositions du code du travail frangais

Respect de la réglementation en vigueur relative au travail illégal

Salariés détachés par leur employeur sur le sol frangais:

- Les déclarer a l'inspection du travail du lieu ou débute la prestation.

- Désigner un représentant de I'entreprise, chargé d'assurer la liaison avec les agents mentionnés a L8271-1-2.

APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE - Besancon - 2 Chemin de Palente 25000 BESANCON - Tél.
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2. ENCLENCHEMENT DE LA MISSION DE COORDINATION SPS

2.1. DOCUMENTS ET INFORMATIONS A COMMUNIQUER AU COORDONNATEUR

Suivi
Entretien Délais
Nettoyage

Points de prévention - Mesures d’organisation et de Mise en

o
N coordination oeuvre

PREVENTION DES RISQUES LIES AUX INTERVENTIONS
ULTERIEURES SUR L'OUVRAGE

Documents a réclamer aux entreprises et a joindre au

DIUO

69 Les documents énumérés ci-dessous sont destinés a étre Maitre d'oeuvre Maitre d'oeuvre Apres interv.
référencés dans le DOSSIER  D'INTERVENTIONS | Maitre douvrage Maitre d'ouvrage
ULTERIEURES SUR L'OUVRAGE. Certains sont a remettre Toutes entrep. Toutes entrep.

par le Maitre d'oeuvre, d'autres par les entreprises, qu'elles

joindront a leurs Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE).
Nous vous indiquons dés a présent la liste des documents a
fournir en fin de chantier :

- Plan de masse - Plans de I'ouvrage - Plans des fagades
- Réseaux existants et créés : plans de récolement

- Installations électriques : plans et schémas - plans d'acces
- cheminements

- Installations de ventilation/climatisation : plans et
schémas - plans d'accés - cheminements

- Installations de désenfumage : plans et schémas - plans
d'acces - cheminements

- Matériaux susceptibles de voir leurs caractéristiques
mécaniques altérées dans le temps (fibres-ciment, parties
translucides,...) : plans d'implantation et acceés aux zones
concernées

- Matériaux fragiles (verrieres, bacs métalliques de faible
épaisseur, ) : Plans d'implantation et accés aux zones
concernées

- Toiture : nature des cheminements et plan de circulation
indiquant le positionnement des acceés, des équipements
accessibles, des points d'éclairage

- Combles : nature des cheminements et plan de circulation
indiquant le positionnement des trappes d'acceés, des
équipements accessibles, des points d'éclairage

- Matériaux translucides ou surfaces vitrées en couverture
: proceés verbaux de résistance

- Matériels de production d'électricité photovoltaique
notice technique, notice d'intervention secours

- Ancrages pour EPI contre les chutes : rapport de
vérification avant mise en service

- Ancrages pour EPI contre les chutes : plans indiquant les
points particuliers (accés, calepinage)

- Ancrages pour EPI contre les chutes : données de calcul,
caractéristiques et notice technique

- Dispositifs d'ancrage permanents (EPI contre les chutes,
échafaudages) : couples sur parements, revétements,
calepinage

- Locaux techniques ascenseurs : plans d'acces -
cheminements - implantation des éclairages

- Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) : Bordereau établi
sur papier a entéte du Maitre d'Oeuvre

- Dossier de Maintenance des Lieux de Travail (DMLT) :
Bordereau renseigné par le Maitre d'Ouvrage

L'ensemble de ces documents sont a transmettre au
Coordonnateur SPS en format électronique.
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3. ORGANISATION DU CHANTIER : MESURES ARRETEES PAR LE MAITRE
D'OEUVRE EN CONCERTATION AVEC LE COORDONNATEUR SPS

3.1. MODALITES D'ACCES DES DIFFERENTS INTERVENANTS

Suivi
Entretien
Nettoyage

Points de prévention - Mesures d’organisation et de Mise en

o
N coordination oeuvre

DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR QUE SEULES LES
PERSONNES AUTORISEES PUISSENT ACCEDER AU
CHANTIER

Personnes autorisées

ACCES INTERDIT
AUX PERSONNES

NON AUTORISEES

72 Personnes autorisées par le Maitre d’ouvrage a accéder Maitre d'ouvrage Maitre d'oeuvre Durée chantier
au chantier: - les personnes appartenant a la Maitrise Toutes entrep.
d'ouvrage désignées pour participer a I'opération

- les personnes appartenant a I'Assistance Maitrise d'ouvrage
si elle existe

- les personnes appartenant a la Maitrise d'ceuvre et bureaux
d'études associés désignées pour l'opération

- les personnes appartenant aux bureaux de contréle retenus
par la Maitrise d'ouvrage

- les coordonnateurs SPS de l'opération

- les salariés, y compris intérimaires, désignés par les
entreprises titulaires d'un contrat les liant au Maitre d'ouvrage
- les salariés, y compris intérimaires, désignés par les sous-
traitants déclarés au maitre d'ouvrage et agréés par lui

- les représentants des administrations et des organismes
officiels de prévention : inspection du travail, DREAL,
CARSAT (Ex. CRAM), CGSS, OPPBTP, médecins du travail
des entreprises

- toutes autres personnes autorisées par le maitre d'ouvrage
dans le cadre de l'opération.

Informations des salariés

159 Dés I'entrée sur le chantier, le personnel sera Toutes entrep. Tous interv. Durée chantier
systématiquement informé par son responsable hiérarchique Toutes entrep.
d'entreprise:

- De ses obligations en matiére de protections
individuelles et collectives (obligations prescrites dans le
PGC et ses mises a jour, port du casque et des chaussures de
sécurité, port des lunettes de sécurité etc...).

- Des consignes de sécurité du site (présentation des
risques particuliers, des conditions de circulations, des
consignes de sécurité particuliéres applicables lors de
I'exécution de certains travaux,...).

Identification des entreprises

APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE - Besancon - 2 Chemin de Palente 25000 BESANCON - Tél.
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100 Toute personne intervenant sur le chantier doit pouvoir justifier Toutes entrep. Toutes entrep. | Avt trvx- Maintenu pdt
de son appartenance a une entreprise déclarée et connue du leur durée
Maitre d'Ouvrage.
Les compagnons seront identifiés par le nom ou le logo
de I'entreprise sur le casque de chantier et/ou sur les
vétements de travail.
RAPPEL: la carte PROBTP est obligatoire sur les
chantiers depuis le 1 juillet 2017
Conditions de travail des entreprises étrangéres
82 Application de [l'article L 1262-1 concernant le | Entrep.concemée | Entrep.concernge |Avttrvx - Maintenu pdt

détachement temporairement des salariés sur le territoire

national, a condition qu'il existe un contrat de travail entre

cet employeur et le salarié et que leur relation de travail
subsiste pendant la période de détachement.

* Application de I'article R 1263-3: |'employeur qui
détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions
prévues au 1° et au 3° de l'article L 1262-1, adresse a
I'Inspection du Travail du lieu ou s'effectue la prestation,
ou du premier lieu de l'activité si elle doit se poursuivre
dans d'autres lieux, une déclaration réglementaire (voir
modéle sur le site de I'lnspection du travail).

* Article R 1263-5: |]a_déclaration obligatoire prévue a
l'article R. 1263-4 est accomplie avant le début de la
prestation, par lettre recommandée avec avis de
réception, par télécopie en langue frangaise ou par
transmission électronique. Elle se substitue a I'ensemble
des obligations de déclaration prévues par le présent
code, hormis celles prévues au présent chapitre.

Prestataires de services sous la subordination de
I'entreprise bénéficiant de la prestation

Maitre d'ouvrage

Maitre d'oeuvre
Maitre d'ouvrage

leur durée

APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE - Besancon - 2 Chemin de Palente 25000 BESANCON - Tél.
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132

87

La location de matériel avec chauffeur n'est pas
considérée comme de la sous traitance si elle s'effectue
sous la subordination de I'entreprise bénéficiaire. Les
modalités de coopération sont donc définies par une

convention/contrat établi entre les 2 parties, complétées
dans la plupart des cas par les mesures de coordination
suivantes :

A la charge du prestataire de service : conduite en sécurité
de l'engin, respect du code de la route et des dispositions
particuliéres au chantier.

A la charge de l'entreprise donneur d'ordre :

- s'assurer au préalable de la compétence du conducteur ainsi
que de l'adéquation et de la vérification réglementaire de
I'engin attestant de sa conformité,

- accueillir l'intervenant afin de lui donner les consignes
générales,

- présenter a l'intervenant le PPSPS de I'entreprise donneur
d'ordre afin de l'informer des risques spécifiques au chantier :
les modes opératoires, les risques et mesures de prévention
lies a la prestation seront intégrés dans le PPSPS de
I'entreprise donneur d'ordre,

- autorisations administratives nécessaires, DICT, élinguage,
chargement, chef de manceuvre ou surveillant.

Autres prestataires de service : remise d'un PPSPS et
réalisation d'une inspection commune

Les prestataires n'intervenant pas sous la subordination
de I'entreprise bénéficiaire, ainsi que les prestations

énumeérées ci-dessous (liste non limitative), concernent des

interventions courantes de prestataires qui, en raison des

risques graves liés a la nature des interventions, doivent étre

considérés comme une entreprise.

A ce titre, ces prestataires sont soumis a ’ensemble des

dispositions relatives a la coordination SPS applicable a

I'opération (Inspection commune et remise d'un PPSPS) :
. monteurs de grue,

* poseurs de filets,

. monteurs d'échafaudage,

« efc.

Emploi de salariés détachés

Entrep. concernée

Entrep. concernée

Entrep. concernée
Maitre d'oeuvre

Entrep. concernée
Maitre d'oeuvre

Avt trvx - Maintenu pdt
leur durée

Avant interv.
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51 Rappel des obligations de I'employeur qui détache un ou | Entrep. concernée Entrep. concemée Avantinterv.
plusieurs salariés sur le territoire francais : Maitre d'ouvrage Maitre d'osuvre

L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les
conditions prévues aux articles L1262-1 et L1262-2 :

- adresse une déclaration, préalablement au détachement, a
I'inspection du travail du lieu ou débute la prestation;

- désigne un représentant de l'entreprise sur le territoire
national, chargé d'assurer la liaison avec les agents
mentionnés a l'article L8271-1-2 pendant la durée de la
prestation.

Rappel des obligations du donneur d'ordre ou du maitre
d'ouvrage :

Le donneur d'ordre ou le maitre d'ouvrage qui contracte avec
un prestataire de services qui détache des salariés sur le
territoire frangais, vérifie auprés de ce dernier, avant le début
du détachement, qu'il s'est acquitté de ses obligations de
déclaration auprés de linspection du travail. Pour cela, le
donneur d'ordre ou le maitre d'ouvrage se fait remettre :

- une copie de cette déclaration;

- une copie du document désignant le représentant chargé
d'assurer la liaison avec les agents mentionnés a l'article
L8271-1-2 (inspection du travail notamment).

A défaut de s'étre fait remettre par son cocontractant les
documents ci-dessus, le maitre d'ouvrage ou le donneur
d'ordre adresse, dans les 48 heures suivant le détachement,
une déclaration a l'inspection du travail du lieu ou débute la
prestation, dont le contenu est précisé a l'article R1263-14 du
code du travail.

Conditions d'acceés de certains visiteurs : groupes
scolaires, futurs propriétaires ou utilisateurs de I'ouvrage,
autres visiteurs

¥

VISITEUR

wad f
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Certains visiteurs, qui ne sont pas partie prenante dans la

réalisation de l'opération, sont autorisés a pénétrer sur le

chantier sous réserve du respect des obligations décrites ci-

apres et de I'accord du maitre d'ouvrage et du maitre d'oeuvre.

21

36

Les visiteurs seront obligatoirement accompagnés par
une personne connaissant le chantier et devront en outre
étre équipé d' EPI.

Les EPI pourront étre mis a leur disposition par le
chantier ( voir Lot GROS OEUVRE) sauf pour des raisons
sanitaires (COVID19), les visiteurs devront portés lurs
propres EPI.

Les conditions et modalités d'accés des visiteurs, devront
étre déterminées et organisées préalablement a chaque
visite par le maitre d'oeuvre et le demandeur, en
concertation avec le coordonnateur SPS.

Elles seront communiquées par écrit au demandeur.

Ce dernier indiquera :

- l'identité du demandeur et le motif de la visite

- les jours et heures de visite autorisés, en dehors desquels la
visite de pourra pas avoir lieu

- l'itinéraire de la visite a respecter obligatoirement

- le nombre de personnes maximum a ne pas dépasser par
visite

- le nombre et les identités des personnes encadrant les
visiteurs

- les consignes de sécurité a respecter par chaque visiteur,
notamment le port des équipements individuels de protection.

Calendrier des visites - Horaires - Itinéraires -
Encadrement - Consignes

Indiquer au maitre d'ouvrage, au maitre d'oeuvre et au
coordonnateur SPS le calendrier et les horaires de chaque
visite ainsi que l'itinéraire envisagé.

Prévoir obligatoirement un encadrement pour chaque
groupe dont le réle consistera a guider les visiteurs et
veiller au respect des consignes données ainsi qu'au port
des EPI.

Fournisseurs - Livreurs

Lorsque le maitre d'ceuvre, le maitre d'ouvrage ou une
entreprise regoit un fournisseur, un livreur, un représentant est
chargé de l'accueillir a I'entrée du chantier, de le guider et
I'accompagner dans ces déplacements sur le chantier.

Le représentant du maitre d’ouvrage, du maitre d’ceuvre ou de
'entreprise lui fournit les équipements de protection
individuels nécessaires a sa protection s'’il n’en est pas déja
pourvu.

Si nécessaire, un plan d'acces aux différentes zones de
chantier lui sera communiqueé.

Déclaration de sous-traitants

Tous interv.

Tous interv.

Tous interv.

Maitre d'oeuvre Avant interv.
Maitre d'ouvrage
Tous interv.

Maitre d'oeuvre Durée chantier
Maitre d'ouvrage
Tous interv.

Tous interv. Durée chantier

TCONTRAT
" DE SOUS
TRAITANT
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163

Avant toute intervention sur le chantier, les entreprises
soumissionnaires sont tenues de préciser le nom des sous-
traitants qui participeront a la construction de I'ouvrage.

Les entreprises sous-traitantes devront étre agréées par le
Maitre d'Ouvrage dans les conditions prévues a l'article 3 de
la Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.

Elles devront établir, au méme titre que l'entreprise titulaire
d'un lot, un plan particulier de sécurité et de protection de la
santé (P.P.S.P.S) dans le délai réglementaire.

L’entreprise et son sous-traitant prendront rendez-vous
avec le Coordonnateur SPS afin de réaliser une
inspection commune du chantier, avant tout travaux ou
intervention.

Le non respect d’'une de ces obligations réglementaires, en
particulier la découverte sur le chantier d’entreprises sous-
traitantes non identifiées dans le registre journal de la
coordination, fera l'objet d’une information au Maitre d'ouvrage.
Celui-ci statuera sur la procédure d’exclusion du chantier de
I’entreprise et sur I'application de pénalités.

Toutes entrep.

Maitre d'ouvrage
Toutes entrep.

Avant interv.

182

DISPOSITIONS D'ACCES AU CHANTIER

Les modalités d'accés au chantier (itinéraires aux abords du
chantier, conditions particuliéres, etc....), précisées dans le PGC
ou ses mises a jour, feront I'objet d'une information du personnel
de chaque entreprise.

Itinéraire d'accés - Fléchage

Toutes entrep.

Toutes entrep.

Avant interv.

ATTENTION

SORTIE
DE CAMIONS

86

Identifier I'accés chantier depuis la voirie principale (ex:
flechage de I'acceés).

La signalisation devra intégrer le nom du chantier ou la
dénomination arrétée par la Maitrise d'Ouvrage

La signalisation sera faite sur panneaux inputrécibles ou sur
supports plaques en aluminium

Les acces VL et PL seront clairement repérés pour toute la
durée de l'opération.

Titulaire du lot

Maitre d'oeuvre
Titulaire du lot

Avt trvx - Maintenu pdt
leur durée
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201 Mettre en place de la signalisation routiere, en adéquation Titulaire du lot Maitre d'oeuvre [ Avttrvx - Maintenu pdt
avec l'analyse de risque du site,de part et d'autre des accés Titulaire du lot lour durée

chantier.

reprise des consignes générales de circulation et
avertissement des tiers de la présence d'un chantier et de la
circulation d'engins.

Sur le site du projet, les indications de direction seront mises
en place, des le portail d'acces, pour:

acces la base vie

»  parking VL

« vestiaires

¢ sanitaires

acces zone travaux:

* accesPL

*  parking véhicules chantier

»  zone de stock containers magasin

e zone de livraison 1, 2, 3 etc... suivant PIC

« zone de lavage BPE 1, 2, 3 etc... suivant PIC
Ces indications seront répétés sur le tracé autant que
nécessaire.

Le circuit piéton entre la base vie et le chantier sera identifié et
balisé

3.2. INSTALLATIONS DE CHANTIER

Suivi
Entretien Délais
Nettoyage

Points de prévention - Mesures d’organisation et de Mise en

coordination oeuvre

PLAN D'INSTALLATION DE CHANTIER

32 |Un projet de plan d'installation de chantier reprenant I'ensemble | Entrep.concemée | Entrep. concernée Avant interv.
des contraintes et des installations du chantier sera établi et mis & |  Maitre d'oeuvre Maitre d'oeuvre
jour autant que nécessaire. Il permettra aux divers intervenants |  waitre douvrage
de préparer leurs interventions et de gérer au mieux I'utilisation de
I'espace.

Organisation générale

2

TS
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96 Raccorder en priorité les équipements aux réseaux de | Maitre d'ouvrage Entrep. concemnée Avtarriv. Ent
distribution a proximité des points de pénétration de ces Maitre d'oeuvre
réseaux dans I'emprise du chantier. Maitre d'ouvrage
Toutes entrep.
Le PIC devra matérialiser I'implantation:
organisation générale
* emplacement panneaux PC et panneaux des entreprises
* emplacement de I'armoire électrique principale
* emplacements des tablotins de chantier
*« emplacement de la vanne de coupure AEP
* emplacement des robinets de puisage avec fosse
* tracé des réseaux temporaires électriques, AEP, EP, EU
(FTE)
»  tracé des réseaux du site DICT
* emplacement des clotures et portails d'acces
*  point de rassemblement
» téléphone de secours
* emplacement des extincteurs
base vie
*  parking VL
*  vestiaires
e sanitaires
» salle de réunion
zone travaux:
*  zone stabilisée empierrée
* acceés PL
*  parking véhicules chantier
« zone de stock et containers magasin
e zone de livraison
* plateau de retournement
* zone de lavage BPE
*  parking engins
moyens de levage:
* implantation des moyens de levage
*  puissance en fonction de la portée
* emprise au sol des appuis
voisinage travaux:
* implantation signalisation temporaire amont/aval au
chantier
CLOTURE DE CHANTIER
110 |Mettre en place une cléture de chantier, pour la durée totale des | Maitre d'ouvrage Maitre doeuvre [ Avttrvx - Maintenu pdt
travaux, afin d'éviter les risques d'intrusion de personnes non Toutes entrep. lour durée
autorisées dans l'enceinte du chantier. Maintenir l'accés au
chantier fermé et verrouillé pendant les périodes d'inactivité (nuit,
week-end,...). En assurer I'entretien.
Cette cléture fixe ne pourra étre enlevée qu’avec l'accord du
Maitre d’Ouvrage, du Maitre d’ceuvre, du Coordonnateur SPS.
Caractéristiques générales
L’ B_H_= /“‘
1] “[ﬂ“si w%
W) || A
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103

Cléture constituée d'éléments rigides, jointifs, de hauteur
supérieure a 2 métres, capables de s'opposer a la pénétration
d'une personne dans I'enceinte du chantier et sera munie:

* d'un portail d'accés muni d'un dispositif de fermeture
verrouillable destiné a interdire I'acces durant les
périodes d'inactivité (nuit, week end,...).

* de jambes de force tous les 6 ml

* de panneaux "chantier interdit au public"

* de pictogrammes des équipements de protection
individuelle obligatoire

Les panneaux réglementairesCHANTIER INTERDIT AU
PUBLIC et PORT DU CASQUE et DES CHAUSSURES DE
SECURITE OBLIGATOIRE seront mis en place sur le portail
d'acces et sur la périphérie de la cloture.

Fermetures des clotures

Titulaire du lot

Maitre d'oeuvre Avant interv.
Titulaire du lot

108

202

Maintenir I'accés au chantier fermé et verrouillé pendant
les périodes d'inactivité (nuit, week-end, ...).

Rappel: Prévoir des portails au niveau des accés VL, PL
(entrée et sortie)

Le ou les portails d'accés devront étre positionnés
judicieusement pour permettre a un Véhicule Léger de
stationner devant, le temps de I'ouverture du cadenassage,
sans pour autant déborder ou entraver la circulation au
voisinage de l'acceés.

Le titulaire du lot est en charge de la diffusion des clés ou du
code a la Maitrise d'Oeuvre.

Panneau de chantier

Titulaire du lot

Maitre d'oeuvre
Maitre d'ouvrage

Maitre d'oeuvre Durée chantier
Tous interv.
Toutes entrep.

Maitre d'oeuvre Ph. préparation

Toutes entrep.

164

- Un panneau "Entreprises" en application du décret n
°79-492 du 13 juin 1979, pour toute opération faisant I'objet
d'un permis de construire.

Les coordonnées des entreprises y compris les sous-traitants
y seront affichées et seront lisibles depuis la voie publique.

Il sera congu de afin d'éviter tout risque de renversement
(vent, choc avec véhicule,...)

- Un panneau "Permis de Construire™ conforme au décret
du 30.05.75 (J.O. du 2 juin 1975).

Maitre d'oeuvre
Maitre d'ouvrage

Maitre d'oeuvre Avant interv.

PRESTATIONS EXTERIEURES AUX OUVRAGES
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111

141

207

Tout ouvrage doit disposer, en un point au moins de son
périmétre, d'une desserte en voirie, d'un raccordement a des
réseaux de distribution d'eau potable et d'électricité, d'une
évacuation des matiéres usées, dans des conditions telles que les
locaux destinés aux travailleurs du chantier soient conformes aux
dispositions qui leur sont applicables en matiere de santé et de
sécurité au travail (R4533-1 a 5).

Branchements provisoires

Les branchements et raccordements provisoires des différents
fluides et utilités nécessaires au chantier seront réalisés a
partir du point de raccordement défini par le maitre d'oeuvre et
seront réalisés conformément aux prescriptions de la NFP 03
001.

Il seront dimensionnés de maniére a permettre l'alimentation
suffisante des installations et équipements nécessaires a la
réalisation des ouvrages.

Les raccordements sur I'existant seront pilotés et executés
sous la direction du Maitre d'Ouvrage.

La direction du site sera destinataire des demandes de
consignation, elle gérera avec son prestataire l'isolation ou le
sectionnement du fluide.

Electricité

Maitre d'ouvrage

Maitre d'ouvrage

Entrep. concernée
Maitre d'ouvrage

Maitre d'oeuvre

Maitre d'oeuvre

Entrep. concernée
Maitre d'oeuvre
Maitre d'ouvrage

Ph. préparation

Ph. préparation

Avant interv.

S

74

APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE - Besancon - 2 Chemin de Palente 25000 BESANCON - Tél.

L'installation provisoire fixe (sous comptage) sera réalisée
en phase préparation de chantier a partir du point de
branchement défini par le Maitre d'Oeuvre.

Cette installation conforme aux prescriptions
réglementaires et a la Norme NF C 15-100, sera
réceptionnée et contrélée par un organisme certifié.

Une copie du procés-verbal de réception est a tenir a
disposition sur le chantier. Chaque modification de
l'installation électrique donne lieu a controle réglementaire.
Les interventions électriques seront réalisées par du
personnel ayant recu une formation et habilité dans le
cadre de la publication UTE C 18-510.

L'installation comprendra de fagon distincte :

1. Un coffret principal de puissance adaptée au chantier,
a installer sous une armoire étanche verrouillée
compris comptage,

2. Un départ pour I'installation électrique pour les
besoins du cantonnement.

3. Un départ pour les coffrets divisionnaires et réseaux
de distribution conformes aux prescriptions réglementaires
et a la norme NFC 15-100 permettant les branchements
adaptés a tous les corps d’état, inclus tous les
déplacements et éléments divers pour I'évolution du
chantier dans le cadre de son avancement.

5. L’éclairage général pour supprimer les zones d’'ombre,
et garantir un niveau d’éclairement minimum de 40 lux a
Pintérieur, 10 lux a I’extérieur.

L’installation comprendra des circuits distincts et
protégés pour I'éclairage et la distribution de
puissance.

03-81-80-44-30 - Fax 03-81-80-66-52 - www.apave.com

Maitre d'oeuvre

Ph. préparation
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200

En cas de raccordement sur le TGBT du site, celui ci se
fera sous plan de prévention (PdP) rédigé entre
I'Entreprise Utilisatrice et I'Entreprise Extérieure.
L'entreprise Utilisatrice devra publiée le Rapport de
Vérification périodique du TGBT.

L'entreprise Extérieure devra faire faire la vérification
d'installation temporaire de chantier.

Téléphone, Fax

Entrep. concernée
Maitre d'ouvrage

Entrep. concernée
Maitre d'oeuvre
Maitre d'ouvrage

Avant interv.

‘'
‘e

101

89

san objet

Chaque entreprise se devra de doter ses équipe de moyen
d'appel des secours.

Supports des réseaux provisoires

Mettre en place des socles béton et poteaux support bois

afin de permettre les alimentations des différentes

armoires électriques (armoire générale, armoires

"intermédiaires”, alimentation du téléphone et de 'ADSL

etc...)

+ respecter les distances entre poteaux pour éviter une
fleche trop grande des cables

. hauteur de passage sous cable minimum 4,50 m,
avec balisage par gabarit pour les cables passant au-
dessus des voies de circulation

«  prévoir protections et balisages des socles béton

Aucun réseau ne sera couché au sol sur et en dehors

des zones de flux

Branchement d'eau extérieur en pied des batiments

Toutes entrep.

Titulaire du lot

Tous interv.
Toutes entrep.

Maitre d'oeuvre
Titulaire du lot

pm

Avt trvx - Maintenu pdt
leur durée

22

Réaliser un réseaux hors gel depuis le point de
raccordement désigné par la Maitrise d'Oeuvre jusqu'a la
base vie et aux pieds des constructions.

Mettre en place un point d'eau extérieur proche des
batiments - 1 par batiment (robinet avec une petite fosse
de décantation).

Ces points d'eau pourront servir a I'ensemble des corps
d'état.
Aprés le départ du chantier du titulaire du lot, la Maitrise
d'Oeuvre pourra confier la maintenance a un autre lot du
projet.

Prévoir la mise hors gel du dispositif pendant les périodes
hivernales (robinet d'arrét et de purge).

Réseau E.U

Maitre d'oeuvre
Toutes entrep.

Durée chantier
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148

206

140

39

188

35

147

Réaliser un réseau d'évacuation des eaux usées de
I'ouvrage depuis le branchement au réseau ou équipement
d'assainissement jusqu'aux attentes prévues a une
distance de 2 m de chaque batiment .

Les installations sanitaires de la base vie seront raccordés
sur le TAE ou sur FTE selon cas de figure et planning.

En cas de raccordement sur fosse,

le titulaire du lot sera en charge de la réalisation d'une
installation conforme aux réglementations (disconnecteur,
fosse, épandage/filtration)

la maintenance du dispositif sera a charge du compte
prorata.

Voies de circulations dans I'emprise du chantier

Prolonger la voie d'accés au chantier par d'autres voies
permettant :

aux travailleurs d'accéder aux zones ou sont installés les
divers locaux qui leur sont destinés ainsi qu'aux ouvrages,
aux véhicules et engins de livraison d'accéder aux aires
de stockage, de préfabrication et de stationnement.

Voies praticables, drainées et éclairées
Les voies de circulation intérieures au chantier seront
congues et réalisées pour accepter tout type de trafic

et étre constamment praticables quelles que soient la
saison et les conditions météorologiques.

Elles seront drainées.

La granulométrie des zones de flux devra permettre
I'assise et le drainage des voies de circulation PL VL et ne
pas étre un facteur de risque de blessure pour les
déplacements des piétons (entorse, foulure...).
L'écoulement des EP sera maitrisé.

En cas de traitement ou de mise en place d'un bicouche
sur les zones de circulation, I'entreprise intégrera le
captage et I'évacuation des EP.

Les circulations seront éclairées (minimum de 10 lux ).
Le positionnement des éclairages ne devra pas perturber
les circulations sur le domaine public.

Aires de chantier

Stockage, magasins

Les aires de stockage seront réalisées, en matériaux
drainant, disposant d'un systéme d'évacuation des eaux
pluviales et convenablement éclairées.

Les différentes entreprises préciseront au fur et a mesure
de leur arrivée sur le chantier leurs besoins en matiere de
stockage et d'entreposage.

Ces zones seront clairement délimitées et signalées.

Aire de montage

Dans le but d'éviter ou réduire les risques de chute de
hauteur liés au travaux de montage, prévoir une aire
aménagée permettant I'assemblage des éléments
préfabriqués.

Plateforme pour mise en station d'engin de levage mobile

Maitre d'oeuvre

Maitre d'oeuvre

Maitre d'oeuvre

Compte prorata

Maitre d'oeuvre

Maitre d'oeuvre

Maitre d'oeuvre

Maitre d'oeuvre

Maitre d'oeuvre
Toutes entrep.

Avt arriv. Ent

Avt trvx - Maintenu pdt
leur durée

Avt trvx - Maintenu pdt
leur durée

Avt trvx - Maintenu pdt
leur durée

Durée chantier

Ph. préparation

Avant interv.
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64

195

216

52

Afin de faciliter les opérations de levage, réaliser en méme
temps que la plateforme générale de l'ouvrage, une ou
plusieurs plateformes de mise en station des engins
mobiles de levage.

Les entreprises utilisant des moyens de levage
mobiles feront connaitre, en phase préparation, leurs
besoins en nombre, implantation et dimenssions.

La maitrise d'Oeuvre arbitrera en fonction des besoins qui
auront été portés a sa connaissance et actera sa décision
au CR de chantier.

Le lot titulaire du PIC mettra a jour et diffusera le
document en fonction des éléments actés par la Maitrise
d'Oeuvre.

Stationnement engins de chantier

Réaliser une aire pour le stationnement des engins de
chantier, au sol imperméable et équipé d'un systéme de
recueil, de traitement et d'évacuation des eaux pluviales.

Cette zone servira également a la réalisation des
pleins en carburant des engins.

Aire de nettoyage des toupies béton

Maitre d'oeuvre

Entrep. concernée
Maitre d'oeuvre

Maitre d'oeuvre

Entrep. concernée
Maitre d'oeuvre

Maitre d'oeuvre

Maitre d'oeuvre
Toutes entrep.

Avt trvx - Maintenu pdt
leur durée

Immédiat

Avt arriv. Ent

184

209

11

Réaliser et entretenir autant que de besoin un
dispositif pour le nettoyage des toupies et de bennes a
béton constitué d'une fosse garnie d'une couche de

matériaux filtrants entre deux membranes constituées d'un

géo-textile OU d'un dispositif manufacturé forain.

Ces équipements seront protégés contre le risque de chute
, le cas échéant.

Une aire de lavage sera réalisée et destinée au
nettoyage de fin de tdche des matériels de pompage.

Les eaux de ruissellement de cette zone seront
captées et envoyées vers un bassin avec un dispositif
de filtration.

Cette fosse sera protégée contre le risque de chute, le cas
échéant.

Surlargeur de la plateforme pour équipements de travail
autour de l'ouvrage

Les plates-formes des ouvrages auront une surlargeur
de 4m en section courante avec des rayons de giration
intérieur de 5m et 7m en extérieur pour permettre la
circulation et la mise en station des matériels d'élévation
de personnes ( P.E.M.P.) et des grues automotrices
nécessaires aux différents travaux de facade, de
couverture ou d'approvisionnement du chantier. Elle
permet également la pose d'échafaudage fixe ou roulant.

Elle sera maintenue en son état initial pendant la durée
du chantier.

Plateforme de cantonnement

Maitre d'oeuvre

Maitre d'oeuvre

Entrep. concernée
Maitre d'oeuvre

Maitre d'oeuvre

Avt trvx - Maintenu pdt
leur durée

Avt trvx - Maintenu pdt
leur durée

Avt trvx - Maintenu pdt
leur durée
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15 L'implantation du cantonnement sera faite sur la plate forme Toutes entrep. Maitre d'oeuvre pour mémoire
mis a disposition par le ftitulaire du lot en fonction des Toutes entrep.
éléments vus avec la Maitrise d'oeuvre et d'Ouvrage.
Cette zone permettra I'implantation de la salle de
réunion, des vestiaires, des sanitaires du cantonnement,
des bureaux de chantier des entreprises, des parkings .
Aire de stationnement des véhicules des salariés du
chantier
A l'intérieur du chantier
Réservgé
107 Une zone de stationnement sera prévue dans I'emprise Maitre d'oeuvre Avtarriv. Ent
grillagée du projet au proche de la base vie. Maitre d'ouvrage
Toutes entrep.
203 L'optimisation du stationnement sera faite par des moyens Maitre d'oeuvre [ Avttrvx - Maintenu pdt
de repérage adaptés, idem si il y a un sens de circulation. leur durée
Elle sera éclairée si nécessaire.
215 Aucun véhicule personnel ne sera accepté sur la zone de Tous interv. Tous interv. Avt trvx - Maintenu pdt

travail.

leur durée

PRESTATIONS A L'INTERIEUR DES OUVRAGES
Branchements
Electricité (réseau intérieur)
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113 L’installation comprendra des circuits distincts et protégés Maitre d'oeuvre [ Avttrvx - Maintenu pdt
pour I'éclairage et la distribution de puissance. leur durée
*  Aucun poste de travail ne sera distant d'un coffret

de plus de 25 m.

* Les coffrets divisionnaires de prise de courant
comporteront a minima un dispositif de protection
différentielle 30 mA, 4 prises de courant 2x16 A +
T et 1 prise 3x20 A+T et un arrét d’'urgence
normalisé. Les coffrets seront suspendus ou sur
pieds.

* Les alimentations seront protégées contre les
chocs et I'écrasement ou suspendues.

* Les cables et rallonges seront fixés de maniére a
éviter les risques d'accidents de plain- pied dans
les passages et escaliers.

* Les coffrets seront obligatoirement cadenassés et
seul le personnel habilité pourra intervenir a l'intérieur.

* Les contrbles réglementaires, initial et périodiques,
ainsi que la surveillance et la maintenance de
l'installation seront effectués conformément aux
dispositions réglementaires.

»  Consulter la fiche OPPBTP relative a l'installation
électrique provisoire d’éclairage des chantiers (G1 F
02 89).

Eclairage des circulations

85 Installer un éclairage des circulations verticales et Maitre d'oeuvre Durée chantier
horizontales en trés basse tension de sécurité (TBTS), ou
en basse tension avec hublots de classe Il 1P44 IKO8
protégés par disjoncteur différentiel 30 mA.

Eclairage de sécurité

I
7
\

78 Installer un éclairage permettant I'évacuation siire et Mattre d'oeuvre Durée chantier

facile du personnel, en particulier depuis les escaliers,
sous-sols, zone aveugles,...
Installer un balisage lumineux assurant la reconnaissance
des obstacles, des changement de direction et des
cheminement vers les sorties.

Eclairage des postes de travail
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/

173

211

L'éclairage du poste de travail est a la charge de
chaque entreprise intervenante.

Les prolongateurs électriques seront uniquement de la
série HO7-RN-F assurant une protection contre les risques
mécaniques, d’'une étanchéité parfaite et ne dépassant
pas 25 ml.

Les enrouleurs seront marqués "catégorie B" norme
NFC 61.720.

Les prises de courant porteront un indice de protection IP
447 a minima.

Les baladeuses seront de la catégorie B norme NFC
71.008.

Les projecteurs halogénes seront conformes a norme NF
et munis d'une grille de protection.

Les équipements d'éclairage en basse consommation
seront préférés aux matériels a incandescence

En aucun cas les éclairages portatifs individuels de type
lampe frontale ne répondent pas favorablement au Code
du Travail.

Les éclairages portatifs individuels peuvent venir en
complément d'un éclairage fixe mais ne se subtituent pas
a Cceux Ci.

Eclairage des postes de travail en zone humide, sous-sol

Toutes entrep.

Toutes entrep.

Toutes entrep. Durée chantier

Maitre d'oeuvre Durée chantier

Toutes entrep.

186

139

Utilisation obligatoire d'éclairage en trés basse
tension de sécurité (TBTS) ou sur batterie, dans toutes
les zones humides : en sous-sol, vide sanitaire, galerie
technique, fosse d'ascenseur, etc.

Evacuation des eaux pluviales recues par |'ouvrage

Prévoir les dispositifs pertinents permettant
I'évacuation des eaux pluviales y compris les équipements
annexes s'y rapportant dés la réalisation de la couverture.

Entrep. concernée

Entrep. concemée Durée chantier
Maitre d'oeuvre

Maitre d'oeuvre | Avt trvx - Maintenu pdt
leur durée

ZONE DE CANTONNEMENT
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137
acc

17

138

Toute opération doit disposer d’'une zone de cantonnement pour

ueillir les installations de vie collective et d'hygiéne, qui seront

communes a l'ensemble des entreprises intervenantes pour toute
la durée du chantier, conformément aux articles R4534-139 et
suivants.

Gestion de cantonnement - Base vie
Cette base vie devra rester opérationnelle pendant la

durée totale de chaque tranche de travaux, y compris

pendant les périodes éventuelles d'arrét du chantier.

Installations communes de vie collective

Les installations de vie collective seront communes a
I'ensemble des entreprises intervenantes pour toute la durée
du chantier .

Chacune des entreprises fera son affaire des autres
installations nécessaires a ses interventions sur le chantier.
Elles pourront se grouper pour les réaliser et les entretenir.

Vestiaires

Maitre d'ouvrage

Maitre d'oeuvre
Maitre d'ouvrage

Toutes entrep.

Maitre d'oeuvre

Toutes entrep.

Toutes entrep.

Durée chantier

Durée chantier

Durée chantier

114

204

214

Chaque entreprise mettra a la disposition de ses
travailleurs des locaux-vestiaires conformément
a R4534-139 du Code du Travail.

Ces locaux devront étre opérationnels avant le
démarrage travaux compris ceux des VRD.

L'accés aux vestiaires sera congu de maniére a ne pas
obliger les travailleurs a traverser une zone de
chantier, lorsqu'ils sont en tenue de ville.

Les locaux vestiaires seront isolés des locaux de travail,
tous stockage de matériels et matériaux y sera interdit.

lls seront éclairés, chauffés et aérés convenablement.

La mise en place des locaux au sein de la base vie

respectera:

* Les voies d'acces PL pour la mise en place ou le
retrait des modules

* Le retrait des voies de roulement guarantissant I'accés
ou la sortie des modules en sécurité

* Les chemins de circulation piéton entre base vie et
zone travaux

Réfectoire

Toutes entrep.

Toutes entrep.

Toutes entrep.

Maitre d'oeuvre
Toutes entrep.

Maitre d'oeuvre
Toutes entrep.

Toutes entrep.

Avt trvx - Maintenu pdt
leur durée

Avt trvx - Maintenu pdt
leur durée

Durée chantier

APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE - Besangon - 2 Chemin de Palente 25000 BESANCON - Tél.
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133

208

213

177

Il n'est pas prévu de mise en place d'un réfectoire.
A charge des entreprises de donner les moyens a
leurs compagnons d'aller se restaurer dans les

établissements au voisinage du chantier. ATTENTION:

Si une au plusieurs entreprises décident de mettre en
place un réféctoire, alors celui ci devra répondre
positivement a I'ensemble des réglementations se
rapportant au locaux de restauration. (tables, chaises,
moyen de réchauffage, moyen de conservation, points
d'eau EC/EF, nettoyage journalier du local...)

Rappel:

Il est strictement interdit de manger dans la zone des
travaux.

Les feux et BBQ sont interdit

Les boissons alcoolisées sont interdites sur le site.

La mise en place des locaux au sein de la base vie

respectera:

* Les voies d'accés PL pour la mise en place ou le
retrait des modules

* Le retrait des voies de roulement guarantissant I'accés

ou la sortie des modules en sécurité
* Les chemins de circulation piéton entre base vie et
zone travaux

Installations communes d'hygiéne

Les installations d'hygiéne seront communes a
I'ensemble des entreprises intervenantes pour toute la
durée du chantier.

Sanitaires

Toutes entrep.

Toutes entrep.

Toutes entrep.

Maitre d'ouvrage

Maitre d'oeuvre Durée chantier

Toutes entrep.

Toutes entrep. Durée chantier

Toutes entrep. Durée chantier

Maitre d'oeuvre Durée chantier

Maitre d'ouvrage

115

APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE - Besancon - 2 Chemin de Palente 25000 BESANCON - Tél.

Installer et mettre a disposition des travailleurs des
cabinets d'aisance aménagés de maniere a ne dégager
aucune odeur, équipés de chasse d'eau et pourvus de
papier hygiénique.

Leur nombre sera fonction du nombre de salariés sur le
chantier en tenant compte de la présence de personnel
féminin le cas échéant.

Prévoir au moins un cabinet d'aisance et un urinoir pour
vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes
(R4534-144, R 4228-2 a 18 du Code du travail).

Ces installations seront opérationnelles avant le
démarrage travaux.

Douches

03-81-80-44-30 - Fax 03-81-80-66-52 - www.apave.com

Maitre d'ouvrage

Compte prorata
Maitre d'oeuvre
Maitre d'ouvrage

Ph. préparation
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56 Sur les chantiers ou sont réalisés certains travaux Maitre d'ouvrage Compte prorata | Avt trvx - Maintenu pdt
insalubres et salissants, des douches sont mises a la Titulaire du lot Maitre d'oeuvre leur durée
disposition des travailleurs (R4228-8 du Code du Travail).

Tableaux d'informations des salariés
H.
19 Prévoir un tableau d'affichage vitré en zone de cantonnement, Maitre d'oeuvre [ Avttrvx - Maintenu pdt
dédié a I'affichage utile: leur durée
« affichage reglementaire
. consignes de sécurité,
« affiches de sensibilisation a la prévention,
* information générale sécurité,
e compte-rendu de réunion
L]
Salle de réunion
46 Installer et mettre a disposition une salle de réunion d'une Compte prorata Durée chantier
capacité de 15 personnes minimum, équipée du mobilier Maitre d'oeuvre
nécessaire, correctement chauffée, éclairée et aérée
conformément aux régles applicables.
Prévoir des tables et chaises en nombre suffisant, des
armoires permettant le rangement des documents afférents au
chantier, et des dispositifs permettant I'affichage des plans.
Dans le cadre de la pandémie de CORONAVIRUS
COVID19, il ne sera pas mis d'EPlI a disposition des
visiteurs
Prévoir un nettoyage régulier des locaux.
193 La mise en place des locaux au sein de la base vie Maitre d'oeuvre Durée chantier
respectera: Toutes entrep.
* Les voies d'accés PL pour la mise en place ou le retrait
des modules
* Le retrait des voies de roulement guarantissant l'accés ou
la sortie des modules en sécurité
* Les chemins de circulation piéton entre base vie et zone
travaux
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Mise a disposition d'EPI

i

167

Il n'y aura pas de stock d'EPI sur site pour éviter tout risque de
contamination durant la période de sécurité sanitaire

Bureaux et containers de stockage pour les entreprises

Durée pandémie
CovID19

55

194

156

Chaque lot installera et entretiendra ses propres bureaux et
containers matériels conformément aux emplacements prévus
au plan d'installation de chantier et aux besoins qu'il aura
préalablement précisés en phase de préparation de chantier.

La mise en place des locaux au sein de la base vie

respectera:

* Les voies d'accés PL pour la mise en place ou le retrait
des modules

* Le retrait des voies de roulement guarantissant I'accés ou
la sortie des modules en sécurité

* Les chemins de circulation piéton entre base vie et zone
travaux

Evolution de la zone de cantonnement en cours de
chantier

Pour le dimensionnement des installations du
cantonnement il sera tenu compte de I'évolution des
effectifs présents sur le chantier (ex présence de
personnel féminin).

Les installations évolueront en fonction de [I'effectif
(décision prise en concertation avec la Maitrise d'Ouvrage,
I'OPC et le coordonnateur SPS).

Le positionnement exact sera défini d'un commun accord
entre le Maitre d'Ouvrage, la Maitre d'Oeuvre, I'OPC et le
coordonnateur SPS.

Toutes entrep.

Maitre d'oeuvre
Toutes entrep.

Maitre d'oeuvre
Maitre d'ouvrage

Maitre d'oeuvre
Toutes entrep.

Toutes entrep.

Maitre d'oeuvre

Avant interv.

Durée chantier

Durée chantier

Cantonnement provisoire ou préparation de chantier
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63

Il n'est pas prévu de cantonnement provisoire en attente
des définitifs.

Le titulaire du lot fournissant et mettant en place la base
vie AVANT LE DEBUT des terrassements.

Bungalows superposés

Maitre d'ouvrage

Maitre d'oeuvre
Toutes entrep.

Ph. préparation

54

Pour l'installation de bungalows superposés, établir une note
de calcul, validée de préférence par un bureau de contréle, et
vérifiant le type et le dimensionnement des fondations en
fonction du rapport géotechnique, la résistance mécanique de
I'ensemble occupé, la stabilité au vent de I'ensemble vide, le
dimensionnement de la structure pour supporter les heurts
éventuels de véhicules lorsque ceux-ci circulent a proximité.
Dans ce cas, prévoir des dispositifs de protections (chasse-
roues, etc.) pour limiter I'effet de ces heurts sur la structure.
Conditionner le choix et la disposition des cantonnements en
fonction d'une évaluation des risques spécifiques liés a la
hauteur des cantonnements et l'application des Principes
Généraux de Prévention afin d'assurer la protection des
salariés vis-a-vis du risque incendie.

Supprimer ou a défaut bloquer avant montage les portes
donnant sur le vide des bungalows situés en étages.

Etablir les escaliers d'accés aux bungalows superposés a l'air
libre (pour faciliter I'évacuation en cas d'incendie), les équiper
de mains courantes, de marches antidérapantes, les
dimensionner conformément aux regles de I'art, les éclairer.
Monter et démonter les escaliers a I'avancement du montage/
démontage des bungalows afin d'accéder en sécurité au
plancher haut du bungalow juste monté.

Nettoyage des installations (ensemble du cantonnement y
compris dans les ouvrages)

Entrep. concernée

Entrep. concernée
Maitre d'oeuvre

Avant interv.

| L]
@ & 4 ot ]

93

APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE - Besancon - 2 Chemin de Palente 25000 BESANCON - Tél.

L'ensemble des installations du cantonnement (sanitaires,
vestiaires, bureaux...) sera nettoyé quotidiennement.

Il appartient a chaque intervenant:

* de laisser les installations d’hygiéne dans un état de
salubrité satisfaisant

* de respecter et faire respecter les régles d'hygiéne
élémentaires

* de signaler toute anomalie dans le fonctionnement ou
l'entretien de la base vie.

Sanitaires (WC, lavabos, douches)

03-81-80-44-30 - Fax 03-81-80-66-52 - www.apave.com

Compte prorata
Maitre d'ouvrage
Toutes entrep.

Compte prorata
Maitre d'oeuvre

Maitre d'ouvrage
Toutes entrep.

Durée chantier
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105

67

197

70

198

166

179

Les installations seront nettoyées quotidiennement
(article R 4228-13 du Code du travail) .

Cette prestation fera I'objet d'un contrat avec une

entreprise spécialisée et sera imputé au compte prorata
comme l'ensemble des dépenses liées au fonctionnement
du cantonnement (nettoyage quotidien, fournitures,
consommation eau, électricité, etc...)

De vie collective (réfectoire, vestiaires, bureaux et salle de
réunion)

L'ensemble des locaux communs sera maintenu propre en
permanence.

Le nettoyage sera confié a une entreprise extérieure et les
frais de ce contrat seront imputés au compte prorata.

L'ensemble des locaux propres a chaque entreprise sera
nettoyé réguliérement.

L'entreprise organisera le nettoyage de ses locaux selon
ses procédures internes.

Fourniture des consommables

Le titulaire du lot mettra a disposition des travailleurs
les fournitures consommables necessaires a leur
hygiéne en quantité suffisante (papiers toilettes,
savons, essuie-mains, balayettes, produits d'entretien
etc.).

Les sanitaires, réfectoires et vestiaires seront également
équipés de balais, éponges, pelles et produit d'entretien.
Evacuation des ordures

L'évacuation journaliére des ordures ménagéres, par une

entreprise extérieure, fera I'objet d'un contrat spécifique
imputé au compte prorata.
Absence d'infirmerie
Compte-tenu des effectifs prévisibles inférieurs a 200
personnes, il n'est pas prévu d'infirmerie sur le chantier.
Prévoir les moyens nécessaires en matiére de Sauveteurs
Secouristes du Travail et moyens de premiers secours.

pm: Chaque entreprise affichera et tiendra a jour la liste de
ses SST sur chantier.

Compte prorata

Compte prorata

Toutes entrep.

Toutes entrep.

Compte prorata

Toutes entrep.

Compte prorata Durée chantier

Maitre d'oeuvre

Compte prorata Durée chantier

Toutes entrep. Durée chantier

Compte prorata Durée chantier

Toutes entrep. Durée chantier

Compte prorata Durée chantier

Toutes entrep. Durée chantier

90

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement du chantier relatives aux
consommations d'énergies sont portées au compte prorata
conformément aux prescriptions de la NFP 03- 001 et/ou des
dispositions des piéces du marché.

Compte prorata

Compte prorata Durée chantier

99

DEPENSES D'EXPLOITATION

Toute nouvelle dépense d'exploitation, et les frais afférents,
décidée en phase de réalisation lors des réunions de chantier ou
de coordination SPS, pour la bonne marche des travaux, fera
I'objet d'un accord préalable, conclu, sur proposition du maitre
d'ceuvre, entre le maitre d'ouvrage et les entrepreneurs des
différents corps d'état intéressés.

Entrep. concernée
Maitre d'oeuvre
Maitre d'ouvrage

Maitre d'oeuvre Durée chantier

Toutes entrep.

NETTOYAGE DU CHANTIER
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49

Chaque entreprise devra :

« enfin de journée: faire un nettoyage et un rangement des
locaux concernés par son intervention (évacuation des
gravats, récupération des emballages, des polystyrénes, de
la laine de verre, du bois etc.)

» en fin de semaine: faire un nettoyage soigné et complet de
I'ensemble des parties concernées par son intervention
(balayage des planchers, escaliers, rangement des matériels,
des nacelles, des rallonges électriques, des extérieurs des
batiments, des échafaudages etc. )

Lorsqu'une entreprise quitte une zone du chantier ou un secteur

de l'ouvrage aprés y avoir travaillé, elle doit assurer le nettoyage

de cette zone et évacuer ses déchets a I'extérieur de I'ouvrage,
dans les bennes a déchets, afin de permettre aux autres
entreprises d'investir la zone.

Nettoyage des voies d'accés et de circulation de chantier

Toutes entrep.

Toutes entrep.

Durée chantier

ATTENTION

SORTIE
CAMIONS

50

94

Entretenir et nettoyer les voies d'accés et de circulation
de chantier pendant la durée des travaux, compris
balayage autant que nécessaire suivant les travaux pour
la_sécurité des travailleurs et des usagers du domaine
public desservant le chantier.

L'entreprise titulaire du lot Terrassements VRD assurera les
entretiens et exécutera les nettoyages dés demande de la
Maitrise d'ouvrage, du Maitre d’'ceuvre, de I'OPC, du
Coordonnateur SPS, aux frais de(s) entreprise(s) défaillante(s).

Poste de lavage camions, des toupies a béton, des
pompes a béton

Il est prévu la mise a disposition d’'un poste de lavage,
pour la durée du chantier TCE, pour camions, engins et les
toupies et pompes a béton au niveau du cantonnement.

Poste de lavage des bennes a béton

Entrep. concernée
Maitre d'oeuvre
Maitre d'ouvrage

Maitre d'oeuvre

Entrep. concernée
Maitre d'oeuvre

Maitre d'oeuvre

Durée chantier

Avt trvx - Maintenu pdt
leur durée
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L’entreprise de GO mettra en place des points de lavage
pour les bennes a béton proche des grues, avec
récupération des laitances et évacuation en fin de chantier.

Les laitances solidifiées seront évacuées du chantier
apreés les travaux de GO, vers une décharge agréée.

En aucun cas les écoulements chargés de liant
hydraulique ne devront atteindre le réseaux de collecte
des eaux de ruissellement au sol.

Si tel est le cas le curage du réseaux poillué sera réalisé a
la charge du lot défaillant.

Nettoyage de la voirie extérieure au chantier

Maitre d'oeuvre

Maitre d'oeuvre Avt trvx - Maintenu pdt
leur durée

157

Lors de chaque phase de roulage de matériaux nécessitant

I'utilisation de plusieurs camions, un nettoyage systématique
des routes adjacentes souillées, sera effectué le jour méme
par I’entreprise responsable.

En cas de nécessité, I'entreprise organisera plusieurs

nettoyages par jour pour assurer la propreté des voies afin de

ne pas provoquer d’accident.

Entrep. concernée

Entrep. concernée Durée chantier
Maitre d'oeuvre

MOYENS COMMUNS PREVUS AUX CCTP

T

44

L'utilisation d'un méme équipement de travail par plusieurs
entreprises est une pratique qui permet de limiter les risques
d'accidents. Elle doit étre organisée.

Lorsque I'utilisation commune d'un équipement est prévue au titre
de l'organisation générale du chantier, elle se fera selon les regles
d'organisation indiquées dans les piéces écrites des marchés, les
documents de coordination, et selon les prescriptions
réglementaires applicables a I'équipement.

Entrep. concernée
Maitre d'oeuvre
Maitre d'ouvrage

Maitre d'oeuvre Ph. préparation

Toutes entrep.

Circulations verticales et élévation de personnes
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185 Mise en place d'une tour d'accés a la couverture, compris Toutes entrep. Maitre d'oeuvre Duree chantier
franchissement des différentes toitures, est a la charge du Toutes entrep.
lot Etanchéité.

Le montage de ces éléments répondra positivement a la
réglementation. Les ouvrages seront réceptionnés avant
la mise en service et resteront en fonction jusqu'a
I'autorisation de repli donnée par la Maitrise d'Oeuvre.

En tout état de fait I'entreprise avant le démontage devra
interroger le Contréleur Technique pour valider la
possibilité de repli.

Protections collectives contre les chutes

g
S
g-" TRAVAUX
PP EN HAUTEUR
PAS DROIT A L'ERREUR
» "\'
9 Les protections collectives contre le risque de chute Entrep. concernée Maitre d'oeuvre | Avt trvx - Maintenu pdt

seront mis en place a I'avancement (garde-corps, Maitre d'oguvre Tous interv. lour durée
obturateurs, platelages,...). Maitre d'ouvrage Toutes entrep.

Le titulaire du lot en assurera également la maintenance.
Toute entreprise altérant ou déplagant les EPC est
responsable de la sécurité sur la zone impactée ( cf Code du
Travail)

Prendre en compte a chaque phase du chantier la
nécessité de continuité des protections collectives.

189 En toiture, le titulaire du lot mettra en place des EPC Maitre d'oeuvre Entrep. concenée [ Avt trvx - Maintenu pdt
composés de potelets, de filet compris ligature, d'une plinthe Maitre d'oeuvre leur durée
et d'une lisse de téte.

Ces protections devront étre mises en place depuis unpots de
travail sécurisé (PEMP) avant le début des travaux de
couverture.

En aucun cas la mise ne place des éléments de finition et
d'étanchéité ne pourront justifier un enlévement, méme partiel,
des Protections Collectives.

Les Equipements de Protections collectives devront rester
jusqu'a la vérification par le Contréleur Technique et la
réception des ouvrages par le Maitre d'Oeuvre.

3.3. DANGERS LIES A L'ENVIRONNEMENT DU CHANTIER

Suivi
Entretien Délais
Nettoyage

Points de prévention - Mesures d’organisation et de Mise en

coordination oeuvre

SOL ET SOUS-SOL

48 |[Pour la réalisation de leurs travaux les entreprises devront| Maitre d'oeuvre Maitre d'oeuvre Durée chantier
prendre en compte les dangers et contraintes liés a la| Maitre douvrage Toutes entrep.
configuration du sol et du sous-sol (pollution, nappe phréatique, Toutes entrep.
cavités, engins de guerre ...).

RECHERCHE D'OUVRAGES OU DE RESEAUX ENTERRES /
AERIENS : DT et DICT
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Les travaux réalisés au voisinage d'ouvrages souterrains, aériens
ou subaquatiques, qu’ils se déroulent dans le domaine privé ou
public, sont soumis a certaines dispositions réglementaires
(décret 2011-1241 du 05/10/2011) :

- déclaration de projet de travaux (DT) : a charge du maitre
d'ouvrage, au stade de I'élaboration du projet,

- déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) :
chaque entreprise, y compris sous-traitante, ou membre d'un
groupement d'entreprises, chargée de I'exécution des travaux, est
tenue d'adresser cette déclaration avant intervention.

Les formulaires permettant d’effectuer ces déclarations, ainsi que
la liste des exploitants de réseaux a qui elles doivent étre
envoyées, sont disponibles sur le Télé - service www.reseaux-et-
canalisations.ineris.fr.

La consultation du Télé- service est obligatoire.

Ces déclarations doivent étre renouvelées si les travaux n'ont pas
débutés dans les 3 mois aprées la consultation du Télé - service.

CLASSES DE PRECISION DE LOCALISATION DES
RESEAUX ENTERRES

Entrep. concernée
Maitre d'oeuvre
Maitre d'ouvrage

Entrep. concernée | Avt trvx - Maintenu pdt

N leur durée
Maitre d'oeuvre

95

La précision de localisation des réseaux enterrés est classifiée

de la maniére suivante :

* Classe A := 0.40m pour réseau rigide ou < 0.50m pour
réseau flexible

* Classe B:<1.50m

» Classe C:>1.50m

D.T.

Maitre d'ouvrage

Maitre d'oeuvre Avtarriv. Ent

Maitre d'ouvrage

[ )
- -

Les exploitants de tous les réseaux en 1clic

[

Construire sans détruire Communication Outils Fa

W
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165

Déclaration de vos projets de travaux aux exploitants ayant
des réseaux a proximité de la zone ou vous prévoyez des
travaux en utlisant le télé-service www.reseaux-et-
canalisations.ineris.fr.

Ce service permet de connaitre les exploitants ayant des
réseaux aériens, souterrains, ou subaquatiques, sur terrain
public ou privé.

Communiquer au maitre d'ceuvre et au coordonnateur SPS
toutes les réponses pour prise en compte dans les marchés
de travaux

Investigations complémentaires

Maitre d'ouvrage

Maitre d'ouvrage

Avant interv.

106

Entreprendre des investigations complémentaires sur
les réseaux "sensibles" qui ont été classés avec une
précision insuffisante (B ou C), pour les ramener dans la
classe de précision « A » .

Joindre les nouveaux plans au DCE.

Dans le cas ou le MOA ne souhaite pas mener lui
méme les investigations complémentaires, prévoir
dans le cahier des charges les clauses techniques et
financiéres particuliéeres permettant aux entreprises
de prendre les précautions nécessaires lors des
travaux a proximité immédiate de ces réseaux.

D.I.C.T.

Maitre d'ouvrage

Maitre d'ouvrage

Avt arriv. Ent

Infractions au Décret IJTJ'IJIICT

ATTENTIONI

" DE NOUVELLES SANCT »
VONT ETRE APPLIQUEES

143

Avant exécution des travaux, que vous soyez entreprise
titulaire ou sous-traitant, vous devez impérativement consulter
le télé-service www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr, afin
d'identifier les exploitants de réseaux et localiser les réseaux
situés dans I'emprise ou a proximité des travaux.

Le télé - service vous donne accés aux formulaires de
Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux
(DICT) pré-remplis a télécharger et a transmettre aux
exploitants.

Joindre les réponses des DICTau PPSPS de votre

entreprise.

Tous travaux non débutés dans les 3 mois ou des
modifications dans les travaux doivent faire l'objet d'un
renouvellement de DICT.

Investigations complémentaires

Entrep. concernée

Entrep. concernée

Avt trvx - Maintenu pdt
leur durée
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150 Les investigations complémentaires n’ont pas été réalisées |  Maitre d'oeuvre Maitre d'oeuvre Immédiat
par le maitre d’ouvrage. Toutes entrep. Toutes entrep.
Celles-ci devront étre réalisées en phase préparation
des travaux. Aucun démarrage des travaux ne pourra
intervenir avant [I'obtention des informations
consécutives a ces investigations complémentaires.
Marquage - piquetage
119 Le marquage - piquetage sera réalisé en phase | Maitre douvrage Maitre d'oeuvre [ Avttrvx - Maintenu pt
préparation et avant tout commencement des travaux. Maitre d'ouvrage lour durée
Toutes entrep.
Aucun démarrage des travaux ne pourra intervenir
avant le marquage - piquetage de I’ensemble des
réseaux.
AIPR
Autorisation d'Intervention 3 Proximite des Réseaux
P . S
construire sans détruire
\.__//--'.‘-i-z"u‘f-.__/
47 RAPPEL: entrée en fonction de I'Autorisation d'Intervention Maitre d'oeuvre Maitre d'oeuvre 01/01/2018
a Proximité des Réseaux (A.l.P.R.) le01 JANVIER 2018 Mattre d'ouvrage Maitre d'ouvrage
Toutes entrep. Toutes entrep.
Cette compétence est obligatoire pour lesMaitre
d'Ouvrage, les Maitre d'Oeuvre, les encadrants des
entreprises, les exécutants des entreprises.
Le champs d'application se fait sur ledomaine public ET privé
RESEAU ELECTRIQUE BT, HTA ou HTB EXTERIEUR AUX
OUVRAGES
r i
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144

Toute entreprise qui envisage d'accomplir des travaux au
voisinage de lignes ou d'installations électriques s'informera
auprés de l'exploitant, qu'il s'agisse du représentant local de la
distribution d'énergie ou de l'exploitant de la ligne ou installation
publique ou privée en cause, de la valeur des tensions de ces
lignes ou installations.

Afin d'éviter les risques d'électrisation, I'entreprise demandera a
I'exploitant la mise hors tension du réseau, préalablement aux
travaux.

RAPPEL DES DISTANCES MINIMALES DE SECURITE A
RESPECTER :

3 m pour les lignes et installations dont la tension est
inférieure a 50. 000 Volts (alternatif)

5 m pour les lignes et installations dont la tension est
supérieure ou égale a 50. 000 Volts (alternatif)

* 1,50 m pour les réseaux souterrains, lorsque le travail est
effectué a I'aide d'engins mécaniques de terrassement.

Maitre d'oeuvre
Maitre d'ouvrage
Toutes entrep.

Maitre d'oeuvre
Toutes entrep.

Avt trvx - Maintenu pdt
leur durée

RESEAUX AUTRES QUE ELECTRIQUES

151

En cas de présence de réseaux autres que électriques, suite a la
DICT, I'employeur déterminera, en concertation et en accord avec
I'exploitant concerné, les mesures a prendre, ainsi que les
recommandations techniques et consignes de sécurité a mettre
en oeuvre, afin d'éviter les risques consécutifs a l'interférence de
ces réseaux avec les travaux. Ces mesures comprendront
notamment, les repérages et balisages des réseaux, les
consignations, dégazages, inertages, pose de dispositifs de
protection mécanique, ainsi que toutes mesures complémentaires
demandées par l'exploitant.

Maitre d'oeuvre
Maitre d'ouvrage
Toutes entrep.

Maitre d'oeuvre
Toutes entrep.

Avt trvx - Maintenu pdt
leur durée

CIRCULATION AU VOISINAGE DU CHANTIER

=

104

Toute entreprise qui envisage d'accomplir des travaux au
voisinage de tout type de circulation (automobile, piétonne,
ferroviaire, fluviale, ...) doit prendre les dispositions propres a
garantir la sécurité tant des travailleurs que des usagers.

Ces dispositions doivent étre conformes aux prescriptions des
différents codes et/ou réglementations applicables au lieu du
chantier.

Elles devront étre soumises aux services gestionnaires
concernés et conformes a leurs demandes.

Toutes entrep.

Maitre d'oeuvre
Toutes entrep.

Durée chantier

CONDITIONS METEOROLOGIQUES
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158 |Les conditions météorologiques peuvent interférer avec la santé
et la sécurité des travailleurs du chantier ainsi qu'avec la sécurité
des riverains du chantier.

Des mesures de prévention de ces risques doivent étre prises.

Tous interv.

Maitre d'oeuvre
Tous interv.

Durée chantier
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4. MESURES DE COORDINATION PRISES PAR LE COORDONNATEUR SPS -
SUJETIONS QUI EN DECOULENT

4.1. VOIES OU ZONES DE DEPLACEMENT OU DE CIRCULATION HORIZONTALES OU VERTICALES
DANS LE CHANTIER

Suivi
Entretien Délais
Nettoyage

Points de prévention - Mesures d’organisation et de Mise en

o
N coordination oeuvre

CIRCULATION DES ENGINS ET VEHICULES

83 |Lacirculation et les manceuvres des véhicules et engins a Maitre d'oeuvre Toutes entrep. Durée chantier
l'intérieur du chantier devront étre organisées selon les principes Toutes entrep.
développés dans la recommandation CRAM R.434.

Dénivelés de sols, trémies, regards, caniveaux...

1 Avant de faire circuler un équipement de travail sur un Entrep. concernée Maitre d'oeuvre [ Avttrvx - Maintenu pdt
plancher ou dallage, vérifier la compatibilité entre la charge Maitre d'oeuvre Toutes entrep. leur durée
maximun admissible sur ce plancher ou dallage et le poids de
I' équipement de travail.

Lorsqu'un équipement de travail (échafaudage roulant, PEMP,
monte plaque, etc.... ) est amené a évoluer en bordure de
trémie non fernée, celle- ci sera munie en périphérie, d'un
dispositif positionné et fixé en retrait par rapport au bord de la
trémie, capable de stopper les roues de I'équipement avant
qu'il ne soit déséquilibré ou qu'il ne chute dans la trémie.

Mettre en place une signalisation par panneau a I'entrée de la
zone dangereuse.

Mettre en place des obturateurs ou des toles de résistance
suffisante, fixés, sur les réservations, les regards, les
caniveaux, les tranchées.

Stationnement et garage des engins
58 Garer et remiser les engins en respectant les régles Entrep. concernée Entrep. concernée Durée chantier
applicables en la matiere. Maitre d'oeuvre

Dégradation du terrain par engin de chantier
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135

En cas d'utilisation d'engins susceptibles de causer des
dégradations aux voiries et/ou plateformes provisoires,
prévoir les moyens propres a la préservation ou a la restitution
des sols dans leur état initial.

Toute entreprise qui utilisera des engins lourds, tel que
grue automotrice, Manitou, etc., sur des zones ou se trouvent
des canalisations, des cables, des ouvrages enterrés, sur des
dallages ou des planchers d'ouvrages communiquera, pour
accord préalable au Maitre d'oeuvre, les caractéristiques et
les poids des engins avant intervention.

Maitre d'oeuvre
Toutes entrep.

Avt trvx - Maintenu pdt
leur durée

Maitre d'oeuvre
Toutes entrep.

CIRCULATION DES PIETONS

-~

L% vy

Prévoir 'aménagement des voies et chemins d’accés reliant le
cantonnement, le parking du personnel, les postes de travail et le
réseau routier ainsi que leur entretien pendant la durée des
travaux.

Les circulations piétonnes seront séparées des voies de
circulation des véhicules et engins.

Les cheminements seront signalés, balisés. lls devront rester libre
de tout encombrement (matériel, cable électrique, stockage,
gravats, etc.).

Les voies d'acces seront constamment praticables.

Maitre d'oeuvre

Maitre d'oeuvre Durée chantier

Toutes entrep.

MOYENS DE CIRCULATION HORIZONTALE : PASSERELLES -
PLANCHERS - PLATEFORMES

Fouilles - Tranchées

68

Mettre en place et entretenir des passerelles de
franchissement des tranchées dés que leur largeur est
supérieure a 0,40 m.

Ces passerelles adaptées a la dimension des fouilles et
tranchées, seront protégées contre les risques de chute par
des garde-corps sur toute leur longueur.

Toiture terrasse

Entrep. concernée

Entrep. concemée Durée chantier
Maitre d'oeuvre

Tous interv.

L

E———
i R
R
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124

146

Les déplacements en toiture se feront dés que les
protections collectives provisoires seront installées, a
I'avancement, pendant toute la durée du chantier.

Ces équipements seront conservés pour les lots
techniques et jusqu’a la réception des travaux en toiture,
par le Maitre d’oeuvre, ses bureaux d’études associés
ainsi que le Contrdleur technique.

En aucun cas les contraintes d’étanchéité des rives (pose des
couvertines) ne devront interférer dans le maintien de ces
protections collectives.

Plate-forme autour ouvrage

Les entreprises titulaires des lots remettront en état le
pourtour du batiment aprés leur intervention.

Par remblaiement, nivellement, compactage, dés la fin de la
réalisation des infrastructures y compris dallage, pour
permettre les déplacements autour du batiment, sans risque
de chute de plain pied.

Maitre d'oeuvre
Maitre d'ouvrage

Entrep. concernée
Maitre d'oeuvre

Entrep. concernée
Maitre d'oeuvre

Avt trvx - Maintenu pdt
leur durée

Aprés interv.

MOYENS DE CIRCULATION VERTICALE : ESCALIERS -
PLATEFORMES - ECHAFAUDAGES

Escaliers provisoires - Tours escaliers

38

191

Mettre en place une tour d'escaliers provisoires a
I'avancement des travaux, équipés des protections
collectives contre les chutes.

Planifier leur réalisation de maniére a ce qu'ils puissent étre
utilisés par le plus grand nombre d'intervenants sur le chantier.

Faire apparaitre leur réalisation sur le planning des travaux.

RAPPEL

Les nacelles et autres PEMP ne sont pas congues comme
un moyen d’accés en hauteur.

Nous vous rappelons que la note du Ministére du Travail
sur l'utilisation des PEMP a I'attention des directeurs,
inspecteurs et contréleurs du travail du 26/02/2008 interdit
cette fagon de faire et la norme NF EN 280 concernant les
PEMP précise au paragraphe 7.1.1.2 : «interdiction d’accéder
ou de quitter la plate-forme si celle-ci est élevée.»

Vérifications réglementaires : généralités

Maitre d'oeuvre
Maitre d'ouvrage

Tous interv.

Maitre d'oeuvre

Tous interv.

Avt trvx - Maintenu pdt
leur durée

pm
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161

43

Faire vérifier les tours escaliers, plateformes et échafaudages
avant mise ou remise en service, puis périodiquement
pendant le chantier, par une personne compétente, selon les
modalités prescrites par I'arrété du 21 décembre 2004 :
VERIFICATIONS AVANT MISE OU REMISE EN SERVICE :
examen d'adéquation + examen de montage et d'installation +
examen de |'état de conservation.

- avant la 1ére utilisation ;

- a la suite de tout démontage suivi d'un remontage ;

- En cas de changement de configuration, de remplacement
ou de transformation importante intéressant les constituants
essentiels, notamment a la suite de tout accident ou incident
provoqué par la défaillance d'un de ces constituants ou de tout
choc ayant affecté la structure ;

- A la suite de la modification des conditions d'utilisation, des
conditions atmosphériques ou d'environnement susceptibles
d'affecter la sécurité d'utilisation ;

- A la suite d'une interruption d'utilisation d'au moins un mois.
VERIFICATIONS PERIODIQUES :

- tous les 3 mois (examen approfondi de I'état de
conservation) ;

- quotidiennement (examen de I'état de conservation).

Vérifications journaliéres

Il appartient a chacune des entreprises utilisant les tours
escaliers, passerelles, planchers, plateformes, échafaudages,
soumis aux dispositions de l'arrété du 21 décembre 2004,
d'effectuer la vérification journaliere avant d'autoriser leur
utilisation par son personnel (examen de ['‘état de
conservation).

Entrep. concernée

Entrep. concernée

Entrep. concernée Avant interv.

Maitre d'oeuvre

Entrep. concemée Durée chantier

Maitre d'oeuvre

MOYENS DE CIRCULATION VERTICALE : EQUIPEMENTS
AMOVIBLES TELS QUE LES ECHELLES

53

L'utilisation généralisée de I'échelle comme moyen d’acces et de
circulation ne permet pas de répondre aux principes généraux de
prévention.

Les échelles peuvent étre utilisées comme moyens d'acces, dans
les conditions définies dans le code du travail, suite a évaluation
des risques effectuée par I'entreprise.

Le port de charge sera exceptionnel, limité a des charges légeéres,
peu encombrantes, portées par exemple en bandouliére ou a la
ceinture (outillage léger). Il ne doit pas empécher le maintien
d'une prise s(lre, c'est a dire au moins trois points de
préhension, simultanément. Cette régle interdit le port manuel de
charge sur une échelle.

L'échelle ne peut étre utilisée comme poste de travail.

Toutes entrep.

Maitre d'oeuvre Durée chantier

Toutes entrep.

MOYENS DE CIRCULATION VERTICALE : ASCENSEUR /
MONTE-CHARGES
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45 |La mise en service, pour les besoins du chantier, d'ascenseurs /| Entrep. concernée Entrep. concemnée Avantinterv.
monte-charges permet de limiter les risques de chute de hauteur, Maitre d'oeuvre
d'accident de plain-pied, ceux liés aux manutentions manuelles,
aux TMS, et facilite les approvisionnements de chantier.
Préalablement a leur mise en service, puis périodiquement durant
le chantier, ces équipements devront faire I'objet des vérifications
réglementaires  de sécurité et des opérations d'entretien
nécessaires a leur fonctionnement en sécurité.
MOYENS DE PROTECTION COLLECTIVE CONTRE LES
CHUTES
) S v;" ! lnspe \, V.ASi.‘ L iw
66 |La mise en place des protections collectives préalablement a Toutes entrep. Maitre d'oeuvre Durée chantier
l'intervention des entreprises, en particulier lorsqu'il s'agit de Tous interv.

protections collectives contre les risques de chute de hauteur, est
une priorité. Les protections collectives seront congues et
installées selon les dispositions réglementaires qui leur sont
applicables. Elles répondront aux objectifs ci-dessous permettant
de satisfaire aux principes généraux de prévention :

- La réalisation des protections collectives définitives intégrées
dans l'ouvrage sera, dans toute la mesure du possible, préférée a
l'installation de protections provisoires de chantier.

- L'entreprise chargée des protections collectives recherchera et
mettra en ceuvre les solutions permettant d'éviter que I'exécution
d'un travail particulier conduise a I'enlévement temporaire d'une
protection collective.

- La maintenance et l'entretien des protections collectives seront
assurés par une entreprise désignée a cette fin.

4.2. CONDITIONS DE MANUTENTION DES DIFFERENTS MATERIAUX ET MATERIELS - MESURES
DESTINEES A LIMITER LES MANUTENTIONS MANUELLES.

Points de prévention - Mesures d’organisation et de

coordination

EQUIPEMENTS DE TRAVAIL SERVANT AU LEVAGE

Mise en
oeuvre

Suivi
Entretien Délais
Nettoyage

i s

178

Les équipements de travail démontables ou mobiles servant au
levage de charges doivent étre utilisés de maniére a garantir
leur stabilité dans toutes les conditions prévisibles, compte tenu
de la nature des appuis.

Les installations, équipements et engins de levages seront
réputés conformes aux exigences réglementaires qui leur sont
applicables avant toute utilisation. Les entreprises devront pouvoir
justifier a tout moment de ces conformités.

Les conducteurs et utilisateurs seront titulaires des autorisations
de conduite correspondant a ces équipements et devront pouvoir
les présenter a tout moment.

Les charges a lever devront étre parfaitement assujetties de fagon
a ce qu’aucun matériel ou matériaux ne puissent tomber pendant
la manceuvre.

Nature et tenue du sol

Toutes entrep.

Maitre d'oeuvre Durée chantier

Toutes entrep.
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120

Interdire la mise en place sur un sol constitué de
remblais, non plan, non compacté ou présentant des
excroissances (roche émergente, reste de dalle, ...).

Eviter les zones d'écoulement d'eau pluviale, en cas de
nécessité, déviez-en le cours.

Proximité de terrassement en excavation

Toutes entrep.

Toutes entrep.

Durée chantier

122

Interdire les appuis des engins de levage en bord de talus
ou de tranchée.

Respecter les distances entre les appuis des engins de
levage et les fouilles ou excavations définis dans les notices

Toutes entrep.

Toutes entrep.

Durée chantier

MESURES DESTINEES A LIMITER LES MANUTENTIONS
MANUELLES

14

127

Afin de limiter les risques de troubles musculo-squelettiques,
des mesures d'organisation appropriées doivent étre prises en
mettant & disposition des travailleurs des moyens adaptés,
essentiellement des équipements mécaniques de manutention.
Les salariés dont I'activité comporte des manutentions manuelles
doivent étre formés a ces opérations.

Il est rappelé aux chefs d’entreprises qu’ils ont obligation de
limiter au strict minimum les manutentions manuelles.

Les mesures prises seront détaillées par chaque entreprise
concernée dans son PPSPS.

Aide a la manutention ( grue sur le chantier, treuil, palan,
etc..)

Prévoir des moyens d'aide a la manutention manuelle.

Utiliser en priorité les moyens présents sur le site en

optimisant les temps d'utilisation et d'attente.

Maitre d'oeuvre
Toutes entrep.

Toutes entrep.

Toutes entrep.

Tous interv.

Durée chantier

Durée chantier

4.3. ZONES DE STOCKAGE ET D'ENTREPOSAGE DES DIFFERENTS MATERIAUX
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Points de prévention - Mesures d’organisation et de Mise en Su'v-' 1
coordination oeuvre Entretien Délais
Nettoyage
APPROVISIONNEMENTS
183 | Afin de faciliter et rationaliser les approvisionnements, la maitrise Maitre d'oeuvre Toutes entrep. Durée chantier
d’ceuvre et les entreprises prévoiront, en fonction des volumes et Toutes entrep.

quantité des matériaux :

- La planification des approvisionnements en fonction de
I'enchainement des taches

- Les moyens matériels d'approvisionnement, en particulier les
moyens communs : appareils de manutention, recettes a
matériaux,...

- Les infrastructures provisoires ou définitives : accés, voie de
circulation,...

Les entreprises indiqueront dans leur PPSPS les modes
opératoires d’approvisionnement des matériels et matériaux.

Livraisons - Approvisionnements

34 Préciser le lieu de livraison, I'horaire le plus adapté pour Toutes entrep. Toutes entrep. Durée chantier
celle-ci, au besoin fournir un plan de situation et un plan
d'acceés a la demande du négociant.

Désigner une personne pouvant étre contactée en cas de
difficultés pour la livraison.

Alimentation en carburant et entretien des engins et
véhicules de chantier

174 L'alimentation des engins et véhicules de chantier ainsi | Entrep. concernée Entrep. concemnée Durée chantier
que les opérations d'entretien, ne pourront avoir lieu sur Maitre d'oeuvre
le chantier que s'ils sont exécutés sur une aire étanche
munie d'un canal d'écoulement et d'un puisard de
réception des eaux polluées, de capacité suffisante.

Les dispositifs de lutte contre I'incendie et de pollution sont a
prévoir a proximité immédiate de cette aire.

STOCKAGES
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23 |Les zones de stockages seront réalisées avec des matériaux | Maitre doeuvre Mattre d'oeuvre Durée chantier
secs, sains, plans et soigneusement compactés, dés le début des Toutes entrep. Toutes entrep.
travaux. Elles devront supporter les charges stockées et
permettre la reprise aisée des matériels, matériaux et produits
stockeés. Elles seront entretenues par les entreprises entreposant
leurs matériels, matériaux et produits. Chaque zone de stockage
sera matérialisée et signalée (proscrire le ruban de signalisation
trop fragile).

Le stockage a lintérieur ou sur les ouvrages (local, dalle,
plancher, toiture, etc...) sera subordonné a l'autorisation préalable
de la Maitrise d’ceuvre, en fonction des charges admissibles, de
la nature des produits notamment dangereux, et de
'enchainement des interventions d'entreprises dans la zone
concernée. Le stockage d'un produit dangereux sera réalisé
conformément aux conditions prévues dans la fiche de données
de sécurité de ce produit.
Chaque entreprise doit préciser dans son PPSPS ses besoins en
surface de stockage, les périodes d’utilisation, et les transmettre a
la maitrise d’ceuvre. La FDS de chaque produit dangereux utilisé
sur le chantier sera jointe au PPSPS de I'entreprise. Le stockage
des produits chimiques sera effectué en respectant les regles de
compatibilité.

Aménagement, matérialisation et signalisation des

stockages de produits chimiques

77 Aménager les zones de stockage de produits chimiques Entrep. concernée Entrep. concemnée Durée chantier

conformément aux dispositions réglementaires et les Maitre d'oeuvre Maitre d'oeuvre
consignes du fournisseur (capacité des rétentions, stockage
hors d'eau, moyens de lutte contre l'incendie,...).
Mettre en place le quit anti pollution en adéquation avec
les volumes stockées.
Baliser chaque zone de stockage.
Signaler les stockages de produits dangereux par des
affichettes mentionnant les étiquettes de danger
correspondant aux produits stockés ainsi que les
conseils de prudence relatifs a la manipulation de ces
produits (interdiction de fumer, interdiction de points chauds,
regles d'utilisation, port des EPI, ...)
Ces dispositions sont étendues au stockage des gaz sous
pression.
Délimitation des zones ( plan d'installation de chantier)
5 Les zones de stockage des produits chimiques seront Entrep. concemée |  Entrep. concernée Durée chantier

identifiées sur le PIC.

Les gaz sous pression sont considérés comme des
produits chimiques.

Les entreprises titulaires des produits
communiqueront, au titulaire du lot chargé d'établir et
de faire vivre le PIC, les moyens de stockage et sur les
distances de sécurité.

Maitre d'oeuvre

Maitre d'oeuvre
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Hydrocarbures ( carburants pour véhicules et engins,
huiles de banches etc )

81

Le stockage des hydrocarbures sur le chantier devra se

faire avec des cuves a double paroies ou avec des
cuves simple paroie sur bac de rétention égale au
contenant.

Ces stockages seront hors d'eau.
Fractionnement et étiquetage des produits

Entrep. concernée

Entrep. concernée

Durée chantier

SGH o1 SGH 02 SGH 03

Ex: explosits Ex: gazinflammables Ex: gaz comburants

o ® &

SGH 04 SGH 05 SGH 06

R AR

SGH 07 SGH 08
Ex:initant, nocit Ex: cancérogéne

S @ &

129

Tout contenant doit obligatoirement porter une étiquette
correspondant aux caractéristiques et dangers du produit qu'il

contient.

Lors de toute opération de fractionnement, consistant a
répartir une quantité de produit en plusieurs quantités plus
petites dans des contenants secondaires, I'étiquetage doit étre

répercuté sur chacun des contenants secondaires.

L'utilisation de contenant inaproprié, notamment ceux de type
alimentaire pouvant étre a l'origine de confusion de la part

d'un utilisateur, doit étre proscrit.
Incompatibilité entre produits

Entrep. concernée

Entrep. concernée

Durée chantier
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Stocker les produits chimiques en respectant les regles
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Veillez a séparer physiquement les produits incompatibles.

Produits infammables
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Entrep. concernée

Entrep. concernée
Maitre d'oeuvre

Durée chantier
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7 Le stockage des liquides inflammables doit étre effectué, en | Entrep. concerée Entrep. concemnée Durée chantier
tenant compte des quantités et de la caratéristique des
produits stockés.

Toutes les dispositions concernant les risques liés au contact ,
a la manipulation des produits et leurs conditionnement seront
prises conformément aux instructions données dans les
Fiches de Données de Sécurité.

Le local de stockage sera islolé, facilement condamnable,
éclairé, ventilé, équipé de bacs de rétention , de matiére
absorbante a proximité et comportera des moyens de
lutte contre l'incendie adaptés aux produits stockés.

Les appareils électriques amoviles utilisés seront de classe
TBT

Les notices d'utilisation devront étre clairement expliquées aux
utilisateurs et étre rédigées en Frangais.

Stockage des éléments préfabriquées lourds extérieur

152 Les systémes de stabilisation ou calage utilisés sur le Entrep. concemée |  Entrep. concemée Duree chantier
chantier seront détaillés dans le PPSPS de I'entreprise. Maitre d'oeuvre

4.4. CONDITIONS DE STOCKAGE D’ELIMINATION ou d'EVACUATION DES DECHETS ET
DECOMBRES

Suivi
Entretien
Nettoyage

Points de prévention - Mesures d’organisation et de Mise en

coordination oeuvre

EVACUATION DES DECHETS DANS LE BATI

171 |[Les déchets doivent étre stockés hors des zones de travaux afin Toutes entrep. Toutes entrep. Durée chantier
de faciliter les circulations, les déplacements et limiter les risques
d’accident de plain pied.

Afin d'éviter les risques de projections et de poussiéres, des
systémes d'évacuation des déchets et gravats doivent étre mis en
place par les entreprises qui les détailleront dans leur PPSPS
(goulotte, big bag, autre...).

Chaque entreprise, y compris sous-traitante, intervenant sur le
chantier, est chargée d'assurer quotidiennement le nettoyage de
ses zones de travail, d'acheminer I'ensemble de ses déchets
jusqu'aux bennes lorsque celles—ci sont mises en place ou de les
évacuer, par tous les moyens adaptés.

ZONE DE STOCKAGE ET ENLEVEMENT DES DECHETS NON

DANGEREUX

136 [Les déchets doivent étre stockés hors des zones de travaux afin Toutes entrep. Maitre d'oeuvre Duree chantier
de faciliter les circulations et limiter les risques d’accident de plain Toutes entrep.
pied.

Les bennes a déchets seront implantées dans une zone
aménageée, balisée, entretenue, avec des matériaux secs, sains,
plans et soigneusement compactés.

Chaque zone de stockage des déchets figurera dans le plan
d’installation de chantier.

L'enlévement des déchets, gravats, matériaux de démolition,
emballages, etc., se fera aussi souvent que nécessaire, vers les
décharges agréées.
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Déchets, gravats, tous produits non dangereux

37

190

Conformément au CCTP, chaque entreprise évacuera ses
déchets par les bennes mise en oeuvre sur le chantier.

Chaque entreprise et chaque intervenant se doit de trier les
déchets.

En cas d'erreur de tri, invalidant le traitement de la benne, la
société a l'origine des déchets pourra étre comptablement
tenue responsable du surcout de recyclage.

Chaque entreprise reste propriétaire de ces déchets jusqu'a
I'élimination de ceux ci.

Le titulaire du lot principal, au nom du compte prorata,
contratera avec une société spécialisée pour la location des
bennes a déchet et les rotations nécessaires tout au long du
chantier.

Le titulaire du lot principal assurera la communication des
bordereaux de suivi a la Maitrise d'Oeuvre.

Chaque benne sera identifiée et les consignes de tri seront
affichées.

Les rotations de bennes seront faites avant tout risque de
débordement.

Durant les opérations de changement et déchargement de
benne, interdire I'accés a la zone de manceuvre.

Maitre d'oeuvre
Toutes entrep.

Compte prorata
Maitre d'oeuvre

Entrep. concernée | Avt trvx - Maintenu pdt

leur durée
Toutes entrep.

Compte prorata Avt trvx - Maintenu pdt
leur durée

16

ZONE DE STOCKAGE ET ENLEVEMENT DES DECHETS
DANGEREUX

Chaque entreprise reste responsable des déchets dangereux
produits par ses travaux. Le PPSPS de I'entreprise mentionnera
les moyens utilisés afin de prévenir tout risque d'accident, de
pollution et d'incendie lié a la production et au stockage de ces
déchets. Les déchets dangereux devront étre évacués au plus tot
afin d'éviter une longue période de stockage sur le chantier.
Certaines matiéres ou substances présentant un risque particulier
seront stockées a part par les entreprises concernées qui en
assureront la gestion et la protection vis a vis des tiers et des
autres intervenants.
Le stockage de ces produits se fera impérativement sur les
emplacements réservés a cet effet, dans le respect des regles
d'incompatibilté.

Produits chimiques

Entrep. concernée
Maitre d'oeuvre

Entrep. concernée Durée chantier
Maitre d'oeuvre
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160 Chaque entreprise reste responsable des produits chimiques | Entrep.concemée | Entrep. concernée Durée chantier
issus de ses propres travaux. Maitre d'oeuvre

Mentionner dans le PPSPS les moyens utilisés afin de
prévenir tout risque d'accident, de pollution et d'incendie li¢ a
la production et au stockage de ces déchets. Evacuer les
produits chimiques au plus t6t afin d'éviter une longue période
de stockage sur le chantier.

Veiller au respect des régles de stockage mentionnées dans
les fiches de données de sécurité, ainsi qu'au respect des
regles d'incompatibilité entre produits.

4.5. UTILISATION DES PROTECTIONS COLLECTIVES DES ACCES TEMPORAIRES ET DE
L'INSTALLATION ELECTRIQUE PROVISOIRE

Suivi
Entretien Délais
Nettoyage

Points de prévention - Mesures d’organisation et de Mise en

coordination oeuvre

UTILISATION DES PROTECTIONS COLLECTIVES : MESURES

GENERALES
61 De maniere générale, tout intervenant sur le chantier, a la Toutes entrep. Tous interv. Durée chantier
responsabilité de vérifier personnellement et a tout moment la Toutes entrep.

stricte et constante application des dispositions réglementaires
destinées a assurer la sécuritt de son personnel. Cette
vérification doit I'amener, lorsque les protections collectives ne
sont pas installées ou lorsque celles en place s'avérent
insuffisantes ou inadaptées aux risques encourus, a mettre en
ceuvre a ses frais, les protections nécessaires et a en assurer la
maintenance jusqu'a la prise en charge par un autre entrepreneur.
Lorsqu'une entreprise est contrainte d'enlever temporairement
une protection collective, en particulier une protection contre les
risques de chute (garde-corps ou partie de garde-corps,
platelage, obturation de trémie ou réservation,...) afin de réaliser
un travail particulier, elle ne pourra entreprendre ce travail sans
avoir au préalable adopté les mesures de sécurité
compensatoires efficaces, aussi bien pour son propre personnel
que pour l'ensemble des intervenants sur le chantier. Aprés
I'interruption ou la fin de ce travail particulier, I'entreprise mettra
en place les dispositifs de protection collective assurant un niveau
de sécurité équivalent. En cas de carence d'une entreprise
concernant la mise en place de protections collectives dont
I'absence est de nature a causer un risque, le maitre d'ceuvre fera
poser ces protections par une entreprise de son choix, aux frais
de I'entreprise défaillante.

Toute personne qui constate une dégradation ou un défaut de
protections collectives doit prévenir immédiatement son
responsable hiérarchique ainsi que l'entreprise chargée de la
maintenance des protections.

Maintenance des protections collectives
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Assurer la maintenance des protections collectives sur le
chantier.

Chaque titulaire du lot est invité a faire le point avec la
Maitrise d'Oeuvre sur I'état des sécurités et des supports
a chaque libération et livraison de zone(s) aux

autres corps d'état. Ce constat peut étre acter sur le CR
de chantier.

La Maitrise d'oeuvre pourra désigner un lot responsable
de la maintenance des EPC suite au départ des titulaires
initiaux.

Enlévement temporaire d'une protection collective -
Adaptation pendant les travaux

Entrep. concernée
Maitre d'oeuvre

Maitre d'oeuvre Durée chantier

Toutes entrep.

3 B

ZONE DELIMITEE
AUTORISEE SEULEMENT
AU PERSONNEL HABILITE

128

L'enlévement temporaire d'une protection collective, est
subordonné a la mise en oeuvre de mesures
compensatoires efficaces.

Lorsqu'une entreprise est contrainte de retirer un dispositif
de protection contre les chutes (platelages, garde-corps,
obturateur de trémie, de réservation,...) afin de réaliser ses
travaux, elle doit, a chaque intervention et autant que
nécessaire, adapter le dispositif de protection a la nouvelle
configuration de la zone de travaux.

L'accés a la zone rendue dangereuse sera interdit par des
dispositifs matériels de condamnation.

Le danger sera signalé par tout moyen efficace.

Le PPSPS de I'entreprise précisera les mesures prises
pour assurer la continuité des solutions de protection
collective lorsque celles-ci requierent une adaptation
particuliére.

Maitre d'oeuvre
Toutes entrep.

Maitre d'oeuvre Durée chantier
Toutes entrep.

UTILISATION DES ACCES TEMPORAIRES : ESCALIERS,
PASSERELLES, PLANCHERS, PLATEFORMES,
ECHAFAUDAGES, ETC MESURES GENERALES
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Les accés temporaires qu'ils soient utilisés en commun ou
propres a une entreprise, doivent rester libres de tout
encombrement, stockage de matériels, matériaux, outils,.etc...
afin de limiter les risques d'accidents de plain- pied et les chutes
de hauteur. Les cables électriques, flexibles, canalisations
souples, etc... seront de préférence maintenus fixés sur les
montants extérieurs des garde-corps de maniére a ne pas
entraver la circulation. Les dispositifs de protection collective
seront congus et installés de fagon a éviter leur interruption au
droit des accés, notamment du fait de I'utilisation d'une échelle ou
d'un escalier. Lorsque cette interruption est nécessaire, des
mesures d'adaptation seront prises pour assurer une sécurité
équivalente.

Toute personne qui constate une dégradation ou un défaut de
protections collectives au niveau des acces provisoires doit
prévenir sans délai son responsable hiérarchique ainsi que
I'entreprise chargée de la maintenance des protections.

Réception des équipements d'accés temporaires

Maitre d'oeuvre
Toutes entrep.

Maitre d'oeuvre
Toutes entrep.

Durée chantier

60

Faireréceptionner les tours escaliers, passerelles, planchers,
plateformes, échafaudages avant leur 1ére utilisation.

Etablir un PV de réception.

Puis faire effectuer pendant le chantier, par une personne
compétente, selon les modalités prescrites par l'arrété du 21
décembre 2004, les vérifications périodiques suivantes :
VERIFICATIONS AVANT MISE OU REMISE EN SERVICE :
examen d'adéquation + examen de montage et d'installation +
examen de |'état de conservation.

- avant la 1ére utilisation ;

- a la suite de tout démontage suivi d'un remontage ;

- En cas de changement de configuration, de remplacement
ou de transformation importante intéressant les constituants
essentiels, notamment a la suite de tout accident ou incident
provoqué par la défaillance d'un de ces constituants ou de tout
choc ayant affecté la structure ;

- A la suite de la modification des conditions d'utilisation, des
conditions atmosphériques ou d'environnement susceptibles
d'affecter la sécurité d'utilisation ;

- A la suite d'une interruption d'utilisation d'au moins un mois.
VERIFICATIONS PERIODIQUES :

- tous les 3 mois (examen approfondi de I'état de
conservation) ;

- quotidiennement (examen de I'état de conservation).

Echelles portables

Entrep. concernée

Entrep. concernée
Maitre d'oeuvre

Avt trvx - Maintenu pdt
leur durée
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205

Les échelles, escabeaux et marchepieds ne doivent pas
étre utilisés comme postes de travail.

Toutefois, ces équipements peuvent étre utilisés en cas
d'impossibilité technique de recourir a un équipement
assurant la protection collective des travailleurs ou
lorsque I'évaluation du risque a établi que ce risque est
faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne

présentantpas un caractére répétitif.

Les régles d'utilisation des échelles sont prévues dans le
Code du Travail.

Les principales dispositions sont :

» fixations en partie supérieure ou inférieure des montants,

«  présence de dispositifs antidérapants,

* dépassement du niveau d'acces d'au moins un métre ou
mise en place d'une crosse de préhension.

L'échelle est un moyen d'accés qui ne doit pas étre utilisé
comme poste de travail. Envisager I'emploi de plateforme
individuelle roulante légére.

Toutes entrep.

Toutes entrep.

Toutes entrep.

Toutes entrep.

Durée chantier

Durée chantier

UTILISATION DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE
TEMPORAIRE : MESURES GENERALES

DANGER
ELECTRICITE

HABILITATION
ELECTRIQUE
OBLIGATOIRE

131

Rappel : l'installation électrique temporaire fera I'objet de
vérification initiale et périodique.

Les opérations de maintenance seront effectuées réguliérement ,
afin de supprimer dans les meilleurs délais, les défectuosités et
anomalies signalées par les utilisateurs.

La surveillance du bon fonctionnement des installations
électriques temporaires implique, outre la participation de
I'entreprise qui en est chargée, celle de chaque entreprise du
chantier et de chaque personne utilisant I'installation.

Toute personne constatant une anomalie, une défectuosité, dans
I'utilisation de l'installation électrique doit prévenir immédiatement
son responsable hiérarchique ainsi que I'entreprise chargée de sa
surveillance et de sa maintenance. Ces consignes seront décrites
dans les PPSPS et devront-étre commentées a tous les
personnels lors de I'accueil sécurité.

Consignes générales d'utilisation de I'installation

Entrep. concernée
Maitre d'oeuvre
Maitre d'ouvrage

Entrep. concernée
Maitre d'oeuvre

Durée chantier

électrique
Arrit du covur 1A %
Seuil de fibrillation i
cardiaque irrévarsible — 75 mA %
Sewil de paralysie . h
raspiratoire — § 0 mA

1W0mA .(.é-

-

0,5 mA [ -
|

Sensation tras faible
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42 Ne brancher que du matériel électrique en bon état sur les Toutes entrep. Tous interv. Durée chantier

armoires et coffrets de distribution.

*  Maintenir fermés les armoires et coffrets électriques.

« Utiliser des cables et prolongateurs adaptés aux
conditions de chantier (marquage HO7RNF) munis de
fiche étanche. Les fiches a usage domestique sont
interdites.

«  Utiliser des enrouleurs de cable adaptés aux
conditions de chantier (marquage catégorie B)

Toutes entrep.

4.6. UTILISATION DE MOYENS COMMUNS

109

Points de prévention - Mesures d’organisation et de

coordination

UTILISATION DES MOYENS COMMUNS : REGLES
GENERALES

Le prét et I'utilisation par plusieurs entreprises d'un méme
équipement de travail permet de limiter les risques d'accident dls
aux montages et démontages successifs des équipements.
Lorsque I'utilisation commune d'un équipement de travail est
prévue au titre de l'organisation générale du chantier, elle se fera
selon les régles d'organisation indiquées dans les piéces écrites
des marchés, les documents de coordination, et selon les
prescriptions réglementaires applicables a I'équipement. En
complément, une convention de mise a disposition sera, si
nécessaire, établie et signée par chacune des entreprises
utilisatrices de I'équipement.

Lorsque l'utilisation commune d'un équipement résulte d'une
initiative de plusieurs entreprises qui décident de se préter un
équipement afin de faciliter leur intervention sur le chantier, ces
entreprises établiront au préalable par écrit, sous leur
responsabilité, et d'un commun accord, une convention de mise a
disposition.

Mise en
oeuvre

Maitre d'oeuvre
Toutes entrep.

Suivi
Entretien
Nettoyage

Maitre d'oeuvre Durée chantier

Toutes entrep.

142

MOYENS COMMUNS: CONVENTION DE MISE A DISPOSITION

Cette convention conservée sur le chantier, mentionnera, outre
les noms et raisons sociales des entreprises concernées, les
noms des responsables, la nature et les caractéristiques de
I'équipement faisant I'objet du prét, les modalités de sa mise a
disposition, les obligations et les responsabilités de chacun, en
particulier :

- la date de mise a disposition

- les consignes de mise en ceuvre et d'utilisation de I'équipement,
les consignes de sécurité a respecter

- les obligations concernant les habilitations nécessaires a
I'utilisation ou la conduite de I'équipement : habilitation du
responsable hiérarchique de I'entreprise utilisatrice de
I'équipement de travail, objet du prét

- les obligations concernant les vérifications réglementaires de
sécurité réalisées et a prévoir

- tout document utile a la mise en ceuvre de I'équipement de
travail : notice d'instructions du constructeur, carnet de
maintenance, dernier compte-rendu de vérification réglementaire,
constat contradictoire de I'état de I'équipement, etc.....

Entrep. concernée

Maitre d'oeuvre Avant interv.

4.7. MESURES PRISES EN MATIERE D'INTERACTIONS SUR LE SITE

NO

Points de prévention - Mesures d’organisation et de

coordination

Mise en
oeuvre

Suivi
Entretien Délais
Nettoyage

APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE - Besancon - 2 Chemin de Palente 25000 BESANCON - Tél.
03-81-80-44-30 - Fax 03-81-80-66-52 - www.apave.com




Aff. n°: 2229300

O ve REFECTION DE LA CASERNE - GENDARMERIE - LURE (70) COORDINATION SPS

INTEGRATION DE LA SECURITE AU CHANTIER Nechrono: 7
PLAN GENERAL DE COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE B:;Z: 22/32/8213
RISQUES LIES A LA CO- ACTIVITE : REGLES GENERALES
7 La co-activité due a des interventions simultanées ou successives Maitre d'oeuvre Maitre d'oeuvre Durée chantier
d’entreprises, impose la mise en ceuvre de mesures de Maitre d'ouvrage Maitre d'ouvrage
prévention dans le respect des principes généraux de prévention : Toutes entrep. Toutes entrep.

- La planification des interventions d'entreprises sera organisée,
autant que possible, de maniére a supprimer les co-activités
génératrices de risques.

- Lorsque la planification des interventions d'entreprises laisse
subsister un risque de co-activité, l'intervenant qui génére le
risque mettra en place des moyens de prévention collective de
maniére a I'éviter ou le réduire. Il en informera les autres
entreprises, le maitre d'oeuvre et le coordonnateur SPS (PPSPS
Partie « Risques exportés »).

- Les travaux incompatibles feront I'objet d’'un repérage particulier
dans le planning afin de supprimer les co-activités (amiante,
plomb, utilisation de produits inflammable et/ou explosif, montage,
démontage d'éléments préfabriqués lourds, etc....)

- La réalisation des protections collectives définitives intégrées
dans l'ouvrage, des acces définitifs, sera préférée a l'installation
de protections et d'accés provisoires de chantier.

- Chaque entreprise recherchera et mettra en ceuvre des
solutions permettant d'éviter que I'exécution d'un travail particulier
conduise a I'enlevement temporaire d'une protection collective.

- Toute zone de travail a risque (chute d’objets, évolution de
matériel, zone de montage, d'essais, etc....) sera signalée par
tout moyen adapté (balisage, chainette, panneau, etc....), par
I'entreprise générant le risque. En outre, une surveillance de ces
zones par une ou plusieurs personnes chargées d'en interdire
I'acces est indispensable.

- L'entreprise qui investit une zone du chantier, ou de l'ouvrage,
est tenue de vérifier qu'elle ne présente pas de danger avant d'y
faire travailler son personnel. Toute anomalie doit étre signalée au
maitre d'oeuvre et au coordonnateur SPS.

Travaux par point chaud
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Lorsque des travaux de soudure sont accomplis sur le
chantier, mettre en oeuvre des écrans de protection.

Permettre I'utilisation de chalumeaux (plomberie,
chauffagiste, soudure, étancheur) uniquement au personnel
spécialisé.

Fournir les équipements spécifiques.

Mettre un extincteur a proximité de chaque zone de travail
par pint chaud.

L'arrét des taches par point chaud se fera au moins 1h30
avant la fin de poste pour organiser la veille anti feu.

Utiliser des équipements de soudure conformes a la
réglementation en vigueur et vérifiés périodiquement.

S'assurer que les canalisations souples d'oxygéne et
d'acétylene sont munies de clapets anti-retour disposés au
plus prés du chalumeau (2 m maximum).

Stocker les bouteilles de gaz a I'abri du soleil, a I'extérieur
dans un local aéré prévu et identifié.

Déplacer obligatoirement les bouteilles de gaz sur des
chariots adaptés et attachées en position verticale lors de
leur utilisation

Interdire I'utilisation des bouteilles de gaz en position
couchées.

Les travaux de meulage et tronconnage sont assimilés a
des travaux par points chauds

L'ensemble des travaux par points chauds feront I'objet
de mise en place de protection des tiers et du bati (carton
ignifugé, écran, aspiration des fumeées...)

Entrep. concernée

Entrep. concernée
Maitre d'oeuvre

Durée chantier

13

RISQUES LIES A L'AMIANTE: DISPOSITIONS COMMUNES A
TOUTES ACTIVITES

Découverte d'amiante en cours de travaux

En cas de découverte de matériau laissant un doute quant a la
présence d’amiante, I'entreprise avertira_immédiatement la
Maitrise d'Ouvrage et la Maitrise d'oeuvre afin de faire
réaliser les prélévements complémentaires qui pourraient
s’avérer nécessaire.

Le Coordonnateur SPS sera informé de cet aléa de chantier.
La zone concernée sera correctement balisée avec la mise en
place d'une signalétique interdisant tous travaux dans cette
zone.

Entrep. concernée

Entrep. concernée
Maitre d'oeuvre
Maitre d'ouvrage

Immédiat

RISQUES LIES A LA CO- ACTIVITE : PLANNING

Sl
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La planification des travaux sera faite de maniére a éviter les co
activités génératrices de risques, notamment les travaux
superposés, les travaux incompatibles, etc., conformément aux
principes généraux de prévention. Les secteurs géographiques
affectées aux différents travaux seront au besoin mentionnées.
Le planning des travaux fera apparaitre également les dates et
périodes de mise a disposition des moyens communs définitifs ou
provisoires, notamment d’acces, de circulation, de protection
collective, de manutention, etc....

Maitre d'oeuvre
Maitre d'ouvrage

Maitre d'oeuvre Durée chantier

Toutes entrep.

PORT DES E.P.I.

10

Lorsque la protection ne peut étre pleinement assurée par des
dispositifs de protection collective, des équipements de
protection individuels devront étre mis a disposition des
intervenants. Chaque entreprise a en charge la vérification du
port effectif des ces EPI par son personnel y compris le personnel
intérimaire.

Le prét d'EPI aux visiteurs sera assuré par l'intervenant de
chantier recevant ces visiteurs (maitre d'ouvrage, maitrise
d'ceuvre, entreprise...).

Toutes entrep.

Tous interv. Durée chantier

Toutes entrep.

RISQUES DE CHUTE DE HAUTEUR NECESSITANT LE PORT
D'UN E.P.I. SPECIFIQUE

SECURITE AU TRAVAIL ~ SECURITE AU TRAVAIL
Utilisez votre

Hamais de

Sécurité S

26

Lorsque des dispositifs de protection collective contre les risques
de chute de hauteur ne peuvent étre mis en ceuvre, la protection
des travailleurs doit étre assurée au moyen d'un systéme d'arrét
de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus
d'un meétre ou limitant les effets d'une chute de plus grande
hauteur.

Dans ce cas :

- La formation a I'utilisation de I'EPI est obligatoire

- L'intervenant ne doit pas travailler seul : un surveillant sera
obligatoirement prévu afin de secourir l'intervenant dans un temps
compatible avec la préservation de sa santé,

- Les EPI feront I'objet de vérifications périodiques

- L'employeur doit préciser dans une notice, les points d'ancrage,
les dispositifs d'amarrage prévus pour la mise en ceuvre de I'EPI
ainsi que les modalités de leur utilisation.

Toutes entrep.

Tous interv. Durée chantier

Toutes entrep.

RISQUES LIES AUX TRAVAUX EN FOUILLE OU EN
EXCAVATION

3

APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE - Besancon - 2 Chemin de Palente 25000 BESANCON - Tél.
03-81-80-44-30 - Fax 03-81-80-66-52 - www.apave.com




Opcwe

REFECTION DE LA CASERNE - GENDARMERIE - LURE (70)

COORDINATION SPS
Aff. n°: 2229300

INTEGRATION DE LA SECURITE AU CHANTIER

N°chrono:

PLAN GENERAL DE COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

Date:
Page:

7
09/02/23

58 / 81

112

Avant tout travaux l'entreprise doit s'informer de I'existence
éventuelle :

- de terre rapportée sur la zone de ses travaux

- de réseaux ou canalisations enterrés

- des risques d'imprégnation du sous-sol par des produits
chimiques dangereux

Les fouilles et excavations devront étre réalisées, aménagées et
signalées dans les conditions prescrites par le code du travail.
Elles seront en particulier blindées ou talutées afin de prévenir
tout risque d'ensevelissement des personnes devant effectuer des
interventions en fond de fouille.

Des moyens d'évacuation rapide seront mis en place. Des
moyens de franchissement seront positionnés sur les fouilles de
largeur supérieure a 0,40m. Les parois des fouilles en tranchée
ou en excavation devront étre aménagées de fagon a prévenir les
éboulements.

Moyens de protection contre les chutes dans la fouille

Entrep. concernée
Maitre d'oeuvre

Entrep. concernée
Maitre d'oeuvre

Durée chantier

Mettre en place des protections collectives contre les
chutes en bord de fouille et d'excavation.

Mettre a disposition un stock de bariréres TP pour le
balisage et la protection des excavations et réservations.

Entrep. concernée

Entrep. concernée
Maitre d'oeuvre

Durée chantier

RISQUES DE CHUTE DE HAUTEUR

Les chutes
ca n‘arrive pas
qu'aux autres!

62
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Les mesures adaptées devront étre retenues afin de réduire au
minimum les travaux et déplacements en hauteur susceptibles
d’exposer les intervenants a un risque de chute. A cette fin, les
modes opératoires de I'entreprise devront prévoir chaque fois que
cela est possible, 'assemblage des éléments au sol et la mise en
ceuvre de dispositifs d'accrochage ou de décrochage a distance.
Dans I'hypothese ou les déplacements en hauteur ne peuvent
étre évités, les entreprises mettront en ceuvre, aprés évaluation
de risques et selon les modes opératoires retenus des moyens
collectifs de protection, définitifs ou provisoires, tels que des
garde-corps, des surfaces de recueil, etc.

Le port d’'un systéme individuel d’arrét de chute sera
exclusivement réservé aux cas ou la mise en ceuvre des moyens
collectifs de protection s’avere impossible.

Pose et dépose de protections collectives

03-81-80-44-30 - Fax 03-81-80-66-52 - www.apave.com

Toutes entrep.

Tous interv.
Toutes entrep.

Durée chantier
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Poser et déposer les protections collectives a I'aide de
moyens sécurisés eux-mémes équipés de protection
collective (PEMP, échafaudage,).

En cas d’'impossibilité d’utiliser un équipement collectif de
protection, des équipements individuels seront utilisés pour
des interventions de courte durée, non répétitives.

Dans tous les cas, aprés évaluation des risques, I'entreprise
précisera dans son PPSPS le mode opératoire de pose et
dépose et les moyens qu’elle met en ceuvre afin d’assurer, en
permanence, la continuité de ces protections collectives.

L’enlévement temporaire d’une protection collective crée un
danger. Ce retrait doit étre exceptionnel et s’il ne peut étre
évité, il est subordonné a la mise en ceuvre de mesures
compensatoires efficaces.

Protections périphériques

Toutes entrep.

Maitre d'oeuvre Durée chantier
Tous interv.
Toutes entrep.

181

Mettre en place des protections périphériques continues
dans les zones a risque de chute de hauteur constituées
de garde-corps, intégrés ou fixés de maniére sdre, rigides et
d'une résistance appropriée, placés a une hauteur comprise
entre 1 m et 1,10 m et comportant au moins :

- Une plinthe de butée de 10 a 15 cm, en fonction de la
hauteur retenue pour les garde-corps

- Une main courante

- Une lisse intermédiaire a mi-hauteur. L’espace libre entre
ces trois éléments ne doit pas étre >50cm

Ces protections collectives resteront en place juqu'a la
réception de I'ouvrage

Maitre d'oeuvre
Maitre d'ouvrage
Toutes entrep.

Tous interv. Durée chantier

Toutes entrep.

Protection collective en sous face - filets de recueil
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Mettre en place une protection collective (filet de recueil) en
sous face de toiture conformément a la recommandation R
446.

Transmettre au coordonnateur votre mode opératoire, qui
sera intégré dans le PPSPS.

Rappel des principales dispositions:

- Etudier les moyens d'accrochage et de dépose du filet
préalablement a leur installation et proscrire les moyens de
fortune.

- Etudier pour la mise en place et la dépose des filets une
méthode visant a éviter les risques de chute et faisant appel
en priorité, a I'utilisation de PEMP (plate-forme élévatrice
mobile de personnel), a défaut, a I'utilisation de systemes
d'arrét de chutes (par exemple harnais avec antichute a rappel
automatique et absorbeur d'énergie).

- S'assurer de la présence et de la résistance de points
d'ancrage, de la sécurité d'acces a ces points et de la
continuité de la protection, pour la dépose, (utilisation de
perche pour couper les estropes par exemple).

Réception des filets de recueil

Entrep. concernée
Maitre d'oeuvre
Maitre d'ouvrage

Maitre d'oeuvre
Tous interv.
Toutes entrep.

Avt trvx - Maintenu pdt
leur durée

[

-
/

/

91

Réceptionner les filets avant d'autoriser les travaux prévus.

Un procés-verbal (PV) sera établi lors d’une visite commune
entre le donneur d’ordres (en général I'utilisateur) et
l'installateur (ou poseur), mais signé par les deux parties.
La vérification de la conformité de l'installation au dossier
technique est indispensable.

Tenir a disposition la notice d'instructions du fabricant
accompagnant le filet

Entrep. concernée
Maitre d'oeuvre

Entrep. concernée
Maitre d'oeuvre

Durée chantier

Conditions atmosphériques défavorables

N 2o

S r_h‘r- L |
L)

12

Il est interdit de travailler sur des toits rendus glissants
par les circonstances atmosphériques, sauf s'il existe des
dispositifs de protection installés a cet effet.

Entrep. concernée

Entrep. concernée
Maitre d'oeuvre

Durée chantier

RISQUES DE CHUTE DE HAUTEUR A PARTIR DES
PLANCHERS, TREMIES, RESERVATIONS, GAINES

Planchers
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Mettre en place des gardes-corps en rive de plancher.

Rappel de Code du Travail impose la mise en place
d'Eléments de Protection Collectifs anti chute a compter du
moment ou il y a dénivellation.

L'implantation des EPC prendra en compte les contraintes
de mise en place des lots suivants afin de conserver les
EPC jusqu'a disparition du risque.

Trémies

Maitre d'oeuvre

Maitre d'oeuvre
Toutes entrep.

Durée chantier

168

210

Prévoir dans le descriptif des travaux des systémes
intégrés permettant la mise en place des protections
provisoires (Réservations, attentes..)

Mettre en place les gardes-corps provisoires en périphérie des
trémies.

Poser les gardes-corps définitifs dés que possible.

Cette disposition est étendue au trou d'homme des
colonnes de regard.

En Aucun cas ces éléments ne devront étre sans protection
périmétrique ou plaque de fermeture en adéquation avec
I'environnement.

Réservations, gaines

Maitre d'oeuvre

Maitre d'oeuvre
Tous interv.
Toutes entrep.

Maitre d'oeuvre
Tous interv.
Toutes entrep.

Durée chantier

Durée chantier

65

196

Les réservations en parois feront I'objet de mise en place de
protections collectives adaptées.

Ces éléments integreront le mode de pose des lots suivants
(menuiseries, cvc,...)

Les réservations horizontales en sol feront I'objet d'une mise
en place de platelages fixés au sol sur les réservations.

Entrep. concernée

Maitre d'oeuvre
Toutes entrep.

Maitre d'oeuvre
Toutes entrep.

Durée chantier

Durée chantier
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RISQUES DE CHUTE DE HAUTEUR LORS DE L'UTILISATION
D'ECHAFAUDAGES

117

Le montage, le démontage ou la modification sensible d'un
échafaudage ne doit étre effectué que sous la direction d'une
personne compétente et par des travailleurs ayant recu une
formation a la sécurité spécifique.

En conséquence, il est formellement interdit a tout utilisateur
d’apporter quelques modifications que ce soit, a I'échafaudage,
de sa propre initiative.

Lorsque des plateformes ou des échafaudages de pied sont
prévus, ils seront construits dans le respect des prescriptions
réglementaires qui leur sont applicables. Les dispositions des
recommandations CNAM R.408 "Montage, utilisation et
démontage des échafaudages de pied" , et R.457 "Prévention des
risques liés au montage, au démontage et a l'utilisation des
échafaudages roulants" seront appliquées.

Entrep. concernée
Maitre d'oeuvre

Entrep. concernée Durée chantier

Maitre d'oeuvre

RISQUES DE CHUTE DE HAUTEUR LORS DE L'UTILISATION
DE PEMP

92

La conduite des PEMP (Plate-forme Elévatrice Mobile de
Personne) est subordonnée a l'obtention d'une autorisation de
conduite délivrée par le chef d'entreprise attestant de la
formation et de I'aptitude médicale des opérateurs.

Le matériel sera conforme et a jour des contréles réglementaires.

Entrep. concernée

Entrep. concernée Durée chantier

Tous interv.

Consignes d'utilisation des PEMP
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- Tenir a disposition des organismes de prévention et du
CSPS, sur le chantier, les autorisations de conduite ainsi que
le dernier rapport de vérification de I'équipement et sa notice.
- Baliser de la zone d'évolution de la PEMP ainsi que de la
zone a risque de chute d'objet depuis le poste de travail

- Inspecter quotidiennement avant utilisation et, en tout cas,
avant tout début des travaux, les différents éléments de la
PEMP.

- Respecter la notice d'instructions ou d'utilisation établie
par le constructeur de la PEMP ou a défaut par le chef
d'entreprise.

RAPPEL: Il est interdit de sortir du panier de la nacelle.
La note du ministére du Travail sur 'utilisation des PEMP a
I'attention des directeurs, inspecteurs et contréleurs du travail
du 26/02/2008 interdit cette fagcon de faire et, enfin, la norme
NF EN concernant les PEMP précise au paragraphe 7.1.1.2 :
« interdiction d’accéder ou de quitter la plate-forme si
celle-ci est élevée. »

Entrep. concernée

Entrep. concernée Durée chantier

Maitre d'oeuvre

RISQUES LIES AUX ARMATURES ET TUBES EN ATTENTE

W

79

L’utilisation des embouts de protection de diametre inférieur a 50
mm est interdite sur le chantier car ces dispositifs n’offrent pas
une protection suffisante contre le risque de perforation ou
d’empalement dus aux armatures ou tubes en attente. Les
entreprises qui générent ce risque doivent impérativement se
rapprocher de leur bureau d’études afin de prévoir et mettre en
ceuvre, dés la conception, des solutions techniques offrant un bon
niveau de protection, telles que le fagonnage en «U» inversé, la
pose d’armature horizontale, le crossage, le tubage, etc.

A défaut, prévoir des gouttiéres de sécurité en PVC.

Entrep. concernée
Maitre d'oeuvre

Entrep. concernée Durée chantier
Maitre d'oeuvre

TRAVAUX SUPERPOSES GENERANT DES RISQUES DE
CHUTES D'OBJETS

(e
ATEZENTION

CHUTE
D'OBJETS
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Les travaux superposés sont proscrits : privilégier les mesures
de planification et, en cas d'impossibilité, mettre en oeuvre des
moyens de réception ou de protection dont la résistance sera
compatible avec l'importance des charges susceptibles de chuter.
L'entreprise sera tenue de prendre toutes dispositions qu'impose
le risque :

- en installant tous matériels ou matériaux pour qu’ils ne puissent
tomber accidentellement,

- en limitant la hauteur de stockage et en tenant compte des
caractéristiques des objets et de leur emballage,

- en interdisant I'accés de la zone par un balisage approprié,

- en mettant en place des auvents, filets, platelages, etc.... ,

- en installant des protections basses (plinthes) en périphérie de
la zone de travail.

Maitre d'oeuvre
Toutes entrep.

Maitre d'oeuvre
Tous interv.
Toutes entrep.

Durée chantier

TRAVAUX GENERANT DE FORTES NUISANCES : BRUIT,
POUSSIERES

/\ DANGER
@ NIVEAU SONORE
3 = 480dB.

125

Nuisances dues au bruit :

Respecter strictement la réglementation en vigueur lors de
I'utilisation d'engins de chantier bruyants.

Mettre en oeuvre tous les moyens et dispositions nécessaires tels
que capotage, écran, silencieux, piéges a son etc..., afin de ne
pas dépasser les limites réglementaires en matiére de niveaux
acoustiques.

Nuisances dues aux poussiéres :

Limiter les travaux occasionnant la production de poussiéres.

En cas d'impossibilité :

»  ventiler les locaux hors d'air.

*  humidifier les matériaux ou le sol.

*  aspirer les poussiéres a la source.

Entrep. concernée
Maitre d'oeuvre

Entrep. concernée
Maitre d'oeuvre

Durée chantier

UTILISATION DE MOTEUR THERMIQUE

adiha

b4
Gaz

toxique

31
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Afin d'éviter I'émission de gaz générateurs de risques d'asphyxie,
d'anoxie, d'intoxication, 'utilisation des équipements de travail
fonctionnant _a l'aide d'un moteur a combustion est
exclusivement réservée a l'extérieur des batiments, locaux,
espaces clos quelqu'ils soient. Les équipements de travail utilisés
a l'intérieur des espaces clos seront manuels. Tous les
équipements motorisés seront alimentés a I'électricité ou
pneumatiques. Le PPSPS de chaque entreprise mentionnera les
équipements a moteur utilisés sur le chantier et leur mode de
fonctionnement.

Cas exceptionnel d'utilisation d'un moteur thermique a
I'intérieur d'un espace mal ventilé

03-81-80-44-30 - Fax 03-81-80-66-52 - www.apave.com

Entrep. concernée
Maitre d'oeuvre

Entrep. concernée
Maitre d'oeuvre

Durée chantier
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Rappel de la régle de base : l'utilisation des équipements
de travail fonctionnant a I'aide d'un moteur a combustion
est exclusivement réservée a I’extérieur des locaux.

Dans le cas exceptionnel ou le respect de cette régle
s'avererait techniquement impossible, I'entreprise mettra
en ceuvre les modes opératoires et mesures de prévention
habituellement préconisés lors des travaux en espace confing,
qu'elle détaillera dans son PPSPS, en se référant aux
mesures générales de prévention rappelées ci-apres :

*  Planifier impérativement les travaux sans co-activité.

«  Evacuer les gaz d'échappement vers I'extérieur.

¢ Mettre en place une ventilation mécanique propre a
éliminer les gaz toxiques produits.

*  Mettre en place une détection permanente de gaz (CO,
autres gaz selon la situation, le lieu d’intervention, etc...).

*  Former le personnel intervenant.

*  Prévoir un surveillant de travaux posté a I'extérieur des
locaux.

*  Prévoir un moyen de communication entre intervenants et
surveillant.

- Etablir une consigne de travail écrite, expliquant le mode
opératoire, ainsi que les dispositions pour porter secours
en cas de besoin.

* Respecter les procédures en vigueur imposées par
I'exploitant des locaux, si elles existent.

Entrep. concernée
Maitre d'oeuvre

Entrep. concernée Durée chantier

Maitre d'oeuvre

RISQUES LIES A LA STABILITE DES OUVRAGES EN PHASE
PROVISOIRE

172

Les mesures prises afin d'assurer la stabilité des structures en
phase provisoire, seront détaillées dans le PPSPS des
entreprises, notamment :

- Etaiement justifié¢ par note de calcul conforme et plan de
montage préalablement établi.

-Mise en ceuvre et stabilité d'éléments préfabriqués lourds
(poteaux, poutres, planchers, ou tout autre élément préfabriqué,
...) assurés par des dispositifs rigides

- Béton précontraint : mesures liées au danger résultant d'une
libération intempestive d'énergie au cours de la mise en tension
des armatures.

La mise en place, ainsi que I'enlevement des dispositifs assurant
la stabilité de ces structures ne pourront étre accomplis que sur
I'ordre et sous l'autorité d'une personne compétente nommément
désignée par lI'employeur.

Les documents relatifs aux prescriptions techniques des bureaux
d'études, services méthodes des entreprises et fabricants de ces
éléments préfabriqués, relatifs a la stabilité des structures en
phase provisoire, devront étre transmis a la maitrise d'ceuvre et
tenus a disposition sur le chantier.

Mise en oeuvre d'éléments préfabriqués lourds

Entrep. concernée

Entrep. concernée Durée chantier
Maitre d'oeuvre
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ACCES INTERDIT

AUX PERSONNES
NON AUTORISEES

Limiter I'accés et le travail dans les zones ou sont
effectués ces travaux aux seules personnes de l'entreprise
chargées d'accomplir ces taches.

Délimiter et matérialiser les zones dangereuses par tout
moyen approprié (panneau, balisage, affichage de
consignes, ) et interdire I'accés des zones dangereuses
aux personnes non concernées par ces travaux.

Faire apparaitre ces phases et rendre opérationnelle cette
interdiction dans la planification des travaux.

Matériel de coffrage

Entrep. concernée
Maitre d'oeuvre

Maitre d'oeuvre | Avt trvx - Maintenu pdt

leur durée
Toutes entrep.

N 1

180

Le stockage des matériels servant au coffrage devra se faire
sur surfaces planes avec les dispositifs permettant de
stabiliser le matériel méme en condition de vent défavorable.

Entrep. concernée

Entrep. concernée Durée chantier

Maitre d'oeuvre

TRAVAUX A RISQUES PARTICULIERS (Arrété du 25/02/2003)
Risque de chute de plus de 3 m.

ATTENTION
RISQUE DE
CHUTE

40

Prendre en compte les postes de travail dans la configuration
du chantier et faire I'analyse de risque dans le PPSPS de
I'entreprise.

Faire resortir Moyens humains / Matériels / Méthodes misent
en oeuvre avec les risques générés / exportés / résiduels a
I'opération.

Risque d'ensevelissement ou d'enlisement

Entrep. concernée

Entrep. concernée Avantinterv.
Maitre d'oeuvre

RISQUE
D'ENSEVELISSEMENT

80

Prendre en compte les postes de travail dans la configuration
du chantier et faire I'analyse de risque dans le PPSPS de
I'entreprise.

Faire resortir Moyens humains / Matériels / Méthodes misent
en oeuvre avec les risques générés / exportés / résiduels a
I'opération.

Entrep. concernée

Entrep. concemée Avant interv.
Maitre d'oeuvre
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Exposition au contact de piéces nues sous tension
supérieure a la TBT

ATTENTION

CABLES
ELECTRIQUES

88

Prendre en compte les postes de travail dans la configuration
du chantier et faire I'analyse de risque dans le PPSPS de
I'entreprise.

Faire resortir Moyens humains / Matériels / Méthodes misent
en oeuvre avec les risques générés / exportés / résiduels a
I'opération.

Montage, démontage d'éléments préfabriqués lourds

Entrep. concernée

Entrep. concernée
Maitre d'oeuvre

Avant interv.

CHARGES
5\ [SUSPENDUES

116

Prendre en compte les postes de travail dans la configuration
du chantier et faire I'analyse de risque dans le PPSPS de
I'entreprise.

Faire resortir Moyens humains / Matériels / Méthodes misent
en oeuvre avec les risques générés / exportés / résiduels a
I'opération.

Utilisation d'appareils de levage de capacité > 60 t.m
(grues mobiles, a tour,....)

Entrep. concernée

Entrep. concernée
Maitre d'oeuvre

Avant interv.

 ——————————————————

LEVAGE
EN COURS

28

Prendre en compte les postes de travail dans la configuration
du chantier et faire I'analyse de risque dans le PPSPS de
I'entreprise.

Faire resortir Moyens humains / Matériels / Méthodes misent
en oeuvre avec les risques générés / exportés / résiduels a
I'opération.

Entrep. concernée

Entrep. concernée
Maitre d'oeuvre

Avant interv.
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5. INTERFERENCES AVEC DES ACTIVITES D'EXPLOITATION SUR LE SITE A
L'INTERIEUR OU A PROXIMITE DUQUEL EST IMPLANTE LE CHANTIER

5.1. INTERFERENCES AVEC UN ETABLISSEMENT EN ACTIVITE SUR LE SITE OU AU VOISINAGE

Suivi
Entretien
Nettoyage

Points de prévention - Mesures d’organisation et de Mise en

coordination oeuvre

DELIMITATION DU CHANTIER - MATERIALISATION DES
ZONES DANGEREUSES

Securité

41 |Le chantier devra étre rendu clos et indépendant de la partie de | Entrep. concernée Maitre d'oeuvre AvttrvT-M:infenu pdt
eur auree

I'établissement dans lequel il se déroule, ou d'un établissement | Maitre d'oeuvre Maitre d'ouvrage
voisin, maintenu en activité, par une cléture de chantier. Maitre d'ouvrage Tous interv.
En régle générale, l'accés aux zones de I'établissement en Toutes entrep.

activité, ou a I'établissement voisin, sera interdit au personnel du
chantier. Lorsque cet accés sera rendu nécessaire, le
responsable de ['établissement concerné en précisera les
conditions pratiques telles que les horaires, les itinéraires,
les zones interdites, la matérialisation des zones dangereuses,
I'accompagnement, les consignes, etc.... I| communiquera par
écrit au maitre d'ouvrage, au maitre d'oeuvre et au coordonnateur
SPS ces conditions d'acces.

RESPONSABILITE TRAVAUX EN SITE OCCUPE

175 |Tout acces par d’autres itinéraires que ceux prescrits dans le plan Tous interv. Mattre d'oeuvre Durée chantier
@ d'installation de chantier sont strictement interdits. Tous interv.
» Les entreprises intervenantes rappelleront a leurs salariés

que l'accés dans les batiments existants est formellement
interdit en dehors des heures de travail.

« Le responsable de chaque entreprise rappellera a son
personnel, l'interdiction de pénétrer dans les zones autres
que celles affectées au déroulement du chantier.

* Les éventuels travaux devant s’effectuer dans le batiment en
site occupé (raccordement électriques, eau etc.) se feront
obligatoirement en liaison avec les responsables du site, la
Maitrise d'Ouvrage et apres établissement de consignes
particulieres.

Cloisonnement
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98

Le titulaire du lot mettra en place avant le démarrage des
travaux, des cloisons séparatives ou des protections
provisoires nécessaires a garantir la sécurité des personnes
et a respecter les régles de sécurité de I'établissement.

Ces travaux feront I'objet d'une réunion de travail avec le
responsable de I'établissement et la Maitrise d'Ouvrage pour
définir :

* le choix des matériaux,

* I'heure de mise en place ou dépose,

* lelieu exact,

. les modalités de travail dans les zones concernées,

* l'impact sur les réseaux

« efc...

Ces éléments devront étre en coréllation avec le classement
de I'établissement.

Maitre d'oeuvre
Maitre d'ouvrage

Maitre d'oeuvre Avt trvx - Maintenu pdt

R leur durée
Maitre d'ouvrage

Toutes entrep.

DO
D'E

145

121

CUMENTS ET CONSIGNES REMIS PAR LE CHEF
TABLISSEMENT EN ACTIVITE APPLICABLES AU

CHANTIER

Plans

Les entreprises travaillant sur le site seront assujetties aux
plans securité existants et devront les appliqués sans réserve.

En cas de non respect de ces mesures la Maitrise d'Ouvrage
se réserve le droit de prononcer une exclusion temporaire ou
définitive de I'entreprise défaillante.

Procédures

Les entreprises travaillant sur le site seront assujetties aux
procédures sécurité existantes et devront les appliquées sans
réserve.

En cas de non respect de ces mesures la Maitrise d'Ouvrage
se réserve le droit de prononcer une exclusion temporaire ou
définitive de I'entreprise défaillante.

Consignes

Les entreprises travaillant sur le site seront assujetties aux
consignes sécurité existantes et devront les appliquées sans
réserve.

En cas de non respect de ces mesures la Maitrise d'Ouvrage
se réserve le droit de prononcer une exclusion temporaire ou
définitive de I'entreprise défaillante.

Toutes entrep.

Toutes entrep.

Toutes entrep.

Maitre d'oeuvre Durée chantier

Toutes entrep.

Maitre d'oeuvre Durée chantier
Maitre d'ouvrage
Toutes entrep.

Maitre d'oeuvre Durée chantier

Toutes entrep.
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6. MESURES GENERALES PRISES POUR ASSURER LE MAINTIEN DU CHANTIER EN
BON ORDRE ET EN ETAT DE SALUBRITE SATISFAISANT

6.1. OPERATIONS DE BATIMENT SUPERIEURE A 760 K€ : VRD PRELIMINAIRES A LA CHARGE DU
MAITRE D'OUVRAGE A REALISER AVANT TOUTE INTERVENTION D'ENTREPRISES (R4533-1 ET
SUIVANTS)

Suivi
Entretien Délais
Nettoyage

Points de prévention - Mesures d’organisation et de Mise en

coordination oeuvre

VOIRIES DE DESSERTE DU CHANTIER ET
RACCORDEMENTS AUX DIFFERENTS RESEAUX

76 |Rappel des dispositions réglementaires a la charge du Maitre | Maitre d'ouvrage Maitre d'oeuvre Avtarriv. Ent

d'ouvrage : avant toute intervention des entrepreneurs et des Maitre d'ouvrage

sous-traitants, le chantier doit disposer :

. d'une desserte en voirie,

e d'un raccordement a des réseaux de distribution d'eau
potable et d'électricité,

« d'une évacuation des matiéres usées.
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7. SECOURS ET EVACUATION DES TRAVAILLEURS : ORGANISATION -
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

7.1. ORGANISATION DES SECOURS

Suivi
Entretien
Nettoyage

Points de prévention - Mesures d’organisation et de Mise en

coordination oeuvre

APPEL DES SERVICES D'URGENCE - MOYEN D'APPEL -
CONSIGNES AUX INTERVENANTS

fE
=
m

2

)

i
i

D=L

£
i
34
B

134 |Les numéros d'appel des services d'urgence seront affichés sur le Toutes entrep. Tous interv. Durée chantier
chantier et mentionnés sous forme de consigne, dans le PPSPS Toutes entrep.
de chaque entreprise.

Ces numéros ainsi que la conduite a tenir en cas d'accident ou
dincendie, seront communiqués a chaque salarié y compris
intérimaire, lors de l'accueil sécurité a son arrivée sur le chantier
et affichés dans les locaux affectés aux travailleurs.

Un moyen d'appel de secours sera a disposition, en permanence,
sur le chantier.

Numéros d'appel d'urgence - Cas général

NUMEROS D'URGENCE

1718

w12

75 Donner une information spécifique sur I'organisation des Toutes entrep. Toutes entrep. Duree chantier

secours a chaque salarié lors de son arrivée sur le chantier.

199 N° & composer : Toutes entrep. Toutes entrep. Durée chantier

«  SAMU : 15 a partir d'un téléphone fixe ou 112 a partir
d'un téléphone mobile.

* Police ou Gendarmerie : 17

«  Sapeurs pompiers : 18

Téléphone mobile

112
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73 Pour I'appel des secours, doter en permanence chaque chef Toutes entrep. Tous interv. Durée chantier
d'équipe d'un téléphone portable en état de fonctionnement Toutes entrep.
et lui rappeler que le numéro d'appel par ce type d'appareil est
le 112.
ACCES DES SECOURS AU CHANTIER - MOYEN
D'EVACUATION - PLAN DE SECOURS
i | e - ol
97 |Toutes dispositions doivent étre prises pour faciliter : Maitre d'oeuvre Maitre d'oeuvre Durée chantier
* l'intervention des secours et diminuer le délai de leur Maitre d'ouvrage Tous interv.
intervention. Toutes entrep.
* I'évacuation rapide des victimes, y compris par des moyens
spécifiques et particuliers si les travaux I'exigent.
Le chantier sera clairement identifié, ses acces seront repérés et
balisés.
Si nécessaire, des acces au chantier et des voies de circulation
sur le chantier seront réservés aux secours.
Elles seront dégagées en permanence et parfaitement circulables.
SAUVETEURS - SECOURISTES DU TRAVAIL (SST) -
TROUSSE DE SECOURS
20 |Des mesures appropriées doivent étre prises pour donner Toutes entrep. Tous interv. Durée chantier

rapidement les premiers secours a toute personne blessée au
cours du travail.

Pour ce faire il convient d'affecter au chantier un nombre suffisant
de sauveteurs secouristes du travail (SST) (recommandation
CARSAT : 10% de l'effectif présent), correctement répartis sur
I'ensemble des zones de travaux.

Le PPSPS de chaque entreprise précisera la liste des
secouristes, a jour de leur recyclage, présents sur le chantier.

Trousse des premiers soins

Toutes entrep.

PREMIERS
SECOURS
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3 Chaque entreprise doit prévoir sur son chantier les moyens Toutes entrep. Tous interv. Durée chantier

d'assurer le premiers soins a une personne blessée. Toutes entrep.

Une trousse de premier secours doit étre a disposition,sous

la responsabilité d'une personne formée au Sauvetage

Secourisme du Travail.
TRAVAILLEURS ISOLES

ANDROID APP ON # Available on the
y\ Google play @& App Store
27 |Rappel : un travailleur isolé est celui qui effectue une tache, dans Toutes entrep. Tous interv. Durée chantier

un environnement de travail, ou il ne peut-étre vu ou entendu Toutes entrep.
directement par d'autres et ou la probabilité de visite est faible.
L'entreprise recherchera, autant que possible, les moyens d'éviter
ces situations de travail.
En cas d'impossibilité, dans le cadre de son analyse de risque,
I'entreprise définira dans son PPSPS les moyens
organisationnels mis en oeuvre pour assurer la sécurité du
travailleur isolé (moyens d'alerte - DATI, moyens de surveillance,
organisation particuliere, etc...)

APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE - Besancon - 2 Chemin de Palente 25000 BESANCON - Tél.
03-81-80-44-30 - Fax 03-81-80-66-52 - www.apave.com




Aff. n°: 2229300

O ve REFECTION DE LA CASERNE - GENDARMERIE - LURE (70) COORDINATION SPS

INTEGRATION DE LA SECURITE AU CHANTIER N°chrono: 7

Date: 09/02/23
PLAN GENERAL DE COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE Page: 74 | 81

8. MODALITES DE COOPERATION ENTRE ENTREPRENEURS EMPLOYEURS OU
TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

8.1. MODALITES DE COOPERATION : DISPOSITIONS GENERALES

Points de prévention - Mesures d’organisation et de Mise en Enst:'i;rilen Délais
coordination oeuvre Nettoyage
MODALITES PRATIQUES DE COOPERATION ENTRE LES

INTERVENANTS

59 |Art. L. 4121-5.- Lorsque dans un méme lieu de travail les Toutes entrep. Tous interv. Durée chantier

travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs Toutes entrep.

coopérent a la mise en oeuvre des dispositions relatives a la
santé et a la sécurité au travail.

Chaque entrepreneur a pour obligation :

. de communiquer au maitre d'ouvrage, au maitre d'oeuvre et
au coordonnateur SPS les noms et coordonnées des sous-
traitants auxquels il envisage de confier des travaux.

* de transmettre un exemplaire du Plan Général de
coordination, ainsi que les mises a jour, a chacun de ses
sous-traitants.

Sous-traitants

123 Communiquer la liste de vos sous-traitants, leurs coordonnées Toutes entrep. Toutes entrep. Ph. préparation
et la nature des travaux sous-traités.

Réponses aux observations du coordonnateur SPS

155 Nous vous rappelons que vous devez apporter par écrit Tous interv. Tous interv. Durée chantier
au coordonnateur les réponses aux observations vous
concernant, conformément aux dispositions de l'article R.
4532-38 du code du travail.

Veuillez utiliser la fiche réponse jointe_aux observations gu'il
vous a transmises, la compléter, et la lui retourner par mail
exclusivement.

Cette réponse vaut signature du Registre Journal.

192 L'absence de réponse(lorsque celle-ci est demandée) aux
observations du CSPS engage la responsabilité de
l'intervenant, ou de l'entreprise concernée, vis a vis de
I'Inspection du Travail et peut étre considéré comme un
facteur aggravant en cas d’accident

MODE DE DIFFUSION DES DOCUMENTS
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187

Tous les documents émis par APAVE a lintention du maitre
d’'ouvrage, du maitre d’ceuvre, de I'OPC, des entreprises, y
compris les entreprises sous-traitantes, sont normalement
adressés aux différents destinataires par courriel. Les
réponses et documents émis par les intervenants a destination
d’APAVE le sont également par courriel. Les intervenants
souhaitant utiliser un autre mode de transmission (forme papier
pour les documents volumineux par exemple), doivent en
informer le coordonnateur SPS. Les courriels envoyés par
APAVE auront comme émetteur prénom.nom@apave.com et
pourront comporter des piéces jointes au format .pdf et/ou .doc,
dans lesquels "prénom.nom" correspond au prénom et au nom de
l'intervenant APAVE qui a validé les documents transmis.

Les intervenants du chantier doivent prendre toutes
dispositions dans le paramétrage de leur messagerie, afin de
permettre la bonne réception des courriels et piéces jointes.

Tous interv.

Tous interv. Durée chantier

PPSPS

29

Rappel des dispositions du code du travail : sur les chantiers
soumis a l'obligation d'établir un plan général de coordination,
chaque entreprise, y compris les entreprises sous traitantes,
appelée a intervenir a un moment quelconque des travaux, établit,
avant le début des travaux, un plan particulier de sécurité et de
protection de la santé. Ce plan est communiqué au coordonnateur
SPS.

Remise du PPSPS au coordonnateur

Toutes entrep.

Toutes entrep. Avant interv.

@

Faire parvenir au coordonnateur SPS votre Plan Particulier
de Sécurité et Protection de la Santé PAR MAIL
EXCLUSIVEMENT.

Toutes entrep.

Toutes entrep. Avant interv.

INSPECTION COMMUNE
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2o

30

Rappel des dispositions réglementaires : l'inspection commune
est obligatoire avant l'intervention de chaque entreprise sur le
chantier.

Organisation des inspections communes

Toutes entrep.

Toutes entrep. Durée chantier

3l

176

212

Prendre contact avec le coordonnateur SPS afin de
convenir d'un rendez-vous d'inspection commune sur le
chantier.

Il est préférable de faire cette prise de contact par
téléphone.

Cette prise de contact sera effectuée a l'initiative de
I'entreprise concernée au moins 15 jours avant le début
d'intervention.Passé ce délai, il n’y aura pas de
réqularisation administrative d'inspection commune: la
responsabilité de I'entreprise concernée sera pleine et
entiére vis a vis de la reglementation.

L'inspection commune sert a prendre en compte les besoins
et les contraintes de chaque entreprise concernant son
activité par rapport aux autres corps d'état.Elle permet
également d'affiner I'analyse de risques préalable a votre
intervention spécifiquement au chantier, notamment au sujet
des risques exportés pouvant impacter le déroulement du
chantier ou l'intervention des autres entreprises.

Cette analyse de risque préalable est une obligation du
Code du Travail, son absence engage votre responsabilité.

Cette visite permet de remettre a jour votre ppsps afin qu'il
corresponde a la réalité du chantier et ne soit pas une
formalité administrative sans intérét ni utilité.

Toutes entrep.

Toutes entrep.

Tous interv. Avant interv.

Toutes entrep.

Tous interv. pm
Toutes entrep.
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9. ANNEXES

9.1. ANNEXE 1 : ANNUAIRE

9 .1.1. intervenants

Fonction
Maitre d'ouvrage

Adresse

SGAMI EST CSP CHORUS
ESPACE RIBERPRAY
10-12 RUE BELLE-ISLE
57036 METZ CEDEX
France

Représentant

Téléphone(T) Fax(F) Mail

Maitre d'ouvrage personne
physique

SGAMI EST CSP CHORUS
34 rue de I'hdpital

BP 60205

67022 STRASBOURG
France

M. PERBAL Pierre

0390231421
0647958598
pierre.perbal@interieur.gouv.fr

Maitre d'oeuvre

BLONDEAU INGENIERIE
30 avenue Villarceau
25000 BESANCON
France

0381814849
0381813200
contact@blondeau-
ingenierie.com

Coordonnateur SPS - Phase
de Conception

APAVE
INFRASTRUCTURES ET
CONSTRUCTION FRANCE -
Besancgon

2 Chemin de Palente

25000 BESANCON

France

M. VIRCONDELET PASCAL

03 81 80 80 52
06 07 30 93 97
pascal.vircondelet@apave.com

Coordonnateur SPS - Phase
de Réalisation

APAVE
INFRASTRUCTURES ET
CONSTRUCTION FRANCE -
BELFORT

6, rue du Rhoéne

90000 BELFORT

France

M. COLAS FLORIAN

0384587313
06 98 68 79 28
florian.colas@apave.com

Légende : OPC : Ordonnancement Pilotage et Coordination de travaux

APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE - Besancon - 2 Chemin de Palente 25000 BESANCON - Tél.
03-81-80-44-30 - Fax 03-81-80-66-52 - www.apave.com




Ooove

REFECTION DE LA CASERNE - GENDARMERIE - LURE (70)

COORDINATION SPS
Aff. n°: 2229300

INTEGRATION DE LA SECURITE AU CHANTIER

N°chrono: 7

PLAN GENERAL DE COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

Date: 09/02/23
Page: 78 | 81

9.1.2. organismes de préventions institutionnels

Raison sociale Adresse Représentant Téléphone(T) Fax(F) Mail

DDTEFP INSPECTION DU TRAVAIL 0363017340
Cité Administrative ddetspp-uc4@haute-
5,rue Beauchamp saone.gouv.fr
70000 VESOUL
France

CRAM CARSAT BOURGOGNE 0380705050
FRANCHE COMTE 0380705173
VALMY
46, Rue Elsa Priolet
21000 DIJON
France

OPPBTP OPPBTP 21 BOURGOGNE 0380789520
FRANCHE COMTE 0380789524

Service Prévention AT
6 rue Saint John Perse
21000 DIJON

France

bourgogne.franche.comte@oppbt

Légende : DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de 'Emploi - CARSAT :
Caisse d'Asssurance Retraite et de la Santé au Travail - OPPBTP : Organisme Professionnel de Prévention du Batiment et des Travaux
Publics - MSA : Mutualité Sociale Agricole

APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE - Besancon - 2 Chemin de Palente 25000 BESANCON - Tél.
03-81-80-44-30 - Fax 03-81-80-66-52 - www.apave.com
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9.1.3. Services d'urgences

Services Téléphone (T) Fax (F)
SAMU 15 (a partir d’un tel. fixe) ou 112 (a partir d’un tel. mobile)
Police ou gendarmerie 17
Pompiers 18
9.1.4. Autres
Raison sociale Adresse Représentant Téléphone (T) Fax (F) Mail

APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE - Besancon - 2 Chemin de Palente 25000 BESANCON - Tél.
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9.1.5. listes des entreprises
La liste des entreprises est tenue a jour au fur et a mesure du déroulement de I'opération dans le registre journal de la coordination.

ENTREPRISE Téléphone INTERVENTIONS DATE
HOTITRAVAGX TLELEENEITC e 2 hax Fin Durée Effectif Ic PPSPS
01 |GROS OEUVRE - DEMOLITION Non désigné
02 [ETANCHEITE Non désigné
03 |MENUISERIES EXTERIEURES PVC  |Non désigné
ET ALUMINIUM
04 |SERRURERIE Non désigné
05 [RAVALEMENT FACADES, Non désigné
ETANCHEITE LIQUIDE
06 |PLOMBERIE, CHAUFFAGE, Non désigné
VENTILATION

07 |CONTROLE D'ACCES, INTERPHONE |Non désigné
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9.2. RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE
Attention : I'ensemble des résultats issus des repérages des matériaux et produits contenant de I'amiante
a été communiqué par le maitre d'ouvrage (DTA et/ou repérage avant démolition partielle ou totale liée aux
travaux envisagés au titre de la présente opération).

Les documents de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante communiqués par le maitre
d’ouvrage sont joints aux DCE

9.3. CALENDRIER DES TRAVAUX
Calendrier des travaux :
. non fourni a la date d'élaboration du Plan Général de Coordination.

9.4. PLAN INSTALLATIONS DE CHANTIER
Plan d'installation de chantier :
. non fourni a la date d'élaboration du Plan Général de Coordination.

9.5. REGLEMENT INTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT D’ACCUEIL
Réglement de I'établissement en activité a l'intérieur ou a proximité duquel se déroule le chantier :
* non fourni a la date d'élaboration du Plan Général de Coordination.

9.6. PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé)

Chaque entrepreneur, indépendant compris, intervenant sur le site établit un PPSPS dans les délais suivants :

- Entrepreneur titulaire d'un contrat de travaux : 30 jours a compter de la réception du contrat signé.

- Entrepreneur sous-traitant : 30 jours a compter de la réception du contrat signé par l'entrepreneur titulaire.
Cas particuliers :

- ce délai est ramené a 8 jours pour les travaux de second oeuvre dans une opération de batiment, ou pour les
travaux accessoires dans une opération de génie civil, dés lors que ceux-ci ne figurent pas sur la liste des
travaux comportant des risques particuliers (Arrété du 25.02.2003).

- Dans le cas de travaux de démolition, de retrait ou de confinement d'amiante, la diffusion devra étre faite 1
mois avant leur début.

Le PPSPS est établi en tenant compte des contraintes propres a l'opération, des obligations générales de
sécurité applicables a toute entreprise, des prescriptions particulieres du PGC.

Le PPSPS analyse de maniére détaillée les procédés de construction et d'exécution, ainsi que les modes
opératoires retenus dés lors qu'ils ont une incidence sur I'hygiéne et la sécurité des travailleurs opérant sur le
chantier. |l est adapté au chantier et aux travaux de I'entreprise. Il définit les risques prévisibles liés aux modes
opératoires, aux matériels, dispositifs et installations mis en oeuvre, a I'utilisation de substances ou
préparations, aux déplacements du personnel, a l'organisation du site, et décrit les mesures de sécurité mises
en oeuvre pour éviter ces risques et satisfaire aux principes généraux de prévention.

Le PPSPS énumeére les mesures prises par I'entreprise pour assurer la sécurité de son personnel et celui des
autres entreprises travaillant sur le chantier. |l fait I'objet des modifications ou additifs nécessités par I'évolution
du chantier.

Préalablement a son intervention, chaque entrepreneur procéde a une inspection commune du chantier avec le
coordonnateur SPS en vue de préciser, en fonction des caractéristiques des travaux a réaliser, les consignes a
observer. Cette inspection commune a lieu avant la diffusion définitive du PPSPS, afin que l'entreprise
puisse intégrer, dans ce document, les consignes résultant de l'inspection. Chaque entreprise diffuse son
PPSPS au coordonnateur SPS avant le début de son intervention sur le chantier.

En outre, I'entreprise chargée du gros oeuvre et/ ou de travaux a risques particuliers diffuse son PPSPS a
I'Inspection du Travail, la CARSAT (ex. CRAM) ou la MSA , 'OPPBTP.

Dans le cas d'opération de construction de batiment, le coordonnateur SPS transmet aux entrepreneurs, ou
laisse en consultation sur le chantier, un exemplaire du PPSPS du gros oeuvre ou du lot principal et des lots
réalisant des travaux a risques particuliers.

Tout PPSPS peut étre obtenu, sur simple demande, auprés du coordonnateur SPS.

.1.2. organismes de préventions institutionnels
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