
N° N° LOT Nom de la tâche Durée

1

2 TCE PREPARATION DE CHANTIER 20 jours

3 Lot 01 Installations de chantier 5 jours

4

5 Travaux dans BATIMENT n°5 85 jours

6 Lot 01 Echafaudages 3 jours

7 Lot 01 Démolition et reprise des nez de dalle de balcons, compris déposes GC et profilés goutte d'eau 17 jours

8 Lot 01 Sèchage béton 15 jours

9 Lot 02 Réfection de toiture-terrasse 35 jours

10 Lot 03 Adaptation du système de fermeture des portes d'entrée d'immeuble (TF) 2 jours

11 Lot 03 Travaux sur menuiseries extérieures existantes des logts pour entrées d’air hygro. (TO n°01) 4 jours

12 Lot 03 ou Remplacement des menuiseries extérieures des logts (TO n°02) 25 jours

13 Lot 04 F& P de Gardes corps et séparatifs de balcons 6 jours

14 Lot 05 Réfection des balcons (SEL, larmiers, peinture en sous-face et nez de dalle) 10 jours

15 Lot 06 Amélioration de la VMC 5 jours

16 Lot 06 Modernisation et mise aux normes de la sous-station 15 jours

17 Lot 06 Vérification et amélioration des réseaux de distribution de chauffage 10 jours

18 Lot 06 Remplacement des colonnes montantes EF et ECS 15 jours

19 Lot 07 Système d’interphonie et de contrôle d’accès 2 jours

20 TCE OPR et Levée de réserves 10 jours

21

22 Travaux dans BATIMENT n°6 120 jours

23 Lot 01 Echafaudages 7 jours

24 Lot 01 Démolition et reprise des nez de dalle de balcons, compris déposes GC et profilés goutte d'eau 28 jours

25 Lot 01 Sèchage béton 15 jours

26 Lot 02 Réfection de toiture-terrasse 35 jours

27 Lot 03 Adaptation du système de fermeture des portes d'entrée d'immeuble (TF) 2 jours

28 Lot 03 Travaux sur menuiseries extérieures existantes des logts pour entrées d’air hygro. (TO n°01) 5 jours

29 Lot 03 ou Remplacement des menuiseries extérieures des logts (TO n°02) 30 jours

30 Lot 04 F& P de Gardes corps et séparatifs de balcons 10 jours

31 Lot 05 Réfection des balcons (SEL, larmiers, peinture en sous-face et nez de dalle) 20 jours

32 Lot 06 Amélioration de la VMC 5 jours

33 Lot 06 Modernisation et mise aux normes de la sous-station 20 jours

34 Lot 06 Vérification et amélioration des réseaux de distribution de chauffage 10 jours

35 Lot 06 Remplacement des colonnes montantes EF et ECS 20 jours

36 Lot 07 Système d’interphonie et de contrôle d’accès 2 jours

37 TCE OPR et Levée de réserves 10 jours

38

39 Travaux dans BATIMENT n°7 110 jours

40 Lot 01 Echafaudages 5 jours

41 Lot 01 Démolition et reprise des nez de dalle de balcons, compris déposes GC et profilés goutte d'eau 25 jours

42 Lot 01 Sèchage béton 15 jours

43 Lot 02 Réfection de toiture-terrasse 35 jours

44 Lot 03 Adaptation du système de fermeture des portes d'entrée d'immeuble (TF) 2 jours

45 Lot 03 Travaux sur menuiseries extérieures existantes des logts pour entrées d’air hygro. (TO n°01) 5 jours

46 Lot 03 ou Remplacement des menuiseries extérieures des logts (TO n°02) 32 jours

47 Lot 04 F& P de Gardes corps et séparatifs de balcons 8 jours

48 Lot 05 Réfection des balcons (SEL, larmiers, peinture en sous-face et nez de dalle) 15 jours

49 Lot 06 Amélioration de la VMC 5 jours

50 Lot 06 Modernisation et mise aux normes de la chaufferie 20 jours

51 Lot 06 Vérification et amélioration des réseaux de distribution de chauffage 10 jours

52 Lot 06 Remplacement des colonnes montantes EF et ECS 20 jours

53 Lot 07 Système d’interphonie et de contrôle d’accès 2 jours

54 TCE OPR et Levée de réserves 10 jours

55

56 Travaux dans BATIMENT n°9 130 jours

57 Lot 01 Echafaudages 7 jours

58 Lot 01 Démolition et reprise des nez de dalle de balcons, compris déposes GC et profilés goutte d'eau 28 jours

59 Lot 01 Sèchage béton 15 jours

60 Lot 02 Réfection de toiture-terrasse 35 jours

61 Lot 03 Adaptation du système de fermeture des portes d'entrée d'immeuble (TF) 2 jours

62 Lot 03 Travaux sur menuiseries extérieures existantes des logts pour entrées d’air hygro. (TO n°01) 6 jours

63 Lot 03 ou Remplacement des menuiseries extérieures des logts (TO n°02) 40 jours

64 Lot 04 F& P de Gardes corps et séparatifs de balcons 10 jours

65 Lot 05 Réfection des balcons (SEL, larmiers, peinture en sous-face et nez de dalle) 20 jours

66 Lot 06 Amélioration de la VMC 5 jours

67 Lot 06 Modernisation et mise aux normes de la sous-station 20 jours

68 Lot 06 Vérification et amélioration des réseaux de distribution de chauffage 10 jours

69 Lot 06 Remplacement des colonnes montantes EF et ECS 25 jours

70 Lot 07 Système d’interphonie et de contrôle d’accès 2 jours

71 TCE OPR et Levée de réserves 10 jours

72

73 TCE RECEPTION 1 jour

TCE PREPARATION DE CHANTIER

Lot 01 Installations de chantier

Travaux dans BATIMENT n°5

Lot 01 Echafaudages

Lot 01 Démolition et reprise des nez de dalle de balcons, compris déposes GC et profilés goutte d'eau

Lot 01 Sèchage béton

Lot 02 Réfection de toiture-terrasse 

Lot 03 Adaptation du système de fermeture des portes d'entrée d'immeuble (TF)

Lot 03 Travaux sur menuiseries extérieures existantes des logts pour entrées d’air hygro. (TO n°01) 

Lot 03 ou Remplacement des menuiseries extérieures des logts (TO n°02) 

Lot 04 F& P de Gardes corps et séparatifs de balcons

Lot 05 Réfection des balcons (SEL, larmiers, peinture en sous-face et nez de dalle)

Lot 06 Amélioration de la VMC 

Lot 06 Modernisation et mise aux normes de la sous-station

Lot 06 Vérification et amélioration des réseaux de distribution de chauffage 

Lot 06 Remplacement des colonnes montantes EF et ECS 

Lot 07 Système d’interphonie et de contrôle d’accès

TCE OPR et Levée de réserves

Travaux dans BATIMENT n°6

Lot 01 Echafaudages

Lot 01 Démolition et reprise des nez de dalle de balcons, compris déposes GC et profilés goutte d'eau

Lot 01 Sèchage béton

Lot 02 Réfection de toiture-terrasse 

Lot 03 Adaptation du système de fermeture des portes d'entrée d'immeuble (TF)

Lot 03 Travaux sur menuiseries extérieures existantes des logts pour entrées d’air hygro. (TO n°01) 

Lot 03 ou Remplacement des menuiseries extérieures des logts (TO n°02) 

Lot 04 F& P de Gardes corps et séparatifs de balcons

Lot 05 Réfection des balcons (SEL, larmiers, peinture en sous-face et nez de dalle)

Lot 06 Amélioration de la VMC 

Lot 06 Modernisation et mise aux normes de la sous-station

Lot 06 Vérification et amélioration des réseaux de distribution de chauffage 

Lot 06 Remplacement des colonnes montantes EF et ECS 

Lot 07 Système d’interphonie et de contrôle d’accès

TCE OPR et Levée de réserves

Travaux dans BATIMENT n°7

Lot 01 Echafaudages

Lot 01 Démolition et reprise des nez de dalle de balcons, compris déposes GC et profilés goutte d'eau

Lot 01 Sèchage béton

Lot 02 Réfection de toiture-terrasse 

Lot 03 Adaptation du système de fermeture des portes d'entrée d'immeuble (TF)

Lot 03 Travaux sur menuiseries extérieures existantes des logts pour entrées d’air hygro. (TO n°01) 

Lot 03 ou Remplacement des menuiseries extérieures des logts (TO n°02) 

Lot 04 F& P de Gardes corps et séparatifs de balcons

Lot 05 Réfection des balcons (SEL, larmiers, peinture en sous-face et nez de dalle)

Lot 06 Amélioration de la VMC 

Lot 06 Modernisation et mise aux normes de la chaufferie

Lot 06 Vérification et amélioration des réseaux de distribution de chauffage 

Lot 06 Remplacement des colonnes montantes EF et ECS 

Lot 07 Système d’interphonie et de contrôle d’accès

TCE OPR et Levée de réserves

Travaux dans BATIMENT n°9

Lot 01 Echafaudages

Lot 01 Démolition et reprise des nez de dalle de balcons, compris déposes GC et profilés goutte d'eau

Lot 01 Sèchage béton

Lot 02 Réfection de toiture-terrasse 

Lot 03 Adaptation du système de fermeture des portes d'entrée d'immeuble (TF)

Lot 03 Travaux sur menuiseries extérieures existantes des logts pour entrées d’air hygro. (TO n°01) 

Lot 03 ou Remplacement des menuiseries extérieures des logts (TO n°02) 

Lot 04 F& P de Gardes corps et séparatifs de balcons

Lot 05 Réfection des balcons (SEL, larmiers, peinture en sous-face et nez de dalle)

Lot 06 Amélioration de la VMC 

Lot 06 Modernisation et mise aux normes de la sous-station

Lot 06 Vérification et amélioration des réseaux de distribution de chauffage 

Lot 06 Remplacement des colonnes montantes EF et ECS 

Lot 07 Système d’interphonie et de contrôle d’accès

TCE OPR et Levée de réserves

TCE RECEPTION
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Rénovation de 4 bâtiments de logements 
Bâtiments n° 5, 6, 7 et 9 
Compagnie de Gendarmerie «BOURDIEU» de LURE
1, rue Bourdieu - 70200 LURE
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