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PREAMBULE — LEXIQUE
Dans le présent document,
CETID : Centre d’expertise des techniques d’infrastructure de la défense
DOTI : direction des opérations techniques infrastructures
PEA : pble effets des armes

1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent les travaux de
réhabilitation du réceptacle de tir tendu du CETID sur le champ de tir de Captieux.

Le lieu de livraison est :

CETID
Champ de tir de Captieux
40120 RETJONS

Les spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP).

1.2 Nomenclatures CPV (common procurement vocabulary) et GM (groupe marchandises)

- CPV principal : 38900000-4 — Instruments divers d'évaluation ou de test.

- CPV secondaire lotn° 1 : 45223220-4 — Travaux de gros ceuvre.

- CPV secondaire lotn° 2 : 45261000-4 — Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes.
- GM: 41.07.02 - Equipement, matériel de laboratoire et de mesure.

1.3 Décomposition du marché

Le marché est décomposé de la maniére suivante :

- Lotn°1:gros-ceuvre ;
- Lot n° 2: charpente — couverture.

Le lot n° 2 est décomposé en 3 tranches :

- Tranche ferme : fabrication et pose d’une charpente métallique et d’'un bac acier sur la partie avant de la
structure de tir ;

- Tranche optionnelle n° 1 : fabrication et pose d’'une charpente métallique et d’'un bac acier sur la partie
arriére de la structure de tir ;

- Tranche optionnelle n° 2 : réhabilitation de la guérite de tir.

L’acheteur notifie au titulaire du lot n° 2 soit :

Uniguement la tranche ferme ;

La tranche ferme et la tranche optionnelle n° 1 ;

La tranche ferme et la tranche optionnelle n° 2 ;

La tranche ferme et les tranches optionnelles n° 1 et n° 2;

Les tranches optionnelles pourront étre affermies soit :
- Ala notification du marché ;
- Jusqgu’au 1erjuillet 2024.
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1.4 Désignation des sous-traitants en cours de marché

Le titulaire ne peut donner en sous-traitance la totalité de son marché. De plus, il doit demander I'acceptation et
'agrément des conditions de paiement de son sous-traitant dés lors qu'il fait exécuter une partie de son marché par
une entreprise constituée en entité juridique différente de la sienne.

Le paiement direct du sous-traitant n’est de droit que si le montant des prestations sous-traitées est supérieur ou
égal & 10 % du montant total du marché. L'acheteur paye le sous-traitant sur indication du titulaire, dans la limite du
montant indiqué dans I'acte spécial.

Le sous-traitant ayant droit au paiement direct sera payé en euros.

L'acceptation en cours de marché d'un sous-traitant ainsi que lI'agrément des conditions de paiement doivent étre
constatés par un acte spécial de sous-traitance signé par I'acheteur, le titulaire et le sous-traitant.

Il est précisé que seules les prestations s’analysant comme un contrat d’entreprise sont susceptibles d’étre sous-
traitées.

Le titulaire demeure personnellement responsable de I'exécution de toutes les obligations résultant du marché.

A 'appui de sa demande de sous-traitance, le titulaire joint le DC4 (acte spécial de sous-traitance) ou les informations
suivantes :

> la nature des prestations sous-traitées ;

> le nom, la raison ou la dénomination sociale et 'adresse du sous-traitant proposé ;
> les quantités et prix unitaires HT et le montant total de la prestation a sous-traiter ;
>

le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant sachant qu'il est octroyé
d’office dés que la part du sous-traitant est égale ou supérieure a 10% du montant total du marché ;

> les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les modalités
de variation des prix.

En outre, le titulaire produit obligatoirement :

> les capacités techniques, professionnelles (justificatif des compétences) et financieres (chiffres d’affaires
des trois derniers exercices disponibles) du sous-traitant ;

» une déclaration du sous-traitant indiquant qu'’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction d’accéder aux
marchés publics ;

> le dossier de développement durable renseigné par le sous-traitant ;

> une attestation du titulaire gu’aucune cession ou nantissement de créances ne fait obstacle au paiement
direct du sous-traitant en produisant soit 'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché, soit
une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement des créances ;

> un RIB au nom du sous-traitant ;

> pour toute société étrangére, 'attestation relative aux modalités de reglement de la TVA (cf. modéle joint).

L’établissement de cette attestation conditionne le réglement des factures (cf. article 13 du CCP).

Le délai de 21 jours donné a la personne publique pour refuser le sous-traitant et ses conditions de paiement n’est
applicable qu’a compter de la réception de l'intégralité des documents constitutifs du dossier et mentionnés ci-
dessus. A compter de cette date, le silence de I'acheteur pendant 21 jours vaut acceptation du sous-traitant et
agrément de ses conditions de paiement.

Le titulaire adresse le dossier en simple exemplaire par voie postale, sous pli recommandé avec accusé de
réception a :

Monsieur le directeur du CETID — 9, rue des Récollets — CS80601 — 78013 VERSAILLES CEDEX.
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1.5 Travaux intéressant la défense — Mesures de sécurité

Les travaux faisant I'objet du présent marché intéressent la défense, le titulaire doit, en conséquence, se conformer
aux stipulations de I'article 5.3 du CCAG/Travaux.

1.5.1 Contréle nominatif

Une liste nominative du personnel participant a l'installation/livraison est établie et fournie par le titulaire 20 jours
avant la date prévu d’entrée sur le lieu de livraison. Cette liste comporte pour chaque personne les références de la
carte d’'identité ou celles de la carte de séjour pour les étrangers. Pour ceux-ci 'acheteur exige a I'appui de la liste
nominative, la fourniture des copies des titres de travail. Tout étranger titulaire d’un titre de travail dont la date de
validité est périmée, se verra refusé a I'entrée du lieu de livraison.

Le titulaire certifie que tout le personnel qu’il emploie est en regle vis-a-vis des dispositions Iégales relatives aux
conditions d’emploi de la main-d’ceuvre.

1.5.2 Contrble des accés

Tous les personnels devront étre munis d’un laissez-passer remis par I'acheteur, comportant une photographie et
les renseignements sur la carte d’identité ou le titre de travail pour les ouvriers étrangers. Des contrOles inopinés de
corrélation avec le registre unique du personnel seront opérés a tout moment par l'inspection du travail. Les laissez-
passer seront a restituer dés la fin des prestations.

Le titulaire et son personnel ne seront admis a pénétrer et a circuler dans I'enceinte militaire qu’apres s’étre munis
de titre d’acces spéciaux qui leur seront délivrés sur leur demande et a leurs frais, pour la durée du marché, par les
services de sécurité. La demande sera présentée au service compétent dans les délais qui seront notifiés.

Le titulaire devra supporter toutes les conséquences qu’entrainerait tout refus de laissez-passer que les services de
sécurité auront jugé utile, sans que ces derniers aient a en faire connaitre le motif.

1.5.3 Identification des salariés employés sur le chantier - Port d’'un badge

Chaque salarié présent sur le lieu de livraison (entreprise titulaire et ses sous-traitants) portera de maniére apparente
un badge avec les éléments suivants :

- photo

- nom de la personne

- employeur réel (celui assurant le versement de la rémunération)
- qualité de salarié ou de travailleur indépendant.

1.6 Lanque

Tous les documents administratifs écrits remis par le titulaire a I'acheteur doivent étre rédigés en langue frangaise.

Dans le cas ou le titulaire ne peut délivrer un document en langue frangaise, il doit fournir, a sa charge, ce document
accompagné d'une traduction en francais.

Les documents techniques qui doivent étre remis par le titulaire a 'acheteur sont également en frangais, ou a défaut
en anglais. Tout autre langue devra impérativement étre traduite.

De plus, I'ensemble des communications écrites ou orales qui pourraient avoir lieu entre I'acheteur, le titulaire et ses
sous-traitants éventuels, durant la phase d'exécution du marché s'effectue en francais.
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1.7 Développement durable

1.7.1 Clause d’insertion sociale

L’ampleur des travaux et la localisation du présent marché ne permet pas a I'acheteur d’imposer la mise en place de
clauses d’insertion sociale.

1.7.2 Clause environnementale

Le site du champ de tir de Captieux est classé « Natura 2000 ». Le titulaire veillera a se conformer aux obligations
qui lui sont propres en respect de ce classement.

Si 'acheteur constate un manquement a ces regles, le titulaire encours, si le manquement n’a pas été rectifié dans
un délai d’'une semaine aprés mise en demeure, une pénalité prévue a l'article 5.3 du présent CCAP.

2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Conformément a l'article 4.1 du CCAG/Travaux, les pieces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de
priorité :

2.1 Pieces particuliéres

- Acte d’engagement (AE) et ses annexes éventuelles, dans la version résultant des dernieres modifications
éventuelles, opérées par avenant ;

- Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) ;

- Le programme ou le calendrier détaillé d’exécution des travaux établi conformément aux stipulations de
I'article 28.2 du CCAG/Travaux et comportant les dates de début et de fin des travaux ;

- Cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) ;

- Le CCAG/Travaux, approuvé par I'arrété du 30 mars 2021 ;

- Les actes spéciaux de sous-traitance ;

- Loffre technique du titulaire, y compris le mémoire technique ;
- Les éléments de décomposition de l'offre financiere du titulaire.

Les exemplaires originaux conservés dans les archives de I'acheteur font seuls foi.

En cas de contradiction entre la piéce principale et son(ses) annexe(s), la piece principale prévaut, a I'exception de
'annexe a I'acte d’engagement relative a la mise au point du marché.

2.2 Pieces a délivrer au titulaire — cession ou nantissement des créances

Par dérogation a larticle 4.2 du CCAG/Travaux, il appartient au titulaire de faire la demande de remise de
I'exemplaire unique du marché. La copie certifiée conforme des piéces particulieres constituant le marché et les
pieces contractuelles postérieures a sa conclusion lui sera alors délivrée en unique exemplaire et gratuitement.
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3. PRIX ET REGLEMENT

3.1 Contenu des prix

Le prix du marché sont établis hors TVA.
Le prix sont établis en euros.
Le prix du marché est celui indiqué par le titulaire dans son acte d’engagement (modele ATTRI1).

lls sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres, frappant obligatoirement la prestation,

ainsi que tous les frais afférents au conditionnement, a la manutention, au stockage, a I'assurance, au transport
jusqu'au lieu de livraison.

3.2 Variation des prix

Pour le lot n° 1, le prix est ferme et définitif.

Pourlelotn°2:

- le prix de la tranche ferme est ferme et définitif ;

- le prix des tranches optionnelles sont :
o fermes et définitifs si leur affermissement intervient dans les 3 mois aprés la notification du marché ;
o actualisables si leur affermissement intervient plus de 3 mois aprés la notification du marché.

L’actualisation sera effectuée par I'application d’une formule représentative de I'évolution du colt de la prestation.

Le prix est réputé établi aux conditions économiques existant le mois de la date limite de remise des offres.

Une formule d’actualisation a pour seul but de prendre en compte de fagon forfaitaire, en hausse comme en baisse,
I'évolution des conditions économiques.

Pour la tranche optionnelle n° 1, la formule est la suivante :

P1= PO (0 60214 o 4051)
- ] AO ) SO

Pour la tranche optionnelle n° 2, la formule est la suivante :

ISI Sl
P1 = PO (0,4-0—+ 0,60—)
ISO SO

Matiére premiére + logistique + frais d’entreprise

Dans lesquelles :
P1 = Prix en euros révisé hors T.V.A. ;

Po = Prix en euros hors T.V.A. figurant dans I'acte d'engagement ;

Les coefficients correspondent a la part représentative de chaque élément entrant dans la détermination du prix.
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Ces derniers éléments correspondent a l'indice suivant :

Indices relevés sur le site de 'INSEE :

AN Indice CVS-CJO de la production industrielle (base 100 en 2015) - Fabrication d'autres produits de
premiére transformation de I'acier (NAF rév. 2, niveau groupe, poste 24.3) — identifiant 010537562 ;

Is Indice de prix de production de l'industrie frangaise pour le marché frangais — CPF 23.99 — Autres produits
minéraux non métalliques n.c.a. — identifiant 010534263 ;

S Indice mensuel du co(t horaire du travail révisé - Salaires et charges - Tous salariés - Construction (NAF

rév. 2 section F) - Base 100 en décembre 2008 — identifiant 001565188.

Date de lecture des indices « 0 »
Les indices « 0 » sont les derniers indices lus et connus du mois de la date limite de remise des offres.

Date de lecture des indices « 1 »

Lesindices « 1 » sont les derniers indices (éventuellement provisoires) lus et connus au mois de la date de notification
de l'ordre de service au titulaire affermissant la tranche optionnelle.

Les livraisons feront I'objet d'un décompte sur la base du prix initial.
La révision de prix sera établie par 'administration a la demande du titulaire, avant facturation.

3.3 Modalités de réeglement des comptes du marché

Le mode de réglement choisi par 'acheteur est le mandat administratif établi par 'ordonnateur secondaire et adressé
a la Direction Départementale de Finances Publiques des Landes — DDFIP 40 (comptable assignataire) qui effectue
le virement au compte bancaire indiqué dans l'acte d’engagement. Le reéglement des sommes dues s’effectue
conformément au marché et aprés exécution complete des prestations. La réception du service fait par le service
exécutant (ESID ILE-DE-FRANCE) vaut accord du réglement du marché. Les factures afférentes au marché seront
établies et réglées apreés exécution du « service fait ».

3.3.1 « Facturation » dématérialisée

En application de I'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique,
complétée par le décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 et son arrété d’application du 9 décembre 2016,
I'obligation de transmission dématérialisée des projets de décompte et du projet de décompte général sur Chorus
portail Pro (https://chorus-portail-pro.finances.gouv.fr) s'impose aux entreprises.

Pour déposer les projets de factures, le titulaire doit disposer du numéro de I'engagement juridique figurant sur I'acte
d’engagement ainsi que du code SE : D10711L078 et utilisera le SIRET ETAT 110 002 011 00044.
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3.3.2 Avance

Une avance est versée au titulaire, sauf indication contraire dans I'acte d’engagement, lorsque les conditions
cumulatives stipulées a l'article R2191-3 du code de la commande publique sont respectées.

Si le délai initial d’exécution du marché exprimé en mois n’excéde pas 12 mois, le montant de I'avance est, en prix
de base, égal a 5 % du montant initial du marché.

Lorsque le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite et moyenne
entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition
des micro, petites et moyennes entreprises ou a des artisans au sens du | de l'article 19 de la loi n° 96-603
du 5 juillet 1996 modifiée relative au développement et a la promotion du commerce et de l'artisanat, le taux de
I'avance est porté a 30 %.

Le paiement de I'avance intervient sans formalités dans le délai global de 30 jours compté a partir de la date de
notification du marché.

Le remboursement de I'avance commencera lorsque le montant des prestations exécutées, atteindra ou dépassera
50 % du montant initial des prestations du titulaire. Ce remboursement devra étre terminé lorsque ledit montant aura
atteint 80 % du montant des prestations du titulaire.

Le montant de I'avance ne sera pas révisé ni actualisé.

Si le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints les dispositions qui précédent sont applicables a
la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants lorsque le montant des prestations
dd a chaque cotraitant dépasse le seuil fixé par le Code susvisé pour le versement de I'avance.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant des prestations dont ils sont
chargés dépasse le seuil fixé par le Code susvisé pour le versement de cette avance.

Le paiement de I'avance pour le sous-traitant intervient sans formalités dans le délai global de trente (30) jours
compté a partir de la date de notification de 'acte spécial.

3.3.3 Facturation

Par dérogation a I'article 12 du CCAG/Travaux :

- Pour le lot n° 1, la facturation aura lieu en une seule fois, a la suite de la décision de réception de la prestation
par 'acheteur.
- Pourle lot n° 2, la facturation aura lieu a la suite de la décision de réception de chaque tranche par 'acheteur.

La facture comportera nécessairement les éléments suivants :

les nom et adresse du créancier ;

le numéro SIRET du créancier (s’il s’agit d’'une société francaise) ;
le numéro de son compte bancaire;

le numéro du marché ;

les prix hors taxes ;

le montant total hors taxes ;

le taux et le montant des taxes ;

le montant total TTC (excepté pour les titulaires étrangers) ;

les lieu et date de livraison ;

la date de facturation.

YVVVVVVVVYVYVYY

3.3.4 Délai global de paiement

Les regles relatives au délai global de paiement sont celles fixées par la réglementation en vigueur applicable au
pouvoir adjudicateur contractant.

A titre indicatif, et sans présumer d'un changement de réglementation en vigueur applicable, le délai global des
paiements interviendra dans un délai maximum de 30 jours.

Page 10 sur 17



CCAP-2023-CETID-06

3.3.5 Intéréts moratoires

Le taux des intéréts moratoires, applicable, est égal au taux d’intérét de la principale facilité de refinancement
appliquée par la Banque centrale européenne a son opération de refinancement principal la plus récente effectuée
avant le premier jour de calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points.

4. RETENUE DE GARANTIE

Sans objet.

5. DELAI(S) DE LIVRAISON — PENALITES ET PRIMES

5.1 Délai(s) de livraison

En raison des contraintes opérationnelles du site du champ de tir de Captieux, I'accés a la zone des travaux est
limité a des plages calendaires fixées par I'acheteur.

Pour le lot n° 1, la durée prévue par 'acheteur des travaux est de 2 semaines. Les travaux devront avoir lieu du 4 au
15 mars 2024.

Pour le lot n° 2, la durée prévue par I'acheteur des travaux est de 3 semaines. Les travaux devront avoir lieu du 25
mars au 12 avril 2024.

Si pour des raisons de contraintes opérationnelles non connues par I'acheteur a la date de publication de I'appel
d’offres, les dates de travaux devaient changer, les titulaires en seront informés par ordre de service.

5.2 Prolongation de(s) délai(s) de livraison

Les créneaux de travaux sur le Champ de tir de Captieux ci-dessus sont imposés et ne peuvent donner lieu a
dérogation.

Les dates d’achévement des travaux sont appréciées aux dates de livraison au lieu défini a l'article 1.1. Les
prestations ajournées ou rejetées sont considérées comme non livrées. Par conséquent, le délai imparti au titulaire
pour présenter a nouveau des prestations ne peut étre considéré comme un délai supplémentaire d'exécution et le
retard pénalisable est égal au nombre de jours séparant I'expiration du délai contractuel de livraison effective de
celui de la livraison de la prestation reconnue satisfaisante.

Sur demande du titulaire, une prolongation peut étre accordée s'il s'agit d'un événement revétant le caractére de
force majeure ou résultant du fait de I'acheteur.

Dans tous les cas :

- Avant la période de préparation, le titulaire informe I'acheteur des difficultés d’approvisionnement ou
d’exécution qu’il rencontre. Il dispose a cet effet d’un délai de cing jours a compter de la date de survenance
du fait générateur et dans tous les cas avant la date contractuelle de livraison ;

- Pendant la période d’exécution, le titulaire informe immédiatement le maitre d’ceuvre de tout événement
susceptible d’entrainer un retard de livraison de la prestation, par tout moyen a sa disposition et a minimum
par courrier électronique.
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Conformément a l'article 18.2.2 du CCAG/Travaux, I'importance de la prolongation ou du report est alors décidée
par le maitre d’'ouvrage, sur proposition du maitre d’ceuvre, aprés consultation du titulaire. La durée de la prolongation
est alors notifiée au titulaire par ordre de service.

Pour application éventuelle de larticle 18.2.3 du CCAG/Travaux, le nombre de journées d’intempéries réputées
prévisibles est fixé a 10 jours.

Si une mauvaise organisation de la part du titulaire conduit, sous I'effet des intempéries, & des arréts de chantier
normalement évitables, le maitre d’ceuvre signifie a I'entreprise la mauvaise organisation des travaux. Ces arréts de
chantier ne sont pas pris en considération pour la prolongation du délai d’exécution. Si les arréts de chantier ou le
retard dans 'amenée du matériel ne sont pas évitables mais se trouvent allongés par la mauvaise organisation du
titulaire, la prolongation du délai d’exécution qui peut lui étre accordée, est réduite pour tenir compte de sa
responsabilité.

Au-dela du nombre de jours fixé ci-dessus, et pour autant qu'il y ait entrave a I'exécution des travaux, sur appréciation

du maitre d’ceuvre, le délai d’exécution est prolongé d’un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins
des phénomeénes naturels ci-aprés dépasse les intensités et durées limites suivantes :

Nature du phénoméne Intensité limite Durée
Vent Pointe 20m/s 1 pointe
Pluie 30 mm/jour 3 jours consécutifs
Température +32°Cou-5°C 3 jours consécutifs
Neige 5cm 3 jours consécutifs

Lieu de constatation des intensités des phénoménes naturels :
Centre départemental météorologie de Mont-de-Marsan (40, Landes)
Téléphone : 05 58 06 65 35

Afin de pouvoir bénéficier d’'une prolongation, le titulaire devra remettre au maitre d’ceuvre le relevé météo de la
station météo précitée sous 1 mois sous peine de forclusion.

5.3 Pénalités — Primes d’avance

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG/TRAVAUX, aucune exonération de pénalités telle que prévue au CCAG
ne sera accordeée.

5.3.1 Pénalités pour retard

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG/Travaux, lorsque le(s) délai(s) contractuel(s) d'exécution est (sont)
dépassé(s) par le fait du titulaire, celui-ci encourt, sans mise en demeure préalable, des pénalités calculées suivant
la formule :

_ V XR
~ 500
Dans laquelle

P = Montant de la pénalité ;

V = Valeur égale au montant en prix de base, hors variation de prix et hors du champ d’application de la TVA de la
livraison (ou des livraisons s'il y a plusieurs échéances) du bon de commande en retard dans I'établissement
destinataire ;

R = Nombre de jours de retard du bon de commande (ou des livraisons s’il y a plusieurs échéances) dans
I'établissement destinataire.
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Conformément a l'article 19.2.2 du CCAG/TRAVAUX, le montant total des pénalités de retard ne peut excéder 10%
du montant total hors taxes du marché.

Il est précisé que le titulaire reste responsable de I'exécution de son marché méme s'il en sous-traite une partie.

De méme, si les titulaires ont fait une offre en cotraitance (groupement solidaire), chaque entreprise membre du
groupement est responsable de I'exécution de I'ensemble du marché en cas de défaillance de ses cotraitants.

5.3.2 Pénalités pour non-respect de la clause environnementale

Les pénalités pour non-respect des clauses environnementale telles que prévues a l'article 1.7.2 du présent CCAP
sont fixées a 100 € par jour.

5.3.3 Pénalités pour non-respect des clauses relatives a la gestion des déchets de chantier

Les pénalités pour non-respect des clauses de gestion des déchets de chantier telles que prévues a l'article 36 du
CCAG/Travaux et visé par I'article 7.16 du présent CCAP sont fixées a 100 € par jour.

5.3.4 Pénalités pour retard dans la transmission des documents fournis aprés exécution

Les pénalités pour retard dans la transmission des documents fournis aprés exécution tels que prévus a I'article 40
du CCAG/Travaux et visé par I'article 7.20 du présent CCAP sont fixées a 50 €TTC par jour.

5.3.5 Primes d’avance

Sans objet.

5.4 Lutte contre le travail dissimulé

Conformément a l'article L8222-1 du code du travail, le titulaire est tenu de fournir tous les 6 mois et pendant toute
la durée du contrat, les documents permettant de vérifier la régularité de sa situation en matiere de lutte contre le
travail dissimulé. Selon que le titulaire soit établi en France ou domicilié a I'étranger, il devra fournir les documents
mentionnés aux rubriques F ou G du formulaire NOTI 1 (disponible sous www.economie.gouv.fr).

Conformément au dispositif d’alerte, si 'acheteur est informé par un agent de contréle que le titulaire n’a pas satisfait
a ses engagements, il le met en demeure de régulariser la situation. Le titulaire dispose d’'un délai de 15 jours pour
répondre a la mise en demeure. Si aucune régularisation n’intervient dans un délai de 6 mois, I'acheteur peut résilier
le contrat sans indemnité et aux frais et risques du titulaire dans les conditions de I'article 52 du CCAG/Travaux.

6. RECEPTIONS ET GARANTIES

6.1 Réception

Les opérations de réceptions se déroulent conformément aux stipulations de I'article 41 du CCAG/Travaux.

Les opérations de vérification qualitative portent sur la conformité aux documents techniques conformément aux
dispositions prévues au CCTP.

6.2 Réceptions partielles

Il est fait application de I'article 42 du CCAG/Travaux.
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6.3 Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Il est fait application de I'article 43 du CCAG/Travaux.

6.4 Garanties contractuelles

Il est fait application de I'article 44 du CCAG/Travaux.

6.5 Litiges

Les litiges éventuels quant aux réfactions, ajournements ou rejets sont instruits par le directeur du CETID, la décision
ne devenant définitive que quinze jours aprés la notification au titulaire.

La durée du délai de notification de la décision d’acceptation qualitative est prolongée d’une durée égale a celle des
contre-analyses.

7. CLAUSES SPECIFIQUES AUX MARCHES DE TRAVAUX

7.1 Provenance des matériaux et produits

Les droits et obligations relatifs a la provenance des matériaux et produits utilisés dans le cadre de I'exécution du
présent marché se font conformément a I'article 21 du CCAG/Travaux.

7.2 Lieux d'extraction ou d'emprunt des matériaux

Par dérogation a I'article 22 du CCAG/Travaux, en cas d’'insuffisance de matériaux d’emprunt pour I'exécution du lot
n° 1 (sable), les quantités nécessaires et prix unitaires (en m3) sont fixés par le titulaire dans son offre.

Aucuns matériaux supplémentaires ne pourront étre fournis par I'acheteur.

7.3 Qualité des matériaux et produits. — Application des nhormes

Il est fait application de I'article 23 du CCAG/Travaux.

7.4 Vérification qualitative des matériaux et produits — Essais et épreuves

Il est fait application de I'article 24 du CCAG/Travaux.

7.5 Vérification quantitative des matériaux et produits

Il est fait application de I'article 25 du CCAG/Travaux.
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7.6 Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et produits fournis par le
maitre d'ouvrage dans le cadre du marché

Par dérogation a l'article 26.1 du CCAG/Travaux, le maitre d’ouvrage ne remet pas au titulaire de documents relatifs
a la tracabilité des matériaux mis a sa disposition dans le cadre du marché.

Si le titulaire constate la défectuosité des matériaux ou produits fournis par le maitre d’ouvrage, il doit présenter ses
observations par écrit au maitre d'ceuvre, au plus tard, lors de la réunion d’'ouverture du chantier, et, en tout état de
cause, avant la mise en ceuvre effective de ces matériaux ou produits. A défaut, il ne pourra s'en prévaloir pour
écarter sa responsabilité en cas de non-conformité de I'ouvrage aux spécifications du marché.

Les articles 26.2 a 26.8 du CCAG/Travaux s’appliquent.

7.7 Plan d'implantation des ouvrages et piguetages

Par dérogation a I'article 27 du CCAG/Travaux, aucun plan d'implantation des ouvrages ou piquetage n’ont été jugés
nécessaires a I'exécution du présent marché par I'acheteur.

7.8 Préparation des travaux

7.8.1 Période de préparation

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG/Travaux, la période de préparation du présent marché n’est pas incluse dans
le délai d'exécution du marché. La période préparation aura lieu du 26 au 29 février 2024.

Le programme d’exécution/calendrier d’exécution est fourni conformément aux stipulations de l'article GEN 3.9 du
CCTP.

Le programme d'exécution des travaux est notifi€ pour visa au maitre d’ceuvre, lors de la réunion de lancement du
chantier.

Par dérogation a l'article 28.2.3 du CCAG/Travaux, en raison de la séparation temporelle de I'exécution des lots,
aucune mission d’ordonnancement-pilotage-coordination (OPC) n’est nécessaire dans le cadre de I'exécution du
présent marché.

7.8.2 Sécurité et protection de la santé des travailleurs

I est fait application de I'article 28.3 du CCAG/Travaux.

7.8.3 Gestion de la qualité

Il est fait application de I'article 28.4 du CCAG/Travaux.

7.8.4 Registre de chantier

Par dérogation a l'article 28.5 du CCAG/Travaux, et compte tenu de la taille du chantier objet du présent marché,
aucun registre de chantier n’est imposé.
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7.9 Etudes d’exécution

Les obligations relatives a 'article 29 du CCAG/Travaux s’'imposent au titulaire et au maitre d’ceuvre.

7.10 Modifications apportées aux stipulations contractuelles

Il est fait application de I'article 30 du CCAG/Travaux.

7.11 Installation, organisation, sécurité et hygiéne du chantier

Il est fait application de I'article 31 du CCAG/Travaux, a I'exception de I'article 31.3 (autorisations administratives).

Les dérogations a l'article 31.3 du CCAG/Travaux du présent marché sont détaillées a 'article GEN 1.1.3 du CCTP.

7.12 Engins explosifs de querre ou matériaux dangereux

Il est fait application de I'article 32 du CCAG/Travaux.

7.13 Matériaux, objets et vestiges trouvés sur le chantier

Il est fait application de I'article 33 du CCAG/Travaux.

7.14 Dégradations causées aux voies publiques

Il est fait application de I'article 34 du CCAG/Travaux.

7.15 Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution

Il est fait application de I'article 35 du CCAG/Travaux.

7.16 Gestion des déchets de chantier

Il est fait application de I'article 36 du CCAG/Travaux.

7.17 Enlevement du matériel et des matériaux sans emploi

Il est fait application de I'article 37 du CCAG/Travaux.

7.18 Essais et contréle des ouvrages

Il est fait application de I'article 38 du CCAG/Travaux.
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7.19 Vices de construction

Il est fait application de I'article 39 du CCAG/Travaux.

7.20 Documents fournis aprés exécution

Il est fait application de I'article 40 du CCAG/Travaux.

8. PROPRIETE INTELLECTUELLE

Compte tenu de la nature des travaux, aucune clause de propriété intellectuelle ne sera mise en ceuvre dans le cadre
de I'exécution de ce marché.

9. RESILIATION

Le présent marché fait application des clauses relatives a la résiliation du marché, telles que décrites dans les articles
49 a 54 du CCAG/Travaux.

10. DIFFERENTS ET LITIGES

Le reglement des différents et litiges s’opére en application de I'article 55 du CCAG/Travaux.

11. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP (et du CCTP) sont apportées aux articles
suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-apres :

- L’article 2.2 du présent CCAP déroge a l'article 4.2 « pieces a remettre au titulaire » du CCAG/Travaux ;

- L’article 3.3.3 du présent CCAP déroge a I'article 12 « modalités de reglement des comptes » du CCAG/Travaux ;

- L’article 5.3 du présent CCAP déroge a l'article 19.2.1 « exonération de pénalités » du CCAG/Travaux ;

- L’article 5.3.1 du présent CCAP déroge a l'article 19.2.3 « pénalités pour retard » du CCAG/Travaux ;

- Larticle 7.6 du présent CCAP déroge a l'article 26.1 « documents de tracabilité des matériaux remis par le maitre
d’ouvrage » du CCAG/Travaux ;

- Larticle 7.7 du présent CCAP déroge a larticle 27 « plan d'implantation des ouvrages et piquetages » du
CCAG/Travaux ;

- Larticle 7.8.1 du présent CCAP déroge aux l'article 28.1 « période de préparation » et 7.8.1 du présent CCAP
déroge a l'article 28.2.3 « cas des travaux allotis » du CCAG/Travaux ;

- L’article 7.11 du présent CCAP déroge a l'article 31.3 « autorisations administratives » du CCAG/Travaux.
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