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Préambule

En application de la Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du systeme de santé ayant pour
objectif la mise en place un dispositif obligatoire de coopération et de mutualisation entre les établissements
publics de santé, le GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE DE LOIRE-ATLANTIQUE, dénommé ci -aprées
GHT 44, a été créé par convention constitutive en date du 1 ¢ juillet 2016.

Le CHU de Nantes a été désigné établissement support par la convention constitutive. A ce titre, il assure a
compter du 1 ¢ janvier 2018 pour le compte des établissements parties du GHT, la responsabilité de Ia
fonction achat. Il est ainsi chargé de la politique, de la planification, de la stratégie d’achat et du contréle de
gestion des achats pour ce qui concerne I’'ensemble des marchés publics et de leurs avenants. Il assure pour
le GH T44 la passation des marchés et de leurs avenants conformément aux dispositions du Code de la
commande publique. Les établissements parties assurent, chacun pour la part du marché public qui les
concerne, I'exécution du marché public (émission des ordres de services, vérification et admission des
prestations, application des pénalités, sous-traitance en cours d’exécution, reglement des factures...).

Les 13 établissements membres du GHT Loire-Atlantique sont les suivants : CHU Nantes, CH Saint-Nazaire,
CH Chateaubriant-Nozay-Pouancé (Chateaubriant), HI de la Presqu’ile (Guérande — Le Croisic), HI Sevre et
Loire (Vertou), HI du Pays de Retz (Pornic), CH S Blain, CH Erdre et Loire (Ancenis), CH Georges Daumezon
(Bouguenais), CH Savenay, Hopital Bel Air (Corcoué -sur-Logne), CH Pierre Delaroche (Clisson), CH Maubreuil
(Saint Herblain).
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Ainsi, a compter du 1° janvier 2018, seul le CHU de Nantes est compétent pour signer les marchés des
établissements parties du GHT 44 et leurs avenants éventuels.

Le présent marché de maitrise d’ceuvre qui sera signé par le CHU de Nantes sera conclu pour répondre au
besoin exclusif de I’Hopital Intercommunal de la Presqu’lle Guérande — Le Croisic. Ce dernier conservera
néanmoins sa qualité de « maitre d’ouvrage » pour le projet envisagé, objet du présent marché.
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1. Dispositions générales du contrat

1.1. Objet du contrat

Le marché régi par les stipulations du présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) est un
marché public de Maitrise d’ceuvre relatif au projet de modernisation du site de Guérande.

Le site de Guérande comprend actuellement :

Bat H 35 lits SMR poly; 5 HTP SMR; 24 médecine
poly; 10 UHA
Bat D 28 lits EHPAD; 25 lits médecine poly dont 6

identifiés soins palliatifs

Bat G 78 EHPAD; 42 USLD

Bat FDS

Actuellement, il existe 40 Lits de SSR, 80 Lits d’EHPAD et un PASA sur le site du Croisic qui seront transférés
sur le site de Guérande.

Les principales caractéristiques de I'opération sont les suivantes :
Opération dite « de base » :

= Démolition du batiment administratif, du batiment D, du batiment E ;

= Construction neuve d’un batiment médico-social, et partiellement sanitaire :
o Relié au RDC au pool historique
o Relié a tous les niveaux au batiment H

= Réhabilitation et extension du batiment H pour implantation des activités sanitaires ;

= Réhabilitation partielle du batiment historique A pour implantation des locaux supports.

= Réhabilitation et extension du batiment F pour implantation des équipes mobiles et SSIAD, locaux
syndicaux, administration

Opération dite «optionnelle » :

=  Nouveau batiment IFAS

Les éléments relatifs au programme et au contexte de I'opération sont décrits dans le programme technique
détaillé (PTD).

Lieu d’exécution : Avenue Pierre de La Bouexiére - BP 25419 - 44350 Guérande Cedex
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L’enveloppe financiere affectée aux travaux par le maitre d’ouvrage est fixée a 38 023 000 Euros H.T (valeur
octobre 2023). Elle correspond au montant global prévisionnel des travaux déterminés au cours de la
programmation (y compris les travaux de batiment tous corps d’état, tous les équipements immeubles
nécessaires au bon fonctionnement de I'opération immobiliere, les travaux de VRD et d’aménagements
paysagers...).

Cette enveloppe comporte la part des travaux affectée a la construction du nouveau batiment IFAS
(opération dite en tranche optionnelle).

1.2. Titulaire du contrat et sous-traitance éventuelle

Les caractéristiques du « titulaire du marché » désigné dans le présent C.C.A.P. sous le nom « le maitre
d'ceuvre » ou « la maitrise d’ceuvre » sont précisées a l'article B1 de I'acte d'engagement.

Le présent marché peut étre conclu soit avec un opérateur économique unique, soit avec un groupement
d’opérateurs économiques.

Le maitre d'ceuvre, ou un membre du groupement de maitrise d'CEuvre, peut sous-traiter I'exécution de
certaines parties de son marché, sous réserve de l'acceptation du ou des sous-traitants par le maitre
d'ouvrage et de I'agrément par lui des conditions de paiement de chaque sous-traitant.

Toutefois, en application de I'article L. 2193-3 du Code de la commande publique, les prestations du marché
décrites dans I’alinéa suivant doivent étre effectuées directement par I'un des membres du groupement
titulaire.

En effet, I'architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance la mission définie a I'alinéa 2 de I’article
3 de la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 sur I'architecture, conformément a l'article 37 du Code de déontologie
des architectes.

Les conditions de I'exercice de cette sous-traitance sont définies a I'article 3.6 du CCAG-MOE.

1.3. Type et forme du contrat

Le marché est ordinaire.

1.4. Visite de site

Le maitre d’ceuvre et chacun des cotraitants ou sous-traitants sont réputés avoir pris connaissance des lieux
de ses abords et de ses conditions d’accés. Le maitre d’ceuvre reconnait également avoir apprécié toutes les
difficultés inhérentes au site.

1.5. Conduite des prestations du marché

La bonne exécution du marché dépend essentiellement des personnes physiques qui sont désignées pour
assurer et conduire I'ensemble des prestations de maitrise d’ceuvre.

Aussi, les personnes dédiées a I'exécution du présent marché sont nommément désignées dans I'offre du
maitre d’ceuvre.
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Le maitre d’ceuvre s’engage, dans la limite du droit des salariés a la démission et du cas de force majeure, a
maintenir chaque personne dans son role et sa fonction pendant toute la durée du marché, sauf si le maitre
de I'ouvrage donne son accord exprés au remplacement d’une personne.

Les stipulations de I'article 3.4.3 du CCAG-MOE sont applicables.

Par ailleurs, le maitre d’ouvrage conserve la faculté de récuser en cours d’exécution du présent marché, toute
personne dont le comportement ou la probité ne seraient pas jugés selon lui compatibles avec le bon
déroulement de la mission de maitrise d’ceuvre.

1.6. Utilisateurs

Dans le cadre de la conception et de la réalisation d’une telle opération, la concertation avec les futurs
utilisateurs revét une importance particuliére pour la réalisation des ouvrages et leurs exploitations futures.

Dans cet esprit, le maitre d’ceuvre devra participer a toute concertation avec les utilisateurs, attendue du
Maitre d’ouvrage.

A titre indicatif, la fréquence de ces rencontres est de I'ordre de 2 réunions par élément de mission en phase
d’études de conception.

1.7. Participation aux réunions

Le maitre d’ceuvre s’engage a assister aux réunions quand il y est convié par le maitre d’ouvrage. Chaque
réunion doit faire I'objet d’'un compte-rendu, rédigé par la maitrise d’ceuvre si le maitre d’ouvrage le lui
demande. Ce compte rendu est envoyé au maitre d’ouvrage dans les maximum 3 jours ouvrés suivant la
réunion.

En cas de retard dans la présentation du compte-rendu, le maitre d'ceuvre encourt sur ses créances une
pénalité dont le montant par jour calendaire de retard est fixé a 100 €.

2. Pieces constitutives du marché

2.1. Pieces contractuelles

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Maitrise d'ceuvre les pieces contractuelles du marché sont les suivantes
et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

» L'acte d'engagement (AE) et ses annexes notamment financiéres

» Le présent cahier des clauses particulieres (CCAP) et ses annexes

» Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP), constitué par I'annexe 20 du Code de la
commande publique précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de
maitrise d’ceuvre confiés par des maitres d’ouvrage publics a des prestataires de droit privé,
augmentés des précisions complémentaires apportées dans le CCTP

» Le programme technique et détaillé de I'opération et 'ensemble de ses annexes

» Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de Maitrise
d'CEuvre (CCAG-Maitrise d'ceuvre) approuvé par arrété du 30 mars 2021 portant approbation du
cahier des clauses administratives générales des marchés publics de Maitrise d'CEuvre (NOR:
ECOM2106877A), sous réserve des dérogations expressément prévues dans le présent CCAP

> Les piéces écrites et graphiques remises par le maitre d’ouvrage lors de la consultation ;
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>

Les clauses du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
travaux (CCAG-Travaux) précisant le role du maitre d’ceuvre dans le cadre de I’'exécution des marchés
de travaux ;

L'offre technique du maitre d’ceuvre, composée de piéces écrites et graphiques ;

Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la notification
du marché.

Les éléments de décomposition de I'offre financiere du maitre d’ceuvre ;

Le maitre d’ceuvre devra respecter, pour I'exécution des missions DET, VISA/EXE et AOR, notamment dans
ses rapports avec les entreprises, les dispositions du CCAG Travaux et, le cas échéant, les dispositions des
cahiers des clauses administratives particulieres des marchés publics de travaux. Il veillera en particulier a
respecter strictement les procédures et délais décrits dans ces pieces, en tant qu’elles le concernent ou lui
sont opposables. Il en supportera les conséquences, notamment onéreuses, en cas de non-respect.

Les stipulations du marché sont conformes aux dispositions suivantes :

Celles du titre IX du livre ler de la deuxieme partie du Code de la commande publique relatives a
I"exécution du marché ;

Celles du livre IV de la deuxieme partie du Code de la commande publique portant sur les dispositions
propres aux marchés publics liés a la maitrise d’ouvrage et a la maitrise d’ceuvre privée ;

Celles de I'annexe 20 du Code de la commande publique précisant les modalités techniques
d’exécution des éléments de mission de maitrise d’ceuvre confiés par des maitres d’ouvrage publics
a des prestataires de droit privé.

2.2. Pieces a remettre au maitre d’ceuvre

La notification du marché comprend une copie délivrée sans frais par I'acheteur au maitre d’ceuvre, de I'Acte
d’engagement et son annexe financiere : répartition des prestations par cotraitant ainsi que de tous
documents nouveaux ou modifiés de maniére non substantielle par rapport au dossier de consultation.

Par dérogation a I'article 4.2.1 du CCAG-Maitrise d'ceuvre, la notification ne comporte pas systématiquement
les autres pieces constitutives du marché.

3. Autres Intervenants

3.1. Maitrise d’ouvrage

Le Maitre de I'ouvrage est :

L'Hé6pital Intercommunal de la Presqu’lle Guérande — Le Croisic
Avenue Pierre de La Bouexiere

BP 25419

44350 Guérande Cedex

3.2. Acheteur

L’acheteur est :

Le Centre Hospitalier Universitaire de Nantes
Immeuble Deurbroucq - 5, allée de I'lle Gloriette
44093 — NANTES CEDEX
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3.3. Programmation

La programmation est confiée a :

APSIS Santé
10 rue Erard
75012 Paris

Iy

Eta

ARRO Ingénierie
1 avenue de I'Angeviniere
44800 Saint-Herblain

3.4. Conduite d’opération

La conduite d’opération sera assurée par un chef de projet qui est I'interlocuteur du maitre d’ceuvre pour le
compte du maitre d’ouvrage.

Dés la notification du marché, le nom et la qualité de la personne, chef de projet, qui sera chargée de la
conduite d’opération seront indiqués a la maitrise d’ceuvre.

En complément, le maitre d’ouvrage se réserve également la possibilité de désigner un prestataire extérieur
pour assumer les fonctions de conduite d’opération du présent projet.

3.5. Contrble technique

Les travaux sont soumis au controle technique prévu par le titre Il de la Loi n® 78-12 du 4 janvier 1978 relative
a la responsabilité et a I'assurance dans le domaine de la construction.

Une mission de controleur technique sera confiée a un bureau de contréle dont les coordonnées et missions
seront communiquées ultérieurement a la maitrise d’ceuvre.

Le maitre d’ceuvre doit travailler en liaison avec le contrdleur technique retenu par le maitre de I'ouvrage,
notamment pour ce qui concerne les études de conception, la rédaction du dossier de consultation des
entreprises, la prise en compte des avis du contréleur technique pendant la phase de réalisation du chantier,
le suivi des réceptions jusqu’a a la levée des réserves, le contréle des plans de récolement. Le maitre d’ceuvre
devra s’assurer de la présence réguliere sur le chantier du contréleur technique. Au besoin, il pourra le
convoquer sir des sujets particuliers.

Le maitre d'ceuvre doit tenir compte de I'ensemble des observations du contréleur technique, que le maitre
d’ouvrage lui aura notifié pour exécution, afin d'obtenir un accord sans réserve tant au stade des études que
de la réalisation de I'ouvrage. La prise en compte par le maitre d’ceuvre des observations du contréle
technique ne fera pas I'objet de complément de rémunération.

Le maitre d’ceuvre fera connaitre au contréleur technique, la suite donnée a ses avis et observations.

En cas de désaccord entre le maitre d’ceuvre et le contréleur technique, le maitre d’ceuvre devra en informer,
par écrit, dans les plus brefs délais le maitre d’ouvrage.
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3.6. Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de catégorie 1 au sens de I'article
R.4532-1 du code du travail, sera assurée par un coordonnateur désigné ultérieurement.

Son nom, ses coordonnées et ses missions seront communiqués ultérieurement a la maitrise d’ceuvre.
Le maitre d'ceuvre doit tenir compte, (a ses frais), de I'ensemble des observations du coordonnateur en
matiere de sécurité et de protection de la santé le concernant, sauf avis contraire du maftre d’ouvrage, en

les intégrant tant au stade des études que de la réalisation de I'ouvrage.

En cas de désaccord entre le maitre d’ceuvre et le coordonnateur SPS, le maitre d’ceuvre devra en informer
dans les plus brefs le maitre d’ouvrage. A défaut, le maitre d’ceuvre pourra voir sa responsabilité engagée.

3.7. Coordination du systeme de sécurité incendie

La mission de coordination du systéme de sécurité incendie (C.S.S.1.) n’est pas incluse dans le présent marché,
elle sera assurée par un coordonnateur (prestataire spécifique) qui sera désigné ultérieurement dans le cadre
d’une autre procédure de passation.

Son nom et ses coordonnées seront communiqués ultérieurement a la maitrise d’ceuvre.

Le maitre d’ceuvre devra travailler en liaison avec le coordonnateur retenu, notamment pour ce qui concerne
les études de conception, I'élaboration du dossier d’identité du SSI et sa mise a jour, le suivi des essais et
I’établissement du proces-verbal de réception technique, la mise a jour du cahier des charges fonctionnelles
du SSI, et ce, jusqu’a a la levée compléte des réserves et remise du dossier SSI.

Le maitre d'ceuvre doit tenir compte, (a ses frais), de I'ensemble des observations du coordonnateur SSI le
concernant, sauf avis contraire du maitre d’ouvrage, en les intégrant tant au stade des études que de la

réalisation de I'ouvrage.

En cas de désaccord entre le maitre d’ceuvre et le coordonnateur SSI, le maitre d’ceuvre devra en informer
dans les plus brefs le maitre d’ouvrage. A défaut, le maitre d’ceuvre pourra voir sa responsabilité engagée.

Le détail de cette mission est précisé a I’article 7.2 ci-aprés.

3.8. Mandat de Maitre d’Ouvrage

Le maitre d’ouvrage a pris la décision pour ce projet de confier par contrat de mandat de maitrise d'ouvrage,
a un mandataire |'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie de ses attributions de maitrise
d’ouvrage, dont notamment la mission de paiement de I'ensemble des prestataires du projet.

Le mandataire représentera des lors le maitre d'ouvrage a |'égard des tiers dans |'exercice des attributions
qui lui auront été confiées.

Son nom et ses coordonnées seront communiqués ultérieurement a la maitrise d’ceuvre.
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4. Réalisation de prestations similaires

Dans le respect des dispositions de I’article R.2122-7 du Code de la commande publique, un marché négocié
sans mise en concurrence et sans publicité préalable pourra étre attribué, le cas échéant, au titulaire initial
du marché pour la réalisation de prestations similaires a celles du marché précédent.
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5. Plateforme projet collaborative

Le maitre d’ouvrage envisage la mise en place d’une solution de dématérialisation de tout le processus de
gestion des documents d’études et d’exécution, sur le principe d’un service de GED (Gestion Electronique de
Données) permettant le travail collaboratif autour du projet et la tracabilité des actions de I'ensemble des
intervenants.

Les modalités ne sont pas encore définitivement arrétées, mais cela ne doit pas impacter le marché de MOE,
que ce soit sur les périmeétres de responsabilités, de délai ni de forfait de rémunération.

Les modalités sont détaillées en annexe 1 du CCAP.

6. Contenu de la mission de maitrise d’ceuvre confiée
6.1. Type de mission

Le présent marché a pour objet de confier a son titulaire une mission de maitrise d’ceuvre, telle que définie
dans le Code de la commande publique. Ce dernier est soumis aux articles L. 2410-1 a L. 2432-2 et R. 2412-1
a R. 2432-7 du Code de la commande publique.

Il est confié au maitre d’ceuvre une mission dite « de base », dont le contenu est défini a I'article R. 2431-4
du Code de la commande publique complétée par des missions complémentaires qui sont listées dans le
second tableau de I'article 6.2 ci-aprés.

6.2. Eléments de mission

Le présent marché est constitué des éléments suivants :

Missions de base

Eléments de mission Désignation

ESQ Esquisse

APS Avant Projet Sommaire

APD Etudes d’Avant-projet définitif

PRO Etudes de projet

ACT/AMT Assistance a la passation du ou des contrat(s) de travaux

VISA Examen de la conformité au projet et visa des études d’exécution

DET Direction de I'exécution des travaux

AOR Assistance aux opérations de réception et durant le délai de garantie de
parfait achévement

Missions complémentaires

Page 12 sur 38



Abréviations Désignation

SYNTH Synthese

DQE Détail quantitatif estimatif

FLJ Facteurs lumiére du jour

STD Simulation thermodynamique

SIGN Signalétique intérieure et extérieure
ACV Analyse du cycle de vie

Chaque élément de mission et chaque mission complémentaire devront étre exécuté conformément aux
dispositions qui figurent I'annexe 20 du Code de la commande publique précisant les modalités techniques
d’exécution des éléments de mission de maitrise d’ceuvre confiés par des maitres d’ouvrage publics a des
prestataires de droit privé, augmentés des précisions complémentaires apportées dans le CCTP.

Le maitre d’ceuvre s’engage, dans I'exécution de son marché, a respecter les regles générales de
construction, et I'ensemble des dispositions légales et reglementaires, notamment issues du Code de
I'urbanisme, du Code de la construction et de I’habitation, et du Code de I'environnement, applicables a la
présente opération, et a veiller a leur stricte application.

Missions complémentaires extérieures a la MOE

Elément de mission Désignation
EXE Etudes d’exécution
SSI Coordination SSI
EDS Etude de sol
6.3. Tranches et conditions d’affermissement de la tranche
optionnelle

Le marché de maitrise d’ceuvre fait I'objet d’une tranche ferme et d’une tranche optionnelle, dont les
définitions et les conditions d’affermissement sont décrites ci-dessous.

La tranche ferme est constituée des prestations de maitrise d’ceuvre, autrement dit les éléments de mission
visés a l'article 6.2 supra, pour I'opération « dite de base » décrite a I'article 1.1 ci-avant, a savoir :

= Démolition du batiment administratif, du batiment D, du batiment E ;
= Construction neuve d’un batiment médico-social, et partiellement sanitaire :
o Relié au RDC au pool historique
o Relié atous les niveaux au batiment H
= Réhabilitation et extension du batiment H pour implantation des activités sanitaires ;
= Réhabilitation partielle du batiment historique A pour implantation des locaux supports.
= Réhabilitation et extension du batiment F pour implantation des équipes mobiles et SSIAD, locaux
syndicaux, administration

L’enveloppe prévisionnelle affectée a I'opération dite de base est de 37 212 000€ HT (valeur octobre 2023).
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La tranche optionnelle comporte les prestations de maitrise d’ceuvre, autrement dit les éléments de mission
visés a l'article 6.2 supra, pour I'opération « dite optionnelle » décrite a I'article 1.1 ci-avant, a savoir :

= Nouveau batiment IFAS
L’enveloppe prévisionnelle affectée a I'opération dite optionnelle est de 811 000 € HT (valeur octobre 2023).

Cette partie est dite optionnelle puisque le maitre d’ouvrage est en attente de |'autorisation du Conseil
Régional pour construire cette nouvelle

La réponse du Conseil Régional sera rendue en principe courant du mois de Juin 2025, lorsque le maitre
d’ceuvre sera en cours d’études de conception.

L’affermissement de la présente tranche optionnelle sera subordonné a une décision formelle du maitre
d’ouvrage qui interviendra a la fin des études d’Avant-Projet Définitif (APD).

Si le maitre d’ouvrage obtient I'autorisation du Conseil Régional, la tranche optionnelle sera affermie et la
maitrise d’ceuvre devra dés lors engager I'ensemble des études de maitrise d’ceuvre requises.

Le titulaire ne pourra prétendre au versement d’une indemnité d’attente et/ou de dédit si la tranche
optionnelle n’est pas affermie.

Chaque candidat désigné sera tenu de chiffrer les prestations de maitrise d’ceuvre pour I'opération dite de

base (tranche ferme) ainsi que pour 'opération dite optionnelle (tranche optionnelle) du présent marché.

6.4. Mode de dévolution des travaux

Le maitre d’ouvrage envisage au stade de la programmation une réalisation par une entreprise générale (lot
unique).

Le choix du mode de dévolution sera définitivement arrété par le maitre d’ouvrage, apres avis du maitre
d’ceuvre, au plus tard a la validation de I'APD.
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7. Missions complémentaires extérieures a la MOE

7.1. Etudes d’exécution (EXE)

Les études d’exécution comprennent :

- L’établissement de tous les plans d’exécution, ces documents doivent étre complétés par un
cahier de tous les détails a plus grande échelle nécessaires a la bonne exécution des travaux, en
plans, coupes et facades selon les cas,

- Laréalisation des études de synthese,

- L’établissement d’un devis quantitatif détaillé par corps d’état,

- L’établissement du calendrier prévisionnel d’exécution des travaux par lot ou par corps d’état.

7.2. Coordination S.S.1.

a.

Objet de la mission

La mission de coordination S.S.I. a pour objet d'assurer la conformité du Systéeme de Sécurité Incendie avec
les prescriptions de la norme NF-S 61.932 dans le cadre de I'opération concernée par le présent marché.

Le coordonnateur S.S.l. veillera également a proposer un cahier des charges fonctionnel cohérent avec
I'architecture du S.S.I. déja en place sur le site.

b.

Définition des prestations en phase conception

En phase de conception, le coordonnateur SSI établit un cahier des charges fonctionnel du SSI définissant:

La catégorie du SSI.

L'organisation et la corrélation des zones de détection (ZD) et de sécurité (ZS).

Le positionnement des matériels centraux déportés.

Les modalités d'exploitation d'alarme (restreinte, générale ou sélective).

Les constituants du SSI, le mode de fonctionnement des dispositifs commandés terminaux (DCT) et
les options de sécurité des dispositifs actionnés de sécurité (DAS).

Le principe et la nature des liaisons.

La procédure de réception technique.

Définition des prestations en phase exécution des travaux Suivi de la cohérence entre les différents
équipements du SSI :

Création et mise a jour du dossier d'identité SSI conforme a la norme NF S61-932
Controle du respect du cahier des charges et suivi du contréle fonctionnel

Définition des prestations en phase réception des ouvrages

Etablissement du proces-verbal de réception technique. Cette prestation pourra éventuellement étre
réalisée en plusieurs étapes selon les exigences du déroulement de I'opération.

Au titre du présent élément de mission, le coordonnateur S.S.1. assiste le maitre d'ouvrage lors de la visite
d'ouverture de la commission de sécurité. Dans ce cadre :

Il fournit au maitre d'ouvrage ou a I'équipe de maitrise d'ceuvre les documents nécessaires a
I'instruction du dossier,
Il participe a la visite d'ouverture,
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- Il propose des solutions pour remédier aux éventuelles prescriptions de la commission de sécurité.

7.3. Etude de sol

L'étude géotechnique de conception G2 définit la conception des ouvrages géotechniques en les
dimensionnant précisément. Elle détermine également les risques géotechniques par une évaluation
compléte des sols.

Le MOE devra réaliser le CCTP et le plan de sondage associé. Cette étude sera financée par le maitre
d’ouvrage.

8. Durée du marché

Le marché débute a la date de sa notification et s’acheve a I'expiration du délai de la garantie de parfait
achevement de I'ouvrage a réaliser, ou apres prolongation de ce délai le cas échéant.

Le délai global du marché comprend les études de conception, les délais de validation des documents
d’études par le maitre d’ouvrage, le suivi d’exécution des travaux et les congés annuels, avec période de
garantie de parfait achévement de 12 mois.

9. Prix

Le prix du présent marché est établi hors T.V.A.

9.1. Forme du prix.

Le prix des prestations faisant I'objet de ce marché, inscrit a I'article B1 de I'acte d’engagement est global et
forfaitaire. Il est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois « mois zéro » (m0 Etudes)
précisé également a I’article B1 de I'acte d’engagement.

L'unité monétaire retenue est I'euro (€).

La décomposition de ce prix est précisée dans la décomposition du prix global et forfaitaire annexée a l'acte
d’engagement.

Ce dernier définit clairement ce qui devra étre réglé respectivement au mandataire du groupement, a ses
cotraitants et éventuellement aux sous-traitants.
Le prix est révisable suivant les modalités fixées a |'article 9.7 ci-apres.

9.2. Contenu du prix

Le prix est réputé complet étant donné qu’il doit couvrir I'ensemble des frais engagés par le maitre d’ceuvre
pour exécuter l'intégralité de sa mission.

Les frais relatifs a la participation aux réunions, aux déplacements, a la reprographie des documents
intermédiaires et définitifs, a la fourniture des supports papier et informatique sont inclus dans le prix. De
méme, ce prix comprend toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres, frappant obligatoirement les
prestations de ce marché.
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Le prix du marché comprend notamment toutes les sujétions liées directement a I'exécution des prestations
du marché, et notamment les aléas suivants :

Variations limitées du programme jusqu’a I'APD, n’impliquant que des modifications non
substantielles de I'avant-projet ;

Variations limitées de la conception demandées par le maitre d’ouvrage ou découlant de contraintes
nouvelles liées au site ne mettant en cause ni I'objectif ni la complexité du projet et n'impliquant que
des modifications non substantielles ;

Prestations nécessaires a I'‘obtention des autorisations administratives modificatives et a
I’adaptation des marchés de travaux résultant des variations limitées du programme ou du projet
visées ci-dessus ;

Prestations nécessaires a I'exécution de travaux anticipés et/ou différés ;

Prestations nécessaires a |I'exécution de travaux provisoires ;

Procédure de passation d’un ou plusieurs marchés de travaux infructueuse ou déclarée sans suite et
les conséquences qui en découlent ;

Evolution de la réglementation ne modifiant pas substantiellement la complexité et/ou I’économie
du projet ;

Prise(s) de possession anticipée(s), réception(s) partielle(s), mise(s) a disposition ;

Aléas de chantier de type refus de parties d’ouvrage, démolition de ces parties ;

Prolongation de la garantie de parfait achévement.

Ce prix est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme mission.

Précisions en cas de cotraitance ou de sous-traitance

En cas de cotraitance conjointe ou solidaire, les prix du marché sont réputés comprendre toutes les
dépenses résultant de I'exécution des prestations de coordination et contrble effectuées par le
mandataire, y compris les frais généraux, impots, taxes ou autre, la marge pour risque et bénéfice.

En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de
controle par le titulaire des prestations confiées a ce sous-traitant, ainsi que les conséquences de ses
défaillances.

9.3. Rémunération de I'ESQ

La rémunération de I'esquisse (ESQ) correspond a la prime (non révisable) d’'un montant de 145 000 € TTC
évoquée dans le réglement de concours.

Cette prime sera considérée comme le premier acompte versé au titre du présent marché. Elle est incluse
dans le forfait définitif de rémunération.

9.4. Forfait Définitif de rémunération

S’agissant de la présente mission de maitrise d’ceuvre, le maitre d’ceuvre est rémunéré en application du
forfait de rémunération provisoire fixé a I'acte d’engagement, conformément aux dispositions des articles L.
2432-1, R. 2432-6 et R. 2432-7 du Code de la commande publique.

La rémunération définitive de la maitrise d’ceuvre est arrétée dés que le colt prévisionnel définitif des
travaux est arrété par le Maitre d’Ouvrage tel que prévu a I'article 11.1 du présent CCAP.
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Cet article désignera par :

-« Co » I'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux
-  «Fo» le forfait provisoire de rémunération de maitrise d’ceuvre fixé a l'article x de I'acte
d’engagement

Al'issue de I'’élément de mission APD, un avenant au présent marché, permettra de fixer contractuellement :

- Le colt prévisionnel des travaux « C » sur lequel s’engage le maitre d’ceuvre
- Le forfait définitif de rémunération « F » par application des modalités suivantes :

Il sera procédé, afin de permettre notamment la fixation du forfait définitif de rémunération, au classement
des évolutions de projet depuis la notification du marché dans I'une des trois catégories ci-apres :

Catégorie 1 — Modifications dans la consistance du projet qui s'imposent au maitre de I'ouvrage (aléas
résultant de la nature du sol, exigences administratives nouvelles, modifications réglementaires, etc)

Catégorie 2 - Modifications dans la consistance du projet résultant d’évolutions du programme ou de
dispositions techniques demandées par le maitre de I'ouvrage ;

Catégorie 3 - Modifications dans la consistance du projet apportées par le maitre d’ceuvre, par suite
d’imprévisions ou d’imprécisions dans ses études, d’erreurs de conception, de prescriptions expresses du
contréleur technique, du coordonnateur SPS ou du coordonnateur SSI.

Le forfait définitif de rémunération « F» sera ensuite arrété en fonction du colt prévisionnel
des travaux « C » sur lequel s’engage le maitre d’ceuvre a l'issue de I'élément de mission APD, par application
des modalités de calcul ci-apres :

1) SiC=Co: le forfait définitif de rémunération F est égal au forfait provisoire de rémunération Fo

2) Si C<Co sans modification dans le périmetre du projet, le forfait définitif de rémunération F est
égal au forfait provisoire de rémunération Fo

3) SiC<Co avec modification du périmetre du projet en raison de modifications décidées par le maitre
de I'ouvrage, le forfait définitif de rémunération sera revu en conséquence.

4) SiC>Co

- Lincidence financiére des modifications de catégories 1 et 2 emportera une majoration
du forfait de rémunération du maitre d’ceuvre par application des modalités suivantes :
la valeur des éléments de mission a partir de I’APD est augmentée d’un pourcentage égal
au 3/4 du pourcentage d’augmentation entre la part de I'enveloppe financiere
prévisionnelle affectée aux travaux (Co) et le co(t prévisionnel de travaux (C) déduction
faite des éventuelles modifications relevant de la catégorie 3.

- Lincidence financiere des modifications de catégorie 3 n’emportera pas de majoration
du forfait de rémunération du maitre d’ceuvre.

Le forfait définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois m0 des études
figurant a I'acte d'engagement.

Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme mission.
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Le maitre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la réalisation de
I'opération.

Le passage a la rémunération définitive s'opére par une clause de réexamen en application de I'article R.2194-
1 du Code de la commande publique.

9.5. Dispositions diverses

Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme mission. Il
comprend toutes les charges fiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation (conformément a
|"article 10.1.3 du CCAG-Maitrise d'CEuvre).

En complément des dispositions de I'article 10.1.3 du CCAG-Maitrise d'CEuvre, il est précisé que le prix du
marché est complet et inclut tous les frais résultants de I’exécution des missions confiées au maitre d’ceuvre.

Ces frais incluent notamment ceux relatifs :

- Auxassurances;

- Auxdéplacements;

- Auxtirages et a diffusion des documents écrits et graphiques que le maitre d’ceuvre doit établir dans
le cadre de I'exécution de ses missions ;

- Aux achats, a la location et a la maintenance de matériels et logiciels nécessaires a I'exécution des
prestations confiées au titulaire.

Le forfait comprend toutes les sujétions liées directement a I'exécution des prestations du marché, et
notamment les aléas suivants :

- Variations limitées du programme jusqu’a I’APD, n’impliquant que des modifications non
substantielles de I'avant-projet ;

- Variations limitées de la conception demandées par le maitre d’ouvrage ou découlant de contraintes
nouvelles liées au site ne mettant en cause ni I'objectif ni la complexité du projet et n‘impliquant que
des modifications non substantielles ;

- Prestations nécessaires a I'‘obtention des autorisations administratives modificatives et a
|’adaptation des marchés de travaux résultant des variations limitées du programme ou du projet
visées ci-dessus ;

- Prestations nécessaires a |'exécution de travaux anticipés et/ou différés ;

- Prestations nécessaires a I'exécution de travaux provisoires ;

- Procédure de passation d’un ou plusieurs marchés de travaux infructueuse ou déclarée sans suite et
les conséquences qui en découlent ;

- Evolution de la réglementation ne modifiant pas substantiellement la complexité et/ou I'économie
du projet ;

- Prise(s) de possession anticipée(s), réception(s) partielle(s), mise(s) a disposition ;

- Aléas de chantier de type refus de parties d’ouvrage, démolition de ces parties ;

- Prolongation de la garantie de parfait achevement.

Le Maitre d’ceuvre s’engage, sauf prescription contraire du Maitre de I'ouvrage, a n’accepter aucune
rémunération de la part d’un tiers au titre de la mission qui lui est confiée par le présent marché. En outre, il
s’interdit d’accepter toute mission complémentaire pour des tiers au présent contrat, intervenant dans la
réalisation de la présente opération.
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9.6. Prestations supplémentaires ou modificatives et prolongation
du délai d’exécution

En dérogation de I'article 14.1 du CCAG-Maitrise d'CEuvre, le maitre d’ouvrage peut prescrire au maitre
d’ceuvre, par ordre de service, I'exécution de prestations modificatives ou supplémentaires sans consultation
de ce dernier.

Conformément a I’article 15.3.5. du CCAG-Maitrise d'CEuvre, en cas de prolongation de la durée du chantier
ayant pour conséquence une augmentation de plus de 10% de la durée du marché de maitrise d’ceuvre, les
parties se rapprochent afin d’examiner d’une part, les responsabilités associées a ce retard, et, d’autre part,
si I'impact sur les missions du maitre d’ceuvre est suffisant pour déclencher une valorisation financiere.

Ne sont pas concernés par les dispositions du présent article, les modifications apportées par le maitre
d’ceuvre par suite d’erreurs ou d’'imprécisions dans ses études, ou dans la direction des travaux, qui ne
pourront donner lieu a aucune augmentation du forfait de rémunération. Les modifications consécutives a
des fautes des entreprises dans I'exécution des travaux (sous responsabilité de la Direction de Travaux de la
Maitrise d’ceuvre), de méme qu’un allongement des délais d’exécution des travaux pour lequel la Maitrise
d’ceuvre aurait une responsabilité (retard de VISA, erreur dans les pieces marchés, validation d’échantillon,
etc...), ne donneront lieu a aucune augmentation du forfait définitif.

9.7. Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise des offres
dans le cadre du concours ; ce mois est appelé " mois zéro ".

La révision est effectuée par application au montant de I'acompte ou celui du solde d'un coefficient (Cn) de
révision donné par la formule :

Cn=0,15 + 0,85 In-3mois
lo-3mois

dans laquelle « lo — 3 mois » et « In — 3 mois » sont les valeurs prises par I'index ingénierie au mois « zéro :
mois d'établissement du prix fixé a I'article B1 de I'acte d’engagement) moins 3 mois » et au mois « n moins
3 mois », « n » étant le mois d’exécution des prestations.

Si la prestation a été exécutée sur plusieurs mois, « In moins 3 mois » correspond a la moyenne arithmétique
des valeurs des index des mois pendant lesquels s'est effectuée I'exécution de la prestation — 3 mois.

Le coefficient de révision est arrondi au millieme supérieur.
Les révisions des acomptes pourront étre effectuées a I'aide des index publiés lors de I'établissement des
demandes de paiement. Elles seront ensuite le cas échéant rectifiées a I'occasion du versement des

demandes de paiement ultérieures au fur et a mesure de la publication des index applicables des mois
auxquels les prestations se rapportent.

9.8. Avance

Dans le respect des dispositions des articles R.2191-3 a R.2191-12 du Code de la commande publique, une
avance est versée au maitre d’ceuvre, sauf refus de sa part formulé dans I'acte d’engagement.
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Il sera fait application de I'option B de I’article 11.1 du CCAG-Maitrise d'ceuvre.

Etant donné que la durée du marché est supérieure a douze mois et en application de I'article R.2191-7 dudit
Code, le montant de |'avance est fixé a 5% d'une somme égale a douze fois le montant initial toutes taxes
comprises du marché divisé par sa durée exprimée en mois.

Cette avance n'est due au maitre d’ceuvre que sur la part du marché qui ne fait pas I'objet de sous-traitance,
le cas échéant.

Le paiement de I'avance intervient sur présentation d'une demande écrite avant I'émission de la premiere
demande de paiement. Son montant ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de
prix.

Le remboursement de I'avance s’impute sur les sommes dues ultérieurement au maitre d’ceuvre au titre des
réglements partiels définitifs et le cas échéant du solde du marché, lorsque le montant des prestations
exécutées atteint 65 % du montant toutes taxes comprises du marché.

Le remboursement de I'avance doit étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint 80 % du montant toutes taxes comprises du marché.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées a
I'article R.2193-19 du Code de la commande publique.

Aucune garantie financiére ne sera demandée au maitre d’ceuvre pour le versement de |’'avance.

Conformément aux Articles R2193-17 a R2193-21 du Code de la commande publique, une avance peut étre
également versée, sur leur demande, aux sous-traitants de premier rang bénéficiaires du paiement direct. Le
paiement de cette avance est subordonné au remboursement, s’il y a lieu, de la partie de I'avance versée au
maitre d’ceuvre au titre des prestations sous-traitées.

Le montant de I'avance est calculé par application des dispositions de I'article R.2191-7 du Code de la
commande publique, sur la base d’un pourcentage de 5%, au montant des prestations sous-traitées. Le droit
al'avance forfaitaire du sous-traitant est ouvert a la date de commencement d’exécution des prestations par
celui-ci.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées atteindra 65 % du

montant des prestations au titre desquelles est accordée cette avance et doit étre terminé lorsque ce
pourcentage atteint 80 %.

10. Modalités de reglement des comptes

10.1. Echéancier de paiement

En dérogation a I'article 11.2 du CCAG-Maitrise d'ceuvre, le reglement des sommes dues au maitre d’ceuvre
fait I'objet d'acomptes périodiques, selon I'’échéancier de paiement des prestations suivant, a savoir :
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Eléments de mission de
base

Réglement de I'acompte

APS

80 % a la remise du dossier
20 % a I'approbation du maitre d’ouvrage

APD

80 % a la remise du dossier
20 % a I'approbation du maitre d’ouvrage

PRO

80 % a la remise du dossier
20 % a I'approbation du maitre d’ouvrage

ACT

50 % a la remise du DCE
30 % a la remise du rapport d’analyse des offres
20 % apres la mise au point des marchés de travaux

VISA

Au prorata de I'avancement de la mission sur justificatifs

DET

5 % a I'achevement de la période de préparation des travaux

85 % au prorata de I'avancement des travaux

10 % a la date de I'accusé de réception par le maitre d’ouvrage du
projet de décompte final et aprés traitement des réclamations
éventuelles des entreprises

AOR

20 % a la réception des PV de réception avec réserves et décision
du maitre de I'ouvrage (OPR comprises)

40 % a la remise du dossier d’ouvrages exécutés et validation par
le maitre d’ouvrage

20 % a la réception des PV de levée des réserves et apres validation
par le maitre d’ouvrage

20 % a la fin du délai de garantie de parfait achévement (art. 44.1
du CCAG travaux) ou a l'issue de sa prolongation décidée par le
maitre d’ouvrage (art. 44.2 CCAG travaux)

Les acomptes relatifs aux éléments de mission: L'APD sera payé sur la base du forfait provisoire de
rémunération figurant a l'acte d'engagement. Aprés passation de I'avenant fixant le co(t prévisionnel des
travaux et le forfait définitif de rémunération, il sera procédé, si cela est justifié, a un réajustement en plus
ou en moins du montant des acomptes relatifs a ces éléments a I'occasion du paiement de I'acompte relatif

a l'élément APD ou PRO.

Missions complémentaires Reglement de I'acompte

SYNTH Au prorata de I'avancement suivant la mission VISA

DQE 80% avec la mission DCE
20% a la signature des marchés

U 80 % a la remise du dossier (en phase APD)
20 % a I'approbation du maitre d’ouvrage (en phase PRO)
30% en fin de phase APS

STD 50% en fin de phase APD
20% en fin de phase PRO
20% a la remise du dossier (en phase APS)

SIGN 60% a la remise du dossier (en phase APD)
20 % a I'approbation du maitre d’ouvrage (en phase PRO)
20% a la remise du dossier (en phase APS)

ACV 60% a la remise du dossier (en phase APD)
20 % a I'approbation du maitre d’ouvrage (en phase PRO)
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10.2.  Présentation et transmission des demandes de paiement

Les demandes de paiement établies par le maitre d’ceuvre devront I'étre dans le respect des dispositions des
articles 11.2 et 11.3 du CCAG-Mattrise d'ceuvre

Elles devront également comporter les mentions obligatoires stipulées par I'article D2192-2 du Code de la
commande publique.

Pour chague demande de paiement, le maitre d’ceuvre transmettra au maitre d’ouvrage une note
d’honoraires qui devra comporter a minima le numéro de marché, ainsi que l'intitulé de la mission et le
numéro chronologique d’honoraires.

Pour le versement du solde du marché, le maitre d’ceuvre, devra adresser, une demande de paiement portant
la mention « Décompte Général Définitif » ou « solde du marché ».

Les demandes de paiement seront adressées exclusivement sous forme dématérialisée selon les modalités
définies ci-apres :

D’une part, les demandes de paiement devront étre transmises par voie dématérialisée par tout moyen
permettant de donner une date certaine a la réception de ladite demande.

Autrement dit, le maitre d’ceuvre transmettra par mail la demande de paiement mensuelle au conducteur
d’opération le cas échéant en mettant en copie le Maitre de I'Ouvrage.

En effet, toutes notes d’honoraires du maitre d’ceuvre devront au préalable étre transmises au conducteur
d’opération qui établira un certificat pour paiement. Une fois validée, la ou les demandes de paiement (avec
leur visa du conducteur d’opération) pourront étre ensuite transmises au Maitre d’ouvrage pour paiement.

D’autre part, les demandes de paiement devront étre déposées en parallele sur la plateforme dénommée
Chorus Pro :

Pour accéder au portail Chorus Pro, veuillez suivre le lien suivant :
- https://chorus-pro.gouv.fr

Pour de plus amples informations, veuillez suivre le lien suivant :
- https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/.

Afin d’assurer la bonne intégration de ces factures, les paramétrages du Maitre d’ouvrage sont les suivants :
o L’établissement est identifié sur le portail comme « Hobpital intercommunal de la
presqu’ile Guérande »
o Le code Siret: 264 403 106 000 18

10.3. Mode de reglement

Le mode de reglement du marché sera le virement bancaire.

Les paiements seront effectués par les soins de Monsieur le Trésorier Principal de I'Hopital intercommunal
de la presqu’ile Guérande Le Croisic.
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10.4. Délai global de paiement — intéréts moratoires

Les paiements seront effectués suivant les regles de la comptabilité publique et notamment conformément
aux dispositions des articles R.2191-23 a R.2191-31 du Code la commande publique.

Le délai global de paiement est fixé a 50 jours a compter de la réception de la facture conformément aux
dispositions de I'article R 2192-11 1° du Code du la commande publique.

Le point de départ dudit délai sera la date de réception de la facture, aprés exécution et/ou admission des
prestations. Cette date sera constatée par I'ordonnateur.

Le délai de paiement pourra toutefois étre suspendu par décision de I'ordonnateur en application de I'article
R. 2192-27 du Code de la commande publique. Il notifiera a son cocontractant sa décision et les raisons
I"ayant justifiée, conformément aux dispositions de I'article R.2192-28 dudit Code.

En application de I'article L.2192-13 du Code de la commande publique, le retard de paiement fait courir, de
plein droit et sans autre formalité, des intéréts moratoires a compter du jour suivant I'expiration du délai de

paiement.

Conformément a I'article R.2192-31 du Code la commande publique, le taux des intéréts moratoires est le
taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) augmenté de huit points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, due pour tour retard de paiement, en sus

des intéréts moratoires est fixé a 40 euros, en application de I'article D.2192-35 dudit Code.

10.5. Cession ou nantissement des créances

Le maitre d’ceuvre peut céder ou nantir tout ou partie des créances résultant du présent marché,
conformément aux dispositions de I'article R.2191-45 du Code de la commande publique.

Le maitre d’ouvrage délivre I'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité nécessaire, au nantissement ou
a la cession du marché, sur demande écrite du maitre d’ceuvre.
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11. Engagement du maitre d'ceuvre jusqu’a la passation
des marchés de travaux

11.1. Codlt prévisionnel des travaux

Le maitre d'ceuvre s'engage sur un co(t prévisionnel de réalisation des travaux sur la base de |'exécution de
I’Avant-Projet définitif.

Le colt prévisionnel des travaux comprend I'ensemble des dépenses nécessaires au respect du Programme
Technique Détaillé et les prestations nécessaires pour mener a son terme la réalisation de I'ouvrage. Il est
réputé établi sur la base des conditions économiques du mois (m0 Travaux) fixé dans I'Acte d'engagement.

Si le colt prévisionnel proposé par le maitre d'ceuvre au moment de la remise des prestations de I'élément
APD est supérieur a l'enveloppe financiére arrétée par le maitre d’ouvrage a l'article B1 de l'acte
d'engagement, le maitre d’ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations et demander au maitre
d'ceuvre, qui s'y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir a un projet compatible avec
I'enveloppe financiére citée ci-dessus.

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité, a ses frais, de recourir a un économiste extérieur de son choix,
pour donner son avis sur |'estimation du co(t prévisionnel remise par le maitre d’ceuvre. Au vu des résultats
de cette étude, le maitre d’ouvrage pourra demander au maitre d’ceuvre de vérifier et de justifier, le cas
échéant, son estimation.

Aprés validation de I’APD par le maitre d’ouvrage et tout particulierement du co(t prévisionnel des travaux,
un avenant fixe ledit que le maitre d'ceuvre s'engage a respecter.

Pour ce faire, le maitre d’ceuvre retracera I'évolution du co(t estimatif des travaux depuis la notification du
marché, en respectant I'index d’origine de sa valeur.

Il devra également procéder, afin de permettre notamment la fixation du forfait définitif de rémunération
évoqué a l'article 9.4 ci-avant, au classement des évolutions de projet depuis la notification du marché
jusqu’a la fixation du co(t prévisionnel définitif des travaux dans I'une des trois catégories ci-aprés :

Catégorie 1 — Modifications dans la consistance du projet qui s'imposent au maitre de I'ouvrage (aléas
résultant de la nature du sol, exigences administratives nouvelles, modifications réglementaires, etc)

Catégorie 2 - Modifications dans la consistance du projet résultant d’évolutions du programme ou de
dispositions techniques demandées par le maitre de I'ouvrage ;

Catégorie 3 - Modifications dans la consistance du projet apportées par le maitre d’ceuvre, par suite

d’imprévisions ou d’imprécisions dans ses études, d’erreurs de conception, de prescriptions expresses du
contrdleur technique, du coordonnateur SPS ou du coordonnateur SSI.

11.2. Tolérance sur le colt prévisionnel des travaux

Le co(t prévisionnel est assorti d'un taux de tolérance de 5%.
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Le seuil de tolérance est égal au co(t prévisionnel des travaux majoré du produit de ce co(t par le taux de
tolérance susvisé.

11.3. Modifications de la consistance du projet

Si aprés fixation du co(t prévisionnel des travaux, le maitre d’ouvrage décide de modifications de
programme, conduisant a des modifications dans la consistance du projet, leur incidence financiére sur le
colt prévisionnel des travaux doit étre chiffrée et un nouveau forfait de rémunération est alors fixé par
avenant dans les limites fixées aux articles R 2194-1 a R 2194-9 du Code de la commande publique.

Le réajustement du nouveau co(t prévisionnel des travaux au mois mO s'effectue par I'application d'un
coefficient de réajustement égal au rapport de I'index BT de chaque lot.

11.4. Colt de référence des travaux

Lorsque le maitre d’ouvrage dispose des résultats de la consultation des marchés de travaux, le maitre
d'ceuvre établit le colt total des travaux tel qu'il résulte de la consultation (colt de référence).

Ce colt est obtenu en multipliant le montant des offres considérées, tous criteres confondus, comme
« économiquement les plus avantageuses » par le maitre d’ouvrage, par un coefficient de réajustement égal
au rapport de l'index BTO1 (catégorie batiment) pris respectivement au mois mO0 des offres travaux et au mois
« mO travaux » de référence. Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur.

Si le colt de référence (arrondi au chiffre entier supérieur) est supérieur au seuil de tolérance, le maitre
d’ouvrage peut déclarer la consultation infructueuse (Appel d’Offre ou Procédure Adaptée). Le maitre
d’ouvrage peut également demander la reprise des études dans un délai minimum de 15 jours. Le maitre
d'ceuvre a l'obligation de les reprendre sans que cela n'ouvre droit a aucune rémunération complémentaire.
Ces nouvelles études aboutiront a un nouveau dossier de consultation des entreprises ou a une nouvelle base
de négociation devant conduire a une offre respectant le seuil de tolérance.

Sur la base de ces nouvelles études et aprés acceptation par le maitre d’ouvrage, le maitre d'ceuvre doit
établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 30 jours a compter de I'accusé
de réception de cette acceptation afin de permettre au maitre d’ouvrage de lancer une nouvelle procédure.
L’établissement de ce nouveau dossier ne donne lieu a aucune rémunération complémentaire pour le maitre
d’ceuvre.

12. Engagement du maitre d'ceuvre aprés la passation des
marchés de travaux

12.1. Colt de réalisation des travaux

Le co(t de réalisation des travaux est le colt qui résulte des marchés de travaux sur lequel le maftre d'ceuvre
assume sa mission, passés par le maitre d’ouvrage pour la réalisation de I'ensemble du projet. Il est égal a la
somme des montants initiaux des marchés de travaux notifiés.

Le maitre d'ceuvre s'engage a le respecter, assorti d’un taux de tolérance prévu a I'article suivant.
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Le co(it de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0 du ou des marchés
de travaux.

12.2. Tolérance sur le co(t de réalisation des travaux

Le colt de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 4 %.

Le seuil de tolérance est égal au co(t de réalisation des travaux majoré du produit de ce co(t par le taux de
tolérance susvisé.

Le seuil de tolérance n’'empéche pas la mise en jeu de la responsabilité du maitre d’ceuvre

12.3. Comparaison entre réalité et tolérance

Le colt constaté de I'ensemble de I'opération déterminé par le maitre d’ouvrage aprés achévement de
I'ouvrage est le montant des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés et avenants, intervenus
pour la réalisation de I'ouvrage et hors révision ou actualisation de prix, ramené a la valeur du mois m0 du
ou des marchés de travaux.

Les modifications dans les travaux a exécuter, ou exécutés, engagées apres signature des marchés de travaux,
seront classées dans I'une des trois catégories suivantes, selon la cause de ladite modification :

a) Modifications dans la consistance du projet résultant d’exigences nouvelles du maitre d’ouvrage ;

b) Modifications imprévisibles et qui s'impose au maitre d’ouvrage et au maitre d'ceuvre, par exemple par
suite d’'un changement de réglementation, ou de la défaillance technique ou économique d’une entreprise,
etc...

c) Modifications dans la consistance du projet apportées par le maitre d'ceuvre par suite d’erreurs ou
d’imprévisions dans ses études, ou dans la conduite des travaux

Si le colt constaté (uniguement modification de catégorie c) du présent marché est supérieur au seuil de
tolérance tel que défini ci-dessus, le maitre d'ceuvre supporte une pénalité définie comme suit :

Montant de la pénalité = (colt constaté - seuil de tolérance) x (taux de pénalité).

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de déterminer le taux de pénalité en cours d’exécution du
marché. Cependant, conformément a l'article R.2432-4 du Code de la commande publique, le montant de
cette pénalité ne pourra excéder 15,00 % du montant de la rémunération des éléments de mission
postérieurs a |'attribution des marchés de travaux.

Il est précisé que des retenues intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du maitre d’ouvrage, en
cours de chantier, par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission
précédemment cités.

Incidence éventuelle sur les honoraires de maitrise d’ceuvre :

- L’incidence totale des modifications relevant de la catégorie a) sera calculée par addition des travaux
supplémentaires, et éventuellement des travaux en moins-value, si les suppressions envisagées
nécessitent un travail important pour la maitrise d’ceuvre. Le forfait de rémunération sera alors
augmenté par avenant pour prendre en compte les études supplémentaires de conception rendues
nécessaires du fait de ces modifications. La rémunération supplémentaire ne sera pas systématique
mais devra étre justifiée et sera négociée.
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- Les modifications relevant de la catégorie b) ne donneront pas lieu automatiquement a modification
du forfait de rémunération, et seront débattues sur la base des justifications apportées par le maitre
d’ceuvre sur leur incidence sur ses prestations. Dans I’hypothese ou il est établi que ces modifications
induisent un travail supplémentaire pour le maitre d’ceuvre, son forfait de rémunération sera
augmenté a juste proportion.

- Seules les modifications relevant de la catégorie c) seront prises en compte pour le calcul du cot
constaté soumis a pénalités pour dépassement du seuil de tolérance. Toutefois, ne seront pas
comptabilisées dans cette incidence, les travaux qui auront par ailleurs fait I'objet d’une
indemnisation du maitre de I'ouvrage par l|’assurance professionnelle des concepteurs. Les
modifications relevant de la catégorie c) ne donnent pas lieu a une augmentation du forfait de
rémunération du maitre d’ceuvre.

13. Conditions d'exécution des prestations

13.1. Les documents d’études

13.1.1 — Etablissement et transmission des documents d’études
Les documents d'études (APD, PC, PRO et pieéces DCE) sont remis par le maitre d'ceuvre au maitre d’ouvrage
pour vérification et validation. Les délais d’établissements des documents d’études ont valeur contractuelle

pour le maitre d’ceuvre.

Le point de départ de ces délais contractuels est la notification par le maitre d’ouvrage de I'ordre de service
valant ordre de démarrage de I'exécution des prestations de I'élément de mission considéré.

lIs doivent étre respectés sous peine de I'application de pénalités prévues a 'article 14.1.1 du présent CCAP.

Par dérogation a l'article 20.4.2. du CCAG-Maitrise d'ceuvre, le maitre d'ceuvre est dispensé d'aviser par écrit
le maitre d’ouvrage de la date a laquelle les documents d'études lui seront présentés.

Les livrables seront remis dans les délais et selon le nombre d'exemplaires suivants :

Eléments Désignation des livrables Délais contractuels | Nombre d'exemplaires papiers
de mission et + numériques a destination
du Maitre d’ouvrage et du

Conducteur d’opération

APS Avant-projet sommaire 4 mois 5 papier et 1 numérique

APD+PC Avant-projet définitif + Permis de 5 mois 5 papier et 1 numérique
construire

PRO Projet 5 mois 5 papier et 1 numérique

DCE Dossier de consultation des 1 mois % 5 papier et 1 numérique

entreprises

Suivant leur demande, des exemplaires papiers supplémentaires pourront étre transmis aux autres
intervenants (CT et CSPS).
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13.1.2 — Vérification des documents d’études par le Maitre d’ouvrage

En application de l'article 20.2 du CCAG-Maitrise d'ceuvre, la décision du maitre d’ouvrage d’admission en
I’état, d’admission avec observations, d'ajournement, de réfaction ou de rejet des documents d'études doit
intervenir dans les délais maximums de validation suivants :

Code Désignation du livrable Délai de validation
APS Avant-projet sommaire Entre 6 et 8 semaines
APD+PC Avant-projet définitif + Permis de construire Entre 6 et 8 semaines
PRO Etudes de projet Entre 6 et 8 semaines
DCE Dossier de consultation des entreprises Entre 6 et 8 semaines

Si cette décision n'est pas notifiée au maitre d’ceuvre dans lesdits délais, la prestation est considérée comme
admise, avec effet a compter de I'expiration du délai, conformément a I'article 21.1 alinéa 2 du CCAG-Maitrise
d'ceuvre (acceptation tacite).

En dérogation a l'article 21 du CCAG-Maitrise d'ceuvre, I'émission d’un ordre de service pour enclencher
I’exécution d’'un élément de mission ne vaut en aucun cas admission tacite de I'élément de mission
précédent.

En cas d'ajournement, et par dérogation a I'article 21.2.1 du CCAG Maitrise d'ceuvre, le délai de remise des
prestations modifiées est spécifié et notifié par le Maitre d'Ouvrage a la Maitrise d'ceuvre avec la décision
d’ajournement. En application de I'article 21.2.2 du CCAG-Maitrise d'CEuvre, le maitre de I'ouvrage dispose
pour donner son avis, apres présentation par le maitre d’ceuvre des documents modifiés, des mémes délais
que ceux indiqués ci-dessus.

13.2. Les documents d’études intermédiaires

Des délais sont également fixés dans le présent CCAP ou le CCTP concernant I'établissement des documents
d’étude intermédiaires, en voici la synthése :

- Rapport d’analyse des candidatures le cas échéant : délai maximum de 5 semaines a compter de la
date de remise des candidatures au maitre d’ceuvre sauf demande spécifique du maitre de I'ouvrage
notifiée par ordre de service

- Rapport d’analyse des offres : délai maximum de 8 semaines a compter de la date de remise des
offres au maitre d’ceuvre sauf demande spécifique du maitre de I'ouvrage notifiée par ordre de
service

13.3.  Assistance aux choix des autres prestataires

Le maitre d’ceuvre assistera le maitre d’ouvrage dans I'élaboration, la passation et la gestion des contrats des
prestataires intellectuels qui seraient nécessaires a la bonne exécution du projet (et plus particulierement
études de sol (géotechnique), perméabilité a I'air (en phase chantier et a la réception de I'ouvrage) etc.)
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A cette fin, le maitre d’ceuvre aura a sa charge de transmettre tout particulierement ses attentes spécifiques
pour mener a bien la prestation et notamment les piéces techniques et financiéres du dossier de
consultation).

13.4. Arrét de I'exécution des prestations

En dérogation et complément de I'article 27 du CCAG-Maitrise d'CEuvre, le maitre d’ouvrage se réserve la
possibilité d'arréter |'exécution des prestations au terme de chacun des éléments de mission tels que définis
a l'article 6.2 du présent CCAP pour la mission de base. Cette résiliation n’ouvre droit au reglement d’aucune
indemnité pour le maitre d’ceuvre.

Dans le cas ou I'arrét de I'exécution de la prestation au terme d’un élément de mission est temporaire, il
n’entraine pas la résiliation du marché. La décision d’arréter temporairement |'exécution des prestations
n’ouvre aucun droit a aucune indemnisation.

Dans les autres cas, I'arrét emporte résiliation du marché. La décision prise précise si I'arrét est temporaire
ou définitif.
La décision d’arréter définitivement I’exécution des prestations a l'issue d’un élément de mission, entraine

la résiliation du marché. Cette derniére n’ouvre droit pour le maitre d’ceuvre a aucune indemnité.

13.5. Achévement de la mission

La mission du maitre d'ceuvre s'acheve a la fin du délai de "garantie de parfait achévement" (prévue au CCAG-
Travaux) ou apres prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception, ou pendant le délai
de "garantie de parfait achévement", ne sont pas toutes levées a la fin de cette période. Dans cette
hypothese, I'achévement de la mission intervient lors de la levée de la derniére réserve.

14. Pénalités

14.1. Pénalités de retard
L'article 16.2 du CCAG-Maitrise d'CEuvre n’est pas applicable au présent marché.

Aussi, les pénalités de retard sont dues deés le premier euro et sont cumulables par dérogation aux articles
16.2.1 et 16.2.2 du CCAG-Maitrise d'CEuvre.

Par dérogation a l'article 16.2.4 du CCAG-maitrise d'ceuvre, I'ensemble des pénalités de retard, sauf
dérogation expresse, s’appliquent sur simple constatation, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une mise en
demeure préalable.

En dérogation a I'article 16.2.3 du CCAG-Maitrise d'ceuvre, en cas de retard dans I'exécution de ses
prestations et notamment la présentation de ses documents, le maitre d’ceuvre encourt sur ses créances des

pénalités sont les montants sont précisés aux articles 13.1.1, 13.1.2, 13.1.3 ci-apres.

Pour le calcul du montant de la pénalité, les délais s’entendent en jours calendaires.
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14.1.1 — Documents d’études

En cas de retard dans la présentation des documents d'études visés a I'article 12.1.1 ci-avant, le maitre
d'ceuvre encourt sur ses créances des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est fixé a 400€.

14.1.2 — Documents d’études intermédiaires

En cas de retard dans la présentation des documents d'études visés a I'article 13.2 ci-avant, le maftre d'ceuvre
encourt sur ses créances, des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est fixé a 100 €.
14.1.3 — Délais imposés en cours d’exécution des travaux

L’action du maftre d’ceuvre au cours de I'exécution des marchés de travaux devra respecter chacun des délais
énoncés dans le tableau ci-apres.

En cas de non-respect de chacun de ces délais, le maitre d’ceuvre pourra encourir sur ses créances, des
pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est ainsi fixé :

Nature des prestations Délais a respecter par le maitre Montant de la pénalité
d’ceuvre par document
15 jours calendaires a compter de la date
Etablissement de Fiche de | de réception du devis de I'entreprise 200 €
Travaux Modificative (FTM)
Le maitre de I'ouvrage se réserve le droit
d’imposer dans la FTM un délai pour son
Etablissement des ordres de | établissement ou d’en faire la demande 250 €
service des entreprises expressément sans établissement en
amont d’'une FTM
8 jours maximum apres la réception des
Notification des ordres de | ordres de service signés par le maitre 500 €
service aux entreprises d’ouvrage
Projet d’avenant aux marchésde | 1 mois maximum aprés la demande
travaux et rapport de | formelle du maitre d’ouvrage 300 €
présentation correspondant
Avis motivé sur toute demande | 10 jours a compter de la demande 150 €
d’acception d’un sous-traitant formelle du maitre d’ouvrage
Etude compléte, a la demande
du Maitre douvrage, d'une | 15 jours a compter de la demande
modification mineure du projet | formelle du maitre d’ouvrage 350 €
et de ses incidences techniques
et financiere
Etablissement et diffusion des | 2 jours ouvrés maximum aprés la 300 €
comptes rendus de chantier réunion
Réponse a une question d’'une | 8 jours a compter de la demande
entreprise  qui  conditionne | formelle du maitre d’ouvrage 400 €
I’'avancement des études
d’exécution ou des travaux
Délivrance des Visas des études | 15 jours maximum a compter de la 600 €
d’exécution des entreprises réception des documents (plans, etc)
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& NOTA : « demande formelle » s’entend d’'une demande écrite du maitre de I'ouvrage (ordre de service,
courrier, courriel, fax).

14.2.  Autres pénalités

14.2.1 - Opérations préalables a la réception, levées des réserves

En cas de dépassement de chacun des délais figurant aux articles 41 a 43 du CCAG-Travaux, que la réception
soit partielle ou totale, le maitre d’ceuvre encourt sur ses créances des pénalités dont le montant par jour
calendaire de retard est fixé a 150 € par document.

La méme clause s’applique aux proces-verbaux relatifs aux prestations ou aux épreuves dont I'exécution a
fait 'objet de réserves lors de la réception (partielle ou totale) et aux propositions complémentaires
correspondantes du maitre d’ceuvre au maitre d’ouvrage.

14.2.2 - Absences aux réunions

En cas d’absence a une réunion de chantier ou toute réunion a laquelle le maitre d’ceuvre aura été convoqué,
le maftre d'ceuvre encourt sur ses créances des pénalités dont le montant par absence est fixé a 300 €.

Une pénalité de 150 € sera appliquée pour un retard inférieur a une heure.
Un retard de plus d’'une heure sera considérée comme une absence.

Cette pénalité pourra également s’appliquer en cas d’absence d’un cotraitant ou d’un sous-traitant du Maitre
d’ceuvre, désigné nominativement par le maitre d’ouvrage dans sa convocation.

14.2.3 - Pénalités pour prolongation du délai d’exécution des travaux

En cas de prolongation de délai d’exécution des travaux, imputable a la maitrise d’ceuvre, il pourra lui étre
appliqué une pénalité dont le montant est fixé par jour calendaire de retard a 1/1000iéme de la part € HT du
marché de maitrise d’ceuvre (aprés avenant fixant le forfait définitif de rémunération) relative a I'ouvrage
concerné.

- Sile résultat de ce calcul est supérieur a 100 €, le montant de la pénalité journaliere sera égal au
résultat de ce calcul.

- Sile résultat de ce calcul est inférieur ou égal a 100 €, le montant de la pénalité journaliére sera égal
al00€.

14.2.4- Pénalités en cas de manquement a la réglementation relative au travail dissimulé et en cas de retard

dans la transmission des déclarations fiscales et sociales

En cours d’exécution du présent marché, le Maitre d’ceuvre devra tous les 6 mois jusqu’a la fin de I’'exécution
du contrat, adresser les mémes pieces, a jour, qui avaient été exigées pour la signature du marché, a savoir :

- Les pieces prévues a l'article D. 8222-5 du Code du travail pour le contractant établi en France et D.
8222-6 pour celui établi a I'étranger,
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- Ainsi que celles prouvant qu’il est a jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprés des
organismes de recouvrement que sont les URSSAF, les caisses générales de sécurité sociale, les
caisses d’allocations familiales, et les caisses de mutualité sociale agricole, dans les conditions de
I"article L. 243-15 du Code de la Sécurité Sociale.

Si le maftre d’ouvrage ne les a pas recues, il lui en fera la demande, le maitre d’ceuvre aura alors 5 jours
calendaires pour lui transmettre.

A I'expiration du délai de 5 jours, le maitre d’ceuvre se verra appliquer une pénalité forfaitaire de 150 €, par
jour calendaire de retard, jusqu’a réception de I'ensemble des piéces susvisées par le maitre d’ouvrage.

En outre, dans le cadre du dispositif d’alerte défini a I'article L8222-5 du Code du travail, si le maitre d’ceuvre
n’a pas donné suite a la mise en demeure du maitre d’ouvrage de régulariser au plus vite sa situation (un
délai maximum est précisé dans la mise en demeure), il encourt I'application d’une pénalité d’'un montant de
5000 € ou la résiliation du présent marché a I'expiration dudit délai, sans indemnité, a ses frais et risques.

14.2.5 - Application des pénalités

L’ensemble des pénalités prévues au sein du présent CCAP, sauf dérogation expresse, s’appliquent sur simple
constatation, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une mise en demeure préalable.

Le montant des pénalités s’entend toujours d’'un montant hors taxe (HT). En effet, le montant des pénalités
n’est pas assujetti a la TVA. En cas d’application de celle-ci, elles devront étre déduites du montant TTC de

I"acompte ou du solde a payer.

Une fois le montant des pénalités déterminé, la formule de variation prévue a l'article 8.7 du présent CCAP
leur est appliquée.

Tous les délais susvisés s’entendent en jours calendaires pour le calcul du montant de la pénalité.

Les pénalités peuvent étre précomptées sur les acomptes versés au maitre d’ceuvre tout au long du marché.

15. Assurances

15.1. Polices éventuellement souscrites par le maitre d'ouvrage

15.1.1 — Tous risques Chantier

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de souscrire pour la durée des travaux une police d'assurance
Tous Risques Chantier.

15.1.2 — Dommages Ouvrage
Le maitre d’ouvrage souscrira éventuellement une police Dommages Ouvrage conformément a la loi 78-12
du 4 janvier 78 et textes subséquents et notamment I'ordonnance du 8 juin 2005 et conformément a I'annexe

Il de I'article A243-1 du Code des assurances.

15.1.3 — Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD)
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Le colt prévisionnel des travaux et honoraires s’élevant a un montant supérieur a 15 millions d euros HT, le
maitre d’ouvrage se laisse la possibilité de souscrire pour le compte des intervenants assujettis a la
présomption de responsabilité civile décennale, un contrat collectif de responsabilité décennale (CCRD) dont
le plafond de garantie ne saurait étre inférieur au co(t de I'ouvrage.

Dans cette hypotheése, le maitre d’ceuvre s’engage a adhérer au CCRD souscrit par le maitre d’ouvrage, auquel
il donne mandat pour négocier les clauses et souscrire pour son compte, conformément a I'article L 112-1 du
Code des assurances.

Ce mandat est irrévocable comme étant donné dans I'intérét commun des parties concernées.

Le colit de la prime relative a ce contrat, ayant pour objectif d’assurer une garantie compléte en assurance
responsabilité civile décennale du maitre d’ceuvre et de I'ensemble des intervenants assujettis, ne saurait
étre supporté par le maitre d’ouvrage.

Il sera en conséquence répercuté, au prorata des montants des marchés notifiés, sur la rémunération du
maitre d’ceuvre et de chacun des titulaires concernés.

15.2. Assurances du maitre d’ceuvre

En complément a 'article 9 du CCAG Maitrise d'ceuvre, les dispositions a respecter en termes d’assurances
sont décrites ci-apreés.

Chacun des membres de I'équipe du maitre d’ceuvre devra étre titulaires de polices d'assurance suivantes.
15.2.1 — Responsabilité civile professionnelle

Le maitre d’ceuvre et, le cas échéant, ses sous-traitants devront chacun étre garantis par une police de
responsabilité civile destinée a couvrir les conséquences de la responsabilité civile lui incombant, en vertu
des articles 1382 et suivants du Code Civil en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre de
I'ouvrage, a la suite de tous dommages corporels, matériels et immatériels, intervenus avant, pendant et
apres les prestations, objets du présent marché, et causés soit du fait du personnel de I'entreprise ou de ses
préposés, soit du fait de ses prestations.

Cette garantie devra valoir tant avant qu'en cours de travaux et qu'apres réception, aussi longtemps que la
responsabilité de l'intervenant peut étre recherchée.

Dans un délai d’un mois a compter de la notification du marché, le maitre d’ceuvre devra justifier qu'il est
titulaire d'une assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle de droit commun, au moyen d’une

attestation établissant I’étendue de la responsabilité garantie.

Il devra, s’il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existante n’est pas considérée comme
suffisante par le maftre d’ouvrage pour assurer la couverture des risques liés a cette opération.

A tout moment durant I'exécution du marché, le maitre d’ceuvre devra &tre en mesure de produire cette
attestation, sur demande du maitre d”’ouvrage et dans un délai de 15 jours a compter de sa demande.

15.2.2 — Responsabilité civile décennale
Le maitre d’ceuvre et, le cas échéant, ses sous-traitants doivent étre garantis par une police couvrant,
pendant 10 ans, les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 a 1792-2 et 2270

du Code civil.

Cette police doit comporter au minimum les garanties suivantes :

Page 34 sur 38



- Responsabilité civile décennale au sens des articles 1792, 1792-2 et 1792-4-1 du Code civil y compris
au profit des « existants totalement incorporés et techniquement indivisibles » ;

- Responsabilité biennale de bon fonctionnement des éléments dissociables au sens de I'article 1792-
3 du Code civil ;

- Dommages immatériels consécutifs a des sinistres découlant de I'application des responsabilités et
garanties visées ci-dessus s’ils ne sont pas inclus en extension du contrat de responsabilité de droit
commun ;

- Dommages a I'ouvrage en cours de travaux, découlant d’'un effondrement, y compris les frais de
déblais.

Dans un délai d’un mois a compter de la notification du marché, le maitre d’ceuvre devra justifier qu'il est
titulaire d'une assurance couvrant sa responsabilité civile décennale, au moyen d’une attestation de son
assureur comportant :

= |’étendue de la responsabilité garantie, qui ne qui ne pourra étre inférieure au colt de I'ouvrage
conformément aux dispositions de I'article R 243-3-I du Code des assurances

= Un montant de garantie a hauteur de 3.000.000 € par sinistre,

= et étre valable sous réserve de la justification par le maitre d’ouvrage de la souscription d’un contrat
collectif de responsabilité décennale (CCRD).

Une fois I'attestation d’un CCRD produite par le maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre transmettra, dans un
délai d’'un mois suivant la réception de I'attestation d’'un CCRD, une nouvelle attestation définitive pour le
chantier avec mention du co(t de 'ouvrage, tel que déclaré par le maitre d’ouvrage, des activités couvertes
et du montant des garanties.

Ce contrat d’assurance responsabilité décennale de seconde ligne aura pour seuil de déclenchement le
montant de la garantie de chaque police individuelle de responsabilité décennale.

Dans I’hypothése ou le maitre d’ouvrage déciderait de ne pas recourir a la souscription d’'un CCRD, le maitre
d’ceuvre devra, dans un délai d’'un mois a compter de la notification de la décision du maitre d’ouvrage,
fournir une attestation établissant I'’étendue de la garantie qui ne pourra étre inférieure au co(t de I'ouvrage
conformément aux dispositions de I'article R 243-3- du Code des assurances.

Le maitre d’ceuvre devra, s'il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existante n'est pas
considérée comme suffisante par le maitre de I'ouvrage pour assurer la couverture des risques liés a cette
opération.

15.2.3 — Défaut d’assurance

A défaut de fourniture dans les délais impartis des attestations conformes de police d’assurances visées a
I'article 15.2, des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est fixé a 500 €, pourront étre
appliquées.

A défaut de fourniture, dans un délai de 2 (deux) mois apres notification du présent marché, des attestations

conformes de police d’assurances visées au présent article 15.2, le marché pourra étre résilié aux torts du
maitrise d’ceuvre, en application de I'article 30.1 du CCAG-Maitrise d'ceuvre.

16. Utilisation des résultats
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Il est fait application des articles 22, 23 et 24 du CCAG-Maitrise d'ceuvre.

17. Résiliation du contrat

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 27 a 31 inclus du CCAG Maitrise d'CEuvre avec les précisions
suivantes.

17.1. Résiliation du fait du maitre d’ouvrage

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général, le maitre d’ceuvre a droit a une indemnité de
résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors TVA du marché, diminué du montant hors TVA non
révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 1%

En dérogation et complément de I'article 27 du CCAG-Maitrise d'CEuvre, I'acheteur avec I'accord du maitre
d’ouvrage se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des prestations au terme de chacun des éléments de
mission tels que définis a I'article 6.2 du présent CCAP pour la mission de base. Cette résiliation n’ouvre droit
au reglement d’aucune indemnité pour le maitre d’ceuvre. Se référer a I'article 13.4 du présent CCAP.

17.2. Résiliation du marché aux torts du maitre d’ceuvre

Il est fait application de I'article 30 du CCAG-Matitrise d’ceuvre.

Par dérogation a l'article 3.5.4 du CCAG-Maitrise d'ceuvre, en cas de défaillance du mandataire du
groupement, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplacant. A défaut, et a 'issue
d’un délai de quinze jours courant a compter de la notification de la mise en demeure par le pouvoir
adjudicateur d’y procéder, le marché peut étre résilié aux torts du groupement, dans les conditions prévues
a I'article 30. La présente résiliation est opérée sans mise en demeure préalable.

Par dérogation et complément a I'article 30 du C.C.A.G.-Maitrise d'ceuvre, le marché pourra étre résilié dans
les cas suivants :

- Dans le cas ol le maitre d’ceuvre s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire I'objet
de marchés de travaux traités dans les limites du seuil de tolérance fixé a l'article 11.2 du présent
C.CA.P

- Dans le cas oU, aprés mise en concurrence infructueuse, le maitre d’ceuvre ne pourrait mener a bien
les études ou négociations permettant la passation des marchés de travaux dans les limites du seuil
de tolérance fixé a I'article 11.2 du présent C.C.A.P

En complément de I'article 27 du CCAG-Maitrise d'ceuvre, le marché peut également étre résilié pour faute
du maitre d’ceuvre dans les cas suivants :
- Manguement a certaines obligations légales et réglementaires, tel que précisé aux articles 14.2.4, 19
et 20 du présent CCAP.

En cas de résiliation pour faute du maitre d’ceuvre et par dérogation a I'article 32.3.2 du CCAG-Maitrise

d'ceuvre, la valeur des prestations fournies et admises figurant au crédit du maitre d’ceuvre font I'objet d’un
abattement de 10%.
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17.3. Conséquence de la résiliation aux tors du maitre d’ceuvre

En dérogation et complément a l'article 34 du CCAG-Maitrise d'ceuvre, il pourra étre fait application de
I’exécution des prestations aux frais et risques du Maitrise d'ceuvre, dans les cas de résiliation visé a I'article
17.2 ci-avant du présent CCAP et a I’article 30 du CCAG-Maitrise d'ceuvre, suivant les dispositions de ce méme
article 34.

Le maitre d’ceuvre ou ses ayants droits s’obligent a remettre au maitre d’ouvrage tout document en sa
possession, nécessaire a la poursuite de la mission interrompue.

18. Réglement des différends

Il est formellement spécifié qu’en aucun cas ou pour quelque motif que ce soit, les contestations qui
pourraient survenir entre le maitre d’ouvrage et/ou l'acheteur et le maitre d’ceuvre ne pourront étre
invoquées par ce dernier comme cause d’arrét ou de suspension, méme momentanée, des prestations de
maitrise d’ceuvre a effectuer.

En cas de difficultés dans I'exécution de la mission confiée au maitre d’ceuvre, les parties devront rechercher
un accord a I'amiable, en application de I'article 35 du CCAG-Maitrise d'ceuvre.

A défaut, tout litige sera porté devant le tribunal administratif de Nantes dont le siege est sis 6 allée de I'lle
Gloriette.

19. Confidentialité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du CCAG-
Maitrise d'ceuvre.

Le maitre d’ceuvre doit informer ses éventuels sous-traitants des obligations de confidentialité.

En cas de manquement, par le maitre d’ceuvre ou son sous-traitant, a ses obligations relatives a la
confidentialité, le marché pourra étre résilié pour faute en application de I'article 30 du CCAG-Maitrise
d'ceuvre.

20. Protection des données a caracteéere personnel

Pour I'exécution du présent marché public, le maitre d’ceuvre et le cas échéant ses sous-traitants, est (sont)
tenu(s) au respect de la réglementation en vigueur applicable au traitement de données a caractere
personnel et, en particulier, le réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril
2016 applicable a compter du 25 mai 2018 (« le reglement européen sur la protection des données »).

En cas de manquement, par le maitre d’ceuvre ou son sous-traitant, a ses obligations relatives a la protection

des données personnelles, le marché pourra étre résilié pour faute en application de I'article 30 du CCAG-
Maitrise d'ceuvre.
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21. Dérogations

Article du CCAP Article du CCAG-Maitrise d'ceuvre
auquel il estdérogé
2.1 4.1
2.2 4.2.1
9.6 14.1
10.1 11.2
13.1.1 20.4.2
13.1.2 21 dont 21.2.1
13.4 27
14.1 16.2
17.1 27
17.2 3.5.4,30et32.3.2
17.3 34
22. Annexe

L'annexe 1 « Annexe 1 CCAP - Plateforme collaborative » est jointe a ce présent dossier de consultation.
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