Direction de I'immobilier Septembre 2023

Intitulé de 'opération :

Lille (59) — Préfecture — Création d’'un centre de coordination zonal Nord LIC (Lutte Immigration
Clandestine)

NOTE DE PRESENTATION DE L’OPERATION

Le site :

L'opération est située a I'hdtel de la préfecture du Nord a Lille, dans l'aile Giélée donnant sur la rue homonyme.

La zone concernée présente un état inégal, une partie des espaces étant actuellement consacrée a 'usage de
bureaux et de stockage alors que d’autres sont des greniers inutilisés depuis de nombreuses années.

La surface de plancher de la zone prévue pour I'opération est de 365 m2.

L’'opération :

L'objet de l'opération est la création d’'un centre opérationnel de coordination zonal pour la lutte contre
limmigration clandestine en lieu et place des espaces existants, avec vocation de pouvoir accueillir une
vingtaine d’agents.

Les travaux sont prévus en site occupé, I'hétel de la préfecture étant un ERP de 1re catégorie : les travaux
seront réalisés dans des espaces préalablement libérés de toute occupation, mais 'aménagement du centre se
déroulera toutefois sur un plateau (r + 4) continuant a accueillir une activité administrative soutenue (cabinet du
préfet du Nord, cabinet du préfet délégué pour la défense et la sécurité et activités du conseil départemental du
Nord).

Le batiment de la préfecture du Nord fait 'objet d’'une inscription partielle au titre des monuments historiques.
Sont spécifiquement protégées a ce titre : fagades et toitures, grand escalier, salon qui lui fait face, bureau
1900 du secrétariat (inscription par arrété du 29 novembre 1975).

La réalisation des travaux est prévue en une seule phase.

L'estimation financiére prévisionnelle des travaux est de 1,2 M€ HT.

Délai prévisionnel d’exécution de 'ensemble de la mission de maitrise d’ceuvre : 13 mois environ
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Planning prévisionnel :
« Avis AAPC Moe :

* candidatures : octobre 2023
» offres : novembre / décembre 2023
* Notification marché maitrise d'ceuvre : fin décembre 2023 début janvier 2024
* Validation Avant Projet Définitif . février 2024
* Notification des marchés de travaux :avril 2024
* Délai prévisionnel d’exécution des travaux : 7 mois (dont période de préparation de 2 mois)
* Fin des travaux : décembre 2024

Type de marché :
Marché de maitrise d’oceuvre.

Type de procédure :

Procédure avec négociation en application des dispositions des articles L2124-3 et R2124-3 du code de la
commande publique .
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