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Pouvoir adjudicateur et son représentant 

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) 

Délégation Provence & Corse 

31, chemin Joseph Aiguier – CS 70071 

13402 Marseille Cedex 09 

 

 

Objet du marché: 

  Désamiantage du bâtiment C situé sur le campus Joseph-Aiguier à Marseille 

LA PROCEDURE DE CONSULTATION UTILISEE est : 

Procédure Adaptée en application des articles 

 L2123-1 R2123-1 à R2123-3 du Code de la commande publique. 
 

  

 



CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES CCAP n°CNRS/2023/26 du 30/10/23 

 Page 2/28 

SOMMAIRE 

 

Article  1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES - INTERVENANTS ........................................ 5 

1-1-Objet du marché - Parties ............................................................................................................................. 5 

1-1-1  Objet du marché ................................................................................................................................... 5 

1-1-2  Les parties ............................................................................................................................................. 5 

1-2- Decomposition du marche ........................................................................................................................... 6 

1.2.1 – Tranche ferme et tranches optionnelles ............................................................................................. 7 

1.2.2 – Variantes à l’initiative du CNRS (PSE) .................................................................................................. 7 

1-3 - INTERVENANTS ........................................................................................................................................... 7 

1-3- 1- Maitrise d'œuvre ................................................................................................................................. 7 

1.3.2 Contrôleur technique ............................................................................................................................. 7 

1.3.3  Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé ................................................... 7 

1-4 - Ordre de service .......................................................................................................................................... 7 

1-5 - Connaissance de l’ouvrage ......................................................................................................................... 8 

1-6 - Langue du marché ...................................................................................................................................... 8 

1.7 Identification du personnel sur le chantier ................................................................................................... 9 

1.8 DISPOSITIONS RELATIVES A L’INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE ............................................ 9 

Article 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE ............................................................................................. 9 

Article 3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT 

DES COMPTES – SURETES - AVANCES ........................................................................................................... 10 

3-1 - Répartition des paiements ........................................................................................................................ 10 

3-2 - Forme et contenu des prix - Règlement des comptes .............................................................................. 10 

3-2-1  Contenu des prix ................................................................................................................................. 10 

3-2-2 - Forme du prix .................................................................................................................................... 11 

3-3 REGLEMENT DES COMPTES ........................................................................................................................ 11 

3-3-1 – Demande de paiement mensuelle .................................................................................................... 11 

3-3-2 – Demande de paiement final ............................................................................................................. 12 



CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES CCAP n°CNRS/2023/26 du 30/10/23 

 Page 3/28 

3-3-3 - Application de la taxe à la valeur ajouté ............................................................................................ 12 

3-3-4 – Approvisionnements ......................................................................................................................... 12 

3-4 - Variation dans les prix ............................................................................................................................... 12 

3-4-1  Type de variation des prix ................................................................................................................... 12 

3-4-2  Mois d'établissement des prix ............................................................................................................ 12 

3-4-3  Choix des index de référence .............................................................................................................. 12 

3-4-4  Modalités de révision des prix ............................................................................................................ 13 

3-5  Mode de règlement ................................................................................................................................... 13 

3-6 Paiement des sous-traitants et des co traitants ......................................................................................... 15 

3.6.1. Paiement des sous-traitants................................................................................................................ 15 

3.6.2. Modalités de paiement direct des cotraitants .................................................................................... 15 

3-7 Intérêts moratoires ..................................................................................................................................... 16 

3-8  Clauses financières ..................................................................................................................................... 16 

3-8-1  Retenue de garantie ........................................................................................................................... 16 

3-8-2  Avance ................................................................................................................................................ 17 

3-9  Nantissement de créances ......................................................................................................................... 18 

Article  4 – DELAI D’EXECUTION ....................................................................................................................... 18 

4-1 - Délai d’exécution des travaux ................................................................................................................... 18 

4-1-1 - Délai d’exécution ............................................................................................................................... 18 

4-1-2 - Calendrier détaillé d’exécution .......................................................................................................... 19 

4-2  Prolongation du délai d’exécution pour intempéries ................................................................................ 19 

4-3 - Exécution complémentaire ....................................................................................................................... 20 

Article  5 - PREPARATION ET EXECUTION DES TRAVAUX ............................................................................ 21 

5-1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux ................................................................ 21 

5-2 - Plans d'exécution et de synthèse détaillée - Notes de calcul - Etudes de détail ...................................... 21 

5.3  - Sécurité, hygiène du chantier et mesures d’ordres ................................................................................. 21 

5.4 - Utilisation des voies publiques .................................................................................................................. 22 

Article 6 - PENALITES ET RETENUES ............................................................................................................... 22 



CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES CCAP n°CNRS/2023/26 du 30/10/23 

 Page 4/28 

6.1 Pénalités pour retard dans l’exécution ....................................................................................................... 22 

6.2 Autres pénalités .......................................................................................................................................... 23 

Article  7 - CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX .................................................................................. 24 

7-1 - Essais et contrôles des ouvrages ............................................................................................................... 24 

7-2 – Réception ................................................................................................................................................. 24 

7-3 - Documents fournis après exécution ......................................................................................................... 24 

7.4 - Garanties de parfait achèvement ............................................................................................................. 25 

Article 8 - MODIFICATIONS DU MARCHE – CLAUSE DE REEXAMEN ............................................................ 25 

8-1 - Modifications concernant le titulaire ....................................................................................................... 25 

8-2 - Travaux supplémentaires ou modificatifs ................................................................................................. 25 

8-3- Divers ......................................................................................................................................................... 26 

Article 9 - prestations similaires ........................................................................................................................ 26 

Article 10 - ASSURANCES .................................................................................................................................. 26 

10-1 - Assurance de la maîtrise d’ouvrage ........................................................................................................ 26 

10-2 - Assurance du titulaire ............................................................................................................................. 26 

10.2.1 Asurances de responsabilité .............................................................................................................. 26 

10.2.2 Assurances de responsabilite civile décennale .................................................................................. 27 

10.3. Dispositions relatives aux assurances .................................................................................................. 27 

Article 11 - RESILIATION .................................................................................................................................... 27 

11.1 - Résiliation pour faute .............................................................................................................................. 27 

11.2 - Résiliation sans faute .............................................................................................................................. 28 

Article  12 - REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES LITIGES ....................................................................... 28 

Article  13 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX .......................................................................... 28 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES CCAP n°CNRS/2023/26 du 30/10/23 

 Page 5/28 

 

ARTICLE  1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES - 

INTERVENANTS 

 

1-1-OBJET DU MARCHE - PARTIES 

1-1-1  Objet du marché 

L’objet du marché porte sur le  de désamiantage du bâtiment C  situé sur le campus Joseph-Aiguier à 

Marseille. ». 

1-1-2  Les parties 

Le marché est conclu entre : 

- la personne publique désignée à l’article 1 de l'acte d'engagement, dénommée « maître d'ouvrage » 

ou « pouvoir adjudicateur » dans le présent CCAP, 

- et le titulaire du marché désigné à l'article 4 de l'acte d'engagement dénommé "titulaire" dans le 

présent CCAP. 

1.1.2.1 Maîtrise d'ouvrage et pouvoir adjudicateur  

La Maîtrise d'Ouvrage est assurée par le CNRS, représenté par  

La Déléguée Régionale 

Délégation Provence & Corse 

31, chemin Joseph Aiguier 

CS70071 - 13402 Marseille Cedex 09 

1.1.2.2  Conduite d'opération 

La conduite d’opération du projet est assurée par le Service Patrimoine et Logistique de la Délégation 

CNRS – Délégation Provence et Corse 

Service Patrimoine et Logistique 

31, chemin Joseph Aiguier 

CS70071 - 13402 Marseille Cedex 09 

 

 

1.1.2.3 Le titulaire du marché  

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCAP sous le nom "le titulaire" sont 

précisées à l'article 4 de l'acte d'engagement. 

Le titulaire est soit une entreprise unique soit un groupement d’entreprises. 
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En cas de groupement conjoint, il est précisé que le mandataire est solidaire des autres opérateurs du 

groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard du pouvoir adjudicateur, jusqu’à 

la date à laquelle ces obligations prennent fin. 

Conformément aux articles 3.3 et 3.4.1 du CCAG-Travaux, dès la notification du marché, le titulaire 

désigne une personne physique, habilitée à le représenter pour les besoins de l’exécution du marché 

et notifie cette désignation au maître de l'ouvrage. 

En l'attente de cette désignation éventuelle et à défaut, les personnes physiques signataires de l'acte 

d'engagement sont seules habilitées à les engager. 

D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire et le maître de l'ouvrage en cours 

d’exécution du marché. 

Le maître d’ouvrage peut demander un changement d’interlocuteur. Ce changement doit alors être 

effectif sous deux semaines à compter de la demande.  

1.1.2.4  Informations réciproques des parties 

➢ Informations données par le maître d’ouvrage au titulaire pendant l’exécution du marché 

Le maître d’ouvrage communique au titulaire toutes les informations et pièces dont il est destinataire 

et dont la connaissance est utile au titulaire pour l’exécution du présent marché. 

Il s’agit notamment de toute observation ou de tout document adressé directement au maître 

d’ouvrage par les autres intervenants. 

➢ Informations données par le titulaire au maître d’ouvrage 

Le titulaire communique au maître d’ouvrage toutes les informations ou pièces dont il serait seul 

destinataire et dont la connaissance est utile au maître d’ouvrage. 

➢ Confidentialité 

Le titulaire, ses salariés ou sous-traitants qui, à l’occasion de l’exécution du présent marché, ont reçu 

communication d’informations, de renseignements, documents ou objets quelconques, sont tenus de 

maintenir confidentielle cette communication. 

Ces renseignements ou documents ne peuvent, sans autorisation écrite du CNRS, être communiqués 

à d’autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaître. Le titulaire s’interdit d’utiliser les 

documents qui lui sont confiés à d’autres fins que celles qui sont prévues au marché 

 

 

1-2- DECOMPOSITION DU MARCHE 

Le présent CCAP concerne des travaux faisant l’objet d’un marché à tranches conformément aux 

articles R2113-4 à R2113-6 du code de la commande publique. 
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1.2.1 – Tranche ferme et tranches optionnelles   

Le marché comporte une tranche ferme et 1 tranche optionnelle : 

Tranches Désignations 

Tranche Ferme Désamiantage de la partie Est ( par rapport à l’escalier central, avec 

l’escalier compris) du bâtiment sur les 5 niveaux ( Niv 0 à Niv TT) 

Tranche Optionnelle n°1 Désamiantage de la partie Ouest (par rapport à l’escalier central) du 

bâtiment sur les 5 niveaux ( Niv0 à Niv TT ) 

 

 

La réalisation de la tranche optionnelle est liée à la notification d’une décision d’affermissement établie 

par le CNRS au titulaire.  

La date prévisionnelle de démarrage des travaux de la tranche optionnelle sera déterminée par un 

ordre de service adressé au titulaire par le maître d’ouvrage. 

La date limite de la notification de la décision d’affermissement de la tranche optionnelle est le 31 

décembre 2024.  

Aucune indemnité de dédit ou d’attente ne sera versée au titulaire en l’absence d’affermissement. 

1.2.2 – Variantes à l’initiative du CNRS (PSE)   

Sans objet.  

 

1-3 - INTERVENANTS 

1-3- 1- Maitrise d'œuvre 

La Maîtrise d'Œuvre est assurée par le Service Technique et Logisitique de la Délégation Provence et  

Corse du CNRS. 

1.3.2 Contrôleur technique 

Sans objet. 

1.3.3  Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé 

Sans objet. 

 

1-4 - ORDRE DE SERVICE 

Les ordres de services sont établis par le maître d’œuvre. 
En complément de l'article 3.8 du CCAG Travaux, il est précisé que tous les ordres de services émis par 
le maître d'œuvre relatifs à une modification du montant contractuel des travaux, une modification 
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des délais d'exécution et/ou une modification du programme initial doivent faire l’objet préalablement 
d’une décision écrite du maître d’œuvre présentée au Maitre d’ouvrage. 
 

1-5 - CONNAISSANCE DE L’OUVRAGE  

Le titulaire, doit, conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur à la date de 
notification du marché, le complet achèvement de tous les travaux suivant les règles de l’art et la 
parfaite utilisation de l’ouvrage. 

Il reconnaît avoir une parfaite connaissance des lieux et de l’ouvrage dans la mesure où ces 
renseignements peuvent être raisonnablement obtenus lors de la visite des lieux et des études qui ont 
été faites par la maîtrise d’œuvre et qui sont à sa disposition, ainsi que de toutes les contraintes ou 
sujétions y afférent et avoir eu la possibilité d’effectuer ou de demander que soient effectués tous 
sondages ou reconnaissances de quelque nature que ce soit nécessaires à l’exécution parfaite de ses 
prestations. Il ne pourra arguer en aucune façon, de l’absence ou de l’insuffisance d’informations ou 
de renseignements postérieurement à la notification du marché pour s’exonérer de sa pleine et entière 
responsabilité dans l’exécution de ses obligations contractuelles. 

Les conséquences des erreurs et carences du titulaire dans sa collecte des renseignements ne peuvent 
que demeurer à sa charge. 

A ce titre, le titulaire est réputé avoir pris connaissance des éléments suivants : 

- la nature et l’emplacement des lieux et des conditions générales et particulières qui y sont 
attachées ; 

- les modalités d’accès, d’installation de chantier, de stockage, de matériaux, etc., des 
disponibilités en eau, en énergie électrique, etc. ; 

- avoir pris tous renseignements concernant les ouvrages existants et avoisinants ; 

- les caractéristiques de l’équipement et des installations nécessaires au début et pendant 
l‘exécution des travaux ; 

- tous les autres éléments pour lesquels des informations peuvent être raisonnablement 
obtenues et qui pourraient en quelque manière influer sur les travaux et sur les prix de ceux-
ci. 

Il est tenu par une obligation de résultat et s’engage à exécuter des prestations exemptes de vice. Le 
titulaire est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant en 
quelque manière que ce soit avoir une influence sur l’exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et 
les prix des ouvrages à réaliser. 
 
 
1-6 - LANGUE DU MARCHE  

 
L’ensemble des documents échangés (correspondances, notices, plans, etc.) et des dossiers de travail 
et de fin de chantier (DOE, DIUO…) seront rédigés en langue française. Les réunions seront tenues en 
langue française. 
Le titulaire est tenu de désigner une équipe d’encadrement ayant la maîtrise de la langue française. 
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1.7 IDENTIFICATION DU PERSONNEL SUR LE CHANTIER 

 
Chaque entreprise titulaire ou sous-traitante est tenue de faire porter par son personnel dans 
l’enceinte du chantier et en permanence, un dispositif d’identification combiné de chaque personne 
et de son employeur. Chaque Badge devra avoir les indications suivantes : Nom – Prénom – Société – 
Photo – N° Caisse de Congés Payés – N° de Sécurité Sociale. 
Le titulaire est tenu d’établir un enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu’il emploie sur le 
chantier. Cet enregistrement est tenu à jour et mis à disposition du maître d’œuvre, le maître 
d’ouvrage peut en solliciter la production à tout moment. Le titulaire reste responsable du respect de 
ces obligations pendant toute la durée du marché. 
Le titulaire sera tenu de transmettre, tous les 3 mois, au maître d’ouvrage la pièce mentionnée aux 
articles D.8254-2 à -5 du code du travail. Il s’agit de la liste nominative des salariés étrangers employés 
et soumis à l’autorisation du travail mentionnée aux articles L.5221-2,3 et 11 du code du travail. 
 
1.8 DISPOSITIONS RELATIVES A L’INSERTION PAR  L’ACTIVITE ECONOMIQUE  

 
Sans objet. 
 
 

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 

Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG travaux, les pièces contractuelles du marché sont les suivantes, 
par ordre de priorité :  

1. L’acte d’engagement et son annexes éventuelle 

2. Le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ses éventuelles annexes; 

3. Le calendrier prévisionnel d’exécution 

4. le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de travaux 
(CCAG/Travaux), issu de l’arrêté du 30 mars 2021, publié au Journal Officiel le 1er avril 2021 ;  

5. le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;  

6. Synthèse Désamiantage sur Plans - MJA170 Bâtiment C MAJ du 26-10-23 

7. Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante dans les 
immeubles bâtis avant réalisation de travaux : 
RAAT_2023_MJA170_23NICEDIAGNOSTIC_0150_0205_0295_MAJ_221023 

8.  Fiche récapitulative du dossier technique amiante (DTA) du 08/10/19 : 

FRECAP_du_DTA_AMIDTA-D1964823-1901_DEKRA_du 08-10-2019 

9. le Cahier des Clauses Techniques Générales applicable aux marchés publics de travaux, issu de 
l’arrêté du 30 mai 2012, publié au Journal Officiel le 8 juin 2012 ; 

10.  les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs à la 
notification du marché ; 

En cas de contradiction entre le CCTG, les CCTP et les pièces graphiques, seule la Maîtrise d'Œuvre 
pourra définir l'interprétation retenue des travaux que le titulaire devra réaliser dans le cadre du prix 
du marché et de son délai. 
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11. Les prix d’unités utilisable de la décomposition du Prix Global et Forfaitaire sachant que seuls 
les prix unitaires sont contractuels (DPGF)  

12. Le mémoire technique du titulaire  

 

L’attention du titulaire est attirée sur le fait qu’en cas de contradiction entre elles, les pièces du marché 
prévalent les unes sur les autres dans l'ordre de priorité décroissant où elles sont énumérées au 
présent article 2. 

 

Notification : 

Par dérogation à l’article 4.2 du CCAG/Tx, la notification du marché consiste en la remise, sans frais, au 

titulaire d’une copie de l’acte d’engagement signé par le CNRS et de ses annexes. Cette remise peut 

être opérée soit par voie électronique, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.  

Du fait de la notification, les pièces mentionnées au présent article 2 deviennent contractuelles. 

 

 

ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - 

VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES – 

SURETES - AVANCES 

 

3-1 - REPARTITION DES PAIEMENTS 

 
L'acte d'engagement du Marché indique ce qui doit être réglé respectivement: 
-  à l'entrepreneur titulaire de ce Marché et à ses sous-traitants présentés au stade de la candidature, 
-  à l'entrepreneur mandataire titulaire de ce Marché, ses cotraitants et leurs sous-traitants présentés 
au stade de la canidature. (Annexe 1 AE) 
 
 
3-2 - FORME ET CONTENU DES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES 

3-2-1  Contenu des prix 

Les prix du marché sont indiqués hors TVA. 
Conformément à l'article 9.1 du CCAG Travaux, le prix global et forfaitaire du Marché porté à l'acte 
d'engagement du titulaire s'entend pour l'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous 
les ouvrages normalement inclus dans les travaux de sa spécialité, ou rattachés à ceux-ci par les 
documents de consultation et cela, dans les conditions suivantes : 

- En cours d’exécution, le titulaire ne pourra se prévaloir d’aucune erreur ou omission figurant 
dans les pièces du marché pour refuser l’exécution des ouvrages nécessaires à l’achèvement 
complet des ouvrages ou pour remettre en cause les conditions de délais ou de prix. 

- Le titulaire doit, tant au niveau des études que de l’exécution des ouvrages, respecter toute 
réglementation ou norme en vigueur applicable à ses prestations, alors même que cette 
réglementation ou norme n’est pas visée par les pièces contractuelles. 
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- Sauf exception explicitement mentionnée dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières 
(CCTP), le fait pour le titulaire d’effectuer soit la pose, soit l’installation d’un appareil ou d’un 
matériau, implique la fourniture de cet appareil ou de ce matériau, à neuf. 

- Lorsque les documents contractuels contiennent des recommandations ou des suggestions 
quant à l’utilisation de certaines méthodes ou procédés de construction, le titulaire reconnaît 
qu’il emploie ces méthodes ou procédés de construction uniquement après s’être assuré de 
leur exactitude, de leur fiabilité et de leur adéquation aux circonstances. 

- Il reconnaît avoir procédé à tous les calculs, vérifications, études et déterminations qu’il estime 
nécessaires, afin d’obtenir tous éclaircissements ou informations de toute nature. 

- Sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu'elles figurent aux 
documents de consultation sans aucun caractère limitatif et quelles que soient les 
imprécisions, contradictions ou omissions que pourraient présenter ces pièces, le titulaire est 
réputé avoir prévu, lors de l'étude de son offre, et avoir inclus dans son prix toutes les 
modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage auquel ces ouvrages 
sont destinés (prestations annexes et détails nécessaires à une parfaite finition non décrits ou 
mentionnés dans les documents du marché). 

- Les entreprises sont tenues de vérifier la justesse du quantitatif avant la remise de leur offre. 
Aucune réclamation de l’entreprise ne pourra être prise en compte après la signature du 
marché. 

- Les dépenses supplémentaires imprévues que l'entrepreneur pourrait avoir à supporter en 
cours de chantier, par suite de l'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas 
et il lui appartient après étude des documents de consultation, d'estimer le risque 
correspondant et d'en tenir compte pour l'élaboration de son offre et le calcul de son prix. 

3-2-2 - Forme du prix 

Les ouvrages et prestations faisant l'objet du marché seront réglés par un prix global et forfaitaire. 
L’offre financière du titulaire est présentée à l’acte d’engagement du marché qui détermine le prix 
global et forfaitaire du marché qui a une valeur contractuelle. Le titulaire s’engage à effectuer les 
travaux et prestations nécessaires pour le forfait proposé, quelles que soient les quantités livrées et 
exécutées. 
L'entrepreneur du Marché devra fournir sur demande du maître d'œuvre la décomposition du prix 
global et forfaitaire présentée sous la forme d’un détail évaluatif tel que prévu à l’article 9.3.2 du CCAG 
Travaux, permettant au maître d'ouvrage d'avoir des informations complémentaires sur les prix 
proposés par l'entrepreneur. La DPGF n’a pas de valeur contractuelle. Seuls sont contractuels les prix 
d’unités utilisable pour le règlement des éventuels travaux modificatifs ou aléas. 
 
Conformément à l’article 9.3.4 du CCAG Travaux, le titulaire dispose d’un délai de vingt (20) jours 
calendaires pour fournir ce document, à compter de la notification de l’ordre de service.  
 
3-3 REGLEMENT DES COMPTES 

3-3-1 – Demande de paiement mensuelle 

L’établissement du projet de décompte s’effectuera avant  la fin de chaque mois. 
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3-3-2 – Demande de paiement final 

Conformément à l’article 42.4 du CCAG travaux, le projet de décompte final est unique pour l'ensemble 
des travaux et sera notifié par le titulaire au maître d’œuvre dans un délai de trente jours à compter 
de la date de notification de la dernière décision de réception partielle. 

3-3-3 - Application de la taxe à la valeur ajouté 

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en 
vigueur au moment de l’exécution des prestations. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue 
de l’établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de l’exécution 
des prestations. 

3-3-4 – Approvisionnements 

Pour l'application de l'article 10.4 du CCAG, il est précisé que les approvisionnements figurant dans 

les décompositions des prix forfaitaires peuvent figurer dans les décomptes mensuels. 

A l'appui de tout projet de décompte comportant des approvisionnements, l'entrepreneur ou le 

sous-traitant doit justifier qu'il a acquis et effectivement payé les matériaux concernés en toute 

propriété. 

Les approvisionnements ne peuvent être pris en compte que s'ils sont lotis de telle manière que leur 

destination ne fasse aucun doute et qu'ils puissent être facilement contrôlés. 

Les approvisionnements retenus dans un décompte doivent être couverts par une assurance vol et 

incendie. 

Il n’est pas prévu d’acomptes sur approvisionnement. 
 
3-4 - VARIATION DANS LES PRIX 

3-4-1  Type de variation des prix 

Les prix sont révisables suivant les modalités fixées ci-dessous. 

3-4-2  Mois d'établissement des prix 

Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois de la remise des 
offres. Ce mois est appelé « mois mo » soit Novembre 2023. 

3-4-3  Choix des index de référence 

L’index de référence choisi en raison de leur structure pour la révision des prix des travaux faisant 
l'objet du marché est le BT01 Tous coprs d’état. 
 
A titre d’information, les index peuvent être consultés  sur le site de l’INSEE :  
Index du bâtiment - BT01 - Tous corps d'état - Base 2010 | Insee 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001710986?idbank=001710986
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3-4-4  Modalités de révision des prix 

Les prix de base sont révisés, en hausse comme en baisse, dans les conditions précisées à l’article 9.4 

du CCAG Travaux par application de la formule suivante : 

La révision suit la périodicité des acomptes. Il n’est pas prévu de révision provisoire. 

La révision est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient C de révision, donnée par 

la formule :  

C = In / Io  

Dans laquelle In et Io sont les valeurs prises par l'index de référence du marché respectivement au 
mois m0 (indice publié au journal officiel et connu à la date limite de réception des offres) et au mois 
m (indice publié au journal officiel et connu à la date de facturation de l’acompte). 
 
Pour la mise en œuvre de cette formule, l’ensemble des calculs sera effectué par arrondis au millième 
supérieur. 
 
3-5  MODE DE REGLEMENT 

 
Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de l’article 12 du CCAG 
Les projets de décomptes seront présentés en état cumulatif depuis le début des travaux. 
 
Les sommes dues au titulaire ainsi qu’à ses sous-traitants à paiement direct en exécution du présent 
marché sont réglées dans un délai global de paiement de 30 jours maximum à compter de la remise 
de la situation. 
 
Le délai global de paiement a pour point de départ : 
- Pour l’avance, la date de notification de l’ordre de service de démarrage. 
 
- Pour les acomptes dus au titulaire et les paiements dus aux sous-traitants ayant droit au  paiement 
direct, la date du dépôt par le titulaire du décompte et des pièces annexées. 
Cette date est mentionnée par le Maître d’œuvre sur les certificats pour paiement transmis à la 
personne publique. 
 
- Pour le solde, la date d’acceptation du décompte général par l’ensemble des parties (personne 
publique et Entrepreneur titulaire), dans les conditions prévues aux articles 12.4 et 12.5 du CCAG 
Travaux. 
 
La date de paiement correspond à la date de règlement par le comptable public. 
 

L'ordonnateur de la dépense est : 

La Déléguée Régionale Provence et Corse 

CNRS 

31, chemin Joseph Aiguier 

CS70071 - 13402 Marseille Cedex 09 
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Le comptable assignataire des paiements est : 

L'Agent Comptable Secondaire de la Délégation Provence et Corse 

CNRS 

31, chemin Joseph Aiguier 

CS70071 - 13402 Marseille Cedex 09 

 
 

Facturation électronique 
Conformément à la loi du 3 janvier 2014 sur la simplification de la vie des entreprises et l’ordonnance 
n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique, le titulaire ainsi  
que, le cas échéant, ses cotraitants et ses sous-traitants concernés, doivent transmettre leurs 
demandes de paiement sur le portail mutualisé de l’Etat Chorus Pro. 
 
Au choix du créancier, cette transmission est effectuée selon l’une des trois modalités suivantes : 
- Par flux d’échange de données informatisées. Dans ce cas, les formats acceptés sont ceux qui figurent 
à l’adresse suivante : https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/  
 
- Par dépôt au format PDF 
- Par saisie en ligne dans le portail 
 
Les informations à faire figurer dans l’entête de la demande de paiement sont : 
- CNRS (SIRET n°18008901303720) ; 
- Le code service de l’entité CNRS facturée (MOY1200_OI) ;  
- Le numéro d’engagement juridique communiqué lors de la notification du marché (n° de marché). 
Le créancier non encore concerné par l’obligation de dématérialisation transmet ses demandes de 
paiement sous format papier à l’entité du CNRS bénéficiaire de la prestation réalisée, en prenant en 
compte l’ensemble des données de facturation (adresse de facturation de l’entité) mentionnées lors 
de la notification du marché ou figurant sur le bon de commande notifié par le CNRS. Il peut toutefois 
s’il le souhaite transmettre ses demandes de paiement sur le portail mutualisé de l’Etat Chorus Pro. Il 
applique alors les stipulations mentionnées ci-dessus 
 
La facture doit comporter les indications prévues par la réglementation et notamment les 
renseignements  
suivants :  

• Le numéro d’engagement juridique (numéro de marché) communiqué lors de la notification 
du marché, 
• le code division : 2091 
• CJA Désamiantage Bâtiment C , 
• le montant hors-taxes, 
• le taux et le montant de la TVA, 
• le montant TTC, 
• la date d'exigibilité, 
• le numéro de compte bancaire ou postal du titulaire, 
• le numéro de TVA intracommunautaire du CNRS (FR 40180089013),  
• le numéro de TVA intracommunautaire du titulaire (pour un fournisseur membre de l’Union 
Européenne) 

• le numéro de SIRET du titulaire 

 

 

https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/
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3-6 PAIEMENT DES SOUS-TRAITANTS ET DES CO TRAITANTS 

3.6.1. Paiement des sous-traitants 

La déclaration de sous-traitance annexée au marché, précise tous les éléments de l’article R.2193-1 du 
code de la commande publique et indique en outre pour les sous-traitants à payer directement :  

• La personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de 
créances ;  

• Le comptable assignataire des paiements ;  

• Le compte à créditer.  

• En tenant compte des dépenses liées aux mesures particulières concernant la sécurité et la 
protection de la santé, de la notification du marché à l’expiration du délai de garantie de parfait 
achèvement 

MODALITES DE PAIEMENT DES SOUS-TRAITANTS DIRECTS :  

 Sous réserve des démarches préalables d’acceptation et d’agrément du sous-traitant, le CNRS paye 
directement, par virement administratif au compte ouvert au nom du sous-traitant, les prestations 
sous traitées supérieures à 600 € TTC. 
Les ouvrages ou prestations faisant l’objet du marché seront réglés par un prix global forfaitaire, selon 
les stipulations de l’acte d’engagement. 
Le sous-traitant adresse sa demande de paiement, libellée au nom du pouvoir adjudicateur, au titulaire 
du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre 
récépissé et au pouvoir adjudicateur. 
 Le titulaire  a 15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant. Cette 
décision est notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur.  
 Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur accompagnée 
des factures et de l’accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la 
demande, ou de l’avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.  
 Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant.  
Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de paiement.  
 Ce délai court à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l’accord, total ou partiel, du 
titulaire sur le paiement demandé, ou de l’expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si, 
pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le 
pouvoir adjudicateur de l’avis postal mentionné au troisième paragraphe.  
 Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.  
 En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire 
du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.  
 
Pour information : depuis le 1er janvier 2014, un mécanisme d'auto-liquidation de la TVA est instauré dans le secteur du 
bâtiment et des travaux publics (BTP), lorsque des travaux sont effectués par un sous-traitant pour le compte d'un donneur 
d'ordre assujetti à la TVA. Ainsi, la taxe due au titre des travaux de construction réalisés par un sous-traitant doit désormais 

être acquittée par le donneur d'ordre. Les sous-traitants n'ont plus à déclarer ni à payer la TVA due au titre de ces opérations. 

 

3.6.2. Modalités de paiement direct des cotraitants 

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se 
rapportant à l’exécution de ses propres prestations; selon la répartition définie en annexe 1 de l’Acte 
d’engagement. 
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Les autres dispositions relatives à la cotraitance s’appliquent selon l’article 12.5.3 du CCAG -Travaux 
Les acomptes sur approvisionnements ne seront pas acceptés. 
 
3-7 INTERETS MORATOIRES 

 
Le délai de paiement des sommes dues au titre du présent marché est de 30 jours, conformément 
aux dispositions de l’article R2192-10 du code de la commande publique.  
En application des dispositions de l’article R2192-12, le délai de paiement court à compter de la date 
de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le marché le prévoit, par 
le maître d’oeuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet.  
Le titulaire a droit à des intérêts moratoires pour retard de paiement d'une somme due au titre du 
marché, sous réserve que le règlement ne soit pas différé du fait d'une défaillance constatée dans la 
prestation.  
Le taux des intérêts moratoires est celui de « la principale facilité de refinancement appliquée par la 
Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée 
avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts 
moratoires ont commencé à courir, majorés de huit points ».  
Un forfait de 40 euros sera automatiquement appliqué au titre d’indemnité pour frais de 
recouvrement, lors de l’application d’intérêts moratoires en application de l’article D2192-35 du Code 
de la commande Publique. 
 
 
3-8  CLAUSES FINANCIERES 

3-8-1  Retenue de garantie 

Conformément aux articles R2191-32 à R2191-35, une retenue de garantie égale à 5 % du montant des 
travaux, augmentée le cas échéant du montant des avenants sera appliquée. 
 
Substitution de la retenue de garantie : 
La retenue de garantie pourra être remplacée par la constitution d’une garantie à première demande. 
En cas de groupement, chaque membre du groupement fournit une garantie. Si le mandataire est 
solidaire de chacun des membres du groupement, la garantie peut être fournie par le mandataire pour 
la totalité du marché.  
 
 
Constitution et complément : 
Dans l'hypothèse où la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard à la date à laquelle 
le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la 
retenue de garantie correspondant à l'acompte est prélevée. Le titulaire a la possibilité, pendant toute 
la durée d'exécution du marché, de substituer une garantie à première demande à la retenue de 
garantie. Toutefois, cette garantie est constituée pour le montant total du marché y compris les 
avenants. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire après 
constitution de la garantie de substitution. 
 
Restitution des garanties : 
La retenue de garantie est remboursée, ou les établissements ayant accordé leur garantie à première 
demande sont libérés, un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie de parfait 
achèvement de l’ensemble des travaux, sauf prolongation du délai de garantie, telle que prévue à 
l’article 44.2 du CCAG/Travaux. 
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Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé 
leur garantie à première demande pendant le délai de garantie de parfait achèvement et si elles n'ont 
pas été levées avant l'expiration de ce délai, l'établissement est libéré de son engagement ou la 
retenue remboursée un mois au plus tard après la date de leur levée. 
 
Dispositions relatives aux prestations sous-traitées : 
Les dispositions qui précèdent s’applique à la totalité du marché, y compris aux prestations sous-
traitées. Les garanties incombent en totalité au titulaire et en aucun cas au sous-traitant. 
 

3-8-2  Avance 

Conformément à l’article 10.1 option B du CCAG/Tvx, une avance de 5% et 10% pour les Petites et 
Moyennes Entreprises – PME est accordée dans les conditions fixées aux articles R.2191-3 à R.2191-
19 du code de la commande publique sauf renonciation expresse par le titulaire du marché dans l’acte 
d’engagement. 
 
En cas d’agrément d’un sous-traitant en cours de chantier, si le titulaire, mandataire ou cotraitant du 
marché, a perçu une avance, la part d’avance correspondant à la partie du marché sous-traitée sera 
prélevée sur les sommes qui sont dues au titulaire, mandataire ou cotraitant sur le ou les acomptes 
présentés après la date d’agrément du sous-traitant concerné.  

Si les sommes restantes dues au titulaire, mandataire ou cotraitant ne permettent pas, lors de la 
présentation de la demande d’agrément du sous-traitant concerné, le remboursement de l’avance sur 
la part du marché sous-traitée, le maître d’ouvrage se réserve la possibilité soit de limiter la sous-
traitance en conséquence, soit de refuser le versement de l’avance au sous-traitant, soit de refuser 
l’agrément du sous-traitant.  

MODALITES DE REGLEMENT DE L’AVANCE :  

Le versement de l’avance intervient dans le mois qui suit la notification de l’ordre de service de 
démarrage pour chaque tranche affermie. 
Le montant de l’avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d’une clause de variation de prix.  
Le versement interviendra de manière automatique sans que le titulaire du marché n’ait de démarches 
préalables à effectuer à l’exception de la production de la garantie si celle-ci est exigée.  
 

MODALITES DE RESORPTION DE L’AVANCE  

Pour chaque tranche, le remboursement de l’avance commencera lorsque le montant des prestations 
exécutées atteint 65 % du montant de la tranche affermie toutes taxes comprises et devra être 
pleinement résorbé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du 
montant de la tranche affermie toutes taxes comprises  

Nota : Dès lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une 

avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement 

direct suivant les mêmes dispositions (taux de l’avance et conditions de versement et de 

remboursement ...) que celles applicables au titulaire du marché.  

 



CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES CCAP n°CNRS/2023/26 du 30/10/23 

 Page 18/28 

3-9  NANTISSEMENT DE CREANCES 

 
Le pouvoir adjudicateur remet au titulaire sur demande de ce dernier une copie de l’original du marché 
revêtue d’une mention dûment signée, par elle, indiquant que cette pièce est délivrée en unique 
exemplaire en vue de permettre au titulaire de céder ou de nantir des créances résultant du marché,  
Le fonctionnaire habilité à donner les renseignements prévus aux articles R.2191-45 à R.2191-63 du 
code de la commande publique relatifs au nantissement est le Délégué régional du CNRS Provence et 
Corse, 31 chemin Joseph Aiguier – CS70071 13402 Marseille Cedex 09 
L’exemplaire unique est remis par l’organisme bénéficiaire de la cession ou du nantissement au 
comptable assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement. 
Cette demande doit être adressée à : 

CNRS – Délégation Provence & Corse 

Service Finance Achat Comptabilité  

A l’attention de l’Agent comptable Secondaire 

31, chemin Joseph Aiguier 

CS70071 - 13402 Marseille Cedex 09 

 
La copie de l’original du marché prévu à l’article R.2191-46 du code de la commande publique  ou, le 
cas échéant, de l’acte spécial prévu aux articles R.2193-1 à R.2193-4 du code de la commande publique 
désignant un sous-traitant admis au paiement direct, est remise à chaque sous-traitant bénéficiant du 
paiement direct. 
 
 

ARTICLE  4 – DELAI D’EXECUTION  

4-1 - DELAI D’EXECUTION DES TRAVAUX 

4-1-1 - Délai d’exécution 

Le délai global prévisionnel d’exécution des travaux (préparation de chantier et études de 10 semaines 
incluses) est de :  

Tranches Délai d’exécution 

Tranche Ferme 5 semaines 

Tranche Optionnelle n°1 5 semaines  

Le délai global prévisionnel d’exécution des travaux court à compter de : 

- la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage général notifié par le 
maître d’œuvre pour la tranche ferme  

- la date de notification de l’affermissement des tranches ou de l’ordre de service de 
démarrage général notifié par le maître d’œuvre pour la tranche optionnelle 

Cette période d’exécution des travaux, s’achève au repliement des installations de chantier et la 

remise en état des terrains et des emplacements mis à la disposition de(s) entrepreneur(s) par le 

Maître d’Ouvrage pour l’exécution des travaux. 
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4-1-2 - Calendrier détaillé d’exécution 

a) Dans le cadre de sa mission, le maitre d’œuvre établit le calendrier détaillé d’exécution après 
consultation de ou des entrepreneur(s) titulaire(s) du marché. 
Le calendrier détaillé d’exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait l’objet des 
travaux. Il indique pour chaque marché : 
- la durée et la date probable de départ du délai d’exécution qui lui est propre ; 
- la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions 
successives de l’entrepreneur sur le chantier. 
 
Après acceptation par le ou les titulaire(s), le calendrier détaillé d’exécution est soumis par le maître 
d’œuvre à l’approbation du pouvoir adjudicateur au plus tard 10 jours calendaires avant la fin de la 
période de préparation.  
Il est ensuite notifié par ordre de service du maitre d’œuvre au titulaire du marché  et copie au maitre 
d’ouvrage. 
Le calendrier détaillé d’exécution se substitue au calendrier  prévisionnel d’exécution en tant que pièce 
constitutive du marché. 
C’est le calendrier prévisionnel d’exécution puis, une fois notifié par ordre de service, le calendrier 
détaillé d’exécution qui permettra la détermination des éventuels retards du titulaire dans l’exécution 
des travaux de son marché et l’application des pénalités prévues. 
 
b) Au cours du chantier et après concertation avec les différents entrepreneurs concernés, le maître 
d’œuvre peut modifier le calendrier détaillé d’exécution. Ces modifications ne doivent entraîner 
aucune répercussion sur le délai d’exécution de l’ensemble des Marchés sauf cas de prolongations de 
délais résultant de l’application de l’article 18.2 du CCAG Travaux complété par l’article 4.2 ci-dessous.  
 
c) Le calendrier initial visé au 4.1.3 a), éventuellement modifié comme il est indiqué au 4.1.3 b), doit 
être approuvé et signé par le titulaire du marché. Il est notifié par ordre de service au titulaire par le 
maître d’œuvre avec copie au CNRS. 
 
4-2  PROLONGATION DU DELAI D’EXECUTION POUR INTEMPERIES 

 
Conformément à l’article 18.2.3 du CCAG/Travaux, et en référence à la définition de « l’intempérie » 
prévue aux articles L.5424-6, L.5424-8 à 15 et L.5424-18 du code du travail, le nombre de journées 
d’intempéries réputées prévisibles, qui seront défalquées du nombre de journées d’intempéries 
réellement constatées est égal à 15 jours ouvrés. 
 
Sont qualifiées de journées d’intempéries, les journées où les conditions climatiques sont telles que 
les travaux ne peuvent être poursuivis dans les conditions techniques requises ou sans enfreindre les 
règles de sécurité. 
Seuls les arrêts du fait d'intempéries ouvriront droit à décompte pour prolongation éventuelle de 
délais, pour autant qu'il y ait eu entrave à l'exécution des travaux et pour autant que les travaux 
empêchés soient sur le chemin critique.  
Des délais supplémentaires entraîneront un allongement du délai d’exécution sans que les entreprises 
ne puissent prétendre à une rémunération complémentaire. 
La détermination de la prolongation du délai d’exécution en jours de calendrier, au-delà des jours 
prévisibles, est obtenue par l’application au nombre de jours constatés du coefficient 1,17 (règle des 
7/6). 
Les journées d’intempéries constatées selon les prescriptions ci-avant sont décomptées du lundi au 
vendredi, conformément aux prévisions du calendrier d’exécution. 
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La prise en compte des journées ou demi-journées d’intempéries est subordonnée à : 
- la constatation faite par le titulaire, le jour même et communiquée au maître d’œuvre avant 
10 heures le jour même, ou avant 14 heures dans le cas de changement brutal des conditions 
atmosphériques, 
- la fourniture des relevés de la station météo référente, 
- la déclaration à la caisse responsable, 
-  la présentation des justificatifs au plus tard lors de la réunion de chantier suivante. 
 
En cas de litige : 
Il appartiendra à l’entreprise concernée de justifier à la maîtrise d’œuvre que les conditions 
atmosphériques rendaient effectivement l’accomplissement du travail dangereux ou impossible eu 
égard soit à la santé ou à la sécurité des travailleurs, soit à la nature ou à la technique du travail à 
accomplir. 
L’arbitrage sera rendu par la maîtrise d’œuvre pour ce qui concerne la nature ou la technique du travail 
à accomplir. 
La station météorologique de référence est : Aéroport Marseille-Provence à Marignane. 
 
Les limites des phénomènes météorologiques au-delà desquels les journées ou demi-journées seront 
déclarées en intempéries au sens du présent marché de travaux, sont les suivantes : 
 

Nature du 
phénomène 

Intensité limite et durée 

Précipitations > à 15 mm de 6h à 18h 

Neige > à 5 cm de 6h à 18h 

Vent > à 70 km/h de 6h à 18h 

  

Gel - 5°C à sans dégel de la journée 

 
 
4-3 - EXECUTION COMPLEMENTAIRE  

 
Les dispositions de l’article 14 du CCAG travaux s’appliquent lorsque le montant des travaux exécutés 
atteint le montant contractuel des travaux, résultant du marché initial et des avenants intervenus. 
Lorsque le montant des travaux exécutés atteint le montant contractuel, la poursuite de l'exécution 
des prestations est subordonnée à la conclusion d'un avenant ou à une décision de poursuivre prise 
par le pouvoir adjudicateur.  
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ARTICLE  5 - PREPARATION ET EXECUTION DES TRAVAUX          

5-1 - PERIODE DE PREPARATION - PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX 

 
Par dérogation à l’article 28.1 du CCAG, la durée de la période de préparation est de 20 jours. Cette 
période de préparation est comprise dans le délai d’exécution prévu à l’article 4.1 du présent CCAP. 
Au cours de cette période, conformément à l’article 28 du CCAG, il est procédé d’une part aux 
opérations décrites dans les CCTP, notamment a : 
- élaboration par l’entrepreneur et présentation au visa du maître d'œuvre, dans les conditions prévues 
à l'article 28.2 du CCAG Travaux, du programme d'exécution des travaux auquel est annexé le projet 
des installations de chantier et des ouvrages provisoires. Le visa de la  maîtrise d’œuvre est donné pour 
conformité au projet architectural et technique et ne dégage en rien la responsabilité technique de 
l’entreprise. 
- élaboration du calendrier d’exécution détaillé par le maitre d’oeuvre après consultation des 
entrepreneurs, 
- réalisation des Plans d’assurance qualité et plans d’assurance environnement,  
- réalisation des études d’exécution et plans d’atelier et de chantier, 
- réalisation des études de synthèse, 
- réalisation des documents graphiques et écrits (production des plans…)  
- la fourniture des plans de scellement et de réservation par l'entreprise concernée dans le cadre du 
planning des travaux 
- établissement et remise au maître d’œuvre des plans d'exécution des ouvrages, notes de calcul et 
études de détail nécessaires pour le début des travaux dans les conditions prévues à l'article 29 du 
CCAG et à l'article 5.2 ci-après, 
 
L’ensemble des documents définis ci-dessus est à fournir dans les délais prévus à l’article 28.2.3 du 
CCAG Travaux ou dans le délai prévu dans le planning des travaux le cas échéant. 
 
 
5-2 - PLANS D'EXECUTION ET DE SYNTHESE DETAILLEE - NOTES DE CALCUL - ETUDES DE 

DETAIL 

 
Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par 
l'entrepreneur conformément à l’article 29.1 du CCAG et soumis avec les notes de calcul et études de 
détail au visa du maître d'œuvre. Celui-ci doit les renvoyer à l'entrepreneur avec ses observations 
éventuelles au plus tard quinze (15) jours calendaires après leur réception. 
 
5.3  - SECURITE, HYGIENE DU CHANTIER ET MESURES D’ORDRES 

 
En complément de l’article 31.4 du CCAG Travaux, le maître d’ouvrage ou son représentant, et/ou le 
maître d’œuvre auront le droit, lorsque les mesures prises par l’entrepreneur seront jugées 
insuffisantes, de prendre aux frais de l’entreprise, après une mise en demeure restée sans effet, toutes 
mesures qu’ils jugeraient nécessaires ou d’appliquer les pénalités et retenues prévues à l’article 6 du 
présent CCAP. 
En outre, en cas de constatation de danger imminent par le maître d’ouvrage ou son représentant ou 
par le maître d’œuvre, ceux-ci pourront arrêter immédiatement le chantier jusqu’à ce que toutes 
mesures s’imposant soient prises. 
La responsabilité de l’entrepreneur reste pleine et entière sans qu’il puisse arguer du fait qu’aucune 
recommandation ne lui ait été faite. Les arrêts éventuels de chantier pour la cause indiquée ci-dessus 
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ne modifieront en aucun cas le délai d’exécution, s’il est établi que ce danger vient du fait de 
l’entrepreneur. 
L’entrepreneur sera seul responsable tant pour ses agents et ouvriers, que pour eux-mêmes envers les 
tiers de l’inobservation de toutes les ordonnances de police générale ou locale existante ou à survenir, 
concernant les mesures de précautions à prendre sur les chantiers ou aux abords. 
 
5.4 - UTILISATION DES VOIES PUBLIQUES 

 
Par dérogation à l'article 34.1 du CCAG Travaux, les contributions ou réparations éventuellement dues 
pour les dégradations causées sur les voies publiques par des transports routiers ou des circulations 
résultant d'engins de chantier exceptionnels sont entièrement à la charge de l'entrepreneur 
responsable. 
 
 
 

ARTICLE 6 - PENALITES ET RETENUES                                                                             

 
Les différentes pénalités sont cumulatives. 

Le présent article déroge à l’article 19 du CCAG/Travaux pour l’application des pénalités. 

Les pénalités sont immédiatement déductibles des situations mensuelles du titulaire et sont sans 
préjudice de l'exercice par le Maître d’Ouvrage de tout autre droit et action en responsabilité, y 
compris son droit de résiliation ou d’imputation au titulaire des coûts induits par sa négligence. 

Dans le cas de co-traitants payés séparément, les pénalités sont réparties entre ceux-ci conformément 
aux indications données par le mandataire. 

Dans l'attente de ces indications, les pénalités sont appliquées en totalité au mandataire, sans que 
cette opération engage la responsabilité de la Maîtrise d’Ouvrage à l'égard des autres co-traitants. 
 
6.1 PENALITES POUR RETARD DANS L’EXECUTION  

 

• Au cas où les travaux ne seraient pas réalisés dans le délai prévu au calendrier d’exécution, il 
sera appliqué à l’entreprise une pénalité fixée à 300 € par jour calendaire de retard. Le montant 
de ces pénalités est toutefois plafonné à 10% du montant du marché. Les pénalités sont 
appliquées sur simple confrontation de la date réelle d’avancement de chaque tâche, 
constatée par le maître d’œuvre, et la date contractuelle d’exécution fixée au calendrier 
d’exécution. 

• En cas de retard dans l’exécution des levées de réserves, qu’il s’agisse de réserve de livraison 
ou de parfait achèvement, et dès constatation du dit retard, il sera appliqué à l’entreprise une 
pénalité minimum forfaitaire de 200 euros par jour calendaire de retard. En cas de préjudice 
subit suite à cette défaillance, la pénalité appliquée correspondra au montant du préjudice. 

• Pour retard sur tâche critique ou devenue critique du calendrier en cours, des pénalités 
pourront être appliquées au titulaire : la pénalité minimum appliquée sera de 500 € par jour 
calendaire de retard.  

 
Retard dans le nettoiement et la remise en état du chantier et des abords 

• Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, l’entrepreneur doit procéder à ses frais au 
dégagement, au nettoiement, et à la remise en état des emplacements mis à sa disposition 
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par le maître de l’ouvrage pour l’exécution des travaux ainsi que des abords du chantier et 
voies d’accès. A défaut d’exécution de tout ou partie de ces opérations à l’expiration d’un délai 
de 15 jours après la mise en demeure par le maître de l’ouvrage, ou son représentant légal, il 
sera appliqué à l’entrepreneur, une pénalité journalière de 200 € minimum par jour calendaire. 
Le montant de ces pénalités est toutefois plafonné à 5% du montant du marché. 

 
Retard dans la remise de documents 

• A défaut de remettre dans les délais requis les documents demandés par le Maître d’œuvre, il 
sera appliqué une pénalité de 100 €  par jour de retard calendaire. Applicable aux carnets 
d’échantillons, demandes de réservation, prototype. Le montant de ces pénalités est toutefois 
plafonné à 5% du montant du marché.  

• Pénalité(s) pour retard dans la remise des documents dans la période de préparation. En cas 
de retard dans la remise des plans ou autres documents (notice ; planning ; fiche techniques ; 
échantillons à fournir sous 15 jours, suivant les demandes de la maitrise d’œuvre ou le maitre 
d’ouvrage, une pénalité égale à 500 € par jour calendaire de retard sera appliquée sur les 
sommes dues au(x) titulaire(s). 

 

• Pénalité pour retard dans la remise des documents après exécution à la réception. En cas de 
retard dans la remise des plans et autres documents à fournir après exécution (DOE ; DIUO) à 
la réception, une pénalité égale à 500 € par jour calendaire de retard sera appliquée sur les 
sommes dues au(x) titulaire(s). 

 
Absence ou retard aux réunions et convocations par le MOE  

• Toute entreprise non représentée et non excusée pour une raison valable, ou arrivant aux 
rendez-vous avec plus d’un quart d’heure de retard, sera pénalisée. Ces pénalités seront de 50 
€  pour retard et 150 € pour absence. Le montant de ces pénalités est toutefois plafonné à 10% 
du montant du marché.  

 
Absence ou retard réception des travaux 

• Toute entreprise absente ou non représentée lors de la réception partielle des travaux sera 
sanctionnée par une pénalité de 250 € pour retard et 500 € pour absence.  

 
6.2 AUTRES PENALITES 

 
Le montant de l’ensemble des autres pénalités listées ci après est toutefois plafonné à 5% du montant 
du marché. 
 

• Pénalité(s) appliquées au titulaire pour sanctionner en cas de non remise de la demande de 
sous traitance 1 mois avant intervention de celui-ci: 500 € par jour  calendaire de retard. 

• En cas de non production des documents de la déclaration relative à la lutte contre le travail 
dissimulé dans un délai de 15 jours : 500 € par jour calendaire de retard. 

• Pénalité(s) pour sanctionner la non production de documents, plans, éléments technique, 
produit, échantillons… en cours de chantier à fournir sous 15 jours, suivant les demandes de 
la maitrise d’œuvre, le maitre d’ouvrage: 150 € par jour calendaire de retard. 

• Pénalité(s) pour non-respect du règlement général de chantier  ou chantier à faible nuisance : 
300€ par jour calendaire de retard sur simple constatation du maître d’œuvre ou maitre 
d’ouvrage. 

• Pénalité(s) pour non-respect du port du badge d’identifications : 100 € par constat. 

• En cas de non-respect des horaires accordés par le maitre d’ouvrage (travaux, livraisons…) : 
130€ par infraction constatée 
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• En cas de refus d’obtempérer de l’entreprise à la demande du maître d’ouvrage pour la 
réduction des niveaux de poussière 500€ par jour calendaire 

• En cas de dépôt de matériels, matériaux, terres, gravois en dehors des zones prescrites : 500€ 
par jour calendaire et infraction constatée. 

• En cas de retard dans le nettoyage du chantier  l’évacuation des gravoirs demandé par le 
maître d’œuvre ou le maitre d’ouvrage :  500€ par jour calendaire. 

• En plus des mesures prévues à l’article 50.1 du CCAG, si les travaux ayant fait l’objet de 
réserves, ne sont pas réalisés dans le délai imparti, une pénalité forfaitaire de 500 € par jour 
calendaire de retard s’appliquera. 

 

 

ARTICLE  7 - CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX                                                 

Au titre de tout marché qui lui sera attribué, l’Entrepreneur doit non seulement effectuer l’intégralité 
des travaux de sa profession nécessaires au complet achèvement des ouvrages et au parfait 
fonctionnement des équipements sans exception ni réserve, mais également ceux qui sont 
indispensables pour satisfaire aux exigences de la règlementation en vigueur, et ce, même si le CCTP 
ne les décrit pas ou si les indications (cotes ou autres) portées au CCTP ou aux documents graphiques 
doivent être modifiés ou adaptées pour atteindre ce résultat. 
 
Le CCTP et les documents graphiques se complètent réciproquement, l’entrepreneur devra donc 
réaliser les travaux indispensables à l’achèvement des ouvrages en accord avec le Maître d’œuvre. 
 
7-1 - ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES  

 
Les essais et contrôles d'ouvrage ou parties d'ouvrage prévus par le CCTP sont assurés par le titulaire, 
à la diligence et en présence de la Maîtrise d'Œuvre. 
 
7-2 – RECEPTION 

 
Conformément à l’article 42 du CCAG travaux, la procédure de réception est partielle. Elle a lieu à 
l’achèvement des travaux de chaque tranche ; elle prend effet à la date de leur achèvement. 
 
L’entrepreneur est chargé d’aviser le pouvoir adjudicateur et le maitre d’œuvre de la date à laquelle 
ces travaux sont ou seront considérés comme achevés pour chaque tranche. 
 
Un état des lieux contradictoire devra être effectué lors de la réception partielle de chaque 

tranche. 

 

7-3 - DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION 

 
En complément de l’article 40 du CCAG Travaux et en vue des Opérations préalables à la Réception, le 
titulaire transmettra une semaine au minimum avant la date prévue une version anticipée du DOE. 
 
Si le titulaire ne livre pas le DOE anticipé dans le délai imparti (une semaine avant la date des OPR), les 
OPR seront reportées, et les pénalités de retard seront appliquées conformément au CCAP. 
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Le titulaire s’engage à fournir tout document ou élément nécessaire à la mise en service et à la 
réception technique par la maîtrise d’œuvre et les services exploitants de l’administration dans le 
temps imparti pour les OPR. Il s’engage à compléter le dossier sur demande du maître d’œuvre ou du 
maître d’ouvrage.   
 
7.4 - GARANTIES DE PARFAIT ACHEVEMENT 

Conformes aux stipulations des articles 42 du CCAG travaux, le délai de garantie est d’un (1) an à 

compter de la date d'effet de la réception partielle de chaque tranche. 

 

 

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU MARCHE – CLAUSE DE 

REEXAMEN 

Il sera fait application de l’article 54 du CCAG/Tvx complété par les sous-articles 8-1 à 8-3 du présent 

document. 

8-1 - MODIFICATIONS CONCERNANT LE TITULAIRE 

Le titulaire est tenu de notifier sans délai au pouvoir adjudicateur les modifications survenant au 

cours de l’exécution du marché et qui se rapportent notamment : 

- Aux personnes ayant le pouvoir de l’engager 

- À la forme juridique sous laquelle il exerce son activité 

- À sa raison sociale ou à sa dénomination 

- À son adresse ou à son siège social 

- Aux renseignements qu’il a fournis pour l’acceptation d’un sous-traitant et l’agrément 
de ses conditions de paiement 

- A ses coordonnées bancaires 

 

8-2 - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES OU MODIFICATIFS 

 

Le marché public peut être modifié selon la clause de réexamen suivante, en application de l’article 
R2194-1 du code de la commande publique : 

Au cours de l’exécution du marché, des travaux supplémentaires peuvent être nécessaires au bon 
achèvement de l’ouvrage. 

➢ Un document de liaison type « Fiche de Travaux Modificatifs » (FTM) établit par le maître 
d’oeuvre, reprendra à minima les informations suivantes : 

- Résumé des prestations à réaliser   

- Annexes éventuelles : descriptifs des prestations, plans, planning… 

- Date et signature de validation par le maître d’œuvre, le titulaire et le maître d’ouvrage 

➢ Le titulaire devra chiffrer la FTM en fonction du type des travaux demandés : 
- Travaux prévus mais à modifier : le titulaire doit fournir un devis détaillé et établit dans le 

respect de la décomposition du prix global et forfaitaire du marché (seuls les prix unitaires sont 
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contractuels), en présentant l’incidence sur le délai d’exécution 

- Travaux non prévus : le titulaire doit fournir un devis détaillé avec des prix nouveaux établis 
sur les mêmes bases que ceux du marché, notamment aux conditions économiques en vigueur 
le mois d’établissement des prix, conformément à l’article 13 du CCAG travaux, en présentant 
l’incidence sur le délai d’exécution  

➢ Analyse du/des devis par le maître d’oeuvre et transmission à la maîtrise d’ouvrage 

➢ Validation de la FTM de la maîtrise d’ouvrage par ordre de service au titulaire 

➢ Conformément à l’article 13.4 du CCAG travaux, ces prix notifiés sur OS permettent la 
rémunération des prestations supplémentaires 

Conformément à l’article 13.5 du CCAG travaux, un avenant au marché sera notifié au titulaire afin de 
rendre ces prix définitifs. 

 

8-3- DIVERS 

Toute prolongation de délais d’exécution sera soumise aux dispositions de l’article 19 du CCAG travaux. 

De plus, toute autre modification portant sur l’exécution du marché pourra faire l’objet d’un 
avenant, sauf pour des modifications substantielles définies à l’article R2194-7 du code de la 
commande publique. 

 

 

ARTICLE 9 - PRESTATIONS SIMILAIRES 

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de recourir à un marché public négocié sans publicité 
ni mise en concurrence préalables pour la réalisation de prestations similaires, en application de 
l’article R2122-7 du code de la commande publique, dans un délai de 3 ans à compter de la notification 
du présent marché. 

 

 

ARTICLE 10 - ASSURANCES 

10-1 - ASSURANCE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE  

 
En application du principe selon lequel l’Etat est son propre assureur, le CNRS, établissement public à 
caractère scientifique est technologique, garantit tous les risques encourus dans le cadre des activités 
relevant de sa mission. 
 
10-2 - ASSURANCE DU TITULAIRE 

10.2.1 Asurances de responsabilité 

Le titulaire du marché s’engage à produire une attestation d’assurance de responsabilité civile dont 
l’objet sera de garantir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité à raison de tout dommage 
corporel, matériel, immatériel consécutif ou non, causé aux tiers – y compris le maître d’ouvrage- en 
lien avec l’exécution de son marché. 
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Cette assurance comprendra notamment : la garantie des dommages causés aux biens existants et 
leurs conséquences pécuniaires, ainsi que l’assurance de la responsabilité du fait des sous-traitants.   
Les montants assurés ne seront  pas inférieurs à 1 M€ par sinistre pour les dommages matériels et 
immatériels consécutifs et de 3 M€ pour les dommages corporels. 
 
Le titulaire s’engage à produire au plus tard à la signature de son marché une attestation émanant de 
sa compagnie d’assurance comportant au minimum les mentions suivantes : activités assurées, 
montants de garanties, dates de validité. 
Le titulaire s’engage également à produire une attestation avant le 31 janvier de chaque année civile 
suivant celle du démarrage des travaux et jusqu’à la réception. 

10.2.2 Assurances de responsabilite civile décennale  

Le titulaire s’engage à produire au plus tard à la signature de son marché une attestation d’assurance 
décennale obligatoire conforme aux textes en vigueur, ainsi que la garantie de bon fonctionnement 
mentionnée à l’article 1792-3 du code civil ;  émanant de sa compagnie d’assurance et comportant au 
minimum les mentions suivantes : 
- Activités assurées 
- Garanties souscrites  
- Montants assurés,  
En cas d’emploi de techniques ou procédés de technique non courante, le titulaire du marché produira 
une attestation avant la signature de son marché mentionnent expressément la garantie de ces 
derniers. 
 
10.3. DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSURANCES 

Les dispositions relatives aux assurances ne sauraient être considérées comme clauses limitatives de 
responsabilité et les titulaires des marchés doivent souscrire toute garantie complémentaire en lien 
avec les risques liés à l’opération de construction. 
Les titulaires des marchés renoncent à tous recours contre le maître de l’ouvrage à raison du contenu 
ou de l’application des polices qu’il aura souscrites pour leur compte. 
Tout coût supplémentaire supporté par le maître de l’ouvrage au titre des polices d’assurances 
souscrites sera intégralement répercuté au titulaire du marché concerné. 
 
 
 

ARTICLE 11 - RESILIATION 

 

11.1 - RESILIATION POUR FAUTE 

 
La personne publique peut résilier le marché selon l'article 50.3 du CCAG Travaux, aux torts du 
cocontractant, en cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés à l’article 44 et à 
l’article 46 ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D8222-5 ou D8222-7 du Code du 
travail conformément au 1°du I de l’article 46 et selon les dispositions de l’article 50 du CCAG Travaux. 
 
La personne publique se réserve le droit de résilier le marché aux torts du cocontractant en cas de non-
respect des obligations d’assurances prévues à l’article 10 du présent CCAP 
 
Les dispositions de l’article 50.3 du CCAG Travaux relatives à la résiliation pour faute s’appliquent. 
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11.2 - RESILIATION SANS FAUTE  

 

Les dispositions de l’article 50.4 du CCAG Travaux relatives à la résiliation pour motif d’intérêt général 

s’appliquent. 

 

 

 

ARTICLE  12 - REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES LITIGES 

 

La loi française est seule applicable. En cas de litige, les tribunaux français sont seuls compétents. Les 

parties conviennent de saisir le tribunal administratif de Marseille. 

 

 

 

ARTICLE  13 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX 

 
Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du CCAP sont les suivantes : 
 

Article du CCAG 
auquel il est dérogé 

Article du CCAP 
dérogeant au CCAG 

4.1 2 

4.2 2 

34.1 5.4 

19 6 

 


