croue ES CPAM/ URSSAF DE PERPIGNAN
éner'Gle“t RELAMPING

PLANNING DCE

Nom de la tache
Mois -1 ‘ Mois 1 ‘ Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7

ORDRES DE SERVICES
@~ ORDRES DE SERVICES

Préparation de chantier Préparation de chantier

Batiment CPAM Batiment CPAM

Relamping Entresol/ Comptages TD

Relamping RdC/ Comptages TD

Relamping R+1/ Comptages TD

Relamping R+2/ Comptages TD

Relamping R+3/ Comptages TD

Relamping R+4/ Comptages TD

Essais/ Mises en services Essais/ Mises en services
PSE 2 : Relamping Zone Accueil PSE 2 : Relamping Zone Accueil

Batiment URSSAF Batiment URSSAF
v 0

Relamping RdC/ Comptages TD Relamping R

Relamping R+1/ Comptages TD Re

Essais/ Mises en services

OPR OPR

Réception




