
Nom de la tâche

ORDRES DE SERVICES

Préparation de chantier

Bâtiment CPAM

Relamping Entresol/ Comptages TD

Relamping RdC/ Comptages TD

 Relamping R+1/ Comptages TD

Relamping R+2/ Comptages TD

Relamping R+3/ Comptages TD

Relamping R+4/ Comptages TD

Essais/ Mises en services

PSE 2 : Relamping Zone Accueil

Bâtiment URSSAF

Relamping RdC/ Comptages TD

Relamping R+1/ Comptages TD

Essais/ Mises en services

OPR

Réception

ORDRES DE SERVICES

Préparation de chantier

Bâtiment CPAM

Relamping Entresol/ Comptages TD

Relamping RdC/ Comptages TD

 Relamping R+1/ Comptages TD

Relamping R+2/ Comptages TD

Relamping R+3/ Comptages TD

Relamping R+4/ Comptages TD

Essais/ Mises en services

PSE 2 : Relamping Zone Accueil

Bâtiment URSSAF

Relamping RdC/ Comptages TD

Relamping R+1/ Comptages TD

Essais/ Mises en services

OPR

Mois -1 Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7

CPAM/ URSSAF DE PERPIGNAN 
RELAMPING

PLANNING DCE

Lun 27/11/23


