MARCHE D'AMENAGEMENT DES BUREAUX DE L'OFII
Lyon Moncey - 2 - Rue Monsey - Lyon
Version DCE 01
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T CHANTIER OFII LYON Moncey
2 |2 Notification des marchés (période estimative)
i1 Notification des marchés (période estimative)
3 |3 PhaseEXE
Phase EXE
4 |4  APPROVISIONNEMENTS PRIORITAIRES
APPROVISIC TS PRIORITAIRES
5 |5  PREPARATION DE CHANTIER PREPARATION DE CHANTIER
6 16 Constat d'huissier
25/03 ¢ Constat d'huissier
77 Démarrage de chantier / inspection commune
25/03 ¢ Dé de chantier / i
8 8 Consiy ions et Br: pi
Consignations et " p
9 9 Installation base-vie chantier RDC
i Installation base-vie chantier RDC
10 |10 Déplacement de la base-vie au R+1
g Déplacement de la base-vie au R+1
11 111 TRAVAUX TRAVAUX
r 1
12 12 LOTS ARCHITECTURAUX LOTS ARCHITECTURAUX
13 |13 Curage / Démolition / GO
Curage / D ition / GO
14 14 Menuiseries extérieures
15 |15 Platrerie / Doublage
Platrerie / D
16 |16 Cloisons démontables
Cloisons
17 117 Serrurerie
18 |18 Faux plafond
Faux plafond
19 |19 Ascenseur
P Ascenseur
20 |20 Peinture / revétement mural
Peinture / & mural
21 21 Revétement de sol
de sol
22 22 Menuiserie intérieure
23 |23 Signalétique / vitrophanie
é / vitrop
24 24 Acoustique
25 |25 LOTS TECHNIQUES LOTS TECHNIQUES
26 |26 cvc
cvc
27 |27 CFO-CFA-SSI
CFO-CFA-SSI
28 |28 Plomberie
29 |29 OPERATIONS DE RECEPTION
1
30 |30 Collecte des PV des équipements et matériaux
A1 Collecte des PV des équipements et matériaux
31 |31 Nettoyage OPR
lmmmi Nettoyage OPR
32 32 Nettoyage final
mmm—Nettoyage final
33 [33 Essais/ mise en service SSI / Alarme incendie
pm  Essais/ mise en service SSI / Alarme incendie
34 34 Vérification des installations électriques
pmmm Vérification des i
35 35 Essais / mise en service CVC
pm Essais / mise gn service CVC
36 |36 Essais de fonctionnement réseaux d'eau
mmm  Essais de fonctionnement réseaux d'eau
37 37 Essais/ mise en service CFA
pmm Essais/ mise en service CFA
38 |38 OPR OPR
02/09 o
39 39 Réception
4“%&“‘1 Réception
40 |40 Levée des réserves
Levée des réserves
41 /41  MOBILIER
I—
42 |42 EXPLOITATION
s EXPLOITATION
43 143 AMENAGEMENT DT OFII
MENAGEMENT DT OFII
44 |44 OUVERTURE PUBLIC
OUVERTURE PUBLIC
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